

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PLAN DE TRABAJOS

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"
Localidad:GUAÑACOS
Departamento: Minas.
Sistema de Ejecución: POR CONTRATACIÓN
Modalidad Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA

Precios al mes de JUNIO 2.006

Rubro	Ítem	Descripción	Incidencia - % -	Importe Ítem - \$ -	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días
A	A-1	MOVIMIENTO DE SUELO	25.26	273234.60	4.21	4.21	4.21	4.21	4.21	4.21
	A-2	INSTALACION DE CAÑERIAS	37.55	406211.60	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26
	A-3	TRABAJOS EN PERFORACION	5.76	62327.34		2.88	2.88			
	A-4	DEPENDENCIA DE CLORACION	14.96	161846.30		7.48	7.48			
	A-5	TANQUE DE RESERVA	9.37	101353.50			4.68	4.68		
	A-6	CONEXIONES DOMICILIARIAS	5.35	57897.20			2.68	2.68		
	A-7	CERCADOS TIPO OLIMPICO	1.75	18918.40			0.87	0.87		
		Totales	100.00	1081788.94						
CERTIFICACIÓN MENSUAL					113,241.03	225,327.85	314,412.40	202,325.58	113,241.03	113,241.03
CERTIFICACIÓN ACUMULADA					113,241.03	338,568.89	652,981.29	855,306.87	968,547.90	1,081,788.94
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL					10.47	20.83	29.06	18.70	10.47	10.47
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO					10.47	31.30	60.36	79.06	89.53	100.00

Días	Pesos
0	0.00
30	113,241.03
60	338,568.89
90	652,981.29
120	855,306.87
150	968,547.90
180	1,081,788.94