

**Gobierno de la Provincia de Córdoba**  
**Ministerio de Coordinación**  
**Secretaría de Innovación y Modernización**

**PROYECTO**

**Sistema de Información Integral de la**  
**Procuración del Tesoro (SIIProT)**  
**Etapas I y II**

**Informe Ejecutivo**  
**15 de mayo de 2023**



---

## Índice

Resumen Ejecutivo	2
Informe Ejecutivo	3

## Resumen Ejecutivo

SIIProT es el Sistema de Información Integral de Procuración del Tesoro, que se dejó productivo en la Etapa I y amplió funcionalmente en la Etapa II del proyecto para este organismo. Cuenta con las funcionalidades requeridas para llevar adelante la registración y trazabilidad completa de las causas judiciales que gestiona la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.

El sistema se encuentra integrado con CiDi (Ciudadano Digital) para el inicio de sesión, con CDD (Centro de Documentación Digital de Gobierno) para la gestión de documentación, con las bases de datos de información de Personas del Registro Civil y Afip, y con el Poder Judicial para la recepción de las cédulas que se manejan por expediente en SAC (Poder Judicial). Además de permitir a los profesionales de Procuración del Tesoro hacer el registro y seguimiento de casos, disponiendo de un módulo de configuración que brinda la posibilidad de adaptar el sistema a necesidades particulares de los usuarios en el momento deseado.

A su vez, se dispone de interfaces interoperables mediante el consumo de servicios publicados en el ESB (bus de servicios empresariales) de Gobierno. Hay integraciones con:

- EXPEDIENTE DIGITAL / SUAC (Sistema Único de Atención al Ciudadano).
- SIR (Sistema de Información Registral).
- SUAF (Sistema Único de Administración Financiera).
- SAC (Sistema de Administración de Causas): ampliación funcional de la integración ya existente.

Además, en el sistema se dispone de un módulo de reportes, tablero de indicadores o dashboard para la toma de decisiones estratégicas, y de una agenda de vencimientos, de contactos e instituciones y alertas y notificaciones de vencimientos y perenciones.

Adicionalmente, se trabajó en la generación de Documentación de Seguridad detallada para el Web Application Firewall (WAF) del servidor de aplicación, solicitada por el área de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como pioneros en el trabajo conjunto con el área de



---

Seguridad. La misma fue actualizada regularmente, en la medida que se desarrollaron nuevas características de la aplicación.

Actualmente, hemos finalizado exitosamente la Etapa III, en la que trabajamos en nuevas necesidades de los usuarios, siempre con el objetivo de continuar facilitando las actividades cotidianas de los profesionales de Procuración del Tesoro. Este documento corresponde al Informe Final, que incluye información referente a los Sprints del 0 al 10 de la Etapa III del proyecto. En el mismo, informaremos sobre el trabajo relacionado a los incrementos funcionales en el producto, destinados a continuar sumando características que colaboren en el trabajo diario de los usuarios del sistema.

## Informe Ejecutivo

- **Nombre del proyecto:** Sistema de Información Integral de la Procuración del Tesoro - (SIIProT) Etapa III
- **Proveedor:** Transparence & Sustainable Development S.R.L. (Trasus)
- **Ministerio:** de Coordinación
- **Secretaría:** de Innovación y Modernización
- **Duración:** 6 meses
- **Cantidad de Sprints:** 11
- **Fecha de inicio:** 15/11/2022
- **Fecha de fin:** 15/05/2023
- **Fecha final de puesta en producción:** 04/05/2023
- **Mantenimiento postproducción:** del 05/05/2023 al 14/05/2023
- **Principales logros obtenidos:**
  - o SPRINT 0: Gestión usuarios y accesos; Acondicionamiento de entornos; Relevamiento/refinamiento; Reunión con referente de Infraestructura para

---

revisar arquitectura de la solución; Reunión con referente de Interoperabilidad por requerimientos: Integración con la Dirección de Inteligencia Fiscal (DIF); Integración con Rentas (DGR); Integración con Empleado Digital (EDI).

- o SPRINT 1: Relevamiento/refinamiento; Reuniones por integraciones con Rentas y Capital Humano; Desarrollo y Testing de "Desarrollos complementarios".
- o SPRINT 2: Relevamiento/refinamiento; Implementación en Pre-producción de "Desarrollos complementarios"; Desarrollo y Testing de "Automatización de tipos de escritos".
- o SPRINT 3: Relevamiento/refinamiento; Desarrollo/Testing de "Automatización de tipos de escritos" y "Comunicaciones institucionales".
- o SPRINT 4: Relevamiento/refinamiento; Desarrollo/Testing de "Automatización de tipos de escritos" y "Comunicaciones institucionales".
- o SPRINT 5: Relevamiento/refinamiento; Implementación en Pre-producción de "Automatización de tipos de escritos" y "Comunicaciones institucionales". Desarrollo/Testing de "Integración con DGR" y "Aportes Colegio de Abogados".
- o SPRINT 6: Relevamiento/refinamiento; Actualización en Pre-producción de "Automatización de tipos de escritos" y "Comunicaciones institucionales". Desarrollo/Testing de "Integración con DGR" y "Aportes Colegio de Abogados".
- o SPRINT 7: Relevamiento/refinamiento; Desarrollo/Testing de "Integración con DGR" y "Aportes Colegio de Abogados".
- o SPRINT 8: Relevamiento/refinamiento; Implementación en Pre-producción de "Integración con DGR" y "Aportes Colegio de Abogados". Desarrollo/Testing de "Interfaz con Sistema de Empleado Digital (EDI)".
- o SPRINT 9: Relevamiento/refinamiento; Desarrollo/Testing de "Interfaz con Sistema de Empleado Digital (EDI)", "Interfaz con Caja de Jubilaciones (CJ)" e "Tablero de Indicadores".



- 
- o SPRINT 10: Relevamiento/refinamiento; Desarrollo/Testing e Implementación en Pre-producción de "Interfaz con Sistema de Empleado Digital (EDI)", "Interfaz con Caja de Jubilaciones (CJ)" e "Tablero de Indicadores"; Cierre de Capacitaciones; Pasaje a Producción de todos los entregables el 04/05/2023. Mantenimiento post despliegue productivo desde el 05/05/2023 al 14/05/2023.

---

Dr. Ezequiel Elettore  
CEO Trasus Argentina  
Córdoba, Mayo de 2023