

Gobierno de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Coordinación
Secretaría de Innovación y Modernización

PROYECTO
Sistema de Información Digital de la
Secretaría de Transporte (SIDTra)
Etapas I

Resumen Ejecutivo
12 de Julio de 2023

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Informe Ejecutivo	3

Resumen Ejecutivo

En el proyecto “MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE” se planteó el desarrollo de un Sistema para la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, denominado “SIDTra”.

El desarrollo del sistema permite automatizar la comunicación del nuevo sistema con las distintas soluciones de software que dispone el Gobierno de la Provincia de Córdoba, una gestión más eficiente.

El Sistema de Información Digital de la Secretaría de Transporte, SIDTra, tiene por objeto la gestión y administración de los datos referidos a las empresas permisionarias de transporte interurbano, sus permisos de explotación, los vehículos que componen el parque móvil de dichas empresas y sus habilitaciones, entre otros, de manera integral, cumpliendo con las obligaciones establecidas en la Ley Provincial N° 8.669 por parte de las citadas empresas, y otorgamiento de licencias a conductores clase D-2.

En esta primera etapa el sistema se encuentra integrado con CiDi (Ciudadano Digital) para el inicio de sesión y cuenta además con una integración con Rentas de la Provincia para la consulta de deuda correspondiente a los Vehículos de los Permisionarios habilitados.

Hemos finalizado exitosamente la Etapa I, y se está analizando el proyecto correspondiente a la Etapa II, considerando los nuevos requerimientos de los usuarios, e interfaces interoperables necesarias con otros organismos del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Secretaria de Transporte de Gobierno.

Informe Ejecutivo

- Nombre del proyecto: **Sistema de Información Digital de la Secretaría de Transporte (SIDTra - Etapa I).**
- Proveedor: **Transparence & Sustainable Development S.R.L.**
- Organización: **Ministerio de Coordinación, Secretaría: de Innovación y Modernización, Gobierno de la Provincia de la Córdoba**
- Duración: **siete (7) meses**
- Cantidad de sprints: **trece (13)**
- Fecha de inicio: 12/12/2022
- Fecha de fin: 12/07/2023

Principales logros obtenidos:

- Reuniones con referentes de la Secretaría de Transporte de Gobierno.
- Finalización de Sprint 0 según lo planificado.
- Entrega de informe de Avance a CFI según compromiso planificado: 12/01/2023.
- Ejecución y finalización de Sprint 1 según planificación.
- Sprint Review SR1 con entregables aprobados por cliente.

- Capacitación sobre metodología de trabajo utilizada destinada a Stakeholders junto al Scrum Team.
- Entrega de Informe Parcial N° 1 a CFI según compromiso planificado 27/01/2023.
- Ejecución y finalización de Sprint 2 según planificación.
- Sprint Review SR2 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 3 según planificación.
- Sprint Review SR3 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 4 según planificación.
- Sprint Review SR4 con entregables aprobados por cliente.
- Entrega de informe Parcial Nro. 2 a CFI según compromiso planificado 10/03/2023.
- Ejecución y finalización de Sprint 5 según planificación.
- Sprint Review SR5 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 6 según planificación.
- Sprint Review SR6 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 7 según planificación.
- Sprint Review SR7 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 8 según planificación.
- Sprint Review SR8 con entregables aprobados por cliente.
- Entrega de Informe Parcial N° 2 a CFI según compromiso planificado 12/05/2023.
- Ejecución y finalización de Sprint 9 según planificación.

- Sprint Review SR9 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 10 según planificación.
- Sprint Review SR10 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 11 según planificación.
- Sprint Review SR11 con entregables aprobados por cliente.
- Ejecución y finalización de Sprint 12 según planificación.
- Sprint Review SR12 con entregables aprobados por cliente.
- Capacitación de Inducción Final a Equipo de colaboradores de la Secretaría de Transporte.
- Despliegue a Producción de la versión que incluye los Entregables generados entre los Sprint 1 al Sprint 12.
- Entrega de Informe Final a CFI según compromiso planificado 12/07/2023.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.