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1) Introduccion



El desarrollo productivo de la Comarca de los Andes, se apoya en diferentes pilares,
como ser; la agricultura, la ganaderia, el turismo, el riego y la mineria.
Para alcanzar el éxito en el desarrolio de todos los ejes, los mismos deben ser

articutados de una manera sustentable.

El éxito estd directamente relacionade con las posibilidades de desarrcllo de las
distintas areas, y éstas tienen como uno de los factores principales la disponibilidad de
energia, tanto en calidad como en cantidad suficiente, de manera de poder satisfacer la
demanda de los distintos proyectos productivos.

Es asi que todos estos proyectos deberan apoyarse para su gjecucion en algun tipo de
energia que les permita extraer agua para ganado; para riego en superficies cultivadas;
para poner en funcionamiento hormos; para la extraccion de minerales o simplemente
para mejorar la calidad de vida de los productores, brindando iluminacion,

comunicaciones y fuerza motriz.

Dado que el desarrollo de estas zonas esta limitado por la disponibilidad de energia ya
sea por generacion o transporte de la misma, en el presente trabajo se estructurd una
metodologia para implementar en forma sistematica la renovacién de las redes rurales
de media tension, debido a que se considerd prioritario en funcién del estado en que se
encuentran las lineas de media tension, fundamentaimente la zona de Chacras de
Trevelin, El Maitén, Cholila y EI NOCH.



2) Objetivos



E! objetivo del presente proyecto productivo es el de planificar el suministro de

electrificacion a través de la renovacion de la red rural.

En el marco de la planificacion se dic prioridad a las redes rurales de las Chacras de

Trevelin y El Maiten. Esta decisién fue tomada en funcién del estado en el cual se

encontraban las actuales redes de media Tensidn en esas dos regiones.

A pesar de las reuniones mantenidas con el Intendente de la Municipalidad de Cholila y

con el responsable de la Cooperativa de Lago Puelo, la cual tiene a su cargo el

suministro eléctrico del NOCH, a la fecha no se ha finalizado con la definicion de las

necesidades especificas de cada una de esas areas.

Dentro de este marco, la cantidad de productores con sus respectivas actividades que

se verian beneficiados se muestra en el siguiente cuadro

Red Rural Cantidad de Actividad Longitud de la linea
Beneficiarios desarrollada de Media Tensién a
Renovar
Trevelin 80 Produccion de la 12 km
Fruta Fina
Ganaderia
El Maiten 50 Riego para 12 km
produccidn de
Plantines

Produccion de Fruta
Fina




El producto final de esta etapa es la elaboracién de los proyectos de la renovacion de

las redes rurales mencionadas, ¢ sea, los pliegos licitatorios.

Los pliegos deberan contener toda la informacién técnica necesaria para la adjudiG&¢ion
de los materiales, mano de obra, como asi también la documentacién catastral de (48

trazas de las lineas de media tensién gue seran renovadas.



3) Desarrollo



3.1) Aspectos Generales

Para la implementacion de este proyecto fue necesaria la conformacion de los
diferentes Grupos Operativos Interjurisdiccionales (GOIl). Estos Grupos estan
conformados por diferentes instituciones, cuya participacion es fundamental para la

concrecidén de cada proyecto

Teniendo como pilar fundamental el Ministeric de la produccion, institucion que financia
cada uno de los proyectos productivos, los demds integrantes de cada uno de los GOI
fue articulado de manera de aprovechar al maximo las capacidades de cada una de las

Instituciones.

En el cuadro siguiente se puede observar la conformacion de los diferentes GOI, tanto
para el proyecto Chacras de Trevelin como para el Proyecto El Maitén.

Proyecto Institucion Funcion

Ministerio de la Produccion |Ente Financiador.
Logistica.

Secretaria de  Servicios |Revision del Pliego
Renovacién linea de Media | Publicos Supervisién de la Obra

tensién Chacras de Trevelin | Cooperativa 16 de Octubre |Preparacién del Pliego
Llamado a Licitacion
Administracién
Supervision de la Obra




Ministerio de la Producciéon |Ente Financiador.
Logistica.

Secretaria de  Servicios | Revision del Pliego
Renovacion linea de Media|Publicos Supervision de la Obra

Tension El Maitén Cooperativa El Maitén Preparacion del Pliego
Supervisién de la Obra

Municipalidad de £l Maitén |Liamado a Licitacion.
Administracién

Fue asi que se decidid, como fue explicado en el primer informe parcial, comenzar la
ejecucion de un Pliego prototipo, con la estrecha colaboracion de la Cooperativa 16 de
Octubre y con la Secretaria de Servicios Publicos.

Las razones por las cuales se encomendé a las cooperativas a participar activamente
en la confeccién de los pliegos fueron primero, prescindir de un gasto por ta confeccién
de los mismos y de esta manera involucrar alas cooperativas en una forma de
contraprestacion por la inversion que se llevara a cabo, y segundo, tener informacion
fidedigna sobre el tendido de las trazas a ser renovadas como asi también el tipo y
cantidad de materiales que son necesarios para realizar los trabajos en un todo de

acuerdo con las normas nacionales de la Ingenieria vigentes en la materia.

3.2) Aspecto Técnico

El contenido técnico de un Pliego para la ejecuciéon de una red rural es técnicamente
especifico y no depende del lugar de emplazamiento en donde se ejecutara la obra.

Por lo tanto se decidié trabajar sobre un pliego prototipo el cual pudiera ser facimente
adaptado a las diferentes localidades y necesidades.
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El mencionado pliego contiene los aspectos técnicos necesarios para garantizar la
calidad de la obra en su conjunto.
A continuacion se enumeran los capitulos principales que lo componen:

- Memoria Descriptiva

- Clausulas Generales

- Clausulas Particulares

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones Técnicas Particulares
- Planilla de Datos Técnicos Garantizados
- Planillas de cotizacion

De las reuniones mantenidas con ia Cooperativa de El Maitén, se elaboré el borrador
del Pliego de la Extensién de la Red Rural. Este es considerado borrador ya que esta
pendiente la revision por parte de la Secretaria de Servicios Publicos.

3.3) Aspecto Contractual

3.3.1) Aspecto Contractual Trevelin:

Dada la capacidad técnico econémica de la Cooperativa 16 de Octubre se convino
concertar un acta en el cual esta Gltima asumira el compromisc de llamar a licitacion y
de realizar la administracion y supervisién de la obra, conjuntamente con la Secretaria
de Servicios Publicos.

Adicionalmente La Cooperativa 16 de Octubre asumira el costo del tendido de 7,7 km
de lineas de derivacion hacia los usuarios en una manera de contraprestacion por la
inversion realizada por el Ministerio de la Produccion.

3.3.2) Aspecto Contractual El Maiten:
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El caso de la extensién de ta red Rural de El Maitén posee caracteristicas muy distintas
a la del caso anterior.

Debido a lo limitado de los recursos técnico —- econémicos de la Cooperativa de El
Maitén fue necesario dividir las responsabilidades de las actividades de esta Gltima, fue
asi que esta Cooperativa tuvo a su cargo solo la adaptacion del pliego prototipo a las
necesidades propias y la posterior supervision de la obra conjuntamente con la
Secretaria de Servicios Publicos. Dejando la responsabilidad del llamado a Licitacion y
posterior administracién de la Obra a la Municipalidad de Ei Maitén.

Dado que las lineas de derivacion se encuentran en un estado aceptable, y que el
mayor problema es el estado de las lineas troncales, en esta etapa solo se prevé el
reemplazo de lineas troncales y por lo tanto no se realizaran trabajos en las lineas de
derivacién. Para esta definicion se tuvo en cuenta la limitada capacidad econémica de
la Cooperativa de El Maitén, la cual no podia hacer frente a una inversion de esta
magnitud, logrando de esta manera que el proyecto fuera viable.

3.4) Conclusiones

De acuerdo al Cronograma de actividades presentado oportunamente, se especifico
que se ejecutarian los pliegos que fueran posibles de acuerdo al tiempo limitado del
contrato (5 meses)

De un maximo posible de cuatro pliegos, fueron finalizados dos en condiciones de
realizar los comespondientes llamados a licitacién, no obstante debido a cuestiones
financieras, la implementacion de la renovacién de ambas lineas rurales quedara
pendiente para comienzos del afioc 2007. Esta situacion puede traer aparejado la
necesidad de readecuar los montos de los proyectos como consecuencia de la
inflacién.
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Respecto de los pliegos restantes cabe destacar que, como se explico, se ha redactado
un pliego prototipo el cual puede ser faciimente adaptado una vez que se disponga de
todas las caracteristicas de los trazados de cada una de las areas de Cholila y del
NOCH.

Esto demuestra que, partiendo de un consenso comarcal, se pueden obtener logros con
la participacién de las instituciones basicas que conforman la sociedad, conjuntamente
con las instituciones gubemamentales que a traves de su financiamiento e
infraestructura dan soluciones a las problematicas particulares de cada comarca. Por lo
tanto el desarrollo comarcal asi planteado puede implementarse sin superponerse con
las actividades de los responsables del Sistema Eléctrico de la Provincia del Chubut,
sino por el contrario, ser un pilar mas que pueda detectar las necesidades de
emprendimientos productivos y articularlos dentro del sistema Eléctrico Provincial.

Dadas las inmejorables condiciones del sistema patagdnico, el cual se encuentra
interconectado con el sistema Nacional, los proyectos productivos como los
presentados en este informe proponen una opcidn vdlida para impulsar

emprendimientos privados.

No obstante, para posibilitar emprendimientos similares en la zona del Nor-Oeste del
Chubut, es de fundamental importancia que el sistema Patagonico disponga de su
infraestructura de transmisién eléctrica funcionando en su capacidad nominal, tal el
caso de la linea de 132 KV Futaleufi — El Coihue, ia cual se encuentra energizada en

33KV, limitando la capacidad de transmisién de energia.
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