

# CATAGUADO

ARG/73/026

IMPLEMENTACION DE LA INDUSTRIA EN COMODORO RIVADAVIA - CAJETA OLIVIA

PROGRAMACION DETALLADA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDAD

LUGAR

DURACION Y FECHA DE INICIACION PROPUESTA

1. ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE:

Buenos Aires-Rawson-Comodoro Rivadavia-Río Callegos-Cajeta Oliva

Dos Meses-Diciembre 1973

1.1. Informes

- Recopilación y análisis de información propia (CFI)
- Recopilación y análisis de información de otros Organismos Oficiales
- Recopilación y análisis de información de Organismos Privados
- Planes de Desarrollo de la Provincia del Chubut
- Planes de Desarrollo de la Provincia de Santa Cruz
- Programa Sectorial Nacional
- Recursos económicos del Area
- Programa de Y.P.F. para el Area
- Convenios existentes entre Organismos Oficiales
- Convenios existentes entre Organismos Oficiales y Privados
- Estudios en ejecución

1.2. Censos


- Censos nacionales de población
- Censos industriales del Area
- Censos de empleo y desempleo

Buenos Aires-Rawson-Río Callegos

Un mes-Diciembre 1973.

O  
 H. 214  
 A. 29a  
 F. 3112  
 F. 3317  
 340807

*Intervenciones (CFI) NU*



19040

ACTIVIDAD

LUGAR

DURACION Y FECHA DE INICIO-  
CION PROPUESTA

1.3. Legislación

- Regímenes de promoción nacional
- Regímenes de promoción provincial
- Cargas Impositivas
- Regimen de Inversiones de capitales Extranjeros
- Otras disposiciones Municipales

Buenos Aires--Rawson--Río Gallegos

Un mes--Diciembre 1973

1.4. Servicios de Infraestructura

- Relevamiento de la capacidad actual
- Plan de obras Nacional y Provincial
- Costos de los servicios de infraestructura

Buenos Aires--Rawson--Comodoro Rivadavia--Río Gallegos--Caleta Olivia

Dos meses--Diciembre 1973

2. ACTUALIZACION INFORMATIVA DE LA INDUSTRIA INSTALADA Y METODOLOGIA PARA LA SELECCION DE INDUSTRIAS:

Buenos Aires--Comodoro Rivadavia--Caleta Olivia

Cuatro meses--Enero 1974

2.1. Evaluación de la información

2.2. Actualización del estado del sector industrial en Comodoro Rivadavia

2.3. Actualización del estado del sector industrial en Caleta Olivia

2.4. Desarrollo de la metodología para una primera selección de industria factibles de radiación

2.5. Primer informe parcial y discusión

<u>ACTIVIDAD</u>	<u>LUGAR</u>	<u>DURACION Y FECHA DE INICIACION PROPUESTA</u>
<p>3. <u>INVESTIGACION DE LA MANO DE OBRA INDUSTRIAL, RECEPCION DE MIGRACIONES Y ESTRUCTURA SOCIO-OCCUPACIONAL:</u></p> <p>3.1. Evaluación de la información existente</p> <p>3.2. Verificación-Análisis</p>	<p>Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia</p>	<p>Tres meses-Febrero 1974</p>
<p>4. <u>ANALISIS FINANCIERO A EFECTOS DE DETECTAR LA CAPACIDAD DE INVERSION DISPONIBLE Y SU ORIENTACION FUTURA HACIA LOS PROYECTOS QUE SE RECOMIENDAN:</u></p> <p>4.1. Depósitos bancarios</p> <p>4.2. Caja de Ahorro</p> <p>4.3. Uso del Crédito</p> <p>4.4. Política crediticia regional</p> <p>4.5. Reglamentación de préstamos especiales para las pequeñas empresas ubicadas en la región Patagónica (Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia)</p> <p>4.6. Reinversiones del Sector Privado</p>	<p>Buenos Aires-Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia</p>	<p>Dos meses-Febrero 1974</p>
<p>5. <u>METODOLOGIA PARA LA SELECCION DE INDUSTRIAS QUE APROVECHEN LAS VENTAJAS DEPENDIENTES:</u></p> <p>5.1. Análisis general de toda la información producida</p> <p>5.2. Método de selección de industrias</p> <p>5.2.1. Método de análisis preliminar por el sistema de factores positivos y negativos</p> <p>5.2.2. Factores</p> <p>5.2.3. Resultados de la selección preliminar</p>	<p>Buenos Aires</p>	<p>Cuatro meses-Febrero 1974</p>

ACTIVIDAD

LUGAR

DURACION Y FECHA DE INICIA-  
CION PROPUESTA

- 5.2.4. Análisis de la selección perfeccionada mediante perfiles de costos
- 5.2.5. Comparación con otros estudios
- 5.3. Listado de industrias propuestas
- 5.4. Segundo informe parcial. Discusión
6. ESTUDIO DE MERCADO Y DIMENSIONAMIENTO:
- 6.1. Estudio de mercado actual y potencial
- 6.2. Circuitos comerciales
- 6.3. Volumen y valor de las ventas
- 6.4. Requerimientos de capital
- 6.5. Mano de obra e insumos
- 6.6. Impacto regional
- 6.7. Tercer informe parcial. Discusión
7. FORMULACION DE ANTEPROYECTOS:
- 7.1. Instalaciones fijas
- 7.2. Maquinaria
- 7.3. Tecnología
- 7.4. Costos
- 7.5. Estudios de ingeniería
- 7.6. Dimensionamiento y localización
- 7.7. Incidencia Urbana
- 7.8. Urbanización Industrial
8. VALOR AGREGADO:
- 8.1. Incidencia en el balance de pagos
- 8.2. Fuentes de financiamiento
- 8.3. Relación del proyecto en el ámbito Provincial y Nacional
- Buenos Aires--Comodoro Rivadavia  
Caleta Olivia
- Ocho meses--Mayo 1974
- Buenos Aires--Comodoro Rivadavia--  
Caleta Olivia
- Ocho meses--Julio 1974
- Buenos Aires--Comodoro Rivadavia--  
Caleta Olivia
- Seis meses--Octubre 1974

ACTIVIDAD

LUGAR

DURACION Y FECHA DE INICIA-  
CION PROPUESTA

9. IMPORTE FINAL:

9.1. Presentación del Proyecto Apro-

vechamiento de la Industria en

Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia

9.2. Evaluación general del Estudio so-  
bre Aprovechamiento de la Indus-

tria

9.3. Discusión

Buenos Aires-Comodoro Rivadavia-  
Caleta Olivia

Tres meses-Febrero 1975