

Tabla IV.12.  
PLAN DE OBRAS ACTUALIZADO -DPV SAN LUIS-

| REFERENCIAS         |   |        |                          |       | Elaboración Pliego | Aprobación Llamado | Cotización Empresa | Adjudicación | Ejecución                   |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
|---------------------|---|--------|--------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|------|
| PROGRAMA            | DENOMINACION  | INICIO | PLAZO DE EJECUCION MESES |       | 1997               |                    | 1998               |              |                             |     |      |      |      |     |      |      | 1999 |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
|                     |   |        |                          |       | NOV.               | DIC.               | EN.                | FE.          | MAR.                        | AB. | MAY. | JUN. | JUL. | AG. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. | EN. | FE. | MAR. | AB. | MAY. | JUN. | JUL. | AG. | SET. | OCT. |
| ACCESOS TURISTICOS  | Ruta 3N Pr.16000 - V.de la Quebrada                           | Sep.97 | 8                        | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Ruta 3N Pr.16000 - V.de la Quebrada                           | Sep.97 | 8                        | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Renca-San Felipe Ruta 40 y 25                                 | Jul.97 | 12                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Renca-San Felipe Ruta 40 y 25                                 | Jul.97 | 12                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Acceso Camping Los Molles                                     | Jul.98 | 6                        | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Acceso Camping Los Molles                                     | Jul.98 | 6                        | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Acceso Balneario Carpinteria                                  | Dic.97 | 6                        | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Acceso Balneario Carpinteria                                  | Dic.97 | 6                        | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Mejor.Ruta 9 Carolina-San Francisco                           | Dic.97 | 13                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Mejor.Ruta 9 Carolina-San Francisco                           | Dic.97 | 13                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Ruta 10 Carolina Inti-Huasi                                   | Dic.97 | 18                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Ruta 10 Carolina Inti-Huasi                                   | Dic.97 | 18                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Paso de las Carretas-Saladillo                                | Jul.98 | 16                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Paso de las Carretas-Saladillo                                | Jul.98 | 16                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | La Florida-Saladillo y Construcc. De puente s./Rio Las Carpas | Abr.98 | 19                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | La Florida-Saladillo y Construcc. De puente s./Rio Las Carpas | Abr.98 | 19                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Acceso al Chispiadero   | Ene.98 | 5                        | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Acceso al Chispiadero   | Ene.98 | 5                        | REAL  |                    |                    |                    |              | (debe licitarse nuevamente) |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Ruta 3N V.de la Quebrada - Nogoli                             | Ene.98 | 12                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| ACCESOS TURISTICOS  | Ruta 3N V.de la Quebrada - Nogoli                             | Ene.98 | 12                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| AMPLIACION RED VIAL | Ruta 55 (Ex RN148) Reconstrucción                             | Ene.98 | 20                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| AMPLIACION RED VIAL | Ruta 55 (Ex RN148) Reconstrucción                             | Ene.98 | 20                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| AMPLIACION RED VIAL | Ruta 5 El Rincón-El Mirador                                   | Nov.97 | 6                        | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| AMPLIACION RED VIAL | Ruta 5 El Rincón-El Mirador                                   | Nov.97 | 6                        | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| AMPLIACION RED VIAL | Ruta 5 El Mirador-Lte.c./Córdoba (Apertura y Mejoramiento)    | Ago.98 | 12                       | PREV: |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |
| AMPLIACION RED VIAL | Ruta 5 El Mirador-Lte.c./Córdoba (Apertura y Mejoramiento)    | Ago.98 | 12                       | REAL  |                    |                    |                    |              |                             |     |      |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |     |      |      |      |     |      |      |

Tabla IV.12.  
PLAN DE OBRAS ACTUALIZADO -DPV SAN LUIS-

[illegible]

Tabla IV.12.  
PLAN DE OBRAS ACTUALIZADO -DPV SAN LUIS-

[illegible]