


01/F3113
528

45689

PROVINCIA DEL CHUBUT
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROGRAMA DE DESARROLLO COMARCAL



COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
INFORME FINAL
Agosto 2006

AUTOR: Lic. DOMINGO SQUILLACE
DNI. 27.198.284

ÍNDICE

ÍNDICE	1
INTRODUCCIÓN	2
ETAPA I EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRP	3
TRABAJO DE GABINETE	7
TALLERES DE TRABAJO	8
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROGRAMA	11
ETAPA II TALLERES DE TRABAJO	13
TRABAJO DE GABINETE	15
MISIÓN COMERCIAL	16
ETAPA III PRESUPUESTO	18
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	19
ANEXOS	21

INTRODUCCIÓN

El presente informe Final corresponde al contrato de locación de obra celebrado el 1º de marzo de 2006 entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y el experto autor del presente informe. En dicho contrato se fijó como objetivo general la coordinación general del proceso de planificación estratégica participativa de la Provincia del Chubut.

Del objetivo general se desprende el objetivo particular, que es la función principal del experto a cargo, que consiste en coordinar y articular las acciones de los expertos Coordinadores Comarcales, Responsables de Proyectos Productivos y de los expertos responsables del Fortalecimiento Comarcal, en estrecha vinculación con los responsables de dirigir el Proceso de Planificación Participativa del Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut y con el CFI.

Se fijaron además como objetivos específicos de la Coordinación General la animación e implementación de los foros productivos y talleres. Evaluación de ejecución de proyectos y selección de nuevos formuladores a contratar.

La Coordinación General de las actividades de los Coordinadores de Comarca, el Ministerio de la Producción y el CFI

La preparación de informes parciales y finales sobre el estado de avance del proceso general del programa.

Controlar el seguimiento de los Proyectos Productivos Comarcales (PPC), en coordinación con los distintos Coordinadores Comarcales.

Proponer mecanismos de gestión adecuados al proceso del Programa, conforme el grado de ejecución de los PPC.

Monitorear el Funcionamiento administrativo general del programa, atendiendo las diferentes necesidades emergentes del proceso de ejecución.

ETAPA I

DESARROLLO

Evaluación de Planes de Trabajo y gestión de la documentación para la Contratación de los TRP

En esta primera etapa se realizaron las acciones de gestión necesarias, en lo referente al vínculo entre la Provincia del Chubut con el CFI para la contratación de los técnicos Responsables de proyectos.

Una de las tareas centrales para hacer efectiva la solicitud de parte de la Provincia y contratación de los Técnicos Responsables de Proyectos (TRP) por el CFI fueron las reuniones de evaluación interna realizadas en conjunto con los Coordinadores Comarcales y las Autoridades del Ministerio de la Producción. Cabe destacar que el monitoreo de las actividades y la evaluación del desempeño de los TRP es sistemático en vistas de corregir posibles deslizamientos de los objetivos del programa.

Luego de la realización de las mencionadas reuniones y de tomar contacto con los TRP que participarían de la segunda etapa del programa se procedió a realizar las gestiones necesarias para la contratación de los mismos por parte del CFI.

En este sentido se recibió la documentación necesaria para la contratación de los técnicos y posteriormente se entregó al CFI para dar inicio a los trámites correspondientes.

En esta instancia se trabajó junto con las autoridades de la Provincia y los Coordinadores de Comarca en la evaluación de los Planes de trabajo de los TRP.

En el siguiente cuadro se listan los TRP de cada comarca, por eje estratégico y el título del PPC.

**PROGRAMA DE DESARROLLO COMARCAL
COORDINACIÓN GENERAL**

Comarca de los Andes:

NOMBRE	EJE	Proyecto Productivo Comarcal (PPC)
PABLO VILLENA	FORESTAL	"Implementación de alternativas tecnológicas para contribuir al desarrollo sustentable de los recursos forestales"
MÓNICA MASCIOTRA	AGROTURISMO	"Ruta alimentaria vinculada a la oferta Agroturística"
ROBERTO MASCIOTRA	TURISMO	"Red de Centros de Información Turística Comarcal"
FERNANDO ALBAIZETA	AGRÍCOLA – RIEGO	"Gestión sustentable del recurso agua orientado a la producción"
CRISTINA RECHENE	AGRÍCOLA	"Promoción del sector agrícola a partir del afianzamiento de productos existentes y de ensayos de diversificación"
OSVALDO RUBÉN MENDOZA	GANADERÍA	"Incremento de la producción bovina a partir incorporación de tecnología en el marco del manejo sustentable"
PEDRO EUGENIO PORTA SERROT	ENERGÍA	"Suministro de energía eléctrica para población rural dispersa y ampliación de red para producción y uso doméstico"
JUAN NÉSTOR ALTAMIRA	MINERÍA	"Desarrollo de polo minero a partir de yacimiento de carbonatos en Tecka"

Comarca de la Meseta Central:

NOMBRE	EJE	Proyecto Productivo Comarcal (PPC)
PATRICIO CRISTIAN DOWBLEY	FORESTAL	"Promoción Del Uso De Recursos Forestales Con Sentido Productivo Y Comunitario."
MARISA GONZALEZ	MINERIA	"Desarrollo De Proyectos Mineros En Piedras Ornamentales, Caolines Y Gemas"
DÉBORA FINKELSTEIN	ARTESANIAS	"Creación De Un Sistema De Producción, Capacitación Y Comercialización"
FLORENCIA AVERSA	TURISMO	"Desarrollo De Un Circuito Turístico Integrado, Puesta En Valor De Los Recursos Naturales Y Culturales".
JUAN MARCOS ITURBURU	AGRICULTURA	"Incorporación De Tierras Sistematizadas Para La Producción Agrícola De Base Forrajera"
<i>En proceso de designación de técnico responsable del PPC</i>	GANADERO OVINO	"Desarrollo de Pequeños Productores Ovinos con Incorporación de Tecnología y Acceso a Créditos."
MARIA INÉS HANSEN	GANADERO MOHAIR	"Ampliación Del Programa Mohair En La Comarca De La Meseta Central."
<i>En proceso de designación de técnico responsable del PPC</i>	ENERGIA	"Instalación de Equipos Eólicos Para la Electrificación Rural de Población Dispersa"

Comarca del Río Senguer – Golfo San Jorge:

NOMBRE	EJE	Proyecto Productivo Comarcal (PPC)
ANA MARÍA RAIMONDO	CORREDOR BIOCEÁNICO	"Aprovechamiento Productivo Del Corredor Bioceanico"
VÍCTOR ALBERTO GUERRERO	FORESTAL	"Desarrollo De La Cadena De Valor De La Madera Y Promoción De La Actividad Forestal En Zona Bajo Riego Y Zona De Secano."
JAVIER TOLOSANO	PESCA	"Promoción Y Desarrollo De Cultivos De Moluscos En El Golfo San Jorge Y De Salmónidos En Aguas Continentales"
ANA STINGLS	TURISMO	"Diseño De Circuitos Turísticos Que Pongan En Valor Los Atractivos Naturales Y Culturales"
ARIEL ÑANCUCHEO	GANADERIA	"Mejoramiento De La Ganadería Ovina Y Bovina Mediante La Incorporación De Tecnologías Orientadas A La Producción Y A La Sustentabilidad Ambiental "
CLAUDIA MUNDET	AGRÍCOLA	"Sistematización Y Puesta En Valor De Tierras Aptas Orientadas A La Producción Agroindustrial"
<i>En proceso de designación de técnico responsable del PPC</i>	ENERGIA	"Aprovechamiento Hidroeléctrico en la zona de Lagos Fontana y La Plata." "Aprovechamiento Hidroeléctrico en la zona cordillerana del Río Pico".

**PROGRAMA DE DESARROLLO COMARCAL
COORDINACIÓN GENERAL**

LILIANA IMPAGLIONE	AGROALIMENTOS	"Implementación de un sistema de buenas prácticas, calidad y comercio justo para productores de agroalimentos. "
DIEGO RODRIGUEZ	ENERGÍAS II	"Desarrollo de cadena empresarial para producción de equipos de energía eólica de baja potencia."
GUSTAVO SEBASTIAN	CONOCIMIENTO	"Desarrollo de un sistema de incubadoras de empresa y de formación y capacitación para trabajadores y empresarios pyme"

Comarca del VIRCH –VALDES:

NOMBRE	EJE	Proyecto Productivo Comarcal (PPC)
GUILLERMO CHINNI	AGROALIMENTOS	"Creación De Un Centro De Desarrollo, Buenas Prácticas Y Calidad En Alimentos".
GABRIELA DUFOUR	CONOCIMIENTO	"Generación De Un Ámbito De Intercambio E Interacción Entre El Sector Productivo Y Organizaciones Científico – Tecnológicas, Para Facilitar La Sistematización De Procesos De Transferencia Tecnológica."
RODOLFO AGUSTINHO	AGRICULTURA	"Sistematización De Producción De Hortalizas Y Verduras"
JORGE BARJA	METALMECANICO	"Fortalecimiento Del Sector, Con Incorporación De Tecnología Y Capacitación".
IGNACIO AGULLEIRO	PESCA	"Fortalecimiento Y Desarrollo De La Pesquería Artesanal"
EDGARDO ALIBERTI	TURISMO	"Las Rutas De Los Galeses Y De La Lana."
NATALIA LEDESMA COVI	TEXTIL ARTESANAL	"Sistematización De La Producción Y Comercialización De Las Artesanías Textiles."
En proceso de designación de técnico responsable del PPC	GANADERIA	"Intensificación De Las Prácticas Productivas Ovinas"

Fortalecimiento Comarcal:

ILEANA VERÓNICA LEDESMA COVI
AUGUSTO JULIAN CERVO
VERÓNICA BONIFACIO

Coordinadores Comarcales:

ROSA GONZÁLEZ	Comarca Senguer – Golfo San Jorge
EDUARDO VARELA	Comarca de la Meseta Central
RUBÉN REYES	Comarca de los Andes
DOMINGO SQUILLACE	Coordinación de Asistencia Técnica

A la fecha de presentación del presente informe de avance se han evaluado y gestionado la documentación para la contratación de 33 TRP, 3 técnicos/ expertos para el Programa de fortalecimiento Comarcal y 4 Coordinadores.

Para el seguimiento y monitoreo de las cuestiones técnicas y administrativas de esta etapa se ha trabajado en estrecha vinculación con el Área de Gestión del CFI. Asimismo, para la realización de esta tarea se han diseñado en conjunto instrumentos de control y chequeo de la documentación.

Es preciso mencionar que las tareas antes mencionadas están en orden al cumplimiento del objetivo general propuesto y se corresponden con los objetivos específicos planteados, destacando que a la vez que se da cumplimiento con el plan de trabajo previsto se mantiene la coherencia lógica con los objetivos de la coordinación y del Programa de planificación Estratégica participativa.

TRABAJO DE GABINETE

Durante la primera etapa de coordinación de las actividades previstas necesarias para dar inicio a la ejecución de los PPC, en paralelo a las actividades mencionadas en el apartado anterior (Evaluación de Planes de Trabajo y gestión de la documentación para la Contratación de los TRP) se realizaron reuniones para la definición de las estrategias a seguir para el inicio de la ejecución.

Asimismo se trabajó individualmente en cada eje para ajustar los planes de trabajo y la metodología de intervención en el territorio y de vinculación de cada PPC con los actores institucionales que intervienen en el proceso de implementación de los mismos.

Como resultado se plantea una estrategia de vinculación flexible y orientada a el logro de acuerdos estratégicos con los actores políticos y sociales con una probada y enraizada trayectoria en el territorio, en virtud de poder efectivizar una modalidad de intervención eficaz y coherente con los principios participativos del la Planificación Estratégica de la Provincia del Chubut.

Por otra parte, en virtud de aunar esfuerzos y optimizar los recursos de los PPC, y por lo tanto del Estado, se trabaja en la conformación de los Grupos Operativos Interinstitucionales (GOI), cuyo objetivo es el de brindar un marco de acuerdo que garantice la participación eficiente de las diferentes áreas de gobierno en la implementación de cada PPC.

La pertinencia de la constitución un GOI es propia de cada PPC y requiere del análisis y evaluación de cada caso, tarea que se corresponde con esta primera etapa.

TALLERES DE TRABAJO

Se organizaron diferentes talleres de trabajo para los cuales se realizó todo el soporte logístico y se participó activamente de los mismos. La coordinación de los Talleres estuvo a cargo del Lic. Rubén Zarate.

I TALLER DE INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMARCALES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN COMARCAL

Gaiman 23 y 24 de febrero de 2006.

El Taller tuvo como finalidad trabajar sobre algunos aspectos conceptuales y teóricos referidos al desarrollo productivo y sobre enfoques metodológicos participativos refiriéndolos a la percepción que sobre cada Comarca Productiva tenían los participantes.

Participaron del mismo los integrantes de la Unidad de Gestión Comarcal, Responsables Técnicos de Proyectos Productivos Comarcales.

En cada uno de los temas abordados se tomó en cuenta el conocimiento previo de cada uno de los participantes y el nivel de avance del proceso colectivo, se trabajó con la idea de que muchos de los temas tratados podrán ser profundizados en sucesivos talleres y encuentros de trabajo, tal como se viene haciendo desde mayo de 2005.

Temas tratados:

- 1. Desarrollo sustentable y PPC**
- 2. Planificación y Desarrollo**
- 3. Análisis de Actores**
- 4. Marco Lógico**
- 5. Relaciones Político – Técnico**
- 6. Análisis de escenarios estratégicos.**

TALLER DE TRABAJO INTERNO.

Rawson, 17 de Marzo de 2006

Esta reunión / taller de trabajo contó con la presencia del Ministro de Producción, Secretarios de Estado del Ministerio de la Producción, los Coordinadores Comarcales y todos los integrantes del equipo técnico de la Coordinación Central.

Se analizaron en detalle cada uno de los PPC tomando en cuenta especialmente las actividades que se deberían realizar durante los próximos tres meses y los próximos seis meses.

Se definieron para cada uno de los PPC las modalidades de ejecución presupuestaria, tomando en cuenta que esta obedece en buena medida a la constitución de los GOI y en la que pueden participar al menos, 1) áreas del gobierno provincial, 2) Municipios y/o, 3) Organizaciones de la Sociedad Civil.

Se analizó la situación política de cada uno de los territorios efectivamente involucrados en la implementación de los PPC, tomando en cuenta siempre el núcleo Técnico-Político derivado de la identificación de problemas de la primera etapa de diseño de los PPC.

Se analizaron todos los PPC de cada Comarca Productiva tomando en cuenta sus interrelaciones concretas en el proceso de ejecución, se evaluó el grado de consistencia y coherencia de cada Comarca, se concluyó en el solidez de las Comarcas.

Se inició un análisis del impacto probable de cada uno de los PPC en todo el territorio provincial y su relevancia como base de un Plan de Desarrollo Productivo Provincial, se consideró necesario profundizar este análisis en próximos encuentros de trabajo.

Se definió la realización *II Taller de integración y seguimiento de los Proyectos Productivos Comarcales de la Unidad de Gestión Comarcal* durante los días 27 y 28 de abril en la ciudad de Gaiman, se consideró la necesidad de realizar un abordaje mas teórico sobre algunos núcleos básicos: 1. Desarrollo Local / Endógeno; 2. Planeamiento del Desarrollo y 3. Estrategias Asociativas.

II TALLER DE INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMARCALES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN COMARCAL.

GAIMAN, 27 y 28 de Abril de 2006

Con la realización del II taller se continuó con la integración y seguimiento de los PPC a la vez que se incorporan elementos conceptuales y de implementación y ejecución concretos para los TRP, Coordinadores y equipo técnico del Ministerio de la Producción.

Objetivos

1. Brindar elementos conceptuales e instrumentales apropiados sobre políticas de desarrollo productivo, destacando aspectos como la sustentabilidad, las perspectivas del desarrollo local y la puesta en valor de las capacidades endógenas del territorio.
2. Brindar elementos teóricos y metodológicos para el planeamiento estratégico, la gestión y la evaluación de acciones orientadas al desarrollo desde el sector público,
3. Proveer de una caja de herramientas para los gestores del desarrollo, especialmente los integrantes de la UGC y los Responsables Técnicos de los PPC, así como integrantes de los GOI.
4. Brindar estrategias analíticas apropiadas para la provincia de Chubut tomando en cuenta especialmente las características de las localidades pequeñas y medianas en contextos de subdesarrollo y crisis de mediano plazo.

El cierre de las jornadas de trabajo contó con la presencia del ministro Coordinador de Gabinete de la Provincia del Chubut, El Ministro de la Producción, el Ministro de Familia y el Secretario Obras y servicios Públicos.

DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROGRAMA.

Se diseñó e implementó un instrumento de seguimiento de las actividades semanales de los Coordinadores y de los Técnicos que tiene como objetivo brindar un flujo de información constante para la evaluación y seguimiento del programa y fundamentalmente para la programación de las actividades.

Informe semanal TRP

A FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA LOS ASISTENTES REGIONALES

INFORME SEMANAL: "COMARCA....."

INFORME N°
SEMANA:
FECHA DE ENVÍO:
PPC:
TECNICO:

A. ACCIONES REALIZADAS: (debe contener una breve descripción de cada ítem). *A modo de Ejemplo:*

1. Elaboración del Plan de Trabajo
2. Relevamiento en territorio de los beneficiarios
3. Relevamiento de la cartografía
4. etc.

B. ENTREVISTAS INSTITUCIONALES: (detalle de fecha, localidad, tema tratado nivel de acuerdo que se desprende de cada reunión con los diferentes actores institucionales representados por funcionarios, o técnicos de las diferentes áreas de gobierno municipal, provincial o nacional) *A modo de Ejemplo:*

FECHA: 28/03/08
LOCALIDAD: Rawson
INSTITUCIÓN U ORGANISMO: Organismo provincial de Turismo
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO	FUNCIÓN
1. Maximiliano Ballesterich	Presidente OET
2. Mario Muro	Director General de Conservación y Areas Protegidas

Pág. 1 Sec. 1 1/3 A 3,5 cm Lín. 3 Col. 9 GRB NEA ENT SPR Español (Es)

Informe semanal Coordinadores Comarcales

Ver Anexo I “Formulario de presentación de informes semanales”

ELABORACIÓN DE INFORMES.

Se han elaborados diferentes informes del estado de avance del programa en general para uso de la Provincia del Chubut.

Ver anexo - “Informe Reuniones Gabinete Productivo”


ETAPA II


TALLERES DE TRABAJO

5 de mayo de 2006

Se realizó en Comodoro Rivadavia en instalaciones del Ministerio de la Producción un Taller interno de la UGC. Al mismo asistieron los Coordinadores de Comarca, Coordinador General de la Provincia, los técnicos responsables del Fortalecimiento Comarcal.

En este encuentro se evaluó la marcha general de programa, se trabajó sobre la modalidad de gestión de los Proyectos Productivos y en el funcionamiento administrativo de cada comarca.





Ver Anexo I Procedimiento político administrativo para la gestión de los PPC

Respecto de las tareas administrativas de la UGC, en lo referente a la gestión de la documentación y administración de la información se trabaja coordinadamente con todo el equipo provincial de la UGC y con los coordinadores comarcales y los responsables del fortalecimiento comarcial.

En dicho taller de trabajo se analizó la situación política general de programa y su vinculación con las demás áreas del Estado Provincial. En este sentido fue central dicho análisis en virtud de la elaboración de una estrategia de ejecución de los PPC.

TALLERES DE TRABAJO

6 de junio de 2006

Se realizó en la ciudad de Esquel en instalaciones del Ministerio de la Producción un Taller interno de la UGC con motivo de continuar la evaluación general del programa. Al mismo asistieron los Coordinadores de Comarca, Coordinador General de la Provincia, los técnicos responsables del

Fortalecimiento Comarcal. Se termino de definir el plan de acción a seguir y se distribuyeron diferentes tareas entre los coordinadores comárcales.

Se trabajo sobre los informes semanales que se vienen implementando en y sobre la conveniencia de modificar algunos aspectos de los mismos y su periodicidad. Se decidió continuar trabajando en este aspecto.

Se trabajó sobre diferentes alternativas párale avance de los PPC en virtud de las demoras en el financiamiento de los mismos.

TRABAJO DE GABINETE

En este aspecto podemos distinguir tres tipos de tareas realizadas en este período.

En primer lugar las tareas de coordinación general y de asesoramiento respecto del avance del programa a las autoridades provinciales responsables de la conducción del programa. En este sentido el accionar de la coordinación general esta orientado a la vinculación con los coordinadores de Comarcas.

Por otra parte la vinculación con de la Provincia y el CFI en todo lo referente al Programa de desarrollo Comarcal de Chubut es gestionado y llevado adelante por la Coordinación General.

En segunda instancia, se realizaron tareas de soporte y coordinación a la Coordinación de la Comarca Senguer San Jorge. Se realizaron reuniones individuales junto la Coordinadora de la comarca con cada uno de los técnicos responsables de los PPC de la comarca para evaluar el avance de los mismos y definir el plan de acción.

Por último es una tarea central de la Coordinación General del Programa es la de realizar una pre evaluación de los informes parciales de los

Responsables Técnicos de cada PPC, a los fines de realizar la evaluación final junto al la Dirección General Ejecutiva de la UGC.

Asimismo se realizaron diferentes informes para uso de las Autoridades del ministerio de la producción.

Se adjunta como anexo un informe sobre el estado de avance de cada uno de los PPC realizado por la Coordinación General. (Ver Anexo II)

MISIÓN COMERCIAL

Eje estratégico Corredor Bioceánico - Comarca SGSJ

Chile - 01 y 02 de Junio de 2006

Se viajó a Chile en virtud de la realización de la primera Misión Comercial a la XI Región de Aisén en el marco del proyecto "Aprovechamiento Productivo del Corredor Bioceánico".

En dicha misión participaron un total de 35 empresas de los sectores: Metalmecánico, Construcción, Turismo, Agropecuario, Pesquero y Servicios. A los empresarios se sumó la presencia de del Ministro de la Producción Dr. Martín Buzzi, el Secretario de Pesca de la provincia del Chubut, Juan Carlos Berón, concejales y directores municipales y equipo de apoyo del Ministerio de la Producción.

En la ceremonia inaugural de las jornadas de trabajo se contó con la presencia de la Intendente de la XI Región de Aisén, Dra. Viviana Betancourt Gallegos como anfitriona



Empresarios y autoridades argentinas y chilenas acto inaugural 1 junio 2006

Durante la segunda jornada de trabajo se realizaron los reuniones sectoriales de negocios de los empresarios argentinos con las contrapartes chilenas (los de talleres en lo referente a la organización de las mesas de trabajo podrán encontrarse en el informe parcial de TRP Ana María Raimondo)

ETAPA III

Revisión Presupuestaria.

Se realizó un trabajo de ajuste presupuestario de los PPC junto con los coordinadores comarcales y lo RTP. Dado la reducción presupuestaria para el año 2006 fue preciso realizar un ajuste en este sentido, para ello se realizó una serie de reuniones en las Comarcas con cada uno de los RTP y los Coordinadores para ajustar las acciones priorizando aquellas a las que se les pudiera dar un respuesta completa con el presupuesto existente.

Preparación Acto de entrega de fondos.

14 de agosto de 2006

Se trabajó en la organización del acto de entrega de fondos del primer tramo de financiamiento de los PPC. Esto implicó aspectos de organización y gestión del personal. De logística para el evento. Realización del contenido de la presentación multimedia, y de la locución. Readaptación del contenido de folletería realizado conjunto con Ileana Ledesma Covi en .(Anexo)



ENTREGA FINANCIAMIENTO PROYECTO COMARCAS – “DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO”

DIA: Lunes 14 de Agosto de 2006

LUGAR: Teatro Español N° 237 - Trelew

P R O G R A M A

11:00 Hs.: Presentación de Autoridades

11:05 Hs.: Himno Nacional Argentino

11:10 Hs.: Entrega Decreto Huésped Ministra de Economía y Producción de la Nación

11:15 Hs.: Palabras del Ministro de la Producción de la Provincia del Chubut
Dr. Martín Buzzi

11:20 Hs.: Palabras del Señor Secretario General del Consejo Federal de
Inversiones Ing. Juan José Ciáccera

11:25 Hs.: Presentación de las Comarcas: Virch – Valdés, Meseta Central,
De Los Andes, Del Río Senguer – Golfo San Jorge

11:50 Hs.: Firma de Acta Complementaria Consejo Federal de Inversiones
Entrega de Apoyo Financiero a las Comarcas

12:05 Hs.: Palabras de la Señora Ministro de Economía y Producción de la Nación Lic. Felisa Miceli

12:10 Hs.: Palabras del Señor Gobernador de la Provincia Dn. Mario Das Neves

12:15 Hs.: Cierre del Acto



Elaboración del Presupuesto 2007

La tarea central fue la de la elaboración de los presupuestos de la UGC para el 2007 para su presentación frente a las autoridades provinciales y ser sometidos a evaluación.

Estado de avance del Programa

El programa de Desarrollo Comarcal ha atravesado por distintas etapas coyunturales las cuales implicaron diseñar y emprender diferentes estrategias.

Si bien la estrategia de vinculación y de interacción con los diferentes actores sociales fue correcta, y se mantuvo un alto acompañamiento de los PPC en el territorio, la dificultad mayor frente a la cual se encuentra esta en la

reducción de fondos que impiden lograr los objetivos planteados inicialmente para el 2006.

Quedó demostrado el éxito político y de articulación del programa en el 2006, lo que sin embargo no se tradujo en un nivel de ejecución de los proyectos esperado.

Sin embargo dado la complejidad de los actores y del proceso participativo esta circunstancia no se constituye como una amenaza sino como un elemento propio de la naturaleza de procesos sociales de estas características.

ANEXOS

A

Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA USO DE LA COORDINACIÓN COMARCAL

INFORME SEMANAL: "COMARCA....."

INFORME N°
SEMANA:
FECHA DE ENVÍO:
PPC:
TÉCNICO:

A. ACCIONES REALIZADAS: *(debe contener una breve descripción de cada tarea). A modo de Ejemplo*

1. Elaboración del Plan de Trabajo
2. Relevamiento en territorio de los beneficiarios
3. Relevamiento de la cartelería
4. etc.

B. ENTREVISTAS INSTITUCIONALES: *(detalle de fecha, localidad, tema tratado nivel de acuerdo que se desprende de cada reunión con los diferentes actores institucionales representados por funcionarios, o técnicos de las diferentes áreas de gobierno municipal, provincial o nacional) A modo de Ejemplo*

FECHA: 28/03/06

LOCALIDAD: Rawson

INSTITUCIÓN U ORGANISMO: Organismo provincial de Turismo

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO	FUNCIÓN
1. Maximiliano Ivanicevich	Presidente OPT
2. Mario Muro	Director General de Conservación y Áreas Protegidas
3. Etc.	
4.	
5.	

C. TEMAS TRATADOS:

1. Presentación de los PPC de EJE TURISMO de cada Comarca
2. Relación con el Plan de acción del OPT con los PPC
3. Operatoria de la Implementación
4. ETC.

A

Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
 PARA USO DE LA COORDINACIÓN COMARCAL

C. NIVEL DE ACUERDO (generales y específicos):

1. Conformación del GOI
2. Etc.

D. ENTREVISTAS PRODUCTORES:

FECHA: 28/03/06

LOCALIDAD: Rawson

ORGANIZACIONES: Asociación de Prestadores Turísticos -

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO	ASOCIACIÓN (si corresponde)	ACTIVIDAD
1. José CROSTI	Cámara de Hoteleros	Prestadores Hoteleros
2. Cristian GARMENDI	-----	Dueño de Posada / Lago Puelo
3.		
4.		
5.		
6.		

E. ADMINISTRATIVO (anexar comprobantes):

a. VIAJES REALIZADOS

LOCALIDAD	FECHA		MOTIVO	COSTO TOTAL
	Desde	Hasta		
1. Esquel	02/03/06	05/03 /06	Reunión con productores	\$300
2. Lago Puelo	10/03/06	11/03/06	Reunión con productores	\$100
3.				\$
4.				\$
5.				\$
6.				\$

b. GASTOS DISCRIMINADOS (ADJUNTAR COMPROBANTES)

FECHA	LOCALIDAD	VIÁTICO		MOVILIDAD		COSTO
		ALOJAMIENTO	COMIDA	COMBUSTIBLE	TRANSPORTE	
	1. Esquel	\$100,00	\$60,00	\$140,00	\$-----	\$300,00
	2. Lago Puelo	\$-----	\$30,00	\$-----	\$70,00	\$100,00

A

Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA USO DE LA COORDINACIÓN COMARCAL

3.	\$	\$	\$	\$	\$
4.	\$	\$	\$	\$	\$

c. Observaciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

d. Solicitudes de gestión por parte de la Coordinación Comarcal: *(las solicitudes a los coordinadores debes realizarse por escrito mediante nota, sin membrete, firmada por el responsable del PPC)*

TEMA	GESTIÓN SOLICITADA	Fecha de Pedido	Plazo de Ejecución
1. Capacitación en Gestión Hotelera	Lugar- materiales- invitaciones – notas a Instituciones de gobierno	10/03/06	01/04/06
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

NOTA: El formulario deberá ser entregado a los Coordinadores Comarcales quienes deberán remitirlo a la Coordinación antes de cada Lunes a las 13 hs. NO se recibirán informes luego del cierre, hasta el siguiente Lunes.

B

Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
 PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL: "COMARCA....."

INFORME N°
SEMANA:
FECHA DE ENVÍO:
COORDINADOR:

A. ACCIONES REALIZADAS: *(debe contener una breve descripción de cada tarea). A modo de Ejemplo*

1. Elaboración del Plan de Trabajo
2. Relevamiento en territorio de los beneficiarios
3. Relevamiento de la cartelería
4. etc.

B. ENTREVISTAS INSTITUCIONALES: *(detalle de fecha, localidad, tema tratado nivel de acuerdo que se desprende de cada reunión con los diferentes actores institucionales representados por funcionarios, o técnicos de las diferentes áreas de gobierno municipal, provincial o nacional) A modo de Ejemplo*

FECHA: 28/03/06

LOCALIDAD: Rawson

INSTITUCIÓN U ORGANISMO: Organismo provincial de Turismo

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO	FUNCIÓN
1. Maximiliano Ivanicevich	Presidente OPT
2. Mario Muro	Director General de Conservación y Áreas Protegidas
3. Etc.	
4.	
5.	

C. TEMAS TRATADOS:

1. Presentación de los PPC de EJE TURISMO de cada Comarca
2. Relación con el Plan de acción del OPT con los PPC
3. Operatoria de la Implementación
4. ETC.

B

Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
 PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

C. NIVEL DE ACUERDO (generales y específicos):

1. Conformación del GOI
2. Etc.

D. ENTREVISTAS PRODUCTORES:

FECHA: 28/03/06

LOCALIDAD: Rawson

ORGANIZACIONES: Asociación de Prestadores Turísticos -

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO	ASOCIACIÓN (si corresponde)	ACTIVIDAD
1. José CROSTI	Cámara de Hoteleros	Prestadores Hoteleros
2. Cristian GARMENDI	-----	Dueño de Posada / Lago Puelo
3.		
4.		
5.		
6.		

E. ADMINISTRATIVO (adjuntar comprobantes):**a. VIAJES REALIZADOS**

LOCALIDAD	FECHA		MOTIVO	COSTO TOTAL
	Desde	Hasta		
1. Esquel	02/03/06	05/03/06	Reunión con productores	\$300
2. Lago Puelo	10/03/06	11/03/06	Reunión con productores	\$100
3.				\$
4.				\$
5.				\$
6.				\$

b. GASTOS DISCRIMINADOS (ADJUNTAR COMPROBANTES)

FECHA	LOCALIDAD	VIÁTICO		MOVILIDAD		COSTO
		ALOJAMIENTO	COMIDA	COMBUSTIBLE	TRANSPORTE	
1.	Esquel	\$100,00	\$60,00	\$140,00	\$-----	\$300,00
2.	Lago Puelo	\$-----	\$30,00	\$-----	\$70,00	\$100,00
3.		\$	\$	\$	\$	\$

B

Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

4.

\$

\$

\$

\$

\$

c. Observaciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

d. Solicitudes de gestión por parte de la UGC: (LOS COORDINADORES DEBEN ELEVAR LAS SOLICITUDES MEDIANTE NOTA A LA UGC PARA SER ANEXADAS A LOS EXPEDIENTE)

TEMA	GESTIÓN SOLICITADA	Fecha de Pedido	Plazo de Ejecución
1. Capacitación en Gestión Hotelera	Lugar- materiales- invitaciones – notas a Instituciones de gobierno	10/03/06	01/04/06
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			



Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

F. APRECIACIÓN DEL AVANCE DE CADA PPC (se deberá realizar una breve apreciación de estado semanal de cada proyecto a partir de las cuestiones que el coordinador considere más relevantes para destacar. Las particularidades que se detallen en los formularios **A** no deben ser repetidas sino referenciadas indicando N° de informe y tema)

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

B

Anexo I
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA USO DE LA COORDINACIÓN GENERAL

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

PPC:	
EJE:	
TRPPC:	
ESTADO DE AVANCE:	

NOTA: El Formulario B deberá ser enviado por los coordinadores a la Coordinación General antes de cada Lunes a las 16:00 Hs. No se recepcionarán envíos posteriores.

GABINETE PRODUCTIVO

COMARCA VIRCH – VALDES

Puerto Madryn, 3 de febrero de 2006

En el siguiente cuadro se exponen de manera sintética las distintas acciones respecto de la Comarca VIRCH – VALDES

ÁREA DE GOBIERNO	PROYECTO
Dirección General de Minas Y Geología	Acuerdo de cooperación y asistencia técnica con UNSJB
	Desarrollo del Programa Nacional de emprendedorismo
	Alternativas a canales comerciales
	Cadenas de valor – estructuras de costo
	Sistema de vinculación tecnológica
	Estudio para puesta en marcha planta productiva en 28 de julio
	Formación de cámaras de pedreros locales
Secretaría de Turismo / Organismo Provincial de Turismo	Desarrollo de senderos interpretativos
	Desarrollo de senderos y circuitos de mountain bike.
	Campañas de marketing en ciudades cercanas
	Desarrollo de promoción especial para temporada baja
	Impulso al Museo del Buceo en Puerto Madryn
	Impulsar inversiones en infraestructura y servicios turísticos
	Impulso a la ampliación de los parques submarinos en el Golfo Nuevo
	Desarrollo de "Parque Natural El Doradillo"
	Puesta en valor de Punta Ninfas
	Restauración y puesta en valor de Compañía Mercantil de Dolavon

	Ordenamiento de actividades turísticas en P. Valdés
Secretaría de Pesca – Dirección de Intereses Marítimos	Observadores a bordo
	Muestreos de desembarco
	Pesca Artesanal Zona I
	Pesca Artesanal Zona III y IV
	Undaria
	Capacitaciones en Planes de Manejo
	Economía Pesquera
	Costas limpias
Dirección General de Bosques y Parques	Programa de Fomento a la Industria Forestal
	Programa de Promoción de Bosques Comunales
	Programa de Plantaciones Forestales "Nuevos Bosques Productivos para Chubut"
Dirección General de Promoción y Desarrollo	Fortalecimiento del Foro Metalmecánico de Producción
	Mejoramiento de las condiciones de comercialización del Foro Gourmet
	Fortalecimiento del Foro Textil Sintético de Confección
	Fortalecimiento del Foro Textil Lanero Artesanal con orientación Comercial
	Fortalecimiento del Foro Forestal de la Madera y el Mueble
Dirección General de Industria y Comercio	Seminario de Capacitación Esquiladores
	Seminario Capacitación a Comercios
	Difusión de la Ley Provincial de Promoción Económica N° 5460
	Difusión de la Ley Nacional de Promoción Económica N° 25924
	Transferencia del Parque Industrial de la ciudad de Trelew

	Transferencia del Parque Industrial de la ciudad de Puerto Madryn
	Capacitación en Comercio Exterior para los Participantes en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales
	Fortalecimiento de los vínculos con los organismos intervinientes en el circuito de verificación de productos de exportación
	Publicación de la Guía del Exportador
	Información sobre actividades generales
Dirección General de Agricultura y Ganadería	Denominación de Origen
	Sistema integrado de Información Agropecuario
	Avanzar en la concreción de la DO para cerezas y carne ovina
	Sanidad Vegetal
	Comisión Provincial de Sanidad Animal
	PROLANA
	Llamado Concursos de créditos- Fondos Ley Ovina
Subsecretaría de Logística	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Metalmecánico
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Ganadero
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Agroalimentos
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Artesanal
CORFO – Area central	Mi primer empleo agropecuario
	Desarrollo de la cunicultura
	Apoyo financiero para emprendimientos productivos-agroindustriales
	"Desarrollo Tecnológico de cultivo de frutales de carozo y fruta fina en el VIRCH"
	Producción hortícola
	Programa apícola

	Desarrollo de la ganadería en áreas bajo riego e implantación de pasturas
	Producción de especies vegetales en vivero de Dolavon
	Líneas de créditos- propatem-prosub
	"Servicio agropecuario" (se.agro)
IAC	Aplicación de la Ley 4322/00 – s/Regularización dominial
Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades	Programa libre y gratuito de educación técnica a dirigentes y asociados a entidades.
	Capacitación de delegados de distrito
	Inicio y financiamiento del plan quinquenal de obras de servicios públicos.
	Asistencia financiera y económica de proyectos.
	Puesta en funcionamiento del ente regulador provincial de energía.
	Conformación de la federación chubutense de mutuales.
	Convocatoria de las entidades prestadoras del servicio telefónico.
	Programa de asistencia técnica con universidad nacional de la patagonia.
	Asistencia técnica para nuevas unidades de negocios
	Sistema de becas para curso de especialización universitaria de economía social y desarrollo regional
	Convenio de asistencia financiera para pequeños proyectos con banco credicoop.
	Programa de capacitación a docentes para conformación de conciencia asociativa en establecimientos educativos.
	Celebración del día internacional de la cooperación con la realización de la "expo coop 2006".
	Censo territorial de entidades cooperativas y mutuales
	Conformación de unidad movilizadora de la economía social

Una vez terminada la ronda de exposiciones de las acciones comarcales, se procedió a la conformación del **Consejo de Gestión Comarcal de la Comarca VIRCH – VALDES**, quedando el mismo constituido de la siguiente manera:

- Intendentes: el Señor César Gustavo MC KARTHY, por el municipio de Trelew y el Señor Carlos Tomás ELICECHE, por el de Puerto Madryn;
- Diputado Provincial: la Señora Norma Beatriz OLANDA, de la localidad de Rawson;
- Concejal Municipal: la Señora Gladys IBARRA, del Concejo Deliberante de la municipalidad de Gaiman;
- Empresario Urbano: el Señor Héctor Gabriel CASTRO, de la localidad de Puerto Madryn;
- Empresario Rural: el Señor Julio César TARTAGLIONE, de la localidad de Trelew;
- Representante del Trabajo Organizado: el Señor Raúl Antonio AGUILAR;
- Coordinador Comarcal: la Señorita Anahí AMILIBIA, de la Unidad de Gestión Comarcal del Ministerio de la Producción.-

GABINETE PRODUCTIVO

COMARCA de la MESETA CENTRAL

GASTRE, 14 de febrero de 2006

En el siguiente cuadro se exponen de manera sintética las distintas acciones presupuestadas para la Comarca de la MESETA CENTRAL

ÁREA DE GOBIERNO	PROYECTO
Dirección General de Minas y Geología / Secretaria de Hidrocarburos	Plan social Minero
	Acuerdo de cooperación y asistencia técnica con UNSJB
	Desarrollo del Programa Nacional de emprendedorismo
	Alternativas a canales comerciales
	Cadenas de valor – estructuras de costo
	Sistema de vinculación tecnológica
Secretaría de Turismo / Organismo Provincial de Turismo	Ruta de los Galeses
	Programa de cartelería y señalética comarcal
	Puesta en valor de bosque petrificado de Dique F. Ameghino.
	Puesta en valor de Meseta de Somuncura
	Puesta en valor de zona Piedra Parada.
	Puesta en valor de zona Los Altares.
Dirección General de Bosques y Parques	Programa de Fomento a la Industria Forestal
	Programa de Promoción de Bosques Comunales
	Programa de Plantaciones Forestales "Nuevos Bosques Productivos para Chubut"
Dirección General de Promoción y Desarrollo	Fortalecimiento del Foro Textil Lanero Artesanal con orientación Comercial
	Curso de Diseño de sistemas de Objetos con Materiales, Tecnologías y Simbologías

	chubutenses
	Fortalecimiento del Foro Forestal de la Madera y el Mueble
	Nuevas Ideas
Dirección General de Industria y Comercio	Seminario de Capacitación Esquiladores
	Seminario Capacitación a Comercios
	Difusión de la Ley Provincial de Promoción Económica N° 5460
	Difusión de la Ley Nacional de Promoción Económica N° 25924
	Capacitación en Comercio Exterior para los Participantes en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales
	Fortalecimiento de los vínculos con los organismos intervinientes en el circuito de verificación de productos de exportación
	Publicación de la Guía del Exportador
	Información sobre actividades generales
Dirección General de Agricultura y Ganadería	Manejo Sustentable De Ecosistemas áridos y semiáridos para el control de la desertificación en la Patagonia
	Programa de Desarrollo Rural
	Programa Desarrollo Ganadero Bovino
	Sanidad Vegetal
	Comisión Provincial de Sanidad Animal
	PROLANA
	Llamado Concursos de créditos- Fondos Ley Ovina
	Sistema integrado de Información Agropecuario
Subsecretaría de Logística	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Metalmeccánico
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Ganadero
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Agroalimentos

	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Artesanal
CORFO	Programa MOHAIR
	LÍNEAS DE CRÉDITOS- PROPATEM-PROSUB-ESQUILA
	DESARROLLO DE LA CUNICULTURA
	Programa para pequeños Productores, con fondos Ley Ovina 24.522
	NOMBRE DEL PROYECTO – MI PRIMER EMPLEO AGROPECUARIO
Instituto Autárquico de Colonización	Aplicación de la Ley 4322/00 – s/Regularización dominial
Ciencia y Técnica	Premio al emprendedor.
Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades	Programa libre y gratuito de educación técnica a dirigentes y asociados a entidades.
	Capacitación de delegados de distrito
	Inicio y financiamiento del plan quinquenal de obras de servicios públicos.
	Asistencia financiera y económica de proyectos.
	Puesta en funcionamiento del ente regulador provincial de energía.
	Conformación de la federación chubutense de mutuales.
	Convocatoria de las entidades prestadoras del servicio telefónico.
	Programa de asistencia técnica con universidad nacional de la patagonia.
	Asistencia técnica para nuevas unidades de negocios
	Sistema de becas para curso de especialización universitaria de economía social y desarrollo regional
	Convenio de asistencia financiera para pequeños proyectos con banco credicoop.
	Programa de capacitación a docentes para conformación de conciencia asociativa en establecimientos educativos.
	Celebración del día internacional de la cooperación con la realización de la "expo coop 2006".
	Censo territorial de entidades cooperativas y mutuales

	Conformación de unidad movilizadora de la economía social
--	---

GABINETE PRODUCTIVO

COMARCA SENGUER – SAN JORGE

SARMIENTO, 21 de febrero de 2006

En el siguiente cuadro se exponen de manera sintética las distintas acciones presupuestadas para la Comarca SENGUER – GOLFO SAN JORGE

ÁREA DE GOBIERNO	PROYECTO
Dirección General de Minas y Geología / Secretaria de Hidrocarburos	Acuerdo de cooperación y asistencia técnica con UNSJB
	Desarrollo del Programa Nacional de emprendedorismo
	Alternativas a canales comerciales
	Cadenas de valor – estructuras de costo
	Sistema de vinculación tecnológica
Secretaría de Turismo / Organismo Provincial de Turismo	Elaboración de Plan de Manejo de Cabo Dos Bahías.
	Elaboración de Plan de Ordenamiento de usos turísticos de sector costero Camarones-Bahía Bustamante.
	Relevamiento y elaboración de proyecto de uso turístico.
	Mejoras en infraestructura y servicios de Bosque Petrificado Sarmiento.
	Ruta 1 Camarones-Comodoro Rivadavia
	Puesta en valor de pinturas rupestres en zona Río Mayo.
	Incentivo a inversiones en infraestructura turística
	Relevamiento, diseño y aplicación de nuevos carteles y señales turísticas en la Comarca.
Dirección de Intereses Marítimos y Pesca Industrial. / Secretaría de Pesca	Observadores a bordo
	Muestreos de desembarco
	Pesca Artesanal Zona II

	Undaria/ relevamiento costero y plan de acción para su control
	Capacitaciones en Planes de Manejo de pesquerías
	Economía Pesquera
	Costas limpias / evaluar estado de situación
Dirección General de Bosques y Parques	Programa de Fomento a la Industria Forestal
	Programa de Promoción de Bosques Comunales
	Programa de Plantaciones Forestales "Nuevos Bosques Productivos para Chubut"
Dirección General de Promoción y Desarrollo	Fortalecimiento del Foro Metalmeccánico de Producción
	Mejoramiento de las condiciones de comercialización del Foro Gourmet
	Fortalecimiento del Foro Textil Sintético de Confección
	Fortalecimiento del Foro Textil Lanero Artesanal con orientación Comercial
	Fortalecimiento del Foro Forestal de la Madera y el Mueble
Dirección General de Industria y Comercio	Seminario de Capacitación Esquiladores
	Seminario Capacitación a Comercios
	Difusión de la Ley Provincial de Promoción Económica N° 5460
	Difusión de la Ley Nacional de Promoción Económica N° 25924
	Capacitación en Comercio Exterior para los Participantes en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales
	Fortalecimiento de los vínculos con los organismos intervinientes en el circuito de verificación de productos de exportación
	Publicación de la Guía del Exportador
	Información sobre actividades generales
Dirección General de Agricultura y Ganadería	Avanzar en la concreción de la DO para cerezas y carne ovina
	Certificación de productores de cereza del Valle de Sarmiento

	Programa Desarrollo Ganadero Bovino
	Sanidad Vegetal
	Comisión Provincial de Sanidad Animal
	PROLANA
	Llamado Concursos de créditos- Fondos Ley Ovina
	Sistema integrado de Información Agropecuario
Subsecretaria de Logística	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Metalmecánico
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Ganadero
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Agroalimentos
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Artesanal
CORFO	Mi primer empleo agropecuario
	Desarrollo de la cunicultura
	Apoyo financiero para emprendimientos productivos-agroindustriales
	Programa apícola
	“Programa para pequeños Productores, con fondos Ley Ovina 24.522
	Desarrollo de la ganadería en áreas bajo riego e implantación de pasturas
	Líneas de créditos- propatem-prosub - esquila(Apoyo al productor minifundista)
Instituto Autárquico de Colonización	Aplicación de la Ley 4322/00 – s/Regularización dominial
Ciencia y Técnica	Instituto Provincial de Investigación de los Recursos del Mar
	Instituto Provincial de las Energías
	Premio a la innovación tecnológica
Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades	Programa libre y gratuito de educación técnica a dirigentes y asociados a entidades.
	Capacitación de delegados de distrito

	Inicio y financiamiento del plan quinquenal de obras de servicios públicos.
	Asistencia financiera y económica de proyectos.
	Puesta en funcionamiento del ente regulador provincial de energía.
	Conformación de la federación chubutense de mutuales.
	Convocatoria de las entidades prestadoras del servicio telefónico.
	Programa de asistencia técnica con universidad nacional de la patagonia.
	Asistencia técnica para nuevas unidades de negocios
	Sistema de becas para curso de especialización universitaria de economía social y desarrollo regional
	Convenio de asistencia financiera para pequeños proyectos con banco credicoop.
	Programa de capacitación a docentes para conformación de conciencia asociativa en establecimientos educativos.
	Celebración del día internacional de la cooperación con la realización de la "expo coop 2006".
	Censo territorial de entidades cooperativas y mutuales
	Conformación de unidad movilizadora de la economía social

Una vez terminada la ronda de exposiciones de las acciones comarcales, se procedió a la conformación del **Consejo de Gestión Comarcal de la Comarca SENGUER- GOLFO SAN JORGE**, quedando el mismo constituido de la siguiente manera:

- **INTENDENTES** de: Comodoro Rivadavia, Dn. Raúl SIMONCINI y de Sarmiento, Dn. Ricardo BRITAPAJA;
- **VOCALES**: los Señores Intendentes de los Municipios de: Camarones, Dn. Eugenio RODRÍGUEZ; Gobernador Costa, Dn. Miguel Ángel LARRAURI; José de San Martín Dn. Beltran BEROQUI; Rada Tilly, Dn. Pedro PERALTA; Río Mayo, Dn. Gabriel ZALAZAR; Dn. Miguel Adrián GAGO; Río Senguer, Dn. Javier MARABOLI y a los Señores Presidentes de las Comunas Rurales de: Aldea Beleiro, Dn. Diógenes BELEIRO; Buen Pasto, Humberto HUORCADE; Facundo, Dña Vilma PANILLA; Aldea Apeleg, Dn. Atilio ALBISTUR; Lago Blanco, Cruz MONTIEL; Ricardo Rojas, Pedro CARE y de Dr. Atilio Oscar Viglione, Fabián BELINAUX;
- **DIPUTADO PROVINCIAL**: Dn. Javier TOURIÑAN;
- **CONCEJAL MUNICIPAL**: el Concejal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Dn. Ricardo TROVANT (provisorio);

- **EMPRESARIO RURAL:** el Señor Gustavo HERMAN (Titular) y Alejandro MOZET (Suplente)
- **EMPRESARIO URBANO:** Jorge HUBERMAN (Titular), Esteban NÚÑEZ (Suplente);
- **REPRESENTANTE DEL TRABAJO ORGANIZADO:** el Señor Adolfo MARIÑANCO (Titular) y Ricardo OLAVARIA (Suplente)
- **COORDINADORA COMARCAL:** la Señora Rosa GONZÁLEZ de la Unidad de Gestión Comarcal

GABINETE PRODUCTIVO

COMARCA de LOS ANDES

TREVELIN , 15 de febrero de 2006

En el siguiente cuadro se exponen de manera sintética las distintas acciones presupuestadas para la Comarca de LOS ANDES

ÁREA DE GOBIERNO	PROYECTO
Secretaría de Turismo / Organismo Provincial de Turismo	Consejo Consultivo de Pesca Deportiva Continental - elaboración de proyecto de decreto y reglamento.
	Programa de cartelería y señalética comarcal
	Búsqueda de inversiones en servicios de hotelería de alta calidad.
	Reglamentación de actividades de aventura
	Definitiva puesta en valor de Cabaña Butch Cassidy
Dirección General de Bosques y Parques	Programa de Fomento a la Industria Forestal
	Programa de Promoción de Bosques Comunales
	Programa de Plantaciones Forestales "Nuevos Bosques Productivos para Chubut"
Dirección General de Promoción y Desarrollo	Mejoramiento de las condiciones de comercialización del Foro Gourmet
	Curso de Diseño de sistemas de Objetos con Materiales, Tecnologías y Simbologías chubutenses
	Fortalecimiento del Foro Forestal de la Madera y el Mueble
	Nuevas Ideas
	Fortalecimiento del Foro Textil Lanero Artesanal con orientación Comercial
Dirección General de Industria y Comercio	Seminario de Capacitación Esquiladores
	Seminario Capacitación a Comercios
	Difusión de la Ley Provincial de Promoción Económica N° 5460
	Difusión de la Ley Nacional de Promoción Económica N° 25924

	Capacitación en Comercio Exterior para los Participantes en Ferias Internacionales y Misiones Comerciales
	Fortalecimiento de los vínculos con los organismos intervinientes en el circuito de verificación de productos de exportación
	Publicación de la Guía del Exportador
	Información sobre actividades generales
	Seguridad Industrial para la Industria Maderera Forestal
Dirección General de Gestión de Proyectos	Riego Valle 16 de Octubre
	Denominación de Origen e Indicación geográfica
	Mejoramiento del Servicio de Prevención y Control de Incendios Forestales
	Sistema integrado de Información Agropecuario
Dirección General de Agricultura y Ganadería	Manejo Sustentable De Ecosistemas áridos y semiáridos para el control de la desertificación en la Patagonia
	Programa de Desarrollo Rural
	Programa Desarrollo Ganadero Bovino
	Sanidad Vegetal
	Comisión Provincial de Sanidad Animal
	PROLANA
	Llamado Concursos de créditos- Fondos Ley Ovina
	Sistema integrado de Información Agropecuario
Subsecretaría de Logística	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Metalmecánico
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Ganadero
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Agroalimentos
	Promoción de Ferias Internacionales – Eje Artesanal
CORFO	Complejo Maderero Corcovado


	Forestar nativas en áreas degradadas y pinos en tierras propias y de terceros
	Intervención de las plantaciones de CORFO con podas, raleos y cortas.
	DESARROLLO APICOLA
	Estímulo de la producción de distintas especies hortícolas
	Y Incrementar la producción de plantines de varias especies de pino de especies nativas / Viveros el Maiten y Corcovado
	Promoción de la producción de bulbos de especies florales y ornamentales
	Plan de desarrollo del Centro de Actividades de Montaña La Hoya
Instituto Autárquico de Colonización	Aplicación de la Ley 4322/00 – s/Regularización dominial
Ciencia y Técnica	Premio al emprendedor.
Subsecretaría de Cooperativas y Mutualidades	Programa libre y gratuito de educación técnica a dirigentes y asociados a entidades.
	Capacitación de delegados de distrito
	Inicio y financiamiento del plan quinquenal de obras de servicios públicos.
	Asistencia financiera y económica de proyectos.
	Puesta en funcionamiento del ente regulador provincial de energía.
	Conformación de la federación chubutense de mutuales.
	Convocatoria de las entidades prestadoras del servicio telefónico.
	Programa de asistencia técnica con universidad nacional de la patagonia.
	Asistencia técnica para nuevas unidades de negocios
	Sistema de becas para curso de especialización universitaria de economía social y desarrollo regional
	Convenio de asistencia financiera para pequeños proyectos con banco credicoop.
	Programa de capacitación a docentes para conformación de conciencia asociativa en establecimientos educativos.
	Celebración del día internacional de la cooperación con la realización de la "expo coop 2006".

	Censo territorial de entidades cooperativas y mutuales
	Conformación de unidad movilizadora de la economía social

Una vez terminada la ronda de exposiciones de las acciones comarcales, se procedió a la conformación del **Consejo de Gestión Comarcal de la Comarca SENGUER- GOLFO SAN JORGE**, quedando el mismo constituido de la siguiente manera:

- **INTENDENTES:** de Trevelin, Dn. Carlos Hugo MANTENGA, y de El Maitén, Dn. Oscar Rubén CURRELEN;
- **VOCALES:** los Señores Intendentes de los Municipios de: Cholila, Dn. Héctor Miguel CASTRO; Corcovado, Dn. Horacio Daniel TOLEDO; El Hoyo, Dn. Santiago CARDENAS; Epuyén, Dn. Pedro Luis RUBILAR; Esquel, Dn. Rafeal WILLIAMS; Lago Puelo, Dn. Iván Norberto Julián FERNÁNDEZ; Río Pico, Dn. Miguel Adrián GAGO; y Tecka, Dn. Jorge David SEITUNE; y a los Señores Presidentes de las Comunas Rurales de: Carrenleufú; Cerro Centinela y Dr. Atilio Oscar Viglione;
- **CONCEJAL MUNICIPAL:** el Concejal de la Municipalidad de Cholila, Dn. Adib ELDAHUK;
- **EI COORDINADOR COMARCAL DE LA COMARCA DE LOS ANDES:** el Señor Rubén Reyes;
- **EMPRESARIO RURAL:** el Señor Rolando Pablo HUISMAN ;
- **EMPRESARIO URBANO:** un representante de la Cámara de Industria y Comercio de Esquel;
- **REPRESENTANTE DEL TRABAJO ORGANIZADO:** el Señor Miguel Angel ALVAREZ

ANEXO III Procedimiento político administrativo para la gestión de los PPC



Microsoft PowerPoint - [DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO 27 y 28-final]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Presentación Ventana ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

¿DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO?

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA:

- Desarrollo Estratégico Participativo
- Nueva forma de gestionar
- No pretende ampliar o generar nueva estructura orgánica funcional del Estado para la ejecución de los PPC
- Implica articulación con otras áreas de gobierno
- Supone complejidad en la articulación

Dibujo Autoformas Esquema Diseño predeterminado

Inicio II Informe Pr... Microsoft Excel Info 2 - Micros... Informe 2 de... 02:40 a.m.

Microsoft PowerPoint - [DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO 27 y 28-final]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Presentación Ventana ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GOI

GRUPOS OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES

DEFINICIÓN

Los GOI son una instancia de articulación que preferentemente estarán integrados por los referentes institucionales de las áreas que forman parte del Gabinete Productivo designados conforme a la naturaleza de los distintos PPC, quedando como interlocutores responsables de los organismos participantes.

Asimismo en virtud de cada proyecto, formarán parte del GOI otras áreas de gobierno, instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil.

Dibujo Autoformas Esquema Diseño predeterminado

Inicio II Informe Pr... Microsoft Excel Info 2 - Micros... Informe 2 de... 02:42 a.m.

Microsoft PowerPoint - [DE QUE YA A VIVIR AL PUEBLO 27 y 28-final]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Presentación Ventana ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

¿Cómo avanzamos?

- Identificando en cada institución la contraparte directa
- Definiendo claramente los compromisos y acciones comprometidas por cada parte
- Avanzando sobre el territorio para continuar articulando con todos los actores sociales

Esquema Diseño predeterminado

Inicio II Informe Pro... Microsoft Excel Info 2 - Micros... Informe 2.cfl ES 02:43 a.m.

Microsoft PowerPoint - [DE QUE YA A VIVIR AL PUEBLO 27 y 28-final]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Presentación Ventana ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FUNCIONES DEL GOI

- Interviene en las distintas fases de la ejecución de los PPC (ajusta el plan de acción)
- Articula los recursos, apoyos logísticos y/o institucionales de los organismo participantes
- Recoge Información sobre iniciativas similares a los PPC desplegadas en los organismos de referencia

Esquema Diseño predeterminado

Inicio II Informe Pro... Microsoft Excel Info 2 - Micros... Informe 2.cfl ES 02:44 a.m.

Microsoft PowerPoint - [DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO 27 y 28-final]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Presentación Ventana ?

¿Cómo se conforma y articula el GOI?

Debemos articular e implementar acuerdos donde se expliciten las responsabilidades, acciones y compromisos de cada parte.

- CON LAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN: por medio de una resolución ministerial
- CON OTRAS INSTITUCIONES: por medio de Acuerdos

02:44 a.m.

Detailed description: This is a screenshot of a Microsoft PowerPoint presentation. The title bar shows the file name 'DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO 27 y 28-final'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Insertar', 'Formato', 'Herramientas', and 'Presentación'. The slide content features a title '¿Cómo se conforma y articula el GOI?' followed by a paragraph explaining that 'acuerdos' (agreements) are used to define responsibilities, actions, and commitments. Below this, two bullet points specify that these agreements are made with the Ministry of Production (via ministerial resolutions) and with other institutions (via agreements). The status bar at the bottom shows the time as 02:44 a.m. and the system tray includes icons for 'Inicio', 'Informe Prod...', 'Microsoft Excel', 'Info 2 - Micros...', and 'Informe 2 cl...'.

Microsoft PowerPoint - [DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO 27 y 28-final]


Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Presentación Ventana ?

¿Por qué es importante constituir el GOI?

- Los PPC no tiene estructura propia para la ejecución
- Las acciones se canalizan por medio de las estructuras existentes (Estado Provincial, Municipal, organizaciones de productores, cooperativas, etc.)

02:44 a.m.

Detailed description: This is a screenshot of a Microsoft PowerPoint presentation. The title bar shows the file name 'DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO 27 y 28-final'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Insertar', 'Formato', 'Herramientas', and 'Presentación'. The slide content features a title '¿Por qué es importante constituir el GOI?' followed by two bullet points. The first point states that 'Los PPC no tiene estructura propia para la ejecución' (PPCs do not have their own structure for execution). The second point states that 'Las acciones se canalizan por medio de las estructuras existentes (Estado Provincial, Municipal, organizaciones de productores, cooperativas, etc.)' (Actions are channeled through existing structures such as the Provincial State, Municipal, producer organizations, cooperatives, etc.). The status bar at the bottom shows the time as 02:44 a.m. and the system tray includes icons for 'Inicio', 'Informe Prod...', 'Microsoft Excel', 'Info 2 - Micros...', and 'Informe 2 cl...'.



**CORRESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CADA PPC.**

- INFORME SEMANAL: nos permite mantener un flujo continuo de información para la acción.
- INFORME PERIÓDICO (CFI): tiene como finalidad evaluar la marcha de cada PPC en función del plan de trabajo propuesto.
- REUNIONES COMARCALES: la periodicidad de estas reuniones es central para que los coordinadores y los técnicos evalúen la marcha de la comarca.
- TALLERES GENERALES: tienen como finalidad integrar conceptualmente y operativamente la marcha de las Comarcas

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

- **ACTA ACUERDO:** se establecen los montos a transferir para realizar los gastos y adquisiciones necesarias para el proyecto.
- **NOTA DE SOLICITUD:** se realizan las transferencias de los acuerdos, en la medida que los técnicos realicen la solicitud de ejecución y se corresponda con lo acordado en el acta de transferencia. La misma debe ser visada por el coordinador
- Se hace la transferencia
- **FLEXIBILIDAD:** si bien se plantea un esquema administrativo con su correspondiente procedimiento, cada caso será analizado particularmente.

ANEXO IV: Estado de Avance de los Proyectos Productivos Comarcales -Unidad de Gestión Comarcal -Ministerio de la Producción

				Martes, 20 de Junio de 2006
COMARCA / EJE	PROYECTO	PROBLEMA A RESOLVER	NIVEL DE AVANCE	INSTITUCIONES
COMARCA VIRCH VALDÉS				
METALMECANICO	<i>Fortalecimiento del sector, con incorporación de tecnología y capacitación</i>	Dificultad para implementar estrategias asociativas en el sector. Falta de personal especializado para hacer frente al incremento de la actividad.	<ul style="list-style-type: none"> • Cursos diseñados y listos para iniciarse. • Apoyo institucional a más de 30 empresas - Diseño de Estrategias 	<ul style="list-style-type: none"> • MINISTERIO DE LA PRODUCCION • FUNTEC TRELEW • CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELESTE DEL CHUBUT
TURISMO	<i>Las rutas de los galeses y de la lana</i>	Ausencia de propuestas turísticas complementarias adaptadas a las nuevas tendencias turísticas	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño del producto turístico "Ruta de los Galeses" completado y listo para entrar en ejecución. • Diseño del producto turístico "Ruta de la Lana" completado y listo para entrar en ejecución. • Bases para el proyecto ejecutivo "Museo de la Lana" 	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARIA PROVINCIAL DE CULTURA • ORGANISMO PROVINCIAL DE TURISMO • ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIALIDAD • MUNICIPALIDAD DE TRELEW • MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN • MUNICIPALIDAD DE DOLAVON • MUNICIPALIDAD DE PUERTO PIRAMIDES • SOCIEDAD RURAL DEL VALLE DEL CHUBUT • CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS Y SOCIALES – PTO. MADRYN
TEXTIL ARTESANAL	<i>Sistematización de la producción y comercialización de las artesanías textiles</i>	Falta de organización de los talleres de hilado y tejido artesanal para la producción y comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Bases para el estudio de mercado listo para llamado a concurso. • Diseño de las Capacitaciones necesarias listos para implementarse. • Acuerdos listos con bocas de expendio para comercialización 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE TRELEW • MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN • MUNICIPALIDAD DE RAWSON • MUNICIPALIDAD DE DOLAVON • MUNICIPALIDAD DE PUERTO PIRAMIDES • CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL ESTE DEL CHUBUT
GANADERO	<i>Intensificación de las prácticas productivas ovinas</i>	Escaso aprovechamiento de tecnologías adecuadas y de	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Trabajo en asistencia técnica para gestión integral 	<ul style="list-style-type: none"> • INTA TRELEW • CORFO

		ovejas de refugio en la producción intensiva de ganado ovino	<p>a ganaderos. Listos para ejecutarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refuerzo de equipo de maquinaria a CORFO relevado y presupuestado. • Línea de crédito a Productores (CORFO) diseñada. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE DOLAVON • MUNICIPALIDAD DE 28 DE JULIO • MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
AGRICOLA	<i>Sistematización de producción de hortalizas y verduras bajo cubierta</i>	Falta de continuidad, estacionalidad e ingreso de productos extraregionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Productores definidos a través de un equipo de selección. • Módulos productivos definidos y presupuestados. • Diseño de línea de crédito específica (CORFO). • Capacitaciones y seguimiento diseñados. 	<ul style="list-style-type: none"> • CORFO • DIRECCION DE AGRICULTURA - MP • MUNICIPALIDAD DE TRELEW • MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN • MUNICIPALIDAD DE RAWSON • MUNICIPALIDAD DE GAIMAN • MUNICIPALIDAD DE DOLAVON • MUNICIPALIDAD DE PUERTO PIRAMIDES
CONOCIMIENTO	<i>Generación de un ámbito de intercambio e interacción entre el sector productivo y organizaciones científico – tecnológicas, para facilitar la sistematización de procesos de transferencia tecnológica</i>	Ausencia de interacción entre sector productivo y organizaciones científico – tecnológicas	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de relevamiento y sistematización de la oferta tecnológica listo para ejecutar. • Diseño para el relevamiento de la Demanda tecnológica listo para ejecutar. • Programa Mentores tecnológicos listo para ejecutar. • Capacitaciones diseñadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • UNPSJB • MINISTERIO DE EDUCACION • MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN: Agencia de Desarrollo • MUNICIPALIDAD DE TRELEW • CAMARA DE COMERCIO y PRODUCCION DE PUERTO MADRYN • CIAVICH • INTA – TRELEW • UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO • INTI – PUERTO MADRYN • CENPAT • FUNDACION PLAYA UNION
AGROLIMENTOS	<i>Creación de un centro de desarrollo, buenas prácticas y calidad en alimentos</i>	Falta de capacidad productiva, ausencia de asociativismo, de capacidad de gestión y de aplicación de normas de calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de Centro transformador en Gaiman listo. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE GAIMAN • MUNICIPALIDAD DE TRELEW • MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN • MUNICIPALIDAD DE RAWSON

			<ul style="list-style-type: none"> • Terreno conseguido • Identificación de los productores lista. • Gestión de asociatividad en marcha. • Capacitaciones diseñadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE DOLAVON • MUNICIPLAIDAD DE PUERTO PIRAMIDES • MUNICIPALIDAD DE 28 DE JULIO • INTA TRELEW • CORFO
PESCA ARTESANAL	<i>Fortalecimiento y Desarrollo de la pesquería artesanal</i>	Falta de valor agregado a la producción y escaso desarrollo de nuevos productos.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de proyecto captura y procesamiento de cangrejos listo para ser ejecutado. • Proyecto de mejillones: centro de captación de semilla y asistencia técnica a productores listo para ejecutar. • Proyecto vivero desarenador de Puerto Lobos listo para ejecutarse. • Diseño centro de Procesamiento y comercialización de los productos de pesca artesanal listo para ejecutarse. • Bases de Estudio de mercado listo para implementarse. 	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARIA PROVINCIAL DE PESCA • MUNICIPALIDAD DE PUERTO PIRAMIDES • MUNICIPALIDAD DE RAWSON • ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE PTO. MADRYN • ASOC. DE PESCADORES ARTESANALES DEL CHUBUT

COMARCA / EJE	PROYECTO	PROBLEMA A RESOLVER	NIVEL DE AVANCE	II INSTITUCIONES
SENGUER-GOLFO SAN JORGE				
CORREDOR BIOCEANICO	<i>Aprovechamiento productivo del corredor bioceánico</i>	Falta de puesta en valor productivo del corredor bioceánico. Desaprovechamiento del corredor para la integración de las localidades del sur provincial. Falta de aprovechamiento de las capacidades de generación de negocios, especialmente de exportación	<ul style="list-style-type: none"> • I Misión Comercial a Aysén realizada. • Misión comercial chilena en Argentina en elaboración. • Misiones y encuentros Binacionales por sector en diseño. • Seguimiento de la Misión diseñado y en marcha. • Participación en el encuentro de Integración Binacional. 	<ul style="list-style-type: none"> • MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PROV. CHUBUT • SECRETARÍA DE PESCA DE LA PROV. CHUBUT. • CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA • MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO • ZONA FRANCA COMODORO RIVADAVIA • PUERTO COMODORO RIVADAVIA • 27 EMPRESAS de los siguientes sectores: Metalmecánico, Transporte Multimodal, Servicio Importadores-Exportadores Servicios Marítimos, Textil, Turismo, Construcción, Hortícola, Agroturismo, Pesca, Energías Alternativas, Automatización y Control industrial, Consultoría y Diseño, Ganadería y Genética.
METALMECÁNICO - EOLICO	<i>Desarrollo de cadena empresarial para producción de equipos de energía eólica de baja potencia</i>	Falta de diversificación de la industria metalmecánica. Dificultad para desarrollar en escalas significativas la producción de equipos para energía eólica. Desaprovechamiento de las capacidades productivas y técnicas de la industria local	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de estrategia para armar cluster de empresas terminado. • Diseño de capacitaciones terminado. • Relevamiento de empresas Terminado. • Bases para el estudio de mercado de mercado para aerogeneradores de baja potencia listo para ejecutarse. • Fortalecimiento del Centro de la Energías acordado. 	<ul style="list-style-type: none"> • CLUSTER DE 11 EMPRESAS <ul style="list-style-type: none"> ◦ ELECTRÓNICA Y TELE SUPERVISIÓN ◦ INSTALACIONES ELECTRÓNICAS Y BOBINADOS ◦ TORNERÍA Y MECANIZACIÓN • CENTRO DE LAS ENERGÍAS • CREE (CENTRO REGIONAL DE ENERGÍA EÓLICA)
GANADERO	<i>Mejoramiento de la actividad ovina y bovina mediante la incorporación de tecnologías orientadas a la producción y</i>	Baja incorporación de tecnologías en los establecimientos ganaderos y dificultad de	<ul style="list-style-type: none"> • Agencia de Gestión Compartida diseñadas y acordadas. • Capacitaciones diseñadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • CUATRO (4) OFICINAS DE GESTIÓN TÉCNICA COMPARTIDA: • MUNICIPALIDAD DE ALTO RIO SENGUER.

	<i>a la sustentabilidad ambiental</i>	adaptación a los mercados. Dificultad para la protección del recurso por posible desertización por falta de manejo adecuado. Dificultad de los ganaderos pequeños y medianos para incorporarse a la ley ovina	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de Manual de Buenas Prácticas listos. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR COSTA. • MUNICIPALIDAD DE RÍO MAYO. • MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO • MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN • CORFO DIRECCIÓN REGIONAL SUR. • SOCIEDAD RURAL DE ALTO RÍO SENGUER. • SOCIEDAD RURAL DE GOBERNADOR COSTA. • SOCIEDAD RURAL DE ALTO RÍO SENGUER.
ENERGIA HIDROELECTRICA	<i>Desarrollo hidroeléctrico en zona Río Pico – Las Pampas y zona Lago Fontana - Lago La Plata</i>	Falta de aprovechamiento de recursos hídricos para la generación de energía eléctrica orientada a la producción. Incremento potencial de la demanda en zona Las Pampas – Lago Verde.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de las bases para el concurso del Proyecto ejecutivo listo. • Relevamiento de usuarios listo. • Acuerdo con el Municipio listo. 	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROV. DEL CHUBUT • MUNICIPALIDAD DE ALTO RÍO SENGUER • MUNICIPALIDAD DE RÍO PICO • COMUNA RURAL ATILIO VIGLIONE
TURISMO	<i>Diseño de circuitos y productos turísticos que pongan en valor los atractivos naturales y culturales</i>	Falta de definición de los circuitos y productos turísticos. Desaprovechamiento del flujo actual de turistas. Falta de una estrategia de desarrollo del sector	<ul style="list-style-type: none"> • I taller de sensibilización Río Senguer realizado • Producto turístico "Huella de Pioneros" definido. • Diseño Producto turístico "Bosque Petrificado" listo. • Recepción de Crucero en la comarca en preparación. 	<ul style="list-style-type: none"> • ORGANISMO PROVINCIAL DE TURISMO (O.P.T.) • NUEVE (9) MUNICIPIOS DE LA COMARCA SENGUER – SAN JORGE • SEIS (6) COMUNAS RURALES DE LA COMARCA SENGUER – SAN JORGE
PESCA ACUICULTURA	<i>Promoción y desarrollo de cultivos de moluscos en Golfo San Jorge y de salmónidos en aguas continentales</i>	Falta de aprovechamiento de sitios aptos para la producción de semilla y desarrollo del cultivo del mejillón. Falta de aprovechamiento de sitios aptos para la siembra y cultivo de salmónidos. Falta de desarrollo de un sistema de asistencia técnica y transferencia a productores privados.	<ul style="list-style-type: none"> • Centro de captación de semillas listo para ejecutarse. • Asistencia técnica a productores lista • Equipamiento listo para adquirir 	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA DE PESCA • MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA • MUNICIPALIDAD DE CAMARONES • ASOCIACIÓN DE MARI CULTORES "GOLFO SAN JORGE" • ESCUELA DE BIOLOGÍA MARINA N° 704 "PREFECTURA NAVAL ARGENTINA" DE COMODORO RIVADAVIA • DIRECTOR DE LA ESCUELA POLIMODAL N° 721 DE CAMARONES
AGRICULTURA	<i>Sistematización y puesta en valor de tierras aptas orientadas a la producción</i>	Bajo volumen de producción agrícola. Desaprovechamiento de	<ul style="list-style-type: none"> • Consorcio de productores Hortícola en trámite. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO

	agroindustrial.	superficie bajo riego. Falta de desarrollo de la agroindustria	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematización de 100 hectáreas para producción de pasturas listas para ejecutar. • Comité de selección de tierras a sistematizar definido. • Crédito para sistematización diseñado y listo para implementar (CORFO) • Tramitando formación de consorcio de empresas para sistematización. • Proyecto definitivo planta de empaque en diseño. • Asistencia técnica a productores en ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> • MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN • CORFO DELEGACIÓN REGIONAL ZONA SUR • INTA AGENCIA DE SARMIENTO • COOPERATIVA FRUTIHORTÍCOLA COLONIA SARMIENTO LTDA. COFRUSAR • CONSORCIO DE COOPERACIÓN DE HORTICULTORES DE SARMIENTO FUNDADO EL 7 DE JUNIO DE 2006
CONOCIMIENTO	Desarrollo de un sistema de incubadoras de empresa y de formación y capacitación para trabajadores y empresarios PyME	Ausencia de formación y capacitación para trabajadores y empresarios. Ausencia de capacidades institucionales para favorecer la incubación de vocaciones empresarias	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de incubadora para cadena productiva forestal de la Comarca listo • Diseño de proyectos productivos planta de elaboración de dulce, de procesamiento de miel de Sarmiento y planta de elaboración de chacinados en Gobernador Costa en elaboración. • Diseño de capacitaciones listo. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE RÍO SENGUER • MUNICIPALIDAD DE RÍO PICO • MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DE SAN MARTÍN • COMUNA RURAL DE ALDEA BELEIRO. • DIRECCIÓN GENERAL DE BOSQUES Y PARQUES. • UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. • CERET (CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL CHUBUT) • INTA CHUBUT (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA • CIEFFAP (CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO) • CONSORCIO DE COOPERACIÓN DE HORTICULTORES DE SARMIENTO (CREADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA). • CONSORCIO DE COOPERACIÓN DE PRODUCTORES MADEREROS DE RÍO SENGUER • CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE COMODORO RIVADAVIA. • INSTITUTO SUPERIOR DE GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA PATAGÓNICA.

				<ul style="list-style-type: none"> • CARPINTERÍA ESCUELA MUNICIPAL DE RÍO SENGUER
FORESTAL	<i>Desarrollar la cadena de valor de la madera y ampliar la superficie de bosques implantados</i>	Falta de procesos productivos completos e inexistencia de la actividad en sitios potencialmente aptos como son los valles bajo riego y las áreas de secano	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de cadena productiva de la madera aserradero, secadero y carpintería listo. • Programación Bosques Comunales Facundo y Buen Pasto listo. • Diseño Estaquero en Sarmiento listo para Ejecutarse. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO • MUNICIPALIDAD DE RÍO MAYO • MUNICIPALIDAD DE RÍO SENGUER • MUNICIPALIDAD DE RÍO PICO • MUNICIPALIDAD GOBERNADOR COSTA • MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DE SAN MARTÍN. • COMUNA RURAL DE FACUNDO • COMUNA RURAL DE LAGO BLANCO • COMUNA RURAL DE BUEN PASTO • COMUNA RURAL DE ALDEA APELEG • COMUNA RURAL DE ALDEA BELEIRO • COMUNA RURAL DE RICARDO ROJAS. • DGDB (DIRECCIÓN GENERAL DE BOSQUES Y PARQUES.) • CONSORCIO DE COOPERACIÓN DE PRODUCTORES MADEREROS DE RÍO SENGUER, RÍO PICO, Y SAN MARTÍN. • CIEFFAP (CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO) • CARPINTERÍA ESCUELA MUNICIPAL DE RÍO SENGUER
AGROALIMENTOS	<i>Implementación de un sistema de buenas prácticas, calidad y comercio justo para productores de agroalimentos</i>	Falta de canales de comercialización y de cumplimiento de normas de calidad en la producción de agroalimentos. Dificultad para producir de forma continua y a escalas adecuadas. Falta de acceso a nuevas tecnologías de producción	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño proyecto productivo Planta elaboración de dulce en elaboración. • Diseño planta de extracción de Miel en elaboración • Proyectos ejecutivos de obra de planta de dulce y extracción de miel terminados. • Diseño planta de elaboración de chacinados en elaboración • Estudio de acuífero Gobernador Costa listo para su contratación. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA • MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO • MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR COSTA • MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DE SAN MARTIN. • CORFO (CORPORACIÓN DE FOMENTO) DIRECCIÓN REGIONAL SUR. • INTA (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA.) • UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. • ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES APÍCOLAS DE SARMIENTO Y COMODORO.

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• CENTRO DE FERIAENTES Y ARTESANOS DE SARMIENTO• COOPERATIVA DE SERVICIOS TEHUELCHES LTDA. DE GOBERNADOR COSTA. |
|--|--|--|--|--|

COMARCA /EJE	PROYECTO	PROBLEMA A RESOLVER	NIVEL DE AVANCE	II INSTITUCIONES
COMARCA MESETA CENTRAL				
TURISMO	<i>Desarrollo de un circuito turístico integrado, puesta en valor de los recursos naturales y culturales</i>	Desaprovechamiento de atractivos naturales y culturales como recurso turístico. Ausencia de recursos humanos capacitados. Escasez de infraestructura y de servicios turísticos.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño productos turísticos: <ul style="list-style-type: none"> - Ruta de los Galeses - Piedra parada - Los Altares - Sistema de Rukas del Chubut - Programa Geoparque 	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNA RURAL DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO • COMUNA RURAL DE LAS PLUMAS • COMUNA RURAL DE LOS ALTARES • COMUNA RURAL DE PASO DEL SAPO • COMUNA RURAL DE CUSHAMEN • MUNICIPALIDAD DE GUALJAINA. • SECRETARÍA DE TURISMO. • ORGANISMO PROVINCIAL DE TURISMO (OPT). • SECRETARÍA DE PESCA. • SECRETARÍA DE CULTURA. • SECRETARÍA DE TRABAJO. • SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MINAS Y GEOLOGÍA • SEGEMAR.
MINERIA	<i>Desarrollo de proyectos mineros en piedras ornamentales, caolines y gemas.</i>	Dificultad de en regularización de explotaciones en actividad. Desaprovechamiento de la potencialidad de explotación de canteras. Demora en inicios de nuevos proyectos mineros.	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo con PETROMINERA S.E. firmado para mediciones y estudio de calidad y de mercado de Laja Roja y Piel de Tigre. • Acompañamiento a productores que han declarado las canteras para explotación de Laja Roja y Piel de Tigre. • Evaluaciones preliminares de canteras con posibilidades de explotación • Capacitaciones en condiciones 	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MINAS Y GEOLOGÍA. • SEGEMAR. • PETROMINERA S.E. • ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL. • COMUNAS RURALES DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, LAS PLUMAS, LOS ALTARES, PASO DEL SAPO, TELSEN, GASTRE, GAN GAN, CUSHAMEN, ALDEA EPULEF, COLAN CONHUE, LAGUNITA SALADA Y LOS MUNICIPIOS DE GUALJAINA Y PASO DE INDIOS.

			de ser efectuadas.	
ENERGIA RIEGO	<i>Instalación de equipos eólicos para la electrificación rural de poblaciones dispersas.</i>	Desaprovechamiento del recurso agua por falta de tecnologías apropiadas para su captación, transmisión, reserva y distribución. La falta de capacidad de energía limita estrategias de desarrollo sustentable. Desarraigo de población rural dispersa	<ul style="list-style-type: none"> • Relevamiento de productores con posibilidades de sistematización de riego. • Relevamiento de población Rural dispersa con posibilidad de acceso al programa PERMER 	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. • CORFO CHUBUT • COMUNAS RURALES DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, LAS PLUMAS, LOS ALTARES, PASO DEL SAPO, TELSEN, GASTRE, GAN GAN, CUSHAMEN, ALDEA EPULEF, COLAN CONHUE, LAGUNITA SALADA Y LOS MUNICIPIOS DE GUALJAINA Y PASO DE INDIOS.
ARTESANIAS	<i>Creación de un sistema de producción, capacitación y comercialización.</i>	Dificultad para identificación y acceso a los mercados. Falta de articulación entre productores de lana gruesa y artesanos. Escaso nivel de capacitación sistemática	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de capacitaciones listas para ser implementadas • Bases del Estudio de mercado listas para ejecutarse • Esquema de comercialización de las artesanías a desarrollar. 	<ul style="list-style-type: none"> • SECRETARÍA DE CULTURA. • CORFO CHUBUT. • FUNDACIÓN AMEGHINO. • COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCTORES CORDILLERANOS "RÍO CHUBUT" LTDA. • UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL. • SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MINAS Y GEOLOGÍA. • SEGEMAR. • COMUNAS RURALES DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, LAS PLUMAS, LOS ALTARES, PASO DEL SAPO, TELSEN, GASTRE, GAN GAN, CUSHAMEN, ALDEA EPULEF, COLAN CONHUE, LAGUNITA SALADA Y LOS MUNICIPIOS DE GUALJAINA Y PASO DE INDIOS.
AGRICULTURA	<i>Incorporación de tierras sistematizadas para la producción agrícola de base forrajera</i>	Baja productividad. Falta de complementación con la actividad ganadera.	<ul style="list-style-type: none"> • Definición de maquinarias listas para adquirir. • Definición de subsidios a pequeños productores. • Diseño de convenio uso de maquinarias para sistematización de forrajes listos. 	<ul style="list-style-type: none"> • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. • ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL VALLE MEDIO DEL RÍO CHUBUT (VAMERCH). • COMUNA RURAL DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO • COMUNA RURAL DE LAS PLUMAS • COMUNA RURAL DE LOS ALTARES • COMUNA RURAL DE PASO DEL SAPO • COMUNA RURAL DE CUSHAMEN • COMUNA RURAL DE TELSEN • MUNICIPALIDAD DE GUALJAINA

MOHAIR	<i>Ampliación del programa caprino Mohair al conjunto de la comarca.</i>	Superar limitaciones en los canales de comercialización de fibra fina. Dificultad en sustentabilidad del mejoramiento genético.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación y relevamiento de cobertizos y centros de acopio a ubicar estratégicamente en el territorio listo. • Adecuación de centros de acopio para cubrir los cuatro pedidos a PROINDER listos para ser ejecutados. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE PASO DE INDIOS. • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN). • CORFO CHUBUT. • COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCTORES CORDILLERANOS "RÍO CHUBUT" LTDA. • UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL. • COMUNAS RURALES DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, LAS PLUMAS, LOS ALTARES, PASO DEL SAPO, TELSEN, GASTRE, GAN GAN, CUSHAMEN, ALDEA EPULEF, COLAN CONHUE, LAGUNITA SALADA Y LOS MUNICIPIOS DE GUALJAINA Y PASO DE INDIOS.
OVINO	<i>Desarrollo de pequeños productores ovinos con incorporación de tecnología y acceso al crédito.</i>	Escasa capacidad de incorporación de tecnología disponible en productores de hasta 1.000 ovinos. Desaprovechamiento de líneas de financiamiento (Ley Ovina).	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de extensión en el territorio terminado y listo para ser ejecutado. • Priorización de tres puntos estratégicos listo. • Diseño de capacitaciones listas para ser desarrolladas. 	<ul style="list-style-type: none"> • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN). • UEP LEY OVINA. • COMUNAS RURALES DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, LAS PLUMAS, LOS ALTARES, PASO DEL SAPO, TELSEN, GASTRE, GAN GAN, CUSHAMEN, ALDEA EPULEF, COLAN CONHUE, LAGUNITA SALADA Y LOS MUNICIPIOS DE GUALJAINA Y PASO DE INDIOS.
FORESTAL	<i>Promoción del uso de recursos forestales con sentido productivo y comunitario. Implementación de bosques comunitarios, y de viveros forestales en la comarca.</i>	Falta de cortinas forestales para el desarrollo agrícola y desaprovechamiento de tierras aptas para la forestación y falta de tradición forestal.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y desarrollo de capacitaciones listo para ser ejecutado. • Equipamiento listo para adquirir. • Viveros en condiciones de ser armados. Insumos listos para adquirir. 	<ul style="list-style-type: none"> • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. • CORFO CHUBUT. • PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO. • COMUNAS RURALES DE DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, LAS PLUMAS, LOS ALTARES, PASO DEL SAPO, TELSEN, GASTRE, GAN GAN, CUSHAMEN, ALDEA EPULEF, COLAN CONHUE, LAGUNITA SALADA Y LOS MUNICIPIOS DE GUALJAINA Y PASO DE INDIOS.

COMARCA / EJE	PROYECTO	PROBLEMA A RESOLVER	NIVEL DE AVANCE	INSTITUCIONES
COMARCA DE LOS ANDES				
FORESTAL	<i>Programa de manejo del bosque implantado para darle sustentabilidad productiva</i>	Pérdida creciente de valor del bosque, por enfermedades endémicas, riesgo de incendio y mal manejo.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de implementación y uso de Hornos de Carbonización listo para su implementación. • Estudios económicos y de demanda de Planta de impregnación. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE TECKA. • MUNICIPALIDAD DE LAGO PUELO • MUNICIPALIDAD DE EL HOYO • MUNICIPALIDAD DE CHOLILA • MUNICIPALIDAD DE EL MAITÉN • MUNICIPALIDAD DE EPUYÉN • MUNICIPALIDAD DE ESQUEL • MUNICIPALIDAD DE TRELIN • COOPERATIVA DE TRABAJO "EL MANANTIAL" LTDA. • DIRECCIÓN GENERAL DE BOSQUES Y PARQUES • CORFO CHUBUT
AGRICOLA RIEGO	<i>Diseño de un proyecto de gestión sustentable del recurso agua para la producción</i>	Falta de un modelo de gestión sustentable del agua dedicado a la producción.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de plan de trabajo en estudios técnicos, topográficos, canales de riego, perforaciones. • Equipamiento listo para adquirir. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPIOS DE EL MAITÉN, EPUYÉN, EL HOYO, CHOLILA, TRELIN, LAGO PUELO, ESQUEL, CORCOVADO. • SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS HÍDRICAS. • CORFO CHUBUT. • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE • CONSORCIO DE RIEGO DE EL MAITEN, TRELIN Y EL HOYO • CONSORCIO DE MAQUINARIAS EL MAITÉN
AGRICOLA	<i>Promoción y desarrollo del sector agrícola, fortalecimiento de productos existentes y ensayos de diversificación.</i>	Baja productividad; Desaprovechamiento de tierras; Falta de capacidad empresaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de capacitaciones listas para efectuarse. • Diseño de esquema de investigaciones que pueden 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPIOS DE LAGO PUELO, EL HOYO, CHOLILA, EL MAITÉN, EPUYÉN, ESQUEL, TRELIN, CORCOVADO. • COOPERATIVA AGRÍCOLA Y DE PROVISIÓN PARALELO 42° LTDA.

			<p>desarrollarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relevamiento de productores interesados en participar de las prácticas de BPA y BPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. • CORFO CHUBUT • INTA • ASOCIACIÓN VECINAL "PARAJE LAS GOLONDRINAS". • COOPERATIVA AGRÍCOLA Y DE PROVISIÓN PARALELO 42° LTDA.
AGROTURISMO	<i>Diseño de circuitos sobre la base de integración y fortalecimiento de establecimientos agropecuarios</i>	Falta de visualización de las oportunidades de negocios vinculadas a la actividad turística por parte del sector agropecuario.	<ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de capacitaciones y charlas de vivencias similares en otras regiones del país, listas para ser desarrolladas. • Relevamiento de productores interesados en participar del PPC. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE ESQUEL. • MUNICIPALIDAD DE LAGO PUELO • MUNICIPALIDAD DE EL HOYO • MUNICIPALIDAD DE CHOLILA • MUNICIPALIDAD DE EL MAITÉN • MUNICIPALIDAD DE EPUYÉN • MUNICIPALIDAD DE TREVELIN • MUNICIPALIDAD DE TECKA • MUNICIPALIDAD DE CORCOVADO • ORGANISMO PROVINCIAL DE TURISMO
TURISMO	<i>Diseño de productos y circuitos turísticos y generación de un módulo de información</i>	Falta de integración de productos y circuitos de la comarca y dificultades para producir y difundir los atractivos turísticos.	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de Centro de Información Conceptual virtual listo para ser ejecutado. • Diseño de Centro de información Conceptual listo para ser ejecutado. • Acuerdos con todos los las áreas de turismo de los municipios de la comarca. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE ESQUEL • MUNICIPALIDAD DE LAGO PUELO • MUNICIPALIDAD DE EL HOYO • MUNICIPALIDAD DE CHOLILA • MUNICIPALIDAD DE EL MAITÉN • MUNICIPALIDAD DE EPUYÉN • MUNICIPALIDAD DE ESQUEL • MUNICIPALIDAD DE TREVELIN • MUNICIPALIDAD DE TECKA • MUNICIPALIDAD DE CORCOVADO. • ORGANISMO PROVINCIAL DE TURISMO
ENERGIA	<i>Suministro de energía eléctrica en población rural dispersa y ampliación de red para producción y uso doméstico.</i>	Falta de acceso a energía eléctrica para emprendimientos productivos y uso doméstico en población rural dispersa.	<ul style="list-style-type: none"> • Bases y pliegos de obra listos para ser ejecutados. (Travelín y EL Maiten) 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE TREVELIN • MUNICIPALIDAD DE ESQUEL • MUNICIPALIDAD DE EL MAITÉN • MUNICIPALIDAD DE CHOLILA • MUNICIPALIDAD DE EL HOYO • COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

				<p>PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO "16 DE OCTUBRE" LTDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO "EL MAITÉN" LTDA. • SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
MINERIA	<i>Desarrollo de un proyecto minero de extracción y procesamiento de calizas y posterior industrialización.</i>	Desaprovechamiento de yacimientos explorados de calizas y de la posibilidad de su utilización industrial.	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de factibilidad en explotación minas de calizas, procesamiento y horno de cal en ejecución. • Diseño de proyectos satélites en ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPIO DE TECKA. • SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS • PETROMINERA S. E.
GANADERIA	<i>Incremento de la producción bovina mediante manejo sustentable con incorporación de nuevas tecnologías.</i>	Bajo nivel de incorporación de tecnología especialmente en base de forraje, infraestructura y manejo de rodeos	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de tareas de coordinación entre técnicos. • Diseño de concientización del sistema de extensión. • Acuerdos para la implementación de Centros de Gestión Compartida (CORFO, INTA y Ministerio de la Producción) • Diseño de manual de Buenas prácticas y producción bovina. • Equipamiento listo para adquirir. 	<ul style="list-style-type: none"> • MUNICIPALIDAD DE CHOLILA • MUNICIPALIDAD DE EL MAITÉN • MUNICIPALIDAD DE TREVELIN. • MUNICIPALIDAD DE LAGO PUELO • MUNICIPALIDAD DE EL HOYO • MUNICIPALIDAD DE EPUYÉN • MUNICIPALIDAD DE ESQUEL • MUNICIPALIDAD DE TECKA. • SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE • INTA • CORFO CHUBUT

DESCRIPCION DEL PROGRAMA y SUBPROGRAMA

JURISDICCION: **60**
PROGRAMA: **38 PROGRAMA DE UNIDAD DE GESTION COMARCAL**
SUBPROGRAMA:
PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMA:
UNIDAD EJECUTORA: **UNIDAD DE GESTIÓN COMARCAL**

a) Descripción breve del Programa:

El programa *de qué va a vivir mi pueblo?*-, es una herramienta comunitaria y participativa que propone transformar el modelo de desarrollo vigente, modificando el esquema de gestión hacia una gobernabilidad democrática y una revalorización equitativa del territorio y sus pobladores.

A partir de la organización espacio territorial que adopta la provincia para la gestión de sus políticas públicas, surgen cuatro Comarcas Productivas vertebradas a partir de las cuencas hídricas, y las particularidades geográficas, históricas y culturales del territorio, que ponen como centro al hombre y sus necesidades.

Se considera Comarca Productiva a una unidad territorial, geográfica y cultural, que agrupa a ciertos municipios y comunas de la Provincia del Chubut incluyendo sus zonas rurales, la que, respetando y fortaleciendo las autonomías municipales y las funciones descentralizadas de las comunas rurales adquiere a través de sus actores sociales capacidad de gestión para la definición de políticas de desarrollo y de ejecución de proyectos productivos Comarcales.

La construcción del desarrollo es un compromiso que se debe sostener con la acción del Estado, de los sectores del Trabajo, el Capital y las Organizaciones libres del pueblo, desarrollando una visión compartida y un futuro común, elaborando y priorizando proyectos estratégicos de impacto regional y consolidando una matriz territorial de gestión participativa y dinámica.

Se realizaron Foros de Producción con la metodología de talleres participativos por Comarca, de los que surgen las necesidades en torno a las que se plasmaron acuerdos amplios sobre los ejes estratégicos y los Proyectos Productivos Comarcales (PPC), que responden a los valores consensuados y que se llevan adelante a través del programa. Los mismos, tienen la característica de ser vertebradores del territorio y tienen impacto Comarcal.

MISIÓN

El programa Unidad de Gestión Comarcal, creada por el Decreto 90/06, fue creada en el ámbito del Ministerio de la Producción con el objeto de gestionar todo lo atinente a las Comarcas Productivas y la implementación de los PPC a través de la Unidad de Gestión Comarcal creada por Ley N° 5462. Organiza el sistema que integrará de conformidad a los propósitos y principios que determinaron su creación.

FUNCIONES

1. Entender en todo lo concerniente a la ejecución de los PPC;
2. Planificar, Evaluar y Monitorear el funcionamiento general de las comarcas productivas;

3. Coordinar las acciones de las unidades territoriales de las comarcas productivas;
4. Articular con la red de actores vinculados con la ejecución de los PPC
5. Generar al ámbito de participación adecuado para la definición de nuevos PPC por cada eje estratégico de cada comarca.

En el siguiente cuadro se detallan la naturaleza problemas de los problemas a resolver por cada PPC caracterizando las demandas, en su aspecto central, que deben ser atendidas

COMARCA	PROBLEMA A RESOLVER
VIRCH VALDES	
METALMECANICO	Dificultad para implementar estrategias asociativas en el sector. Falta de personal especializado para hacer frente al incremento de la actividad.
TURISMO	Ausencia de propuestas turísticas complementarias adaptadas a las nuevas tendencias turísticas
TEXTIL ARTESANAL	Falta de organización de los talleres de hilado y tejido artesanal para la producción y comercialización
GANADERO	Escaso aprovechamiento de tecnologías adecuadas y de ovejas de refugio en la producción intensiva de ganado ovino
AGRICOLA	Falta de continuidad, estacionalidad e ingreso de productos extraregionales.
CONOCIMIENTO	Ausencia de interacción entre sector productivo y organizaciones científico - tecnológicas
TEXTIL INDUSTRIAL	Falta de integración regional de la cadena de valor agroindustrial lanera - textil
AGROLIMENTOS	Falta de capacidad productiva, ausencia de asociativismo, de capacidad de gestión y de aplicación de normas de calidad
PESCA ARTESANAL	Falta de valor agregado a la producción y escaso desarrollo de nuevos productos.
GOLFO SAN JORGE	
BIOCEANICO	Falta de puesta en valor productivo del corredor bioceánico. Desaprovechamiento del corredor para la integración de las localidades del sur provincial. Falta de aprovechamiento de las capacidades de generación de negocios, especialmente de exportación
METALMECÁNICO-EOLICO	Falta de diversificación de la industria metalmecánica. Dificultad para desarrollar en escalas significativas la producción de equipos para energía eólica. Desaprovechamiento de las capacidad productivas y técnicas de la industria local
GANADERO	Baja incorporación de tecnologías en los establecimientos ganaderos y dificultad de adaptación a los mercados. Dificultad para la protección del recurso por posible desertización por falta de manejo adecuado. Dificultad de los ganaderos pequeños y medianos para incorporarse a la ley ovina
ENERGIA HIDROELECTRICA	Falta de aprovechamiento de recursos hídricos para la generación de energía eléctrica orientada a la producción. Incremento potencial de la demanda en zona Las Pampas - Lago Verde.
TURISMO	Falta de definición de los circuitos y productos turísticos. Desaprovechamiento del flujo actual de turistas. Falta de una estrategia de desarrollo del sector
ACUICULTURA	Falta de aprovechamiento de sitios aptos para la producción de semilla y desarrollo del cultivo del mejillón. Falta de aprovechamiento de sitios aptos para la siembra y cultivo de salmónidos. Falta de desarrollo de un sistema de asistencia técnica y transferencia a productores privados.
AGRICULTURA	Bajo volumen de producción agrícola. Desaprovechamiento de superficie bajo riego. Falta de desarrollo de la agroindustria
CONOCIMIENTO	Ausencia de formación y capacitación para trabajadores y empresarios. Ausencia de capacidades institucionales para favorecer la incubación de vocaciones empresarias
FORESTAL	Falta de procesos productivos completos e inexistencia de la actividad en sitios potencialmente aptos como son los valles bajo riego y las áreas de secano
AGROALIMENTOS	Falta de canales de comercialización y de cumplimiento de normas de calidad en la producción de agroalimentos. Dificultad para producir de forma continua y a escalas adecuadas. Falta de acceso a nuevas tecnologías de producción
MESETA CENTRAL:	
TURISMO	Desaprovechamiento de atractivos naturales y culturales como recurso turístico. Ausencia de recursos humanos capacitados. Escasez de infraestructura y de servicios turísticos.
MINERIA	Dificultad de en regularización de explotaciones en actividad. Desaprovechamiento de la potencialidad de explotación de canteras. Demora en inicios de nuevos proyectos mineros.
ENERGIA RIEGO	Desaprovechamiento del recurso agua por falta de tecnologías apropiadas para su captación, transmisión, reserva y distribución. La falta de capacidad de energía limita estrategias de desarrollo sustentable. Desarraigo de población rural dispersa
ARTESANIAS	Dificultad para identificación y acceso a los mercados. Falta de articulación entre productores de lana gruesa y artesanos. Escaso nivel de capacitación sistemática
AGRICULTURA	Baja productividad. Falta de complementación con la actividad ganadera.
MOHAIR	Superar limitaciones en los canales de comercialización de fibra fina. Dificultad en sustentabilidad del mejoramiento genético.

OVINO	Escasa capacidad de incorporación de tecnología disponible en productores de hasta 1.000 ovinos. Desaprovechamiento de líneas de financiamiento (Ley Ovina).
FORESTAL	Falta de cortinas forestales para el desarrollo agrícola y desaprovechamiento de tierras aptas para la forestación y falta de tradición forestal.
COMARCA de los ANDES	
FORESTAL	Pérdida creciente de valor del bosque, por enfermedades endémicas, riesgo de incendio y mal manejo.
AGRICOLA RIEGO	Falta de un modelo de gestión sustentable del agua dedicado a la producción.
AGRICOLA	Baja productividad; Desaprovechamiento de tierras; Falta de capacidad empresarial.
AGROTURISMO	Falta de visualización de las oportunidades de negocios vinculadas a la actividad turística por parte del sector agropecuario.
TURISMO	Falta de integración de productos y circuitos de la comarca y dificultades para producir y difundir los atractivos turísticos.
ENERGIA	Falta de acceso a energía eléctrica para emprendimientos productivos y uso doméstico en población rural dispersa.
MINERIA	Desaprovechamiento de yacimientos explorados de calizas y de la posibilidad de su utilización industrial.
GANADERIA	Bajo nivel de incorporación de tecnología especialmente en base de forraje, infraestructura y manejo de rodeos

b) Información Complementaria:

DE LOS ANDES

EJE	PROPÓSITO
Agrícola	Mejorar la capacidad productiva y acceso a mercados mediante la incorporación de Buenas Prácticas y ensayos de diversificación
Forestal	Implementar tecnologías que permitan incorporar valor a los productos maderables. Combatir el SIREX
Agrícola-Riego	Incremento de las hectáreas bajo riego destinadas la producción agrícola ganadero
Ganadero	Incorporar de tecnología especialmente en base de forraje, infraestructura y manejo de rodeos
Minería	Desarrollo de un proyecto minero de extracción y procesamiento de calizas e industrializaciones asociadas
Turismo	Definición de atractivos comunes y difusión por métodos innovadores y de alto impacto
Agroalimentos	Diversificación de la actividad agropecuaria brindando nuevas oportunidades de negocios vinculadas al sector turístico

MESETA CENTRAL

EJE	PROPÓSITO
Energía	Aplicar tecnologías apropiadas en poblaciones rurales dispersas para la utilización de agua y energía con fines productivos y domésticos
Agrícola	Incrementar la productividad y complementación con la actividad ganadera en virtud de fortalecerla
Forestal	Incentivar el desarrollo agrícola en las tierras aptas. Implementación de bosques comunitarios, y de viveros forestales en la Comarca
Ganadero Ovino	Incorporación de tecnología a los establecimientos productores de hasta 1.000 ovinos. Difundir y acercar líneas de financiamiento disponibles (Ley Ovina).
Ganadero Mohair	Superar limitaciones en los canales de comercialización de fibra fina. Sustentabilidad del mejoramiento genético
Turismo	Puesta en valor de los atractivos naturales y culturales como recurso turístico. Personal capacitado en el territorio. Brindar infraestructura
Minería	Abrir nuevos mercados para estos productos y desarrollar nuevas alternativas con estos materiales
Artesanía	Capacitar a los artesanos de la Comarca y brindarles un canal de comercialización

SENGUER – SANJORGE

EJE	PROPÓSITO
Agroalimentos	Producir de forma continua y a escalas adecuadas. Incorporar normas de calidad en la producción de agroalimentos. Incorporar nuevas tecnologías de producción para la apertura de nuevas posibilidades de producción
Ganadero	Incremento de la producción con criterios de sustentabilidad ambiental a partir de incorporar tecnologías en los pequeños y medianos establecimientos ganaderos
Bioceánico	Poner en valor productivo el corredor bioceánico aprovechando las capacidades de generación de negocios
Pesca	Producción de semilla y desarrollo del cultivo del mejillón. Brindar asistencia técnica y financiera a productores de la Comarca
Turismo	Incorporar a la oferta turística nuevos productos. Desarrollar una estrategia para la

	puesta en valor del sector
Forestal	Desarrollar procesos productivos en la actividad en sitios potencialmente aptos como son los valles bajo riego y las áreas de secano
Energía Renovables	Aprovechar la capacidad productiva y técnica de la industria local. Incorporar y transferir tecnología al sector productivo vinculándolo con las instituciones científico tecnológica
Agrícola	Incrementar la superficie de tierras sembradas. Aprovechar la superficie bajo riego. Avanzar en el desarrollo agroindustrial
Energía	

VIRCH - VALDES

EJE	PROPÓSITO
Agrícola	Incremento de la producción a partir de minimizar la estacionalidad logrando mitigar los efectos del ingreso de productos agrícola extra regionales
Agroalimentos	Incremento de la capacidad productiva, desarrollar prácticas asociativas, la capacidad de gestión y la aplicación de normas de calidad
Conocimiento	Incorporar y transferir tecnología al sector productivo para resolver necesidades en los procesos productivos
Ganadero	Incorporar tecnología y aprovechar las ovejas de refugio en la producción intensiva de ganado ovino
Metalmecánico	Aumentar la cantidad de personal especializado. Implementar estrategias asociativas para el sector
Pesca	Agregar valor a la producción artesanal, desarrollar nuevos productos y asistencia en la comercialización
Textil	Organizar los talleres de hilado y tejido artesanal para incrementar la producción y las posibilidades de comercialización
Turismo	Desarrollar nuevas propuestas turísticas que pongan en valor los atractivos e incrementen el número de visitantes

Los bienes y servicios que surgen de los PPC abarcan desde asistencias técnicas, capacitaciones hasta sistematizaciones de suelo, construcciones de infraestructura, líneas de crédito (producción de prendas textiles, lana, reproducción de animales, etc.).

FIRMA Y SELLO

ANEXO V
ACTO ENTREGA DE FONDOS
14 DE AGOSTO DE 2006

APERTURA

PROGRAMA DE DESARROLLO COMARCAL
¿DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO?

El 20 de Mayo de 2005 se presentó a la comunidad el programa ¿de que va a vivir mi pueblo?, dándose inicio a un proceso histórico en la Provincia mediante el cual se planteó con firmeza transformar el modelo de desarrollo vigente, modificando el esquema de gestión hacia una gobernabilidad democrática y una revalorización equitativa del territorio y sus pobladores.

La presentación del Programa incluyó una amplia convocatoria a los diferentes actores sociales a sumarse a la propuesta de cambio, participando activamente en las distintas instancias del proceso

Los fundamentos Técnico - Políticos y el plan de trabajo propuesto para llevar adelante la estrategia de desarrollo fueron los aspectos centrales del acto inaugural, dejando establecidas las bases de la participación de todos los actores sociales, aspecto central sobre el que se construyó este proceso.

Durante un arduo año de trabajo se articuló con los actores sociales, públicos y privados con una arraigada trayectoria en el territorio en el marco de foros de producción comarcales, en los que se definieron los ejes estratégicos de cada comarca.

Hoy asistimos al acto de entrega de financiamiento de la primera etapa de los 35 proyectos productivos comarcales.

Debemos dejar sentadas las bases del proceso de desarrollo comarcal, consolidando los compromisos con el territorio para construir entre todos **Chubut 2015.**

PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES


HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Entrega Decreto Huésped Ministra de Economía y Producción de la Nación, Lic. FELISA Josefina MICELI

Palabras del Señor Ministro de la Producción de la Provincia del Chubut, Dr. Martín Buzzi

Palabras del Señor Secretario General del Consejo Federal de Inversiones Ing. Juan José Ciáccera

A CONTINUACIÓN veremos la presentación de los Proyectos Productivos Comarcales que se financiarán en esta primera etapa.



- COMERCIO
- OCEANICO
- ENERGIAS RENOVABLES
- METALMECANICO
- GANADERO
- TURISMO
- HOSPITALIDAD Y TIEMPO DE OCIO
- ACUICULTURA
- AGRICULTURA
- FORESTAL
- AGROALIMENTOS

AGRICULTURA

PROYECTO: SISTEMATIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE TIERRAS APTAS ORIENTADAS A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL.

PROPOSITO: INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE TIERRAS SEMBRADAS. APROVECHAR LA SUPERFICIE BAJO RIEGO. AVANZAR EN EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL.





**MINISTERIO
DE LA PRODUCCIÓN**

¿DE QUÉ VA A VIVIR MI PUEBLO?...



**MINISTERIO
DE LA PRODUCCIÓN**

**PRODUCIR ES UNA NECESIDAD,
DISTRIBUIR ES UN DERECHO**

¿DE QUE VA A VIVIR MI PUEBLO?

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO CONSTRUYENDO FUTURO



La historia del Chubut, es la historia de una epopeya colectiva, un sueño compartido, es la historia de:

- Los pueblos aborígenes,
- Los galeses y la ocupación de los valles,
- Los boers y el descubrimiento del petróleo,
- Los argentinos del norte,
- Los argentinos de la región central,
- Los españoles, italianos, portugueses y chilenos.



Todos con la misma convicción de estar en una tierra de oportunidades y esperanzas; sacrificios y certezas de porvenir

Con esta
nuestra gente,
nos
desarrollamos
de acuerdo a
valores
fundantes de:



- Construcción de Nacionalidad
- Ocupación del espacio y Arraigo poblacional
- Creación de Infraestructura y proceso de industrialización
- Progreso e integración del territorio como sinónimo de desarrollo

¿Cómo se sostuvo este proceso de desarrollo?

Con una visión compartida y un acuerdo comunitario sobre el modo de desarrollo

Con un esquema que contenía a todos e involucraba al conjunto de actores sociales.

Con el rol activo del estado como inductor del proceso.



En la actualidad, los cambios tecnológicos modificaron la forma de ver el mundo y los modos de producción.

¿Cuál es el nuevo escenario?

- Un mundo globalizado
- La imposición de la sociedad del conocimiento
- Irrupción de nuevos bloques regionales
- Consolidación de modelos de desarrollo local como estrategia de competitividad global.
- Recuperación del rol inductor y presencial del estado



¿Cuáles son los valores vigentes?

Hoy el Desarrollo es:

- Calidad de vida
- Equidad social
- Sustentabilidad ambiental
- Asociatividad
- Ganadores locales o apropiación local de la renta
- Agregación de valor en el territorio



¿Cuál es la Propuesta?

Juntos comprometernos en:

Construir una herramienta comunitaria y participativa que, respondiendo a los valores comunes, defina...

“¿De qué va a vivir mi pueblo?”

pensando en gestar entre todos la **NUEVA EPOPEYA** del Chubut

¿Qué implica la EPOPEYA de nuestros tiempos?

Acuña un modelo de desarrollo en el que

- Se privilegie reconstruir la trama social y la unidad familiar
- Se integre el espacio rural/urbano como un continuo.

- Se beneficie directamente a Nuestros vecinos, emprendedores y trabajadores
- Se incremente y fortalezca la capacidad y complejidad productiva del territorio

¿Qué sectores deben sostener este compromiso de construcción del desarrollo?

- Estado / Trabajo / Capital / Organizaciones libres del pueblo

¿Cuál será el producto directo de este proceso de interacción para el desarrollo?

- Desarrollar una visión compartida y un futuro común
- Elaborar y priorizar proyectos estratégicos de impacto regional
- Consolidar una matriz territorial participativa y dinámica de gestión

¿Cómo nos organizamos?

En unidades operativas con el formato de **Comarcas** vertebradas a partir de:

- Las cuencas hídricas existentes y,
- Los vínculos culturales, económicos, históricos, geográficos y sociales



¿Cómo se estructuran las Comarcas?

A partir de **Foro de Producción Comarcal** como espacio amplio de Acuerdos Estratégicos, y de **Consejos de Gestión** como espacio operativo y de seguimiento.

Foro de Producción Comarcal	Consejo de Gestión
Estado provincial	Intendentes
Intendentes	Coordinador de la Provincia
Consejos Deliberantes	Representante sindical
Legisladores	Miembro del Concejo Deliberante
Sindicatos	Miembro de la Legislatura
Cooperativas	Empresario rural
Universidades y Organismos nacionales	Empresario urbano
Institutos de Ciencia y tecnología	

¿Cómo se continúa esta estrategia?

Se realizaron talleres participativos por Comarca, se plasmaron acuerdos en torno a ejes estratégicos con sendos proyectos productivos, lo que deben responder a los valores consensuados, ser vertebradores del territorio y tener impacto Comarcal.

Como parte del proceso, se realizó una convocatoria pública de técnicos para la formulación de los mismos, respetando la metodología participativa y consultiva con los actores comunitarios.

¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS PARA DEFINIR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMARCALES?

Desarrollo competitivo como prioridad económica.

Desarrollo equitativo como prioridad social.

Desarrollo sustentable como aspiración comunitaria.

Que se integren las iniciativas de las localidades de cada Comarca en forma articulada.

Que se expliciten los compromisos del sector privado y del sector público en su ejecución.



PRESENTACIÓN A LA COMUNIDAD DE LOS ANTEPROYECTOS PRODUCTIVOS. 14 DE OCTUBRE DE 2005

Como corolario del proceso iniciado el 20 de mayo en la ciudad de Trelew el 14 de Octubre se presentaron en Comodoro Rivadavia los Anteproyectos Productivos.

Diseño del Proyecto Ejecutivo

La labor de los Técnicos y los coordinadores de las Comarcas luego de la presentación del 14 de Octubre se centró en la elaboración y definición de los **Proyectos Ejecutivos**.

En esta etapa se avanzó en la definición efectiva y más detallada de los productos de cada proyecto.



COMARCA DE LOS ANDES

EJE	PROYECTO	PROPÓSITO
Agrícola	Promoción y desarrollo del sector agrícola.	Mejorar la capacidad productiva y acceso a mercados mediante la incorporación de Buenas Prácticas y ensayos de diversificación
Forestal	Gestión del bosque implantado para darle sustentabilidad productiva.	Implementar tecnologías que permitan incorporar valor a los productos maderables. Combatir el SIREX
Agrícola-Riego	Gestión sustentable del recurso agua para la producción.	Incremento de las hectáreas bajo riego destinadas la producción agrícola ganadero
Ganadero	Incremento de la producción bovina mediante manejo sustentable con incorporación de nuevas tecnologías.	Incorporar de tecnología especialmente en base de forraje, infraestructura y manejo de rodeos
Minería	Aprovechamiento de yacimientos de calizas en Tecka.	Desarrollo de un proyecto minero de extracción y procesamiento de calizas e industrializaciones asociadas
Turismo	Centros de información Comarcal.	definición de atractivos comunes y difusión por métodos innovadores y de alto impacto
Agroalimentos	Construcción de circuitos agroturísticos.	Diversificación de la actividad agropecuaria brindando nuevas oportunidades de negocios vinculadas al sector turístico

COMARCA DE LA MESETA CENTRAL

EJE	PROYECTO	PROPÓSITO
Energía	Acceso al agua y energía para población rural dispersa.	aplicar tecnologías apropiadas en poblaciones rurales dispersas para la utilización de agua y energía con fines productivos y domésticos
Agrícola	Incorporación de tierras sistematizadas para la producción agrícola de base forrajera.	Incrementar la productividad y complementación con la actividad ganadera en virtud de fortalecerla
Forestal	Promoción del uso de recursos forestales con sentido productivo y comunitario.	Incentivar el desarrollo agrícola en las tierras aptas. Implementación de bosques comunitarios, y de viveros forestales en la Comarca
Ganadero Ovino	Desarrollo de pequeños productores ovinos con incorporación de tecnología y acceso al crédito.	Incorporación de tecnología a los establecimientos productores de hasta 1.000 ovinos. Difundir y acercar líneas de financiamiento disponibles (Ley Ovina).
Ganadero Mohair	Ampliación del programa caprino Mohair al conjunto de la Comarca.	Superar limitaciones en los canales de comercialización de fibra fina. Sustentabilidad del mejoramiento genético
Turismo	Desarrollo de un circuito turístico integrado. Ruta de los galeses	Puesta en valor de los atractivos naturales y culturales como recurso turístico. Personal capacitado en el territorio. Brindar infraestructura
Minería	Desarrollo de proyectos mineros en piedras ornamentales, caolines y gemas.	Abrir nuevos mercados para estos productos y desarrollar nuevas alternativas con estos materiales
Artesanía	Creación de un sistema de producción, capacitación y comercialización.	Capacitar a los artesanos de la Comarca y brindarles un canal de comercialización

COMARCA RIO SENGUER GOLFO SAN JORGE

EJE	PROYECTO	PROPÓSITO
Agroalimentos	Centros de elaboración y procesamiento de productos agroalimentarios.	Producir de forma continua y a escalas adecuadas. Incorporar normas de calidad en la producción de agroalimentos. Incorporar nuevas tecnologías de producción para la apertura de nuevas posibilidades de producción
Ganadero	Incorporar tecnología a la actividad ovina y bovina.	Incremento de la producción con criterios de sustentabilidad ambiental a partir de incorporar tecnologías en los pequeños y medianos establecimientos ganaderos
Bioceánico	Aprovechamiento productivo del corredor bioceánico	Poner en valor productivo el corredor bioceánico aprovechando las capacidades de generación de negocios
Pesca	Promoción y desarrollo de cultivos de moluscos en Golfo San Jorge.	Producción de semilla y desarrollo del cultivo del mejillón. Brindar asistencia técnica y financiera a productores de la Comarca
Turismo	Circuitos y productos turísticos de atractivos naturales y culturales.	Incorporar a la oferta turística nuevos productos. Desarrollar una estrategia para la puesta en valor del sector
Forestal	Avanzar en la cadena de valor de la madera y ampliar la superficie de bosques implantados.	Desarrollar procesos productivos en la actividad en sitios potencialmente aptos como son los valles bajo riego y las áreas de secano
Energía Renovables	Desarrollo de cluster de conocimiento tecnológico	Aprovechar la capacidad productiva y técnica de la industria local. Incorporar y transferir tecnología al sector productivo vinculándolo con las instituciones científico tecnológica
Agrícola	Sistematización y puesta en valor de tierras aptas orientadas a la producción agroindustrial.	Incrementar la superficie de tierras sembradas. Aprovechar la superficie bajo riego. Avanzar en el desarrollo agroindustrial





COMARCA VIRCH PENINSULA VALDES

EJE	PROYECTO	PROPÓSITO
Agrícola	Sistematización de producción de hortalizas y verduras bajo cubierta	Incremento de la producción a partir de minimizar la estacionalidad logrando mitigar los efectos del ingreso de productos agrícola extra regionales
Agroalimentos	Creación de un centro de desarrollo, buenas prácticas y calidad en alimentos	Incremento de la capacidad productiva, desarrollar prácticas asociativas, la capacidad de gestión y la aplicación de normas de calidad
Conocimiento	Generar un ámbito de interacción entre el sector productivo y las organizaciones científico – tecnológicas	Incorporar y transferir tecnología al sector productivo para resolver necesidades en los procesos productivos
Ganadero	Intensificación de las prácticas productivas ovinas	Incorporar tecnología y aprovechar las ovejas de refugio en la producción intensiva de ganado ovino
Metalmecánico	Incorporación de tecnología y capacitación. Fortalecimiento del sector.	Aumentar la cantidad de personal especializado. Implementar estrategias asociativas para el sector
Pesca	Desarrollo de la pesquería artesanal	Agregar valor a la producción artesanal, desarrollar nuevos productos y asistencia en la comercialización
Textil	Comercialización de las artesanías textiles y Sistematización de la producción	Organizar los talleres de hilado y tejido artesanal para incrementar la producción y las posibilidades de comercialización
Turismo	Las rutas de los galeses y de la lana.	Desarrollar nuevas propuestas turísticas que pongan en valor los atractivos e incrementen el número de visitantes

Grupos Operativos Interinstitucionales (GOI)

Para ser ejecutados, cada proyecto, requiere de una red de organizaciones públicas y privadas que suponen una alta complejidad propia de la naturaleza comarcal y participativa del proceso. Es por ello que el mayor esfuerzo estuvo centrado en la definición de los acuerdos con base territorial, que reflejan las responsabilidades y compromisos para la acción conjunta que nos permita transformar cada Comarca.

ACTORES COMPROMETIDOS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

- Administración De Vialidad Provincial.
- Asociación Civil Agencia de Desarrollo Productivo Puerto Madryn
- Asociación de Pescadores Artesanales del Chubut
- Asociación de Maricultores "Golfo San Jorge"
- Asociación de Pescadores Artesanales de Pto. Madryn
- Asociación de Productores Apícolas de Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
- Asociación de Productores Del Valle Medio Del Río Chubut (VAMERCH).
- Asociación Vecinal "Paraje Las Golondrinas".
- Camara de Comercio y Producción de Puerto Madryn
- Camara de Industria y Comercio Del Este Del Chubut
- Carpintería Escuela Municipal De Río Senguer
- CENPAT
- Centro de Estudios Históricos y Sociales Pto. Madryn
- Centro de Feriantes y Artesanos de Sarmiento
- Centro de Las Energías
- CFI
- CIAVICH
- CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico)
- Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia
- Consejo de Formación Profesional
- Consorcio de Cooperación de Horticultores De Sarmiento
- Consorcio de Cooperación de Productores Madereros de Río Senguer, Río Pico, y San Martín.
- Consorcio de Riego
- Cooperativa Frutihortícola Colonia Sarmiento Ltda. COFRUSAR
- Cooperativa Agrícola y de Provisión Paralelo 42º Ltda.
- Cooperativa Agropecuaria de Productores Cordilleranos "Río Chubut" Ltda.
- Cooperativa de Servicios Tehuelches Ltda. de Gobernador Costa.
- Cooperativa de Trabajo "El Manantial" Ltda.
- CORFO
- Escuela de Biología Marina N° 704 "Prefectura Naval Argentina" de Comodoro Rivadavia
- Escuela Polimodal N° 721 de Camarones
- Foro Metalmecánico
- Fundación Ameghino.
- Fundación Faguit
- Fundación Playa Unión
- Funtec Trelew
- INTA
- INTI
- Ministerio de Educación
- Ministerio de La Producción
- Municipios de Dolavon, Puerto Madryn, Gaiman, 28 De Julio, Puerto Pirámides, Rawson, Trelew
- Municipios de Gualjaina, Paso De Indios y Comunas Rurales de Dique Florentino Ameghino, Las Plumas, Los Altares, Paso Del Sapo, Telsen, Gastre, Gan Gan, Cushamen, Aldea Epulef, Colan Conhue, Lagunita Salada.
- Municipios de Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Camarones, Río Mayo, Río Senguer, Río Pico, Gobernador Costa, José De San Martín, y Las Comunas Rurales de Facundo, Lago Blanco, Buen Pasto, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y Atilio Biglione.
- Municipios de El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Cholilla, Trevelin, Lago Puelo, Esquel, Corcovado y Tecka.
- Organismo Provincial De Turismo
- Petrominera S. E.
- Programa Social Agropecuario.
- Puerto Comodoro Rivadavia
- Secretaría De Cultura.
- Secretaría De Hidrocarburos, Minas Y Geología.
- Secretaría De Obras Y Servicios Públicos.
- Secretaría De Pesca
- Secretaria Provincial De Cultura
- Secretaria Provincial De Pesca
- Segemar.
- Sociedad Rural De Alto Río Senguer.
- Sociedad Rural De Gobernador Costa.

**Producir es una necesidad
Distribuir es un derecho**

Cumpliendo con las Comarcas



**GOBIERNO DEL
CHUBUT**

Eficiencia, trabajo, transparencia. Chubut no para

Al término de presentación de **COMARCA DE LA MESETA CENTRAL**

- **INVERSIÓN PROVINCIAL PARA EL AÑO 2006 DOS MILLONES DE PESOS**

Al término de presentación de **COMARCA SENGUER – GOLFO SAN JORGE**


- **INVERSIÓN PROVINCIAL PARA EL AÑO 2006 UN MILLÓN DE PESOS**

Al término de presentación de **COMARCA DE LOS ANDES**

- **INVERSIÓN PROVINCIAL PARA EL AÑO 2006 UN MILLÓN DE PESOS**

Al término de presentación **COMARCA VIRCH – VALDES**

- **INVERSIÓN PROVINCIAL PARA EL AÑO 2006 UN MILLÓN DE PESOS**



Firma de Acta Complementaria Consejo Federal de Inversiones Entrega de Apoyo Financiero a las Comarcas,

PARA DAR COMIENZO A LA ENTREGA DE FONDOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMARCAL, INVITAMOS A SUBIR AL ESCENARIO AL SR. GOBERNADOR Dn. MARIO DAS NEVES, A LA Sra. MINISTRO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN Lic. FELISA MICELI; AL Sr. VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL

CHUBUT Ing. MARIO VARGAS; AL SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Ing. JUAN JOSÉ CIÁCERA, Y AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN, EL Dr. MARTÍN BUZZI.

EN PRIMER LUGAR

INVITAMOS AL SR. GOBERNADOR Dn. MARIO DAS NEVES Y AL SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Ing. JUAN JOSÉ CIÁCERA A RUBRICAR EL ACTA ACUERDO MEDIANTE LA CUAL EL CFI COMPROMETE UN APOORTE DE **UN MILLÓN DE PESOS** PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMARCAL.

Glosas:

- **EL CFI HA SIDO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA UN APOYO CENTRAL. NO SOLO DESDE LO FINANCIERO SINO TAMBIÉN A PARTIR DE LOS APORTES REALIZADOS POR SUS EQUIPOS TÉCNICOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMARCALES.**
- **ESTE COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO SE SUMA A LOS QUE YA SE VIENEN REALIZANDO DESDE COMIENZO DEL PROGRAMA.**

AHORA VAMOS A DAR COMIENZO A LA ENTREGA DE LOS FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS COMARCALES.

Invitamos a subir al escenario a:

- 1) El Sr. Intendente de Gualjaina, José Carlos Duscher
- 2) El Sr. Intendente de Paso de Indios, Mario Horacio Pichiñan
- 3) Presidente de la comuna rural de Las Plumas, Mónica Lidia Alcasay
- 4) Presidente de la comuna rural de Lagunita Salada, Miguel Omar Ancamil
- 5) Presidente de la comuna rural de Gan Gan, Humberto Muñoz

EN REPRESENTACIÓN DE LA COMARCA DE LA MESETA CENTRAL

NOTA A ELIO: Una vez todos arriba:

EL SEÑOR **GOBERNADOR** DE LA PROVINCIA, D. MARIO DAS NEVES
HACE ENTREGA DEL APORTE DE **DOS MILLONES DE PESOS PARA LA**
COMARCA DE LA MESETA CENTRAL.

GLOSAS

EJES ESTRATÉGICOS PRODUCTIVOS MESETA CENTRAL

TURISMO
MINERIA
ENERGIA RIEGO
ARTESANIAS
AGRICULTURA
MOHAIR
OVINO
FORESTAL

NOTA A ELIO: UNA VEZ HECHA LA ENTREGA SE LOS INVITA A BAJAR

Invitamos a subir al escenario:

- 1) Intendente de la Ciudad de TRELEW, el Dr. Cesar Gustavo Mac Karthy
- 2) Sr. Intendente de la ciudad de Gaiman, Dn. Raul Mac Burney
- 3) Al Secretario Gral. de la Unión Obrera Metalúrgica, el Sr. Vicente Jara
- 4) Por la Federación Empresaria del Chubut, el Sr Rubén Sahagun
- 5) Al Presidente de la Sociedad Rural del Valle del Chubut, Sr. Ernesto Siguro

EN REPRESENTACIÓN DE LA COMARCA VIRCH-VALDES

NOTA A ELIO: Una vez todos arriba:

LA SEÑORA **MINISTRA DE ECONOMIA Y PRODUCCION DE LA NACION,**
LIC. FELISA MICELI, HACE ENTREGA DEL APORTE DE UN MILLON DE
PESOS PARA LA COMARCA VIRCH-VALDES

Glosas:

EJES ESTRATÉGICOS PRODUCTIVOS COMARCA VIRCH VALDES

METALMECANICO
TURISMO
TEXTIL ARTESANAL
GANADERO
AGRICOLA
CONOCIMIENTO
TEXTIL INDUSTRIAL
AGROLIMENTOS
PESCA ARTESANAL

NOTA A ELIO: UNA VEZ HECHA LA ENTREGA SE LOS INVITA A BAJAR

Invitamos a subir al escenario a:

- 1) Al Sr. Intendente da la Ciudad de El Maiten, el Sr. Oscar Currilen
- 2) Al Sr. Intendente de la ciudad de Tecka, Jorge Daniel Seitune
- 3) Por la Cooperativa El Manantial del El Hoyo el Sr. Héctor Franco
- 4) Al Diputado Provincial por la ciudad de Esquel, el Sr. Rubén Alberto Fernández
- 5) Al Presidente de la Asociación Vecinal de Las Golondrinas, el Sr. Luis Jara

EN REPRESENTACIÓN DE LA COMARCA DE LOS ANDES

NOTA A ELIO: Una vez todos arriba:

EL SEÑOR VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, D. MARIO VARGAS HACE ENTREGA DEL APOORTE DE UN MILLON DE PESOS PARA LA COMARCA DE LOS ANDES

GLOSAS

• **EJES ESTRATÉGICOS PRODUCTIVOS DE LA COMARCA DE LOS ANDES**

FORESTAL
AGRICOLA RIEGO
AGRICOLA
AGROTURISMO
TURISMO
ENERGIA
MINERIA
GANADERIA

NOTA A ELIO: UNA VEZ HECHA LA ENTREGA SE LOS INVITA A BAJAR

Invitamos a subir al escenario:

- 1) Al Sr. Intendente de la Ciudad de Comodoro Rivadavia el Dr. Raúl Simoncini
- 2) Al Sr. Intendente de la Ciudad de Sarmiento, Dn. Ricardo Britapaja
- 3) Al Sr. Presidente de la Soc. Rural de Gobernador Costa Dn. Marcelo Torres
- 4) Por el Consorcio Maderero Río Senguer Dn. Mario Alejandro Mussio
- 5) Y por el Consorcio de Horticultores de Sarmiento La Sra. Roxana Bermúdez

EN REPRESENTACIÓN DE LA COMARCA SENGUER - GOLFO SAN JORGE.

NOTA A ELIO: Una vez todos arriba:

EL SEÑOR MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN, DR. MARTÍN BUZZI HACE ENTREGA DEL APOORTE DE **UN MILLON DE PESOS** PARA LA COMARCA DEL SENGUER - GOLFO SAN JORGE.

GLOSAS

EJES ESTRATÉGICOS PRODUCTIVOS GOLFO SAN JORGE

BIOCEANICO
METALMECÁNICO- EOLICO
GANADERO
ENERGIA HIDROELECTRICA
TURISMO
ACUICULTURA
AGRICULTURA
CONOCIMIENTO
FORESTAL
AGROALIMENTOS

NOTA A ELIO: UNA VEZ HECHA LA ENTREGA SE LOS INVITA A BAJAR

Palabras de la Señora Ministro de Economía y Producción de la Nación Lic. Felisa Miceli

Palabras del Señor Gobernador de la Provincia D. Mario Das Neves

CIERRE DEL ACTO

**CUMPLIENDO CON LAS COMARCAS,
CHUBUT NO PARA!!**