

001511


19.FEB 2007

INGRESO

PROVINCIA DEL CHUBUT

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

# Programa de Desarrollo Comarcal del Chubut



"Comarca de los Andes"

Apoyo y fortalecimiento Comarcal

Informe Final – Febrero de 2007

Autor: Cr. Jerónimo Andrés Taux

C. F. I. INGRESO	
Sop Magnético:	1
Copia Informes:	2
A Red Información	0

GESTION

21 FEB 2007

ENTRADA/SALIDA

## AUTORIDADES

**PROVINCIA DE CHUBUT**

**CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES**

**Gobernador de la Provincia**

**Secretario General**

Don. Mario Das Neves

Ing. Juan José CIÁCERA

**Ministro Producción**

**Directora de Coordinación**

Dr. Martín Buzzi

Ing. Marta VALÁZQUES CAO

**Director Unidad Ejecutora**

**Jefa del Área Red de Información**

Lic. Hugo PlunKett

Lic. Alicia Noemí Rapaccini

## **Índice**

Índice.....	3
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
Etapa 1 Sintesis informe de Avance.....	4
Etapa 2 Sintesis informe parcial.....	5
<b>ETAPA 3 .....</b>	<b>7</b>
Conclusiones Finales.....	10

## **INTRODUCCION**

Este Informe Final comienza con una síntesis de lo realizado en las primeras dos etapas del contrato, continua con las tareas y acciones realizadas en la tercera etapa y culmina con una conclusión final.-

### **Síntesis Informe de Avance**

#### **Etapa 1**

Después de meses de presupuestación, articulación y ajustes de los proyectos estratégicos, se consensuaron los proyectos definitivos de la Comarca de los Andes; El programa Provincial impulsado por el Ministerio de Producción de la provincia del Chubut "De que va a vivir mi pueblo" comenzó con la ejecución de los proyectos luego del acto celebrado por el Gobernador de la Provincia "Don Mario Das Neves" con la presencia de la Ministro de Economía y Producción de la Republica Argentina Licenciada en Economía Felisa Miccelli.-

Los fondos fueron transferidos a los distintos Municipios, Comunas Rurales y Organismos Privados a partir del 14 de Agosto de 2006.-

El monto asignado para ejecución en el año 2006 de todas las comarcas asciende a la suma aproximada de \$ 5.000.000 y la capita para ejecutar en la Comarca de los Andes es de \$ 868.183 distribuidos en los siete PPC a saber: Eje Agrícola, \$167.543, Eje Ganadero, \$210.520, Eje Minería, \$38.000, Eje Agroalimentos, \$83.500, Eje Turismo, \$49.924, Eje Riego, \$174.925 y Eje Forestal, \$143.771.-

Para la concreción de esta etapa se realizó una reunión en la localidad de Gaiman a mediados del mes de agosto, donde se nos instruyó a los fortalecedores y coordinadores, con el fin de que el procedimiento de ejecución sea lo mas operativo posible para que los resultados lleguen rápido a los beneficiarios de los proyectos.-

Se realizaron tareas de apoyo a cada uno de los técnicos encargados de los proyectos productivos comarcales (PPC) y al Coordinador comarcal Rubén Reyes,

tratando de brindar soluciones a los requerimientos y problemas particulares que se presentan en cada uno de los ejes estratégicos.-

Se participó de reuniones con diferentes actores (técnicos, funcionarios municipales, funcionarios provinciales productores etc.) donde se ha tomado nota de los requerimientos y necesidades e informado acerca del programa comarcal y las acciones que se vienen impulsando y realizando en cada localidad.-

Algunas de las tareas realizadas en esta etapa fueron las siguientes:

Asesoramiento en la realización de contratos de prestación de Servicios que tuvieron que realizar los técnicos, asesoramientos de tipo contable administrativo en cuanto a la documentación respaldatoria de ejecución que deben remitir cada uno de los técnicos a esta coordinación.-

Confección de un instructivo de ayuda administrativa, recopilación, ordenamiento y envío de documentación correspondiente a las ejecuciones realizadas a la Unidad de Gestión Comarcal (UGC), evaluación de los informes finales presentados por los técnicos, participación activa en el armado de la oficina de trabajo, consulta y reunión de las comarcas de los Andes y Meseta Central, participaciones en distintas reuniones.-

También se planteó la necesidad de difundir el trabajo que se venía realizando, por lo que se confeccionaron gacetillas de prensa para remitir a la UGC.-

## **Síntesis Informe Parcial**

### **Etapa 2**

En la segunda etapa, la ejecución de los proyectos comenzó a verse en algunos de los ejes estratégicos.-

Si bien todavía el cuarenta por ciento (40%) de los fondos asignados a la comarca de los andes no se había depositado, algunos proyecto productivos comarcales (PPC) comenzaban a mostrar algún nivel de ejecución y resultados con el sesenta por ciento (60%) ya depositado.-

En esta etapa se realizaron seguimientos de los procesos de ejecución de los proyectos productivos, colaborando con los técnicos y coordinadores en todas las tareas necesarias para dar agilidad y operatividad al proceso de ejecución, manteniendo comunicación fluida con municipios y demás organizaciones receptoras de los fondos.-

Algunas de las tareas realizadas en esta etapa fueron las siguientes:

Apoyo a cada uno de los técnicos encargados de los proyectos productivos comarcales (PPC) y al Coordinador comarcal Rubén Reyes, tratando de brindarle soluciones a los requerimientos y problemas particulares que se presentaron y también se realizaron tareas directas de ejecución debido a que algunos ejes estratégicos no tenían técnico asignado, como fue el caso del eje estratégico Minería en la localidad de Tecka, participación en reuniones con diferentes actores (técnicos, funcionarios municipales, funcionarios provinciales productores etc.), fortalecimiento del equipo de trabajo, seguimiento general de las ejecuciones de los proyectos productivos comarcales, construcción y atención del stand de difusión de las comarcas de los Andes y Meseta Central en la sociedad rural de la localidad de Esquel, revisión de proyectos y ejecuciones con la responsable administrativa de la UGC (Unidad de Gestión Comarcal) señora Ileana Ledesma Covi, Gestiones de organización y coordinación en la reunión realizada en la localidad de Tecka con el objeto de reunir actores locales para comenzar a tratar temas relacionados al PPC eje Minería "Desarrollo de polo minero a partir de yacimiento de carbonatos en Tecka" en la misma se tomo nota de todas las inquietudes y dudas manifestadas por los vecinos de la localidad, Recopilación, Ordenamiento y envío de documentación correspondiente a las ejecuciones que se realizaron, a la Unidad de Gestión Comarcal (UGC), Evaluación de los informes parciales que presentaron por los técnicos, realizando el correspondiente resumen de evaluación para que el coordinador comarcal termine de realizar la tarea.-

La ejecución de los proyectos productivos comarcales de la comarca de los andes era la siguiente:

#### TOTALES COMARCA DE LOS ANDES 2006

EJECUCION	Transferido 60%	Ejecutado	%	Disponible	%
AGRICOLA	100.525,80	22.400,00	22%	78.125,80	78%
AGROALIMENTOS	50.100,00	7.876,84	16%	42.223,16	84%
FORESTAL	86.262,60	5.010,00	6%	81.252,60	94%
GANADERO	126.312,00	4.300,00	3%	122.012,00	97%
RIEGO	104.955,00	70.258,17	67%	34.696,83	33%
MINERIA	22.800,00	4.341,02	19%	17.858,98	78%
TURISMO	29.954,40	5.117,00	17%	24.837,40	83%
TOTALES	520.909,80	119.303,03	23%	401.006,77	77%

#### Etapa 3

En esta tercer etapa del contrato, el programa provincial impulsado por el Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut "de que va a vivir mi pueblo" demostró importantes avances tanto en el nivel de compromiso de los actores locales como también en los objetivos logrados.-

Si bien el 100 % de los fondos no fue bajado de la manera acordada, se lograron avances y ejecuciones importantes con los fondos disponibles por lo que la evaluación del proceso es positiva en muchos aspectos.-

En cuanto a las tareas realizadas en esta etapa puedo nombrar las siguientes:

Apoyo al coordinador comarcal y a los técnicos de la comarca de los andes, en todo lo referente a tareas administrativas, como ser, recepción y envío de documentación a la UGC, confección de notas de envío de documentación, evaluación de los informes a enviar a UGC con su respectiva nota de aprobación, etc.-

El 22 de diciembre de 2006, se realizó una reunión en la capital de la provincia (Rawson) con el ministro de la producción Martín Buzzi, el director general de la UGC, Hugo Plunkett y todos los integrantes del programa, en la cual se realizó un análisis de cada una de las comarcas 2006, análisis de situación de las mismas para el 2007 y se recibió la noticia de que para el 2007 la intención del gobierno provincial es institucionalizar el programa comarcal "de que va a vivir mi pueblo" con sus autoridades y organización propia, de manera que el mismo comience a funcionar de forma autónoma.-

La visión del ministro es que el problema es que los actores locales no son dinámicos y van a seguir dependiendo del programa y por ende la mirada estará puesta en los responsables de cada proyecto, debiendo los mismos entender que el proceso es mas que los proyectos. También sugirió seguir promoviendo el asociativismo de los distintos actores locales cosa que se esta logrando a través del fomento por parte de la comarca de consorcios de riego y asociaciones de productores.-

Algo que se observó en el grupo de la comarca de los andes es que se esta formando un equipo de trabajo comarcal y que ya tenemos nombre propio en las mesas de trabajo con otras instituciones.-

El 28 de diciembre de 2006 nos reunimos en Esquel los integrantes de la comarca de los andes, el ministro de la producción, Martín Buzzi y el director general de la UGC Hugo Plunkett, para realizar la evaluación de nuestra comarca en el 2006 con la presencia de intendentes y actores locales de todas las localidades, en la misma yo fui el encargado de convocar a los invitados y de armar la presentación, en donde cada técnico mostró los resultados de sus PPC y recibió preguntas en debates abiertos armados al efecto.-

En el mes de enero de 2007 se sigue trabajando con las ejecuciones de cada uno de los proyectos, tratando de ir cerrando las ejecuciones pendientes para el comienzo de un nuevo año.-



La ejecución de los PPC al 15/02/2007 es la siguiente:

EJECUCION	Transferido	Ejecutado	%	Disponible	%
AGRICOLA	100.525,80	57.277,50	57%	43.248,30	43%
AGROALIMENTOS	50.100,00	73.986,94	148%	-23.886,94	-48%
FORESTAL	86.262,60	6.170,00	7%	80.092,60	93%
GANADERO	126.312,00	140.237,27	111%	-13.925,27	-11%
RIEGO	104.955,00	70.258,17	67%	34.696,83	33%
MINERIA	22.800,00	4.444,62	19%	18.355,38	81%
TURISMO	29.954,40	5.117,00	17%	24.837,40	83%
TOTALES	520.909,80	357.491,50	69%	163.418,30	31%

En el mes de febrero de 2007 se comenzaron a redactar las actas de reunión para que firmen los intendentes, el coordinador comarcal y los técnicos, con el objeto de ir definiendo donde se bajarán los fondos asignados para el 2007 y las estamos enviando a la UGC.-

La confección de las actas las realizamos en conjunto con el nuevo coordinador comarcal Adrián Pauttas.-

También se está trabajando con el presupuesto 2007 realizando planillas por eje y definiendo y ajustando los montos para su posterior aprobación en la UGC, en este momento estamos esperando los ajustes definitivos para comenzar con el proceso de bajado de fondos a los distintos organismos.-

El presupuesto para la comarca de los andes 2007 es de pesos 2.400.000 mas lo no enviado del 2006.-

## **Conclusiones Finales**

En estos seis meses el programa ha mostrado un desarrollo y una potencialidad importante, ya que los proyectos empezaron a visualizarse y los actores locales comenzaron a recibir los beneficios directos del programa.-

Uno de los factores de éxito del programa fue el fortalecimiento del grupo de trabajo de la comarca de los andes, gracias a que logramos un lugar físico de trabajo, cosa que nos permitió trabajar mas comunicados.-

Si bien a la fecha los fondos no se han bajado en su totalidad, se lograron importantes ejecuciones, beneficiando a muchos actores locales, pudiendo citar la ruta agroturística del buen vivir, las capacitaciones a productores de la Coop. Paralelo 42, la limpieza de canales para riego en El Maitén y El Hoyo entre otros.-

La conclusión a la que podemos arribar en estos seis meses es que el programa comenzó a funcionar satisfactoriamente, logrando apoyar al desarrollo local y a la sustentabilidad de los proyectos en ejecución de la comarca de los andes.-

Un impacto importante que me gustaría destacar es que con el programa hemos llegado a lugares que estaban muy relegados por otras instituciones.-