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RESUMEN GENERAL 

El presente se constituye en un Informe Final en relación con lo dispuesto por 

el Programa “Cultivo de Alcaparra, una esperanza para la familia Rural” 

ejecutado en la Provincia de La Rioja durante los años 2.011 y 2.012. 

Respecto de la temática, se aborda, el detalle general de las autoridades 

responsables del mencionado, como así también el análisis de los objetivos, la 

metodología  empleada, y los ejes de trabajo a los que se avocaron el 

programa.  

Asimismo, a modo generalizado se presentará el desarrollo de las actividades 

dispuestas, la labor de los beneficiarios, y los resultados obtenidos en los 11 

departamentos en los que el programa tuvo alcance. También, y a modo 

representativo, se expondrá un cuadro cronológico de las capacitaciones 

ejecutadas como parte del programa.  

En términos evaluativos, se arribará a conclusiones finales del proceso que se 

desarrolló a lo largo de la ejecución del programa. 

Finalmente, se anexará información visual, como fotografías, Cuadro de 

Planificación Anual, Cronograma de capacitación, Convenio con la UNLAR, 

Resolución del Municipio Departamento Gral Juan F Quiroga.  
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OBJETIVOS DE TRABAJO 

En el marco de las acciones efectuadas durante la ejecución del programa 

“Alcaparras, Una Esperanza para la Familia Rural”, es que se expone el 

análisis de los objetivos planteados por el programa y los resultados del mismo. 

En lo que respecta al objetivo general planteado para el programa, se alcanzó 

satisfactoriamente en su generalidad, ya que los ingresos genuinos de los 

pequeños productores riojanos, mejoraron gracias a la introducción de la 

Alcaparra como cultivo alternativo.  Los beneficiarios del programa, modificaron 

sus ingresos con la producción de alcaparras.     

En cuanto al análisis de los objetivos específicos, todos se cumplieron, 

alcanzando resultados óptimos a lo largo del programa. Cabe destacar que la 

provincia de La Rioja, siempre se caracterizó por una producción acotada en lo 

que respecta a la  diversificación de productos, los que tradicionalmente fueron 

la vid, olivo y nogal. Con la implementación del programa, se logró introducir la 

producción alternativa de Alcaparras como una opción en franco crecimiento 

para el productor y para el mercado. Esto logró la adhesión por parte de los 

productores beneficiarios, quienes visualizaron en este nuevo producto una 

salida estratégica en lo laboral y económico.  

En tanto que, mediante la producción alcanzada por los beneficiarios, se 

cimentaron las bases para el desarrollo alcaparrero de la provincia, por 

incorporación de otros productores tradicionales, o por la población 

desocupada que busca activarse en la vida productiva. 

Asimismo, es relevante señalar que en la provincia de La Rioja, se produce 

migración permanente de jóvenes desde el espacio rural a la capital o centros 

urbanos, por escasez de alternativas laborales; por lo que la ejecución del 

programa, en la búsqueda de fomentar y consolidar micro-emprendimientos 

productivos, respondió parcialmente a la problemática manifestada, generando 

una opción claramente sustentada en la labor productiva de alcaparras, que se 

extendió de los productores beneficiados, a sus familias y, particularmente, a 

los hijos desocupados de éstos, que no tuvieron que emigrar a las urbes y se 

abocaron a los emprendimientos familiares.   
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El programa logró sostenerse y arraigarse en los productores mediante la 

capacitación y asistencia técnica que se brindó de manera permanente, al 

mismo tiempo que se monitoreó y se siguió caso a caso, la iniciación y el 

proceso para dar continuidad a los emprendimientos iniciados.  

Al iniciar la producción de Alcaparras en la provincia de La Rioja, se suplantó la 

importación del producto del mercado interno; generando un acercamiento 

fructífero  y favorable tanto para los consumidores directos, como para 

empresarios del rubro gastronómico, quienes trabajan el producto. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo utilizada para la ejecución del Proyecto “Alcaparras, 

Una Esperanza para la Familia Rural” consistió en las siguientes acciones: 

Visitas periódicas a los viveros proveedores de los plantines de alcaparras para 

garantizar la entrega en tiempo y forma, así como para observar de cerca la 

evolución de la plantas. 

1. Distribución personalizada de los plantines para su rusticación, en forma 

conjunta con los Municipios involucrados. 

2. Trabajo conjunto y coordinado con las autoridades municipales para 

optimizar los recursos y garantizar el logro de las plantaciones 

3. Visitas quincenales a los productores bajo cobertura del proyecto. 

4. Transferencia del know how a los productores, sobre terreno. 

5. Asistencia técnica in situ a cada uno de los productores. 

6. Capacitación continua a productores reunidos en grupos pequeños, en 

lugar equidistante de las plantaciones de cada uno. 

7. Monitoreo y seguimiento de la empresa proveedora de los equipos de 

riego en cuanto a su instalación. 

8. Articulación con organismos del Estado para proveer de otros insumos 

necesarios para la correcta ejecución del proyecto, no contemplados en 

el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. 

9. Articulación con la Universidad Nacional de La Rioja para incorporar a 

las actividades de monitoreo, seguimiento y asistencia técnica, a 
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estudiantes avanzados de las carreras de ingeniería de las sedes de 

capital e interior de la Provincia, en las zonas de cultivo de alcaparras. 

La metodología expuesta, permitió la dinámica del equipo Técnico del 

programa, por medio de la asistencia permanente y continua, con las acciones 

de los productores beneficiarios; generando el sostenimiento de los últimos en 

el proceso de trabajo y sus labores. 

 

 EJES DE TRABAJO 

 

Para el ordenamiento y coherencia del programa “Alcaparras, Una Esperanza 

para la Familia Rural”, se plantearon tres Ejes principales a los que se articuló 

el trabajo y las diversas actividades. 

El primer Eje respondió a la “Capacitación y Asistencia técnica al sector 

productivo Alcaparrero”; lo que dio inicio con la difusión del programa del 

cultivo de Alcaparras, en el ámbito de la provincia; la cual estuvo a cargo del 

Gobierno de La Rioja, a través del equipo Técnico responsable y la Dirección 

General de Desarrollo Local.  

A continuación, se receptaron las solicitudes de los posibles beneficiarios, 

identificando y seleccionando productores que se ajustaron al perfil 

agropecuario: caracterizados en líneas generales por la Pro-actividad, 

disponibilidad de tierra y herramientas para la realización del cultivo, 

disponibilidad de agua para riego, entre otros. 

Bajo este mismo lineamiento se efectuó la primera etapa de la capacitación 

inicial a productores a cargo del equipo Técnico y personal técnico y directivo 

de la empresa Orígenes SRL, proveedora de los plantines. 

El segundo Eje se articuló a la “Adquisición y Entrega de Insumos”, que 

respondió fundamentalmente a la entrega de plantines e insumos a los 

beneficiarios, y una segunda etapa de capacitación; la que paralelamente se 

ejecutó con la instalación de los sistemas de riego y el transplante de los  

plantines a campo, por parte ya si de los productores. 

En tanto que el tercer y último Eje se desenvolvió en torno al “Monitoreo y 
Seguimiento”, que dio inicio con la tercera y cuarta etapa de Capacitación de 
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los productores, continuó con  asistencia Técnica de productores durante todo 

el ciclo productivo, la recolección de las alcaparras, el acopio del producto y 

finalmente la comercialización del mismo. 

Cabe aclarar que si bien se respetaron los ejes de trabajo con sus diferentes 

componentes, no fue de manera homogénea en todas las regiones en las que 

el programa tuvo alcance, es decir que hubo desfasaje en los procesos, 

ocasionados por la disparidad de inicio de actividades en las distintas regiones.  
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 DESARROLLO 

El programa “Alcaparras, una esperanza para la familia rural”,  se presentó 

como un cultivo alternativo que se adaptó a las condiciones agro-climáticas de 

la provincia y a las necesidades socio-productivas de las familias rurales 

riojanas.  

Es en este contexto, en el que se desenvolvió el programa, accionando en 

forma conjunta la labor de municipios, en las personas de Secretarios de 

Producción; Entidades Universitarias en los estudiantes/pasantes de carreras 

afines; el equipo Técnico y colaboradores; y principalmente, productores 

rurales y las familias de éstos.      

El programa tuvo proyección territorial en once departamentos de las diversas 

regiones productivas que componen la provincia de La Rioja. Alcanzando a 

cien unidades productivas, considerando la provisión de 500 plantines por ¼ de  

hectárea.  

A continuación se presentan los alcances de las actividades dispuestas en el 

marco del programa; y a modo comprensivo, se calificó en categorías de Muy 

bueno, Bueno, Regular y Malo, la labor de los productores beneficiarios. 

De esta manera, se logra determinar los factores limitantes, que en los diversos 

departamentos facilitaron, afectaron y /o condicionaron las actividades de los 

productores, tales como  escasez de agua, mandatos culturales adversos o 

contrapuestos, dificultades con terceras instituciones (Consorcios de Usuarios 

de Agua); los que en la mayoría de los departamentos fueron sorteados por 

facilitadores tales como la predisposición laboral,  colaboración de municipios, 

recursos naturales y condiciones climáticas, avocación al trabajo, 

acompañamiento y motivación continua y permanente del equipo técnico y, 

grupo de alumnos pasantes.  
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ESTADO MUY BUENO 

Bajo esta condición se definen los productores que a lo largo de la ejecución 

del programa, mantuvieron sus respectivas plantaciones, a fuerza de buena y 

permanente labor cultural y practica; conservando sus predios cerrados, 

limpios, desmalezados y renovadas actividades como: aparcado del suelo, 

abonado del mismo con materia orgánica, cosechas a tiempo y buena 

predisposición ante el asesoramiento del equipo técnico.  

Todos cuentan con sistema de riego presurizado, otorgado por el programa y 

gracias a las respuestas ante las indicaciones técnicas, algunos productores 

lograron cosechas de hasta 52 Kg. en plantines de 5 meses en campo. 

Es menester destacar que en su mayoría, estos productores asumían un origen 

de perfil ganadero, y gracias al interés despertado en las capacitaciones por el 

equipo técnico, se logró alternar esa cultura, convirtiéndolos en productores 

agropecuarios. 

 

DEPARTAMENTO CAPITAL 

 

DEPARTAMENTO ARAUCO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

RIVERO MAURICIO ESTACION MAZAN MUY BUENA SI 

RIVERO HUGO ESTACION MAZAN MUY BUENA SI 

ALLENDEZ  - MARTINEZ (H) AIMOGASTA MUY BUENA SI 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

LLANOS OSCAR COMUNIDAD TERAPEUTICA MUY BUENA SI 
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DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

MERCADO ROMEO CATUNA MUY BUENA SI 

 

DEPARTAMENTO JUAN FACUNDO QUIROGA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

FERNANDEZ CRESCENCIO ELIO POTRERO MUY BUENA SI 

FERNANDEZ KARINA MABEL POTRERO MUY BUENA SI 

 

ESTADO BUENO 

 

Los productores considerados en “Estado Bueno”, responden a plantaciones 

cuyas condiciones se mantuvieron, aportando de manera habitual actividades 

en terreno como desmalezamiento, aporcado y abonado del suelo con materia 

orgánica, cierre perimetral, riego apropiado. En algunos casos el equipo 

Técnico, debió realizar algunas observaciones como la  realización de la 

cosecha con mayor continuidad; por otro lado,  en algunas localidades, se 

afrontaron situaciones climáticas adversas como altas temperaturas y escasez 

hídrica, que gracias al interés por parte de los productores y a la colaboración 

de los municipios, se pudo lograr optimizar las plantaciones. 

DEPARTAMENTO CAPITAL 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

HERRERA RUBEN ALFREDO EL CANTADERO BUENA SI 

DELGADO FERNANDO EL CANTADERO BUENA SI 

SANCHEZ NICOLAS SANTIAGO 

PARAJE LA ESPERANZA- RTA 

25 BUENA SI 

AGUILAR VICTOR ANTONIO 

PARAJE LA ESPERANZA- RTA 

25 BUENA SI 
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DEPARTAMENTO CASTRO BARROS 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

PARRA SAUL AMINGA- RTA 75 BUENA NO 

 

DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

CUEVAS RODOLFO CHAUPIHUASI BUENA SI 

 

DEPARTAMENTO ARAUCO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

GOMEZ MANUEL AIMOGASTA BUENA SI 

CONTRERAS JOSE ALBERTO AIMOGASTA BUENA SI 

QUINTEROS VICTORIANO AIMOGASTA- EL BORDO BUENA SI 

ALCARAZ PABLO MACHIGASTA BUENA SI 

DIAZ DE SANTOCHI NORMA MACHIGASTA BUENA SI 

SARACHO RODOLFO MACHIGASTA BUENA SI 

BACUNAFF ROBERTO MACHIGASTA BUENA SI 

 

DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

NAHUEL OMAR NICOLAS PATQUIA BUENA SI 

CALIVA ANTONIO ALBERTO PATQUIA BUENA SI 

FERNANDEZ CARLOS NICOLAS PATQUIA BUENA SI 

SALGUERO WALTER PATQUIA BUENA SI 

TOLEDO SIXTO RAMON PATQUIA BUENA SI 

CONTRERAS MARIO LUIS PATQUIA BUENA SI 
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REYNOSO CARLOS LUIS PATQUIA BUENA SI 

CONTRERAS JUAN GREGORIO PATQUIA BUENA SI 

TANQUIA OSCAR ANTONIO PATQUIA BUENA SI 

MILLA JUAN DE DIOS PATQUIA BUENA SI 

TOBARES CEFERINO DAVID PATQUIA BUENA SI 

RIBES ROMERO JOSE GABRIEL PATQUIA BUENA SI 

 

DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

CORSO RAFAEL NICOLAS MILAGRO BUENA SI 

PEREYRA CIPRIANO MILAGRO BUENA SI 

BRIZUELA MARCELO CATUNA BUENA NO 

PEREYRA FRANCISCO CATUNA BUENA SI 

ROMERO NICOLAS CATUNA BUENA SI 

 

DEPARTAMENTO FACUNDO QUIROGA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

ANDRADA LUIS ALBERTO  CASANGATE BUENA SI 

VERGARA NICOLAS 

SECUNDINO CASANGATE BUENA SI 

ANDRADA MERCEDES NATALIA MALANZAN BUENA SI 

ROMERO ESTEBAN MALANZAN BUENA SI 

RIVERO RUBEN DARIO MALANZAN BUENA SI 

FLORES HILDA PETRONA MALANZAN BUENA SI 

GOMEZ DIONISIO ALFREDO MALANZAN BUENA SI 

GOMEZ HECTOR ANTONIO MALANZAN BUENA SI 

MIRANDA FEDERICO LUIS MALANZAN BUENA SI 

TELLO MERCEDES MALANZAN BUENA SI 

MOLINA OMAR MALANZAN BUENA SI 

MONTIVERO MARIO ATILIO MASCAZIN BUENA SI 

OROPEL PEDRO MASCAZIN BUENA SI 

FLORES ADOLFO NICOLAS NACATE BUENA SI 
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OROPEL ROBERTO HECTOR NACATE BUENA SI 

REYNOSO MAGNO ANTONIO NACATE BUENA SI 

BUSTO RODRIGO DANIEL PORTEZUELO BUENA SI 

BUSTO SONIA NICOLASA PORTEZUELO BUENA SI 

FERNANDEZ ADRIANA ISORA PORTEZUELO BUENA SI 

GONZALEZ ANA VIVIANA PORTEZUELO BUENA SI 

GONZALEZ JORGE LUIS PORTEZUELO BUENA SI 

ORTIZ HUGO PORTEZUELO BUENA SI 

RIVERO NICOLAS ISIDORO PORTEZUELO BUENA SI 

FERNANDEZ MARIO RAMON PORTEZUELO BUENA SI 

REYNOSO HUGO ANGEL POTRERO BUENA SI 

GARAY ANGEL BAUTISTA LA MERCED BUENA SI 

GARAY RAMON ARMANDO TOSQUEA BUENA SI 

FERNANDEZ JULIO OSCAR SAN PEDRO BUENA SI 

FERNANDEZ MANUEL RAMON SAN PEDRO BUENA SI 

NIETO JOSE DANIEL SAN PEDRO BUENA SI 

PIZZARRO ADOLFO SAN PEDRO BUENA SI 

SANCHEZ LUIS GABRIEL SAN PEDRO BUENA SI 

AVILA NOEMI CLAUDIA SAN PEDRO BUENA SI 

 

ESTADO REGULAR 

Los productores que se encuentran en estado “Regular”, son los que sólo 

mantuvieron un porcentaje de las plantas de la provisión inicial, producto de la 

falta de riego, exigua limpieza en  el predio, y escaso trabajo en el campo, a los 

que se sumaron fenómenos meteorológicos como sequías y grandes 

precipitaciones (que azotaron a la provincia). En algunos casos como el de 

Ortiz de Ocampo, se sufrió invasión de hormigas y gusano verde (cuncuna). 

Mientras que en el departamento Capital, importunó la aparición de Ultutucos 

(roedor) debajo de la tierra. Ambos casos, fueron combatidos por productos 

químicos, que están permitiendo revertir el estado de los plantines. También, 

en la localidad de Loma Larga, se resistió inundaciones que generaron la 

perdida parcial de las plantaciones. En otros casos, condicionaron y/ o limitaron 

la producción,  problemas familiares y poco interés por parte de los 

productores. 
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En cada uno de estos casos se efectuó de manera permanente 

acompañamiento por parte del equipo Técnico,  para lograr revertir la situación 

y pasar a un mejor estado. 

 

DEPARTAMENTO CAPITAL 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

LUCERO FERNANDO JAVIER RTA 25- DOS P/ UNA MENTIRA REGULAR SI 

FARIAS NORBERTO TALAMUYUNA REGULAR SI 

 

DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

MERCADO MANUEL RAMON LOS COLORADOS REGULAR NO 

MERCADO GREGORIO ROQUE LOS COLORADOS REGULAR NO 

FERNANDEZ JULIO CAROL LOS COLORADOS REGULAR NO 

FERNANDEZ JORGE JAIME LOS COLORADOS REGULAR NO 

 

DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

ATENCIO EDUARDO DANTE CATUNA REGULAR NO 

 

DEPARTAMENTO CHILECITO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

ENRICI BENJAMIN CHILECITO- ANGUINAN REGULAR NO 

NINA CHILECITO- ANGUINAN REGULAR NO 
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DEPARTAMENTO FACUNDO QUIROGA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

CARRIZO RAMON ELEUTERIO LOMA LARGA REGULAR NO 

ANDRADA OMAR ENRIQUE MALANZAN REGULAR NO 

PEREYRA JUAN EULOGIO MALANZAN REGULAR NO 

MONTAÑES FELISA RAMONA PORTEZUELO REGULAR NO 

ORTIZ SANTOS ELIAZZA PORTEZUELO REGULAR NO 

PEREYRA ALBERTO 

MERCEDES PORTEZUELO REGULAR NO 

LUJAN JESUS DELFINO SOLCA REGULAR NO 

 

ESTADO MALO 

Estos productores constituyen el mínimo de los beneficiarios, y responden a 

quienes por cuestiones familiares, de salud o por desinterés en el programa, 

optaron por el abandono del beneficio. Cabe aclarar que en su mayoría, los 

productores aquí mencionados poseían otras fuentes laborales o bien 

propuestas que también influyeron en la deserción del trabajo en campo. 

DEPARTAMENTO CAPITAL 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

ALVAREZ - ANDRADA 

PARAJE LA ESPERANZA- RTA 

25 MALA NO 

 

DEPARTAMENTO SANAGASTA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

BEVILACUA MARTA SANAGASTA MALA NO 
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DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

DIAZ ROSA DE BAIGORRI OLTA MALA NO 

 

DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

GODOY JUAN CARLOS MILAGRO MALA NO 

TORRES DEOLINDA ESQUINA GRANDE MALA NO 

 

DEPARTAMENTO ROSARIO VERA PEÑALOSA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

DIAZ DANIEL ANTONIO SUR CHEPES MALA NO 

GOMEZ HORACIO SUR CHEPES MALA NO 

GOMEZ FELIPE SUR CHEPES MALA NO 

 

DEPARTAMENTO FACUNDO QUIROGA 

APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 
ESTADO DE 

LA 
PLANTACION 

COSECHAN 

ESCUDERO  ANTONIO JUAN MALANZAN MALA NO 

FERNANDEZ SEGUNDO 

ARTURO PORTEZUELO MALA NO 

RIVERO RAMON NICOLAS PORTEZUELO MALA NO 

AGUILERA RAMON ANTONIO POTRERO MALA NO 
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RESULTADOS 

1.- Cultivo de Alcaparras introducido como actividad agroindustrial innovadora y 

alternativa en la Provincia de La Rioja. 

2.- Incorporación del know how de cultivo de alcaparras a nivel local, en 

productores, profesionales, técnicos, estudiantes avanzados de la carrera de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de La Rioja. 

3.- 100 (CIEN) Productores bajo cobertura del programa. 

4.- 100 (CIEN) Plantaciones de alcaparras de aproximadamente ¼ de hectárea, 

monitoreadas y asistidas técnicamente por el Equipo Técnico del Programa. 

5.- 50.000 (CINCUENTA MIL) Plantines de alcaparras de la variedad AR 1 

entregados a 100 productores. 

6.- 80 Sistemas de riego por goteo instalados en sendos predios de cultivo de 

alcaparras para la optimización del recurso hídrico, escaso en la provincia. 

7.- Alcaparras elaboradas industrialmente en la planta de AGROANDINA S.A. 

8.- Alcaparras riojanas comercializadas –en volúmenes incipientes- en los 

mercados de Córdoba, Santiago del Estero y San Juan. 
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CONCLUSIÓN 

Luego de haber expuesto en el presente el informe final las  principales 

acciones ejecutadas en el marco del programa Alcaparra, “una esperanza para 

la familia rural”, se desarrollan las siguientes conclusiones: 

El cultivo de Alcaparra se presentó en la provincia de La Rioja como una 

alternativa de producción, implementando e innovando a través de la 

agricultura, un recurso económico y rentable. 

Los productores se abocaron al trabajo  de manera ordenada y conciente; 

siendo un desafío que resultó a corto plazo,  en un impacto favorable del 

producto en la provincia,  en sus mercados internos y externos, que en tan solo 

un año de trabajo contaron con productores riojanos que ofrecen Alcaparra de 

excelente calidad y una demanda abierta en constante crecimiento, augurando 

así, un futuro prospero y altamente rentable para ellos y su grupo familiar.  

El proceso de cultivo, no demandó  mucho esfuerzo y grandes erogaciones, 

que sumado a la cotización del producto ha generado para los productores una 

alta rentabilidad en el mercado local e internacional sirviendo de  incentivo a 

estos; quienes acompañados de manera permanente por el equipo técnico, 

lograron que el programa Alcaparras, “una esperanza para la familia rural”, 

alcance ampliamente los objetivos planteados, destacando el mejoramiento de 

los ingresos de los productores, la adhesión a la producción de Alcaparras en 

la provincia de La Rioja, sentando bases para la preferencia de este tipo de 

cultivo por parte de los productores y sobre todo, comenzando a ver en ésta, 

una actividad con excelente salida económica. Más que una esperanza para la 

familia rural, hoy es un realidad tangible. 

El programa tuvo una duración de  1 año, en los que el desarrollo de las 

actividades fue de carácter bueno; es decir las actividades fueron resueltas por 

lo general en los tiempos pautados, y si bien existieron obstáculos imprevistos, 

como condiciones climáticas o aparición de roedores entre otros, éstos fueron 

resueltos con ardua y permanente labor de colaboradores y el equipo técnico 

asesor.  
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Es menester hacer una mención especial a los miembros del Equipo Técnico, 

Colaboradores, Productores y a todas las personas y entidades que  

contribuyeron desde sus distintas labores para alcanzar los méritos que se 

obtienen con los resultantes del programa, generando que el Alcaparra se 

convierta en una realidad en la provincia de La Rioja. Sin duda la prueba de 

fuego a sido superada porque el trabajo conjunto serio, responsable e 

interactuando con las áreas del estado y el permanente acompañamiento a los 

productores pudiendo hoy hablar de estos logros. Cabe destacar que los 

mismos en la actualidad, cuentan con una base de datos propias que 

fundamentan las experiencias positivas y negativas que han ocurrido a lo largo 

del camino. Seguramente quedan acciones por realizar, el trabajo no termina 

siendo esto un análisis de lo actuado en una ardua tarea de acompañamiento 

al productor de seguir abriendo mas mercado y trabajando, otorgándole valor 

agregado al producto final; esta experiencia fue única en la provincia y la 

primera vez en que un programa tiene como eje fundamental el contacto 

directo y permanente con la comunidad afectada. Para concluir solo basta decir 

que se continuará  con los mismos ejes de trabajo y cada día con mas ganas 

por que este proyecto, sueño conjunto que hoy marcha fortalecido con mucha 

esperanzas de lograr mayores resultados; agradeciendo también al Concejo 

Federal de Inversiones (CFI) en la persona de la técnica responsable Ing. 

María Cecilia Galeano, señor Director Ing. Jorge Colía; quienes apostaron a 

financiar este tipo de emprendimiento en todo el país y la provincia de la Rioja 

que en esta oportunidad, ha recibido con gran beneplácito este desafío. 

También llegue el agradecimiento a la señora Directora General de Desarrollo 

Local Lic. Luisa Almonacid y su personal a cargo, quienes recibieron el 

programa con las puertas abiertas y pusieron a disposición todos sus recursos 

para alcanzar los tan anhelados objetivos, como así también, al señor 

Coordinador General por el Gobierno de la Provincia de La Rioja, Ing. Hugo 

Molina, juntos mas unidos que nunca seguiremos en la marcha por lo que 

queda por transitar y convertir a la provincia de La Rioja en un polo 

Alcaparrero.- 
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CUADRO DE CAPAPACITACION 
        

N° CAPACITADOS D.N.I. CAPACITADORES TEMATICA LUGAR  FECHA TIPO DE 
CAPACITACION 

1 AGÜERO MARIA 34.405.067 Origen de la Alcaparra 
2 TOLEDO GUSTAVO FABIAN 34.724.877 Aprovechamiento 
3 CARRANZA DANTE 34.405.065 Manejo del  Cultivo 
4 LEAL MANUEL AGUSTIN 21.867.384 Requerimiento del Cultivo 
5 VERA CARLOS NIEVES 28.766.757 Preparacion de Suelos 
6 DANTE CHANAMPA 22.677.448 Riego 
7 GODOY MARTIN 32.416.899 Poda 
8 RIVERO VICTOR 29.977.805 Fertilizacion 
9 QUINTERO HIPOLITO 17.223.557 Controles sanitarios 

10 GARCIA MARIO DANIEL 31.226.606 Controles de Malezas 
11 ARROYO NORMA ISABEL 17.852.719 Cosecha 
12 DOMINGUEZ ANA MARIA 17.738.457   
13 DOMINGUEZ JORGE RICARDO 16.785.033   
14 CARRANZA CESAR RUBEN 8.304.551 

ING. AHUMADA 
EDUARDO     ING. 
EMILIANO GALLO               
TEC. MAZZARELLI 

MARIO                

  

C
H

A
M

IC
A

L 

05/08/2011 TEORICO 

15 ANDRADA LUIS ALBERTO 13.075.850 Origen de la Alcaparra   
16 VERGARA NICOLAS  8.016.437 Aprovechamiento  
17 CARRIZO RAMON ELEUTERIO 31.442.351 Manejo del  Cultivo  
18 ANDRADA OMAR ENRIQUE 10.332.344 Requerimiento del Cultivo  
19 ANDRADA MERCEDES  33.394.805 Preparacion de Suelos  
20 ROMERO ESTEBAN 24.029.784 Riego PORTEZUELO 
21 RIVERO RUBEN DARIO 34.715.766 Poda MALANZAN 
22 ESCUDERO ANTONIO JUAN 11.782.260 Fertilizacion POTRERO 
23 FLORES HILDA PETRONA 13.817.721 Controles sanitarios SAN ANTONIO 
24 GOMEZ DIONISIO ALFREDO  16.489.766 Controles de Malezas NACATE 
25 GOMEZ HECTOR ANTONIO 17.145.126 Cosecha SOLCA 
26 PEREYRA JUAN EULOGIO 6.765.246   LOMA LARGA 
27 MIRANDA FEDERICO LUIS 29.877.276   ATILES 
28 TELLO MERCEDES 10.431.847    
29 MONTIVERO MARIO ATILIO 13.274.770    
30 OROPEL PEDRO 16.489.796 

ING. AHUMADA 
EDUARDO     TEC. 

MARTIN GUIAZ               
TEC. MAZZARELLI 

MARIO      TEC. 
ALMONACID RAUL           

   

11/08/2011 
12/08/2011  

TEORICO 
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31 FLORES ADOLFO NICOLAS 14.914.219    
32 OROPEL ROBERTO HECTOR 13.122.358    
33 REYNOSO MAGNO ANTONIO 16.471.938    
34 BUSTO RODRIGO DANIEL 29.877.296    
35 BUSTO SONIA NICOLASA 25.337.376    
36 FERNANDEZ ADRIANA ISORA 23.748.116    
37 FERNANDEZ ARTURO S. 6.709.842    
38 GONZALEZ ANA VIVIANA 20.109.281    
39 GONZALEZ JORGE LUIS 33.674.068    
40 MONTAÑEZ FELISA RAMONA 11.782.264    
41 ORTIZ HUGO 36.393.771    
42 ORTIZ SANTO ELIAZZA 13.817.716    
43 PEREYRA ALBERTO M. 24.975.080    
44 RIVERO NICOLAS ISIDORO 10.781.113    
45 RIVERO RAMON NICOLAS 31.855.802    
46 FERNANDEZ MARIO RAMON 27.043.320    
47 AGUILERA RAMON ANTONIO 21.356.843    
48 FERNANDEZ CRECENCIO ELIO 14.262.587    
49 FERNANDEZ CARINA MABEL 34.634.241    
50 GARAY ANGEL BAUTISTA 16.579.043    
51 FERNANDEZ JULIO OSCAR 8.214.901    
52 NIETO JOSE DANIEL 13.142.828    
53 SANCHEZ LUIS GABRIEL 31.855.225    
54 AVILA NOEMI CLAUDIA 23.313.939    
55 LUJAN JESUS DELFINO 20.110.986    
56 FERNANDEZ MANUEL RAMON 14.862.208 

 

    

  

57 HERRERA MARIA MARINA 19.793.319 Origen de la Alcaparra 
58 RIVERO DANIEL MAURICIO 32.227.790 Aprovechamiento 
59 SILVESTRE MARCELO JOSE 18.142.576 Manejo del  Cultivo 
60 VERA CARLOS NIEVES 28.766.757 Requerimiento del Cultivo 
61 MASTORAKIS MANUEL 33.884.746 Preparacion de Suelos 
62 TOSOLINI MARIO 29.284.181 Riego 
63 OLIVERA JOSE 5.088.873 Poda 
64 MOLINA GUSTAVO 14.616.790 Fertilizacion 
65 RIOS PEDRO OMAR 13.669.797 Controles sanitarios 
66 ROMERO JULIO WALTER 14.950.191 Controles de Malezas 
67 DIAZ GARROT JOSE 34.328.561 

LIC. PABLO RICO                   
ING. NICOLAS GARAY           
TEC. MARTIN GUIAZ 

MARTIN        

Cosecha 

LA
 R

IO
JA

 - 
C

AP
IT

A
L 

19/10/2011 TEORICO 



 3 

68 PARRAS SAUL 12.016.777 Preparacion compost 
69 BAUTISTA ROSENDO 6.717.486 Preparacion rusticadero 
70 CALVO GERARDO 12.851.158 Recepcion plantines 

71 CALVO BERNARDO 12.851.119 
Riego y control de 
humedad 

72 ORTIZ JORGE 33.376.011 Transplante a terreno 
73 HERRERA JUAN 31.374.297 Cuidados laborales 
74 MOLINA MARTIN 34.914.643   
75 ALVAREZ LUIS EDUARDO 14.475.200   
76 CARLOS G. CALIVA 8.016.008   
77 FARIAS GABRIEL 22.714.379   
78 NARVAEZ CESAR 6.708.350   
79 DIAZ ROSA DE BAIGORRI 14.197.148   
80 DE LA VEGA DIAZ 26.335.928   
81 MORROY ROBERTO 8.061.497   
82 SALAYA JOSE MARIO 11.496.697   
83 CARRIZO RODOLFO A. 11.496.288   
84 NIETO AMANDA 35.541.991   
85 ESTRADA EUGENIA 36.436.499   
86 BAZAN MARIO 37.739.637   
87 BARRERA ANDRES 37.416.960   
88 SANCHEZ AURELIO CESAR 8.304.100   
89 SANCHEZ NICOLAS 13.918.328   
90 VERA SARA NILFA 11.942.365   
91 BEBILACUA MARTA 93.045.714   
92 ANDREU LUIS IVAN 29.837.865   
93 AYENDEZ PABLO 28.619.640   
94 BACUNOFF ROBERTO 10.856.634   
95 QUIROGA MATIAS 34.807.824   
96 CEBALLOS VICTOR 13.341.181 

 

  

   

97 ANDRADA LUIS ALBERTO 13.075.850 Control de Malezas 
98 CARRIZO RAMON ELEUTERIO 31.442.351 Manejo del  Cultivo 
99 ANDRADA MERCEDES  33.394.805 Fertilizacion Organica 

100 ROMERO ESTEBAN 24.029.784 Heladas 
101 RIVERO RUBEN DARIO 34.715.766   
102 FLORES HILDA PETRONA 13.817.721   
103 GOMEZ HECTOR ANTONIO 17.145.126   
104 MIRANDA FEDERICO LUIS 29.877.276 

Alumnos de la carrera de 
Ing. Agroindustrial de 

Chepes. Sanchez 
Gabriel y Pereyra Mario. 

  

P
O

R
TE

ZU
E

LO
 27/03/2012 TEORICO 
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105 TELLO MERCEDES 10.431.847   
106 MONTIVERO MARIO ATILIO 13.274.770   
107 REYNOSO MAGNO ANTONIO 16.471.938   
108 BUSTO RODRIGO DANIEL 29.877.296   
109 BUSTO SONIA NICOLASA 25.337.376   
110 GONZALEZ JORGE LUIS 33.674.068   
111 MONTAÑEZ FELISA RAMONA 11.782.264   
112 RIVERO NICOLAS ISIDORO 10.781.113   
113 FERNANDEZ MARIO RAMON 27.043.320   
114 FERNANDEZ CRECENCIO ELIO 14.262.587   
115 NIETO JOSE DANIEL 13.142.828 

 

  

   

116 PEREYRA FRANCISCO A. 10.029.427 Control de Malezas 
117 MERCADO ROMEO 12.212.276 Manejo del  Cultivo 
118 ATENCIO EDUARDO 10.723.177 Fertilizacion Organica 
119 FLORES IRMA AIDES   Heladas 
120 CORZO ROLANDO   Industrializacion del Prod. 

Aplic. de valor agregado 

121 POZO JUAN A.   

Alumnos de la carrera de 
Ing. Agroindustrial de 

Catuna. Rodriguez 
Silvina y Diaz Claudia. 

Elab. De pasta de 
alcaparras p/rellenar 
aceitunas 

M
IL

A
G

R
O

 

30/03/2012 TEORICO 

122 AGUILAR VICTOR 14.836.842 Cosecha 
123 HERRERA RUBEN 14.421.128 Tamañado 
124 CARRIZO RODOLFO  11.496.288 Proceso Industrial 
125 RIVERO MAURICIO 36.505.818 1) cosecha 
126 PAREDES FEDERICO MIGUEL 8.304.945 2) pesado 
127 LOVRINCEVICH ALFREDO 10.781.458 3) tamañado 
128 ROBLES ROBERTO  8.017.320 4) lavado 
129 CASA CECILIA 28.896.908 5) conservacion 
130 ANDRADA ANTONIA 14.616.758 Preparacion y Conservant. 
131 SANCHEZ AURELIO CESAR 8.304.100 Poda 
132 FERNANDEZ EUGENIA 5.005.155   
133 TANQUIA OSCAR 11.518.153   
134 MORENO JORGE ARMANDO 17.744.411   
135 MARTINEZ HERNAN 30.232.920 

DR. ANGEL RICO                    
LIC. PABLO RICO                  

TEC. MARTIN GUIAZ 
MARTIN                     

  

LA
 R

IO
JA

 - 
C

AP
IT

A
L 

26/04/2012 TEORICO 
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136 

ALLENDEZ PABLO 28.619.640 

 

  

   

137 ANDRADA LUIS ALBERTO 13.075.850 Cosecha 

138 CARRIZO RAMON ELEUTERIO 31.442.351 Tamañado 
139 ANDRADA MERCEDES  33.394.805 Proceso Industrial 
140 ROMERO ESTEBAN 24.029.784 1) cosecha 
141 RIVERO RUBEN DARIO 34.715.766 2) pesado 
142 FLORES HILDA PETRONA 13.817.721 3) tamañado 
143 GOMEZ HECTOR ANTONIO 17.145.126 4) lavado 
144 MIRANDA FEDERICO LUIS 29.877.276 5) conservacion 
145 TELLO MERCEDES 10.431.847 Preparacion y Conservant. 
146 MONTIVERO MARIO ATILIO 13.274.770 Poda 
147 REYNOSO MAGNO ANTONIO 16.471.938   
148 BUSTO RODRIGO DANIEL 29.877.296   
149 BUSTO SONIA NICOLASA 25.337.376   
150 GONZALEZ JORGE LUIS 33.674.068   
151 MONTAÑEZ FELISA RAMONA 11.782.264   
152 RIVERO NICOLAS ISIDORO 10.781.113   
153 FERNANDEZ MARIO RAMON 27.043.320   
154 FERNANDEZ CRECENCIO ELIO 14.262.587   
155 NIETO JOSE DANIEL 13.142.828   
156 SANCHEZ LUIS GABRIEL 31.855.825   
157 LUJAN JESUS DELFINO 20.110.985 

DR. ANGEL RICO                    
LIC. PABLO RICO                  

TEC. MARTIN GUIAZ 
MARTIN                     

  

PO
R

TE
ZU

EL
O

 

27/04/2012 TEORICO 

 


