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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Frente a la necesidad planteada por la provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de la 

Producción, de obtener una actualización del presupuesto de inversión correspondiente a la Obra de 

Abastecimiento de Agua para toda la franja norte de la provincia, se procedió, de acuerdo a lo indicado 

en los términos de referencia, a actualizar los datos de los costos de inversión del proyecto que 

surgieran del estudio: VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICO-SOCIAL DEL DESARROLLO 

DEL NORTE SANTACRUCEÑO MEDIANTE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE EL 

LAGO BUENOS AIRES - ETAPA II, presentado en el mes de septiembre de 2012, ante el Consejo 

Federal de Inversiones (CFI). 

El proyecto parte de una estación de bombeo en el lago Buenos Aires, en la localidad de Los Antiguos, 

y su conducción hasta las ciudades de Caleta Olivia y Puerto Deseado, favoreciendo también a las 

localidades de Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Koluel Kaike, Tellier, Fitz Roy y Jaramillo. 

En el contexto económico actual, es una condición necesaria la actualización de los costos de esta obra 

ya que es fundamental para analizar la viabilidad de posibles fuentes de financiamiento del proyecto, 

dado la magnitud que la misma presenta. También permitirá realizar una evaluación socioeconómica 

actualizada que demuestre la bondad del proyecto para la sociedad en su conjunto. 

Con la información de base del estudio mencionado, se procedió a desarrollar un nuevo presupuesto 

general con datos actualizados al 30 de mayo de 2015 y su comparativo con el presentado 

oportunamente con fecha 30 de Julio de 2012. 

Posteriormente, se presenta un desagregado de cada una de las obras que componen el proyecto, con el 

detalle de los items y su correspondiente importe actualizado. 

Luego se expone el Cálculo del Coeficiente Resumen para la presente obra. 

Por último, a modo de conclusión, se muestra el importe total actualizado del presupuesto y se lo 

compara porcentualmente con el obtenido en el año 2012, tanto en pesos como en dólares. 
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2.  METODOLOGÍA Y ALCANCE 

 

Dado que el área de estudio comprende la localización geográfica de las obras de provisión de 

agua desde el Lago Buenos Aires y la conducción troncal regional, y que las obras de provisión de agua 

desde el Lago Buenos Aires se componen de  instalaciones civiles, de suministro eléctrico, 

hidroelectromecánicas e hidráulicas,  se procedió a actualizar los valores estimados en el  año 2012 

para el Muelle de Toma, Línea de Alta Tensión y Equipamiento, Estación de Bombeo e Impulsión y 

Cámara Receptora. En este subsistema se verifican regímenes de escurrimiento hidráulico a presión 

para elevar el agua desde el Lago Buenos Aires hasta la barda Este de tal reservorio. La Conducción 

Troncal Regional, es el acueducto propiamente dicho, que se desarrolla en canal desde la Cámara 

Receptora hasta un punto de entrega en Puerto Deseado, poseyendo obras especiales, como: caídas 

verticales, rápida multiescalonada, conducciones cerradas para cruces de cursos de agua, estaciones de 

bombeo con instalaciones asociadas y puente canal para salvar accidentes topográficos, partidores, 

estructuras de control y regulación de caudales. 

Asimismo, se actualizó el presupuesto de la obra lineal descripta precedentemente, que se 

completa con dos ramales de acueductos en régimen a presión: Ramal a Los Antiguos desde la Cámara 

Receptora y ramal a Cañadón Seco y Caleta Olivia que deriva desde la Conducción Troncal Regional 

en jurisdicción de Pico Truncado. 

3.  PLAN DE TAREAS 

 

Las tareas realizadas se enumeran a continuación: 

 Relevamiento de información disponible, la cual fue analizada para obtener una mayor 

información relacionada con las obras e items del proyecto a reajustar. 

 Entrevistas con funcionarios para obtener información actualizada del proyecto. 

 Se relevaron y realizaron encuestas de precios unitarios: en base al cómputo métrico y a 

las características particulares de la localización del proyecto, se procedió a relevar los 

precios unitarios de todos los ítems de obra  

 Confección de presupuesto actualizado: se procedió a desarrollar un nuevo presupuesto 

general con datos actualizados y su comparativo con el presentado oportunamente en el 

año 2012, y luego se presentan Obra por Obra con el detalle de cada uno de los items 

que se han actualizado. 
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4.  OBRAS ACTUALIZADAS 

En el presente informe se describen los proyectos de las obras del Acueducto Troncal del Norte 

Santacruceño, a ser abastecido desde el lago Buenos Aires como única fuente de agua, con su 

presupuesto actualizado al mes de mayo de 2015. 

1. 4.  Resumen de los presupuestos de obra y comparativo con presupuesto 2012. 

En primer lugar, se presenta el cuadro resumen de las principales obras del proyecto al 31 de 

julio de 2012 como introducción y detalle de las principales obras que deben ser actualizadas, para 

luego presentar el cuadro resumen con los valores actualizados, cuyos valores corresponden a la 

actualización realizada al 30 de mayo de 2015, en pesos. Por último se presentarán algunas 

comparaciones sobre ambos presupuestos. 

CUADRO Nº 1. PRESUPUESTO RESUMEN ACTUALIZADO AL 31/07/2012 

ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL $ % 

A TAREAS PREPARATORIAS 47.102.725,26 1,21% 

B OBRA DE TOMA 345.079.415,42 8,85% 

C TUBERÍA DE IMPULSIÓN 286.884.655,46 7,35% 

D CÁMARA RECEPTORA 2.966.507,44 0,08% 

E ACUEDUCTO TRONCAL REGIONAL 2.596.613.474,77 66,56% 

F RAMAL ACUEDUCTO A C. SECO - CTA. OLIVIA 301.165.468,47 7,72% 

G RAMAL ACUEDUCTO A LOS ANTIGUOS 220.271.099,97 5,65% 

H SISTEMA TELEMÉTRICO Y FIBRA ÓPTICA 15.237.399,38 0,39% 

I RUBROS GENERALES 85.844.716,79 2,20% 

 
PRESUPUESTO TOTAL 3.901.165.462,96 100,00% 

Tomado el valor del dólar oficial del Banco Nación al 31/07/2012 (USD 1 = $ 4,565) el 

presupuesto es de USD 854.581.700,54. 
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Como primera aclaración, se debe mencionar que dicha actualización de los precios se ha 

realizado tomando el Presupuesto Básico a valores del 31/07/12, para ello se ha utilizado la 

Metodología prevista por el Decreto N° 1295/02, según la Tabla del Anexo para el Rubro V: Obras 

Hidráulicas, Inciso 1. Asimismo se debe aclarar que las variaciones se han calculado para Materiales, 

Mano de Obra y Equipos de origen nacional. Por último que los materiales y/o equipos de importación 

se han calculado con la tasa de cambio vigente en dólares. 

CUADRO Nº 2. PRESUPUESTO RESUMEN ACTUALIZADO AL 30/05/2015 

ITEM DESCRIPCION  PRECIO TOTAL $  %  

A TAREAS PREPARATORIAS 73.480.251,41 1,17% 

B OBRA DE TOMA 606.457.395,11 9,65% 

C TUBERÍA DE IMPULSIÓN 445.562.809,37 7,09% 

D CÁMARA RECEPTORA 5.279.360,46 0,08% 

E ACUEDUCTO TRONCAL REGIONAL 4.177.415.745,61 66,46% 

F RAMAL ACUEDUCTO A C. SECO - CTA. OLIVIA 472.231.239,10 7,51% 

G RAMAL ACUEDUCTO A LOS ANTIGUOS 343.621.397,85 5,47% 

H SISTEMA TELEMÉTRICO Y FIBRA ÓPTICA 28.072.000,00 0,45% 

I RUBROS GENERALES 133.917.758,20 2,13% 

 
PRESUPUESTO TOTAL 6.286.037.957,13 100,00% 

Los valores del presupuesto actualizado en mayo de 2015, valuados en dólares, y teniendo en 

cuenta el tipo de cambio al 30/05/2015 del dólar oficial provisto por el Banco de la Nación Argentina 

(USD 1 = $ 8,06), el presupuesto quedaría en USD 779.905.453,74. 

2. 4.  Actualizaciones de obra por obra 

En esta sección están reflejados todos los costos que conforman cada uno de los componentes 

de obra. 

Los precios utilizados se corresponden con valores actuales de obras y proyectos similares y por 

consulta a distintos proveedores, pero adaptados a la zona de la obra (Provincia de Santa Cruz, 

UOCRA Zona C).  



Actualización del Presupuesto del Estudio Desarrollo Santacruceño por Abastecimiento de agua desde el Lago Buenos Aires  

Informe Final – Agosto 2015   6 
               

Dichos precios se conforman por los insumos básicos componentes definidos por: Equipos, 

Mano de Obra y Materiales (Costo Directo), a los que se les adicionan los Gastos Generales, los 

Beneficios, los Costos Financieros, e Impuestos. 

4.1.2 Tareas preparatorias 

En las cuentas Tareas Preparatorias y Rubros Generales, se consideran los costos de las tareas 

previas al inicio de las obras y las de estudios y proyectos para lograr el desarrollo a nivel de Proyecto 

Ejecutivo, como también las de adquisición de tierras, permisos de servidumbre y las de la inspección y 

administración de las obras. 

En cuanto a las tareas preparatorias, se han actualizado los valores que corresponden a la 

instalación del obrador y a la movilización de equipos para las obras, cuyos valores actualizados al mes 

de mayo de 2015, ascienden a $44.088.150,85 y el desmontaje del obrador a $ 29.392.100,56, lo que 

representa un monto total de $73.480.251,41, un 56% de aumento con respecto a lo presupuestado en 

julio de 2012.  

CUADRO Nº 3. ITEM A - PRESUPUESTO TARAES PREPARATORIAS – MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO TOTAL  

1 
Instalación de obrador y movilización de 

equipos 
GL 1,00 $ 44.088.150,85  $ 44.088.150,85  

2 Desmontaje de obrador GL 1,00  $ 29.392.100,56   $ 29.392.100,56  

 

4.2.2 Obra de toma 

Para la Obra de toma, se actualiza los valores para el muelle sobre la margen del lago Buenos 

Aires en las proximidades de la desembocadura del Cañadón Díaz, donde se instalan las bombas (ver 

Plano IF-PRO-09 del documento original), para lo cual se analiza la condición que debe satisfacer 

dicho muelle y los insumos necesarios, lo que determinan un valor de $606.457.395,11, un 75,7% más 

de aumento con respecto al presupuesto del año 2012. 

  



Actualización del Presupuesto del Estudio Desarrollo Santacruceño por Abastecimiento de agua desde el Lago Buenos Aires  

Informe Final – Agosto 2015   7 
               

CUADRO Nº 4. ITEM B - PRESUPUESTO OBRAS DE TOMA – MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO TOTAL  

3 
Hormigón H 30 para pilotes de 1 m de 

diámetro, incl armadura de acero ADN 420 
m3 328,30  $  11.161,54   $ 3.664.333,92  

4 
Hormigón H 21 para superestructura de 

puente, incl armadura de acero ADN 420 
m3 489,64  $ 10.116,36   $ 4.953.372,67  

5 Hormigón para vigas pretensadas 
m 593,00  $ 61.051,69   $ 36.203.654,44  

6 
Terminaciones (cerco perimetral y casilla de 

control, barandas, iluminación, balizas, etc) 
gl 1,00  $ 1.687.286,25   $ 1.687.286,25  

7 

Provisión e instalación de electrobomba 

centrífuga de eje vertical de múltiples etapas 

Q = 2,5 m3/s a 328,11 m.c.a. 

c/u 6,00  $ 5.654.575,62   $ 33.927.453,74  

8 
Motor eléctrico asincrónico, trifásico, tensión 

de servicio 13,2 KV, Potencia 10 MW 
c/u 6,00  $ 2.036.395,73   $ 12.218.374,35  

9 

Tablero de comando de motores de bomba, 

incl. Arrancadores suaves, cables de M y B 

tensión 

c/u 6,00  $ 990.679,00   $ 5.944.074,00  

10 Válvula controladora de bomba Ф = 500 mm c/u 6,00  $ 640.926,01   $ 3.845.556,05  

11 
Válvula de aire triple función controladora de 

bomba Ф = 500 mm 
c/u 6,00  $ 213.642,01   $ 1.281.852,07  

12 
Válvula mariposa de aislamiento de bomba Ф 

= 500 mm 
c/u 6,00  $ 320.462,99   $ 1.922.777,95  

13 
Manifold de conexión bombas a tubería de 

impulsión 
c/u 2,00  $ 120.588,85   $ 241.177,70  

14 
Tubería de derivación para sistema antiariete 

Ф = 700 mm 
c/u 2,00  $ 101.875,84   $ 203.751,67  

15 
Válvula mariposa de aislamiento Ф = 300 mm 

c/u 4,00  $ 320.461,39   $ 1.281.845,57  

16 
Válvula anticipadora de onda Ф = 300 m 

c/u 4,00  $ 694.336,50   $ 2.777.345,99  

17 
Puente Grua cap. 2,5 t 

c/u 1,00  $ 1.165.319,08   $ 1.165.319,08  

18 

Línea de 132 KV. Cable de AL/AC de 300/50 

mm2, estructuras de H° A° Pico Truncado - 

Obra de Toma 

Km 230,00  $ 1.967.550,31   $ 452.536.571,67  

19 
Campo de acometida de Transformador 

c/u 2,00  $ 2.414.192,00   $ 4.828.384,00  

20 
Campo de salida de línea 

c/u 1,00  $ 3.459.632,00   $ 3.459.632,00  

21 
Transformador de potencia 132/tensión de 

motores, potencia nominal 35 MVA 
c/u 2,00  $ 11.495.000,00   $ 22.990.000,00  

22 
Campo de salida de línea (Pico Truncado) 

c/u 1,00  $ 3.459.632,00   $ 3.459.632,00  

23 

Tableros de comando, medición y potencia, 

cables de MT, BT y Servicios auxiliares e 

iluminación 

gl 1,00  $ 7.865.000,00   $ 7.865.000,00  
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4.3.2 Estación de bombeo e impulsión 

En este apartado solo se actualizan las tuberías y las válvulas mariposas de aislamiento que se 

instalarán, lo cual arrojan un presupuesto actualizado de $ 445.562.809,37, un 55,3% más que en el 

presupuesto del 2012. 

 

CUADRO Nº 5. ITEM C - PRESUPUESTO ESTACION DE BOMBEO E IMPULSIÓN – 

MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  
 PRECIO 

UNITARIO  
 PRECIO TOTAL  

24 TUBERÍA DE ACERO Ф = 1400 m m 12.600,00 $ 33.907,86 $ 27.239.015,33 

25 H° A° H 21 para muertos de anclaje m3 1.526,92 $ 10.118,94 $ 15.450.817,33 

26 H° A° H 4 para muertos de anclaje m3 239,19 $ 7.991,92 $ 1.911.587,69 

27 
Válvula mariposa de aislamiento Ф = 1400 

mm 
c/u 2,00 $ 480.694,51 $ 961.389,03 

 

4.4.2 Cámara receptora 

Para la actualización se tuvo en cuenta la Cámara receptora (Plano IF – PRO 11 del documento 

original), la cual contempla el ingreso de las Tuberías de impulsión mediante una válvula mariposa de 

seccionamiento. A la vez, desde dicha cámara se prevé una salida al acueducto, donde se dispone de 

compuertas que permitan la conexión o aislamiento de la cámara con el Acueducto Lago Buenos Aires.  

CUADRO Nº 6. ITEM D - PRESUPUESTO OBRAS DE CAMARA RECEPTORA – 

MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

28 
H° A° H 21 para cámara, incl armadura de 

acero ADN 420 
m3 432,30 $ 10.118,94 $ 4.374.416,44 

29 H° A° H 4 para base cámara m3 70,40 $ 7.991,92 $ 562.631,27 

30 
Compuerta de apertura y cierre Acueducto 

troncal regional en canal h= 1,6 m L= 2,50 m 
c/u 3,00 $114.104,25 $ 342.312,75 

Esta actualización arroja un valor de $ 5.279.360,46, lo que representa un aumento del 78% con 

respecto al presupuesto presentado en el mes de julio de 2012. 
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4.5.2 Acueducto troncal Regional 

Para la actualización del Acueducto Troncal Regional, desde la Cámara receptora hasta el punto 

de entrega en Puerto Deseado, se presentan en un primer lugar las actualizaciones de las obras 

generales, y luego el reajuste de las estaciones de bombeo EB1 y EB2 al mes de mayo de 2015, en 

donde se detallan cada una de las descripciones a actualizar. 

CUADRO Nº 7. ITEM E - PRESUPUESTO ACUEDUCTO TRONCAL REGIONAL – 

MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

31 Excavación en suelo gravoso m3 6.501.476,00 $ 118,22 $ 68.617.561,70 

32 
Construcción de terraplenes para canal incluyendo 

camino de servicio proveniente de excavación 
m3 3.976.057,80 $ 56,08 $ 222.972.068,68 

33 
Construcción de terraplenes para canal incluyendo 

camino de servicio proveniente de yacimiento 
m3 2.650.705,20 $ 160,24 $ 424.738.019,46 

34 Excavación localizada para caída multiescalonada m3 7.392,00 $ 212,80 $ 1.573.052,93 

35 
Relleno con material proveniente de excavación en 

caída multiescalonada 
m3 2.957,00 $ 160,21 $ 473.741,12 

36 

Paquete de membranas de protección mecánica e 

hidráulica en canal (incluye preparación de la 

fundación, geotextil no tejido y geomembrana 

impermeable de PVC) 

m2 4.957.128,00 $ 179,75 $ 891.023.793,94 

37 
Revestimiento con suelo gravo fino arcilloso en 

canal 
m3 991.426,00 $ 98,04 $ 97.200.308,94 

38 
Hormigón H 4 de limpieza para transiciones 

p/cambio de sección a derivaciones 
m3 135,24 $ 6.443,50 $ 871.418,88 

39 
Hormigón H 4 de limpieza conductos cerrados con 

transiciones 
m3 12.250,35 $ 6.443,50 $ 78.935.124,87 

40 
Hormigón H 4 de limpieza p/ caídas verticales con 

transiciones 
m3 350,24 $ 6.443,50 $ 2.256.771,29 

41 Hormigón H 4 de limpieza p/ puente canal m3 49,50 $ 6.443,50 $ 318.953,23 

42 
Hormigón H 4 de limpieza p/ rápida 

multiescalonada 
m3 87,15 $ 6.443,50 $ 561.550,99 

43 

Hormigón H 21 para transiciones p/ cambio de 

sección a derivaciones, incl armadura de acero 

ADN 420 

m3 529,20 $ 10.118,94 $ 5.354.941,44 

44 
Hormigón H 21 para conductos cerrados, incl 

armadura de acero ADN 420 
m3 87.604,23 $ 10.118,94 $ 886.461.680,20 

45 
Hormigón H 21 para caídas verticales con 

transiciones, incl armadura de acero ADN 420 
m3 2.094,92 $ 10.118,94 $ 21.198.363,40 

46 

Hormigón H 21 p/rápida multiescalonada, incl 

armadura de acero ADN 430. Se incluye 

superestructura para cruce de RN N° 40 

m3 1.017,57 $ 10.118,94 $ 10.296.726,68 
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47 Hormigón H 21 de limpieza p/ puente canal m3 1.445,40 $ 8.918,94 $ 12.891.431,47 

48 
Relleno y compactación para conductos cerrados 

en cursos de agua 
m3 162.644,90 $ 160,24 $ 26.061.544,94 

49 

protección con geoceldas rellenas con material 

granular p/conductos cerrados en cursos de agua 

(incluye geotextil no tejido) 

m2 370.040,00 $ 539,26 $ 199.549.148,80 

50 
Camino de servicio e inspección (Prog 0,00 a 

145,694) 
Km 145.694,00 $ 70,20 $ 10.227.718,80 

 
ESTACIÓN DE BOMBEO EB1 

    

51 H° A° H 4 para base m3 45,00 $ 7.991,92 $ 359.636,46 

52 
H° A° H 21 para estructura, incl armadura de acero 

ADN 420 
m3 450,00 $ 10.118,94 $ 4.553.521,63 

53 

Provisión e instalación de electrobomba centrífuga 

de eje vertical de múltiples etapas Q = 2,31 m3/s a 

104,27 m.c.a. 

c/u 6,00 $ 1.696.372,68 $ 10.178.236,09 

54 
Motor eléctrico asincrónico, trifásico, tensión de 

servicio ente 6,6 KV y 13,2 KV, Potencia 3 MW 
c/u 6,00 $ 610.918,73 $ 3.665.512,37 

55 
Tablero de comando de motores de bomba, incl. 

Arrancadores suaves, cables de M y B tensión 
c/u 6,00 $ 297.203,71 $ 1.783.222,25 

56 Válvula controladora de bomba Ф = 500 mm c/u 6,00 $ 640.926,01 $ 3.845.556,05 

57 
Válvula de aire triple función controladora de 

bomba Ф = 500 mm 
c/u 6,00 $ 225.255,18 $ 1.351.531,05 

58 
Válvula mariposa de aislamiento de bomba Ф = 

500 mm 
c/u 6,00 $ 256.370,40 $ 1.538.222,42 

59 
Manifold de conexión bombas a tubería de 

impulsión 
c/u 2,00 $ 58.315,45 $ 116.630,90 

60 
Tubería de derivación para sistema antiariete Ф = 

900 mm 
c/u 2,00 $ 47.817,13 $ 95.634,25 

61 Válvula mariposa de aislamiento Ф = 400 mm c/u 4,00 $ 427.284,00 $ 1.709.135,99 

62 Válvula anticipadora de onda Ф = 400 m c/u 4,00 $ 925.782,01 $ 3.703.128,03 

63 Puente Grua cap. 3 t c/u 1,00 $ 1.398.384,00 $ 1.398.384,00 

64 

Línea de 132 KV. Cable de AL/AC de 300/50 

mm2, estructuras de H° A° Pico Truncado - Obra 

de Toma hasta EB1 

Km 9,00 $ 1.967.550,31 $ 17.707.952,80 

65 Campo de acometida a Transformador c/u 1,00 $ 2.414.192,00 $ 2.414.192,00 

66 Campo de salida de línea c/u 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00 

67 
Transformador de potencia 132/tensión de motores, 

potencia nominal 25 MVA 
c/u 1,00 

$ 

10.285.000,00 
$ 10.285.000,00 

68 
Derivación de Campo de salida de línea Pico 

Truncado - Obra de Toma 
c/u 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00 
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69 
Tableros de comando, medición y potencia, cables 

de MT, BT y Servicios auxiliares e iluminación 
gl 1,00 $ 6.171.000,00 $ 6.171.000,00 

70 Tubería de acero Ф = 1300 m m 1.072,00 $ 19.548,54 $ 20.956.037,34 

71 H° A° H 21 para muertos de anclaje m3 129,91 $ 10.118,94 $ 1.314.551,10 

72 H° A° H 4 para muertos de anclaje m3 20,35 $ 7.991,92 $ 162.635,60 

73 Válvula mariposa de aislamiento Ф = 1300 mm c/u 2,00 $ 320.465,18 $ 640.930,37 

74 
H° A° H 21 para cámara de transición, incl 

armadura de acero ADN 420 
m3 484,58 $ 10.118,94 $ 4.903.434,47 

75 H° A° H 4 para base cámara de transición m3 70,40 $ 7.991,92 $ 562.631,27 

76 
Compuerta de apertura y cierre acueducto troncal 

en canal h= 2 m L= 3,03 m 
c/u 2,00 $ 172.867,00 $ 345.734,00 

 
ESTACIÓN DE BOMBEO EB2 

    

77 H° A° H 4 para base m3 35,00 $ 7.991,92 $ 279.717,25 

78 
H° A° H 21 para estructura, incl armadura de acero 

ADN 420 
m3 415,00 $ 10.118,94 $ 4.199.358,84 

79 

Provisión e instalación de electrobomba centrífuga 

de eje vertical de múltiples etapas Q = 2,49 m3/s a 

119,14 m.c.a. 

c/u 4,00 $ 2.261.830,26 $ 9.047.321,04 

80 
Motor eléctrico asincrónico, trifásico, tensión de 

servicio ente 6,6 KV y 13,2 KV, Potencia 4 MW 
c/u 4,00 $ 543.038,85 $ 2.172.155,42 

81 
Tablero de comando de motores de bomba, incl. 

Arrancadores suaves, cables de M y B tensión 
c/u 4,00 $ 396.271,61 $ 1.585.086,44 

82 Válvula controladora de bomba Ф = 500 mm c/u 4,00 $ 854.567,99 $ 3.418.271,98 

83 
Válvula de aire triple función controladora de 

bomba Ф = 500 mm 
c/u 4,00 $ 213.642,01 $ 854.568,05 

84 
Válvula mariposa de aislamiento de bomba Ф = 

500 mm 
c/u 4,00 $ 256.370,40 $ 1.025.481,61 

85 
Manifold de conexión bombas a tubería de 

impulsión 
c/u 2,00 $ 58.315,45 $ 116.630,90 

86 
Tubería de derivación para sistema antiariete Ф = 

700 mm 
c/u 2,00 $ 101.878,16 $ 203.756,32 

87 Válvula mariposa de aislamiento Ф = 300 mm c/u 4,00 $ 61.583,96 $ 246.335,86 

88 Válvula anticipadora de onda Ф = 300 m c/u 4,00 $ 37.226,67 $ 148.906,67 

89 Puente Grua cap. 3 t c/u 1,00 $ 1.398.384,00 $ 1.398.384,00 

90 Campo de acometida a Transformador c/u 1,00 $ 2.414.192,00 $ 2.414.192,00 

91 Campo de salida de línea c/u 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00 
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92 
Transformador de potencia 132/tensión de motores, 

potencia nominal 20 MVA 
c/u 1,00 $ 9.680.000,00 $ 9.680.000,00 

93 
Derivación de Campo de salida de línea Pico 

Truncado - Obra de Toma 
c/u 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00 

94 
Tableros de comando, medición y potencia, cables 

de MT, BT y Servicios auxiliares e iluminación 
gl 1,00 $ 6.171.000,00 $ 6.171.000,00 

95 
Excavación en suello p/ instalación de tubería 

PRFV 
m3 113.106,40 $ 78,81 $ 8.914.443,98 

96 Relleno con suelo p/instalación tubería PRFV m3 78.986,24 $ 140,80 $ 11.121.512,39 

97 
Provisión e instalación de Tubería de PRFV Ф = 

1300 mm 
m 25.706,00 $ 12.948,01 $ 332.841.466,58 

98 Válvula mariposa de aislamiento Ф = 1300 mm c/u 2,00 $ 320.465,18 $ 640.930,37 

99 
H° A° H 21 para cámara receptora, incl armadura 

de acero ADN 420 
m3 484,58 $ 10.118,94 $ 4.903.434,47 

100 H° A° H 4 para base cámara receptora m3 70,40 $ 7.991,92 $ 562.631,27 

101 
Compuerta de apertura y cierre acueducto troncal 

en canal h= 1,6 m L= 2,50 m 
c/u 2,00 $ 142.630,00 $ 285.260,00 

 

Para esta obra del acueducto se estima que el valor actualizado asciende a $ 4.177.415.745, 61 

por todos los conceptos antes expuestos, y representa un aumento del 61% con respecto al presupuesto 

presentado en el año 2012. 

 

4.6.2 Ramal Acueducto ramal a Cañadón Seco – Caleta Olivia 

Para la actualización de las obras del acueducto entre Cañadón Seco y Caleta Olivia se ajustaron 

las estaciones de bombeo que tiene por función alimentar el ramal del acueducto entre dichas 

localidades y se sitúa aproximadamente a 2.090,00 m de la derivación que se realiza en la progresiva 

279.838,00 del acueducto troncal.   

CUADRO Nº 8. ITEM F - PRESUPUESTO ACUEDUCTO RAMAL C. SECO Y C. 

OLIVIA – MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

 
ESTACIÓN DE BOMBEO EB3 

    

102 H° A° H 4 para base m3 28,00 $ 7.991,92 $ 223.773,80 

103 
H° A° H 21 para estructura, incl armadura de 

acero ADN 420 
m3 300,00 $ 10.118,94 $ 3.035.681,09 
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104 

Provisión e instalación de electrobomba 

centrífuga de eje vertical de múltiples etapas Q 

= 1,10 m3/s a 171,87 m.c.a. 

c/u 2,00 $ 2.261.830,26 $ 4.523.660,52 

105 

Motor eléctrico asincrónico, trifásico, tensión 

de servicio ente 6,6 KV y 13,2 KV, Potencia 1 

MW 

c/u 2,00 $ 203.639,57 $ 407.279,13 

106 

Tablero de comando de motores de bomba, 

incl. Arrancadores suaves, cables de M y B 

tensión 

c/u 2,00 $ 99.067,90 $ 198.135,81 

107 Válvula controladora de bomba Ф = 300 mm c/u 2,00 $ 384.555,61 $ 769.111,21 

108 
Válvula de aire triple función controladora de 

bomba Ф = 300 mm 
c/u 2,00 $ 128.185,20 $ 256.370,40 

109 
Válvula mariposa de aislamiento de bomba Ф 

= 300 mm 
c/u 2,00 $ 192.277,79 $ 384.555,58 

110 
Manifold de conexión bombas a tubería de 

impulsión 
c/u 1,00 $ 43.736,60 $ 43.736,60 

111 
Tubería de derivación para sistema antiariete Ф 

= 300 mm 
c/u 1,00 $ 43.662,06 $ 43.662,06 

112 Válvula mariposa de aislamiento Ф = 300 mm c/u 1,00 $ 320.462,99 $ 320.462,99 

113 Válvula anticipadora de onda Ф = 300 m c/u 1,00 $ 694.336,50 $ 694.336,50 

114 Puente Grua cap. 3 t c/u 1,00 $ 1.398.384,00 $ 1.398.384,00 

115 

Línea de 33 KV. Cable de AL/AC de 95/15 

mm2, estructuras de H° A° Pico Truncado - 

Obra de Toma hasta EB3 

Km 3,00 $ 952.512,00 $ 2.857.536,00 

116 
Transformador de potencia 33/tensión de 

motores, potencia nominal 3 MVA 
c/u 1,00 $ 774.400,00 $ 774.400,00 

117 

Tableros de comando, medición y potencia, 

cables de MT, BT y Servicios auxiliares e 

iluminación 

gl 1,00 $ 3.025.000,00 $ 3.025.000,00 

118 
Excavación en suello p/ instalación de tubería 

PRFV 
m3 135.152,32 $ 118,22 $ 15.977.978,95 

119 Relleno con suelo p/instalación tubería PRFV m3 100.235,09 $ 211,20 $ 21.170.126,50 

120 
Provisión e instalación de Tubería de PRFV Ф 

= 1300 mm 
m 44.458,00 $ 9.360,00 $ 416.127.047,97 

 

Para este acueducto se estima que el valor actualizado asciende a $ 472.231.239,10 por todos 

los conceptos antes expuestos, y representa un aumento del 56,8% con respecto al presupuesto 

presentado en el año 2012. 

4.7.2 Ramal Acueducto a Los Antiguos 

Para el ajuste del presupuesto del Acueducto a Los Antiguos, se tuvo en cuenta el caudal a 

derivar desde la Cámara receptora en las proximidades de la localidad de Perito Moreno hasta la 
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derivación a la zona A de riego y la localidad de Los Antiguos es de 0,54 m3/s, con un funcionamiento 

de presión por gravedad, y se llevará a cabo por medio de una tubería de PRFV, de diámetro 0,60 m y 

clase 16 ,20 y 25, para que soporte la presión entre la Cámara de Receptora y el punto de entrega en 

Los Antiguos. 

CUADRO Nº 9. IEM G - PRESUPUESTO ACUEDUCTO RAMAL A LOS ANTIGUOS – 

MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

121 
Excavación en suelo p/ instalación de tubería 

PRFV 
m3 74.223,00 $ 118,22 $ 8.774.792,26 

122 Relleno con suelo p/instalación tubería PRFV m3 62.564,08 $ 211,20 $ 13.213.830,48 

123 
Provisión e instalación de Tubería de PRFV Ф = 

600 mm 
m 41.235,00 $ 7.799,99 $ 321.632.775,11 

 

El presupuesto final de este acueducto es de $ 343.621.397,85, un 56% por encima de lo 

presupuestado en el año 2012 para la misma obra. 

 

4.8.2 Sistema Telemétrico Fibra óptica 

El acueducto cuenta con un sistema de Supervisión y Telecontrol (sistema telemétrico) el que se 

desarrollará a medida que se produzca la conexión de los futuros usuarios, cuyo presupuesto fue 

actualizado. Está constituido en su sistema troncal por equipos de telemetría y control y por un sistema 

de comunicaciones por fibra óptica, basado en equipos de transmisión de fibra óptica .Se ha previsto un 

cable con16 FO colocado en tritubo. 

El presupuesto final del Sistema es de $ 28.072.000, un 84% por encima de lo presupuestado en 

el año 2012 para la misma obra. 

CUADRO Nº 10. ITEM H - PRESUPUESTO SISTEMA TELEMÉTRICO FIBRA 

ÓPTICA – MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

124 
Provisión y montaje de equipos, transceptores y fibra 

óptica para comunicaciones 
gl 1,00 $ 28.072.000,00 $ 28.072.000,00 
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4.9.2 Rubros Generales 

Los Gastos Generales comprenden los gastos de la administración general y gerencial de las 

empresas constructoras, costos de Oficina Central, tales como sueldos, salarios, oficinas y/o 

amortización de edificios, pagos de patentes y licencias, contribuciones, etc. 

En estas Cuentas están reflejados todos los costos, tanto Civiles como Electromecánicos, que 

conforman cada uno de los componentes de obra, para el nivel alcanzado en el desarrollo del proyecto 

actual. 

CUADRO Nº 11. ITEM I - PRESUPUESTO RUBROS GENERALES – MAYO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

125 Estudios y Proyecto Ejecutivo GL 1,00 $  44.639.252,74 $ 44.639.252,74 

126 
Permisos, Servidumbres y Adquisición de 

Tierras 
GL 1,00 $  29.759.501,82 $ 29.759.501,82 

127 
Gastos y Prestaciones para la Inspección y 

Supervisión 
GL 1,00 $  59.519.003,64 $ 59.519.003,64 

 

El monto de los Gastos Generales depende de cada empresa Contratista, para este caso se 

adopta un porcentaje de 15 % sobre la suma de los Costos Directos. 

El Beneficio es el estímulo para la inversión de capital de una Empresa, la que espera lograr a 

través de los beneficios obtenidos, un interés adecuado para su inversión de capital. El Beneficio 

depende de las condiciones actuales de mercado y de la empresa; en este caso se ha adoptado un valor 

de 10 % sobre la suma de los Costos Directos. 

Este presupuesto arroja un monto actualizado de $ 133.917.758,20, un aumento del 56% con 

respecto al presupuesto presentado en el año 2012. 

Los Costos Financieros representan o toman en cuenta el anticipo de la inversión que debe 

realizar el Contratista hasta el momento del cobro de la certificación, estimado en 60 días a partir de la 

fecha de realizada dicha certificación. Se ha considerado un porcentaje del 5 % de los Costos Directos 

+ Gastos Generales+ Beneficios, para los 60 días mencionados. 

En el costo de Impuestos se consideran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicado sobre 

todos los costos anteriores. 
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5.  CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN DE LA OBRA 

La presente Metodología de análisis esta enunciada en las Páginas 76 a 78 del INFORME 

FINAL – TOMO II “PROYECTOS DE OBRAS” – VOLUMEN i – MEMORIA.- 

Para llegar a los precios se ha calculado el Coeficiente Resumen (CR) en base a los 

componentes de los Costos Directos + Costos Indirectos + Costo Financiero y más el IVA. 

CUADRO Nº 12. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN DE LA OBRA 

Costo Directo (Materiales + Mano de Obra + Equipos I 1,0000 

Gastos Indirectos 0,0% de I II 0,0000 

Gastos Generales 15,0% de I III 0,1500 

Beneficios 10,0% 
de I 

IV 0,1000 

Subtotal 
(I+II+I

II+IV) 
 V 1,2500 

Costo Financiero 5,00%  VI 0,0625 

Subtotal (V+VI)  VII 1,3125 

Costo Adicional Zona (Ø) 62,50%  VIII 0,8203 

TOTAL 
(VII+V

III) 
 IX 2,1328 

IVA 21%  X 0,4479 

Precio del Item (IX+X)  XI 2,5807 

COEFICIENTE RESUMEN   XI/I 2,5807 

 



Actualización del Presupuesto del Estudio Desarrollo Santacruceño por Abastecimiento de agua desde el Lago Buenos Aires  

Informe Final – Agosto 2015   17 
               

 

6.  CONCLUSIONES 

La actualización del presupuesto del Estudio Desarrollo Santacruceño por Abastecimiento de 

Agua desde el Lago Buenos Aires – Etapa II, desde el 31/07/2012 hasta el 30/05/2015 implica un 

incremento en pesos del 61,13%, de $3.901.165.462,97 (pesos tres mil novecientos un millones ciento 

sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con noventa y siete centavos) a  $6.286.037.957,14 

(pesos seis mil doscientos ochenta y seis millones treinta y siete mil novecientos cincuenta y siete con 

catorce centavos), pero expresado en dólares implica una reducción del 8,74%, de USD 854.581.700,54 

(dólares estadounidenses ochocientos cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil 

setecientos con cincuenta y cuatro centavos) a USD 779.905.453,74 (dólares estadounidenses 

setecientos setenta y nueve millones novecientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres con setenta y 

cuatro centavos). 


