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¿Qué es un Proyecto?

•Es el medio para concretar una idea, para
transformar una realidad.

•El camino que se recorre desde que se imagina la
situación nueva hasta que se la realiza.

•Es la organización de la voluntad de cambio.

¿Qué es un Proyecto?

“Es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y
espacio determinado, y emprendidas en modo articulado
combinando la utilización de diferentes recursos en función del
logro de determinado objetivos previamente estipulados, el cual
se justifica por la existencia de una determinada situación-
problema que se quiere transformar”.

(Ander-Egg y Aguilar: 2005)
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¿Qué es un Proyecto?

• Un proyecto es un esfuerzo temporal,
gradualmente implementado, que se
lleva a cabo para crear un producto
servicio, o resultado único.

¿Qué es un Proyecto?

PROYECTO

Temporal

Producto, servicio o  
resultado único

De elaboración  
progresiva
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¿Qué es un Proyecto?

“Un proyecto es un trabajo singular con unas fechas
definidas de inicio y finalización (calendario), una
especificación clara del objetivo o alcance de la tarea,
un presupuesto preestablecido y, habitualmente, una
organización temporal que se desmantela cuando
termina el proyecto”.

J. Lewis

Tipos de proyectos

1. Según su grado de dificultad:

• Simples. La relación entre sus actividades es básica y no requiere de una
planificación u organización detallada. Suele ejecutarse en un equipo de trabajo
reducido y no suele contar con demasiados stakeholders o colaboradores externos.

• Complejos. La red que relaciona sus actividades es amplia y compleja. Muchas
tareas no se pueden ejecutar hasta que otras no estén finalizadas.

2. Según la procedencia del capital:

• Públicos. Su financiación es procedente de instituciones gubernamentales.

• Privados. Se financian exclusivamente con capital procedente de empresas o
iniciativas privadas.

• Subvencionados o mixtos. Combinan ambos métodos de financiación.
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Factores de Éxito de los Proyectos

Identificación adecuada y necesidades “sentidas” por los beneficiarios

Objetivos focalizados y razonables

Trabajar sobre la coordinación entre actores

Agilizar la burocracia

Mantener objetivos

Tener en claro la triple restricción (alcance – tiempo –costo)

Profesionalizar al Estado

Factores de Fracaso de los Proyectos

Requerimientos incompletos o poco claros

Escasa experiencia en Project Management (planificar, controlar y coordinar)

Ausencia de soporte ejecutivo

Falta de procesos claramente definidos

Escasa autoridad y experiencia para implementar esos procesos, estándares y procedimientos

Carencia de conocimiento en los roles y responsabilidades esperados

Asignación de recursos no calificados por la falta de personal calificado
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Proyectos versus Operaciones

• En las Organizaciones conviven Proyectos y Operaciones:

• Las Operaciones se efectúan permanentemente, generando un mismo
producto o servicio.

• Semejanzas con los Proyectos:

- Ambos comparten recursos limitados

- Ambos se planifican

- Ambos se controlan

• Resulta importante diferenciarlos para:

- Determinar la forma en que se gestionarán

- Considerar los solapamientos en la asignación de recursos

¿Qué es Gerenciamiento/administración de 
Proyectos?

• Es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas, y técnicas a las actividades de un
proyecto para satisfacer los requerimientos del
proyecto.
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¿Qué es Gerenciamiento/administración de 
Proyectos?

Es la disciplina de organizar y
administrar recursos de manera
tal que se pueda finalizar todo el
trabajo requerido en el proyecto

equilibrando las restricciones
contrapuestas.

¿Qué es Gerenciamiento/administración de 
Proyectos?

Costo

Alcance Tiempo

Calidad
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Influencia de la Organización en la Gestión 
de Proyectos

Sistema de Gestión  
de Proyectos

Cultura  
Organizacional

Los Proyectos son parte de una organización más  
grande que el proyecto mismo

El Proyecto es afectado por la madurez de una  
organización

Estructura  
Organizacional

Oficina de Gestión  
de Proyectos

Influencia de la Organización en la Gestión 
de Proyectos

La estructura de la organización ejecutante restringe la disponibilidad  
de recursos en un espectro que va de Funcional a Proyectizada.

Fuente: PMBoK® 2012 - Project Management Institute, PMI®
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El Entorno del Proyecto

• Aquellos elementos externos que pueden afectar e influir sobre él y que
pueden ser influenciados por la Organización. Fuerzas, personas y/u
organismos que afectan directa o indirectamente a sus resultados.

Entorno General 

• Factores legales

• Factores económicos

• Factores tecnológicos

• Factores socio-culturales

• Factores ecológicos y
medioambientales

Entorno Específico

• Grado de Competencia del
Sector

• Entrada de nuevos
competidores

• Productos y servicios
alternativos

• Capacidad de negociación de
los clientes

• Poder de negociación de los
proveedores

Ciclos de Vida y Fases del Proyecto

• Los proyectos se dividen en fases. El conjunto de
esas fases se conoce como Ciclo de vida del
Proyecto.

• El Ciclo de Vida del Proyecto define:

 Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase.

 Cuándo se deben generar los productos entregables en
cada fase y cómo se revisa, verifica y valida cada
producto entregable.

 Quién está involucrado en cada fase.

 Cómo controlar y aprobar cada fase.
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Ciclo de vida de un Proyecto

FASE 1: INICIACIÓN DEL 
PROYECTO
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Fase 1 – Iniciación del Proyecto

Desarrollo del Project Charter

• El Project Charter (acta de constitución del proyecto)
es el documento que autoriza formalmente un

proyecto.

• Confiere al Director del Proyecto la autoridad para dirigir
el proyecto.

Fase 1 – Iniciación del Proyecto

Desarrollo del Project Charter

¿Qué es?

 Es un Documento.

 Reconoce que hay un Proyecto.

 Es emitido por una autoridad externa
para dar autoridad al Project Team y
poder utilizar los recursos.

 El equipo de dirección del proyecto  
puede colaborar en su redacción.

criterios de éxito

 Justificación

 Objetivos y  
generales

 Requerimientos de alto nivel

 Descripción de alto nivel

 Riesgos generales

 Hitos principales

 Presupuesto general

Puede comprender:
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FASE 2: PLANEAMIENTO DEL 
PROYECTO

Fase 2: Planificación del Proyecto

• Es el proceso de definición, preparación y
coordinación de todos los planes subsidiarios, que
son integrados dentro de un comprensible Plan de
Gerenciamiento del Proyecto.
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Fase 2: Planificación del Proyecto

Incluye, entre otros:

 El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos
que se aplicarán en cada fase.

 El modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los
objetivos del proyecto.

 Un plan de gestión de cambios.

 El modo en que se mantendrá la integridad de las líneas
base para la medición del desempeño.

Plan de Gerenciamiento del Proyecto

Fase 2: Planificación del Proyecto

Incluyen, entre otras:

 Definir el Proyecto

 Desarrollar estimaciones

 Definir Cronograma y Presupuesto

Otras actividades de Planificación
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FASE 3: EJECUCIÓN Y CONTROL 
DEL PROYECTO

Fase 3.1: Ejecución del Proyecto

• Es el proceso de dirigir y ejecutar el trabajo
definido en el Plan de Gerenciamiento del
Proyecto y la implementación de cambios
aprobados para lograr los objetivos del Proyecto.

• El beneficio clave de este proceso es que provee
gestión global del trabajo del proyecto.
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Fase 3.2: Monitoreo y Control del Proyecto

performance

Proceso de seguimiento, revisión y reporte del
progreso para cumplir  

definidos
con los objetivos de  

en el Plan de
Gerenciamiento del Proyecto

 El beneficio clave de este proceso es que
permite a los Stakeholders comprender el
estado actual del proyecto.

FASE 4: CIERRE DEL PROYECTO
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Fase 4: Cierre del Proyecto

Proceso de finalización de todas las actividades a
lo largo de todos los grupos de Procesos de la
Gestión de Proyectos para completar formalmente
el Proyecto o fase.

 El beneficio clave de este proceso es que provee lecciones
aprendidas, le otorga un cierre formal al proyecto y la
liberación de recursos de la organización para perseguir
nuevos esfuerzos.

Procesos de Gestión de Proyectos
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Grupos de Procesos

Fuente: PMBoK® 2012- Project Management Institute, PMI®


