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A. FINALIDAD: 

 

En cumplimiento del contrato N EX2022-00151581 -CFI-GES#DC sobre 

el proyecto Digitalización de Fiscalizaciones en Comercios (SICOM), se presenta 

este informe final teniendo como objetivo difundir desde el aspecto macro del 

desarrollo, así como su proyección en la evolución de las tareas finalizadas. 

 

Alcance: 

 

El presente informe tiene el objeto dar a conocer las tareas llevadas a 

cabo en el proyecto Digitalización de Fiscalizaciones en Comercios (SICOM) 

hasta la fecha 24-01-2023 para las tareas planteadas para la fase de integración 

y APP. Estas se encuentran definidas en el anexo de cronograma de tareas: 

“Desarrollo Backend con integración a GDEBA para fiscalizaciones de 

Metrología y Lealtad Comercial.”. 

 

B. DESARROLLO: 

 

Se finalizaron todas las tareas pendientes en desarrollo y se cumplió con 

la prueba piloto. 

La aplicación se encuentra online e implementada en servidor propiedad 

del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires. 

La dirección del sistema es: 

 

https://hml.sicom.mp.gba.gov.ar/ 

 

 

C. SITUACION DE TAREAS: 

 

Fase 1: Desarrollo Backend con integración a GDEBA para fiscalizaciones 

de Metrología y Lealtad Comercial: 

 

 

Objetivos tareas Estado Validado / 
Observaciones 

1.1StartUp, Módulo de 
Usuarios/Autenticación 
 

Administración de 
perfiles y 
permisos. 

Finalizado 22-03-2023 

Login / Logout / 
Diseño 

Finalizado 22-03-2023 

Administración de 
usuarios. 

Finalizado 22-03-2023 

1.2 Módulo de 
Configuración 

Administración de 
Comercios 

Finalizado 22-03-2023 

https://hml.sicom.mp.gba.gov.ar/
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 Administración de 
Zonas: 
Municipios, 
Partidos, 
localidades, 
regiones 

Finalizado 22-03-2023 

 Administración de 
Rubros y Tipos de 
Comercios 

Finalizado 22-03-2023 

 Administración de 
Condiciones de 
IVA. 

Finalizado 22-03-2023 

 Administración de 
Tipos de DNI. 

Finalizado 22-03-2023 

 Configuración del 
Sistema 

Finalizado 22-03-2023 

 Importación de 
datos de zonas. 

Finalizado 22-03-2023 

 Importación de 
datos de 
comercios. 

Finalizado 22-03-2023 

1.3 Integración GDEBA 

 

Armado de APIs 
para el consumo 
de WS GDEBA 
(ver tabla de 
servicios) 

Finalizado. 20-10-2023 

 
1.4 Módulo de 
Fiscalización Backend 
 

 

Ingreso de 
Fiscalizaciones 

Finalizado 30-06-2023 

 Alta de EE y 
GEDO. 

Finalizado. 20-10-2023. 

 Importación de 
Históricos. 

Finalizado. 3-12-2023. 

 Reporte con filtros. Finalizado 10-07-2023 

 
1.5 Módulo de 
seguimiento:  

Consulta de 
situación de EE. 

Finalizado 20-10-2023. 

 Procesos y reporte 
de notificaciones.  

Finalizado. 13-12-2023. 

 Reporte de 
histórico de 
cambios en 
Fiscalización. 

Finalizado 13-12-2023  

 Carga de datos 
complementarios y 
sus estados. 

Finalizado. 13-12-2023 

 
1.6 Módulo de 
Formularios  

Administración de 
artículos.  

Finalizado 17-04-2023 
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 Alta de formularios 
por ley.  

Finalizado. 
 

17-04-2023 
Se reemplazo 
por 
administración 
de plantillas 
de 
imputaciones. 

 Pantalla de 
asignación de 
formularios a tipos 
de comercios. 

Finalizado. 
Se reemplazo 
por 
administración 
de plantillas 
de 
imputaciones. 

17-04-2023 
Se reemplazo 
por 
administración 
de plantillas 
de 
imputaciones. 

 Pantalla de 
Planificación diaria 
para fiscalizadores. 
(agenda) 

Finalizado. 
 

3-11-2023 

 Complemento para 
la carga de datos 
de observaciones 
por artículo en el 
módulo de ingreso 
de fiscalizaciones. 
(carga de 
formularios) 

Finalizado 17-04-2023 
Se reemplazo 
por 
administración 
de plantillas 
de 
imputaciones. 

 

 

Integración con GDEBA 

 

Listado de Apis contempladas para el punto 1.3:  

 

Servicio Método Desarrollo Validación 

ws_gdeba_generacionExpediente generarCaratulaExpediente Finalizado. Validado 

ws_gdeba_generacionDocumentos generarDocumento Finalizado. Validado 

ws_gdeba_bloqueoExpediente bloquearExpediente 
desbloquearExpediente 

Finalizado. Validado 

ws_gdeba_documentosOficiales vincularDocumentosOficiales 
hacerDefinitivosDocumentosOficiales 

Finalizado. Validado 

ws_gdeba_consultaExpediente buscarHistorialPasesExpediente 
buscarCaratulaPorNumeroExpediente 
 

Finalizado. Validado 

ws_gdeba_transacciones Grabar Finalizado. Validado 

 

 
Fase 2: Primer prueba piloto sobre Backend: 

 

 

Objetivos tareas Estado Validado / 
Observaciones 

2.1 Revision General 
 

Validar los apartados 
de Configuración y 

Finalizado 28-06-2023 
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fiscalización por 
backend. 

2.2 Correcciones y 
ajustes en función de 
casuística 

Administración de 
Zonas: Municipios, 
Partidos, localidades, 
regiones 

Finalizado 05-07-2023 

 

Fase 3: APP: 

 

 

Objetivos tareas Estado Validado / 
Observaciones 

3.1 Generación de 
API backend. 
 

Armado de métodos 
requeridos para 
integración de 
backend y APP. 

Finalizado 28-07-2023 

3.2 Desarrollo de 
APP. (sin impresión) 

Armado de APK para 
pruebas. 

Finalizado 17-08-2023 

3.3 Prueba de Campo Efectuar 
fiscalizaciones con la 
APP y generar las 
caratulas 
manualmente. 
Validar seguimiento 
del expediente. 

Finalizado 20-11-2023 

 

Fases Finales: 

 

 

Objetivos tareas Estado Validado / 
Observaciones 

4. 
Grandes Superficies. 

Planificación de 
fiscalización, grandes 
superficies y cadenas 

comerciales. 

Finalizado 03-10-2023 

5 Implementación en 
QAM 

Implementación en 
ambiente QAM y 
políticas de 
Seguridad.  

Finalizado 13-12-2023 

6 Modulo de reportes Desarrollo de 
reportes según perfil 
de usuarios. 

Finalizado 02-1-2024 

7 Impresora Portátil Integración con 
impresoras portátiles 

Finalizado. 3-12-2023 

8 Prueba Piloto Prueba general del 
sistema 

Comienzo 
3-12-2023 

Finalizado 
15-01-2023 
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D.- CONCLUSIONES: 

 

Bajo un trabajo exhaustivo durante la prueba piloto se lograron completar 

las tareas y modificaciones solicitadas consecuencia de las pruebas efectuadas.  

 

 

E.- ADJUNTOS DIGITALES 

 

Se adjuntan al informe las evaluaciones efectuadas por negocio y que se 

han realizado: 

 

Detalle de Observaciones sobre SICOM: 

“Mejoras de Caratulacion.pdf” 

“Modulo de expedientes y Fiscalizaciones.pdf” 

“Oportunidad de Mejora 2.pdf” 

“Validacion oportunidades de mejora 15_01_2024.pdf” 

 

 

Se adjuntan al informe los siguientes manuales: 

 

“AMS Manual APP.pdf” : Manual técnico de aplicación APP. 

“AMS Manual Gestion.pdf” : Manual técnico de aplicación web. 

“DER_v1_2.pdf”: Diagrama de Base de Datos final. 

“Diagrama_Alta_EE.pdf”: Diagrama de Proceso de Integración de 

Expediente Electrónico. 

“Manual_Del_Usuario_APP.pdf” 

“Manual_Del_Usuario_Backend.pdf” 

 


