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A. FINALIDAD:

En cumplimiento del contrato N EX2022-00151581 -CFI-GES#DC sobre
el proyecto Digitalizacion de Fiscalizaciones en Comercios (SICOM), se presenta
este informe final teniendo como objetivo difundir desde el aspecto macro del
desarrollo, asi como su proyeccién en la evolucion de las tareas finalizadas.

Alcance:

El presente informe tiene el objeto dar a conocer las tareas llevadas a
cabo en el proyecto Digitalizacion de Fiscalizaciones en Comercios (SICOM)
hasta la fecha 24-01-2023 para las tareas planteadas para la fase de integracion
y APP. Estas se encuentran definidas en el anexo de cronograma de tareas:
“‘Desarrollo Backend con integracion a GDEBA para fiscalizaciones de
Metrologia y Lealtad Comercial.”.

B. DESARROLLO:

Se finalizaron todas las tareas pendientes en desarrollo y se cumplié con
la prueba piloto.

La aplicacién se encuentra online e implementada en servidor propiedad
del Ministerio de Produccion, Ciencia e Innovacion Tecnoldgica del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires.

La direccién del sistema es:

https://hml.sicom.mp.gba.gov.ar/

C. SITUACION DE TAREAS:

Fase 1: Desarrollo Backend con integracion a GDEBA para fiscalizaciones
de Metrologia y Lealtad Comercial:

Obijetivos tareas Estado Validado /
Observaciones

1.1StartUp, Médulo de | Administracion de | Finalizado 22-03-2023
Usuarios/Autenticacion | perfiles y

permisos.

Login / Logout / Finalizado 22-03-2023

Disefio

Administracion de | Finalizado 22-03-2023

usuarios.
1.2 Mddulo de Administracion de | Finalizado 22-03-2023
Configuracion Comercios

Digitalizacién de fiscalizacion de Ejecutivo:
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https://hml.sicom.mp.gba.gov.ar/

Administracion de
Zonas:
Municipios,
Partidos,
localidades,
regiones

Finalizado

22-03-2023

Administracion de
Rubros y Tipos de
Comercios

Finalizado

22-03-2023

Administracion de
Condiciones de
IVA.

Finalizado

22-03-2023

Administracion de
Tipos de DNI.

Finalizado

22-03-2023

Configuracion del
Sistema

Finalizado

22-03-2023

Importacion de
datos de zonas.

Finalizado

22-03-2023

Importacion de
datos de
comercios.

Finalizado

22-03-2023

1.3 Integracion GDEBA | Armado de APls

para el consumo
de WS GDEBA
(ver tabla de
servicios)

Finalizado.

20-10-2023

1.4 Modulo de

Fiscalizacion Backend

Ingreso de
Fiscalizaciones

Finalizado

30-06-2023

Alta de EE y
GEDO.

Finalizado.

20-10-2023.

Importacion de
Historicos.

Finalizado.

3-12-2023.

Reporte con filtros.

Finalizado

10-07-2023

1.5 Mddulo de
seguimiento:

Consulta de
situacion de EE.

Finalizado

20-10-2023.

Procesos y reporte
de notificaciones.

Finalizado.

13-12-2023.

Reporte de
histérico de
cambios en
Fiscalizacion.

Finalizado

13-12-2023

Carga de datos
complementarios y
sus estados.

Finalizado.

13-12-2023

1.6 Modulo de
Formularios

Administracion de
articulos.

Finalizado

17-04-2023
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Alta de formularios | Finalizado. 17-04-2023
por ley. Se reemplazo
por
administracién
de plantillas
de
imputaciones.
Pantalla de Finalizado. 17-04-2023
asignacion de Se reemplazo | Se reemplazo
formularios a tipos | por por
de comercios. administracion | administracion
de plantillas de plantillas
de de
imputaciones. | imputaciones.
Pantalla de Finalizado. 3-11-2023
Planificacién diaria
para fiscalizadores.
(agenda)
Complemento para | Finalizado 17-04-2023
la carga de datos Se reemplazo
de observaciones por
por articulo en el administracion
modulo de ingreso de plantillas
de fiscalizaciones. de
(carga de imputaciones.
formularios)
Integracién con GDEBA
Listado de Apis contempladas para el punto 1.3:
Servicio Método Desarrollo Validacion
ws_gdeba_generacionExpediente | generarCaratulaExpediente Finalizado. | Validado
ws_gdeba_generacionDocumentos | generarDocumento Finalizado. | Validado
ws_gdeba_bloqueoExpediente bloquearExpediente Finalizado. | Validado
desbloquearExpediente
ws_gdeba_documentosOficiales vincularDocumentosOficiales Finalizado. | Validado
hacerDefinitivosDocumentosOficiales
ws_gdeba_consultaExpediente buscarHistorialPasesExpediente Finalizado. | Validado
buscarCaratulaPorNumeroExpediente
ws_gdeba_transacciones Grabar Finalizado. | Validado
Fase 2: Primer prueba piloto sobre Backend:
Obijetivos tareas Estado Validado /
Observaciones
2.1 Revision General | Validar los apartados | Finalizado 28-06-2023
de Configuracion y
Digitalizacion fiscalizacioén Ejecutivo: .
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fiscalizacion por
backend.
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2.2 Correcciones y Administracion de Finalizado | 05-07-2023
ajustes en funcion de | Zonas: Municipios,
casuistica Partidos, localidades,
regiones
Fase 3: APP:
Objetivos tareas Estado Validado /
Observaciones
3.1 Generacién de Armado de métodos | Finalizado | 28-07-2023
API backend. requeridos para
integracion de
backend y APP.
3.2 Desarrollo de Armado de APK para | Finalizado 17-08-2023
APP. (sin impresion) | pruebas.
3.3 Prueba de Campo | Efectuar Finalizado 20-11-2023
fiscalizaciones con la
APP y generar las
caratulas
manualmente.
Validar seguimiento
del expediente.
Fases Finales:
Objetivos tareas Estado Validado /
Observaciones
4. Planificacion de Finalizado 03-10-2023
Grandes Superficies. | fiscalizacion, grandes
superficies y cadenas
comerciales.
5 Implementacién en | Implementacion en Finalizado 13-12-2023
QAM ambiente QAM y
politicas de
Seguridad.
6 Modulo de reportes | Desarrollo de Finalizado 02-1-2024
reportes segun perfil
de usuarios.
7 Impresora Portatil Integracion con Finalizado. | 3-12-2023
impresoras portatiles
8 Prueba Piloto Prueba general del Comienzo Finalizado
sistema 3-12-2023 15-01-2023
Digitalizacién de fiscalizacion de Ejecutivo:
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D.- CONCLUSIONES:

Bajo un trabajo exhaustivo durante la prueba piloto se lograron completar
las tareas y modificaciones solicitadas consecuencia de las pruebas efectuadas.

E.- ADJUNTOS DIGITALES

Se adjuntan al informe las evaluaciones efectuadas por negocio y que se
han realizado:

Detalle de Observaciones sobre SICOM:

“Mejoras de Caratulacion.pdf”

“‘Modulo de expedientes y Fiscalizaciones.pdf”’
“Oportunidad de Mejora 2.pdf”

“Validacion oportunidades de mejora 15_01_2024.pdf”

Se adjuntan al informe los siguientes manuales:

“‘AMS Manual APP.pdf”’ : Manual técnico de aplicacion APP.

‘AMS Manual Gestion.pdf” : Manual técnico de aplicaciéon web.

‘DER_v1_2.pdf": Diagrama de Base de Datos final.

“Diagrama_Alta_EE.pdf": Diagrama de Proceso de Integracion de
Expediente Electronico.

“‘Manual_Del_Usuario_APP.pdf’

“‘Manual_Del Usuario_Backend.pdf”

Digitalizacién de fiscalizacion de Ejecutivo:
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