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Resumen Ejecutivo

En el proyecto “MODERNIZACION DE SISTEMA DE GESTION DE TRANSPORTE” se planted el
desarrollo de un Sistema para la Secretaria de Transporte del Gobierno de la Provincia de
Cérdoba, denominado “SIDTra”.

El desarrollo del sistema permite automatizar la comunicacién del nuevo sistema con las
distintas soluciones de software que dispone el Gobierno de la Provincia de Cérdoba, una
gestién mas eficiente.

El Sistema de Informacién Digital de la Secretaria de Transporte, SIDTra, tiene por objeto la
gestién y administracién de los datos referidos a las empresas permisionarias de transporte
interurbano, sus permisos de explotacién, los vehiculos que componen el parque mévil de dichas
empresas y sus habilitaciones, entre otros, de manera integral, cumplimiendo con las
obligaciones establecidas en la Ley Provincial N° 8.669 por parte de las citadas empresas, y
otorgamiento de licencias a conductores clase D-2.

En esta primera etapa el sistema se encuentra integrado con CiDi (Ciudadano Digital) para el
inicio de sesion y cuenta ademas con una integracion con Rentas de la Provincia para la consulta
de deuda correspondiente a los Vehiculos de los Permisionarios habilitados.

Hemos finalizado exitosamente la Etapa |, y se esta analizando el proyecto correspondiente a la
Etapa Il, considerando los nuevos requerimientos de los usuarios, e interfaces interoperables
necesarias con otros organismos del Gobierno de la Provincia de Cérdoba y la Secretaria de
Transporte de Gobierno.
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Informe Ejecutivo

e Nombre del proyecto: Sistema de Informacion Digital de la Secretaria de Transporte
(SIDTra - Etapa l).

e Proveedor: Transparence & Sustainable Development S.R.L.

e Organizacién: Ministerio de Coordinacion, Secretaria: de Innovacién y Modernizacidn,
Gobierno de la Provincia de la Cérdoba

e Duracion: siete (7) meses

e Cantidad de sprints: trece (13)

® Fecha deinicio: 12/12/2022

® Fechade fin: 12/07/2023

Principales logros obtenidos:

e Reuniones con referentes de la Secretaria de Transporte de Gobierno.

e Finalizacidon de Sprint 0 segln lo planificado.

e Entrega de informe de Avance a CFl seglin compromiso planificado: 12/01/2023.
e FEjecucién y finalizacion de Sprint 1 segun planificacion.

e Sprint Review SR1 con entregables aprobados por cliente.
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Capacitacion sobre metodologia de trabajo utilizada destinada a Stakeholders junto al
Scrum Team.

Entrega de Informe Parcial N° 1 a CFl segiin compromiso planificado 27/01/2023.
Ejecucion y finalizacién de Sprint 2 segun planificacion.

Sprint Review SR2 con entregables aprobados por cliente.

Ejecucion y finalizacién de Sprint 3 segun planificacion.

Sprint Review SR3 con entregables aprobados por cliente.

Ejecucion y finalizacién de Sprint 4 segun planificacién.

Sprint Review SR4 con entregables aprobados por cliente.

Entrega de informe Parcial Nro. 2 a CFl seglin compromiso planificado 10/03/2023.
Ejecucion y finalizacidn de Sprint 5 segun planificacion.

Sprint Review SR5 con entregables aprobados por cliente.

Ejecucion y finalizacidn de Sprint 6 segun planificacion.

Sprint Review SR6 con entregables aprobados por cliente.

Ejecucion y finalizacidn de Sprint 7 segun planificacion.

Sprint Review SR7 con entregables aprobados por cliente.

Ejecucion y finalizacidn de Sprint 8 segun planificacion.

Sprint Review SR8 con entregables aprobados por cliente.

Entrega de Informe Parcial N° 2 a CFl segiin compromiso planificado 12/05/2023.

Ejecucion y finalizacidn de Sprint 9 segun planificacién.
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e Sprint Review SR9 con entregables aprobados por cliente.

® Ejecucidn y finalizacion de Sprint 10 segun planificacion.

e Sprint Review SR10 con entregables aprobados por cliente.

® Ejecucién y finalizacidn de Sprint 11 segun planificacién.

e Sprint Review SR11 con entregables aprobados por cliente.

® Ejecucién y finalizacidn de Sprint 12 segun planificacién.

e Sprint Review SR12 con entregables aprobados por cliente.

e Capacitacion de Induccién Final a Equipo de colaboradores de la Secretaria de Transporte.

e Despliegue a Produccion de la versién que incluye los Entregables generados entre los
Sprint 1 al Sprint 12.

e Entrega de Informe Final a CFl segiin compromiso planificado 12/07/2023.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



