

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PLAN DE TRABAJOS

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"

Localidad: MINAS

Departamento: Minas.

Sistema de Ejecución: POR CONTRATACIÓN

Modalidad Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA

Rubro	Ítem	Descripción	Incidencia - % -	Importe Ítem - \$ -	30 Días	60 Días	90 Días
A	A-1	MOVIMIENTO DE SUELO	28.43	189366.40	10.00	10.00	5.42
	A-2	INSTALACION DE CAÑERIAS	33.88	225659.00	10.00	10.00	7.18
	A-3	TRABAJO EN POZO FILTRANTE	18.25	121535.80		10.00	12.07
	A-4	TRABAJO EN PLANTA POTABILIZADORA	6.95	46272.20	5.00	4.27	
	A-5	TRABAJO EN VERTIENTE	9.97	66409.80		6.61	6.00
	A-6	CERCADOS TIPO OLIMPICO	2.53	16849.20		3.45	
		Totales	100.00	666092.40			
CERTIFICACIÓN MENSUAL					166.523.10	295.278.76	204.290.54
CERTIFICACIÓN ACUMULADA					166.523.10	461.801.86	666.092.40
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL					25.00	44.33	30.67
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO					25.00	69.33	100.00

Días	Pesos
0	0.00
30	166,523.10
60	461,801.86
90	666,092.40