

6386

247



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

GUIAS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION*

PROYECTOS PROVINCIALES EN EJECUCION

Julio de 1967

* Versión preliminar para discusión y comentarios, sujeta a cambios de forma y de fondo.

GUIAS DE RELEVAMIENTO

INTRODUCCION

La racionalización de las decisiones y de los mecanismos que conducen a tomar decisiones sobre inversión pública provincial, es uno de los objetivos a alcanzar durante el período de ordenamiento y transformación de la gestión de Gobierno.

El Ministerio de Economía de la Nación ha dispuesto prestar ayuda financiera a las Provincias -con preferencia a las de menor desarrollo relativo- sobre la base de prioridades sustentadas en criterios técnicos. Los fondos respectivos serían grados a las Provincias entre Setiembre de 1967 y Diciembre de 1968, aproximadamente (1) .

Parte de las tareas técnicas relacionadas con aquel propósito ha sido encomendada al C.F.I. por intermedio de la Secretaría del CONADE.

Las guías de relevamiento de información preparadas es uno de los elementos de trabajo necesarios. Han sido compiladas en un folleto para facilitar una apreciación o juicio general sobre las mismas. Resumen a experiencias anteriores del C.F.I. y contienen las modificaciones sugeridas por técnicos y organismos técnicos consultados.

El folleto, impreso en un número restringido, está destinado principalmente a recibir nuevas críticas, observaciones o comentarios de organismos y sectores técnicos especializados, en particular la Secretaría del CONADE.

El perfeccionamiento de las guías tendiendo a una mayor sencillez y claridad compatible con las necesidades de datos para un correcto procesamiento es el resultado deseable a través de los comentarios que se reciban.

Asimismo resultará conveniente lograr su uniformidad y generalización para utilizarlas tanto en proyectos públicos nacionales como provinciales, adecuándolas según las finalidades o propósitos perseguidos.

Destacamos el interés y la colaboración de los técnicos y sectores especializados a los que hemos consultado hasta la fecha.

Area de Proyectos

JULIO DE 1967

(1) Información obtenida en la Secretaría del CONADE.

INSTRUCCIONES PARA LA RECOPIACION DE INFORMACION

SOBRE LOS PROYECTOS DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

- 1 - Se incluirán aquellos proyectos que figuran en el Plan de Obras Públicas del presupuesto provincial aprobado para el año 1967 y están actualmente en ejecución, con las siguientes excepciones:
 - 1.1. Su inversión faltante sea menor de 5 millones.
 - 1.2. Su inversión certificada y pagada sea igual o menor que el 5% de la inversión total.
 - 1.3. Su inversión total sea igual o menor de 5 millones.
- 2- Deberán incluirse aquellos proyectos que, quedando descartados por cualquiera de las razones antes expuestas, resulten complementarios de otro proyecto en ejecución o en funcionamiento.
- 3 - Se entiende por inversión faltante, como la suma de todas las erogaciones monetarias (o de otras formas de liquidez) que falten realizar para que un proyecto quede completamente pago, una vez terminado.
- 4 - Proyecto terminado es aquel que se encuentra habilitado para prestar sus servicios en forma eficiente.
- 5 - Inversión total incluye las obras civiles y los gastos de equipamiento y habilitación, determinada por el monto del contrato, los certificados de mayores costos aprobados y/o pagados, como así también todos aquellos compromisos y/o pagos que se deban efectuar, hasta la habilitación total y definitiva del proyecto, ya sea como parte del monto del contrato, mayores costos y/o otros gastos.
- 6 - En el caso que se trate de obras complementarias de otras ya efectuadas, en ejecución o proyectadas por entes no provinciales, se incluirá la información correspondiente de todo el conjunto.
- 7 - Facilitar copias del:
 - 7.1. Plan de obras.
 - 7.2. Estudios realizados de los proyectos. Si los mismos no estuvieran disponibles, se confeccionará una lista con la indicación del lugar donde se encuentran.

- 7.3. Los últimos boletines estadísticos de la Provincia.
 - 7.4. Mapa de la Provincia, con la división departamental, y/o zonas de cultivos, etc.
- 8 - Se deberá obtener toda la información solicitada para cada proyecto, caso contrario, aclarar la imposibilidad de su suministro y sus causas. De ser posible realizar estimaciones, aclarando el criterio utilizado al respecto.

NORMAS PARA TODOS LOS PROYECTOS

III - FINANCIAMIENTO.

Si existe financiamiento externo, se agregará:

- 1 - Es crédito en gestión o se ha otorgado.
- 2 - Plazo, Monto.
- 3 - Período de gracia.
- 4 - Tasa de interés.
- 5 - Forma de amortización.
- 6 - Destino específico o no.
- 7 - Ente Prestatario.

Si existe financiamiento interno, se especificará:

Indicar si para el proyecto o para alguna de sus partes ha concertado algún tipo de convenio tal como:

- a) Convenio de reintegro con, de todo o parte de las inversiones (adjuntar todos los datos posibles).
- b) Crédito de la Nación o de algún organismo financiero, afectado específicamente a la construcción del proyecto (adjudicar las condiciones bajo las cuales fue otorgado el o los créditos).
- c) Convenios interprovinciales de reintegro de todo o parte del proyecto (adjuntar todos los datos posibles).
- d) Otros.

Indicar si en forma presupuestaria o por ley especial se ha afectado algún recurso a la construcción del proyecto. Indicar su monto.

El proyecto se realiza:

- a) Por contrato.
- b) Por administración.

c) Por pago diferido, etc.

V - EFFECTOS INDIRECTOS.

Indicar si existe algún otro sector de la actividad económica que podrá incrementar su nivel de actividad o utilización como consecuencia del proyecto. (Sectores industriales con dificultad en la obtención de materias primas, energía, agua, etc., que producirá el proyecto; Ruta provincial que mejorará el aprovechamiento de la red nacional; producción agropecuaria estancada por falta de vías de comunicación etc.

Personas que ocupará el proyecto durante su funcionamiento su nivel promedio de salarios de la actividad de donde provendrá este personal, etc.

PROYECTOS VIALES

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto - Tramos:

1) -----

2) -----

3) -----

1.2. Departamento - Provincia.

1.3. Organo encargado de la ejecución del proyecto.

1.4. Empresa constructora.

1.5. Breve descripción del proyecto. Su zona de influencia y beneficios que aporta el proyecto. Indicar si es remodelación u obra nueva.

1.6. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto.

II - INVERSIONES.

Por cada tramo.

RUBRO	KM.	Miles M\$N. (monto de contrato) (3)
Obras básicas (1)		
Base y sub-base		
Tipo de superficie (2)		
Obras de arte principales		
Inversión Total:		

(Indicar fecha de las cotizaciones de precios en base a las cuales fueron calculadas las inversiones).

(1) Se incluyen en las mismas los siguientes rubros:

- a) La preparación y demarcación de los terrenos que ocupará el camino (tala do, destronques, limpieza de terreno, colocación de los alambrados, etc.);
- b) la construcción de las obras básicas del camino (terraplenes, desmontes, zanjas de desagüe y obras similares);
- c) la construcción de obras de arte menores y puentes que no excedan los de 10 metros de luz.

(2) Ver Anexo N^o 1.

(3) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

MONTOS CERTIFICADOS

RUBROS	AÑO DE INICIAC.	INVERSIONES REALIZADAS							
		AÑO _____		AÑO _____		AÑO 1966		AL 30/6/67	
		S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos
Obras básicas									
Base y sub-base									
Tipo de superficie (1)									
Obras de Arte									
Inversión total:									

(1) Ver Anexo N° 1.

CERTIFICADOS PAGADOS

RUBROS	AÑO DE INICIAC.	INVERSIONES REALIZADAS							
		AÑO _ _ _ _		AÑO _ _ _ _		AÑO 1966		AL 30/6/67	
		S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos
Obras básicas									
Base y sub-base									
Tipo de superficie (1)									
Obras de Arte									
Inversión total:									

(1) Ver Anexo N° 1. -

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n., aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores, son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc., corresponde a la fecha de finalización del ejercicio fi-nanciero.
- En cada año 1964, 1965, etc. se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (las certificadas paga das) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR POR CADA TRAMO.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 has-ta finaliza-ción ejerci-cio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de ter-minac. de la obra
Obras básicas					
Base y sub-base					
Tipo de superficie (1)					
Obras de arte prin-cipales					
Inversión total:					

(1) Desde el 1/7/67.

MONTOS A PAGAR.

R U B R O S	Desde el 1/7/67. hasta finali- zación ejer- cicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminac. de la obra
Obras básicas					
Base y sub-base					
Tipo de superficie (1)					
Obras de arte principales					
Inversión total:					

(1) Desde el 1/7/67.

- Colocar cada ingreso, según su origen, aclarando las normas que lo reglamentan.
- Indicar que tramos han sido contratados, especificando fecha del contrato; tipo de obras contratadas, monto total del contrato en m\$.n. ; monto certificado; forma de pago estipulada; otros detalles que se juzguen de interés.

IV - REPERCUSIONES DEL PROYECTO.

Los puntos que a continuación se enumeran son meramente indicativos de ser posible, se recomienda su llenado en forma exhaustiva.

- Relaciones con otros planes.

- Relación con el Plan Vial Provincial. Explicar el papel que cumple la ruta dentro del plan provincial y finalidades del sistema de rutas del cual la analizada forma parte.
- Relación con el Plan Nacional indicando si forma parte del mismo o si es complementario. Importancia asignada a la ruta por el Plan.
- Significación de la ruta dentro de otros planes sectoriales provinciales y/o nacionales, o proyectos específicos por ej.: Mineros; agropecuarios; industrial; energético; etc.

- Beneficios Directos del Camino.

- Tránsito actual y futuro. Llenado Planilla "B".
- Explicar las causas generadoras de tránsito. Esto significa que la ruta:
 - a) Cumple una función dentro del sistema de rutas troncales del país, siendo necesaria en consecuencia para asegurar la continuidad de la corriente de tránsito de todo el sistema.
 - b) Vincula una zona productora y una consumidora, siendo aquella fuente principal de generación del tránsito de la ruta.
 - c) Sirve de sustitución, total o parcial de otra existente pero de servicio defectuosos, por ej.: rutas sobrecargadas en su capacidad; rutas de velocidad directriz lenta; rutas de recorrido indirecto entre puntos importantes de generación y recepción de tránsito; etc.
 - d) Otras.

- Factores que encarecen el tránsito por la ruta existente. Esta explicación comprende causas que:
 - a) Impiden el tránsito de vehículos de volumen óptimo por ej.: imposibilidad de tránsito de camiones con acoplado o camiones pesados por deficiente estado de los puentes; etc.
 - b) Retardan la velocidad del tránsito por ej.: pendientes excesivas; curvas "ciegas"; sobre carga de rutas; etc.
 - c) Incrementan el desgaste de los vehículos por ej.: baches o fracturas del suelo; superficie de rodamiento pedregosa; etc.
 - d) Disminuyen o imposibilitan la utilización de los vehículos por ej.: empantanamientos; desmoronamientos; barrizales; etc.
 - e) Otros.

- Beneficios indirectos en el Area Servida.

- Estimación o delimitación del área servida por el camino y forma en que se realizó. (5)
- Situación actual.

Caracterización.

- a) Localidades importantes que encierra y población de las mismas.
- b) Número de habitantes dentro del área de influencia, tanto urbanos como rurales.
- c) Principales cultivos dentro de la zona. Producción en Tn. y Has. sembradas.
- d) Tipos de ganado existentes. N^o de cabezas y Ha. dedicada a su cría.
- e) Recursos minerales existentes dentro del área, explotados en la actualidad. Descripción de los mismos y producción.
- f) Establecimientos industriales instalados dentro del área. Indicar el tipo de producción de los mismos y algún índice de su potencialidad económica por ej.: volumen de producción normal; capacidad instalada de producción; N^o de obreros ocupados; monto actual de ventas; capital invertido; etc.
- g) Otras producciones típicas dentro de la zona de influencia por ej.: forestal; avícola; etc.

h) Destino geográfico de los bienes producidos actualmente en el área servida por el camino.

i) De ser posible estimar la superficie en Has. del área servida.

- Mejoras Previstas.

En este punto se requiere la explicación de los distintos beneficios económicos y sociales que trae aparejada la construcción del camino; es deseable que se delimite cuando la ruta por sí sola es causa de estos beneficios y cuando son necesarias inversiones adicionales en la infraestructura (por ej.: energía; riego; abastecimiento de agua; etc.) para lograrlos.

A título meramente ilustrativo se enumeran algunas mejoras que usualmente reporta la construcción de un camino:

- a) Incremento de la producción, por aprovechamiento de tierras aptas no explotadas hasta el momento;
- b) Incremento de la producción, por el mejor aprovechamiento de tierras deficientemente explotadas;
- c) Mejoramiento del destino de tierras ya explotadas; por ej.: con la construcción de un camino de tránsito permanente se reemplacen cultivos poco rentables por otros de mayor rendimiento (este caso es usual cuando los productos más rentables son perecederos y el camino existente se torna intransitable en época de lluvias).
- d) Cualquier otro tipo de transformación que al reducirse los costos de transporte, permitan el arribo de los productos al mercado a precios competitivos.
- e) Anulación de pérdidas ocasionadas por la intransitabilidad del camino existente.
- f) Posibilidad de instalación de industrias como consecuencia de contar con un camino de tránsito permanente.
- g) Vinculación con centros sanitarios y/o educacionales que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área.
- h) Abaratamiento de los consumos del área importados de otras regiones.
- i) Etc.

En lo posible es necesario que se ilustre la descripción de las mejoras con las informaciones de tipo estadístico pertinentes; también es deseable la cuantificación

de los incrementos de producción o algún otro tipo de beneficios esperados.

TRANSITO

RUBRO	Tránsito Medio Diario	Coeficiente de Crecimiento-Anual
	Año: _____ (Nº de vehículos)	
A - PASAJEROS		- % -
1) Autos		
2) Omnibus		
B - CARGA		
1) Camiones		
2) Camiones con acoplado		

- (1) Ultimo año que se dispone de información o en que se hayan efectuado estimaciones. Indicar fuentes de información y/o supuestos adoptados.
- (2) Estimar cual ha de ser el incremento anual de tránsito de cada uno de los rubros y agregar los elementos de juicio utilizados para tal estimación.

V - EFECTOS INDIRECTOS.

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Que se requiere?

- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

CLASIFICACION DE CAMINOS

En la columna "Tipo de Camino" se colocará el código que corresponda de acuerdo a la siguiente descripción:

TIPO DE SUPERFICIE	CLASIFICACION	DESCRIPCION
Pavimentada	A - 1	Bloque granítico
	A - 2	Concreto
	A - 3	Pav. asfáltico s/ concreto o bloque granítico.
	A - 4	Pav. asfáltico s/ pavimento flexible.
	B - 1	Macadam con tratamiento bituminoso
	B - 2	Base estabilizada con tratamiento bituminoso
Consolidado	B - 3	Base con suelo natural o superficie consolidada existente mejorada con tratamiento bituminoso.
	C - 1	Superficie cubierta con consolidado, tosca (material calcáreo, esquisto arcilloso u otro material consolidado)
De Tierra	D - 1	Suelos combinados o secos, consolidados o similares.
	D - 2	Suelos combinados o secos, no consolidados.
	D - 3	Estructuras elementales combinadas o menores, suelos consolidados o similares.
	D - 4	Estructuras elementales combinadas o menores, suelos no consolidados.
Senderos	E - 1	Suelos consolidados o similares, blandos.
	E - 2	Suelos blandos no consolidados.
	E - 3	Senderos no mejorados, suelos consolidados o similares.
	E - 4	Senderos no mejorados, suelos no consolidados.

CARACTERISTICAS DEL CAMINO

Las clasificaciones que siguen son tomadas del Informe del Grupo de Planeamiento de los Transportes y se incluyen a modo de sugerencia, debiendo utilizárselas siempre que sea posible. En caso de usar otras clasificaciones se ruega adjuntárlas explicando los motivos de su adopción.

B A S E S :

Estabilizada Standard

De Tosca Pura Triturada

De Suelo - Cal

De Suelo - Cemento

De Suelo - Arenoso y
Emulsión Asfáltica.

S U B - B A S E :

De Suelo Seleccionado y
Agregados Petreos Locales.

De Suelo - Arenoso y
Emulsión Asfáltica.

De Suelo Calcáreo y
Tosca Blanda.

De Suelo Seleccionado.

P A V I M E N T O :Tratamientos Superficiales.

Simple - Doble - Triple

De Concreto Asfáltico = h = 0,05

" " " h = 0,075

" " " h = 0,10

Carpetas.

De Arena Asfalto h = 0,05

" " " h = 0,075

" " " h = 0,10

PROYECTOS DE VIVIENDA

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra

- Detallar:

- Población de la localidad _____

- Número de viviendas a construir y/o habilitar _____

- Tipo de vivienda _____

- Número de habitaciones por unidad _____

- Superficie cubierta por unidad _____

- Baños y otros servicios por unidad _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____

- Departamento _____

- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo responsable de su administración, y/o ventas

y/o locación _____

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto _____

Enunciar cada una de las obras adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto.

II - INVERSIONES

MONTOS CERTIFICADOS

RUBROS	Año de Iniciac. de la obra	Monto del Contrato (1)	AÑO _ _ _		AÑO _ _ _		AÑO 1966		AL 30/6/67	
			S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Obras civiles										
Infraestructura (2)										
Equipamiento Colectivo (2)										
T O T A L										

CERTIFICADOS PAGADOS

RUBROS	AÑO _ _ _		AÑO _ _ _		AÑO 1966		AL 30/6/67	
	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Obras civiles								
Infraestructura (2)								
Equipamiento Colectivo (2)								
T O T A L								

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

(2) Ver en el punto IV - Aspectos especificados.

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n. aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc. corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1965, etc. se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR

MONTOS A CERTIFICAR

RUBROS	Desde 1/7/67 a finalización ejercicio 67	Año 1968	Año 1969	Año 1970	Año de term. de la obra
Obras civiles					
Infraestructura (1)					
Equipamiento Colectivo (1)					
TOTAL					

(1) Ver en el punto IV - Aspectos específicos.

MONTOS A PAGAR

RUBROS	Desde 1/7/67 a finalización ejercicio 67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de Term. de la Obra
Obras civiles					
Infraestructu- ra (1)					
Equipamiento Colectivo (1)					
TOTAL					

(1) Ver en el punto IV - Aspectos específicos.

III - FINANCIAMIENTO

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARON LOS PAGOS

FUENTE/AÑO	---	---	1966	Al 30/6/67	Desde el 1/7/67	1968	1969	1970
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Adjudicatarios								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								
T O T A L								

Si las remesas de dinero, tuvieron una finalidad específica. Aclararla.

IV - ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO.

- Sistema de construcción y/o financiación y/o adjudicación.
- Destino preestablecido de las futuras unidades.
- Si el proyecto es parte de un plan nacional y/o provincial y/o de otro proyecto mayor, que se cumple en etapas.
- Costo por m². de unidad a habilitar.
- Breve descripción de:
 - a) las obras civiles;
 - b) obras de infraestructura (agua potable, gas, electricidad, teléfono, desagües, red de pav. urbanos, tránsito peatonal, etc.);
 - c) obras de equipamiento colectivo (servicios asistenciales, educacionales, esparcimiento y cultura, centros comerciales, etc.).
- Evolución de los últimos años, para la localidad del proyecto, su departamento y el total de la Provincia de:
 - a) N^o de viviendas;
 - b) número de cuartos;
 - c) permisos de construcción acordados (superficie en m².);
 - d) Certificados finales otorgados (superficie en m².).
- Origen de los principales insumos.
- Financiación de la venta (planes de venta de las unidades, etc.).
- Financiación de la construcción (pago contado, pago diferido, etc.; adjuntar detalles).

V - EFECTOS INDIRECTOS.

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar:

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de ejecutar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE ESCUELAS, HOGAR ESCUELA,
COLEGIO, ETC.



I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra _____
- Superficie cubierta a construir _____
- Número de aulas _____
- Otras dependencias y/o servicios _____
- Etc. _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____
- Departamento _____
- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo encargado de su funcionamiento _____

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto, su zona de influencia y be
neficios que representa el proyecto _____

Indicar si es ampliación, remodelación u obra nueva.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este
proyecto -----

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n. aclarando:

a) el monto;

b) el rubro que corresponde;

c) tipo de cambio utilizado.

- Se entiende por todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc. corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1965, etc., se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Obra civil					
Habilitación					
TOTAL					

MONTOS A PAGAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Obra civil					
Habilitación					
TOTAL					

III - FINANCIAMIENTO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS.

FUENTE	REALIZADA				A REALIZAR			
	AÑO ----	AÑO ----	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde 1/7/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								

- Si las remesas de dinero, tuvieran una finalidad específica - aclararlas.

IV - ASPECTOS ESPECIFICOS

Para los últimos 5 años, enumerar para la zona de influencia del proyecto:

- a) Nro. de escuelas, colegios, etc. (según corresponda).
- b) Nro. de bancos.
- c) Nro. de alumnos
- d) Nro. de maestros o profesores.
- e) Nro. de grados o divisiones, por turno y por año escolar.
- f) Indice de alfabetismo.
- g) Indice de deserción escolar.

Para las escuelas primarias y hogares escuelas, indicar las razones que justifiquen la prioridad de la obra y su ubicación.

Para escuelas o colegios especiales (artes y oficios, industriales, etc.), efectuar una reseña de las orientaciones que se precisan enseñar y las razones que las justifiquen. Posibilidad de ocupación para los egresados y/o requerimientos de la zona.

Cuando se encuentre vinculado a un programa de expansión (agropecuario, minero, industrial, etc.), hacer mención del mismo, de sus alcances y de las necesidades de mano de obras especializada.

- Escuelas existentes, número de aulas y no de bancos, en la zona de influencia.
- Población total y en edad escolar en la zona de influencia.
- Nro. de turnos en que funcionará la escuela.

V - EFECTOS INDIRECTOS

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente ?

- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE HOSPITALES Y/O SERVICIOS DEL
SECTOR SALUD PUBLICA

I - INTRODUCCION

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra -----

- Detallar especificando si se trata de: -----

a) Establecimiento de tipo monoclínico o policlínico, de agudos o crónicos y especialidad.

b) Establecimiento que funciona como hospital "Base", "Intermedio" o "Periférico".

c) Un proyecto que afecte a la totalidad del Establecimiento o a uno de sus servicios, y en este caso, a cuál.

d) Ampliación o remodelación de servicios ya existentes, creación de nuevos o equipamientos.

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad -----

- Departamento -----

- Provincia -----

1.3. Organismo encargado de su ejecución -----

1.4. Organismo encargado de su mantenimiento y/o explotación

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto _____

II - INVERSIONES.

MONTOS CERTIFICADOS.

RUBROS	Año de iniciac. de la obra	Monto del contrato (1)	AÑO _ _ _ _		AÑO _ _ _ _		AÑO 1966		AL 30/6/67	
			S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Obra civil										
Habilitación										
TOTAL										

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$. aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc., corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1965, etc., se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR

MONTOS A CERTIFICAR

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de Terminación
Obra civil					
Habitación					
TOTAL					

MONTOS A PAGAR

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1 9 6 7	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de Terminación
Obra civil					
Habilitación					
T O T A L					

III - FINANCIAMIENTO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS.

FUENTES	Realizadas				A Realizar			
	AÑO ---	AÑO ---	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde 1/1/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								

Si las remesas de dinero tuvieran una finalidad específica - aclararlas.

DATOS REFERENTES A LA ZONA DE INFLUENCIA DONDE SE ENCUENTRA
UBICADO EL PROYECTO

Zona de influencia: su determinación.

Población: (cantidad, sexo, edad, densidad, crecimiento).

A) ESTADISTICAS VITALES

- Número de nacidos vivos (año 1966).
- Total de defunciones (todas las edades y causas, año 1966).
- Defunciones en menores de 1 año de edad (año 1966).
- Defunciones en mayores de 50 años de edad (año 1966).
- Indicar las 10 primeras causas de muerte (año 1966), (especificar la clasificación utilizada).

GRUPOS DE CAUSAS	Nº DE FUNCIONES

B) ESTADISTICAS DE MORBILIDAD

- Señalar las enfermedades infecto-contagiosas más notificadas en el área (año 1966).
- Si se dispone de estadísticas de egresos hospitalarios según diagnósticos, indicar las 10 primeras causas de internación, especificando la clasificación utilizada (año 1966).

Diagnóstico de egreso	Nº de egresos

C) RECURSOS

- ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS SEGUN TIPO Y DEPENDENCIA.

DEPENDENCIA TIPO	TOTAL	NACIONAL	PROVINCIAL	MUNIC.	OBRAS SOCIA. y MUTUA	PRIVADAS
<p><u>de Agudos</u></p> <p>a) con internación</p> <p>b) sin internación</p> <p><u>de Crónicos</u></p> <p>a) con internación</p> <p>b) sin internación</p> <p><u>Otros Tipos</u></p>						

— CAMAS HOSPITALARIAS SEGUN TIPO Y DEPENDENCIA

TIPO \ DEPENDENCIA	TOTAL	NACIONAL	PROVINCIAL	MUNIC.	OBRAS SOCIA. Y MUTUAL	PRIVADAS
Agudos						
Crónicos						

- PERSONAL SANITARIO EXISTENTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA.

TIPO DE PERSONAL	CANTIDAD
Médicos	
Otros profesionales	
Enfermeras	
Otros	

D) ATENCIONES EN EL SECTOR PUBLICO

Atenciones Establecimien.:	Tipo y Especialidad del Establecim.	Internación	Consultorio Externo	
		No de Egresos	Consultas 1ra. vez	Consultas Totales

E) PERFILEŚ DE COMPLEJIDAD (a largo plazo)

DATOS REFERENTES AL PROYECTO.

- Breve justificación del proyecto, indicando:

a) Problema que se espera solucionar.

b) Otros beneficios derivados de su ejecución.

- c) El proyecto producirá cambios en la cantidad de atenciones a prestar, en su calidad o en ambas ?
 - d) A qué solución de emergencia se ha recurrido mientras se concreta la de fondo ?
- A qué distancia, en Km. y en horas de viaje (en medios de locomoción habituales), se encuentran otros establecimientos sanitarios :
- a) A los que se derivan regularmente pacientes para su diagnóstico y/o tratamiento ?
 - b) De los que se reciben regularmente pacientes derivados.
- Están previstos los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo Servicio, incluyendo los financieros, equipos, requerimientos de personal especializado y provisión de otros insumos ?
- En caso afirmativo, especificar.
- Perfil de complejidad (a largo plazo).
- Cuando se trate de unidades sanitarias completas a crear :
- a) Cantidad de habitantes de la zona de influencia (considerada dentro de un radio de acción normal).
 - b) Distancia, en Km. y en horas de traslado con medios habituales de locomoción, entre el punto más alejado de la zona de influencia y el lugar donde se ubicará el establecimiento.
- Cuando se trate de unidades sanitarias en funcionamiento :
- a) Rendimiento de camas (año 1966)

ESPECIALIDAD	Nº DE CAMAS	PORCENTAJE OCUPACIONAL	PROMEDIO DE ESTADIA

b) Atenciones prestadas (año 1966).

Tipo de Atención	Internación	Consultorio Externo	Otros (1)
Consultas 1ra. vez " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			
Egresos Pacientes día Días de estada de los egresados			
Otros (1)			

(1) Si el proyecto se refiere a un sector de diagnóstico y tratamiento, o de servicios generales, indicar tipo y cantidad de atenciones anuales.

V - EFFECTOS INDIRECTOS

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____

- Departamento _____

- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo encargado de su explotación _____

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

Indicar si es ampliación, remodelación u obra nueva.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto.

II - INVERSIONES REALIZADAS.

MONTOS CERTIFICADOS.

SISTEMAS	Monto del contrato (1)	Fecha de iniciac.	AÑO _ _ _		AÑO _ _ _		AÑO 1966		Al 30/6/67	
			S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Captación										
Aducción										
Tratamiento										
Distribución										
Conexión										
Auxiliares										
TOTAL										

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

- Si hay alguna inversión en divisas transformarla en m\$.n., aclarando.
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores, son pesos corrientes.
- Por años 1964, 1966, etc. corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1966, etc., se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

SISTEMAS / AÑO	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Captación					
Aducción					
Tratamiento					
Distribución					
Conexión					
Auxiliares					
T O T A L					

MONTOS A PAGAR.

SISTEMAS / AÑO	Desde el 1/7/67 hasta finali- zación ejer- cicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Captación					
Aducción					
Tratamiento					
Distribución					
Conexión					
Auxiliares					
TOTAL					

III - FINANCIAMIENTO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS.

ORIGEN/AÑO	REALIZADAS				A REALIZAR			
	AÑO ---	AÑO ---	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde 1/7/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Excedente de explotación								
1)								
2)								
3)								
Recursos propios								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								
TOTAL								

- Si las remesas de dinero, tuvieron una finalidad específica, aclararlas.

SITUACION CON LA INCORPORACION DEL PROYECTO.

AÑOS	POBLACION		AREA SERVIDA				CONSUMOS			
	De la ciudad (hab.)	Del radio servido (hab.)	Superficie	Inmuebles N°	Conexiones N°	Medidores efectivos	Total anual (lts.)	DIARIO		
								Medio (lts.)	Máximo (lts.)	Promedio por hab. (lts.)
1										
2										
3										
4										
5										

- Breve descripción de los motivos que sirvieron para la elección de la presente alternativa técnica.

V - REPERCUSIONES DEL PROYECTO.

Se efectuará una reseña indicando los principales factores que hacen a la conveniencia del proyecto en especial se indicará:

- Si el proyecto es parte de algún plan general (nac., prov. o regional, etc.)
- Consecuencias en los sectores:
 - a) industrial;
 - b) agrícola-ganadera;
 - c) comercial, etc., para cada uno de ellos.
- Mayor utilización de la capacidad existente.
- Establecimientos que se establecerán al contar con mejores abastecimientos.
- Mejoramiento de los costos, por eliminación de la autoproducción o producción en pequeña escala.
- Describir la movilización de recursos locales.
- Consecuencias en lo social:
 - disminución calculada de la mortalidad (en general y especialmente infantil).
 - disminución del número de casos declarados de enfermedades originadas en la deficiencia del suministro de agua.
- Si el proyecto no es retributivo.
 - Indicar las causas y si se piensa solucionar.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?

- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE SISTEMAS CLOACALES

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____
- Departamento _____
- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo encargado de su explotación _____

1.5. Empresa Constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

Indicar si es ampliación, remodelación u obra nueva.


1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto.

II - INVERSIONES.

MONTOS CERTIFICADOS.

RUBROS	Año de iniciación de la obra	Monto del contrato (1)	AÑO ____		AÑO ____		AÑO 1966		AL 30/6/67	
			S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Redes colectoras										
Conductos maestros										
Planta de tratamiento										
Derrame de líquido tratado										
TOTAL										

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.



- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$. aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende por todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc. corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1965, etc. se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Del 1/7/67 a finaliza- ción ejer- cicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Redes colectoras					
Conductos maestros					
Planta de tratamien- to					
Derrame de líquido tratado					
TOTAL					

MONTOS A PAGAR.

RUBROS	Del 1/7/67 a finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Redes colectoras Conductos maestros Planta de tratamiento Derrame de liquido tratado					
TOTAL					

III - FINANCIAMIENTO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS.

FUENTES	REALIZADAS				A REALIZAR			
	AÑO ---	AÑO ---	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde el 1/7/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								

- Si las remesas de dinero, tuvieran una finalidad específica - aclararlas.

IV - ASPECTOS ESPECÍFICOS.

SITUACION ACTUAL.

AÑOS	Población		Area Servida			
	De la ciudad (hab.)	Del radio servicio (hab.)	Superficie	Inmuebles N°	Conexiones N°	Medidores efectivos
1963						
1964						
1966						
1967						

SITUACION CON LA INCORPORACION DEL PROYECTO.

AÑOS	Población		Area Servida			
	De la ciudad (hab.)	Del radio servido (hab.)	Superficie	Inmueble N ^o	Conexiones N ^o	Medidores efectivos
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						

Reseña con los antecedentes que hacen a la obra, la solución prevista y su repercusión en la región.

V - E F E C T O S I N D I R E C T O S.

Ver norma general.

VI - O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE EDIFICIOS PUBLICOS

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra _____

- Detallar:

- Población de la localidad _____

- Tipo de obra _____

- Superficie cubierta _____

- Destino del edificio _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____

- Departamento _____

- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo encargado de su mantenimiento y/o explota-

ción _____

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto _____

Indicar si es ampliación, remodelación u obra nueva.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto.

II - INVERSIONES

MONTOS CERTIFICADOS

RUBROS	Año de Iniciación de la obra	Monto de los contratos (1)	Año -----		Año -----		Año: 1966		Al 30/6/67	
			s/con- trato	mayores costos						
Obra civil										
Habilitación										
TOTAL										

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n. aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado-
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc., corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1965, etc. deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación de la obra
Obra civil					
Habilitación					
TOTAL					

INVERSIONES A REALIZAR

MONTOS A PAGAR

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finali- zación ejer- cicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminac.
Obra civil					
Habilitación					
TOTAL					

III - FINANCIAMIENTO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS.

FUENTE	REALIZADAS				A REALIZAR			
	AÑO ---	AÑO ---	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde 1/7/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								

Si las remesas de dinero, tuvieron una finalidad específica - aclararlos.

IV - ASPECTOS ESPECIFICOS.

- Enumeración de las dificultades, halladas hasta el presente, para la normal prestación del servicio.
- Estado actual del edificio y los servicios que presta.
- Si habilita servicios nuevos, explicar someramente sus necesidades.
- Etc.

V - EFECTOS INDIRECTOS.

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE TRANSPORTE

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra. _____

- Detallar:

- Población de la localidad _____

- Tipo de obra _____

- Superficie a construir _____

- Destino del edificio _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____

- Departamento _____

- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo encargado de su mantenimiento y/o explota-

ción _____

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

Indicar si es ampliación, remodelación u obra nueva.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de es te proyecto.

II - INVERSIONES.

MONTOS CERTIFICADOS.

RUBROS	Año de iniciac. de la obra	Monto del contrato (1)	AÑO _ _ _		AÑO _ _ _		AÑO 1966		AL 30/6/67	
			S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Obra civil										
Habilitación										
TOTAL										

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n. aclarando:

a) el monto;

b) el rubro que corresponde;

c) tipo de cambio utilizado.

= Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores, son pesos corrientes.

- Por año 1964, 1966, etc. corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.

- En cada año 1964, 1965, etc. se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR

MONTOS A CERTIFICAR

RUBROS	Desde el 1/7/67 has- ta finaliza- ción ejerci- cio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de ter- minación de la obra
Obra civil					
Habilitación					
TOTAL					

MONTOS A PAGAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finali- zación ejer- cicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminac. de la obra
Obra civil					
Habilitación					
TOTAL					



- III - FINANCIAMIENTO

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS

FUENTE/AÑOS	REALIZADAS				A REALIZAR			
	AÑO -----	AÑO -----	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde el 1/7/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								

Si las remesas de dinero tuvieran una finalidad específica, aclararlas.

IV - ASPECTOS ESPECIFICOS.

- Enumerar los principales rubros, del proyecto y su justificación.
- Los motivos que determinaron la selección de esta alternativa.
- Se prevé algún régimen de explotación especial? Explicar.
- Acompañar todos los estudios realizados.

V - EFFECTOS INDIRECTOS.

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Que se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra _____

- Detallar:

- Tipo de obra: Generación _____

Transmisión _____

Distribución _____

- Potencia a instalar _____

- Tipo de corriente _____

- Suministro: Voltaje _____

Tipo _____

- Frecuencia de generación _____

- Etc. _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____

- Departamento _____

- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo responsable de su administración _____

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

Indicar si es ampliación, remodelación u obra nueva.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto.

II - INVERSIONES.

MONTOS CERTIFICADOS.

RUBROS	Año de iniciación de la obra	Monto del contrato (1)	INVERSIONES REALIZADAS							
			AÑO _ _ _		AÑO _ _ _		AÑO 1966		HASTA EL 30/6/67	
			S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Obras civiles para central de generación										
Equipos para centrales										
Líneas de transmisión										
Líneas de distribución de tensión media										
Estaciones transformadoras										
Distribución en baja tensión										

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n. aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores, son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc., corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1965, etc. se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Obras civiles para central de generación Equipos para centrales Líneas de transmisión Líneas de distribución de tensión media Estaciones transformadoras Distribución en baja tensión					

MONTOS A PAGAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Obras civiles para central de generación Equipos para centrales Líneas de transmisión Líneas de distribución de tensión media Estaciones transformadoras Distribución en baja tensión					

III - FINANCIAMIENTO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS.

RECURSOS/AÑO	AÑO --	AÑO --	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde 1/7/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
De explotación								
Reservas								
Aportes del presupuesto provincial (enumerarlos)								
1)								
2)								
3)								
Subsidios nacionales (enumerarlos)								
1)								
2)								
3)								
Créditos (enumerarlos)								
1)								
2)								
3)								
Otros (enumerarlos)								
1)								
2)								
3)								

Si las remesas de dinero tuvieran una finalidad específica, aclararlas.

IV - ASPECTOS ESPECIFICOS.

- Aclarar si se trata de una obra independiente. Si perteneciera a un programa energético provincial o si se está incluida dentro de un Plan de Desarrollo, explicar en lo posible, la importancia del papel que deberá cumplir.

- Si se trata de obra nueva, ampliación de otra existente o reemplazo.

- Mercado eléctrico del proyecto.

A los efectos de la justificación del proyecto bajo el punto de vista del mercado, se hará una descripción amplia de sus características en la zona de influencia de la obra. A tal efecto será útil una memoria explicativa de las condiciones generales del abastecimiento eléctrico dentro del área.

Se indicará el número actual de usuarios discriminado por tipo de consumidor y los consumos respectivos mensuales globales en kilowatt-hora para cada uno (Domiciliario, Industrial, Agropecuario, oficial, obras sanitarias y otros).

Se indicará el déficit de potencia actual dando los siguientes datos:

a) N^o de pedidos de conexiones insatisfechas.

b) N^o de cortes de luz y horas anuales de estos cortes.

c) Caídas de tensión en % con relación a la tensión normal.

d) Potencia necesaria para solucionar las deficiencias anotadas según corresponda.

(En centrales, potencia a instalar. En líneas de Alta y Media tensión, potencia a transportar. En redes de baja tensión potencia a distribuir).

e) Horario de prestación del servicio.

Se indicará la proyección global estimada de la demanda para los próximos tres años, y, además, si fuera posible respondiendo al siguiente cuadro:

CONCEPTO	Tasa Anual en % para el Año		
	1968	1969	1970
1 - Casa de familia			
2 - Industrial			
3 - Agropecuario			
4 - Alumbrado público			
5 - Oficial			
6 - Otros			
TOTAL			

- Indicar si son necesarias otras obras complementarias para que la obra en ejecución pueda cumplir con todas sus posibilidades. Por ej. si se trata de una obra central de generación, si sería necesario ejecutar redes de baja tensión o una estación transformadora y línea de Alta Tensión para transportar la energía a los centros de consumo.
- Se adjuntará plano con la ubicación de las centrales, recorrido de las líneas de Alta y Media tensión existentes y ejecución señalándose con trazo diferente-
- Tomando a todas las obras del sector energía en su conjunto, indicar el orden de importancia relativa en consideración a la urgencia en terminar la obra, los beneficios esperados u otro motivo que lo justifique.

V - REPERCUSIONES DEL PROYECTO.

- Se indicarán los aspectos y beneficios económicos derivados de la ejecución de la obra, a cuyo efecto se señalan algunos de los que podrían tomarse en cuenta.

1 - Sector Industrial.

- 1.1. - Mayor utilización de la capacidad existente debido a la eliminación de cortes de luz.

Elevación de la tensión.

Cumplimiento de pedidos insatisfechos.

1.2 - Industrias que se establecerán al contar con nuevos abastecimientos de energía eléctrica. Si hubiera proyectos existentes de industrias a establecer se darán los datos principales.

1.3 - Mejoramiento de la estructura de costos mediante la Autoproducción.

2 - Sector Agrícola Ganadero

2.1 - Posibilidad de un mejor aprovechamiento de la riqueza agropecuaria al facilitar la instalación de equipos electromecánicos (esquila, ordeño, etc.), instalación de electrobombas, mejor conservación de los productos en cámaras refrigeradoras, etc.

2.2 - Mejora o realización de obras de riego.

3 - Sector comercial.

Incremento de la actividad del mismo a través de:

Mejor iluminación, mayor cantidad de horas de actividad, mejor conservación de los productos, etc.

Con el mismo criterio y con la mayor amplitud posible indicar cualquier efecto sobre alguna otra actividad económica.

- Indicar si la realización de la obra permitirá aprovechar capacidad ociosa de instalaciones existentes pertenecientes al sector energía eléctrica. Por ej. La ejecución de una red de baja tensión que permitirá distribuir potencia disponible en central de generación o en sub-estación transformadora.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?

6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS INDUSTRIALES

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad -----

- Departamento -----

- Provincia -----

1.3. Organismo encargado de su ejecución -----

1.4. Organismo responsable de su explotación y su forma jurídica -----

1.5. Empresa constructora -----

1.6. Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto.

1.8. Beneficios en trámite y/o acordados al proyecto por:

1.8.1. Organismos nacionales -----

1.8.2. Organismos provinciales -----

1.8.3. Organismos municipales, etc. -----

II - INVERSIONES.

MONTOS CERTIFICADOS.

RUBROS	Año de Iniciación de la obra	Monto del contrato (1)	AÑO _ _ _ _		AÑO _ _ _ _		AÑO 1966.		AL 30/6/67	
			S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos
Terreno										
Obra Civil										
Obras complementarias										
Maquinarias										
TOTAL										

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n. aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores, son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc. corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1966, etc. se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización e-jerc. 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Terreno					
Obra civil					
Obras complementarias					
Maquinarias					
TOTAL					

MONTOS A PAGAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finaliza- ción ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Terreno					
Obra civil					
Obras complementarias					
Maquinarias					
TOTAL					

III - FINANCIAMIENTO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARAN LOS PAGOS.

FUENTE	REALIZADAS				A REALIZAR			
	AÑO ---	AÑO ---	AÑO 1966	AL 30/6/67	Desde 1/7/67	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970
Nacional								
1)								
2)								
3)								
Provincial								
1)								
2)								
3)								
Privado								
1)								
2)								
3)								
Créditos								
1)								
2)								
3)								
Otros								
1)								
2)								
3)								

- Aclarar en cada fuente:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) la finalidad específica;
 - d) condiciones de reintegro.
- Aclarar si hay créditos de proveedores y/o financiamiento exterior, con el detalle antes enunciado.

IV - ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO.

4.1. Carácter.

- 1) Ampliación.
- 2) Complementación.
- 3) Integración.
- 4) Reequipamiento.

4.2. Origen.

Indicar si el proyecto se ha llevado adelante como resultado de:

1 - De estudios de mercados.

1.1. - Crecimientos de los actuales mercados _____

1.2. - Nuevos mercados _____

1.3. - Sustitución de importaciones _____

2 - De la posibilidad de aprovechar recursos naturales no explotados actualmente.

3 - De otros estudios y/o hechos _____

4.3. Resumen.

1 - Bienes a producir.

2 - Reemplazo o sustituye a otros bienes que se encuentran en el mercado?
Enumerar las razones que lo justifican.

3 - Enumeración y cantidad de los insumos principales, detallando especialmente su origen o fuente de abastecimiento.

4 - Costo de producción del bien y el valor anual de la producción en la planta.

5 - Capacidad máxima a instalar.

6 - Mercados previstos.

<u>Lugar</u>	<u>Cantidad</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----

7 - Personal necesario, su origen y especialización.

8 - Capital circulante, acompañar detalle de su cálculo y utilización.

9 - Acompañar todos los estudios realizados.

V - EFE CTOS INDIRE CTOS.

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE TURISMO

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra. _____

- Detallar:

- Superficie a construir y su distribución _____

- Funciones a las que estará afectado (transporte, alojamiento, comidas, etc.) _____

- Capacidad máxima (número de cuartos, camas, asientos, etc.) _____

- Descripción de las características cualitativas _____

1.2. Ubicación del proyecto.

- Localidad _____

- Departamento _____

- Provincia _____

1.3. Organismo encargado de su ejecución _____

1.4. Organismo encargado de su mantenimiento y/o explotación _____

Sistema que se adoptará para su explotación (p/ administración, concesionario, etc.)

1.5. Empresa constructora _____

1.6. Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

Indicar si es remodelación, ampliación u obra nueva.

1.7. Explicar las razones que justifican la construcción de este proyecto _____

II - INVERSIONES.

MONTOS CERTIFICADOS.

RUBROS	Año de iniciac. de la obra	Monto del contrato (2)	AÑO _ _ _ _		AÑO _ _ _ _		AÑO 1966		AL 30/6/67	
			S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos	S/ contrato	mayores costos
Obras estructurales										
Equipamiento										
Otro tipo (1)										
TOTAL										

(1) Aclarar el rubro de inversión.

(2) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

CERTIFICADOS PAGADOS.

RUBROS	AÑO _ _ _		AÑO _ _ _		AÑO 1966		AL 30/6/67	
	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos	S/ con- trato	mayores costos
Obras estructurales								
Equipamiento								
Otro tipo (1)								
TOTAL								

(1) Aclarar el rubro de inversión.

- Si hay alguna inversión en divisas, transformarla en m\$.n., aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores son pesos constantes del año respectivo.
- Los montos invertidos durante los años 1964, 1965, 1966, etc., corresponden a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año (1964, 1965, etc.) se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagados en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados) a ejercicios anteriores.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finalización ejercicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminac.
Obras estructurales					
Equipamiento					
Otro tipo (1)					
TOTAL					

(1) Aclarar el rubro de inversión.

MONTOS A PAGAR.

RUBROS	Desde el 1/7/67 hasta finali- zación ejer- cicio 1967	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	Año de terminación
Obras estructurales					
Equipamiento					
Otro tipo (1)					
TOTAL					

(1) Aclarar el rubro de inversión.

III - FINANCIAMIENTO.

CUADRO DE APORTES POR RUBRO DE APLICACION.

RUBRO	Aportes Oficiales			Aportes Privados	Créditos Bancarios Otorgados		
	Monto	Período de Recuperación	Tasa de interés	Monto	Monto	Plazo de Devolución	Tasa de interés
Obras Estructurales							
Equipos							
Capital de función							
Otro tipo							
TOTAL							

CUADRO DE APORTES POR AÑO.

ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE EFECTUARON LOS PAGOS.

AÑO	Aportes Oficiales			Aportes Privados	Créditos Bancarios Otorgados		
	Monto	Período de Recuperación	Tasa de interés	Monto	Monto	Plazo de Devolución	Tasa de interés
Anteriores							
1964							
1965							
1966							
Al 30/6/67							
Hasta el 31/12/67							
1968							
1969							
1970							
hasta finalizar							
TOTAL							

Si las remesas de dinero tuvieron una finalidad específica, aclarar.

IV - JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

ATRATIVOS DE INTERES TURISTICO EN LA ZONA DEL PROYECTO.

Enunciar (no describir) los tipos de recursos, tanto naturales como creados, que constituyen motivos de atracción turística (p. ej.: playas, paisaje, lugares históricos, caza, etc.)

1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

EVOLUCION HISTORICA DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO.

Año de habilitación del primer hotel en la zona:

Categoría del mismo:

Nº de camas del mismo:

- Para proyectos no destinados a alojamiento.

Para el sector al que corresponda el proyecto (si no es alojamiento) agregar una memoria sobre la evolución del mismo y la capacidad actual para la prestación de sus servicios específicos.

- Situación financiera de la actividad en la zona (si no se puede referir el dato exclusivamente a la zona, colocar el correspondiente a la provincia).

En base a las declaraciones realizadas ante la Provincia y/o Municipalidades para el pago de impuestos (al turismo o actividades lucrativas: especificar cual se usa) consignar los siguientes datos:

La discriminación por meses, debe hacerse para todos los años que sea posible. Si no se puede referir el dato exclusivamente a la zona, colocar las cifras para toda la Provincia.

Datos complementarios.

Permanencia media del turista en la zona.

Gasto promedio del turista.

Metodología.

Explicar brevemente, cuales fueron las fuentes de información utilizados para la obtención de los datos. En caso de existir cifras estimadas, señalar los procedimientos seguidos para el cálculo y los fundamentos respectivos.

Funcionamiento.

- Meses del año que prestará servicios y porcentaje de utilización estimada.

MESES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
% de utilización												

(p. ej.: a toda capacidad: 100% a 1/2 capacidad: 50% a 1/4 capacidad 25%).

- Cantidad de personal a emplear.

a) En forma permanente: personas durante todo el año.

b) Como refuerzo: personas, durante meses por año.

- Gastos anuales: (suponer que tanto los sueldos como los precios no variarán en el futuro, es decir permanecerán igual a los actuales).

- a) Volumen anual de sueldos más cargas sociales (estimación).
- b) Gastos anuales en bienes de consumo (estimación) (por ej.) mercaderías, combustible, electricidad, etc.).
- c) Gastos anuales de mantenimiento y seguros (estimación).
- d) Pago de impuestos.

- Beneficios directos esperados.

Tarifa promedio a colocar: (por ej.) por cama-día, por pasajero-km., por pasajero, por persona y la que corresponda en cada caso).

Monto total de la recaudación esperada por año (estimación).

Porcentaje anual estimado de ganancia bruta sobre el capital total invertido.

V - EFE CTOS INDIRE CTOS.

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES.

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. Se prevé en la zona de influencia de este proyecto, la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado?
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

PROYECTOS DE RIEGO

I - INTRODUCCION.

1.1. Denominación del proyecto.

- Nombre de la obra: _____

- Hectáreas que permitirá regar:

- Definitivamente: _____

- Eventuales: _____

- Hectáreas regadas que se mejoran: _____

- % previsto de aumento en los rendimientos/Ha. _____

- Delimitar detalladamente la zona de riego: _____

1.2. Ubicación de las obras.

- Departamento en el que se asientan las obras de infraestructura (Dique-Canales), y el área a regar.

(En caso de que ambas se hallen ubicadas en departamentos diferentes indicar claramente).

1.3. Organismo encargado de su ejecución y/o explotación.

1.4.Descripción de (los) problema (s) que resolverá el proyecto.

1.5.Empresa Constructora -----

1.6.Breve descripción del proyecto.

Enunciar cada una de las obras, adjuntándose una somera descripción de los antecedentes técnicos de las diferentes etapas del proyecto.

1. -----

2. -----

Indicar si es ampliación, remodelación u obra nueva.

1.7.Explicar las razones que justifican la construcción de este
proyecto -----

II - INVERSIONES.

Llenar el siguiente cuadro de inversiones del proyecto, procurando discriminar los principales items de inversión en cada una de las partes o etapas del proyecto.

RUBROS	En m\$.n.	Componente U\$\$.	Total en M\$N. (1)	Año de iniciac.
<p>1. <u>Infraestructura</u></p> <p>a. <u>Dique o presa principal.</u> </p> <p>b. <u>Canales primarios.</u> </p> <p>c. <u>Canales secundarios.</u> </p> <p>d. <u>Otras obras (indicar)</u> </p>				
<p>2. <u>Colonización.</u></p> <p>a. Tierra (indicar el valor sin derecho a riego ni mejoras).</p> <p>b. Mejoras varias.</p> <p>c. Vivienda.</p> <p>d. Galpones.</p> <p>e. Alambradas.</p> <p>f. Capital de explotación. (animales, herramientas, arneses, m. y útiles)</p> <p>g. Implantación de cultivos. (Ver anexo cuenta de implantación).</p> <p>h. Otros. (discriminar)</p>				
<p>TOTAL DE LA INVERSION A REALIZAR</p>				

(1) Fecha de los precios con los cuales se calculó el presupuesto del contrato.

INVERSIONES A REALIZAR.

MONTOS A CERTIFICAR.

RUBROS	Del 1/7/67 hasta la finalización ejercicio 1967.	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	AÑO DE TERMINACION
<p>1. <u>Infraestructura</u></p> <p>a. <u>Dique o presa principal.</u> </p> <p>b. <u>Canales primarios</u> </p> <p>c. <u>Canales secundarios</u> </p> <p>d. <u>Otras Obras (indicar)</u> </p>					
<p>2. <u>Colonización</u></p> <p>a. Tierra (indicar el valor sin derecho a riego ni mejoras).</p> <p>b. Mejoras varias.</p> <p>c. Vivienda</p> <p>d. Galpones</p> <p>e. Alambradas</p> <p>f. Capital de explotación (animales, herramientas, arneses, m. y útiles).</p> <p>g. Implantación de cultivos (Ver anexo cuenta de implantación).</p> <p>h. Otros (discriminar)</p>					
<p>TOTAL DE LA INVERSION A REALIZAR</p>					

MONTOS A PAGAR

RUBROS	Del 1/7/67 hasta la finalización ejercicio 1967.	AÑO 1968	AÑO 1969	AÑO 1970	AÑO DE TERMINACION
<p>1. <u>Infraestructura</u></p> <p>a. <u>Dique o presa principal.</u> </p> <p>b. <u>Canales primarios</u> </p> <p>c. <u>Canales secundarios</u> </p> <p>d. <u>Otras Obras (indicar)</u> </p>					
<p>2. <u>Colonización</u></p> <p>a. Tierra (indicar el valor sin derecho a riego ni mejoras).</p> <p>b. Mejoras varias.</p> <p>c. Vivienda</p> <p>d. Galpones</p> <p>e. Alambradas</p> <p>f. Capital de explotación (animales, herramientas, arneses, m. y útiles).</p> <p>g. Implantación de cultivos (Ver anexo cuenta de implantación).</p> <p>h. Otros (discriminar)</p>					
<p>TOTAL DE LA INVERSION A REALIZAR</p>					

- Si hay alguna inversión en divisas transformarla en m\$.n. aclarando:
 - a) el monto;
 - b) el rubro que corresponde;
 - c) tipo de cambio utilizado.
- Se entiende que todas las cifras volcadas en los cuadros anteriores, son pesos corrientes.
- Por año 1964, 1966, etc., corresponde a la fecha de finalización del ejercicio financiero.
- En cada año 1964, 1965, etc., se deben colocar las cifras realmente certificadas y pagadas en el ejercicio financiero, aunque correspondan (los certificados pagados), a ejercicios anteriores.

III - FINANCIAMIENTO

Para el monto total del proyecto.

RUBROS	Aporte de Colonos	Préstamos Bancarios	Fondos Pciales.	Préstamos Ext.		Total en M\$N
				En M\$N	En Divi.	
<u>1. Infraestructura</u>						
a. <u>Dique o presa principal.</u>						
.....						
.....						
.....						
b. <u>Canales primarios.</u>						
.....						
.....						
.....						
c. <u>Canales secundarios</u>						
.....						
.....						
.....						
d. <u>Otras obras (indicar)</u>						
.....						
.....						
.....						
<u>2. Colonización</u>						
a. Tierra						
b. Mejoras varias						
c. Viviendas						
d. Galpones						
e. Alambradas						
f. Capital de explotación (animales, herramientas, arneses, etc.).						
g. Implantación de cultivos.						
TOTAL						

Si las remesas de dinero tuvieran un fin determinado, aclarar.

- Se deberá indicar si se cuenta con financiamiento previsto para la puesta en marcha de las explotaciones.

Ello supone efectuar una precisa descripción del plan de financiamiento a otorgar a los colonos para: Compra de la tierra, mejoras en la chacra, construcción de viviendas, adquisición de capital de explotación, etc.

IV - ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO.

- Cultivos previstos para las nuevas zonas de riego.

Se deberá indicar en el cuadro que sigue la posible distribución de las tierras a regar entre los cultivos alternativos.

RUBROS	Hectáreas	Rendimientos Previstos Ton./Ha. (1)
A - <u>Cultivos Anuales</u>		
B - <u>Cultivos Permanentes</u>		
TOTAL DE HECTAREAS A REGAR		

(1) Entendemos por rendimientos previstos, los resultados de la aplicación de las técnicas productivas utilizadas comunmente en la región.

Respecto a las zonas ya implantadas, se confeccionará un esquema similar tal como sigue:

Rubros ya implantados	Hectáreas en prod.	Rendimientos Ton./Has.		
		Actual	Previsto	% de aumento
A - <u>Cultivos Anuales.</u>				
B - <u>Cultivos Permanentes</u>				
TOTAL				

- Mercados previstos para el proyecto.

La confección del plan productivo ha debido responder a una clara orientación respecto a los mercados que se prevé abastecer. En el párrafo presente se deberá efectuar una estimación para cada producto, (o conjunto de productos) de los probables destinos de la producción del proyecto.

RUBROS	Toneladas a cosechar	Desper- dicios	DESTINOS DE LA PRODUCCION					TOTAL
			Consumo in situ	Consumo local (1)	Industrial en la zona	Industrial fuera zona	Consumo Urbano fresco	%
A - <u>Cultivos Anuales.</u>				(en % s/ el Total)				100 ⁹ 100
B - <u>Cultivos Permanen- tes</u>								

(1) Consumo in situ: es el del productor y su familia - Consumo local: es el de centros urbanos provinciales - Industrialización en la zona: manufacturado de materias primas locales - Consumo urbano fresco: es el enviado a centros urbanos nacionales para consumo directo.

- Cultivos existentes en la zona.

Los antecedentes climatológicos y edafológicos de la región determinan la existencia de una lista de cultivos que actualmente son explotados en la zona del proyecto en forma económica, así como de otro grupo de productos que se mantienen en producción aunque subsidiados.

Indicar en el cuadro que sigue la nómina de dichos productos.

RUBROS	Hectáreas cultivadas	%
<p>1 - <u>Rubros explotados eficientemente.</u></p> <p>Anuales:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Permanentes:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2 - <u>Rubros explotados antieconómicamente.</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

- Ganadería.

Explicitar si existe explotación ganadera de importancia, y en que condiciones de rendimientos y costos se efectúa.

.....

.....

.....
.....

Rendimientos y precios en chacra de la producción.

Indicar los rendimientos medios por hectárea en la zona del proyecto, así como los precios mínimos y máximos registrados en el último período productivo.

RUBROS	Rendimientos, Ton./Hec- tarea	Precios en Chacra	
		Mínimo	Máximo
<u>Agricultura</u>			
<u>Ganadería</u>			

- Mercados en los que se comercializa la producción actual.

RUBROS	Tonela da Co- secha- das	Meses de cosecha	Consumo local		% de Desper- dicio	Ind. en la zona		Enviado a otros mer- cados	
			%	Precio p/Kg.		%	Precio p/Kg.	%	Precio Kg.

Respecto a lo enviado a otros mercados, se deberá adjuntar los medios de Trans-
porte utilizados para ello.

- Industrialización

Se deberá detallar datos referentes a capacidad máxima de producción, ubicación, número de obreros empleados, producción actual, etc., de las plantas industriales regionales de procesamiento de materias primas.

V - EFFECTOS INDIRECTOS

Ver norma general.

VI - OBSERVACIONES GENERALES

Explicitar.

- 6.1. El ritmo de construcción del proyecto, está de acuerdo a lo previsto originalmente?
- 6.2. Es posible acelerar la ejecución del proyecto? Qué se requiere?
- 6.3. En la zona de influencia de este proyecto:
 - a) Se prevé la construcción de algún otro proyecto, ya sea de origen nacional, provincial y/o privado.
 - b) Se está construyendo y/o se encuentra habilitado algún proyecto de origen nacional, provincial y/o privado.
- 6.4. Si se eliminan las causas que perturban la aceleración del proyecto, está en condiciones la empresa constructora de efectuar las obras faltantes, en el plazo normal previsto?

El presente trabajo se terminó de imprimir
en los Talleres del C. F. I. el 18 de julio de 1967.