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A, SUBPROYECTQ DE CREDITO PARA DESARROLLO

DE LAS EMPRESAS~AGROPECUARIAS.
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1. Objetivo

Instrumentar un sistena de crédito integral, planificado y supervisado

que, mediante una adecuada cobertura financiera para el productor, ase

gure la introduccidn de cambios técnicos que posibiliten el aumento de
* - 1a produccidn ganadera;

2. Metas
i. Lograr la incorporacién al plan de un minimo de 375 establecimientos.
ii. ‘Financiar inversiones y gastos operativos de las explotaciones por
$ 214,8 millones y $ 610,9 millones respectivamente, correspondien-
do ambos valores a precios en moneda argentina vigentes en el mes

de abril de 1975.

3. Entidad financiera

E1 otorgamiento de lcs subpréstamos estard a cargo del Banco de La Pam
pa, entidad que operard con los fondos que se obtengan a través del Ban
co Central de la Repiiblica Argentina.

La eleccidn del Banco de La Pampa se justifica por su participacion con
mis del 50 % del total de los dépositos en la provincia, por destinar
igual porcentaje de los préstamos a la produccidn primaria y por otor-
gar el 40 % del monto total de los préstamos agropecuarios en la provin
cia.

- Asimismo resulta conveniente la moderada dimensidn de dicho instituto
para obtener el dinamismo que requieren las tramitaciones de este tipo

de préstamos.

Informacidn adicional referente al desarrollo de esta institucidn en
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los (1timos afios se puede consultar en los Anexos que integran el Pro-
yecto. ‘ ‘

4. Beneficiarios

“En principio Ta Gnica limitacidn para ser cindidato a la obtencidn del
préstamo serd la factibilidad econdmica financiera del plan técnico en
la empresa, determinacion que se hard ante Ta presentacidn del interesa
do. A '

Sin embargo se considera que, no estardn en condiciones de acceder a es-
te tipo de crédito los productores cuyos estabtecimientos tengan superfi-
cies inferiores a las indicadas en el Cuadro N° VII =~ 1,

Cuadro N° VII.1.: Estimaci6n del 1imite inferior para los establecimien-

tos que podrfan acceder al crédito.

Sector : : Superficie minima (hectdrea)
Ia o 300
Ib B 200
11 _ > 500
I 500
Iv 1000
v : : : 2500.
VIia 1500

VIb o 1700
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.

Asimisno deberdn tenerse en cuenta dos situaciones que operardn como 11
mite de superficie mdxima, las que serdn considerédas en caso de que la
demanda de fondos por parte de los productores supere 10s montos asigna
dos anualmente y que estdn referidas al tamafic mdximo de las explotacio
nes y a la existencia del conjunte econdmico, en el caso de empresas in
tegradas por mas de un ﬁredio.

Debido a lo dificil que resulta determinar anticipadamente la demanda
efectiva de los préstamos de acuerdo al tamafio de las expiotacicnes, du
rante el primer afio de apertura de la linea de créditos no operardn 1i-
mitaciones de maxima.

A partir del segundo afio, pueden entrar a regir limitaciones de cupo méd-
ximo para las explotaciones de mayor dimensidn, facultdndose en tal senti
do al Comité de Coordinacidn y Direccidn del Proyecto para establecer los

cupos. B

En caso de regir dichos cupos de cartera, se faculta al Comité del Proyec-
to para que determine la existencia de conjunto econdimico de la explotacidn
para 1a que se solicita el crédito, con respecto a otras explotaciones, su-
mandose en tales casos las superficies respectivés.

A los efectos de estimar el nimero de establecimientos que ingresarian al
subproyecto de crédito, el costo del mismo y los montos de financiacidn,
se ha considerado que el interés de los productores por acceder al crédito

_estara en funcion de la rentabilidad del plan técnico. Dicho rendimiento

se analiza a través del impacto financierc en la explotacidn representati-
va. '

En tal sentido se aplicaron los siguientes criterios: :
a) De Tos establecimientos del estrato de superficie inferior al que corres
pondia la explotacidn representativa { ver Capitulo VI - D ) se estind
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que, debido a la menor escala de produccidn que originaria por lo tan
“to una rentabilidad inferior, ingresarian solo el 10 % de los produc-
tores.

b) Para los establecimientos del Sector V también se estimd el ingreso
del 10 % de los productores, como consecuencia de 1a baja rentabili-
dad de la explotacidn representativa.

c) para el Sector Ia dada su alta rentabilidad se'ap1ic6 un porcentaje de
ingreso del 20 % para los establecimientos del gstrato'inferior al de
la explotacidn representativa y del 30 % para los restantes.

d) Para el resto de los Sectores y estratos se estimd un porcentaje de in
greso del 20 % de los establecimientos.

Las cifras de ingreso de productores y la superficie alcanzada por el sub

proyecto se detalla en el Cuadro NeVII - 2.

Con reépecto al ritmo de incorporacidon de los productores al subproyecto

se han proyectado Tos siguientes porbentajes:

ler. Anc 10 %
- 2do. Afio 20 %
3er. Afic : 30 %

4to. Ano . 40 %

5. Caracteristicas de los subpréstamnos

. Se prevé el financiamiento de los gastos de capital y de los gastos opera
tivos, '

Los gastos de capital estdn referidos a inversiones en picadas y desmon-
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CUADRO N°VII-? Estimacién del ingreso de productores al subproyecto de crédito.

"

VIi-7

!—t Superficie Intervale de |N°de [Superficie | N°de pro- Superficie :
S . (en ha ) Estra~- | clase producimedia del jductores alcanzada |
; Sector ] to {en ha }° tores lestrato’ que ingresa | por el sub-
{en ha } {rian ai Sub| proyecto
proyecto { en ha
1a 360.000 - hasta 300 83 - - -
1 301 - 900 9] - 527 18 9.486.
2 901 -1.900 | 35 1.398 10 11.880
3 1.901 -3.000 1 18 2.363 6 14.178
- ‘mds de 3.000y_15 6.0608 _5 30.040
: 242 - - 39 65.684
ib 1.300.,000 - hasta 200 507 - - -
1 201 - 700 798 390 80 31.200
2 701-1.800 184 1.155 7 42,7712
3 1.801-3.200 89 2.415 18 43.470
- mis de.3.200} 56 6.427 11 _ 70.697
~ 1634 - 14% 188,139
: : }
II 1.460.000 « _ | . hasta 500 ‘293 - - - I
1 501- 1.300 | 205 928 21 19.488 i
2 1.301- Z.500 | 122 2.122 24 50.928 i
3 2.501- 4.000 46 3.122 o 28.068
4 4,001~ 7.500 65 | E.53b 11 6. 885 i
- nis de 7.500] _ 35 ; 11.645 1. __Bl.515
) 756 - y 240,914 ’
111 1.010.090 - hasta 500 110 - - -
1 501- 1.2C0 48 7o2 5 3.965
2 1.201- 2.400 67 1.534 7 10.738
3 2.401- 3.600 62 2.605 12 31.272
4 3.601- 7.500 56 5.077 11 55.847
- mis de 7.500] 27 i 10.31z 5 51.560
v 370 - 10 1£3.382
IV 760.000 - hasta 1.000 43 - - .-
o 1 -1.001- 2.800 89 1.976 g 17.784
i 2.801- 4.600 28 3.554 & 21.924
3 4.601- 6.000 30 5.074 6 30.444
- mis de 6.000;_ 25 |-i0.932 5 54.660
221 - 26 124,812
v 780.000 - hasta 1.000 28 - -
’ 1 1.001- 2.500 76 - - -
2 2.501- 5.000 56 4.560 6 27.360
- mis de 5.000f _ 18 12.215 2 24.430
' 178 - 8 51.740
Via 1.280.000 - hasta 800 47 - - -
' 1 801- 1.500 16 - - -
¢ 1.501~ 3.000 45 |, 2.503 9 22.527
3 3.001- 7.500 65 | 5.310 13 69.030
- mds de 7.500f 35 | 12.693 7 85.851
208 - 29 . 180,498
NIb 970.000 - hasta 1.700 ) - - -
1 1.701- 5.000 43 3.022 9 27.198 -
2 5.001-10.00C 23 8.053 5 40.250
- mas de 10.000)__ 7 | 17.143 1 17.143
iR 15 81,637
Total: 75 1.089.756
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te, alambrados, aguadas, pasturas perennes, reproductores y vientres.

En general, el monto financiado 1lega al 80% de las inversiones a efec- -
tuar en los primeros 5 afos, a excepcién de los Sectores Ia y III que
se reduce en un afo, atendiendo a las mejores posibilidades financieras

de las empresas.

Con respecto al interés a aplicar a los préstamos se han previsto dos ta
sas: el 8% se aplicarfa a las explotaciones de los Sectores en 10$ que
el plan técnico genera los mdrgenes de beneficio mds altos ( Sectores Ia,

Ib, Il ¥y III') y el 4 %_a Tos Sectores de menor nivel de produccidn, los

qgue en caso de aplicarse tasas mds altas no les seria rentable incorporar
se al subproyecto.

Para 1a amortizacion de la deuda se ha previsto ‘un periodo de gracia de
3 afios, saldindose posteriormente la deuda mediante el pago de 9 cuotas
anuales. '

[
hY

'Los;créditos para atender los gastos:operafivos cubren el 80 % de 1o§A

mismos, excluyéndose impuestos, gastos de subsistencia, aportes previsio
nales por parte del productor e intereses de este tipo de créditos. El
plazo de amortizacidn no excederd los 12 meses y la tasa de interés serd
del 12 %. |

Impacto financiero en la explotacién representativa reprogramada

La metodologia para la proyeccidn financiera de la empresa tipo compren-
de la determinacidn del flujo de fondos derivado de su incorporacion al
proyecto y a.su vez permite interpretar, a trayés de la tasa interna fi-
nanciera de retorno, el interés que desde el punto de vista econdmico
tendria el productor para tomar el crédito. ‘

Al flujo anual de fondos se le restd el actual saldo neto de caja ( sin
plan) en los casos en que éste fuera positivo.
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Con respecto al precio de la hacienda se tomd como indicador del ni-
vel normal al valor promedio de los terneros durante los G1timos dos ci
clos ganaderos ( periodo 1969/75 ). En tal sentido se determind con res
pecto a los precios vigentes en abril,de 1975, un aumento en todas las
categorfas.de hacienda del 81,4 %.
= :
Cabe aclarar que los precios de Tos terneros y vacas estdn consignados

- en valores medios por cabeza, forma normal de determinacién de estudio,
por lo'que en el cdlcule de ingresos, seguramente hay un sesgo en menos,:
si se considera que uno de los efectos del plan técnico de produccion es
aumentar el peso promedio de dichas categorias.

El-precio de los insqmos, determinado mediante consultas efectuadas en

el drea de estudio, puede también estimarse que reconoce un sesgo hacia
arriba ya que los precios vigentes en abril de 1975 sufrian la distorsion
existente en el mercado. No obstante al no contarse con suficiente infor-
macidn respecto a precios de afios anteriores no fue. posible corregir los
va16res obtenidos. ‘ i
Es decir que el resultado financiero anual estaria estimado en menos ya
que podria esperarse un mejor nivel de precios debido al mayor peso de
terneros y vacas y, por otra parte, a un menor costo de los insumos bajo
condiciones de abastecimiento normal.

A efectos.de considerar el beneficio econdémico que representa para la em-
presa‘el aumento del stock ganadero se le dio valor en el ditimo afio de
1a proyeccion a la diferencia del total de reproductores y vientres de di
cho afto con respecto a la situacidn actual. En la oportunidad se estimd
que las existencias de dichas categorias se encontraban a mitad de su vi-
da atil. |

En la proyeccidn financiero se generd informacidn referida a : costos anua
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les por tipo de gasto, inversiones.por tipo de bienes, montos anuales
de financiamiento recibido, servicios de la deuda y tasa interna finan
ciera de retorno.
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i. SECTOR Ia

De acuerdo a 1o que puede observarse en el Cuadro N°VII - 3 " Proyec-
ciones financieras de la empresa representativa " Ta diferencia entre
ingresos y egresos en la situacion actual determina un escaso margen
J’de beneficio, que normalmente no alcanza para cubrir la amortizacion de
los bienes. Este resultado se debe al elevade nivel de los gastos ope-
ratives, entre los cuales los correspondientes a cultivos representan
el 42,6 %. | " |
" La actividad productiva de la explotacidn tipo inciuye ademds de ia ga
naderia bovina, la cria de ovinos y el cultivo de centeno. '

E1 modelo de produccidn propuesto implica aumentar las disponibilida-
b des forrajeras:mediante la siembra de alfalfa y pasto 1lordn, previén-
“dose asimismo ampliar 1la superficie sembrada con centeno.

[y
A

Los reauerimientos de inversidn son minimos ya que no es necesario am-
pliar la infraestructura de mejoras fundiarias existentes. Solamente
Seri menester aumentar la compra de teros y adquirir vientres los prime

-

ros cineo afns.

No obstante, entre el sexto y octavo afio se deberian realizar inversiones
para renovar el equipo mecdnico de la explotacidn,

E1 comportamiento de:los ingreses a partif,de.1a vigencia del plan mues
tra tendencia creciente hasta el sexto afio, a partir del cual se estabi
lizan. E1 incremento de las ventas durante dicho periodo serfa del 79,2% .
debido a qué 1a produccidn de novillitos pasaria de 63 a 116 cabezas a-
nuales aumentando su peso promedio de 280 a 309 kg y la venta de terne-
ros aumentaria de 33 a 55 cabezas anuales.

-

E] plan de financiamiento prevé el otorgamiento de préstamos para las
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inversiones a concretar durante los primeros cuatro afios, aplicandose
una tasa anual de interés del 8 %.

Tasa interna de retorno

-

La tasa financiera interna de retorno es muy elevada, superior al 50 7.

Tan alto rendimiento se debe a gque el plan técnico propuesto permite lo
.grar un progresivo incremento en las ventas sin requerir inversiones adi
cionales en la infraestructura fundiaria.

Ingreso neto disponible

E1 saldo neto dé caja de la proyeccion financiera muestra variadas osci-
laciones debido a las amortizaciones del crédito de desarrollo y a la re
~novacidn del equipo mecénico.

o De acuerdo a Tos saldos anuales de caja se deduce que el productor podrd
hacer frente regularmente a sus compromisos financieros a excepcidn del
octavo afio en que debido a la magnitud del déficit a rafz del cambio del
tractor, se verd en la necesidad de postergar 1a compra o buscar financia
miepto adicional. '



Cuadre N® VII-} Proyscoionos Financieras de la Explotacién Representativa. ' !
. ' {on penos al 31 de dicienbrs 4 cada afio). )
: SECTOR I SUPERFICTE ¢ 1197 ba, V1I-1)
Anteo dal i
Totallo D:ﬁs:“;lo 1 2 3 4 5 & 1 8 g 10 11, 12 13 14 15 !
ECRE30S. .
Gaetcs operatives, ,
~Caltivos 102,208 81.449 179,509 72.476 149.120 72.476 T2.476 12,476 179.909 | 72,476 149,120 74.629 14.629 74.629 | 179.909 12,476
-3anidad animal ~ Vacunsa y otros 3.407 7.805 9.204 10,487 11.336 11.758 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11,861 1,861 11,861 11.851
~Combustibles ¥ lubricantes 22,420 22,420 22.420 22.420 22,420 22.420 22.420 22,420 22,420 ‘2,420 22.420 22.420 22.420 22,420 22.420 22.:220,
~Impuestos 7.410 T.41C T.410 T.410 T7.410 T.410 7.410 7.420 7,410 © 7.410 T.410 T.410 Te410 7410 7.410 7-4i0
~Salarica: .
Remunsracién al productor 27.209 . 27,209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209°
Aporte a 1la Caja Nac.Tmb. Auténomos 2.922 2.922 2.922 2.922 2,922 2,922 2.922 2.922 2,922 2.9¢2 2.922 2.922 2.922 2,922 2,922 2.‘3221
Remunsracidn al parsonal 13.605 13.605 13.605 13,605 13.605 - 13.60% 13.605 13.605 11,605 -13.605 134605 13.605 133605 13.605 © 13,605 13.6051
Cargas scoimies ) . A.646 4.646 4.646 4.646 4,646 4.646 4.646 4.646 4.646 4,546 4,646 4.646 4.646 4.646 4,646 4,645i
~Interds finanoclamiants corto plaze - '13.136 13.270 13.393 13.475 13.515% 13-525 13.52% 13.525 13,525 13,525 13,732 13,732 13.732 13.525 13.525i
~Conpervacién de mojorad fundiarias 13.549 13.549 13.549 13.549 | - 13.549 13,549 13,549 13,549 13.549 -13.549 13.54% 13.54% 13.549 13.549 13.549 13.549
~Connervacién rodados y maquinarias 20.583 20.583 20,583 20.583 20,583 * 20,583 20,583 20.583 20.583 20,583 20,583 20.583 20.583 20.583 20.583 20,583,
Subtotal 217.95% 214.734 314.727 208.700 286.275 210,093 210,208 210,206 317,639 310,206 | 286,850 212,566 212,566 212,566 317.639 210,208
—Contingencias 10% o/eubtotal gastos oper. 2L.796 1 21.473 31.473 20.870 28.627 21.009 21.021 21.021° 31,154 21.021 28.6B5 21,257 21.257 21,257 1l.764 21,021}
A, Total gastos operativos 239.755 | 236.207 346.200 ' 229,570 314.902 231,102 231.227 231,227 349.403 231,227 315,535 233.823 233.823 233.823 349.403 231,227
Oastos de capltal. N B .
—Vagsa - - 13.145 11.675 50.190 23,900 2,390 - - - - - - - - . - -
=Toroa 9.140 9.140 31.950 31.99% 31.990 27.420 27.420 27.420 27.420 27,420 27,420 27.420 27.420 27.420 27,420 27,4204
- —Equinos . 2,000 2,000 2.Q00 2.000 - 2,000 2,000 2.000 2.000 2,000 2.000 2,000 2.000 2,000 . 2.000 2,000 2.000
~Rodados,maquinarias y herramientas %= - - - - - 206,106 - 117.000 293,900 - - - - - - -
~Majoras fundiarlas - - - - - - - - - - | - - - - - -
B. Total gusios de capital 11,140 24.285 111,865 84.180 57.890 31,810 235.526 146.420 323.320 29,420 29,420 29.420 29,420 29,420 29,420 29,420
Servicics de la deuda, _
—Interds de la deuda corrionts 8. 400 <. 1.560 - 64300 4.620 2.520 - - - 10,314 10.314 16,640 T 15.093 12,294 8.612 14.361 1z2.521
-Amortizacién de la deuda corriente 7.000 10,500 14.000 17.500 21,000 - - - - 8.595 12.892 23.320 30.683 38,047 15,329 26.9%
-Interds crddite de desarrolle - 1,064 9.119 17.922° 24.000 28,199 ! 27,392 26,301 24,078 21,678 18.740 15,102 10,968 4,938 2.583 -
-Amortizacibn crddito de desarrolle - - - - 1.330 10.094 13.641 27.786 30.001 36.713 45.477 51.683 15.374 29,437 32.288 -
C. Total servicion do la deuda 15,400 19.124 29.439 40.042 48.850 38.293 41,033 54.087 64.393 TT.300 | 93.749 105.198 129,319 81.034 _64.561 39,511
D, Total Egresos [(&+B+C) 266.295 279.616 487.304 353,792 421,642 301.205 §  507.786 |- 431.734 T37.116 337.947 + 438.704 368.441 392,562 344,277 443.384 300,158
INGRESCS .
Ten'&as. o ) . . .. — L P
—Uanado bovine 194.570 199,368 222,144 267.4&9 305, 706 331.826 345.761 348,761 348,761 348.781 348,761 343.761 348,761 348,761 348,761 348,761
—Rodados y maguinarias - - - - - - 20.610 17.550 44.085 - - - - - - -
=Dif'eronein del atock reproductor - - - - - - - - - - - - - - - 109.645
B.Total de ventas 194.570 199,368 222.144° | © 267.489 . 305,706 331,826 369.371 366,311 392,846 348.761 348.761 348,761 348,761 34B.761 348,761 458,406
F.Crddltea para dsaarrolle - 26.606 175.278 44,311 _ 107. 621 - - - 85.946 - 61.315 - - - 85.946 -
G.0tros ingresos 17,270 17.270 17.270 - T7.270 77.270  17.270 77270 17.270 T7.270 77.270 77.270 77.270 77.270 77.270 77.270 77.270
H.Total de ingresos (E+F+G) © 271,840 303.244 474,692 389.070 | 490.603 409,096 446,641 443,581 556.062]  426.031 487,346 426,031 426,031 426.031 511,977 535.676
I.3alde neto de caja [E-D) - 5.545 231,628 -12,612 35.278 £8.961 ‘107.851 -61,145% 11,847 -181.054 83,084 48,642 57.500 33.469 81.754 68,593 235.518
J.Menor ingrese nete 8in deturrallo - 5.545 5.545 5.545 5. 545 5.545 5.545 5.545 5.545 54543 5.545 5.545 5.545 54545 5.045 5:545
K.Beneficio mete ( Fluje Fondo) 5.545 18,083 ~18,157 29,733 £3,416 102,346 66,590 6,302 -186.599 82,539 43,097 52,045 27.524 76.209 63.C48 229.973
Fuento do Financiamientot ' E
Total de inverniones y gastos de siembra. 105.734 291,574 127.865% 207.C10
Fondos del eréddito para el desarrcile. B84.734 233.259 102.292 165,608
Fondon dol preductor. . 21.000 58,315 25,573 41.402
Tasa interna financiora de retorncs superlor al 50%. ' ’

(=
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Cuadro N2 VI1i-4.Ventas de ganade en-la explotacién vamm.msﬂmf.é

-

SECTNP_Ia SUPERFICIE: 1197 ha.
e — Afios 5 1 9 q 4 e 6 m., 15 Diferencias de stock reproductor
Rubro R - Afic 0 Ao 15 pif.
{Cabezas .
Toros?2 2 2 5 6 6 6 & 14 18
Vacas 34 34 a1 44 a5 45 a5 226 300
Terneros p/venta . - - - - - - -
Terneras 33 3 36 40 48 55 55 ]
Novillites 68 £8 63 85 a9 108 116 .
Vaauillonas - - - - - - - - .
Caballos 1 1. 1 1 1 1 1 .
. ) {pesos)
Valor por cabeza .
Torcs 2100,00 4.200 4,200 | 10.500 12,6001 12.600 1 . 12.60G; 12.430 4 x 2585,82 = 10.243,
Vacas 277,25 9.426 9.426 | 11.367 12.199{ 12.476 12.476 1 12.476 74 x 677,04 = 50.101
Terneros - - - - - - - . .
Terneras 556,60 18.368 18,368 | 20.038 22.264 | 26.717 30.613 1 30.613
Movillitas 3,89 {%kg.) | 74.066 76.711 | 7%.356 9¢.195| 115.533 | 12A.036| 135.372
Vaquillonas , - - - - - - -
Caballos 120G,00 1.260 1.200 1.200 1,200 1.2%0 1.200 1.200
Sub Total 107.260 1109.905 | 122.461 | 147.458 | 1A8.576 | 132.925 | 192.261 60.4464
+ 81,4 % 37.310 89.463 | 99.6R3 | 120.03%1 | 137.180 7 142.901{ 156.500 49.201
ﬂuwmn,.o normal 194,570 1 199.365 {222,144 wa.nmm mom.uom 331.826 | 348.751 - 105.€45
i

Pi-1IA
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Cuagro #1°..¥II-5, Detailo do lan invevslones y gnstos en sieabra da forvajeras nocesarias para 1:; sxplotacién ropresentativa .‘ {on pezea)
E__E CTOR TIa SUPERWICIE: 1197 bn.
e \ . ) . .
1 2 ' : 3 4 5 5 7 ) 8 9 10 1 : 12 7 13 : 14 15
Datslle U‘l&%ggio Cant | Tnve: Cant| Inver— lmaye Inver~{Cant| Inver- |[Cant| Inver-— |Cant Tiver— Cant | Invor- Cant | Inver— |Cant | Invar- [Cant inver— |Cant| Inver— lCant | Invor— Cant | Inver— |Cant | Imver— |o t]| I -
an et n nt an n an n an an Zan Can nver
_ alén s1én Eida sidn 5ién uién sién 516n aién 3idn "Bidn nién sidn 8i6n 8iba
Adguinisidn equinca 2,000 1 2,000 1 2.000 l 2.00% l‘ 2,000 1. 2.000 1 2,000 1 2,000 1 2.000 1 z.o00| T2 2.0C0 l 2.000 1 2,000 1 . 2.000 1 2,000 1 2.000
Adquisicién %oros T 4570 2 9.240] 7| 3l.550 78 31.9901 7| 3L.9%0f 6| 27.420| 6| 27.420( 6| 27.420| 6| 271.420] 6| .ol 6| 27.420| 6| 27.420] 6| 27.420| | e.e20| & 27.426 | 6| 27.420
Adguisicidn vaqui lienau narvidas 1.195 11 13.145F &5 T17.675 42 50,1801 20 23.900 2 2.360 - - - - -] - - - - - - - - - - . - - - -
Siczbra con'ens 253355/1'_!&- 275)  T2.aT65 273 T2.4T6 | 275 T2 4151 275 T2.475[ 275 T2.476] 275 22476 2751 T2.475| 275  12.4T61 275 24161 275 T2.4761 275 T2.476 (275 72.476 | 275 12.476| 275 T2.476 1 2715 T2.476
Siembra altalfa 655,08/ha. - - 184 107.433 - « -] 117 T6.644 - - - . - - - | 164 107.433 - - 1 117 764644 - = - - — - 164 [ 107.433 - _
Sieadra pasto llovda 11,180, F 125 8,973 . - - - - = - - - - - - - - - - - - -k - 30 2.153 ] 30 2.153] 30 2,153 -1 - - -
Caaioneta : 117.000 - - - - - - - - - - - - -1 117.000] - - - - - - - - - DU B - - - -
Bombeador . 8.900 - - - - I - - - - - - - - - 8.990] - - - - - - - - - - - -
Tracior R 285,000 - - - - -i- - - - N - - - - - - 285.00(; - - - - - .= - - - - - - - -
Arado da rejas A5.002 | =|. - - - - - - - I - 45.012 - - L. - - - - - - - -1 - _ - - - - -
Arado Tantra . .5? L0683 . - - - - - - - - - - - 5.7 683 - - - - - - - - - - - - Lo - - - - -
Cajdn vombrador 6,550 - - - - - - - - - - - 6.550 - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
Sanbradors 72.235 - - - - - - -l - - - - 12,7216 - - -1 - - - - - - - - - -1 - ~ - - - - -
A copla-d.o granso . o24.625 |- - . - - Co- - - - - - 24,625 - - - - - . - - - - - - - - - - - -
TCTAL 105,734 -7 271.574 -| 121.855] - ~p 20T.010| - 104286 | | o8.covi -y 228.896 | | 503.229| | 101.896; | 176.540| | 204.c49| -| 104.049| ~| 104.049! -| 209.329| -] 101.896
\ ' i
L o !
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Cuadro 42 yii{-a

{en ‘pesns)

Plan de amortizacidn de) crédito de desarrollo rara Ta explotacidn representativa.

SECTOR RUPEPFICIE -
%\& 2 4 5 7 8 5 10 11 12 13
Préstaro del ler. aio - - ! - - - - - - - -
\licuota de amortizacitn - 5 5 0 10 15 15 10 - -
fonto de amortizacidn - 1.3300 1.330 2.661| 2.66117 3.09%) 23.99%| 7.%61 - -
[Caido de iz deuda - 25.276| 23.945§ 21.285| 15,6241 15.963( 11.972( 7.981 - - -
Interds - 2.12] 2.128 2.022 1.773 1.48904 1.277 958 633 - -
Préstamo del 2do. aiio 175.278 - - - - - - - - -
Alfcuota de amortizacidn - - 5 10 10 10 15 15 30 -
‘onto de amortizacidn - - 8.764 17.522 | 17.528] 17.523| 26.202( 26.2%52| 32.%&3 -
Saldo de la deuda - - 166.514{157.750]140.222 1122. 694 |105. 166 78.8741 52.0R3 - -
Interés 7.011 14,002 14.022| 13.321| 12.820] 11,217 9.816' 5.413] 5.310| 4207 -
Préstamo del 3er. afiv - - - - - - - - - -
81fcuotz de amortizaczibn - - - 5 in 10 10 15 15 © 30
Monte de amortizacidn - - - 2.216( 4.4317 4.431 4.431 6.647| 6.647 13.233
Saldo de Ta deuda - - L. 42,095, 39.879 '35.4481 31.m17 26.5064 12.9239] 13.293 -
Interés - 3.545| 3.545 3.3581 3,190 2.836i 2.4R1 2.127% 1.595; 1.063
Préstamo del 4ta. afio - |1n7.827 - - - - - - - -
Alfcuota de amortizacidn - - - 5 5 11 19 10 15 15
ionto de amortizacion - - - 5.381| 5,381| 10.763| 10.763% 10,763 16,144} 16.144
Salde de la deude - - - 102.2451 56.865| 8A.102| 75.339| 64.575) £8.432| 32.2882
Intards - . 4.305 8.510| 5,610 8.180[ 7.7891 g&.888| 6.027 5.165 3.875
F }
Interés perfodo de gracia 2.139 24.000] 26.177] 12.155] B.610 - [o- - - - -
Interés sodre saldos - T - 2.G22| 15,237 1_7.F5"1 26.\’)78; 21.678 ) 18.740) 15.102( 1n.968, 4.938
Total de interds 1.064! 9,139 26.000 20,199 27.392 26,271 24.070 21,6781 17,7400 15,1027 10,9607 4.938
! 1 !

i i

Total arortizacidn - 1.326] 17084 1 27706 30001 28,713 45,4771 G161 70,374 29.437

I .
Tr:al de interds y arartizacidn 9,137 17.n22 7.1 30,007 A1 BEARTGA QT 58301 64,7170 G6E.7CE . UNWP] 30.IFS
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. SECTOR II -

La situacidn actual de la empresa le permite generar un escaso margen
de beneficios operativos gracias al aporte adicional de ventas que se
Foriginan en la produccidn ovina { carne y lana ). Sin embargo dichos
beneficios resultan insuficientes para cubrir la amortizacién de ins-
talaciones y equipos.

Cabe indicar, que la tenencia de un tractor y su correspondiente equi
'po incide sobre Tos costos sustancialmente, en .razorn del bajo nivel de
aprovechamiento ( aproximadamante 500 horas anuales). Por tal motivo, ‘
no se efectita en los cdlculos de la proyeccidn su renovacion.

En funcidn al modelo de produccidon propuesto para este Sector, las in-
versiones mas importantes se deben realizar en los tres primeros afos,
en los cuales se introduceén 3.900 metros de alambrados, dos bebederos,

. 2.000 metros de cafios para las aguadas, y se adquieren vientres y repro

ductores. En cuanto & forrajes, se realiza una implantacidn de 250 ha de
alfalfa en el primer afio, renovable cada 5 afios y 200 ha de pasto 11ordn
en el segundo afio, renovable en un 60 % en los anos 1l- 12 y 13 ¥ a un
ritmo de 20 % cada afio. Como cultivo anual destinado a forraje se efec-
tﬁan a partir del sequndo afio 65 ha de centeno.

Los ingresos por ventas de ganado bovino sufren una cafda significativa
en el primer afo, del-orden del 22,5 % a raiz de la retencidn de terne-
ros. Ya en el segundc afio superan el nivel actual en un 18,5 % y en ade
lante siguen un crecimiento rapido, estabilizdndose a partir del sexto
afio. Las ventas, a partir de su estabilizacién; son un 133,8 % superio-
res a la situacidn actual, es decir sin un programa de desarroilo como
el propuesto.

El plan financiero contempla la asistencia del productor en las inversio
nes y gastos en forrajeé que vealice en los primeros cinco afios, a una
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tasa de interds anual del 8 %, y la amortizacitn debe realizarla en o
cho afios. ' ‘

Para la renovacion de los forrajes, se prevé un financiamiento a tra-
vés de lineas normales de crédito.

~ .

Los saldos netos de caja en los tres primeros afios son negativos, 1o
cual indica el esfuerzo que debe realizar el productor. En el séptimo-
aifio el saldo de caja es negativo'a causa de la renovacién de la camio
neta, pero puede acceder a la financiacidn de 1la misma por Ta magni-
tud de los excedentes de caja anteriores y posteriores a la fecha.

-

Tasa interna de retorno

ta tasa interna financiera de retorno es del 14,8 %, calculada sobre el
beneficio neto, es decir,descontando el saldo neto de caja actual. Di-
_cho valor es aceptable.

-~ E7 ingreso neto disponible, excepto.]os anos 7 y 11, es ampliamente su-
perior a.partir del cuarto afio, al nivel actual, a pesar que el servi-
"cio de la deuda incide fuertemente en el perfodo del sexto al décimo ter
cer afio del desarrollo del proyecto.



Quadre e VII-7 -

(om peses al 31 de dieieabrs de sada afie}

Preyessienex FPinsnejeras de la Expletasién Reprssentativa

BUPERFICIE: 2.100

ha.

SEQGTOR I VIi-19
Detalle
Antes del
Dasarrelle 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
EGRESOS
Gastes speratives .
~Lultives ) - 163.770 31.487 17.131 | 17.131 | 17.131 | 180.901 17.131 | 17.131 17.131 17.131 181.772 20,002 20.002 17.13 17.13
+Sanidad animal - Vasunes y etres 3.196 6.540 Ge 450 11.466 | 12.686 | 12.791 12,791 12,791 | 12.791 12,791 12,791 12,791 12,791 12.791 12,791 12.791
—Ceabustibles y lubrieantes 22.420 22,420 22,420 22,420 | 22,420 | 22.420 22.420 22.420 | 22.420 22,420 22.420 22,420 22.420 22, 420 22.420 22.420
~Ippuesten 7.631 T+631 7.631 7.631 7.611 T.631 7.63L T+631 7.631 7.631 7.631 7.631 7.631 7.631 1.631 7.631
=Hmlaries
Resunerseidén al preduster 274209 27.209 27.209 27.209 | 27.209 | 27.209 27.209 27.209 | 27,209 27.209 27.209 27.209 : 27.209 27.209 27,209 27.209
Aporte a la Onjm Hap. Trab. Autdnomos 2,922 2.922 2,922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2,922 2.922 2,922 2.922 2.922 2.922 2,922 2.922
Renyneracidn al plan traotorista 13,605 13.605 13.605 13.605 | 13.605 | 13.605 13.605 13,605 | 13,605 13,605 13.605 13.605 13,605 13.605 13,605 13.605
Cargas mociales 44646 4.646 §.646 4.646 | 4.646 [ 4.646 4.646 4.646 |  4.646 4,646 4.646 4.646 4,646 4.646 4,646 4.646
~Interdés finanoieaniento corto plage - 7.079 14359 T.552 71.745 7.823 T.834 7.834 7.834 T.834 7.834 7.834 T.834 7.834 T.834 7.834
~Conservasidén de mejoras fundiarias 14.014 14.014 14.014 14.014 | 14.803 | 15.515% 15,630 15.630 | 15.630 15,630 15.630 15.630 15,630 15.630 15.630 15.630
~Conservacidn rodados y maguinariag 13.637 13.637 13.637 13,637 | 13.637 | 13.637 13.637 13.637 | 13.637 13.637 13.637 13,637 13.637 13.637 13.637 13.637
Subtotal 109.280 283.473 | 1%4.380 142,233 11444435 [145.330 309.226 145.456 (145.456 145.456 | 145.456 312.097 14B8.327 | 14B.327° | 145.456 |145.4%6
-Contingenoias 10% w/subtotal gastosm opsr,. 10,928 28.347 15.438 14.223 | 14,443 | 14.533 30.92) 14.546 | 14.546 14.546 14.546 31,210 14,833 14.833 14.546 15.546
A. Total gastos operativos 120,208 311.820 | 169.418 156.456 {158.6878 [159.863 340.249 160,002 |160.002 160,002 | 160.002 343.307 163.160 | 163.160 160,002 |160.002
Qactom 4 ompital .
~Vucae - 7.170 64,530 54.970 1.195 1.195 - - - - - - - - - -
=Ejuinos 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 2.000 2,000 2,000 2.000 2,000 2,000 2,000 2.000 2.000 2.000 2,000
=Toros $.140 G140 36,560 504270 | 31,990 | 31.9%50 31.9%0 31.990 | 31.990 31,990 31.9% 3.9%0 31.9% 32,950 31.990 31.990
—flodados, msaguinarias y herranientas - - - Coe- - - - 117.000 8.900 - - - (- - - -
~FPicadas - - - - - - - - - - - - - - -
~Majoraw fundiarias - 61,538 43.688 11,550 - - - - - - - - - - - -
B. Total de gastos do ocapital 11.140 79.848 | 146.778 118.790 | 35.18% | 35.185 33.9%0 150,990 [ 42.890 33.990 33.990 33.990 33,990 33.9% 33.9%0 33.99C
Sarvicios de la dsuda
-Interds de lr deuda corrientas 8. 400 T.560 64300 4.620 2.520 - 154720 15.720 | 14.148 11. 790 8.646 20,436 15,720 14,148 11,750 4.646
—Anortizacién dd lm deuda corrieats 7.000 10.5%00 14.000 17,500 | 2L.000 - - 013.100 | 19.650 26,200 32.750 39,300 13,100 19.650 26.200 32.750
- «Interéds crédito de desarrclle - 7.796 20,748 29,706 | 34.634 [ 36.106 35.936 33.480 | 30.397 26.824 22.155 17.25% 9.442 4.645 1.689 676
~Amortizaocidn oréddito.de dmsarrollo - - - - 9.745 | 16.1%0 30,686 18,539 | 44.697 55,850 63,703 97.690 5%.964 36.953 12,667 B.44%
C. Total servicios da lo deuda 15.400 25.856 | 41.048 51.826 | 67.899 | 52.296 62.342 | 100.839 |108.892 | 120,664 | 127.454 | 174.685 98,226 | 75.396 52.346 | 50.517
D. Total Egresos 146.748 417.524 | 357.644 327.072 [261.962 24::.344 456,482 411,831 |311.784 314,656 | 321.446 551,982 205.376 | 272.546 246.338 | 244.509
INGRESOS ;
VYentas,
=Ganado bovine 143.629 111.320 | 170.202 193,227 (305.933 {329,996 342,978 142,978 |342.978 342.978 | 342,978 342,978 342,978 |342.978 342,979 | 342.978
=~fodados y maquinarias - - - - - - - 17,55 1.335 - - - - - - -
-Diferencia del stock reprodustor - - - - - - - - - - - .- - - - - 159.556
E. Total de ventan 143.629 -111.320 | 170,202 193.227 1305.933 | 329,996 | 342.978 360.528 1344.31) 342,978 [342.978 142,978 142,976 342,978 342.978 1502.534
F. Créditos para desarrollo - 194.894 | 128,907 95.032 | 28.148 | 28,148 113.000 - - - - 113.000 - - - -
G, Otros ingresos 16.988 16,988 16.988 16,998 | 16,988 | 16.988 16.988 16.988 | 16.988 16,988 16.988 16.988 16.988 16,988 15,988 16.988
E.» Total de ingresos {E+F+0} 160,617 323,202 | 316,097 305.247 [351.069 | 375.132 472,966 377.506 [361.301 359.966 | 359.966 472,966 359.966 | 359.966 359.966 | 519,522
I. Saldo neto ds ocajm (H-D} 13,869 =-94.322 | =41.547 =21,825 | 89,107 | 127.788 16,485 =34.315 | 49.517 45.310 38.520 ~T79.016 64.5%0 87.420 113.628 [275.013
J. Menor ingresc neto s/dssarrello - 13.869 | 13.869 13.869 | 13,869 | 13.369 13.869 13.869 | 13.589 11.689 13.689 13.689 13.689 13.689 13.689 13.689
K. Bensfioio neto (mFlujc Fondos) 13.869 =108.191 | -55.416 =35.694 | 75.238 |113.919 2,616 =48.184 | 35.828 31.621 24.831 ~92,705 50.901 Ti.73 99,939 1261,324
Fuents ds Pinanoiamienton :
Total de inversionss 7 gustos de sieabra , 243.618 178.265 135.921 52.316 52,316
Fondos del orédito para el desarrolle. 194.494  142.612 108,737 41.853  42.853 .
Fondor dsl produotor . 48,724 11.653 27.184  10.463  10.463

Tasa_interna finanoiera de rotornos 16,59 %

.




SUPERFICIE: 2.100 ha.

Cuadro g} V1I-3. Ventas de ganado en la explotacidn repreSentétiva.
SECTOR_ 1T
Afios 0 > 3 p 5 31\15 Diferencias de stock reproductor
Rubro : : Ao 0 Afio 15 Dif.
{Cabezas)
Toros 2 2 6 7 7 7 7 - 15 21 I3
Vacas 36 36 44 53 53 53. 53 243 350 107
Terneros p/venia .73 73 90 79 H a1 1
Terneras 32 - 20 47 66 68 66
Novillitos - - - - 39 46 46
Yaquillonas - - - - - - - -
.| taballes 1 15 1 1 1 1 1
' {pesos)
Valor por cabeza. )
Tores 2.100 4,200 4.200 12.600 14.7001 14,700 -14.700] 14.700 6 x 2585,82 = 15.515
Vacas 277,25 g.981 9.981, 12.199 14.694 | 14,694 14.694] 14.694 107 x 677,08 = 72 .443
Terneros 629,95 45,936 | 45.936 56.656 49,766 57.325 57.328] 57.325 : -
Terneras 556,60 17.811 - 11,132 26.160( 36,736 35,736 36.736
Moviliitos 3,89%q - - - - 43,996 57.261| ©64.418
VYaquillenas - - - : - - .- -
Caballos 1.200,- 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Sub Total 79.178 { 61.367 93.827 1 106.520 168.651| 181,916 189.073 87.958 -
+ 21,4 % 64,451 | 49.953 76.575 86.707| 137.282 | 148.080 153.905 71.598
Précio normal 143.629 1111.320 | 170.202 | 193.227| 205.933 ¢ 329.996| 342.978 159,556

Og-TIA
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LUalig X0 * ? Iaversionsn ¥y gastos on forraje necesarics para la explotacida tipe .
. SECTOR I SUFERFICIE: 2,100 hn.
[~ [ : 1 7 3 N 5 PR ; ) - 10 1] 12 Y Tiin
Detall Valor -
° * ¢ Unitarie Gant . lnv, Gant. inv, Cart. Inv. Gant. Inv. Cant, Inv. GCant, Inv. Cant. Inv, Cant. Inv, Cant., Inv. Cant. Inv, Cant. Tov. Gant . Inv, Cant. " Tev, Cant.. Inv, |
Al weerados 21,00 2,100] 44,100 1.25% | 26.2%0 550 11.5%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agunday . . . .
nabaderan 438 ofu 1 438 L, 429 - - ] L - - - - - - - - — - - - - - - - - - - - -
saken . 11/n 1,000/m| 17.000| 1.000/m| 17,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kdquleiecién vaguillonas N
sarvidad. 1.195 & 7.170 54 644530 46 54.97) 1 1.r95{ -1 1.195% o : ' .
Tcros : 4.570 2 . 9,140 8 | 36.560 11 50,27 1 3l.9%0 7 31,990 7 31.590 7 31,990 1 31.990 7 | 31.990 7. 31.990 7 31.9%0 7 31.49%0 1 31,990, . T 1.990
Equinos 2.000 1 2,000 1 2.000 1 2.000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2.000 1 2,000, 2 2,000]. 3 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2,000 1 2.00Q
Sieabra alralfa 655,08 25C had 163.770 - - - 0 - - - - 250 153_-'570 - - - - - - - - 250 163.770
Facto llerdn 71,78 - - 200 14,356 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 2.871 40 2.871 40 2.371 - -
- 1 : . .
Centuno ’ 263,55 - - .. 65 17.131 65 17. 1371 G5 17,13 65 17.131 65 17,40 65 17.131 65 17,131 A5 17.13) 65 17.13) 65 17.131 65 17.‘131 [ 31 17.131 65 17.131
. . ' - . T
Bustoador 8.900 - - - - - - - - - - - - - R 1 8,900 - - - - - - - - - - - -
asxionota 117.c00 - - - - .- - 1 - - - - - - 1- 117.000 - - - - - - - - - - - - - -
- TOTAL 241,618 .. |17B.285 155.525‘ 52.3'16 : 52,316 214,891 168,121 60.022 51,121 51,121 211’.762_ ) H3.592 53.992 51,121
il w
&/
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CUADRO ¥+ VII=1O Plan de axortizacibn del orédito de desarrcllo para le explotacidnm
reprosentativa {en pesos}
SECTOR IX  BUPERFICLIE: 2,100 ha. Y1122
Datalle 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Préstamo del 10:'.-1.!"50 194.894 - - - - - - - - - - - - - -
Alicuota feo amortisacidn o= - - 5 5 10 10 10 15 © 15 30 ‘ - - - -
Uontoe 4s smortisacidnm - - - 9.745 9.745 19.489 19,489 19.489 29.234 29,234 58,469 - - - -
Saldo de la deuda - - - 185.149 C175.424 155.915 136.426 116.937 87.703 58.469 - - - - -
Interds 1.796 15.592 15.59%92 15.592 14.812 14.032 12.473 10.914 9.157 7.016 4.678 - - - -
Préotamo del 2° Afe 128,907 - - - - - - - - - - - - -
Alicuota de azcrtisacién - - - -~ 3 5 10 10 "1o 15 15 30 - - -
Monto ds amortiraoidn - - - - 6.445 6,445 12.891 12.891 12.891 19,336 19,336 38,672 - - -
1 [Saldo de la deuada - - - © - 122,462 | 116,017 103.126 90.235 TT.344 58,008 38.672 - - - -
Intsrés - 5.156 10,313 10,313 10,313 9.797 9,281 . _8.2%0 1.219 6.1@8 4.641 3.094 - - -
|réotame del 3* ARo - - 95,032 - - - - - - - - - - - -
Alicuots de mmortizaoifn - - - - - .5 5 10 10 10 15 .15 .30 - -
Monto de amortizmoidn - - - - - 4.752 4,752 9.503 9.503 9,503 14.255 14.255 28.509 - -
Salde de la deuds - - T - - - 90,280 85.528 76.025 66.522 57.019 42.764 28,509 - - -
Interés ’ - - 3.801 7.603 7603 T.+603 T.222 - 6.842 6.082 5.322 4,562 3.421 2.281 - -
Préstamo del 4* Afo - - - 28,148 - - - - - - - - - - -
Alicuota de azortizaciém - - - - - - 5 5 10 10 10 15 15 30 -
Monto de amortisacién - - - - - 1.407 1.407 2.815 2.815 2,815 4,222 4.222 8.445 -
Saldo de la deuda - - - - - - 26.741 25,334 22.51% 19.704 16,689 - 12,667 8.445 - -
Interés - - - 1.126 2,252 2.252 2.252 2.1%9 2.027 losv2 1.516 1,351 1.013 616 -
Préatamo del 5° Afio. - - - - 28.148 - - - - - - - - . - .
Aliouota de amortisacién - - - - - - - 5 5 10. 10 10 . 18 15 10
Honte ds amortizaoidn - - - - - - - 1,407 1,407 2,815 2.815 2.815  4.222 4.222 3,445
Saldo de la dsuda - .- - - . - s T26.741 25.334 22,519 19.704 16.589 12,667 8.445 -
Interés . ' - - - - ?--125 2,232 2,252 2.252 2.139 2,027 1.802 1.576 1.351 1.013 678
Interds perfodo.de gracia 7+796 20.748 29.706 34.634 21.294 12.107 4.504 2,252 - - - - - - -
Intorés sobrs saldos - - fo- - 14.812 23.829 28.976 28.145 26.824 22.355 17.259 9.442 4.645 1.689 676
Total de interés T+796 20.748 29,706 34.634 36.106 35.936 33,480 30.397 26,824 22,355 17.459 9. 442 34645 1,689 676
Tatel de amortisacién - - - 9.745 16.190 30.686 38,539 44.697 -55.850 . 53,703 574690 59964 36.953 12,667 - 8.445
Totul de Interds y amortizaoién T.796 ° 20,748 . 29.706 44.319 ‘52,296 66.622 72,019 75.094 B2.674 86.058 114.949 £9.406 41,538 14,356 9.121
. )
TG e = ” s — — - - — -~ i b oo
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iii. SECTOR III

Segiin puede observarse en los cuadros que se encuentran al final de es
te apartado, la situacidn actual de la empresa es deficitaria, no obs-
tante haberse empleado el nivel normal de precios del ganado.

Esta situacién econdmica, inaceptable en el largo plazo, puede ser ex-
plicada por la sobreestimacidn del precio de los insumos y ademds por
el cardcter tipicamente normativo que tienen estos cdlculos de ¢ostos.

Debido a esta situacidn, en la proyeccidn financiera correspondiante a
Jos afios de ejecucidn del proyecto se optd por considerar nulo el bene-
ficio actual, tomandose en'consecuencia come beneficio neto anual al
saldo neto de caja.

. .
Debe destacarse, sin embargo, .que la tenencia de un tractor y su corres
pendiente equipo tiene significativa incidencia en los costos, en razén

de un bajo nivel de aprovechamiento.

_De acuerdo al modelo de produccién propuesto, las inversiones mayores se

efectfian en los primeros tres afios, debido a que en ese perfodo se aumen
ta 1a compra de reproductores y vientres, se realiza un mayor apotrera-~
miento del campo (10.000m de alambrados), se instala una aguada comple-
ta y se siembra pasto 1lordn. Posteriormente se mantiene la compra anual
de toros en cantidad constante y 1a de vientres se hace hasta el quinte
afio, previéndose el cambio del bombeador en el noveno arfo y 1a renovacidn
del 60% de la superficie semnbrada con pasto 1lordn durante los anos 11,
12y i3 a razén de un 20% anual. Las labores correspondientes a la resiem
bra de la pastura perenne se ha proyectado efectuarlas mediante contratis
tas, ya que no se considera conveniente el cambio del tractor, para ese
entonces excedido en su vida 4tiT. o

Los gastos coperativos anuales se mantienena un nivel levemente superior
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al actual, y las diferencias se deben a gastos de sanidad { debido a
la aplicacion de un tratamiento mis completo y el aumento del stock
ganadero) y a lTos mayores gastos de conservacion de mejoras fundia-
rias como consecuencia de las nuevas inversiones.

“Los ingresoé por ventas se mantienen a un nivel casi constante duran

" te los tres primeros afios del plan debido a que no obstante aumentan
los niveles de productividad se retienen terneras para aumentar el ni
mero de vientres del establecimiento. '

A partir del cuarto afio las ventas experimentan un aumeato del 72 % .con
respecto al afio precedente. Posteriormente continuan creciendo Tas ven
tas hasta el séptimo afic, en que se estabilizan.

El financiamiento previsto cubre los ‘gastos operatives y las invefs{ones
-que se efectuen durante los primeroé cuatro afios, aplicdndose a este {1-

~ timo tipo de préstamos un interds anual del 8 %. E1 plan de amortizacidn
de 1a deuda puede ser atendido normalmente por la empresa.

Tasa interna de retorno

La tasa interna financicra de retorno es del 18,4 %, considerandose su-
ficientemente elevada como para lograr el interés de los productores, mi

- xime si se tiene en cuenta la actual situacifn deficitaria de la explota
¢ion. . '

Ingréso neto disponiblie

E1 saldo neto de caja es negativo durante 10s primeros tres afios, por 1o
que, si se considera que el productor parte de una situacidn actual defi
citaria, se deduce la magnitud del esfuerzo que debera realizar durante-
los primeros afos del plan.
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Superados los déficits de los primeros afios, los saldos anuales a partir:
del cuarto afio permiten cubrir sobradamente el resultado negativo que
se registra en el noveno afo. ‘



Cusdre N*VII-11l. Proyscoicnes financieras deo la explotscién representativa,

(en pesos)
SECTOR III SUPERFICIEI 2500 ba VII-26
Detalle Anvos de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‘11 12 1) 14 15
BORESOS.
Gantos pparativos.
-Cultivos 37.424 11,485 6,460 3,589 - - - - - - - 4.307 44307 4.307 - -
~3anidad animal - Vacunom ¥ otros 2.800 6,620 6,750 8.325 11.764 12.496 12.734 12,760 12.760 12,760 12.760 12.760 12.760 12.780 12,760 12.760
=Combuatibles y lubricantes 22.420 22.420 22.420 224420 22.420 22,420 22,420 22.420 22.420 224420 22.420 22,420 22.420 22.420 22.420 22.420
=Impusntos 3.611 3.611 3.611 3.611 1.611 3.611 3e611 34511 14611 14611 34611 3.611 J.611 1.611 3.611 3. 611
=3alarios:
Hemuneracifn al produotar 27.209 27.209 27.209 27209 27.209 27.209 274209 27.209 274209 27.209 27. 209 27209 27209 27.209 27209 27+ 209
Aporte a la Onja Fao. Trab.duténomos 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 24922 2.922 2.922 2.922 2.922
Remuneracién al paén tractoriata 6.802 64802 6.802 6.802 6,802 6,802 6.802 64802 &.802 6,802 B.802 64802 6.802 6,802 6,802 §.802
Cargne auclales ) 2.323 22323 2.32) 2+323 24323 2.323 2323 2.323 24323 2.32) 2.323 24323 2.323 2.32) 2,32} 2.323
-Interds financiamisnto corto plaso - 54709 5.721 5.872 64322 64443 64567 £.569 64569 6.569 6.569 6.983 6,903 6.983 6.569 64569
~Conaervaoién de mejeras fundiarias 16.208 16,208 16,208 16,208 17.455 17.980 19,030 19,030 19,030 19,030 19.030 19,030 19.030 19,030 19,030 19,030
-Conservacifn de rodados y maquinarias 14,218 14.218 14.218 14,218 14.218 14.218 14,218 14.218 14,218 14.218 14,218 14,218 14,218 14.218 14,218 14.218
Sub total 1354937 119.527 114,644 113.499 (. 115,046 | 116.424 117.836 | 117.864 | -317.864 117.864 137.864 122,585 122.585 122. 585 117.864 | 1217.864
~Ceontingenoias:10% afsublotal gastos oper. 13.594 11.953 11,464 11,350 11.505 11.642 11.784 11.786 |  11.786 11,786 11.786 12,258 12.258 12.258 11.786 11.786
A+ Total gastoe operatives 149,531 131.480 126,108 124.849 1264551 128.066 1294620 129.650 | 129.650 129,650 129.650 134.843 134,843 134.843 129. 650 129.550
Oastos de capital. .
~Vaaans - - 13.145 T2.895 133,840 21.510 - - - - - - - - - -
-Toros 18.280 18,280 18.280 414130 45,700 31,990 31.990 31.990 31.990 31,990 31.990 31,990 31.990 31.990 31.99%0 31.9%0
=Equinoce 2.000 2.000 2. 000 24000 2.000 2,000 2.000 2,0000 2,000 2:000 2.000 2.000 2,000 2,000 2.000 2,000
=~Rodados, mnguinarias,herramientans - - - - - - 8.500 - - 117.000 - - - - - -
~Plondas - 19.200 16.800 T.200 - - - - -
-Mejoras fundiarias - 124.68% 52,500 105,000 ) - - - - L
B, Total gantos de capital 20.280 1644165 102.725 228,225 181.540 554500 42,890 33.9901  33.9%0 15C.9%90 33.990 33990 33.990 33.990 33.990 13.990
Servioien de la deuda.
~Iniorés de la deuda corriente 15.840 13.200 9. 680 5.280 - - - - - - - -
-Anortizacidn de la deuds vorrisnte 8,000 12,000 16.000 20.000 24.000 - - - - - - - - - - -
-Interés orédito de desarrollo - 5.621 14.736 25.648 38,675 44,123 43.210 40.995) . 37.B49 33.963 28.932 23.552 15,743 9679 3.486 -
-Amortizacion orédite de desarrolle - Co. - - T+026 11,193 214692 19.322)  48.594 '62.881 67.248 97.599 75.808 T1.419 43.569 -
C. Total merviocios de la douda 23.840 30.821 40,416 50.9'28 69.901 594516 T0.902 80,317 86.44) 96,844 964180 121.151 91.551 87.098 47.055 -
D. Total de sgresos (A+BeC} 193.651 326,466 269.249 404,002 377.992 | 239.082 243.412 243.957| 250.083 CMTT.484 259.820 289,98 260. 384 255+931 210,595 | 163.640
INORESOS.
Vontas,
=0anado bovine 133.030 133.030 140.491 135,025 231.934 266.91% 284.152 287.399| 287.399 287.399 2874399 287,399 287.399 2687.399 287.399 287.399
=Rodadoe y maquinarias - ] - - - - - 1,335 - | - 17.550 - - —- - - -
~Diferoncia del atock repreductor - - - - - - - - - - - - - - - 204.777
E. Total de vantas 133.030 133,030 140.491 135,025 231,934 266,919 285,487 287.399} 287.399 304,949 2874399 287.39% 267399 287.399 287.399 492,176
P. Créditos pars desarrolle - 140,520 87.348 185.451 145.232 - - - - - - - - - - -
G. Otros ingremos 31.537 10.521 10.521 10,521 10,521 10,521 10.521 10.521 10,521 10.521 10,521 10.52) 10.521 10. 521 10.521 10.521
He Total de ingresoce (E+F+0) 164.567 284,071 238,360 330.997 387.687 277440 2964008 29T.920 297.920 315470 29T.920 297920 297.920 297.920 297+920 502. 697
I. 3aldo neto de onja {B-D) =-25.084 =42.395 «30,889 =73.005 9. 695 38,358 52.596 53.963 47.837 ~62.014 384100 74936 37.536 41,989 87.225 339.057
J. Menes ingreso neto s/desarrollo - - - - - - - - - - - - - - - -
Ko Benaficio neto (Flujo Fondos) ~29.084 -42,1399 =30.889 [ © =73.005 9. 695 38,359 524596 53,963  47.837 =£62.014 38,100 74916 37.536 41,989 87.225 335,057
Fuante do Finanpiamlentol ! '
Total de inversiones y gastoo de slenbra. 175. 650 109.185% 231.814 181.540
Fondos del orédito para e} desarrolle. 140.520 87.348 185,451 145,232
Fondons del produsotor. 35.130 21.8% 464163 36,308

Tasn interna financiera de reatornos

supsrior al 19,74%
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Cuadro #° yrI1-12. , ‘Ventas de ganhdo en 1a explotacién reprasentativa, . SYPERFICIE: 2.500 ha
: SECTOR 1l
Afios 0-1 2 3 4 5 6 ‘7l 15 Diferencias de stock reproductor
Rubra - Ao 0 Ao 15 Dif.
: ' (Cabezas) '
Toros 4 4 5 7 7 A 7 15 : 22 7
Vacas 33 33 41 54 54 - 54 54 220 . 360 140
Terneros p/venta &2 €5 56 78 84 g8 B8 ' .
Terneras p/venta 28 - 32 29 45 54 59 59
flovillitos - - .- 28 39 42 44
Yaquillonas - - - - - - .- . .
Caballos . ) 1 1 1 1 1 1 1 .12 12 -
) {Pesos) ;
VYalor por cabeza _ ‘
Toros 2100,00 8.400 8.409 10.500 14.700 | 14.700 14.700 14,700 7 x 2.585,82 = 18.141
Vacas 277,25 9.149 9,139 11.367 14,972 } 14.972 14.972 14,972 140 x 677,04 = 94.786
Terneros 629,05 39.001 40.888 £.227 49.066 | 52.840 55.356 £5.356
Terneras 556,60 15.585 17.811 16.141 25.047 1 3C.056°f 32.83% 32.832
Novillitos 3,89(%/ka} - - - 22.873 1 33.376 |. 37.577| 129.367
Yaquilionas - - . - - - - -
Caballos 1204,00 1.200 "1.200 “1.200 1 1.200 1.200 - 1.200 1.200
Sub total - 173.335 77.448 74.435 | 127.858 | 147.144r{ 156.644 | 158.434 112.887
+ 81,4% 59.695 63.043 60.590 | 104.075 |119.775 | 127.508 {, 128.965 61.890
Precio normal  [133.030 [140.491 1135.02% 231.934 | 266.91% | 284.152 287.39§ . . 204.777. ’
=
T
N
=

\ . o -



. dpape -
E.‘L".‘l.r."__“.“ YIL-13. Invgrgiof;an y-gas't')n on forrajes necesarios para la erpletaoldn ropresentativa.
{en pesos al 31 do diciembre do cada afio).
o SECTQGR III SUPERFICIE: 2.500 hn
i Dotalls Valor ! 2 3 8 10 11 12 14~15 .
Unizaxls Cant. Inv, Cant. | Linv, Gant. |° Inv. Cant, Inv. Cant, Iav. Cant. Inv. Cant. | lnov. Cant. inv. Cant, inv. Cant. | Lnvs uant. Inv. Cant. lnv. Cant, Inv, Gant. Inv.
Adge EBquineo 2,000 1 2,000 1 2.000 1 #2000 | - 1 2.000 1 2000 L 2,050 3 2.000 1 2.000 1 2,000 1 2,000 1 2.000 1 2,000 1 2,000 1 200U
Adq. Tores - . e 4,570 4 18,280 4 18.280 9 41,130 10 45.700 7 31,990 7 1,990 7 31.950 T 31,930 1 31,930 7 31930 1 31.990 T 3l.g%0( 7 31.990 T 41,39
4dqe vaguillenas sarvidas 1.193 - - 11 13.145 61 72,1395 112 | 133.840 18 21,5100 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Picadao 2400 "8 19.200 7 15.800 3 -,v,,{co - - - - - - . - - - " - - - - - - - - - - -
Alambrades interncs 21,060/n 12.50¢ 52.500| 2.500 32.500| 5.000 | 105.320 - - - . - - - - -~ - - - - - - - - - - - - -
Aguadas(meline,2 tubederos,l tany) 72,185 1 72.185 E - . - . - - . - - _ - - - - - - - - - - - - - -
| Pasto 1ioxén 71,78/ na 140 11,485 90 5,460 50 3.589 - - - - - . - - _ - - - - - 50, 4.307 6o 4.30T1] 60 43070 - -
| Dadd andor 2,900 - o - - - - _ - - - Wy 5,500 - - - - - - - - - - - - - - -
; Camlousia 117.000 - - - - - - - - - - _ - _ - - - 1 117.000 z - - - - - - - - -
; . S , —
L75.652 109.135 231,514 191,540 15.500 12,890 33.990 33.930 150,990 33.990 38,297 38,297 38,297 33,930
: - ‘

-_an

b ey



Cuadro k® yy1-14. Plan de amortizacidn de’ crédito de desarrcilo mara la explotacién representativa.

- : " (en pescs)
SECTCR "I1I . oo SUFERFICIE: 250Gha
[ Retalle 1 2 3 4 5 [} 7 & 9 13 il iz’ i3 i4
¢ N . ’ . .
) Fréstame del ler. afio 140,529 - - - - — - - - - - - - -
' Mlicuota de amortizacién - - - 5 5 11 11 - 1n 15 i5 30 - - -
Yonte de amortizacidn - - - 7.020 7.0260 14,0521 14,082 14.052; 21.0731 21.078) 42,156 - - -
. S5alén de 1a deuda N - 133.494] 125.48R3] 112,416 0,364 84,312y R3.234) 42,153 - - - -
o Interés 5.621 1 11,242 11.242 11.242] 10.650( 16.117 2.523 7.859 0,745 5.059 .72 - - -
- - .

Préstame del 2do. afie - | 5748 - - - .- - - - - - - - -
flfeuota de amortizacisn - - - - [ 5 5 o n 0 15 15 30 - -
tonto de amortizacidn - - - - 8 367 4,367 3,738 5.735 8.735 13.102 13.102| 26.205 I - -
Saldp de Je deuda - - - - . az2.98381 7R.R14)  69.579] Bl.164 52409 323070 ze.2n%| - - -
interss ) L. 3.494 6,808 G.938 Rt £.630 6,289 5,660 4,837 4,193 3.145] 2.0%%6 - R
Préstame del 2er. afic - - 165.451 - - - - - - - - - - : -

pifcuota de amortizacidn - - - - - 5 5 . 10 10 10 15 15 30
Hanto de amortizacidn . - - - - - 9.273 0,273 18.545| 15.545] 18.545 27.818] 27.8183 1 55.634 -
$11do da la deuda . - - - - - i76.178] 156.905| 148.3¢0] 129.815] 111.270] 83.452| 55.634 - -
Interds . - - 7.418 18,8367 14<836) 14.836) 1£4.004] 13.352; -11.868 10.335 3.902| 6.676 4,451 -

i - : ~ - Ay )
Préstaso cel 4to. afp . - - - 145.232| - - - T - - - - - -
Alfcuota de amortizacidn - - = - - - 5 5 , i 19 19 15 13 o3
into de 1a amortizacibn e - B - - - 7.282 7.2620  14.523) 14.523) 14.522 21.7R5 | 21.785 | 43.56%
517do de l1a deuda - . - - - - - 137.970] 130.70% 116,185 101.662] 8&7.1391 65.35¢ | 43.5589 | -

[ iterés - - - 5.809 1l.8191 11.519) 11.61%3| 11.038] 10.457 9,295 8.133] 6.971 5.228 2.45¢

_j Eaterés pei'fodo de gracia E.621 | 14.735 | 25.648 38875 33.4431 2p.45%| 11.612 - - - - - - -
ivterés sobre saldn . - - - - 10.660| 16.755 29,3761 37.849] 33,¢583| 28,932 23.552| 15.743 9.678 3.48¢
Total de interés ) ~5.621 § 14.736 | 25.642 38,8751 44,1723 A3.21n|  AQ,9°00 37,8400 33,963 28,932 232.552) i%.743 9.679 3.485

' 1Total de amortizacidn - - 4 7,026 11.3723 "7.692 30,222 A7 .594 52_.5381 G7.298 97 _89%) 75 802 77.419 | 43,633
Total de lintcrés v amartizacién 5621 14 735 | 25.648 45,901 35.51n) TN, On? -".ﬂ..".l? 06,6430 OR.RLEY 66,100 121.151) 91.551 | A7.09E 1 47.055
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CUADRO ¥* VII-15.

Proyecoionss Financierae deo la Explotacion Reprasceontativa
{En pesos al 31 de dicicabre da oada aile)

Tasa interna finenciera de ratornos &,2 §

57.117

i : Vii-32
. G SECTOR IV SUPERFICIEs 2,500 Ha,
. Antes dsl .
Datalle DPesarzallo 1 2 3 4 5 6 1 8 9 i0 11 12 %! 14 15
EQHES0S

iGaston operativos . - .

_ Cultives 30.187 30,187 30.187 30,187 30,187 30.187 30.187 30.187 30.187 - 10.187 . 30,187 30.187 30.187 30.187
- Sanided animal.Vasunos y oiros 2.993 6,990 7100 8,135 9.394 9.635 9,810 10.720 10.720 . 10,720 10.720 10.720 10,720 10,720 10.720 10.720
- Combustibles y Lubricantes az0 820 820 820 820 _8zo 820 820 B2o 820 820 820 820 820 B20 820
=~ Inpusstos 295 295 295 235 295 295 295 235 295 295 295 . 295 235 295 295 295
= Salariee.

Rezuneraoifn al produster 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209 27,209 27.209
:::z::n::“ Caja Hac. da Trabi 2,922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2,922 2,922 2.922 2.922 2.922 2,922 2.922 2.922 2.922 2,922
Remuneracidn al plan tractorista 13,605 13.605 13,605 13,605 13.605 13,605 13.60% 13.605 13.605 13.605 13,605 13.605 13.605 13,605 13.605 13.605
C argas Soclales 4.646 4.646 . 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.546 4.646 4.646 4.645 4,646 4.646 4.646
- I:l‘a‘:é“ finanoianmiento & corte - 3.683 6.513 6.696 6.836 7.157 7.275 1.362 1.362 7.362 _7.362 1.362 7,362 7.362 7.362 7.362
- ::;""“mn de mejoras fundia 16,637 16,637 16.637 16.637 16,850 19,998 21.048 21,048 21.048 * 21,048 21.048 21.048 21,048 21.048 21.048 21.048
- Gqggerveoidn rodades y maquing ax 311 i 31 1 31 31 111 311 111 311 an 311 31 311 311
Subtotal £9.438 77.118 110.245 111.523 113.115 116.785 (118,128 119,125 119.125 119,125 119,125 _ 119.125 119.125 119.125 119.125 119.125
—~ Contingencias 10f S/Subtotel : . — ' y
Gastes Operatives, 6.344 7'112. 11,025 11.152 11,312 11,679 11,813 11.913 11.913 11,913 11,913 11.913 11.913 11,913 11,913 11,913
4 ~ Total Gastos Operativon 76.382 84.830 121.270 122.675 124.427 128.464 129,941 131.038 131.038 131.038 131.038 131.038 131.038 131,038 131.038 131.038
. iGastos de Capital . ! .
- Vacas - 13.145 48.995 46.605 - - - - - - - - , - - - -
- Toros - 9.140 9,140 . " 41.130 27.420 22.850 22,850 22.85%0 22.850 22,850 22,850 22,850 22.850 22.850 22.850 22,850 22,850
- Equinom . 2.000 2.000 2.000 2.000 2,000 2,000 2.000 2.000 2.000 2,000 2.000 2,000 2.000 2.000 2.000 2,000
= Hodedos, asgquinarias y-kerra- _ _ - - ’ - - a _
aientan. o . - - + 300 - = - = = -
— Deamonte - 90.000 - - - - - - - - - - - - - -
-~ Picades - 22,800 12.000 - 12,000 - - - - - - - - - - - -
—~ ¥ejorae Fundiaries - 145,500 52,500 ‘52,500 - - j - - - - - - - - - -

B - Total de Gastoo de Capital 11.140 282,585 156,625 140,525 24.850 24.850 | 24.850 24.850 33.750 24,850 24,850 24.850 24.850 24.850 24.850 24,850

Servicios de la deuda ’ '

— Interés de la deuda prouristonte 14.960 12,240 11.220 8,228 4.488 - - - - - - - - - - -

- Aaortis.de la deuda preexiotente 6,800 10.200 | 13.600 17.000 20, 400 - - - - - - - - - - -

- Interém orédito desarrollio - 4.521 11.549 16.303 18,950 .19.293 * 18,986 17.607 15.937 14.002 11.576 8.859 4.562 2,184 597 219
- Amortiz. crédito desarrsile - - - - 11.%03 17.568 14,493 41.752 48.367 60.664 671.923 107.455 59,421 39,690 8.946 5.964
¢ - Total Servicics de la Deuda 21.760 26.961 36.369 41,531 55.141 36.861 53.479 59,359 64.304 74,666 79.499 116,314 63.985 41.874 9.543 6,203

D ~ Total de Fgresoes 109,282 394,376 314,264 304.731 204.418 | 190.175 208,270 .215.241 229,092 230,554 ° 235.387 272.202 219.873 " 197.762 165.431 162,091,

INGRESOS !

Yentas s | : . .
- Ganzdo bovine 144.073 144.073 149.385 168.697 202,549 232,606 152,871 281,135 2834135 283.135 | ~ 283.135 283,135 283,135 283.135 283,135 283,115
- Rodados .3 Nagquinarias - - - T - - - - - 1.33% - - - - - . - -
= Diferencia del stock reproductor - - - - - - - - - - - - - I = 86.088
E - Total ds Ventas 144.073 144.073 149.385 168,637 202,549 232,606 152.871 283,115 284,470 283,135 283.135 283.135 283,135 283.135 283,135 369.223
P - Cré&ditos para desarrolle - 226,068 167.300 154.420 - 19,880 19,880 - - - - - - - - - - -

G — Otros Ingreacs . - - - - - - - - - - - - - - - -

H - Total Ingresas (E+F+0) 144.073 370,241 316,685 123,117 222.429 252.426 152.871 283,135 284,470 283,115 283.135 283.135 283,135 283,135 283,135 169.223

I ~ Salde Neto de Caja (H-D) 34. 792 —24.235% 2,421 18.386 18.011 62.311 -55.399 67.888 55.378 52.581 47.748 10,933 . 63.262 T B5.3T) 117.704 207.132
5o~ u S5/desa- - -

y r::‘l’:ofn“““ Neto 5fdesa - 34,791 34,792 34.791 34.791 34-791 34.791 34191 14,791 34.791 34.791 34,793 14,791 34.791 34.791 34791
X = Beneficio Neto (=Flujoc Fondos - -59.026 ~32.370 -16.405 -16.780 +27.520 -90.190 +33.097 +20,587 +17.790 +12.957 -23,853 +29,071 +50.582 482,913 |- «+172.341
Fuente de Pinanclamientos
Total de inversiones y gastos de siembra - 282,585 186.812 170.712 55.037 55‘.037
Fondos del crédito para sl desarrsllo 226, 468 149.449 1364570 44,030 AfUi3u
PFondos del Productor : AT« 363 34.142 11,007 11..007

: *
N a T



s -

Cuadro N° y11-16,Ventas de

SUPERFICIE: 2500 Has.

" 'SECTOR IV
Afios o 7 . ‘ Diferencias de stock reproductor
Rubro 0-1 2 . 3 ;. 5 ... 6 7 abhi1s Afia O Afo 15 Diferencia
Cabezas )
Toros 2 2 5 5 5 5 5 11 16 5
Yacas 33 33 38 41 41 41 41 220 2N 51
Terneras 33 36 28 41 46 . 50 50 .
Terneros p/venta 44 46 55 63 77 - -
Novillitos 22 22 23 28 32 33 104
Vaquiilonas - - - - - - -
Caballos 1 1 1 1 1 1
Pesos

Valor por cabeza . . .
Toros 2.100 4.200 4.200 10.500 [10.500 10.500 10.500 | 10.500 5 x 2.585,82 = - 12.923
Vacas 277,25 9.149 9.149 10.53& {11.367 11.367 | 11.367 § 11.367 |51 x 677,04 = 34.529
Terneros 629,05 27.678 28.938 34.598 [39.630 43.437 . - -
Terneras 556,60 18,368 20.038 15.585 |22.821 25.604 27.830 | 27.830
Novillitos ($Kg.)3.89 18.828 18.828 20.573 {26.141 31.120 | 33.376 |105.186
Vaquillonas - | - - - - - -
Cabalilos 1.200 1.200 1.200 1.200 | 1.200 1.200 1.200 1.200

Sub total 79.423 | 82.351 97.997 |[111.659 |128.228 84.273 [156.083 47.458

+ 81,4% '64.650 67.034 75.700 | 90.890 |[104.378 68.598 |127.052 38,630

Precio normal [144.073 [149.385 168.697 {202,549 l232‘606 152.871 1283.135 86.088 .
=
et
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. CUABRO N YII-18.

Plan de amcrtdzacién del orédito de femarrsile para lw explotacién representativa

{En posos al 31 de dicieabre de oada afio):

SECTOR IV SCFZRFICIE:s 2.%00 ha.

Detalle 1 2 3 4 5 B T 8 g 10 11 12 13 14 15
Présiamo dol ler. Afio 226,068 - - - - - - - - - - - - - -
Cuota de amortizacidn - - - ] 5 10 10 10 1% 15 30 - - - -
Monto de azertizacidn - - - 11.303 | 11,301 | 22.607{ 22,607 | 22.607 33.910 33.910 | 67.821 - - - -
Salde de la douda - - - 2144765 §203.462 [180.855 {158,248 | 135,641 |2101.731 a7.821 - - -~ - -
Intexrda 44521 9.043 9.043 9.043 8.591 8.138 Te234 6.330 5.42 £.069 2.713 - - - -
Fréstamo del 2de. Ao - 125.300 - - - - - - - - - - - - -

Guota de amortizacidn - - - - 5 - 5 10 . 10 10 15 1 30 - - -
ionto de azortizacién - - - - 6.265 | 6.265| 12.530 | 12.530 | 12,530 | 18.795 | 18.795| 37.590| =~ - -
Saldo de la Zdeuda - - i - - 119,035 {212,770 1200.242 | 87.710 75.180 56.385 | 37.590 - - - -
Interzés - 2,506 | 5.012| 5.012 | 5.012 | 4.761 | 4.513 | 4.010 | 3,508 | 3.007 | 2.255 | 1.504| ~ - -
2réstamo Gal 3er. Ao - - 112.420 - - - - - - - - - - - -
Cuota de amortizacidn - - - - - 5 5 10 10 10 13 15 30 - -
tlonto de Anortizacidnm - - - - - 5.621 5,621 11,242 11.242 1l.242 16.863 16.863 33.726 - -
Saldo és la deuda - - - - - 106,799 1101.178 | 89.936 | 78.694 | 67.432 | 50.589 | 33.726| - - -
Interés - - 2.248 4.497 4497 44457 4.272 4,047 1.597 3,148 2.698 2.024 1.349 - -
Préptase dal 4to. Al - - - 15.880 - - - - - - - - - - -
Cuota de amortizacidn - - - - - - 5 5 10 10 i0 15 15 o -
Yonte de auortizacidn - - - - - - 994 994 1,988 1.988 1.988 2.982 2.982 [ 5.964 -~
Salde de la denda - - - - - - 18.886 | 17.892 | 15.504 | 13.916 | 11.923 | 8.046| 5.964| - -
Interés - - - 398 195 79% 7952 ] 716 636 557 ATT 358 239

Erfetrzo del S%te. Ao - - - - 19.880 3y -~ - - - - - - - - -
Cuota de azortizacidn - - - - - - - 5 5 10 10 10 15 N 15 30
Hento da azortizacién - - - - - - - 994 994 1.988 | 1.988 | 1.988] =2.982) 2.982 | 5.954
Saldo de la dsuda - - - - - - - 18,886 | 17.892 | 15.904 ] 13.916 | 11.928 | B8.946 | 5.964 -
Interés - - - - 398 195 95 795 755 116 636 551 ATT 358 239
Tnterds perieds de gracia| 4.521 | 11.549 | 16.303 | 14.9% | 10.702 | 6.067 | 1.550| 795 - - - - - - -

- £

Interés sobre saldes - - - - 8,541 | 12.099 | 16,017 | 15.142 | 14.002 | 11.576 8.859 4.562 2.184 597 239
Total do inierds 4.521 11,549 | 16,303 | 1e.950 | 19.293 | 18.986 | 17.607 | 15.937 | 14.002 | 11.576'] 8.855 | 4.562 22041 597 239
Total de azo-tizacidn - - - 11.303 | 17.566 § 34.493 | 52.732 | £8.357 | 60.564 | 67.923 {107.455 § 59.423 | 139.650 | 8.946 | 5.364
mozal do interés y aorts | 40521 | 114549 | 16,303 [ 30.233| 36.861 | 53.479 | 59.359 | 64.304 | 74.656 | 19.499 (116,314 | 63.985 | 41.874) 9.543 | 6.203
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V.

VII-36

SECTOR V

La empresa obtiene actualnente un buen margen de beneficios opera-
tivos que le permite cubrir la amortizacidn de las mejoras fundia-
rias de otros bienes (ver cuadros al final de este apartado)

Ese resultado positivo se debe al bajo nivel de equipamiento de la
empresa. A modo de ejemplo puede sefalarse que parte del perimetro
del campo no estd alambrado. ‘

E1 plan de produccidn propuesto requiere la realizacibn de importan
tes inversiones. En particular debe destacarse la necesidad de ins-
talar 21.000 nietros de alambrados, 1os cuales no obstante haberse
previsto que'sean del tipo sus pendido a efectos de disminuir cos-
tos, representan un elevado monto de inversidn.

A su vez, el aumento de ventas gue se’ lograrfa por la aplicacidn
del plan técnico solo alcanza al 60 %.

Téniendo en cuenta las restricciones anteriores, para analizar las
proyecciones financieras se desarrolld un plan de préstamos para las
inversiones a realizar durante los primeros cinco afos, aplicdndose
una tasa de interés anual del 4 %.

Tasa interna de retorng

Debido a que la inversiln adicional que réquiere el plan té&cnico no
es compensada por el aumento de produccidn gque se logra con el mis-
mo, la tasa interna financiera de retorno para la empresa es solo
del 2,78 %. .

Diche resultado significa que debe descartarse la posibilidad del
ingreso al proyecio de ajueilas empresas que no cuenten con umra in=-

fraestructura de mejoras rundiarias superior al nivel comin de la 20

na.
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SUADRO §e VII-19

Proyacsiones finanoleras de la oxi:olotaoi&n represeatativa
(En pesow al 31 de diocleabre de cada aiio)

SECTOR

4

SUPERFICIEs 5.000 ha.

VIL-37
[ : ‘ — ;
intes dsl
Detslles Peasemolte 1 2 3 4 5 [ 7 sl 9 10 .1 12 13 14 15
2
EORESOD
Gastor Operatives
- Cultivos i - 15.835| 15.835 (. - - - - - - | - - 6.334] 5.334]  6.33a) - -.
= 3anidad anizmal, Vacunca y otros 2.814 6.859 6.719 6. 794 T«845 8.501 9.516 | 10.404 11.§ F 11.312} 11.312 11.312 11.312] 11.312 11.312} 1t,312
- Combuptibles y Lubricantes 22,420 22,420 22.420 22.420 | 22.42C( 22.420 | 22.420 22.420 | 22. ! 22.420| 22.4201 22.420 22,420 22,420 22,420 22.420
~ Impuseton 812 812 a1z 812 812 B2 812 812 f i 812 812 812 812 812 BL2 812
- Salarios . :
Remuneracién al proi-uotor 27.209 27.209 27.209 27,209 27.209( 27.209 - 27.209 27.209| 2.1 | 27.209 | 27.209| 27.209] 27.209 27,209 27,209 27.209
Aporte & la Caja Naoc. de Trabd, Auténomon 2.922 2.922 2,922 2.922 2.922 2,922 2.922 2.922 2.0 2.922 2.922 2.922 2.922 2,922 2.922 2.922
Remuneracifn al peén trastorista
Cargas Sociales _ : .
= Interde financisaiento s corte plase - 3.694 3.680 1.688 3.856 4.117 4.215 44300 4 4.387 4,387 4.995 4.995! © 4.595] .4.387 4,387
-~ Conservacidén de mejoram fundiariaes 8.300 8.300 8.300 8.300 294403 [ 11.069 11,069 11,069 11.';" 11.069_ 11,069 11,069 11.069 11.069 11.069 11,069
~ Gonservacidn rodados y maquinariss 897 897 Bg7 897 891 897 897 897 £ - 897 897 8971 897 897 897 897
Subtotal 65.374 88,948 | 88.794 | 73.042 ! T4.964| 77.9471 T79.060] 80.033) 80.9 81,028 B1.028{ B7.970| B8T.9701 87.970{ 81.028|. &1.028
- Contingenociae 10* ‘n/subto‘tal gastcn Op. 6.537 5,895 B.879 || 7.304 7.500 1.79% T.906 g.oc3 8.2 8,103 8.103 8.791 8.791 8.797 8.103 8,102
4 - Total gastios operativos J1.911 97.843 1 97.673 | 80.345 | 82. £5.742 | #6.966| 85.036] §9.0 89.231| 89,131 ] 98.767| 96.767!_96.767] 89.131] 89.131
A - - - - s
Gaston de Capital - i |
~ Taoas - - - 19,120 | 41.825| 48,995 | 37.0451 38.240| 37.G || 2.3%0 .
- Toros 18.280 1B.2sc [ 18.280 | 1B.280 | 31.900| 18.280 | 31.990) 36.560( 36.% 31.990 | 31.950F 31.990| 31.990| 31.950| 31.990| 31.990
- Caballom 2,000 2.000 2.000 2.000 2.000 2,000 2,000 2.000 2.4 ~2.000 2,000 2.000 2,000 2.000 2.000 2.000
- Rodados, Mzquinarias y Herrazientes - 8.500 | +{ 1x7.000
- Picadas 12.000 8.400 Pt .
- ¥ejoras Pundiarias 110.250 | 138,378 ;
B - Total de Gastos de Capital 20,280 142.530 | 1A7.,088 | 39.400 | 7%.81 69.275 | 71.035| 85.700 75-6: | 153,380 10 33,9901 -33.990) 33.990| 33.990) 33.9%00 33.9%
Servicicn de la douda ) . B %
| = Interéns de la deuda preexictents 17.600 15.840 | 13.200 9.680 5.280 . "‘ .
-~ Aporiizaci®n de la deuda preexistente §.000 12.00C § 16.000 20.000 24.000 | . L
-~ Interss crédito de desarrolle ' 2.534 T.994 11.551 13.39% 15.462, 16.029 15.162 13.8 12,436 10.611 8.381 S.331 2.800 1.72¢6 665
- Arportizacién oréddito de dessarrclle -~ - = - 6.335| 13.6%01 23,560 31.909) 36.2 /| 45.623] 55,710 76.289| £3.265; 26.867| 26.<0%| 16.6%6
¢ - Total serviclos de la deuda 25.600 30374 | 37.194 | 43.231 | 49.010( 29.112| 37.535| 47.07: 50.2 I 58.059( 66,321 B84.670| 68.596| 29.667| 28,235 17,291
. : . . Sl '
D - Total de Fgrasos 117.791 270.747 + 302,925 |160.977 { 207.289 | 184,129 | 195.586| 220.807( 214.¢ I 300,570 199,442 | 217,427 139,333 | 160.424| 151.356| 140.412
INGRES0S ;
Ventas . ' _ -
- Ganado bowine 151.195 151.395 { 151.395 [131.988 ) 150.143 | 172.936 | 203.841| 204.340| 241.i ] 241.969| 241,969 241.969| 241.969| 241.969) 241.969] 241.96%
~ Rodados y Kaguinarias 1.335] - 1] 17.550 -
- Diferencia del stook reproductor - . 174.517
E -~ Total de ventas _ 151.395 151.395 | 151.345 [131.988 1150.143 1172.936 | 203.841] 205.875) 241.) 1] 259.519] 241.969| 241,969 | 241.9591 241,969 | 241.953] 416.48¢]
P - Créditos para desarrollo - 126.692 | 146.314 | 31.%20 60.652F 55,420 ; . ’
G - Otroo ingresoa
g - Total de ingresgs (n:+r+c) 151.395 278.087 | 297,709 [163.508 | 210,795 | 228.356 | 203.841] 205.675| 2a1.] | 259.5:90 241,969 241.969] 241.969| 241.960 | 241.969| 416.436
I - Saldo netoe de caja (H-D) 33.604 7.340 | = 4.216 | 2.531 3.536 | aa.227)  8.255| -15.232| 27.0 '[-41.051| 52.527| 24.542| 42.616| B1.545] 90.613| 276.074f
J - Menos Ingreso Neto sfdemorédite Co- 33,604 | 33.604 | 33.604 | 33.604 | 33.604| 33.604! 33.604| 33.i .| 33.604] 33.604] 33,604} 33.604| 33.604) 33.604| 33.804L
E = Bonofioclo Eeto (=Flujo Fondos) - =26.264 | 37.820 31,073 [-30.098 | 10.623| =25.349( 48,736} - 6.l [ -74.655| 18.923] = 9.062| -9.012| 47.941| 57.009| 242,470
Fuente de Finanoiamioentos )
Total de inveraionas y gustos de sienbra. 158,365 182,893 39.400 75.815 69,275
Pondos del crédito para el desarrollo, 1264692 126,314 31.520 '60.652 55.420
Fondea del productor. 32,673 36.579 7.8080  15.163  131.8%%
Tasa interna financiera ds retornos 2,.18$ »
L —_ - - - wmm—— - T T T - e A e nrmae



Tuadro N2 vII-20 Ventas de canado -en 1a explotacidn representativa.

SECTOR

SUPERFICIE: 5000 ha. -

v
\ . . ]
& b n
RubTo fiio 0 1 2 3 4 5 § 7 |8 a1 15 | paen a0k feproductor
{Cabezas} .
Toros 4 4 4 4 - 5 5 ) 5 7 15 20 -5
Vacas 33 33 33 33 - 36 40 44 az 1 217 340 123
Terneros p/fventa 61 61 61 61 7 86 100 119 119
Terneras 28 28 28 258 26 33 47 41 51
Hovitlitos 259 kg. 11 11 11 - - - - - -
Vaquillonas ’ - C - - - - - - T - -
Caballos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
{nesas) N
Yalor por cabeza. :
Toros 1.290,00 8.400 8.400 8.400 8.400 1 10.500) 10.500( 12.600 | 12,600 | 14.700 5 x 2585,92 = 12.929,60
Yacas . 277,25 9.149 9,149 9,149 - 9.1497 . 9.981| 11,090 12.199| 13.030| 14.139 1123 x 677,08 = 83.275,92-
Terneros 629,95 38.427 | 38.4271 38.427| 38.427 | 45.616| 54.176 | 62.995| f0.204: 74.964 :
| Terneras 556,60 15.58579 15,585| 15.585| 15.585| 14.£72| 18.368 | 23.3771] 22.821| 28.387
Hloviilitos 972,50 10,638 | 10.63210 30.698 - - - - - -
Yaquillonas - - - - - - - - - -
Caballos '1.200,- 1.200 1.240 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Sub Total 83,459 | 83.459| B83.459| 72.761:% =a”2.789] 95.334 | 112.371 | 11R.405 | 133.390 96,205,52
+ Bl,4 % 67.536 57.936 67.9361 59.227 | 67.374| 77.602 ¢ 91.477| O9€.381 | 108.579 78.311,29
Precic noymal 151,305 | 151,295 1 151,395 | 131.98% | 150.143 | 172.936 1 203.841 | 214.787 § 241. 969 174,515,851

8E~T LA
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CUADRO No V1I-22.

S KW o B il

e A M il 2 Seva ik

Plan do eumortizacidn del crédito do desarrollo
para la oxplotaoién ropresentativa.

{EZn pepou ul 3l da dicieabre da vada afiv)

BlBLlOTECA‘
Leued

"o

SECTOR ¥ SUPERFICIE: 5.000 ha. VII-40
.Detullo 1 2 3 4 5 6 T 8 9 16 11 12 13 14 15
Fréatamo del lor. Afio 126,592 5 5 10 10 10 15 15 10
Alicuota de amortizacidn 6335 6.3135 12,669 12.669 12,659 19.004 1%.004 28,007
Honto da amortisaclén 120357 114.022 101,353 88.654 76.015 57.011 18.007
Srldo de lg douda
Intarés 2,534 5.068 5,068 5.068 4,814 4.561 4,054 3.547 3,041 2,280 1.520
Préatamo dal 2do., Afio 146.314
Klicuota ds amortizacidn 5 5 10 10 10 15 15 10
Honto do azortizaoidn 7.315 1.315 14.631 14.631 . 14,631 2Y.947 21.947 43.497
Salde do la douda 138.999 131,684 117.053 102.422 87.791 65.844 43.897 -
Interés 2.296 5.853 5.853 5,853 5.560 . GeR6T 4.682 4,097 3.512 2,633 1.756
Yréntamo del 3er, AMin 3l.520
Alicuota de anmortizuoldn 9 5 10 10 10 15 15 30
_ { ddonto do mmortizaolén 1.576 1,576 3.1%2 3,152 3.1%2 4.728 4.7728 9.456
| 8alde ds la deuda 29.944 28,368 25,215 22.064 18.912 14.184 9.456
Interés 630 1.261 1,261 1.261 1.198 1.135 1,009 8u3 756 567 378
Préatamo del 4to. Afio 60.652
Alicunta de mooriizacidn . 5 ) 10 10 10 1% 15 el
Yonto de amortisacidn 3.033 3.033 6.065 6.065 T 6,065 $.098 - 9.098 18.196.
Saldo do la douda 57.619 54.586. 458,521 . 22,456 36,391 27.293 18.196
Intorés 1.213 2.428 2.426 2,426 2.305 2.183 1.941 1.658 1.456 . l.092 728
Préstano del Sto. Afie - 55,4320
Alicuota da amortizacidn 5 5 10 10 i 15 15 30
Monta i4s amortizacidn 2.7 2.771 5.542 5.542 5,542 S 8.313 8.313 16.626
Salde do la deuds 52.649 49.878 444336 18,794 33.252 24.939 16,626
Interds .1.108 2,217 2,217 2,217 2,106 1.995 L.T13 1.552 1.330 998 655
Intordn porfedo dn graoiae 2,534 7.9%4 11,551 8.327 10,667 4,643 2,217
Interdn sobra oaldos 5.068 4.795 11,382 12,945 13.886 12.436 10.611 8.381 5.331 2.800 1.726 655
Total do interds 2.534 7.994 11.551 13.395% 15,462 16.025 15282 13.486 12,435 10,611 8,361 5-331 2.800 1.726 665
Total de smortisacisn 6.335 13,650 2).560 31.909 36,256 45,623 55,710 76.289 63.265 26.867 26.50% 16.626
Totul de intorén y amortisanidh 2,534 7.994 11.558) 19,730 29,112 37.585 47.071 50,142 58.059 65,322 84,670 58.526 29.667 28.235 17.291

 ——
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vi. SECTOR VI a

Los resultados de la empresa representativa son negativos, segin puede
observarse en los cuadros que siguen, Debe destacarse que tal resultado
se alcanza no obstante los aportes de la produccidén ovina (carne y lana}.

De cualquier manera el escaso margen de beneficios operativos resulta in
suficiente para cubrir Jas amortizaciones de las mejoras fundiarias y de
Ta camioneta. ' ‘ ’

De acuerdo a1_p1an técnico propuesto, los gastos operativos se elevan
progresivamente hasta estabilizarse en el cuarto afio -alcanzando un nivel
33 % superior a la situacién inicialt- debido a los mayores gastos de sani
dad, salarios y conservacion de méjoras fundiarias.

Las inversiones necesarias en el programa de desarrollo previsto para es-
te sector son, durante los primeios cinco afnos, las siquientes: 10.000 me
tros de a]ambrado§lsuspendidos para apotreramiento, 38 hectireas de pica-
das, 2 aguadas completas y adquisicién de vientres y toros.

Las ventas de vacunos en los dos primeros afios se mantienen constantes
(periodo de la realizacidn de las picadas y alambrados) en el tercer afo
sufren una disminucién del orden del 20 % a rafz de la retencidn de terng
ras, aumentando bruscamente para estabilizarse a partir del 7° afio en un
valor 120 % superior al de la situacidn actual.

E] financiamiento previsto contempla las inversiones que deben efectuar
los productores durante los primeres cinco afios a una tasa de interés
anual del 4 %.

Los productores durante los primeros cuatro afios, deben sacrificarse en
pos del plan por tener resultados negativos del orden de $ 55.000, pero
recuperdncolos en forma inmediata a partir del quinto afo.
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E1 plan de amortizacidn responde a las posibilidades financieras del
productor, ya que a partir del quinto afio dispone de un margen sufi-

ciente.

Tasa interna de retorno

La tasa interna financiera de retorno es del 32,2%. En este alto va-
Jlor incide, ademds del aumento de la produccién, el escaso margen ac-
tual de beneficios operativos.

De acuerdo al elevado valor de la tasa interna de retorno puede con-
siderarse sumamente conveniente para la empresa la adopcidn del plan
técnico de produccidn propuesto, ,

Ingreso neto disponible

La explotacidn deberd enfrentar saldos negativos de caja durante tres
de los primeros cuatro aifos, pero a partir del quinto afio supera am-
pliamente el nivel actual. S

A

Disminuye la diferencia en aquellos afios en que el servicio de la deu
da se increlenta a raiz de los porcentajes crecientes de amortizacidn.
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Cupdrg No VII-23 Proyeaclonen financierms de h oxplotacién reprasentative.
{en posos al 31 ds dioiembre de cada afio) SUPERPICIE 5000 ha
SECTOR VIa VII-4)
Antes del
Dotalle losarroll0 1 2 3 4 5 3 7 8 3 10 il 12 13 14 15
EGRESOS.
QOaptos operativos.
=Cultivos. - - ' - - - - - - , - - - - - - - -
-3anidad animal - vacunocs y otros 2.078 4.910 |, 4.910 4.968 6.983 9.709 9,984 10.130 10.130 10.130 104130 10, 130 10,230 10. 130 10.430 10.130
=Combuatibles y lubricantes 21.600 21.600 | 21.600 21.600 21, 600 21.600 21.600 21. 600 21,600 21.600 21.600 21,600 21,600 21. 600 21.600 21.600
-Impuenton 647 647 | 847 647 647 647 647 647 647 647 647 647 847 647 647 647
~Salartow? .
Remuneraocidn al productor 27.209 27.209 27209 27.209 2T7.209 274209 27+209 27.20% 27.209 27209 274209 27.209 27209 27209 27.209 27209
Aports a 1a Caja Nac. TrabajJadores Adut. 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2,922 2.922 24922 2.922 2+922 2+922 2.922 2,922 2.922
Roouneracidn al pednm trastorista. - 6,802 6.802 6,802 64802 6.802 64802 6802 6,802 Ge802 64802 6,802 6.802 64802 6.502 64802
Cargaa scolaleo - 2.32) 2.32) 2323 2.323 2.132) 2.323 2.32) 2.323 24323 2.323 2.32) 2. 323 2,223 2,32} 2323
=Interfs flnancismiento corto plase - 4.193 44193 4,199 44451 4.716 4.848 44862 4.862 4.862 44862 4,862 4.862 4.862 4.862 4.862
-Conmervacidn de majoras fundiariaa 11,319 11,319 11,319 11,319 11.931 12,595 11.088 13.068 13.068 13.068 13.068 13,068 13,068 13.068 13.068 13.068
~Consarvacién rodados y maguinarias 5. 450 5.850 5,450 54850 5. 850 5,850 5.850 54850 5.850 5.850[\  5.850 5,850 5a850 5,450 54850 5.850
Subtotal ) 11.62% 87.775 B7.715 87.839 90.718 944433 95.253 95.41Y '95;413 35.413| ° 95.413 95413 95.413 95.413 35413 95.413
~Contingencias) 105 s/pubtotsl gtom.operst. 7.162 8.711 B.T7T B.784 9.072 9.443 9.525 9.541 9.541 9.541 9.541 94541 9541 | 9.541 9.541 92541
A+ Total de gastoa operativos 78,7687 96.552 96.552 96.62) 99,790 103.876 104.778 104.954 104.954 104.954 104.554 104.954 104.954 104.954 104.954 104,954
Gastos de oapitel. .
~Vacas - - - %4560 TT+675 93.210 2,290 - - - - - - - - -
-Torca 9.140 9.140 9. 140 13.280 31.990 50.270 27.420 27420 T+420 21420 27420 274420 274420 27.420 27-420 2T+420
=Zguinon 2.000 2,000 2,000 5.000 4.000 4.000 4,000 4.000 2.0C0 2.000 2.000 2,000 2,000 2. 000 2.000 2,000
=Redados, maquinarias y herramientas - . - - - - - - - - - 117.000 - - - - -
-Ploadas: - 24.000 28.800 38.400 - - - - - - - - -
~Keojoras fundiarias - 41.688 48,9138 47.520 - - - - - - - - - - -
Bs Total de gastoes de oapltal 11,140 78,828 88,878 119,490 113. 665 147.480 33,810 3.420 29.420 29.420 1464420 29.420 29.420 29.420 29,420 29,420
Sarvicios de la deuda.
=Interds de la deudm preexistente 94950 2.975 - - - - - - - - - T .
—Anortizacidn de la deuda prosxistents 17500 17.500 - - - - - - - - - - - - -
“Interés crédite de dasarrollo - 1,261 3.944 7.278 11.009 15,061 17152 16.566 16,156 14.320 12.674 10,653 8.059 5.616 1.215 1.416
~Amortizacién oreditc de desarrolle - - - - 3.153 5.708 144641 224743 33.421 41.120 50.494 64.814] * 61,108 60,015 24.976 315,398
C. Total sorvicios de la douds 23.450 21.736 34944 T.278 144162 21.769 31.793 39,309 49.577 55.440 63_.168 15.467 69.1567 £5.631 48.191 36.814
D, Total dn wsgresos 113.377 197.116 189,374 2234391 227.617 273.125 17042381 175.683 183,951 189.814 '314.542 209,841 2034541 200.005 182.565 171.188
INRORESCS.
Yontas. )
-Gannde bovino 97. 787 97.787 97.787 86.355. 117.642 197.009- 210.934 215.505 215.505 215.505 215,505 2154505 215.505 215.505 215.505 7153505
~Rodndos y maguiparilas - - - - - - - - - - 17.550 - - - - -
=Diferencia del otock reproducter - - - - - - - - - - - - - - - 208, 240 .
B. Total de ventas 97.787 97.787 97.787 864355 117.642 119.009 210.934 215.505 215,505 215.505|  233.055 215.505 215,505 215.505 215.50% 423,745
F. Créditon para desarrolle - 63,062 71,102 95.592 90.932 117.984 - - - - - - - - - -
0, Otros ingresocs 10.521 10.521 10.521 10,521 10.521 10,521 10.521 10,521 10.521 10.521 10.521 10.521 10.521 10,521 10.521 10.521
H. Total de ingresos (E+P+d) 108,308 171,370 179.410 192.468 219.095 325.514 221.455 226,026 226.026 226.026 243.576 226.026 226,026 226.026 226,026 4344266
I. 8alde neto de oaja (B-D). 5,062 25,746 =9.964 | =30.923 -8.522 52,389 51,074 504343 42,075 16,212  -70.966 16.185 22,485 26.021 43.461 263,078
J. Menos ingrsso neto s/desarrolle - - - - - ! - - - - - - - - - - -
K. Benofloio nato {eFPlujo Fondes) 5.069 =25.746 -9.964 ~-30.923 8.522 52.389 51,074 504343 42,075 36,212 ~70.966 16.185 22,4B5(° 26,021 43.461 263.078
Puents do Pinanoiamientor
Total do inversiongs y gastos sieabra 78.826 88.878 119,490 *©  113.665 147.480
Fondos del orédito para el deaarrolle 63.062 71,102 95.592 50.932 117.984
Fondos del productor. 15,767 17.776 23.898 22,733 29.496
Taaa interna financlera de retornes 32,2 % ’
\




Cuadro N° VII-24.

Ventas de ganado en ta explotacibn representativa -

SUPERFICIE: 5.000 Has.

s

SECTOR VI'a
Afios ‘ Diferencias de stock reproducter
Rubro 0-2 3 4 5 6 7 8 al 15 Ao O Afio 15 Diferencia
Cabezas '
Toros i 4 ) 6 6 ) 6 10 18 . 8
Vacas 24 24 33 45 45 45 45 163 302 139
Terneros 47 43 &7 98 104 108 108
Terneras 22 2 7 37 .44 44 44
Novillitos - - - - - - -
Vaquillonas - - - - - - -
Caballos 1 1 1 1 1 1
Pesos
Valor por cabeza . '
Toros 2.100,00 4,200 8.400 8.400 | 12.600 | 12.600 12.600 12.600 8 x 2.585,82 = 20.687
Vacas 277,25 6.654 6.654 9.149 | 12.476 | 12.476 12.476 12.476 139 x 677,04 = 94.10%
Ternercs 629,95 29.608 }30.238 42.207 | 61.735 } 63.515 68.035 68.035 '
Terneras 556,60 12.24% 1.113 3.896 | 20.594 | 24,490 24.490 24.480
", Novillitos - - - - - - -
) Vaquillenas - - - - - - -
Caballos 1.200,00 1.200 1.200 1.200 | .1.200 1.200 1.200
Sub total | 53.507 [47.605 | 64.852 |108.605 (116.281 |118.501 115.801 114.796
+ 81,4% 43,380 |38.750 _ ~52.790 | 88.404 | $4.853 96.704 86.7C4 93.444
Precio normal| 97.737 185.355 (117.642 |197.009 1]210.934 !215.505 215.505 208.240

i e v -
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nualrs J* ¥il-25. " Inveralaonen y gastas en forrajes necosarios para la oxplotactdn repreanntativa.
fualry 1
(on pozon al 31 do diciembre de eada afio).

SECT SUPERFICIEN 5C00O T

: Yales 1 2 3 4 5 6 1c 1l 1z 13 - 14-15
Deialle Univario - - -
. GCant. | Inv, Cant Inv., Cant. | Lune. vant. Inv. . s Inv. CRn%e Inv. Cnnt. Inv. Cent. Inve Cant. Thv. Cant. Inv. Cant. Iriy . Cont, Inv. Gnnt. ] inv. Gant. Inve
Piondas 1 z.400/hd. 1| 24.000 ‘12 | #28.8c0 18 18,400 - - - - - - - - - - - ] - - _ _ . _ _ _ _ _
4lambredon nuependldos para apo- . C .
trocaxinntoe 10,50/a ] 2.500 | 26.250 | 3.0ce | 31.500 L500 | 47.250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -
Asbedarost, o, ‘ 17/n 1.000 | 17.000 | 1,000 | 17.C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - =
Bebodaran 438 1 438 1 438 - - - - - - - - - - - _ - - _ - i - - - - i - -
Toxsos ) 44570 2| 9.140 .2 9,340 4 18,220 1 31,950 | 11 50,270 6 274420 6 .2T.420 | 6 27.420] 6 27420 6 27.420 6 27.420 | . 6 27.420 6 27,420 6 270420
Taono sexvidas 1.195% - - - - a8 g, 560 85 17.67% 78 31,210 2 2.390 ~ - - - - _ = . - _ - _ _ _ _ _
Fguincs 2.000 1 2.000 1 y .|, 6.000 2 4.000 2 4.000 2 4.000 2 4.000 1 2.00C 1. 2.000 1 2.000 1 2,000 1 2,000 1 2000 1 2,000
Camtenota 117.0¢0 - - - - e - - - - - - - - - - - _ - 117.000 - _ . _ . _ - ~
Qetal - | 78,828 - | 85.878 - [119.490 - 113,665 - 147. 480 - 33.810 | - 31,420 - 29,420 - 20,420 - 1464420 - 29, A2 . 29,420 . 20,4200 = 20,420
3
F‘{
.
\n
A
s -~
' L]
A




Cusdro 59 VII-25,

Plan da emsrticacidn del erddito de desarvolle para la explotacidn representativa. -

(on pesos al 31 de diclembre de oade afie)

SECTCR _VIa

SUPEZAFICIE: 5000 ha.

}
Desalle 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 L2 13 14 15
Pristama del lor, nfo 63.062 . - - - - - - - - - - - - - -
aifsuota do emoriizacidn - - - 5 G 10 10 1¢ 15 15 ic - - - -
Hoxnte de azortizncidn - - - 3.153 3.153 6,306 6306 6.306 9.459 9.459 | 18.919 - - - -
Saldo do la douds - - - 59,909 | 56.756 | 5C.4501 44.244 | 37.838 | 28.379 | 18.920} - - - - -
Interéa 1.261 2.522 2.522 2.522 24396 2.270 2.013 1.766 1.514 1.135% 157 - - - -
Fréastaze del 2do. aiio - 71,102 - - - - - - - - - - - - -
Alfcuota de azortizacifn - - - - 5 5 10 w0 | 1o 13 15 30 - - -
Xoats de azertizacicn - - - - 3.555 3.555 : 7.110 T«110 7.110 1 10,665 1C. 665 21.331 - - -
Ssldo de ia deuda - - - - 67T.547 | 63.992  56.B82 | 49.772  42.662 | 31.997 | 21.332 - - - -
interds - 1422 | 2.844 7 2.844 | 2844 2,702 2.550| 2.775( 1.991 | 1.706 | 1.240 653 - - -
Prisiazo del 3er. afe - - 95,592 ' = - - - - - - - - - - -
Alfcucta de ssortizacidn - - - - - 5 5 10 ‘10 10 15 15 30 - -
Yonsto de amortizncidn - - - - - 4,780 4.730 9, /59 9.559 9.55% | 14.339 14.329 28,678 - -
galio de la deuda - - - - < 90.812 | B6.032 | 16.473 | 66.914 | 5T.355 : 43.C16 28.677 - - -
Intesés - - 1.912 | . 3.824 3.824 3.824 3.632 3.441 3.058 2.676 2.294 1,720 1.147 - -
Préatano del 4to. edo - - - 90.932 - - - - - - - - - - -
Alfcuote do azcrtipactién - - - - - - 5 5 10 1c 10 15 15 30 -
lMonts da amertizacidn - - - - - - 44547 4,547 9.091 9,033 9.093 13.640 13.630] 27.279 | =
Saldo do la deuda T - - - - - 86,385 B1.838 | 72.745 | 63.652 ; 54.539 | 40.919] 27.279) - -
Intasds - - = 1.819 | .3.637 3.637 3.637 3.455 3.274 2.910 + 2.346 2,102 1.6377 1.951 -
Présiazo dol 5to. afo - - - - 117,954 - - - - - - - - - -
Alicuotm de azortizasien - - - - - - - 5 5 10 10 18 15 15 30
Yonto da amertizacida - - - - - - - Se 899 5.899 ] 11.798 | 11,738 11.798] 17.6971 17.697 | 35. 395.
Saldc 48 la deuda - - - - - - - 112,085 1106.186 | 94.388 | 82,590 T70.792( 53.095] 35.390 -
lnseris - - - - 2300 1 4,71y 4.719 | 4.719 4,483 A4.247 1716 1.304 2.832; 2.124 1.416
Interés perfcde de grasia 1.261 3,944 T+27T8 {11.009 12.665 | 12.130 B8.356 | 4.7i9 - - - ~ - - -
Interds ssbre saldes - - - - 2.3%4 4.972 8.210 {11.437 14,320 | 12,674 | 10.653 8.059 5.516| 3.215 1.416
Tosal 4o intards 1.263 3.944 7.278 {11.009 15.061 | 17.152 | 16.565 §16.156 14.320 | 12,674 | 10.653 8.05% 5.616| 3.215 1.415
Total dp amertizacidn - - - 3.153 6.708 | 14.641 | 22.743 |33.421 41,120 | 50.494 | 64.B14 61.108} 60.015( 44.976 | 35.338
Taial de 1nnorés 7 poortizaocidnm -1.261 3.944 7.218 |14.162 21.769 | 31.793 1 39.309 {49.577 55.440 | 63,168 | 75.467 69.167f 65.631| 46.151 | 38.814

9y=LIA
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VIT-47

vit. SECTOR VIb

La actual estructura de produccidn de la empresa representativa permi
te obtener un considerable margen de beneficios operativos, no obstan
“te insuficientes para cubrir 1la amortizacién de las instalaciones y
del rodado.

Asimismo debe destacarse que contribuye al Togro del actual resultado _
.positivo la produccidn ovina, actividad que mantiene en ur nivel cons-
tante durante el perfodo proyectado.

La aplicacidn del plan técniqo origina un moderado crecimiento de los
gastos operativos hasta estabilizarse-en el séptimo afio en un nivel
32,7 % superior al inicial. Los gastos que inciden en dicho crecimien
to corresponden a sanidad animal, salarios y conservacidn de mejoras
'fundiarias. ' ' -

La mayor parte de las inversiones se realizan durante Tos primeros cua
tro afios, siendo 1as de mayor incidencia 10.500 metros de alambrados
suspendidos para apotre?amiento, 40 hectareas de picadas y una aguada
completa. La compra de vientres demanda importantes recursos entre el
teréer y quinto afio. La adquisicidn de toros alcanza en el quinto aiio
sy valor miximo con 11 cabezas, a partir del cual se estabiliza en 7
cabezas anuales.

Se ha previsto para esta empresa representativa el financiamiento de

las inversiones a realizar durante los primeros cinco afios. Asimismo
considerdndose el margen de beneficios que genera el proyecto y el 11
mitado ingreso neto disponible, se aplicé una tasa de interés anual

del 4,0 %. | ' -

Los ingresos por ventas de ganado se mantienen hasta el tercer afio a
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un nivel similar al actual. Posteriormente hasta el sexto afio se da un.
acelerado aumento en las ventas superando entonces en 93,5 % las que
se logran sin el proyecto.

.Tasa interna de retorno

~

La tasa interna financiera de retorno es del 20,3 %, valor que puede
considerarse sumamente conveniente para la empresa. o

Ingreso neto disponible . -

. Se deben cubrir saldos negativos de caja en el primero y tercer afio
del plan, sin embargo teniéndose en cuenta los beneficios operativos
actuales la empresa estaria en condiciones de tolerar esos déeficits.

‘A partir del cuarto afio 105 saldos netos de caja comienzan a ser supeg

riores a los obtenidos sin el plan, alcanzando posteriormente diferen

cias significativamente mayores, hasta 1legar en algunos aiios a tripii
car los beneficios actuales. '
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Cuadro N® yri.2a,

[

_‘.1

3

Ventas de ganado en la explotacidn representativa

~——

SECTOR VI b Superficie: 5.000 ha
\Aﬁos Diferencia del stock reproductor_]
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7a 15 Afio 0 Aho 15 Diferencia
{Cabezhs)
Toros 1 1 1 Z 5 7 7 7 14 20 €
Vacas 34 34 34 37 a1 51 51 " 51 229 340 1z
Terneros 62| 62| 62| 70| 82| 1o7] me 122 - - -
Terneras p/venta 27 27 27 7 21 35 47 54 - - -
Novillitos - - - - - - - - - - -
Vaquillonas - - - - - - - - - - -
Cabalios 1 L 1 1 1 1 i " 18 20 2
Valor por cabeza - (Pesos)
Toros § 2.100,00 2100| 2100] 2100! 4200 10500 14700 14700 14700 6 x 2585,82: 15.515
Vacas $ 277,25 9427 | 9427| 9427 10258 ( 11367 | 14140 14145 14140 112 x 677,04: 75.828
Terneros $ 629,05 39001 | 39001 32001] 44034 | 51582 | 67308 | 72970 76744 -
Terneras $ 556,60 15025 | 15028 | 15028} 3396 11689 | 21707 | 26150 30056 -
flovtilitos - - - - - - - - -
Vaguillionas - - - - - - - - -
Laballos $ 1.200,00 12001 1200| 1260 1200 1200} 1200f 1200 1200 -
Sub total 66756 | 66756| 66756 63588 | 86333 119055 120170 136740 - 91340
Incremento: 81,4 % 54339 | 54339 54339{ 51761 | 70279 | 96911 [195144 111338 - 74353 E
Precio normal 121095 [121095 [121095|115349 156617 1215966 (234314 2582728 - 165696 s




Loalal e Til=29.

—_—== Inversiones y E-i“-"’tOD en forrajes nececsnriea prra la saplotacidn ropresentativa - sceTOR 71 Superficie: 5.000 ha
(en paaos) ' . . .
ar v 1 2 3 - : 10 11 12 13 - 15
Setalle Un’i‘:io:o Cant, Inv, Cunt, Inv. Cunt. Inv,. Cant. Inv. Crnt. Inv. Cant. Inv, Cant. Irv, vort. Inv. Cant, Inv. Cant, Imv. Cant. Inv. Cant. Inv. Cant. I C—s‘nt T
T - -
ai_.ialeidn Eguinon 2.000 1 2,900 1 2,000 1 2,00C 2 4,000 1 2,000 2 4,000 1 2,030 1 2.000 v 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2-.000 1 2,000
ad,uisicién Teros 4,570 1 4.570 1 4.570 3 13,710 6 2T.420 | on 50.270_ 1 31.99¢ 1 31.9%0 7 S31.497%0 7 31.5f90 1 31.990 T 31.99C 1° 31.990 1 31.990 7 31.9%0
aimisicidn Jagulllyg .
e SR 1.155 - - - - 3 | 3s.200 a7 44,215, 62 7.3%0 8 9.540 - - - - - - - - - - - - Z _ _
Csfo zolietilero 17 - - 1.000 17,000 - - - - - - = - - - - } - - -y - - - - - _ i _ - _
i rivia Completa - 12.185 1 12.185 - - - - - - - - = - - - - : - - - - - - - -~ - - _ _ _
' i
Alz.tTadse 1,950 3.750 39.375 3¢ T50 ] 39.375 3.000 31.500 - - - - - - - - - | - - - - - - - - - _ - _ _
- - - - - - 1 3y
Zazitnota 117.000 - - - - - - = - = 117.000 - - - - - - - - - _ - _
Fioatan 20400 15 16.000 15 16.000 10 | 24.000 - - - - - - - . - - - - - - - - - - _ - B )
Tar, . asustraliesno - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - 1 2,558 - ~
. ‘ . .
Total 154.130 98.945 109.450 15.635 123,660 45.530 33.299 1 150,990 33,950 33.9% 33.990 33.990 43.548 13,950
b
h
1w
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GUADRO ¥ VII-30 )
Plan do amortinacién del cvddito de desarrollo
para la explotacién regresentativa,
{81 ‘pesos al )1 de dicisnobre dé cada afie)
SECTOR_VIb SUPERFICIE: 5.000 ¥a, n1_5'2
Detalle 1- 2 “y, 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15
Préptano del ler. AHo 121,104 )
Alicuota de amortizacidn ) 5 10 10 10 15 15 30
Kontoc de amortizaoidn 6.155 6,165 12.330 12.330 12,330 1B.496 18.426 16.992
Saldo 4s la deuda . 117.139 110,974 98,644 36,114 73.984 55.488 36.992
Interés 2. 466 £.932 4,932 4.932 . 4,686 44439 3.946 3,453 2.959 2.220 1.480
Préntano dol 2do. Afo 79.156
Alicucta de amertizacidn . 5 5 10 10 10 . 15 15 30
donte de amortizascidn 3.958 3,950 1416 7.916 7.916 11.873 11.873 21.746
5aide de la deuda 75,918 71,240 53,324 55,408 47.492 35.619 23.746
Interés 1.583 3.166 1.166 1.166 3.037 2.850 2,533 2.216 1.500 1.425 950
Frdstamo del 361‘. Afio 87.560 *
jAlicnota do amortizaoidn 5 S 10 10 10 15 15 30
donto de amortizacidn 4.378 4.378 8.1756 B.756 8.1756 13,134 134134 26.268
Salde de la deuda : 81,182 18.804 10.048 61.292 52,536 39,402 26.268 _
Interés 1.751 1.502 3.502 3.502 3,327 3.152 2,802 2.452 2+102 1.576 1.051
Pristama 4ol 44p. Aio 60,508
Alicuots &e azortizaclén 5 5 10 10 10 15 15 30
Monto do amortlzagldn 1,025 3.025 6,051 6.051 6.051 9.076 9.076 18,153
Salde do la deudm - - 5Te483 54.458 AB. 407 42.356 36,305 27.229 18.153
Interds ~ 1.210 2,420 3,420 2,420 2.299 2.178 1,936 1.694 1.452 1.089 T26
Fréatamo del Sto, Afio 98,928 - .
Aljcuota 4p amortizaoién 5 5 T 10 10 10 15 15 30
Monto da amoriizacién 4.946 4.946 9,893 9.893 9.893 14.839 14.839 29.679
Salde de lu deunda 93,982 B9.036 79,143 69,250 59.357 44.518 29.679
Interda 1.979 3.997, 1,957 31.957 3.759 3.561 3.166 2.770 2.374 1,781 1,187
i |
Interés poxfodo de gracia 2.466 £.515 3. 849 12,810 .
Tatorén sobhre azldon ' ) ]
Total do intordo 2.466 6,515 9,449 12.310 15.753 17.35% 16.500 15.3%4 13.914 12,069 9.666 6.478 2,140 2,507 1.187¢
Total do amortizaoidn £.165 10,123 10.666 27.649 36.973 46.165 55.069 17943 55.849 50,183 32.992 23.679
7
Total do interds y amortivasién 2.466 6.515 9,849 18,975 25:876 18.621 14,149 52,367 60.079 67,138 87.809 62,1327 52.3¢3 15.499 30.8566
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7. Costo y financiamiento del Subproyecto

E1 costo total del presente subproyecto se determind para dos perio-
dos. E1 correspondiente a la primera etapa, fijada en los primeros 6
_afios ( 66 meses ), es el periodo para el cual se proyecta gestionar
. financiamiento externa. ‘ ‘

El segundo_bé]cu]o corresponde a la duracién total del proyecto, es
decir 18 afios, a raiz de que se implementa gradualmente, con la in-
corporacidon de las explotaciones ganadéras en un plazo de cuatro afos,
en porcentajes anuales del 10, 20, 30 y 40 % respectivamente, proyac-

tandose el servicio de la deuda hasta el decimoquinto afo.

E1 costo total del subproyecto en los primerecs 66 meses es de $ 618,4
mii]ones,Aequivalentes a USS 41,2 millones ( a razén de § 15 por dblar).
Dicho costo total se compﬁne por $ 257,0 millones de inversiones y

$ 361,4 millones de gastos operativos. { Ver cuadro VII-31).

De acuerdo a las caracteristicas de Jos subpréstamos, que establecen el
financiamiento del 80 % de ]aé inversiones e iqual porcentaje con respec
to a determinados gastos operativos, se prevé una asistencia crediticia

" que totalizaria $ 345,3 millones, a cuyo efecto y teniéndose en cuenta
los planes de amortizacidn de la deuda serd necesario afectar recursos
financieros del orden de 1os $ 229,1 millones { U$S 15,3 millones) (Ver
cuadro N°® VII-32 ), quedando a cargo de Tos sub-@restatarios el aporte
restante que asciende a $ 273,1 millones.

E1 componente importado { que es indirecto en su totalidad ) representa
~un 14 % del costo total del subproyecto durante ios primeros 66 reses,
siendo su monto de U$S 5,7 millones ( Ver cuadro H° VII-33 ),

Con respecto al perfodo total del proyecto ( 18 afios ), el costo ascien
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de a § 2.032,4 millones { U$S 135,5 millones) dividiéndose este total
en $ 702,7 millones (U$S 46,9 millones) en concepto de inversiones y
$ 1329,7 millones { U$S 88,6 millones } por gastos operativos.

_Para este periodo 1a asistencia financiera cubrirfa el 40,6 % del coS.
to total del subproyecto ( $ 825,7 millones ). Los restantes $ 1.206,7
millones serian aportados poy los subprestatarios.

En el Cuadro-H° ¥I11-34 se detalla el Calendario de Inversiones corres-
‘pondiente a lgs primeros setenta y seis meses del decenvolvimiento de}
Subproyecto, observandose que los mayoras montos se registran durante
el cuarto vy quinto afio, debido a que el ritmo de incarporacidn de 103
productores se incrementa durante el tercer y cuarto ano.



Cuadro N°y1y-31Costo ¥ financiamiento del subproyecio de

(millones de pesos)

crédito para desarrollo de las empresas ganaderas

Procedencia del

To£a1 a 66 meses

TJotal a 18 afos

financiamiento Inversiones Gastos Total Inversiones Gastos Total

' operativos operativos

Costo 257,0 - 361,4 618,4 702,7 1.329,7 2.032,4
Financiacion 190,9 154,4 345,3 214,8 610,9 825,7
bancaria -
Aportes de 105 66,1 207,0 273,1 487,9 718,8 1.206,7
{subprestatarios : '

G9=T11A
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Cuadro N° VII-32. Financiacién y flujo de fondos durante Tos primeros 66 meses
del crédito paraAdesarro]1o de Tas empresas ganaderas.

(millones de pesos)

subprestatarios

52,5

Afio 1 2 3 4 5 b Total a
£6 meses
Total inversiones | 6,6 | 21,9 | 43,0 | 69,2 | 64,6 | 51,7 | 257,0
Amortizacipnes 0,3 1;1 1,4
Aporte bancario | 5.4 | 17,6 | 34,1 54,7 [47,4 | 30,3 | 1895
?Eg;ﬁgsggtéﬁﬁos L2 |43 | 80| 105 | 169 | 208 | .1
lg;ﬁ;tggggos 8,7 | 26,5 | 53,4 | 89,6 91,5 | 91,7 | 361,4
Amortizaciones 3,7 | 11,2 | 22,6 {38,4 | 39,0 | 114,9
|aporte bancardo 27| 75 |11 1158 |06 | 0,6 39;6'
Aporte de los 5,0 | 15,3 | 30,8 | 51,2 52,1 | 206,9
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Luadro 3e ¥[1-13 Inversionos y gastos oscrativos dcl  ssd proyecto de erddito (56 mesou) (e niles de uls )
) agtitennl Comsorants . R . 3
Imnontad
2atalle — Tomnonante Importaio o a
Gasto looal i imp,inlirecto % dirocto
< | 1 -Iaainariazs, vekfoulos y Fguipos 16233 55,9 . 132,7 45,0 - 295,05
1.Y. Vehiculon y sus repuestos - - = - - -
1,2, Wapisarias y sus ropuenton 162,13 55,0 132,7 25,0 - 295,0
1.3, Syuipos y cus repuasios - - - - - -
1,4 ustles y dtilos de oficine - - - - - -
. 1.5, Utrag irrerzicnoes : - - - - - _
2 = Zgjoras Peronpontes 2.956,5 65,5 1.559,4 3445 - 4.511,9
2.1. Zdilicion - - - - -
2.2, DUvren Tiwles - - - - - -
2.3. Azwdas 645,2 62,0 £30,2 40,0 - 1.075,2
Z.4. Alarbrides 1.566,3 53,6 896, 4 36,4 - Z.402,7
2.5, Desmonte T45,Q 76,5 228,38 23,5 - 713,8
2.6, Ctras Inversiones - - - - -
3- Eemcvicntes y cultivoa 1.743,7 95,3 584,0 4y T - 12.321,17
3.1, Zeproiuctores y vientres 8.434,4 100 - - - B.A34,4
3.2. Factaras - 3.309,3 85,0 584,0 15,0 3.793,3
3.3, Otres Imrersionea . - - - - - -
4 = *uncicnaniente 6.045,5 75,8 1.1758,0 20,2 - 3.703,5
441, Combustidbleos 'y lubricartes 2.205,1 81,7 493,9 18,3 - ?.459,2 \
4.2. dunii.d enimal y vegodsl 666, 4 55,0 545,2 ° 43,0 - 1,211,%
f.%, IDroges do laboratoric ¢ - - - - - _
4.0, Utros sustos (cultivos) 4.074,0 85,0 715,9 15,0 - 4.792,9
5 — Pargonal 7.254,2 100 - - - T1.294,2
5.1, Juzldes, salariosn,cargzs socicles 7.254,2 100 - - - 1.254,2
5.2, 7idsices y conisiores - - - - - -
L3, Ciros guslog - - - - - . -
& Surion Goniny 5 75,2 1.653,2 25,0 - 2.023,0
gntingancia 1.956,2 By~ £53,0 20, - 2.0 45,2
£.7. Onnenreanidn mednran furdicries 1,571,0 35,0 302,3 20,9 - 1_:31,3
; rocados,ne. zinnrias 1,007,8 45,0 024,68 45,0 - 1,332, 4
crte =laco 1.230,6 100 - - - 1,23C,6
728,9 108 - - - 728,9
| THTALEG . 35.506,7 96,1 5.724,0 13,9 - 41.233,7

LS=-IIA




Cuairo .i® V1I-34

.
Cajendurio do Inverslencu y Gaoleit Oporiatives dol Subproyuclo :in Cfodito (%n nilen dn uin)

Iaverniones y gastos Afle 1 Ao 2 Afie 3 Afio 4 Afie 5 Ao €(6 zmesd . ndo T
1. S uinsrias,Vebfouloy y S uipos - - - - - 295,0 295,0
1.1, Yehfeulos y sun repuesios - - Z - - -
1.2, Jeyuinerciss y 5us repusslos - - - - - 265,0 275,0
1.3, Zjuipos,ouc repusstos jy berranien i
1.4, Zuehles y dtiles de oficira - - - - - - -
1.5, Otraa inversiores - - N - - - - -
2. Yejoram Fermepartes 229, 4 577,6 1.028,7 1.4B0,0 784,0 412,2 T4.511,9
' 2.1, Edificices - - - - - - -
2.2, CUbras viales - - - - - - -
2.3. Aguedns 86,1 193,7 36L,2 £08,8 85,6 - 1.075,4
2.4, alusbrados 87,2 249,3 495,6 741,9 552,0 336,17 2.462,7
2.%. Desnonte 56,1 134,6 231,9 329,3 146,4 75,5 973,8
2.6, Gtras Inversiones - - - - - - -
3, Semovientes y Cultives 213,2 &79,0 1.836,8 3.1i5,5 3.524,9 2,733,3 12.327,7
3.1. Reproductores y 'riéntx-es 69,3 424,9 1,071,0 1.949,5 2.637,4 2.282,1 8.434.4
3,2, Puctures 143,7 #5441 765,8 1.136,0 .381,5 £56,2 3.293,3
3.3, Cirus Inversiones - - - - - _
4. Funcienzpiento 193,5 807,56 1.247,3 2,116,7 2,751,1 2.287,3 2.793,3
4.1, Cozbuntibles y lubricantes &7,5 20244 4-3.&,9‘ 674,7 E74,7 £74,8 2.699,0
4.2. Saridad animal y-vegotul 23,5 T4,7 158,2 278,5 320,31 156,4 1.211,6
~£,3, Zreows do luboratorio " - - - ’ - - - -
£.%, Ouros gmaton 102,5 330,5 684,2 1.163,5 1.256,1 1.256,1 £.732,9
5. 151,3 544,1 1.088,1 1.313,6 1.913,6 1.313,5 |V 7.254,2
5.1. wuaeldoes, salaTios,curgas sociales 1{1,3 54441 1.088,1 ' 1.813,6 1.813,6 1.813,5 7.252,2
3.2, Tifticos y cenisiones ' - - - - ' - - -
%03, Cros gastou - - - - - _ _
4. Castos Verios 201, 4 £17,1 1.225,4 2.041,4 2,038,3 2.012,8 8,132, 4
6.1. Cautes do contingencias 53,2 195,0 379,2 627,1 612,3 575, 4 2.445,2
6.2, Coruarvacién de mejoras fundleriag 46,9 140,7 281,4 AT0,6 4£T75,9 :1;8'},? 1,701,313
6.3. Congservacién de rodades y maquinz
rias. 25,8 137,4 274,9 452,1 453,1 4581 1.232,2°
6.4, Irwerds o corio plaso. 29,3 89,3 180,5 303,4 311,8 314,3 1235,€
€.5. Iroucstos 15,2 54,7 167,4 87,2 182,2 172,2 72%,9
Teotal 1.029,8 3.295,4 5.426,3 10.587,2 10.411,70 4,250,% 21.733,7
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B;‘ SURPRNYECTO  RECURSOS TECNDLOGiCOS.
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1. Objetivos.

1.

La primera parte de este Subproyecto se denomina Tecnoloaia fRanade-

ra. Incluve los aspectos de investiaacidn, experimentacidn, demos-

‘tracidn, extensidn y apoyo técnico del Proyecto de Desarrollo Ganade

ro del Qeste de La Pampa.

las actividades de extensién en el presente estdn a cargo del Ser-
vicio de Extensidn Aaropecuar1a de. 1a Provincia de La Pampa que Tas
desarrolla por medio de seis Anronnm1as Departamentales, y del Ins-
tituto Nacional de Tecnoloaia Agronecuaria {INTA), que Tas 1leva a
cabo por medio de dos Aaencias de Extensién Rural. Las actividades

- dé investiaacidn v experimentacifén en el presente son conducidas por

INTA en la Estacién Experimental Reqional Agropecuaria {(EERAY Anguil

'y en forma incipiente en el Campo Experimental de Chacharramendi. Mo

se 1levan . a cabo en el presente actividades de demostracion y de apo

yo técnico, .

A

En el Proyecto de Desarrollc Ganadero del Oeste de La Pampa se plan

. tea con respecto a las actividades de extensidn, 1a creacion de ires

unidades locales de extensidn, dos de las cuales estardn a carao del
Servicio de Extensidn de la Provincia y una a-cargo del IHTA v 1a do
tacion de personal técnico v equipamiento de las unidades de exten-
sidn existentes. N

Las actividades de apovo técnico se desarrollardn en forma inteqra-
da con las de extensién, destinadas ambas. a los usuarios del crédi-
to involucrado én el proyecto.

Con respecto a las actividades de investiqaciéh y experimentacidn

se plantea incrementar considerablemente Tas actividades del Campo
Experimental de Chacharramendi y prosenufr los trabajos en desarro
110 en Ta EERA Anguil. £n relacién con las actividades de demostra

-

F
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cidn, se plantea el desarrolle de unidades demostrativas en dos

campos de la Hniversidad Macional de La Pampa por parte de su Fa-
cultad de Aaronomia. lina de las unidades demostrativas serd esta
biecida a partir del primer afio del orovecto en el Campo de Cuchi

110-C6 v 1a otra a partir del tercer afio en el Campo de La Refor-

it .

La seounda parte del Subnrovecto se denomina Recurso Hidrico. Con

templa la prosecucién de las labores de investigacién hidrogeold-
gica iniciadas oportunamente por el Plan de Investigacidn de Aguas

Subterrdneas v por la Subsecretaria de Asuntos Agrarios de la Pro-
- vincia de La Pampa.

E1 oraanismo que tendrd a su cargo la investicacién serd el Conse-.
jo Provincial del Aoua, previéndose que la misma podrd completarse
en el lapso de tres aﬁos.

A fin de efectuar 1as ohras de explotac1on, se contempla la incor-
poracion de tres eguipos de perforac1on, con 1os que se estima que
podrdn ejecutarse unas 180 perforaciones al cabo de cinco afios.

Se prevé el dictado de cursos de capacitacidn técnico-practicos pa
ra la utilizacidn de Tos equipos mencionados y para la ejecucion,
terminacién v disefio de perforaciones.

Dentro de las "zonas problemdticas" se aconseja la realizacidn de
estudios hidrogeoidaicos de detalle a fin-de aumentar las pos1b111
dades de éxito de las perforaciones de explotacién.
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849 . PRIMERA PARTE: TECHOLOGIA GANADERA

1. Consideraciones nreliminares.

Los asnectos referidos a las practicas de produccidn ganadera se
-~ intearan con cinco lineas de trabajo aue se definen en funcidn
del proyecto en los términos que se ingican a continuacion:

Investigacidn: es la creacifn de recursos tecnologicos adecua-

dos para implementar mejoras en la produccidn canadera del area
del provecto. ' '

Experimentacién: es la prueba de dichos recursos tecnoldgicos

en las condiciones. vigentes en el drea del proyecto.

Demostracidn: es la aplicacidn de los recursos tecnoldgicoes re- .

feridos, para demostrar.sus ventzjas sobre las practicas de ‘uso
corriente. ' S

Extensidn: consiste en promover la adopcibn por parte de los pro -
ductores de los recursos tecnoldgicos que aparejan mejoras en

la produccidn ganadera del drea del proyecto.

Apovo técnico: es una modalidad de asistencia para oS usuarios

del crédito otorgado por medio del proyecto.

Las reparticiones que 1tevan a cabo actividades relacionacas con
estas lineas de trabajo referidas a produccidn ganadera en el
irea del proyecto son: el Servicio de Extensidon Agropecuaria de
la Provincia, la EERA Anquil de INTA y la Facultad de Agronomia
de 1a Universidad Macional de La Pampa.
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Este subprovecto estd orientado a fortalecer Ta accidn de las
referidas reparticiones en aquellos aspectos de su labor coinci
dentes con las Tineas de trabajo enunciadas. ,

La situacidn actual de los recursos tecnologicos destinades a la
produccion ganadera en el area del proyectd se describe brevemen
te en este informe en funcidn de las reparticiones encarqadas de
Tlevar a cabo las diferentes actividades que se cumplen en el
presente. ' ' _ .

La situacifn proyectada para los referidos recursos tecnoldgicos

se enuncia con un enfoque centrado en las lineas-de trabajo ex-
presadas ‘precedentemente.

Situacidn actual.

2.1. Servicio de Extension Adropecuaria.de Ta Provincia de La
Pampa.

F1 Servicio de Extensidn Agropecuaria de la Provincia de La
Pampa cuenta con 11 Agronomfas Departamentales, cuatro de
Jas cuales se encuentran dentro del drea del Provecte y o-
tras dos tienen parte de su jurisdiccién dentro de ella.

La jurisdiccidn de ectas seis Agronomias Departamentales es
de algo mds de 3.000.000 de hectdreas con un total de 2.750
unidades de explotacion aaropecuaria. Dichas agronomias De-
partamentales tienen un equipo técnico integrado por seis
ingenieros aaqrénomos, un veterinario y un perito agrénomo.
Cuentan con locales de oficina, personal auxiliar y medios
de. movilidad particulares afectados al servicio, que en ge
neral, son inadecuados para las funciones que deben cum-
plir,
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Las principales actividades desarrolladas por estas Agrong
mias Denartamentales durante el afio agricola 1974-75 fue-
ron de: Conservacidn y manejc de suelos, mejoramiehto de
la produccidn triguera, produccién de sprqo aranifero y bo
vinos para carne. En relacién con este Gltimo punte, las
17neas de trabajo estuvieron referidas a implantacién y ma
nejo de pasturas anuales y perennes, manejo del pasto 1lo-
rén, incorporacién de leguminosas, pastoreo diferido, re-
servés forrajeras,lmanejo del rodeo y sanjdad y apotrera-

miento.

Instituto Nacional de Tecnologia Anropecuaria.

Los servicios técnicos del Instituto-Hacional ce Tecnoioaia

Agropecuaria en el drea del proyecto son desarrollados por

la.Estacion Exnerimental Regional Agropecuaria de Anquil,
el Campo Experimental de Chacharramendi y las Agencias de
Extensidn Pural de Anguil y General Acha.

La Estacidn Experimental Anquil es la sede regional del INTA
con jurisdiccién sobre toda la Provincia de La Pampa'y el
oeste de la Provincia de Buenos Aires. Su personal de inves
tigacién estd integrado por 20 profesionales universitarios
y 12 auxiliares técnicos. Las principales Tineas de investi
gacidn que se desarrollan en Anauil estén referidas a me-
joramiento de especies forrajeras, manejo de pasturas culti
vadas, produccién y nutricién animal, fertilidad y conser-
vacidn de 105‘sue105, cereales, entomoloafa aaricola y te-
rapéutica vegefa1, agremeteorologia, maquinaria agricola y

economia rural.

E1 Campo Experimental de Chacharramendi cuenta con dos



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES = . ’ ' ' _ B o

inaenieros aordnomos. !lasta el presente se han realizado
trahaios referidos a los siauientes aspectos de interés pa
ra el oeste pampeano: evaluacién de1'pastiza1 natural {in-
cluvendo el efecto del fuecan), establecimiento de pasto
11ordn v otras especies forrajeras, cruzariento de hovinos
Santa Gertrudis con razas britiAnicas y captacion de aoua
fluvial. Las meioras, las instalaciones y el équiaamien—
to del Campo Experimental de Chacharramendi se encuentran
en una etapa inicial, al iocual-que los referidos trabaios
exnerimentales, no obstante lo cual se pueden estab1ecer'
alaunas conclusiones validas nara aplicar en su zona de in

. fluencia.

-La Anencia de Extension Rural de feneral Acha tiene juris-
diccién en e]‘Départamento_Utracén con un millén de hecta-
reas y 500 productores aaropecuarios. Fn la actualidad no
disnone delpersona1 técnico. Nurante el afo aoricola 1974-75
se realizaron actividades de extensidn referidas a conser-
vacién y mejoramiento de suelos, mejoramiento de la produc

i - ' cién de bovinos para carne, planificacion de empresas aorg
pecuarias, siembra de pasto 1lordn, empleo de maquinafia
aaricola, reserva de forraje, establecimiento de pasturas
perennes v manejo del pastizal natural.

La Acencia de Extensidn Pural de Anquil tiene su sede ope-
rativa en la Estacién Experimental -y su jurisdiccion abar-
ca parcialmente el drea del provecto. '

2.3. Universicdad Macional de lLa Pampa.

La Facultad de Aaronomia de Tla Universidad Macional de La
Pampa tiene tres campos, uno de 1.200 hectareas en las pro_
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ximidades de Santa Rosa, otro de 2.500 hectdreas en Cuchillo-
(&, Nepartamento de Caleu-Caleu v el restante, de 10,000 hec-
tireas, en La Reforma, Departamento de Limay liahuida.

E1 primero de los nombrados es la sede operativa de la acti-
vidad de docencia e investiacacidn de la Facultad de Aarono-

"mia. Los otros dos campos van a ser dotados con las elemen-

tos que Tes permitan ser usados como unidades demostrativas .
para el Prorrama de Desarrollo Ganadero del Oeste de La Pam
pa. Fn el presente se estan iﬁﬁ]ementando los pasos inicia
Tes para Tograr dicho propésito. '

La Facultad de Aagronomia cuenta en la actualidad con un eaui
po docente con profesionales calificados en aspectos de pro-
duccidn ganadera y manejo de pasturas.

Otros Servicips Técnicos de la Provincia.

Ademés del Servicio de Extensidn Agropecuaria, la Provincia
de La Pampa dispone de otros servicios técnicos de interés
para la zona opeste,

La Direccidn de Ganaderia tiene establecidas Veterinarias
Departamentales en diversas localidades de la Provincia, al
avnas de las cuales estdn dentro del drea del proyecto.

La Direccidn de Pecursos Maturales realiza evaluacidn de pas
turas naturales a través de ensayos establecidos en estable
cimientos particulares en diferentes zonas del ceste de la
Provincia. A su vez, en Victorica, opera una Estacidn de Fo

yrajeras Mativas que realiza ensayos con pasturas naturales

y cuenta con un Ingeniera Agrdnomo y un paratécnico.
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2.5, Otros Servicios Técnicos.

AR

Pit.

iv,

E1 Servicio de lLuchas Sanitarias (SELSA), dependiente
de 1a Secretaria de Aqricultura y fanaderia de la “Ma-
cidn, desarrolla sus actividades de Sanidad Animal en
el &rea del provecto con la narticipacién de un eoui-
no inteqrade por 17 técnicos, 2 de los cuales son ve-
terinarios vy © paratécnicos. fMneran en dicha drea 11
comisiones Tocales y 14 delecaciones de SELSA.

Fn el presente se encuentran en una etapa avanzada de.
su ejecucidn los trabajos de confeccién de un mapa de
suelos y delvegetacién de 1a Provincia de La Pampa. -
Dichos trabajos estardn a cargo de un equipo técnico
intearado por un ‘convenic entre INTA, la Provincia y
la Universidad de La Pampa. Este mapa constituird una
fuente de informacidn valiosa para el desarrollo del

nroyecto.® .

E1 Ministerio de Educacién de la Nacion 1leva a cabo en
la Fscuela Aaricola de Victorica, un curso de formacidn
de Expertos en fanacderfa con una duracién de tres afios,
En 1a misma se prepdran paratécnicos en el cahpo de ac-
cién del provecto-y en su drea de ejecucidn.

Finalmente, operan en el drea del provecto y dentro de
la érbita privada, tres grupos CPEA (Consorcios Regio-
nales-de Experimentacidn Aaricola), uno en Carro fuema
do-Luantoro, otro en General Acha v el restante en San
ta Rosa, alqunos de cuyos productores corresponden al &
drea del provecto.
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2.6, Lunares de compra de insumos y de venta de productos.

En el &rea del Provecto de Desarrollo fanadero hay 23 co-
mercios que expenden productns veterinarios y otros insu-
mos para la produccidn canadera y 22 Tocales de remates fe

- " rias de uwanado.

3. Situacidén provectada, ' o

Mediante'eT Proyecto de Desarrollo Ganadero del Oeste de la Pam 
pa se procura fortalecer la labor de investigacidn, experimenta
-cién, demostracidn, extensidn y apoyo técnico en su drea de eje
cucidn. Con este propdsito se proyecta el establecimiento de
nﬁevas_unidades operativas y la complementacidn de algunas de
las existentes y al mismo tiempo, se propenen pautas de trabajo
orientadas a legrar un efectivo'cumplimfento de los objetivos
del proyvecto. '

. -7 3.1, Investicacién y experimentacién.

Existe consenso ceneralizado de opinidn acerca de Ta insu-
Ficiencia de conocimientos para el aprovechamiento mas efi
ciente de Tos recursos del area del proyecto para 1a pro-
duccidn ganadera.

Por esa razdn un proyecto de desafrol1o aanadero para di-
cha zona debe poner é&nfasis en la creacidn de nuevos cono-
cimientos aue prsibiliten un uso mds racional de dichos re
-cursos para incrementar la produccidn canadera.

Esto sgr1ograré, nor una parte, mediante la continuacidn de
las act{vidqges de investicacifn y experimentacidn que se
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1levan a cabo en.la EFRA Anquil sobre aspectos de produccidn

forrajera v manejo de danado. Por otra parte, se intensifica.

rdn considerablemente las actividades del Campo Experimental

de Chacharramendi mediante el desarrcello de los siauientes

planes de trabaio:

i. Reconocimiento, evaluacidn, fencloqia y eventual introduc

cién al cultivo de especies forrajeras nativas de la pam-

pa seca.

Las.finalidades de este trahajovson:

a)

c)

d)

E1 reconocimiento de las distintas especies de valor
forrajero que componen la pastura natural de 1a pam-

na secas;

La evaluacidén de las especies de mayor importancia

en 1a pastura natural para conancer la produccion forra
jera y el valor nutritivo a 1o larco de su ciclo veae-
tativo; ” -

Estudiar los parametros meteoroléaicos y sus relacio-
nes con los fendmenos periddicos de los vegetales, de
forma tal de evaluar estas interacciones y adoptar medi
das para el manejo y mejoramiente de las pasturas natu-
rales; vy .

La posible introduccidn al cuyltivo de aquellas espe-
cies forrajeras nativas que reunan las condiciones ade

cuadas.

Dara loorar estos objetivos se efectuarda el reconccimien-

to botinico y se determinard la densidad de las distin-

tas esnecies de plantas v arbustos de valor forrajero
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que se encuentren en el campo natural. Se observara el de-
sarrollo de las distintas especies v se realizardn cortes
periédicos para ceterminar la produccion de forraje. Mque-
11as especies aue por sus buenas condiciones naturales vy
de produccidn forrajera demuestren aptitudes para ser cul-

- tivadas serdn introducidas en parcelas para su posterior
estudio, seleccién, mejoramiento y multiplicacidn. Reali-
zardn este trabajo dos técnicos de la EERA Ancuil y uno
del Campo Experimental de Chacharramendi.

i1.Introduccidn v evaluacidn de .especies y variedades forraje
ras én las condiciones ecoldgicas del drea de Chacharramen
di.
La finalidad de este trabajo es encontrar y ditundir nue-
vas especies con valor forrajero para la zona, que mejoren
el nivel nutricional de la ganaderia de la reqidén. Para

_loarar este objetivo se introducirdn, mantendrdn y estudia

rdn colecciones vivas de especies de gramineas, legumino-
sas y otras especies de interds forrajero para la regidn,
con el objeto de identificar las que se adapten mejor a
esa zona ecoléaica. Tendrdn a su carqo este trabajo cinco
técnicos de Ta EERA Anquil y uno del Campo Experimental de
Chacharramendi.

iit.Manejo del rodeo de cria sobre pasturas naturales y culti-
vadas en la pampa seca.

Las finalidades e este trabajo son:

a) Determinar las prdcticas de manejo del rodeo de cria més
adecuadas para la pampa seca;
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b) Estudiar las distintas alternativas de uso del campo na-

tural sole o con la introduccidn de especies cultivadas;

c) Incrementar la receptividad de Jos campos naturales e
la pampa seca mediante un empleo mds racional.del mismo
y con la utilizacidn de especies cultivadas, adaptadas
a las condiciones ecoldaicas de la zona.

Para lograr estos objetivos se evaluaran diéi%ntas practi-
cas de manejo del rodeo de cria y de formas de aprovecha-
miento de 1.500 hectareas de campo naturalf divididas en
cuatre potreros Y de un potrero de 150 hectdreas de pasto
1lorén. La ejecucifn de este trahajo estard a carco de

‘dos técnicos de 1a EEPA Anquil y uno del Campo Experimen-

tal de Chacharramendi.

.
A\

Control de malezas lefipsas en la regién semidrida pampeana.

Las finalidades de este trabajo son:

a) Desarrollar técnicas de control auimice para la elimina
cién o reduccién del tapiz veaetal Tefioso para los dis-
tintos tipos veaetacionales;

b) Investinacidn de las posibilidades de combinacién de
métodos quimicos de control con sistemas mecanicos o
fisicos; y

¢) Establecer la eficiencia de los métodos quimicos en la
eliminacidn de las lefiosas v para la implantacidn de
pasturas adaptadas al medio que pueden resistir la rein
festacion. '
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‘Para alcanzar estos objetivos se utilizardn métodos qui-
micos con posterior desmonte mecdnico en dreas que repre-
sentan los distintos tipos vecetacionales de la zona en
estudio. Este trabajo serd realizado por un técnico de la
ECRA Anguil.

. _ v. Elementos necesarios.

Para 1levar a cabo estas actividades de investigacidn y.ex
perimentacién en el Campo Experimental de Chacharramendi
sera necesario proveer los siguientes elementos:

INTA - Reaularizar la situaciin de los dos técnicos que
prestan servicios en Chacharvamendi;

- Financiar los gastos corrientes para la ejecucidn
de los trabajios resefadoes.

Comité Ejecutivo del Proyecto:
- Financiar mejoras y eﬁuibamiento del Campo Exberi-
mental de Chacharramendi por los valores siguien-

tes (1):
Mejoras permanentes: $ 305.000, -
Maouinaria $ 1,511.000.-
Equino de Meteoroloafa: § 21.750. -
T 0 T -E\ L . - . . L | a $_....1.:.'2'32-.'-Z§----:——

3.2. Demostracion.

Uno de los medios eficaces para premover la adopcidn de nue
vas técnicas de produccidn en una recidn, es Ta de estable-

(1) Precios en pesos de abril de 1975,
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cer en la misma, midades de cardcter demostrativo .en 1a_oue
e apliouen dichas técnicas. Estas unidades pueden desarrollar
se en explotaciones de productores que cumplen e napel de de-
mostradores o en establecimientos de alguna reparticidn oficial.
~ " En estos (ltimos casos se debe procurar que la unidad demostra
tiva se 1leve a cabe en condiciones gue puedan ser asimiladas
total o parcialmente por los productores de la zena y que  se
Heven reaistros que permitan evaluar econémicamente tos resul
tados obtenidos.

i. Campos de la Universidad de La Pampa.

h esa finalidad se destinardn dos campos que posee la Univer
sidad Macional de La Pampa v cue estdn a carno de 1a Facul-
tad de Aaronomia. Uno de ellos estd ubicado en Cuchilio-C3,
Departamento (e Caleu-Calu. Consta de 2.500 hectareas y sg
rd desarrollado como unidad demostrativa a partir del primer
"afio del proyecto. E1 otrp campo estd ubicado en La Reforma,
Nepartamento de Limay Mahuida, consta~de 10.000 hectireas y
serg desarrollado como unidad demostrativa a partir del ter-

cer afio del proyecto.

En el campc de Cuchillo-C6 se piantea estahlecer-una unidad
demostrativa en la cual se maneje un rodeo de cria con dos
alternativas de época de entore y de época de destefe y se
realice Ta-evaluacidn técnico-econémica de las mismas. Al
mismo tiempo se realizardn estudios sobre los aspectos 3i-
guientes:

~Capacidad de uso del campo natural;

-Introduccidn de esnecies forrajeras cultivadas;
-Relevamiento climdiicos
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-Ralance hidrico; .

~-Evaluacion de sistemas de aprovechamiento de agua subterrd
nea y superficial;

-Control de especies lefiosas;

ii.0tras unidades demostrativas.

E1 Campo Experimental de Chacharramendi podrd cumplir en par
te, cometidos de unidad demostrativa en la medida que esta.
accién no afecte el cumplimiento de sus funciones principa-
Tes. ' :

Alaunos de los productores que adopten prdcticas mejoradas
en las primeras ctapas de desarrollo del proyecto podrdn es
tablecer unicdades demostrativas en sus expTotacibnes. Los
factores a tomar en cuenta para seleccionar dichas unidades
demostrativas serdn 1as condiciones persanales de los pro-
ductores y las caracteristicas y ubicacion de las explota-
"ciones. . |

ii11.Elementos necesarios.

Para 1levar a cabo las actividades de demestracidn en el cam
po de la Facultad de Acronomfa de Cuchillo-Cé serd necesario
proveer los sicuientes elementos.por parte de Ta misma:

-Realizar 1las mejéras y 21 eauipamiento del campo sealn los
lineamientos de! provectos |

-Nesiqnar un téenico v perscnal auxiliar con residencia per-
manente en {uchiiin-Ca;

-Pesnaldar la oneracidn de la unidad demostrativa con el

cuerpo técnico-docente de la Facultad.
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3.3. Extensidn v Anovo Técnico.

i.

it.

Extensidn.

Las condiciones particulares del drea donde se va a desa-
rrollar el proyecto, caracterizada por el tamafio de las

exrlotaciones, las distancias entre las mismas, el esta-

do de los caminos v las dificultades de comunicacidn, de

terminan que el trabajo de extension no pueda deéarroT]ag
se con la metodoloaia corriente, si se aspira alcanzar uﬁ
razonable nivel de éxite. '

Las condiciones apuntadas Timitan el alcance de tos medios
masivos de comunicacién v plantean serias dificultades a

1a realizacidén de reuniones y otras actividades con gru-

pos de producteres. Por esa-razdn se plantea la necesidad
de poner énfasis en las visitas a los establecimientos v
Timitar las reuniones a actividades de observacidn de las
unidades demostrativas en periodos clave del manejd de las
pasturas v del rodeo. Las visitas a Tos productores, por
su parte, deben responder a objetivos bien concretos que
justifiquen los desplazamientcs aue -1os extensionistas de
ben realizar con ese propésito. Aplicando esta metodolo-
ofa, cada extensionista puede atender alrededor ce 200
productores.

H

Apoyo técnico.

0S usuarios del crédito cu-

bre tres aspectos:

-ta formulacifn del plan de desarrollo de la explotacion;
-La asistencia técnica nara la implementacion del nlan; vy,
-la supérvisién del nplan para verificar su ejecucion téc-
nica y financiera, ’
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Fstas actividades de apoyo técnico requieren la realiza-
cidn de un minimo de seis visitas del extensionista a 1a
explotacidn en el primer afio del provecto, v de un hfni-
mo de cuatro visitas anuales en los.afios subsiauientes.
neauicren ademds, que el extensionista esté capacitado
especialmente para cumplir estos cometidos.

Por estos motivos se estima que un extensionista puede
atender alrededor de 40 nroductores, debe tener formacitn
profesional universitaria y debe recibir un curso de ca-
pacitacién que lo habilite para cumplir estas tareas.

Resiilta conveniente que los productores benaficiaries de
esta modalidad de asistencia especial paquen por este ser
vicio. ' '

Fsto se puede loorar con una sobretasa del 0,5% en los in
tereses de Jos créditos, destinada a financiar gastos ope
rativos de los Servicios de Extensidn. '

Esta forma de pago tiene las ventajas de ser proporcional
al monto del crédito, de cobro indirecto y automitico.

Otra forma de pago podria establecerse dejando que la eta
pa de formulacidn del plan pudiera en forma opcional en-
cargarse a profesionales independientes. Esto tiene di-
ficultades de fiscalizacién y-en caso de aplicarse, se de
be instrumentar un mecanismo adecuado para su operacidn.

Otro aspecto que conviene analizar con mayor detalle es
el relativo a la participacidn de los extensionistas en
la supervisién del plan para verificar su ejecucidn, téc
n%ca.y financiera. Toda la literatura de extensidn se
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expresa en forma contraria a asionar cometidos de fisca-
lizacién a los extensionistas. FEsto, en aeneral, estd
justificado por la incompatibilidad entre la funcién edu
cativa v la funcidn fiscalizadora. Pecro en el caso par-
ticular del area del provecto, por sus caracteristicas y

- - por la dificultad de contar cen personal técnico de dife
rentes instituciones, se propone que los itres aspectos
involucrados en las funciones de apoyo técnico sean‘ejer
cidas por el mismo extensionista.

11 Elementos necesarios

De acuerdo con lo indicado, cada unidad local de exten-

si6n (Raronomia Nepartamental o Acencia de Extensién Ru-

ral) debe ser dotada con dos extensionistas. Es desea-

ble que los dos tenran fermacién profesional universita-

ria, pero €s necesario que uno de ellos por lo menos ten

ga v veciba un curso de capacitacidn sobre apoyo técnico
. para el Proyecto de Desarrollo Ganadero del Deste de La

- - Pampa.

E1 drea del proyecto cuenta en la actualidad con cinco
unidades lpcales de extension dentro de Ta riisma, y tres
mas cuya jurisdiccion cubre parcialmente dicha drea.

Tomande en consideracién los centros poblados donde po-
drén establecerse nuevas unidades locales de extensién’

v las limitaciones presupuestarias.de las veparticiones
encardadas de conducir estos proaramas, se propone la
creacién de tres unidades locales de extensidn. FTos de
ellas serdn Maronomias ﬂepartaméntaTes a carao del Ser-
vicio de Extensidn de la Provincia a establecerse en La
Adela (Dpto. Caleu-Caleu) y en Puelches (Nepto.Cura-Ca). |
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La restante seria una Agencia de Extensidn Pural a caran de
TiTA, a establecerss en Chacharramendi (Nento. Utracdn).

Fn el presente, la casi totalidad de los extensionistas de

1as Aarononiias Nepartamentales se movilizan con sus vehicu-
los particulares y cobran por kilémetro recorride el uso de
los mismos. Esto parece no ser 1o mds indicado si se toman en
cuenta las caracteristicas de dichos vehiculos y tos caminos
en los cuales deben desnplazarse. Por esta razdnse plantea 1a
necesidad de analizar la posibilidad de adquirir vehiculos a-
propiados a las caracteristicas del drea del proyecto para las

L™

~distintas Agronomias Denartamentzles.

resumiendo, los elementos necesarios para llevar a cabo estas
actividades de extensifin ¥ apoye son los sicuientes:

-Servicio de Extensidn de ‘1a Provincia de La Pampa.
A Y

. Completar la dotacidn técnica de las Agronomias Depar
tamentales que tienen un solo extensionista: Caleufi,
Gral. San Martin, Castex y Guatraché.

. . Creacidén de Aaronomias Nepartamentales en La Adela y
Puelches, dotdndolas de dos extensionistas, local v
equipamiento.

. Financiar los castos de operaciin de las Agronomias
Departamentales.

-INTA,

. fotar de dos extensionistas a la AER Gral. Ache

u
[}
jai]
=
[ox 3
1

tualmente v

Creacién de una AFR en Chacharramendi, dotdndola de

dos extensionistas y equipamiento.
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-Comité Ejecutivo del Proyecto.

. Oraanizar un curso de capacitacioén para Tos extensio-
nistas encarcados de cumplir las funciones de apovo
técnico. |

- ' . Instrumentar el mecanismo para retener una‘sobretasa
A de interds sobre los créditos para financiar la ope-
racion de las actividades de extensién.

e
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B, - SEGUNDA PARTE: RECURSO HIDRICO

1.

Introduccidn

E1 presente informe tiene por objeto brindar un panorama tentativo
de las caracterfsticas generales del recurso hidrico y de las posi
bitidades de su explotacibn, a fin de cumplimentar uno de los obje
tivos del "Plan de‘Desaéro11o Ganadero del Oeste de l1a Provincia de
La Pampa". Debido a que el mismo es de tipo preliminar, a que posee
una finalidad eminentemente prictica, y a que no se contd con infor
macién y tiempo suficientes para una elaboracifn mds minuciosa, s6lo
incluye el tratamiento de la geoTog?a.e-hidrogeo1ogTa fundamentalmen

‘te de subsueloj mientras que otros temas especTficos tales como cli-

matologia, balance, morfoloagfa, piezometrfa, etc, podrén ser objeto
de un andlisis posterior, ' '

Area investigada

[
A

"1 &rea total reconocida ocupa unos 100,000 km2 en Ta Provincia de La

Pampa y estd encuadrada por los deslindes interprovinciales que sepa-
ran a &sta de San Luis, COrdoba, Buenos Aires y Rfo Negro, siendo su
1imite occidental el curso del Rio Salado.

Informacidn utilizada

Entre los distintos organismos oficiales que facilitaron informacidn
para efectuar aste trabajo, pueden mencicnarse:

“Plan de Investigacidn de Aguas Subterrdneas", ejecutor del censc hi

a 1 o« On"N AN 1 o S
G 1 . SUUGUIUY Subse

drogeclfgice con cartegrafia elabor
cretarfa de Asuntos Agrarios", realizador del Censo de fuentes de A
gua a escala aproximada 1 : 75,000; en el Mapa S puede observarse
la ubicacidn de las dreas relevadas por los mismos., “Servicio Pro-
vincial de Agua Potable y Saneamiento Ambiental" -y ex "Direccidn Na-~
cional de Geologia y Minerfa", los que permitieron revisar sus archi
vos con perfiles de perforaciones inéditos. Por otra parte también,
se consultaron trabajos de diversos autores, ninguno de los cuales
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cubre la totalidad de la zona considerada,

Metodoloaia

La informacidn mencionada en el puntb anterior fue volcada a escaia 1 :
1.000.009 a fin de obtener un panorama general de su distribucifn y den
sidad. Comprobado que 1a misma cubrfa las necesidades de este trabajo,

. se confeccionaron a dicha escala los mapas que lo acompafan, para 10 que

se eligid la equidistancia en funcifn de una aplicabilidad eminentemente
practica,

Disondstico

Las aguas superficiales permanentes, restringidas al rio Colorado y a al
gunas pequefias lagunas del Departaments de Loventud, carecen de sicnifi-
cacidn prictica en relacidn a 1z extensidn del &rea, y su descripcidn se
amplfa en Anexo.

Se han reconocido 6 unidades hidrogeoldgicas las que en orden ascendente,
y excluyendo las correspondientes a la Cuenca de Macachfn, la que en su
mayor parte se ubica fuera del drea del proyecto, son:

- a,- Basamento-hidrogeoldgico, b.- Nivel de Alteracidn, c¢.- Arata, d.- Pam

peano, e.- Depdsitos fluvio-lacustres, f.- Mddanos, -

a.- Basamento hidrogeo]ﬁgico'

Estd integrada por rocas fgneas, sedimentarias litificadas y metamdrfi
cas, que carecen de permeabilidad primaria y por lo tanto no admiten
ni transmiten aqua (acuffugas).

Se comporta copo base impermeable del éombTejo acuifero,
b.- Nivel de .alteracién

Se denomina asf a la zona de alteracidn fisica, quimica o meclnica

de las rocas del "basamento hidrogeolfgico” y estd mejor representa
da en aguellas de tipo granTtico o metamSrfico. E1 espesor mds fre-
cuente de la unidad, que observa una marcada discontinuidad lateral,
varfa entre 5 y 15 m, los caudales de explotacibn entre 0,3 ¥y 1,5 m3/
hora y 1a salinidad entre 1 y 35 gramos por litro. -
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La profundidad del nivel de agua oscila entre 8y 100 men la “zona
problemdtica sur para la explotacifn de aguas subterrdneas” y alrede
dor de 100 m en el bloque "Conelo-Bucanelo”. (Mapa &),

Predomina un comportamientd acuilfero aunque en algqunos casos, debido

C.-

a los nfimos caudales especificos, podria asimilarse a un acuitardo.

Arata

Conforma una sucesidn de areniscas finas y medianas, compactas, pardo
rojizas y violdceas con frecuentes intercalaciones de yeso y arcilitas
del mismo color. E1 espesor miximo reconccido para esta-unidad de sub-
sielo alcanzé a 345 m en Telédn sin 1legar a la base. Las potencias de
las intercalaciones acuiferas (se identificaron dos}, son menores de
5 m por lo que se prevé, de acuerdo a la litologfa, un comportamiento

acuffugo vy acuicludo, para el resto de la seccidn.

Los acuiferos son de tipo confinado, de bajo rendimiento (en genéra1
inferiores a 0,1 m3/h/m ) y con una salinidad media de 4 g/1, que tien
de a aumentar en profundidad.

v
A

Pampeano

Comprende a Tos limos arcillosos pardo castafios, en parte arenosos y

con intercalaciones calcireas, asignados al Plioceno y al Cuaternario.
Se manifiesta en afloramientos pricticamente contfnuos, por debajo de
la cubierta edafica, s8lo interrumpidos por la presencia de médanos,
de acumulaciones fluvio-lacustres y por los asomos del "basamento hi-
drogeolbgico”, -

E1 espesor varfa entre 0 y 260 m (en Metileo), los caudales especifi-

cos entre 0,2 y 0,5 m3/h/m y las concentraciones salinas entre 2 v 5

g/1. (Mapa &), aumentando en profundidad v en la qireccién del fluio
subterrdnec. A base de la litologia se puede estimar una porosidad e-
fectiva menor del 3%, 1o que junto‘a 1os pequefios gradientes hidrauli
cos medios (1 o/o0), brindan infimas velocidades de percolaci6n y per
miten considerar al sistema como un reservorio, -

La profundidad del nivel de agua fluctdia entre casi superficial (depre
sjones topogrdficas) y mas de 100 m en las altiplanicies,
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"

Los acufferos que compone la unidad estdn vinculados entre sY por "ca-
pas filtrantes" de menor permeabilidad relativa, configurando un {nico
sistema multiunitario. ' ‘

La recarga se produce a partir de Ta 1luvia, en aquellos bajos apropia
dos e indirectamente a partir de los médanos; la descarga tiene Tudar
en las depresiones en las que aflora el nivel fredtico y donde 8ste se
ubica a poca profundidad por evapotranspiracic‘m°

Debido a sus caracteristicas y continuidad areal, es una de las fuentes
mis utilizadas para el aprovisionamiento de aguas subterréneas.

Depdsitos fluvio=lacustres

Esta unidad hidrogeolifgica estd compuesta por arcillas y t1imos gris ver-

. dosos, acumulados por antiguos rios o lagunas en coincidencia con un cli

ma més_hﬁmedb que el presente. Ocupa en forma contfnua el &rea comprendi
da entre el meridianc que pasa por La Pastoril y el Rio Salado, y sal-
tuariamente rellena el fondo de algunas depresiones topograficas.

Los éspesores oscilan entre 0 y 30 m y mis frecuentemente entre 5 y 10

m. Los escasos caudales y Ta elevada salinidad (de 6-40 g/1) impiden,

1a mayoria de las veces, su aprovechamiento econdmico.,

Puede producirse para esta unidad hidrogeoldgica, un comportamiento
general acuitardo - acufcludo. :

Médanos

Est§ formada por arenas finas a muy finas, bien se]ecc1onadas, de color
pardo grisdceo y se incluye dentro de la misma a todos los depfsitos a-
renosos de origen edlico, que dan Tugar a tres tipos de m&danos (fiios,
semifijos y vivos). Estos se presentan encausados en Tos valles princi-
pales, que en direccidn general 0S0 - ENE disectan la p1anicie, o confor
mando acumulaciones mantiformes que cubren dilatadas regiones. Junto con
1a unidad Pampeano se constituye en la mds interesante desde el punto de
vista hidrogeolégico.

El1 espesor miximo medio es de unos 35 m variando fundamentaimente en

relaci6n a las irregularidades morfoldgicas.

Los caudales especificos medidos oscilan entre 0,5y 2,9 m3/h/m, aunque
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teSricamente se ha calculado un valor medio de 4 m3/h/m; las diferen-
cias son producto de la baja efigiencia de las perforaciones. La sali
nidad generalmente es menor de 2 g/1. (Mapa 6) y frecuentemente del
orden ‘de 0,5 a 1,5 g/1, por lo que sus aguas son aptas para todo con-
sumo. Sin embarqo se mencionan algunos casos con concentraciones ele-
vadas de Fldor, Arsénico y/e¢ Vanadio. | '

E1 nivel fredtico normalmente no. supera 1os 20 m-de profundidad y del
Mapa 13 puede estahlecerse una marcada coincidencia entre las zonas de
~ médanos y las menores profundidades del mismo.

En base a su conformacifn granemétrica se ha estimado ura permeabili-

dad de 5 metros por dia yuna porosidad efectiva de 5 a 10 #. Con estos
valores y considerando un gradiente hidriulico medio de 2 o/od, se cal
cula una velocidad efectiva de percolacién de 0,1 a 0,2 metros por dia.

Se interpreta a esta unidad como constituida por un fnice acuffero fre-
itico el que seguramente recarga a Jos més profundos por filtracidn
vertical descedente", en las divisorias de aguas subterrdneas. En Tas
depresiones piezométricas puede producirse 1a descarga de los subyacen
tes por "filtracifn vertical ascendente", hacia la capa fredtica.

!
hY

6. Proagrama de Explotacidn

Debido a que la regifn carce de recursos hidricos superficiales importantes,
Ja explotacidn debe basarse en el aprovechamiento de sus aguas subterréneas.

i. Fuera de las “zonas problemiticas" {(Mapa 5}, la extraccidn a través de

perferaciones, utilizando molines o motobombeadores, no presenta mayores
inconvenientes précticos, debido a que los caudales son suficientes y la
profundidad del agua, salvo en el sectof‘spr, menor de 100 m. En la re-
gién la mayor limitacién Ta constituye el contenido salino pero, como se
observa en el Mapa &, las &reas con salinidad superior a 8 g9/1. (maxi-
mo permisihle para la hacienda) son de reducida magnitud,

La obra de explotacidn tipo serd una perforacién entubada con cafieria de
hierro de 4 - 6°(didmetro uniforme desde la boca hasta el fondo), con
£iltros del mismo tamafio. La posicidn y longitud de estos filtimos, que
podran ser de tipo pefsiana o agujereado, deberd determinarse con sumo )
cuidado, empleando toda la informacién que se obtenga durante las tareas

de perforacién (muestras, cronometraje, etc,) y ain, cuando la diferencia
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cidn 1it016q{ca sea poco marcada, la brindada por perfilajes eléctricos.
Es conveniente que entre los filtros y las formaciones productivas se

interponga un prefiltro, integrado por grava, cuyo tamafio se eleqird en
relacién a las caracterfsticas granométricas de los acuiferos.

£1 sistema de extraccidn consistird en un moTino al que pueda acoplarse .

un motobombeador, mediante un martinete de doble propdsite, a fin de a-

segurar el abastecimiento durante los perfodos sin viento. De esta forma
pueden reducirse sustancialmente los costos de explotacidn, debido a la

economizacifn de combustible, |

Dentro de las "zonas problemiticas", donde generalmente se conjugan una

serie de factores negativos tales como gran profundidad del-nivel de a-
qua, escaso caudal, y en muchos casos elevada salinidad, el aprovechamien
to del recurso hidrico se ve seriamente Timitado. ‘

En estos casos es imprescindible que toda obra de exp]otgbién, esté ﬁrqu
dida por la ejecucibn de un reconocimiento hidrogeoidgico de detalle, ba-
sado fundamentalmente en la correlacidn de subsuelo, en la fotointerpreta
cién'y en la interpretacién de sondeos gédeléctricos. '

Debe preverse Ta .construccidn de pequenas presas o embalses, conocidos 1o
calmente como tajamares, con el objeto de acumular las aguas de 1luvia.

Estos, que consisten en simples excavaciones, servirdn de complemento pa-
ra el abastecimiento y deber&n emplazarse en depresiones topogrdficas,
con dilatadas &reas de aporte'y en coincidencia con terrenos de baja per
meabilidad, a fin de dificultar las pérdidas por infiltracidn.

La obra de captacién de aguas subterrdneas mas conven1ente consiste en un
pozo cavado por debajo del nivel fredtico, en cuya pared pueden perforar-
se varios drenes de disposicidn radial, que constituyen verdaderos fil-
tros y deben penetrar Entre 10 y 20 m dentro del acuffero, Esta estructu
ra hidrdulica tiene la ventaja de aumentar la superficie de aporte y el
volumen de agua almacenado. Como principal inconveniente, puede sefialar-~
se la dificultad de realizar excavaciones a pico y pala, del crden de

"fos 100 m, de profundidad, Sin embargo, es interesante destacar que obras

de esta magnitud se estdn ejecutando en la actualidad, sobre todo en las
"zonas problemdticas” norte y central.

De no ser posible la construccidn de pozos cavados deberdn efectuarse
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perforaciones, las que tendrdn caracterfsticas similares a 1as enuncia-
das anteriormente. '

Dentro de los sistemas de extraccin debe desecharse a los molinos cuando
el nivel de bombeo supere Tos 100 metros debido a que, bajo esas ‘condicio
nes, se reduce notablemente la eficiencia de Tos mismos. Por lo tanto se

" aconseja la utilizacidn de motobombeadores o de bombas centrifugas con me
tor sumergido. |

De acuerdo a las caracteristicas geohidroldgicas generales y dado que Tos
caudales obtenibles son relativamente bajos puede despreciarse, desde el
punto .de vista préctico, el fendmeno de interferencia entre perforaciones,
tanto dentro como fuera de las menéionadas "zonas". A titulo ilustrative,
puede calcularse en unos 20 m el radio del cono de depresidn generado

por un pozo que.extraiga 5 m3/h al cabo de un dia continuado de bombeo. Pa
ra realizar esta estimacién se eligid un coeficiente de almacenamiento de
5%, el que se considera representativo de los acufiferos fredticos v una
transmisividad de 10 m2/dfa, obtenida en base al almacenamiento y a un cay
dal especifico medio de 0,5 m3/h/m pard 6 horas de bombeo, a partir de ta-
blas elaboradas por D.Y.M.A.S, 1974, '

De 1o antedicho se desprende que 1os conos de depresién adoptan formas a-
gudas con escaso desarrollo areal y que el espaciamiento entre pozos no.
debe ser menor de 40 m a fin de evitar interferencias. ‘

7. Programa de investigacidn hidrogeoldgica

E1 mismo, con algunas modificaciones, es el presentado al Consejo Federai
de Inversiones, por el'Consejo Provincial del Agua de 1a Provincia de La
Pampa". ‘

Tendrd por objeto el reconocimiento hidrogeolégico general de las zonas
- que, incluidas dentro del "Programa de Desarrollo Ganadero del Oeste de
1a Provincia de La Pampa", afin no han sido relevadas, como asimismo el
de completar algunos datos que quedaron pendientes en censos anteriores
(rendimientos, caudales, acotamientos, etc.) '

La superficie total del estudio abarca unos 76,000 km2 y se ha estab1écj_a
do prioridad uno a los Sectores IIT y IV, prioridad dos & las VIa y VIb,
prioridad tres al V y prioridad cuatro a Tos Sectores Ia, Iby II (ver
Mapa Sectores homogéneos- Limites ecolfgicos, en Anexo).
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La metodologfa general, que no intenta ser rigida y por 1o tanto podrd a-
decuarse si los resultados de algunas labores as? lo aconsejan, consiste

en:

7.1. Tareas de aabinete

-ty

.

—de
—
-

jv.

Recopilacidn de antecedentes

Se identificardn, seleccionardn y evaluardn todos aquellos traba

jos, informes, cartografia o datos vinculados directa o indirecta
mente a la hidrogeologia de la comarca.

Foteinterpretacidn

A partir de fotografias aéreas, se reconocerdn’y 1imitardn areal-
mente las distintas unidades hidrogeolégicas af16rantes,.fundamgg
talmente en base a sus permeabilidades relativas. Esta tarea se
completard durante la ejecucién dei censo de pozos, mediante el
control directo schre el terreno,

E1 objetivo final es confeccionar un mapa hidrogeoldgico a 1a
misma escala que Ta eleg1ua para la restante cartogra¥ia.

Utilizando el mismo mater1a1 fotografico se elaborard un mapa
geomoroldgico, en el que se individualizardn las formas gue po
tencialmente pueden funcionar como zonas de infiltracidn y de
descarga.

Balance hidroldgico

Con los datos de 1luvias y temperaturas medias de 1as estacio-
nes mis representativas, se desarrellard un balance hidrico,
con el pbjeto de establecer las posibilidades de recarga del
acuifero fredtico.

Interpretacidn de subsuelo

Se individualizardn las unidades hidrogeolbgicas de subsuelo y
se tratard de determinar lazposicidn especial y el comportamien
to litologico de las m1:mas, en relacidn a su incidencia sobre

las aguas subterrdneas, mediante 1a ejecucidn de perfaTes y de
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- mapas estructurales, de espesor, de facies, etc, a escala regional,

7.2. Tareas de campafa

i.

i,

iv,

Censo de pozos y perforaciones

Se reconoceran las fuentes de agua, se indicardn sus caracteristi-
cas y se determinard, donde sea posible, la profundidad de las mis
mas vy la del nivel de agua. Se ohtendrin muestras de agua en las

que se medirdn inmediatamente la temperatura, el pH y la conducti-
vidad eléctrica; éstas una vez identificadas se env1arén a labora-

“torio para completar el andlisis quimico parcial (res1duo SRCO, aT

calinidad, sulfatos, cloruros y dureza).

Andlisis quimicos completos de aniones, cationes y~oligoelementos

(F1Gor, Arsénico y Vanadio) se ejecutardn sobre muestras eleqidas
en base a los resultados anteriores y del comportamiento hidrodind
mico de los acuiferos.

Control cartegridfico,

Las comisiones de censo también tendrén por mision verificar y ajus
tar 1os 1imites de las unidades hidrogeoldgicas y morfoldgicas, car
teadas en gabinete. ‘

Acotamiento

En aquellas zonas donde no existe topograffa de base procederd a
acotar la boca de los pozos, medlante el empleo de bardmetros ane
roides.

£

Ensayos de bombeo

Se ejecutardn en aquellas perforaciones apropiadas, tratando de
que sean representativos de distintos ambientes hidrogeoldgicos.

Mediante los mismo se determinard: caudal especifico y transmisi
vidad por el método de recuperacidn y, de ser factible, almacena
miento. -
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7.3. Elaboracifn, interpretacifn, informe final.

Una vez finalizadas las tareas anteriores se estard en condiciones de
elaborar la cartograffa bdsica, estiméndose que su reproduccibn podrd
efectuarse a escala 1:200.000, La misma constard esencialmente de:
mapa de ubicacion de fuentes de agua, mapa piezométirico, mapa de pro
fundidad de nivel de aqua, mapa de salinidad, mapa de cloruros, mapa
de suifatos, mapa de alcalinidad y mapa de dureza. A escala de menor

- detalle podrdn confeccionarse: mapas estructurales, mapas de espeso-
res, mapas de facies, mapas de cationes, mapas de relaciones anidni-
cas-y/o de relaciones aniénicas/catidnicas, mapas de oligoelementos,
mapa de caudal especifico, mapa de caudal potencial,’mapa de transmi'
s1v1dad, perf11es, etc.

La 1nterpretac1on de toda la informacidn recolectada y e]aborada se

volcars en un informe final, en el que se tratari de evaluar y esta-

blecer el comportamiento del recurso hidrico subtervdneo, en sus dis
tintos aspectos {hidrogeoldgico, hidrodindmico, hidroquimico, hidrdu-~
lico, etc.). Por otra parte se individualizaran las zonas mis propi-
'cias para la explotacidn y aquéllas en las que, por su complejidad,
deban efectuarse estudios de mayor detalle, sefialando las caracteris
ticas de 1os mismos. Se indicardn el tipo de obra y el sistema de ex
- traccisn m&s adecuado para cada &rea y toda recomendacidn que se crea

conveniente.

7.4, Plazo, personal, equipos y costos

E1 plazo de ejecucién de los estudios se estima en 3 afios.
E1 personal necesario para ejecutar las Tabores consistird en:

Tres geflogos con experiencia

Dos ayudantes de campafia

Dos empieados {un administrativo y un contable)
Un técnico con nivel secundario

Un dibujante '

"

Dentro del equipamiento debe considerarse la adquisicidn de: vehfculos,
piezémetros, conductfmetros y peachimetros a pilas, barémetros aneroi-
des, crondmetro, cintas métricas, plomadas, etc.
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Costos {a abril de 1975).

Personal
108 meses/hombre de profesional ged1000..ccvcsionvoos $  619.000
72 meses/hombre de ayudante de CampO.s.sssesoiscacas $ 195,000
72 meses/hambire de administrativo y contable ....... $ 249,600
- 36 meses/hombre de técnico de nivel secundario...... £ 136.500
18 meses/hombre dibujante.eececacecensscrsornsscnsess $ 66,000
Subtotal $ 1,466,100
Equipo -
2 v'ehicujose.lb....00'..90.‘ﬁi.illﬂoeu.ii‘iﬂ.ﬂbi.ﬂD $ 4505000
:j pieZl’jmetPOS pa!‘a ?5 n] oltloo-aliﬂtﬁotﬂlﬂﬁo.ﬁﬁﬂﬁﬂﬁ‘l. $ 180000
3 piex6metios Para 150.m eeeeccssnsnscosnsnnanssons 9 20,000
3 conductimetros a pilas  etereseseassontatesiocane 22.500
1 peaCh'TmE‘t‘!‘(‘l a. pi.}as-nntcttoooaaﬁnwt_llnrob!&oﬁtnlnio $ 10.{1‘30
. '.I.Cr‘on(jmetro l.Dh‘.ﬂ...ﬁﬂ'.‘.GOF..'II’.V‘OQl‘...OGCQ' $ .4-00()0
- o - cintas matricas, plomadas, GEC. rseesssscrnerrees B 6,000
- cartografia, bibliografia, etC. seviessacacuorees § 12,000
3 bardmetros aneroideS.iceeecense Chesssessesresnencs I 32.000
Subtotal § 574,500
Funcionamiento
Movimiento de vehfculos...... o..;..u..;......Q..,.. $ 1.200,000
Material para oficina y dibujo..eecceescassrcncsnce $ 100.000
Drogas y material de 1aboratorioesssssecesescssosss $ 100,000
V'iéti(:os de Campaﬁa..--oooo.-n--oo.u.n..--..noeao.- S 690!'000
Subtotal - % 2,090,000

Prospeccidn hidrogeolfgica de detalle Ceeesresennessd 2,023,500

TOTAL $ 6,154,100

i e e
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8. Conclusiones vy recomendaciones

£1 desarrollo ganadero de la comarca estd limitado entre otros factores,
por la riqueza del recurso hidrico subterrdneo., Este, que en general se
puede considerar como pobre, permitird, pese a ello, una expan51on contro
lada y progresiva de las dreas pecuarias a base de un aprovecham1ento ra-
c1ona1 del mismo.

Fuera de las “zonas problemdticas" (Mapa 5.) la explotacidn por perfora-
ciones utilizando molinos y/o motobombeadores no ofrece mayores inconve-
nientes y la principal restriccidn estd dada por la.salinidad.

Sin embargo como puede observarse en el Mapa 6., las zonas criticas con
concentraciones superiores a 8 g/1 {miximo adoptado para gl consumo del
ganado), ocupan dreas reducidas. Pueden pﬁeverse caudales entre 1,5 y 4
m3/Hora.

Dentro de las "zonas problemiticas” norte y central (Mapa S), se conjugan
una serie de factores limitantes (gran profundidad del nivel fredtico, ele

vada salinidad y escaso caudal) para la explotacifn, mientiras que en Ta
sur predominan los dos Gltimos.

En estas regiones deben intentarse pozos cavados con filtros radiales a fin
de mejorar los rendimientos y favorecer el almacenaje dP agua; de no ser po
sible se efectuardn perforaciones, Aparte de las obras mencionadas, es con-
veniente construir pequefios embalses para ecumular aguas de 1luvia, Estos,
conocidos localmente como tajamares, tendrdn por finalidad complementar la
provisién cuando el caudal resulte escaso o la salinidad elevada, pues sus
aguas también podrdn utilizarse para efectuar mezclas con t1as subterrdneas.,

En las “zonas probiemdticas", por su compiejidad, toda obra de explotacicn
debers estar precedida por un estudio hidrogeol8gico de detalie, a fin de
aumentar las posibilidades de éxito de la miswa.

Debe continuarse con los reconocimientos hidrogeoldgicos regionales, con
el objeto de completar el relevamiento de las dreas desconocidas.

-~

Debido a que se prevé 1a incorporacidn de nuevos equipos de perforacidn,
ce recomienda la realizacitn de cursos de capacitacifn tebrico~-précticos
que traten sobre manejo y utilizacidn de los mismos y sobre diseiio, eje-

cucidn y terminacién de perforaciones,
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2. COSTOS Y FIMANCTAMIEHTO DEL SUBPRAYECTO

NECURSHS TECHOLAGICAS.
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Este apartado estd integrado por los presupuestos de inversiones
y de gastos operativos v por-el andlisis del componente nacional e impor-
tado correspondiente al total de gastons e inversiones de cada parte ael
Subproyecto.
- En primer lugar se encuentran los cuadros correspondientes a 1a
primer parte del Subproyecto denoninado Techologia Ganadera; en sequnde
término, los atinentes a la segunda parte,; Recurso Hidrico y por G1timo
los presupucstos consolidados de ambas partes.

Todos 10s elementos considerados en este presupuesto estdn calcu-
lados con los valores correspondieﬁtes a abril de 1275 y se expresan en mo
neda argentina y en délares de los EE.UU., con una equivalencia de £15.-

por dolar.

j. Primera Parte: Tecnologia Ganadéra.

Los fondos para financiar la operacion de los aspectos de Tecnologia

~ Ganadera se calculan en funcion de dos fuentes. Por una parte Tos
fondos del proyecto destinados a financiar las inversiones para 1as
actividades de extensidn, apoyo técnico, investigacidn, experimenta-
cidn y demostracion.

Por otra parte, Tos fondos de Ta contraparte nacional destinados a
costear la operacidn de dichas actividades a través de los presupues
tos regulares de las reparticiones respectivas. Esta informacidn se
presenta en Jos Cuadros VII-35 y VII-35.

E1 presupuesto de la primera parte del subproyecto se caicula para
Tos primeros cinco afios y madio y para una duracién total del 11 smo
de 15 afios. Esta informacidn se presenta en el Cuadro VII-37.

Los aspectos de Tecnologia Ganadera se Jlevaran a cabo durante 1os
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tres primeros afios del proyecto de acuerdo con el cronograma presen-
tado en el Cuadro VII-33. La ubicacidn geografica de Jas distintas
unidades de esta parte del subproyectd se exponen en el 'lapa VII-1.

En el Cuadro VII-39 se presenta el ca]endafﬁo de inversiones para

Tos primeros cinco afos y medio de la primera parte del Subproyecto
y en el Cuadro VI1-40 se indican Tas inversiones para el mismo perio
do discriminadas en sus componerites nacional e importado.

ii.Segunda Parte: Recurso Ilidrico.

E1 calendario de inversiones y gastos operativos correspondiente a
"Pecurso Hidrico" se encuentra en.e1.Chadr0 Me VII-41 y la discri-
~‘minacifn entre nacional e importado del total de gastos e inversio- _
nes do esta parte del Subproyecto puede verse en el Cuadro H°VII-4Z,

iii.Presupuestd Glohal del Subproyecto.

~ En el Cuadro N2 VII-43 se presenta el presupuesto consoiidado de am-
- bas partes del Subproyecto y en el Cuadro N2 VIT-44 el andlisis de
su-componente nacional e importado. ‘
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CUADRO VII -35.

Presupuesto de

Inversiones de la primera parte del Subproyecto. (Te:inolcgia Ganmadera).*

Nuinto

Sexto afio (6 mesze,

Concento . ?r?mer afio 'Segundo afig Tercer afin Cuarto afio ano
Monada Délares  Moneda Délares 'Honeda Dilares Moneda DGlares  Hnneda Ddlares  Moneda Ddlares
argentina  (EE.UU.) Argentima (FE.UU.) Argentina . {FE.UU.) Argentina  {EE.UU,) Arrent, (EE.U.) Araent, (FE.UU,
Servicio de extensifin agrope-
cuaria de la Provincia de La
Fampa. . . . .
YenTculos y sus repuestos 982.800 £65.520 702.000  46.800 561.670 37.440 747,810 49,867 T4R.OND 49.BA7  TEB.NGN 48,857
Muebles y Gtiles de oficina 150.000 10.000 15¢.000 10.000 - -—- j—- ~-- -— m-- --- -—-
Servicip de.extensién Agrope
cuaria de IHTA, , ] ) _
Yehiculos § sus repuestos 280,800 18.720 140,400 9.360 140.4%) 9.360 140.400 9.360 140,409 9,360 140,400 9,365
Muebles y Gtiles de oficina . —- 150,030 10,000  --- —-- - .- e e - -
Campo experimental de .
Chacharramendi- INTA )
Aquadas 240,000 16.000° --- — - - --- --~ n-- - -- ---
Alambrados 25.000 . 1.657 — e -- --- - - e e ——y e
Otras inversiones 40,000 2.667 - -— - -=- —— - —— - ——— ——
Magquinarias y sus repuestos 1.511.000 100.733 -—-- —— --- ——- -—- - -—- —— -—-- ---
Equipos, sus repuestos y .
herramjentas 21.750 1.450 — ——— —- -— - ——— ——— ——— -—— -—-
Campas de la Facultad
de Agronomia
|Haquinarias, vehiculos y
equipos. 1.491.400 99,427 -—- === 2.982.2%1 1¢8.853 - --- .- --- - -—
Majoras permanentes 1.004.162 66.944 461.000 30.733'l2.283.324 152,222 922,000 61.467 —— ——— - -—
Semovientes y cultivos 236.500 19.100 142,750 9.517 630.859  42.057 320.500 21.367  52.500 3,500  35.000 2,332
Total 6.033.412 402.228  1.746.150 -116.410 6,598,974 429,932  2,131.700 142.061 940,900 62,727 923,400 A1.560

Zo-ITh

* ]
Yalores vigentes en Abril de 1975,
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CUADRY VII-36 ., Presupuesto de gastos operativos de la primera parte del Subproyecto.(Tecnolog7a Ganadera). {1)

SEGUIDO A

CURRTO A0 Y

. PRINER. A 71 O .0 TERCER A 1 - SIGUTENTES
CONCEPTO ! : . , i.. ' . .
. Moneda Ar- |Ddlares Moneda Ar- D6lares {Moneda Ar- Ddlares Moneda Ar-{ Ddélares

gentina $ |EE.UU. $ gentina ¥ EE.UY. $ {agentina & [EE.UU. ¢ gentina & | EELW. §

Gastos oberativos del ser

vicio de extensidn de 1z

. provincia en €1 area del : _

Prayecto. 2.329.08C 185,272 2.656.500 177.067 12.656.000 177.067 2.6568.000 | 177.067

Gastos operativos del ser N

vicio de extensidn de I[UTA _

en el drea del Proyecto. 664,000 44,267 996. 000 £6.400 995.000 66.400 . 996.000 66,400

Gastes operatives de in-

vastigacidn y experimen-

tacidon de IiiTA en el 3- ' .

- rea del Proyecto. 3.978.667 265.244 3.978.667 265.244 13,978,667 265,244 3.978.657 | 265.244

Gastos operativos de los

campos demostrativos de

1a Facultad de fgrono- : : - _

mia, 336.000 22.400 336.000 22.400 £72.000 44,800 £72.000 44,800

. .
TOTAL .. ... 7.307.747 487.183 7.966.667 531,111 |[8.302.567 553.511 8.302.657 | 553.511

(1) Valores vigentes en abril de 1875

96-11i



CUADRO N°VII-37. Presupuesto

) o
total de la primera parte del Subprovecto. {Tecnologia Ganadera),

-

Presupuesto de los nrime-
ros cince anos v medio

Presupuesto para una
duracidn de 15 afios

.CONCEPTO

Moneda Dolares de
Argentina Tos EE.UU,

Moneda N6lares de
Argentina {los EE.UY.

Presupuesto de Inver-
siones

Presupuesto de funcio-
‘namianto y personal

18,445,500 1:229,700

44.329.500 | 2.955.300

L 123.204.005

19.528.512 .301.905

1
8.213.598

TOTAL

£2.775.000 4.185.000

142,732,517 | §.,515.503

Lo-TTA



CUADRN vI7- 38.

Cronograma de & primera parte del desarrsllo del Subproysctn

{Tecnolegfa Ganadera).

ACTIVIDADES

PRIMER ARO

SEGUNDO ARD

TERCER ARG

Extensifn y Apoyo Técnico

{(Servicio de Extensifn de la
Provincia). -

Extensidn y Apoyo Técnico
( INTA )
Investigacidn y Experimentacidn

( INTA )

Pemostracion

(Facultad de fgronomfa)
lecursos Humanos Agregados

Creacion de Un1da
tivas

gs Opera-

Creacidn Agronomia Deptal.

La Adela

1 Extensionista La Adela

1 Extensionista Cateufi

1 Extensionista Gra1.Saw
Martin

1 Extensionista Guatraché

1 Extensionista Grat.Acha

Incremento Actividades Cam
po Experimental Chacharra-
mendi-Reqularizacién 2 téc
rnicos Chacharramends.

{n1 dad Demestrativa Cuchillo
o .

1 Técnico encargado

Extensionistas

Técn1cos Investigacidn-
v Bemostracidn
Unidad Extensidn

Camno Experimental
Unidad Demostrativa

et peek [k

Creacidn Agroncmia Deptal.

Puzlches
1 Extensionista Puelches

‘Extensicnista La ndela
‘xtens1on15ta Castex

PRETrY

Creacidn AER Chacharra-
mendi
1 Extensionista Chacha-

rramendi

5 Fxtensicnistas

2 Unidades Extensién

1 Extensionista Puelchas

1 Extensionista Chacharra
mendi

Unidad Demostrativa La
Reforma

1 Téenico encargado

¢ Extensignistas
1 Téenico Demostracidn

1 Unidad Demostrativa

86-I1A
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TuAgp) ¥I1I1-39. Calendario de 1nver§iones ¥y gastos oberativos de 12 primera parte del Subproyecto. (Tecnologfa Ganadera). .

PIVERSTOUES Afio 1 Ag 2 Ao 3 . hfo 4 Mo § © Ao R (6 meses) 1975
. UATUENARLAS, VEHICULOS Y ERUIPDS ' (en miles de uds)
1.1 :rﬁfcuior y sus repuestos 93,6 56,2 46,8 59,2 59.2 50,2 374,2
1.2 Maquinarias y sus repuestos 177.,7 - . 153,8 - - - 321,5
1.3 Equipes, sus repuestos y herran. 14,5 - 45,0 - - - 59,5
1.4 lluebles y dtiles de oficina 1.0 20,0 - - 4 - - 39,0
1.5 Otras inversicnes 1,8 - - - - - 1.¢
Suhtotal 297 ,6 76,2 245.6 59,2 hG,2 59,2 727 .0
2. NEIORAS PERIVANEUTES -
2.1 Edificios 26,5 - 53.8 - - &n,7
2.2 Obras viales - - - - - - -
2.3 fquadas 22,2 12,4 LI 24,7 - - 103,7
2.4 Alarbrados 13,3 11,7 38,3 23,3 - - 26,6
2.5 Desionte 6,7 6,7 20,1 13,4 - - 16,9
2.6 Dtras inversicnesz 16,7 - - - - - 16,7
Subtotal 25,3 30,8 156,6 81,4 - - 334,6 -
3. SEVOVIENTES Y CULTIVOS
3.1 Peproductores y vientres 19,1 9,5~ .39,8 19,0 - - g7,
3.2 Pasturas - - 2,3 2,3 3,8 2,3 10,46\
3.3 Qtras fnversiones 0,3 . - - - - - 0,3
Subtotai C 12.4 9,5 42,1 21,3 3,5 2,3 93,1
. FUCIOHAITENTD . ) _ ’ .
4.1 Corbustibles y Tubricantes 72,0 79,7 . 83,0 23,0 21,0 41,5 443,2
4.2 Sanidad animal y vegetal - - - - . - -
4.3 Drogas de jaboratorio - - - - - - -
4.4 Dtros gastos 121.,7 132.,8 138,4 138.4 138.,4 60,2 738.9
Subtotal 1%4,7 . 212.,5 221 .4 221,24 : 221 ,4 110,7 1.122,1
. PERSNAL
5.1 Sueldons, salarios, cargas sociales 267 .8 252,1 304 .4 304,4 34,4 152,2 1.625,3
5.2 Viaticos y comisiones 24,3 26,6 27,7 27.7 27,7 13,9 147.,9
.5.2 Otros gastos - - - - - - -
Subtetal 222,1 . 318,7 3321 332,1 332,1 1151 1.773,2
TOTAL st B 647 ,7 a57.,8 695,4 h16,2 33%,3 4.185,0

66-11A




cuappn N° Vii-40. Componente nacional e importado del presupueste de la brimeru parte del Subproyecto. {Tecnologia Ganadera).

INVERSIONES NACIOHAL
Gasto local I Compenente import. % IHPORTADN % TOTAL
1. DAQUINARIAS, VEHICULOS Y ENUIPDS (en miles de uls)
1.1 Yehiculos y sus repuestos 205,8 55,0 168,4 45,0 - - 374.,2
1.2 Magquinarias y sus repuestos 149 .2 45,0 1487,3 55,0 - - 331,56
1.3 Eouipes, sus repuestos y herran. 26,8 45,0 25,8 4540 5,9 10,6 59,5
1.4 ttushles y dtiles de oficina 22,5 75,0 7,5 25,0 - - 30.0
1.5 Otras inversiones 1,0 55,0 0,8 45,0 - - 1,8
Subtote! 405,3 50,9 385,8 43,4 5,% 0,7 797.,0
. MEJOAAS PERUANENTES
2.1 Edificios 64,6 80.0 16,1 20,0 - - g0,7
2.2, Obras viales - - - - - - -
2.3 Pguadas 62,2 60,0 41,5 49,0 - 193,7
2.4 Alanbrados 55,1 63,6 .6 36,4 - - . £6,6
2.5 Desmonte 35,9 76,5 11,0 23,5 - - . 46,9
2.6 Otras inversiones 11,7 70,0 5,0 30,0 - - L1657
Subtotal 1229,5 63,6 108,1 3.4 - - 334.6
SENVIERTES ¥ CULTIVOS K . :
3.1 Repraductares y vientrés 97,4 108,0 - - - - 07,4 N\
3.2 Pasturas 10,4 10G,0 - - - - 10,4
3.3 Ctras invevsiones 0,3 100,0 - - - - G¢,3
Subtotal 93,1 160.0 - - - - 92,1
. FEICIONALTENTO _
4.1 Combustiblas { fubricantes 62,1 al,7 21,1 - 13,3 - - ar3.2
4.2 Sanicad animal y vegetal - - - - - - .
4.3 Drogas de laboraterio - - - - - -
4.4, Dtros gastos £20,1 25,0 110,8 15,0 - - 730,8
Subtotal 990,2 83,8 161 & 16,2 - - 1.182,1
. PEBSOIAL
5.1 Sueldos, salarios, cargas sociales 1.625,3 100,0 - - - - 1.625,3
5.2 Vidticos y comisiones : 147,9 00,0 - - - = 147,9
5.3 Otros gastos - - - . - -
"Subtotal 1.773,2 106,0 - 1n0,0 - - 1.773,2
TOTAL 3.196,3 83,5 622,86 16,3 5,9 0,2 4.185,0

Qo1-1T1A
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cuADPn MoVTI- 41, Calendario de inversiones y gastos operativos. Segunda Parte: Recurso Hidrico.

INVERSIONES Afio 3 Rfio 2 Afio 3 Ao 4 Afio 5 AFo 6 (6 meses) | TOTAL

FAQUIIARIAS, VEHICULOS ¥ EQUIPOS . {en miles ce uls)

1.1 Vehiculos_y_sus_repuestas 30,9 3.0 4.5 - - - 37,5

1.2 Naguinarias y sus repucstos
1.3 feuipos, sus repuestos y herra-
mientas

OO
O
L

L% e LN |

£
1.4 fuekles v ttiles do oficina 5,
3

7 T -
Subtotal 2 :

4EJOPAS PERSAMENTES

2.1 Edificies

2.2 Obras viales

2.3 hauadas

2.4 Alarbrados

2.5 Desmonte

2.6 Otras inversiones :

Subtotal ‘ 1

. SEHOVIEWTES Y CULTIVOS : ‘ . . ' . \

3.1 Reproducteores y vientres-
3.2 Pasturas

3.3 Otras inversicnes
Subtotal

. FUNCIGHANIENTD : !
dll Combustibles v Tubricantes 24,2 2

£
»

& 7 Sanidad animal y vegetal
4.3 Brogas de laboratorig i 3,0

4.4, Dtres gastos 45,1

~l]I=
—{onira
b}
Lt [
s
b
(g% ]
'
1
E

dn T OO
¥

~J
[ov]
-t
o
1
1
]
BN e

Subtotal 72,3
. PERSGHAL '
5.1 Sueldos, salarics, cargas so-

ciales ) 31,3 32,5
5.2 Viaticos y comisiones :

bt
(&3]

3
-
o
wa

t

1

1

= 0
[5g BN §
- w .
[V R |

Suybtotal 46,4 47,

a3 | ~d

9.3 - - . | 136
5

TOTAL 161,7 12 RY - - - 41,2

ZOT-11IA




CUADRN_°YIT- 42. Componente nacional ¢ importado del presupuesto. Segunda Parte: Recurso Hidrico.

INVERSIQIIES

HACTOHAL

Gasto local

I

Componante import.

IMPORTADO

TOTAL

LOMWIELRIAS, VEHICULOS Y ENUIPQS

1.1 Yehiculos v sus renvestos

20,6

&
(&2 ]
-

=

(en miles de u$s)

16,9

1.2 vaquinarias y sus repuestos
1.3 Egquipos, sus repuestos y he-
rren,

46,C

44.0

0,8

10,0

1.4 "uehles ¥ Otiles de oficina
1.5 Otras inversiones
Subtotal

*EIGRAS PERVANENTES

2.1 Laificios
2.2 Obras viales
2.3 fquadas
2.4 Alambrades
2.5 Desmonte

2.6 Dtras inversiones
Subtotal

SOVIENTES Y CULTIVOS

1 Reproductores y vientres
2 Pasturas

S5E
3.
3.

© 3.3 Gtras inversiones -

Subtotal

. FHICINHAMIENTD

4,1 Comhystibles y lubritantes

(g% ]
O
)

59,3

75,0
56,0

81.7

25,0
42,4

18.3

n,8

1,6

72,6

4.2 Sanidad animal y vegetal

£, 3 Drogas ce laboratorio

4.0

£5.0

M

4 4 Otros gastos

. Subtotal
, PERSNNAL

5.1 Sueldos, salerios, cargas s0-
ciales

5.2 Vidticds y conisiones

5.3 Otros gastos

Subtotel

TOTAL ¢

135.3
1986

Lm, W
ol &=
- .
Sy o

{a) =

160,0
92,8

. 100,09

104,0

100,0
80,6

35.0
7.2

" 135,3
214,1

£0T-11A



CUADRO VII-43. Presupuesto §lobal del Subproyecto Recursos Tecnelégicos.,

INYERSIONES ARD 1 ARD 2 AR 3 ARD 4 AfD 5 AfD 6 {ge§e)! TOTAL
MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS (en miles de uis)
1.1 Vehiculos y sus repuestos 123,6 59,2 51,3 59,2 59,2, 59,2 411,7
1.2 Manuinarias y sus repuestos 177,7 - 153,8 . - - - 331,5
1.3 Equipos, sus repuestos y herram, 22,5 B 45,0 - - 67,8
1.4 Muebles y Gtiles de oficina 15,0 21,0 0,7 - - 38,7
1.5 Dtras inversiones 1,2 - - - - - 1.8
Subtotal 340,68 30,5 250,8 59,2 59,2 59,2 849.,5
. MEJORAS PERMANENTES '
2.1 Edificias ' 26,9 - 53,8 - - - an,7
2.2 Dhras viales < - - - - - -
2.3 Aguadas 22,2 12,4 44,4 24,7 - - 01,7
2.4 Alambrados . 13,3 11,7 38,3 23,3 - - 86,6
©2.5 Desmante : 6,7 6,7 20,1 13,4 - - 46,9
2.6 Ctras inversiones 18,7 - - - - . - - 16,7
Subtotal : 65,3 30,8 156,6 61,4 - - _ 334,86
. SEMOVIENTES Y CULTIVDS . :
3.1 Reproductores y vientes 19,1 9,5 39,8 19,0 - - A7,
3.2 Pasturas - - 2,3 z,3 3,5 2,3 10,4
3.3 Qtras inversiones 1,3 - - - - - 0,3
Subtotal 15,4 9,5 42 21,3 3,5. 2,3 . 58,1
. FUNCIOMAMIENTO
4.1 Combustibles y Jubriz. 97,2 103,9 107,2 83,0 83,0 41,5 515,8
4,2 Sanidad animal y veg. - - - - - - - -
4.3 Drogas de laboratorio 2,0 2,0 i,2 - - - 6,7
4.4 Otros gastos 156,8 177,9 183,5 138,4 1323, 6G,7 874.2
Subtotai 267,0 283,8 291,9- 221,48 221,4 110,7 1.396,2
5. PERSONAL
5.1 Suetdos, satarios, cargas sociaies 298,9 .326,7 338,4 3na. g - 3044 152,2 1,723.0
5.2 Vidticos y comisiones 39,6 41,9 43,n 27,7 27,7 13,9 193,
5.3 Otrons gastos - - - - - - -
Subtotal 338,5 366,6 381,4 337, 332,1 166,1 1.918,8

TOTAL 1.051.3 771,2 1.122.8 695,1 616,2 338,3 . 4,595,2

pOT-114



CUADRD VII- 44. Componente nacional e importado del presupuesto del Subjproyecto Recursos Tecrolégicos.

. HAC TOMAL I - THPORTADG [
THVERSIONES Gasto local | % | Componente irmortado e | HONTO B TOTAL
1. MQUINARISS, VERICULOS ¥ EQUL (en miles de uls)
1.1 Vehiculos y sus repuestos 226,4 55,0 185,3 ) 45,0 411,7
1.2 Haquinarjas y sus repuestos 149,2 45,8 182,32 55,0 - - 331,5
1.3 Eguipos, sus rep, y herram. 30,6 45,2 0,5 84,7 6,7 10,1 67,8
i.4 Muebles y dtiles de oficina 27,5 75,0 9,2 25,0 - - 36,7
1.5 Otras inversianes 1,0 55,0 0,8 45,0 - - 1,8
Subtotal 434,7 . 51,2 402,1 ag,n 6,7 0,8 B49,5
2. MEJCRAS PERMAHTES
2.1 Edificies 54,6 80,0 16,1 20,0 - - 8n,7
2.2 Obras viales - - - - - - -
2.3 Aguadas 62,2 60,0 43,5 40,0 -. - 103,7
2.4 Alambradcs 55,1 £3,0 31,5 36,4 - - 26,6
2.5 Desmonte 33,9 16,5 11,0 23,5 - - 46,9
2.5 Otras inversiones 11,7 70,0 5,0 30,0 - - 16,7
Subtotal 229,5 68,6 = ©105,1 31,4 - - 334,65
3. SEMOVIEMTES Y CULTIVAS N
3.1 Beproductores y vientres 87,4 100,0 - - - - g7,4
3.2 Pasturas 16,4 1040,0 - - - - 10,4
3.3 Otras inversiones 0,3 100,0 - - - - 0,3
Subtatal 58,1 100,90 - - - - 98,1
4. FUNCIOHAMIENTG ‘ o ;

. 3.1 Cartuntivles v Yub, 421,4 81,7 9.4 13,3 - - 515,8
4,2 Sanidad animal y vegetal - - - - - - -
4.3 Drogas de laborateric 4,0 65,0 2,2 _ 35,0 - - 6,2
4.4 Ctros gastos 763,4 87,2 110,38 12,3 - - §74,2
Subtotal 1.188,8 85,2 207,4 . 14,8 - - 1.396,2

5. PERSONAL
5.1 Sueldos, salarios y cargas
sociales 1.723,0 106,0 - - - - 1.723,0
5.2 Vifiticos y comisiones 183,8 100,0 - - - - 193.,8
5.3 Ctros qastos - - ~ - - - -
Subtotal 1.916,8 i00,0 - - - - 1.515,8
TOTAL 3.867,9 84,1 720,56 15,8 6.7 n,1 &,535,2

F01-11A
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C. SURPPOYECTO DE PEMETRACION VIAL,
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1. Objetivos v metas.

E1- objeto principal de la red proyectada consiste en wincular las dis
tintas zonas que por diversas razones afin no se encuentran totalmente

integradas al resto.

Podré aparccer a priori, como un error del orovecto el hecho de otor-
garie a toda la zona iqual densidad caminera, cuando en realidad di-

fieren en. importancia y adaptabilidad al desarrollo; ello es debido

a que esta estructura vial, representada por caminos principales, ca
nalizard el trafico entre regiones estando a cargo de los caminos ve-
cinales el canavés intermedio, que permite los desplazamientos desde

los predios'a las rutas. La cantidad de estos vecinales es proporcio-
nal a la importancia de las propiedades, en funcidn de su produccion

y cbnsumo. y dotardn con su presencia distinta densidad a 1a red.

Otra caracteristica estd constitufda.por el establecimiento de una
-efectiva intercomunicacién entre las distintas. zonas y los centros
poblados de l1a Provincia, facilitando el acceso de personas o pro-
ductos a dichos niicleos. ' | '

‘No s610 el incremento de la red tiene importancia a los efectos que
se han enunciade sino que también es digno de tenerse en cuenta la
sequridad que su presencia significa. En efecto, debe existir rapi-

/oo

E1 presente subprovecto se ha elaborado con valores de septiembre de 1976.
A los fines de Ta evaluacidn de los valores han sido deflacionados a abril
de 1975. - IR :
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da comunicacidn en caso de incendios; en estas eventualidades el ca-
mino representa un rapido acceso para el sacorro de los damnificados,
una via que permite llegar con la premura requerida, de hombres y mé
quinas, con los elementos necesarios para combalir el siniestro, un
escape para personas, haciendas o hienes gue podrdn asi rescatarse

y por dltimo obra un cardcter de picadas gue interrumpe la conti-
nuidad de la compustion. |

Esta red es, a nriori, la implementacidn vial al nroyvecto de penetra
cién pecuaria hacia el Deste, pero estd elabtorada pensando en aque
constituird en el futuro, con pocas variantes que aconsejard la exce
riencia, la red troncal de la-Provincia con las caracteristicas co-
rresnondientes.

La red propuesta tiene direccién fundamental Morte-Sud & Este-Ocste,
esto se debe al trazadg. del parcelamiento en 1a provincia que conser
va bdsicamente. esas dos dirécciones, vale decir, estd trazada a rum-
bo entero; como consecuencia de e]1o'y dado que 1os'cahinos Se pro-
.yectan por los lindes de los predios, deben conservar las direccio-
nes referidas.

Las caracteristicas generales de la regidn y los suelos redundan en
laveconomfa de las obras. La escasa precipitacidn pluvial hace que
no sea necesario construir oréstamos con zanjeados importantes para
el escurrimiento de las acduas; en -razdn de ello los terraplenes son
bajos, al punto de reducirse en la mayor%a de los casos, al perfil
del terfeho para la obtencidn de un simple abovedamiento. '

Por otra parte, el suelo es, en aeneral, apto para la qonstruccién
ya que se trata de suelos oruesos, arennsos, Gie favorecen el drqu

je y garantizan una nerral transitabilidad.
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Las mejoras que se proponen se 1imitan'a las zonas de médanos muy
sueltos y salitrales,spués de 1o contrario resultaria muy-dificil
obtener la permanencia del perfil de la calzada. En estos casos, se
fijdrdn préstamos con pasto 1lorén y riecos bituminosos, a’efectos
de evitar 1a voladura del suelo. '

En alaunos casos la construccidn va a ofrecer el inconveniente de.
la escaséz de aqua para la compactacién de los terfap1enes, no obs-
ténte. las condicionas del suelo a que nos hemos referido propenden
a que el problema no se torne aqudo. '

Como se véré, del estudio en general surge que se proyecta construc
¢idn de alcanterillas en muy escaso nimero, al punto de no incidir

- en forma apreciable: en el costo. En ninain sitio se prevé la rea-
1izacidn de obras de arte mayores.

_ En varias oportunidades, en el estudio 1levado a cabo, se margind al
- ‘ go la estricta técnica vial para introducir un factor que considera
mos fmportante: Ta adaptacion del camino al combate del incendio y
propender al acceso al mayor nimero posible de propiedades, ningin
- predio dista de la red mds de lo estrictamente razonable.

Lo dicho se completa con alounas pautas que dieron la directriz del
trabajo.

En aeneral se ha propendido a vincular la zona del pkoyecto con la
de mayor desarrollo actual de Ta Provincia y con la red ferroviaria.

Se ha tenido en cuenta gue la mavor parte de la hacienda circula ha-
cia el Este, 1o que ha .dado una preferencia obligaca.

Se procurd ademés, la vinculacién de la regifn con la zona de General
Alvear, en el Este de la Provincia de !fendoza, por la implicancia
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que la misma pueda tener en la economia regional buscada. Iguales rg
zones hicieron que se propendiera a unir con la zona del alto valle
de Rio llegrn v con el puerto de Bahfa Blanca.

b

A continuacidn se agregan los distintos tipos de obras que se propo-
nen con la némina de rutas que las integran y las prioridades.

2. Obras a realizar.

1. Apertura de traza.

Prioridad | Camino Tramb | Long. km

1 6 Rucanelo - Puta Mac. 152 160

2 16 - | RN 35 - RP 4-RP 64 RY 152 110

3 27 RN 143- PP 25- PP 20-PP 21- RN 152 185

4 28 RM 152- RP 18- RP 23 | \ 105

5. 30 PN 143- RP 25- RP 20 . : 100

6 12 |pP6-RPp28 ' 50

h 7 28 RM 148 - RP 21 60

' 770 km.

it. Ensanche de traza.

Prioridad | Camino Tramo Long. km. !
1 & iru3s- RP 18 90 g
2 6 | Cuchillo €6 - Pichi Mahuida 65 |
3 18 jRPS-pP1 %5 |
4 23 |Ea. E1 Alamo - La Adela ) 100 ;
5 6 |RI 188 - Rucanelo | 120 |
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iii. lejora proaresiva.
Prioridad; Camino ~ Tramo Lona. Y Lonei tud
km . a mejorar
25 E1 Durazno - RP 20 140 20 25
2 20 Chacharramendi - A. del
Acuila 200 <20 £0 !
3 14 R 148 - Rp 27 B0 22 13 i
4 b Rucanelo = P! 102 160 5 8
5 4 ™ 35 - RP 18 95 10 a,5
6 6 RM 135 - Rucanelo 120 5 6
7 27 RN 143 - RP 20 110 &0 66
- 8 & R 152 - Pichi Mahuida 180 5 g
9 30 |RY 143 - RP 25 40 30 12
1.105 km 191,5 km

~--3. Resumen de costos del Subprovecto.

Para los distintos tinos de obras nropuestas, a continuacién se consig-

na el resumen de los costos, expresados en pesos de septiembre de 1976.
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Cuadro N2 VII-45. Resumen de costos

L.-

Caminos de tierra: Apertura de traza,

obra econdmica, a un costo unitario de

800.000 $/km.
Longitud prevista:770 km

770 km x 800,000 $/km . . . . . . .
Estudio, proyecto'e inspeccion 5% . . .

.~ Caminos de tierra: Ensanche de traza,

obra bdsica econdmica, a un costo
unitario de 560.000 §/km
Longitud prevista: 470 km

470 km x -560.000 $/km . . . . . . .
Estudio, proyecto e inspeccidén 5% . .

. Caminos de tierra principales:

Conservacion mejorativa c/ripio
y/o tosca, a un costo unitario de
5.000.000 $/km

Longitud porcentual prevista: 191,5km
191,5km x 5.000.000 $/km . . . . . . .
Estudio, proyecto e inspeccidn 5%

Caminos de red terciaria:

Apertura de traza y obras bisicas
éconémica, a un costo unitario de
500.000 $/km

Longitud estimada 1.850 km
1.850 km x 500.000 $/km . . . . .

Estudio, proyvecto e inspeccidn 5% . .

VIT - 112

. . 616.000.000

30.800.000  646.800.000. -

. . 263.200.000
.- 13.160.000 276.360.000.-

$57.500.000

47.875.000 1005.375.000.-
\ '

. . 925.000.000C

. 46.250.000 971.250.080.-

e e .. .. $2.899.785.000.-
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4. Reequipamiento de ecuipos pesados v livianos de la Direccidn Provin-

cial de Vialidad.

En el detalle que se agrega se consinna el equipo necesario para ree-

quipar a 1a Nireccién de Vialidad Provincial, destinado a las tareas

de conservacion de .la red existente v propuesta en el presente traba

jo, indicdndose los costos gque tal eauipo insume.

Cuadro M2 VII-46. Reequipamiento de equipos pesados.y livianos para
la Direccidn Provincial de Vialidac.

el e el B

5 | Topadoras tipo DA 18,010,000 80.000.000
1 |Topadora tipo D8 p/cant. 45,000,000 45.000.600
20 |Motoniveladoras 115 HP 20.000.000 400,000,000
2 {Palas frontales 1,5 m3. 18.000.000|  72.000.009
10 |Tractores G0-90 HP | " 3.500.000]  35.000.000
- "10 |Palas de arrastre 400.000 4.,000.000
15 |Camiones volcadores 3.000.000 45,000.000
10 | Camiones regadores 3.500.C00 35.000.000
| 4 |camiones p/combustible 3.500,000(  14.000.000
5 |Rodillos neumdticos _ 5G.000 250.000
3 iRodillos vibrantes 1.5C0.000 4,532,000
1 |Rodillo autopronuisado 20 ton. 15.000.000 15.003.990
2 |Aplanadoras £-7 ton, | 4,600,090 8.009.000
40 {Casillas rodantes 1.500.000 A0, 000,000

40 | Carres tipo Fama c/tanque de '
agua. : 150,900 6.000.000
. $13.753.069)
Repuestos: 10 % . . 21.375.000
895.125.909
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5. Consideraciones sobre prioridades.

-~

E1 orden de prioridad adoptado, coincide con el establecido por la

. Direccién de Vialidad de la Provincia y es continuidad del plan vial

actualmente en ejecucidn.

i. Apertura de traza.

En general se ha tenido en cuenta, cormo pauta biasica, el avance

de la red de este a ceste, con lo cual se va intacrando zonas 2l

irea de mayor proareso de la provincia. E1 otro sentido principal

tenido en cuenta por la misma causa, es Morte-Sud,

[y
19

~

- Camino 5. Tramo Pucanelo-PM 152. Es continuidad de la va

construida. Une dos tremos va ejecutados. Vincula con la Ru
ta Macional 5, en construccidn actualmente, con Ta R.P. 12
y con la R.N. 152. Tiene sentido Norte-Sud.

Camino 16. Tramo R.MN. 35-R.M. 152, . Vincula el camino 4 y el

6. Tiene sentido Este-{este.

Camino 27. Tramo R.M. 143-R.M. 152. Con sentido Norte-Sud y
ubicado al Neste del camino 6. Vinculando el camino 25 y 14
actualmente en ejecucidén su apertura de traza, como asimis
mo el camino 20 y P.P. 2%, en la gue se realiza actualmente

‘obra de pavimentacidn en varios tramos.

e

Camino 23, Traro R.Y. 152-Camino 23, Sentido orte-Sud, zo-

na intermedia entre el camino 6 y camino 27, faverecienco un
sector al Sud de la RO, 152, |

Camino 30. Traro R.N. 143-Camino 20. Sentids Horte-Sud. En-

tre los caminos orograrados es el ubicade mds al Oeste.Cru-
za el camino 25, en el que se estd realizando la dpertura
de traza.
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o™

Camino 13, Tramo_Caminb 6 - Camino 22. Sentido Este-Qeste,
£1 ubicado mds al Sud de la zona estudiada. '

~J
]

¢ - Camino 28. Tramo R.H. 148 - Camino 21. cruzando el camino 14
en el que actualmente se realiza la apertura de traza v com-
‘pleta la trama de la red propuesta. Tiene sentido Norte-Sud.

ii. Ensanche de traza.

Las prioridades se ha determinado en base al movimiento que han
ido adquiriendo las distintas zonas.

Se realizan en los caminos que por su escaso ancho, no cumplen
’ - - - - ’ - -
con las solicitaciones a que estdn sometidos y con menos razon

las provenientes del Plan fGanadero. .

En base a estas pautas se ha determinado las siguientes priori-
" dades:

1.- Camino 4: Tramo P.N. 35 - Camino 18.

2.- Camino 6: Tramo Cuchi11lo-C6 = Picho Mahuida.
"~ 3.- Camino 18:Tramo Camino 6 - PLP. 1.

4.- Camino 23:Tramo Estd, E1 Alamo-La Adela.

5.- Caming 6: Tramo R.M. 188 - Rucanelo.

iii. tlejoras proaresivas.

En este caso las prioridades estdn dadas en base a la urgsncia |
aue tienen alqunos caminos en zonas localizadas por caracteristi
cas medanosas, salitrales u otros accidentes naturales, para.ner

mitir su transitabjlidad permanente y la existencia del camino



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VIT - 116

como tal, dado que en zenas medanosas, por ejemploy al efectuar
‘la apertura de la traza, los médanos fijados naturalmente se
transforman en médanos vivos, cubriendo las obras realizadas.

En base a estas pautas se ha fijado las siauientes prioridades:

1.- tamino 25: Tramop €1 Durazno - Camino'ZO.

2.- Camino 20: Tramo Chacharramendi - Algarrobo. del Aguila.
3.- Camino 14: Tramo R.M. 148.- Camino 27.

4.- Camino G: Tramo Rucanelo - R.M. 152.

5.- Camino 4: Tramo R.N. 35 - Camino 1€.

6.- Camino 6: Tramo R.N. 133 - Rucanelo.

7.- Camino 27: Tramo R.H. 143 - Camino 20.

8.- Camino 6: Tramo R.MN. 152 - Pichi Mahuida.

9.- Camino 30: Tramo R.N, 143 - Camino 25.

6. Plan de inversiones. (en pesos)

. Cronoarama.

De acuerdo a las prioridades de ejecucidn dadas para Tos distin-
tos caminos cue interran el sub-proyecto; se ha elaborado un cro
nograma con la proaramacidn nara realizar los distintes tratajos,
del cual surne el plan de 1nversione§'para_cump]ir]o en un plazo
de 66 (sesenta y seis) meses, '

ii. Presupuesto.

Se detalla a continuacidn en el Cuadro e VII-48.
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A\DPO N° VII-A7 - Cronograma de los Trabajos

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERO
DEL OESTE DE LA PAMPA

SUBPROYECTO DE PENETRACION VIAL

=
o

' A
irnpos DE TAREA T T I z = =

[APERTURA DE TRAZA]

C6 RUCANELD - EMP RN152 W

C6 RAN152- EMP RN35
€27 RN13- RN1S52
C28. RN1S2- RP23

30 \Rmaa -~ RP20

€18 RP28-RP6

C28 RNS - RP21

120 245
-

[ENSANCHE DE TRAZA] : ) 1

120 245
Ch RNIS-EMP RP13

: 120 245
C6 CUCHILLO CQ - PICHI MAHUIDA :l“ﬁ

4 45 lsp
C® RP6: RP1

. .. . % 2465 60
CZ3 EST ELALAMO -"LA ADELA

hzg 245 120
C6 RN188 - RUCANELD - [ ROeRETRRENSEYRT

[MEJORA PROGRESIVA]

] . 180 1®5 | 160
€25 "EL DURAZNG- RP20

'C0 CHACHARRAMENDI-ALG. DEL AG.

Ch RN1LB - RP2T
0w
C6 RUCANELO~ RN1S2 =

C4 RN35- AP
. 20 75
C6 RN188 - RUCANELD

11
€27 RN 143 -RP20 r.f:wgmmﬁsmﬂ

1 110
C6 RN152- PICH! MARUIDA ‘_m;m
CI RANIL3-RP25

150

320] 150

CAMINQS DE LA RED
TERCIARIA

CAMINDS VARIOS

REFERENCIAS ; LOS NUMEROS |SOBRE EL CRONOGRAMA
3 PROYECTO INDICAN DURACION Db LA TAREA
EJECUCIGN DE 0BRA, EXPRESADO EN DIAS .
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(en miles de pesos de septiembre/76)

AL I

b

hiio 12 ‘ 2e

; - 202.752 560,786

f

£30.575

a o ]
Camino = s 3 42 52 62 Tatal
APERTURA DE_TRAZA
€ 6 - T.Rucanelo - RN 152 39.314 65.828 29,258
"C16 - T. RN 152 - E. BN 35 59,400 33.000
€ 27 - T. Rl 143 - RN 152 40.700 66,600 48.100
C28 - T. AN 152 - PP 23 15,656 68.727 3.817
€30 -T. RN 143 - RP 20 47.836 36.164
C18-T.PRP 28-RP G 42.000
£L20-T. R 143 - RP 21 50.400 646.800
ENSAICHE DE TRAZA
Cd4- T.RY35-Emp.RP 18 52,920 ,
C6- T.Cuchillo-Cd - Pichi Hahuida 38,220
C18-T.RP 6 - RP 1 45,220 10.640
C23-T. E. £1 Alamo-La Adela 47.600 11.200
C6 - T. Rl 188 - Rucanela 48.160 22.400 276. 360
HEJORAS PROGRESIVAS
C 25 - 7. E1 Ourazno-RP 20 81.118 65.802 147.000
£ 20 - T. Chacharramendi-Algarrobo del '
Aquila 10.000 150.000 50,000 210.000
C14 - T. 1 148 - RP 27 68,250 68.250
C6 - T. Rucanelo - RI 152 2.000 40.000 42.000
C4 -7T:.RM35-RPIS 49.875 . 49,875
€6 ¢ T. R! 188 - Rucanelo ' 31.500 31.500
C27-T. PN 143 - RP 20 8.250 112.610 . 150,565 75.075 _ 386.500
C6 -T.RY 152 - Pichi Mahuida 47.250 47.250
C30-T. R 143 - RP 25 3.000 60.000 63.000
' RED TERCIARIA £1.250 240,000 300.000 220.000 130,000 971.250
TOTALES 645, 766 632.431 287.475 2.899.785
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Grafico N° VII-1 - Inversiones del Subproyecto de Penetracidn Vial

INYERSICNES
C a

645.766
627.0M

560.786
528510

2%94.900

242.752 -

v T »
3 A 5 6
TIEMPQ 1aNGS?




CONSEJC FEDERAL DE INVERSIONES
Vi1 - 120

7. Obras propuestas v sus costos.

En este punto se indican los items que intervienen en cada uno de los
tipos de obras que se proponen, acompahdndose ademds la descripcidn y
el andlisis de los costos correspondientes a cada uno de ellos.

i. Tareas que se realizan.

1. Caminos de tierra: Apertura de traza, abovedaniento y construc-
' cidn de alarmbrados. '
Nesbosaue, destronque vy limpieza del terreno. . . . 114.125 $/km

" Abovedamiento . . . . . . .4 0. ... e e e e s 63.250
Construccién alambrado 67% 620,000 . . . . . . . .400.000 ¥
25 % excavacidn no clasificada 670.000 $/km 167.500 "
Obras de arte . . . . . . e e e e e e . 4 .« . . . 50.n00 "

| ' 794.875 *

ADOPTADO: 800.000 §/km

2. Caminos de tierra: Ensanche de traza

70 % x 600,000 = 560.000 %/km

3. Caminos de tierra principales.

Fxcavacidn no clasificada . . . . . . « « « . . 670.000 $/km

Entoscado:  3.890 $/m3 x  1.050 m3/km . . . .. 4.084,500 *

Obras de arte. . . . . .« « ¢ o 0 s .. 250.0¢0 *
5.004,500 "

ADOPTADOQ: 5.000.000 $/km
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4, Caminos de red terciaria:
Desbosque, destronque y limpieza del terreno . . . 114,125 5/km
Abovedamiento . . « v o « 4 4 4w e .+« .+ . . 63.250 "
Excavacién no clasificada 670.000 S$/km x 20 & . . 134.03C *
Guardaganado v obras de arte . . . . . . . . . . ._185.090 "
896.375 "

ADOPTADQ: 500.000 $/km

ii. Desbhosaue, destrongue, limpieza del terrenc.

Esta tarea consiste en la eliminacién de toda vegetacidn que entor
pezca la construccidn del camino, va sea sienificando un obsticulo
que dificulte su realizacidn, o bien que en presencia ponda en peli
aro la duracidn de 1a obra, va sea por interrumpir o dificultar el
libre escurrimiento de las aauas o por producir, al pudrirse, con-
cavidades con sus consecuentes asentamientos. \

ta limpieza se hard en el ancho ‘total de la zona de camino (25 me-
‘tros) por toda la lonaitud del mismo. E

Se Ylevard a caho en esta zona la eliminacién de arbustos, matas y

- 1aque1]os irboles que encontrandose en.la misma, sean indicados por

la Inspeccidn. En estos casos deberin ser extraidcs con sus raices,

<-levandose a cabo a tal efecto, excavaciones en una profundidad su-
~perior a C,30 m.

E1 método constructivo podra consistir en cortar el tronco o tron-
cos de arbustcs con sierra o hacha, o bién proceder a auebrarlos

o arrancarlos con tractor; en todos los casos deberd ser removidas
posteriorménte sus raices. |

La limpieza completa de yuvos, hierbas o matas se realizard total-
mente en la zona de calzada y advacencias, vale decir, norialrente
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en una franja de 14,00 metros de ancho, ocupada por la calzada de
9 metros con mds dos cunetas de 2,75 metros cada una.

Los arboles ubicados en la zona de préstamn, vale decir, entre la
v los alambrados, podrdn permanecer o ser

By

anteriormente descrinta
eliminados, seaiin opinidn de la inspeccidn, lo que sera determina

do en funcién de la proximidad a la zona de calzada, y el orado de
perjuicio que su presencia pueda ocasionar a la construccidén o con

- servacién del camino.

Las excavaciones que se hacan con el fin de llevar a cabo esta ta-
rea, seran rellenadas con suelo de las proximidades y compactadas
al mismo qrado del terreno  adyvacente, en forma de no producir de
presignes pronunciadas.

En caso de ejecutarse la opré por contrato, el Plieco de Bases y
Condiciones especificard taxativamente si los troncos extraides aue
dardn en propiedad de la Empresa o del Estado. En ambas c¢ircuns-

- " tancias, deberdn ser apilacos en lugares en que no entorpezcan ias
tareas. Las raices, yerbas, ramas y todo otro producto de la Tim-
pieza, serd transportado fuera de la zona de camino para ser des-
truido.

Anilisis de costos del Item 1 - Nasbosque, Destronaue y Limpieza
del terreno.

Monte semitupido en 25 m de ancho.
Fquipo: Tractor Cruga con topador 150 HP == 20,000,007 £
Rendimiento: 2,0 ha/dia

1.1. Amortizacion:

120.000.000 $ x § h/dia
10.000 h

16.000 $/dia
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1.2; Intereses:
20.000.000 § x C,15 x & h/dia 6.000 &/d.
2 x 2.000 h/afo
1.3. Peparaciones y repuestos: (1,25%
de amortizacién)
1,25 x 16,000 = 20.000 5/d
1.4, Combustibles y Jubricantes:
1.4.1. Gas-ofl 0,157 x 150 Hp = 23,55 1/h
23,55 1/h x & h x 25 3/1 = 4,710 °$/d
1.4,2. Lubricantes: ane = 1,884 " 6.594
1.5. Mano de obra (inclufda cargas soc.)
1.5.1. 0fici§1: 1540,93 $/d = 1.549,93
1.5.2. .Ayudante: 1438,48 $/d x 3= 4.315,44
© 5.865,37
1.5.3. Vigilancia:10% 586,54 5.451,91 $/d
‘ Total costo diaric . . . . . . . . . . . 55.045,91 5/d
Gasto General: 15% . . . . . . . .. . . B.256,09 5/d
- ~Gastos indirectos: 5% . .. . . . . . . 2.752,30 $/d
Beneficios: 10% . . . . . ... . .. 5.504,59 $/d
Sub-total 71.527,.03 S/d
Gastos Finmancieros 2 m x 5% = 10%. . . .. _7.155,37 §/d
78.715,5850 5/d
R D -+ 12.502 50 §/d
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1.6. Costo por hectdrea:

01.310,16 S/dfa . ... ... .. 45.655.08 ¢/ha
2 ha/dfa |

1.7. Adoptadc: . £5.65C $/ha

1.8. Costo por lLildmetro:
£5.650 S/ha x 2,5 ha/km . . . . . . . . . . . J114.125,00 &/km

Abovedamiento,

Esta tarea consiste en el recorte del terreno, constituyendo el ner
fil previsto, en teda 1a Jonaitud del camino.

Tiene nor finalidad definir perfectamente la calzada natural, otor-

gdndole Ta compactacidn requerida que -garantice la transitabilidad.

Al mismo tiempo, el recorte de cunetas encauza las aguas cuyo escu-
rrimiento debe quedar asegurado para prolonaar Tas condiciones de
transitabilidad a aue nos hemons referido.

Comprende los siguientes trabajos: limpieza del terreno, relleno de

pozos o nivelacion de ondulaciones, perfilado de calzada, compacta-
cidén con el trdnsito de la maquina, recorte de cunetas.

Material:
Se utilizard exclusivamente el suelo del Tucar, 1levindcse a cabo
el movimiento del mismo para eventuales rellenos con extraccidn la-

teral.
Este suclo deke ser utilizade en condiciones dptimas de humedad
desmenuzanienta, eliminando todo elermento exirafo: troncos, raices,

raicones, hierbas o cualcuier otra substancie putrecible,

Equipo: _
Estd constituido por las siquientes miquinas:
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Para la construccién: arados, rastras o topadoras con escarifica-
dora o tractor con el mismo aditamento o motoniveladora.

Para la conservacidon: Motoniveladora o niveladora con tracter para
los trabajos de abovedamiento.

Los eauipos proruestos para la realizacidén de la tarea ceben ser
mantenidos en buenas condiciones de utilizacidn v serdn tinsgeccio-
nados periddicamente, siendo reemplazados en caso de deficiencias
por otros andlogos o capaces, & juicio de Ia Insneccidn, de.reali-
zar la tarea con iaual eficiencia.

Método constructivo:

Previamente al comienzo dz 1la operacién de perf11ado, se procedari
a 1a limoieza de la zona de camino de acuerdo con 10 que para esa
obra en'particu]ar se establezca. -

En todos los casos la franija minima de limpieza estard constituida
por la ocupada por la calzada, 1as dos cunetas y sus respectivas
banguinas, en las cuales debe ser total la errad1cac1on de elemen-
tos extranos.

Superada esa distancia desde el eje de la superficie de rodaniento,
se removerdn Tos obstdculos encontrados, de acuerdo a lo que parti
cularmente se_haya determinado.

Hecha la limpieza descripta, se comienza la construccidn del perfil
para 1o cual se hard el préstamo 0 se escarifica, senln el eguipo
usado. La motoniveladora va asi adicionande suelo a la zona de cal
zada, prccediendo a su acurmulacidn en capas de pecuefio espesor (al-
rededor ¢z 2,20 M) v compéctando con sy propio tridnsitec cada ¢ana
antes de extender 1la siquiente. '
Sinultdneamante va rocorranﬂo el ‘perfil, hasta obtener la cota ro-

ja establecica en el Drcvecto, en la gue se encuentra inc 1u1ﬂa ia
flecha cde 0,20 m
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Las cunetas son recortadas, déndoles el perfil que se ha proyectado.
Debe tenerse presente al formar el terraplén, que su altura cdebe
prever la merma cue posteriormente sufrird por efectos de la come-
pactacion natura]ry la provocacda por el transito, en forma tal oue
su cota de coronamiento sea definitivamente la prevista.

En caso de ser necesaria la acurulacion de suelo, éste serd- abteni-
do del préstarno, haciendo excavacicnes en direccion lonagitudinal
"~ del canino, nrocurande que las estracciones sean de poca nrofundi-
dad y 1o mds extendidas posible a fin de no originar estacicnamien
to de agua que pueda perjudicar el terraplén.

Si 1a Inspeccidn lo juzgara conveniente, se profundizara en los orés
tamos hasta obtener suelo de la calidad requerida, a efectos de re-
cubrimiento o cuando la capa superficial no relna las cualidades
ninimas exigidas. '

Cuando sea necesaria la construccidén sobre un terraplén existente,
se deberd escarificar el mismo previamente a la acumulacidn el sue
lo.

E1 perfil final de la calzada, tendrd las siquientes cimensiones:
Ancho de calzada: 9 metrns; flecha 0,20 m; cuneta con talud ce nen
diente desde la calzada: 1:3 v desde la banquina: 1:2. Ancho to-
tal de Ta cuneta 2,75 m.; profuhdidad: 0,55 m.

Conservacion:

Censiste en rantencr la ebra =n las condiciones estahlecidas furan-
‘te el plazo oue se especificue., Generalmente deberd repasarse re-
riddicamente &l canine, adicienando suelo para cubrir ias mer-as,
recortarlo cubriendo las deformaciones vy estableciencn el parfil
longitudinal de las cunetas, narantizando con ello el nermal sscu-
rrimiento de Tas adauas. Simulténganente se restablece la continui-
dad de préstaros, los cauces de otros caminos, etc.
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Andlisis de costos del Item 2 - Pbovedamiento.
1. Equipo: i'otoniveladora de 130 HP = 23.000.000 §
2.2, Mmortizacidn
23,000,000 5 {
000,070 5 x 8 h/d 18.400,00 5/¢
10,000 h
2.3. Intereses:
23.060.000 & x 0,15 x & h/d 6.900,00 &/d
2 x 2,000 h/ano
2.4, Peparaciones v repuestos: (1,25% de amort.)
18,490 5/d x 1,26 = 23.000,00 $/d
2.5. Combustibles y Tubricantes:
Gas-oil: 20 1 x 25,00 &/1 x 8h = 4,000 $/d
Lubricantes 40%: 0,4x4.000 $/d = 1.600 $/d 5.600,00 $/d
2.6. Mano de obra: (incluido cargas sociales)
Oficial: . . . . .. . 1.549,93 5/d
Ayudante: . . . . . 1.438,42 $%/d
2.988,41 4/d
i Vigilancia:10% . . . 298,84 $/d 3.287,25 &/d
57 .1087,25 5/d
Gastos generales: 15% . . . . . . . .. ... 8.578,09 5/d
Gastos indirectos: 5% . . . . . . . . . o .. ., 2.859,36 5/d
Beneficios: 10% . . . . . . 5.718,72 &/d
74.343,42 S/d
Gastos financieros: 2m x 5% = 109, . . . . . . . 7.434,34 5/d
£1.777,76 5/d
R - S I . 13.004,44 5/d
94.562,20 S/d

2.7. Pendindento: 1,5 km/dfa.
e
Rl

fasto unitario: 94,562,270

¢
s/d . 63.241,47 S$/km

1,5 km/d

2.8. Adoptado: 63.250 S/km.
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Andlisis de costos del Item 3 - Excavacifn no clasificada.
(Extraccidn lateral medida en excavacién)

. Sguipo: Un tractor oruca con topacora

ad
,
—

'na motoniveladora

3.2. Costo onerativo diario:

Topadora: 01.310,16 §/d
Motoniveladora: 2L 362,20 S/d

106,172,386 &/d

3.3. Pendimiento: 590 m3/dia
3.4, Costo unitario:'

186.172,36 _$/dia
500 m3/dia

372,34 $/m3

3.5. Costo por kilometro:

372,34 $/m3 x 1.800 m3/km =  670.212 $/km

3.6. Adoptado: 670.000 &/km.

iv, Alambrados y tranqueras. 7
Consiste en la construccidn de las lineas de alambrado que separan
el camino de la preoniedad privada. Los accesos a cada uno de 10s
predios se realizardn nedianté trangueras, cuva colocacidn ta—bién

forma parte de la tarea.

£l alarbrado tipo estd intecradn por cinco hiles: cuatro lises v
uno de plas, postes cada 12 metros, con & varillas y un varilién

entre postes.
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Materiales.

1. Alambres: ’
a) Hilos lisos: serdn de acero cincado, ova]ados; con un calibre
de 17/15. Cumplird con 1o establecido en la Morma T.7.4.07,
562 para alambre ovalado de Alta Resistencia tipo "A".

b) Hilos de plias: serdn de acern cincado N2 12 y 1/2. Distancia
mixima entre las plas: @ cm.

c) Alarkbre para atar los hilos a postes ¥ variilas: redendo de

acero cincado 1% 10,

d) Alambre para riendas y tenscres, atado de cruceros enterra-
dos v vinculacién de tornicuetes dobles en tiros de alambres

de pdas: redonde de acero cincado M2 8,

e) En todos Tos casos el cincado deberd resistir, sin mostrar
trazos de cobre metdlico adherido, cuando menos, una inmer-
sidn de un miruto en una solucidn de sulfato de cebre de den
sidad 1,186 a 18° centiarados.

2. Postes:

a) Postes enteros laraos; dimensiones: longitud 2,40 m. {tole-
rancia en menos de 0,05 m); circunferencia a 0,86 m de 1a
base: entre 0,42 m v 0,53 m y en la punta entre 0,38 m ¥
0,47 m.

]

b) Postes enteros cortos: dimensiones: lonaitud 2,20 m (toleran
cia en menos 0,75 m). Circunferencia e 2,00 m de la tase: en
Ctre 0,42 v 0,53 m v-en la punta entre (,35 my C,58 m.

¢) Los postes serdr de caldén, totalmente del duramen (corazdn),
cortados Ae drheles vivos, . labrados a hacha, d2 mavor a ranor
de 1a base a la nunta v libres de taladros. Tendrian a7o~is,

aspecto uniferre, sin nudos ni rajacuras.
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Se aceptard menns del 10 % de postes que vresenten curvas, v
sierpre cue las flechas .no excedan de 0,00 m, '

Varillas:

Lonnitud: 1,20 m v seccidn de 0,023 m x 9,038 m,

Podran ser de curupay, lapacho, urunday, cebil colorado, cebil
moro, cuina o caldén. Carecerdn de nudos v deberdn ser de made
ra estaciorada para evitar torceduras inadmisibles una vez colp

cadas en obra.

Torrniquetes:

‘Serdn. de hierro tino Coble N¢ 1 1/2, con un neso minimo de 1,65ke

cada uno. Irdn sujetos al nnste "intermerio” v “"torniauetern” por

medio de un bulén cabeza cuadrada de 0,011 de didmetro.

Tranqueras:

Tendrdn las siauientes dimensiones: 4,00 m de largo por 1,10 m
e alto, y su ejecucidén se ajustard totalmente al plano tipo es-
tablecido.

Seran de madera de lapacho, curupayv, cebil colorade, cebil moro,
guina o caldén.

La madera utilizada estard debidamente cerillada, Tibre de nudos
0 rajaduras y tendrd un estacionamiento tal que carezca de defor

maciones.

Las bisaoras y demds herrajes se ajustardn a los indicados en el

plano tine.

Construcciadn.

La ubicacion cel alambrado a contruir estard dada en los plancs
respectivos, purdiendo ser modificada en el terreno por la Inspec

¢ibn, cuando causas justificadas asi lo aconsejen.
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Los alambrados aue se construyan con elementos provenientes del
desarme de otros existentes, serdn lo mds similares posible al
alambrado tine, aunque se admitird ciertas diferencias debido
al deterioro de los materiales usados. Esto se curplird sien-
pre cue no quede praviamente establecida la reposicion con mate
riales nuevos, de todo aquél que contenna deficiencias.

Las caracteristicas de Tos distintns elernientos constitutivos han
sido cescriptas al enunciar cada uno de ellos.

y funcion, se utilizard

o

Desde el punto de vista de su ubicacidn
Ta denominacidn siauiente:

-Postes principales: son todos los "tornicueteros”, “esquine-
ros” y "terminales". Serdn siempre postes enteros larqgos, e
irdn enterrades 3,95 metros.

-Postes intermedios: 10s que se encuentren entre "torniquete-
ros". . -

Cada cuatro "medios postes reforzados” se colocard un "poste
entero corto"; todos irdn enterrados mds de C,77 m.

En qeneral, la distancia entre los distintos elementos, su fija
. cidén 2l suelo o su ubicacién e integracién al conjunto, estard
dado hor la norma aeneral puesta en vigencia para este tipo de
~obras, por las Administraciones Generales de Vialidad 0 Nireccio
nes Macionales o Provinciales de la materia.

Icual procedimiento se sequird para el método contructivo de
alambrados v colocacién de tranaueras o auardaqanados.
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Andlisis de costos del Item 4 - Construccidn de alambra v
plano H-2340 Tipo "C" incluido material.

(4 nilos lisos, 1 pfa, postes cada 12 m, 6 varillas y variliones
por claro}.

4.1, Hateriales:
4.1.1. Postes tornicuetercs calden 6/km x 300 $/H2  1.328 S/km

£.1.2. #edios postes reforz.calden 9C/kmx 250 §/M2 22.500 "
4.1.3. Varillon de curupay 84/km x 1206 S/8% 10.32C0
2,1.4, Yarilla de curunay 550/km x 80 §/me an . tng
4.1.5. Torniquete doble 1e1 1/2  20/km x 350 §/M2 - 7.070 0
£.1.6, Tornicuete al aire N2& 5/km x 170 S/M2 T I
4.1.7. Alambre liso A.P.M2 17/15 dr/km x 8000§/r 32.003
4.1.8. Alambre pia 2 12 1/2 3,3v./km x 75008/r  24.753 "
4.1.9. Alambre de atar M2 11 0,6r./km x 8000S/r 4,500 "

123,750 "

. Costo por metro: 143,780 $/km
1.000 m/km

~
P

143,78 $/m ,

. 4.3. Mano de obra:
4.3.1. Un Oficial: 1 x 1.549,93
2.32.2. 5 peones: 5 x 1.438,48

-

1.549,93 $/d
7.182,93 $/¢

8.742,33 &§/d

4.3.3. Desgaste de herramientas: 103 274,23 $/d

9.616,56 .$/d

4.4, Costo por matro:
Q.€16,56 S§/d
350 m/d
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4.5. Besymen costo del [tem:
2.5.1. Materiales. . v v v e e e e e e e e e e e 183,73-5/m

£.5.2. Mano de oBra .« « v e e e e e e e e e .. 32,06
175,04 S/m

Gastos generales: 15 % . . . . . . . .. 26,38 "
fastos indirectos: 5% . (. . o o . . 8,72 "
Beneficios: 10 ﬁ‘. e e e e e e e e s 17,58 °
25,59 "
Castos financieros: 2 m x 59=10% , . . . 22,06 "
251,45

|

TVLA: 16 % v v v e e v o e e .. __A0,23

4.6. Adoptado: 300,00 $/m \

~. Construccién de base {entoscado)

1. Descripcidn:

' Este trabajo consistird en Ta ejecucidn de una base o sub-base
triturada, extraida de les yacinientos cue se indican en los nla
nos 0 que durante la contruccidn sefiale Ta Inspeccidn. Se cens-
truéré en capas, cuvo esneser final no sea superior a lo espaci-
ficado, sobre una subrasante o sub-base convenientemente prepa-
rada de acuardo a las esmecificacior’s caorresnondientes, planos

tipos e indicaciones de la Inspeccian.
p
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2. HNateriales:

‘2.1, E1 material serd tosca de la calidad v caracteristicas aue

cunplan con estas especificaciones, quedando condicionado

Su uso, a su trituracifn previa.

Podrd utilizarse tosca o triturado, siempre cue una vez in-

- corporada la tosca a la base, ésta pueda ser trituraca me-

diante el pasaje de eauipo pesado, debiendo ser colocada en

capas cuyo espascr resultante no Sea superior a lo especifi

cado,

La tosca a utilizar deberd ser aprobada por la Inspeccion y
deberd curplir con la sicuiente granuiometria: '
Pasa por criba tamiz ce abertura cuadrada:

2" e 100 %
1" ... .. B0-100 %
38" L .. e . 50-80%
M40 ... ... .. ... 15-35%

N2 200, .o v v e e .. 5-20%

Debiendo la curva granulométrica desarrollarse con unifor-
midad. ET1 valor soporte-método California- dard los sicuien
tes valores para el promedio de las dos primeras penetracio-

.nes sobre muestras embebidas:

2.2,

Bases . . . . . . valor soporte no inferior a2 'S0
Sub-bases . . . . valor soporte no inferior a 30

Yacimientos:

El material a utilizar en la construccion de cada traro de
base -0 sub-base serd extrafda de los Tucares o depésites in
dicados en los planos v dermds documentacidon del proyecte o
de aguallos ordenados en su reemplazo por la Inspeccién.

E1 Contratista estard obliagado a utilizar los vacimientos

gue la inspeccidn indigue, alin cuande los riismos no ficuren

en 10s planos ni hayan sido previstos en el proyecto, debien
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do cubrir éoh cada uno de ellos la longitud de camino que se
orcena en cada caso, aunque la distribucidn prevista fuera otra.
F1 Contratista podrd utilizar otros yacimientos que los indica-
dos u ordenados, para lo cual deberd ser autorizado por la Ins-
peccidn. En este caso el material deherd reunir condiciones ioua
les o supericres de calidad que los previstos, lo aque se consta-
tard mediante ensayos. De aprobarse el cambio de yacimiento, el
Contratista se hard carco de todos Tos gastos en exceso, ya sea
de trabajo suplementario, transporte, destape,; derechos de es-
traccidén, coesto de compra dz terrenos afectados, etc. .Ei mate-
rial serd llevado al canino en la cantidad necesaria para obte-
ner a lo largo del mismo una base o sub-base del ancho y espesor
provectado, una vez efectuada su compactacién. '

2.3.Excavacidn: . .
Inctuye el destape del vacimiento para la extraccién y disposi-
cidn del material dentro de la zona ubicada come lugar de ex-
traccion, debiéndose depositar el producto del desﬁgpe en los
lugares que permita extraer_él material sin interrupcidn, en los
que una vez completada la misma deberdn ser colocados dentro de
1a excavacién practicada, emparejada y rebajada en las aristas
del vacimiento, o depositando el exceso en los lugqres que indi
qué Ta Inspeccion. '

3. Equipo:
Tode el eguinc de trabajo necesario rara la realizacién de la obra
debera encontrarse en perfectas'condiciones, el que sera aprobado
por le Inspzccidn. 1 fontratista debzrd mantener el mismo en €oa-

dicionss .satisfactorias hasta Ta finalizacidn de la cbra, pudienc

con su trabaio adecuado.
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Las tardanzas causacdas por rotura o arrealos, no dardn derecho a
una amnliacidn del plazo contractual. EV equino a utilizarse dahe
v quedar estahblecido al presentarse la propuesta y el misrio serd
el minimo necssario nara ejscutar las cbras dentro del plazo con-
tractual establecido, atedando comnletamente prohibido el retiro
de acuellns elementas cun sean necesarios mientras dure la ejecy

cifin, salvo aquellns deteriorades, que deberdn ser reemniazados.

La maouinaria utilizada nara la formacidn ce ia base o sub-hase
astard eouipada con 1lantas que no deterioren Ya subrasante y chra
terminaca o en construccidn. Las niveladoras o autoniveladora es
tardn equinadas con cuchillas de 3 metros de largo cormn minimo v
una de allas provista de escarificador. Rodille "pata de cabra”

de dos tambores como minimo v su anche no menor de un metro cada
uno. Este equipo se utilizard previa autorizacitn de la Inspecciodn.

F1 equipo utilizado en Ta distribucidn de los materjales estard
.equipado con 1lantas neumdticas. ,Esfaré nprovisto de cajas de for
ma reqular y de ricida construccion para evitar la pérdida de ma-
terial, 1levando en lugar visible un nimerc identificador. La dis
tribucidn del agua se efectuard en camiones ¢ acoplados reaacores
ecuipados con 1lantas neumiticas duales y equipos que permitan la
distribucién uniforme del agua.

La presidn interior de los neundticos ne serd inferior a 3,57ke/eml

(50 Vibras por puloada cuadrada) y la presién ejercida por cada
rueda serd del tino aue permita aumentar su neso hasta obtener
una presion en cada rueda de 50 ka/cm? de ancho de 1lanta. Los
rocilles del tine Tiso serdn autorotrices de tres ruadas o tanden,
" debiendo sus ruedas nosteriores ejercer una oresidn no mener de

40 kgfcm v no mavor de 70 ka dé ancho de runda.

En estos equipos Ta sresifn ejercida deberd ser por la rmenos ioual

a la carca que debe soportar el camino.
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4. Y&fodo constructivo:

4.1.

4.2,

Prenaracidén de la subrasante:

fonsiste en la realizacién de todos los métodos construc-
tivos espegificadns. Se considerard como subrasante aque-
11a parte de superficie que servird de asiento o funda-
cidn a una suh-hase o base. ECsta subrasante deberd ser
aprobada por la Inspeccidn para la construccidn de 1a
sub-base o hase.

Transporte del material:

£] transporte de los materjales por sobre la subrasanie o
base terminada, no serd permitido si asi lo juzga conve-
niente la ;nspeccién debido al exceso de humedad u otras

causas.

F1 Contratista estd obligado a conservar y restaurar todo
carino pﬁb1ico'sobne el cual se efectien transportes,

Construccidon de la sub-base o base de tosca:

Aprobada por la Inspeccidn la subrasante se procederd a
Ja constriccidn de la sub-base o base. La tasca serd de-
nositada sobre la subrasante en la cantidad necesaria pa-
ra obtener la ejecucidn de cada capa en el espesor resal-
tante indicado, para lo cual la Inspeccidn efectuard Ias
verificaciones a intervalos frgcqentes de espescr y an-
cho, ordenando las correcciones de las deficiencias si
las hubiere.

4

nado:

1

=
1 acua se agrecard al material en Ta cantidad necasaria

r

para obtener una buena comeactacidn. Esta canticad la fi

jard la Inspeccion en base al ensavo de compactacicn que -
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nracticari a tal efecto v de acuerdo a las especificacio-
nes. [E1 acua serd distribuida en forma uniforme de rado
de ochtencr un humecdecimiento homonéneo, nara lo cual se

srnleardn pulverizaderes de discos v dends elementos.

Ne verificarse incorrecta distribucidn del aqua, se re-
petird el proceso hasta cumplir con las especificaciones.

Fxtendidos:

Consecuicda en el material la humedad éntima, serd exten-
dido en canas, cuidandn que su distribucidn sea naraja v
homondnea v en cantidad tal aue una vez compactaca tenea

21 espesor esnecificado.

Compactacidn: |

Pntes de iniciarse.la compactacién, dehera formarse y com
pactarse Jas banquinas en todo su ancho y en elespescr de
la capa de tosca extendida, a fin de que Tas\mismas Sir-
van de contencién al material de la sub-base 0 base a
compactar. !na vez efectuada Ta compactacidn de las ban-
quiras se continuard con la base, comenzando por los ben

des y siouiendo hacia el centro, \

Se iniciard este trabaio con pasadas del rodillo"Pata de
Cabra", hasta cue las salientes cejen rle penetrar. F1 em
pled del rodilln "Pata de Cabra" deberd ser autorizado ex

presamente por ia Inspeccidn.

Lus~o se continuard la cormactacién, e—pleando redille
neuriticos miltioles v lisos, de las caracteristicas s
necifica’as. [esauds de terminada la @1tira capa cerpac
tada, so “arin ccmo minimo dos nasadas cemnletas de rodi
1o neurdtico nidltinle en todo el corcramiento cel terra

plén, continuando la compactacidn en el ancho de la sub-
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base o base con rodille neumdtico v durante un perfodo no
menor de cinco horas por cada seccidn de 6.000 m2 por ca-
da unidad de equipo emnleado, hasta obtenerse una suner-

ficie lisa v firme.

wr

Pado que.la ejecucidn de la sub-base o base se hard en dos
etanas, la Inspeccidn no permitiré la indicacidn del exten
dido de la seaunda capa, hasta no héber obtenido en la ya

' ~compactada el peso esﬁeciffco aparénte;

4.7, Ensayo de compactacidn:
La cantidad de material a ensavar, sera compactada dentro
de un molde cilindrico metdlico, en tres capas de iqual es
_pesor hasta el enrasamiento del mclde; este molde tendrd
un didmetro de 0,10 m vy una altura de 0,12 m, Cada capa

v 3,25 m

sera compactada con un pisén de 2,5 kg de peso
de didmetro, el que se dejard caer desde una altura de 0,30m
35 veces. - ‘

' Este molde serd colocado sobre una base firme mientras se
- - 8 efectiie 1a compactacidn. Conocido el volumen del malde,
' el peso del material que se encuentra dentro del mismo vy
su contenido de humedad, se calcula el "peso especifico
aparente" del material seco. - E1 ensayo se repite con la
muestra con diferente contenido de aqua hasta encontrar
el porciento, con el cual se obtiene el "mastic" peso es-
pecifico aparente del material seco. Este pbrcfento de
aqua serad el contenido "Gptimo" de humedad de compactacidn.
Las banaguinas se construirdn de acuerdo a lo especificado. '

5. Contralor v tolerancia.

Antes de iniciar la prdxima etapa constructiva sobre Ta base
terminada, se efectuard el control de espesores en la sinuiente
forma:
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Cada 57 m se practicard ura perforacidn en la cual se determina-.
ré el espesor de la sub-hase o base en ese punto. Las perferacioc
nes se haran alterrnadas de acuerdo con la recla siouiente: horde
izauierdo-centro~horde derechn-borde izouierde, etc. Las perfo

racicres de borde se efectuardn a 9,30 m cel misro.

Cada 1.000 m lineales, o sea cada 29 perforacicnes, se promedia-
rdn los espesores medidos en las mismas v el valor promedio obte
nido, serd el esnasor cue se tomard como base de cemparaciAn de
los espesnres aislados medidos en cada perfaracién, dentro de la
seccidn de 1,002 », considerada. Todos les puntos en que el esne
sor medido sea menor cue el 95% del espesor promedin, determina-
40 en la forra descrinta en el marrafo anterior, se considerarin
defectuoses. Se localizard por medio de nuevas perforaciones 1a
zona de espesor deficiente, la cual deberd correairse en su tota
lidad. '

La correccién de las zonas defectuosas consistira en %I escarifi
cado de la sub-base o base en un esposor no mener de 5 cm {cinco
pentfmetrns},_y er el aarenado de ruevos materiales en.la canti-
dad necesaria para cerreqir la falla.

£1 conjunto se compactard y perfilard a satisfaccin. £1 trabajo
debera ejecutarse en for—a tal cue no se produzcan geformaciones
del perfil transversal de la calzada, ni formacion de escalonés
0o saltos en lecs 1imites e la zona correaida.

Cada 40 m se realizaran mediciones para controlar el ancho resul
tante en la sub-hase o base terminada. Solo se tolerardn diforen
gias de hasta 1,17 r en exceso v nada en defecto con respecto al

ancho de la surerficie vista indicada en los nlanes.

Si en las rmediciores efectuadas se corprntaran niferencias en exce

so o en defectn, superiores a la tolerancia establecida, el Con-
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tratista debera corregir el ancho de la sub-base o base en toda

en toda la longitu? 2n cu2 el mismo sea defectuesce.

& tal fin se seauirdn er un todn las instrucciones ¢ indicaciones
‘que imnarta la Inspeccidn, tendientes a ebterer el anche y espe-

sor indicados en lns nlanos, nara la sub~base o hase terminada.

ma ver terrinada v nerfilada la sub-basc o base, la lisura de
superficie en sentido Tonmitudinal serd controlada utilizando ana
reala metdlica “e 2 » de larco, la cual, anlisada sehre la super
ficie Jde 1a hase no deberd causar diferencias superiores a redio
centimatro (0,5 ¢m) en ninouno de sus puntos.

.

En Tlas sencionas donde por e! método mencionado se comprueben irre
aularidades aue excedan 1a tolerancia, deberdn ser correnidos de
innediato.

EY perfil transversal de la superficie de la sitb-base o base, se
‘verificard a intervalos en 1la longitud que la Inspeccién juzoue
conveniente. [n dicho perfil se admitirdn las sicuientes toleran
cias con respecto a las indicadas en los planos:

Diferencias de estas entre ambos bordes no mayvor de 0,4% del ancho
de 1a base.

“Exceso en la flecha: nc rayor de 20% de la flecha indicada en los
planos. - ’

Defecto de la flecha: ninnuno.

E1 control de diferencia de estas entre bordes, deberd efectuarse
con -anterinridad a Ins derds controles, dehiendo emnlearse a tal

fin en todos los casos el nivel de anteojn

Toda diferencia mavor de 1a tolerancia especificada, deberd corre

girse con anterioridad ¢o la realizacién del contral de flecha.

Fste (i1timo nodrd efectuarse con nivel de antecjo por medio de un
r .

agdlibo adecuado.
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-&ndlisis de los costos del Item 5 - Construccidn de base {entoscado)

5.1. Haterial:
5.1.1. Nestape dz yacimientos
Rendimiento: 800 m3/d7a

5.1.1.1.FEquinn: Tractor Oruna con

5.1.1.2.0mortizacion e intereses:

45 0p0.0on0 x £h/d 45, 000, 0N
o D0, 000 a1, P aente

tonadora 20MHP

0 ox 2,15 x Oh/d4

10,8392 h 2 x 2.

'5.1.1.3.0enaracicnes y repuestos:
1,25 de amortiz: 1,25 x

5.1.1.4.Combustibles y ‘lubricante
Tractor 200-HP x 0,157 =

43,926 1/h x 8h x 25%/1

Lubricantes &40% ., ., . .= 3.

N
.

5.1.1.5, Mano de obra:

G600 h/a

36.000 =

St

2396 1/h
792,008/d
516,305/d

549,93 5/d

438,48 "

-1 0ficial . . . .= 1.
) 1 Ayudante , . = 1,
. 2.

Vigilancia: 101. =

033,41 "

oo oA

Costo por m3: 110.00A,05

807

1 =3 x 137,472 4/m3

= 137,62¢/m3

172,13 $/m3

0.0 m3

.’I.t

9.500 &/d

45,000,000 §

45,000 "
12.3n3,80 §/d
2.207,25 &/d
110.0056,05 &/d
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5.1.2. Tapado de vacimiento:
5.1.2.1. Pendimiento:. 1,000 m3/d

Costo por m3: 110.036,05 &/d
1.000 m3/d

= 110,10 &/m3

103 X MOI08/d _ 4a7 g3 e/m3
0,8 m3 =

5.1.3. Extraccidn del material:
Fscarificadn v acordonado
5.1.3.1. Pendimiento: 500 m3/dfa

5.1.3.2. Costo por m3  110.795,15 ¢/d

= ¢'3
500 m3/d 220,19 5/m

5.1.2., Trituracion del material:

5.1.2,1. Eouipo: 1 planta trituradora fija _
con zaranda y cintas 230 HP = 20.000.000 §
Cargador frontal 2 m3 135 HP  28.000.000 §
365 HP  68.000.,000 S

.2. Rendimiento: 500 m3/dfia

.3, Mmortizacidn e intereses

5.1,

5.1.

]

€2.700.000¢ x Ph/d | §2.000.0008 x 0,15x2h/d . 44 opy ¢/g
10.000 h 2 x 2.000 h/a

&, Peraraciores v renuastos
1,25 de amort: 1,25 x 52.4008/d = B IR 010 B

g

5.1.

5.1.4.5, Combustibles y lubricantes
» ) - 3
365 HP x 0,157 g 57,20 1/h

57,30 1/h x58 h/d x 25/1
Lubricantes: 477 . . .

"

11.460 S/d
4.504 " ' 1€.044 °

- U
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5.1.4.6, Mano de obra:

'3 oficiales: 3 x 1.540,93 &
3 ayudantes: 3 x 1.433,78

Vigilancia: 10% . . .

Resumen del costo del material

5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

Destape de vacimiento
Tapado de yacimiento

Excavacion del material:
Trituracién . . . . . .

VII - 144
§/d = 4,F49,73%/4
5/d = 4.315,845/4
R.965,235/d
806,525/d  9.77°2 75 §/4
168.775,75 ¢/4
337,41 §/m3
............ 172,03 /3
........... .0 137,63 "

220,19 $/m3

337,41 "

557,60 $/m3

Costo por m3: 557,60 &/m3 x- 1,2 t/m3 _

1,4 t/m3

?érdidas: BT .. o .-

. Eiecucién:

.....

1.

1.

716,01 ¢/-3

026,57 "

51,23

077,00
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§.2. Ejecucidn:

5.2.1. Ecuipes: Vetoniveladora. . . . 125 HP 23.000.000 &
Podillo neumat.autop.. . . . . 130 HP 10.200.000 §
fodillo liso Vib . . . . . . . 40 HP 3.000,000 S
Tractor neumdtico . . . . . .. EOHP  3.909.000 S

375 4P 39.020.060

LAY

M2
r~3

>, Pendimienta: 300 m3/d1a
. Mhortizacién o interesas:
39.000.007% x 2h/d _ 32.000,0905 x G,15/a x & h/d -

10.060 h 2 x 2.0G0 h/a

n
™3
a3

£2.0900 &/a

5.2.4. Reparaciones y repuestnﬁ:
1,25 de amortizacién: 1,25 x 31.200 = - 30.000 $/d

5.2.5. Combustibles v lubricantes:
375 HP x 0,15 1/HP h = 53,87 1/h
50,87 1/h x 8 h/d x 25 §/1 = 11.772,00 |
Lubricantes: £0% . . . . . = _ 4.709,60 16.423,60

5.2.6. Mano de obra:

5.2.6.1. 3 oficiales: 3 x 1.549,93 5/d = 4.642,79 $/d
5.2.6.2, 2 syudantes: 2 x 1.438,40 " = 2.87%,86 "

7.526,75 "
. Yimilancia: 107 752,62 " 3.270,835/d

106,663,533

wn
Q%]
S
LS )

b

Costo por m3 = 106.662,03

G300 m2/d

/4 - 355,50 /3
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8. Componente Nacional e-Importado. Calendario de Inversiones.

Las erogaciones de este subproyecto estdn destinadas totalmente a in
versiones en obras viales y en equipamiento de la Direccién Provin--
cial de -Vialidad.

E1 componente Nacional del subproyecto representa el 54,5-% de las
inversiones. Dicho porcentaje se eleva al 62,4 % en las obras via-
Jes y disminuye al 29,0 % en lo correspondiente a equipamiento.

Con respecto al componente Importado, el de origen indirecto es'de]
36,6 L y el directo del 8,9 %. Este G1timo porcentaje es determina-
do por la importacidn de topadoras para el equipamiento y por la a-
mortizacién de equipos de origen importado en ta realizacidn de obras
viales. ( Cuadro VII.A9).

E1 calendario de inversiones responde a una proyeccidn de obras ade-
cuada a la capacidad operativa del organismo ejecutor y a las posibi
1idades de realizacién de-las ‘empresas viales, comprende un periocdo
de 5 afios y 6 meses con una distribucidn anual de-similar magnitud

a partir del segundo afio {Cuadro VII.50).

E1 equipamiento de.la Direccidn de Vialidad se efectuaria en el quin
to afio en lo referente a los bienes de origen nacional, mientras que
la compra de las topadoras se efectuaria en el sexto afio.



RO N° VII-49 : Inversiones del subproyecto de penetracidon vial (en miles de U$S)

INVERSIONES Nacional - .
Gasto local % . Comp.import. g | Importado % Total

‘AQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS 1.577,0 29,0 2.958,3 54,4 902,1 : 16,6 5.437,4

. Vehiculos y sus repuestos
Maguinarias y sus repuestos

. Equipos, sus repuestos y herr.
. Muebles y utiles de oficina

. Otras inversiones

SINOISNTANT ¢ TvHaaar OfIsNOD

[ o [ = S U NS Y
. .

ZJORAS PERMANENTES 10.994,3 62,4 ~5.481,1 | 31,1 1.139,1 6,5 17.614,5

1. Edificios
.2. Obras viales _ 10.994,3 62,4 . 5.481,1 31,1 1.139.1 .6,5 17.614.,5
.3. Aguadas : .

.4, Alambrados

5
6

.5. Desmonte
. Otras inversiones

“MOVIENTES Y CULTIVOS
JNCTONAMIENTO
ERSONAL

TOTAL 12.571,3 54,5 8.439,4 36,6 2;041,2. 8,9 23.,051,9

gl - TIA



sadro N° VIT,50 Ca]eﬁdario de InversionesAdel Sub-proyecto de Penetracidn Vial'(en miles de u$s)

Inversiones Ano 1 Afic 2 | Afio 3 | Afio 4 | Afio 5 Afio 6 Total
‘ (6 ms.)
1. Maguinarias, Vehiculos y Equipos 4.535,3 902,1. 5.437,4
1.1. Vehiculos y sus repuestos
1.2. Maquinarias y sus repuestos
1.3. Equipos, sus repuestos ¥y
‘herramientas B
1.4. Muebles y Utiles de oficina
1.5. Otras inversiones _
2. Mejoras Permanentes 1.474,6 | 3.406,4 | 3.922,7] 3.841,7| 3.222,9| 1.746,2 | 17.614,5
2.1. Edificios ' . .
2.2. Obras viales 1.474,6 | 3.406,4 | 3.922,7| 3.841,7| 3.222,9 | 1.746,2 | 17.614,5
2.3. Aguadas
2.4. Alambrados
2.5. Desmonte
2.6. Otras inversiones
3. Semovientes y Cultivos -
4. Funcionamiento
5. Personal
"TOTAL 1.474,6 | 3.406,4 | 3.922,7| 3.841,7| 7.758,2 | -2.648,3 23.051,9

67l - TIA

SANOQISHAANT 4T TvHIadd OfFSNOD
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9. Sistema de crédito

i. Objetivo

iis

iii.

iv.

vi.

Implementar un sistema de crédito que permita a Vialidad de la provin
cia ejecutar y consérvar por administracidn o por licitacidn las obras
viales minimas necesarias para permitir una adecuada integracién de
las distintas zonas productoras con los centros proveedores de bienes
y servicios. '

Meta

Financiar integramente las obras viales que ascienden a $.264.217.313,
o su equivalente en u$s 17.614.488, como asf también el equipamiento
de la Direccién para conservacion de l1a red caminera existente y a eje
cutarse, cuyo monto es de § 81.560.364, o su equivalente en u$s ----

5.437.358.

Entidad financiera

E1 otorgamiento de los subpréstamos estard a cargo del Banco de La Pam
pa. ' ' '
Beneficiarios

Serd directamente Vialidad Provincial e indirectamente y a través de’
ella, los contratistas de obra.

Caracteristicas de los subpréstamos

Se prevé el financiamiento del monto necesario para la ejecucidn de
las obras viales y el equipamiento de la Direccidn.

E1 perfodo de gracia serd de dos afios, con un plazo de amortizacidn
que oscilard desde 4 a 10 afios, de acuerdo a las caracteristicas de
los equipos y maquinarias, ademds de-~las caracteristicas de las obras
viales, siendo la tasa de interés del 4 %.

Financiamiento

En base a las caracteristicas de este subproyecto, que establecen un
financiamiento del 100 % de las inversiones (u$s 23.051.846), el es-
quema financiero tentativo es el que a continuacidn se desarroila:
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Cuadro N° VII-51. Esquema financiero tentativo (en miles de uds)
Procedencia del « S - o - -
f£inanciamiento Afio 1 Aro 2 Ano 3 Aro 4 Anoss (GAEESSS) Total
Costo total 1.474,6 |3.406,4 |3.922,7 |3.841,7 {7.758,2 | 2.648,3 |23.051,9 A
Financiacion : , A
bancaria 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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D. SUBPROYECTO DE CREDITQ A EMPﬁESAS DE SERVICIOS

A fin de brindar apoyo a todos los sectores jmplicados directa e indi
rectamente en el desarrollo del oeste pampeano y asegurar el equipa-
miento minimo para que Tas firmas locales puedan asumir el rol que les
compete, se debe contemplar una Tinea de créditos para atender el equi
‘pamiento de las pequefias empresas viales, de perforacion y paraAdesbog
que y destronque (desmonte).

1. Necesidades de equipamiento de las empresas
i. Empresas viales:

Con el objetivo de reactivar la économia pampeana y dada la con-
veniencia de la partjcipacﬁén en dicha tarea de todas las empre-
sas locales especializadas en la construccidn de caminos de tie-
rra, que son los que requieren menores equipos y capacidad téeni
ca para operarlos, se incluyen en el subproyecto de penetracién
vial (ver VII.C}, los equipos y maquinarias minimos para comple-
tar el parque y llevar a cabo 1a construccion en un lapso de 66
meses, de 1.850 km de caminos de tierra vecinales. Estas necesi-,
dades se cuantifican en el cuadro siguiente:

Cuadro N® VII-IB. Equipamiento de empresas viales.

13 N ' : L
C::EL ‘ (en § de margo/S t(eg u$s)
: : abril/1975) ‘

2 ~ Tractores c/topadora y escarifi-
cador tipo D7 ‘ . 3.000.000 210.000
5 Motoniveladoras de 115 HP aprox. 8.505.000 - 567.000
5 Tractores de 80/90 HP 1.500.000 100.000
5 Palas de arrastre : 600.000 - 40.000
Sub-total....... 13.605.000 907.000
Repuestos....... 1.360.500 90.700

TOTAL ..vnnnnn.. 14,965,500 997.700
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ii. Empresas de perforacion:

Debido a que el recurso hidrico subterrdneo constituye la base para el de
sarrollo ganadero no-solo en la zona del proyecto, sino en toda la provin
cia, se justifica un adecuado equipamiento a fin de ejecutar y terminar
convenientemente toda perforacion de explotacicdn.

_ Por otra parte,, el resultado de una evaluacion preliminar indica que la

mayoria de las empresas locales, salvo el ente oficial SAPSA (Servicio de
Agua Potable y Saneamiento Ambiental)} poseen equipos de pequefio porte, y
por lo tanto'inadecuados para Ta realizacidon de perforaciones exitosas,
en. 1a mayoria de los sectores del proyecto.

E1 equipo a proponer se ha elegido en base a la profundidad maxima que se
estima alcanzar en- algunas "zonas probiematicas" para la obtencidn de a-
guas subterraneas. -

Incluyendo traslado, instalacion de obrador, ejecucidén y terminacidn de la
perforacion, es deqir, tiempo efectivo de las labores, mis imprevistos, se
considera que un equipo puede ejecutar un pozo por mes. Dado por otra par-
te que, para'acogerSe a los beneficios del crédito planificado, supervisa-
do e integral, existe un plazo de 66 meses aproximadamente, para que la mg
yoria de los productores pueda realizar las perforaciones para aguadas, es
necesario contar como minimo con tres equipos completos para prestar los
servicios adecuadamente en el periodo establecido.

Cuadro N° VII-58. Equipos, Maguinarias y Herramientas para Ejecutar Perfo-
raciones. R

C o s t o
Detalle - en % de marzo/

abril de 1975) (en uss)
Un equipo de perforacion, de tipo rotativo, monta
do sobre chassis, para 250 m de alcance con 10"
de didmetro, accionado por un motor diesel. Con
torre, bomba de inyeccidn, mesa rotativa, guinches,
R R R P R R TR R PP 1.140.000 76.000
Barras de perforacion (250 m) .......c.cvventn ereeae 405.000 27.000
Trépanos triconos (2 de 10", 2 de 8"-y 2 de 6").... 88.500 5.900

Un camidn volcadur con caja larga ........ ceereaans 427 .500 28.500
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Cuadro N° VII-G8. Eduipos, Maquinarias. y Herramientas para Ejecutar Perfo-

raciones,
(Continuacidn)
_ ' : Costo
Detalle (En $ de marzo/
abril de 1975) (en uss)
Un tanqué de agua de 8/10.000 litros de capacidad .
montado sobre chassis vivieriirieneeeriesncnansorarens 84.000 5.600
Una camioneta tipo rastrojero, cabina simple ....... 100.500 . 6.700
Un compresor portatil de 10 kg/cr'n2 de presign, con
motor diesel y de un caudal de aire de 150 m3/h .... 195.000 13.000
Una casilla rodante para cuatro personas ........... 45,000 3.000
Dos 1laves cadena para roscar cafieria de hasta 8".... 6.000 400
Dos criquets para 25 ton. cada uno ..... v ieereeaas 6.000 400
- {Herramientas menores - una pinza, 1 1lave inglesa, ,
1 juego de 1laves fijas, 1 martillo y un calibre).. 3.000 200
Total del equipo, maguinarias y herramientas........ ~2.500.500 ©  166.000

E1 costo total de un equipo es de'$ 2.500.500 = u$s 166.700; como para el pro i

yecto son necesarios tres, por lo tanto el costo.total de equipos, maquina-
rias y herramientas y herramientas es de $ 7.501.500 6 su equivalente en u$s
500.100.

Empresas de desmonte:

A los efectos de cumplir con el programa de apotreramiento, se hace necesario

~desmontar las. callles ‘correspondientes a la linea de alambrado a construir.

Fste desmonte de Ta calle o picada cumplird una finalidad maltiple, ya que
permitird el mantenimiento del alambrado, facilitard el movimiento de la ha-
cienda y contribuird a la lucha contra el fuego.

Dado que en la provincia no existen empresas suficientemente equipadas para
este fin, es que dentro del subproyecto de servicios, se incluyen las necesi

~ dades minimas en maquinarias y equipos, para que las empresas existentes o a

formarse, tengan acces:y al crédito y de esta forma ofrecer a los productores
incluidos en el proyecto primariamente y a los que 1o requieran en forma se-
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Las caracteristicas de los sectores, cantidad de productores que necesitan

desmontar, superficie involucrada y tiempo a emplearse en las tareas, en

base a los tipos y estado de Tos montes, se observan en los cuadros siguien

‘tes.

Cuadro N° VII-54. Porcentaje de

superficie a desmontar por sectores.

fos Superficie
Sumatoria empresas |[Porcentaje
Sectors 1 2 13 4 5 | de la superf.|representat.|a desmontar]
a desmontar |p/Sector{ha)
Ta - - - - - . - -
II - - - - - - . -
VIII 8 7 3 - - 18 2.500 0,72
1V 19 10 0 [ - - 39 2.500 1,56
v 5,0 3,5 - - - 8,b 5.000 0,17
Via 10 [12 |16 - - 38 5.000 0,76
Vib 15 |15 (10 | - - 40 5.000 0,8
Cuadro N° VII-88: Superficie a desmontar por septores;
o p o o Sup. a o s
Sectqres f° Prod. N_ hg totales | % desmonte desmontar Caracteristicas
111 40 153,382 0,72 | 1.104,4 Caldenal alto
. Yy Sucio.
| | ' Caldenal bajo
1V 26 124.812 1,56 1.947,1 Yy sucio
v 8 51.790 0,17 88,0 -
Via 29 180.408 0,76 1.371,1- | Jdarélla
VIib 15 84.631 0,80 677?0 -
5.187,06
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" Cuadro N° VII-56. Tiempos estimados de desmonte.
Tiempo | Tiempo total
Caract. del empleado ha a desmontar oras
desmonte por ha | ora
Caldenal alto : Sector III
y sucio 3 horas 1.104 ha - 3.312
Caldenal bajo Sect. IV 1.947 ha 3.894
y sucio | 2 horas Sect. V 88 176
2.035 4,070
Sect.VIa. 1.371 2.742
Jarilla 2 horas "~ Sect.VIb, 677 - 1.354
2.048 4,096

A los efectos de cumplimentar esta tarea, y teniendo en cuenta que las zonas
a practicar el desmonte no siempre estdn cercanas, y que el proyecto en este
rubro demandara aproximadamente 5 afios en implementarse totaimente, es que
se ha proyectado equipar a la o las empresas de desmonte, con las siguientes
maquinarias.

Cuadro N° VII-57. Equipamiento de las empresas de desmonte.

: : Costo’
Detalle de maquinarias Cant.|$/marzo/abril uss
' de 1975
Tractores ¢/topadora y escarificador (tipo 07)| 1 1.500.000 100.000
Rastrillos profundos 1 360.000 24.000
Pick Up 2 240.000 16.000
Camiones para 8 Tn 1 300.000 20.000
Carretdn p/transporte maqu1nar1as 1 360.000 -} 24.000
Taller mecanico movil 1 180.000 12.000
Casillas rodantes p/vivienda rural 2 90.000 £.000
Equipo de radio completo i 90.000 6.000
Acoplado tanque (8.00) litros comb) 1 90.000 6.000
Acoplado tanque (5.000 litros agua potab]e) 1 60.000 4.000
Tractores 100 HP aprc. 2 600.000 40.000
Cadenas gruesas, p/desmonte : | 100m 750.000 50.000_ |
. ‘ : TOTALES I‘;G‘.&Q :QQQ':::::%Q.&. ‘.QQQ:;:
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2. Componente Nacional e importado. Calendario de inversiones.

En este anteproyecto, dado que se trata de implementar una linea de crédito
para atender el equipamiento de pequefas empresas, se prevé solo el financia
miento “de inversiones.

El monto total de las inQersiones es de $ 33,2 millones, equivalente a u$s
2.216,6 miles. De dicho total el componente nacional se estima en a%s 578,5
miles {38 %) y el importado alcanza los u$s 1.638,1 miles (74 %). {Cuadros
VII-55 y VII-57)

ET componente importado estd integrado por el de origen indirecto (44 % de
la inversisn total) y el de importacién directa, correspondiente a 1a adqui-
sicidn de tractores con topadora y escarificador (tipo D7), que representa
el 30 % de las inversiones. |

Se prevé que el total .de las inversiones se realice en el primer afio del pro’
yecto, a excepcion de la compra de la maguinaria importada'que se concreta-
ria en el segundo afo debido a que su adquisicién origina mayores tramites
que en el caso de los bienes nacionales.(Cuadro VII-56)
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Cuadro N° VI1-58. Componente

1

Nacional e Importado del Equipami

('en,Uts

).

ento de las Empresas Viales, de Desmonte y Perforaciones.

Maquinarias, | Equipos, Herra
ngfﬁglgzsy Accesorios y mientas y Naclonal importado TOTAL
P Repuestos Repuestos % Local % Importado Nacional Importado

“:;22;”91ad°'°5 de 115 WP 567.000" - 20 | 113.400 |80 | 453.600 - 113,400 453,600
Palas de arrastre - ' 40,000 - 60 | 24.000 |40 16.000 - 24.000 16.000
Tractores c/topadora y - - - - - - _

| escarificador - ‘ 300.000 - 300.000 300.000
Tractores de 100 HP aprox. 40.000 - 45 18.000 | 55 22.000 - 18,000 22.000
Tractores de 80/90 HP- 100.000" - 45 45.000 | 55 55.000 - 45,000 55.000
Equipo de perforacidn _ : " an’ _
barras y trépanos ¢ 326.700 40 130.680 | 60 196,020 130.680 195.020
Camién volcador, caja larga 85.500 - - L1 47.025 | 45 38.475 - 47.025 38.475
Camién para B Tn 20.090 - - 55 11.000 | 45 9.000 - ©11.000 9.000
Pick-Up ' 16.000 - - 55 8.800 | 45 7.200 - 8.800 7.200
Camioneta rastrojero 20.100 - - 55 11.055 | 45 $.045 - 11.055 9.045
Compresor portdtil - - 39.000 64 24.960 { 36 14.040 - 24,960 14.040
Casillas rodantes - 15.000 - 60 9.000 | 40 6.000 - 8.000 6.000
Tanque agua 8000){tros
s/chassis 16.800 - - 60 10.080 1 40 6.720 - 10.080 6.720
Carretén transp.miquinas 24.000 - - 60 14.400 | 40 9,600 - 14,400 9.600
Taller meclnico mbvil ) - - 12.000 60 7.200 | 40 4,800 - 7.200 4.800
Acoplado tanque (8000 1 comb) 6.000 - - 55 3.300 | 45 2.700 - 3,300 2.700
Acoplado tanque (5000 1 agqua ; - - : ) _

‘potabYE)_ 4.000 55 2.200 | 45 1.800 2,200 1.800

_ | Cadenas gruesas p/desmonte - - 50.000 50 25.000 |-50 25.000 - 25.000 25.000 |

| Rastrillo. profundo - 24.000 - 60 14.400 | 40 9.600 - 14.400 9.600
Equipo de radio completo - - 6.000 70 4,200 | 30 . 1.800 - 4,200 1.800
Herramientas menores - - 3.000. 75 | 2.25025 750 - 2.2560 . 750
Sub-total ) 192.400 786.000 736.7¢C0 525.950 889,150 300,000 525,950 1,109,150
Repuestos, 10 % s/sub-total 19.240 78.600 73.670 52.595 "B88.915 30,000 52.595 118.915
Total - '.211.640 864.600 7 810.370 578.535 978.065 330.000 578,545 1.308.065
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Cuadro N° VII-58. Calendario de Inversiones del Subproyecto de Crédito

a Empresas de Servicios

( En USS)

330.000

INVERSIONES ANO 1 ARQ 2 "TOTAL

1. Maquinarias, vehiculos y equipos 1.556.610 | 330.000 | 1.886.610

1.1. Vehiculos y repuestos 211.640 - 211.640

1.2, Maquinarias y repuestos 864.600 - 864.600

1.3. Equipos, sus repuestos y 0 810.370
~ herramientas 480.370 330000

1.4, Muebles y utiles de oficina - - -

1.5. Otras inversiones - - -

2. Mejoras permanentes - - -

3. Semovientes y cultivos - - .
|4. Funcionamiento - - -
15. Persond] - - -

TOTAL 1.556.610 1.886.610

i el
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" Cuadro N° VII-€0. Resumen de las inversiones del sub-proyecto de crédito a empresas de servicios.
(En miles de U$S)
INVERSIONES - NACIONAL tMPORTADO | .% | TOTAL | TOTALES
Gastoe local % Comp.import. % Nacional % | Importado D. el
1. Maquinarias, vehiculgs y equipos : _ .
1.1. Vehiculos y sus repuestos 118,6 56 93,0 44 - 211,6 118,6 { 56 - 93,0 44
1.2. Maquinarias y sus repuestos 246,2 28 618,4 72 - 864,06 246,2 28 618,4 72 .
1.3. Equipos, sus repuestos y he- . y .
rramien;;as. _ 213,7 26 266,7 3] B 330,0 41 810,4 213,7 26 596,7 __ 7,4'
1.4. Muebles y Gtiles - - - - - - -
1.5. Otras inversiones - - - - - - - - N -
Sub-total 578,5 31 978,1 52 330,0 17 | 1.886,6 578,5 <3 | 1.308,1 . 69
?. Mejoras permanentes - - - - - - - - - - -
3. Semovientes y cultivos - - - - | - - - - - - -
4. Funcionamiento - - - - - - - - - - -
5. Personal - - - - - - - - - - -
TOTAL 578,5 31 978,1 52 330,0 17 | 1.886,6 578,5 3 1.308,1 69
* -
Componente importado directo e indirecto. ol
1
o
[ =3
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3. Sistema de crédito

i. Objetivo

.3

11.

iv.

Instrunentar un sistema de crédito que permita a las empresas pres-
tar los servicios que exige el sector ganadero, con tecnologias acor
des al manejo propuesto y en el tiempo necesario, mediante una cober
tura financiera adecuada. |

Meta

Financiar parte de }as inversiones que requieren las empresas para
reequipamiento y que asciende a un monto aproximado de $ 22.639.320
6 su equivalente en u$s 1.509.288.

Entidad financiera

E1 otorgamiento de los subpréstamos estard a cargo del Banco de La
Pampa, quien operard con los fondos due Te proveera el Banco Central
de Ta Repdblica Argentina.

Serdn las empresas radicadas o0 a radicarse en la provincia, cuyo ob
jeto principal sea brindar los servicios de desmonte, obras viales
y perforaciones para agua. La GOnica limitacidon serd la factibilidad
financiera-econémica de las distintas empresas que soliciten el cré-
dito para reequipamientb de sus bienes de uso y que se determinard
ante la sola presentacidn de los interesados.

Caracteristicas de los subpréstamos
Se prevé el financiamiento para el gasto en capital inicamente.

E1 monto a financiar es del 80 % de las inversiones, con un periodo
de gracia de dos afios, un plazo de amortizacidn que oscilard de cua
tro a nueve afios de acuerdo a las caracteristicas de los equipos ¥

“maquinarias, y la tasa de interés del 8 .

e

.o o

e -

U S
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Cuadro N° VII-63. Discriminacion de las Inversiones y Monto a Financiar
. por Tipo de Empresa.

Mont Fi i %y

Detalle de los Servicios EOStD Tota] uSs on o$a 1qanc1az$£80;L
d)-Obras viales pequefias - 14.965.500 997.700 | 11.972.400f 798.160
b) Perforaciones p/agua © 8.251.650 550.110 6.601.320( 440.088
¢) Desmonte 5.082.000 338.800 4.065.600y 271.040
TOTALES 28,299,150 1.886.610 | 22.639.320(1.509.288

vi. Financiamiento

De acuerdo a las caracteristicas del subproyecto, que establecen un finan-
ciamiento del 80 % de las inversiones, el esquema financiero tentativo es
‘el propuesto en el cuadro siguiente:

Cuadro N° VII-62. Csquema Financiero Tentativo.

Total
. . P ler. Afio 2do.Afio | Inversicnes
Procedencia del Financiamiento (us) (u$s) (uSs)
Inversién total 1.556.610 | 330.000 1.886.610
Financiacién bancaria 1.245.288 264.000 1.509.288
Aporte propio empresarial 311.322 | 66.000 |  377.322




