

23028

CATALOGADO

EXPEDIENTE N°

Agregado N°


47602

4 JUL 1978

FECHA

Buenos Aires, 14 de julio de 1978.

Señor Interventor del  
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
Cnel. (R.E.) Julio César MEDEIROS  
S/D.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de hacerle entrega del Segundo Informe de Avance de la Segunda Etapa, que contempla el Anexo IV del Contrato de Obra sobre "Determinación de las Actividades Económicas Estratégicas y su Impacto sobre las Economías Provinciales".

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Emilia ROCA

0  
F. 3112  
R 26  
2º Etapa  
III

Sr. Interventor del  
Consejo Federal de Inversiones  
Cnel. (RE) Julio César Medeiros  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

1. Nombre y Apellido del Sr. Coordinador Regional: Emilia E. ROCA.
2. Nombre del Trabajo (según consta en el respectivo contrato): Determinación de las Actividades Económicas Estratégicas y su Impacto sobre las Economías Provinciales.-
3. Fecha: 12-VII.
4. Calidad del presente informe:
  - 4.1. Respecto a la provincia: Misiones.  
Nº del informe: 2º.  
Avance o Parcial Avance.
5. Detalle de la marcha de los aspectos técnicos del Trabajo, indicando las tareas cumplidas según el orden de ejecución cronológico.

En esta etapa del trabajo se realizaron tareas de relevamiento y evaluación de la información censal a fin de diseñar las planillas de trabajo para sistematizar dicha información, a fin de construir la matríz de bienes intermedios del sector industrial.
6. Detalle de relaciones institucionales cumplidas durante el presente período, preferentemente con sus respectivas constancias escritas.

Se iniciaron contactos con técnicos del INDEC con el objeto de tomar conocimiento de las tareas de elaboración y computación de la información censal que realiza dicho organismo, para la Provincia de Misiones.
7. Conclusiones alcanzadas.

Se desprende, de acuerdo a la información recibida, que el tipo de tabulación que se está realizando no nos permitirá trabajar con la desagregación necesaria en el caso particular del consumo intermedio (materias primas).

8. Acciones futuras previstas para cumplimentar en los próximos 30 días.

De lo antedicho se hace necesario, por lo tanto, recurrir directamente a los formularios censales, y elaborar dicha información, tareas que se iniciarán los próximos días.

9. Detalle de las dificultades que presenta el avance del estudio.

No hay.

10. Causas de las dificultades y medidas que se recomiendan para solucionarlas.

No hay.

11. Detalle de las modificaciones que afecten al desarrollo del trabajo.

No hay.

12. Comentario respecto a tales modificaciones.

No hay.

13. Constatación de desvíos producidos que afecten las fechas establecidas en el cronograma.

No hay.

14. Causas de tales desvíos y recuperabilidad de los mismos.

No hay.

15. Modificaciones en el Plan de Trabajo y causas de las mismas.

No hay.

16. Viajes previstos en los próximos 30 días: destino, fecha y duración de los mismos.

En principio se realizará un viaje a la provincia entre el 2 y el 4 de agosto.