

SECRETARÍA GENERAL C.F.I.

SECRETARÍA GENERAL C.F.I.

26194

Buenos Aires, Julio 15 de 1981

Coronel (R)
Carlos B. Pajarinos
Secretario General C.F.I.

EXPEDIENTE Nº _____
Agregado Nº _____
70967
15 JUL 1981 FECHA

Ref: Contrato de obra "Provincia del Neuquen"

Exp. Nº 190 C.F.I.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de comunicarle que el día 15/7/81 se ha cumplido el plazo de presentación del "Informe de avance Nº7" correspondiente al contrato de referencia, el cual adjunto a la presente.

Sin mas en particular, quedo a la espera de vuestra aprobación, colocandome a su disposición para presentar las aclaraciones que considere necesarias.

Roberto Morón
C.P.N. Roberto Morón

SECRETARÍA GENERAL C.F.I.

O
B.34
M26
IV

SECRETARÍA GENERAL C.F.I.

C.P.N. Roberto Morán

Ref: Contrato de obra Exp.



Nº 190 C.F.I. "Provincia del Neuquen".

INFORME DE AVANCE Nº 7 (Período 15/6/81 al 15/7/81)

1 - Tareas desarrolladas.

Los esfuerzos principales, durante el período que cubre este informe, estuvieron centrados en:

- 1) Avanzar en el desarrollo de las normas metodológicas sobre la etapa III " Desarrollo del Sistema" , además de ampliar y perfeccionar algunos aspectos de las restantes etapas.
- 2) El personal del C.U.I.N. ha continuado el desarrollo de los procesos que permiten la visualización de datos generales y estados de cuentas de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario, por medio de pantallas instaladas en la Dirección General de Recaudaciones, además de los procesos correspondientes a la Dirección General de Catastros.



2 - Resumen de avances logrados

s/cronograma con

trato N° 190 del

C.F.I.

Realizado

ETAPA I: Relevamiento y Diagnóstico

Desarrollo	100%	100%
Emisión de normas	100%	99%
Entrenamiento	100%	99%

ETAPA II: Propuesta del Sistema

Desarrollo	100%	100%
Emisión de normas	100%	99%
Entrenamiento	100%	99%

ETAPA III : Desarrollo del Sistema

Asesoramiento	53%	53%
Emisión de normas	100%	85%
Entrenamiento	53%	50%

