

Buenos Aires, 2 de Setiembre de 1982.-

27747

Secretario General del  
Consejo Federal de Inversiones  
Cnl. (R) CARLOS BENITO PAJARINO  
SU DESPACHO

EXPEDIENTE N°	
Agregado N°	
79015	2 SET 1982 FECHA

ASUNTO: Expte. N°597-Pcia. de Buenos Aires  
"Implementación Presupuesto Base Cero".

Me dirijo al Señor Secretario General, a efectos de elevar el primer informe de avance del estudio de la referencia.

Saludo a Ud. muy atentamente.

P.D. se adjunta original y tres copias.

*[Handwritten Signature]*  
CARLOS ETCHEVARNE  
CONSEJO FEDERAL NACIONAL  
C.P.C.F.C. - Matrícula 10.440.4

0  
B. 41303  
E 31

**CATALOGADO**

**I**  
Circular stamp: **SECRETARÍA FEDERAL DE INVERSIONES**

INFORME DE AVANCE N° 1

ASUNTO: "Implementación Presupuesto Base cero".

De acuerdo a lo previsto, en el "Programa Implementación Presupuesto Base Cero", en la Provincia de Buenos Aires, cumplida la primera etapa / establecida por cronograma en el Plan de trabajo, procedo a informar a Ud. lo siguiente:

AREA DE ESTUDIO: DEBA(Dirección de Energía de Buenos Aires).

AVANCE EN EL PLAN DE TRABAJO EN EL MES 1:

1. APOYO A LA PRESENTACION POR ANTECEDENTES:

No fué requerido en esta etapa por parte de los profesionales del CFI a cargo del programa.

2. COORDINACION DEL TRABAJO CON CONSULTORAS:

Luego de la presentación del suscrito por parte del Director del // Proyecto, a las consultoras seleccionadas, se mantuvo tres(3) jornadas completas a los fines de intercambiar criterios sobre aspectos / relacionados con el Sector(DEBA), como así también, se dejó establecido que las mismas, mantuvieran informado al suscrito, de los calendarios de reuniones que se determinaren.

Se participó en todas las reuniones, con un carácter intensivo.

Se entrevistaron los siguientes funcionarios:

- Subadministrador General.
- Gerente de Administración.
- Abogado Legal.
- Jefe del Area Centro de Costeo
- Gerente de Control de Gestión y Obras.
- Jefe Depto. Centro de Computos.
- Jefe Depto. Auditoría.
- Jefe Div. Estudios de Personal.

3. FORMACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS DE TRABAJO.


En lo que va en el desarrollo del programa no ha sido necesario la formación de equipos de trabajo, tratándose de una tarea estrictamente personal.

4 y 5). RELEVAMIENTO SECTORIAL E INFORME SOBRE LA SITUACION SECTORIAL. MINI-DIAGNOSTICO.

Se ha cumplimentado hasta el presente, el desarrollo del primer tramo, es decir el relevamiento sectorial, elevando en el segundo mes /

de puesta en marcha del programa, el informe de relevamiento y diagnóstico sectorial:

A su consideración, se eleva el presente informe atte.



CARLOS ETCHEVARNE  
CONTADOR PUBLICO NACIONAL  
C.P.C.E.C. - Matricula 10.4494.4

EXPE. N°	_____
Agregado N°	_____
	8 OCT 1982
	FECHA

79769

BUENOS AIRES, 8 de Octubre de 1982.

Señor Secretario General  
del Consejo Federal de Inversiones.  
Cnl. (R) CARLOS BENITO PAJARIÑO  
SU DESPACHO

ASUNTO: Expediente N° 597-Provincia de Buenos Aires  
Implementación Presupuesto Base Cero.

Me dirijo al Sr. Secretario General, a los efectos de  
elevant el SEGUNDO INFORME DE AVANCE, del estudio de referencia.

Saludo a Ud. muy atte.

  
Lic. CARLOS ECHEVARNE

## INFORME DE AVANCE

AREA: DEBA

SECTORIALISTA: Lic. Carlos Etchevarne

VIGENCIA AL: 8 de Octubre 1982.

---

### Coordinación del trabajo con las Consultoras:

Se considera que la carga de trabajo fue escasa, teniendo en cuenta que las entrevistas con los responsables de DEBA, ya se hallaba concluida en la primera etapa.

### Formación y conducción de equipos de trabajo:

No se requirió para esta etapa la necesidad de formar equipos de trabajo, tratándose de una tarea de tipo personal dentro del area relevada.

### Relevamiento Sectorial 1

En esta etapa, se completa la iniciada a mediados del primer tramo del estudio requiriendo ampliación de las entrevistas generales, que en su oportunidad se realizaron en conjunto con las consultoras.

Se efectuaron una serie de entrevistas personales (sectorialista-funcionario) con el objeto de profundizar aspectos claves del relevamiento, profundizar el análisis de las áreas problemas, a efectos de optimizar la elaboración del diagnóstico, que se halla a disposición de las autoridades del Consejo Federal de Inversiones.

### Informe sobre la situación sectorial.

En líneas generales, el minidiagnóstico fué expuesto ante la Dirección del Programa, luego ante funcionarios del área Modernización del Estado (CFI), como paso previo a la exposición efectuada ante las autoridades de la Provincia de Buenos Aires.

Tal exposición, se llevó en la Sala de Situación Ministerial, con la presencia del Sr. Ministro de Economía, el Sr. Subsecretario de Planeamiento, el Sr. Coordinador del Área Modernización del Estado (CFI), el Director del Programa PBC, demás funcionarios del CFI y los respectivos sectorialistas.

La misma fue efectuada el 3 de Setiembre del corriente año.

La misma - cabe acotar- tuvo carácter explicativa y evaluativa del avance efectuado en el área.

A su consideración, se eleva el presente informe atte.

BUENOS AIRES, 8 de Octubre 1982.

  
Lic. CARLOS ETCHEVARNE