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1.

INTRODUCCION:

Con fecha 21 de junio de 1983 se me contrata me-
diante Locacibn de Obra, de acuerdo con lo dispuesto por Re
solucidn N2 83314 para realizar en la Subcuenca del Rio San
Francisco - Provincia de Jujuy, las siguientes tareas: con
los Antecedentes Hidroldgicos de la Subcuenca, Reinstalar
la Estacibén de Aforos "Bajada de Pinto" - Rfo Lavafén; Estu
dio de Prefactibilidad de Reinstalaci8n y/o‘ubicacibn de la
Estacién de Aforos "San Juancito"; Elaboracién de Hidrogra-
mas e Histogramas anuales y Procesamiento de Informacibn

existente de Estaciones de Aforos.

De acuerdo a lo expresado en el pirrafo anterior,
se confecciond un Plan de Trabajo, el cual se dividié en
dos etapas, con la entrega de cuatro informes de avance y

un informe final.

Siguiendo con el cronograma trazado, se comenza-
ron con la primera tarea consistente en la Reinstalacién y
Acondicionamiento de la Estacifn de Aforos Bajada de Pinto

en Rfo Lavayén.

RECOPILACION DE ANTECEDENTES HIDROLOGICOS:

Se comenzd con la Recopilacibn de Antecedentes Hi

droldgicos, dentro de los Organismos Provinciales y Naciona



-

o

R .

EXPEI)[Li j 'i‘E F‘EU e i ey ey o y
Agragado Nv L
P o YT T
| 85871  AGP 1382
‘-l-"usro»—-_-ﬂ_.;.,,:‘ 'FEG‘HA

SAN SALVADOR DE JUIUY, 28 de

bl

2E0BtO de 18§3

-

AL SR. SECRETARIO GRAL.

DEL CONSEJO FEDERAL DE THVERSIONES
Cnel. (R) CARLOS B, PAJARIRO

S /! D

REF.: Expte, A-332/82 Congivuy o
de Obra Subguenca Ry

San Franciuca-dujgynﬁb“,

" venio INCYTH-CF I,

” i T ity

Tengo el agrado de dirigirme a Uid., con el fin de el
varle adjunto los & (cuatro) ejemplares de mi Primer Inforse ge
Avance, de acuerdo a lo planteado en el Cronograma de Locasidn

Sin otro particular, aprovecho 1la oportunidad Dawy B2
ludarlo muy atentamente. :

S

Robarto\l'. ROS50 BURELLE
Calle 74 N& 2153
Huayco Hondo
HBOO—SaS.de Jujuy

R L Ry T N R Sk o Rt dmeties by e .

Lt TP Tt T D e

P
Sl bl

| el

o

R e e e

Rt

"



en el tema a saber: La Direccidn de Hidriulica de Jujuy,
el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hfdricas - Cen-
tro de Operaciones Jujuy y Agua y Energfa Eléctrica de la

Nacién-Distrito Norte.

Como vresultado de dichas tareas se obtuvieron los
regisfros hidroldgicos della Estaciones Corral de Piedra,
Bajada de Pinto, Capilla, Arrayanal, Caimancito, Pefia Alta
y.San Juancito, con 10s que se procederi a su anflisis y

posterior procesamiento.

Tambi&n se efectuaron gestiones ante Agua y Ener-
gia Eléctrica conjuntamente con el Centro de Operaciones Ju
juy, mediante Nota N2 175/83 C,0,J. del 30-6-83 en la cual
se solicitd para la posible ejecucibn de las tareas de esta
locacidén, los caudales medios diarios, lecturas hidrométri-
cas y todos los balances anuales de las estaciones pertene-

cientes a ese Organismo que figuran en este trabajo.

Cabe aclarar que por Resélucién HD N2 33 del 26
de noviembre de 1981, la Direccibn de Hidrfulica de Jujuy
pone bajo dependencia del Centro de Operaciones Jujuy del
I,N.C.,Y T.H., las Estaciones de Aforos de San Juancito (Rfo
Grande) y.Baiada de Pinto (Rfo Lavayén), por lo tanto de es
te Centro se obtuvo toda la informacién referente a estas

dos estaciones de aforos,



3.

REINSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACION DE AFOROS

BAJADA DE PINTO - RIO LAVAYEN:

3.10

3.2‘

Ubicacibn y Resefia Histbrica:

El Rfo Lavayén forma parte de la Alta Cuenca
del Rfo Bermejo, y toma su nombre a partir de la con-
fluencia de los rfos Mojotoro y Las Pavas en el 1limite
sur de las provincias de Jujuy y Salta. La cuenca pre
senta una superficie de 4,100 sz de exten$§idén. En el
afio 1942 Agua y Energia El€ctrica instald en el paraje
denominado Bajada de Pinto, sobre el ric Lavayén una
estacibn Hidropluvigmeteorolﬁgica, ubicada a 24°26' de
Latitud Sur {(x= 3618 G.K.) y 84°50' de Longitud Oeste
(y= 7299 G.K.) a 524 S.N.M. El 12 de marzo de 1981 es
ta estacién fue transferida a la Provincia de Jujuy, -
Direccidn de Hidraulica de Jujuy, la cual con fecha 26
de noviembre de 1981 hasta la actualidad pone bajo de=

pendencia del Centro de Operaciones Jujuy-INCYTH,

Reconccimiento del Terreno:

La estacibn de aforos se encuentra en un tra-
mo recto del rio, de 120 mts., de longitud, situ@ndose
a la mitad del mismo el cable de suspensibn de la vago

neta para aforos.



La seccidn transversal del cauce tiene un an-
cho medio de 30 mts, presentando materiales distintos

en ambas mirpgenes,

La margen izquierda muestra una barranca a-
brupta y de mayor altitud que la derecha, estando con-
formada en su base por matériales gruesbs conglomeridi
cos, conformados principaimente por rodados de cuarci-
ta de hasta 40 cm. de diimetro, los mismos se encuen-
tran cementados por materiales carbonfticos con matriz

arenosa. Todo el conjunto presenta gran consolidacibn,

La margen derecha presenta una pendiente sua-
ve y est& conformada por sedimentos finos, limo-areno-
arcillosos, de poca cohesibfn, no observindose en esta

mirgen los conglomerados basales de la opuesta.

El lecho del rfo presenta sedimentos sueltos
que son retrabajados por la accibn fluvial y seglin el
grado de energfa de la misma, predominan los rodados o

sedimentos finos.

La mayor profundidad del cauce se encuentra
en la mirgen izquierda debido a que el rfo en ese tra-
mo sedimenta sobre la mirgen derecha y erogsiona la ba-

rranca pedregoéa.



3.3. Trabajos Realizados:

3.3.1.

3.3.2,

Limpieza y Desmonte:

Se realiz® la tarea de desmonte y lim-
pieza de la seccibn de aforo en unos 140 mts.,

en ambas mé&rgenes.

Dicho trabajo fue realizado con moto-
sierras, para voltear algunos 8rboles que estor
baban la visualizacidn para el aforador, de la

cancha para realizar flotadores,

Instalaciones:

Se comenzb con las instalaciones de es
calas hidrométricas en la mirgen izquierda del
rio, co?@céhdose 5 escalas en la seccibn bajo
el cable de la vagoneta, perteneciendo la prime
ra, a la lectura de los 2 mts.'cémprometiéndose*
el experto, en la instalacibn de la escala co-
rrespondienté a 1m. en el mes de setiembre-oc-
tubre que es donde el rio registra los niveles

mis bajos de la &poca de estiaje.

Después se procedif a la instalacibn

de las escalas de pendiente aguas abajo de la



seccibn donde la instalacidn fue similar a la
anterior, con el problema de la instalacibn de

la escala a 1 m, de profundidad.

Por {iltimo se reacondicionaron las es-
calas de pendiente de aguas arriba, reinstalan-
do los hierros en el cauce y mirgen, cambiando

las escalas por otras en mejor estado,

Se colochd el punto fijo de la seccibn
para su posterior nivelacibén, determinando una
altura por altimetro de 524 mts, sobre el nivel
del mar, referido a la estacidn del Ferrocarril
General Belgrano de.la Ciudad de San Pedro de

Juijuy.

También se reinstald las sefiales pro-
gresivas y se estird el cable donde se transpor
ta la vagoneta, dando cumplimiento a l¢ estable

cido en el contrato.

En cuanto a la nivelacifn de la esta-
cién, se tuvo que suspender a pedido del Sr, Di
rector del Centro de Operaciones, para realizar
trébajos inherentes a la segunda etapa del con-
trato, o sea reinstalacién y ubicacibn de la Es
tacién de Aforos de San Juancito, debido a un

compromiso que tiene este Centro con la Direc-

-6 -



cibn de HidrAulica de Jujuy, para realizar esta

obra.

Por lo tanto, la nivelacibn de la eétg
cibén y confeccibn de mapas a escala 1:100,000,
incluyendo los perfiles transversales y longitu
dinales, la representacibn grafica del perfil
longitudinal del cauce y las secciones levanta-
das, serin enviadas en el segundo informe de a-

vance,

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EXISTENTE DE LAS ESTACIONES

DE AFOROS:

4.1. Bajada de Pinto (Rfo lavayfn) 19B0-82:

En el Sector Hidrologia del Centro de Opera-
ciones de Jujuy, se encontrd la informacibén a procesar
de los 2 afios hidroldgicos de Bajada de Pinto. En la
misma se observé.que debido al pasaje de esta estacidn,
perteneciente a Agua y Energfa Eléctrica a la Provin-
cia y esta a su vez al Centro'de Operaciones Jujuy, no
se encontraron los datos de crecientes, pertenecientes
‘a los meses de enero y febrero de 1981, no pudiéndose
realizar los cliculos correspondiente para estos meses,
por lo cual no se puede completar el afio hidrolégico

con sus correspondientes balances anuales.

-7 =



El resto de la informacifn esti completa, ¥y

de 1a_misma se calculari lo solicitado en la Locacibn

de Obra.

Por el momento, después de volcar los

obtenidos en la estacibn para la determinacibn

curva altura-caudal, se procedid al cflculo de
lances mensuales. Teniéndose hasta el momento
tos los meses de setiembre, octubre, noviembre

ciemﬁre-de 1980,

Capillas (Rfo Capillas):

Se comenzd con el procesamiento de la

cifén de la serie de esta estacién. Para tales

aforos
de la
los ba-
comple=

y di-

informa

fines

se comenzd® con el anflisis de los datos existentes, pu

diéndose comprobar que al depurar los mismos, la serie

a procesar serfia desde 1969-77, encontrindose en ella

datos de altura y caudales faltantes.

Por lo expuesto, se comenzd a analizar las

curvas de altura-caudal que se encuentran en la carpe-

ta par& que posteriormente se extraigan los caudales

medios diarios.



4.3, Corral de Piedras (Rfo Corral de Piedras):

e | Tambifén se comenz® con la depuracibn de los

datos de la estacibn de aforos, encontrindose los mig-
mos sin analizar e incompletos varios afios hidrolbgi-
cos, por tal motivo para el presente informe se presen

tari un anflisis de la totalidad de la informacibn.

5, ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE REINSTALACION Y/0 REUBICACICN

6.

DE LA ESTACION DE AFOROS DE SAN JUANCITO - RIO GRANDE:

De acuerdo a lo manifestado en el punto 3.3.2.,
ge prealizd un Proyecto de Pprefactibilidad para la reinstala
cién de la estacién, el cual fue presentado a la Direccibn

de Hidr8ulica de Jujuy.

En el Apartado A, se presenta una copia del mismo
con el costo de la obra,

a

NOTA:

Cabe aclarar,que el Centro de Operaciones de Ju-
juy ha colaborado con el experto para presentar este infor-
me y espec{ficamente los Sectores de Hidrologia y Cartogra-

ffa.
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REF.: Defensa, Encauzamiento
y Reacondicionamiento
de la Estacibn de Afo-
ros "San Juaniiie"

INFORME PROYECTO
TS S —

Visto los presentes actuados y atento al proyecto

confeccionado por el Departamento de Estudios y Proyectos de
la Direccibn de Hidrfulica de Jujuy, este Centro de Operacio-
nes realiz8 el correspondiente reconocimiento y evaluacidn de
lo ejecutado y de las actividades o tareas que restarfan incor
porarse para la reactivacibn de la citada estacidn de aforos.

Tomado el plano general incorporado en los presentes,

como plano de referencia, deberfn considerarse los siguientes
agpectos: :

A)

pe

Defensa de estribo margen izquierda de cable vagoneta:

El estribo izquierdo del cable vagoneta se encuentra
al borde de una barranca, formada por la Gltima crecida sig
nificativa del rfo, que posee 1,40 mts. de altura habiéndo
quedado al descubierto la parte frontal de dicha fundacibn.
Dado que ante un evento similar esta fundaciln puede ser so
cavada, se propone ejecutar un muro de defensa de H® ciclb-
peo con las siguientes caracterfisticas:

Ubicada desde frente fundacibn y hacia el Norte en un
largo de 25 mts., con un &ngulo de 147° respecto a la di~
reccifn del cable-vagoneta.

Ubicada desde el frente fundacibn (conectada a la an-
terior) y hacia el S-E en un largo de § mts., con un &ngulo
de 90° respecto al cable vagoneta.

En ambos casos la defensa tendri un ancho de 0,80 mts.
y una altura de 2,50 mts., tomfndose como techo de la misma,
la altura de la base del HPA° del estribo de referencia.

Cémputo Métrico = 60 m-

Costo aproximado

en He ciclépeo B $ a 2.167,20
Mano de Obra = D.H.J.




B) ¥-simiento de Sedimentos dentro del cauce sobre mirgen iz~

(6]

D)

c.erda prbximos a Seccibn de Aforos:

Tal la conformacién del cauce, agua arriba del cable
v:zoneta, se ha originado un canal que se encuentra recosta
- sobre m8rgen izquierda, dandec lugar a la barranca mencig

- . P . o
rzia en el punto anterior. Esta depresién ademis de facili
+:~ futuros erosionamientos en la misma, ha formado un em-
t::camiento de sedimentos (tipo isla) que distorsionan el
e--auzamiento principal de la seccibn.

Por esta razbn se deberf realizar el movimiento de
scimentos con topadoras hacia m8rgen izquierda que motiva-
rf el relleno del canal de referencia, el refuerzo de la ba

.iranea vy la rectificacibdn del cauce de entrada a la seccifn.

Tal como se aprecia en el plano de referencia, se de
be~4 realizar el movimiento de materiales sobre una seccibn
lrngitudinal de 250 mts. con diferentes secciones transver-
gzies. Partiendo de un movimiento de espesores de sedimen-
+:5 del orden de 0,30 mts. a 0,50 mts. se continuari hacia
rf~gen izquierda del cauce {(sobre la barranca) con una pen-
¢‘snte del orden del dos por ciento (2%). El material movi
c‘i: se acumularf contra la barranca en una altura similar a
ez*a,

g
- Cémputo Métrico aprox. = 4,500 m> _

Hs. de Topadora (65) = & a 5.664,00

s
¥zladura de bloque erritiko:

Ante el inminente peligro de que el bloque errante
cze se encuentra en el medio del r3io (aproximadamente 160
r*s. aguas arriba del cable vagoneta), sea arrastrado por
1:5 fuertes corrientes hacia la seccién de aforos y exis-
+“ando antecedentes de sus desplazamientos anteriores, debe
r{ practicarse la voladura del mismo.

Cémputo Métrico aprox. = 8 m°

Costo aprox. de voladura = $ a 720.-

vziadura de rocas en frea de ingreso a Seccibn de Aforos:

Situada entre 30 mts. ¥ 70 mts. del cable vagoneta,
¢: halla una elevacifn que corresponde al afloramiento roco
¢: del lugar y que en €pocas de crecidas y caudales altos,



E)

F)

provoca una dispersifn del flujo del rfo, motivando un cho-
que contra la secuencia de escalas hidrométricas y flujos
tridimensionales en la seccifn, que impiden el accionar de
molinetes y la correcta operatividad de las escalas.

Por estas razones conviene realizar la voladura del
Srea de referencia tal como se especifica en el Anexo I del
presente informe,

1,350 m°

C8mputo MEtrico aprox.

Costo aprox. de voladura

Voladura de rocas en &rea intermedia entre cable-vagoneta y

desembocadura del rfo Perico:

Tal como se aprecia en el plano general en la zona

intermedia entre la desembocadura del rio Perico y el cable

vagoneta, Be encuentra una elevacifén de la roca aflorante
que p§ovoca un estrangulamiento en el cauce de aguas medias
d61 rio., :

Este afloramiento en la &poca de grandes crecidas acg
tfla como dique natural, provocando un embaucamiento de sedz
mentos desde dicho punto hasta la desembocadura del rfo Pe-
rico. Este Factor motiva un achatamiento del cauce que d&
origen a la divagacifn del curso de agua y en especial, por
crecidas del Perico, recuesta la corriente principal sobre
la barranca situada a mirgen izquierda con la consiguiente
erosifn. '

, Por etta razbn se hace necesario, tal como se deta-
1la en el Anexo II, realizar la voladura de las rocas que
provocan tal endicamiento, de forma tal de ensanchar la sec
cién principal del rfo y rectificar la pendiente.

C&mputo métrico aprox. = 4,500 m°

Costo aprox. de voladura = $ a 405.000,~

Defensa tipo pie de gallo entre mirgen izquierda del cauce

y el afloramiento rocoso_anterior:

Dado que por grandes crecidas del rfo Perico, la
fuerza de su corriente, con relacifn a ls del rfo Grande,
df una componente de salida contra la margen izquierda, que



G)

H)

por su naturaleza sufre una erosibn de gran magnitud y que
hasta el presente ha ensanchado el cauce natural hasta el
1¢mite de dejar al descubierto el frente de la fundacibn
del estribo izquierdo dcl cable vagzoneta, tal como se maniw
fest® en el punto A, se hace necesario ubicar una defensa
del tipo pie de gallo entre la m&rgen izquierda del cauce y
el inicio de los afloramientos rocosos que se trataron en
el punto anterior.

Asimismo cabe sefialar que la ubicacibn de la salida
de la defensa N& 3 tal el plano de referencia, se continfia
con un canal o bajo por el costado de la barranca de mé&rgen
izquierda, que fomentarfa el escurrimiento sobre dicha mar-
gen, .

Por dichas razones la defensa que se propicia favors

cerfa el encauzamiento sobre mirgen derecha protegiendo la

erosifn de mirgen izquierda aguas abajo de dicha zona,

Defensa tipo = "pie de gallo" similar a 1; 2 y 3
Longitud = 85 m
$ a 43,206,50

1

Costo'aprox.

Voladura de rocags en marcen derecha del rSo frente a la for-

macidn del punto e:

Como complemento de lo explicitado en el punto e del
presente, y a efectos de facilitar el escurrimiento sobre
mérgen derecha del cauce se estima conveniente précticar la
voladura de la roca saliente de la formacidn expuesta, tal
se muestra en el plano general.

1590 m3

$ a 13.500.-

C8inputo MEtrico estimado

n

Costo aproximado

Movimiento de sedimentos dentro del cauce aguas arriba de

la desembocadura del rio Perico:

Similar a la situaci8n del punto B se:encuentra en
la mitad del cauce una acumulaci8n de sedimentos que facill

- ta el escurrimiento de agua contra la barranca de mirgen iz

quierda, habiéndose formado un canal natural en la actuali-



I)

dad que se continlla aguas abajo pegado a la barranca provo-
cando la continua erosibn de la misma y el consiguiente en-
sanchamiento del cauce.

Como ya se manifestara anteriormente en el punto F
esta situacidn se va a agravar con la construccién de la De
fensa Pie de Gallo N® 3 pues la salida de la misma se en-

- cuentra practicamente a la entrada de este canal natural.

Por estas razones se hace necesario realizar el movi
miento de los sedimentos acumulados hacia mirgen izquierda.
lLas potencias que se tratan tal como se puede apreciar en

.el plano general varfan desde los 30 a 60 cm. en miargen iz-

quierda, lo que implica hacer un corrimiento de materiales
desde el mirgen derecho hacia el izquierdo manteniendo una
pendiente media de 1,5% y el sedimento acumulado, que no

sobrepase la altura de la barranca.

5.500 m3

$ a B.?OZ.-

C8mputo Métrico aprox.

Costo aproximado

Anmpliacibn de voladura de rocas en mfrgen derecha de Rio

Grande frente a isla:

Tal la evaluacibn realizada por el Departamento Estu
dios y Proyectos de la D,H.J. scbre la demolicidn de rocas
en la isla formada cdentro del Rfo Grande, agua arriba de la
desembocadura del Rfo Perico, se vé necesario ampliar la vo
ladura programada, sobre las rocas aflorantes en la margen
derecha, tal como se aprecia en ¢l plano general.

Esto responde al hecho de que 1la corriente al chocar
contra esta formacidn, es desviada hacia la mirgen izquier-
da facilitando los desbordes actuales. Esta voladura recti
ficarf el cauce atenuando el efecto citado, de forma tal de
asegurar mayor estabilidad a la defensa N2 3 proyectada.

Cémputo Métrico _ 3
Y = 500 m
aprox. de ampliacion

Costo aproximado $ a u5,000,-



J) Cambio de dnpulo de ataque del primer tramo de la 'Defensa
Pie de Gallo N2 3:

Tal como se puede apreciar en el plano general se es
tima conveniente modificar el &ngulo de ataque del primer
tramo de la Defensa N8 3, a efectos de fundar la misma so-
bre los afloramientos rocosos existentes en el &rea y favo-
recer el escurrimiento superficial con disminucibén de poder
erosivo sobre la margen,

Ampliacidn de la Defensa 14 m,

N8 3

Costo aproximado 5a56083/m $ a 7.116,20

K) Retiro de toma existente aguas abaijc del cable vagoneta:

Tal los antecedentes, de la operacibn de toma de a-
gua que se encuentra inmediatamente aguas abajo del cable
vagoneta, se hace necesario realizar las gestiones 1nheren

tes para su retiro del lugar,

Esto responde al hecho que, al provocar un hendica-~
miento en el rfo para aumentar los niveles para la toma, se
aumentan también (dada la prox1m1dad) los niveles en las es
calas hidrom&tricas de la seccibn de aforos distorsionfndo- "
se las lecturas de altura-caudal,

Asimismo en aguas abajo provoca una reduccibn muy
significativa en la velocidad de la corriente que pone fue-
ra de operacifn a los molinetes.

Datos sobre la Estacifn

Instrumental, Escalas y Vagoneta

- Instalaciones a efectuar en la Estacidn de Aforo "San Juanci
to™ (Rio Grande)

Para el funcionamiento de la estacibn de aforo, la
Direccibn de Hidrfulica de Jujuy, proporcionari el siguiente
instrumental:



N2 CANT, ESPECIFICACIONES . PRECIO

1 1 Mclinete convencional de aforos,
de caudales liquidos en aguas
limpias y turbias, de contacto
magnético y forma fuselada (Hi-
drodinfmico). Con juegos de h&li
ces para medir velocidades, com-
prendidas entre 0, 12 y 3,5 m/seg
6 superiores, juego de soporte a
saber: barras de soporte fijas y
barra de soporte con dispositivo
de desplazamiento vertical con
funda y caja para transporte,

) con contrapeso y timdn orientado

REC en la direceibn de la corriente,

Torno simple para vagoneta con

cable de sujeccidn y conductor

de los impulsos de una extencién
de 20 mts. contrapeso de 30 Kgs,
contador de revoluciones de 1la

hélice para tiempos predetermina
dos entre 50 y 100 segundos, con
una presicibn de 0,5% & superlor
posibilidad de medlr con cronome
tro comfin en tiempos distintos.”

Puesta a cero mediante botbén in-

corporadc, alimentado con pilas

& baterfas de industria nacional,

¢con carcaza impermeable contra

la salpicaduras, con correa de
sujeccibn.

Precio total-‘.....'..‘.........I.. $a '85.000.-

2 20 Escalas hidrométricas enlozadas,
tipo mira de nivelacibn, de co-
Jor blanca y negra de 1 m., de
largo v 10 cm., de ancho, segln
normas de Agua y Enerpfa Eléctri
ca.

Pl‘ecio total..oooo-.--o-..o-o-o-o. Sa 11.900.-

3 1 Estractor de sedimentos en suspen
eidn, tipo pescado, para incorpo
rar rec1p1ente de vidrio dentro
del mismo y cable de sujeccidn



N& CANT. ESPECIFICACIONES PRECIO

de 50 mm, de espesor para bajar
de vagoneta.

P!‘ecio totalisseesconusnssnssnnnns 5& 6.800,~-

b Reparacibén de vagoneta en los ta
lleres de la Direccibn de Hidréu
lica de Jujuy, seccibn carpinte-
rfa, segfin plano facilitado por
Centro de Operaciones Jujuy....... $a 1.500.-

5 Reparacidn de balanza de preci-

sién para el pesado de sedimento

en SUBPENEidN..e.cececvessssacssss S$a  500.-
6 Compra de 80 mts. de cable de a-

cerc de 5 mm. para instalacidn
de pregresivas,

1 Par de botas Wader para aforos a
vadoiltl.l...-..0..‘0.0‘0..'...'.. sa 500.-
]
7 2 Equipos de lluvia para Aforador:

con botas, capa y pantaldn........ $a  350,-

- Las tareas del Centro de Operaciones Jujuy-INCYTH, consisti-
rén en: '

- Tensado del cable de vagoneta, para lograr su mejor
desplazamiento, a

- Instalacidn de vagoneta, torno simple para realizar
aforos sobre cable vagoneta.

- Instalacibn de cable para progresivas, con marcas ca
da 2 mts.

- Instalacidn de escalas de pendiente y seccidn de afo
ros sobre margen derecha, amuradas sobre roca.

- Determinacién de cancha para aforos para flotadores.



- Instalacidn de mojén y nivelacibn del cauce, con per
files transversales y longitudinales,

Estas tareas demandan gasto de vifiticos y combustible a sa-
ber:

- 2 personas D.H.J. x 15 dias
ar‘azﬁn de $a 187.—toot-¢oucouu $a 5.610."

- 1 camioneta jeep t-1000 C.0.J.
- 700 km paré recorrer, aproxi

madamente.x.2,93ccccecvccnsnras $ a 2,051.~

- Conclusiones y Recomendaciones:

TendrS’ que tenerse en cuenta en el presente que las
voladuras que deben practicarse, sean de demolicidn detriti-
ca pequefia, evitando que queden grandes bloques en el terre-
no que puedan ser transportados posteriormente por la co-
rriente del rfo con el consecuente peligro de obstruccibn de
la seccién de aforos., En todos los casos se estima convenien

' te proceder al retirc demolidoe con palas meclnicas del mate-
rial y depositarlo en mirgen izquierda.

A los fines de evaluar las prioridades con relacidn
a los créditos presupuestarios existentes, podemos clasifi-
car las obras en tres grupos:

Imprescindibles:

Defensa N8
Defensa N2
Defensa N&
Defensa NR &

Defensa J (Modificacibn)
Demoliecibn Isla D.H.J.
Demolicibn I

L N e

Demolicibn C
Demolicibn G
Instrumental puntos N& 1,2,3,4 y §



Necesariag !

Defensa ¥
Demolicibn D

Convenientes:

Movimiento de Materiales B
Movimiento de Material H
Instrumental puntos N2 6 y 7

Dado que todas las obras proyectadas se encuentran
ensambladas entre sf, para una mayor eficiencia del sistema
y una disminucidn de riesgos de destruccidr o inoperativi-
dad de la estacibn por futuras crecidas extraordinarias, se
recomienda atender todos los puntos proyectados en el presen
te en el mis breve plazo.

Asimismo, se recomienda una vez realizadas las defen
gas pertinentes, que mediante movimiento de materiales conve
nientemente préximo a las mismas, se trace un camino para ac
ceso vehicular entre la seccidn de aforos y la casa del afo-
rador, a
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