

6
H. 12232
L 26 P
II

28586

Buenos Aires, 28 de marzo de 1983

Señor Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Cnel (RE) CARLOS B. PAJARINO
S/D

EXPL	
Agregado	30 MAR 1983
83077	FECHA

Ref: Expte CFI 515
Proyecto de Reconversión Productiva del
Area Tabacalera de la Prov. de Misiones

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de la encomienda contractual realizada por el Organismo a su cargo en lo relativo a las tareas de coordinación del Proyecto, cumpla en adjuntar el Informe de Avance N°3 respectivo, para su consideración.


Sin otro particular, saludo al Sr. Secretario General con mi consideración más distinguida

0
H. 12232
L 26 P

II

Mario Loterszpil
Lic. Mario Loterszpil

CATALOGADO



PROYECTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL AREA TABACALERA DE LA PROVINCIA DE
MISIONES

Area de Coordinación

Expte CFI 515

INFORME DE AVANCE N° 3

1. Introducción

Durante el verano de 1983, la Mesopotamia Argentina ha sido el escenario de una gravísima alteración en el comportamiento del sistema hidrico de la Cuenca del Plata, como consecuencia de la deficiente administración de las cuencas altas de sus principales ríos.

Los efectos no han sido aún evaluados de forma analítica y detallada, aunque la mera inspección visual ha permitido constatar disrupciones en los grandes y pequeños asentamientos humanos localizados sobre las márgenes de los ríos, alteraciones en la base productiva de la región e inutilizaciones parciales o totales de múltiples obras de infraestructura necesarias para el transporte de bienes y personas (puertos, rutas, puentes, etc)

La magnitud del fenómeno es solo comparable a las graves inundaciones que se produjeron en la misma región en 1905 y es posible preveer que los efectos ulteriores del mismo - aún no suficientemente conocidos- no sean de menor gravedad que los que a simple vista ya es posible constatar.

Las deforestaciones irracionales e irrazonables, por un lado, el manejo deficiente de los suelos deforestados, por el otro, y el incremento de la evaporación en los espejos de agua embalsados y en los suelos denudados son razones suficientes para explicar el incremento de la torrencialidad y del arrastre de sólidos en los cauces principales de la gran cuenca.

A ello es preciso sumarle seguramente, la falta de previsión en la administración del crecimiento de los asentamientos humanos ubicados aguas abajo y en la gestión productiva, realizada también sin criterios conservacionistas de largo plazo.

El área tabacalera de la Provincia de Misiones forma parte de la región mesopotámica y como tal fue afectada por el fenómeno aluvional registrado. Los principales efectos constatados visualmente se vinculan con la inundación de las terrazas inferiores, el crecimiento de los caudales y el arrastre de sólidos en los ríos y arroyos interiores y rotura de puentes y caminos, lo que genera una grave dificultad en la salida normal de las producciones (fenómeno particularmente notorio en el caso de la madera).

Ante esta realidad es preciso reafirmar la perspectiva ambientalista del proyecto, lo que fue remarcado en las primeras etapas de su elaboración. Importa señalar también que - dentro de esta misma perspectiva - se sostiene la necesidad de visualizar al área como una región que forma parte de una mayor y que, por lo tanto, es preciso programar los usos y asentamientos en el área de frontera y en el Alto Paraná para evitar que su deforestación irracional afecte al área del Proyecto, ya sea por incremento de torrencialidad, arrastre de sólidos, contaminación o algún otro fenómeno inducido que pudiera afectar negativamente al sistema natural del área. No menos relevante es la necesidad de comenzar con nuevas investigaciones edafológicas y con la instalación de estaciones de medición de lluvias, caudales, etc. En lo inmediato, las acciones de protección en zonas altamente susceptibles a la acción de los agentes erosivos y el incremento de las forestaciones aparecen en el primer lugar de los requerimientos a cumplimen-

tar desde el sector oficial .

Tambien es preciso reafirmar que la situacion socio-economica de los productores del área y el deterioro del sistema natural sobre el que se asientan no pueden ser objeto de enfoques diferentes . Tampoco es posible desarrollar las acciones de un proyecto de reconversión productiva sin una participación consorciada de los productores y las instituciones, toda vez que sus acciones se afectan reciprocamente.

2. Gestión de programas y proyectos


Durante el período que cubre el presente Informe de Avance (marzo de 1983), se continuaron las tareas en las diferentes áreas o programas del Proyecto, a cargo de expertos contratados por el CFI.

Se presentaron Informes relativos a los temas de Ordenamiento Territorial e Infraestructura y Producción de Alcohol a partir de caña de azucar en el departamento de San Javier.

Se estima que para el 15 de Abril de 1983, se habrán presentado los informes relacionados con el abastecimiento energetico del área, la tecnología apropiada para la producción de alcohol, los programas y acciones en materia de obras de infraestructura y planificación de asentamientos humanos, propuestas de acciones relativas a los programas de salud, educación y capacitación y el plan de crédito agrícola supervisado que debería acompañar las actividades previstas en el Proyecto.

3. Informe Final

Durante el presente período se ha continuado con la elaboración del Informe Final, en el capítulo correspondiente al Plan de Ordenamiento Fundiario de la región.



4. Propuesta de elaboración de una versión resumida del Proyecto

Se han mantenido sucesivas reuniones con los funcionarios del Area de Empleo de los Recursos Naturales del CFI, encargados del control del Proyecto, en las que se planteó la necesidad de publicar una versión resumida del Proyecto, conteniendo una enumeración y explicación sintética de las acciones del mismo, su localización, envergadura alcanzada, posibilidades de financiamiento, etc.


Dicha publicación podría ser distribuida entre entidades oficiales y privadas de la Provincia, tales como cooperativas de productores, organismos públicos descentralizados y entidades de bien público, con las cuales puede preverse un contacto de tipo informativo y de recepción de opiniones e inquietudes vinculadas a su puesta en marcha.

5. Reuniones mantenidas con funcionarios provinciales

Se mantuvo una reunión con el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones. Ing. Norguss Jacob, en la que se analizaron diversos temas relativos a la coordinación de acciones con el Ministerio a su cargo y nuevos planes para el desarrollo provincial.

6. Seguimiento de las tareas de los consultores

En cumplimiento de las tareas encomendadas se mantuvieron reuniones de trabajo y orientación con los siguientes consultores:



- a) Ing. Juan Legisa y colaboradores
- b) Arq. Vicente Speranza y colaborador
- c) Dr. Ricardo Zoroza
- d) Lic. Ricardo Gaudio y colaboradores
- e) Dr. Felix Herrero

7. Reprogramación de las tareas encomendadas a la coordinación

Los nuevos plazos para la confección de los informes de diferentes expertos - solicitados y autorizados en razón de la extensión de las tareas encomendadas- hacen necesario contemplar un ajuste de los plazos de las tareas del área de coordinación del Proyecto, lo que puede ser tratado en forma conjunta con la - propuesta de confección de una versión resumida del Proyecto.