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vi. SUBPROYECTO AGROINDUSTRIAL

VvI.1. _ CARACTERISTICAS ACTUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL

La participacién de la produccibn industrial de la
regidn sobre la provincial fue, segln dicho Censo del 9,09%,
mientras que para los afios 1973 y 1977 era del 12,33% y del
20,65% respectivamente,

SECTOR INDUSTRIAL - PARTICIPACION DE LA REGION SOBRE EL
TOTAL PROVINCIAL - 1973 - 1977 - 1985

1973 * 1977 %= 1985 *
N°de establecimientos 20,58 16,58 18,24
Personal ocupado 16,33 s/d 13,90
Valor de produccidn 12,33 20,65 9,09

Fuente:* Censos Nacionales 1973, 1985.
** Diagndstico Provincial 1989.

Del andlisis de la evolucidn del sector tanto a nivel
provincial como regional, se desprende que la pérdida de impor-
tancia del regional sobre el provincial, es producto de una re
tracci®n absoluta del mismo,.debida a una expansidn en base a
pequefios establecimientos de las denominadas industrias de tipo
vegetativo. (Ver cuadros N° VI.l-1l y VI.1-2).

Desde el aifio 1976, bajo el régimen de promocifn in-
dustrial, hasta 1989 se han instalado en la regifn ocho (8) es-
tablecimientos: un molino arrocero, una fabrica de calzados, una

de hielo, una de bloques de hormigén, una de muebles y tres des
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Cuadro Nro. VI.1-2

PARTICIPACION DE CADA RAMA INDUSTRIAL SCBRE EL TOTAL
DEL SECTOR. REGION NORESTE 1973-1977-1985

SLTID RAMA DE ACTINIDADR 1973 * 1877 v* 1935 T
(AR NRER Nro.EST. PERSOC V.PROT Nro EST. V.FRCLy. Nro.EST. FERS.QT V.PROD
3111 AIATANZADE GAMNADD 079 0.30
N1: FCADEHIELC Y HELADSS 238 027 235 321 12723
dtle PREPARACION DEARROZ 050 164 A
117 PAMADERIAS L7a8 1062 1754 19.24 13.42
3134 STDERIAS 3.7 032 471 A0 nal
AL ALIMENTOE Y BEBIDAR 2156 2334 1839 2037 1193 2471 2215 1511
3711 DESMOTADORAS 3 e 1.7¢ 1239 B8
4320 CENFECCION DE PRENDAS DR VESTIR 114 [elvH 235 1.45 135
1731 CURTIENBRES ¥ TALABARTERIAS 223 017 1.76 87 0.5%
140 FABRICACIGN CALZADGS DB CUERG 178 71 £10
312 TEXTILESPDASDE VTIRE IND.DE CUE 10.24 1741 CORT 11.90 3 A7 TR 21.41 13232
1111 ARERRADERCS ¥ CARFINTERIAS 1505 1Ze 2294 1341 44
110 FCASEE MUEBLER 150 00X 294 262 1.45
313 INDDE LA MADERA 2305 ATES 1220 2063 3.32 2533 1493 9.79
347 INFRENTAS 1.23 1.5% U3y D44 (14
3551 RECAUCHUTAJE T VIFLCAMIZACION 079
256 FABRICPRODUCTSS DE PLASTICOS 118 0.5% 0.55
15 DERIVALDCS DEL CAUCHO Y DE PLAST 1.32 079 117 0.5% G5%
1621 FALADRILLCS COMUNES 2663 Py 2412 1738 ud
1¢9% FOA DR MOSAICOS ¥ ART. DE JEMENT 1.59 0.02 294 o682 10.594
36 PROIDNMIMERALES N METALICCS a2 Ze8s 526 2857 272 2706 2741 13.99
a3 FCADE ESTRUCTURASMETALICARY £a5% .54 11.74 466 105
HERRERIAS DB ODRA
1872 BREPARACION MAQUINARIA AGRICCLA (52 015 LLVE
1237 FrAa ACUMULADCGRES 0.79 114 Q.50 015 .04
12 PRODMETALICTE MAQUINARIAST ED &.o7 417 led 0og 114 11a Ly (RS
TOTAL BEGICHNAL L0000 LOGG0  10G00 L0000 LeOOG 10060 oG 1GH.00
TOTAL FROVINCIAL 2053 1623 1233 18,53 20es 142 1350 U9

* BN MILESDE FESCS DE 12732
Tr EMNILESCE FESOSDE L1377
reep b MILES DE AUSTPALES DR 1584



motadoras de algodén. Los montos de inversifn resultante fue

del orden de los 5.954.571 U$s y la demanda de manc de obra

fue de 324 personas.
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Para igual periodo en la provincia se instalaron, bajo

igual ré&gimen,

un total de 3¢ establecimientos industriales.

A partir de 1990, a la fecha, sin la vigencia de regi

menes promociconales,en la regidn se instalaron 9 plantas- indus

triales, las cuales ocupan en conjunto 127 personas.

A nivel provincial lo hicieron en igual perfodo, 56 esta

blecimientos.

El detalle de las nuevas industrias a nivel regional

es el siguiente:

ACTIVIDAD LOCALIDAD MANC DE OBRA PRCDUCCICON
CCUPADA

Aserradero Gral. Guemes 5 3.000 tn
Bebidas sin alcohol Clorinda 6

Panaderia La Primavera 4 9.500 kg,
Carpinteria y Aserradero Riacho He He 2 70.000 pulgadas
Carpinterfa y Aserradero Laguna Blanca 1 96.000 pulgadas
Carpinteria Gral. Belgrano 8 118.000 pulgadas
Fébrica de muebles Clorinda 4 100 tn
Frigorifico Clorinda 56 36.000 Cabezas
Desmotadora Gral. Guemes 41 12.000 tn

Fuente: Dpto. Registro y Estadistica Industrial.
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La totalidad de las industrias instaladas, pertene-
cen a la categorfa de agro industrias, salvo las fébricas de
hielo y de bebidas si alcohol.

El relativo bajo desarrollo industrial de la regién
estd fuertemente influenciado por las propias limitantes de ti
po estructural que posee: insuficiencia de infraestructura bs
sica (transporte, agua, energia, comunicaciones), recursos huma
nos poco calificados, tanto a nivel empresarial como laboral Yy
lejania relativa de los principales mercados nacionales. Otros
de los factores que restrigen su desarrollo, esti referido a las
limitantes que presenta el sector primario, en lo atinente a can
tidad, calidad y seguridad, para cubrir en forma permanente las
demandas para su procesamiento.
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VI.2. IDENTIFICACION DE LOS RUBROS FACTIBLES A
INDUSTRIALIZARSE

INTRODUCCION

En éste punto se identificaran los productos
primarios factibles de ser industrializados, teniendo en
cuenta los volimenes de produccidn actuales y potenciales; la
demanda dirigida a ellos, tanto en la actualidad como en el

mediano y largo plazo.

En el desarrollo de este punto, se tendrd en
cuenta, en primer lugar, la produccidn actual, por grupos de
cultivos 3% especies ganaderas y de SuUs principales
componentes; entendiéndose por produccidn actual, el promedio
resultante de los valores de produccidn registrados en el
periodo 1980-1990.

Con esta informacidn, se estd en condiciones de
efectuar, una primera seleccidn de productos, factibles de
industrializar. dicha seleccidon recaera sobre aquellos
productos que por su vollmen, pueden asequrar un adecuado

abastecimiento a plantas industriales de tamafio econdmico.

En segundo término, se procedera a confrontar esta
primera seleccidn de productos, con los resultados obtenidos
en el capitulo referido a mercado y comercializacidn, en
especial a lo atinente a demanda, a fin de visualizar si en
el corto, mediano plazo y largo plazo dichas producciones
tienen posibilidades de seguir teniendo una insercidn, tal
como esta dada, actualmente en el mercado, manteniendo su

ritmo de evolucidn.

A partir de esta confrontacidn se explicita una

nueva seleccién.
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En tercer lugar, se wvuelve a confrontar este nuevo
listado de productos agropecuarios, con las producciones que
surgen, para ellos, del analisis primario tentativos de los
modelos de empresas agropecuarias, que se vienen
desarrollando en el punto II1.3., con el fin de confirmar o no
la permanencia y estabilidad de dichas producciones en el
horizonte del estudio y/o la necesidad de incorporar en el

listado confrontado, algdn otro producto.

Por altimo, considerando los productos resultantes,
se efectla una primera seleccidn de los productos finales a

ser industrializados en base a dichos productos primarios.

Cabe seflalar, gque la identificacidn aqui perseguida
tiene un caracter global, en el sentido gque abarca no solo
los productos seleccionados por aptitud ecoldgica y de
mercado, sino también aquellos existentes en el éfea Yy que
estan difundidos en estratos de productores peqguefilos que no
integran el universo proyecto. No debe olvidarse que este
Proyecto de Desarrollo Productivo esta destinado a

explotaciones de mas de 15 hectareas.

Por ello, el procedimiento de seleccidn antes
seflalado se aplicard estrictamente en aguellos productos
seleccionados, adicionandose los que a pesar de estar

presentes en la regidn noreste, escapan a las explotaciones

estudiadas
]
vIi.2.1l. PRODUCCION AGRICCLA PROVINCIAL Y REGIONAL
POR GRUPOS DE CULTIVOS
vi.2.1l.1. Cultivos horticolas

La produccidn provincial y regional, analizada a

partir del promedio de una serie gque abarca el periodoc 1980-90
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permite determinar, fundamentalmente através del volumen de
produccidn, de los principales cultivos de este grupo (cuadro
Nro. VI.2-1), que resultan mds interesantes, para ser

considerados factibles de ser industrializados.

Bajo este criterio, a prima facie, los rubros

seleccionados son:

- Batata - Mandioca

- Zapallo - Pimiento

- Cebolla - Tomate

- Papas

Tal como se aprecia en el cuadro VI.2-1, la

participacidn de los rubros preseleccionados, pertenecientes
a la Regidn, en relacidén a sus pares provinciales, es
sustantiva; ya gue en promedio, para el periodo considerado,
la produccidbn regional representa casi un 55% de la

provincial.

Asimismo los volimenes regionales, por si, permiten
asegurar un aprovislionamiento adecuado a plantas industriales
de tamafo econdmico, dedicadas al procesamiento de estos

productos.

Identificados los productos Eorticolas, factibles
de ser industrializados, se procedidé a contrastarlos, cuando
ello fue posible, con las perspectivas de mercado, en
especial en lo referido a demanda dirigida a la produccidn
primaria sin elaborar, del &rea, desarrollada en los puntos

Ii.1.4.y II.1.5. de este estudio, tal el caso del pimiento.

De dicha confrontacidn surgen como productos, con
un excedente factible de industrializar, los sigquientes
rubros:

- Pimiento - Zapallo - Batata

- Mandioca -~ Tomates
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Cuadro Nro. VI.2-]

PRODUCCION HORTICOLA - PROVINCIA DE FORMOSA
¥ REGION NORESTE. PROMEDIO PERIODO 1980-90

PROMEDIO PRMDIO PROMEDIO
CULTTVO 1980~-90 1980-90 1980-20

Prov. Th. Reg. Th.  Reg/Prov %

Patata 11918,40 4415,81 37,05
Gamila 5008, 20 188,32 37,72
Papes 8933,00 5732,66 64,17
Parot. Verde 712,50 355,63 49,91
Torate 6844,00 5488, 71 80,20
Zapallo 11138, 30 5339,43 47,94
Ajo 2695, 20 313,08 11,62
Mardicoa 28593,50 16405,30 57,37
Pimientos 6008,00 4806,40 80,00
Ajies 163,8 25,2 15,38
TOIRL, 82014,90 44771,54 . 54,59

Rente: Elaboracidn propia en hase a datos de 1a Direccidn
de Fetadisticas, Genso y Documentacién Secretaria
de Plareamiento y Desarrollo. Rola. de Foomosa.-
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Ademas de éstos, se identificdé wuna serie de
productos,factibles de ser incorporados a algln proceso de

transformacién. dichos productos son:

~ Cebolla - Pepinos - Repollo
- Ajo - Ajles - Apio

Si bien en forma individual, salvo la produccidn de
cebolla, sus volUmenes no son relevantes; en conjunto
conforman un volumen significativo para ser incorporado a un

proceso de elaboracidn secundario.

En resumen, los productos horticolas de la regidn,

factibles de ser industrializados, son:

~ Pimiento - Zapallo - Batata

- Mandioca - Cebolla - Pepinos

- Repollo - Ajo - Ajles

- Apio

Esta primera aproximaciodn, fue nuevamente

contrastada con la produccidén resultante del Analisis
primario tentativo de los modelos de empresas agricolas, en
desarrolio en el Punto 1I.3. a fin de confirmar. o no la
permanencia y estabilidad de estos cultivos en el mediano y
largo plazo y/o la necesidad de incorporar a ésta primera
seleccion de rubros factibles a industrializar, algin otro

producto.

El pimiento, originariamente seleccionado, luego de
la mencionada confrontacién, no se vio modificado. El resto
de los productos no incluidos en los modelos no ofrecen

inconvenientes productivos.

A partir de esta seleccidn, se efectud una primera
aproximacidon a la identificacién de productos elaborados
factibles de producir, utilizando como materia prima

principal, estos productos horticolas.
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De este proceso de seleccién, surgieron por ser de
facil 1implementacidén en el corto y mediano plazo y de un
relativo bajo costo de instalacidén, como asimismo por tener
posibilidades ciertas de mercado, tanto local, por sustituir
productos elaborados fuera de la Provincia, como externo al
ambito provincial (Regidén NEA y Paises del MERCOSUR), las

siguientes actividades de transformacidn:

Para pimiento: Pimientos en conserva
Para zapallo y batata: Dulces
Para mandiocca: Harina de mandioca

Para el conjunto de

hortalizas: Encurtides (Pickles)

Para tomate: Tomates y puré de tomates

al natural.

vi.2.1l.2. Cultivos fruticolas

La produccién de frutales en la provincia y en la
regidn, promedio para el periodo 1980-90 fue la que queda
plasmada en el cuadro VI.2-2. De la confrontacidn de las
cifras entre la regidén y la Provincia,. se desprende el rol
importante de la regidn Noreste como productora de frutas; la

participacidn sobre el total provincial es del orden del 98%.

Las producciones mas importantes por su volumen son:

- Banana ~ Pomelo - Anana

Siguiendo - igual criterio de identificacidén de
rubros primarios, factibles de ser industrializados, que el
itilizado para el grupo de cultivos horticolas, se
preseleccionaron los siguientes productos fruticolas:

- Banano - Pomelo - Anana

- Papaya (Mamdén)- Mango - Naranija

- Limbn
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Esta primzra aproxinacidn fue chegqueada en =l caso
de bkanano y pomelo, con las perspectivas de mercado
desarrollada en 1los puntos II.1l.4. y II.l.5. del presente
estudio. De dicho chequeo surgen como productos con un
excedente, que haria viable su posterior transformacion, los
siguientes:

- Banana - Pomelo —~ Anana

- Papaya - Mango

Estos productos preseleccionados, fueron nuevamente
confrontados con las producciones que surgen del andlisis
primario tentativo de los modelos agricolas, explicitados en
el punto II.3. del presente trabajo, con el objeto de
confirmar © no la permanencia y estabilidad de ellos, en el
mediano y largo plazo y/o la necesidad de incorporar a este
listado algin nuevo frutal. Ello se hizo para banana vy
pomelo, cuya produccidédn debe alentarse . Los restantes, salvo
el caso del mango, gue fue excluido por no ser su produccidn
sistematica y de nivel comercial, no presentan limitantes

productivas.

En definitiva, los rubros fruticolas seleccionados
s0n:

- Banano - Pomelo - Anana -~ Papaya

En base a los productos seleccionados, se efectud
una primera aproximacidn a la identificacidn de los productos
finales factibles de elaborar. El criterio seguido para tal
fin fue el de disponibilidad primaria, de mercado y bajo o

mediano nivel de inversidn.

De la aplicacidon de estos parametros, surgieron los
siguientes: -

Para pomelo: Jugos concentrados y dulces
Para Papaya (Mamon): Dulces

Para anana: Anana al natural

Para Banano: Puré de banana.
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Cuvadro Nro. vVI.2-2

PRODUCCION FRUTICOLA PROVINCIA DE FORMOSA

REGION NORESTE - PROMEDIO PERIODO 1980-90

PROMEDIO PROMEDIO PRCMEDIQO
CULTIVO 1980-90 1980-90 1980-90

Reg. Tn. Reg. Tn. Reg/Prov %
Banana 338621,2 338621,2 100,00
Limones 2277,0 620,5 27,25
Naranjas 844 ,2 295,3 34,98
Pomelos 9960, 3 6523,6 65,50
Mango 402,9 48,3 12,00
Mamon 1150,0 132,25 11,50
Anana 250,0 208,00 83,20

TOTAL 353505,6 346449, 2 98,00

Cuadro Nro. VI.2-3

PRODUCCION INDUSTRIAL PROVINCIA DE FORMOSA

Y REGION NORESTE. PROMEDIO PERIODO 1980-90

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

CULTIVO 1980-90 1980-90 1980-90
Prov. Tn Reg. Tn. Reg/Prov %

Algodon 71145,0 42418,1 - 59,62
C.Azucar 711,2 138,0 0,19
TOTAL 71856,2 42556,1 59,22

Fuente: Elaboracidn propia en base a datos de la Direc-
cidn de FEstadisticas Censo y Documentacién.
Secretaria de Planeamiento y Desarrocllo. Pcia.
de Formosa.
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vi.2_.1.3. Cultivos industriales

Dentro de los cultivos industriales de la regidn, solo
tiene relevancia el del algoddn, al igual que a nivel provincial
los volumenes promedio, para el periodo analizado, son por demas
significatives, dado que alcanzd para la regidn en su conjunto,

casi un 60% del total provincial. (Cuadro Nro. VI.2-3).

Dentro de este grupo, gueda univocamente determinado
gue el algoddon, es el Gnico cultivo con reales perspectivas de
industrializacidn, ya gque el de la cafia de azlcar es totalmente

irrelevante.

Al igual gue en los anteriores grupos, se procedid al
analisis de Llas perspectivas de mercado y de permanencia 1Y
estabilidad del cultive en el mediano y 1largo plazo. Los
resultados que surgen de los estudios y analisis primario
tentativo respectivos, que figuran en este estudio, puntos
Ir.1.3., II.l.5. y 1II.3., muestran gue el algoddén tiene una
demanda, £anto interna como internacional, algo creciente en el
tiempo y ademds, a partir de los modelos de empresas agricolas
en estudio, su produccidn seria también creciente, no tanto por
aumento del area sembrada, sino por mejora en los sistemas de

produccidn.

Identificado este cultivo, se procedid a determinar
los productos finales, factibles de obtener de su

transformacién.

Dada la importancia, por volumen como por perspectivas
de mercado, se dejd de lado los criterios de inversidén peguefia o
mediana, para seleccionar el o los productos finales a obtener.

S1 se considerd las perspectivgas de demanda primarias de ellos.

De la aplicacidn de estos criterios, surgieron como
productos finales, factibles de producir en la regidén, los

Ssiguientes:
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- Hilados

- Semillas deslintadas

- Telas rusticas

- Bolsas

- Alimentos balanceados con base de semilla de algoddn
- Aceite de algodon

- Algoddn hidréfilo

Su viabilidad a prima facie estd dada ademids, por ser
las instalaciones industriales requeridas de un monto de
inversion gque no supera los U$s3.000.000.- y por sus

perspectivas de mercado altamente alentadoras.

VI.2.1.4. Cultivos ocleaginosos

Este grupo esta integrado por los cultivos de soja,
girasol y mani, la produccidn de los mismos a nivel provincial
y regional, en promedio, para el periodo 1980-1990 fue el que se
consigna en el cuadro VI.2-4; tal como se puede apreciar en &1,
el volumen de produccidn hasta el presente, no alcanza volGmenes
gue permitan definirlos como cultivos con capacidad econdmica

como para ser individualmente industrializados.

Teniendo en cuenta la factibilidad de la produccidn de
aceite de algoddén, es razonable y recomendable, en aras de la
rentabilidad de la planta, que eventualmente se disefie para tal
fin, incorporar dentro de sus rubros productivos a elaborar,
otras materias primas con oferta disponible en el Aarea, para
complementar su produccidn de aceites y/o para obtener cortes de

mejor aceptacidn en el mercado.

Bajo este criterio, se selecciond c¢omo rubros
factibles de ser industrializados, a las producciones de girasol

y soja.
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Cuadro Nro., VI.2-4

PRODUCCION OLEAGINOSOS. PROVINCIA DE FORMOSA

¥ REGION NORESTE. PROMEDIO PERIODO 1980-90

PROMEDIOQ PROMEDIO PROMEDIO

CULTIVO 1980/90 1980/90 1580/90
Prov. Tn. Reg. Tn. Reg/Prov %
555; __________ 4746,1 3030,0 63,84
Girasol : 2251,0 966,1 42,92
Mani 45,6 14,6 32,02
TOTAL 7042,7 4010,7 56,95

Cuadro Nro. VI.2-5

PRODUCCTION CEREALERA. PRCVINCIA DE FORMOSA

Y REGION NORESTE. PROMEDIQ PERICDO 1980-90

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
CULTIVO 1980-90 1980-90 1980-30
Prov. Tn. Reg.Tn. Reg/Prov. 3%
Sorgo 53490, 6 33746,3 63,09
Arroz 12239,2 6546,6 53,49
Maiz 35504,2 14589,2 41,09
Trigo 1303,5 442,3 33,93
TOTAL 102537,5 55324,4 53,96

T e e e . e ————— . ———————

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la Direc-
cidn de Estadisticas, Censo y Documentacidén.
Secretaria de Planeamiento y Desarrollo.
Provincia de Formosa .-
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Al iqual gque para 1los anteriores productos
primarios seleccionados, se realizd un chequeo respecto a las
perspectivas de mercado, como asimismo se revisd a partir del
analisis primario tentativo de los modelos agricolas
desarrollados en el presente estudio, su evolucidn en el mediano

y largo plazo.

Las conclusiones arribadas, indican gque  ambos
productos poseen una importante demanda, en especial la soja.
Respecto a la evolucidn de los cultivos, dentro de los modelos,

el de soja aparece comoc el de mayor auge.

Por existir una oferta actual y potencial dentro del
drea para estos productos, se los incorpora dentro del listado
de rubros factibles de ser sometidos a un proceso de

industrializacidn.
Los productos finales a obtener, serian:

Para girasol: Aceite de girasol y mezcla

Para soja: Aceite de soja y mezcla

vi.2.1.5. Cereales

Dentro de este grupo de cultivos, la regidn participa
en mas de un 50% sobre la produccidn provincial, sus rubros mas

significativos son: sorgo granifero, maiz y arroz. (cuadro Nro.
V1.2-5).

Las condiciones de mercado previstas en el desarrollo
de este estudio y los resultados sobre estabilidad y evolucidn
de estos cultivos, dentro de los modelos agricolas en estudio en
el punto II1.3., permiten suponer la existencia de una oferta

crecliente en el tiempo respecto de estos productos.
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Sus vollmenes de produccidn existentes y
tentativamente previstos para el mediano y largo plazo y la
demanda dirigida a ellos, indican que existiria una oferta

disponible, factible de ser industrializada.

Los productos finales, a prima facie 1dentificados,

provenientes de la elaboracidn de ellos, son:

Para scorgo: Alimentos balanceados
Para malz: Aceite de maiz y mezcla

Para arroz: Arroz elaborado, arrocin y afrecho

La seleccidn de estos productos finales, para sorgo y
maiz, se sustenta en la complementacidén de producciones finales
ya planteadas, tales como la elaboracidn de aceites de algoddn,
soja y girasol puros o mezcla y en la de alimentos balanceados,

con base de semilla de algoddn.

La correspondiente a arroz surge de la conveniencia de
elaborar en =zona productora, el arroz cdscara disponible;
actividad ésta ya existente en la regidn, pero con una capacidad
instalada, que para el mediano plazo, resultaria insuficiente,
obligando a remitir para su procesamiento el producto primario
fuera de la regidén y de la Provincia, lo cual implicaria una

disminucidén de los ingresos retenidos internamente.

En resumen, los productos agricolas de la regidn con
perspectivas de ser industrializados y los productos finales

resultantes, aunque no en forma excluyente, son:

Pimientos: Pimientos al natural
Zapallo: Dulces

Batata: Dulces

Mandioca: Harina de mandioca
Cebolla: Encurtidos

Pepinos: Encurtidos

Repollo: Encurtidos

Ajo: Encurtidos



Ajies:
Apio:
Banano:
Pomelo:
Anana:
Papavya:
Algoddn:
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Encurtidos

Encurtides

Pure de banana

Dulces y mermeladas, jugos concentrados
Anana al natural

Dulces

Hilados, telas rasticas, bolsas,
semillas siembra deslintadas, alimen-
tos balanceados, aceites, algoddn
hidrofilo.

Sorgo granifero:Alimentos balanceados

Maiz:
Arroz:
Soja:

Girasol:

Aceites
Arroz elaborado,arrocin, afrecho
Aceilites

Aceltes
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vi.2.2. PRODUCCION GANADERA PROVINCIAL Y REGIONAL

vVi.z2z.2.1l. Ganado bovino

Las existencias de ganado bovino de la regidn Noreste,
representan en promedio un 35% de las provincilales, lo que hace
aproximadamente unas 395.000 cabezas, de las cuales se
sacrifican, para su consumo, aproximadamente 90.000 cabezas por
ano, lo gue representa un 68% de la faena total registrada

provincial (Cuadro Nro. VI.2-6).

De esta simple informacidn, se desprende gue la regidn
tiene una oferta de cueros vacunos global de una magnitud
interesante, para ser utilizada como insumo para, por lo menos,
el primer proceso de transformacidén que requiere el cuero
curtido. (Cuadro Nro. VI.2-7).

Respecto a la demanda de cueros, la produccidn del
area estaria en condiciones de ser absorbida, en parte, por la
fabrica de =zapatcs existente en la ciudad de Clorinda y la
restante, ser remitida, tanto al mercado nacional como al

externo, en especial al conformado por los paises del MERCOSUR,

La oferta de cueros crudos disponibles esta
constituida por los provenientes de la faena de las siguientes

categorias de ganado vacuno. (Cuadro Nro. VI.2-7).

El volumen de oferta de cueros, disponibles en 1la
region, es suficiente, como para abastecer una planta de
curtiembre mediana, la cual requeriria para su instalacidn, un

monto de inversién no muy considerabie.

En cuanto al aspecto ecoldgico, la reqidn, por estar
lindera a un importante curso de agua, rio Paraguay, con minimas
obras de tratamiento de aguas, salvaria los problemas de

contaminacion que trae aparejado este tipo de actividad.
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CUADRD vI.2 - &4

EXISTEMNCIAS GANADERAS

FROVINCTIA DE FORMOSA Y REGION N
FROMEDIOS DELFPERIODO 1980-1971

FROVINCTAD REGIOR VREG/FROV.
Cbhaz. : s

Chaz.

1
L
1137602
1
L
!

VOV IO

EAFRING

_________ 1
HIE34
1

P ERLITNOD ‘ 52458
CTEOTAL C O LIE94446T

FLIEMTE =

ELARORACION FROFIA EN BASE A DATOS DE LA DIRECCION
DE ESTADISTICAS.CENSDS ¥ DOCUMENTACION .. SECRETARIA
DE FLANEAMIENTD Y DESARROLLO.FROVINGIA DE FORMOSA

CUADRD VI 2 -~ 7.

SACRIFICIO DE GAMNADD BOVINGD

FRIMINCIA DE FORMOSS ¥V REGLON NORESTE.
BEGUN CATEGORIAS (470 1990)

o . Coaee . eROV. | ReGION |
| CATEBORIA!FROVINCIA: REGION {REG/FROV. CAT/TOTAL I CAT/ToTAL |
: v Chas=z. ' Chaxz. : “ : e , % '
NOVILLOS | 45858 | a09ii i sm.06 | av.7o i as.9
L e A
vecas 1 aseve | saasi | eort i ae.ee  aein
T Y A
CTERMEROS | 5538 ¢ 4z i 1a.88 + sier i oiem
R N
TOTAL 1 imamaz ¢ sosse i em.ai i 1oa.on | 1eoion

'

.
'w____—m__l__mmu_“_“'_~—___w“m'____mm___ ————— e — —
+

FUENTE::ELABORACION FROFIA EN EASE A DATOS DE LA DIRECCIGM
DE EGSTARISTICAS,CENSOS ¥ RDOCUMENTACION . SECRETAR LA
DE FLANEAMIENTO ¥ DESARROLLO.FROVINCIA DE FORMOSA
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vi.2.2.2. Ganado porcino

La cria de ganado porcino, tanto a nivel provincial
como regional, no se encuentra con un avanzado grado de
desarrollo, esto se ve reflejado en el cuadro Nro. VI.2-6, gue
explicita en promedio, las existencias porcinas, para el periodo
1980-1990.

Dichos volumenes actuales no serian suficientes para

la instalacidén de una industria frigorifica.

Con la puesta en marcha por parte del Ministerio de
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Provincia, de

un Plan de Desarrollo Porcino y con la implementacidén del

programa BID - FIDA, para pequefios productores agropecuarios;
excluidos del presente estudio, productores con superficies
menores de 15 has., hacen suponer que la oferta de este ganado

se lncrementard sustancialmente en el mediano plazo.

Este aumento previsto en la oferta, permitiria en un
mediano plazo, la instalacidén de un frigorifico de carnes
porcinas y de industrias procesadoras de subproductos porcinos

{chacinados).

Las perspectivas de mercado para estos productos, a
prima facie son alentadoras, ya gque €l consumo provincial de
ellos estd en franco aumento y existen buenas perspectivas de

colocacidn en el mercado Paraguayo, tradicional consumidor de

chacinados argentinos.

Los montos de inversidn requeridos por este tipo de
empresas, no son de wuna magnitud tal, gque haga que su
instalacién en el mediano plazo, se encuentre con serias

dificultades de fondos.
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vIi.2.2.3. Ganado ovino y caprino

La existencia de ganado ovino, como su calidad no es
relevante a nivel provincial ni regional, no existe una
produccion de tipo <comercial de este tipo de ganado, su
presencia en las explotaciones estd dada fundamentalmente, por

habitos de autoconsumo.

En relacidn al ganado caprino se puede dar igual
conclusidén respecto a su presencia en las explotaciones
agropecuarias, haciendo la salvedad que éstas solo son validas
para la zona oriental de la provincia, ya gue en la occidental
se convierte en una actividad mucho mas extendida y de mayor

relevancia econdmica.

La existencia, para la provincia y la regidn, en
promedio para el periodo 1980-90 fueron las que se consignan en
el Cuadro Nro. VI.Z2-6.

La produccidén ovina y caprina, tal como estd dada en
la actualidad y como estd planteada en los modelos agropecuarios
desarrollados en el punte II.3., no presenta viabilidad de
industrializacién, en razdtn de ser sus vollmenes insuficientes
para la instalacidon de frigorificos o de otro tipo de industrias

derivadas de ella.

Resumiendo, los rubros ganaderos de la region
factibles de ser industrializados en razdn de todo lo expuesto,

son: Ganado Bovino y Ganado Porcino.

Las actividades industriales factibles de desarrollar

a partir de ellos son:
Para ganado bovino: Curtiembre
Para ganado porcino: Frigorifico y fabrica de

chacinados.



vIi.2.3. PRODUCCION FORESTAL PROVINCIAL Y REGIONAL

Si bien el sector forestal no estd incluido, dentro de
los modelos productivos agropecuarios, se considerd oportuno
realizar algunas consideraciones respecto a la posibilidad de
aprovechamiento industrial del recurso forestal existente en la

provincia vy en la regidn.

En la Provincia, 4.000.000 has. .se encuentran
cubliertas con bosques naturales con distinto tipo de especies
maderables o no y en variada densidad, en particular, el bosque
natural se manifiesta sobre los albardones de los cursos de agua

activos o no gue surcan la provincia de oeste a este.

Las especies maderables se encuentran,
fundamentalmente en los bosgues ubicados en el este de 1la
Provincia, Departamentos Patifio, Pirané&, Pilcomayo, Laishi,
Pilagds y Formosa. Los mismos fueron y son explotados en su
mayoria, en particular los ubicados en el departamento Formosa,
donde el recurso es ya inexistente y en los departamentos
Pirané, ©Laishil, Pilagas, Patifio y Pilcomayo, donde aln se

realiza una extraccidn importante de especies maderables.

De los cuatros millones de hectdreas con bosques,
aproximadamente 2.000.000 de has. se encuentran ocupadas con

vinal, especie no considera. maderable.

La excepcidn a esta explotacidn ha sido la de los

bosques ubicados sobre el Rio Pilcomayo, por su dificil acceso.

La superficie ya aprovechada ha sido explotada con un
criterio minimo extractivo y solo guedan bosques virgenes en las

margenes del Rio Pilcomayo.

Dentro de la regién noreste, las especies maderables
mas valiosas est@n presentes en los bosques del sector este del
area. Segun el Inventario forestal realizado por la Provincia en

dicha area, la existencia actual de estas especles, en
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condiciones de ser explotadas, con didmetros mayores de 40 cm.
son entre otros: gquebracho colorado, guayaibi, lapacho,
guayacan, palo lanza, palo piedra, guaranina. el volimen
disponible de estas especies es, seglin la fuente ya citada de
937.000 m3 de gquebracho colorade y de casi 2.700.000 m3 de las

restantes.

El aprovechamiento industrial de estas especies son:
para el quebracho cclorado, tanino; para las restantes, el

aserrio u otros usos industriales.

El vinal, es una especie que no tiene mayor incidencia
dentro de la regidn, salvo en el extremo occidental de la misma.
Su uso estd dirigido fundamentalmente a la produccidon de carbdn

vegetal.

Teniendo en cuenta la disponibilidad de un recurso,
como es el forestal y considerando que el mismo adn no se
encuentra en plena explotacidn, tal como sucede en otras zonas
de la provincia, donde existe también wuna infraestructura de
transformacidn (aserraderos); se considera que en el mediano
plazo, el recurso forestal regional no sera sometidoc a una

explotacidén maés intensiva gue la gue actualmente se realiza.

La informacién secundaria - analizada, respecto a
demanda de productos forestales transformados, indica gque unos
de los gue mejores perspectivas presenta es el carbén, en
particular el presentado en formas de briquetas, dado su mayor
rendimiento caldrico por unidad de volumen y por sus ventajas de

manipulec y utilizacidn industrial.

Dado gue en la fabricacidn de brigquetas, es factible
utilizar el vinal u otras lefiosas invasoras y cualquier otro
tipo de especles, como asimismo el aserrin y los recortes no
utilizables que gquedan del aserrado, se considerd factible 1la

inclusidn como rubros a ser industrializados, el vinal, la masa
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boscosa provenientes de las deforestaciones para uso agricola y el

sobrante no utilizable de los aserraderos.

Las briquetas seria el producto final a elaborar,

utilizando estas materias primas de origen forestal.

La inversidn gque requeriria la instalacidn de una
planta de briquetas, es mediana y su instalacién es factible en

el corto - mediano plazo.

VI.2.4. CONCLUSIONES
Recapitulando lo antes expresado, los productos
agropecuarios Y forestales con posibilidades de ser

industrializades y los bienes finales factibles de obtener a

partir de su utilizacidn como materia prima principal, son:

Pimientos: Pimientos al natural

Zapalitlo: Dulces

Batata: Dulces

Mandioca: Harina de mandioca

Cebolla: Encurtidos

Pepinos: Encurtidos

Repollo: Encurtidos

Ajo: Encurtidos

Ajles: Encurtidos

Apio: Encurtidos

Banano: Puré de banana

Pomelo: Dulces y mermeladas, jugos
concentrados

Anana: Anana al natural

Papaya: Dulces



Algoddn:

Sorgo granifero:

Maiz:
Arroz:

Soja:

Glrasol:

Ganado

Ganado

Vinal,
varias,

etc.:

bovino:

porcinos:

maderas

aserrin,
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Hiladocs, telas rOsticas, bolsas, semi-
lla, siembra deslintadas, alimentos
balanceados, aceites, algoddn
hidrofilo.

Alimentos balanceados

Alimentos balanceados

Arroz elaborado, arrocin, afrecho
Aceiltes

Aceites

Curtiembre

Frigorifico y fabrica de chacinados

Briquetas densificadas
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vVI.3. SELECCION Y DEPURACION DE UN CONJUNTO DE PRODUC-
TOS AGROPECUARIOS A INDUSTRIALIZAR - CARACTERIS-
TICAS DE LOS PROYECTOS TENTATIVOS INDUSTRIALES

Introduccion

En el punto VI.2. se identificaron los productos
agropecuarios factibles de ser sometidos a algin procesoc de
transformacidén y los productos finales posibles de obtener a

partir de ellos.

Los rubros agropecuarios e industriales identificados

son los gue figuran en el punto VI.2.4.

De ellos, se seleccionan, en base a una depuracidon,

los rubros primarios a proponer como viables.

Dicha depuracidén se realiza teniendo en cuenta, para
los rubros industriales (productos finales a obtener), las
condiciones de mercado, el monto de inversidn requerido,
disponibilidad de materias primas en el corto, mediano y largo
plazo, mano de obra ocupada, facilidades infraestructurales,

plazo de implementacidn y rentabilidad.

Se adopta este criterio de seleccidén vy depuracidn, por
considerarse que la simple disponibilidad de materia prima
(producto primario), no es suficiente para gque, dentro de un
esguema interactivo de factores, sea viable 54

industrializacién.

A tal fin se bosquejaron, teniendo en cuenta la
tecnologia industrial disponible, perfiles técnicos econdmicos,

para las plantas industriales factibles de implementar.
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Los perfiles a desarrollar, tienen en cuenta 1los

siguientes parametros:

- Bienes a producir

- Utilizacidén del bien

- Destino (principales centros de consumo)
- Volumen de produccidn

- Tecnologia

- Capacidad instalada

- Materia prima e insumos a utilizar

- Mano de obra ocupada

- Inversiones necesarias

Con el fin de evaluar clGales de las actividades
propuestas presentan mejores perspectivas, se diagramd una

matriz que permita combinar estos parametros.

A su vez, con el fin de reconocer grados de
importancia entre los parametros, se ponderd su participacidn en

la valeoracidn final de cada actividad.

Cabe aclarar, dentro de este esquema valorative la
inclusidén del criterio de rentabilidad, el mismo fue incorporado
sabiendo que con la informacidn preliminar a utilizar (perfiles
técnicos econdmicos), su obtencidn no es acabada, peroc si que
brinda una primera aproximacién de la viabilidad © no de la

actividad propuesta, en especial en lo referido a su tamafio.

Una vez explicados estos perfiles, se procedid a
seleccionar a aquellos gque obtengan un mayor rango de
valorizacion, a partir de la combinacién de los parametros y de

los criterios de ponderacidn.

Definidas las actividades 1industriales a analizar vy
como corolarico 1ldgico, se estuvo en condiciones de proponer el
listado depurado de 1los productos primarios factibles de

industrializar.
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vi.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES

A los fines de seleccionar las actividades
industriales a proponer dentro de un plan integrade de
industrializacidn para la regidn y consecuentemente los
productos primarios a industrializar, se procedid a cumplimentar

los pasos descriptos anteriormente.

De acuerdo a las actividades posibles de implementar,
a partir de los productos primarios del area, se plantearon los

siguientes perfiles técnicos econdmicos:

- Dulces - Chacinados

- Briquetas de madera - Curtiembre

- Alimentos balanceados Aceites comestibles

- Pimientos en concerva - Hilanderia
- Pickles - Anana
- Molinos arroceros - Mandioca

Los perfiles fueron elabecrados siguiendo los criterios

que se transcriben a continuacidn.

a- Volumen de produccidn: En base a la disponibilidad

de materia prima actual y la gque surge de la implementacidn de
los modelos productivos propuestos y la demanda dirigida a
estas, que surgen del capitulo de Mercado y Comercializacidn, se
planted el tamario factible de produccidn, compatible con la

disponibilidad neta de materias primas.

b- Tecnologia: Se efectud un relevamiento de

tecnologia disponible y de &1 se selecciond aquella que cumpla
con los requisitos de tamafio propuesto, en volumen de produccidn

Y menor costo.

c- Materia prima e insumos: Definido el producto a

elaborar, la tecnologlia a emplear y el proceso productivo que

conllevan ambos, se determind el volumen de materias primas
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necesarias e insumos (productos primarios, bienes intermedios,

energia y combustibles, etc.)

d- Mano de obra: Con la informacidn sobre proceso

productivo, tecnologia vy tamafio, se determind la mano de obra
necesaria para un adecuado funcionamiento de 1la planta

analizada.

e- Inversiones: Dada la tecnologia elegida y los

requerimientos de 1nsumos Yy mano de obra, se determind los
montos de inversidn en activos fijos y capital de trabajo. Para
el Capital de trabajo se estim® el mismo, en términos generales
en una doceaba parte de los gastos en materias primas, insumos Yy

mano de obra.

f- Localizacidn: Fn base a las facilidades en

infraestructura fisica y econbmica de los distintos centros de
la regidén, actual y prevista, a partir del inventario de
proyectos y del plan de Inversidn Pliblica y privada en etapa de

elaboracién, de la localizacidon de las materias primas y origen
3de los insumos, gque intervienen en 1los respectivos procesos
productivos, de los requerimientos energéticos y de agua
potable, se procedid a proponer la localizacién factible de las
distintas actividades. Asimismo se tuvo en cuenta en este punto,

el cbjetivo de propender a un equilibrio de desarrollo regional.

g- Rentabilidad primaria: Vista la factibilidad

técnica de las actividades, se considerd oportuno identificar,
aunque sea en forma primaria { en conocimiento del margen de
error, por defecto en 1los costos, gque se incurriera), un

indicador de factibilidad econdmica.

Para tal fin, se procedid a la valorizacidn de las
materias primas & 1insumos, cuantificados en los perfiles
industriales desarrollados, como también se procedid a la
valoracidn de la mano de obra empleada, a precios de abril de

1991, vigentes en Formosa.
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Respecto a los ingresos del proyecto, se valorizd el
volumen de produccidn planteados en los perfiles. Los precios
utilizados surgieron de la informacidon suministrada por el
comercio mayorista de Formosa, sobre precios pagados en fabrica
(sin considerar fletes) sobre productos semejantes o iguales a

los propuestos a elaborar.

Los montos de inversidn, tanto en activo fijo como

capital de trabajo, ya estl&n consignados en dichos perfiles.

Asumiendose para el calculo del costc tfinanciero, gque
un 50% de dichas inversiones son cubiertos con aportes propios y
el 50% restante con prestamocs a 5 afios, con un interés del 14%

anual y con un afo de gracia.

Los precios wutilizados para la wvalorizacidn de la
produccidén, de las materias primas e insumos y la mano de obra,
fueron los correspondientes al mes de abril de 1991. ({(Cuadro
Nro. VI.3.4-1

Los montos de inversidn también fueron wvaluados a

precios de abril de 19891].

Con esta informacidn resumida sobre las
caracteristicas econdmicas de cada actividad, se procedid al
calculo de la tasa 1nterna de retorno, del valor actual neto y
del punto de equilibrio, utilizando como herramienta operativa
el programa EVAMI, desarrocllado por técnicos del Consejo Federal

de Inversiones.

Los resultados obtenidos permiten tener una idea
respecto a si la actividad, tal como se plantea, es econOmica y

financieramente viable o no.
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h- Mercado: En este punto se considerd informacidn
proveniente de estudios de mercados ya elaborados para dichos
productos, tanto a nivel Nacional como Internacional, y en base
a ella se indica el destino del bien, ya sea mercado local,

provincial, regional, nacional y/o externo.

Con toda esta informacidn suministrada por los
respectivos perfiles tecnicos-econdmicos, se procedid a la
confeccidén de la matriz de seleccidn de proyectos industriales,
calificando los parametros para cada perfil, segin el criterio

que le correspondiere (alto, medio y/o bajo).

A continuacidn se cuantificaron estos criterios, de
acuerdo a la matriz de criterios valorativos diagramado (Cuadro
Nro. VI.3.4-2} y se obtuvo por combinacidén de estos valores con
los coeficientes de ponderacidén de dicha matriz, un puntaje

final para cada actividad.



Cuadro Nro. VI.3-1

PRECIOS UTILIZADOS PARA EL CALCULO DE RENTABILIDAD PRIMARIA
DE LOS PERFILES INDUSTRIALES ANALIZADOS

(En dolares, a precios de abril de 1991)

EIEKES FINRLES A PRODUCIR FRIEREAS PRINAS E IMSUMGS

GULCE DE HAMCH 3.92 UsS/Ka HANON 0.23 Us5/Kq
DULLCE DE iaFALLD 2,99 UtS/ig IRPALLD .18 U35/Kq
HERMELABAT CITRICAS 0.82 U¥5/Ka CITRICOS b.52 U85/Kg

=

U
BRIBUETAS 18 U85/%a ENERGIA ELECTRICA 0.40 USS/knih
ALESEATOS BALANCEADOS LETA 0.0i HEET A
o
]

=)

*FRORCINDS L4 USS/Ko  AGUR L0 Us5/m3
PIRVES L6 WS/ka RIUCAR .31 U$Sika
AHANR AL NATURAL 30 Us5/Kg  FRASLOS DE VIDRIO
PIMIENTOS i COMSERVA 18 UsS/¥a I £+ 0.52 UsS/unidad

en Ry oo

PICKLES .29 U$5/ks DE 1/2 Kg ¢.30 Ys5/unidad
CHORTZ0S B0 U3S/Ka BE 174 Ka §.20 Us5/unigad
SALCHICHAS L0 Us5/Ka  HADERAS VARTAS 7.50 U5/ Ta
SALANES .60 U35/En SA5-01L 0,30 Us5/1.
SALANTHES 0 UsSiva  SORGE .98 Us5/o
HORTADELA .68 Us5/¥a dAtZ .07 Us57kq
HORCILLA 00 USS/Xg TORTAS DE ALGDEOM 62,00 U$S/Tm

840N CRUBD
CUERTS CURTIOOS

-
.50 U¥5/¥a PIHEENTOS G.3b Us5/¥q
L8 U3S/Kn 3AL 0.47 US5/Kg
0
v

P

Fd o B B G Led b e L L] e = G

#1LDS PEINADOS 30/ .40 UsS/ka CEBOLLA A3 Us5/0g
HILOS PEINRBOS 2471 .80 UsSikg FEFIND A0 US5/he
HILOS CARDADOS 3041 L2 Us/ie REPOLLD .25 U$5/Kq
HILOS CARLADDS Z4/1 .20 Us5/7a COLIFOR 4,25 Ut5/hg
RCETITE It ALGODON 374,00 U35/Ta  AJD 3,00 U35/
ALEITE DE GIRASGL 420.00 U$S/Ta TOHATES .60 Us3/Kq
ACEITE BE S0J4 120,00 UsS/Te  RJIES .3 Ls5/a
TGRYAS DL ALGOTON 42,00 Us5/Ta AP 0.30 U$5/4g
TORTAS DE GIRASOL 62.00 Us5/Tm  HABAKITOS .30 U$Siha
TORTAS DE 3044 160,09 U$5/Ta  VINAGRE 0.40 Us3/kg
ARRDI ENTERD 450,00 U$SiTa CARKE DE CERDD 1.58 Uss/kg
ARROE 374 225.60 UsS/Tm  CARNE BOVINA 1.8 U35/1q
ARRGE 152 75,00 U$5/Tm  CUERD CRUDD 0.33 UsS/ko
RRAOCTH 175.00 Us5/Te  FIBRA DE ALGODON 2,34 UsSitg
HARIHA DE HANDEOCR 0,32 U8S/ke SEMILLA DE ALGODOM  &0.35 UBS/Ta

SEMILLA DE GIRASOL 107.90 U35/Ta
SEMILLA DE S0JA 205,00 Us5/Ta

ARRDZ 23.04 Us5/Ta
ANAKA 0.45 UsSiko
HAND i OCA ¢.153 Us5ihg
SLUCOSR 252,00 U3/ T
TALLD 69,00 Ut5:Tm
- HAND DE OERA

F.SUPERTOR 46 U5/ mes

F.ADMTIHGTRATIVD 200 YiS/aes

F.BE PLAKTA it.98 U5/ hore
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LUSDRD Nro.W.3-2  CRITERIDS GF SELECION OF PROYECTOS INDUSTRIALES

COEFICIENTES DF VALORACION 7 FPONDERACIDN

| PROYECTOS | | | I COEFIC,
[ | ALTOS | MEDIOS | BAOS | oF

| CRITERIDSR | | | | PONDERAL,
I

i , | | | |

[ INVERSION T i -0.5 i 0.5-1.58 i +1.5 i G.1C
! | : ! |

L

i » | z i |

| MAND DFE DBREA ! +50 | 10-50 | —i{ | g.15
| | | .: :

:

| I DISPONIR, I GISPONB. DISFONIR, |

P MATERIA FRIMA l C.RPLAZD | M.PLAZD I L.PLAZD | .25
| | : .: |

L

| | | | |

PMERCADD I M.BUEND J BUEND ! LIMTADD | 0.25
! | | | !

1

: .z | | |

PP MPLEMENT ACION | CPLAZD [ MPLAZD | LPLAZD | 0.10
; | | i |

| | : I |

i REMTASILIGAD i MUT BUENA | BUENA . { ACEPTARLE | 3.15
| | | | |

; | : | !

| VALORACICN | | g ; 5 1 1.00
I i | | i

¥ OMLLONES DE OOLARES
¥ ODBREROS GCUPADDS

+—“_+m_h+mﬁm+—h_+-““+““_+“—“1
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Por contrastacidn del puntaje final obtenido para cada
actividad, con el obtenido por 1las restantes, se estda en
condiciones de proponer los provectos industriales gue ofrecen

mayores ventajas.

Cabe consignar gue se considerd como excluyente de la
propuesta de actividades, el item de disponibilidad de materias
primas y mercado. En otras palabras, aguellos gque no cubrian
estos criterios, guedan excluidos de la propuesta sin considerar

la valoracidn final.

Los perfiles técnicos—-econbmicos delineados son los

gue se detallan en los cuadros Nreos. VI.3-3 al VvI.3-14.

La matriz de seleccidn resultante se observa en el
cuadro Nro. VI.3-15.

La valoracion de la matriz antes descripta resultante

figura en el cuadro Nro.VI.3-16.

Esta informacidon permite adjudicar un orden de mérito
a las actividades consideradas. El mismo es el que se detalla a

continuacidon: (Cuadro Nro.VI.3-17}.

En términos generales, todas las actividades
analizadas pasan adecuadamente esta primera evaluacidn técnico-
econdmica, siendo los que presentan mayores dificultades para su
implementacidon, por depender ellos de subproductos de otras
actividades a concretarse, como resultado del plan de desarrollo
productivo de la regidn noreste, los correspondientes a
alimentos balanceados, chacinados y anand. Los restantes a prima-

facie, no presentan mayores restricciones para su

implementacidn.
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En resumen gquedan como rubros primarios factibles de
industrializar y actividades industriales propuestas, los

siguientes:

PRODUCTOS PRIMARIOS ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Mandioca Harina y almidon de
mandioca
Mamdn, zapallo, citricos Dulces y mermeladas

Maderas varias y desechos

de madera Briquetas densificadas

Pimientos Pimientos en conserva

Hortalizas varias Pickles

Cueros vacunosg Cueros curtidos

Algodon Hilados

Algoddn, girasol,soja Aceites comestibles y
subproductos

Arroz Arroz elaborado

La localizacidn propuesta de estas actividades es 1la

que se consigna en el mapa Nro. VI.31.
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vI.3.2. PERFILES INDUSTRIALES

Cuadro Nro. VI.3-3

I. Fabrica de dulces

1~ Bienes a producir: Dulces y mermeladas

2- Utilizacidn del bien: Consumo final

3- Destino del bien: Mercado nacional, regional

4- Volumen a producir:

Dulces:

MamOnN. ... eeeenann. 85000 kg/ano
zapallo..eeeenonn.. 71000 kg/afo
Mermeladas:
CLErUS . e ininnansn. 24000 kg/ano

5- Tecnologla: Naclonal, disponible

6- Capacidad instalada: 700 kg/turno de 8 horas.

7- Materias primas € 1nsumos:

MAMON. v v v vt ee e e e 86000 kg/ano
Zapallo............ 73000 kg/afio
Citrus..c.vuuenvns 37000 kg/arfio
Envases.......c... 410000 Unidades
= £ X S 33000 kg/arfo
BgUA. . v i i it ae s 2300 m3/arfio
AZUCAT 2 v v v e v enenns 156000 kg/ano
Energia Eléctrica..l0300 Kw/h/afo
GlUCOSE. c s s voocssns 17500 kg/ano
Colorantes............ 58 kg/anho

CoONSEervantes ... eeeesnas 58 kg/arfo

y provincial

1183
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8- Mano de obra:

Total:........... «s--+...12 personas

Personal superior:....... .2 personas
Personal administrativo...l persona

Personal Planta Pte..... ..9 personas

9~ Inversidn necesaria:

Totalie.eeeeun.. e e .220000 USs

Activo fijo...........-200000 USs

Capital de trabajoc.......20000 US$s

10- Localizacidn propuesta: Laguna Blanca

11- Rentabilidad primaria: Muy buena



Cuadro Nro. VI.3-4

II. Briquetas densificadas
Bienes a producir: Briquetas de madera densificadas
Utilizacidén del bien: Consumo final e intermedio
Destino del bien: Mercado nacional y externo
Volumen a producir: 10.300 Tm/aﬁo
Tecnologila: Nacional, disponible
Capacidad instalada: 1.000 Tm/mes

Materias primas e insumos:

Maderas varias.......-..12.000 Tm/ano

Mano de obra:
Total...... ereceassasn » o 45 personas

Personal superior.......... Z personas
Personal administrativo....3 personas

Personal de planta...... ..40 personas

Inversidn necesaria:
Total.eeeeeeneann e e 1000000 uUSs

Activo fijo...............800000 Uss
Capital de trabajo......... 200000 uss

l0- Localizacidn propuesta: Espinillo

11- Rentabilidad primaria: Buena

1185
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Cuadro Nro.VI.3-5

IIT. Alimentos balanceados
Bienes a producir: Alimentos balanceados para aves y porcinos
Utilizacidn del bien: Consumo intermedio
Destino del bien: Mercado provincial

Volumen a producir: 32900 kg/dia

POrCIiNOS. s uesvacanns 28000 kg/dia
AVeS. .ttt 4900 kg/dia

Tecnologla: Nacional, disponible en el Pais
Capacidad instalada: 35000 kg/dia

Materias primas e insumos:

1510 of < { o 6580 kg/dia

Maiz....ooovennnnnn. 16450 kg/dia
Tertas s/algodon..... 6580 kg/dia
Harina de carne...... 3290 kg/dia

Mano de obra:

Total.............. 13 personas

Personal superior.. 2 personas
Personal Administ... 2 personas

Personal de planta.. 9 personas
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9. Inversidn necesaria:

Total..oeeeoeennnnsen. 700000 USs

Activo fijo......... 600000 Us$s

Capital de trabajo..100000 USs

10- Localizacidn propuesta: Clorinda

11- Rentabilidad primaria: Aceptable



Cuadro Nro. VI,3-6

IV. Pimientos en conserva
l1- Bienes a producir: Morrones en conserva
2- Utilizacidén del bien: Consumo final
l- Destinc del bien: Mercado nacional, provincial y externo
4- Volumen a producir: 25000 kg/ano
5- Tecnologia: Nacional, disponible en el Pais
6~ Capacidad instalada: 2100 kg/mes

7- Materias primas e insumos:

Fimientos.........24000 kg/ano
= T .190 kg/ano
Acido citrico..........19 kg/afno

Frascos de vidrios.1l00000 Unidades

8- Mano de obra:

Total..oeenneenns ceeean 13 personas

Personal superior........ 1 perscna
Perscnal administrative...l persona

Personal de planta.......ll personas

1188



9- Inversidn necesaria:

Total....coeeeunan. 50000 USs

Activo fijo....een.. 45000 USs
Capital de trabajo...5000 USs

10- Localizacidén propuesta: General Belgrano

11- Rentabilidad primaria: Buena

1189



Cuadro Nro. VI.3-7

V. Encurtidos

Bienes a producir: Pickles

Utilizacion del bien: Consumo final

Destino del bien: Mercado nacional,

Volumen a producir: 79200 kg/afio

Tecnologia: Nacional, disponible en el Pais

Capacidad instalada: 250 kg/dia

Materias primas e insumos:

Cebolla....seiueeiasn- 6900
PepinosS..iiveeeceaeenas 6900
RepoOllo. . i ieennn 6200
Coliflor...eeuceeennn. 6900
£ S o 100
Pimientos.....ve0veanan 6900
Tomate.. e eseeennnaas 6900
BlleS...eireescencncnns 6900
-t o 3 o T 6900
Rabanitos............. 6900
OELOS. e rseentennencaans 6900
2= 600
Vinagre. . ... ieansn. 30000
Energia electrica..... 9600
AQUa...cvsiiveiaaoena. 1320

Frascos de vidrio...200000

kg/ano
kg/atio
kg/ano
kg/ano
kg/afno
kg/afic
kg/atio
kg/afo
kg/afio
kg/aho
kg/afio
kg/afio
ls/afo
Kw/h/afio
m3/ano

Unidades

1190

provincial y regional
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8- Mano de Obra:

Total...... s e neaes 8 personas

Personal super...... 1 persona
Personal Administ...l persona

Persconal de planta..l persona

9- Inversidn necesaria:

Total.......... ....50000 USs

Activo fijo........ .40000 uUss
Capital de trabajo...10000 US$s

10- Localizacidn propuesta: Laguna Blanca

ll- Rentabilidad primaria: Muy Buena



Cuadro Nro. VI,.3-8

VI. Chacinados

Bienes a producir:

Embutidos secos, cocidos, frescos

salazones

Utilizacidon del bien: Consumo final

Destino del bien:

Mercado provincial y externo

Volumen a producir: 217800 kg/afno

Embutidos frescos.

Chorizos...ecuoee...

Salchichas........

Embutidos secos...

Salames.......en-..

Salamines.........

Embutidos cocidos.

Mortadela.........

Morcilla.....ee.o...

.......... 72600 kg/afo

........... 48400 kg/afio
........... 24200 kg/arfo

.......... 60500 kg/afio

........... 18150 kg/afio
............ 42350 kg/atio

.......... 48400 kg/afio

........... 36300 kg/ano
............ 12100 kg/afio

.......... 36300 kg/afio

........... 36300 kg/afo

1192
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11-

Tecnologia: Naciona, disponible en el pais
Capacidad instalada: 20000 kg/mes

Materias primas e insumos

Carne de cerdo........ ces+...87000 kg/afio
Carne bovino.......... ce e e 87000 kg/ano

Mano de obra
Total. .veiiinnneenn +++.+.13 personas

Personal superior......... 2 personas
Personal administrativo....l persona

Personal de planta........l0 personas

Inversidn necesaria

TOtALl .t i o s terennnnea 724000 USs

Activo fijo........... 600000 USs
Capital de trabajo.....124000 U$s

Localizacidn propuesta: Clorinda

Rentabilidad primaria: Buena
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Cuadro Nro.

VII. Cueros vacunos

vi.3-9

Bienes a producir: Cueros curtidos

Utilizacidén del bien: Consumo intermedio

Destino del bien: Mercado provincial,

Volumen a producir: 420000 kg/afo

Tecnologila: Nacional, disponible en el Pais

Capacidad instalada: 40000 Kg/me

Materias primas e insumos:

S

Cuero bovino............ 500000 kg/afio
Energia electrica..... ..343000 kg/afio
Lefia..... e e e ...30000 kg/afio
Agua..... e vee--.22500 m3/afo
Drogas.....ieveeveeennnn 295000 kg/afio

Mano de obra:
Total.......... +ee..+.31 personas

Personal superior..... 3 personas
Personal administ.....4 personas

Personal de planta...24 personas

Inversidon necesaria:
Total.ceeererononenn. 595000 US$s

Activo fijo.......... 560000 USs
Capital de trabajo....35000 USs

10- Localizacidn propuesta: Clorinda

1l1- Rentabilidad primaria: Buena

regional y externo
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8-~ Mano de obra:

Total.seveereneansasaea23d personas

Personal superior...... .6 personas
Persconal administ...... 10 personas

Personal de planta....219% personas

9- Inversidn necesaria:

Total..... e emaa. ..-..2000000 USs

Activo fijo......... 1500000 USs
Capital de trabajo...500000 USs

10- Localizacidon propuesta: Clorinda

11- Rentabilidad primaria: Muy buena



VIII.

Bienes a producir: Hilados cardados y peinados

Utilizacidn

Destino del

Cuadro Nro. VI.3-10

Hilados

del bien: Consumo intermedio

bien: Mercado provincial,

Volumen a preoducir: 2610 Tm/afio

Peinado;

Titulo Nro.
Titulo Nro.

Cardado

Titulo Nro.
Titulo Nro.

Tecnologia:

L 780
24/1. .0 iiiii 525
30/ i 780
W A 525

Nacional, disponible

Capacidad instalada: 250 Tm/mes

Materias primas e insumos:

Tm/anc

Tm/ano

Tm/ano

Tm/afo

en el Pais

Fibra de algodon............ 2718 Tm/afio
Energia electrica.......... 8000000 Kw/h/afio
Combustible.................. 30000 1s./afio
AQUa. ...ttt ittt et ie e 22500 m3/afio

1196

regiconal y externo



Cuadro Nro.

IX. Aceites comestibles

1197

VI.3-11

Bienes a producir: Acelites comestibles y tortas para forraje

Utilizacidn del bien: Consumo final e intermedio

Destino del bien: Mercado provincial, regional y externo

Volumen a producir: 3200 Tm/afio Aceites

8900 Tm/afio Subproductos

Aceites:

Algodon. . v cuiereannans 2049
Girasol..... O - 2
SOJBesererransncansnnns 343
Tortas:

Algodon......vevceu.. 6348
Girasol...eeeeeeeeeeas.846
= e B = 1612

Tecnologia: nacional, disponible en

Capacidad instalada: 17000 Tm/sem
Materias primas € insumos:

Semilla de algoddn............ 13860
Semilla de girasol......veeee.e. 1980
Semilla de S0J8.cc e enananarnna 1980
Energla eléctrica............ R |
Solvente. ... i isieennn ceneeaad,b
AQUA..ecennereascnsas Cer v m e
VapOr e s st s ee v e s oasanns era e 330

Tm/ano
Tm/afio

T™m/afio

Tm/ano
Tm/ano

Tm/ano

el Palis

Tm/ano
Tm/ano
Tm/ano
Kw/h/Tm
ls./Tm
m3/Tm
Kg/Tm
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B- Mano de obra:

Total...cvenwenon- «-+++.+.15 personas

Personal superior.......2 personas
Personal administ....... 3 persocnas

Personal de planta..... 10 personas

9- Inversidn necesaria:

Total...veeneivinennnnn 500000 USs
Activo fijo.. ... iian. 350000 USs
Capital de trabajo..... 150000 Uss

10- Localizacidon propuesta: Clorinda

11l- Rentabilidad primaria: Aceptable



Cuadro Nro.

X. Molino arrocero
Bienes a producir:
Utilizacidén del bien:
Destino del bien:

Mercado provincial,

Volumen a producir: 8400 Tm/ano

ArrOZ..cceeeeensn- 6300 Tm/ano
Arroz 3/4....c.eeenn 735 Tm/afio
AYroz 1/2..c.eeeena. 735 Tm/afio
Arrocin....oeeeennn 315 Tm/afio
AfrechO....oeenna.. 315 Tm/afio

Tecnologia: Nacional, disponible en el

Capacidad instalada: 9000 Tm/ano

Materias primas e insumos:

BIrrOZ..vescesanes .11670 Tm/afno
GlucoSa...........42000 Kg/afio
TalcOuuan. e-v..-.52000 Kg/aifio

Energia electrica.331200 Kw/h/ano
BOUA . e v vt evnasasnns 2754 m3/ano

VI.3-1l2

Arroz elaborado entero,

1199

guebrado y afrecho

Consumo final e intermedio

regional y externo

Pais



8-

10-

11-

Mano de obra:

Total..vieeiieieenennns 27 personas
Personal superior..... 3 personas
Personal administ...... 3 personas

Personal de planta....2l personas

Inversidén necesaria:

Total.......vevnen 2000000 US$s

Bctivo fijo....... 1100000 Uss
Capital de trab....900000 Us$s

Localizacién propuesta: Clorinda

Rentabilidad primaria: Buena

1200
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Cuadro Nro. VI.3-13

XI. Anana

Bienes a producir: Anana en rodajas, trosado y pulpa de anana

Utilizacidn del bien: Consumo final e intermedio

Destino del bien: Mercado nacional, regional y provincial

Volumen a producir:

Total..oeeeeeeennn ..1900000 Kg/afio
Anana en rodajas..... 760000 Kg/arno
Anana en trozoS...... 380000 Kg/ano
Pulpa de anana..... ..760000 Kg/afo

Tecnologila: Nacional, disponible

Capacidad instalada: 5000 Kg/fruta/hora

Materias primas e insumos:

Fruta fresca.............. PP 3000000 Kg/afo
AZOCAr . ittt st te ot e annaaeeaan 360000 Kg/aho

30 o R = 7= = 1400000 Unidades
Energila Eléctrica.......c.eee.n... 48672 Kwh/ano

| 91=37F- WA e e e e e 800 Kg/dia/8hs.

AQUA. e v v v e snnooteennnnn e 175000 Ls./dia
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8- Mano de obra:

Total........... fe e 54 personas

Personal superior......... 2 personas
Personal administrativo...2 personas
Personal planta pte...... 10 personas

Personal planta trio..... 40 personas por tres meses

9- Inversidn necesaria:

e = T 725900 USs

Activo fijo........... 534900 USs
Capital de trabajo....191000 USs

10- Localizacidn propuesta: Clorinda

11~ Rentabilidad primaria: Buena
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Cuadro Nro. VI.3-14

XII. Mandioca

1- Bienes a producir: Harina y almidon de mandioca

2- Utilizacidn del bien: Consumo final e intermedio

3- Destino del bien: Mercado nacional, regional y provincial

4- Volumen a producir:

Total............. 6000 Tm/afio

5- Tecnologia: Importada, origen brasileno

6~ Capacidad instalada: 40 Tm/dia

7- Materias primas e 1lnsumos:

MandioCa. .. .uien i nnnnnn 11500 Tm/afio
Energia eléctrica........584000 Kw/h/afo
AQUA . c v v errrosnnnnnnnes .138000 m3/ario

Total...ooiiiiiiniiieans 55 personas
Personal superior........ 2 personas
Personal administrat..... 3 personas
Personal planta......... 50 personas

9- Inversidn necesaria:

Total. . ve oo eeennnnns 1100000 Uss
Activo fijo...eeeiena... 956000 USs
Capital de trabajo...... 144000 USs

10- Localizacidn propuesta: Laguna Blanca

11~ Rentabilidad primaria: Aceptable
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CUADRD Nro.L3—17  ORDEN OE MERITD OE LOS PROYECTOS ANALIZADOS

PROYECTO VALORACION DROEN Of
FINAL MERITD
FARRICA.DE DULCES 89.70 FRIMERD
MANDICC 4 8,50 SEGUNDD
HIL A0S 9.40 TERCERD
MOLING ARRDCERD 9.20 CUARTOD
CURTIEMBRE 9.20 CUARTD
PICELES 8.90 UINTO
MURRGNES EN CONSERVA 8.94 QUINTO
ACEITES COMESTIBLES B.20 QUINTO
HRIGUETAS DENSIFICADAS A0 SEXTO
CHACINADDS 8.90 SEPTIMD
ALIMENTOS BAL ANCEATIDS B.2D OCTAYO

ANANA /.60 NOVEND
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VI.4. SINTESIS ¥ RECOMENDACIONES

1- Del analisis de la produccidn primaria del &rea,
actual y potencial,y de la demanda dirigida a ella, se
selecciono un conjunto de productos agropecuarios factibles de
ser industrializados. Asimismo se vid oportuno incluir dentro de
estos, no solo a productos considerados en los modelos
productivos agropecuarios desarrollados en el presente estudio,
sino también a otros, gque por su disponibilidad en el &area vy
condiciones de mercado, tienen posibilidades de ser

industrializados (por ejemplo: maderas, porcinos, frutas vy
hortalizas varias) .

El listado de productos agropecuarios y forestales
seleccionados finales son:

PRODUCTOS PRIMARIOS

Mandioca

Mamén, zapallo, citricos

Maderas varias y desechos de madera
Pimientos

Hortalizas varias

Cueros wvacunos

Algodon

Algoddn, girasol, soja

Arroz

2- Seleccionado los productos primarios, se

identificaron las actividades industriales, con posibilidades de
mercado, a desarrollar a partir de ellas.
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Luego del analisis de é&stas, se elaboraron perfiles

técnicos-econdmicos de un grupo de actividades. Estas fueron:

- Dulces - Chacinados

- Briquetas de madera — Curtiembre

- Alimentos balanceados ~- Aceites comestibles

- Pimientos en concerva - Hilanderia

- Pickles - Anana

- Molinos arroceros - Mandioca

3- Calificados de acuerdo a criterios referidos a

monto de inversidn, demanda de mano de obra, disponibilidad de
materia prima en el corto, mediano o largo plazo, mercado, plazo
de implementacidn y rentabilidad, se seleccionaron aquellos
proyectos que brindaban las mejores condiciones de

implementacién, a saber:

- Harina y almidén de mandioca

~ Dulces y mermeladas

- Brigquetas densificadas

- Pimientos en conserva

- Pickles

- Cueros curtidos

- Hilados

- Aceites comestibles y subproductos

- Arroz elaborado

Aquil cabe aclarar que las medidas de rentabilidad son

primarias, es decir Qque surgen de informacidn limitada,
fundamentalmente lo referido a costos.

4- La regidén presenta caracteristicas, por demas
positivas, respecto a la factibilidad de transformacidén, de su
produccidn primaria, caracteristica que es aprovechada por 1los
proyectos industriales propuestos.
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5- La transformacidn de la produccidn primaria, tiende
en forma directa, a aumentar el valor agregado regional; como
asimismo a mejorar la relacidn ingreso retenido/ingreso generado

del area.

6- La regidén Noreste de Formosa, presenta una
inmejorable posicidn geografica, que le abrinda ventajas de
localizacidn, respecto a los paises integrantes del MERCOSUR, en

especial a los de la Repiublica del Paraguay y del Brasil.

Los proyectos propuestos, en su mayoria tienen como
mercado potencial dichos paises, tal como surge de los estudios
de mercado consultados, por ejemplo los realizados por el

Instituto para la Integracidén de América Latina.

7- La actual oferta excedente de mano de obra de la
regidn, se veria en gran parte absorbida, por la puesta en
marcha de proyectos industriales, tal como los propuestos; no
solo por su demanda directa, sino también por la generada
indirectamente en los sectores con los que se interrelaciona

(primario y terciario).

8- El propender a un equilibrado desarrollo provincial
y regional, se verd fortalecido con la puesta en marcha de estos
emprendimientos, para lo cual dado el nivel de anteproyecto
preliminar gque tienen los proyectos propuestos, se considera

imprescindible el desarrollo a nivel de anteproyecto definitivo

de un pagquete de proyectos, en funcidén de los perfiles
desarrollados, que por su impacto en el sector primario,
primordialmente por los factores ponderados, aconsejan su

concrecidn en un programa integral de industrializacidn.
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VII1. SUBPROYECTC DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA Y SOCIAL

INTRODUCCION

El propésitq de este subproyecto de Inversidn de la
regidbn noreste de la provincia es brindar un marco general de
referencia para las decisiones y opciones sobre gastos de
capital del Sector Plblico en el lapso de diez afios que
comprende desde 1992 - 2001, tendientes a dotar a la regidén de
una 1infraestructura economica y social, capaz de constituir un
eficaz instrumento de apoyo para el desarrollo del Area

concatenado a todo el sector productivo.

El hecho de considerar las decisiones globales sobre
gastos de capital teniendo en cuenta la evolucidn prevista de la
economia en su  conjunte y de sSus principales sectores
contemplados en los subproyectos de desarrollo ganadero, de
desarrollo agricola y las perspectivas agroindustriales,

permitird apreciar mejor sus consecuencias econdmicas.
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vVII.1. INVENTARIO DE PROYECTOS ¥/0 PROGRAMAS DE INVERSIO-

NES PUBLICAS PREVISTAS EN EL AREA

a fin de la realizacidn de esta tarea se enviaron
formularios de Encuesta de Inversidn Publica a los diferentes
organismos de la Provincia a fin de detectar los planes de
inversidon en los distintos sectores de la infraestructura
econdmica y social. De los mencionados formularios enviados se
adjunta una copia junto con las instruccicones pertinentes para
su correcta interpretacidn y 1llenado por parte de los

encuestados.

Al respecto cabe mencionar qgue debido al retraso en la
devolucién de los formularios por parte de algunos organismos
encuestados, por deficientes u omisiones en el llenado por parte
de otros, en alguncs de los datos solicitados, se estan
realizando numerosas entrevistas y comunicaciones a fin de
clarificar, correglr, complementar y completar los datos

necesarios para una mas correcta evaluacidn de los proyectos.

Con la informacidn disponible se realizaron los
cuadros de "Inventario esguematico de los Proyectos
Encuestados", en 1los cuales se transcribe 1la informacidn

recabada, ordenandola sin considerar sin embargo prioridades.

A cada proyecto particular, o seglin el caso,
agrupacion de proyectos similares, se les ha asignado un numerc
a fin de una réapida identificacidn, el cual aparece en la primer
columna bajo la denominacidn Nro. de Orden General. La segunda
columna, Sector, corresponde a los diferentes rubros de la
Infraestructura Econdmica por una parte, e Infraestructura
Social por otra, con sus respectivos Nro. de Orden especificos.
En la tercer y cuarta columna se identifica al proyecto en
particular mediante su denominacidn y localizacidn especifica;
seguidamente se ha colocado el monto de la inversién y su
origen, clasificadoe segin sea municipal (M), provincial (P},

nacional (N) u otro (0O). En la columna siguiente se identifica
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el estado del proyecto con una x si estd en ejecucidn o con un
numero si estd en proyecto, el namero uno (1) se le asigna al
proyecto en inicilativa, el nlmero dos (2) si estd en estudioc de
ingenieria iniclado, el nimero tres (3) si estd con estudio de
ingenieria terminadco y el nUmero cuatro (4) si esta licitado. en
la sépitma columna se coloca el afio estimado para la terminacidn
si el proyecto esta en ejecucidn o el nimero de meses previstos
desde la fecha de iniciacidén a la de terminacidén. La 0ltima
columna se nha reservado para colocar las observaciones

pertinentes.

Cabe destacar también en forma general que existen
proyectos localizados fuera de la regidn en estudio pero que se
considerarad necesaria su inclusién dada la importancia vy
necesidad de complementacidén de proyvectos dentroc de la regidn
con el misme, sin el cual carecerian de sentido © se veria
afectada en alto grado la utilidad de los proyectos dentro de la

regidn.

La valorizacidén del montco de las inversiones de los
proyectos es uno de los items que presenta mayor dificultad para
el llenado del Inventario ya sea debido a su omisidn, carencia
de la 1informacidn por parte de 1los organismos especificos,

errores o valores muy desactualizados.

Todo ello obliga a una ardua tarea de complementacidn
y ademas, a fin de una mejor comparacidén y utilidad se
actualizan los montos a valores correspondientes al mes de enero
de 1992.

De la observacidon del calendario de inversiones de 1la
encuesta, excepto el caso de algunos organismos, se nota un
corto horizonte de inversiones gque en promedio alcanza 15 afios,
lo cual se justifica teniendo en cuenta la escacez de los
recursos. Lo anterior enfatiza ain mas la necesidad del plan de
inversidn (en infraestructura) con el objeto de acompafiar

armonicamente el desarrollo de la regién.
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ENCUESTAS
ESTUDIO: FPROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION

NORESTE DE LA PROVINCIA DE FORMOSA - FASE II

SUBPROCYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA Y SOCIAL

Introduccidn

La presente encuesta esta dirigida al andlisis de las
inversiones necesarias para implementar el 'Proyecto de
Desarrollo Productivo de la Regidn Noreste de la Provincia de

Formosa'.

El formulario adjunto deberd ser completado para cada
uno de los proyectos en ejecucidn o planeados por el Organismo

respectivo.

Deberan incluirse todos los proyectos aiin cuando los
mismos estén a nivel de iniciativa y no tengan financiamiento

asegurado.

Los proyectos comprendidos seran los incluildos en el
drea delimitada: al Norte por el Rio Pilcomayo, al Este por el

Rio Paraguay, al Sur por el Riacho Monte Lindo y al Oeste por la

Ruta Provincial Nro. 26.

INSTRUCCIONES

Jurisdiccidn: Se indicara si es Nacional, Provincial o municipal

Organismo: Se indicard la reparticidn o empresa gqgue realiza

la inversidn.



1- Descripcidn:
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1.1.Denominacidn: Deberd identificar claramente el proyecto

Ejemplo: Construccidon de la Escuela Nro.

Reconstruccidn de la Ruta Nro.

l.3.Especificaciones técnicas: Se indicarin en este punto las

caracteristicas mas ilustrativas del proyecto, expresadas

en las unidades mas representativas.

Ejemplo: (Proyecto:construccidn de una escuela)

Superficie total m2

Numero de aulas

Nimero de bancos

{Proyecto:construccidn de una ruta)

Tipo de encarpetado

Longitud kms

Ancho mts.

(Proyecto: Central térmica}

Potencia instalada Kw

Energia a generar Kw

l.4.Funciones a cumplir una vez habilitado: describir con

claridad el objetivo del proyecto.

Ejemplos:

Escuela-

Ruta-

Cubrir la demanda insatisfecha de ensefianza
primaria en los departamentos o localidades de

-La nueva escuela permitira captar

un total de alumnos. El1 rol gque cum-
ple la escuela dentro de los planes educaciona-

les es el siguiente:

Une las poblaciocones de Yy .El rol

gue cumple en los sistemas viales nacional y

provincial es el siguiente .Dentro de

la politica de transportes la construccidn de

esta ruta sirve al propdsito de
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1.5. En este caso se tratard de individualizar si el proyecto
se realiza inducido por otro (ejemplo: la construccidn
de una ruta provincial para el acceso a una nueva ruta

nacional}) © inducira la ejecucidn futura de otros.

2- Estado del proyecto al 31-12-90

2.1. Los montos deben ser ajustados al 30-04-91

2.2. Se procedera igual que en el punto anterior

2.3. Se har@ una estimacidn de la ejecucidn para 1991 ajusta-
da a precios del 30-04-91

FORMULARIO DE LA 'ENCUESTA DE INVERSION PUBLICA

l.Descripcidn del proyecto

1.1l .Denomindcion. . . e e e encnnas S h e e e et ae ...

l.2.Localizacidn

l.2.1.Departamento. ... vcceeeenenen.. [P C e
l1.2.2.Localidad.............. e st e e et e .
1.3 .Especificaciones tBCNICaS.n . sene e ennennnnenneenneeeesss

1.5.Indicar el tipo de complementariedad de este proyecto

con otro/s del mismo y otros Organismos,



2-Estado del Proyecto al 31-12-90
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(solo para proyectos en

ejecucion).

2.1.Presupuesto total ajustado

(en millones de A)

2.2.Ejecutado al 31-12-90

{en millones de A)

2.3.Ejecucidn estimada para 1991

2.4.En volumen fisico al 31-12-90

2.5.Fecha prevista de terminacion

..............

-------------

3-Estado del Proyecto al 30-04-91 (Solo para proyectos nuevos)

(marcar con x)
3.1.En iniciativa
3.2.Con estudio de ingenierla iniciado
3.3.Con estudioc de ingenieria terminado
3.4.Evaluado econdmica y financieramente
3.5.0Licitado

3J.6.Adjudicado

4-Maduracidn {(en meses)

4.1.Fecha prevista de iniciacidén ...:...

4.2.Fecha prevista de terminacidn

4.3.Periodo total de maduracidn

5-Inversiones

--------

5.1.Calendario de Inversiones (en millones de A )
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1992 1993 1994 1995 | 199% 1997
1998 1999 2000 2001 postericres | Total
a 2001

5.2.Costo de habilitacidn y/o puesta en marcha

5.2.1. A cargo de

6-Origen de los recursos

6.l.Recursos provinciales-municipales

L I R T R I S S R RO

6.2.Recursos de origen Nacional
6.3.Internacionales

6.4.Privados

6.5.0tros

(*) Maduracidn del Proyecto: Se entiende desde la idea original

hasta la inauguracidon de la obra.
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VII.2. ANALISIS DE LA TNFORMACION .RECOPILADA EN PUNTO VII.1.

Luego de la recepcidn de los formularios de 1la
encuesta realizada y de acuerdo a lo previsto en la Propuesta
Metodeolbdgica para la Realizacidn del Estudio del Proyecto de
Desarrollo, Segunda Fase, se han realizado entrevistas,
reuniones y comunicaciones con la mayoria de los responsables de
los entes comprendidos en los diferentes Sectores de la

infraestructura econdmica y social.

Todo esto con el fin de poder analizar en detalle los
proyectos remitidos en cuanto a sus caracteristicas técnicas,
funcicones a cumplir, tipc de complementariedad y estado del

Proyecto.

Con lo anterior se ha procedido al analisis de los
proyectos encuestados con el fin de realizar wuna rapida
identificacidn del o de los proyectos, segln el caso y analizar
su 1lmportancia relativa en la regidn en estudio, teniendo en
cuenta los recursos naturales, potenciales y en explotacidn, los
recursos humangs, su capital, base existente y las
caracteristicas socio~-econdOmicas del &rea, definidas en la
Primera etapa del Estudio y en funcidn a las pautas determinadas

por el rol, objetivos y politicas fijadas anteriormente vistas.

Asimismo es de destacar la incersidén del Proyecto en
un Plan de Inversidn Plblica en infraestructura econdmicas vy
social, gque permita la armdnica evolucidén del proceso de

desarrollo de la regidn.

Cabe mencionar por otra parte, que cuando caben las
mismas consideraciones y caracteristicas para proyectos
similares se los han agrupado en un solo analisis, lo cual es
facil de notar en la linea correspondiente al Nro. de Orden del
formulario dado que aparecen dos o maAs nlOmeros los cuales
corresponden a los proyectos detallados en 1los cuadros de

'Inventario Esquematico de los Proyectos Encuestados'
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 1 Sector: vial

Jurisdicci®n: Provincial - Direcci®n Provincial de Vialidad

Denominaci®n: R.P. N° 3 -Reconstruccisn-

Localidad: Loma Monte Lindo - Laguna Gallo

Departamento: Piran& - Pilagds

Estado del Proyecto: En ejecucién

Caracteristicas T&cnicas: Movimiento de suelo para alteo de terraplén
en una longitud de 10,73 km.

Tiempo de implementaciln: Fecha prevista terminaci®n diciembre 1991

Costo y/o cronograma de inversiones: (2)

Afio 1991

£ 49.060

Financiamiento previsto:

Provincial

Analisis del Proyecto: Forma parte de un plan de reconstruccién vial
para restablecer las condiciones de transitabilidad del tramo a fin
de posibilitar la salida de la produccifn zonal.
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 2 Sector: vial

Jurisdiccidn: Provincial - (Direcci®n Provincial de Vialidad)

Denominacidn: Ruta Nacional N° 7

Localidad: E1 Paraiso - Sargento 1° Leyes

Departamento: Pilcomayo - Pilagds - Patino

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: Se prevé apertura de traza, desbosque, des-
tronque, limpieza del terreno y construccidn de terraplé&n en una lon-
gitud de 150 km. '

Tiempo de implementacifn: Fecha prevista iniciacibn 1993 - termina-
cidn 1994.
Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
Anos: 1993 1994 TOTAL
g 204.450 g 204.450 408.900

Financiamiento previsto:

Provincial y Nacicnal

Andlisis del Proyecto: Este proyecto surge como necesidad de lograr

una integracidén territorial a fin de permitir la incorporacién de -
aproximadamente 350.000 Has. de tierras aptas para la explotacibn -
agropecuaria y forestal.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Qrden General: 3 Sector: vial

Jurisdicciln: Provincial ~(Direccidén Provincial de Vialidad)

Penominacidn: Adquisici®n de Equipcs

Localidad: Riacho H&-H& -~ Gral. Belgrano - Formosa

Departamento: Pilcomayo - Patifio -~ Formosa

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: adquisicibn de equipos de producci®n moto-

niveladoras, topadoras, etc.

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista iniciaci6n afio 1993 - termi
nacidén ano 1996

Costo y/o cronograma de inversiones: ()

Anos: 1992 1993 1994 1985 1996 TOTAL

g 726,960 454,350 454.350 908.700 1.999.140 4.543.500

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: Obviamente la incorporacifdn de nuevas maguinas

al Organismo permitird la construccidn, reconstruccién'y/o conserva-
cid6n de la red vial provincial asegurando de ese modo, un grado acep-
table de transitabilidad de los caminos.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 4 Sector: vial

Jurisdiccidn: Provincial -(Direcci6n Provincial de Vialidad)

Denominacidn: Plan de caminos vecinales

Localidad: Varias, comprendidas en distintos Departamentos

Departamento: Formosa, Pilcomayo, Pilagds, Pirang& y Patifo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Reconstruccibn, reparacibn y construccién

de 200 km. de caminos de la red terciaria de la provincia.

Tiempo de implementacifn: Fecha prevista iniciacidn afio 1993 ~ termi-

nacidn ano 1996 _

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Anos: 1993 1994 1995 1996 TOTAL
2 227.170 227.170 227.170 227.170 908.600

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: Esta iniciativa tiene la importancia de prever

la incorporacidn de una vasta zona con Has. de tierras fé&rtiles para
cultivos y lograr ademds un mejoramiento del limitado servicio exis-—
tente.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 5 Sector: vial

Jurisdiccidn: Provincial - (Direcci®n Provincial de 'Vialidad)

Denominacidn: Reconstruccién de tramos de rutas de la red Primaria y
Secundaria danadas por las inundaciones.

Localidad: varias, en distintos Departamento

Departamento: Pilagas, Pirané&, Patifio y Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: movimiento de suelo para alteo de terraple
nes y reconstruccidn de obras de arte en una longitud de 203 km. de
caminos.

Tiempo_de implementacidn: Fecha prevista de iniciaci6n afio 1992 -
terminacibén afio 1995
Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
Afios: 1992 1993 1994 1895 TOTAL
$ 1.089.960 1.453.2890 1.771.185 898.950 5.213.375

Financiamiento previsto:

Provincial

Anadlisis del Proyecto: Tiene por objetivo fundamental, lograr el res-

tablecimiento de las condiciones del trdsito a fin de normalizar, ase
gurar su continuidad en &pocas de crecientes y desbordes, en las men-
cionadas redes viales.
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: g Sector: vial

Jurisdiccibn: Provincial -(Direccién Provincial de Vialidad)

Denominacidn: Mejoramiento de caminos de la red Primaria y Secundaria

de la Provincia

Localidad: varias, en diferentes Departamentos

Departamento: Formosa, Pilcomayo, Pilagds, Pirang& y Patifio

Estado del Proyecto: En jniciativa

Caracteristicas T&cnicas: construccibn obras basicas y de arte defini

tivas en un tramo de 225 km.

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista de iniciaci6n afio 1992 -

terminacidn aho 1994
Costo y/0 cronograma de inversiones: (2)

Anos: 1992 1993 1994 TOTAL
$ 1.302.570 1.302.570 1.302.570 3.907.710

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: yna vez habilitada, &sta obra permitird elevar
el nivel de servicio de las redes viales provinciales citadas, con lo
cual se aseguraran los ingresos de productos zonales surgidos de las
potenciales &reas de explotacifn, situadas en los departamentos antes
mencionados.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 7 Sector: Energia

Jurisdiccidn: provincial - (Direccién de Energia)

Denominacidn: Linea en 132 kv Clorinda-El Espinillo

Localidad: clorinda -~ El Espinillo

Pepartamento: Pilcomayo - Pilagis

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: gimple terna de 132 kv 150/25 mm2 de seccién

y postacién de H® A°

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista de iniciaci6n afio 1992

Costo y/o0 cronograma de inversiones: (g)

Afos: 1992 1993 1994 TOTAL
1.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: con la puesta en marcha de este proyecto, . se

logrard un mejoramiento en el servicio el&ctrico de la zona a la vez

que se optimizard el sistema interconectado provincial.



CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 8 Sector: gpnergifa

Jurisdiccibn: provincial - (Direccidn de Energia)

Denominacidn: i4nea en 132 kv Ibarreta Gral. Guemes

Localidad: rtparreta - Gral. Guemes

Departamento: patifo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: gimple terna de 132 kv- 150/25 mm2 de sec
cidén y postacidn de H® A°

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista de iniciacién afio 1996

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afios : 1996 1997 1998 TOTAL
S 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: yna vez habilitado, cumplird con el cometido

de completar el anillo eléctrico norte=-centro, como asi tambidn el

de asegurar un normal abastecimiento del servicio elé&ctrico del &rea.



12490

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 9 Sector: Energia

Jurisdiccibn: Provincial - (Direccidn de Energia)

Denominacidén: Linea en 132 kv Espinillo- Gral. Guemes

Localidad: Espinillo - General Guemes

Departamento: Pilagas - Patifo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: simple terna de 132 kv - 150/25 mm2 de

seccidn y postacidon de H A

Tiempo de implementacién: Fecha prevista de iniciacidn afio 1998

Costo y/0 cronograma de inversiones: (g)

Afios: 1998 1999 2000 2001 TOTAL

$ : 1.000.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 5.200.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: con la puesta en marcha de este proyecto
se logrard un mejoramiento en el servicio eléctrico de la zona a

la vez gue se optimizard el sistema interconectado provincial.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 10~ Sector: Energfa

Jurisdiccifn: Provincial -~ (Direccién de Energla)

Denominacidn: Estacién transformadora 132/33/13,2 kv en Ibarreta

Localidad: Ibarreta

Departamento: Patifio

Estado del Proyecto: Con estudio de ingenieria iniciado

Caracteristicas T&cnicas: Estaci6n transformadora 132/33/13,2 kv entre
gando 15 MVA de potencia.

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista de iniciaci6n afio 1993

Costo y/o cronograma de inversiones: (3)

Anos: 1994 1995 TOTAL
$ 1.000.000 1.700.000 2.700.000

Financiamiento previsto:

Nacional

An&dlisis del Proyecto: Al igual gue el anterior, optimizara el subsis
tema central y permitird el anillado elé&ctrico con el subsistema nor-
te. '

* Esta obra no se la considerara, pese a su importancia, por encontrar

se fuera del Area de estudio.
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 11 Sector: cCcomunicaciones

Jurisdiccidn: provincial -~ (Direccién de Comunicaciones)

Denominacidn: Radioenlace de alta capacidad

Localidad: Clorinda, El Espinillo, Gral. Belgrano, Gral. Guemes e
Ibarreta
Departamento: Pilcomayo-Pilagds-Patifio

Estado del Proyecto: Con estudio de ingenieria iniciado

Caracteristicas Técnicas: Transporte por antenas terrestres de micro
ondas para telefonia y programas de T.V.

Tiewpo de implementacifn: Frecha prevista de iniciaci6n afio 1992 -

terminacién ano 1993
Costo y/o cronograma de inversiones: (2)

Anos: 1992 1993 TOTAL
$ 1.000,000 2.000.000 3.000.000

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: Una vez habilitado, operari como enlace de cen

trales telefbnicas y suministrard senfales a estaciones de radiodifu-

$i6n y a repetidoras de la Secretaria de Comunicacifn Social, cubrien
do de esta manera un déficit en la zona, siendo adem&s un medio alter
nativo de significativa importancila cuando condiciones climiticas ad-

versas impiden la utilizaci®n de otras vias,
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 12 Sector: Comuhicaciones

Jurisdiccidn: Provincial - (Direccifn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Construccién de Oficina de Correos

Localidad: General Belgrano

Departamento: Patifio

iEstado del Proyecto: Licitado

Caracteristicas Té&cnicas: Se prevé la ejecucibn de una oficina de a-

tencibn al pGblico, una direccifn y sanitarios, totalizando una super
ficie cubierta de 375 m2

Tiempo de implementacibn:

Cogto y/0 cronograma de inversiones: (g)

Afno: 1992 Total
200.000 200.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Cumplird con la funcidn de dotar a la mencio-

nada localidad de un servicio mis agil y moderno de comunicacién.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 13 Sectoxr: Servicios

Jurisdiccifn: Provincial - (Direcci6n de Arquitectura y Urbanismo)

Dencminacidn: Terminal de Omnibus

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econfmica y financieramente

Caracteristicas T&cnicas: Tiene una superficie total de 3030 m2 sien-
do la cubierta de 700 m2. Consta de 3 andenes, 2 locales comerciales,

3 boleterias, depOsites, administraciones,bar y servicios sanitarios.

Tiempo de iwmplementacidn: 18 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afios 1992 1993 Total
$  : 200.000 400.000 600.000

Financiamiento previsto:

Provincial

Analisis del Proyecto: Obviamente su puesta en marcha, cubrird las ne

cesidades de transporte en la zona con los consabidos beneficios que
brinda la concentracién de los vehiculos de pasajeros en una estacién
terminal que cuenta con los servicios minimos.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 14 Sector: servicios

Jurisdiccibn: Provincial - (Direccidn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacifdn: Construccidn del Complejo de Fiscalizaci®n de Cargas

Localidgg; Clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econ®mica y financileramente

Caracteristicas Técnicas: Tendri una superficie cubierta de 1.230 m2

Tiempo de implementacidn: 24 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
ANoCS: 1993 19914 Total
300.000 380.000 680.000

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: Cumplird con el importante objetivo de consti

tuirse en un ente fiscalizador de cargas.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 15 Sector: Educacién
Jurisdiccién: Provincial - (Direcci6n de Arquitectura Y Urbanismo)

Denominacién: Construccisdn Y Equipamiento de Escuela de Nivel Medio

Localidad: Clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Con estudio de ingenieria terminado

Caracteristicas T&cnicas: Construccibn tradicional -~ Superficie total

2.500 m2 -~ Contempla la ejecucién de 12 aulas comunes, mas las espe-
ciales, sector administrativo, servicios especiales Y deneraleg=-
Tratamiento del espacioc exterior - Equipamiento total.

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista de iniciacién 05-92 y termi
nacién 11-93,
Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
Anhosg: 1992 1993 TOTAL
$ 650.000 575.000 1.225.000

Financiamiento previsto:

Andlisis del Proyecto: capacitar ios recursos menores, potencidndolo

para asumir el rol asignado a 1la regidn, a través de 1la politica del
desarrollo provincial fortaleciendo POr medio de la accidn educativa
la identidad provincial Y nacional.

Proporcionard los medios fisicos necesarios para 1.200 jévenes.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 16 Sector: Educacisn
Jurisdiccidén: Provincial - (Direccitn de Arquitectura Y Urbanismo)

Denominacidén: Construccién Yy Equipamiento de Instituto Superior de

Formaci6n Docente

Localidad: clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: con estudio de ingenierfa terminado

Caracteristicas T&cnicas: Construccibn tradicional - Superficie total
2.500 m2 - Ejecuci6én de 14 aulas comunes y especiales - Sector Admi-~

nistrativo - Servicios Especiales vy Generales = Tratamiento del espa~-
ci0o exterior y equipamiento total.

Tiempo de implementacifn: Fecha prevista de iniciaci6n 05-92 Yy termi
nacién 11-93,
Costo y/o cronocgrama de inversiones: (g)
Afos: 1992 1993 TOTAL
$ 730.000 490.000 1.220.000

Financiamiento previsto:

Andlisis del Proyecto: Brindar los recursos fisicos adecuados a Insti

tutos afin de que cumpla con su misifn de formacidn regionalizada del -
docente para los distintos niveles de la ensenanza, donde el &mbito -
fisico y en equipamiento para la capacitacibn, el perfeccionamiento,
el desarrollo de actividades de investigacién y de extensifn hacia -
las comunidades hacen al logro de los objetivos propuestos,
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 17 Sector: Educacién

Jurisdiccibn: Provincial - (Direccién de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacién: Construccién Y Equipamiento de Escuela de Nivel Medio

Localidad: Pportdn Negro

Departamento: Pilagis

Estado del Proyecto: Con estudio de ingenieria iniciado

Caracteristicas Técnicas: Construccibn tradicional - Superficie total

2.100 m2 - Ejecucibn de B aulas comunes Y especiales - Sector adminisg

trativo - Servicios especiales y generales - Tratamiento del espacio
exterior y equipamiento total.

Tiempo de implementacitn: Fecha prevista iniciacién junioc 1992 -
terminacidén octubre 1993

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

ARcs: 1992 1993 TOTAL
$ 350.000 600,000 950.000

Financiamiento previsto:

Anilisis del Proyecto: Capacitar los recursos mencres, potencidndclo
para asumir el rol asignado a la regibn, a través de la politica del
desarrollo provincial fortaleciendo pPor medio de la accidn educativa
la identidad provincial Y nacional.

Proporcionarid los medios fisicos necesarios para 350 j6venes.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: jig Sector: Educacidn

Jurisdiccibn: Provincial - (Direccibén de Arquitectura y Urbanismo)

Denominaci®n: Construccidn del Instituto de Formaci®n Docente

Localidad: Riacho Hé-Hé

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econdmica y financieramente.

Caracteristicas Técnicas: Consta de una superficie de 4100 m2 previén

dose: 7 aulas primarias, 3 para el funcionamiento de jardin de infan-
tes, y 8 aulas secundarias y terciarias.

Tiempo de implementaciln: 24 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Ahos: 1993 1994 1995 Total
$ 450.000 700.000 500.000 1.650.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Su objetivo es cubrir la creciente demanda exis

tente de la ensenanza en la citada localidad, en los niveles primarios
secundarios y terciariosx



1250

CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 19 Sector: Educaci®n

Jurisdiccidn: Provincial - (Direccifn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacifn: Construccifn del Instituto Superior de Formacifin Docente

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas Técnicas: Tiene prevista la ereccibn de 7 aulas prima

rias, 3 para jardin de infantes, y 8 para el funcionamiento de los ni

veles secundarios y terciarios, totalizando 4100 m2 de construccidn.

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista. de terminacién 31-03~1994

Costo y/o cronograma de inversiones: (#)

Anos: 1992 1993 1994 TOTAL
$ 455.012 700.000 500.000 1.655.012

Financiamiento previsto:

Nacional

An&lisis del Proyecto: Una vé&z concluida su ejecuci6én, cubriri la -

progresiva demanda de la ensenhanza primaria, secundaria y terciaria,

estimdndose que su habilitacifn beneficiar& a 600 alumnos aproximada
mente.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 29 Sector:; Educacitn
Jurisdicci6bn: Provincial - (Direccidn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacifdn: Refaccitn de Escuela N° 8

Localidad: Clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto:En iniciativa

Caracteristicas Técnicas:

Tiempo de implementacidn: Fecha Prevista terminaci®n octubre 1993,

Costo y/o cronograma de inversiones: (2)
Anos: 1992 1993 TOTAL
$ 200.000 280.000 480.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
Andlisis del Proyecto: Reforzar la acci6n educativa a través del me-
dio fisico adecuado para el desarrollo de la actividad docente, permi
tird cumplir con los objetivos de la politica provincial, a través de
refacciones, ampliaciones y/0 construccidn de escuelas.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 31 Sector: Educacién

Jurisdiccibn: Provincial - (Direccién de Arquitectura ¥ Urbanismo)

Denominacidn: Refaccifn de Escuela N°® 39

Localidad: Riacho H&-H&

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracterfsticas Té8cnicas:

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista terminacién octubre 1993

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

ANocs: 1992 1993 TOTAL
s 60.000 100.000 160.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros

Andlisis del Proyecto: Reforzar la accibn educativa a través del me-
dio fisico adecuado para el desarrollo de la actividad docente, per-
mitirad cumplir con los objetivos de la politica provincial, a través
de refacciones, ampliaciones y/© construccidn de escuelas,
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 22 Sector: Educacibn

Jurisdiccifn: Provincial - (Direccifn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidén: Jardin de Infantes - Escuela N° 49

Localidad: Riacho Hé&-H&

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econbmica y financieramente

Caracteristicas Técnicas: Cubre una superficie total de 460 m2, pre-

viéndose la construccifn de 2 aulas y 1 sal6n de usos mltiples.

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista de terminacién octubre 1993

Costo y/o c¢ronograma de inversiones: (g}

Anos: 1992 1993 TOTAL
$ 70.000 160,000 230.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
Andlisis del Proyecto: Est& destinado a cubrir la creciente demanda

de aulas en el nivel de ensefianza correspondiente a jardines de in-
fantes en la mencionada localidad.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 23 Sector: Educacién
Jurisdicecibn: Provincial - (Direccién de Arquitectura Y Urbanismo)

Dencminacidn: Refaccibn de Escuela N° 65

Localidad: Colonia San Juan

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas:

Tiempo de implementacng: Fecha prevista terminacién ¢ctubre 1993,

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afos: 1992 1993 TOTAL
$ 50.000 90.000 140.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
Andlisis del Proyecto:

Reforzar la acci6n educativa a través del me-
dio fisico adecuado para el desarrollo de la actividad docente, per-
mitird cumplir con los objetivos de la pelitica provincial, a través

de refacciones, ampliaciones y/0 construccién de escuelas.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTOQ

N°® de Orden General: 24 Sector: Educacidn

Jurisdiccibn: Provincial - (Direcci6n de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Refaccidn de Escuela N° 70

Localidag; La Frontera

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas:

Tiempo de implementacitn: Fecha prevista terminacifn octubre 1993

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
Anos: 1992 1993 TOTAL
S 50.000 100.000 150.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
Andlisis del Proyecto: Reforzar la acci6n educativa a travég del me-

dio fisico adecuado para el desarrollo de la actividad docente, per-
mitird cumplir con los objetivos de la politica provincial, a través

de refacciones, ampliaciones y/o construcci®n de escuelas,
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 25 Sector: Educacibdn

Jurisdiccibn: Provincial - (Direccifn de Arquitectura Yy Urbanismo)

Denominacidn: Ampliaciébn Escuela Provincial N° 299

Localidad: Granadero Baigorria - Isla Azul

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econbmica y financieramente

Caracteristicas Té&cnicas: Se prevé& la construccifn de dormitorios Yy

comedor escolar, sanitarios y cocina, cubriendo una superficie de =~
360 m2.

Tiempo de implementaci®n: Doce meses.

Costo y/o crenograma de inversiones: ()
AOS: 1992 1993 TOTAL
5. 60.000 170.000 230.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
Andlisis del Proyecto: Su puesta en funcionamiento permitiri dar al-

bergue a los docentes del lugar, concentrédndose en el establecimiento
escolar una mayor cantidad de actividades que redundard en beneficio
de los alumnos, donde el comedor escolar es medio aglutinante del edu-

cado.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden Gensral: 26 Sector: Educacidn

Jurisdiccifn: Provincial - (Direccién de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacién: Centro de Ensehanza Nivel Secundario N°123

Localidad: Clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En ejecucibén

Caracteristicas Técnicas: Consta de 10 aulas, totalizando una super-

ficie cubierta de 1818 m2.

Tiempo de implementacifbn: Se prevé& su finalizacién para el 25-03-92

Costo y/0 cronograma de inversiones: (g)

Afo: 1992
$ ' 63.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
andlisis del Proyecto: Capacitar los recursos menores, potencifndolo

para asumir el rol asignado a la regiln, a través de la politica del
desarrollo provincial fortaleciendo por medio de la accibdn educativa

la identidad provincial y nacicnal.

Proporcionard los medios fisicos necesarios para 300 j6venes.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTOQ

N°® de Orden General: 27 Ssector: EBducacién

Jurisdiccibn:Provincial - (Direccién de Arquitectura y Urbanismo)

Denominaci®n: Centro de Educacifn Nivel Secundario

Localidad: San Martin IT

Departamento: Patino

Estado del Proyecto: En ejecucibn

Caracterfsticas Técnicas: Tiene una capacidad de 10 aulas con una su-
perficie cubierta de 1818 m2.

Tiempo de implementacidn: Fecha de finalizacién prevista 30-09-1992,

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Aho: 1992
$ 67.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
Andlisis del Proyecto: Capacitar los recursos menores, potenciandcolo

para asumir el rol asignado a la regi6n, a través de la pelitica del
desarrollo provincial fortaleciendo por medio de la acci8n educativa

la identidad provincial y nacional.

Proporcionard los medios fisicos necesarios para 300 jGvenes.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 28 Sector: Educaci®n

Jurisdiccifn: Provincial - (Direccibn de Arquitectura y Urbanismo}

Denominacitn: Ampliacién Escuela N° 364

Localidad: Riacho H&-HE&

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econbmica y financieramente

Caracteristicas Té&cnicas: Se prevé la ejecucién de 6 aulas para edu=-
cacién primaria con una superficie cubierta de 800 m2.

Tiempo de implementaci®n: 24 meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Anos: 1993 1594 1995 TOTAL
S 80.000 220.000 180.000 480.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros
Andlisis del Proyecto: Reforzar la accibn educativa a través del me-

dio fisico adecuado para el desarrcllo de la actividad docente, per-

mitira cumplir con los objetivos de la politica provincial, a través

de refacciones, ampliaciones y/o construccién de escuela.

Beneficiard a 200 alumnos.
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CARACTEBISTIQ§§ Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 29 Sector: sSalud PGiblica

Jurisdiccibn: pProvincial - (Direccién de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Ampliacidn del Hospital

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto:;a1eja1miﬁn

Caracteristicas Técnicas: Comprende una superficie total de 200 m2

Tiempo de implementaci6n: Dos meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (2}

Afio: 1991
$ 140.000

Financiamiento previsto:

Naciocnal

Andlisis del Proyecto: Por tratarse de una de las zonas mas densa

mente pobladas de la reqgibn, se requiere adecuar la infraestructu
ra sanitaria existente a las actuales necesidades, dot&ndolas de

mayor grado de complejidad.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 30 . Sector: Salud PGblica

Jurisdiccibn: Provincial - (Direccifn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacion: Ampliacibn del Hospital

Localidad: General Belgrano

Departamento: Patifio

Estado_del Proyecto: gp ejecucisn

Caracteristicas T€cnicas: comprende una superficie total de 100 m2

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista terminacién febrero 1992,

Costo y/0 cronograma de inversiones: (g)
Anos: 1591 1992
S 20.000 40.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Por tratarse de una de las zona m&s densa-

mente pobladas de la regibn, se requiere adecuar la infraestructu
ra sanitaria existente a las actuales necesidades, dotindolas de
mayor grado de complejidad.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 31 Sector: Salud PGblica

JurisdicciOn: Provincial - (Direccin de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: ampliacién del Hospital

Localidad: San Martin II

bepartamento: Patifio

Estado del Proyecte: En ejecucibn

Caracteristicas Técnicas: Comprende una superficie total de 100 m2

Incluye una sala para paciente y un quir&fano.

Tiempo de implementaci6én: Fecha prevista terminaci6n enero 1992

Costo vy/0o cronograma de inversiones: (g)

Afos: 1991 . 1992
$ 40.000 20.000

Financiamiento previsto:

Nacional
Andalisis del Proyecto: por tratarse de una de las zona m&s densa-

mente probladas de la regi6n, se requiere adecuar la infraestruc-

tura sanitaria existente a las actuales necesidades, dot&ndolas =~
de mayor grado de complejidad.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Qrden General: 32 Sector: Salud Plblica

Jurisdiccifn: Provincial - (Direcci®n de Argquitectura y Urbanismo)

Denominacifn: Construccifn de Sala de Primeros Auxilios - Nivel 1

Localidad: varias

Departamento: Pilcomayo - Pilagds - Patino

Estado del Proyecto: Evaluado econdmica y financieramente

Caracteristicas T#cnicas: Totalizarin una superficie cubierta de 420

m2, previ&ndose la construccifén de 2 consultorios, 1 sala de vacuna-
cidn vy sanitarios para cada médulo.

Tiempo de implementacifn: 30 meses.

Costo y/0 cronograma de inversiones: (g)

Ahos: 1993 1994 1995 . TOTAL
S 50.000 100.000 100.000 290.000

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: La implementaciétn de salas de primeros auxilios,
en el punto de partida para la medicina preventiva a través de la edu-
cacifbn sanitaria en pequenos asentamientos poblacionales, en zconas de
dificil acceso, especialmente en épocas de lluvia.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Crden General: 33 Sector: vVivienda

Jurisdiccibn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 30 Viviendas e Infraestructura

Localidad: Tres Lagunas

Departamento: Pilagés

Estado del Proyecto: En ejecucidn

Caracteristicas Técnicas: Vigas de fundacién con pilotines y encadena

do superior-Mamposteria de ladrillos comunes-Pisos de cemento alisado
Revogque exterior completo~Interior c¢/junta enrasada-Cielorraso de ma-
chimbre-Cubierta de chapa galvanizada-Instalaciones: sanitarias, eléc
trica y de gas-Redes de:Alumbrado PGblico, Baja Tensibn-Apertura de =

calles, veredas.

Tiempo de implementaci6n: Fecha prevista de iniciacifn 09-91 - termi-
nacién 04-92.-

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afos : : 1992
5 189.000

Finahciamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto:; Forma parte de la politica habitacional imple-

mentada por el Instituto Provincial de la Vivienda orientada a satis-
facer la creciente demanda de unidades en la localidad aludida y en -
otras ciudades del interior como asi también en la capital. Su puesta
en funcionamiento con toda la infraestructura gque acompaifa al nficleo

habitacional, beneficiard sin lugar a dudas, a un nGmero importante -
de familias que hog carecen de la posibilidad de acceder a una vivien

da digna; fundamentalmente por razones de orden econbmico.-

Las condiciones adecuadas de la habitat favorecen los asentamientos

poblacionales y en consecuencia la ocupacidn efectiva de la regidn.
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CARACTERISUTICAS ¥ ANALISIS DEIL: PROYECTO

N° de Orden General: 34 Sector: vivienda

Jurisdiccibn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 30 Viviendas e Infraestructura

Localidad:General Belgrano

Departamento: Patino

Estado del Proyecto: En ejecucibn

Caracteristicas Té&cnicas: Viga de fundaci®n con pilotines y encadenado

superior-Mamposterfa de ladrillos comunes y cerdmico hueco-Pisos de ce
mento—Revoques:exterior completo, interior bolseado-Cubierta met&lica-
Cielorraso de machimbre-Instalaciones: sanitaria, eléctrica y gas— Re-
des de:Alumbrado Plblico, Baja Tensi®n-Aperturas de calles, veiedas.—

Tiempe de implementacitn: Fecha iniciacifn 08-91 - terminaci6n 03-92.-

Ceosto y/o cronograma de inversiones: (#)

Afios: 1991 1992
$ 236.000 136.000

Pinanciamiento previsto:

Nacional
Analisis del Proyecto: Idem N° 33
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 35 Sector: Vivienda
Jurisdiccién: Provincial -~ (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacién: 30 Viviendas e Infraestructura

Localidad: Cabo 1° Lugones

Departamento: Patino

Estado del Proyecto: En ejecucitn

Caracteristicas Técnicas: Viga de fundacidn con pilotines y encadena-

do superior-Mamposteria de ladrillos comunes-Piso calcdreo-Revoques:
exterior completo, interior junta enrasada-Cielorraso de machimbre-Cu
bierta: Chapa F°C% Instalaciones: sanitaria, eléctrica y gas-Red de -
Agua, A°P7; Baja Tensifbn- Aperturas de calles, veredas.-

Tiempo de implementaci6n: Fecha iniciacidn 09-91 - terminacién 04-92.

Costo y/o cronograma de inversiones: (2)

Anos: 1991 1992
$ 262.000 88.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 33
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 36 Sector: Vivienda

Jurisdiggigg; Provincial = (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacifn: 30 Viviendas e Infraestructura’

Localidad: General Guemes

Departamento: Patifio

Estado del Proyecto: En ejecuciﬁn

Caracteristicas Técnicas: Viga de fundacibn con pilotines y encadena

do superiox-Mamposteria de ladrillos comunes-Pisos y zG8calos calcéreos
Revoques: exterior salpicado c¢/color, interior bolseado= Cubierta de -
F°C®Cielorraso de machimbre-Instalaciocnes: sanitaria, eléctrica y gas:

edes de: Alumbrado PGblico, Baja Tensibn- Aperturas de calles, veredas.

Tiempo de implementacidn: Fecha iniciaci®n 07-91 - terminacibén 02-92.-

Costo y/o cronograma de inversiones: (Z)
Anos: 1991 1992
s 286.000 88.000

Financjamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° 33
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 37 Sector: vivienda

Jurisdiccifln: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 20 Viviendas e Infraestructura

Localidad: E1 Espinillo

Departamento: Pilagas

Estado del Proyecto:En ejecucidn

Caracteristicas Técnicas: Viga de fundaci®n Y pilotines-Mamposteria

de ladrillos comunes-Cubierta de chapa-Revoque exterior salpicado-
Piso camento -Carpinteria metilica y madera-Instalaciones: sanitaria,
eléctrica y gas-Redes de Agua, Energia Elé&ctrica y Vvial.

Tiempo de implementacidn: Fecha iniciacién 09-91~terminacién02-92,-

Costo y/0 cronograma de inversiones: (Z)

Afios : 1991 1992
$ 195.000 69.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 33
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 38 Sector: vivienda

Jurisdiccidn: Provincial - (Instituto Provincial de la vivienda)

DenominaciOn: 30 Viviendase Infraestructura .

Localidad: clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En ejecucidn

Caracteristicas T&cnicas: viga de fundacién y pilotines-Mamposteria

de ladrillos comunes- Pisos de cemento fratazado-~ Revoques: exterior

salpicado c/color; interior junta enrasada-Cielorraso de machimbre-
Carpinteria met&lica y madera- Instalaciones: sanitaria, eléctrica y
gas- Redes de: Agua-Cloaca y Pluvial-Alumbrado PGblico, Baja Tensién,

Apertura de calles, veredas.

Tiempo de implementaci®n: Fecha iniciacidn 07-91l-terminacién 02-92,

Costo y/o cronograma de inversiones: (3}
Anos: 1991 1992
S 290.000 84.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Anélisis del Proyecto: Idem N° 33
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 39 Sector: vivienda

Jurisdiccibn: Provincial ~ (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 20 Viviendase Infraestructura

Localidad: Palma Sola

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas T&cnicas: Pilotines, viga encadenada superior e infe-

rior-Mamposteria ladrillos comunes-Revoques: exterior azotado, jaharro
salpicado c¢/color; interior junta enrasada-Carpinteria met&lica- Techo
chapa H°G°-Clelorraso metal desplegable-Pisos cemento-Instalaciones:

Agua—-Cloaca-Eléctrica-Pluviales-~Gas.

Tiempo de implementaci®n: Fecha iniciacidn 07-92-terminacifn 12-92

Costo y/0 cronograma de inversiones: (2)

AhoO: 1992
S 23%.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° 33
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 40 ) Sector: vivienda

Jurisdiccidn: Provincial -~ (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 50 Viviendas e Infraestructura

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En ejecucidn

Caracteristicas Té&€cnicas: viga de fundaci®én y pilotines-Mamposteria -

de bloques cera@micos-Cubierta chapa autoportante—-Cielorraso de machim
bre-Revoques exterior salpicado c/color; interior junta enrasada-Sola
dos c/alisado~Carpinteria met&lica y madera-Instalaciones: sanitaria,

eléctrica y gas-Redes de: Agua-Alumbradc PGblico,Apertura de calles,-
veredas.- ‘

Tiempo de implementacidn: pecha iniciaci®én 09-91-terminacidn 04-92

Costo y/o cronograma de inversiones: (2)

Afios: 1991 1992
$ 223.000 327.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto:  Idem N° 33




1272
CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 41 Sector: vivienda

Jurisdicciln: provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 30 viviendase Infraestructura

Localidad: Laguna Naick-Neck

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: adjudicado

Caracteristicas Técnicas:

Vigas de fundacidn c/pilotines y vigas en-
cadenado superior-Mamposterfa de ladrillos comunes-Piso terminado c/
carpeta mortero de cemento-Revogques: exterior azotado, jaharro frata-
zado c/color, interior junta enrasada-Cielorraso mechimbre-Techo cha-
pa fibrocemento~Instalaciones: sanitaria, el&ctrica y gas—-C8&mara sé&p-
tica, etc.

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista iniciacién 06~92 - termina-
cién 01-93.
Costo y/0 cronograma de inversiones: (2}

AnOS : 1992 1993 TOTAL
$ 315.000 25,000 340.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 33




1273

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 42 Sector: Vivienda

Jurisdicci®n: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominaci®n: 30 Viviendase Infraestructura

Localidad: Misi6n Tacaagl#

Departamento: Pilagis

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas T&cnicas: vigas de fundacibn y piiotines,encadenado

superior-Mamposteria ladrillos comunes-Contrapiso H® de cascote 10. -

cm. espesor~Piso terminado c¢/carpeta mortero de cemento-Revogque: ex~
terior azotado impermeable, jaharro fratazado c/color-interior junta
enrasada-Cielorraso de machimbre-~Techo chapa fibrocemento-Instalacio
nes:sanitaria, elé&ctrica y gas - Camara'séptica, etc.,

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista iniciacidén 04-93 - termina-
cidn 11-93
Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
Afio: 1993
s 330.000

Finanhciamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° 33




1274
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden Generai: 43 Secltor: Viwvienda

Jurisdicci®n: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominaci®n: 50 Viviendes e Infraestructura

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomaye

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas T&cnicas: Pilotines vigas de fundacibn y encadenado -

superior H°A®-Mamposterfa ladrillos comunes-Piso alisado de cemento-
Techo chapa H°G2Carpinteria metdlica y madera-Revoques: exterior azo-
tado, jaharro y salpicado c¢/color-interior junta enrasada-Instalacio-
nes: Agua-Cloaca-Pluviales-El&ctrica y Gas.

Tiempo de implementacidn: pecha prevista de iniciaci6n 04-92 - termi
nacidn 01-93.-
Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
Afios: 1992 1993 TOTAL
$ 590.000 53.000 643.000

Financiamiento previsto:

Nacieconal

Analisis del Proyecto: Idem N° 33




1275
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 44 Sector: vivienda

Jurisdiccidn: Provincial -~ (Instituto Provincial de la vivienda)

Denominacifn: 35 viviendas e Infraestructura

Localidad: clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas Técnicas: pilotines vigas fundacifn y encadenado su-

perior-Mamposteria ladrillos comunes-Solados cemento alisado-Techo -
chapa H°G°-Cielorraso machimbre-Revoques: exterior azotado, jaharro
salpicado-interior junta enrasada -Carpinterfa met&lica y madera-Ins

talaciones: Agua caliente y fria-Desagues Cloacales y Pluvial- El&c-
trica y gas. '

Tiempo de implementacién: Fecha prevista iniciaci6ébn 07-92 - termina-
Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Ahos: 1992 1993 TOTAT
s 250.000 133.000 383.000

Financiamiento previsto:

Nacional
Andlisis del Proyecto: Idem N° 33




1276
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 45 Sector: Vivienda

Jurisdiccitn: Provincial - {Instituteo Provincial de la vivienda)

Denominacidn: 10 Viviendas e Infraestrctura

Localidad: Siete Palmas

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas Té&cnicas: Pilotines wvigas fundaci®én y encadenado su~-

perior~-Mamposteria de ladrillos comunes~Sclados cemento alisado-Techo
chapa H°G°~-Cielorraso de machimbre-Revogques: exterior azotado, jaharro
salpicado-interior junta enrasada-Carpinteria metdlica y madera-Insta

laciones: Agua caliente y fria-Desagues Cloacales y Pluviales- Eléc-
trica y gas.-— '

Tiempo de implementacifn: Fecha prevista iniciacién 07-93 - termina-
cibn 12-93,.-

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
ANno: 1993
$ 105.000

Financiamiento previsto:
Nacional

Andlisis del Proyecto: IdemN°® 33




1277
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 46 Sector: Vivienda

Jurisdicci6n: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominaci®n: 140 Viviendas e INfraestructura Grupo 1

Localidad: Clorinda

Departamento: pilcomayo

Estado del Proyecto: adjudicado

Caracteristicas Té&cnicas: Pilotines y viga encadenado superior e in-~
ferior-Muros mamposteria-Revoques: exterior azotado, jaharro y salpi

cado c/color; interior junta enrasada-Cielorrasc machimbre-Techo cha

pa galvanizada-Carpinteria metéflica y madera-Piso cemento alisado-
Instalaciones: Agua-Cloaca-Pluviales~El&ctrica y Gas.

Tiempo de -implementaci6n: Fecha iniciacibn 12-91 - terminaci&n 11-93.

Costo y/0 cronograma de inversiones: (3) '
ANoOs: 1992 1993 TOTAL
$ 1.146.000- 1.050.000 2.196.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° 33




1278

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 47 Secteor: Vvivienda

Jurisdiccidn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 140 Viviendas e Infraestructura Grupo 2

Localidad: Clorinda

Departamento: pPjilcomayo

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas Té&cnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista iniciaci6n 12-93 - termina-
cidén 07-95.-
Costo y/o cronograma de inversiones: (g}
Anos: 1993 1994 1995 TOTAL
I 45.000 - 1.198.000 746.000 1.989.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 33




1279
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 48 Secltor: Vivienda

Jurisdiccidn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 60 Viviendas e Infraestructura

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Adjudicado

Caracteristicas Té&cnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementacifn: Fecha prevista iniciacibn 11-94 - termina-

cidn 08-95.
Costo y/0 croncgrama de inversiones: (2)

ANCS: 1994 1995 TOTAL
$ 128.000 811.000 939.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 33




1280
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTOQ

N°® de Qrden General: a9 Sector: vivienda

Jurisdiccifn: Provincial - (Instituto Provincial de 1la Vivienda)

Denominacién: 120 vViviendas e Infraestructura Grupo 1

Localidad: clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Licitado

Caracteristicas Técnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementacidén: Fecha prevista iniciaci®én 06~92 - termina-
cidn 01-94.

Costo y/o cronograma de -inversiones: ()
Afos: 1992 1993 1994 TOTAL
$ 643.000 1.019.000 43.000 . 1.705.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Anilisis del Proyecto: Idem N° 33




1281
CARACTERISTICAS Y AMNALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 59 Sector: vivienda

Jurisdiccidn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 120 Viviendas e Infraestructura Grupo 2

Localidad: Clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Licitado

Caracteristicas Técnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista iniciacibn 01-94 ~- termi-
nacidén 08-95.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g}
Anos: 1994 1995 - TOTAL
$ 968.000 : 737.000 1.705.000

Financiamiento previsto:

Nacional

An&lisis del Proyecto: Idem N° 33



i282
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 51 Sector: Vivienda

Jurisdiccifn: provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 00 Viviendas e Infraestructura

lLocalidad: Cliorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Froyecto: Licitado

Caracteristicas Té&cnicas: Idem N° 46

Tiempo de implewentaci®n: Fecha prevista iniciaci®n 08-95 - termi-
nacioén 06-96.

Costo y/0 cronograma de inversiones: (2}
Anos: 1895 1996 TOTAL
S .439.000 414.000 853.000

Pinanciamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N® 33




1283
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: g3 Secter: vivienda

Jurisdiccitn: Provincial ~ (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominaciodn: 40 vViviendas e Infraestructura

Localidad: San Martin IT

Departamento: Patifio

Estado del Proyecto: Evaluado econbmica y financieramente

Caracteristicas Técnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista iniciacién 08-93 ~ termi-
naciénQ03-94.
Costo y/o cronograma de inversiones: (@)
AnoOs: 1993 1994 TOTAL
i 261.000 319.000 - 580.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Froyecto: Idem N° 33




1284
CARACYERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 53 Secltor: vivienda

Jurisdiccidn: Provincial « (Instituto Provingial de la Vivienda)

Denominacidn: 40 Viviendas e Infraestructura

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado Econfmica y Financleramente

Caracteristicas Té&cnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista iniciacidn 01-93 - termina-
cidn 08-93.

Costo y/o cronograma de inversiones: (3}
Afio: 1993
$ 580.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 33




1285

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 54 Sector: vivienda

Jurisdiccidn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacién: 60 Viviendas e Infraestructura

Localidgg: General Guemes

Departamento: Patifio.

Estado del Proyecto: Evaluado Econfmica y Financieramente

Caracteristicas T&cnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementacitn: Fecha prevista iniciacién 01-93 - termina-
cibn 10-93.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)
Aho: 1993

$ 870.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyectos: Idem N° 33




1286

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 55 Sector: Vivienda

Jurisdiccibn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidén: 40 vViviendas e Infraestructura

Localidad: San Martin IX

Departamento: Patino

Estado del Proyecto: Evaluado Econdmica y financieramente

Caracteristicas Té&cnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementaci®n: Fecha prevista de iniciaci6n 01-93 -

terminacidn (08-93.
Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afio: 1993
$ 580,000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 33




1287

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 56 Sector: vivienda ’

Jurisdiccidn: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacién: 80 Viviendas e Infraestructura

Localidad: General Belgrano

Departamento: Patino

Estado del Proyecto: Evaluado Econémica y Financieramente

Caracteristicas Técnicas: Idem N° 46

Tiempo de implementaci6n: Fecha prevista de iniciacién 10-93 -

terminacitn 07-94.

Costo y/¢ cronograma de inversiones: (%)
Afios: 1993 1994 TOTAL
$ ‘ 157.000 1.003.000 1.160.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° 33




1288
CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 57 Sector: Vivienda

Jurisdicci®n: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Dencminacidn: 40 viviendas e Infraestructura

Localidad: El Espinillo

Departamento: Pilagéas

Estado del Proyecto: Evaluado Econfmica y Financieramente

Caracteristicas Técnicas: Idem N°46

Tiempo de implementacitn: Fecha prevista de iniciaci6n 08-92 -
terminacifn 03-93

Costo y/o cronograma de inversiones: (Z)
Afos: 1992 1993 TOTAL

$ 390,000 150.000 580.000

Finatnciamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N°33




CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PRCYECTO

N°® de Orden General: 5§ Sector: Vivienda

Jurisdicci®n: Provincial - (Instituto Provincial de la Vivienda)

Denominacidn: 60 Viviendas e Infraestructura

Localidad: Laguna Naick-Neck

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado Econbmica y Financieramente

Caracteristicas Té&cnicas: Idem N°46

terminacitén 08-92.
Costo y/o cronograma de inversiones: (2)
Ano: 1992

$ 870.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° 33

1289



1290
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 59 Sector: Vivienda

Jurisdiccitn: Provincial -

Denominacidn: 13 Viviendas por el Sistema de Autoconstruccidn

Localidad: El Espinillo

Departamento: Pilagas

Estado del Proyecto: En ejecucidn

Caracteristicas Técnicas: Viviendas de mamposteria de ladrillos co-

munes y techos de chapas H° GU

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista terminacifn diciembre 1992

Costo y/o cronograma de inversiones: ()

ANQC: 1992
S 78.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisls del Proyecto: Favorece a los sectores de mas bajos recursos

a través de la autoconstruccidén de sus viviendas, brindédndecle la po-

sibilidad de un mejoramiento del medio fisico y de las condiciones -
sociales.



1291

CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: &0 Sector: vVivienda

Jurisdiccidbn: Provincial -

Denominacidn: 10 Viviendas por el Sistema de Autoconstruccibn

Localidad: Misidbn Taccaglé

Departamento: Plilagés

Estado del Proyecto: En ejecucidn

Caracteristicas T8cnicas: Viviendas de mamposteria de ladrillos co-

munes y techos de chapas H°G°

Tiempo de implementacién: Fecha prevista terminaci6n diciembre 1992

Costo y/o cronograma de inversiones: (Z)

ANO: 1992
$ = 78.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Favorece a los sectores de mas bajos recursos

a través de la autoconstruccitn de sus viviendas, brind&ndole la posi

bilidad de un mejoramiento del medio fisico y de las condiciones so~
ciales.



1292

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N? de Orden General: 61 Sector: Saneamiento

Jurisdiccifn: provincial - (A.G.0.S.F.’ y CO.DE.FOR.)

Denominacidn: Ampliacién planta potabilizadora y red de distribucibn

de agua.

Localidad: clorinda (con extensi6bn a Nanagud-Paraguay)

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econémica y financieramente

Caracterfsticas Técnicas: Consta de bomba de toma: Hm= 2180 my Q

17 a 38 1l/seg. —-Acueductos: 500mm.de difmetro + 300 mm. de difmetro.
Depuracidn: 4 filtros de arena y antracita (de 20 y 45 cm.)Desinfec-
cibn: per cloro y fluoracifn a la salida. Reservas: subterr&neas =
2.500 m3 elevados = 1000 m3., Distribucibn: 65.716 m + 32.000 m (f en=
tre 400 y 75 mm)Mallado interno:61.000 m con & de 90,75 y 63 mm.

Tiempo de implementaci6n: Fecha prevista iniciaci6n 07-92 y termina-
cidn 07-93.
Costo y/0 cronograma de inversiones: ()
AfioS: 1992 1993 TOTAL
$ 2.500.000 2.500.000 5.000.000

Financiamiento previsto:

Fonplata

Andlisis del Proyecto: Est3 destinado a cubrir la demanda insatisfecha

del servicio de agua potable en las localidades beneficiarias en canti-
dad y calidad adecuadas, destacédndose como dato estadistico que aproxi-
madamente el cuarenta por ciento (40%) de la poblacifn carece de este -

indispensable servicio.



1293

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 62 Sector: Saneamiento

Jurisdiccifn: Provincial- (Administracitn Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominacién: Cptimizacifn del Servicioc de Desagﬁes Clcacales

Localidad: Clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Ampliaci6n de la red cloacal y adecuaci6n

del sistema de tratamiento de efluentes.

Tiempo de implementaciég: 36 meses.

Costo y/o0 cronograma de inversiones: (g)

ARos: 1993 1994 1955 TOTAL
$ 500.000 500.000 500.000 1.500.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Otros

Andlisis del Proyecto: Una vez habilitado cumplird con la importante

funcidén de mejorar las condiciones sanitarias de la localidad mencig
nada, disminuyende con ello los riegos de contaminacidén de la pobla-

cidn.



1294

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 63 Secltor: Saneamiento

Jurisdiccifn: Provincial~ (Administraci6n Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominacidn: Provisi®n de Agua Potable por Servicio Reducido

Localiggg; Villa Real

Departamento: pilagés

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracterfsticas Té&cnicas: Comprende la ejecucifn de las obras de -

captacibn (perfbracién), depbsito elevado y red de distribucidn con
surtidores pblicos.

Tiempo de implementacifn: sSeis meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afio: 1992 TOTAL
$ 120.000 120.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: El agua se constituye en el requerimiento bd

sico para los asentamientos poblacionales y causa principal de sus
limitaciones. La provisidén de Agua Potable, para alimentacidn huma-
na, para &sta localidad como para otras, permitird reducir los défi

clt importantes que condiciona el desarrollo de la poblacifn.



1295
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 64 Sector: Saneamiento

Jurisdiccidn: Provincial- (Administracifn Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominaci®n: Provisidn de Agua Potable por Servicio Reducido

Localidad: Colonia Aborigen Tacaaglé

Departamento: Pilagés

Estado del Proyecto: BEn iniciativa

Caracteristicas T&cnicas: Comprende la ejecucidn de las obras de cap

tacidn (perforacidn) - Depdsito elevado y Red de distribucibn ¢/sur-
tidores p(blicos.

Tiempo de implementacidn: QOcho meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (2)

Ano: 1992 - TOTAL
$ 150.000 150.000

Finallciamiento previsto:

Nacional

Anidlisis del Proyecto: Idem N° 63




1296

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: G5 Sector: Saneamiento

Jurisdiccibn: provincial- (Administracifn Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominaci6n: Provisidn de Agua Pctable por Servicio Reducido

Localidad: Laguna Gallo

Departamento: Pilagis

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Comprende la ejecucidn de las obras de cap
tacitn (perforacién) - DepGsito elevado y Red de distribucibn c/sur-
tidores pablicos.

Tiempo de implementacifn: Seis meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Ano: 1992 TOTAL
$ - 130.000 130.000

Financiamiento previsto:

Nacional
Andlisis del Proyecto: Idem N° 63




1297

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 56 Sector: Saneamiento

Jurisdiccibn: Provincial - (Administracifn Gral. de Ohras Sanitarias de Fsa.)

Denominacidn: Optimizaci6n del Sistema de Provisitn de Agua Potable

Localidad: Buena Vista

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas T&cnicas: Comprende ejecucibn de nueva perforacién de

captacifn - Renovacibn equipamiento electromecdnico - Ampliaci6n de
Red y ejecucitn de conexiones domiciliarias.

Tiempo de implementaci®n: Ocho meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: ()

Afio: 1992 TOTAL
$ 150.000 150.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Su implementaci®n permitird mejorar Y ampliar
la dotaci6n de agua potable a la zona de influencia, mejorando 1la ca
lidad de vida de los pobladores, al contar con tan indispensable ser
vicio.,



1298

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 67 Sector: Saneamiento

Jurisdiccibn: Provincial- (Administracifn Gral. de Obras S mitarias de Fsa,)

Denominacién: Estudio Hidrogeolbgico - Ampliacién del Sistema

Localidad: Tres Lagunas

Departamento: Pilagas

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Comprende ampliacién de la Fuente - Equi-

pamiento Electromecdnico - Ampliacifn Red y nuevas conexiones domici
liarias.

‘Tiempo de implementacidn: Ocho meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g}

Afo: 1992 TOTAL
$ 180.000 180.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Anflisis del Proyecto: 1dem N° 66
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 63 Sector: Saneamiento

Jurisdiccibn: Provincial- (Administraci6n Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominacidn: Provisién de Agua Potable por Servicio Reducido

Localidad: San Martin I

Departamento:; Patifio

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: Comprende la ejecucibn de las obras de cap
tacibn (perforaci6n) = Depbgito elevado y Red de distribucibn c¢/sur-
tidores ptblicos. '

Tiempo de implementacion: Ocho meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afo: 1992 , TOTAL
S 200.000 200.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 63
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 69 Sector: ganeamiento

Jurisdiccifn: Provincial- (Administraccitn Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominaciodn: Optimizacidn'Integral del Servicio de Agua Potable

Localidad: E1 Espinillo

Departamento: Ppilagss

Estado del Proyecto: Con estudio de ingenierfa iniciado

Caracterfsticas Té&cnicas: Reacondicionamiento de la fuente - Remodela

cifn de la Planta de Tratamiento Y ampliacitn de la red de distribu-

cibn - Nuevas conex-iones domiciliarias.

Tiempo de implementacitn: Diez meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

ANOCS: 1992 1993 TOTAL
$ 130.000 70.000 200.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° 66




1201

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 70 Sector: Saneamiento

Jurisdicci®n: Provincial- (Administracitn Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominacién: Optimizaci®én Integral del Servicio de Agua Potable

Localidad: General Guemes

Departamento: Patifio

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: Ampliacifn de la Fuente - Nueva Planta de

tratamiento - Ampliacién redes y N° de conexiones domiciliarias.

Tiempo de implementacién: Seis meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Ano: 1992 TOTAL
$ 200.000 200.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem N° 66
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 7] Sector: Saneamiento

Jurisdiccifn: Provincial- (Administracién Gral. de Obras Sanitarias de Fsa,)

Denominacibn: Provisisn de Agua Potable por Servicio Reducido

Localidad: El1 Recreo

Departamento: Patifio

Estado del Proyecto:con estudio de ingenierfa terminado

Caracteristicas Técnicas: Obras de captacifn - Dep&sito elevado - Red
de distribucién - Mediante energia no convencional

Tiempo de implementaci®n: Seis meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

ANo: 1992 TOTAL
$ 110.000 110.000

Financiamiento previsto:

Naciocnal

Andlisis del Proyecto: EL agua se constituye en el requerimiento b&-
sico para los asentamientos poblacionales Y causa principal de sus -~
limitaciones. La provisi®&n de agua potable, para alimentacién humana,
para €ésta localidad como para otras, permitird reducir los déficit -

importante s,que condiciona el desarrollo de la problacién.

La utilizaci6bn de energia no convencional permite experimentar y ade
cuar tecnologia a centros aislados.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 75 Sector: Saneamiento

Jurisdiccibn: Provincial- (Administracién Gral. de Obras Sanitarias de Fsa.)

Denominacién: Provisitn de Agqua Potable

Localidad: Misifn Tacaaglé

Departamento: Pilagis

Estado del Proyecto: Con estudio de ingenierfia terminado

Caracteristicas Té&cnicas: Obras de Captacibn - Planta de Tratamiento

Red y Conexiones.

Tiempo de implementacifn: 18 meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Anos: 1992 1993 TOTAIL
3 500.000 1.000.000 1.500.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Idem N° g3
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 73 Sector: Saneamiento
JurisdiccilOn: provincial - (Direccién de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacifn: Construcci®én de NGcleos Sanitarios Tipo

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econSmica ¥ financieramente

Caracteristicas Técnicas: Se prevé una superficie total de 106 m2 en

la ejecuci6n de sanitarios para docentes.

Tiempo de implementacifn: Seis meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g}

Ano: 1992 TOTAL
$ 90.000 90.000

Financiamiento previsto:

Naciocnal

Anédlisis del Proyecto: Persigue el fin principal de erradicar las le-

trinas y banos precarios en escuelas provinciales, beneficiandose con

este proyecteo alrededor de 300 alumnos.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N¢ de Orden General: 74 Sector: Accifn Social

Jurisdiccién: Provincial -~ (Direccitn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Construccibn Polideportive Municipal

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto:

En ejecucibn.

Caracteristicas Técnicas: El proyecto consta de un albergue para 100

egtudiantes, gimnasio cerrado, pileta de natacidn, vestuarios, sani-
tarios, administracitn y canchas deportivas cubriendo una superficie
total de 79.200 m2 - Terminacidn de.baﬁos y vestuarios c/mamposteria
de ladrillos comunes, cubierta de chapa S/proyecto de la Direccibn -
de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia.

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista terminacidén Diciembre/92.-

Costo y/o cronograma de inversiones: (g}
Afos: 1992

5 44.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Tendr& funciones recreativas y deportivas para

la poblacifn de la citada localidad y toda su zona de influencia, con
tribuyendo a mejorar su calidad de vida.



1306

CARACITERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 75 Secltor: Accifn Social

JurisdiccibOn: Provincial - (Direccisn de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Construccién de Pileta de Natacién en Complejo
Polideportivo.

Localidad: ELl Espinillo

Departamento: Pilag8s

Estado del Proyecto: En ejecucibn

Caracteristicas Técnicas: Natatorio de 12,50 m. x 25 m. de hormigén
armado.

Tiempo de implementacidn: Fecha prevista terminacidn diciembre 1992

Costo y/o cronograma de inversiones: ()

Anos: : : 1392
5 50.000

Financiamiento previsto:

Nacional
Andlisis del Proyecto: La dotacidn de una pileta de natacifn en - -
complejo polideportivo de la localidad, es un incentivo m&s y brin
da una nueva oportunidad a la juventud contribuyendo el sano espar

cimiento y salud general de 1la comunidad, incumpliment&ndose ade-~
mas con una funcifn de turismo social.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 7g Sector: Accién Social

Jurisdiccidn: Provincial ~ (Direccién de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Hogar de Ancianos

Localidad: General Belgrano

Departamento: Patifo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: Comprende una superficie de 1.300 m2 -

Zapatas de hromig6n, mamposteria de ladrillos comunes - techo F°
c°.

Tiempo de implementacidn:

Fecha prevista iniciacién diciembre 1992
terminacién diciembre 1993,

Costo y/0 cronograma de inversiones: (g)

Anos: 1992 1993 - TOTAL
$ 265.000 450.000 715.000

Financiamiento previsto:

Analisis del Proyecto: E1 albergue de ancianos viene a cubrir una

urgente necesidad a este estrado de la comunidad que sufre en la

mayoria de los casos abandono y peligros de fndole fisica y afec-
tiva.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 77 Sector: Accibn Social

Jurisdiccifn: Provincial -~ {Direcci®n de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Construccién de Hogar de Transito

Localidad: Clorinda

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: Tendrd una capacidad de 7 dormitorios y 1

sala para el cuidado de beb&s, previé&ndose una superficie cubierta -
de 1014 m2.

Tiempo de implementacifn: 24 meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (g}

Anos: 1993 1994 1995 TOTAL
$ 150.000 350.000 150.000 650.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyecto: Una vez concluide, tendrd por finalidad dar a-

lojamiento transitoric a personas de sexo femenino que se encuentren
desamparadas, viniendo a llenar un vacio en ese aspecto dentro de la

sociedad.



1309
CARACTERISTICAS Y ANALISLIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 78 vy 79 Sector: Acclén Social

Jurisdiccifn: Provincial - (Direccién de Arquitectura y Urbanismo)

Denominacidn: Construcciln Plaza Eva Peron y Plaza Gral. Belgrano

Localidad: Laguna Blanca

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econfmica y financieramente

Caracteristicas Técnicas: Tienen una superficie de 13,000 m2 y 10.000

m2 respectivamente, previéndose la construccién de Jjuegos infantiles,

anfiteatro abierto Yy pP&rgolas gue proporcionen zonas de sombra

Tiempo de implementacidn: 36 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

Afios: 1994 1995 1996 TOTAL

$ 100.000 100.000 100.000 300.000

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: Estan destinadas a la recreacién y esparci-

miento de la poblacidn, a la vez de constituirse en un factor de em-
belecimiento para la localidad.
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VII.3. DETERMINACION DE PROYECTOS Y/0 PROGRAMAS QUE HNO
SE DETECTARON EN EL INVENTARIO DEL PUNTO VII.1.

En este topico se incluyen también proyectos de
jurisdicecidn nacional y municipal que no se consignaron en el
inventario correspondiente al punto VII.l., objetivo que se logrd
mediante reuniones, entrevistas y comunicaciones de personal del

equipo con los responsables de cada sector.

Dado gque en la elaboracidén de este item se han
utilizado idénticos cuadros de inventario, caben las mismas
consideraciones gque se efectuaron para el llenado de los mismos

en el punto 1, en cuanto a columnas y referencias.

En lo atinente a Infraestructura social y habiéndose
definido la estructura regional se trata de que exista un nivel
de equilibrio entre las cabeceras y 1los centros de mixima
complejidad, mediante la dotacidn a las mismas de una mayor vy

mejor cobertura a fin de minimizar las derivaciones.

En cuanto a la infraestructura econdmica, se puede
afirmar sin lugar a equivocaciones, gue los proyectos
energéticos, viales, de saneamiento, de comunicaciones,
constituyen 1los pilares basicos para incrementar los asientos
poblacionales porque se traducen en factores de potenciacidn
para el desarrollo de una vasta y productiva regién de la

Provincia, a la vez de elevar el standard de vida de sus

habitantes.
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ViIi.a. ANALISIS DE LOS PROYECTOS QUE SURGEN DEL
PUNTO VII. 3.

Los proyectos propuestos en el punto anterior tienden
a cumplimentar las principales metas a las que se pretende
llegar en el mediano y largo plazo con este subproyecto de
inversion en infraestructura econdmica y social, contempladas en
la Fase 1 del Proyecto de Desarrollo de la Regidn y gque son

entre otros:

- Garantizar un trafico permanente de la red troncal y
regional y —consolidacién y aumento de una adecuada red
secundaria y terciaria gque permita unir y dar salida a los

principales nicleos productores.

- Dotar de agua potable a los centros urbanos y de

obras de saneamiento a los principales.

- Incrementar sustancialmente el porcentaje de
poblacion con servicio telefdnico e incorporacidn de los mismos

a la red nacional de telediscado.

- Control y manejo de aguas superficiales para uso
humano y agrario.

- Satisfacer el incremento de la demanda de energia
electrica que permita acompafiar la extension de la
electrificacioh rural Yy la demanda creciente de los centros
urbanos a través de: la interconexidén en 132 KV - Clorinda -

Gral. Guemes - Ibarreta y con las redes de distribucidn
necesarias.
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N° de Orden General: 80 Sector: Vial

Jurisdicci®n: Nacional ( Direccidn Nacional de Vialidad)

Denominaci®én: RN N° 86 - Pavimentacidn

Localidad: Espinillo —AMisién Tacaaglé

Departamento: Pilagds

Estado del Proyecto: Evaluado econdbmica y financleramente.

Caracteristicas Técnicas: Se prevé un paquete estructural compuesto
por suelo seleccionado, base estabilizada granular y tratamiento bi
tuminoso (triple) en una longitud de 28 km. Se incluye la ejecucifn

de la sefializacibn horizontal en toda la seccidn.

Tiempo de implementacién: 36 meses.

Costo y/o cronograma de inversiones: (#)

ANO: 1994 1995 1996 Total

$ 1.520.000 2.250.000 2.250.000 6.020.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: La realizaci6n de tan importante infraestruc

tura responde a la necesidad de habilitar una via de comunicacidn -
permanente que se constituya en una salida de la producci6n prima-
ria de una potencial zona en expansién a la vez de establecer un -
vinculo con las principales ciudades de la Provincia, del resto del

pais y de la Rep@iblica del Paraguay.
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 81 Sector: vial

"Jurisdiccidn: Nacional (Direccidén Nacional de Vialidad)

Denominacién: R.N.N° 86 - Repavimentacibn

Localidad: Emp. R.P. N° 4 - Laguna Blanca

Departamentc: Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econdmica y financieramente

Caracteristicas Té€cnicas:El proyecto contempla un bacheo con pre-

mezclado bituminoso en frio y tratamiento doble en una longitud -
de 30 km.

Tiempo de implementacidfn: 12 meses

Costo y, /o cronograma de inversionas: (#)

ANO: 1993 1994 Total
S 7 840.000 1.000.000 1.840.000

Financiamiento previsto:

Nacional - Internacional
Analisis del Proyecto:

Idem N° 80



1317
CARACTERISTICAS X ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 82 Sector: Vial

Jurisdicci®én: Provincial (Direcci®bn Provincial de Vialidad)

Denominacién: R.P. N° 2 - Pavimentacidn

Localidad: Laguna Blanca - Riacho He-He

Departamento: Pilcomayo

Estado del Proyecto: En ejecucién'(suspendida)

Caracteristicas Técnicas: El proyecto contempla la ejecucibn de obra

pasica, base estabilizada, base Y carpeta de rodamiento con mezcla -
en caliente tipo concreto asfdltico en una extensidn de 30 km. Se -

prevé también la construccifbn de obras de arte mayor y menores.

Tiempo de implementacibn: 36 meses

Costo y/o0 cronoyrama de inversiones: (7}

ARO: 1993 1994 1995 1996 Total
$ 1.520.000  3.040.000 3.040.000 1.520.000 9,120.000

Financiamiento previsto:

Naclonal

Analisis del Proyecto: Considerando la intransitabilidad de la red

caminera en periodos lluviosos, la continuacién de esta obra-actual

mente suspendida- permitira la circulacién de un flujo permanente =
de usuarios hacia la R.N. N°11, eje transversal de nuestra provincia
ademds de constituirse en salida de la produccifn de una vasta zona

hacia los centros de consumo
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 83 Secltor: vial

‘Jurisdicci®n: Provincial (Pireccidn Provincial de Vialidad)

Denominacién: R.P. N° 2 - Pavimentacitn

Localidad: Riacho He-He - Emp. R.N. N° 11

Departamento: Pilcomayo - Formosa

Estado del Proyectec: Evaluado econdmica. y financieramente

Caracteristicas Té&cnicas: Idem N° 82 - 68 km.

riempo de implementacifn: 60 meses

Costo y/¢ crenvgrams d2 inversiones: (8)

ANO: 1997 1998 1999 2000 2001 Total

$ : 3.000.000 4.000.000 4500000 4500000 4.400.000 20.400.000

-

Financiamiento previsto:

Nacichal

Analisis del Proyecto: Idem N°82

Se ha incluido el tramo de Colonia Pastoril hasta el empalme con la

Ruta Nacional N° 11, (aunque estd fuera de la regidn} debido a que -

cuenta con el corredor nacional e internacional.



1319
CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 84

Sector: Vial

Jurisdicci®n: Provincial (Direccibn pProvincial de Vialidad}

Denominacién: R.P. N° 3 - Estabilizado

Localidad:Emp. R.N. N° 86 - Emp. R.P. N° 6

Departamento: Pilagas

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Se parte de la obra bésica con terraple-

neg con compactacidn especilal en un ancho de calzada de 12,70 m.
Luego se colocaré la capa de estabilizado en un espesor adecuado a

jas necesidades de trénsito en una longitud de 30 km.

Tiempo de impleumentacifn: 36 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: ()

ANO: 1996 1597 1998 1999 Total
$

: 350.000 700.000 700.000 350.000 2.100.000

Financiamiento previste:

Naciocnal - Provincial

Analisis del Froyecto: Considerando que tanto la red primaria y se
cundaria provincial se tornan instrasitables en &pocas de lluvias,
la pavimentacitn de la ruta indicada permitird el flujo permanente

hacia los ejes dominantes de la red primaria RN 86 y RN 8l.



CARACTERIESTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 85 Sector: vial

1320

Jurisdicci@n: provincial (Direccién Provincial de Vialidad)

Denominacitén: R.P. N° 3

Localidad: Emp. R.P. N° ‘6 - Emp. R.P. N° 16

Departamento: Pilagds

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicasz: Idem N° 84 - 44 km.

Tiempo de implementacifn: 48 meses

Costo y/o cronograma de inversicnes: (£}

ANO: 1995 1996 1997 1998

S : 385.000 770.000 770.000 770.000

FFinanciamiento previsto:

Nacicnal - Provincial

And.isis del Provecto: Idem N° 84

1999

385.000

Total

3.800.000
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 86 ‘ Sector: vial

Jurisdiccitn: Nacional (Direccidén Nacional de vialidad)

Denominacifén: R.N. N° 86 - Pavimentacitn

Localidad: Misién Tacaaglé& - Gral.Guemes

Departamento: Pilagds~Patifio

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Idem N° 80 - 74 km. en 2 secciones: Misidn

Tacaaglé-Gral.Belgrano Yy Gral.Belgrano~Gral.Guemes.

Tiempo de implementacidn: 72 meses

Costo y/o cronograma de inversiones:({%)

ANO: 1994 1995 1996 1997 1998 1599 TOTAL

$ : 1800000 1800000 2800000 2800000 2800000 2800000 14.080.000

Financiamiento previsto:

Nacional

anilisis del Proyecto: Idem N° 80
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CRRRCTERISTICNS ¥ ARMLISES DEL PROYECTO

N° de Orden General: g7 Secltor: vial

Jurisdiccidn: Nacional {(Direccifbn Nacional de vialidad)

~ Denominacifn: R.N. N° 86 - Obra basica y estabilizado granular

Localidad: Gral. Guemes - San Martin 2

Departamento: Patino

Estado del Froyecto: En iniciativa

Caracteristicas pacnicns: Se prevé la ejecucibn de terraplenes con

compactacibn especial en un ancho de calzada de 12.70 m., para lue
go colocar la caja de estabilizado resultante de los censos de -~

transito en una longitud de 55 km.

Tiempo de implementaclOn: 54 meses

Costo y/0 cronegrama de inversiones: (2}

ARNO: 1997 1998 1999 2000 2001 Total

$ :  600.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.600.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: Idem. N° 80
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CARACTERISYICAS ¥ MNALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 88 Sector: Vial

Jurisdiccidn: Nacional (Direccibn Nacional de Vialidad)

‘Denominaci®n: R.N. N° 95 - PavimentaciOn

Localidad: 6ral. Guemes-TatQ Piré&-Empalme R.N.N°81

Departamento: Patino

Estado del Provecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Idem N°80 - 63 km.

Tiempo de implementacidn: 60 meses

ANO: 1997 1998 1999 2000 2001 Total
§ : 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.600.000 12.600.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Froyechto:La construccifén de esta ruta permitird con-

formar un anullo vial pavimentado dque circunvalaria précticamente
una zona con potenciales aptitudes naturales de la Regién, vincu-
lando las dos vias principales (R.N.81 y R.N.86) de la provincia,
constituyéndose de esta manera en un factor econfdmico de desarro-
llo. En esta obra, estd incluida un tramo fuera del &drea en estu

dio que se propone realizarlo para cumplir el objetivo propuesto.

-Los puentes de HA. sobre los riachos ya estén realizados.
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CABACTERISTICAS ¥ AHALISIS DEL PROYECTO

N°® de Qrden Cenaral: 89 Seclor: Vial

Jurisdiccidn: Provincial (Direccién Provincial de Vialidad)

Denominacifn: R.P. N°® 23 - Estabilizado

Localidad: Gral. Belgrano-Riacho Monte Lindo

‘Departamento: Patifio y Pirané

Estado del Proyecto:En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Idem N° 87 — 48 km.

Tiempo de implcmentacign: 40 meses

Costo y/0 cronograma de inversiones: (#)

ANO: 1997 1998 1999 2000 Total
S 360.000 800.000 1.100.000 1.100.000 3.360.000

Pinanciamiento previsto:

Provincial

Analisis del Prcyecto: Esta seccién de camino permitir& la vincula
cidén entre las dos rutas nacionales longitudinales de la provincia,
permitiendo la conformacidén de la red vial regional de una impor -

tante zona productiva.
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CARACTERLISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 90 Sector: Vvial

Jurisdiccidn: provincilal (Direcci6n Provincial de Vialidad)

Denominacidn: R.P.N° 6 - Estabilizado

Localidad: Tres Lagunas - Riacho He-He

Departamento: pilcomayo - Pilagés

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracterfisticas Técnicas: Idem N° 89 - 31 km.

Tiempo de implementacidn: 36 meses

Costo y/o cronograma de inversionas: (&}

ANO: 1996 1997 1998 Total
$ " 700.000 700.000 770.000 2.170.000

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyescto: Forma parte de la red secundaria provincial,
conformando un medio permanente de vinculacibn intrarregiocnal, al
independizar la lasida de la produccién de los factores clim&ticos

que dificulta el transito durante un periodo considerable del aho.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 91 Sector: Vial

Jurisdiccif6n: Provincial {(Direccidn Provincial de Vialidad)

Denominacidn: R.P, N° 4 - Estabilizado

Localidad:Buena Vista-Siete Palmas- Laguna Naick Neck

Departamento: Pilcom ayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Idem N° 89 - 38 km.

Tiempo de implementacilnh: 40 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (g)

ANO: 1996 1997 1998 1999 Total

$ : 260.000 800.000 800.000 800.000 2.660.000
Pinanciamiento previsto:

Provincial

Aandlisis del Proyecto: Idem N° 90
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CARACTERISTICAS. Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 92 Secrors Aerondltica

Jurisdicci®n: Provincial (Direccidn Provincial de heronalQtica)

Denominacidn: Programa de mejoramiento de pistas

‘Localidad: Variaé

Departamento: Varios

Estado del Provecto: En iniciativa

Caracteristicas “w@<nicas: Se prevé el alteo de pistas de tierra, me-

joramiento integral e instalaci6n de infraestructura de apoyo.

Tiempo de iwplementacidn: 36 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (g

ANO: 1994 1995 ' 1996 TOTAL

$ : 150.000 150.000 150.000 450.000

Finaaclamiento previecto:
Provincial

Andlisis del Proyecte: El programa pretende optimizar las condicio-

nes de operabilidad de las pistas de tierra, fundamentalmente para
que las miquinas puedan operar luego de un corto tiempo del cese de
lluvia a fin de lograr la menor interrupcidn posible que presta es-

te importante servicio a la comunidad.
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CARACTHERISTICAS ¢ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 93 Saclkor: Energia

Jurisdicci6n: provincial (Direccién de Energia)

.Denominacién: programa de Alumbrado Urbano

Localidad: 1ocalidades Varias

Departamento: Varios

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas T8&cnicas: Redes de baja Yy media tensidn, con sopor

tes de postes de madera impregnada.

Tiempo de implementacidén: 120 meses

Costo y/o croncyrama de inversiones: (7}

TOTAL : 2.100.000
ANQ: 1992 1993 1994 1995 1396 1997 1998 1999 2000 2001
$ : 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000

Financiamiento previsasto:

Provincial y Privado

Andlisis del Proyecio: comprende la ampliacibédn y remodelacidn de la

red de alumbrado pGblico con el fin de adecuar este importante ser-
vicio, que contribuye a la seguridad Yy bienestar de los pobladores,

con el consiguiente progreso y embellecimiento de la localidad.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 94 Sector: Energia

Jurisdicci®n: Provincial (Direccién de Energia)

Denominacidn: Electrificacién Rural

Localidad: sSistemas Ibarreta Norte y Gral. Guemes

Departamento: Patifio

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: Comprende el tendidc de la red de subtrans
misidn con estaciones transformadoras 33/13,2 KV y transformadores -

individuales.

Tiempo de implementacidn: 24 meses

Costo y/0 cronograma de inveraiones: (2)

ANO: 1992 1992 TOTAL

$

Financiamiento previsto:

1.200.000 1.500.000 2.700.000

Nacional y Privado

Analisis del Proyecto:E]l desarrollo del sector primario requiere en
tre otros factores igualmente importantes, de energia para lograr,
no solo su tecnificacibn, sino un mejoramiento de las condiciones -

de vida del hombre de campo, que permite estabilizar sino revertir

el &xodo rural.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 95 Sector: Comunicaciones

Jurisdiccitn: Provincial (Direccidn de Comunicaciones)

Denominaci6n: Servicio SemipGblico de Larga Distancia

'Localidad: Ameghino, Unidn Escuela, Lugones, San Carlos, EL Recreo, Virasol,
Salvacién, Siete Palmas, San Martin 1, San Martin 2

Departamento: Patifio - Pilcomayo - Pilagas

Estado del Proyecto: Con estudio de ingenieria iniciado

Caractexfsticas TScnicas: Comprende la construccidn de una casilla

modular normalizada para oficina telefdnica, doténdola de un equipo

monocanal que la conecta a la central telefdnica mas proxima.

Tienpo de impiementacifn: 24 meses

Coste y/o crouograma de inversiones: (£
ANO: 1993 1994 TOTAL
$ s 100.000 100.000 200.000

Financiamiento previsito:

Sector Privado

Andlisis del Yroyecto: Unico medio de comunicacién de poblaciones
de diffcil accesibilidad alejados de los mds importantes centros =
urbanos provinciales, con déficit importante de infraestructura -
econfmica, que en &pocas de lluvias carece casi por completo de -

otros medios vinculantes alternativos.
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CARACTERISTICAS ¥ AMALISIS LEL PROYECTO

[} - B . - - ‘|- - . R .
N° de Orden General: gg Seclkor: comunicaciones

~Jurisdiccifn: Provincial (Direcci&n de Comunicaciones)

Denominaci®n: Centrales automdticas con abonado y ampliacibn del

mismo en &reas con servicio.

Localidad: Gral.Guemes, Naick Neck, Richo He-He y otros.

Departamento: Patiho - Pilagas - Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado Econfmica y financieramente

Caracteristicas T&cnicas: La obra civil comprende construcciones de

90 m2? cubiertos, instalaciones sanitarias, elé&ctricas, alre acondi-
cionado. Se complementa con obras de equipamiento, planteles y vin-
culos a cargoe de ENTEL.

Tiempo de implementacifn: 36 meses

Costo y/0 cronograma de inversiones: ()

ANO

(1)

1993 1594 1995 TOTAL
$ : 440.000 500.000 500.000 1.440.000

Financiamiento previsto:

Sector Privado

Andlisis del Proyecto: 1,3 implantacidn de este servicio permite co-

municar a esta zona productiva con los mids importantes centros de -
consumo y comercializacidén regionales; ademis del rédito econdmico,

posibilita un avance en el campo social como medio integrador de -

las zonas marginales.
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CARACTERISTICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 97 l Sector: Hidratlica

Jurisdiccidn: provincial (Direcci6n de Hidrafilica)

]

Denominacidn: Captaci6n, almacenamiento y distribucifn de agua en

la‘regidn.

Localidad: Riachos: Portefio, Pavao, TatG Piré, Monte Lindo y Otros.

Departamento: Varios

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Comprende la captacidn y almacenamiento

del agua mediante cerramientos con vertederos y con puertas en de-
presiones naturales, constituyendo un dique o presa de baja altura

o simple cerramiento del cauce cada 10 o 15 km.

Tienpo de implementaciOn: 9g meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (£}

ANO: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL

$ : 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 1.440.000

Finahciamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: En &pocas de desborde del Rio Pilcomayo encau

sados en el banado La Estrella y sus riachos colectores, y en los pe
riodos lluviosos, se considera gque -se deben captar y almacenar en re
servorios 1los excedentes de agua y distribuirlas a través de los 12

meses del ano, de acuerdo a los meses de mayor demanda o de usos <on
gecutivos, tratando de que al rio Paraguay se derrame o desague la -
minima expresidn de los caudales dque escurren del intericor de la Pro

vincia.
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CARACTERISTLICAS ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N°® de Orden General: 98 Sector: Agricultura y Ganaderia

Jurisdiccidn: Provincia (M.A.A. y R.N.)

Denominacidn: Flan de delégacionES del M.A.A. y R.N.

Localidad: Laguna Blanca, Gral. Belgrano, San Martin 2, Espinillo, Gral.Guemes,
Tres lagunas y Riacho He-He.

Departamento: Patifioc — Pilagds - Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: E1 proyecto prevé la ejecucidn de edificios

de caracteristicas tradicionales de aproximadamente 200 m2. de super-

ficie cubierta.

Tiempo de implementaciodn: 36 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (7)

ANO: 1994 1995 19396 TOTAL

$ 160.000 160.000 240.000 560.000

Financiliamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecic:La instalaci6én de la delegacidn en estas loca

lidades permite la percepci6én real e inmediata del problema agricola-

ganadero planteado y su solucidn mas conveniente mediante el apoyo

técnico~profesional adecuado a cada caso particular.
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CARACTERISTICAS Y AMNALISIS DEL: PROYECTO

N° de Orden General: 99 Sector: Agricultura y ganaderia

Jurisdiccidn: provincial (M-.A.A. y R.N.)

Denominacién: Programa de campos experimentales y ampliacidén de

estaciones del INTE.

Localidad: Gral.Belgrano, San Martin 2 y Espinillo

.Departamento: Patifio y Pilagas

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Comprende una superficie aproximada de

300 Ha. por campo, vivienda, naves industriales y dem&ds instala-

ciones complementarias.

Tiempo de implementaciln: 18 meses

Costo y/0 cronograma de inversiones: (¥}

ANO: 1994 1895 TOTAL

$ = 100.000 150.000 250.000

Financiamiento previsto:

Provincial y Nacional

Andlisis del Proyecto: La instalacifn de ‘la delegacibn en estas 1o

calidades permite la percepcién real e inmediata del problema agri-
cola-ganadera planteado y su solucidn més conveniente mediante el -

apoyo técnico-profesional adecuado a cada caso particular.
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CARACTERISTICAE ¥ ANALISIS DEL PROYECTO

N® de Orden General: 100 Sector: Comercio

Jurisdicciln: proyvincial (Direccion de Comercio)

Denominacidn: Mercados concentradores de produccibn

Localidad: Espinillo, Laguna Blanca y Riacho He-He

Departamento: Pilagés y Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econbmica y financleramente

Caracteristicas Té&cnicas: Consiste en la infraestructura fisica tra
dicional adecuada a su fin especifico, con una superficie cubierta

de aproximadamente 1200 m2.

Tiempo de impleumentaci®n: 36 meses

Costo y/0 cronograma de iaversiones: (2)

ANO: 1993 1994 1995 TOTAL

5 ¢ 80.000 80.000 80.000 240.000

Financiamiento previsto:

Provincial

Andlisis del Proyecto: El mercado de consumo permite al pegueno

productor una mejor comercializaci®n de sus productos a través de
una infraestructura fisica adecuada y moderna y con la cual el -
consumidor se beneficia gracias al mejor control higiénico y sani

tario de los productos.
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CABACTERISTICAS Y ANALILIESLS DEL PROYECTO

N°® de Orden Geaeral: 101 ector: Servicios

Y]

+

Jurisdiccidn: Municipal-Privado (Direccidn de Transporte)

Dencominaciln: Programa de construccidn y reparacifn de terminales

de Omnibus de distintas caracteristicas.

Localidad: Gral.pRelgrano, Espinillo, Gral.Guemes, Riacho He-He, San Martin 2.

Jepartamento: Patifio -~ Pilagds - Pilcomayo

Estado del Proyecto: Evaluado econdmica y financieramente

Caracteristicas T&cnicag: Bl proyecto contempla la construccifn de

infraestructuras fisicas de 200 y 300 m2. y la reparacibn de otras

existentes en la regién en estudio.

Tiempe de implementaclidn: 36 meses

Costo y/0 cronograma de inversiones: (7}

ANO: 1994 1995 1996 TOTAL

$

Pinanciamiento previsbto:
Sector Privado: - BO %
Sector Municipal: 20 %
Andlisis del Froyecic: g1 dotar

100.000 100.000 150.000 350.000

de Terminales de Omnibus a estos im
portantes asentamientos poblacionales de la regidn permite y asegu-
ra la comunicacidn vial continua y fluida con otras localidades in-
tra y extraregionales, asegurando a las empresas de lineas de transg
porte el contar con una infraestructura adecuada y a los pasajeros

con todos los servicios necesarios.
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CARACTERISTICAS Y AMALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden Gensral: 102 Sector: Saneamiento

Jurisdicci®n: Provincial ( Administracién de obras .ganitarias de formosa):

pDenominacion: Servicio reducido de agua potable para varias localidades

Localidad: varias

Departamenko: vVarios

Estado del Proyecto: En iniciativa

Caracteristicas Técnicas: Captacibn, casilla de bombeo, planta de

tratamiento, cisterna de 25 m3 de capacidad, tanque elevado de 10

m3 y surtidores piblicos.

Tiempo de implementaciln: 12 meses

Costo y/o cronograma dée inversiones: (g)

ANO: 1992 1993 TOTAL

5 s 100.000 365.000 465.000

Financiamiento previsto:

Nacional

Analisis del Proyecto: El agua se constituye en el reguerimiento b&

sico para los asentamientos poblacionales y causa principal de sus
1imitaciones. La provisidn de agua potable de fuentes subterrédneas
para la alimentaci6n humana solucionard los déficit importantes que

condicionan el desarrollo de la regidn.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PFROYECTO

'N° de Orden General: 103

Secltor:; Municipal

Jurisdicci®n: Municipal

Denominacidn: Plan de pavimentacidn urbana (115 cuadras) y acceso

a distintas localidades {9 km)

Localidad: Espinillo, Gral.Belgrano, Riacho He-He y Otros

Departamento: Patino - Pilagds - Pilcomayo

Estado del Proyecto: En iniciativa

Taracteristicas Té&cnicas:

El proyecto prevé el saneamiento de la ba
se de asiento, una capa de suelo seleccionado, otra de suelo estabi
lizado y el pavimento de hormigdn de cemento portland con malla de
hierro o carpeta de mezcla asfdltica seglin corresponda de acuerdo a
las necesidades gque impone el transito.

Tiempo de implementacidn: B84 meses

Costo y/o cronograma de inversiones: (7)

¥

ANO: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

$ @ 950000 1200000 1200000 1200000 12000060 1200000 1200000 8.150.000
financiamiento previstos:

Sector Municipal y Privado

An&lisis del Proyecto: Este proyecto responderd al objetivo de mejo

rar las condiciones del habitat de la poblacidn de la regidn NE. pa

ra lograr su asentamiento definitive de la poblacibn, dot&ndola de

la infraestructura econfmica necesaria para posibilitar su desarro-
llo.
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CARACTERISTICAS Y AWALISIS DEL PROYECTO

N° de Orden General: 104 Sector:

Municipal

Jurisdiccidn: Municipal

Denominacidn: Programa de edificios pfiblicos, deportivos, mataderos,

refugios,senderos peatonales, arborizaci6én,cunetec, etc.

Localidad: varias

Departamento: Varios

2Zstado del Proysci:o: En iniciativa

Caracteristicas Té&cnicas: Se adecuardn las especificaciones, en fun-

cidn de las obras surjan de las necesidades preioritarias evaluados

por cada Municipio o Comisidén de Fomento.

Tiempo de implementacibn: 120 meses

Costo y/o cronograma de inversiocnes: (%) TOTAL : 4 .200.000

ANO: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

$ : 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000

Financiamiento previsto:

Sector Municipal y Privado

Analisis de) Proyecto: gsta iniciativa cumple con el objetivo de otor
gar a las poblaciones de la regidn en andlisis, de los beneficios que
se obtienen de la concrecidn de los emprendimientos municipales aludi
dos, con el consiguiente incremento del standard de vida de sus habi-
tantes, a la vez de constituirse en sinfnimo de crecimiento y embelle

cimiento de las distintas localidades.
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CARACTERISISCAS § AHALISLS DEL PROYECIO

r

N° de Orden Genzral: 105 Secltors Energia

Jurisdiccidn: WNacional (A. y E.E.)

Denominaciﬁn: Linea de interconexid®n en 22 kv - Guarambar&-Clorinda
vy E.T. 220/132 kv

‘Localidad: cClorinda

Departamento: Piléomayo -

EBEstado del FProyecto: En ejecucidn

Caracteristicas Técniceas: EL proyecto prevé el tendido de 63 km de

linea y el cruce sobre el Rio Paraguay, con postacidn de estructu-

ra metdlica y Estaci6n Transformadora.

Tienmpo de implementacifin: 12 meses

Josto y/0 crohograma de inversiones: (2)

ARNO; 1992 1993 TOTAL (parte Argentina)

$ 2.000.000 2.100.000 4.100.000

(1)

Finahciamiento previsto:

Nacional

Andlisis del Proyeclto:La concrecibn de esta obra permitird la posi=-

bilidad de dotar al sistema formosefio de 80 MVA y al mismo tiempo -
iiberar al Nordeste del aporte del SIN a Formosa. Con esta obra se
soluciona a largo plazo la demanda energética provincial. Cabe -
aclarar gue la parte correspondiente a territorio paraguayo, es fi-

nanciado por el gobierno de dicho Pais.
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CARACTERISTICAS Y ANALISIS DEL PROYECTO

N°de Orden General: 106 Sector: Educacidn

Jurisdicecidn: Provincial

Denominacidn: Plan de expansidn y mejoramiento de la Ensefianza

Técnica Agropecuaria (EMETA).

Localidad: Laguna Blanca

Estado del Proyecto: En ejecucidn

Caracteristicas Técnicas: Se prevé la ampliacidon y refaccidn de la

Escuela Agrotécnica Nro. 5 "Combate de San Lorenzo”. El programa

contempla ademas el equipamiento didactico, agricola y de transporte.

Tiempo de implementacidn: 36 meses
Costo y/0 cronograma de inversiones: ($)
ANO: 1992 1993 1994 TOTAL
$ 500.000 500.000 500.000 1.500.000
Financiamiento previsto: Internacional (B.I.D.)

An&dlisis del Proyecto:

Este plan cambia el modelo educative a través de una metodologia
orientada hacia la faz productiva. Incorpora lo no formal y permi
te la adecuacidn de los espacios fisicos fundamentalmente para los

sectores de operacidn y comercializacion.
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VII.S5. DETERMINACION DE PRIORIDADES INTRA E INTER SECTO-
RIALES EN FUNCION DE LA DEMANDA GENERADA POR EL
MODELO PRODUCTIVO

VII.5.1. ANALISIS INTRASECTORIAL
El andlisis de las caracteristicas e implicancias de
cada uno de 1los proyectos, juntamente con los distintos

indicadores de déficit y de standar, como asi también el
conocimiento de la regidén ha permitido inferir la importancia
relativa de cada proyecto o grupo de proyectos similares con
respecto a otros del mismo sector, pudiéndose por consiguiente y
consecuentemente con lo pautadoc a los fines del "Proyecto de
Desarrollo Productivo", establecer relaciones comparativas con

el objeto de la prioritacidn intrasectorial.

Dentro de las pautas tenidas en cuenta y gue surgen de
las metas y conclusiones elaboradas en el diagndstico de 1la

primera etapa citaremos las siguientes:
- Garantizar un trafico permanente en la red vial
principal del &area, a fin de satisfacer el flujo preductivo y

comercial.

- Permitir que la red vial terciaria satisfaga el

acceso a las areas de produccidn actuales y/o potenciales.
- Mejorar la estructura de comercializacidn.

- Dotar de un sistema de comunicaciones eficiente para

las necesidades de informacidon y de transaccidn comercial.

- Garantizar la demanda energética a los centros

urbanos y areas rurales.
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- Concentracion de inversidon en los centros urbanos

selecciconados de acuerdo a la estructura funcional prevista.

- Los proyectos en ejecucidn escapan a un analisis de
prioridades, pues se considera una rigidez dentro del modelo

propuesto.

Con el objeto de un mejor ordenamiento del analisis
intrasectorial se ha disenado una planilla similar a la vista en
el punto VII.1. en la gue se ha adicionado la c¢olumna de
prioridad, donde con un numerco se indica el orden de prioridad
gue le corresponde al proyecto, correspondiendo al nimero uno
(1) al de mayor prioridad (los proyectos en ejecucidn no llevan

indicador de prioridad).

Ademids se han c¢olocado sucesivamente y a. fin de una
rapida identificacidén del proyecto, las columnas de Nro. de
Orden General, Sector, Denominacidén del Proyecto y Localizacidn,
respetandose todas las caracteristicas vistas en la
identificacion de los proyectos (punto VII.1l.) por lo cual caben
las mismas consideraciones generales detalladas oportunamente en
el comentario realizado de las columnas. Se ha colocado también
la columna de estado del Proyecto dada la importancia del
conocimiento inmediato del estado actual de la obra prioritada;
com¢e se vid el nimero uno (1) corresponde a proyecto en
iniciativa, el dos (2) a proyecto con estudio de ingenieria
iniciado, el tres (3) con estudio de ingenierila terminado, el
cuatre (4) evaluado econdmica y financieramente, el cinco (5)

licitado vy el seis (6) adjudicado.

Los proyectos similares de un mismo sector, como en el
casc de una misma ruta gue comprende varios tramos y gue
constituyen en si una unidad, teniendo consecuentemente una

misma prioridad, en la mayoria de los casos se han agrupado lo
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cual se puede observar en la ceclumna de Nro. de Qrden General,
donde aparecen dos © mas numeros gque corresponden a los
respectivos proyectos y también en la columna de Localizacidn

cuando comprende varias localidades.

En el cuadro nro. VII.5-1 se detalla el modelo de

prioridades intersectoriales propuesto.

VII.5.2. ANALISIS INTERSECTORIAL

Atento a que el objetivo del estudio radica en el
degarrcllo productive del area, el andlisis 1intersectorial
tiende a definir prioridades que hagan a la consecucidon de este
objetivo, lo cual 1lleva a dar una importancia fundamental a
aguellos sectores de infraestructura imprescindible para el

desarrollo propuesto.

Debe destacarse especialmente este enfogue pues es
admisible, desde el punto de vista de un objetivo dJdiferente
poder aparecer, las prioridades a proponer, no del todo

eguilibrada.

Entendemos como criterio Util el dar prioridades a los
sectores por tipo de infraestructura; su utilizacidn permitira,
que en caso de limitacidn del P.I-* sean los Gltimos pricritarios
los afectados por la restriccidn. Esto debe interpretarse en
términos relativos ya que de lo contrario podria ocurrir gue no

aparezcan obras de los (ltimos sectores del ranking.

Otro aspecto que hace a la dificultad de fijar un
estricto c¢riterio de prioridades entre proyectos de distintos
sectores, es el gue determina el relativo marco de decisién
existente, en cuanto a la transferencia de fondos entre los

distintos sectores. Lo dicho apunta a poner de manifiesto que un

{(*}P.I. Plan de Inversiones,-
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porcentaje de los fondos no son de libre disposicién sino que se
obtienen atados a un determinado sector -algunos fuera de la
decisidn provincial- lo cual implica gue la suprecidn de
proyectos y/o programas en determinado sector no necesariamente
implica la posibilidad de su uso en otro sector. considerado de

mayor importancia relativa.

En oportunidad de la realizacién del P.I., 1la
prioridad se manifestard en lograr la concrecidn mds rapida de
los proyectos del sector prioritario, independientemente del

valor abscluto de la 1inversidn.

Como expresaramos anteriormente, dadas las diferencias
inherentes entre los sectores comprendidos en la infraestructura
econdomica y las de la infraestructura social, se han separado
procediéndose a un ordenamiento prioritario paralelo para ambos
en cuanto a su analisis de prioritacidn intersectorial. En

funcion de lo elaborado, se adoptd el siguiente orden sectorial:

Prioridad 1

- Agricultura y Ganaderia - Salud Pitblica
- Comunicacicnes - Saneamiento
- Recursos hildricos e

hidradlica

- Estructura de comercializacidn

Prioridad 2

- Energia - Educaciédn
- Vial - Vivienda
- Municipal

Prioridad 3

~ Transporte - Accidn Social
~ Aeronaltico - Turismo

- Seguridad
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VII.6. PLAN DE INVERSION PROPUESTQ
VII.6.1. ANALISIS GLOBAL DE LOS PROYECTOS CONSIDERADOS
Del anidlisis de los proyectos encuestados y otros

detectados surge de manifiesto el corto plazo de programacion de
los organismos respectivos desprendiéndose una tendencia

fuertemente decreciente desde el segundo afo.

Asimismo se nota una gran concentracion en
infraestructura econdémica, basada fundamentalmente en el peso

relativo de los sectores vial y energético.

Como resultado de lo analizado precedentemente, se ha
tratado gue el cronograma de inversiones de los proyectos
detectados en el punto VII.3. contemple una distribucidn gque

tratara de morigerar dicha tendencia.

Con el propdsito de armonizar el programa de
inversiones con el modelo productivo gque surge del presente
estudio, se incluyeron proyectos de infraestructura, gue en
forma parcial o total, inciden sobre el crecimiento de toda la
regién, no obstante econtrarse fuera del A&rea, motivo del

presente trabajo.

Como ejemplo de lo expresado precedentemente, deben
citarse las secciones de las rutas Provincial Nro. 2 y Nacional
Nro. 95 hasta su 1intersecidn c¢on las Rutas Nacionales Nro. 11 y
81 respectivamente, por tratarse de longitudes pequefias y de
obras definitivas con caracteristicas de transito permanente
(pavimento).

Asimismo es dable destacar que existen otros proyectos
de infraestructura extraregional gque no se consignan en la
propuesta, pero que se consideran de vital importancia para el

desarrollo de una vasta zona del nordeste provincial.
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Tal es el caso de las rutas Provinciales Nro. 23
(Riacho Monte Lindo - Empalme Ruta Nacional Nro. 8l1) y Nro. 3
{ Empalme Ruta Provincial Nro. 16 - Empalme Ruta Nacional Nro.
8l) y de las obras para la reactivacidon del Riacho el Portefio
gue permitira manejar los recursos hidricos del area durante
periodos de inundacicones como asi tambi&én en épocas secas,
proporcionando agua para riego, unco de los recursos prioritarios

para emprender cualquier proyecto de tipo productivo.

VII.6.2. CALENDARIO DE OBRAS

Partiendo de los «criterios de prioridad gque se
determinaron en el punto VII.5.2. se proyectd el plan de obras
para el decenio 1992-2001 gue se constituya en la
infraestructura basica gue apuntale el proyecto global,
herramienta valida para plasmar en la realidad, las perspectivas
de desarrollo y crecimiento de una de las regiones mas ricas de

la Provincia.

Para este nivel de analisis y de la observacidn de las
planillas VII.6-1, se puede visualizar el plan de obras y el

correspondiente cronograma de inversiones.
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VII.6.3. CALENDARIO DE INVERSIONES

Tal comc se expresara anteriormente, siguiendo 1las
prioridades, se realizaron los cronogramas de inversiones por
jurisdiccidn para cada uno de los sectores. La primera columna
indica 1la prioridad de cada proyecto dentro del sector, la
segunda el o los numeros de orden general y denominacidn del
proyecto, la tercera el monto total de la inversidn y en las

columnas sucesivas, su distribucidn cronoldgica en el decenio.

Para determinar los planes de inversiones sectoriales
se respetaron prioridades y algunas fechas de inicio previstas
por los distintos organismos para los diferentes proyectos, y a
la vez permitir obtener una curva de inversién con la
distribucidon gque surge de los cronogramas que se desarrollan en

los cuadros Nro. VII.6-~1 correspondiente.

La demanda sectorial por origen de los recursos. se
visualiza en los cuadros Nros. VII.6-2, de origen Nacional,

VII.6-3 Provincial y VII.6-4 Municipal y Privado.

Como consecuencial de los distintos andlisis
efectuados; se logrd determinar finalment® un programa de
inversion piblica expresado sectorialmente, que compatibilizara
las multiples necesidades encontradas y las restricciones que
implican analizar una regidén geogridfica limitada. Este plan de

inversiones fue volcado en el cuadro Nro. VII.6-5.

La curva de inversiones lograda en base a los
criterios sustentados y con las caracteristicas sefialadas
anteriormente, presenta la distribucidn que se expresa en el

cuadro siguiente:
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ANO 1992 1993 1994 1995 1996
% 11,2 14,9 11,0 9,6 10,2
ARO 1597 1998 1993 2000 2001
% 9,4 10,7 9,5 7,1 6,4

De la visualizacidon del cuadro se desprende gue hay
una suerte de equilibrio en cuanto a inversiones, evidenciandose
una sensible tendencia decreciente en los Gltimos afos, natural
en este tipo de proyectos a mediano y largo plazo y una
concentracidn en el segundo afio, producto de respetar, como se
dijo anteriormente, los 1inicios de algunos emprendimientos
previstos por los organismos y gue por su prioridad, no admiten

postergacidn.

Desde el punto de vista de la estructura sectorial, se
denota una mayor concentracidn en infraestructura econdmica
{(77.3%) con relacidn a la social (22,7%), influenciada
fundamentalmente por las inversiones en los sectores vial vy

energético, cuya sumatoria representa aproximadamente el 72% del

total general.

VIiI.6.4. FINANCIAMIENTO

En las actuales condiciones de transicidén econdmica
por las gque atraviesa el Pais y a la cual no puede estar ajena
la Provincia, el financiamiento de la propuesta presentada se
torna dificultoso, razdn por la gue regquerird un mayor esfuerzo
en cuanto a la decisidon politica de la orientacién del gasto
provincial, como asi también una significativa gestién a nivel
nacional e internacional a fin de lograr los fondos necesarios,

a la vez de incrementar y crear las condiciones que alienten 1la
inversidn privada.
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Adquiere importancia las gestiones de coordinacién y
control a nivel gubernamental, a fin de flexibilizar las
estructuras financieras de los distintos organismos, provincial
y nacional, cuyas politicas pueden © no ser coincidentes con la
estrategia del proyecto de la Regidon Nordeste de la provincia,
lo cual permitird una mayor y mejor utilizacidn de los recursos,
gue sin lugar a dudas redundard en beneficio de los diferentes

sectores, al racionalizar y optimizar el gasto piblico
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VII.7. ANALISIS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Con el propdsito de sacar conclusiones respecto de la
estructura del financiamiento por Jurisdiccidn, se realizd el
cuadro Nro. VII.7-1 gue nos indica la incidencia relativa de los
distintos aportes en cada uno de los sectores considerados Y
para conocer la estructura sectorial del financiamiento, se
construyd el cuadro Nro. VII.7-2 en el que se evidencia la

distribucidén de los mismos.

VII.7.1. NACIONAL

Del analisis del cuadro VII.7-1 se desprende que los
aportes nacionales tienden a decrecer tanto en infraestructura
econdmica social, lo cual es compatible con la politica
gubernamental de la Nacion, gue en forma gradual va
transfiriendo a las Provincias las citadas infraestructuras para

que afronten las demandas de cada sector.

No obstante lo manifestado precedentemente, la Nacidn
en el marco de su estrategia sectorial, implementa a través del
Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento con apoyc del BID
y el BIRF, un programa nacional de optihizacién, rehabilitacidn
y ampliacidn del servicio de agua potable y alcantarillado

cloacal.

En el sector vivienda, aporta recursos del FONAVI para

la construccidn de nicleos habitaciconales.

En lo referente al sector vial, la Direccién Nacional
de vialidad, 'se constituye en el ente canalizador del Sexto
Préstamo ante el BIRF destinado a la financiacidn de obras de

conservacion de la red vial.
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En el &mbito energético, la Nacidn por intermedio de
los aportes no reintegrables de FEDEI, contribuye a la

concrecidn de importantes proyectos para la regidn.

Otra fuente de financiamiento nacional, lo constituye

el FDR, cuyos aportes son no reintegrables.

VII.7.2. PROVINCIAL

De la observacidon de 1los cuadros Nros. VII.7-1 vy
vII.7-2 se deduce que los aportes provinciales son los mas
signiticativos, lo gue se corresponde con lo expresado en el
punto anterior con relacidn a la transferencia de las distintas

infraestructuras.

Agul debe admitirse que cobra importancia la
implementacidén de reformas administrativas que permitan generar
superavit en cuenta corriente y fortalecer la capacidad de la

Provincia para ejecutar programas de invers.dn.

Los recursos de la Provincia para financiar los
proyectos provienen de la Coparticipacidn Federal,

Coparticipacion Vial, Tributarios y No Tributarios.

A partir de 1la adhesidn de la Provincia, en el
presente ano, al Programa de Saneamiento Econdmico y Financiero
que se lleva a cabo a través del Banco Mundial, se pedré& contar
con recursos para la ejecucidn de Proyectos de Infraestructura

econdmica y social, Ya que se trata de un programa que tiene una

duracion de diez afios.

En lo inmediato, se puede decir que ya esta proximo a
su inicio, un plan de cbras de refaccién y ampliacidn para

escuelas provinciales, fundamentalmente en el rubro Saneamiento.
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VII.7.3. MUNICIPAL

Por similitud de concepto, puede afirmarse que
paulatinamente los municipios irén incorporando a su patrimonio
las infraestructuras gue la Provincia 1le transfiera a nivel
servicios, razdén por la cual deberadn optimizar su recaudacidn
tributaria y no tributaria a la vez de posibilitar 1la
participacidn del capital privado en las inversiones para
afrontar las erogaciones que le ocasionara la implementacidn de

los distintos proyectos.

De la observacidn del cuadro Nro. VII.7-1 se visualiza
la participacion de las municipalidades invirtiendo recursos en
su sector y en el de servicios, propendiendo a incrementar sus

dreas de alcance.

Otra fuente de financiacidn la brindan los convenios
de la Subsecretaria de Vivienda y Ordenamiento 2mbiental con los
municipios para la ejecucidn de planes de unidades habitacicnales

en forma directa, sin intervencidn de la Provincia.

Actualmente se estad gestionando ante el BID, también a
través de SVOA, una linea de crédito de U$s300.000.000 para
obras en el &ambitc municipal destinado a mataderos, obras de
saneamiento, infraestructura basica municipal, terminales de
omnibus, mercados, etc., por lo que es probable que algunos
municipios de la regidn puedan acceder a esta linea crediticia

en el mediano plazo.

También podemos citar como fuentes actuales, la linea

otorgada por el Ministerio del Interior para proyectos pequefios

con usc de mano de obra intensiva.

No se analiza agqui el rol de la CNAS como apoyatura a
entes municipales, debido a que dentro de la politica econdmica
del pails, se prevé su desaparicidn como organismo estatal,
pasando su cartera al ambito privado, por lo que es dificil

inferir con precisidn su comportamiento futuro.



1381

00T - - - 00T IYIDONS NOIJDW
00T - - - 00T OINITIWYINYS
001 - - 00T - YANIIALA
00T - - - 001 ¥oI1and anrivs
00T - - - 001 NOIJY¥ONas
00T - - T'9% 6°¢€S TYINS *LSAVHANI
00T - - - 00T OINEANOD
00T - - - 00T YIYAAYNYD % *OIUSV
00T ZirT £4% - 58l SOIJIAMES
00T - - - 00T ¥OITNYIQIH
00T - 6i¢cg T'99 - SENOI OY¥DINAWOD
00T - - T'81 6‘T8 VI OIAINI
001 - - - 001 ¥OILOYNOYIY
00T - - Licy £f9¢g TYIA
00T 20 €41 £1.¢€ Z'19 YOIMONODE * TSAVEANI
TYLOL TYdIDINAR 0avAIdad NOIDYN YIONIAOQYJ YOLOES

T-L*IIA ©O¥Q¥ND

NOIDOIdQSI¥YN, ¥0d OLNIIWVIONYNIJA T3IAd ¥vHNIDAHELSTH



1382

00T 00T 00T 0071 TYLOL
T'65 z'L6 - - TYdI DI NAW
- - - L't TYIN0S NOIDOW
_ - - 6'6 OLNIT WYENYS
- - 9’97 - YANIIAIA
- - - £40 ¥oI14dnd arrivs
- - - 9'g NOZI O¥Nad
- - 9797 s‘0¢ TYIDOS WHNLINEISHYHINT
- - - z0 OIDHFWOD
- - - 80 VIHIAYNYD A VENLTNOI¥OY
L't 81z - £'T SOIDIASES
- - - T ¥OITTAVEAIH
z'6¢ - 8’y - SHNOIDVIINNWOD
- - T'9 £'81 T UISIANd
- - - ¥ 40 YOI IAYNOYAY
- - §'29 TLS : TYIA
6'0% BT vicL S'6L YOIWONODE W ALOMILSINIANI
0avYAI&d TYdIDINAKW NOI DYN YIONIAOYG MOLDOAS
Z-L*IIA OHQVn OLNAIWVIONVYNIA TEd TVI¥OLOIS VYALDONHEISZ



1383

VII.7.4. OTRAS FUENTES

Tal como se expresara anteriormente, deben crearse las
condiciones basicas para incentivar la participacién del sector
privado en la concrecidn de los proyectos, que puede concretarse
indistintamente a través de organismos nacionales, provinciales
y/0 internacional, la tendencia marca la privatizacidn de dichos

servicios.

Respaldan esta politica, el instrumento legal dictado
por el Gobierno de la Provincia de Formosa (Decreto 1980-90} que
en su capltulo V, Desregulacidn y/o privatizacidn, cita los
sigulentes servicios y empresas sujetos a privatizacidn entre
otros: Agua potable, Desagues clcacales y pluviales, Servicio de
ambulancia, Muebles e inmuebles de propiedad del Estado
Provincial, Cobranza de impuestos, Servicio de perforaciones,

Desmotadoras, Camaras de secado y Silos.

La mayoria de los servicios posibles a ser
privatizados encuentran a Clorinda con las mejores
posibilidades de inversidn privada, decreciendo esa factibilidad

en las otras localidades de la regidn en estudio.

Si bien en el sector productivo, la inversidn de
capital privado es factible, su concrecién se podria realizar a

mediano y largo plazo.

Entre otras fuentes de financiamiento que se prevén

para la inversion de recursos en el proyecto, pueden mencionarse

los de origen internacional:
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BID -~ FIDA: Sector Agropecuario
BIRF: Sector vial
BID-SSVOA: Vivienda y saneamiento
BID-SSVOA: Proyectos municipales
BID-BIRF: Saneamiento financiero a las Provincias
BM: Crédito Global Agropecuario a través del
Banco Naciodn
BID: Crédito para el sector energético nacional y
provincial
BID: Obras de saneamiento a trvés de COFAPYS
FONPLATA: Obras de caracter binacional o que por la
envergadura de desarrollo en el pais, tenga

efectos directos © indirectos en otro.
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VII.8. NIVEL INSTITUCIONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS DEFINIDOS

La coordinacién, control y eventual reprogramacidn del
Plan de Inversidén en Infraestructura econdomica y social, debe

realizarse bajo una concepcidn universal.

En virtud de elloc y dadas las numerosas instituciones,
organismos Yy entidades privadas gue participaran en la
implementacidn, es indudable la necesidad de establecer una

estrategia gue satisfaga las funciones antes mencionadas.

Dada la participacidn del sector privado prevista en
el presente plan, es factible que el mismo a través de
cooperativas, sociedades, etc., pueda tomar la responsabilidad

de la ejecucidn de ciertos proyectos.

Se descarta por varios motivos, la creacidn de algin
ente provincial gue coordine, controle y reprograme la Inversidn

en infraestructura.

Se propone que el monitoreo de la implementacion del
plan de 1Inversidn en Infraestructura Econdmica y Social lo’
realice el Ente odministrador del proyecto, que fuera definido
en el punto IV.3.,81 fuera necesaria su reprogramacidon, la misma
podria realizarse con participacién de la Secretaria de
Planeamiento y Desarrollo, ya gque hacen a sus funciones

inherentes.

Obviamente existen otras alternativas gue las
autoridades provinciales podrén adoptar para dar cumplimiento a
las misiones y funciones necesarias para lograr una adecuada
coordinacidén -en la ejecucidén del Plan de Inversidn en

Infraestructura Econdmica y Social.
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VIII. RECOMENDACIONES

En éste punto se desea puntualizar sintéticamente los

principales pasos inmediatos a seguir:

1- En funcidén a la identificacidén de las probables
fuentes de financiamiento, nacional e internacional, y las
caracteristicas de los créditos gue se adaptan por los montos,
periodos de gracia y plazos de amortizacidn, es aconsejable
definir en forma prioritaria 1los destinos de los montos a
captar y en base a ello realizar las gestiones para obtencién
de créditos, en el Pais y en el extranjero (Organismos
Internacionales y/o Paises) para la concrecién de los mismos,
con la participacidon del Gobierno Provincial y la nuestra,

segln se requiera.

2- Dado el nivel de anteproyecto preliminar que
tuvieron la seleccidén de emprendimientos agroindustriales, se
considera imprescindible el desarrollo a nivel Anteproyecto
Definitivo de wun paquete de proyectos, en funcidn de 1los
perfiles desarrollados ({(punto VI.), que por su impacto en el
sector primario, primordialmente por los factores ponderados,
aconselan su concrecidn en un programa integral de

industrializaciodn.

3- Si bien el estudio, metodoldgicamente no contempla
el aprovechamiento de los recursos hidricos para riego por no
contar con los proyectos definitivos de los mismos, se estima
sumamente importante actualizar el Proyecto de Riego realizado
para 3.625 has. como complemento de la Presa El1 Portefic, en lo
referente a mercado, plan de produccidn, inversiones, gastos
operativos, como asi también la ampliacidn del area de riego a
las otras 9.975 has. restantes identificadas en el mencionado
trabajo, como aptas para riego y que no fuera estudiado en

dicha oportunidad.
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