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INFORME FINAL

| . INTRODUCCION:

El presente Informe Final se ha realizado de acuerdo al Cronograma previsto en la
Propuesta Técnica correspondiente a la * PROPUESTA DE JURISDICCIONES ¥ PLANES
OPERATIVOS ANUALES. DE.LAS COMAS " para.el Programa Manejo de Agua.y Suelo.en
Areas Productivas ( MASAPA ), que ha implementado la Administrécién Provincial de! Agua (
A.P.A) de la Provincia del Chaco y de acuerdo a los términos de referencias del Contrato N°

3147, firmado el dia 17 de Julio de 1896, entre el suscripto y el Consejo Federal de Inversiones.

El Programa MASAPA, tiene como objetivo potenciar ta produccién agricola del Area del
Domo Central Agricola de la Provincia, reduciendo los riesgos e incertidumbres de tipo climatico a
que se encuentra sometida anualmente. Una de las acciones contempladas.es.la de- planifica]cién _

y el ordenamiento de la red de saneamiento existente.

Dentro de esta planificacion.es. que se define la necesidad de. organizar a los. Productores
para que sean estos, junto con los Organismos Provinciales, 1os que determinen y controlen ei

manejo de los recursos de agua.y suelo.

Para ello es que se presentara una propuesta de Jurisdicciones de competencia de cada
Comisidn, la que se definird en base a las condiciones hidrologicas y de explotacidén que se

realice; lograndose de esta manera un manejo criterioso por zonas de elementos concordantes a
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través de las Comisiones de Manejo de Agua y Suelo.

Asi mismo se preparara un Plan Operativo Anual por cada Comision para que se
desarrollen los trabajos necesarios para el ordenamiento de los sistemas de desague y drenaje
interparcelarios, la conservacion, limpieza y rectificacién de. las canalizaciones existentes-y el

mantenimiento, reparacion y construccion de las obras de arte.

Para llevar a cabo estas Propuestas se procedio a la recopilacién de toda la informacion
disponible en los Organismos de los que dependen o dependieron las Comisiones de Manejo de
Agua y Suelo - COMAS -. Para. lo cual se hizo contacto con los vocales de la Administracion
Provincial del Agua - A.P.A. -, el Licenciado Ramén VARGAS vy el Licenciado Julio BURGOS,
quienes facilitaron toda la informacion referida a las COMAS, ya que este organismo ejerce,
actualmente, el control y vigilancia de la constitucién y funcionamiento de estas Comisiones. Por
esta razdn, es que se ha reunido en dicha Administracion toda la informacién y antecedentes.de
los trabajos realizados por las COMAS que se disponia en los distintos organismos

gubernamentales de que dependieron o que controlaban las obras realizadas por estas.

Con el personal Profesional y Técnico de dicha Administracion se recabaron los planos de
las planimetrias de las canalizaciones realizadas.en el Area del Dome Central Agricola, volcadas
en. copias de cartas catastrales; los informes de denuncias y demandas de [os productores, y
municipios del area, los informes técnicos de las comisiones de tareas cumplidas en las distintas

situaciones de emergencia hidrica en las que actuaron.

Se facilitaron todas las Leyes y Decretos que legislan la creacion y funcionamiento de las

Informe Final | , Pig. 2



Conscjo Federal de Inversiones - C.F.I.- PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES
Programa: MASAPA - Prov, del Chaco. OPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

COMAS y los antecedentes sobre el accionar de las. mismas.

Ademés se recabaron datos de los distintos Organismos que tuvieran documentacion

referente a la problematica hidrica. que.nos ocupa. La documentacion recopilada es.la siguiente:

De la Documentacién generada por la ex Unidad Técnica Operativa Chaco del Convenio

Bilateral C.F.l. - Provincia del Chaco - U.T.Q. -, se consulto :
» Los planocs de hidrodinamica superficial. -

» La cartografia de los niveles. de anegabilidad con niveles de inundacion vy

ocupacion del agua superficial.
» Las cartas de topografia regional del area. del sistema Tapenaga.

e La documentacion de la obras proyectadas, estudiadas y/o ejecutadas de las

Lineas. Parana y Tapenaga.
« Los datos de las campanas de aforos de los afios 1983, ‘84 y ‘86.
« Los estudios estadisticos de.la evaluacién de.las variables precipitacién y caudales.

» La evaluacion hidrolégica mensual para los periodos de inundacion 1972 -'73, 1980

81y 1982.-'83.
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e La evaluacion hidrologica diaria para el afio 1983 - ‘84,

De. la. Direccién Nacional de Vialidad _se. recopild la documentacién topogréfica.y de las

obras de arte de las Rutas Nacionales N° 16, 89 y 95.

De. la. Direccion de Vialidad Provincial se recopild la documentacion topografica .y de las

obras de arte de las Rutas Provinciales N° 4, 7, 10, 27, 49 y 94.

Se obtuvo del Instituto de Tecnalagia. Agropecuaria de la Estacion Experimental Saepz
Pefa - LN.T.A.-, las cartas de suelos a nivel de semi detalle de los Departamentos Fontana, 25
de Mayo, Santa Maria. de Oro, O' Higgins, 12. de Octubre, Maipd, Comandante Fernandez,

Chacabuco, Independencia, 9 de Julio, 2 de Abril, Gral. Belgrano y Quitilipi ( Lamina N° 2 ).
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I.. SINTESIS DEL INFORME :

+ Se recopilan todos los Antecedentes. Juridicos. e. Institucionales. vinculados a la tematica
del presente trabajo. Definiendo las componentes y alcances de las Comisiones, y se

reconoce la situacion actual de las COMAS.

+ Se propone una zonificacién para el manejo del area del Domo Central y se determina
un Area Piloto para poder analizar el funcionamiento y seguimiento de las obras

propuestas, que llevaran adelante las. Comisiones.formadas al efecto.

+ Se realizé la Base de Datos de! Registro de Tenencia de la Tierra, identificando los

Productores por cada Jurisdicciéon propuesta.

¢ Analizadas las situaciones generadas en el area del presente estudio, por las
precipitaciones ocurridas durante los Ultimos aftos, que. generan problemas.y conflictos
entre productores, y entre Municipios y productores. Se realiza un Diagnéstico de los

Problemas Hidricos.

+ Se realizaron relevamientos de campo de las areas a sanear y de las. obras de
E
saneamiento existentes, identificando asi el funcionamiento del area y los conflictos que

se presentan.

+ Se proponen las Jurisdiccion de tres Comisiones, dentro del Area Piloto, en las que se
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monitoreo el funcionamiento efectivo de las mismas, con el objeto de introducir las

modificaciones que eventualmente.resulten necesarias.
¢ Se proponen diez ( 10 ) Jurisdiccidn dentro del Area que se estudia.

+ En las Jurisdicciones propuestas se establecieron Planes de Trabajos necesarios a

realizar para el ordenamiento y mejoramiento de las obras existentes.

+ Se. desarrollan. los. criterios de compatibilizacién de tareas entre Comisiones. que
pertenecen a una misma cuenca, lo que conlleva a desarroliar tareas en conjunto dentro

de las mismas.

+ Se realizan las inspecciones de las. tareas. que. se han propuesto en los. Planes de

Trabajos en cada Jurisdiccién.

+ Se realiza la Clasificacion Técnica -de la Documentacion utilizada-del ConvenioBilaterlaI il

- C.F.l. - Provincia del Chaco.

+ En el Anexo |, que. es parte. de_este. cuerpo, se.recopilan las Laminas, Fotos, Leyes y

Decretos y los Planos de referencas.

+ El Anexo |l esta formado por las Base. de. Datos del Registro y Tenencia de la. Tierra.

Para facilitar su consulta se imprimid un cuerpo para cada Jurisdiccion :
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ill . DESCRIPCION GENERAL DEL AREA :

La ubicacién geografica es. el area del Domo Central Agricola de la Provincia del Chaco,
zona delimitada al norte por la Ruta Nacional N° 16, al ceste por la Ruta Provincial N® 94 y su
prolongacién en la.Ruta Provincial N® 27, al este.por las Rutas.Provinciales N°® 4 y.N°® 17, y al sur

por el paralelo de 28° 00’, limite politico con la Provincia de Santa Fe ( Lamina N° 1 ).

Casi la totalidad del area queda. incluida.en el Chaco Qriental, que tiene clima. subtropical
subhimedo, con temperatura media anual de 21°C. La precipitacidén media anual a tenido un
incremento regional a partir de.fa.década del ‘70, comparandola con los. valores.histaricos .del
periodo 1921 - 1955, pero manteniendo su variacion en sentido meridional, con valores medios
anuales de 1000 mm. al. Oeste.y 1300. mm. al Este. El régimen interanual de lluvias tiene
secuencias de ciclos humedos y secos, con recurrencia media de 5 - 6 afios. La distribucion
anual de las lluvias. presenta una curva bimaodal can maximos. en verano. y. comienzos del otor."lo\l, y
un periodo de escasas lluvias en invierno y comienzo de primavera, acentuandose este

fenémeno en los ultimos afos.

Geomorfolégicamente en el area se diferencian dos subunidades, una Occidental ( alta
cuenca ), que corresponde a la Dorsal Agricola y una media-baja con areas anegadas y

anegables.

En la alta cuenca se. desarrolla practicamente el 80% de la actividad. agricola de.la Provincia

( Lamina N° 2 ), y también existe explotacion forestal del bosque nativo. En la cuenca media-baja
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las actividades son mixtas, agricultura y ganaderia.

En todo el area agricola la tecnologia aplicada es moderada a.baja.en insumos y presenta

generalmente obsolescencia de maquinaria utilizada.

La cria de ganado es del tipo pastoril extensiva, dedicada al engorde, con poco o nada de

practicas de selecciéon genética.

El drea cuenta. con una. infraestructura vial. compuesta por las Rutas. Nacionales. N?.__’ 95
pavimentada y la N° 85 de tierra, las Rutas Provinciales N° 4, N° 17, N° 20, N® 51, N° 18, N° 5,

N213, N° 14, todas de tierra y una red reticular de caminos vecinales.

lLos nlcleos urbanos principales son: Presidencia Roque Saenz Penia, Villa Angela, Quitilipi,
Las brefias, Charata, Gral. Pinedo, La.Clotilde, San Bernardo, La. Tigra, Cnel.. Du.Graty, Santa

Sylvina, Avia Terai, Corzuela y Campo Largo.
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IV . INFORME TEMATICO:

1.- RECOPILACION DE ANTECEDENTES, LEGISLACION-VIGENTE Y SITUACION

DE LAS COMISIONES DE MANEJO DE AGUA Y SUELO. (COMAS).

1.1.- Antecedentes y Legislacion vigente :

La. informacién Legal en vigencia vinculada. a. la tematica. del presente trabajo que se

recopild, se presenta en el Anexo | y es la siguiente :
= Ley provincial N° 2644/81 de. creacion de las COMISIONES.DE MANEJQO DE.-AGUA
Y SUELOS, y el Anexo | del ESTATUTC PARA LAS COMISIONES DE MANEJO DE
AGUA Y SUELO.

« Ley provincial N° 3230/86 CODIGO DE AGUAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO.

eDecreto N° 173/90 REGLAMENTARIO DEL CODIGO DE AGUAS DE LA

PROVINCIA DEL CHACO.
« Decreto N° 1290/89-de-REGLAMENTACION DE COMAS.

« Decreto N° 174/90 REGLAMENTO ORGANICO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DEL
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AGUA DEL Chaco -|.P.A.CH.-

« Ley provincial N° 4255/95 ( MODIFICADORA DE LA LEY N° 3230 ) DE CREACION

DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA.

Del Centro de Documentacién de la Administracion Provincial del Agua (A.P.A.}, a cargo de

la Sefiora Beatriz de MOLINA, se relevo la siguiente documentacién:

» Antecedentes y Actas de Creacion de las COMAS.

s Recortes periodisticos con los avisos de llamados publicos para la conformacion de

las distintas Comisiones.

¢ Disposiciones N° 51/ y 50/ de la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, y sus Anexos que determinan los Procedimientos de las Comisiones para
la Implementacidn y Ejecucidn de Obras.

s |_as Normas y Procedimientos Administrativos Especiales.

« La Secuencia de Tramites para la Concrecién de Convenios para la. Ejecucion de

Estudios y Obras por COMAS y/o Municipalidades.

e El Circuito Administrativo Para Certificaciones de Obras Ejecutadas Mediante

Convenios con COMAS y/o Municipalidades.
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Del estudio de la documentacion recopilada, se extractaron las.componentes y el alcance

de las comisiones, cuyos principales puntcs se describen a continuacion :

Por la Ley Provincial. N° 2644/81 de creacion de las COMAS, Articulo 4° durante el periogo
dé su vigencia, y posteriormente por la Ley Provincial N° 3230/86 CODIGO DE AGUAS en su
Titulo XI “ DE LAS COMISIONES DE MANEJO DE AGUA Y SUELO *, Articulo 313°, se determina
que los componentes de estas comisiones “....estaran integradas por los productores,
propietarios o residentes en la jurisdiccion que se determine para cada una de ellas”. La Ley
Provincial. N° 4255/95, Articulo 7° determina ademas. ...y un (1} representante del o de los
municipios de esa misma jurisdiccion. Funcionaran como personas juridicas de derecho publico
no estatales, tendientes a asegurar la mas racional y provechosa utilizacion del agua para el
mejor ejercicio de los usos previstos en este Cédigo. ........ En las jurisdiccidon que se determine
para las COMAS, deberd excluirse la superficie comespondiente a los. gjidos. urbanos. que

existieran en las mismas, ios que son de competencia municipal “.

El Articulo 314° de la Ley 3.230 queda modificado por el Articulo 8° de la Ley N° 4.255,
determinando el alcance de las COMAS : “ Sin perjuicio de las atribuciones y facultades que se
les sean conferidas en otros cuerpos legales. o. reglamentarios, las. COMAS representaran a.los
usuarios organizados frente a la Administracion Provincial del Agua ( autoridad de aplicacion ) en
todo lo retacionado con la. aplicacion del sistema normativo que regula las relaciones juridico-
administrativas que tengan por objeto los recursos hidricos y las obras necesarias para su
adecuado aprovechamiento dentro del territorio de la. Provincia del Chaco, y especialmente les

corresponde dentro de su jurisdiccion:
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a ) Atender a la captacién de aguas para el servicio de las concesiones y permisos de sus
integrantes o.transitorias; a la conservacion y limpieza de.los canales y sistemas de desagues y
drenajes: a la construccion y reparacion de las édecuaciones y obras de arte accesorias y a todo
lo que tienda al goce. completo y. correcta distribucidn de los. derechos. de agua. de. sus

integrantes:

b) velar por que se. respeten los derechds de agua.en las. dotaciones maximas. instantaneas

y turnos y voliumenes maximos, e impediran que se usen aguas sin titulo,

¢) recibir, informar y presentar a fa. Administracidn Provincial del Agua, previo dictamen. del
comité de Cuenca respectivo, las solicitaciones de permisos y concesiones de derechos de uso
de aguas y otras autorizaciones. establecidas. en éste. Codigo, dentro de su._jurisdiccidn; distritla.lir
las aguas, dar a los dispositivos las dimensiones que correspendan vy fijar los turnos cuando sea

oportuno;

d) informar, a pedido de la Administracion Provincial del Agua, el impacto que puedan

producir sobe {os derechos ya existentes, nuevos permisos a concesiones solicitadas;
e) vigilar las instalaciones de fuerza motriz u otras y el .correcto gjercicio.de. las servidumbre;
f} mantener la estadistica y control de caudales que se conducen por las conducciones;

g) realizar programas de extension para difundir entre sus integrantes y la comunidad en
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general, las técnicas y .sistemas que tiendan a.un mejor empleo. del agua, con. criterio
conservacionista y vinculado a los restantes recursos naturales, en base a pautas fijadas por el

Comité de Cuenca respectivo, pudiendo celebrar convenios para este objeto;

h) poner en conocimiento de la Administracion Provincial del Agua cualquier circunstancia
que altere. o modifique, o signifique un peligro real de alteracién o modificacion del régimen
hidrico existente, tanto en relacién a la disponibilidad y calidad de agua, como a sus efectos

NOCIVOS;

i) entregar la.informacion hidrica que. solicite la Administracion Provincial del Agua.y. facilitar
los medios para que los agentes de tal autoridad, de los Comité de Cuencas o de otros

organismos publicos puedan recabarla o recogerla directamente;

j) en general, desarrollar en coordinacion con el Comité de Cuenca respectivo todas las
actividades. que. sean necesarias a.nivel de usuarios, para una correcta aplicacion. del presente
Cédigo, los reglamentos que en su consecuencia se dicten y las resoluciones de la

Administracién Provincial del Agua;

k) hacer cumplir a. sus integrantes.las obligaciones_que. este codigo, los reglamentos, las
s

rescluciones de la autoridad de aplicacion y los estatutos les imponen;

) brindar apoyo documental y logistico a la autoridad de aplicacion, sus agentes y

delegados cuando estos cumplan la funcién de politica administrativa,
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m) realizar experiencias pilotos, demostrativas de_los beneficios de un manejo. conjunto de

los recursos naturales;

n) prestar asesoramiento a los. productores y constituirse.en los vehiculizadores de.toda 1a

asistencia técnica vinculada con el manejo del agua con fines productivos a nivel parcelario; y

fi) colaborar con la. Administracion Provincial del Agua en todas. aquellas.investigaciones

tendientes a determinar el impacto productive de distintas técnicas de manejo de aguas ”.

1.2.- Situacion Actual :

En la actualidad no existe. ninguna. COMAS .constituida. en el area que. abarca. el presente
programa. De la documentacion existente en la Administracion Provincial del Agua, facilitada por
el vocal del mismo, Licenciado Julio. C.. Burgos,. las. Ultimas acciones. para la. constitucién de

alguna Comision se remiten a las siguientes :

- Canstitucién de la Comision. Organizadora.de la. COMAS. con asiento en la localidad.de.La
Clotilde, con jurisdiccion del Departamento O’ Higgins, por Resolucién N° 111 / 94 del Instituto
Provincial del Agua del Chaco ( I.P.A.CH.), de fecha 6 de Diciembre de 1994; y esta Comisién
Organizadora, realiza una reunion el dia 14 de Diciembre de 1994, con la presencia de nueve (9)
integrantes, donde definen la jurisdiccion, prdponen las obras a realizar y la fecha tentativa de la
Asamblea Constitutiva para febrero / 95, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de la

realizacion de dicha Asamb!ea.
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-. Constituciéon de la Comision Organizadora de ila COMAS con asiento en la localidad de
Coronel Du Graty, con jurisdiccion del Departamento Mayor Luis J. Fontana, por Resolucién N2.13
/95 del | P.A.CH., de fecha 16 de Febrero de 1995; y esta Comision Organizadora, realiza el dia

9 de Mayo del mismo afio, la Convocatoria a la Asamblea Constitutiva.para el dia 23 de Mayo.

En la Asamblea Constitutiva se dan todos los pasos legales para la conformacion de la
COMAS, quedando constituida. También se aprueba el area de jurisdiccion, se disuelve. la
Comisidon Hidrovial de Coronel Du Graty y se transfieren a la COMAS los bienes y patrimonio de
esta; se aprueba el Proyecto de Estatuto, se aprueba.un plan de trabajos.a realizar a corio..p!azo,

se establece la cuota societaria, se eligen las autoridades correspondientes, etc.

Desde esta ultima reunion no.se. elevo a la autoridad. competente, ninguna. notificacion.ni
pedido de reconocimiento de la COMAS, como tampoco se realizaron por medio de la Comision

ninguna de |as obras propuestas en el plan de trabajos a corta plazo propuestos.

-, Constitucion de la Comisién QOrganizadora de la COMAS con asiento en la localidad de
Santa Sylvina, con jurisdiccion de.los Departamentos 2 de. Abril y Fray Justo Santa Maria de Qro,
por Resolucion N° 23 / 95 del Instituto Provincial del Agua Del Chaco ( .P.A.CH.), de fecha 23 de
Marzo de 1995; y esta Comisidon Organizadora, realiza el dia 30 de.Marzo del mismo. afio, la

Convocatoria a la Asamblea Constitutiva para el dia 13 de Abril.

En la Asamblea Constitutiva se dan todos los pasos legales para la conformacion. de.la

COMAS, quedando constituida. También se aprueba el area de jurisdiccidn, se disuelve la
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anterior COMAS. N° 2 y se transfieren, a-la reciente. constituida. COMAS, los. hienes_y. patrimonio
de esta, se aprueba el Proyecto de Estatuto, se aprueba un plan de trabajos a realizar a corto

plazo, se.establece la cuota. societaria, se eligen las. autoridades.correspondientes,. etc.

El Presidente y el Secretario de la Comision solicitan al .P.A.CH., en fecha 22 de Junio de
1995. ( error en la fecha de la nota. presentada que dice 1996 ), el reconocimiento.de la.Comision
elegida. E| Directorio del Instituto por Resolucion N° 106 / 95, de fecha 27 de Octubre de 1995,
reconoce a esta COMAS vy la designa con el N° 1, por ser la.primera que.se constituye en un.todo

de acuerdo con la Ley 3230, vigente al momento del tramite.

De esta Comision. tampoco. se. tiene documentacién que registre. su accionar en la

jurisdiccién que se propuso, ni pedido de obra alguna.

-. Constitucidén de la.Comisién Organizadora de.la. COMAS con asiento. en la localidad. de
Hermoso Campo, con jurisdiccion del Departamento 2 de Abril, por Resolucién N° 54 / 95 del

I.P.A.CH., de fecha 9 de Junio de 1995.

La no existencia de COMAS en el area, se produce por los desmanejos que se sucedieron
en los ultimos afos por parte de los compenentes de las Comisiones, referentes a la ejecucion de
la mayoria de las. obras sin la adecuada. planificacién, control y estudios que. requieren este.tipo
de obras por parte de la supervision del ente provincial correspondiente, tal como lo establecen
las sucesivas leyes y reglamentaciones que se dictaron los ultimos afios, asi como el Cédigo de

Aguas de la Provincia.
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Las obras asi ejecutadas llevaron soluciones parciales a algunos productores y perjudicado
a.otros. Esto se refleja en las denuncias, exposiciones. y demandas. que. los. producteres. han
presentado, en los ultimos anos, a los distintos organismo gubernamentales con injerencia en el

tema.

Ademas todas las Comisiones que se formaron determinaban su. area. de. jurisdiccién, por
divisoria departamental o area geografica ( Pampa, Colonia, etc. ), abarcando asi varios sistemas
de drenajes con probiematicas distintas, lo que llevaba a atender mas una zona determinada y
dejando a otras desatendidas. Esto implicaba la participaciéon de productores que no veian los
beneficios en sus campos de los trabajos. encarados, mal predisponiéndolos. para.la participaciéon

de las Comisiones.

En las reuniones con productores, que se estan realizando con la presencia y participacion
de ia Administracion Provincial del Agua ( A.P.A.), Técnicos del INTA, Grupos de Cambio Rural y
los profesionales. del Programa.-MASAPA, se han dado las. pautas para qué esta. situacién. se
revierta, para lo cual se propone entre otras medidas, la eleccidon de por lo menos tres (3)
productores por area de influencia de cada canal, que actuen como los encargados de recabar
los problemas del area y elevarlas a la A.P.A. y ser los comunicadores de las reuniones

posteriores y notificaciones.referentes.

2.- PROPUESTA DE ZONIFICACION Y TESTEOQ.

Es necesario determinar zonas que se definan en base a las condiciones hidrolégicas y de
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explotacion. comunes. que se realicen; para. lograr de esta manera un manejo criterioso de

elementos concordantes, a través de las Comisiones de Manejo de Agua y Suelo.

Es para esta propuesta.que. se recopilaron los. planos de hidrodinamica superficial del area,
con los que cuenta la A.P.A.; las cartas de suelo del LN.T.A., que fueron consultadas en este
Instituto, y los relevamientos de las obras de canalizacién ejecutadas en el area del Domo. Central

Agricola, volcadas en copias de cartas catastrales, documentacion existente en la A.P.A..

Del analisis de esta informacion y de los reconocimientos. efectuados. en campo, del area de
saneamiento que abarca el funcionamiento de las obras ejecutadas, tanto de los canales como
de los trabajos de alcantarillado. y limpieza. de. los. cursos. naturales, se definié. una_primera

zonificacioén del area en estudio.

Evaluada entonces, la informacion consultada y la. generada en las tareas. precedentes, se
propone una primera division macro, basandose en las cuencas hidrograficas naturaies ( Plano
N° 1) y ajustadas por las obras.de desaglies ejecutadas, aun cuando. algunas de estas.producen
un trasvasamiento de los sistemas naturales ( trasvase de cuencas ). Se definieron asi seis (6)
Zonas, en. [as que se debe atender la problemética del manejo. hidrico. por parte de. .los
productores y de las autoridades provinciales, A.P.A., Ministerio de la Produccion, con la
coordinacién de los entes intermedios, LN.T.A., Grupos. de Cambia Rural, Municipios, y

asociaciones no gubernamentales como los Consorcios Camineros, COMAS, etc..

La zonificacion efectuada. a. partir de. los. limites de. los sistemas hidricos. naturales.de la

region, resulta sin duda como las mas apropiada en este caso por cuanto el objetivo del
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Programa MASAPA es el manejo adecuado de agua y suelo en las areas productivas agricdias..
Se trata entonces de respetar un condicionamiento impuesto. por el sistema natural, aun cuando
dicho condicionamiento pueda ser vulnerado por la accién del hombre con cierta facilidad
(canales profundizados para vencer las pendientes topograficas opuestas, trazados de caminos

interfiriendo escurrimientos, etc.).

En las diversas reuniones efectuadas con productores del area,. con técnicos privados. y.de
distintos organismos Provinciales vinculados a la problematica del area, la preocupacion
predominantemente puesta de manifiesto por estos, es el desorden y |a falta de planificacion de
la red de escurrimiento y desaglies, cuyas expresiones al respecto se referian a una “anarquia

hidrica” de los escurrimientos caracterizando su.pensamiento, parecer y vivencias.

En los trabajos realizados de relevamientos de las obras existentes, se han detectado
diversos problemas constructivos e hidraulicos en las mismas, presentados en el Punto lll.4.-
DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS HIDRICOS del presente Informe, que corroboran el

estado de situacion existente descripto. precedentemente.

Estas seis ( 6 ) zonas definidas ( Plano N° 1), se denominan en orden geografico de Norte a

Sur como ;

+ TAPENAGA
+ CANADA RICA
¢+ RIO MUERTO - LAS COLONIAS

+ MODULO IIl - LINEA PARANA
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+ MODULO Il ~LINEA PARANA

¢+ MODULO | - LINEA PARANA

A partir de la zonificacion efectuada se debe avanzar en la definicién de.pautas y criterios
para la determinaciéon de las jurisdicciones de las COMAS dentro de cada zona, para
posteriormente definirlas en particular. A tal efecto, se ha. decidido la implementacion de Areas
Pilotos con el objetivo de verificar el funcionamiento de. dichas Comisiones, sus inconvenientes,
logros, planes de trabajo, concreciones y grado de eficiencia, etc., en definitiva, de la

potencialidad de estas.

Esto requiere la seleccidon de. areas que resuman. la mayor cantidad. de.los problemas
detectados en la region, tengan obras de saneamiento ejecutadas, se encuentren en plena
actividad. agricola, que dichas zonas tengan. suelos con aptitud agricola acarde, presenten un

numero importante de productores { en cantidad ), etc..

La estrategia adoptada.en este sentido, permitira acotar. problemas. e inconvenientes. que
puedan existir, ya que debe tenerse en cuenta que en la década de los afios ‘80, existieron
asociaciones de productores con el objeto del.manejo. del agua, las que por diversos motivos han

fracasado y terminaron desapareciendo de hecho por propia decision de los productores.

Dentro de estas zonas. entonces, y de. conformidad a los criterios establecidos, se
seleccioné una primer Area Piloto, la Colonia Bajo Hondo Chico, que pertenece a la zona del
Tapenaga ( Plano N° 3 y Lamina N° 3 y 4 ), la que abarca el area de saneamiento de |os canales

Bajo Hondo II, | y lll, hasta el cruce de la ruta provincial N® 4, donde descargan en los sistemas
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naturales formados por Pozo de Lata, fos Bajo Hondo Il y Bajo hondo |, y en el Estero Tapenaga,

el Bajo Hondo IIl.

E! Canal.Bajo Hondo. Il esta definido dentro de un paleocause desde la prolongacién. Sur de
la calle 18 de la Localidad de Presidencia Roque Saenz Pefia, hasta el bajo del Estero Burgos al
Sur de la Localidad de Quitilipi. La conformacién topografica de los. albardones_del paleocauce

dificultan el acceso de los excedentes hidricos del area agricola que atraviesa en su recorrido.

Es por esto que el funcionamiento real de_este canal es el de.captar y evacuar los caudales
del desagle de los excedentes pluviales de la Ciudad de Presidencia Roque Saenz Pena a
través de los Canales de las calles N° 64, 48 y. 28; del Canal Zoglégico y de los.canales.que

colecta el Sade de las calles N° 71, 33, 17 y 1.

Estas dos condicionantes hacen que.la evacuacion de ios. excedentes. del area agricola.se
produzca muy lentamente, por lo que se debera atender las aiternativas posibles para asegurar el

ingreso de los excedentes al.Canal Principal.

El Canal Bajo Hondo |, gueda.definido.dentro de.un. paleocauce gque se desarrolla. desde el

sur de Colonia Napenay hasta el Estero Burgos, ubicado en el centro del Area Piloto.

Por la situacion topografica de este encausamiento, su funcionamiento se limita a una
rapida respuesta para captar los excedentes. en un area de dos ( 2 ) kildmetros. de ancha y mucho
mas lenta al area restante. Tiene dos afluentes principales que son, el Canal Rodriguez y el de la

Escuela N° 458.
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El tercer Canal de saneamiento del Area, Bajo Hondo Ill; esta definido por los Canales $ajo
Hondo Il - A Norte y Sur que se unen.antes_del cruce. con.la.Ruta Nacional N° 95, atravesandola
por dos secciones de alcantariilado, para continuar en un solo canal en direccion sur-oeste a nor-
este, donde se conecta con el canal de ia Escuela N°® 214 y continuar. en el Canal Bajo. Hondo I}l -
A - Hidraulica. Desde el Norte aporta su caudal el Canal Bajo Hendo 11l - B que es colector del
Canal Bajo Hondo Chico, para unirse. al denominado. "de Hidraulica” en el limite departamental y

desaguar al estero Tapenaga aguas abajo de |la Ruta Provincial N® 4.

El Area Piloto queda delimitada al Norte por la ruta nacional N° 16, al Qeste por la-ruta
nacional N° 95, por el Sur el limite del area de aporte se la define por debajo de la division politica
de los Departamentos Comandante Fernandez con los Departamentos O’ Higgins y San Lorenzo,

y al Este el limite interdepartamental entre los Departamentos Quitilipi.y 25 de Mayo.

La caracteristica dominante de la zona en cuanto se refiere a la red de canales construidos,
asi como para todo el Domo Central, es ia de que los sistemas de canales ejecutados, descargan
en un area intermedia deprimida que no tiene capacidad natural para almacenar ni conducir
ordenadamente los. excedentes hidricos que. generan las zonas. agricolas y los. desagies

pluviales de las areas urbanas.dei Area hacia un Rio o cauce con capacidad adecuada.

La propuesta Técnica de tipo estructural, que se ha planteado para el ordenamiento y
mejoramiento  significativo para. esta. situacion, es. la ejecucion de. Canales. Principales
contemplados por los Proyectos denominados Linea Tapenaga y Linea Parana, para los

Sistemas Tapenaga, y Madulos |, Il.y il de! Area Parand, que conduciran los excedentes-de la
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zona agricola hasta su descarga en un curso definido y con capacidad para absorverlos, pasando
por la zona intermedia, de explotacién. ganadera, sin producir un impacto. negativo al

funcionamiento natural del area.

Para el logro de los. objetivo.s planteados.en cuanto se refiere a la zonificacion a determinar,
asi como la del area piloto correspondiente, resulta absolutamente necesario e indispensable |a
participacién directa de los productores y. propietarios integrantes.del area en cuestion, para su
consulta, opinion y propuestas basadas en sus vivencias, particularidades, idiosincrasias y

experiencias.

Al no existir en el drea ninguna Comisién en funcionamiento, a efectos de las consultas
pertinentes, se convocaron en forma conjunta con la A.P.A., e INTA de Presidencia Roque Saenz

Pefia, dos ( 2 ) reuniones.con los productores de dicha zana, en la Escuela N° 269 ( Plano N° 2 ).

L.a primera se realizé el 31 de Julio de 1996 ( Fotos N® 1,2 ;3 ; 4y 5), ala que asistieron
treinta y cuatro ( 34 ) productores vy trece { 13 ) técnicos de los distintos Organismos
mencionados. La reunion comenzo con la presentacion de los participantes y los coordinadores,
para pasar a.explicar la metodologia de.trabajo que. consistid en agrupar a los productores por
area de influencia de los canales y designar un técnico de coordinador para cada grupo. Por
pedido de los productores participantes quedaron conformados cinco ( 5 ) grupos, definidos en
Canal Bajo Hondo Il, Canal Bajo Hondo |, Canal Bajo Honde Il - B, Canal Bajo Hondo Il -

Hidraulica y Canal Bajo Hondo IIL - Chico.

Se. trabajé con los planos catastrales con la ubicacién de las. obras y sus. cuencas
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delimitadas y los planos de hidrodinamica superficial, donde los productores plantearon sus
problemas y como conclusién se plantearon las posibles soluciones consensuadas entre los

participantes.del grupo.

De los planteamientos. realizados por los productores.en cada grupo, se priorizaron las
tareas de reconocimiento de campo que se detallan en el Punto IIl.5.- RELEVAMIENTO DE
CAMPO. EN LAS AREAS A SANEAR Y RELEVAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO

EXISTENTES del presente trabajo.

En reunidn plenaria, el técnico coordinador de cada grupo de trabajo expuso. los.problemas
y conclusiones cormrespondientes, dando lugar a que el conjunto de los participantes evaluaran y
opinaran sobre las .mismas,. logrando asi. la participacién y opinion de todos.los interesados,
comprometiéndolos, de esta manera, en las decisiones que se toman. Se procedié a un cuarto

intermedic. para el aim uerzo.

Al reanudarse e! Plenario el Lic. Raméon VARGAS realizé una sintesis de los resultados de
las comisiones, procediéndose luego a debatir los problemas y necesidades comunes a los

produci‘ores:

- Necesidad de equipos de mayor capacidad para.realizar trabajos de movimientos de

suelos.

- Falta de repuestos y de combustible para.las. maquinarias de.la Pravincia que. operan.en la

zona lo que lleva a que no estan disponibles en el momento oportuno, habiendo tenido perdidas
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de cosecha por esta causa.

- Incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de algunos de los productores con

respecto al suministro de combustible.

- Indefinicién de la modalidad en la_forma. de.pago de.los viaticos. a los. maquinistas (la

Provincia: $ 50.- y Contratado en forma a parte: $ 15.-).

- Se plante6 el manejo de las obras realizadas a través de las Comisiones de Productores,
por ejemplo las COMAS, donde los trabajos se realizaron segun conveniencias de los integrantes

de.la Comision Qrganizativa.y. por amiguismo. politico.

- Ausencia de solidaridad entre los mismos productores con respecto a la actitud de algunos
de ellos que intentan salvar el 100 % de su produccién (con pocas hectareas inundadas) sin

importarle que los que estan aguas abajo pierdan gran parte de su produccion.

A posteriori el Lic. Ramdn VARGAS planted una.encuesta sobre cuales. son los factores y

en qué grado los afecta una inundacién. Dichas componentes fueron:
PERDIDAS:

* |nundacion: se. pierde entre el 80 % al 90 % de la produccion ademas. de calid'<|=1d y
rendimiento.

*» Dafios mayores. con las sequias.
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+ Sequia: se aprovecha el girasol.

* En la zona por ser baja, la sequia no es tan grave.

CAUSAS PRINCIPALES DE LA INUNDACION:

* Las lluvias locales. Respuesta: a ningun productor.

+ El agua proveniente de otros campos. Respuesta : 21 sobre el total de 34.

* Desborde de los canales. Respuesta : 14 sobre el total de 34.

* Terraplenes sin alcantarillado correspondiente, Respuesta .6 sobre el.total.dg 34.
* Bordos construidos por otros vecinos. Respuesta : 3 sobre el total.

* Por falta de limpieza de canales. Respuesta : 19 sobre el total.

* Falta de desaglies naturales. Respuesta : nadie.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS INUNDACIONES :

+ Mayores lluvias.

+ Desmontes.

* Mas compactacion de suelos,

+ Caminos. con insuficientes. alcantarillas.
+ Canales mal construidos.

* Napas freaticas altas (a 2 cm.).

+ Problemas con alambrados en los canales.

A continuacién este Consultor expuso sintéticamente.los. criterios. basicos. y datos. técnicos
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de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Linea Parana, para 22 m3/seg..y. de. la Linea Tapenaga
para 15 m3/seg, comentando el desarrollo de la traza de las Obras, dimensiones caracteristicas,

etc., y funcionamiento de los mismos ante distintos estados. de inundacion en el rea.

Por el LN.T.A., el Ing. F. MARTINEZ expuso sobre el Manejo del Agua a nivel Predial,

siendo los principales conceptos vertidos en efla :
RECURSOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCION :

* Suelo.

* Aqua.

* Plantas y animales.
* Trabajo.

* Financieros.

* Tecnolégicos.
SUELOS :

* La importancia de conocer la capacidad de uso del suelo y su uso actual, para

implementar las labores de acuerdo a ello.
AGUA :

* Bajo un principio conservacionista. de. retener el agua donde. cae. y manejaf los

Informe Final Pag. 27



Consejo Federal de Inversiones - CF.L- PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES
Programa: MASAPA - Prov. del Chaco OPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

excedentes.

ACCIONES :

« Hidrolégicas: (construccion drenes) con retenciones - represas.

* Agronémicas: rotacién de cultivos, iaboreo conservacionista del suelo, destruccion del
piso de arado.

Mediante. maquetas mostrd un.ejemplo.de manejo.del agua.en predio.

Para cerrar el plenario el Lic. Ramén VARGAS expuso sobre manejar el predio bajo el

concepto del “tercio”.

Se plantea una proxima reunion para que los productores presenten su propuesta de

organizacion quedando como responsables los siguientes productores :
CANAL BAJO HONDO.I ; Sr. Cristébal Herse.
CANAL BAJO HONDO Il : Sr. Angel Martin.
CANAL BAJO HONDO it : Sr. Juan Mikula.

La segunda reunidn se realizd el dia 23 de Agosto del presente afio en el mismo lugar,

contando con |a participacion de cuarenta.y dos.( 42.) productores y estuvieron. presentes los.tres
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integrantes del Directorio de la A.P.A., su Presidente Ing. Oscar Bonfanti y los Vocales Lic.
Ramoén Vargas y el Lic.. Julio Burgos, e! Intendente de la. localidad de Quitilipi, seffor Cuenca y

demas técnicos.
Los profesionales del Programa MASAPA ( Foto N° 5 ) expusieron. a los productores
presentes el andlisis de |as soluciones factibles y el Directorio de la A.P.A. planteé la priorizacion

de las obras que estan en condiciones de llevarse a cabo con los recursos con gue cuentan,

quedando definidas dos etapas de Obras que consisten en :

BAJO HONDO Il

PRIMERA ETAPA DE OBRAS :

1) Obra : Construccién de Dos Alcantarilas de Mamposteria con tapa de madera dura y
perfiles de acero. Luz: 2 x 10 m.
Ruta.:.Camino Vecinal (Aborigen)
Jurisdiccién : Consorcio Caminero N° 7 - Quitilipi.

Responsable . D.y.P.

2) Obra : Construccion de Alcantarilla de.Mamposteria.con tapa de madera dura y. perfiles
de acero. Luz: 12 m. |
Ruta: Camino vecinal - Colonia Campo Feldman. Dpto. Quitilipi.

'l_'ramo: entre Lote rural N° 5 y N° 61.

Jurisdiccion: Consorcio Caminero N° 7 - Quitilipi.
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Responsable : D.V.P.

3) Qbra ; Limpieza de Canal.

Hectareas por Canal:

SADE ; T.SOOHas.
B.H.Il : 12.800 Has.
TOTAL ; 20600 Has.

Aporte Productores: 1 litro de gas oil por Ha.

Responsables : Comision Productores Bajo Hondo Il.y A.P.A.

SEGUNDA ETAPA DE OBRAS :

1) Ver problemas puntuales de traza.

2) Ver canalizaciones existentes.

BAJO HONDO | BIGLIOTZCA

T, taanug!

PRIMERA ETAPA DE OBRAS.:

1) Obra . Limpieza de Canal. Long. 2 Km.
Tramo “A”": Camino Vecinal - Confluencia B. Hondo Il y |.

Compromiseo : Consorcio TERCIK.
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2) Obra : Limpieza del canal, a ambos lados de la alcantarilla en la Ruta 4. Long 50 m.

Responsable : A .P.A.

3) Obra : Rectificacion de Canal.
Tramo “B” : Ruta N° 85 - Confluencia.Canal Rodriguez.
Responsable Topografia y Proyecto : A P.A.

Compromiso Ejecucion : Municipalidad de SAENZ PENA.

4) Obra : Limpieza de Canal.
Hectareas por Canal: 13.000 Has.
Aporte Productores:. 1 litro. de gas.oil por Ha.

Responsables : Comision Productores Bajo Hondo Iy AP A.

SEGUNDA ETAPA DE OBRAS :

1) Nivelacién Canal Rodriguez.. A cargo.de la A.P.A,

CANAL CONEXION | y II:

1) Ver alcantarila Camino Napalpi. Mamposteria con madera. Luz 8 m. Necesita

adecuacion.

2} Ver ofras. alcantarillas en cruce.de caminecs. y conservacion del canal.
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BAJO HONDO lll

PRIMERA ETAPA DE OBRAS :

1) Obra . Limpieza y Rectificacion de Canal. Construccion de tres alcantarillas de
mamposteria con tapa de madera (Luz: 3 tramos de 2 m c/u, h: 1,20 m) y adecuacion de
las existentes. (2 alc. de 2 x2x0,60)- (1alc. 2x2x0,60)

Tramo : Bajo Hondo tll - B.

Responsable : AP.A.

2) Obra : Construccion Canal Bajo Hondo ill - A.
Tramo: Ruta N° 95 - Limite. Dpto. Quitilipi.

Responsable : A P.A.

3) Obra : Adecuacion de Ruta N° 4. Construccién de tres alcantarillas (A. R. M. C. Q.)

Responsable : D.V.P.

4} Qbra : Limpieza de Canal.

Hectareas de aporte por Canal :

-8: 4.700 Has.
I CRICO: 4.200 Has.
Il - A-“HIDRAULICA” : 4.800 Has.
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n-A: 2.200 Has.
TOTAL : 15.900.Has.

Aporte Productores: 1 litro de gas oil por Ha.

Responsables.: Comision Productores.Bajo Hondo llly AP A.

SEGUNDA ETAPA DE OBRAS :

1) Cruzando la Ruta.Provincial N° 4 recarrer e identificar problemas de alcantarillado.en el
cruce del camino a Pereyra y en el camino a Castillo. { Estero El Overo ).

Responsable : A.P.A.

2) Limpieza de canal.

Para el contro! de. estas Obras, por parte. de. los productores, se. conformaron .tres

Comisiones y se eligieron sus representantes, siendo estos los siguientes :

Canal Bajo Hondo I -
Sr. Martin
Sr. Nosar
Sr. Vega

Sr. Sinat

Canal Bajo Hondo | :

Sr. Alderich.
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Sr. Vigo.

Canal Bajo Hondo I :

Sr. Mikuia.

La funcion que debian cumplir estas. Comisiones es. la. de controlar que se realicen las
Obras de esta primer etapa, tal 1o propuesto en la reunién, y recabar todas las denuncias y

problemas que surjan de.parte de. los productores.de cada zona y hacerlas llegar a la.A.P.A..

Con esta metodologia de funcionamiento se esperaba lograr el apoyo necesario para que
asi los. productores vuelvan.a confiar en la. conveniencia y beneficios de organizarse en
Comisiones mas especificas por areas o cuencas hidrolégicas comunes, poniendo en

funcionamiento efective a las mismas en dicha zona.

Se desarrollaron asimismo, trabajos de seguimiento de las tareas que se comenzaron a

realizar.en esta zona y el funcionamiento.de.las.Comisiones elegidas.

Esto ha servido simultaneamente, para ajustar y precisar algunos limites de las areas de
zonificacion planteadas, y por otro.lade. dieron muestra de un interés creciente de participacion de
los productores, y de las bondades del area tomada como Piloto o demostrativa de la

problematica comun en la regién en cuanto se refiere.a la relacion : Sistema Natural - Hombre.

De esta priorizacion de cbras planteadas, se realizaron a la fecha las que se indican en el

punto V.9.- INSPECCION. DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN del presente. informe (
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Lamina N° 4 ) :

En el trabajo. de inspeccién dé.las obras. ejecutadas. y en el contral del funcionamiente. de
las Comisiones elegidas, se recogi¢ de la charla con distintos productores de |la zona, como asi
también de los de las areas de aguas amriba, al. oeste.de la ruta nacional N® 95, |a conformidad de

los trabajos llevados a cabo.

Pudiendo determinarse las siguientes.conclusiones :

¢ La seleccion de estas Areas Pilotos, en lo que se refiere al funcionamiento de
saneamiento de los. canales y a. los trabajos. priorizados. . para. cada. area, ha

cumplimentado satisfactoriamente a los fines previstos precedentemente.

Esto. a.quedado demostrado ya.que con los trabajos. realizados,. los. sistemas. de drenaje
han funcionado dando una respuesta rapida a la evacuacién de los excedentes hidricos
producidos por las. precipitaciones ocurridas.en la zona, desde. el mes de. Octubre hasta

el mes de Noviembre ( Laminas N°® 7 y 8 ) en un monto promedio total de 200 milimetros.

Los canales, ante esta.situacién de precipitacion, dieron respuesta. al area. de aporte
{Cuencas Hidricas) que se ha determinado precedentemente; confirmando de esta
manera que los parametros. evaluados y. considerados para la determinacién de las

cuencas son carrectos.

¢ En.el plano.de la participacion de los. productores,. la.respuesta. no ha sido la esperada,
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ya que la expectativa creciente. de.participacion de estos, demostrada en un principio, se
fue diluyendo y ni siquiera se cumplimenté lo propuesto en las reuniones previas en lo
referente al aprovisionamiento de combustible comprometido, ni en el seguimiento que

se deberia haber realizado de las obras, por parte de las Comisiones formadas al efecto.

Ei unico productor que. dio su aporte de combustible y que.se interiorizé en el desarrolio
del trabajo, asistiendo a los maquinistas y a los requerimientos que esta tarea
demandara, es el Sr. Lendich, en. los trabajos desarrollados con maquinas de la

Provincia en la limpieza del Canal Bajo Hondo Il

Cabe .la aclaraciéon de que la coordinacién de. los. respansables de la. ejecucion de.los
trabajos fue totalmente realizada por la A P.A. sin la participacion de las Comisiones

Pilotos que se habian formado para que participaran de esta tarea.

La unica participacién de los productores fue indirectamente por medio de los Consorcios
Camineros, que encararon alguna.de las cbras propuestas, dando.su aprobacién .a los

compromisos de ejecucién de estas.

Se espera que se reavive el interés de participacion de los productores ante los resultados
altamente positivos logrados por las minimas tareas ejecutadas, con el aporte y el apoyo dado
por las autoridades y personal de la Administracidn Provincial del Agua, la participacion de la
Direccién de Vialidad Provincial por medio de la Delegacién de Pcia. Rogue Saenz Pefia y el

aporte de los Consorcios Camineros.
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Ya que ha quedando demostrado que con una adecuada planificacion, control y estudios
de las obras necesarias y la participacién coordinada de todas las componentes, que tienen
implicancia directa o indirecta en la produccion agricola, se realiza una tarea de saneamiento

hidrico efectivo, que responda a las necesidades de las areas de produccion.

3.- IDENTIFICACION Y REGISTRO DE TENENCIA.

Sobre la base de. la Zonificacion descripta en. el punto. anterior y de la Propuesta. de
Jurisdicciones efectuadas segun el punto IV. 6.- PROPUESTA DE JURISDICCIONES del
presente Informe, se desarrollaron dos IDENTIFICACIONES Y REGISTROS DE TENENCIAS de
los productores. Una primera donde se generaron seis ( 6 ) Bases de Datos con los Padrones c.:ie
Productores. Rurales, uno para. cada Zona propuesta, gue. se. presentaron en el Anexo d_lel
PRIMER INFORME PARCIAL de Setiembre pasado; y otra, donde se generaron diez { 10 ) )
Bases de Datos con los Padrones de Productores Rurales, correspondiendo cada una de estas a

las Jurisdiccion propuestas, las que se entregan en el Anexo Il que acompana a este Informe.

Partiendo de los datos. proporcionados par la.A.P.A., obtenidos. de.la Direccion General de

Catastro de la Provincia, el trabajo consisti¢ en la depuracion de dicha base -
« Por inclusién de productores rurales en las distintas areas delimitadas en este proyecto.

e La eliminacién de unidades catastrales repetidas por diferentes motivos, con el fin de
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obtener la superficie real delimitada en cada.zona.

+

+ La correspondiente clasificacion de las unidades segun la cantidad de propietarios (

“UNIC.” : Unico propietario y “VS.” : Varios.propietarios).

Las. planillas de Productores estan. por : Zona,. Jurisdiccion y dentro. de estas. por
Departamentos, para facilitar asi la ubicacién y circunscripcion Municipal de la cual dependen
los Productores, los. Departamentos estan definidos. por un cédigo. numérico, que. se.anexa a

cada padrén. Las areas se determinaron por Departamento y el total de la Jurisdiccion.

Se utiliza la siguiente. clasificacién dentro de cada padron :

NOMBRE Y APELLIDO. CANT. : Cantidad de Propietarios.

CIRC. SEC. : Circunscripcion y Seccion Catastral .  CHACR. : Chacra.

QUL. : Quinta. FRA. : Fraccién.

MZ. : Manzana. PAR. : Parcela.

HECTAREAS : Superficie en Hectareas. As. : Superficie en Areas.

Cas. ; Superficie en Centiareas. DOMICILIO : Domicilio y Numero.

Este trabajo se realizé contando con la colaboracién y participacién de los técnicos de la
APA., Téc. José Costa y Guillermo Pace, quienes han volcade su experiencia de trabajos

similares anteriores, [0 que. ha permitido. optimizar la ejecucion.del mismo.
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4.- DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS HIDRICOS.

Se realizaron contactos con ios profesionales y técnicos que han participado en las distintas

situaciones.de la problematica hidrica que se produjeron.en |a zona.

E! Ingeniero Francisco ZISUELA de la A.P.A., quien se desempefid como representante de
la ex Direccién de Hidraulica.en la ciudad de. Villa Angela, atendiendo las obras. de canalizacion
realizadas por las COMAS gue funcionaron en su momento. Estas eran: N° 1 de Villa Angela, N°
2 de Santa Silvina, N° 3 de Hermoso Campo, N° 4 de Cnel. Du Graty, N° 5 de Cnia. El Urunday,
N° 6 de Cnia. Nandubay, N° 7 de Meson de Fierro, N° 8 de La Clotilde, N° 9 de Cnia Juan José

Paso, N° 10 de Villa Berthet, N° 21 de Saenz Pefia y N° 22 de Charata.

Dicho profesional junto con los. topagrafos. sefiores Cordeiro y Avalos. Ferreira, facilitaron ios
planos con la ubicacion de los canales ejecutados en dichas areas y definieron las zonas, que.a

su entender, presentan mayores. problemas hidricos..

Con la Ingeniera Yolanda Gutierrez de la A.P.A., quien es la Coordinadora para la
Emergencia Hidrica, se consultaron los pedidos y las denuncias efectuadas por los productores y
Municipalidades de la zona, que se presentaron a raiz de las distintas situaciones de emergencia
hidrica producidas por las excesivas. precipitaciones pluviales de los meses de Marzo y Abril del

aino ultimo pasado.
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De las reuniones. zonales realizadas con. los. propios productores. de las zonas.de Tapenaga
- Colonia Bajo Hondo Chico, Ric Muerto - Las Colonias en |la Localidad de San Bernardo y en la
Localidad.de Villa Angela con los. productores. del drea.del. Médulo |ll - Linea Parana, en las quela
modalidad de trabajo ya fue expresada en este informe, se recopild la informacion presentada por
los productores de los problemas que aqueja a.la.produccion agropecuaria,. por la periodicidad de

las altas precipitaciones pluviométricas que se dan en todo el area del Domo Central Chaquefio.

Durante el periodo estacicnal de precipitaciones. se. presentan un numero. importante de
problemas y conflictos producidos entre productores, y entre Municipios y productores, los qﬁe
revisten distintos matices. e intensidades dependiendo de las caracteristicas de los fendmenos
hidrometeorolégicos ocurridos, esto es : ubicacion geografica, distribucién areal, precipitacién
antecedente, periodo en dias. con precipitaciones, montas pluviométricos totales. en dicho
periodo, tarrencialidad de Ioé eventos, intensidades maximas y momentos de ocurrencia, y, de las

acciones.antrépicas que se hubiesen.realizado en el area..

Efectuando un analisis de los casos y situaciones ocurridas, en funcion de los antecedentes
obrantes .en los .organismos. provinciales, se. pueden. describir las siguientes caracteristicas

comunes a los mismos:

a) La totalidad. de. los. problemas.planteados estan localizados en el .denominada. “domo
agricola” del drea, en lo que representa la cabecera de las cuencas hidricas o también llamada

cuencas altas, las que.poseen una importante actividad agricola.
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b) La causa comun de los mismos son anegamientos con distintos niveles de importancia
producidos. fundamentalmente. sobre sembrados, casas rurales y vias de comunicacion, y. del

manejo dado a estos (por productores o por organismos estatales con injerencia en el tema). .

¢) Se-reiteran ciclicamente, .conflictos entre areas rurales. y.municipios. a. consecuencia del

manejo de dichos excedentes superficiales.

d) Los..problemas enunciados son. planteados. solo en momentos. de praducirse .sos

anegamientos.

e) Anualmente. con esos. estados. de inundacién, las zonas. dentro. del. area. agricala. que
presentan problemas de la naturaleza de los descriptos, son basicamente las mismas, en

terminos generales.

f} Los casos. planteados por productores, con aigun. tipo de variante,. son.los. mismos._que

vienen presentando todos los afios que sufren inundaciones.

g).En el caso.de los. problemas. entre areas rurales. y municipio, también. son. bésicame;nte

ios mismos.

h) La reiteracion y el agravamiento de estos problemas han extendidos.los mismos hacia las
zonas ganaderas, llevando a generar en algunos casos, conflictos sectoriales (agricultores-

ganaderos).
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i) El.impacto econdmico que produce esta situacion a nivel productor y a nivel regional es

de importancia. .

El area en. analisis, ubicada.en el domo. agricola de la Provincia, comprende. las.cuencas
altas de los sistemas hidricos de aporte, con una posicién topografica relativa dominante (que se
la brinda precisamente. su ubicacion en dicha dorsal), sobre.las areas.ubicadas aguas.aba,ia.qiue
constituyen la zona deprimida conocida propiamente como Bajos Submeridionales. En la dorsal
se encuentran ubicados los mejores. tipos de suelos para.la praduccidn.agricola. que posee la

Provincia, Clases il y lll segun carta de suelos del INTA ( Lamina N° 2 ).

Es un area que posee una importante ocupacion de la tierra, con.actividad agricola.intensa,
la que se produjo a partir del desmonte de dichas superficies. Como consecuencia de los
problemas de anegamientos sufridos, se han construida desde. aproximadamente la. década de
los afios 70 hasta la fecha, una serie de canales, de diversas dimensiones y longitudes, los que
se desarrollan en dichas zonas. agricolas.finalizando. inmediatamente. al. salir de.la misma_e
ingresan a zonas bajas caracterizadas por bajos, cafadas y esteros, donde efectuan su

descarga, zonas éstas.en.las que la actividad ganadera es predominante.

Estos canales construidos, gue constituyen la denominada red actual, no responden en
general, a.una planificacién minima. necesaria para. cada uno. de los sistemas. del. area ni]a
criterios  elementales del saneamiento agricola, presentando diversos problemas de

funcionamiento e incluso desde el punto de vista constructivo en algunos casos.
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Es decir que ante la acumulacion de importantes volimenes de agua que quedan en
superficie, incompatibles. con el estado. y. necesidades de los sembradios. (zafra. algodonera
fundamentalmente), se fueron ejecutando estos tipos de obras en un intento de reguardar los

cultivos afectados.

Uno de los. principales problemas que presentan estas cbras desde. el punto de. vigta
hidréulico, es su descarga a nivel de bajos naturales, estercs, cafiadas, o zonas deprimidas, las
que de por si (por su naturaleza) quedan invalidades. para ser utilizadas como cauces de
evacuacion o conduccién de excedentes. Los denominados “cauces naturales”, definicion comiun
en ia zona.dada a los lugares mas deprimidos. por donde se escurren las aguas, en realidad.no
constituyen cauces validos por cuanto no son mas que eventuales conexiones de esteros y bajds
del drea, y por otro lado no presentan una seccién o caja con capacidad de recibic y conducir

caudales ordenadamente.

En los. momentos. iniciales de. las precipitacicnes estacionales, los canales. funcionan
aparentemente bien por cuanto escurren los primeros volimenes producidos en superficie. Sin
embargo, esto ocurre hasta tanto los bajos y esteros en los que descargan los canales, logran
niveles importantes (esto ocurre normalmente a poco tiempo de comenzadas las lluvias) lo que
sumado a las bajas pendientes.naturales.existentes, hacen efecto.de remansa en dichos .canaléfs
reduciendo considerablemente las velocidades en el mismo y sobrelevando los tirantes, lo que

provoca en definitiva un efecto contrario al buscado con esas obras en las zonas agricolas.

A esto se suman una serie de falencias en dichos canales que agravan el problema, tales

como trazados. en contra pendiente, excavaciones gue pierden su seccion generando zonas de
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desbordes de sus aguas, descarga de canales sobre otros con menor capacidad de conduccién,
captacion de escurrimientos de zonas que no tienen actividad agricola, canales construidos
desde aguas arriba que descargan a campo natural sin la continuidad aguas abajo, alcantarilado
insuficiente o inexistente. en algunos casos, mal estado de conservaciéon de canales y obras de

arte, etc..

En momentos de inundaciones entonces, se plantean los problemas comentados de
conflictos entre productores ante la necesidad-urgencia de sacar el agua que inunda sus
sembrados,. infraestructura y casas, y también entre los. productores y . los. Municipios cuyos

intereses aparecen contrapuestos en estas circunstancias.

Los problemas mas comunes gue se generan a partir de esta situacion, como se describe

también en otros puntos del presente, se pueden resumir en los siguientes:

- bordes de contencién construidos scbre la.zona de escurrimienta por el praductor ubicado

aguas abajo evitando el ingreso de las mismas a Su campo;

- taponamientos deliberados de canales y zanjas (dentro de campos o. aun en zonas de

caminos) ¢on ¢l objeto de evitar el escurrimiento hacia aguas abajo;

- taponamientos. deliberados de alcantarillas. con igual objetive a los. descriptos

precedentemente; .

- canales construidos desde las zonas superiores que descargan en predios vecinos a
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terreno natural, es decir sin la continuidad de ningun canal hacia aguas abajo,

- alteos de caminos de acceso a propiedades. totalmente. ciegos con un claro.objetivo de

contencion de escurrimientos;

- quejas reiteradas de falta de consuita a los propietarios sobre la traza de obras de

drenaje, aun dentro de sus campos;

Esta situacion descripta es comun a todos los sistemas hidricos. incluidos en el érea...dlel
presente trabajo, y en términos generales es la que se reitera en estas cuencas hidricas, todos

los afos que se dan inundaciones de relativa importancia.

El ordenamiento de 1a red de escurrimiento natural y la construida, a nivel de cuenca.o
sistema hidrico no resuita sencilla.por cuanto. los cauces o rios con real capacidad de.conduccion
y transporte de caudales en forma encauzada, se encuentran a muchos kildbmetros de distancia
de las areas de agricultura, entre 100 Km. a 200 Km. en. promedio, tal como el Rio Tapenagé;, el

Arroyo Los Amores o el propio Rio Parana. !

La planificacién y ordenamiento. de los. escurrimientos. a.nivel de. macrosistema y linea. de
colectores principales, se encuentra definida y elaborada en el caso particular de los sistemas
incluidos en la Linea Tapenagd y en la Linea Parana; presenta un importante avance en el caso
del Rio Muerto Las Colonias dado la interrelacién que mantiene con el de la Linea Parana;.y
requiere. un mayor esfuerzo, estudio y definiciones en el.caso de la Cafada.La Rica, en el que

.

ademas por su posicion geografica requiere de acuerdos interprovinciales con la Provincia de
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Santa Fe.

No. obstante esto es. basicamente. a nivel de. proyecto, por.cuanto en lo que se.refiere a
construccion, sélo la Linea Parana se esta ejecutando y todavia muy alejada de la zona agricola
que requiere. saneamiento, y en. lo que se ha denominado una. primer etapa. de obras, qﬂ}Je
significa caudales y criterios de funcionamiento reducidos a un cincuenta por ciento de los valofes

griginales.de disefio.

A nivel de microsistema, esto es parcelario e interparcelario, adquiere impartancia fortalecer
la participacién , a través de sus organizaciones, en este caso de las COMAS, de los productorles
directamente involucrados, a efectos de orientar y decidir las acciones que se realicen dentro de
sus respectivas zonas para los problemas que se pretenden resolver. A partir del disefio de las
obras principales, el ordenamiento de la red de escurrimiento existente se torna.menos comple;o,
y en este sentido el conocimiento en detalle sobre las particularidades de los escurrimientos én

los campos de agricultura resulta fundamental.

5.- RELEVAMIENTO DE CAMPO EN LAS AREAS A SANEAR Y RELEVAMIENTO

DE OBRAS DE SANEAMIENTO EXISTENTES.

Con la informacién recabada, ya descripta en los puntos antericres, se hizo una primera

determinacién de las posibles areas a sanear por.cada COMAS y se determind un Area Piloto en

-
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la zona Tapenaga ( Lamina N° 3 ).

En esta Area Piloto se procedio a realizar los relevamientos topograficos expeditivos de las
areas identificadas.y de las obras de saneamiento existentes con conflicto. que se han recabado

en las reuniones con los productores, las que fueron definidas ( Plano N°2 y LaminaN° 4 ) : .

En el area del Canal Bajo Hondo |l, la alcantarilla del camino vecinal a.la Cotonia.Aborigt?n
Chaco { 1), el alcantarillado de la Ruta Provincial N° 4 ( 2 ), la alcantarilla del carmino vecinal de
Colonia Campo Feldman (.3 ).y los tramos donde. se rectifico la traza del paleocauce por el .que

escurre este canal (4y 5).

En el 4rea del.Canai Bajo Hondo | ( Fotos N° 8 y 7 ), el canal de. conexion Bajo Hondo. | y I
entre Ruta Prov. N° 4 y la descarga al Bajo Hondo Il ( 6 )}, el canal Bajo Hondo | aguas abajo. y
aguas arriba de la alcantarilla.de. la Ruta. Prov. N° 4 ( 7 ) y el tramo del Canal entre la. Ruta

Nacional N° 95 y la descarga del Canal Rodriguez ( 8 ).

En el drea del Canal Bajo Hondo.lll, el canal Bajo.Hondo.lll - B desde su. desembacadura
en el Canal Principal hasta 11 Km. aguas arriba ( 9 ), las alcantarillas de este canal ( 10 ) y el

Canal de Conexion Bajo Hondo. !l - A, Norte y. Sur con el Canal Bajo Hondo il - Hidraulica.( 11 ).

Ademas se relevaron el canal Rodriguez, los puntos de desborde del Canal Bajo Hondo i
en el tramo que escurre por los campos. del Sr. Martin y. aquellas zonas. que indicaron, los

topégrafos de la A.P.A. sefores Norberto Cordeiro y José Avalos.
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También se realizaron relevamientos topograficos. expeditives de la zona. denominada
Canada Rica ( Fotos N° 8 y 9), en el Canal Cafada La Rica, obra de saneamiento existente,
identificados por denuncias presentadas,.con conflictas en los. cruces de.caminos. vecinales por la

insuficiente seccidn del alcantarillado y con tramos taponados dentro de campos privados.

En un primer. relevamiento de identificacion de campe, realizada en conjunto con los
topdgrafos de la A.P.A., se ubicaron las alcantarillas referidas ( 12 a 17 , Lamina N° 4 ),
procediéndose a.su relevamiento, para posteriormente. determinar su.capacidad de evacuacion y

de esta manera definir las tareas que correspondan en cada una.

Respecto de los taponamientos del cauce, { 18, Lamina N° 4 ) no.se le permitid a esta
comision el ingreso a las propiedades, por lo que se gestiond ante la autoridad competente,.la
A.P.A., el correspondiente permiso de. inspeccién de.la mencionada. obra, ya. que.la. misma va

atravesando diversas propiedades privadas y no tiene otra alternativa de acceso.

Ante.los. acontecimientos suscitados por la-disputa de las Provincias de Santa. Fe.y. Chaco
acaecidas por las altas precipitaciones ocurridas desde fines de Setiembre a Diciembre ultimo
pasado, en |a zona del Paralelo de 28° y la.Ruta Nacional N° 85 ( Lamina N° 5.), limite. politico
entre las Provincias, lo que reavivo |la demanda presentada por Santa Fe ante los supuestos
excesos de volimenes.de agua aportados por los canales realizados en la provincia.del.Chaca es
gue el dia 12 de Diciembre pasado, se realizdé una comision en conjunto con las autoridades de |a
A.P.A. con el fin.de llevar a cabo distintas.reuniones.con las autoridades.municipales, productores

y fuerzas vivas de la Localidad chaguefia de Santa Silvina, como con los Técnicos, autoridades
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municipales y productores de la Provincia de Santa Fe para dar una solucién a la situacion

planteada.

El estado de situacion queda demostrado en la foto N° 20, donde. se observan la presencia
de los maviles policiales de la provincia de Santa Fe y de los productores en el cruce de la Ruta

Nacional N° 95.y el Paralelo de 28°.

La tarea especifica de este Consultor, al haber realizado en el mes. de Noviembre pasado
un relevamiento completo de la situacion de los canales de la zona ( Lamina N°® 21 ), fue la de
compatibilizar los distintos. criterios. vertidos y proponer una. plan de. tareas técnicas.que. fueran

factibles ante la situacion ocurrida.

Para 1o cual se llevd a cabo una reunion en la municipalidad. de Santa Silvina,. de ia que
participaron los Intendentes de Villa Angela, Coronel Du Graty y de la misma, representantes de
los productores de la zona en conflicto, las. méximas. autoridades.de.la Administracion Provincial
del Agua de la Provincia del Chaco, el Secretario de Obras Publicas de Villa Angela y este

Consuitor.

En esta reunién se. planteo. la situacion generada. por |a falta de escurrimiento de las aguas
producidas por los terraplenes sobre el Paralelo de 28° y se consensuaron las distintas

alternativas de solucicnes positl)les.

Con estas propuesta consensuadas, se realiza. una reunidén en la Localidad de Gato

Colorado, Provincia de Santa Fe, participan de la misma la Intendente de la localidad,
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productores representantes de ambas Provincias, ios.técnicos de la Provincia de. Santa Fe, el

Sec. de Obras Publ. de Villa Angela y este Consuiltor.

Se ponen a.consideracion las distintas propuestas y se decide, antes de. tomar decision
alguna, la realizacion de un vuelo de reconocimiento. Participando del mismo junto con la Ing.

Elsa Vinzon, Técnica del Convenio C.F.I. - Provincia de Santa Fe.

Se sobrevolod el Paralelo de 28° desde la ruta Nac. N° 95 hacia el Qeste hasta la Canada
Las Viboras, hacia. el Este de la ruta hasta la. descarga del canal Los. Uruguayos y retornar
sobrevolando la Ruta Prov. N° 30 de Santa Fe, la que se desarrolla a 10 Km. al Sur del Paralelo

con direccion.Este-Ceste.

De este vuelo se pudo observar como. el terraplen del camino del para'le!o.( Foto N? 21 )
hacia el Oeste no permite el libre escurrimiento de las aguas que naturalmente deberian
encausarse.en la Cafada.Las. Vibaoras, lo que pravoca que. el desagle de los tres ( 3 ) canales (
Foto N° 22 ) que descargan sus aguas sobre este camino inunden los campos aledarios, ya que
la cuneta-canal existente, paralela al camino, no tiene capacidad. suficiente para el transporte. de
los caudales que aportan, como asi tampoco la Unica alcantarilla existente sobre el camind (

Fotos . N® 23 y.24), en la cafiada.

Hacia el Este de la.Ruta.Nac. N° 95, existe un terraplén de camino, en territorio chaqueio,
producto de la excavacién del canal al Norte de este ( Foto N° 25 ), el que no permite el
escurrimiento natural hacia el sur. Ademas el canal esta sucio por vegetacion (Foto N° 26 ) y slin

una seccion acorde con los volumen a transportar que aportan los canales de la zona ( Fotos. N°
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27), y que descarga en una zona baja natural denominada El Palmar, donde hace su descarga el
canal Los Uruguayos, a veintisiete ( 27 ) kildmetros. de la ruta. El terraplén, por la.cantidad. de
agua retenida, es superado en su rasante desde el kilémetro dieciocho ( 18 ) contando desde_la

Ruta Nac. N° 95 hasta el .canal de Los Uruguayos.

La franja de diez (10 ) kilometros que esta limitada por el terraplen-camino del Paralelo y.la
Ruta Provincial. N° 30.{ Foto. N® 28.) en territoria santafecino, solo maneja el.volumen.de agua.que
se generd por las precipitaciones locales, actuando la ruta N° 30 como regulador de estos

volumenes a través de alcantarillas tubo colocadas a nivel de terreno .natural.

A los cinco ( 5) kildmetros al sur del Paralelo existe un camino rural en direccién Este-Oeste
con un canal al norte que descarga.al Palmar. Este canal actia como. calector. de los.excedentes
hidricos y como retencion de volumenes para las épocas de sequias, por ser la principal actividad

de. |la zona la. ganadera.

Otro. relevamiento que se realizo fue el.del taponamiento existente. del tubo. de 0,80 m. que
hace de alcantarilla derecha de la Ruta Nac. N° 95 en el Paralelo. Esta da continuidad a la
cuneta-canal de la Ruta. Esto fue realizado por los productores de aguas abajo aprovechando la

realizacién de los trabajos de repavimentacion del tramo de ruta en el norte santafecino.

Este taponamiento provoca.que el volumen de agua.que escurria hacia el sur se desvie
hacia el canal del Paralelo con rumbo Este, hacia El Palmar, produciendo un mayor anegamiento

de los campos al norte.
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-

De este reconocimiento se propuso, en conjunto.con.el equipo técnico de Santa Fe'™

Colocacion de una alcantarilla sobre el camino del Paralelo, con cota de desaguie . a

terreno natural, en el inicio de la.Cafada Las Viboras.

» Limpieza y adecuacion del canal del Paralelo hacia el Este.

o Apertura de la alcantarilla.de la Ruta Nac. N° 95 en el Paralelo.

o Ejecucién y adecuacion de la cuneta-canal de la ruta Nac. N° 95 desde la alcantarilla
mencionada hacia el sur, para.conectaria a la.cuneta-canal de la Ruta Provincial N2 30.
Evitando de esta manera todo inconveniente al ejido municipal de Gato Colorado y su

zona agricola.

Por otra parte las autoridades de.la A .P.A. realizaron un relevamiento.del terraplén y canal
del paralelo al Este de la Ruta. En este relevamiento se localizaron alcantarillas de tubos,
transversales al terraplén, .con cota de solera a nivel de terreno patural, las que se encontraban
totalmente tapadas. Por lo que propusieron a las autoridades santafecinas la apertura de estas

alcantarillas y no ejecutar ningun otra tarea sobre los canales. existentes..

Eil dia 20 del mismo mes este Consultor, por expreso pedido de las autoridades de la
A.P.A., se reune en la localidad de Gato.Colorado con el Técnico Hugo Visina por la provincia de

Santa Fe, para confirmar las obras propuestas en principio, ya que la respuesta de los

Informe Final i Pag. 52



Conscjo Federal de Inversiones - C.F.1.- PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES
Programa: MASAPA - Prov. del Chaco OPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

funcionarios de la provincia de Santa Fe, a la propuesta de sus pares chaquefios, fue la de

realizar una comisién en conjunto para realizar un estudio integral del area. .

La Administracion Provincial Del Agua - AP.A. - esta llevando a cabo la limpieza.y
adecuacion del canal del Paralelo hacia el Este y se realizé la apertura.de la alcantarilla. de la

Ruta Nac. N° 95 en el Paralelo.

Se continua con el reconacimienta en.campo de |a identificacion de las.areas y de las obras
existentes para las determinaciones y los ajustes progresivos de las zonas definidas. En un todo

de acuerdo.con el cronograma propuesto..

6.- PROPUESTA DE JURISDICCIONES.

En la propuesta del Area Piloto, denominada Colonia Bajo Hondo.Chico, se determinaron
las jurisdicciones de tres ( 3 ) Comisiones Pilotos ( Plano N° 2, Lamina N° 3 ) con la conformacién
por parte de los productores. Estas son Bajo Hondo 11, Bajo Hondo | y Bajo Hondo IlI, siendo. el

area que comprende cada una la siguiente :

Bajo Hondo Il "~ Bajo Hondo | Bajo Hondo Il

18.800 Ha 12.800 Ha 19.900 Ha
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Se propuso que la agrupacion de todas los componentes mencionadas, a través de las
Comisiones de Manejo de Agua y Suelos, se conformen respetando cada una de estas zonas
para asi realizar un trabajo comun, ordenado, planificada y. coordinade del manejo de los

recursos agua y suelo, para lograr un mejoramiento en el desarrollo de la produccidn agricola.

Esta propuesta de Jurisdiccidn. se ajustd a niveies. de detalles, en base a la hidrodinamica
de la region ( Plano N° 3 ), al registro de la tenencia de la tierra y a la actividad agricola
desarroliada en cada zona, y de acuerdc al resultado del testeo .y seguimiento que se realizd. de
los trabajos que se realizaron y que se estan llevando a cabo a travez de las Comisiones Pilotos.
De este seguimiento se extrajeron las situaciones que pueden resultar particulares - puntuales
que requieran consideraciones que, de acuerdo al grado de ocurrencia, se pueden generalizar en

pautas comunes .a la regién en que se encuentran.

Por los resultados obtenidos en la. propuesta. del Area Piloto denominada Colonia. Bajo
Hondo Chico, punto |V. 2.- PROPUESTA DE ZONIFICACION Y TESTEO del presente Informe,
donde se determinaron las jurisdicciones de tres (.3 ) Comisiones Pilotos, se. propone, siguiendio
los mismos considerandos de aqueila determinacion, las jurisdicciones de diez ( 10 ) Comisionés

en el Area del Presente Estudio ( Plano N° 4 y.Laminas ).

Se les da una denominacion numérica para la identificacion en el presente trabajo,

quedando |la denominacion definitiva. a consideracion de los integrantes de cada.una. de ellas.

Las diez ( 10 ) Jurisdicciones que se proponen son:
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ZONA N CANAL PRINCIPAL : CANAL DE DESCARGA
1 | Bajo HondoIb L. TAPENAGA - Conexion Bajo Hondo II-‘)
TAPENAGA 2 !Bajo Hondo't L. TAPENAGA - Conexion Bajo Hondo Hy
3 | Bajo Hondo Il L. TAPENAGA - Bajo Hondo III"
CANADARICA | 4 |LaRica Cafiada La Rica.
5 |La Montenegrina - Aliviador Rio Muerto - Las Colonias -
RIO MUERTO - Rio Muerto Estero Cocherek.

LAS COLONIAS| 6 |Pampa Alsina-Maria-Flores - | Rio Muerto - Las Colonias -

Defensa San Bernardo L. PARANA - Tramo HI.
MODULO Il - 7 | Defensa Oeste Villa Angela | Sur de Villa Angela -
LINEA PARANA Meson de Fierro L. PARANA - Tramo lll.

8 La Colorada

MODULOQO I - 9 | Los uruguayos. - L. PARANA - Tramo |V-3° Seccion. .
LINEA PARANA. Canal N° 5-1y 6-2 .
MODULO | - © 10 [Canal N* g L. PARANA - Tramo 1V-4° Seccién )
LINEA PARANA Canal N° 1

Se propone que la agrupacion de todas los. componentes mencionadas, a través de las
Comisiones de Manejo de Agua y Suelos, se conformen respetando cada una de estas zonas
para .asi realizar un trabajo. comln, .ordenado, planificade. y coordinada del manejo de, los

recursos agua y suelo, para lograr un mejoramiento en el desarrollo de la produccién agricola..
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7.- PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO.DE CADA COMAS.

Del reconocimiento y determinacion de la problematica hidrica de las zonas propuestas, se
continua.con los relevamientos de las. obras. existentes y de las areas que. presentan. conflictqs,
evaluadas de las reuniones con productores, para proceder al ordenamiento de los trabajos que

se deberian ejecutar por cada COMAS.

Se aprovechan las reuniones realizadas con los. productores. y. la. conformacion de
Comisiones Provisorias, para que ya se ejecuten obras de limpieza, conservacion y adecuacic';n
de canales existentes y las adecuaciones. de las obras de arte necesarias.en los terraplenes.de
los caminos, Estos trabajos tienden a producir un ordenamiento de los sistemas de desagles, e,‘ ir
proponiendo .una metodologia de trabajo a las Comisicnes, la.que se.implementaria en los Planes

|
Operativos a proponer. n !

7.1.- Diagnéstico. de Tareas a realizar e |dentificacién.de Qbras :.

Para la realizacién de 'un Diagnéstico de la Tareas y Obras que se requieren, para el
ordenamiento hidrico de la.zona. que.nos ocupa, se procedid a recager. [a.informacién.elaboraga
del punto IV. 2.- PROPUESTA DE ZONIFICACION Y TESTEQ ; al reconocimiento de campo y.al |
relevamiento. de las obras existentes, tal lo expresado en el punto IV. 5.- RELEVAMIENTO DE
CAMPO EN LAS AREAS A SANEAR Y RELEVAMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIEN?"O
EXISTENTES y se complet esta informacion con las. reuniones que se Hlevaron a cabo. con los

productores de las zonas de :
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« Colonia José Marmol, Colonia Agricola José Marmol - La Montenegrina.
» Colonia El Toba.

« Coronel Du Graty y Santa Silvina.

El desarrollo. de las reuniones fueron.las siguientes. :

« Zona Colonia José Marmol, Colonia Agricola J. Marmol- La Monte@grina,:

Esta reunién se realizd en la Municipalidad de San Bernardo siendo su desarrollo el

siguiente :

Los temas tratados a pedido de los productores participantes fueron :

- CANAL CHACOFI.
- CANAL DEFENSA NORTE DE SAN-BERNARDO Y SU PROLONGACU{DN.
|

- CANAL DEFENSA OESTE DE SAN BERNARDO.

- CANAL LAS FLCORES.
- PROBLEMAS AL SUR DE LA RUTA PROVINCIAL N°.6.

Problemas Planteados :

CANAL CHACOFIL:
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Canal mal disefiado, necesita rectificacion en.su.curso, para encontrarse con. el I%io
Muerto para su descarga. Ancho de solera : 4 - 6 mts. Dicen deberia ir por el Campo

de La Fuente.

El Rio Muerto, que en ese tramo tiene un ancho de solera de 14 mts, cuando. viene

cargado descarga al CHACOFI.

Al Rio. Muerto le faltan 19.km. de.limpieza, desde el cruce con la Ruta N° 89 hasta el

Lote 12, faltan 2500 m. y al Norte de la Ruta 89, no se hizo nada.

Limpieza Prog. 51.000 a la Ruta N° 6, faltan 16.0.17 Km. aproximadamente.

El Aliviador del Rio Muerto, también desborda, cortando !a Ruta N° 89.

En el Lote 10 existen.problemas. Estacion transformadara deACharata.(SECHEEE}).

Al camino le faltan alcantarillas Conoce bien el tema: Consorcio 33 - Vocal Sr.

Tiesler.
Ancho de.solera 6 - 8 m. sobre.la.Ruta. N° 8, 4 - 6.m. Promedio 6. m. de soliera.
No existe topografia del CHACOFI.

No tiene mantenimiento desde hace mas de 20 afos.
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Limpiar de vegetacion algunos tramos. Solera promedio 8 m. Longitud del tramo 2,5

Km.

CANAL DEFENSA NORTE SAN BERNARDO :

Ei Canal que viene de Pampa Urquiza {dei QOeste) no tiene buena descarga. Se
origind. como terraplén. defensa. del pueblo y después se. convirtié en colectar, de

desagues.

Se debe hacer un estudio. para. analizar. la. posibilidad de una.mejor traza.. (por
ejemplo, saliendo por el Qeste del pueblo) Existe una tentativa de traza siguiendo la

Ruta 95.

Existen problemas en el Canal Pampa. Flores. en su desembocadura al Canal

Defensa Norte de San Bernardo.

En el campo de Julio Nams, problemas en la desembocadura.
Linea de escurrimienta que viene.de Pampa Maria y va hacia una zona entre los. dos
canales, no van al Canal Torres, ni al Canal Las Flores, genera problemas en unos

800 m. de ancho y corre comao. un rio..
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En la zona de Las Breias, Vialidad. en la Ruta N° 94 hizo muchos cuneteos.

Existen caminos con cunetas que son canales. Actualmente estan trabajando las

maguinas.

En.la.Ruta N° .19, de Este a Qeste, se hizo.un levante de ruta, que. dejé un .canal

paralelo, sin continuidad. Hay que descargarlo hacia el Sur, al Canal Defensa Norte.

De la localidad.de La Clotilde, pidieron por Nota (16-8-96), limpieza del Rio. Muerto y
alcantarillado en el Canal 8 - 4. E| Secretario de Gobiemo de la Municipalidad de La

Clotilde, ofrece. mana de obra para.las alcantarillas( 3 alcantarillas.de S m.. aprox.).
En el Canal 8 - 2, sobre la Ruta N° 95, Lote 12, el Sr. Saiski tap6 el canal 100 m.
antes de desviar hacia. el. Rio.Muerto.(En el lugar. hay una. excavadora Europa
trabajando)

Al Sr. Pablo. Benitez, ubicado. en la.prolongacian del de la Ruta N° 8, te rodearon_el
campo con canales., y lo dejaron aislado, se hizo un badén de paso que obstaculiza
el escurrimiento.

Sr. Antonio Bares, tiene problemas.con el bordo, hace 20 afos que.se inunda.

Problemas entre el Sr. Conrade Raabe y Emiliano Holi.
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El Licenciado RAMON VARGAS plantea a los productores :
“ DE DONDE VIENE EL AGUA?”

1- Liuvias locales: 3/28

2- Desbordes de canales: 13/28
3- Bordos de vecinos: 6/28

4- Terraplen del camino: . 11/28..
5- Alcantarillado insuficiente: 8/28
8- Napas altas. .

7- Agua de campos vecinos: 12/28

Se han detectado surgentes de. agua subterranea. muy potentes.. En el Lote 4, el INTA
analizé el tema de las napas altas. Sacan 40.000 Its. por dia de muy buena calidad (al Sur de la

Ruta 19 Parcela 4.y al Sur de.San Bernardo)

POR QUE SE INUNDAN?

1- Lluvias (méas de 300.mm)
2- Caminos sin alcantarillas.
3- Trabaja el 100% del area del campo?

4- Desmonte.
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5- Canales.
8- Agua que corre, (agua.de la napa)

7- Compactacion de los suelos. .

Seguidamente este Consultor hace un breve resumen de las Obras Principales de, los

Bajos Submeridionales.

El Sr. Intendente de. San. Bernardo, Norberto. Tourmn, realiza- un. analisis de. la. situatlzién

global de la zona :

Pide solucionar la descarga.del Canal CHACQFI. La adecuacion del Canal permitira

hacer una nueva salida de las Colonias al Oeste de San Bernardo.

s Al llegar a la Ruta N° 6,.conviene hacer una alcantarilla que. permita. el cruce hacial la
otra cuneta. Esto mejoraria la capacidad de escurrimiento. (Esto antes de sumarse el
Canal Defensa de La Clotilde)

» Colector def Pueblo, Ruta N° 95 vieja, La Leona.

e Limpieza del Rio.Muerto. Alcantarillado. en la Ruta N° 95.

¢ En el Defensa Norte faltan 5 alcantarilias y limpieza en varios sectores.
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¢ El cruce del Canal Defensa Norte de San Bernardo, tiene algo altas las cotas de
desagiie de.las. alcantarillas { son de.chapa ondulada). En esa zana. también llega

agua de La Clotilde
« Lalocalidad de Corzuela origina problemas..

« EIl Colector Este no funciona. Al Sur de la Ruta N° 95 hacia el Rio Muerto, faltan

agregar 3,5 km. de.canal.
» Faltan alcantarillas y cuneteos. Hay algunos tapanamientos abajo de.la. Ruta N? 95.
COMISIONES DE PRODUCTORES:
CANAL CHACOFI :
- Juan TIESLE.
- Juan KAESMER.
- Pablo M-!ROﬂpK.

- Nicolas NORIS.

. - Jorge. RUMBIO.

CANAL DEFENSA NORTE Y LAS FLORES :
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- Juan KURKASZ.

- Basilic PETCOV.

- Pedro. GIORDANOF.
- Norberto TOURN.

- Simon POPOF.

- Demetrio SOLOFS.

RIO MUERTO:

- Municipio de.La Clotilde, de. San Bernardo y la. A. P. A.

« Zona Colonia EL. Toba :

Esta reunién.se realizd en. la Escuela.N° 415 ( Foto N° 6., 7 y 8 ), el dia 3.de Octubre de

1996 y su desarrollo fue el siguiente :

La reunidn se.realizé después de diez dias de continuas precipitaciones. en. los cuales se
registraron 70 mm, por lo que los productores se encuentran trabajando en el campo para
sembrar. Por este. motivo es.que solo. se presentaron. once. { 11 ) productores que. excusaban a

sus vecino por aquel! motivo. .

Los Técnicos de los.distintos. Qrganismos que asistieron fueron .
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Representantes del A.P.A.: Asesor Ing. Meyer, Topografos Sres. Avalos y Cordeiro.

+ Técnicos Extensionistas del INTA, Sres. Martinez .y Kramer.

t

s Técnicos consultores Ing. Jorge Peyrano, Lic. Delia Vera. (Plan MASAPA).

Representante de D.P.V. | delegacién Saenz.Pefia: Sr. Aguero.
Comenz6 la reunion el Ing. Meyer, el que actudé de moderador de la misma.
Problemas Planteados por los Productores:

¢ Alcantarillado insuficiente en el Canal Bajo Hondo Ill - A Norte, en el campo del Sr.

Glibota. Poca profundidad.del canal y. muy. chica la seccidén de paso de la alcantarilla. ..

¢ Alcantarilla ubicada en la unién de los Canales Bajo Hondo Ill - A Norte y Sur. Habria

que limpiaria y. rever la seccion.

» Problemas en la zona. de la Escuela N° 233, Canal. Bajo Hondo |, las canalizaciones

que desaguan al Canal Rodriguez.

+ Falta de alcantarillado en caminos vecinales.
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« Falta de salida aguas abajo, al Estero el Overo.

« Dificultad en el escurrimiento del Bajo Hondo |ll, al cruzar la Ruta N® 85, por lo que.se

entorpece el desague de las zonas ubicadas aguas amba.

Compromisos asumidos por el A P.A.;

A raiz de lo anterior se explicd la decisién de la. Administracion Provincial del Agua.de
construir en forma inmediata el Canal Bajo Hondo Il - A, tramo Ruta N° 95 - Limite de
Departamentos Comandante Fernandez - Quitilipi; con. lo que. se. solucionara en gran met?ida

dicho problema. ,i
Esta medida.contd.con la aprobacién.del representante de D.V.P.

A continuacion el Ing. Martinez del INTA, expuso sobre Técnicas Agro-hidrologicas

aplicadas en el campo del Sr. Mikula.

Para cerrar la charla, el Ing. Kramer hizo un planteo de la situacion, tanto de los productores
como de las decisiones encaradas por los entes oficiales y organizaciones intermedias con

injerencia en el tema de la produccion.

s .Zona Coronel Du Graty y Santa Silvina :

Informe Final Pag. 66
i



Consgjo Federal de Inversiones - C.F.1- PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES
Programa: MASAPA - Prov. del Chaco. QPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

En la reunidn concertada.en la localidad.de Santa Sylvina, el .dia 13 de_Noviembre.pasadlo,
con los integrantes de la COMAS, Sr. Pablo MYCHAJTYSZCZUK, el Secretario de Gobierno de,lla
Municipalidad .Sr.. RIVAS .y ,él. Intendente Sr.. SZABQ, .los. que. plantearon la. problematica de L[Ea
zona al estar aguas abajo del sistema natural de escurrimiento que reciben, por pendiente natural
y por las. canalizaciones realizadas. aguas arriba,. todo el volumen excedente que se genera en la
zona, sin tener ia posibilidad de que continie el derrame natural por el terraplén del canal

ejecutado sobre el Paralelo de.28°, limite con.la.Provincia de Santa fe. .

De la reunién en la localidad de Coronel Du Graty, con los integrantes de la COMAS, Sr.
Herberta SEIDLER, Sr. Edmundo HOFFMAN vy el Intendente Sr. MELAR, se comprobd el accionar
coordinado de esta Comision con la Municipalidad en lo referente a los trabajos de Iimpieza.'y

adecuacion de .los. canaies.. de- la. zona..con . las. maquinas. de. la. Provincia. a..cargo. del la

Municipalidad, el aporte de combustible de parte los producteres y del Consorcio Caminero zonal.
Estos.trabajo. se realizaron. dentro de la. jurisdiccion. municipal .en. el departamento Mayor.L. J.

Fontana de los canales, La Colorada, Colector del Pueblo, 4 -2, 6-2y5-1.

7.2.- Propuesta de Pragrama de Acciones por Comas. :

En base al Diagnostico de las tareas y de los Reconocimientos de campo realizados se

Propone para cada Jurisdiccion el siguiente Programa de Acciones :

JURISDICCION N° 1 :
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1) Obra.: Construccion de.dos. ( 2.} alcantarillas. de. mamposteria.can tapa de madera.dura y
perfiles de acero.
Ubicacion : Canal Bajo Hondo |l.en camino vecinal a la Colonia Aborigen Chaco.

Dimensiones : Dos ( 2 ) luces de 10 metros y altura libre de 1.80 metros.

2 ) Obra .. Construccién de una (1) alcantarilla. de mamposteria.con tapa.de.madera dura y
perfiles de acero.
Ubicacion : Canal Bajo. Hondo Il en camino a Campo Feldman.

Dimensiones ;: Una ( 1) luz de 12 metros y altura libre de 2.00 metros.

3 ) Obra : Limpieza y. adecuacion del canal Bajo.Honda ll, Sade y Zoolégico..

Ubicacién : Bajo Hondo Il, desde conexién con Bajo Hondo | a camino al campo Feldmén.
Sade, desde descarga al Bajo Hondo Il hasta el cruce con Ruta Nacional N° 16.
Zoologico, desde conexién al Sade hasta la Ruta Nacional N¢ 85,

Dimensiones : Mantenimiento de las secciones.construidas.

JURISDICCION N° 2:

1) Obra : Limpieza y adecuacion de Canal.
Ubicacién : Canal Bajo Hondo |, desde |a confluencia con el canal Bajo Hondo Il hasta. el
camino vecinal, norte-sur, a Colonia Aborigen.

Dimensiones : Mantenimiento de las secciones construidas.
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2) Obra : Rectificacion del canal y retiro de puente de madera dura sobre cauce.
Ubicacion : Canal Bajo.Hondo.Y, desde descarga.del canal Rodriguez hasta.cruce con la
Ruta Nacional N° 95. .

Dimensiones : Solera de doce (.12.) metros y talud 1:1,5.

3) Obra : Limpieza y adecuacién de canal.
Ubicacion : Canal Rodriguez en todo su-desarrallo..

Dimensiones : Solera de ocho { 8 ) metros y talud 1:1.

JURISDICCION N° 3:

1) Obra : Limpieza y Rectificacién del canal Bajo Hondo lii - B.
Ubicacién : Desde la descarga en el Canal Principal hasta once ( 11 ) kilometros aguas
arriba.

Dimensiones.: Solera de nueve.( 9) metros.y talud.1:1..

2) Obra : Construccion de tres ( 3 ) alcantarillas de mamposteria con tapa de madera dura.
Ubicacién : En cruce de caminos. vecinales en el Canal Bajo.Honda ill - B.
Dimensiones : Luz de tres { 3 ) tramos de dos ( 2 ) metros cada uno y altura minima de 1,20

metros.

3) Obra : Limpieza de canal.
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t

Ubicacién : Canales Bajo Hondo.lil - Chico, 11l - A Hidraulica, Il - A Norte ( Canal Fantasma )
y bajo Hondo Ill - A Sur. .

Dimensiones : Mantenimiento de |as secciones construidas.

JURISDICCION N° 4 :

1) Obra.: Construccion de seis ( 6.) alcantarillas de mamposteria con tapa de madera dura.
Ubicacion : En cruce de caminos vecinales en el Canal Cafiada La Rica - La Tigra. .
Dimensiones : Luz de tres (.3 ).tramos de dos { 2 ) metros cada.uno. y altura minima. de 1,50

metros. -

2) ).Obra.: Limpieza de canal.
Ubicacion : Descarga del.Canal Cafada La Rica - La.Tigra en la Canada.

Dimensiones : Mantenimiento de las secciones construidas.

JURISDICCION N° 5 :

1) Obra : Rectificacién y Limpieza del Canal Ric Muerto.
Ubicacion : Desde aguas arriba de la. Ruta Nacicnal N° 95 hasta la descarga.del Canatl La
Montenegrina.

Dimensiones : Solera de nueve {9 ). metros y talud 1:1.
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2) Obra : Construccion de tres ( 3) alcantarillas de mamposteria con tapa de madera dura.

Ubicacién.: En accesos a.propiedades y.cruce con caminos vecinales en el Canal Defensa
La Clotilde, en el tramo paralelo a la Ruta Nac. N? 95.

Dimensiones : Luz de tres (3 ) tramas de dos {2 ) metros cada uno y altura minima. de dos

(2) metros.

3) Obra : Limpieza de canal.
Ubicacion : Canal 6 - 2, desde su desembocadura en el Canal Defensa de La Clotilde hasta
!

su terminacion. i

Dimensiones : Mantenimiento de la seccion-construida.

4) Obra : Rectificacién y Limpieza del Canal 8 -4.
Ubicacion : Desde-su desembocadura en-el aliviador del Canal Rio Muerto hasta la Ruta
Provincial N° 6. |

Dimensiones : Solera de.seis. ( 6.) metros. y. talud] 1:1.

JURISDICCION N° 6 :

1) Obra : Limpieza y. adecuacion de.Canal Rio Muerto.
Ubicacion : Tramo desde dos ( 2 ) kildmetros aguas arriba de la Ruta Nacional N° 89, en
una longitud de ocho. ( 8 ) kildmetros.

Dimensiones : Solera de seis ( 6 ) metros y talud 1:1.
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2 ).Obra ; Limpieza y adecuacion de Canal La Feria.
Ubicacion : Tramo desde aguas arriba de la Ruta Nacional N® 89, en una longitud de ocho
mil seis cientos ( 8.600 ) metros.

Dimensiones : Solera de nueve ( 9 ) metros y talud 1:1

3 ) Obra : Rectificacién de traza del Canal Chacofi.

Ubicaciéon : Cruce del canal con camino rural a un ( 1 ) kilémetro al norte de la Ruta
Provincial-N° 8

Dimensiones :Curva del eje del.canal de radio. medio de_cincuenta ( 50 ) metros, ccn.sc?Iera

de seis ( 6 ) metros. g

4 ) QObra : Limpieza y adecuacidén del Canal Chacofi.
Ubicacion : Desde su descarga en el canal Rio Muerto, hasta la Ruta Nac. N® 95

Dimensiones.: Solera de.seis ( 6.) metros y talud 1:1.
JURISDICCION N° 7 :

1) Obra ; Limpieza y adecuacién de.Las Flores.
Ubicacion : Todo su recorrido.

Dimensiones : Mantenimiento de la seccidén construida.

2 ) Obra : Limpieza y adecuacién del Canal Defensa Oeste de Villa Angeia.

Ubicacion : Todo su.recorrido.
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Dimensiones ; Mantenimiento de la seccion construida.

3.) Obra.; Limpieza y adecuacian del Canal Mesdn de.Fierra..
Ubicacién : Desde aguas arriba de la Ruta Provincial N® 18, hasta la Ruta Nac. N° 95.

Dimensiones : Mantenimiento de la seccion construida.
JURISDICCION N°8 :

1) Obra : Limpieza y adecuacién del.Canal La Colorada.
Ubicacion : Desde la Ruta Nac. N° 95 hasta ocho ( 8 )‘ kilometros aguas arriba.

Dimensiones : Mantenimiento de la seccidn construida.
2 ) Obra : Limpieza y adecuacion del Canal Colector Cnel. Du Graty.

Ubicacion .. Desde su descarga al Canal.La Colorada hasta la Ruta Nac. N? 95.

Dimensiones ; Mantenimiento de |a seccién construida. -

JURISDICCION N°9 : . j BIBLIOTEL‘:‘: .

i Dr. Manuel

1) Obra : Limpieza y. adecuacion.del Canal Los.Uruguayos.

Ubicacion ; Desde la descarga a El Palmar hasta la Ruta Nac. N° 95.

Dimensiones : Solera de cuatro.( 4.) metros y talud.1:1.

2 ) Obra : Limpieza y adecuacion del 5 -1.
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Ubicacién.: Desde la descarga.al Canal de Los Uruguayeos hasta un.{ 1 ) kildmetro agluas

abajo de la Ruta Nac. N° 95. -

Dimensiones : Mantenimiento de-la seccién construida,

3) Obra : Limpieza y adecuacién del Canal del Paralelo.
Ubicacion : Desde la descarga en.El.Palmar al limite de Jurisdiccidn 9 - 10.

Dimensiones : Mantenimiento de la seccion construida.

JURISDICCION N°10-:

1) Obra : Limpieza y adecuacién del Canal del Paralelo.
Ubicacién : Desde el limite de Jurisdiccion 9.-10, hasta la Ruta Nac. N2 95.

Dimensiones : Mantenimiento de la seccidon construida.

2 ) Obra : Limpieza y adecuacién del Caan 9.

Ubicacion : En todo su recorrido. .

Dimensiones ;: Mantenimiento de la seccién construida.

En todas las Jurisdicciones es necesana la tarea de la limpieza manual del sistema de
alcantarillado, el cual se ha constatade.no se.realiza en conjunto con la limpieza y. adecuacion de
tos canales, lo que determina que el trabajo realizado no consiga el mejoramiento propuesto ya

gue el sistema de drenaje continua parcialmente obstruido.
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A pedido del Vocal de.la. Administracion Provincial del Agua de. !a.Provincia.del.Chaco,
Licenciado Ramon VARGAS, se discutid y concertd el Esquema de las Actividades y Tareas
principales. a realizar por |os distintos Companentes. que interactuan.en la ejecucion de.los P.Ignes

Operativos de las Comisiones de Manejo de Agua y Suelo.
Las Componentes con sus actividades y tareas.son .

I.- ORGANIZACION DE LAS COMISIONES.

li.-- PRESERVACION Y. MANTENIMIENTO. DE LAS OBRAS
EJECUTADAS Y A EJECUTAR.

lIl.- ESTUDIOS BASICOS.
IV.- ELABORACION DE PROYECTOS.

V.- EJECUCION DE OBRAS. -
VL.- PARTICIPACION PROVINCIAL.

l.- ORGANIZACION DE LAS-GOMISIOI\IIES.

1 - Preparatoria :

a) Propuesta.de.zonificacién y. testeo. ..
b) Identificacion de la poblacion objetivo.

¢) ldentificacion de los problemas. hidricos. .
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d) Relevamiento de obras existentes, con influencia hidrica ( hidraulicas,

viales,.etc. ).

2 - QOrganizacién :

a).Reunion y talleres con la.poblacidn objetivo..

b) Integracién de criterios entre productores y técnicos de la AP.A,,
I.N.T.A., Cambio Rural, D.V.P., Consorcios Camineros,-etc..

c) Definicion de los problemas hidricos.

d) Demanda.de capacitacion.

e) Constitucion de las Comisiones.

3 - Concertacion :

a) Mesa de. concertacion entre.Comisiones. y Autoridad Provincial. ( A‘IP.A.
).
b) Elaboracion del Programa Agropecuario. de.Manejo. de Agua-y. Suelo -

P.AMAS. -

4 - Ejecucion :
a) Resolucion de los.conflictos entre productores.
b) Ejecucién de las tareas de preservacion y mantenimiento.
¢) Ejecucion.y control de las cbras.concertadas.

5 - Operacién :

a) Administracion de recursos para la ejecucién, manejo y mantenimiento
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de las obras.

b) Realizacion de. Asamblea Anual. Ordinaria. para la..renovacion. de..las
autoridades de las Comisiones y la revision y aprobacion del balance
anual.

¢). Realizacion de. Asamblee‘;s.. periodicas..para la discusion, estudia.y
aprobacion del P.A.MA.S. y de los programas vy talleres de

capacitacion. .

Il - PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS.

1 - Preparatoria .

a) Programa de registro e inspeccién de.obras.( Comisiones y. A.P.A.)
b) Analisis del costo - beneficio ( A.P.A.).
c) Presupuesto. del Programa. Anual de Mantenimiento de Qbras -

P.A.M.Os. { AP.A.).

2 - QOrganizacién :
a). Discusién. y .ajuste. del Programa. Anual.de Mantenimiento. de. Obras-
P.AM.Os. -, entre las Comisiones, APA, DV.P y Consorcios

Camiml‘-:ros.

3 - Concertacion :

a) Aprobacién de. los Programas. Anuales de Mantenimiento de Qbras -
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P.AM.Os. - por las Comisiones, AP.A, DV.P. y Consorcios

Camim?ros.

b} Incorporacién en el Presupuesto.y .en el Plan Hidrico. de. la. Provincia.

(APA)
4 - Ejecucién :
a) Ejecucién del Programa Anual.de Mantenimiento de Obras- P.A.M.0Os. -.
(Comisiones y AP.A. )}
5 - Operacion :

a)- Inspeccion. y control de. Obras de.. preservacion. y. mantenimiento.
(Comisiones y A.P.A.).

b). Recaudaciéon. de Aranceles, Contribuciones y Canones. ( Comision@s y
AP.A.).

¢) Auditorias y asistencia. a.las. Comisiones.de.los.fondos. que administran

para el mantenimiento de Obras.( A.P.A.).

lll.- ESTUDIOS BASICOS..(AR.A.)

1 - Preparatornia .
a) Estudios Basicos.( Topografia, Geotecnia, Biomasa, etc.).
b) Determinacién de las formas de intervencién.
¢).Eleccién.de equipos..

d) Propuesta del Programa Anual de Estudios Basicos.
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2 - Qrganizacion :
1
a) Evaluacién .de las zonas y sus beneficiarios. directos e indirectos_y, de
los niveles de impacto de las Obras.

b} Propuesta de contribuciones y aranceles de los Beneficiarios.

3 - Concertacion :

a).Compatibilizacién de criterios de.los técnicos.con los beneficiarios.

b) Aprobacién del régimen de contribuciones y aranceles.

4 - Ejecucién :

a) Ejecucion del Programa Anual de Estudios Basicos - P.A.EB. -

5 - Operacion :
a).Produccién y difusién de informacion basica e hidrolagica,
b) Asescramiento a productores y entidades gubemamentales.
c).Generar informacion para.ics registros.de obras, catastro. y derechos de

agua.

IV - EJECUCION DE PROYECTOS. (A.P.A.)

1 - Preparatoria :

a).Elaboracion de anteproyectos..
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b) Analisis de aiternativas.
c) Seleccion de alternativas. .
d) Aprobaciéon de Anteproyectos.

e) Propuesta del Programa Anual.de Proyectos.- P.A.P. -.

2 - Organizacion :

a) Disefio de procesos. técnicos y administrativos. de aprobacion, de
Proyectos.
b) Discusion y ajuste.de proyectos de otros.organismos.

c) Discusion y ajuste del P.A.P. con las Comisiones.

3 - Cencertacion :

a) Acuerdos interinstitucionales para.la ejecucion de Proyectos.

4 - Ejecucién :

a) Elaboracion de los Prayectos.

5 - Operacion ;
a) Aprobacién del P.A.P. y de. [os prayectos de otros Qrganismos.
b} Inclusién en el Plan Hidrico Provinciai.- P.H.P. -
c) Liberacién de trazas. .

d) Entrega de la documentacion para su ejecucion.
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V - EJECUCION DE.OBRAS. (A.P.A. y. Comisiones )

1 - Preparatoria :

a) Evaluacién de Qbras. existentes.
b) Andlisis de experiencias.
c) Definicion de métodos. constructivos.y de preservacion.

d) Propuesta del Programa Anual de Obras - P.A.Os. -.

2 - Organizacion .
a) Disefio de procesos técnicos.y administrativos. de aprobacion.de Qbras.
b) Discusién y ajuste de Obras de otros organismos.

¢) Discusién y ajuste del P.A.Os. con las Comisiones.

3 - Concertacion :

a).Acuerdos.interinstitucionales para ia ejecucion de..Olloras.

4 - Ejecucién ;

a) Inspeccién y. certificacién.de las Obras en.ejecucion..

b) Aprobacion de las modificaciones por imprevistos de construccion.
5 - Operacion :

a) Recepcidn final.de las Obras.. ..

b) Control periédico del funcionamiento.

Informe-Final- - Pig. 81



Conscjo Federal de Inversiones - C.F .- PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES
Programa: MASAPA - Prov. del Chaco OPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

V] - PARTICIPACION PROVINCIAL. ( A.P.A)

1 - Preparatoria :
a) Relevamiento.de equipos.
b) Analisis de rendimientos.
¢) Relevamiento de empresas.
d) Compra de equipos especiales.

a) Entrenamiento‘de.perspnai.

2 - QOrganizacion :

a) Apertura del Catastro.y. Registra. de Aguas - Ca.R.A. -_

b) Convenios interinstitucionales ( D.V.P., Mrio. Produccién, IN.T.A., etc. }.

c)..Disefio. de. alternativas. de contratacion. y. ejecucion. de.. tareasI de
preservacién y mantenimiento de obras.

d) Registros.de Obras.

3 - Concertacion .

a) Otorgamiento de permisaos.y. concesiones. de aguas.
b) Coordinacion interinstitucional.
c) Convenios. de asignacion de responsabilidades, tareas. y equipos

especiales a las Comisiones.
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4 - Ejecucion :
a). Asistencia. técnica .a.las. Comisiones, para.el contral.y ejecucion, de
tareas de preservacion y mantenimiento de Qbras.
b) Aprobacién de.obras.

c) Policia del agua. .

5 - Qperacién ;
a) Ejercicio. de la.Autoridad de! Aguas.y. Suelos.
b) Control y seguimiento de los Programas.

c) Control y seguimiento de las Comisiones.

Se presenta el Cuadro Resumen :

Informe Final - Pag. 83



PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES

Consejo Federal de Inversiones - C.F.L.-

OPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

Programa: MASAPA - Prov. del Chaco

"enbe |ap soysassp A
oJjSejED ‘seuqo ap ouis|a

‘UeJis|ujwpe anb Sopuo)
SO 9P SAUASILOD  SE|

‘SAUDISIMOD ‘ugionoala ns eed Lpid | eied UPISBILIOJU] JRJUSD) | B BIDURISISE A SELIOIpnY
SE] 8p  OJud|Weuooun) -ejuawinoop e ap ebajul ‘sapepiua A 5310} : " -sauoupd A ‘loauos Augisnasip | NOID
jep A seweifoxd soj sopo) "seZel} ap Ugioraq] | -onposd B OJUSIWLEIOSISY | SIUDIONGUILOD  ‘S2|PAUEIE | Bp SEOpguad esjqwesy ||  ¢M
op. ojaunbss A joguod ‘seiqo $e| ap ‘dHd: [@ ua ugisniou) ‘eoiBojoipy | ap upisepnesay | “euBuUIpJO [Bnue EBjquesY [ Id0
‘ojans A enbe jap | ojusiweuoiouny ap |o5uoD ‘s0)| @ BAISBG  UQDRULD)UI ‘SONYd "S08IN%al
pEpUOINE B| ap OlolnJ3] "seiqo ap upiadaoay | -oakosd so| ap ugiceqoudy | 8p ugisnyp A upoanpold | BR 10uoo A uglooadsul | sp UDIDBASILILIPY
‘SBUOISIWIGY) "$AUCIORDIIPOLY "SBIGO AP [oUoD | NOID
S8 B BOMIY) BOUMNSISY | SB| ap - ugicegoldy LOUETTIRTE)NITY B ale)
“enbe 1op e120d ‘Selgo se| ap ‘d¥d [@p sojoafod A ugienssaxd ap seasel || ar3
'SEIq0 8p Upioeqosdy | UowedyINeD A upipoadsu) |So)  8p  uoioeloge(] "g3vd I2p ugionoaly “SOWYd [9p ugronosi3 | “sojoiyuos ap uponosay |
‘SBUOISILLIOY) Se| e sodinba | - ' ' . : :
£ seap) 'sepepijges
-uodsal ap  'SOIUSAULDD ‘SHUIINGLILOD NOID
*[eUOIINSLLAI A s3gouele  so| 3P YL
UPISBUIRINOTD "SRIGO ‘soopAoud | upioeqoide A UQISNOSIQ "dHd ie A ojsand "SYWYd 18P eisandoid || 83D
‘enbe op ssuoisaoupo X [ ap upionsafe el ered saf |sp  ugionoals B ered ‘g3vd | nsaud e updeiodioou) | sajerounold sepepucing [ NOD
sosiwied 3p osnuebjolo | -euoioNiSULA SopIaNaY | SowsIueBio Uod sopiandy | (9p ugioedoide A ugisnasiq | SOWYd 9P  ugioeqoldy | sBj  U0D  UQIDELIBJUOD
- . "SAUOISILOD SB U0D OYd [ 'S8UQIS|WeD) $B) UoD dVd ‘SBUQISIWOYD
pp alsnfe A upsnask] | 19p Sisnle A udisnesig SOV PR UNISNasi] | sel  ep ugranmisuo)
. . . ugioenoeden ap epuewad [ NOID
‘seiqo ap onsifay ‘sowsiuebio ‘sows|ueblo "S00LPIY vz
‘seale) ap ugianoala | solo an SEIQO | S0I)0 ap sojoafoid sewegoud op  URLILLEQ iN
A ugioelelucy B8p oussig |ep eaisnfe A ugisnasig|ep eisnle A ugisnasig *S3UOIDNGLILIOD ' ‘SONUY] ve
‘$9jRUOIINIISU|SIU) ' ‘SBIGO AP ‘sopefoid ap | A sajpouele ap ejsandold A saopnpoud aque | YO
SOIIBALOYD | SoafeNSILILPE A S0D1uo%) | soaeasiuiupe A S021L0%) ‘solelajauaq sSouaio  ap  ugResBa
yye) Bp minyady [soseocosd  ap ayesig [sosedouid  ap T oyesig A seuoz ap ugIzEnEAT " -sape A uplunay
SOV d [@p ejsandald ‘d¥d [9p eisandold 'SOWYd oisandnsald v
‘leuossed "SOARONISUOD ‘sojoakoidaiue ap 'sp|ojauag - S0ISAD Iy
ap ouaIIBUBIUS | SOpOPW  ap  ugiduyeq | ugioeqosde A upiceioge|d ‘d3vd eisandeid : 'Selqo o1
A ‘sajpjoadss ‘SBIGO 9P UIoBRNeAT ‘sodinba sp ugioaa|3 | ap ugvsdsu & onsiBay ‘SBIQO IP SOJUIIUBADIY vy
sadinba ap eidwioy ‘ugloLRAIRIUL 3P SBLLO Y , "$0LP|Y SBWIGe.d Yvd
: ‘epsads ap "319 ‘BSRWOIG ‘o2fqo ugiceigod || Iud
A sodinba ap ojyanueAsEY ‘Buo91096 ‘eyesBodo} 02159} A UDIORDIILOZ :
TYIONIADYA {S0L53A0Hd : ! , OLNTWINTLNYW SIANCISINDD
NOI2VdIDtLuYd SYY80 30 NOI2AD3Ar3 30 NOIDYH08EY13 | |° SODIsSYA SeldnLs3 A NOIDVANISTYd . { SV1.30 NOIDVZINVOHO || vdV¥13

Pig. 84

Informe Final-



Conscjo Federal de Inversiones - C.F.L- PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES
Programa: MASAPA - Prov. del Chaco OPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

8.- COMPATIBILIZACION DE CRITERIOS OPERATIVOS ENTRE COMAS.

De. las. reuniones con los. integrantes. de las COMAS. de Coronel. Du Graty, Sr.. Herberto
SEIDLER, Sr. Edmundo HOFFMAN vy el intendente Sr. MELAR y los de Santa Sylvina, Sr. Pablo
MYCHAJTYSZCZUK, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad Sr. RIVAS y el Intendente Sr
SZABOQ, se presenta en esta relacion los conflictoé que se producen en los sistemas de agués
arriba y los de aguas abajo, generados. por Comisiones que.actuan sobre.un mismo canal sin_|a
coordinacion de tareas necesarias para que los trabajos encarados por ambas Comisiones sean

beneficioso al area que se propone sanear.

Esta. situacién lleva. hasta. conflictos. personales entre dirigentes y productores..de, las

distintas zonas que solo conducen a un estancamiento de la situacion generada.

Las. acusaciones entre unos y otros recaen también sobre el accionar. de los funcionarios
Provinciales con injerencia en el tema, por un lado se justifican los trabajos aguas arribas
aprobados.por estos.y. los de aguas abajo. por la falta de .decision y apoyo del ente Provincial a

las tareas a encarar en las obras de drenaje principal.

En esta zona se presenta. un problema. mas. acuciante, ya que a.diferencia. de los. demas
sistemas que no tienen un drenaje definido pero desaguan en zonas bajas naturales, esta se
encuentra con el terraplén del canal ejecutado sobre el Paralelo.de 28°, limite con la. Provincia. de
Santa fe, el que no permite el escurrimiento superficial natural de los excedentes hidricos hacia el

Sur.
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Este obra deberia.cumplir la funcion. de colector de los canales de la zona.y trasladarios

hacia el Este a una zona mas deprimida.

Este comportamiento no se logra por que la pendiente regional na permite el escurrimiento
suficiente para estos volumenes que se generan, produciendo el anegamiento de los campos. al
Norte, en la Provincia del Chaco, ( Fotos N° 25, 26, 27 y 28.) quedando la zona de Santa Silvina

entre la descarga de los canales de aguas arribas y el taponamiento que produce el terraplén..

Una solucién a esto serd la realizacién del Tramo. IV - 4 ta Seccidn de. la Linea PARANA

gue conducira los excedentes hacia el Rio Parana. .

Como respuesta en lo inmediato a esta situacion, las Comisiones de Manejo deben regular
la descarga de las obras de canalizacion de la zona Norte, para asi permitir un escurrimiento mas
iehto, que. pueda ser absorbido. por el. sistema. natural actualmente condicionado, y. por parte. de
las autoridades competentes la adecuacion del canal del paralelo, obra que se esta llevando a

cabo.

Esta situacion concreta, demuestra la.necesidad de que para llevar. adelante las propuestas
realizadas en el punto IV. 7.- PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO DE CADA COMAS debe
coordinarse de tal manera, que el criterio a respetar sea. el de que los. trabajos en los. canales
colectores principales sean los primeros en ejecutarse, para lo cual la autoridad provincial

competente - Administracién Provincial.del Agua.- debera compatibilizar los tiempos y el uso de
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las maguinas de que dispone para la realizacion de esta tarea, entre las distintas Jurisdicciones

que descarguen sus excedentes hidricos a.un mismo canal colector principal.

9.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN.

1) - De.las Obras pirorizadas en el Area Piloto definida, las que se ejecutaron ( Lamina N° 4 )

y por lo tanto, se les realiz6 el seguimiento e inspeccion son :

BAJO HONDO I

DE LA PRIMER ETAPA DE OBRAS PROPUESTAS :

* (1) Obra . Construccion de una (1) Alcantarilla de Mamposteria con tapa de madera dura y
perfiles. de acero. Luz : 1 x 10 m.y altura 1.80 m. Falta la colocacion.del tablero. ( Foto . N® 13 )
La otra alcantarilla que se debia construir solo se procedié al corte del camino, pbr lo que este
se encuentra interrumpido.al paso.vehicular. ( Foto N°,14 )

Ubicacién : Camino vecinal a la Colonia Aberigen Chaco.

Ejecuciéon : Consorcio. Caminero N° 7 y D.V.P.

+ ( 2) Obra : Construccion de una (1) Alcantarilla de Mamposteria con tapa de madera dura y
perfiles de acero. Luz : 1.x.12.m..y altura.2. m. Falta la adecuacién del canal en el ingreso.y
desembocadura de la alcantarilla. Tarea a cargo de {a A.P.A. con maquinas contratadas para

movimiento de suelo y limpieza de canales en la zona.
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Ubicacién : Camino a campo Feldman.

Ejecucién ; Consorcio Caminero N®7 y DV.P.

DE LA SEGUNDA -ETAPA DE OBRAS PROPUESTAS :
*+ (3, 4y 5) Se realizd un recanocimiento de la traza del canal en todo su. recosrido. y
especificamente de aquellos puntos en que los productores indicaron, como ser las

rectificaciones que se realizaron. de. la. traza. del paleocauce. por la que. escurre.
!

Determinandose |la necesidad de limpieza de la obra en estos tramos.

BAJO HONDO |

DE LA PRIMER ETAPA DE OBRAS :

% (By7)Obra: Adecuacion y limpieza del canal. Longitud de obra 2.500 m.
Obra terminada, en proceso. de recepcion definitiva. ( Foto.N° 15y.16.)..
Ubicacién : Desde el camino vecinal haéta la confluencia con el canal Bajo Hondd li
Ejecucion : Administracion Provincial del Agua - A.P.A.-. Qbra contratada por la modalidad de
movimiento de suelo por precio unitario, con Pliego de Especificaciones Técnicas elaboradas

por la.Ing. Alvaredo.y este.consyltor.

* ( 8.) Obra : Rectificacidn de Canal, se realizaron los. trabajos de topografia can personal de la

A.P.A., Sres. Avalos y Cordeiro.
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Ubicacion : Desde ruta Nacional N° 95 a la confluencia con el Canal Rodriguez.

Ejecucién.. Administracién Provincial del Agua.- A.P.A.-.

DE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRAS :

+ (8) Se procedié ala nivelacion topografica del Canal Rodriguez.en. su totalidad, con. personal

de la A.P.A_, Sres. Avalos y Cordeiro.

BAJO-HONBO Il

DE LA PRIMERA ETAPA DE OBRAS :

* (9)Obra: Limpieza y Rectificacion del Canal Bajo Hondo Ill - B - ( Foto N° 13 ).
Ubicacion : Desde la descarga en el Canal Principal hasta 11 Km. aguas arriba.
Ejecucién : Consorcio Caminero con maquinas propias, tractor y pala de arrastre en los tramos
que permitia este equipamiento, y..la. Administracion Provincial del Agua.- A.P.A.-, con las
retroexcavadoras de la Provincia, en los sectores que el equipo pesado del Consorcio no

trabajo.

DE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRAS :

*+ Reconocimiento. e identificacion.del.canal y. su.alcantarillado. aguas. abajo. de la Ruta Provincial

N° 4, conjuntamente con el personal de la A.P.A. .
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I)- Se inspeccionarcn |os trabajos de las.obras. de :

e Limpieza del canal La Colorada ( 1 ) y el canal Colector de Cnel. Du Graty ( 2 ).

Jurisdiccion N° 8. (Lamina N° 5)
e Limpieza del canal Bajo Hondo It { 10) . Jurisdiccidon N® 3. ( Lamina N® 4 )

e Se realizd. el replantec de la rectificacién de la traza.del Canal Chacofi en el trama. a.un (
1 ) kildmetro al norte de la Ruta Prov. N° 8, en el esquinero del campo del sefior La
Fuente.. Este replantec. se realizd. con los topégrafos de. la A.P.A. sefiores. Avalos.y -
Cordeiro, ante la presencia del representante de la empresa contratada, con fondos

pravinciales, para.la ejecucidn.de esta obra, seflor Romero.

10.- CLASIFICACION TECNICA DE LA DOCUMENTACION UTILIZADA
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE TRABAJQ, DEL CONVENIO BILATERAL Il C.F.I.

- PROVINCIA DEL CHACO

Documentacidn de Obras. Proyectadfls :
)
Proyecto Ejgcutivo Linea Tapenaga.
| Canal de Canexidn Bajo Hondo |l y. Bajo Hondo I

Canal de Conexién Bajo Hondo Il
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Proyecto Ejecutivo Linea Parana
Canal Tramo. IV 3° Seccién.

Canal Tramo 1V 4° Seccion.

Esta documentacidén consiste en Memoria Descriptiva y Técnica,. Planillas de Computos y

Planos de Ubicacion, Planialtimetrias y Tipos.

Campana de aforos para el periodo. Enero - Febrero 1983 .: ( Abril. 1983 ).

Esta documentacién describe las tareas de campo que se realizaron para relevar la
informacion hidrométrica de los. cursas de agua y de los. sistemas en et area de los Bajos

Submeridionales Chaquerios.
Se detalla el procesamiento de la. informacién. recopitada y se. la presenta en planilias,

indicando Curso de agua, Seccion, Altura de escala, Caudal y fecha de medicion. La ubicacion de

las escalas y de ias correspondientes seccianes estan representadas. en el Plana anexo.

Evaluacién hidrolégica mensual del Sistema Tapenaga : ( Mayo 1984 ).

Esta. evaluacion se basa.en el estudic hidrologico. del funcicnamiento del sistema del rio

Tapenaga, tomando como seccion de control el cruce con la ruta Nacional N° 89.
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Se ajusta la curva de calibracién de la seccién y se regeneraron los. hidrogramas. con los
: T4
registros hidrométricos del iugar entre los afios 73 a ‘83, como asi también se'simularon las

inundaciones.en ese periodo.de tiert'mpo.

La evaluacién hidrolégica. se. efectud. aplicando. un modelc. que evalua la. trq_nsformaci@n
precipitacién-estado de humedad-escurrimiento con la evolucién mensual de la humedad del
suelo, almacenamiento del agua en superficie. y transferencia.de volumenes. a areas inferiores,

compartimentadas en médulos separados por los caminos construidos y vias férreas.

El procesamiento y los resultados se presentan en planillas de evaluacion hidrica mensual,
|
[}
en cuatro { 4 ) modulos, la curva de calibracién del rio en la seccién tomada, diagramas de
caudales medios mensuales.y. de la.evalucion de la.inundaciéon "'82/°83.. .
Complementan este estudio los planos de isohietas de maximos en 30 dias de Enero de

1973, Marzo de 1975.y Abril de 1983, y maximos en.7 dias de.Febrero de 1981.

Evaluacién de la inundacidn del aiio 1986. Informe de avance : ( Diciembre 1986 )

En este trabajo se llevd a cabo una recopilacion precisa.y un analisis. de las relaciones que
gobiernan los valores de precipitaciones criticas con los niveles de produccion en las distintas

areas y diversidad de cultivos.

Se realiza el tratamiento estadistico. de |a precipitacion, el analisis. de su distribucion en los

meses de Marzo y Abril de 1986, la resefia estadistica de catorce ( 14 ) afos de produccion

b
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agricola y su relacion con las precipitaciones acaecidas, y un analisis de los rendimientos por

cultivos y. por éreas.deparlamentfl;iles.

Todos estos datos se presentan en planilias. y graficos que.corresponden a la precipitacié}n
de maximos en 30 y 60 dias de las localidades de Pcia. Roque Saenz Pefia, Santa Silvina .y
Charadai; la evolucién estadistica de. los.cultivos. de. girasol, sorgo. graniferc.y .algodoén. de. leS
departamentos 9 de Julio, O'Higgins, Quitilipi, 12 de Octubre, Cte. Fontana, Santa Maria de Oro.y
Cte Fernandez, presentando los valores de superficie. sembrada, cosechada. y rendimiento
obtenido. Se completan esta informacién con los valores de precipitacién en el momento de

siembra y de cosecha de ios.cultivos.y. gréficos. que muestran las relaciones entre estos eventos.
l

Informe inundacion. Noviembre 1994 : { Noviembre 1994 ).

Se._da en con este. informe una evaluacion. del. impacto. producide .por. las copiosas
precipitaciones ocurridas entre Octubre y Noviembre de 1994 sobre el domo central agricola de la

provincia.del.Chaco.

Para este.trabajo se recopilaron.los.datos de. las. precipitaciones de.las. distintas.localidadqs,
definiendo como periodo critico entre el 18 de Octubre y el 17 de Noviembre. Calculando en ese
periodo las curvas.de.isohietas.de esos 30 dias. También se.calculé los caudales.erogados.por

distintas aicantarillas por medio de aforos realizados.

Dado que las.localidades. de Villa. Angela. y. Pcia.. Roque Saenz Pefia fueron. los. lugares

criticos se hizo un analisis estadistico de precipitaciones con el modelo AF-MULTI. Para ello se

Informe Final . A Pag. 93



Consejo Federal de Inversiones - CF.I- PROPUESTA DE JURISDICCIONES Y PLANES
Programa: MASAPA - Prov. del.Chaco.. OPERATIVOS ANUALES DE LAS COMAS

analizaron y procesaron las series de datos obtenidas. .

Se hizo una sintetizada evaluacién hidrolégica del evento critico, considerando como
reaccioné el sistema.con.ia red de canales existentes.y que ocurriria. si las. obras de los proyectos

de Linea Tapenaga y Linea Parana estuvieran construidas.

Las principales conclusiones que se obtuvieron fueron que la. concentracion de
precipitaciones en periodos menores a 15 dias es mas perjudicial para los centros urbanos que
en las zonas rurales; se comprobé que.en la situacion de los canales existentes.( deficientes. y/o
regulares ) los canales de la red interna de las Lineas Parand y Tapenaga, logran conducir I_bs
caudales de disefio para las chras principales; los excedentes hidricos. prdducidos del area
agricola son trasladados hacia las zonas inferiores causando graves problemas; el analisis del
tiempo de recurrencia implica considerar como situacion de disefio un valor de. 7 a 8 afios, en la

que los canales no salvaran en su totalidad el area agricola.

Se anexan las planilias de precipitaciones maximas.en 30 y 15 dias, aforos de los sistemas
Tapenaga y Parana, resumen de los aforos, estudio estadistico de precipitaciones maximas en 30
dias en Villa.Angela y estudio estadistico de precipitaciones maximas en 15 dias. en.Pcia..,L:?. S.

Pefa y en Villa Angela.

Abril 1997 Ingeniera Jorge.E.. PEYRANO
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