

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO PROVINCIAL

PROVINCIA DE MENDOZA

INFORME FINAL al 31/3/98

Consultor: Ing. Ernesto J. R. UELTSCHI

Consejo Federal de Inversiones

Fecha: 31/3/98

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA - EXPEDIENTE N : 3257/1

PROVINCIA DE MENDOZA

TÍTULO : "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO PROVINCIAL -
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y DEL ÁREA DEL PODER
JUDICIAL"

EXPERTO : ING. ERNESTO UELTSCHI

INFORME FINAL (al 31/3/98)

El presente informe final está compuesto por la totalidad de la documentación elaborada para el Programa en su versión vigente a la fecha del informe.

Esta documentación se compone de textos y planillas referidos a los siguientes aspectos de los proyectos:

Marcos Lógicos

Detalle de Costos

Costos por Categoría del Gasto

Plan Tentativo de Adquisiciones

Dicha información es la requerida en el Anexo I - Plan de Trabajos del Contrato celebrado el 1/10/97, tareas individualizadas como 7 y 8 en el Plan de Tareas, correspondiente al Informe Final previsto realizar y presentar al sexto mes de iniciadas las tareas del experto.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA - EXPEDIENTE N : 3257/1

PROVINCIA DE MENDOZA

TÍTULO : "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO PROVINCIAL -
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y DEL ÁREA DEL PODER
JUDICIAL"

EXPERTO : ING. ERNESTO UELTSCHI

La documentación adjunta está ordenada, según las áreas de trabajo y por proyecto, de la siguiente manera:

• **Proyectos del Poder Judicial - Programa BID (AR-0209).**

1. Mejora de la Gestión Tribunalicia y Administrativa.
2. Capacitación de los Magistrados y Funcionarios.
3. Plan General de Infraestructura Edilicia.

• **Proyectos del Ministerio de Gobierno BID (AR-0209).**

1. Optimización de la Gestión de Gobierno.
2. Apoyo a la Reformas Procesales.
3. Proyecto para la Oficina de Asuntos Municipales.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA - EXPEDIENTE N : 3257/1

PROVINCIA DE MENDOZA

TÍTULO : "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO PROVINCIAL -
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y DEL ÁREA DEL PODER
JUDICIAL"

EXPERTO : ING. ERNESTO UELTSCHI

De acuerdo con lo previsto en el Plan de Tareas del Contrato, este informe incluye documentación modificada conforme las recomendaciones de la Dirección Ejecutiva del Programa y además, las planillas del Plan de Adquisiciones y de los Términos de Referencia de los proyectos.

En cuanto a los proyectos del Ministerio de Gobierno, cabe aclarar que debido a la transferencia del Boletín Oficial a la Secretaría General y la resolución de otros temas del área (Régimen Jurídica de la Función Pública), los mismos han pasado a la categoría de proyectos menores que no se insertan en las transformaciones de área alguna. Por ello, para los Proyectos del Ministerio de Gobierno no se ha elaborado documentación o planilla adicional durante el período de este informe.

Conforme lo requerido por el Plan de Trabajo en el presente informe final se adjunta un breve informe sobre las características generales del Programa BID que se adjunta en el subdirectorío, archivo "Objetivo".

Mendoza, 31 de marzo de 1.998

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA - EXPEDIENTE N : 3257/1

PROVINCIA DE MENDOZA

TÍTULO : "PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO PROVINCIAL -
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y DEL ÁREA DEL PODER
JUDICIAL"

EXPERTO : ING. ERNESTO UELTSCHI

ÍNDICE DE ARCHIVOS EN DISKETTE (Informe Final)**Marzo de 1998**

Tema / Contenido	Subdirectorío	Archivo	Programa
Informes y recomend.	Comentarios	Objetivos	Word
Proyectos del Ministerio de Gobierno	MinGobierno	RevCost1	Excel
		RevCost2	Excel
	"MarcosyCostos"	RevCost3	Excel
Proyectos del Poder Judicial	PodJudicial		
	"Costos	CostosPJ	Excel
	"Marcos"	Ml-pj1	Excel
		Ml-pj2	Excel
		Ml-pj3	Excel
	"PlanTentat"	Pta-pj	Excel

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Componente:	II	Modernización del Estado
Area:	C	Poder Judicial
Proyecto:	1	Mejora de la Gestión Tribunalicia y Administrativa del Poder Judicial

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
--------------------------------	--	------------------------	-----------

FIN

Fortalecer la capacidad tecnológica, tanto tribunalicia como administrativa, del Poder Judicial para simplificar la gestión, uniformando trámites y documentos, acelerar la tramitación de expedientes, mejorar la seguridad y coherencia de las actuaciones judiciales, disponer de los datos necesarios para gobernar y planificar la gestión, aprovechar los recursos mediante agrupación en servicios comunes de área homogéneas y aumentar la transparencia y la información al ciudadano.

- Reducción del tiempo de tramitación de los expedientes en un 70%. Aumento de la productividad judicial en un 75%.
- Obtención de estadísticas judiciales fiables y completas al 100%.
- Acceso inmediato del público y de los profesionales a la información del estado de los procedimientos.
- Incremento en un 75% de la homogeneidad de las resoluciones judiciales.
- Realizada la racionalización y la mejora de la Administración del Poder Judicial en 1 año.
- Elaboración y publicación anual de memorias completas, presupuestos y planes para la actividad judicial.

- Estadísticas oficiales del Poder Judicial.
- Encuesta de opinión sobre el acceso a la información.
- Resultados de los estudios.
- Informes de evaluación.
- Evaluación externa de los resultados a través de indicadores de eficacia y eficiencia (evaluación objetiva), así como del grado de satisfacción de los usuarios y personal de la Administración (evaluación subjetiva).

PROPOSITO

Mejora de la Gestión tribunalicia y de la capacidad administrativa del Poder Judicial de Mendoza.

- En cinco años:
- Reducción del tiempo de tramitación de los expedientes en un 50%
 - Aumento de la productividad judicial en un 50%.
 - Obtención estadísticas judiciales fiables, completas al 100%.
 - Acceso inmediato del público y de los profesionales a la información del estado de los procedimientos.
 - Incremento en 50% de la homogeneidad de las resoluciones judiciales.
 - Realización del 100% de las tareas administrativas conforme procedimientos normalizados y bajo responsabilidades departamentales definidas.

- Estadísticas oficiales del Poder Judicial.
- Encuesta de opinión sobre el acceso a la información.
- Resultados de los estudios.
- Informes de evaluación.
- Certificado de finalización de la SCJ.

COMPONENTES

1	Diseño de Oficina Judicial y Administrativa y validación e implementación del Plan para la nueva estructura y procedimientos en el Area de Organización.	• Validado el Plan definido el esquema de dirección y elaborado el documento de orientaciones estratégicas en 6 meses.
2	Definición del Modelo de Sistema de Información Orientaciones Estratégicas en el área de Sistemas de Información.	• Documento de Orientaciones Estratégicas elaborado en cuatro meses.
3	Desarrollo e implementación informáticos.	• Dotación e implantación realizadas.
4	Administración y supervisión del proyecto.	• Proyecto ejecutado en tiempo y forma, de acuerdo con el presupuesto asignado.

ACTIVIDADES

1.1	Contratación de empresa	• Ver presupuesto detallado.	• Recibos y facturas.
-----	-------------------------	------------------------------	-----------------------

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
	consultora con amplia experiencia en desarrollo de organizaciones judiciales, con intervención de 2 consultores por 6 meses para realizar las siguientes tareas:	<ul style="list-style-type: none">• Liquidación de presupuesto.• Informe de auditoría.	
1.1.1	Validación general del plan en 2 meses (1° y 2° del componente).		
1.1.2	Definición y consenso del esquema de dirección propuesto para el desarrollo del proyecto, en 1 mes (3° del componente).		
1.1.3	Estudio de los cambios organizativos, procedimentales y administrativos en el diseño actual del sistema de gestión judicial. Documento de Orientaciones Estratégicas elaborado en 3 meses (4° a 6° del componente). Ambito orgánico: definición de mesas y servicios comunes. Ambito procedimental: itineración, compatibilidad y comunicaciones judiciales. Normalización de Trámites procesales. Políticas de documentos normalizados.		
1.2	Contratación de empresa consultora internacional con amplia experiencia en el campo de la consultoría de organización y procesos incluyendo expertos en administración de tribunales, para la ejecución de las siguientes tareas de diagnóstico:		
1.2.1	Identificación de la estructura organizativa actual, previa revisión de los trabajos realizados hasta la fecha y diagnóstico de las falencias y necesidades. Diagnóstico de la organización y los procedimientos elaborado en 3 meses. Identificación y diagnóstico elaborados en 2 meses. Informe descriptivo detallado sobre actual organización y áreas verticales en 1 mes. Anexo de análisis de áreas horizontales de Presupuestos. Contratación, Administración Gral. de RR.HH. Informática, Edificación y Mantenimiento, Estadísticas y Planificación en 1 mes. Anexo de análisis sobre descentralización y funciones de delegados circunscripcionales en 2 meses.		
1.2.2	Consultoría de procesos de trabajo para el diagnóstico de los procesos que requieren cambio, en dos meses.		

ACTIVIDADES
(continuación)

- 1.3
- Contratación de empresa consultora internacional con amplia experiencia en el campo de

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
la consultoria de organización y procesos incluyendo expertos en administración de tribunales y ofimática o informática distribuida, para la ejecución de las siguientes tareas de diseño de estructura y procedimientos:			
1.3.1 Elaboración y propuesta de reforma de la estructura actual para acomodarla a una estructura departamental, en tres meses.			
1.3.2 Asesoramiento a la Suprema Corte en la preparación del reglamento de Estructura Orgánica. Estructura orgánica aprobada en 1 mes (4º del componente).			
1.3.3 Elaboración del Manual de Funciones y Procedimientos, en 4 meses.			
1.3.4 Elaboración de la propuesta de homologación de cargos superiores. Aprobación de la homologación e iniciada la dotación de los responsables departamentales en 1 mes (4º del componente).			
1.4 Seminarios.			
2.1 Contratación de empresa consultora con amplia experiencia en el desarrollo de organizaciones judiciales, con intervención de un Director de Proyecto y dos consultores por seis meses para la identificación de las estrategias que definan el Modelo de Sistema de Información acorde con las Orientaciones Estratégicas en el área de Organización. Documento de Orientaciones Estratégicas elaborado en cuatro meses y que contenga: oportunidades tecnológicas de ubicación y procesamiento de la información, selección de; equipos físicos y lógicos, comunicaciones, y desarrollo de sistemas de información; políticas estratégicas de seguridad, suministros, formación, mantenimiento y explotación; identificación de las necesidades de información.; revisión de los sistemas actuales y propuesta de mejoras y nuevos sistemas.			

ACTIVIDADES

(continuación)

- 3.1 Contratación de empresa consultora con amplia experiencia en el desarrollo de organizaciones judiciales, con intervención de un Director de Proyecto y dos consultores por 4 meses para

Unidad Coordinadora.
Programa AR - 0209 (BID).
Reforma del Estado.

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
elaboración de un plan de acción. Planes de Comunicaciones, Desarrollo de Sistemas, Seguridad, Instalaciones, Necesidades y Suministros, Mantenimiento y Formación elaborados en 4 meses (1° a 4° del componente). Pliegos de bases y condiciones de licitación elaborados en 4 meses (1° a 4° del componente).			
3.2 Contratación de empresa consultora con amplia experiencia en el desarrollo de organizaciones judiciales, con intervención de un Director de Proyecto y dos consultores por 4 meses para el desarrollo e implantación de los Sistemas de Información. Desarrollo de los sistemas de información de serv.comunes.			
3.3 Adquisición e instalación del equipamiento informático. Adquisición de equipamiento informático físico y lógico para 900 puestos y contratación con proveedores especializados de la formación de equipo técnico de La Suprema Corte en el uso del equipamiento.			
3.4 Contratación de empresa consultora internacional con amplia experiencia en el campo de la consultoría de organización y procesos incluyendo expertos en administr. De tribunales, ofimática o informática distribuida, y formación, preferentemente en colaboración con consultora o expertos locales para la ejecución de las siguientes tareas de implantación:			
3.4.1 Plan de actividades de implantación., que implica: Plan de implantación elaborado en 1 mes. Plan de comunicación y programa de formación del personal afectado. Programa de redistribución física de las dependencias mobiliario e instalaciones. Programa de implantación de los nuevos proccsos de trabajo.			
3.4.2 Asesoramiento en la selección de responsables departamentales, en dos meses.			

ACTIVIDADES
 (continuación)

- 3.4.3 Realización de reuniones de
 comunicación sobre las actividades
 de implantación con los jefes de
 Departamento y cuadros
 intermedios, 4 seminarios con
 asistencia de 15 personas cada uno
 en 1 mes.
- 3.4.4 Impartición de la formación de
 personal en sus nuevas funciones y
 procedimientos, en 9 meses.

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
3.4.5 Redistribución física de los departamentos y servicios, en 3 meses (3º al 5º del componente).			
3.4.6 Monitoreo y asistencia técnica en la implantación de procedimientos, en 3 meses (3º al 5º del componente).			
3.4.7 Elaboración de requerimientos de un plan de ofimática sobre herramientas estándar de usuarios. Requerimientos sobre funcionalidades básicas (proceso de textos, agenda, correo, normalización y gestión de documentos, etc.), grupos y nº de usuarios, comunicaciones, compatibilidad con el sistema de gestión tribunalicia y especificaciones técnicas en 5 meses (1º a 5º del componente).			
4.1 Contratación del personal que administrará y supervisará el proyecto y dotación de recursos materiales.			

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Componente:	II	Modernización del Estado
Area:	C	Poder Judicial
Proyecto:	2	Capacitación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
--------------------------------	--	------------------------	-----------

FIN

Mejorar la calidad del Servicio de Justicia.	<ul style="list-style-type: none">Satisfacción de usuarios al 80%.Personal Judicial capacitado y en reciclaje permanente al 100%.	<ul style="list-style-type: none">Informes de evaluación, Balance General del Plan trienal..
--	--	--

PROPOSITO

Capacitación para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza.	<ul style="list-style-type: none">Satisfacción de usuarios al 50%Implementado el Centro de Capacitación para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en 7 meses.Impartidos 5 ciclos cuatrimestrales de perfeccionamiento para la Reforma en tres años.	<ul style="list-style-type: none">Certificado de la Corte Suprema.Informes de evaluación.
---	--	--

COMPONENTES

1	Puesta en marcha del Centro de Capacitación del Poder Judicial de Mendoza.	<ul style="list-style-type: none">Centro de Capacitación del Poder Judicial de Mendoza constituido formalmente y poniendo en marcha un plan docente trienal en 7 meses.	<ul style="list-style-type: none">Informes de Evaluación.
2	Actividades de capacitación del primer trienio.	<ul style="list-style-type: none">Formación impartida a aproximadamente 2.000 personas a razón de una media de 3 créditos de 10 horas por persona en un trienio.	
3	Ordenación del sistema de capacitación del Poder Judicial.	<ul style="list-style-type: none">Ordenado el sistema de capacitación de magistrados y funcionarios en un año.	
4	Administración y supervisión del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">Proyecto ejecutado en tiempo y forma, de acuerdo con el presupuesto asignado.	

ACTIVIDADES

1.1	Elevación a definitivo y aprobación del proyecto de Acordada de la Suprema Corte que crea el Centro de capacitación, conteniendo la designación del Ministro responsable, en un mes (1° del componente).	<ul style="list-style-type: none">Ver presupuesto detallado.
1.2	Planificación de cargas docentes y discentes de magistrados y de funcionarios para el primer trienio, elaborado en un mes.	
1.3	Previsión de locales de administración y de aulas, utilizando al máximo instalaciones existentes. Asignación de locales y programa de dotación de medios y reformas menores realizados en dos meses (2° y 3° del componente).	

ACTIVIDADES
(continuación)

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
1.4 Realización de contrataciones necesarias para la puesta en marcha del Centro de Capacitación : 2 Directores para Capacitación de Magistrados y de Funcionarios respectivamente, Secretario, Asesor Pedagógico, Consejo Honorario y Comisiones Operativas		•	
1.5 Dotación de medios y reformas menores de las instalaciones, realizadas en 4 meses (4° a 6° del componente).			
1.6 Puesta en marcha del Centro de Capacitación de Magistrados y de Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza. Instrumentos básicos elaborados por los responsables del Centro y aprobados por la Suprema Corte en 3 meses (4° a 5° del componente): Reglamento Interno del Centro, Plan docente trienal y Programación del cuatrienio.			
2.1 Actividades de capacitación del primer trienio.			
3.1 Contratación de dos expertos con amplia experiencia en el campo de la consultoría internacional en administración de formación superior y en administración de tribunales respectivamente, o en administración de formación para personal del poder judicial, para el asesoramiento a la Suprema Corte en las siguientes tareas:			
3.1.1 3.1.1 Estudios sobre el papel respectivo y los instrumentos de la formación inicial y la formación permanente, elaborado en seis meses.			
3.1.2 3.1.2 Propuesta de un sistema de crédito para la formación permanente. Criterios de calidad de los créditos. Competencia del Centro de Capacitación como certificador del sistema de créditos. Ponderación de los créditos como mérito en la promoción. Computabilidad de los créditos adquiridos en el proceso de implantación de la reforma. Acordada que establezca el sistema general de créditos aprobada por la Suprema Corte, en 6 meses (4° semestre de la capacitación).			

ACTIVIDADES

(continuación)

- 3.1.3
- 3.1.3 Identificación de posibles requisitos adicionales en el

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
régimen del Centro de Capacitación, o en sus niveles de autonomía para el ejercicio de su competencia bajo el sistema de créditos.			
3.1.4 3.1.4Propuesta sobre el papel del Centro en relación con la formación inicial y selección de los Magistrados.			
4.1 Contratación del personal que administrará y supervisará el proyecto y dotación de recursos materiales.			

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Componente:	II	Modernización del Estado
Area:	C	Poder Judicial
Proyecto:	3	Implementación del Plan General de Infraestructura Edilicia del Poder Judicial

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
--------------------------------	--	------------------------	-----------

FIN

Dotar al Poder Judicial de espacios físicos adecuados al desarrollo de las actividades judiciales que potencian la accesibilidad, la eficiencia, la seguridad y la transparencia de la función judicial.	<ul style="list-style-type: none">• 80% Satisfacción de los jueces, fiscales y funcionarios en los nuevos edificios.• 80% Satisfacción de abogados y justiciables en los nuevos edificios.• 90% Satisfacción del público en los nuevos edificios.• 100% Eliminación de las barreras arquitectónicas en los nuevos edificios.• 100% Seguridad de los expedientes y pruebas de convicción en los nuevos edificios.• 100% Mantenimiento adecuado en los nuevos edificios.• 60% Mejora del mantenimiento en los edificios existentes.• 100% Implantación integrada de la informática en los nuevos edificios.	<ul style="list-style-type: none">• Estadísticas Oficiales del Poder Judicial.• Encuesta de opinión.• Resultados de los estudios complementarios.• Informes de Evaluación.	<ul style="list-style-type: none">• Asunción del Plan a todos los niveles institucionales y de usuarios.• Desarrollo coordinado de los Planes de Organización y Formación.• Dotación personal y material, para el equipo técnico de supervisión de la Suprema Corte.• Dotación personal y material, para el equipo de mantenimiento.
--	--	---	---

PROPOSITO

Desarrollo y ejecución de un Plan de Infraestructura Edilicia para el Poder Judicial.	<ul style="list-style-type: none">• 80% Satisfacción de los jueces, fiscales y funcionarios en los nuevos edificios.• 80% Satisfacción de abogados y justiciables en los nuevos edificios.• 90% Satisfacción del público en los nuevos edificios.• 100% Eliminación de las barreras arquitectónicas en los nuevos edificios.• 80% Seguridad de los expedientes y pruebas de convicción en los nuevos edificios.• 80% Mantenimiento adecuado en los nuevos edificios.• 50% Mejora del mantenimiento en los edificios existentes.• 100% Implantación integrada de la informática en los nuevos edificios.	<ul style="list-style-type: none">• Estadísticas Oficiales del Poder Judicial.• Encuesta de opinión sobre el acceso a la información.• Resultados de los estudios complementarios.• Informes de la Unidad Gerenciadora.	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo coordinado de los Planes de Organización y Formación.• Dotación personal y material, para el equipo técnico de Supervisión de la Suprema Corte.• Dotación personal y material, para el equipo de mantenimiento.
---	--	--	--

COMPONENTES

1	Elaboración del Plan General de Infraestructura Edilicia para el Poder Judicial.	<ul style="list-style-type: none">• Plan General de Infraestructuras Edilicias para el Poder Judicial realizado en 6 meses.• Redacción de proyectos (3m), contratación de	<ul style="list-style-type: none">• Informes trimestrales de la Unidad de Verificación y Supervisión que deberá manejar los documentos	<ul style="list-style-type: none">• Adecuada coordinación entre la
---	--	--	--	--

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
	obras (6m.) y construcción de edificios (9 m.)		Unidad Ejecutora de la Suprema Corte y el Ministerio de Obras Públicas.
2 Proyecto y construcción de dos edificios piloto.	<ul style="list-style-type: none"> 45 juzgados construidos en 3 años s / el cronograma que se establezca en el (Plan General). 	respectivos (Propuestas, diseños, informes, certificados de entrega e	
3 Proyecto y construcción de 45 juzgados (Plan General).	<ul style="list-style-type: none"> Informes de supervisión de los proyectos s / se vayan redactando e informes semestrales de verificación (nº de m2 iniciados/nº de m2 	instalación, convocatorias, resoluciones de adjudicación, contratos,	
4 Verificación y supervisión de los proyectos y obras del (Plan General).	<ul style="list-style-type: none"> construidos en el 1er., 2º, año, conforme lo establecido en el Plan General). 	etc.). copias de las Gacetas Oficiales correspondientes, copias de disposiciones reglamentarias de la Corte y	
5 Administración y supervisión del proyecto.		del Gobierno, en su caso, aprobando las acciones necesarias, y evaluación de la capacitación realizada.	

ACTIVIDADES

1.1 Contratación de un arquitecto o empresa consultora de carácter internacional para que ejecute las siguientes actividades:	<ul style="list-style-type: none"> Ver presupuesto detallado. 	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. Informes de supervisión de los documentos. Recibos y Facturas. 	<ul style="list-style-type: none"> Adecuada coordinación con los proyectos del programa en el que se define la organización. Falta de la información necesaria para proyectar científicamente la evolución de la planta judicial.
1.1.1 Identificación, diagnóstico y elaboración de las necesidades de la planta judicial a corto, medio y largo plazo.		<ul style="list-style-type: none"> Liquidación del Presupuesto. Informe de Auditoría. Certificaciones mensuales. 	
1.1.2 Definición de las necesidades de los diferentes órganos judiciales, conforme a la nueva organización cuya implementación está en curso.			
1.1.3 Diagnóstico de la infraestructura actual.			
1.1.4 Definición y Análisis de los Espacios-tipo judiciales.			
1.1.5 Elaboración de los Programas de Necesidades para los distintos tipos de edificios de la Planta Judicial prevista.			
1.1.6 Elaboración de un Proyecto Genérico que defina las características técnicas de los materiales, instalaciones, equipos y mobiliario, que deben utilizarse en la construcción de los edificios judiciales con el objeto de racionalizar el mantenimiento de los mismos.			
1.1.7 Elaboración de un Programa de Mantenimiento.			
1.1.8 Validación del Plan Piloto.			
1.1.9 Elaboración de la Programación General de todo el conjunto de edificios.			

ACTIVIDADES

(continuación)

- 2.1 Contratación de un arquitecto para la redacción de los Proyectos de ejecución de los Juzgados de Paz.
- 2.2 Contratación de un empresa

Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
constructora para la construcción de los Juzgados de Paz mediante licitación pública internacional.			
2.3 Contratación de la dirección facultativa para la fiscalización de las obras.			
2.4 Contratación del mobiliario para los Juzgados de Paz.			
3.1 Contratación de arquitectos para la redacción de los proyectos de ejecución de los edificios del Plan General.			
3.2 Contratación de empresas constructoras para la construcción de los proyectos de ejecución de los edificios del Plan General.			
3.3 Contratación de la dirección facultativa para la fiscalización de las obras del Plan General.			
3.4 Contratación del mobiliario para los edificios del Plan General.			
4.1 Contratación de una empresa consultora de carácter internacional para que ejecute las siguientes actividades:			
4.1.1 Verificación cuantitativa del Plan.			
4.1.2 Supervisión de los proyectos.			
4.1.3 Supervisión de las obras.			
5.1 Contratación del personal que administrará y supervisará el proyecto y dotación de recursos materiales.			

Planilla de Costos.


PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

COMPONENTE:

ÁREA: PODER JUDICIAL

PROYECTO: 1) Mejora de la Gestión tribunalicia y administrativa del Poder Judicial.

COMPONENTE	ACTIVIDAD (TAREA)	INSUMO (RECURSO)	CÓD.	UNID.	CANT.	COSTO UNI. (\$)	COSTO TOTAL (\$)
	1. Diseño de Oficina Judicial y Administrativa	Experto(s) Internacional en Organiz.	CI.1	\$/mes	23	8000	184.000
		Viajes	CI.2	c/u	15	2000	30.000
		Viáticos	CI.3	\$/dia	690	120	82.800
		Experto(s) Internacional en Organiz.	CI.1	\$/mes	24	8000	192.000
		Viajes	CI.2	c/u	24	2000	48.000
		Viáticos	CI.3	\$/dia	720	120	86.400
							623.200
	2. Redacción de Manuales y Procedimientos Judiciales y Administrativos, Reglamentos	Experto(s) Internacional en Informa	CI.1	\$/mes	3	8000	24.000
		Viajes	CI.2	c/u	2	2000	4.000
		Viáticos	CI.3	\$/dia	60	120	7.200
		Experto(s) Local en Organiz. Judicial	CI.1	\$/mes	10	5000	50.000
		Experto(s) Local en Informática	CI.1	\$/mes	10	5000	50.000
		Experto(s) Local en Organiz. y Admin	CI.1	\$/mes	15	5000	75.000
		Experto(s) Local en Informática	CI.1	\$/mes	15	5000	75.000
							295.200
	3. Validación e Implementación de Nueva Estructura y de los Procedimientos Judic. y Administrativos	Experto(s) en Organización Judicial	CI.1	\$/mes	16	8000	128.000
		Viajes	CI.2	c/u	18	2000	36.000
		Viáticos	CI.3	\$/dia	280	120	33.600
		Experto(s) Internacional en Organiz. Judic.	CI.1	\$/mes	15	8000	120.000
		Viajes	CI.2	c/u	12	2000	24.000
		Viáticos	CI.3	\$/dia	400	120	48.000
							372.000
	4. Desarrollo e Implementación del Estratégico de Mejora en la Gestión Tribunalicia y Administrativa.	Diseño y validación del plan	CI.1	\$/mes	2	8000	16.000
		Viajes	CI.2	c/u	2	2000	4.000
		Viáticos	CI.3	\$/dia	40	120	4.800
		Implementación del Programa					
		Seminarios y Talleres	CI.1	c/u	10	2000	20.000
		Divulgación	CI.1	c/u	500	10	5.000
		Fondo Implementación	IA.3	Global	1	50000	50.000
							99.800
	5. Definición del Modelo de Sistemas de Información	Experto(s) en Organización e Informa	CI.1	\$/mes	11	8000	88.000
		Viajes	CI.2	c/u	13	2000	26.000
		Viáticos	CI.3	\$/dia	150	120	18.000
							132.000
	6. Desarrollo e Implementación Informático	Contratación de Fichas de Sistemas					
		Plan de Acción	IA.1	Global	1	150000	150.000
		Desarrollo Aplicaciones (Desarrollo)	IA.2	c/u	2000	500	1.000.000
							1.500.000
	7. Adquisición e instalación del Hard-Software	Actualización Equipamiento existente	EM.1	c/u	1000	800	800.000
		Adquisición hardware/software	EM.1	c/u	1000	1000	1.000.000
		Adquisición hardware para la red LAN	EM.1	c/u	20	2500	50.000
		Adquisición licencias motor bases de	EM.1	c/u	1000	1500	1.500.000
		Actualización del software de red	EM.1	Global	1	70000	70.000
		Reemplazo cableado existente	EM.1	Global	1	200000	200.000
		Adquisición HUBS	EM.1	c/u	110	360	39.600
							4.472.600
	8. Capacitación	Capacitación técnico en uso nuevo de	CI.1	Global	1	125000	125.000
		Capacitación Personal Informático	CI.1	Global	1	50000	50.000
							175.000
	9. Administración y Superv. del	Administración y Superv. del Proyecto		Global	1	263810	263.810
TOTAL PROYECTO							8.323.660



Planilla de Costos.

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

COMPONENTE:

ÁREA: PODER JUDICIAL

PROYECTO: II) Capacitación para Magistrados y Funcionarios

COMPONENTE	ACTIVIDAD (TAREA)	INSUMO (RECURSO)	CÓD.	UNID.	CANT.	COSTO	
						UNIT. (\$)	TOTAL (\$)
1. Puesta en Marcha del Centro de Capacitación	1.1 Contrataciones necesarias para la puesta en marcha del Centro de Capacitación.	1.1.1.a Director de Capacitación Magis	CH.1	\$/mes	4	4.500	18.000
		1.1.1.b Director de Capacitación Funci	CH.1	\$/mes	4	3.500	14.000
		1.1.2.a Secretario	TR.1	\$/mes	4	2.000	8.000
		1.1.2.b Asesor Pedagógico	CH.1	\$/mes	4	2.000	8.000
		1.1.3 Unidad Coord. con proyecto	CH.1	\$/mes	4	3.000	12.000
		1.1.4 Medios mater. y Reformas neces	CH.1	Global	1	150.000	150.000
							210.000
2. Implementación de la Capacitación	2.1 Actividades de capacitación del bienio.	Semestre 1	CH.1	Global	1	76.000	76.000
		Semestre 2	CH.1	Global	1	76.000	76.000
		Semestre 3	CH.1	Global	1	76.000	76.000
		Semestre 4	CH.1	Global	1	76.000	76.000
							304.000
3. Ordenación del Sistema de capacitación del Poder Judicial	3.1 Asesoramiento para la Dirección y Proceso de Mejoramiento de la Capacitación	Expertos (2) Int. en Capacitación Judicial	CH.1	\$/mes	5	8.000	40.000
		Viajes	CH.2	\$/u	5	2.000	10.000
		Vivienda	CH.1	\$/día	150	1.000	10.000
							60.000
4. Administración y Supervisión del Proyecto	4.1 Administración y Supervisión del Proyecto	Ver detalles en "Admin. y Superv. del Área".		Global	1	19.230	19.230
TOTAL PROYECTO							601.230

Diagrama de Barras (Gantt).

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

COMPONENTE: II Modernización del estado

II Fortalecimiento Institucional de Áreas Prioritarias

ÁREA: II.B.6 Área Poder Judicial

PROYECTO: II.B.6.2 Capacitación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

COMPONENTE	ACTIVIDAD (TAREA)	INICIO	FIN	DURACIÓN (DÍAS CO- RRIJIDOS)	COSTO	Año 1997												Año 1998												Año 1999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Año 1997												Año 1998												Año 1999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1. DISEÑO DE LA POLÍTICA DE CAPACITACIÓN	1.1. Contratación de personal para la ejecución de la política de Capacitación	1/07/97	31/01/98	214	210.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Planilla de Costos.

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

COMPONENTE:

ÁREA: PODER JUDICIAL

PROYECTO: III) Plan General de Infraestructura Edilicia

COMPONENTE	ACTIVIDAD (TAREA)	INSUMO (RECURSO)	CÓD.	UNID.	CANT.	COSTO	
						UNI. (\$)	TOTAL (\$)
	Diagnostico de la Infraestruct. Existente	Arquitecto Br. Ind. Experto en Infraestruct.	CI.1	\$/mes	6	8000	48.000
		Viajes	CI.2	c/u	4	2000	8.000
		Viajeros	CI.3	\$/dia	120	120	14.400
		Arquitecto Nacional	CH.1	\$/mes	6	6000	36.000
		Viajes	CH.2	c/u	2	200	400
		Viajeros	CH.3	\$/dia	120	120	14.400
							121.200
	Elaboracion del Programa de Recomendaciones	Ingeniero Internacional	CI.1	\$/mes	2	8000	24.000
		Viajes	CI.2	c/u	1	2000	4.000
		Viajeros	CI.3	\$/dia	60	120	7.200
		Ingeniero Nacional	CH.1	\$/mes	3	6000	18.000
		Viajes	CH.2	c/u	3	200	600
		Viajeros	CH.3	\$/dia	60	120	7.200
		Arquitecto Tecnico Int.	CI.1	\$/mes	6	4500	24.000
		Viajes	CI.2	c/u	2	2000	4.000
		Viajeros	CI.3	\$/dia	120	120	14.400
		Ingeniero Tecnico Int.	CH.1	\$/mes	6	4500	24.000
		Viajes	CH.2	c/u	2	2000	4.000
		Viajeros	CH.3	\$/dia	120	120	14.400
							145.000
	Consultas de Ideas, Proyectos y Documentacion Licitatoria	Ingeniero Nacional	CH.1	\$/mes	6	6000	36.000
		Viajes	CH.2	c/u	2	200	400
		Viajeros	CH.3	\$/dia	60	120	7.200
		Delineante Nacional	CH.1	\$/mes	3	2600	6.000
		Viajes	CH.2	c/u	3	200	600
		Viajeros	CH.3	\$/dia	60	120	7.200
	Implementación del Plan Infraestructura	Administrativo Nacional	IA.1	\$/mes	6	1500	9.000
							48.400
		Proyecto Piloto	IA.1	global	1	200.000	200.000
		Construcc. 45 juzgados de 150m2 c/u + 6	IA.1	\$/m2	6.750	700	4.725.000
		Verificación y Supervision	IA.2	global	1	166.000	166.000
							5.091.000
Admin. y Supervis. del Proyecto				global	1	170.000	170.000
TOTAL PROYECTO							5.583.360

[illegible]

COMPONENTE:

AREA: PODER JUDICIAL
PROYECTO: IV Administración y Supervisión de Proyectos

COMPONENTE	ACTIVIDAD (TAREA)	INSUMO (RECURSO)	COD.	UNID.	CANT.	COSTO UNIT. (\$)	COSTO TOTAL (\$)
4. Administración y Supervisión del Proyecto		Coordinadora Local	CH.1	\$/mes	36	3,500	126,000
		Contable Local	CH.1	\$/mes	10	2,500	25,000
		Asesor Legal Local	CH.1	\$/mes	12	3,500	42,000
		Experto en Organización	CH.1	\$/mes	12	3,500	42,000
		Experto en Informática	CH.1	\$/mes	12	3,500	42,000
		Experto en Estadística	CH.1	\$/mes	6	3,500	21,000
		Experto en Recursos Humanos	CH.1	\$/mes	12	3,500	42,000
		Arquitecto	CH.1	\$/mes	10	3,500	35,000
		Secretaria	CH.1	\$/mes	36	1,000	36,000
		Medios Materiales	CH.1	CH	1	10,000	10,000
							460,000
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN							
Distribución de los costos proyecto	Proyecto 1						263,810
	Proyecto 11						19,200
	Proyecto 111						176,990

44

COMPONENTES:

Area Poder Judicial

Proyecto: **IV Administración y Supervisión de Proyectos**

[illegible]

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA - BID (AR-0209)
SUBPROGRAMA:
Poder Judicial

Revisión: 20-02-97

AREA:

Cronograma de Actividades y Desembolsos - Trimestrales y Anuales (en miles de \$)

Nº	PROYECTO - ACTIVIDADES	Año 1				Año 2				Año 3				Año 1 + 2 + 3		Financiamiento			
		1	2	3	4	Total	1	2	3	4	Total	1	2	3	4	Total	Local	BID	
I	Mejora de la Gestión Tributaria y Administrativa	859.44	859.91	716.61	685.61	3110.56	782.41	785.21	717.61	684.61	2869.82	592.59	583.29	543.69	533.69	2231.27	933.66	263.81	8039.83
	Diseño de Oficina Judicial y Administrativa	53.60	52.40	51.20	43.20	202.40	53.60	52.40	51.20	51.20	210.40	53.60	52.40	51.20	51.20	210.40	533.20	-	623.20
	Reducción de Manuales y Procedim. Judic. y Administr.	30.00	55.20	20.00	20.00	125.20	30.00	20.00	20.00	10.00	80.00	30.00	20.00	20.00	10.00	80.00	135.20	-	285.20
	Validación e implement. nueva Estructura y Procedim.	34.80	34.80			69.60	50.80	58.80	26.00		151.60	44.40	44.40	26.00		140.80	372.00	-	372.00
	Desarroll. e implement. Plan Estratég. Mejora de la Gestión	62.30	37.50			99.80								26.00		140.80	99.80	-	99.80
	Definición del Modelo de Sistema de Información	25.60	33.60			59.20	25.60	33.60			59.20	13.60		13.60		132.00	-	-	132.00
	Desarrollo e implementación informáticos	182.50	182.50	182.50	182.50	730.00	157.50	157.50	157.50	157.50	630.00	135.00	135.00	135.00	135.00	540.00	1900.00	-	1900.00
	Adquisición e instalación del Hard- Software	423.90	423.90	423.90	480.90	1672.60	423.90	423.90	423.90	480.90	1672.60	281.74	281.24	281.24	281.24	1127.45	4472.65	-	4472.65
	Capacitación	17.50	17.50	17.50	17.50	70.00	17.50	17.50	17.50	17.50	70.00	8.75	8.75	8.75	8.75	35.00	175.00	-	175.00
	Administración y Supervisión	27.24	21.51	21.51	21.51	91.76	21.51	21.51	21.51	21.51	86.02	21.51	21.51	21.51	21.51	86.02	263.81	263.81	-
	a) Financiamiento Local	27.24	21.51	21.51	21.51	91.76	21.51	21.51	21.51	21.51	86.02	21.51	21.51	21.51	21.51	86.02	263.81	263.81	-
	b) Financiamiento BID	332.20	837.40	595.10	664.10	3028.80	760.90	763.70	696.10	663.10	2583.80	571.09	541.79	523.19	513.19	2137.25	859.85	-	-
II	Capacitación para Magistrados y Funcionarios	80.49	80.07	63.67	50.07	274.29	34.82	34.82	62.02	34.82	166.47	34.82	34.82	62.02	34.82	166.47	607.13	607.23	-
	Puesta en Marcha Centro de Capacitación	67.50	67.50	37.50	37.50	210.00	33.25	33.25	33.25	33.25	133.00	33.25	33.25	33.25	33.25	133.00	210.00	210.00	-
	Implementación de la capacitación	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	13.60	13.60	27.20	13.60	54.40	13.60	13.60	27.20	13.60	54.40	58.00	58.00	-
	Evaluación y Proceso Mejora continua Centro Capacit.	1.99	1.57	1.57	1.57	6.69	1.57	1.57	1.57	1.57	6.27	1.57	1.57	1.57	1.57	6.27	19.23	19.23	-
	Administración y Supervisión	80.49	80.07	63.67	50.07	274.29	34.82	34.82	62.02	34.82	166.47	34.82	34.82	62.02	34.82	166.47	607.13	607.23	-
	a) Financiamiento Local	80.49	80.07	63.67	50.07	274.29	34.82	34.82	62.02	34.82	166.47	34.82	34.82	62.02	34.82	166.47	607.13	607.23	-
	b) Financiamiento BID																		-
III	Plan General de Infraestructura Edilicia	837.25	525.77	423.47	423.47	2210.05	421.11	422.77	423.47	423.47	1692.80	420.28	420.28	420.98	420.98	1682.50	5583.36	1901.96	681.44
	Diagnóstico de la Infraestruct. Existente	60.60	50.50			111.20								121.20		-	-	-	121.20
	Elaboración del Programa de Necesidades	103.40	42.40			145.80								145.80		-	-	-	145.80
	Concurso de Ideas, Proyectos y Document. Licitatoria	48.40				48.40								48.40		-	-	-	48.40
	Implementación del Plan de Infraestructura	606.68	408.34	409.04	409.04	1833.10	406.68	408.34	409.04	409.04	1633.10	405.85	405.85	406.55	406.55	1624.80	5091.00	4725.00	366.04
	Administración y Supervisión	606.68	408.34	409.04	409.04	1833.10	406.68	408.34	409.04	409.04	1633.10	405.85	405.85	406.55	406.55	1624.80	5091.00	4725.00	366.04
	a) Financiamiento Local	540.06	378.06	378.06	378.06	1774.24	378.06	378.06	378.06	378.06	1512.24	378.06	378.06	378.06	378.06	1512.24	4725.00	4725.00	4725.00
	b) Financiamiento BID	46.62	7.28	2.98	2.98	11.80	28.62	30.28	30.98	30.98	120.86	27.79	27.79	28.49	28.49	112.56	166.96	166.96	166.96
	Administración y Supervisión	18.27	14.43	14.43	14.43	61.55	14.43	14.43	14.43	14.43	57.70	14.43	14.43	14.43	14.43	57.70	176.96	176.96	176.96
	a) Financiamiento Local	18.27	14.43	14.43	14.43	61.55	14.43	14.43	14.43	14.43	57.70	14.43	14.43	14.43	14.43	57.70	176.96	176.96	176.96
	b) Financiamiento BID	481.23	393.43	394.26	394.26	1752.85	391.87	393.41	394.56	394.56	1573.28	391.40	391.40	391.75	391.75	1553.88	1501.97	1501.97	1501.97
	Administración y Supervisión	256.02	132.06	29.41	29.41	447.20	29.34	29.36	29.41	29.41	117.42	29.38	29.38	29.23	29.23	116.82	381.44	381.44	381.44
	a) Financiamiento Local																		-
	b) Financiamiento BID																		-
Totales trimestrales y anuales		1777.28	1464.74	1203.74	1159.14	5604.90	1238.33	1242.79	1203.09	1142.89	4822.10	1047.62	1018.39	1026.69	989.49	4082.25	14514.25	5773.08	8741.22
	a) Financiamiento Local	689.06	494.28	479.23	445.63	2128.90	448.19	448.73	477.28	450.38	1825.88	447.12	445.42	473.27	448.07	1818.13	5772.96	5772.96	5772.96
	b) Financiamiento BID	1088.22	970.45	724.51	713.51	3476.00	790.14	794.06	725.81	692.51	3001.22	599.27	572.97	553.42	541.42	2264.07	8741.29	8741.29	8741.29

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: (consolidado)

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	Año (-1)												1º Etapa											
	01/09/98		setem98-novien98		dicem98-febreo97		marzo97-mayo97		junio97-agosto97		Subtotales		01/09/97		setem97-novien97		dicem97-febreo98		marzo98-mayo98		Subtotales			
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local		
Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.221	0	372.221	0	372.863	0	1.117.325		
Adq. de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.269	75.236	357.834	75.145	340.007	71.402	1.026.110	221.783		
Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.748	131.407	470.990	98.908	153.840	32.306	1.250.578	262.621		
Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.600	119.166	193.600	91.356	61.600	59.436	448.800	289.948		
Capitaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Suministros (Prog. Foc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gastos Gerenciales y Administ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sin asignación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Comisión de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.177.617	698.020	1.022.424	637.630	555.447	536.027	2.756.486	1.871.677		

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: (consolidado)

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	01/06/98												2º Etapa						01/03/99												3º Etapa						TOTALES	
	junio 98-agosto 98		septiembre 98-noviembre 98		diciembre 98-febrero 99		Subtotales		marzo 99-mayo 99		junio 99-agosto 99		septiembre 99-noviembre 99		Subtotales		TOTALES																					
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local																				
Obras	0	372.851	0	405.049	0	405.770	0	1.183.670	0	810.712	0	806.649	0	806.644	0	2.424.005	0	4.725.000																				
Adq. de Bienes	327.507	68.777	344.247	72.292	342.508	71.927	1.014.262	212.996	331.855	69.690	319.305	67.065	978.418	205.466	1.629.628	342.221	3.700.000	777.000																				
Consultoría	135.455	28.446	283.320	59.497	300.924	63.194	719.699	151.137	190.613	40.029	167.630	35.202	831.483	174.611	1.189.726	249.842	3.160.003	683.601																				
Capacitación	61.600	51.436	61.600	46.186	61.600	46.186	184.803	143.808	61.600	52.186	61.600	46.186	123.200	96.872	246.400	195.244	860.000	609.000																				
Capilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Suministros (Prog. Foc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Gastos Generales y Administv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Sin asignación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Comisión de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
FIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
TOTALES	524.562	521.510	689.167	593.024	706.032	587.077	1.918.761	1.691.611	584.068	972.617	548.585	955.102	1.933.101	1.283.583	3.065.754	3.211.312	7.740.003	6.774.601																				

**INFORME PARA EL ÁREA:
PODER JUDICIAL**

Como orientación se informan los montos totales del área y los montos BID y Local de cada uno de los proyectos, pero vale consignar que estos valores pueden ser modificados teniendo en cuenta que no debe variar el monto total de BID, Local y Total del área.

Si debe tenerse en cuenta que no pueden ser modificados los montos que se consignan como BID y Local por cada categoría de gastos.

Es necesario considerar, además, que el monto financiado por contrapartida BID es neto de IVA y ese IVA resultante de las adquisiciones con fondos BID deberá ser pagado por la contrapartida local por lo que el monto consignado en la columna de local incluirá:

- * IVA proveniente de las adquisiciones financiadas por el BID
- * Adquisición con fondos locales propiamente dichas
- * IVA correspondiente a la adquisición financiada por contrapartida local

Nro. de Proyecto	Poder Judicial	BID	LOCAL	TOTAL
1	Mejora de la Gestión Tribunalicia y Administrativa del Poder Judicial.	4.439	3.885	8.324
2	Capacitación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.	324	283	607
3	Implementación del Plan General de Infraestructur	2.977	2.606	5.583
TOTALES		7.740	6.774	14.514

Distribución de los fondos correspondientes al área clasificados por categoría de gastos

(la distribución en BID y Local, como así también la distribución por categoría es inamovible)

Categorías de Gastos	BID	LOCAL	TOTAL
Obras	0	4.725	4.725
Equipos	3.700	773	4.473
Consultorías	3.160	667	3.827
Capacitaciones	880	609	1.489
Indemnizaciones	0	0	0
Otros Costos	0	0	0
Totales	7.740	6.774	14.514

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROV. DE MENDOZA

AREA

PODER JUDICIALCOSTOS POR CATEGORIA DE GASTO

	(B)			Condicion Relabor.			(A)		
	Antes de la Reunion			del 30/7/97			Relab. Definitiva		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
<u>PODER JUDICIAL</u>									
Obras	308	4417	4725		4725	4725	0	4725	4725
Adquisición de Bienes	6808	336	7144	3700	773	4473	3700	777	4477
Consultoría	1375	460	1835	3160	667	3827	3160	663,6	3823,6
Capacitación	250	560	810	880	609	1489	880	609	1489
TOTALES	8741	5773	14514	7740	6774	14514	7740	6775	14515

24 - II .B. 6.1

Obras			0						0
Adquisición de Bienes	6808		6808				3700	777	4477
Consultoría	1002	264	1266				2303	483,58	2786,36
Capacitación	250		250				880	184,8	1064,8
TOTALES	8060	264	8324	4439	3885	8324	6883	1445,38	8328,16

25 - II .B. 6.2

Obras			0						0
Adquisición de Bienes		28	28						0
Consultoría		19	19						0
Capacitación		560	560					424,2	424,2
TOTALES	0	607	607	324	283	607	0	424,2	424,2

II .B. 6.3

Obras	308	4417	4725					4725	4725
Adquisición de Bienes		308	308						0
Consultoría	373	177	550				857,2	180,017	1037,242
Capacitación			0						0
TOTALES	681	4902	5583	2977	2606	5583	857,2	4905,02	5762,242

(A) : Planillas entregadas a Dussel y a Luis el 1/8/97, 9:30 hs
Version Formal

(B) : Version Real

PTAPJR01.xls

A

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: 1 Mejora de la Gestión Tributaria y Administrativa del Poder Judicial

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	Año (-1)										1ª Etapa											
	01/09/96		septem'96-noviem'96		dicem'96-febre'97		marzo'97-mayo'97		junio'97-agosto'97		Subtotales		01/09/97		septem'97-noviem'97		dicem'97-febre'98		marzo'98-mayo'98		Subtotales	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Obras											0	0									0	0
Adq. de Bienes											0	0	358.289	75.236	357.834	75.145	340.007	71.402	1.056.110	221.783		
Consultoría											0	0	271.185	56.949	284.975	59.845	119.505	25.096	675.665	141.890		
Capacitación											0	0	193.600	40.656	193.600	40.656	61.600	12.536	448.600	94.246		
Capitaciones											0	0								0	0	0
Indemnizaciones											0	0								0	0	0
Suministros (Prog. Foc)											0	0								0	0	0
Otros Costos											0	0								0	0	0
Gastos Gerenciales y Administ.											0	0								0	0	0
Sin asignación específica											0	0								0	0	0
Comisión de Crédito											0	0								0	0	0
FIV											0	0								0	0	0
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823.054	172.641	836.409	175.646	521.112	109.434	2.180.575	457.921		

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: 1 Mejora de la Gestión Tribunalcia y Administrativa del Poder Judicial

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	01/06/98						2º Etapa						01/03/99						3º Etapa						TOTALES	
	junio98-agosto98		setiem98-noviem98		diciem98-febre99		Subtotales		marco99-mayo99		junio99-agosto99		setiem99-noviem99		Subtotales		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Obras							0	0							0	0										
Adq. de Bienes	327.507	68.777	344.247	72.292	342.508	71.927	1.014.262	212.996	331.855	69.690	319.355	67.065	978.418	205.466	1.629.628	342.221	3.700.000	777.000								
Consultoría	101.120	21.235	252.800	53.068	285.589	55.964	620.509	130.307	156.276	32.816	133.285	27.992	717.033	150.577	1.006.604	211.387	2.302.778	483.563								
Capacitación	61.600	12.936	61.600	12.936	61.600	12.936	184.800	38.808	61.600	12.936	61.600	12.936	123.200	25.872	246.400	51.744	880.000	184.800								
Capitaciones							0	0							0	0										
Indemnizaciones							0	0							0	0										
Suministros (Prog. Foc)							0	0							0	0										
Otros Costos							0	0							0	0										
Gastos Gerenciales y Administr.							0	0							0	0										
Sin asignación específica							0	0							0	0										
Comisión de Crédito							0	0							0	0										
FTV							0	0							0	0										
TOTALES	490.227	102.948	658.647	138.316	670.697	140.847	1.619.571	382.111	549.731	115.444	514.250	107.993	1.618.651	381.915	2.882.622	605.352	6.882.779	1.445.383								

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: 2 Capacitación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	Año (-1)										1º Etapa											
	01/09/96		setem-96-novem-96		dicem-96-febreo-97		marzo-97-mayo-97		junio-97-agosto-97		Subtotales		01/08/97		setem-97-novem-97		dicem-97-febreo-98		marzo-98-mayo-98		Subtotales	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Obras											0	0									0	0
Adq. de Bienes											0	0									0	0
Consultoría											0	0									0	0
Capacitación											0	0			78.500		50.700		46.500		0	175.700
Capitaciones											0	0									0	0
Indemnizaciones											0	0									0	0
Suministros (Prog. Foc)											0	0									0	0
Otros Costos											0	0									0	0
Gastos Gerenciales y Administr.											0	0									0	0
Sin asignación específica											0	0									0	0
Comisión de Crédito											0	0									0	0
FIV											0	0									0	0
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.500	0	50.700	0	46.500	0	175.700	

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: 2 Capacitación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

Costos por Categoría de Gasto

Costos por Categoría de Costo														
ITEM	2ª Etapa						3ª Etapa						TOTALES	
	010698		setem98-novem98		diciem98-febre99		010399		junio99-agosto99		setem99-novem99		Subtotales	TOTALES
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local		
Obras													0	0
Adq. de Bienes													0	0
Consultoría													0	0
Capacitación		33.500		33.250		33.250		39.250		33.250		71.000	0	424.200
Capitaciones													0	0
Indemnizaciones													0	0
Suministros (Prog. Foc)													0	0
Otros Costos													0	0
Gastos Gerenciales y Administ.													0	0
Sin asignación específica													0	0
Comisión de Crédito													0	0
FIV													0	0
TOTALES	0	33.500	0	33.250	0	33.250	0	39.250	0	33.250	0	71.000	0	424.200

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: 3 Implementación del Plan General de Infraestructura Edificia del Poder Judicial

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	Año (-1)												1ª Etapa											
	01/03/98		septem/98-novemb/98		diciem/98-febrero/97		marzo/97-mayo/97		junio/97-agosto/97		Subtotales		01/09/97		septem/97-noviemb/97		diciem/97-febrero/98		marzo/98-mayo/98		Subtotales			
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local		
Obras											0	0			372.221		372.221		372.883		0	1.117.325		
Adq. de Bienes											0	0									0	0		
Consultoría											0	0	354.553	74.458	186.015	39.063	34.335	7.210	574.913	120.732				
Capacitación											0	0									0	0		
Capitaciones											0	0									0	0		
Indemnizaciones											0	0									0	0		
Suministros (Prog. Foc)											0	0									0	0		
Otros Costos											0	0									0	0		
Gastos Gerenciales y Administ.											0	0									0	0		
Sin asignación específica											0	0									0	0		
Comisión de Crédito											0	0									0	0		
FIN											0	0									0	0		
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.553	446.679	186.015	411.284	34.335	350.093	574.913	1.238.057				

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: 3 Implementación del Plan General de Infraestructura Edilicia del Poder Judicial

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	01/06/98						2º Etapa						01/03/99						3º Etapa						TOTALES	
	ptio98-agosto98		setem98-noviem98		diciem98-febrero99		Subtotales		marzo99-mayo99		junio99-agosto99		setem99-noviem99		Subtotales		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Obras		372.851			405.046		0	1.163.670		810.712		806.646		806.644	0	2.424.005	0	4.725.000								
Adq. de Bienes							0	0							0	0	0	0								
Consultoría	34.335	7.210	30.520	6.409	34.335	7.210	99.190	20.830	34.337	7.211	34.335	7.210	114.450	24.035	183.122	38.456	857.225	180.017								
Capacitación							0	0							0	0	0	0								
Capitaciones							0	0							0	0	0	0								
Indemnizaciones							0	0							0	0	0	0								
Suministros (Prog. Foc)							0	0							0	0	0	0								
Otros Costos							0	0							0	0	0	0								
Gastos Gerenciales y Administ.							0	0							0	0	0	0								
Sin asignación específica							0	0							0	0	0	0								
Comisión de Crédito							0	0							0	0	0	0								
FIV							0	0							0	0	0	0								
TOTALES	34.335	390.061	30.520	411.458	34.335	412.960	99.190	1.204.500	34.337	817.923	34.335	813.859	114.450	830.679	183.122	2.462.461	857.225	4.905.017								

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado

Area: C Poder Judicial
Proyecto: (consolidado)

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	Año (-1)												1ª Etapa								
	01/09/96		septiembre-96-noviembre-96		diciembre-96-febrero-97		marzo-97-mayo-97		junio-97-agosto-97		Subtotales		septiembre-97-noviembre-97		diciembre-97-febrero-98		marzo-98-mayo-98		Subtotales		
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	
Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.221	0	372.221	0	372.863	0	1.147.325
Adq. de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.268	75.236	357.834	75.145	340.007	71.402	1.056.110	221.763	
Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.748	131.407	470.960	98.908	163.640	32.306	1.250.578	262.621	
Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.600	119.166	193.600	91.356	61.600	59.436	448.800	289.948	
Capitaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suministros (Prog. Foe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Generales y Administr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sin asignación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisión de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.177.617	698.020	1.022.424	637.630	565.447	536.027	2.756.488	1.871.677	

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado
Area: C Poder Judicial
Proyecto: (consolidado)

Costos por Categoría de Gasto

ITEM	01/06/98				2º Etapa				01/03/99				3º Etapa				TOTALES	
	junio98-agosto98		septiembre-noviembre98		diciembre98-febrero99		Subtotales		marzo99-mayo99		junio99-agosto99		septiembre-noviembre99		Subtotales		TOTALES	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Obras	0	372.851	0	403.049	0	403.770	0	1.183.670	0	810.712	0	806.644	0	2.424.005	0	4.775.000		
Adq. de Bienes	327.507	68.777	344.247	72.292	342.508	71.927	1.014.262	212.996	331.855	68.680	319.355	67.065	978.418	205.466	1.623.628	342.221	3.700.000	777.050
Consultoría	135.455	28.446	283.320	59.497	300.924	63.194	719.699	151.137	190.613	40.029	167.630	35.202	831.483	174.611	1.189.726	249.842	3.150.000	653.601
Capacitación	81.600	51.435	61.600	46.186	61.600	46.186	184.800	143.806	61.600	52.186	61.600	46.186	123.200	96.672	246.400	195.244	630.000	609.000
Capitaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suministros (Prog. Foc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Gerenciales y Administ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin asignación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	524.562	621.510	669.167	583.024	706.032	587.077	1.918.761	1.691.611	584.069	972.617	548.585	945.102	1.933.101	1.283.593	3.065.754	3.211.312	7.740.000	5.774.601

B

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado
B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias
Area: 6 Poder Judicial
Proyecto: 1 Mejora de la Gestión Tributaria y Administrativa del Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones

ITEM	01/07/86												Año (-1)												01/07/87												Año 1																											
	julio - septiembre				octubre - diciembre				enero - marzo				abr - junio				Subtotales				julio - septiembre				octubre - diciembre				enero - marzo				abr - junio				Subtotales																											
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local																																
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones																																																																
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																															
a) Asistencia Técnica														0	0	0																0	0	0																														
b) Capacitación														0	0																	0	0	0																														
2 Bienes y Servicios														0	0																	0	0	0																														
3 Obras														0	0																	0	0	0																														
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
a) Indemnizaciones														0	0																	0	0	0																														
b) Reser. de Deudas														0	0																	0	0	0																														
III Gastos Gerenciales y Administr.														0	0																	0	0	0																														
IV Sin asignación específica														0	0																	0	0	0																														
V Comisión de Crédito														0	0																	0	0	0																														
VI FIV														0	0																	0	0	0																														
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832.200	27.241	837.400	21.506	695.100	21.506	664.100	21.506	3.028.800	91.759																																									

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado
B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias
Area: 6 Poder Judicial
Proyecto: 1 Mejora de la Gestión Tribunalicia y Administrativa del Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones

ITEM	Año 2												Año 3						TOTALES	
	01/07/98			julio - septiembre			octubre - diciembre			enero - marzo			abril - junio			Subtotales				
	BID	Local		BID	Local		BID	Local		BID	Local		BID	Local		BID	Local		BID	Local
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones																				
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Asistencia Técnica																0	0	0	0	0
b) Capacitación																0	0	0	0	0
2 Bienes y Servicios																0	0	0	0	0
3 Obras																0	0	0	0	0
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones																0	0	0	0	0
b) Pasivos Laborales y Civiles																0	0	0	0	0
Componente II Modernización del Estado																				
1 Consultoría	127.500	21.506	133.500	21.506	85.500	21.506	75.500	21.506	422.000	86.024	187.500	43.012	159.500	43.012	347.000	86.024	1.252.000	263.807		
a) Asistencia Técnica	110.000	21.506	116.000	21.506	68.000	21.506	58.000	21.506	352.000	86.024	170.000	43.012	142.000	43.012	312.000	86.024	1.002.000	263.807		
b) Capacitación	17.500		17.500		17.500		17.500		70.000	0	17.500		17.500		35.000	0	250.000	0		
2 Bienes y Servicios	633.400		630.200		610.600		587.600		2.461.800	0	905.775		894.475		1.800.250	0	6.807.850	0		
3 Obras									0	0					0	0	0	0		
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) Indemnizaciones									0	0					0	0	0	0		
b) Reestr. de Deudas									0	0					0	0	0	0		
Gastos Gerenciales III y Administr.									0	0					0	0	0	0		
Sin asignación IV específica									0	0					0	0	0	0		
V Comisión de Crédito									0	0					0	0	0	0		
VI FIV									0	0					0	0	0	0		
TOTALES	760.900	21.506	763.700	21.506	666.100	21.506	663.100	21.506	2.883.800	86.024	1.093.275	43.012	1.053.975	43.012	2.147.250	86.024	8.059.850	263.807		

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Componente: II Modernización del Estado

B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias

Area: 6 Poder Judicial

Proyecto: 2 Capacitación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones (consolidado)

ITEM	01/07/96												01/07/97											
	Año (-1)						Año 1						Año 1						Año 1					
	julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales		julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales		julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales		julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones																								
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Asistencia Técnica					0	0					0	0					0	0					0	0
b) Capacitación					0	0					0	0					0	0					0	0
2 Bienes y Servicios					0	0					0	0					0	0					0	0
3 Obras					0	0					0	0					0	0					0	0
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones					0	0					0	0					0	0					0	0
b) Pasivos Laborales y Civiles					0	0					0	0					0	0					0	0
Componente II Modernización del Estado																								
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	80,486	0	80,068	0	58,068	0	50,068	0	50,068	0	268,690						
a) Asistencia Técnica					0	0	1,986			1,568		1,568			1,568		6,690							
b) Capacitación					0	0	78,500			78,500		56,500			48,500		282,000							
2 Bienes y Servicios					0	0					5,600						5,600							
3 Obras					0	0											0	0						
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones					0	0											0	0						
b) Restit. de Deudas					0	0											0	0						
III Gastos Gerenciales y Administr.					0	0											0	0						
IV Sin asignación específica					0	0											0	0						
V Comisión de Crédito					0	0											0	0						
VI FIV					0	0											0	0						
TOTALES	0	0	0	0	0	0	0	80,486	0	80,068	0	63,668	0	50,068	0	50,068	0	274,290						

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado
B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias
Area: 6 Poder Judicial
Proyecto: 2 Capacitación de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones (consolidado)

ITEM	01/07/98										01/07/99										TOTALES			
	Año 2					Año 3					Año 3					Año 3								
	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales				
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones	BID	Local	BID	Local	BID	BID	Local	BID	Local	BID	BID	Local	BID	Local	BID	BID	Local	BID	Local	BID	BID	Local		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) Asistencia Técnica																							
	b) Capacitación																							
	2 Bienes y Servicios																							
	3 Obras																							
	4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) Indemnizaciones										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) Pasivos Laborales y Civiles										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Componente II Modernización del Estado																							
1 Consultoría	0	34.818	0	34.818	0	50.818	0	34.818	0	155.272	0	85.636	0	69.636	0	155.272	0	85.636	0	69.636	0	579.234		
	a) Asistencia Técnica	1.568		1.568		1.568		1.568		6.272		3.136		3.136		6.272		3.136		3.136		18.234		
	b) Capacitación	33.250		33.250		49.250		33.250		149.000		82.500		66.500		149.000		82.500		66.500		560.000		
	2 Bienes y Servicios					11.200				0				11.200		0				0		28.000		
	3 Obras																							
	4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) Indemnizaciones										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) Reestr. de Deudas										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gastos Gerenciales III y Administr.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	IV Sin asignación específica										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V Comisión de Crédito											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VI FIV										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALES	0	34.818	0	34.818	0	62.018	0	34.818	0	166.472	0	85.636	0	80.836	0	166.472	0	85.636	0	80.836	0	607.234		

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado
B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias
Area: 6 Poder Judicial
Proyecto: 3 Implementación del Plan General de Infraestructura Edilicia del Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones

ITEM	01/07/98										01/07/97									
	Año (-1)					Año 1					Año 1					Año 1				
	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	Julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones																				
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Asistencia Técnica					0	0				0					0					0
b) Capacitación					0	0				0					0					0
2 Bienes y Servicios					0	0				0					0					0
3 Obras					0	0				0					0					0
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones					0	0				0					0					0
b) Pasivos Laborales y Cuentas					0	0				0					0					0
Componente II Modernización del Estado																				
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.280	18.273	80.940	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	14.940	61.551
a) Asistencia Técnica					0	0				0	154.280	18.273	80.940	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	14.940	61.551
b) Capacitación					0	0				0										0
2 Bienes y Servicios					0	0				0										0
3 Obras					0	0				0	271.400		37.000							308.400
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	45.477	347.923	45.477	347.923	45.477	347.923	45.558	348.542	45.588	348.512	182.100	1.392.900		
a) Indemnizaciones					0	0				0					0					0
b) Reestr. de Deudas					0	0				0										0
Gastos Gerenciales III y Administr.					0	0				0										0
IV Sin asignación específica					0	0				0										0
V Comisión de Crédito					0	0				0										0
VI FIV					0	0				0										0
TOTALES	0	0	0	0	0	0	199.757	637.596	126.417	399.349	60.498	362.968	60.528	362.938	447.200	1.762.851				

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado
B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias
Area: 6 Poder Judicial
Proyecto: 3 Implementación del Plan General de Infraestructura Edilicia del Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones

ITEM	Año 2										Año 3				TOTALES	
	01/07/98		julio - septiembre		octubre - diciembre		enero - marzo		abril - junio		julio - septiembre		octubre - diciembre		Subtotales	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones																
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Asistencia Técnica															0	0
b) Capacitación															0	0
2 Bienes y Servicios															0	0
3 Obras															0	0
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones															0	0
b) Pasivos Laborales y Civiles															0	0
Componente II Modernización del Estado																
1 Consultoría	13.280	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	24.900	28.852	24.900	28.852	49.800	57.704
a) Asistencia Técnica	13.280	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	14.940	14.426	24.900	28.852	24.900	28.852	49.800	57.704
b) Capacitación															0	0
2 Bienes y Servicios															0	0
3 Obras	14.792	378.608	14.792	378.608	14.818	379.282	14.918	379.182	14.918	379.182	33.508	753.992	33.512	753.988	67.020	1.507.980
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones															0	0
b) Reestr. de Deudas															0	0
Gastos Gerenciales III y Administr.															0	0
IV Sin asignación específica															0	0
V Comisión de Crédito															0	0
VI FIV															0	0
TOTALES	28.072	393.034	29.732	393.034	29.758	393.708	29.858	393.608	29.858	393.608	58.408	782.844	58.412	782.840	116.820	1.565.664

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Componente: II Modernización del Estado

B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias

Area: 6 Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones (consolidado)

ITEM	01/07/96												01/07/97											
	Año (-1)						Año 1						Año 1						Año 1					
	juio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales		juio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales		juio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales		juio - septiembre	octubre - diciembre	enero - marzo	abril - junio	Subtotales	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones																								
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Pasivos Laborales y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente II Modernización del Estado																								
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	327.280	126.000	259.940	118.000	84.440	94.000	76.440	86.000	748.100	422.000								
a) Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	272.280	47.500	204.940	37.500	66.940	37.500	58.940	37.500	603.100	160.000								
b) Capacitación	0	0	0	0	0	0	55.000	78.500	55.000	78.500	17.500	56.500	17.500	48.500	145.000	282.000								
2 Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	659.200	271.400	658.400	37.000	625.600	5.600	602.800	0	2.545.800	314.000								
3 Obras	0	0	0	0	0	0	45.477	347.923	45.477	347.923	45.588	348.542	45.588	348.512	182.100	1.392.900								
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
a) Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
b) Reestr. de Deudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
III Gastos Gerenciales y Administr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
IV Sin asignación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
V Comisión de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VI FIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTALES	0	0	0	0	0	0	1.031.957	745.323	963.817	500.923	755.598	448.142	724.626	434.512	3.476.000	2.128.900								

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Componente: II Modernización del Estado
B Fortalecimiento Institucional de Areas Prioritarias
Area: 6 Poder Judicial

Plan tentativo de adquisiciones (consolidado)

ITEM	Año 2										Año 3				TOTALES			
	01/07/98		julio - septiembre		octubre - diciembre		enero - marzo		abril - junio		01/07/99		julio - septiembre		octubre - diciembre		TOTALES	
	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local
Componente I Solvencia Fiscal y Privatizaciones																		
1 Consultoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Otros Costos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Reest. de Deudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II y Administr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Sin asignación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V Comisión de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI FIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	788.972	449.358	793.432	449.358	725.858	477.232	692.958	449.932	3.001.220	1.825.880	1.151.683	911.492	1.112.387	906.688	2.264.070	1.818.180	8.741.290	5.772.960