


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

41849

“AVANCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL” DE MENDOZA



OCTUBRE, 1999

AUTORIDADES

Gobernador de la Provincia de Mendoza

Dr. Pedro Arturo LAFALLA

Secretario General del Consejo Federal de Inversiones

Ing. Juan José CIACERA

COORDINACION GENERAL

PROVINCIA DE MENDOZA

Ministro de Ambiente y Obras Públicas

Ing. Eduardo SANCHO

Subsecretaria de Medio Ambiente

Lic. Elena María ABRAHAM

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Director de Programas

Ing. Ramiro OTERO

Jefe del Area Infraestructura Social

Lic. Ricardo GONZALES ARZAC

Responsables Técnicos

Arq. Juan COSTA

Lic. Francisco CAMPOS

Autor: Elma MONTAÑA

**Colaboradores: Elena María ABRAHAM
Gabriela ARENAS
Ricardo COLOMBANO
Susana FERNANDEZ de MAZZA
Carlos GARCIA
Domingo GODOY
Mariana ORTIZ
María Soledad QUIROGA
Héctor SEJENOVICH
Susana YÁÑEZ**

Indice general

I. INTRODUCCIÓN	5
II. ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS	6
III. PRODUCTOS OBTENIDOS	11
IV. PRÓXIMOS PASOS	12
V. SÍNTESIS DE LOS AVANCES EFECTUADOS Y LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	13
1. <i>Actividades realizadas y concluidas : Productos obtenidos</i>	
2. <i>Actividades en desarrollo y programadas: productos a obtener</i>	
VI. ANEXOS	19
<i>Anexo I: "Documento Preliminar"denominado "Bases para el Plan Ambiental".....</i>	<i>en volumen aparte</i>
<i>Anexo II: Documento de solicitud de financiamiento "Fortale- cimiento institucional para el mantenimiento, crecimiento y movilización del patrimonio de los recursos naturales de la Provincia de Mendoza como base imponible para el mejoramiento de las cuentas provinciales a través de la elaboración de un Plan Ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio"</i>	<i>en volumen aparte</i>

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a los avances efectuados en el proyecto "**Avances para la implementación del Plan Ambiental**" de Mendoza, de acuerdo al Plan de Trabajos y Cronograma que constituyen anexos del contrato suscripto entre el Consejo Federal de Inversiones y la Arq. Elma Montaña.

El presente informe constituye el *Informe Parcial 2* del mencionado proyecto. Las actividades y productos informados corresponden al período del 16 de agosto al 15 de octubre de 1999.

II. ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS

1. Actividades y tareas realizadas para el cumplimiento de la Tarea 2:

"Obtención del 'Documento Preliminar' denominado 'Bases para un Plan Ambiental' "

De acuerdo al Plan de Tareas del proyecto, se cumplió con la obtención del *"Documento Preliminar"* denominado *"Bases para el Plan Ambiental"*.

Las actividades y tareas realizadas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la tarea 1 fueron las siguientes:

- Preparación de un seminario-taller de alto nivel con representantes del MAYOP:
 - Se buscó la fecha más conveniente para la realización del taller-seminario de acuerdo a la agenda del Ministro de Ambiente y Obras Públicas, Ing. Eduardo SANCHO, y la de la Subsecretaría de Medio Ambiente, Lic. Elena M. ABRAHAM. La misma fue fijada para el martes 26 de setiembre de 1999.
 - Se discutieron con la Subsecretaría de Medio Ambiente los criterios de selección de las instituciones a convocar en función de los objetivos previstos para la reunión y las características y representatividad de las instituciones vinculadas con la problemática ambiental.
 - Se elaboró una lista tentativa de instituciones a convocar, la que fue aprobada por la Subsecretaría. La nómina definitiva es la siguiente:


CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	INSTITUCION	DIRECCION	TELEFONO	FAX
Sancho, Eduardo Ramón	Ministro AyOP	Palacio de Gobierno 7° piso	4492641	4492638
Daniel Antonio Massi	Subsecretaría de Infraest.		4492635	4492637
Iannizoto, Carlos A.	Asesoría MayOP		4492642	4492642
Alvarez, José Luis	Dirección de Administración		4492650	4492690
Santiago Ruiz	Asesoría Legal MAYOP	8° piso	4492873	
Pavan, Irma Esther	Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano	Boulogne Sur Mer 3150	4235372	
			4232841	
Torres, Eduardo	Dirección de Recursos Naturales Renovables	Av. Los Plátanos s/n Parque Gral. San Martín	4252090	4257065
Alonso, Pablo José	Dir de Saneamiento y Control Ambiental	Boulogne Sur Mer 3200 PB	4231283	4231754
Ing. Genovese, Felipe	Dirección de Administración de Contratos y O P	Palacio de Gobierno 7°	4492608	4492616
Pommetti, Carlos Roberto	Dirección de Hidráulica	Vuelta de Obligado 720	4492664	4492671
Irene Pujol de Vidal	Dirección de Vías y Medios de Transporte	Alberdi 250. San José, Mendoza (5519)	4310808	4310715
Baldasso, Rolando	Dirección Prov. de Vialidad	Carlos W. Lencinas s/n	4233339	4380938
Martínez, Francisco	Administración Gral. de P y Zoo	Av. Los Plátanos s/n Parque General San Martín.	4205052	4233366
Bocci, Raúl Ernesto	Dir. de Parques y Zoo			
Virgilio Roig	Dirección Científico Técnica de Zoo	Libertador s/n Parque Gral. San Martín	4281711	
Puliafito, José Luis	Ente Provincial del Agua y de Saneamiento	San Juan 825		4234500
Reos, Cesar Hugo	Ente Provincial Regulador Eléctrico	San Martín 285	4244242	
Baiardi, Luis María	Empresa Provincial de Transporte de Mendoza	Perú 2592	4251733	4380650
Abihaggle, Carlos E.	Departamento Gral. de irrigación	Av. España 1798	4380132	
Aldo Rodríguez Salas	Secretaría General de la Gobernación	Palacio de Gobierno 4° piso	4492033	4492131
Miriam Scalany	Consejo de Investigaciones Científicas de Mendoza CONICMEN	Belgrano 210 1° piso	4287800	4284595
Rodríguez, Carlos Jorge	Ministerio de Economía	Palacio de Gobierno 6° piso	4492546	4492547
Pavón (Morganti, Enrique Angel)	Ministerio de Hacienda	2° piso	4492293	
Dr. Daniel Gómez	Comisión de Ambiente y Desarrollo de la HCD		3768/3763	
Sr. Elio Parés	Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la HCS	Sarmiento y Patricias, 4° piso	4493985	4493939
		Patricias 1167, 4°		
Sebastián Brizuela	DEM (Desarrollo Estratégico de Mendoza)	Las Heras y Belgrano		
	(Agrupación de Municipalidades del secano Mendoza, no conocemos el nombre....)	teléfono 4941050/011/166		

- Se elaboró el material preparatorio del seminario-taller para ser distribuido entre los participantes. El mismo sintetizaba los resultados obtenidos por el presente proyecto en la Tarea 1, y constaba del borrador del documento preliminar, previamente revisado y corregido por la Subsecretaría de Medio Ambiente, y otros documentos necesarios para que los responsables y decisores políticos con incumbencia en cuestiones ambientales conociesen los antecedentes que les permitirían estar en condiciones de definir y acordar los conceptos, objetivos de sustentabilidad y criterios de fondo que orientarán el proceso del *Plan Ambiental*.

- Se elaboró la carta de invitación a la reunión que fue firmada por el Ministro y la Subsecretaria de Medio Ambiente, cuyo modelo se adjunta al final de este informe.

- Una semana antes de la fecha prevista para la realización del seminario-taller, se distribuyeron la carta de invitación y el material preparatorio elaborado a cada uno de las instituciones invitadas.



- Realización del seminario-taller:

Con una respuesta muy favorable a la convocatoria, se desarrolló el seminario-taller el martes 26 de setiembre en el Salón de Acuerdos del 8º piso de la Casa de Gobierno.

Las tareas desarrolladas fueron las siguientes:

- Breve introducción y presentación del *Plan Ambiental*: marco legal e institucional, estado de avance del proceso

- Presentación del equipo participante en el proyecto "Avances para la implementación del Plan Ambiental" del CFI y los objetivos de su trabajo

- Presentación del borrador de "Documento Preliminar" denominado "Bases para el Plan Ambiental" (que había sido distribuido con anterioridad)

- Precisiones sobre los próximos pasos a desarrollar en el desarrollo del Plan Ambiental y sobre los objetivos para el seminario-taller en curso

- Presentaciones de los participantes y debate: los participantes efectuaron preguntas y comentarios sobre el material en discusión y efectuaron aportes con relación a la visión que desde cada institución se hacía del proceso en curso. Se contrastaron los preceptos de

desarrollo sustentable establecidos en la Ley 5961 con la actual situación de la gestión ambiental de la Provincia y se revisaron los contenidos del "Documento Preliminar" para constatar que las inquietudes formuladas estuviesen contenidas en dicho documento. Este proceso fue barriendo todos los puntos del mencionado documento, al que sólo se le efectuaron correcciones formales.

- Se efectuaron las correcciones al "Documento preliminar" de acuerdo a las sugerencias del taller, todas ellas de carácter formal.
- Se efectuó la elaboración final del "*Documento preliminar*", tal como se lo presenta en el Anexo I (en tomo aparte) de este Informe Parcial.

2. Actividades y tareas realizadas para el cumplimiento de la Tarea 4:

"Elaboración del documento de solicitud de financiamiento".

Se elaboró el documento de solicitud de financiamiento para el Plan Ambiental. El mismo reproduce la conceptualización de una gestión ambiental basada en el desarrollo sustentable y cumple con las formalidades y contenidos previstos por la guía de presentación de proyectos del Banco Mundial.

Los contenidos del documento son los siguientes:

- Breve descripción del proyecto
- Datos del ente ejecutor
- Diagnóstico y justificación del proyecto
- Objetivos
- Metas o resultados del proyecto
- Actividades y cronograma
- Organización para la ejecución del proyecto
- Insumos
- Costo del proyecto
- Evaluación económica
- Evaluación financiera

III. PRODUCTOS OBTENIDOS

Las actividades y tareas detalladas más arriba se materializaron en los siguientes productos:

- "*Documento preliminar*" denominado "*Bases para el Plan Ambiental*" que se adjunta en el Anexo I del presente informe, presentado en tomo aparte.
- Documento de proyecto: solicitud de financiamiento elaborada según la guía del banco Mundial: "*Fortalecimiento institucional para el mantenimiento, crecimiento y movilización del patrimonio de los recursos naturales de la Provincia de Mendoza como base imponible para el mejoramiento de las cuentas provinciales a través de la elaboración de un Plan Ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio*" que se presenta en el Anexo II del presente informe, también en tomo aparte.

IV. PRÓXIMOS PASOS

Las actividades y tareas programadas para los próximos dos meses (16 de octubre a 15 de diciembre de 1999) comprenden:

- Completar la tarea de reformulación metodológica del *Plan Ambiental*
- La elaboración del *Manual Operativo* para la realización del *Plan Ambiental*

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	TAREAS REALIZADAS		PRODUCTOS OBTENIDOS
(viene de la página anterior)	(viene de la página anterior)	(viene de la página anterior)	I.2.d. Relevamiento de otros organismos con relevancia relacionados al desarrollo del Plan Ambiental	<ul style="list-style-type: none">• Identificación de organismos con relevancia en la toma de decisiones que afectan la cuestión ambiental• Relevamiento y recopilación de información• Análisis de implicancias para la elaboración del Plan Ambiental	(viene de la página anterior) <ul style="list-style-type: none">• Identificación del grado de avance en la determinación del estado del ambiente en Mendoza como punto de partida para la elaboración del Plan Ambiental
		I.3. Análisis antecedentes nacionales e internacionales	I.3.a. Relevamiento de la documentación legal de fondo	<ul style="list-style-type: none">• Relevamiento y recopilación.• Transcripción de las partes sustanciales• Interpretación de las correspondencias e implicancias para el Plan Ambiental	
			I.3.b. Relevamiento de la documentación complementaria relacionada	<ul style="list-style-type: none">• Relevamiento y recopilación.• Transcripción de las partes sustanciales• Interpretación de las correspondencias e implicancias para el Plan Ambiental	
		I.4. Elaboración del borrador del "Documento preliminar" denominado "Bases para el Plan Ambiental"	I.4.a. Integración de análisis parciales		
			I.4.b. Discusión de los resultados obtenidos		
			I.4.c. Elaboración pre-borrador		
			I.4.d. Revisión preliminar (grandes temas) con Subsecretaría de Medio Ambiente		<ul style="list-style-type: none">• Borrador del "Documento Preliminar" denominado "Bases para el Plan Ambiental"
			I.4.e. Obtención del borrador del "Documento Preliminar"		<ul style="list-style-type: none">• Informe Parcial elaborado
Elaboración del Informe Parcial al 15 de agosto de 1999					

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES A REALIZAR	TAREAS REALIZADAS	PRODUCTOS OBTENIDOS
Efectuar avances concretos hacia la realización de un Plan Ambiental que apunte al fortalecimiento institucional para el mantenimiento, crecimiento y movilización del patrimonio de recursos naturales como base imponible para el mejoramiento de las cuentas provinciales	II: Obtención del "Documento preliminar" denominado "Bases para el Plan Ambiental"	II.1. Preparación de un seminario-taller de alto nivel con responsables políticos del MAYOP	II.1.a. Decisiones sobre el perfil de seminario-taller a desarrollar, sus objetivos y los productos a obtener	<ul style="list-style-type: none">Preparación de anteproyectos del seminario-taller a realizarConsultas en el MAYOP: Ministro y SubsecretariaConsultas en la Secretaría General de la Gobernación
			II.1.b. Convocatoria	<ul style="list-style-type: none">Determinación de una agendaConvocatoriaConfirmación de asistencia
			II.1.c. Preparación de los documentos de trabajo del seminario-taller	<ul style="list-style-type: none">Preparación del material a distribuir con antelaciónPreparación del material a exponer durante el seminario-tallerPreparación del material a distribuir como "hand-out"
			II.2.a. Realización de las sesiones de trabajo	<ul style="list-style-type: none">Hand-out realizadoSeminario-taller desarrollado
			II.2.b. Correcciones, modificaciones, ampliaciones al borrador del "Documento Preliminar"	<ul style="list-style-type: none">Relevamiento de enmiendas sugeridasSistematización y compatibilización de enmiendas sugeridasIncorporación al borrador del documento
		II.2.c. Verificación de los cambios introducidos por parte de responsables políticos	II.2.c. Verificación de los cambios introducidos por parte de responsables políticos	<ul style="list-style-type: none">Revisión de las enmiendas efectuadas al "Documento Preliminar" por parte de los máximos responsables políticos de la Subsecretaria y del MinisterioElaboración de "Documento Preliminar" definitivo

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES A REALIZAR	TAREAS REALIZADAS		PRODUCTOS OBTENIDOS
	IV. Elaboración del "Documento de Proyecto", documento de solicitud de financiamiento del proyecto que dará origen al Plan Ambiental	II.3. Elaboración del "Documento preliminar " denominado " <i>Bases para el Plan Ambiental</i> "	II.3.A. Elaboración final del "Documento Preliminar"	• Aprobación por parte de responsables políticos	• "Documento Preliminar" terminado. • "Documento Preliminar" aprobado
				• Edición final del "Documento Preliminar"	
			II.3.B. Aprobación por parte de responsables políticos del MayOP)		
			• IV.1.a. Análisis de la guía en los aspectos formales de presentación y capítulos a desarrollar.		
Elaboración del 2º Informe Parcial al 15 de octubre de 1999		IV.1. Análisis de la guía para la preparación y evaluación de proyectos. IV.2. Elaboración del Documento de Proyecto	IV.2.a. Elaboración preliminar del Documento de Proyecto	• IV.2.a. Elaboración preliminar del Documento de Proyecto	• "Documento de Proyecto" terminado • 2º Informe Parcial elaborado
				• IV.2.b. Revisión del Documento de Proyecto por parte del Gobierno de la Provincia	
				• IV.2.c. Correcciones, modificaciones, ampliaciones del Documento preliminar	
				• IV.2.d. Elaboración definitiva del "Documento de Proyecto"	

2. Actividades en desarrollo y programadas: productos a obtener

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES A REALIZAR	TAREAS A REALIZAR	PRODUCTOS A OBTENER
	III. Elaboración del manual operativo para la realización del Plan Ambiental	III.1. A Reformulación metodológica	• III.1.A.a. Reformulación metodológica general	• Metodología definitiva
			• III.1.A.b. Propuesta detallada de metodología	
		III.1.B. Elaboración del Manual Operativo	• III.1.B.a. Elaboración del borrador del Manual Operativo	
			• III.1.B.b. Revisión por parte de responsables políticos	
			• III.1.B.c. Edición e impresión del Manual Operativo	
				• “Manual Operativo “ editado

VI. ANEXOS

1. Anexo II: "Documento Preliminar" denominado "Bases para el Plan Ambiental"

Se presenta en tomo aparte.

2. Anexo II: Documento de solicitud de financiamiento "Fortalecimiento institucional para el mantenimiento, crecimiento y movilización del patrimonio de los recursos naturales de la Provincia de Mendoza como base imponible para el mejoramiento de las cuentas provinciales a través de la elaboración de un Plan Ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio"

Se presenta en tomo aparte.