

Cuadro 13.1 Plan de Ejecución (período de 5 años) - Programa de Rehabilitación del Subsistema de Riego del Dique Figueroa (Prov. de Santiago del Estero)

COMPONENTE (C) - ACTIVIDAD (A) - TAREA (T)	INSTITUCION/PERSONA RESPONSABLE	RESPONSABLE	AÑO O PERIODO DE EJECUCION Y CUATRIMESTRE																			
			1				2				3				4				5			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
GyTT - COORDINACION																						
A1.1 Obtención y análisis de información para preparación Plan GyTT	Unidad Coord.																					
A1.2 Seminario - Taller para Programación de Actividades de Asistencia Técnica	Unidad Coord.																					
A1.3 Formulación de Plan Plurianual GyTT	Unidad Coord.																					
A2.1 Preparación licitaciones para adquisición equipamiento y vehículo	Unidad Coord.																					
A2.2 Preparación de un inventario y manual de operaciones de bienes adquiridos	Unidad Coord.																					
A3.1 Preparar contratos servicios GyTT	Unidad Coord.																					
A3.2 Apertura de un registro de profesionales y/o técnicos por área temática	Unidad Coord.																					
A3.3 Selección de profesionales para tareas GyTT	Unidad Coord.																					
A4.1 Conformación Consejo Asesor	Unidad Coord.																					
A5.1 Preparación TdR y contratación de especialista en evaluación programas	Unidad Coord.																					
A5.2 Diseño de un Manual de Seguimiento de Proyectos	Unidad Coord.																					
A5.3 Capacitación técnicos y productores en seguimiento y evaluación de proyectos	Unidad Coord.																					
A5.4 Elaboración de informes de seguimiento	Unidad Coord.																					
A6.1 Preparación-realización de convenios con entidades de investigación	Unidad Coord.																					
A6.2 Coordinación de eventos sobre Asistencia Técnica	Unidad Coord.																					
GyTT - GENERACION Y VALIDACION DE TECNOLOGIA																						
A1.1 Preparación TdR para 4 supervisores de Unidad de Validación Tecnológica	SUEC																					
A1.2 Selección de productores demostradores y celebración de contratos	SUEC																					
A1.3 Preparación de pliegos licitatorios y contratación de firmas para Unidades de Experimentación en producción de carne bovina, leche caprina y prod. Hortícola	SUEC																					
A2.1 Puesta en marcha de las UVTs	SUEC																					
A2.2 Reuniones con los supervisores para cotejar cumplimiento de programas	SUEC																					
A3.1 Preparación de formularios de autoevaluación (a productores, promotores, supervisores, etc) y elaboración de un informe de evaluación	SUEC																					
A3.2 Conformación de un registro de resultados de investigación	UEP																					
A3.3 Publicación y difusión de las investigaciones	UEP - SUEC																					
GyTT - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA																						
A1.1 Preparación TdR para contratación de Promotores de Transferencia de Tecnología	SUEC																					
A1.2 Selección y contratación de promotores de campo	SUEC																					
A2.1 Conformación de grupos de trabajo y elaboración de un diagnóstico grupal	Promot-Prod.																					
A2.2 Elaboración de Proyecto de Transferencia para el grupo y cada establecimiento	Promotor																					
A2.3 Supervisión de puesta en marcha de actividades	SUEC																					
A3.1 Preparación de formularios de autoevaluación, distribución a promotores y productores. Síntesis y elaboración de informes de evaluación.	SUEC																					
A3.2 Registro de resultados de avance (tasa adopción, etc)	UEP																					
GyTT - CAPACITACION Y COMUNICACIÓN																						
A1.1 Elaboración de un Planes Operativos de Capacitación (mediano plazo y anual)	SUEC																					
A1.2 Análisis del Plan por técnicos responsables de cada subcomponente	SUEC																					
A1.3 Preparación de las modificaciones y reinicio de tareas hasta aprobación	SUEC																					
A2.1 Preparación TdR para contratación de instructores y/o coordinadores de eventos de capacitación	SUEC																					
A2.2 Calificación de oferentes, selección y contratación de expertos	SUEC																					
A3.1 Realización de cursos y seminarios de carácter general	Instructores																					
A3.2 Realización de seminarios-taller para programar actividades de capacitación	SUEC																					
A4.1 Realización de cursos y seminarios de capacitación	SUEC																					
A4.2 Adjudicación de contratos de firmas consultoras o entidades especializadas para la producción de videos	SUEC																					
A4.3 Adjudicación de contratos con firmas especializadas en comunicación radial	SUEC																					
A4.4 Producción de material didáctico de apoyo a los cursos de capacitación	SUEC																					
A5.1 Producción y edición de un boletín anual de difusión con las actvs. del proyecto	SUEC																					
A5.2 Realización de visita de estudios a establ. de producc. leche-queso caprino	Promotor/Prod.																					
A5.3 Realización de dos visitas técnicas con la participación de productores	Promotor/Prod.																					
A6.1 Preparación formularios de evaluación, distribución entre beneficiarios	SUEC																					
A6.2 Conformación de registros de usuarios de eventos de capacitación y registro de autoevaluación efectuada por beneficiarios	SUEC																					

Fuente: Elaboración Propia