
Proyecto Muelle El Chocón Informe Final

Cronograma de avance físico (en % de cada item)
Item Descripción meses 1 2 3 4 5 6

1 Movilización y trabajos preliminares
2 Trabajos en agua

2,1 Pontón
a) Terminación en taller
b)Transporte, unión, pruebas
c) Alistamiento, entrega

2,2 Amarre
2,3 Plataforma

a) Terminación en taller
b) Transporte y Montaje

3 Movimiento de suelos
Excavación y transporte
Relleno y compactación

4 Protección flexible en hormigón
5 Hormigones
6 Instalaciones en tierra

Instalación eléctrica
Instalación agua potable
Instalación combustible
d) Instalación descarga líquidos cloacales

Cronograma financiero (en $)
Item Descripción Importes 1 2 3 4 5 6

1 Movilización y trabajos preliminares
2 Trabajos en agua

2,1 Pontón
a) Terminación en taller
b)Transporte, unión, pruebas
c) Alistamiento, entrega

2,2 Amarre
2,3 Plataforma

a) Terminación en taller
b) Transporte y Montaje

3 Movimiento de suelos
a) Excavación y transporte
b) Relleno y compactación

4 Protección flexible en hormigón
5 Hormigones
6 Instalaciones en tierra

Instalación eléctrica
Instalación agua potable
Instalación combustible
d) Instalación descarga líquidos cloacales
Importe total de las obras

Avance parcial ($)
Avance acumulado ($)

CRONOGRAMA TEORICO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA


