Proyecto Muelle El Chocén

Cronograma de avance fisico (en % de cada item)

CRONOGRAMA TEORICO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

Informe Final

Iltem

Descripcion

meses

1

Movilizacién y trabajos preliminares

2

Trabajos en agua

2,1

Pontén

a) Terminacién en taller

b)Transporte, unién, pruebas

c) Alistamiento, entrega

2,2

Amarre

2,3

Plataforma

a) Terminacién en taller

b) Transporte y Montaje

w

Movimiento de suelos

Excavacion y transporte

Relleno y compactacion

S

Proteccion flexible en hormigén

(%))

Hormigones

(2]

Instalaciones en tierra

Instalacién eléctrica

Instalacién agua potable

Instalacién combustible

d) Instalacion descarga liquidos cloacales

Cron

ograma financiero (en $)

Item

Descripcion

Importes

=

Movilizacién y trabajos preliminares

Trabajos en agua

2,1

Pontén

a) Terminacién en taller

b)Transporte, unién, pruebas

c) Alistamiento, entrega

2,2

Amarre

2,3

Plataforma

a) Terminacién en taller

b) Transporte y Montaje

w

Movimiento de suelos

a) Excavacion y transporte

b) Relleno y compactacién

N

Proteccion flexible en hormigén

%))

Hormigones

(2]

Instalaciones en tierra

Instalacién eléctrica

Instalacién agua potable

Instalacién combustible

d) Instalacion descarga liquidos cloacales

Importe total de las obras

Avance parcial (%)

Avance acumulado ($)




