Proyecto Muelle EI Chocén Informe Final
CRONOGRAMA TEORICO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

Cronograma de avance fisico (en % de cada item)

Item Descripcion meses 1 2 3 4 5 6
1|Movilizacion y trabajos preliminares 100
2|Trabajos en agua

2,1|{Pontén
a) Terminacion en taller 20 40 40
b)Transporte, unién, pruebas 50 50
c) Alistamiento, entrega 100
2,2|Amarre 50 50
2,3|Plataforma
a) Terminacion en taller 20 40 40
b) Transporte y Montaje 100
3|Movimiento de suelos
Excavacion y transporte 50 50
Relleno y compactacion 50 50
4|Proteccion flexible en hormigén 50 50
5|Hormigones 25 25 25 25
6|Instalaciones en tierra
Instalacion eléctrica 50 50
Instalacién agua potable 50 50
Instalacion combustible 50 50
d) Instalacién descarga liquidos cloacales 50 50

Cronograma financiero (en $)

Iltem Descripcion Importes 1 2 3 4 5 6
1|Movilizacion y trabajos preliminares 32.000,00[ 32000 0 0 0 0 0
2|Trabajos en agua

2,1|{Pontén
a) Terminacion en taller 188.500,00| 37700 75400 75400 0 0 0
b)Transporte, unién, pruebas 53.600,00 0 0 0 26800 26800 0
c) Alistamiento, entrega 155.700,00 0 0 0 0 0 155700
2,2|Amarre 45.000,00 0 0 0 0 22500 22500
2,3|Plataforma
a) Terminacion en taller 17.400,00 3480 6960 6960 0 0 0
b) Transporte y Montaje 2.400,00 0 0 0 0 0 2400
3|Movimiento de suelos
a) Excavacion y transporte 88.760,00 0 44380 44380 0 0 0
b) Relleno y compactacion 4.215,00 0 0 2107,5 2107,5 0 0
4|Proteccion flexible en hormigén 58.200,00 0 0 0 29100 29100 0
5|Hormigones 39.200,00 0 9800 9800 9800 9800 0
6|Instalaciones en tierra
Instalacion eléctrica 13.000,00 0 0 0 0 6500 6500
Instalacién agua potable 10.000,00 0 0 0 0 5000 5000
Instalacion combustible 32.000,00 0 0 0 0 16000 16000
d) Instalacion descarga liquidos cloacales 16.000,00 0 0 0 0 8000 8000
Importe total de las obras 755.975,00
Avance parcial ($) 73180 136540 | 138647,5 | 67807,5 123700 216100
Avance acumulado ($) 73180 209720 | 348367,5 | 416175 539875 755975
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