
Proyecto Muelle El Chocón Informe Final

Cronograma de avance físico (en % de cada item)
Item Descripción meses 1 2 3 4 5 6

1 Movilización y trabajos preliminares 100
2 Trabajos en agua

2,1 Pontón
a) Terminación en taller 20 40 40
b)Transporte, unión, pruebas 50 50
c) Alistamiento, entrega 100

2,2 Amarre 50 50
2,3 Plataforma

a) Terminación en taller 20 40 40
b) Transporte y Montaje 100

3 Movimiento de suelos
Excavación y transporte 50 50
Relleno y compactación 50 50

4 Protección flexible en hormigón 50 50
5 Hormigones 25 25 25 25
6 Instalaciones en tierra

Instalación eléctrica 50 50
Instalación agua potable 50 50
Instalación combustible 50 50
d) Instalación descarga líquidos cloacales 50 50

Cronograma financiero (en $)
Item Descripción Importes 1 2 3 4 5 6

1 Movilización y trabajos preliminares 32.000,00 32000 0 0 0 0 0
2 Trabajos en agua

2,1 Pontón
a) Terminación en taller 188.500,00 37700 75400 75400 0 0 0
b)Transporte, unión, pruebas 53.600,00 0 0 0 26800 26800 0
c) Alistamiento, entrega 155.700,00 0 0 0 0 0 155700

2,2 Amarre 45.000,00 0 0 0 0 22500 22500
2,3 Plataforma

a) Terminación en taller 17.400,00 3480 6960 6960 0 0 0
b) Transporte y Montaje 2.400,00 0 0 0 0 0 2400

3 Movimiento de suelos
a) Excavación y transporte 88.760,00 0 44380 44380 0 0 0
b) Relleno y compactación 4.215,00 0 0 2107,5 2107,5 0 0

4 Protección flexible en hormigón 58.200,00 0 0 0 29100 29100 0
5 Hormigones 39.200,00 0 9800 9800 9800 9800 0
6 Instalaciones en tierra

Instalación eléctrica 13.000,00 0 0 0 0 6500 6500
Instalación agua potable 10.000,00 0 0 0 0 5000 5000
Instalación combustible 32.000,00 0 0 0 0 16000 16000
d) Instalación descarga líquidos cloacales 16.000,00 0 0 0 0 8000 8000
Importe total de las obras 755.975,00

Avance parcial ($) 73180 136540 138647,5 67807,5 123700 216100
Avance acumulado ($) 73180 209720 348367,5 416175 539875 755975
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