

CRONOGRAMA TEORICO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA

Cronograma de avance físico (en % de cada ítem)

Ítem	Descripción	meses	1	2	3	4	5	6
1	Movilización y trabajos preliminares							
2	Trabajos en agua							
2,1	Pontón							
	a) Terminación en taller							
	b) Transporte, unión, pruebas							
	c) Alistamiento, entrega							
2,2	Amarre							
2,3	Plataforma							
	a) Terminación en taller							
	b) Transporte y Montaje							
3	Movimiento de suelos							
	Excavación y transporte							
	Relleno y compactación							
4	Protección flexible en hormigón							
5	Hormigones							
6	Instalaciones en tierra							
	Instalación eléctrica							
	Instalación agua potable							
	Instalación combustible							
	d) Instalación descarga líquidos cloacales							

Cronograma financiero (en \$)

Ítem	Descripción	Importes	1	2	3	4	5	6
1	Movilización y trabajos preliminares							
2	Trabajos en agua							
2,1	Pontón							
	a) Terminación en taller							
	b) Transporte, unión, pruebas							
	c) Alistamiento, entrega							
2,2	Amarre							
2,3	Plataforma							
	a) Terminación en taller							
	b) Transporte y Montaje							
3	Movimiento de suelos							
	a) Excavación y transporte							
	b) Relleno y compactación							
4	Protección flexible en hormigón							
5	Hormigones							
6	Instalaciones en tierra							
	Instalación eléctrica							
	Instalación agua potable							
	Instalación combustible							
	d) Instalación descarga líquidos cloacales							
	Importe total de las obras							
	Avance parcial (\$)							
	Avance acumulado (\$)							