
Inicio Fin

1 0 3.0

2 1.5 5.5

3 3.0 4.5

4 4.5 22.5

5 14.5 22.5

6 4.5 31.0

7 29.0 33.0

8 20.0 35.0

9 30.0 40.0

10 26.0 42.0

11 40.0 45.0

12 45.0 46.0

21 22 23

CRONOGRAMA DE OBRAS

17 18 19 2013 14 15 169 10 11 121

Obrador

Muelles

Espigón

Excavación

Dragado

5 6

Estudios

Ingeniería de Detalle

3 42

Retiro del obrador, manuales

AMPLIACION PUERTO CALETA PAULA - ETAPA FINAL

Parte 1

      Tareas / Tiempos (meses)  0

Enrocadò

Pavimentos y caminos

Redes

Terminaciones

7 8



Inicio Fin
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2 1.5 5.5
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5 14.5 22.5

6 4.5 31.0

7 29.0 33.0

8 20.0 35.0

9 30.0 40.0

10 26.0 42.0

11 40.0 45.0

12 45.0 46.0

Duración de la Obra:   46 meses

Retiro del obrador, manuales

Pavimentos y caminos

24 25

Redes

Terminaciones

Excavación

Dragado

Enrocado

Ingeniería de Detalle

Obrador

Muelles

Espigón

44 45 46

Estudios

40 41 42 4336 3731 38 3932 33 34 3526 27

CRONOGRAMA DE OBRAS
Parte 2

      Tareas / Tiempos (meses)  23  
28 29 30


