AMPLIACION PUERTO CALETA PAULA - ETAPA FINAL

CRONOGRAMA DE OBRAS

Parte 1

Tareas /Tiempos (meses) 0 4| 5| e 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| [inicio| Fin
1 [Estudios 0 3.0
2 |Ingenieria de Detalle 15| 55
3 |Obrador 3.0 | 45
4 |Muelles 45 | 225
5 |Espigén 145|225
6 |Excavacion 4.5 | 31.0
7 |Dragado 29.0] 33.0
8 |Enrocado 20.0 | 35.0
9 |Pavimentos y caminos 30.0 | 40.0
10|Redes 26.0 | 42.0
11|Terminaciones 40.0 | 45.0
12|Retiro del obrador, manuales 45.0 | 46.0




CRONOGRAMA DE OBRAS

Parte 2

Tareas /Tiempos (meses) 28 | ,,| 5| 26| 27| 28| 20| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 30| 40| 41| 42| 43| 44| as| ae| |micio| Fin
1 [Estudios 0 3.0
2 |Ingenieria de Detalle 15| 55
3 |Obrador 3.0 | 45
4 |Muelles 45 | 225
5 |Espigén 145|225
6 |Excavacion 4.5 | 31.0
7 |Dragado 29.0] 33.0
8 |Enrocado 20.0| 35.0
9 |Pavimentos y caminos 30.0 | 40.0
10|Redes 26.0 | 42.0
11|Terminaciones 40.0 | 45.0
12|Retiro del obrador, manuales 45.0 | 46.0

Duraciéon de la Obra: 46 meses




