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Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Direccion de Recursos Fisicos-DGE

Provincia de Mendoza

INTRODUCCION

Por requerimiento del Subsecretario de Administracion y Gestion
Institucional de la Direccién General Escuelas de la Provincia de Mendoza, se
ejecutd este proyecto que tenia por finalidad la Optimizacion en la Gestion de la
Direccién de Recursos Fisicos.

Ante una situacion critica por el estado de las escuelas, los reclamos por
parte de directivos y padres, y un organismo sobrepasado en sus capacidades, se
disefi® una estrategia basada en un cambio profundo, con la finalidad de instaurar
el concepto de Mantenimiento en todos los niveles que tengan responsabilidad
en el cuidado y conservacion de los establecimientos escolares.

Al cierre de este informe la Direccion de Recursos Fisicos se encuentra
abocada a pleno en la ejecucion del PIME, Plan Integral de Mantenimiento de
Escuelas, que abarca distintos tipos de programas, algunos de ellos inéditos en
la Provincia de Mendoza.

Asimismo se entrega con este informe el Manual de Mantenimiento de
Edificios Escolares y sus Instalaciones, como una herramienta fundamental
para la sustentabilidad del PIME.



Proyecto de Fortalecimiento Institucional

Direccion de Recursos Fisicos-DGE

Provincia de Mendoza

Objetivos y Tareas del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la DRE

1. Objetivos Generales y Especificos

Este Proyecto tenia como Objetivo General, el de brindar cooperaciéon y

asesoramiento técnico en gestion logistica a la Direccién General de

Escuelas, mediante personal especializado, quien prestaria funciones de

asesoramiento y asistencia para la optimizacién de la gestidn de la Direccion

de Recursos Fisicos {DRF).

Asimismo, se determinaron los siguientes objetivos especificos para llevar a

cabo este proyecto:

1.1 Asistencia y Asesoramiento a la Linea Media (Director y Subdirectores de
la DRF) para mejorar la gestion.

1.2 Disefo e Implementacion de un Centro de Operaciones Tacticas ( Carta
de Situacion que permita y facilite el registro, control y seguimiento de las
tareas inherentes).

1.3 Confeccién del Manual de Mantenimiento de Edificios Escolares y sus

Instalaciones para la Provincia de Mendoza.

. Plan de Tareas

Este Plan se trazd sobre el eje de tres tareas fundamentales:
2.1 Realizar un Diagngstico de la DRF que determinara lineas de accién en el
corto y mediano plazo.
2.2 Asesorar y Asistir a la |inea_Media (Director y Subdirectores) para
producir
un cambio en la gestién de la DRF.

3.3 Confeccionar un Manual de Mantenimiento de Edificios Escolares y sus
Instalaciones para la Provincia de MENDOZA.



Il. Diagnostico de la DRF

1. Relevamiento de la Situacién Inicial para la realizar un Diagnéstico.

En los primeros meses, se ejecutd un relevamiento de la situacion inicial que
enmarcaba a la DRF. A continuacion se mencionaran aquellos aspectos que se
consideraron importantes y que en su oportunidad se tuvieron en cuenta para el
Diagnostico.

La Provincia de Mendoza tiene un total de 1326 edificios escolares bajo la
responsabilidad de la Direcciéon General de Escuelas (DGE).

La falta de inversidn en el mantenimiento de establecimientos escolares en
los ultimos afios, producto de la crisis econdmica por la cual atravesé nuestro pais,
nos llevd a la situacion que el 80% de las escuelas puUblicas de la provincia
necesitaban algdn tipo de arreglo.

La mayoria de los reclamos que se producian eran por rotura en techos,
cielorrasos, bafios, por problemas en instalaciones de luz, agua y gas. En el afio
2005 se habian invertido $ 5,4 millones, en este tipo de trabajos. Todas las escuelas
de Mendoza necesitaban algin tipo de reparacién por la situacién planteada
precedentemente.

Es importante destacar que los trabajos que se realizaban, surgian a partir
del reclamo de los directivos de la Escuela en cuestion. Es decir, se operaba con la

emergencia y no con un Plan preestablecido.

El organismo que se encarga de las reparaciones en la DGE es la Direccion
de Recursos Fisicos, que estaba organizada con dos Subdirecciones, una de ellas
era la Subdireccion de Reparaciones, encargada basicamente de los trabajos en
los edificios escolares. Para ello contaba con un nimero determinado de Inspectores

por departamentos o zonas.

CUADRO DE LOS INSPECTORES POR DEPARTAMENTO Y CANTIDAD DE
ESCUELAS QUE ATENDIAN AL MOMENTO DEL RELEVAMIENTO (Ago- 2005)



Inspector | . Depatamento  ~ |. Cantidadde Escuelas. .
o | ‘ C.a i AT o : — : R
MMO Bustamante | San Carlos 47
| Total 145
Godoy Cruz 104
Meschini (sin titulo) Alta Montana 11
Total 115
Guaymallén 117
Ingeniera Fabiancic Tupungato 31
- | Total 148
Las Heras 92
Arquitecta Frascalli Lavalle 61
Total 153
San Martin 92
Junin 38
MMO Imberti Rivadavia 55
: La Paz 23
Santa Rosa 36
Total 224
Ingeniero Salleme San Rafeel 199
Total 199
| Maipu 86
Arquitecto Godoy Tunuyan 51
Total 137
Lujan de Cuyo 79
Sin Inspector fijo Malargue >
General Alvear 67
Total 183
Total de Escuelas en la Provincia de Mendoza 1326




Este primer relevamiento de la organizacién fue realizado en el mes de agosto
del afio 2005. Ademas, la Subdireccion de Reparaciones contaba con una Cuadrilla

de Emergencia, integrada por seis hombres para trabajos generales.

La misma no contaba con medios de transporte propio, ni con stock de

herramientas basicas y materiales. Completaba esta Subdireccién un Técnico

Electricista.

La otra subdireccion era la Subdireccion de Infraestructura, cuya mision
principal era la de proyectar ampliaciones y mejoras en los edificios escolares, para
ello estaba organizada con un area de Proyectos con cuatro Arquitectos, un area de
Computos y Presupuestos con un ingeniero, un Ingeniero estructuralista, un area de
Instalaciones eléctricas con un Ingeniero, y un area de Instalaciones sanitarias con
dos Maestros Mayores de Obra. Completaban esta subdireccion la parte

Administrativa, con una Licenciada en Sistemas y una Administrativa.

Ademas integraban la Direccién de Recursos Fisicos un area de Apoyo, con
cinco administrativos, un Ingeniero y un Licenciado en Sistemas; y un area de
Programacion Educativa, que cuenta con cinco Profesores. Esta ultima area tenia
como misién primaria la justificacion desde el punto de vista pedagégico la
construccion de nuevas aulas (ampliaciones) o edificios escolares (sustitucion o

nuevos).

La DRF estaba ubicada fisicamente en oficinas que alquilaba el Gobierno al
Instituto Nacional del Agua (I.N.A.), sito en la Avenida Belgrano 210. Las
dependencias de la Direccion General de Escuelas en este edificio son
denominadas por ia sigla CELA. En planta baja funcionaban dos grandes oficinas,
una que pertenecia a la Subdireccién de Infraestructura, y otra que compartian
Inspectores y personal de Programacion Educativa. En el primer piso, en una oficina
dividida en tres por tabiques se encontraba la Mesa de Entradas, la Subdireccion de

Reparaciones y la oficina del Director de Recursos Fisicos.



La DGE tiene sus oficinas en la Casa de Gobierno, ubicada a mas de cinco
cuadras del CELA. En la DGE funciona la Subsecretaria de Administracion y Gestion
Institucional, a cargo del Contador Flavio Arjona, de quien depende directamente [a
DRF. Cabe aclarar que en la Casa de Gobierno funciona ademas la Direccion de
Administracion de la DGE, a cargo del Contador Gustavo Azcarate, organizacion que
depende también del Contador Arjona y que tiene una relacién funcional
fundamental con la DRF dado que se encarga de la parte administrativa y contable
de las contrataciones y licitaciones de las obras vinculadas a la reparacion de

escuelas.
2. Relevamiento de Antecedentes Iniciales.

La DRF no contaba con organigramas, manuales de procedimientos,
estructuras de cargos, ordenanzas y cualquier otro dato que permitiera reflejar el

modelo funcional vigente.

Se mantuvieron en su oportunidad entrevistas y reuniones con personal responsable

de las distintas areas de la DGE:

Contador Flavio Arjona (Subsecretario de Gestién Institucional)
Ingeniero Julio Filippini (Director de Recursos Fisicos)
Contador Gustavo Azcarate (Director de Administracion})
Ingeniero Roberto Leotta (Subdirector de Reparaciones)
Ingeniera Gladis Obredor (Subdirectora de Infraestructura)

-~ 0 a0 oo

Profesor Lauro Gonzales (Programacién Educativa)

Profesora Ménica Soto (Programacién Educativa)
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Técnico Elec. Octavio Castro (Cuadrilila de Emergencia)

Administrativa Ménica Arena (Despacho)

j- Ingeniero Carlos Pefiaranda (Encargado del area Informatica)

En varias oportunidades el suscripto mantuvo reuniones con el Honorable

Consejo Administrativo de la Educacién de la Provincia de Mendoza.



Se relevo ademas el marco Legal: Ley Nro 3799 de Contabilidad Publica Provincial
Ley 7290 y 7364 Mcodificatorias de la anterior
Ley Nro 5806 de Administracion Pblica Provincial
Ley Nro 3909 de Procedimiento Administrativo
Ley Nro 4416 de Obras Publicas Provincial
Ley Nro 5507 de Concesién de Obras y Servicios
Pudblicos
Ley Nro 4934 Reglamento del Estatuto Docente
Resolucién 174 del Honorable Consejo de la Educacion

Toda esta informacién fue presentada en el primer informe como anexo 2: Marco
legal.

3. Sistematizacion de la Informacion Inicial Relevada v Acciones tomadas en

su ogortunidad.

Se confeccioné un Organigrama Inicial como herramienta grafica para

sistematizar la informacién relevada respecto a la organizacién. Este organigrama

fue presentado en el primer informe como_anexo 1: Organigramas de ia DRF,

Se determin6 la MISION de la DRF y se le propuso al Subsecretario de
Administracién y Gestion Institucional de la DGE, dicha Misién se presentdé en el

primer informe como anexo 4: Misién de la DRF.

En base a la organizacién que tenia el area de Reparaciones, se dividié a la
Provincia en ZONAS para establecer nuevas responsabilidades a los Inspectores, ya
que de la manera que estaba organizada, un Inspector atendia reclamos de un
departamento ubicado en la Capital y al mismo tiempo otro ubicado a mas de 100
kilometros, y esta situacion se repetia sistematicamente en otros departamentos y

habia tres que no eran atendidos por un Inspector fijo.



Se propuso como primera medida la divisién las siguientes Zonas de

Responsabilidad.

1. Zona Norte:
a. Las Heras

b. Lavalle

2. Zona Este
a. San Martin- Junin
b. Rivadavia- Santa Rosa- La Paz

3. Zona Oeste
a. Lujan de Cuyo- Alta Montafa
b. Tunuyan- San Carlcs- Tupungato

4, Zona Sur
a. San Rafael
b. Malargue- General Alvear

5. Zona Centro
a. Capital
b. Guaymallén
c. Godoy Cruz
d. Maipu

Se estudié el proceso administrativo que seguia el pedido de reparacion ya

sea por nota o ante una emergencia.

Esta Resolucién servirdA luego de BASE, para fijar los distintos
procedimientos a seguir en el MANUAL DE MANTENIMIENTO.

(Ver _Anexo 1: Instructivo arafico Resolucién Nro 174- HCA- 05 y su
modificatoria Resolucién Nro 271- HCA- 05).




4. Analisis y Diagndstico de la Situacién |nicial .

a. Base de_ Anadlisis _gue se tuvo en cuenta para la elaboraciéon del

Diagnédstico

Conceptualmente, puede definirse el término PROBLEMA, como la
desviacion de la realidad-a través de un conjunto de hechos o circunstancias que
dificultan la consecucion de un objetivo- en relaciSn a una normativa

determinada, preestabiecida y aceptada.

En consecuencia, los problemas se encuadran en pasados, presentes y

futuros.

Sera a través del Planeamiento la forma en que se adoptaran las
previsiones necesarias tendientes a dar solucién a los problemas operativos
futuros, segin la prospectiva que ya aporten los datos del presente. En cambio,
los problemas operativos presentes, se resolveran mediante la accién orientada
a corregir- aqui y ahora- cualquier desviacion que se produzca, de manera tal
que tienda a adoptar la normativa conveniente, capaz de conducir al alcance de

las metas u objetivos formulados.

b. Situacién Inicial de la DRF (Ver Anexo 2: Situacién Inigial)

La situacion de Recursos Fisicos presentaba un punto critico en el area de
Reparaciones, ya que a la luz de lo enunciado precedentemente y de los
principios de disefio racional, homogeneidad operativa, espacios de control,
delegacion efectiva; de eficacia y eficiencia, el drea de reparaciones era el

Problema Operativo Actual, de la organizacién.



FUNDAMENTOS del DIAGNOSTICO :

* Que la organizacidon tenia una estructura deficiente en medios (humanos y
materiales) para satisfacer las exigencias impuestas.

» Que la organizacién se encontraba sin una estructura definida en cuanto a
las relaciones de comando (jerarquicas) y funcionales (tareas), lo que
impedia una eficiente y eficaz gestion por parte del Subdirector y Director de
la DRF.

e Que esta organizacion tenia por norma actuar ante el Reclamo o la

Emergencia sin tener ningln tipo de planificacion u objetivos definidos. Este
procedimiento habia fijado con fuerza el concepto: del bache o apagar
incendios. No existia el concepto de Mantenimiento, ya sea preventivo o
correctivo.

¢ Que la organizacién estaba integrada por Inspectores con distintas Aptitudes
(Ingenieros, Arquitectos, Maestros Mayores de Obra y uno sin titulo), lo que
provocaba problemas de distintas indoles (reclamos salariales, trabajos
realizados sin la firma de un profesional lo que afectaba las relaciones con
personal de otras dependencias, como los Municipios por la incumbencia,
etc.)

e Que la ubicacion fisica de las oficinas dificultaba las relaciones funcionales
con el area de Administracion en cuanto al seguimiento de los distintos
expedientes.

* Que no existia una conciencia de mantenimiento en los integrantes de esta
cadena, a saber: Alumnos, Docentes, Directivos, Supervisores, y personal de
Recursos Fisicos. Para el sector Educativo, el problema era del Gobierno, y
el personal del Gobierno actuaba con el concepto enunciado anteriormente

(bache o bombero).

Por Jultimo, el procedimiento administrativo en vigencia dificultaba
notablemente los tiempos , porque desde que ingresaba un expediente en
Administracién hasta que el dinero fuera depositado o la obra autorizada,

pasaban aproximadamente cerca de treinta dias.



5. Lineas de Accion que se ejecutaron a partir del Diagnostico para_el Corto y
Mediano plazo.

e Definicién de la Mision de la DRF. (Ver Anexo 3 MISION de la DRF)
« Se reorganizé la DRF( Ver Anexo 4 ORGANIGRAMAS ACTUALES)

» Incorporacién de nuevos Inspectores profesionales (Arquitectos o Ingenieros).

« Distribucidon de Inspectores por area geografica y de acuerdo a la cantidad de
Escuelas.

e Traslado de la Direccion de Recursos Fisicos, con el area de Apoyo
Administrativo y el area de Reparaciones, a oficinas de la Casa de Gobierno.

o Clasificacién de los reclamos por parte de las Escuelas, hasta la fecha
insatisfechos, para poder planear y programar acciones futuras.

e A partir de esa clasificacion se determind como encarar el arreglo de las

mismas a través de |la implementacién de un Plan Integral que se denomino

PIME, Plan Integral de Mantenimiento de Escuelas. (Ver Anexo 5: PIME).

+ Instauracién del concepto de Mantenimiento en la organizacién, para €llo los
Inspectores debian relevar las Escuelas de manera integral, con el objeto de
anticipar los problemas (se les provey6 de una lista de chequeo integral).
{Esto fue presentado en el primer informe como anexo 5: Lista de Chequeo
Integral, ademas se la incorporé al Manual de Mantenimiento).

¢ Implementacién de una programacién como herramienta de gestién, que
permitiera la supervision y el control de las Escuelas que serian reparadas
por los Municipios y por Recursos Fisicos. Ademas facilitaria el seguimiento
del expediente en Direccién de Administracion y permitiria el control de los
Inspectores por parte del Subdirector. (Carta de Situacion en la WEB)

En sintesis, para encarar la Situacion Inicial se propuso al Subsecretario

de Gestion Institucional comenzar el trabajo con el area de Reparaciones-

ahora Mantenimiento-, ya que por lo expuesto era la mas critica y

simultaneamente se diseid un Plan que permitiera encarar el Mantenimiento

Correctivo, en un primer momento , para pasar a un Mantenimiento Preventivo

en otra etapa.
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llIl. Asesoramiento y Asistencia a la linea media de Recursos Fisicos.

1. Determinacién de la Misién.(Ver Anexo 3- Misidn de la DRF)

La Mision de la DRF consistira en la Proyecciéon de construcciones
nuevas, Mejorar los edificios escolares, mediante la aplicacidon de distintos
programas, y Mantener todos los establecimientos que estan bajo
responsabilidad de la DGE.

2. Establecimiento de un Sistema de Mantenimiento y los Elementos de
Ejecucion del Mantenimiento y Obras nuevas__mediante el
establecimiento de Escalones de Mantenimiento.

Se determind un Sistema de Mantenimiento de Escuelas con cinco
Escalones de Mantenimiento y se los incorporé en el MANUAL.
En el Manual de Mantenimiento se fijaron las tareas que le correspondera

ejecutar a cada Escalon de Mantenimiento y el encuadramiento de las Obras.

3. Optimo aprovechamiento del espacio fisico.

Por asesoramiento del suscripto se trasladaron a la Casa de Gobierno las
oficinas del Director, Subdirector de Mantenimiento ( ex Reparaciones), Inspectores
y area de Apoyo Administrativa. Quedando en el CELA, el area de Infraestructura y
de Programacion Educativa. Este traslado facilitd las comunicaciones vy
coordinaciones con el Subsecretario de Gestion Institucional y especialmente con el

area de Administracion.
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4. Reestructuracion del Area Reparaciones.

El CENTRO DE GRAVEDAD del proyecto estuvo puesto en esta Area.

En su oportunidad, se Asesoré y Asistié al Director de la DRF y Subdirector
de Reparaciones en la reestructuracién del personal de Inspectores segun zonas
geograficas. Ademas se contrataron cinco profesionales para reforzar el area. Se
propuso cambiar el nombre de Reparaciones por el de Subdireccién de
Mantenimiento, con la finalidad de instaurar un nuevo concepto de trabajo.

Cabe agregar que al cierre de este informe final se produjeron cambios en
esta area, como ser el traslado del Subdirector a otro sector del gobierno, quedando
a cargo de la misma el Coordinador General, asimismo faltaria contratar dos
inspectores para cubrir la zona sur y Godoy Cruz. (Ver Anexo 6 Situacion Actual

Area Mantenimiento)

5. Confeccidn de la Carta de Situacién

Se Asesoro para la confeccién de una carta de situacidon que permitiera y
facilitara el registro, seguimiento y control de los reclamos, expedientes y tareas de

la DRF. Se propuso para ejecutar esta tarea al ingeniero Carlos Pefiaranda.

El mismo procedié al registro de todos los reclamos que ingresan a la DRF en
una planilla activa realizada en Excel, que actualmente se puede visualizar a través

de Internet, en www.mendoza edu.ar. Posee los siguientes datos:

1) Numero de la escuela

2) Nombre de la Escuela

3) Departamento de la provincia

4) Nombre del Inspector a cargo

9) Fecha del reclamo.

6) Descripcion del item.

7) Monto oficial del arreglo.

8) Fecha de entrega de la documentacion técnica.
9) Programa (206, 92, 240, convenio marco, gas, etc)
10)Fecha de salida del expediente a administracion.
11)Numero de expediente.
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12)Fecha de deposito

13)Numero de la resolucién de la adjudicacion (Res N°174 o licitacion)
14)Fecha inicio de obra

156)Observaciones de obras

16)Meses de seguimiento

17)Estado de obra

18)Contratista.

En este informe se podra ver su utilidad ya que se anexan distintas
situaciones de avance de los programas en ejecucion( Gas, PIME 240, PIME 92,
Convenios con municipios) con todos los datos imprescindibles para su registro y

seguimiento.

Ademas de la planilla activa, se propuso incorporar una base de datos
grafica con el mapa de la provincia y la ubicacién real de cada escuela. Actualmente

se encuentra en preparacion.

6.lmplementacion del Plan Integral de Mantenimiento de Escuelas para la

Provincia de Mendoza. (Ver Anexo 5- PIME)

Se disefd el Plan Integral de Mantenimiento de Escuelas como herramienta
fundamental para enfrentar la problematica existente y para dar una solucidn al

problema operativo futuro.

Se parti6 de la base de clasificar todos los reclamos insatisfechos por parte de

la DRF, llegando a la cantidad de 538 Escuelas en toda la Provincia.
A partir de este dato, se las calificd de acuerdo a la gravedad de estado de

estas Escuelas, en esto tuvieron participacion, los Directivos de Linea de la DGE y

los Inspectores de la DRF.
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Se determinaron en su oportunidad tres lineas de accién a sequir:

1.

Contratar 15 profesionales para el relevamiento integral, proyecto, calculo,
computo de materiales y direccién técnica de Escuelas. Cada profesional

tomaria 16 Escuelas, lo que haria un total de 240 Escuelas.

(Ver Anexo 7: Bases del Concurso de Antecedentes)

Cabe destacar que este procedimiento fue impecable, ya que no es comun
contratar personal por medio de este procedimiento en el gobierho.

A la fecha del cierre de este informe, se adjudicaron ocho escuelas, para la
reparacion integral, hay que tener en cuenta la situacion del sector de la
construccidon que destaque en el segundo informe, ademas de los tiempos
que lleva la normativa vigente en el Estado.

( VER ANEXO 8 Situacién actual del PIME-240)

Para dar mayor dinamismo a esta tematica, se formo en la DRF |, un sector

Administrativo, que se ocupara de sacar mas rapido las licitaciones como asi
también de las certificaciones. Este sector es el que aparece en color amarillo

en el nuevo organigrama de la DRF.

Implementar con 13 municipios de la Provincia, el Convenio marco 2005,

reparando los mismos un total de 206 Escuelas en toda la Provincia.

{Ver Anexo 9 — Situacién actual del PIME-206)

Implementar con la DRF el arreglo de Escuelas, bajo el concepto de

relevamiento integral, de 92 Escuelas en toda la Provincia.

(Ver Anexo 10 — Situacién actual del PIME-92)
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Este Plan tenia como Primera Etapa atender estas 538 Escuelas en las siguientes

fases:

Primera Fase: desde el 30 de octubre de 2005 al 28 de febrero de 20086.
Sequnda Fase: desde el 01 de marzo de 2006 af 30 de junio de 2006.
Fase_de Consolidacién: desde el 01 al 31 de julio de 2006.

El PIME se encuentra ejecutando se segunda Fase, es decir finalizando los
relevamientos, procedimientos administrativos y comienzo de obras, para poder

liegar a las vacaciones de invierno con la Primera Etapa cumplida.

El desarrollo de la Sequnda Etapa, se lievara a cabo en el segundo semestre
del afio 2006.

El presupuesto para este Plan es de $19.000.000 para el afio 20086.

El Plan Integral perseguia dos aspectos fundamentales. Por un iado, reparar
los establecimientos con un concepto integral, es decir, ponerlos en condiciones
optimas de habitabilidad y funcionalidad y a partir de ese momento, controlar el
estado de los mismos en forma continua para intervenir con reparaciones menores,
antes que los dafios avancen y sea mas caro el arreglo, como ocurria hasta ese

momento.

En segundo lugar, buscaba crear un mecanismo que haga responsable a los
usuarios, no como accion de castigo sino para crear conciencia de cuidado. Para
esto en el manual de mantenimiento, estaran fijadas las responsabilidades de

cuidado y conservacion por niveles.
Este Plan es una herramienta que permitira :

» Introducir un CAMBIO en la gestién de la DRF
> Poner a las escuelas de Ia provincia en Optimas Condiciones de Uso
» Crearla conciencia del Mantenimiento Preventivo en todo nivel.

» Realizar con el presupuesto una Inversién y no un gasto .
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6. PROGRAMA DE GAS

Con la finalidad de prever con antelacion el arreglo de las instalaciones en los
establecimientos y solucionar los cortes de suministro, antes del inicio de clases y

muy especialmente antes de la época de frio, se incorpord al PIME este programa:

- Se designd un Coordinador de Programa de Gas
- Se procedié a llamar a un Registro de proveedores (gasistas matriculados,
categorias 1y 2}, con la finalidad de formar equipos de profesionales.

- Este programa tenia dos ejes

1- Convenio Marco 2005 con municipios

2- Departamentos fuera del Convenio Marco.

El primer eje seria atendido por profesionales contratados por los municipios, que
deberian atender aquellas escuelas con cortes de gas y supervisado desde la

Gerencia de Infraestructura.

El segundo eje seria coordinado desde la DRF con profesionales contratados
atendiendo especialmente a las escuelas con cortes que se encuentran en aquellos
departamentos que no firmaron Convenio Marco. Especialmente los departamentos
del Gran Mendoza (Capital — Guaymallén). En el segundo informe se anexé un
programa de ejecucién de tareas, de manera tal que en el mes de mayo deberian

estar solucionados todos los cortes de gas.

Este programa tenia dos etapas

1- Etapa Preparacion: Comprendié la planificacion y registro de proveedores.
Se llevé a cabo durante el mes de Enero de 2006.

2- Etapa Ejecucion: Comprende el relevamiento, expedientes, asignacion de

fondos y ejecucion de obras. .Actualmente en ejecuciéon Al cierre de este informe

se licito el trabajo en 100 escuelas, agrupadas por zonas.

{ Ver Anexo 11 PIME- GAS)
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7. Baremo parala DRF { Ver Anexo 12 —baremo)
Por iniciativa del Coordinador de la DRF, un equipo de esta direccion

confecciond un BAREMO, con la finalidad de tener en una tabla registrado
todos los item en que se interviene normalmente con las reparaciones, para
poder licitar con una o varias empresas, y de esta manera acortar los tiempos
que lleva el proceso administrativo en vigencia.

Cabe destacar que este Baremo, junto al Manual de Mantenimiento son las
dos Herramientas fundamentales que le dan sustento a todo este proceso de

cambio que se instaurd a partir de la ejecucion de este proyecto.

8. Otros Aspectos de Interés
Durante la ejecucién de este proyecto se asesord y asistio en el correcto

empleo del sector de apoyo, determinando las tareas de los distintos
integrantes de las areas de informatica, de mesa de entradas y del area de
despacho, y que fueron detalladas en el segundo informe parcial.

Se optimiz6 el uso de vehiculos por turnos y por inspectores, segun la zona .
Durante el proceso se buscaron pasantes en la Universidad Tecnologica con
la finalidad de reforzar al sector administrativo para el armado de las
licitaciones.

Se gestiond una reunion con el Presidente de la Camara de Constructores
con el objeto de fomentar a los proveedores y actualizar a todo el personal
con la situacién del sector.

El suscripto realizé varias reuniones de personal de la DRF, con el objetivo de
informar de los cambios, motivar e impulsar la ejecucién de los distintos
programas que componen el PIME.

Se asesord al Coordinador de la DRF, especialmente en movimientos de
personal que se produjeron en todo este proceso. (Cambios)

Ademas se relevaron en el terreno distintos tipos de trabajos en ejecucion lo

que permitid corregir a inspectores en cuanto a control de obras.
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IV. MANUAL DE__MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

ESCOLARES.

El Manual se confecciond segun el siguiente detalle:

1.

3.

INTRODUCCION
Se establecié la finalidad que persigue, el porque del mantenimiento en las
escuelas y la estructura del mismo.

PRIMERA PARTE
Se determind un Marco de Referencia donde se definieron las actividades

de conservacién, mantenimiento, mantenimiento diario, mantenimiento
preventivo y mantenimiento correctivo, con el proposito de unificar criterios e

informacion.

Se instituyo el Sistema de Mantenimiento de Escuelas (SME) con los
distintos organismos que participaran en él, con el objeto de determinar las
distintas responsabilidades segdn el nivel y las tareas de mantenimiento que

le corresponderan ejecutar a cada uno.

Se establecidé un Programa de Mantenimiento Modelo para las Escuelas,

como asi también una guia de frecuencias de revisiones y comprobacicnes.

Por ultimo se sefalé el procedimiento a seguir por todos los organismos
desde el punto de vista administrativo, con el objeto de realizar un esfuerzo

mas organizado de todos los participantes, para lograr resultados éptimos.

SEGUNDA PARTE:

Se determiné por especialidad los distintos procedimientos técnicos
necesarios para realizar las tareas de mantenimiento en los edificios

escolares y en sus instalaciones.
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V. CONSIDERACIONES FINALES

Por todo lo expuesto en este informe y en los anteriores se concluye que la
Direccion de Recursos Fisicos se encuentra abocada a una gran tarea que
posee caracteristicas inéditas, porque es la primera vez que se lleva a cabo en
la provincia un plan de esta envergadura y a la vez, dia a dia hace frente a los
multiples requerimientos de las escuelas, pero todo se desarrolla dentro de una
estructura definida, con las funciones claras y un Planeamiento que tiene

diferentes programas en ejecucion, que sefialan las acciones a seguir.

Quiero destacar que esta organizaciéon se encuentra en el camino correcto,

en el camino del cambio y principalmente del esfuerzo.

Por supuesto que falta mucho para alcanzar los objetivos propuestos en el
PIME, por la situacién que siempre aporta nuevos elementos de juicio , por el
estado actual de las escuelas, por la normativa vigente que hace todo mas
lento y engorroso, pero convencido que solo las Grandes Organizaciones-asi
con mayusculas- conquistan Grandes Loaros, y una vez conseguidos, van por

otros, que seguramente serdn mas exigentes.

Por ultimo , la DIRECCION DE RECURSOS FiSICOS como cualquier
organizaciéon debe tener la capacidad de PREVER permanentemente , y ser la
caracteristica que la destaque. Hay un aforismo conocido que dice "Conducir es
prever”.

Esto fue lo que se tratdé de inculcar a la organizacién cuando comenzod este
proyecto hace seis meses.

Desde luego, nada se logra con solo prever, sino se transforma en accion, lo
cual en este caso significa: una vez prevista la situacién que puede
presentarse, corresponde tomar, con antelacion, todas las acciones adecuadas
para afrontarla con éxito. Por lo tanto, el citado aforismo debe interpretarse asi:
“CONDUCIR ES PREVER PARA PROVEER CON ANTELACION”

Mayor Pablo Eduardo GALLARDO

Especialista en Logistica
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Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Direccion de Recursos Fisicos-DGE

Provincia de Mendoza

ANEXO 1

INSTRUCTIVO GRAFICO
RESOLUCION NUMERO

174- HCA-05



INSTRUCTIVO GRAFICO OLUCION N° -HCA-05

Y ODIFICATORI SOL. 271-HCA-

ESCUELAS p|Supervision | * Pase.

NOTA Regional

* Inspeccion Escuela.

* Labra Acta.

------------------------------- P RRF.F. | *Memoria Descriptiva
CASOS URGENTES * Presupuesto.

* Forma Expediente.

DIRECCION DE ADMINISTRACION

* Adjunta Resolucién.
* Pase,

CONTADURIA-PRESUPUESTO

* Imputacién Preventiva.
* Pase.
AUDITORIA
* Informe. ( favorable/desfavorable).
* Pase.
\ 4
DESPACHO
* Atiende observaciones de Auditoria,
* Actualiza el Registro de Seguimiento.
* Controla Expediente.
* Pase.
Y
REDACCION
* Emite Norma Legal.
* Pase.
DESPACHO

l * Adjunta Norma tegal.



CONTADURIA -PRESUPUESTO

* Emite Volante de Imputacién Definitiva
* Emite Orden de Pago

TESORERIA

* Remite fondos al establecimiento escolar

DESPACHO

* Notifica a Recursos Fisicos

RECURSOS FISICOS

l * Notifica Escuela.
ESCUELA
CONTRATACION DIRECTA LICITACION PRIVADA
*Hasta $ 1.000,00
* Hasta $ 4.000,00. * Entre $ 4.001,00 y $ 20.000,00
* Pedir 3 Presupuestos.
* Solicitar constancia de ETAPAS

inscripcion AFIP y DGR.
* Cumplir con requisitos de
Art. 6.1y Art. 62

> 1- INVITACION A OFERTAR

3 Proveedores del ramo,

+ Anexc | o publicacion en Diario
de circulacién masiva.

e Con 4 dias de anticipacion
A la fecha de apertura de
sobres.

— 2- APERTURA DE SOBRES

* Enlugar, dia y hora fijados.
¢ Comisién de Adjudicacion:
¢ Director.
+  Supervisor.
e Miembro de la comunidad
educativa,
¢« Anexoll F/ APERTURA.

> 3. ADJUDICACION




¢ Dentro de los 5 dias posteriores
a la apertura de sobres.

s Analisis de la documentacién
presentada.

¢ Adjudicar a la oferta mas
conveniente ( PRECIO).

e ANEXOIV.

s Puede solicitarse
asesoramiento técnico a RRFF

¢ En caso de igualdad de cfertas,
puede llamarse a mejorar
oferta.

+ Sino se presentan oferentes se
declara DESIERTA | se vuelve
a llamar a licitacion.

—»14- FORMALIZACION DEL CONTRATO

» 2 dias para notificar a los
oferentes y adjudicatarios.

» Confeccién Anexo V por
cuadriplicado.

» 3 establecimiento.

s 1 provisoria para el
contratista, luego sera
reemplazada por una
debidamente sellada.

¢ Registrar las actuaciones en el

libro 7/5.

EJECUCION OBRA

I

1- INICIO DE OBRA

. Dentro de los 2 dias habiles corridos de |a formalizacion del contrato.

2- DESARROLLO, PAGOS Y CONTROL DE OBRA

=  Direccidn de RRFF hara:

¢ Seguimiento;

» Direccion Técnica de los trabajos,

+ Certificaciones correspondientes.
» Los pagos se efectuaran Unicamente con autorizacion escrita por el Inspector
designado por RRFF.
¢ Obtenida la certificacion y la Factura del Proveedor, el director del establecimiento
emitira el cheque correspondiente al pago el que debera ir cruzado por dos lineas paraielas
en el angulo superior izquierdo.



»  El proveedor confeccionara por triplicado segun Anexo |X.
+ Finalizada la obra |a directora debera remitir a Cargos y Rendiciones:

= Recibos de pago
+ Copia del extracto bancario donde consten los depésitos junto con la siguiente

documentacién:

v v

Para Contratacién Directa Art, 6° punto 2 icitacion Priv A °

* Presupuesto presentados por lo » Invitacion a Cotizar Anexo | o
oferentes (memoria, presupuesto, etc.) constancia de publicacion.

» Constancia de Inscripcién en AFIP y e Acta de Apertura de sobres Anexo Il.
DGR » Planilla Comparativa de precios

« Factura o recibo del proveedor Anexo |l
debidamente firmada por el director y » Acta de Adjudicacién Anexo IV.
otros (art. 7° inc. d} « Contrato de obra y copias Anexo V.

» Contratos y sus copias (Anexo XIi) » Documentacion presentada por lo

oferentes (Pliego de Licitacion Anexo
VI, Memoria, presupuesto, etc.).

» Factura o recibo del proveedor
firmada por el Director y otros (art. 7°
inc. d).

+ Toda aquella documentacion
relevante a la obra. -

3- FONDO DE REPARO

» Elinspector Técnico de RRFF deducira el 5§ % del total de la obra adjudicada como
garantia de ejecucion.

4- DEVOLUCION FONDO REPARO

» Se devuelve al contratista después de la recepcion definitiva.

5- PLAZOS DE EJECUCION

#» Plazo estimado por RRFF.

»> Solo puede extenderse por razones vélidas 15 dlas corridos.

» Vencido el Plazo y no culminada la obra, el Director de el Establecimiento debe
informar a RRFF, exponiendo las causas.

8- FALA DE INICIO O ABANDONO DE OBRA.

» Comunicar a RRFF.
» Iniciar proceso Contratacién Directa.
» Sancionar al contratista.

7- REMANENTE DE FONDOS




» Solicitar autorizacién para el uso de los mismos a RRFF, quien en forma conjunta
con Direccion de Administracién autoriza el uso.

8- CAMBIO DE ITEM.

> Solicitar autorizacién para CAMBIO DE ITEM a RRFF, quien en forma conjunta con
Direccion de Administracién autoriza o no.
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ANEXO 2

SITUACION INICIAL DE LA DRF
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ANEXO 4

ORGANIGRAMAS ACTUALES
DE LA DIRECCION
DE RECURSOS FiSICOS
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ANEXO 5

PIME
PLAN INTEGRAL
DE MANTENIMIENTO
DE ESCUELAS
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ANEXO 6

SITUACION ACTUAL
AREA MANTENIMIENTO
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Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Direccion de Recursos Fisicos-DGE

Provincia de Mendoza

ANEXO 7

CONCURSO DE
ANTECEDENTES PARA
PROFESIONALES
PARA EL PIME



BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES.

EXPTE. Ne 13601-5-2005-02369,; caratulado “SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y GESTION INSTITUCIONAL”.

OBJETO DEL LLAMADO

Articulo 1° - Este llamado tiene por objeto la contratacion de 15 profesionales
universitarios con el titulo de Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Construcciones y/o
Arquitecto para realizar tareas especificas en 240 escuelas en el marco del Plan Integral
de Mantenimiento de Escuelas (PIME) implementado por la Direccion General de Escuelas

de Mendoza.

PUBLICIDAD

Articulo 29 - E| llamado a concurso serd publicado desde el sabado 15 hasta el domingo
16 de octubre de 2005 en diarios de circulacion local. Asimismo las bases del concurse
estaran disponibles en la pagina web de la Direccidn General de Escuelas desde el lunes
17-10-2005 a partir de las 10:00 hs.

INSCRIPCION

Articulo 3° - Los interesados deberan inscribirse personalmente o por apoderado,
conforme los arts. 120 y 121 de la Ley 3909, en la Sub-Direccién de Compras y Provision
de Materiales de la Direccidn General de Escuelas desde el miércoles 19-10-2005 hasta el
viernes 21-10-2005 inclusive, en horario de 8 a 14 horas, debiendo adjuntar en sobre

cerrado la documentacion detallada en el articulo 5°.

APERTURA DE LOS SOBRES

Articulo 49 - Los sobres serdn abiertos el lunes 24-10-2005 en sede de la Direccién de
Recursos Fisicos, ubicada en Belgrano 210 Oeste, Entrepiso, de Capital, a las 11.00 hs.,
en presencia de los integrantes de la Comisién Evaluadora, asi como de los interesados
que concurran, labrandose acta que sera firmada por los integrantes de la Comisidn y los
postulantes que hayan presentado antecedentes y estén presentes,

S6lo seran considerados los sobres que se presenten hasta la hora fijada para la
recepcion de las postulaciones,

No se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas

presentadas que interrumpan el acto de apertura de los sobres.



Si el dia fijado para la apertura fuere declarado feriado por causas fortuitas y no hiciere
posible la realizacién del acto, el mismo tendra lugar el primer dia habil inmediato

siguiente, a la misma hora para el que fue convecado.

REQUISITOS A CUMPLIR Y FORMA DE PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES
Articulo 5° - Los postulantes deberan presentar antecedentes en sobre cerrado,
caratulado con N° de Expediente junto con la leyenda “Concurso de Antecedentes de
Ingenieros Civiles y/o en Construcciones y/o Arquitecto”; por separado, al momento de la
presentacién, el funcionario de la Subdireccion de Compras y Suministro de Materiales
que reciba el mismo, dejard asentado en registro el hombre, nimero de documento y
nimero telefénico del postulante; el sobre debera contener los siguientes datos en
caracter de Declaracion Jurada:

1. Sobre 1, conteniendo:

a) Copia del Titulo profesional otorgado por Universidad Nacional o privada
debidamente autorizada. Al momento de la apertura de los sobres, el
postulante deberé presentar original del Titulo procediéndose en el acto
ala certiﬁcaciéﬁ del misma ante escribano. El no cumplimiento de este
requisito implicara el desistimiento de la presentacion de plenc derecho.

b) Denuncia del domicilio real.

¢) Copia firmada en caracter de Declaracién Jurada manifestando no
encontrarse comprendidc en ninguno de los casos previstos en el art. 11,
incisos a, b, ¢, e, f, g, i, y ], asi como del art. 14, incisos b, ¢, y d, del
Decreto Ley 560/73.

d) Copia del documento de identidad (ler, y 2da. hoja).

e) Titulo de propiedad expedido por el R.N.P.A., de un vehiculo apto para
circular por las vias de comunicacion por toda la provincia. En caso de no
ser propietario deberan presentar autorizacidn del/os titular/es para
circular otorgada por ante escribanoe publico o encargado de registro.

f) Copia de la licencia de conducir vigente,

g) Copia de pdliza vigente hasta el 28-2-2006 de Seguro de Responsabilidad
Civil contra Terceros, respecto al vehiculo ofrecido.

h) Copia firmada en todas sus hojas de las presentes bases.

2. Sobre 2, conteniendo:
Carpeta de Antecedentes Profesionales, en caracter de Declaracidn Jurada, la cual
debera contener como minimo:
1. antecedentes académicos detallando titulos, pos-grados, jornadas, cursos y

congresas, en los que ha participado;



matricula de profesionales ano 2005

manejo de herramientas informaticas de célculo especifico de estructuras
descripcién de la experiencia profesional, en caracter de declaracion
jurada, en los siguientes campos:

a. Experiencia en obras nuevas cuyas superficies sean mayores de
S00 m? como edificios educacionales y complejos comerciales,
deportivos o industriales:

i. proyecto,
ii. calculo de estructura;
iii. verificacidn sismica;
iv. direccion técnica;
v. direccién de estructura;
vi. instalaciones eléctricas;
vii. instalaciones sanitarias;
viii. instalaciones termomecanicas;
ix. sistema contra incendios.
b. Experiencia en construcciones existentes segin la antigiedad
i. Andlisis y diagnostico del estado estructural;
ii. Dafos estructurales;
iii. Capacidad sismorresistente;

iv. Remodelaciones estructurales;

c. Experiencia en mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

i. estructuras;
ii. instalaciones sanitarias;

iii. instalaciones eléctricas;

iv. instalaciones termomecanicas;
v. sistemas contra incendio;

vi. instalaciones de gas,

vii, mamposteria;

viii. revoques;

ix. revestimientos;
X. pinturas;
xi. solados;

xii. cielorrasos;

xiii. aislaciones termoacusticas;

xiv. aislaciones hidraulicas;



Xv. cubiertas;
xvi. cerramientos,
d. Experiencia en remodelaciones de estructuras
i. remodelaciones de estructuras;
ii. remodelaciones de instalaciones sanitarias;
iii. remodelaciones de instalaciones eléctricas;
iv. remodelaciones de instalaciones termomecanicas;
v. remodelaciones de sistemas contra incendio;
vi, remodelaciones de instalaciones de gas;
vii. remodelaciones de mamposteria;
viii. remodelaciones de revoques;
iXx. remodelaciones de revestimientos;
x. remodelaciones de pinturas;
xi. remodelaciones de solados;
xii. remodelaciones de cielorrasos,;
xiii. remodelaciones de aislaciones termoacusticas;
xiv. remodelaciones de aislaciones hidraulicas;
xv. remodelaciones de cubiertas,
xvi, remodelaciones de cerramientos.
e. Experiencia en licitaciones publicas y privadas
i. presupuestacion;
ii. cémputo;
iii. plan de obras.

f. Experiencia en fundaciones

estudio de suelos;
asentamientos,

recalces.

g. Experiencia en peritajes de obra

h. Experiencia en control de calidad

i. Experiencia en higiene y seguridad de edificios de uso pablico

j. Experiencia en equipos de bombeo y provisién de agua potable
Los aspirantes que no cumplan con los requisitos establecidos, o que la documentacion
sea rechazada, se los tendra por desistidos de su postulacion de pleno derecho; no

pudiendo ser designados.

CONFORMIDAD



Articulo 69 - La presentacion implica el pleno conocimiento y aceptacién de los bases
que rigen el llamado y que cualquier modificacién, sustitucién, alteracion o condiciones
gue consignen los proponentes en la formulacidn de sus propuestas, que estén en pugna
con las mismas, serén de ningln valor ni efecto, subsistiendo éstas en la forma

establecida.

Articulo 7° - Los antecedentes deberan ser escritos en letra imprenta en original, con
cada foja numerada y firmada por el proponente.

Seran entregados en sobre cerrado en la sede de la Subdireccion de Compras y Provision
de Materiales de la D.G.E., o enviados por pieza certificada con la anticipacién necesaria.
En este Ultimo caso, la Administracién no se hace responsable si la presentacion es
recibida fuera de término. Sdlo tendran validez los sobres recibides hasta la fecha y hora
de cierre de la postulacién. En el sobre, debera indicarse en forma destacada el numero
del expediente junto con la leyenda “Concurso de Antecedentes de Ingenieros Civiles y/o
en Construcciones y/o Arquitecto”. Por separado, al momento de la presentacion, el
funcionario de la Subdireccién de Compras y Suministro de Materiales que reciba la
misma, dejaréd asentado en registro el nombre, nimero de documento y numero
telefonico del postulante.

Las propuestas no podran contener raspaduras, enmiendas o interlineaciones, sin que

sean debidamente salvadas mediante la firma del proponente.

EVALUACION Y SELECCION DE PROPUESTAS

Articulo 8° - Los antecedentes serdn evaluados por una Comisién Evaluadora, la que
evaluard los mismos y los ordenard de acuerdo a su mayor mérito o conveniencia,
teniendo en cuenta las cualidades profesionales, técnicas y academicas de los aspirantes,
asi como su experiencia vinculada a las tareas a realizar, seguin lo descripto en el Art. 5°,
Los antecedentes seran ponderados de acuerdo a la grilla que obra comoe ANEXO de las
presentes bases.

El orden de méritos serd publicado el miércoles 26-10-2004 en la sede de Direccion de
Recursos Fisicos, y elevada a la Direccidn General de Escuelas, quien designara a los

primeros 15 postulantes.

NOTIFICACION. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ
Articulo 99 - El acto de designacion sera netificado al interesado en forma fehaciente en

el domicilio real constituido al momento de la propuesta.



La notificacion de la designacién constituye la orden de presentarse ante la Direccion de
Recursos Fisicos para que se le comisionen las tareas a realizar segun las condiciones
estipuladas en el tramite del concurso.

El contrato debera ser perfeccionado mediante la celebracién del respectivo contrato
individual de locacién de servicios y obra entre la Direccién General de Escuelas y el
profesional seleccionado, a partir de cuya firma serd a cargo del contratista el pago
proporcional del impuesto de los sellos.

En caso que algan locador renuncie antes de comenzar con las tareas contratadas, podra
designarse al siguiente profesional que siga en el orden de méritos. Tal facultad
solamente podra ser ejercida hasta 2 dias habiles contados a partir de la notificacién de

la designacion.

Articulo 10° - Luego de notificado y antes de la firma del contrato, el interesado debera
presentar:

a) Original y copia de los comprobantes de inscripcion con los nimeros del
organismo de previsioén social correspondiente, CUIT e Ingresos Brutos, ya sea
como contribuyente local o comprendido bajo el régimen del Convenio
Multilateral; o de los comprobantes de exencion (Comprobantes de inscripcion:
C.U.LT., Ingresos Brutos y de Organismo de prevision social). El original sera
devuelto una vez certificada la copia.

b) Certificado que acredite que no estd inscripto en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por Ley 6879.

¢) Acompafiar DNI y Titulo profesional universitario originales a fin de certificar las
copias presentadas en el sobre.

d) Presentar declaracién jurada de todos los cargos y/o contratos de locacion que
posea en el Estado Nacional, Provincial y Municipal, con indicacién de horarios,
firmada por autoridad competente segun el organismo donde preste servicios
antes del inicio del contrato.

e) Certificado de libre deuda del impuesto automotor del vehiculo ofrecido para el
cumplimiento del presente contrato, expedido por la Direccion General de
Rentas.

La no presentacidn de tal documentacion hasta el viernes 28-10-2005 implicard el
desistimiento de pleno derecho de la propuesta, pudiendo la Directora General de

Escuelas designar al siguiente profesional en el orden de méritos.

OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES



Articulo 119 - Los proponentes y/o sus representantes legales sélo podran impugnar el
acto de apertura, cuando éste adolezca de requisitos esenciales propios del Acto.
Asimismo podran, una vez finalizada la apertura de los sobres y antes de terminado el
acto, efectuar las observaciones que consideren pertinentes, a las propuestas
presentadas por los demas oferentes, las que deberdn constar en el acta respectiva.
Dichas observaciones no podran ser objeto de discusion ni de derecho a réplica,
quedando reservado a la Comision Evaluadora el analisis y consideracion de las mismas.
Asimismo, si después de publicado el orden de méritos fuera necesario, por parte de los
proponentes y/o quienes los representen, impugnar el acto de designacion deberan
fundamentar por escrito los motivos correspondientes, dentro del plazo establecido en la
L.P.A, Las impugnaciones presentadas en cualquiera de las dos etapas, no tienen efecto

SUSpensivo.

TAREAS A REALIZAR

Articulo 12° - Los locadores debera realizar un relevamiento integrai del estado de los
establecimientos asignados y de las reparaciones que necesitan para su “puesta a cero”.
El listado de establecimientos sera entregado al profesional en el momento de asignarles
el grupo de escuelas a relevar.

Concretamente, los locadores deberan controlar, detectar y comprobar deficiencias
técnicas relacionadas con el edificio escolar, las cuales podra referirse a:

1.- Edificio: dafios estructurales, techos, cielorrasos, revestimientos, instalacion eléctrica,
instalacion sanitaria, instalacién de gas, instalacion termomecanica, y pisos de todo tipo.
2.- Instalaciones exteriores: red cloacal y sus instalaciones complementarias, red de agua
y sus instalaciones complementarias, red de energia electrica y sus instalaciones
complementarias, y red hidrante.

3.- Instalaciones de servicios centrales.

4.- Obras exteriores: cierres perimetrales, veredas perimetrales, enrejado de todas las
ventanas.

5.- Elementos contra incendio.

6.- Cumplimiento de las normas de seguridad y sismorresistencia.

Todo ello serd presentado, debidamente documentado, a la Direccion de Recursos
Fisicos, mediante:

1.- Memoria descriptiva, acorde a una lista de chequec que oportunamente serd
entregada por la Direccién de Recursos Fisicos, detallando el estado actual del
establecimiento, con relevamiento fotografico del estado inicial y final, y el listado de

obras y/o reparaciones.



2.- Proyecto de reparacion y calculo si fuera necesario, en forma separada respecto a
cada uno de los item sefialadas precedentemente. En caso que el proyecto demande
alguna intervencion a la estructura del edificio, debera ser acompafiado del plano técnico
correspondiente.

3.- Computo de materiales y presupuesto, necesarios para la “puesta a cerc” del
establecimiento.

Finalmente deberan realizar la direccidn técnica de las obras proyectadas, de acuerdo a
las prioridades sefialadas y las posibilidades presupuestarias de la Reparticion Escolar.
Cada profesional contratado deberd relevar y dirigir las obras de reparaciones, de 16
establecimientos como minimo, dentro del plazo de 4 meses, desde el 28-10-2005 hasta
el 28-2-2006.

HONORARIOS Y PLAZOS DE PAGO.

Articulo 13° - La Reparticion abonard a cada uno de los profesionales y por todo
concepto, |a suma de $ 14.000; de la siguiente forma: a los 30 dias de iniciado el trabajo
se abonara el 25 % del monto total contra la entrega del relevamiento, proyecto, célculo,
presupuesto y computo de materiales de un primer grupo de 8 escuelas. A los 60 dias se
abonard otro 25 % contra entrega de similares trabajos del segundo grupoc de 8
escuelas. A los 90 dias se abonara otro 20 % en concepto de direccién técnica de las
reparaciones en el primer grupo de escuelas, terminadas, y contra entrega de la
certificacion final por la autoridad que designe la Direccién de Recursos Fisicos. A los 120
dias y contra entrega del certificado final de obra del resto de las escuelas, se abonara el
30 % restante.

Para el caso que el grupo de escuelas asignado al profesional estuvieran ubicadas fuera
del radic de 35 km desde el domicilio real denunciado, se abonard un adicional
equivalente a 1 litro de nafta sGper por cada 10 km excedentes del radio de accién. La
constancia de la distancia excedentes serd certificada por la Direccién de Recursos
Fisicos.

El pago de los honorarios serd abonado conforme a la Ley de Contabilidad de la Provincia
y su reglamentacién, previa presentacién de la factura y recepcién definitiva de los
servicios, certificada por la Direccidon de Recursos Fisicos, El agente encargado de recibir
la factura verificard los aspectos formales de la misma, y de no mediar observacion,
procedera a su recepcion, dejando constancia en todos los ejemplares la fecha de
presentacién, firma y sello aclaratorio de su nombre. Las facturas que no cumplan los

requisitos formales no serén recibidas.

AUDITORIA



Articulo 14 ° - Todos los trabajos estaran bajo la supervisién permanente de un equipo

auditor de la Direccidn de Recursos Fisicos formado para tal fin.

RESPONSABILIDAD POR LAS TAREAS

Articulo 15° - Los contratados, por el sdlo hecho de ser designados, estaran obligados
al cumplimiento total y oportuno de las tareas y servicios respectivos, siendo
responsables por los dafios y perjuicios que ocasione su inejecucion o demora. Todo ello,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan por el

cumplimiento negligente, defectuoso, o la impericia en los servicios prestados.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Articulo 169°- Vencidos los plazos de cumplimiento previstos en el articulo 9° sin que
fuesen prestados los servicios o en el caso de rechazo, se intimarad la entrega o
prestacion bajo apercibimiento de rescision del contrato.

En caso de no darse cumplimiento en los plazos estipulados luego de la intimacién se

procedera a su rescisién.

RESPONSABILIDAD DEL DESIGNADO POR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
Articulo 179- La recepcion definitiva de la documentacion resultante del contrato no
libera a los profesionales de las responsabilidades emergentes de defectos o vicios de
confeccién que se advirtieran con motivo de la realizacién y uso de las obras de
reparaciones a realizar en las escuelas relevadas.

El locador quedara obligado a la correccién de los documentos, planos y/o proyectos en

el término y en el lugar que se le indique.

SANCIONES

Articulo 18° - Las transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios los haran
pasibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, de las siguientes sanciones:
1. apercibimiento: se aplicard cuando se probare la comision de incorrecciones que
no Hlegasen a constituir incumplimientos culposos o dolosos de las tareas contratadas.

2. Si en el periodo de 2 meses se hiciera pasible de un segundo apercibimiento, la
sancién a imponerse serd de suspension del pago de honorarios hasta la conclusion de
las tareas contratadas.

3. Correspondera la rescisién unilateral incausada a partir de su notificacién, ante el
incumplimiento de las obligaciones asumidas, en el modo y los plazos previstos, previa

intimacion fehaciente al domicilio legal, tal como se detalld en el articulo 13°.



CASOS NO PREVISTOS EN LAS BASES DE LA CONTRATACION

Articulo 19° - En cuanto no esté previsto en las bases del concurso se regird por el
Titulo III - Contrataciones, arts. 28 al 37 de la Ley 3799 de Contabilidad y sus
modificatorias; Decreto Acuerdo N° 7061/ 67 y sus modificatorias y demas disposiciones

legales y reglamentarias vigentes.
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Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Direccidon de Recursos Fisicos-DGE

Provincia de Mendoza

ANEXO 9

SITUACION ACTUAL
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Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Direccion de Recursos Fisicos-DGE

Provincia de Mendoza

ANEXO 10

SITUACION ACTUAL
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Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Direccion de Recursos Fisicos-DGE

Provincia de Mendoza

ANEXO 11

SITUACION ACTUAL

PIME- PROGRAMA GAS



Esc | Ngmbre . Depto Descripcién items.

" 0001 [MERCEDITAS DE SAN MARTIN CP Reparacion integral instalacion de gas
0001 [MERCEDITAS DE SAN MARTIN CP Reparacion integral instalacion de gas
0002 [DR.GREGORIO ARAQZ ALFARO CcP Reparacion integral instalacion de gas
0003 JMARIE CURIE CP Reparacién integral instalacién de gas
1028 |[JOSE FEDERICO MORENQO CP Reparacion integral instalacidén de gas

1032 [MARIANO MORENO CP Reparacion integral instafacion de gas
1034 |GRAL MANUEL BELGRANO CcP Reparacién integral instalacion de gas
1035 |PRESIDENTE QUINTANA CcP Reparacidn integral instalacion de gas
1036 |TIBURCIO BENEGAS CP Reparacion integral instalacidon de gas
1042 |ARISTEDES VILLANUEVA CP Reparacién integral instalacion de gas
1047 |BARTOLOME MITRE CP Reparacion integral instalacion de gas
1074 |FRANCISCO DE LAPRIDA CP Reparacion integral instalacion de gas
1098 |CARMEN PONCE DE VIDELA CP Reparacion integral instalacion de gas
1106 [JUAN A. MAZA "CP  |[Reacondicionamiento instal gas, prov

artefactos de calefaccion, cocina y calefén
1110 |MANUEL LAINEZ cp Reparacion integral instalacion de gas
1144 [HIPOLITO YRIGOYEN CP Reparacion integral instalacién de gas
1259 [DR.CARLOS N.VERGARA CP  [Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06
1272 [DOMINGO BOMBAL comp 3-001 CP Reparacién integral instalacion de gas
1272 |DOMINGO BOMBAL comp 3-001 CP Reparacién integral instalacion de gas
1278 |DOMINGO F SARMIENTO CP Reparacidn integral instalacién de gas
1313 |BEATRIZ FALCITELLI CP Reparacion integral instalacion de gas
1455 |[LIBERTADOR DE LOS ANDES CP  |Reparacién integral instalacion de gas
1543 |JULIO RAFFQO DE LA RETA CP Reparacion integral instalacion de gas
1543 |JULIO RAFFO DE LA RETA Cp__ |trabajo adicional” de gas, arreglo caneria,
prueba de hermeticidad, compra de
calefactores, gas cortado - reparacion techo,
membrana, tejas electronico
1543 [JULIO RAFFO DE LA RETA CP Reparacién integral instalacion de gas
1547 |GRAL.CARLOS O'DONNELL cP Reparacion integral instalacion de gas
1565 |GRAL.PATROCINIO RECABARREN CP  |Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/0B
1582 [RIO MENDOZA CP Reparacion integral instalacion de gas
1601 |DR.DIEGO PARQISSIEN CP Reparacién integral instalacion de gas
2002 |PEDRO NOLASCO FERREYRA CP Reparacién integral instalacién de gas
2005 |RAQUEL MENENDEZ DE PAVON CP Reparacién integral instalacion de gas
2017 |CNEL.DE MARINA TOMAS ESPORA] CP Reparacién integral instalacién de gas
2017 |CNEL.DE MARINA TOMAS ESPORA|  CP _ [Reparacién integral instalacion de gas
3087 |*** SIN NOMBRE ™™ CP Reparacion integral instalacion de gas
3126 |SIN NOMBRE CP Reparacién integral instalacion de gas
3200 |[EX-PROGRAMA FEDERAL CP Reparacién integral instalacion de gas
3408 [|*** SIN NOMBRE *** cpP Reparacion integral instalacion de gas
3411 |** SIN NOMBRE ™" CcP Reparacién integral instalacion de gas
4001 [JOSE VICENTE ZAPATA CP Reparacion integral instalacion de gas




4008 |[FRAY M. ESQUIU CP Reparacion integral instalacion de gas
4008 FRAY M. ESQUIU CP Reparacion integral instalacion de gas
4024 |BELLAS ARTES CP__|Reparacion integral instalacion de gas
4092 |GRAL LAS HERAS CcP Reparacion integral instalacion de gas
4149 |GAZZARI CP  |Reparacién integral instalacién de gas
4174 |SIN NOMBRE CP  [Reparacion integral instalacién de gas
6010 |JUANA GORRITI CP  |Reparacion integral instalacion de gas
8448 |EVA PERON CP Reparacién instal gas
9002 |NORMAL TOMAS G. CRUZ - secund CP Reparacion integral instalacion de gas
9002 |NORMAL TOMAS G. CRUZ - terciari CP Reparacion integral instalacion de gas
9030 |[TOMAS G.CRUZ CcP Reparacion integral instalacion de gas
9031 {TOMAS G CRUZ CP Reparacion integral instalacion de gas
1070 |CAPITAL FEDERAL GA Reparacion integral instalacion de gas
1290 [CONSTANCIO C VIGIL GA Reparacién integral instalacion de gas
1319 |ALAS ARGENTINAS GA Proyecto gas Resol 147/06
1492 |DELIA EULIARTE DE SALONIA GA Proyecto gas Resol 147/06
1687 |PIONERQS ALVEARENSES GA Reparacién integral instalacién de gas
1727 |RIOS MENDOCINOS GA  |Reparacion integral instalacion de gas
2016 |M TERESA A DE ARANEO GA Reparacién integral instalacion de gas
4113 |** SIN NOMBRE *** GA  |Proyecto gas Resol 147/06
5006 |ALBERTO WILLIAMS GA  |Proyecto gas Resol 147/06
8035 [CARLOS OBLIGADO GA  |Proyecto gas Resol 147/06
6204 |C. FORMACION PROFESIONAL GA  |Proyecto gas Resol 147/06
7007 |DE FORMACION LABORAL GA  |Proyecto gas Resol 147/06
9007 |GRAL. P. EUGENIO ARAMBURU GA  |Proyecto gas Resol 147/08
0004 |GODOY CRUZ GC  |Reparacion integral instalacion de gas
0005 (26 DE SETIEMBRE GC  |Reparacion integral instalacion de gas
0005 |26 DE SETIEMERE GC Reparacion integral instalacion de gas
0019 [JARD EXCLUS SANTA CLARA GC Reparacién integral instalacion de gas
0019 |JARD EXCLUS SANTA CLARA GC Reparacion integral instalacién de gas
0021 [***SIN NOMBRE™™ GC Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06
0021 |***SIN NOMBRE™** GC Reparacién integral instalacion de gas
1004 |[DR.GUILLERMO RAWSON GC |Reparacion integral instalacion de gas
1004 DR GUILLERMO RAWSON - GC  |Proyecto, calculoy reparacion Jntegral mstal
i de gas Res 147/HCA/06 St
1072 DR ROQUE SAENZ PENA GC Reparacion integral instalacion de gas
1072 |DR.ROQUE SAENZ PENA GC Reparacion integral instalacion de gas
1075 |CORDILLERA DE LOS ANDES GC  |Reparacion integral instalacion de gas
1077 |PCIA DE BUENOS AIRES GC Proyecto gas Resol 147/06
1109 |JUAN MARTINEZ DE ROSAS GC Reparacion integral instalacion de gas
1108 |JUAN MARTINEZ DE ROSAS GC Proyecto célculo ¥ reparacion mtegral mstal
5 L de gas Res 147/HCA/06 .
1116 [DR.TOMAS GODOY CRUZ GC  |Proyecto, célculo y reparacion 1ntegral mstal-‘
de gas Res 147/HCA/08
1139 |CASERQS GC Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06
1191 [JULIO LEONIDAS AGUIRRE :GC  |Proyecto, calculo y reparacion |ntegra| mstal,,,,
de gas Res 147/HCA/06 ‘
1337 [JUAN FRANCISCO COBO GC Reparacion integral instalacion de gas
1356 [VICTORIANO MONTES GC [Reparacion integral instalacion de gas
1356 [VICTORIANO MONTES GC  |Proyecto, calculo y reparacién integral instal -
de gas Res 147/HCA/06
1456 |AGUSTIN ALVAREZ GC Reparacion integral instalacion de gas




1456 |AGUSTIN ALVAREZ GC  |Proyecto, calculo y reparacién integral lnsta!
. |de gas Res 147/HCA/06
1485 AVELINO MAURE GC Reparacion integral instalacién de gas
1544 |DR. GUTIERREZ DEL CASTILLO GC Reparacion integral instalacion de gas
1544 |DR. GUTIERREZ DEL CASTILLO GC - {Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06
1550 |FRAGATA SARMIENTO GC  |Reparacién integral instalacion de gas
1552 |BANDERA ARGENTINA GC  |Reparacion integral instalacion de gas
1552 |BANDERA ARGENTINA GC+  |Proyecto; célculo y reparacuén mtegral mstal;
: ._|de gas Res 147/HCA/06 -
1579 |PETROLEROS ARGENTINOS GC |Reparacién integral instalacion de gas
1579 |PETROLEROS ARGENTINOS GC. . |Proyecto, célculo y reparamén mtegral mstal
v .7 t|de gas Res. 147/HCAJ0B =
1580 |DOCTOR CARLOS PADIN GC Reparacion integral mstalac:lon de gas
1585 |1 DE FEBRERO GC Reparacion integral instalacion de gas
1617 |SAN GABRIEL GC Proyecto calculo y reparacién integral instal
, St ... |de gas Res 147/HCA/O
1620 |CNEL.PEDRO R.DE LA PLAZA GC Reparacion integral instalacion de gas
1620 |CNEL.PEDRO R.DE LA PLAZA GC Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06
1622 |PADRE PEDRQ ARCE GC Reparacion integral instalacion de gas
1623 |MANUEL PACIFICO ANTEQUEDA GC  [Reparacion integral instalacion de gas
1623 |MANUEL PACIFICO ANTEQUEDA GC Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/08
1624 |FRAY LUIS BELTRAN GC Reparacion integral instalacion de gas
1624 |FRAY LUIS BELTRAN GC™ - F’royecto célculo y reparamén mtegral mstal
' s ~ |de gas Res 147/HCA/06 - - 3
1628 |LEONARDO DA VINCI GC Reparacion integral tnstalamon de gas
1628 |LEONARDO DA VINCI+ |Proyecto;: célculo'y repars
S ‘7 Vilde gas Res 147/HCA/0B | T
1629 |CARLOS PELLEGRINI GC [Reparacion integral instalacion de gas
1629 |CARLOS PELLEGRINI GC |Reparacion integral instalacién de gas
1630 |FERNANDO FADER GC [Reparacion integral instalacion de gas
1635 [DR R. COROMINAS SEGURA GC  [Reparacioén integral instalacion de gas
1635 |DR R. COROMINAS SEGURA GC- . [Proyecto, célculoy reparacnén mtegral mstal
: - ' - “|de gas Res 147/HCA/06 : .
1640 [REYES CATOLICOS GC  |Reparacion integral mstalamén de gas
1640 |REYES CATOLICOS GC ‘. [Proyecto, caleulo y reparacion mtegral instal
~ |de gas Res 147/HCA/06 _ _
1641 [JUAN DE CORIA BOHORQUEZ GC Reparacién integral instalacion de gas
1658 |TROPERQO SOSA GC  |Reparacién integral instalacion de gas
1658 |[TROPERO SOSA GC  |Rreparacion integral instalacion de gas
1666 |BATALLA DEL PILAR GC Reparacién integral instalacion de gas
1666 [BATALLA DEL PILAR GC Proyecto, calculo y reparacion mtegra! instal
, - ... |de gas Res 147/HCAJ0B. - ‘
1669 |AQUILES WILSON MAZZIOTTI GC  |Reparacién integral msta!acuﬁn de gas
1669 [AQUILES WILSON MAZZIOTTI GC  |Proyecto, céliculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06
1672 |RENATOQ DELLA SANTA GC |Reparacion integral instalacion de gas_
1672 |RENATO DELLA SANTA GC Reparacion integral instalacion de gas
1674 |PROF. GERONIMO SOSA GC |Reparacién integral instalacion de gas




1675 [SAN FRANCISCO DE ASIS __GC __ |Reparacién integral instalacién de gas

1691 |RAUL SCALABRINI ORTIZ GC__ |Reparacion integral instalacion de gas

1698 |PROVINCIA DE MENDOZA GC Reparacién integra! instalacion de gas

1712 [JESUS DE NAZARETH GC Proyecto, célculo y reparacién integral instal
de gas Res 147/HCA/06

2007 |DR.EMILIO CONI GC Reparacién integral instalacién de gas

2014 |DR.AMADEO JOSE CICHITT! T GC Proyecto, célculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06

2023 |DR.IGNACIO PIROVANO GC___|Reparacitn integral instalacion de gas

2033 |FIDELA MALDONADO DE CANO GC  |Reparacion integral instalacién de gas

3042 |** SIN NOMBRE *** GC  |Reparacién integral instalacién de gas

3094 10ASIS MENDOCINO GC Reparacidn integral instalacion de gas

3094 [OASIS MENDOCING GC Trabajos de gas no contemplados en expte
7688-E-05

3114 | SIN NOMBRE *** GC |Reparacion integral instalacion de gas

3114 [* SIN NOMBRE *** GC Adicional reparacion instalacion de gas

3464 |*** SIN NOMBRE *** - comparte 1-55 GC Reparacién integral instalacion de gas

3475 [*** SIN NOMBRE *** - comparteCDy GC Reparacion integral instalacion de gas

4010 [MARIA ELENA CHAMPEAU GC Reparacion integral instatacion de gas

4010 |MARIA ELENA CHAMPEAU GC  |Reparacién integral instalacion de gas

4020 {ING.GABRIEL DEL MAZO GC Reparacion integral instalacién de gas

4030 |PROF. ANGEL CERVERA GC |Reparacion integral instalacion de gas

4036 [RAUL SCALABRINI ORTIZ GC Proyecto, calculo y reparacnén mtegral instal

de gas Res 147/HCA/08 . .

4051 |[DR. AMERICO CALI GC Reparacion integral mstaiac:lon de gas

4052 |[JUAN DRAGHI LUCERO GC Reparacion integral instalacion de gas

4068 |PROF. ATILIO ANASTASI GC Reparacién integrai instalacion de gas

4068 |PROF. ATILIO ANASTASI GC Reparacion integral instalacion de gas

4109 |ING. ALVAREZ CONDARCO GC Reparacion integral instalacion de gas

4148 |MANUEL BELGRANO GC  |Reparacion integral instalacion de gas

4150 |*** SIN NOMBRE *** GC |Reparacion integral instalacion de gas

4150 [*** SIN NOMBRE *** GC Reparacién integral instalacion de gas

4162 |ALFREDO BRAVO GC  [Reparacién integral instalacion de gas

4162 |ALFREDO BRAVO GC Reparacion integral instalacion de gas

4178 |VICTORIA OCAMPO GC Reparacion integral instalacién de gas

6001 |MARGARITA CORVALAN GC Proyecto, calculo y reparacion integral instal

' de gas Res 147/HCA/06 -

6012 |ROSARIO VERA PENALOZA GC inst. gas, prueba de hermeticidad y
documentacion tecnica y toda la habitabilidad
para la aprobacion definitiva ante ECOGAS

1712 |MAESTRO JESUS DE NASARET GLLEN [Reparacion integral instalacién de gas

0007 IMAESTRO LUIS CARRERA GLLEN [Reparacion integral instalacién de gas

0017 [|*™ SIN NOMBRE *** GLLEN |Lic Privada Progas 2006 205/HCA 667-D-06

0017 |*** SIN NOMBRE *** GLLEN |Reparacion integral instalacion de gas

0018 |INES SILVIA PUEBLA GLLEN |Reparacién integral instalacion de gas

0103 |*** SIN NOMBRE ™" GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas




1014

DR.ALEJANDRC MATHUS

GLLEN

Reparacién integral instalacién de gas

1015 |MANUEL EMILIANO SAYANCA GLLEN |Reparacién integral instalacién de gas

1021 |DR. D. VELEZ SARSFIELD - compar| GLLEN [Lic Privada Progas 2006 205/HCA 667-D-06

1024 |MANUEL VIDELA GLLEN |Reparacion integral instalacion de gas

1033 JRAFAEL CBLIGADO GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas y cierre
perimetral

1033 |RAFAEL OBLIGADO GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas

1060 |PROVINCIA DE CORDOBA GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas

1097 |ALMAFUERTE GLLEN |Reparacién integral instalaciéon de gas

1097 |ALMAFUERTE GLLEN |Reparacién integral instalacion de gas

1112 |CHACABUCO GLLEN |Reparacion de techos, sanitarios, instalacion
de agua y desagiles, caiieria de gas y pintura

1112 |CHACABUCO GLLEN |Reparacién sector 2 instalacién de gas

1112 |CHACABUCO GLLEN |Reparacién sector 1 instalaciéon de gas

1120 |JOSE RUDECINDO PONCE GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas

1151 |T.GRAL.RAFAEL AGUIRRE GLLEN |Reparacién integral instalacion de gas

1151 |T.GRAL.RAFAEL AGUIRRE GLLEN [Reparacién instalacién de gas (22 etapa)

1152 [ORFELINA M. ACOSTA GLLEN |Reparacién integral instalaciéon de gas

1152 |ORFELINA M. ACOSTA GLLEN [Reparacién integral instalacion de gas

1152

ORFELINA M. ACOSTA

GLLEN

Reparacion instalacion de gas (2° etapa)

1243

LUCIO CICCHITI

GLLEN

Reparacién integral instalacién de gas

1275

JOSE MANUEL ESTRADA

GLLEN

Reparacion integral instalacién de gas

1385

GUILLERMO CANO

GLLEN

Reparacion integral instalacién de gas

1407

JORGE ALBERTO CALLE

GLLEN

Reparacion integral instalacién de gas

1413

JUAN E. PESTALOZZ!

GLLEN

Rep. de sanitarios de nifios, nifias, doc y
jardin, Const. de cierre olimpico, instal de gas,
porton de acceso

1418 |[MONS. JOSE AVERDAGUER GLLEN [Reparacién integral instalacién de gas
1449 |MANUEL IGNACIO MOLINA GLLEN !Reparacién integral instalacion de gas
1459 |GUAYMARE GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
1471 |TITO O. LACIAR GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas
1478 |HORTENSIA C.DE LEMOS GLLEN [Reparacién integral instalacion de gas
1478 |HORTENCIA C DE LEMOS GLLEN [Reparacién integral instalacion de gas
1482 |TOMAS ALVA EDISON GLLEN [Reparacién integral instalacion de gas
1514 |BAUTISTA GROSSO GLLEN |[Reparacién integral instalacion de gas
1514 [BAUTISTA GROSSO GLLEN |Reparacion integral instalacion de gas
1520 |M. BASAURE DE MARTINEZ GLLEN [Reparacién integral instalacion de gas
1520 |M. BASAURE DE MARTINEZ GLLEN |Reparacién integral instalacién de gas
1533 |PR. DE LA INDEPENDENCIA GLLEN |Reparacion integral instalacion de gas
1533 |PR. DE LA INDEPENDENCIA GLLEN [Reparacion integral instalacién de gas
1540 [GRANADEROS DE SAN MARTIN - GLLEN [Reparacion integral instalacién de gas

1542

PEDRO MOLINA HENRIQUEZ

GLLEN

Reparacion integral instalacion de gas

1551

GRAL.DEMETRIO MAYORGA

GLLEN

Reparacidn integral instalacién de gas

1556

MIGUEL ANGEL RAMPONI

GLLEN

Reparacién integral instalacion de gas

15671

DR.FELIPE ARANA

GLLEN

Reparacion integral instalacién de gas

1586

JOSE CARTELLONE

GLLEN

Reparacion integral instalacién de gas




1587 |BERTA GARCIA MORALES GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas
1654 |PRESIDENTE ILLIA GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas
1709 |CORDON DEL PLATA GLLEN |Reparacién integral instalacién de gas
1709 |CORDON DEL PLATA GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas
1709 |CORDON DEL PLATA GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas
1725 |PADRE MANZANQ - B®° UTMA GLLEN |Reparacién integral instalacién de gas
1725 |PADRE MANZAN(? - B UTMA GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas
1728 |DR JUAN LARRANAGA GLLEN |Reparacién integral instalacién de gas
2034 |DR.RICARDO GUTIERREZ GLLEN [Reparacion integral instalacién de gas
3007 |NEMECIC QUIROGA GLLEN |Reparacion integral instalacién de gas
3010 [NACIONES UNIDAS GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
- 3441 | SIN NOMBRE ™™ GLLEN [Reparacién integral instalacion de gas
3460 [*** SIN NOMBRE *** GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
3481 |*** SIN NOMBRE *** GLLEN |Reparacidn integral instalacién de gas
3482 |*** SIN NOMBRE *** GLLEN [Reparacion integral instalacién de gas
3483 [*** SIN NOMBRE *** GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
3484 |*** SIN NOMBRE *™* GLLEN [Reparacion integral instalacién de gas
4066 |MARIA T. DE CALCUTA GLLEN [Reparacién integral instalacién de gas
4066 |MARIAT. DE CALCUTA GLLEN |Reparacion integral instalacion de gas
4078 |PROF.TOMAS SILVESTRE GLLEN [Reparacién integral instalacion de gas
4086 |CACIQUE GUAYMALLEN GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
4152 |** SIN NOMBRE *** GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
4153 |PROF LUIS QUESADA GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
4153 |PROF LUIS QUESADA GLLEN [identificacién de pérdidas de gas con
instrumento electrénico, prueba de
hermeticidad
4154 |DR. SALVADOR MAZZA GLLEN [Reparacion integrai instalacion de gas
4155 |ENRIQUE PEREZ CUESTA GLLEN |Reparacién integral instalacién de gas
4155 |ENRIQUE PEREZ CUESTA GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
4156 |Cutropia GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
4156 |Cutropia GLLEN |Reparacion integral instalacion de gas
2175 |DR. EDUARDO CHALHA - Comparte] GLLEN |Reparacién integral instalacion de gas
2175 |DR. EDUARDO CHALHA - Comparte] GLLEN |identificacién de pérdidas de gas cons
instrumento electronico, rep cafierias, prueba
de hermeticidad
4180 |JESUS NAZARENO GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas
4201 |*** SIN NOMBRE *** GLLEN |Reparacion integral instalacion de gas
5015 |ESCUELA ARTISTICA S/N GLLEN [Reparacion integral instalacion de gas




6014 |H.LARROQUE DE ROFFO GLLEN [Reparacién integral instalacién de gas

6017 |CONGRESO DE TUCUMAN GLLEN [Reparacién integral instalacién de gas

6017 |CONGRESO DE TUCUMAN GLLEN |Adicional rep gas s/expte 9679-E-05-2369

6017 |CONGRESO DE TUCUMAN GLLEN [Reparacién integral instalacién de gas

6202 |C. FORMACION PROFESIONAL GLLEN |[Reparacion integral instalacion de gas

1002 |MANUEL BLANCO ENCALADA JN Reparacion integral de instalacion de gas

1019 |GERVASIO A.POSADAS JN Conexién a red de gas natural

1205 |RICARDO ALFREDO DAY JN Reparacién integral de instalacién de gas

1427 |TOMAS PRISCO JN Reparacién integral de instalacion de gas

1663 |DOCENTES JUBILADOS DEL ESTE JN Reparacion integral de instalacion de gas

1695 |ROSA GARCIA DE BLANCO JN Reparacién integral de instalacion de gas

4016 [ING. ANTONIO ARBOIT JN Reparacién integral de instalacion de gas

4055 [PRESBITERO C SPAGNOLO JN Reparacion integral de instalacion de gas

4135 |SAN MARTIN LABRADOR JN Reparacion integral de instalacion de gas

4168 |[** SIN NOMBRE *** JN Reparacion integral de instalacion de gas

1017 IMARIANO NECOCHEA LH Reparacién integral instalacion de gas

1017 |MARIANO NECOCHEA LH Proyecto, célculo y. reparacnén integral mstal

L de gas Res 147/HCA/06. o

1018 |JUAN G. DE LAS HERAS LH Reparacion integral mstalamén de gas

1122 |BENJAMIN MATIENZO LH Reparacién integral instalacion de gas

1171 |[FUERZA A. ARGENTINA LH Reparacion integral instalaciéon de gas

1172 |[MTRO. CIRO MOLINA LH Reparacion integral instalacion de gas

1173 |PROVINCIA DE SAN JUAN LH Reparacion integral instalacion de gas

1232 |CNEL MANUEL JOSE OLASCOAGA LH Reparacion integral instalacion de gas

1327 |DRA E. DE DELLEPIANE LH Reparacion integral instalacién de gas

1358 |ISLAS MALVINAS LH Reparacidn integral instalacion de gas

1421 |RCA.ORIENTAL DEL URUGUAY LH Reparacion integral instalacién de gas

1499 |[TTE.DE AV.FELIX M. ORIGONE LH Reparacion integral instalacion de gas

1509 |CADETES DE AERONAUTICA LH Reparacién integral instalacion de gas

1559 |MANUEL COROMINOLA LH Reparacién integral instalacion de gas

1666 |PATRICIOS = * “iLH Proyecto, calculo y reparacion integral instal ™",

. de gas Res 147/HCA/06 ' -

1608 |G.BERNANDO O'HIGGINS LH Reparacién integral instalacion de gas

1610 |VALLE DE GUANTATA LH Reparacion integral instalacion de gas

1636 |DR.LEOPOLDO SUAREZ LH Reparacion integral instalacion de gas

1636 |DR.LEOPOLDO SUAREZ LH Proyecto, célculo y reparacion integral instal

de gas Res 147/HCA/06

1650 |*** LEY 1420 *** LH Reparacion integral instalacion de gas

1650 |[*** LEY 1420 *** ~ “LH- [Proyecto, calculo y: reparacubn mtegral mstaI; -
.. |de gas Res 147IHCAIOB -, 1 " ;'

1652 [JULIO QUINTANILLA F1H Proyecto, calculo y reparac:én mtegral instal”

' de gas Res 147/HCAJ06

1664 |CRUZADA LIBERTADORA LH Reparacion integral instalacion de gas

1677 |CRISTO DE LA FRONTERA LH Reparacion integral instalacion de gas

1683 |C. GONZALEZ FELTRUP LH Reparacién integral instalacion de gas




C. GONZALEZ FELTRUP

. |Proyecto, célculo y reparacion integral instal
.- |de gas Res 147/HCA/06

DR.JUAN RAMON GUEVARA Comp

LH Reparacion integral instalacion de gas
1720 |CRUCERO GRAL BELGRANQO LH Reparacién integral instalacion de gas
2013 |DR.VICENTE POLIMENI LH Reparacién integral instalacidon de gas
2021 |[TTE.CNEL. P.SCHILARDI LH Reparacion integral instalacién de gas
2021 (TTE.CNEL. P.SCHILARDI LH Reparacion instalacion de gas 2 médulos no

contemplados en expte 7689%/E/05

3044 [*** SIN NOMBRE *** - comparte 1-17 LH Reparacion integral instalacion de gas
3201 |SUBOFIC.HUGO ALBERTO LEPEZ LH Reparacidn integral instalacién de gas
3470 [|*** SIN NOMBRE *** LH Reparacion integral instalacidn de gas
3478 |*** SIN NOMBRE *** LH Reparacion integral instalacidon de gas
4019 |CAPITAN VAZQUEZ LH Reparacion integral instalacion de gas
4023 |[MOLINERO ANDRES TEJEDA LH Reparacion integral instalacion de gas

G JOSE DE SAN MARTIN

LH

Reparacncn lntegral mstafamén de gas

HOMERO MANZI LH Reparamén mtegral instalacion de gas
4047 (EL PLUMERILLO LH Reparacion integral instalacion de gas
4047 Eli‘ PLUIVIERIL i '9;0 calculo y reparacion integral instal: -
de gas Res 147/HCA/06
4048 PANQUEHUA I.H Reparacion integral instalacion de gas
4073 [ADOLFO BIOY CASARES LH Reparacion mtegral instalacion de gas
4073 :{ADOLFQ BIOY CASARES Proyecto, calculo y reparacio i

de’gas Res 147/HCA/06!

FLORENCIO MOLINA CAMPOS

Reparacién integral instalacion de gas

JOSE P DAVILA

Reparacién lntegral instalacién de gas_

Prog.recto*g calculo y reparac:léntmteg &
de’ gas Res 147/HCA/06

de gas Res 147!HCN06

[~ SIN NOMBRE ** B®* AMIGOREN

41 57 LH Reparacion integral instalacién de gas
6027 |CARLINA DE ZANONA, LH Reparacién integral instalacién de gas
6302 [MISION M.Y DE EXT. CULTURAL LH Reparacion integral instalacion de gas
1158 |GENERAL ESPEJO LJ Reparacion integral instalacion de gas
1159 |BENITO JUAREZ LJ Reparacién integral instalacion de gas
1634 (ISLA SOLEDAD LJ Reparacion integral instalacion de gas
4151 |BENITO MARIANETTI LJ Reparacion integral instalacién de gas
4172 |*** SIN NOMBRE *** LJ Proyecto gas Resol 147/06

1181 |JUANA DE J.A DE QUIROGA LP Instalacion de cafierias de gas y calefactores
0101 [JARDIN DE INFANTES NUCLEADO ML Reparacion integral instalacién de gas
0102 [*** SIN NOMBRE *** ML Reparacidn integral instalacién de gas
1438 |CAPITAN JOSE LEON LEMOS ML Reparacion integral instalacién de gas
1494 |GENDARME ARGENTINO ML Reparacion integral instalacion de gas
1599 |TTE GRAL RUFINO ORTEGA ML Reparacion integral instalacién de gas
1618 |GRAL MANUEL N. SAVIO ML Reparacion integral instalacion de gas
1668 |MAESTRO LUIS EMILIO LEON ML Reparacion integral instalacion de gas
1681 |JOSE RANCO ML Reparacion integral instalacién de gas
1718 [PROF. NICOLAS BUSTOS DAVILA ML Reparacién instalacion de gas

2030 |DR JUAN MAURIN NAVARROD ML Reparacién integral instalacion de gas
4018 |GRAL MANUEL N. SAVIO ML Reparacion integral instalacién de gas
4138 JABORIGENES AMERICANOS ML Programa integral instalaciéon de gas




5012 |ARTISTICA DE FOLKLORE ML Reparacién integral instalacion de gas
6008 |JLUIS PASTEUR ML  |Reparacién integral instalacion de gas
6040 |*** SIN NOMBRE *** ML  |Proyecto gas Resol 147/06 -
9018 [INST. DE EDUCACION SUPERIOR ML Proyecto gas Resol 147/06
0006 |ROSARIO VERA PENALOZA MP  |Reparacion integral instalacion de gas
0012 |MTRA CHAVEZ (Brandi 848) MP Reparacién integral instalacién de gas
0012 |MTRA CHAVEZ MP  |Proyecto, calculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCA/06
1003 [JUSTO JOSE DE URQUIZA MP Reparacién integral instalacion de gas
1003 |JUSTO JOSE DE URQUIZA MP. Proyecto calculo y reparambn mtegral mstal
ni ¢35 |de gas Res 147/HCA0B v =< &
1028 PROCESA SARMIENTO MP Reparacion mteﬁmstalamén de gas
1040 [JUAN JOSE VIAMONTE MP  |Reparacion integral instalacion de gas
1041 |GRAL.JOSE A. GUTIERREZ MP  |Reparacion integral instalacion de gas
1041 |GRAL.JOSE A. GUTIERREZ “'MP Proyecto, calculo y reparacion mtegral lnstal
- RS ... |de gas Res 147/HCA/0B: Gl
1051 |MARIA C.DE CAVAGNARO MP Reparacion integral mstalacbn de gas
1052 |[FRANCISCO GABRIELLI MP Reparacién integral instalacién de gas
1089 |LA SUPERIORA MP Reparacion integral instalacion de gas
1095 |CRISOSTOMO LAFINUR MP  |Reparacion integral instalacién de gas
1096 |JOHN F.KENNEDY MP  |Reparacién integral instalacién de gas
1168 |FERNANDO SIMON MP Reparacién integral instalacion de gas
1170 |DOMINGO ANTONIO BARRERA MP Reparacion de techo, rep instal de gas
1170 |DOMINGO ANTONIO BARRERA MP. |Proyecto, calculoy reparacbn lntegral mstal
L de gas Res 147/HCA/06 . U
1194 [CESAR PALACIO Reparacion integral mstalacnén de gas
1194 [CESAR'PALACIO = = = Proyecto; calculo y reparacion mtegral instal
e T i +w |de gas Res 147/HCA/0B fon
1203 |JUAN CORNELIO MOYANO MP  |Reparacién integral instalacion de gas
1208 |LISANDRO AGUIRRE MP Reparacién integral instalacion de gas
1239 |EJERCITO ARGENTINO MP  |Reparacion integral instalacién de gas
1239 |EJERCITO ARGENTINO MP  |Proyecto, calculo y reparambn mtegral mstal
: . de gas Res 147/HCA/06 . SR
1268 |JOSE PEDRO VARELA MP Reparacidn integral mstalamén de gas
1268 |[JOSE PEDRO VARELA MP - |Proyecto, calculo y reparacubn mtegral mstal
o o .. |de gas Res 147/HCAJ06 - CE
1268 |JOSE PEDRQ VARELA MP Reparacién integral mstalamén de gas
1283 |[JOSE ALBERTO DE OZAMIS MP  |Reparacion integral instalacion de gas
1330 |PASCUAL TOSO MP Reparacion integral instalacion de gas
1330 [PASCUAL TOSO - :MP 't |Proyecta; célculo y reparacion mtegral mstal
" |de gas Res 147/HCA/Q6 )
1457 [LEOPOLDO ZULOAGA MP Reparacion integral instalacién de gas
1607 |[RIELES ARGENTINOS MP Reparacién integral instalacion de gas
1611 |ANTARTIDA ARGENTINA MP Reparacién integral instalacion de gas
1614 |JUAN GIOL MP Reparacion integral instalacion de gas
1614 |JUAN GIOL MP Proyecto, célculo y reparacion integral instal
de gas Res 147/HCAJ/06
1626 |GILBERTO SUAREZ LAGO MP Reparacion integral instalacion de gas
1631 [PROVINCIA DE LA PAMPA MP  [Reparacién integral instalacion de gas
1645 |DEMOCRACIA MP Reparacion integral instalacion de gas
1662 (DR CARLOS M BIEDMA MP Reparacion integral instalacion de gas
1680 |CELINA RAMONA ALVAREZ MP Reparacion integral instalacion de gas
1710 |DOLORES GUEVARA DE GUEVAR MP Reparacion integral instalacion de gas
1710 |DOLORES GUEVARA DE GUEVAR MP Proyecto, calculo y reparacnén mtegral instal
i .- |de gas Res 147/HCA/06
1723 |™* SIN NOMBRE *** MP  |Reparacion integral mstalacnén e gas
2012 |LYDIA SOFIA BUHRER MP Reparacion integral instalacion de gas
2012 |LYDIA SOFIA BUHRER. ~ ‘MP  [Proyecto, calculo y reparacion integral instal
e L ", |de gas Res 147/HCA/06 - e
2027 |ANTENOR RIVEROS MP  |Reparacién integral instalacion de gas
4003 [EMILIO CIVIT MP  |Reparacion integral instalacion de gas




4028 |PAULA A.DE SARMIENTO MP Reparacion integral instalacion de gas
4053 |DR.H. MARTINEZ LEANEZ MP Reparacian integral instalacion de gas
4054 |JUAN ISIDRO MAZA MP Reparacién integral instalacion de gas
4061 |DR ANTONIO LOPEZ AGUADQO MP Habilitacién servicio de gas
4061 |DR ANTONIQ LOPEZ AGUADO MP Instalacién de gas, campana cocina y horno
4061 |DR ANTONIO LOPEZ AGUADO MP Reacondicionamiento de instalacién de gas,
pruebas de hermeticidad, traslado de horno y
cocina
4062 [*** SIN NOMBRE *** MP Reparacion integral instalacion de gas
4069 |ALFONSINA STORNI MP___ |Reparacion integral instalacion de gas
4071 | SIN NOMBRE *** MP___ |Reparacion integral instalacion de gas
4076 |CARLOS TAHYS MP Reparacion integral instalacion de gas
4097 |GILDA COSMA DE LEDE MP  |Reparacién integral instalacion de gas
4097 |GILDA COSMA DE LEDE MP  (Proyecto, calculo y reparacion integral instal
- o . |de gas Res 147/HCA/06. .
4166 |FERNANDO LORENZO MP Reparacion integral instalacién de gas
9006 |PROF. FRANCISCO H. TOLOSA (S RV  |Cambio de control electrénico de gas en
cocina
9006 |PROF. FRANCISCO H. TOLOSA (S RV Reparacion integral instalacion de gas
1007 |BERNARDINO RIVADAVIA RV  |Reparacién integral instalacion de gas
1441 |C. DEL VALLE DE UBEDA RV [Reparacién integral instalacion de gas
1515 |LEONOR FERREYRA RV |Reparacion integral instalacion de gas
1690 |M. ALFONSO DONA DEL RIO RV |Reparacion integral instalacion de gas
1732 |SIN NOMBRE RV |Reparacion integral instalacion de gas
2009 |MARIA A ZAPATA DE CATENA RV Reparacién integral instalacién de gas
8023 |VALLE DE UYATA RV Conexion gas, coloc mesadas, rep carpinteria,
vidrios,
6023 |VALLE DE UYATA RV  |Reparacién integral instalacion de gas
7003 |SERGIO CATENA RV Renovacitn caferia de gas, coloc de
calefactores
7003 |SERGIO CATENA RV  |Reparacion integral instalacion de gas
7003 |SERGIO CATENA RV Reparacién cafierias externas de gas
0013 [ANDREA DE PENAFIEL sSC Reparacion integral instalacion de gas
0104 |EL DIAMANTE - San Carlos sC Reparacion integral instalacion de gas
0104 |EL DIAMANTE - Eugenio Bustos sC Reparacion integral instalacion de gas
1147 |ADOLFO TULA sSC Reparacién integral instalacién de gas
1280 |BERNARDO QUIROQGA SC Reparacion integral instalacién de gas
1354 |ALFREDO CHACON sC Reparacion integral instalacion de gas
1605 [MATIAS ZAPIOLA SC Reparacion integral instalacion de gas
1684 jMTRO SATURNINO SOSA SC Reparacion integral instalacion de gas
1703 |EMILIC MANSO sC Reparacion integral instalacién de gas
2022 |MARCELINO DEL C BENAVENTE SC Refaccion en artefactos de calefaccion,
provision y colocacion de artef.
acondicionamientoc de cocina
4045 |FUERTE SAN CARLOS SC Reparacion integral instalacién de gas
6028 [HILARIO ASCASUBI SC Reparacion integral instalacion de gas
6201 |C. DE CAPACITACION LABORAL SC Reparacion integral instalacion de gas
9010 |R. PENALOZA SC Reparacion integral instalacion de gas
9015 |INSTITUTO DE EDUC SUPERIOR SC Reparacion integral instalacién de gas
1055 |[CORRIENTES - comparte 3-419 SM Programa integral reparacién de gas
1071 |MARTIN MIGUEL DE GUEMES SM Proyecto gas Resol 147/06
1113 [JOSE A.BOLANOS SM  |Reparacion integral instalacion de gas
1314 |FRAY J.SANTA MARIA DE ORO SM  |Reparacidn integral instalacion de gas
1462 |MARCOS SASTRE SM  |Reparaciones red interna de gas
1474 |REPUBLICA DE ITALIA SM Reparacion integral instalacion de gas
1581 |MARTIN FIERRO SM  |Reparacién integral instalacion de gas
1679 [MTRO ALFONSO GARCIA LEPEZ SM __ [Programa integral reparacion de gas
1697 |MTRA G. MATHUS DE CARRA SM  [Reparacion integral instalacion de gas
1717 [ITALO ACERBIS SM __ |Programa integral reparacion de gas
2008 |DR.ERNESTO MATONS SM Programa integral reparacion de gas
2042 |ALBERTO JUAIRE SM Reparacién integral instalacién de gas
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NOMENCLADOR DE REPARACIONES DE ESCUELAS POR RUBROS E
ITEMS

CADA ITEM CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA NECESARIAS PARA REALIZAR CADA UNO VALORIZADOS AL MES
DE ENERO 2006

1 MANO DE OBRA

La mano de obra a utilizar para las distintas reparaciones debe ser acorde a la
especialidad que requiera cada una de las tareas.

El personal utilizado por la empresa contratista debe estar inscripto y cumplir
con todo lo especificado por las leyes y/o normas laborales nacionales y de la
provincia de Mendoza.

item | Descripcion Udad. $

1-1 | Mano de obra oficial h 14,43
1-2 | Mano de obra ayudante h 12.54
1-4 | Cuadrilla = 1 oficial y 2 ayudantes h 39,51

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Se tendra en cuenta lo que indique la Inspeccién de Obra en cada caso y segun sea el
destino de la misma (zanjas para sistema cloacal, cafierias en general, conductores
eléctricos, etc.).

Item | Descripcion Udad. $
2-1 | Excavacién m3 43,89
2-2 | Rellenc y compactacion m3 6270

3 REVOQUES Y ENLUCIDOS

Los revoques se realizaran segun lo indicado por la inspecciéon y respetando las
propoarciones que se indican para cada uno de ellos. Las superficies a intervenir se
limpiaran correctamente teniendo en cuenta especialmente las juntas hasta 1,5 cm. de
profundidad como minimo, quitando las partes no adheridas y mojando
adecuadamente el paramento. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques tendrdn un espesor minimo de 1,5 cm. en total, de los cuales
entre 3 y 5 mm. corresponderadn al enlucido. Los revoques no deberan presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, ni otros defectos y deberan poseer aristas
rectas. Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deban
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo debera
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos. La separacion entre revoque y revestimiento se hara mediante
una bufia y se tomaran como parametros elementos ya colocados como marcos, etc.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zocalos para
que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada. Se
deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m.

item | Descripcién Udad. $
3-1 | Revoque grueso esp.=2,5com
Se deberd ejecutar de acuerdo a las siguientes | m? 19,18
proporciones: 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de cal




hidratada, 12 partes de arena mediana y gruesa.

3-2

Revoque grueso impermeable esp.=2,5com

Se debera ejecutar de acuerdo a las siguientes
proporciones: 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de cal
hidratada, 12 partes de arena mediana y gruesa,
adosando un 10% de hidréfugo de la mejor calidad.

23,55

3-7

Enlucido de cemento impermeable esp.=3 a 5mm

Se debera ejecutar de acuerdo a las siguientes
proporciones. 1 parte de cemento portland , 2 parte de
arena fina, adosando un 10% de hidréfugo de la mejor
calidad. Cuando el enlucido se halle aun humedo, se
terminara efectuando el alisado a cucharin o llana con
cemento.

11,38

4 AISLACIONES DE CUBIERTAS

4-1

Aislacion téermica e hidréfuga s/losa ceramica

Extraccion de membrana existente. Reconstruir aislacion
térmica con una pendiente minima del 2,5% hacia los
desagles, con un espesor minimo de 3 ¢cm y una mezcla
de proporciones 8-1-1{poliestreno en granos-arena-
cemento). Colocacién de nueva membrana asfaitica de 4
mm con aluminio gofrado aprobada por normas IRAM,
pegada en toda su superficie y ¢/ solape minimo de 10 cm,
previa imprimacion de pintura asfaltica de base solventicia.

53,92

4-2

Aislacion térmica s/losa = concreto c/poliestireno
granulado

Reconstruir aislacion térmica con una pendiente minima
del 2,5% hacia los desagles, con un espesor minimo de 3
cm y una mezcla de proporciones 8-1-1(poliestireno en
granos-arena-cemento).

37,29

Aislacion hidrofuga s/losa = membrana c/lamina de
aluminio

Colocacion de nueva membrana asfaltica de 4 mm con
aluminio gofrado aprobada por normas IRAM, pegada en
toda su superficie y ¢/ solape minimo de 10 cm, previa
imprimacion de pintura asfaltica de base solventicia.

16,62

5 CIELORRASOS
Los cielorrasos se ejecutaran ajustandose a las indicaciones impartidas por la
inspeccién. Se tendra en cuenta uniformar en espesor y altura con el cielorraso
existente y para su ejecucion se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de

lograr

superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara

especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté préoximo al mismo con terminacion en
angulos vivos.

item [ Descripcién Udad. $
5-1 | Chicoteado de cemento b/cielorraso de yeso aplicado
Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con 2
m 6,06
mortero compuesto por 1 parte de cemento y 3 partes de
arena mediana, cubriendo toda la superficie.
5-2 | Cielorraso de yeso aplicado m? 31,40




Se aplicard un primer tendido de yeso negro con un
espesor minimo de 5 mm., que se igualara perfectamente
con llana de acero y una vez seco se aplicara el enlucido
de yeso blanco que medira 2 mm. de espesor minimo.

Cielorraso suspendido con placa de yeso

Se utilizaran placas de 9 mm (1,2x2,4) los cuales se fijaran
a entramado de montantes y scleras de chapa galv. N° 24
fijados con tornillos T1 y T2 y terminaciones con masilla y
cinta

37,02

5-4

Cielorraso suspendido de fibra mineral

Se utilizaran placas de fibra mineral de 1,2 x 0,61 m sobre
estructura de hierro galvanizado compuesta por larqueros,
travesafios y perimetrales ancladas con fijaciones de @ 6
mm. Esta estructura se colgard con alambre a la
estructura de techo en medidas gue fije la inspeccion.

50,01

5-5

Cielorraso suspendido de lana de vidrio con lamina de
PVC

Se utilizardn placas de lana de vidrio con lamina de PVC
de 1,2 x 0,61 m sobre estructura de hierro galvanizado
compuesta por larqueros, travesafios y perimetrales
ancladas con fijaciones de @ 6 mm. Esta estructura se
colgara con alambre a la estructura de techo en medidas
que fije la inspeccién.

42,06

5-6

Cielorraso suspendido en madera machimbrada

Se utilizaran tablas cepilladas de 3/4", machihembradas y
con juntas a bisel, similares a las existentes. Se clavara
sobre un entramado de listones de madera estacionada de
1 1/2 x 2", los que a su vez seran fijados o colgados de la
estructura principal.

54,12

5-7

Cielorraso suspendido en yeso

El reticulado de soporte debe ser de madera bien
estacionada, formado por listones de 1 1/2" x 3" cada 60
cm. en ambas direcciones clavaddos con clavos punta
paris debidamente fijado a la estructura de soporte. Para
la repocision del metal desplegado se superpondran los
sectores nuevos Scm. con los existentes y para el caso de
encuentros con paredes el metal desplegado debera
fijarse en canaletas de 3 a 4 cm. de profundidad, donde
se clavara. Cuando el armazén esté plano, nivelado y
tenso, se procedera a aplicar un mortero constituido por 1
parte de cemento y 3 partes de arena mediana,
apretandolo contra el metal para que penetre en todos los
intersticios. Luego se aplicara un primer tendido de yeso
negro con un espesor minimo de 5 mm., que se igualara
perfectamente con llana de acero y una vez seco se€
aplicara el enlucido de yeso blanco que medira 2 mm. de
espesor minimo.

167,45

6 CONTRAPISOS

Item

Descripcion

Udad.

6-1

Contrapiso s/terreno normal esp. min. =0,15m
Sera ejecutado una vez cumplido a satisfaccion de la
Inspeccion de Obras, la compactacién correspondiente del

41,17




terreno. Se relizara con hormigén de 250 kg.

6-2 | Contrapiso s/terreno revenido o salitroso esp. min.
=0,15m
Sera ejecutado una vez cumplido a satisfaccién de la 2

yd -, . m 45,99
Inspeccion de Obras, la compactacion correspondiente del
terreno. Se implementara sobre colchén de ripio y se
relizara con hormigon de 300 kg.

6-3 | Carpeta de nivelacion llaneada

Sera ejecutada sobre contrapiso ¢ capa de compresion de
losa y de acuerdo a las siguientes proporciones: 1 parte
de cemento y 3 parte de arena entrefina 0 mediana.

m? 18,78

7 PISOS Y ZOCALOS

Los pisos presentardn superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que Inspeccién de Obras sefialara en cada casoc. El pulido, el
lustrado a plomo y/o el encerado, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se
consideraran incluidos en los precios. Antes de iniciar fa colocacion de los pisos, el
Contratista debera presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y
obtener la correspondiente aprobacion escrita de la Inspeccidn de Obras. En los
bafos, cocina, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc., con
rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafic de las piezas, se las ubicarad en
coincidencia con dos juntas, y €l espacio restante se cubrira con piezas cortadas a
maquina. Estas tapas llevaran un marco perimetral de bronce o acero inoxidable,
espesor minimo: 2 mm., a nivel de piso terminado.

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma gue en
cada caso se indique. Los zbcalos se colocaran perfectamente aplomados, y su unién
con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo,
ya sea por imperfecciones de uno u otro. Salvo indicaciéon en contrario, todos los
zécalos seran embutidos.

Item | Descripcion Udad. $

7-1 | Piso ceramico 15x15

Para la colocacion se procedera de la siguiente manera:
Sobre la carpeta de asient se extendera una lechada de
cemento liquido. Se colocaran las piezas planchandolas
con el fratacho, de forma tal que el cemento liquido brote
entre las juntas. Se limpiara con arpillera o trapo humedo
el cemento liquido que aflore. Después de 24 horas, se
tomaran las juntas con la pastina correspondiente y se m? 57,73
concluira mediante un barrido con arena fina y seca, para
una perfecta limpieza. En caso de optar por la colocacion
del ceramico con adhesivos especiales, el nivel de la
carpeta de asiento debera permitir un espesor minimo de
5 mm. de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado
con espatula dentada.

7-2 | Piso ceramico 20x20

Para la colocacion se procedera de la siguiente manera:
Sobre la carpeta de asient se extendera una lechada de
cemento liquido. Se colocaran las piezas planchandolas 2 50 89
con el fratacho, de forma tal que el cemento liquido brote '
entre las juntas. Se limpiara con arpillera o trapc himedo
el cemento liquido que aflore. Después de 24 horas, se
tomaran _las juntas con la pastina correspondiente y se




concluira mediante un barrido con arena fina y seca, para
una perfecta limpieza. En caso de optar por la colocacion
del ceramico con adhesivos especiales, el nivel de la
carpeta de asiento debera permitir un espesor minimo de
5 mm. de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado
con espatula dentada.

Piso ceramico 30x30

Para la colocacion se procedera de |a siguiente manera:
Sobre la carpeta de asient se extendera una lechada de
cemento liquido. Se colocaran las piezas planchandolas
con el fratacho, de forma tal que el cemento liguido brote
entre las juntas. Se limpiara con arpillera o trapo himedo
el cemento liquido que aflore. Después de 24 horas, se
tomaran las juntas con la pastina correspondiente y se
concluird mediante un barrido con arena fina y seca, para
una perfecta limpieza. En caso de optar por la colocacién
del ceramico con adhesivos especiales, el nivel de la
carpeta de asiento debera permitir un espesor minimo de
5 mm. de pegamento entre ambas caras a unir, aplicado
con espatula dentada.

45,50

Piso calcareo 20x20

No podran colocarse baldosas calcareas hasta tanto no
tengan 40 (cuarenta) dias de estacionamiento como
minimo. Se colocaran por hiladas paralelas y con las
juntas alineadas a cordel. Las juntas se rellenardn con
lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de
Inspeccidon de Obras.. Se colocaran con mortero
constituido por: 1 parte de cemento Pértland, 2 partes de
cal hidratada, 8 partes de arena mediana y cubriendo la
totalidad de la superficie inferior de la baldosa.

62,52

7-6

Piso granitico 30x30

Se utilizara el mismo mortero de asiento que el calcareo y
su colocaciéon sera similar a éste. Sobre el piso colocado
se ejecutara un barrido c¢on pastina del color
correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente
en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido
un plazo minimo de 15 (quince) dias, se procedera al
pulido a maquina, empleando primero el carburundum de
grano grueso y luego de empastinar nuevamente, el
carburundum de grano fino. A continuaciéon se hara un
profundo lavado de los pisos con abundante agua.
Posteriormente, se ejecutara un lustrado pasandose la
piedra fina y luego superfina. Se repasara con el tapon de
arpillera y plorno con el agregado de sal de limén. Se
lavara nuevamente con abundante agua y una vez seco el
piso, se le aplicara una mano de cera virgen diluida en
aguarras, lustrandose con prolijidad.

69,48

7-7

Zocalo ceramico

Se utilizaran sin excepcién piezas especiales para
z6calos, del material utilizado en los pisos. Se colocaran
con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 1
parte de cal hidratada y 6 partes de arena mediana o
adhesivo para ceramicos. Las juntas se tomaran con
pastina del misma color.

ml

14,72

7-8

Zocalo calcareo

ml

14,38




Se utilizaran sin excepcidn piezas especiales para
zocalos, del material utilizado en los pisos. Se colocaran
con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 1
parte de cal hidratada y 6 partes de arena mediana. Las
juntas se tomaran con pastina del mismo color.

7-10

Zocalo granitico

Los zécalos graniticos se entregaran de fabrica, lustrados
a plomo y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos. Se utilizaran sin
excepcion piezas especiales para zocalos, del material
utilizado en los pisos. Se colocaran  con mortero
constituido por 1 parte de cemento portland, 1 parte de cal
hidratada y 6 partes de arena mediana. Las juntas se

tomaran con pastina del mismo color.

mil

21,01

8 REVESTIMIENTOS
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso lo indique la Inspeccion de Obra. Las superficies revestidas deberan
resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas.

Para los revestimientos ceramicos y vitreos (en general para todos aquellos
constituidos por piezas de pequefas dimensiones), antes de efectuar su colocacion
debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro correspondiente. Inspeccion
de Obra indicara el criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a éste
que deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios,
etc.. El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una
misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por una bufia de
5 x5 mm.

item | Descripcion

Udad.

8-1

Revestimiento Azulejo 15x15 color

Seran del tipo y color que indigue la Inspeccidn de Obra.
Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran
protegidos con angulos de hierro u otros, segun lo indicado
por la Inspeccién de Obra. Estos guardacantos se
colocaran al mismo plomo del material ceramico y en
posicion céncava. Sobre el jaharro, que se humedecera
adecuadamente, se colocaran las piezas previamente
mojadas sobre una base de asiento de pegamennto para
azulejos, aplicado con espatula dentada. La mezcla o
pegamento cubrira totalmente al sector entre el jaharro y el
revestimiento, debiendo quitar y volver a colocar las piezas
que al golpearlas "suenen a hueco”. Los niveles de las
hiladas seran los indicados por Inspeccion de Obra y las
juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion
y coincidencia entre ellas; seran debidamente limpiadas y
escarificadas tomandolas con pastinas del mismo color de
las piezas utilizadas.

58,57

8-2

Revestimiento Ceramico 20x20 color

Seran del tipo y color que indique la Inspeccion de Obra.
Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran
protegidos con angulos de hierro u otros, segun lo indicado
por la Inspeccion de Obra. Estos guardacantos se
colocaran al mismo plomo del material ceramico y en
posicion concava. Sobre el jaharro, que se humedecera

55,69




adecuadamente, se colocaran las piezas previamente
mojadas sobre una base de asiento de adhesivo para
ceramico, aplicado con espatula dentada en un espesor
minimo de 5 mm.. La mezcla o adhesivo cubrira totalmente
al sector entre el jaharro y el revestimiento, debiendo quitar
y volver a colocar las piezas que al golpearlas "suenen a
hueco". Los niveles de las hiladas seran los indicados por
Inspeccion de Obra y las juntas serdn a tope,
observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre
ellas; seran debidamente limpiadas y escarificadas
tomandolas con pastinas del mismo color de las piezas
utilizadas. '

8-3 | Revestimiento Ceramico 20x30 color

Seran del tipo y color que indique la Inspecciéon de Obra.
Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran
protegidos con angulos de hierro u otros, segun lo indicado
por la Inspeccion de Obra. Estos guardacantos se
colocaran al mismo plomo del material ceramico y en
posicion céncava. Sobre el jaharro, que se humedecera
adecuadamente, se colocaran las piezas previamente
mojadas sobre una base de asiento de adhesivo para
ceramico, aplicado con espatula dentada en un espesor m? 51,36
minimo de 5 mm.. La mezcia o adhesivo cubrira totalmente
al sector entre el jaharro y el revestimiento, debiendo quitar
y volver a colocar las piezas que al golpearlas "suenen a
hueco". Los niveles de las hiladas seran los indicados por
Inspeccion de Obra y las juntas seran a tope,
observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre
ellas; seran debidamente limpiadas y escarificadas
tomandolas con pastinas del mismo color de las piezas
utilizadas.

9 PINTURAS

Todas las superficies a pintar deberan ser prolijamente limpiadas y preparadas en
forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.
Cada sector respondera a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc.
que para cada caso particular determine Inspecciéon de Obra. Todos los materiales a
emplearse seran de la mejor calidad existente y de marca reconocida debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No
se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otro defecto;
debera utilizarse a tal fin, enduidos de primera calidad. Las diferentes manos se
aplicaran dejando pasar un periodo de 48 horas para su secado entre una y otra, salvo
el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sinteticos y pintura vinilica, para las
cuales puede reducirse el periodo a 24 horas. El Contratista tomara las precauciones
necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos,
revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en
el caso que esto ocurra sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos, a
solo juicio de la Inspeccidén de Obra.

9-1 | Pintura latex para muros exteriores
Se limpiara a fondo la pared por medio de cepillado, lijado 2 13.64
y rasqueteado ¢ arenado, extrayendo el polvo restante. ’
Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarrds, en la




proporcidén necesaria para que una vez seco, quede mate.
Aplicar luego las manos de pintura al latex para exteriores,
dejando secar 4 horas como minimo entre mano y mano.
En caso de ser necesario se protegeran las paredes de las
inclemenncias del tiempo durante su secado.

9-2

Pintura latex para muros interiores

Se dard una mano de fijador diluido con aguarras en la
proporcion necesaria, para que una vez seco quede mate,
si la superficie no fue nunca pintada.

Se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones de la superficie siempre en sucesivas
capas delgadas. Después de ocho horas, lijar con lija fina
en seco. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién
anterior y aplicar las manos de pintura al latex que fuera
necesario para lograr su correcto acabado. La primera se
aplicara diluida al 50 % con agua y las manos siguientes
se rebajaran, segun absorcion de las superficies. Si las
paredes fuesen a la cal, se dara previamente al fijador dos
manos de enduido plastico al agua, luego de lijado, las
operaciones seran las indicadas anteriormente.

15,81

9-3

Antiéxido en carpinteria metalica

Por abrasién mecanica, se nivelaran las imperfecciones
salientes de la superficie metalica a pintar y se aplicara
inmediatamente a pincel una mano de Wash primer
vinilico dejando secar 30'. Inmediatamente se aplicara la
pintura antioxido sintética al cromato de zinc, de secado al
aire con pigmento al: 50% o 55% y vehiculo al 45% o
50%, de color rojo, brill: mate y tiempo de secado durc en
un maximo de 12 horas. Para diferenciar y controlar las
manos aplicadas, la Inspeccién de Obra podra exigir que
la primera mano lieve un entonador.

10,53

94

Esmalte sintético en carpinteria metalica

Los defectos superficiales de los elementos a pintar
(oquedades, perforaciones , etc) se rellenaran con
sucesivas capas de masilla al aguarras. Una vez secado,
se lijaran las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta
la nivelacion de la superficie pintada y se retocaran a
pincel con la pintura antiéxido. Se aplicaran las manos de
esmalte sintético (dos como minimo), del color a eleccion
de la Inspeccién de Obra. Se realizara a soplete,
empleando el diluyente indicado o proviste por el
fabricante y en la proporcién establecida. La primer mano
se aplicarda en un plazo no mayor de 15 (quince) dias a
contar desde la aplicacidn de la ultima mano de fondo
antioxido y sera de unl espesor no inferior a 20 micrones.
La superficie obtenida sera lisa, sin desniveles o
corrimientos. La segunda mano se aplicara con la misma
pintura y en las mismas condiciones que la anterior. La
superficie pintada, sera lisa, uniforme, sin desniveles o
corrimientos y no presentara diferencias sensibles de
color. Todas las etapas de pintado se realizaran en dias
cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30°C y la
humedad relativa ambiente no supere el 70 %.

17,25

9-6

Barniz en carpinteria de madera y cielorraso o
revestimiento de machimbre.

13,57




Se limpiara la superficie, eliminando las manchas
grasosas. Se lijara en seco, en el sentido de las vetas. Se
aplicara una mano de barniz diluido segun indicacién del
fabricante y lugo se aplicaran tres manos cada 3 o 4
horas, no dejande pasar mas tiempo.

10 HORMIGONES

Todas las estructuras se construirdn en base al cumplimiento riguroso de las
especificaciones de la documentacion técnica. La ejecucion de las estructuras se
regirdn por las normas y reglamentos siguientes: Cédigo de construcciones
sismorresistentes para la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87; Coédigo de
Edificacion Municipal; Normas IRAM; Reglamentos CIRSOC; Normas Argentinas (NA-
80) y Normas DIN. Todos los trabajos de H° A° deberan tener la verificacion,
comprobacidn y aprobacién de la Inspeccion.

El agua a utilizar para el amasado y curado del hormigdn, sera clara, libre de
glucidos y aceites, no debiendo contener sustancias que produzcan efectos
desfavorables sobre el fraguado, resistencia, durabilidad del mismo o sobre las
armaduras que recubriesen o con la cual esté en contacto. El cemento procedera de
fabricas acreditadas, sera de primera calidad y se lo abastecera en envases originales
y perfectamente acondicionados. El acopio de cemento se lo realizard en un local
cerrado, de ambiente seco y quedaran constantemente sometidos al examen de la
Inspeccion desde la recepcion en la obra hasta el momento de su empleo. En cada
bolisa (para el caso que no sea a granel) ingresada en depdsito se estampara un sello
con indicacion de la fecha recepcidén. En un mismo elemento estructural no se
utilizaran cementos de distinta marca, y cuando siendo piezas diferentes de la
estructura y los hormigones de cada una, elaborados con distintas marcas se cuidara
que no exista traspaso de agua de amasado entre ellas. El agregado grueso sera
controlado en obra y sélo se aceptaran gravas naturales o Canto Rodado con piedra
partida. Estara formado por aridos gruesos de caracteristicas fisicas como las
descriptas y dimensiones como las que se detallan. Su granulometria, respondera al
tipo "bien granulado” entre el tamiz IRAM de 4,8 mm y el de tamafio maximo.- El
material final podra obtenerse como mezcla de dos o mas gravas de distintas
granulometria. Se cuidara en lo posible que la razén entre el volumen de las particulas
y de las esferas ficticias que la circunscriben, se acerquen a la unidad. Se verificara
que el material no contenga sustancias reactivas o perjudiciales que puedan actuar
desfavorablemente en presencia del agua, o por lo menos en cantidades minimas
como para no provocar excesivas expansiones del hormigén, ni comprometer la
resistencia o durabilidad de los hormigones. El agregado fino sera controlado en
obra. Se utilizaran arenas naturales y/o artificiales, éstas se usaran como las
naturales. Se dara preferencia a las silicias. Tendran una granulometria continua
comprendida dentro de los limites que fijan las Normas IRAM para estos casos. Las
barras de acero que constituyen la armadura de las Estructuras de Hormigdn Armado
tendran que cumplir las especificaciones que se detallan. En general el tipo de acero
comercial usado, serd alteado y torsionado en frio con una tensién de fluencia minima
de 4,600 kg/cm2. No se aceptaran barras soldadas con soldaduras autégenas, la
superficie de las barras no presentara virutas, escamas, asperezas, torceduras,
picaduras, seran de seccion constante, no habra signos de "sopladuras" y otros
defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposible el manipulado
ordinario por peligro de accidente sobre los operarios que lo efectuasen. Las
caracteristicas geométricas, diametros, pesos teoricos y tolerancia, seran regidos por
las especificaciones vigentes en Normas IRAM 671. Las barras ya dobladas no seran
enderezadas y nuevamente usadas sin eliminar antes la zona que fue afectada. No se
utilizaran cortes ni doblados en caliente. Los separadores que se utilizar&n no seran de
madera, ladrillo, aridos, cafios, ningln material que debilite o disminuya resistencia a
la estructura. Los cruces de barras se ataran con firmeza, salvo el caso en que la




distancia entre barras sea menor de treinta centimetros en ambas direcciones, en tal
caso lo sera alternadamente. En las zonas de alta densidad de armaduras se cuidara
que la colocacion y compactacioén del hormigén sea efectiva. Para todo lo relacionado
con longitudes de anclaje y empalmes de las barras, se cumplira con lo exigido en las
reglamentaciones vigentes. Siempre para fundaciones se ejecutaran previamente las
correspondientes aislaciones con el terreno natural (hormigén de limpieza). Todo
material que ingrese a obra, como asi también aquellos que pertenezcan a ella y hasta
el mismo momento de su uso, quedaran afectados de posibles ensayos ademas de los
aqui previstos; esto motiva; en base a sus resultados, que la Inspeccién pueda
determinar su rechazo total o parcial. Cuando uno de los materiales; ya sea en su
totalidad o en lotes parciales, fuese rechazado, éste sera retirado de inmediato de la
obra y aun de las inmediaciones. Los encofrados seran de madera, metélicos o de
otro material suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez
necesarias y su realizacion sera en forma tal que sea capaz de resistir a los
hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales y con toda seguridad
soportaran los efectos del peso propio; sobrecargas y esfuerzos a que se ven
sometidos, incluso en el momento de desencofrar. Se dispondran en forma tal que al
desencofrar siempre queden puntales de seguridad por el tiempo necesario en su
funcion.

Item | Descripcién Udad. $
10-1 | Hormigodn ciclopeo
Se realizara de acuerdo a proporciones de calculo e m? 259,56

indicadas por la Inspeccién. Los aridos mayores no podran
superar los 15 ¢m.

10-2 | Vigas de fundacién
Se relizaran de acuerdo a calculo y lo indicado por la 3 963 58
Inspeccion con hormigén de 300 kg y respetando las !
normas del arte del buen construir.

10-3 | Vigas de encadenado
Se relizaran de acuerdo a calculo y lo indicado por la 3 1015.11
Inspeccién con hormigén de 300 kg y respetando las '
normas del arte del buen construir.

10-4 | Sobrecimiento s/armadura
Se relizaran de acuerdo a calculo y lo indicado por la 3 56177
Inspeccién con hormigén de 300 kg y respetando las '
normas del arte del buen construir.

10-5 | Columnas
Se relizaran de acuerdo a calculo y lo indicado por la 3 900 86
Inspeccién con hormigén de 300 kg y respetando las ‘
normas del arte del buen construir.

10-6 | Bases
Se ejecutaran fundando en terreno resistente, las
dimensiones seran las que surjan del calculo respectivo, lo m? 535,52

indicado por la Inspeccidn, con hormigén de 300 kg y
respetando las normas del arte del buen construir.

12 CIERRES PERIMETRALES

item |Descripcion Udad. $

12-1  Cierre olimpico alambre 2" N° 12 poste H° A° ml 69,87




Se ejecutara con alambre romboidal galvanizado N° 12 de 5
cm por 5 cm y 2.20 m de altura. La tela ira tomada en los
postes de hormigon mediante una planchuela de 3/18" x 1°
debidamente pintada y sujetada mediante los tensores]
correspondientes. Los postes seran de H° A°, tipo olimpico,
con esquineros reforzados de 15 x 15 ¢cm2 y con puntales &
45° Se complementardn con postes de H° A° como
reparticion cada 4 m. Se construira en la parte inferior de la
tela, un muro de H° simple de 0,40 m de altura y 0,15 m de
ancho en todo su perimetro, sobresaliendo 0,20 m por sobre
terreno natural, donde ira tomada la tela romboidal. Se
colocaran 3 (tres) hebras de alambre alta resistencia 17/15,
tensado con torniquetes en cada hebra. En la parte superior
se colocaran 3 (tres) hebras de alambre de plas tensado con
torniquetes en cada hebra.

12-2

Cierre olimpico alambre 2" N° 13 poste H° A°

Se ejecutara con alambre romboidal galvanizado N° 13 de §
cm por 5 ¢cm y 2.20 m de altura. La tela ir4d tomada en los|
postes de hormigdén mediante una planchuela de 3/16" x 1”
debidamente pintada y sujetada mediante los tensores
correspondientes. Los postes seran de H°® A°, tipo olimpico,
con esquineros reforzados de 15 x 15 cm2 y con puntales a
45°. Se complementaran con postes de H° A° como
reparticion cada 4 m. Se construira en la parte inferior de g
tela, un murc de H° simple de 0,40 m de altura y 0,15 m de
ancho en todo su perimetro, sobresaliendo 0,20 m por sobre|
terreno natural, donde ira tomada la tela romboidal. Se
colocaran 3 (tres) hebras de alambre alta resistencia 17/15,
tensado con torniquetes en cada hebra. En la parte superior
se colocaran 3 (tres) hebras de alambre de puas tensado con
torniquetes en cada hebra.

mi

65,60

Cierre perimetral de mamposteria de ladrillo bolseado

Se ejecutara de acuerdo a normas del arte del buen construir,
siguiendo lo especificado en Rubros Hormigones
Mamposteria, y de acuerdo a lo indicado por calculo y la

12-13

Inspeccion.

mi

426,03

14 SANITARIOS

14 — 1 INODOROS

item

Descripcion

Udad.

14-1-3

REEMPLAZO DE INODORO A LA TURCA POR
INODORO PEDESTAL

Para el caso de sustituir estos artefactos se tendra en
cuenta la extraccion del sifon que va adosado a la placa,
las cuales constituyen el inodoro a la turca, se colocara
cafieria nueva en caso de que este sector no la posea y se
instalara codo 87°30" con base MH / HH para lo cual se
ejecutara un capa de hormigén simple de 0.10mts
(1cemento : 3 arena gruesa) y se repondran los solados
idem a los existentes respetando el NPT

Pza. .

418,08

14-1-4 |INODORO PEDESTAL

Inodoro de losa vitrificada blanco, tipo pedestal de




descarga sinfénica, linea Andina o Florencia, de Ferrum y
de denominacion es “corto” y sus medidas son 0.465mts.
de largo x 0.37mts. de ancho y 0.365mts. de alto el que se
instalara con su correspondiente brida de goma y 2 (dos)
tornillos 22x70mm. de bronce cabeza hexagonal. La
entrada de agua se realiza mediante cafio de PVC de
g40mm. de 3.2mm. de espesor de pared Tipo Nivel Uno y
a 0.33mts. desde NPT, con su correspondiente conexién
de goma.

Pza.

160,81

14-1-5

INODORO PEDESTAL CON DEPOSITO PERMANENTE
DE AGUA

Es de las mismas caracteristicas generales al antes
descripto variando su denominacién por “largo” de la linea
Pilar de Ferrum, cuyas medidas son 0.515mts. de large
total, menos el area que ocupa el deposito nos da un largo
total utilizable de 0.49mts. por 0.387 mts. de ancho y 0.385
de alto, debiendo tener en cuenta la separacién ya que se
debe dejar prevista la ubicacién del deposito permanente
de agua (mochila) y la instalacion de la caferia de
desagles, la cual también sera de PVC de @110mm. con
su correspondiente codo de 87° 30" con base. La superficie
total de ocupacidn de este artefacto es de 0.64mts. x
0.54mts. (0.35m?)

Pza.

184,88

14-1-7

INODORO PEDESTAL PARA NINOS

Este artefacto pertenece a la linea especial de Ferrum vy
en rasgos generales posee las mismas caracteristicas solo
gue medidas reducidas siendo las mismas de 0.38 de
largo, 0.292 de ancho y 0.317 de alto lo que permite a los
alumnos de jardin de infantes y primer ciclo hacer el uso
correcto de las instalaciones. La provisién de agua para
limpieza se realiza por medio de cafieria de PVC de
240mm. de 3.2mm. de espesor de pared tipo Nivel Uno y
la altura de entrada es a 0.255mts. desde NPT. Para el
caso de los inodoros de jardin también se debe tener en
cuenta la separaciéon del artefacto por la instalacién del
deposito de agua de colgar ya que es de mas facil manejo
gue otros dispositivos.

Pza.

160,81

14 — 2 MINGITORIOS

item

Descripcién

Udad.

14-2-1

MINGITORIO OVAL

Este artefacto pertenece a los mingitorios denominados a
palangana ya que estan compuestos por un recipiente en
donde se deposita el liquido y a continuacion la caneria de
descarga. Estos artefactos son de losa vitrificada blanca
de la linea Tria, de Ferrum y sus medidas son 0.392mts.
de ancho por 0.48mts. de alto y 0.26mts. de ancho,
poseen en sus laterales incorporadas a la losa orificios de
fijacion para la colocacién de dos tornillos de 22x60 de
cabeza hexagonal por lado. La altura de colocaciéon sera a
1.20mts. con provision individual de agua , teniendo en
cuenta la utilizacién de 4its. por artefacto u 11Its. por cada
bateria de tres. Los desagles se ejecutaran embutidos en

Pza.

137,28




pared y los diametros dependeran de las distancias a las
que se ubiquen las piletas de piso abiertas (PPA)

14 — 3 DEPOSITOS PERMANENTES DE AGUA / MOCHILAS

item

Descripcién

Udad.

14-3-3

DEPOSITO DE HIERRO FUNDIDO

Estos elementos son los mas resistentes al uso y al
mantenimiento, su capacidad es de aproximadamente 12
Its. y estdan compuestos por un recipiente rectangular de
0.32mts. de altura por 0.52mts. de ancho y 0.18mts. de
profundidad. El agua ingresa y al llegar al nivel estipulado
corta mediante flotante y para desaguar se acciona la
campana mediante |a palanca y la varilla la cual produce
un cebado de sifén y desaloja los liquidos a través de las
carerias. Estos recipientes al ser H°F° necesitan ser
sellados con pintura a base de epoxi para su correcto
mantenimiento.

Se deben realizar ménsulas conformadas con planchuelas
de 1" x % “ de espesor las cuales iran amuradas al
paramento con tornilio de 2" y tacos Fischer y se colocan a
1.80mts. desde NPT

Pza

604,09




