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OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

 
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES - 

 

ARTICULO 1º -  OBJETO:  Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o  servicio 

de industria que deba realizarse de acuerdo con la documentación adjunta, se 

encuentra sometida al régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la 

Provincia de Entre Ríos, ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 

958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o modificaciones y demás normas 

complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustarán las Licitaciones, 

Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones,  Recepciones y Conservaciones de 

Obra como así también la Rescisión y sus efectos. 

 

ARTICULO 2º -  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS:  Los Pliegos 

General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de 

Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán 

la documentación necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso 

específico, siendo firmada por las partes e integrándose al Contrato. 

 

ARTICULO 3º -  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES:  A los 

efectos de la aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados en el Artículo anterior 

y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:  

 

DENOMINACIONES: 

 

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta 

ante un llamado a licitación del Comitente. 

 

OFERTA o PROPUESTA:  Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para 

realizar en determinadas condiciones  un trabajo licitado. 

 

ADJUDICATARIO:  El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica 

fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada. 

CONTRATISTA:  El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, 

y a partir del momento en que éste adquiere validez legal. 
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 AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIÓN, COMITENTE, 

ORGANISMO EJECUTOR:  Organismo técnico a quien delega la función de 

Dirección de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las 

bases de la licitación y compromisos contractuales. 

 

DIRECTOR DE OBRA:  Profesional nombrado por la Administración para que ejerza 

la Dirección de la obra. 

 

INSPECCIÓN:  El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el 

control y vigilancia de la Obra Pública. 

 

REPRESENTANTE TÉCNICO:  El representante del Contratista, encargado de la 

conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado 

por el Comitente. 

 

SUBCONTRATISTA:  Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido 

determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el 

Comitente.- 

 

LEGAJO:  Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados 

en formular ofertas. 

 

CONTRATO:  Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, 

conteniendo el ajuste definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 

 

CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA 

REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS - 

ARTICULO 4º -  SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS:  La 

contratación de Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas 

establecidos por el Artículo 10º  Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº  635l: a) 

Contrato de obra pública que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes 

sistemas: 1) por unidad de medida; 2)  por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por 

administración delegada; 5) por combinación de estos sistemas entre sí; 6) por otros 

sistemas que como excepción se pueden establecer - b) Concesión de obras 

públicas.  
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El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios 

de Condiciones. 

ARTICULO  5º -  HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTER-

VENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Serán admitidas como proponentes todas las 

personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la 

Dirección General del Registro Provincial de  Contratistas de Obras y Servicios y 

Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, 

según el tipo de Licitación de obra o provisiones. 

 

ARTICULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:  La 

presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora 

indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la 

Licitación, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No serán 

tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administración, o lugar 

donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al día y hora establecidos 

para el Acto de Apertura, aún cuando se justifique con los matasellos u otro 

elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningún caso el SOBRE Nº 1 tendrá 

membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, 

sólo ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. 

  

La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1"  que  contendrá 

en su interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº 1”.- 

 

Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su 

formulación Sobre Variante) - deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y 

llevarán un rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora 

de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un 

rótulo en el que conste el número de sobre de que se trata. Todos los documentos 

exigidos deberán ser presentados en original y dos copias, debidamente foliadas y 

firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la 

Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente facultados para 

hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el 

original. 
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Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente 

ordenamiento en la carpeta de documentación, tanto en el original como en las 

copias.- 

Contenido Sobre Nº 1:   

Debe contener el original y dos (2) copias de la documentación 

que se detalla a continuación:  

 

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitación mediante recibo 

extendido por la Administración.  En caso de que el oferente esté constituido 

por Unión Transitoria de Empresas – U.T.E., la constancia de adquisición del 

legajo deberá estar extendida a nombre de dicha unión; en caso de tratarse 

de Empresas con compromiso de constitución de U.T.E. para la obra, será 

válido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de 

ellas.- 

 

b) El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o 

Constancia de haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de 

Contratación anual, el que deberá ser expedido en su nombre y 

representación por la Dirección General del Registro Provincial de 

Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, 

según Decreto Nº 112/97 de1  M.E.H.O. y S.P..- 

 

c) La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno 

por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente 

mediante:  

 Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.- o 

en la Tesorería General de la Provincia.  

 Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica 

con cotización en bolsa a favor del Comitente o al portador.  

 Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.  

 Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico 

Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R..  
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 Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra 

la Administración Pública Provincial. 

 

d) Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la 

Provincia de Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar 

junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el 

cumplimiento de pago de la Ley Nº 4.035 del último semestre anterior a la 

Licitación. En caso de no haber trabajado presentará una declaración jurada 

de no haberlo hecho. 

 

e) Copia debidamente certificada del Contrato social  con  todas  sus  

modificaciones  de  la firma  oferente  y en  el  caso  de Unión Transitoria de 

Empresas – U.T.E. - los de cada una de ellas;   así como de los documentos 

de su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y  solidaria  

frente a la Administración. En caso de ser Empresa unipersonal dejar 

debidamente aclarada la situación.  Constancias de inscripción ante los 

Organismos Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos 

Provinciales y Municipales pertinentes. Números de inscripción del 

Proponente en: Dirección  General Impositiva - Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción  en  el  Impuesto  al Valor 

Agregado, Dirección General de Rentas de Entre Ríos - Impuesto a los 

Ingresos Brutos - Administración Nacional de la Seguridad Social  

(A.N.S.E.S.) -  Certificado Fiscal para contratar con la administración. 

 

f) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador 

Público independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos 

ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados por el Órgano societario 

competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta las 

Normas de Auditoria  de  la  Federación  Argentina de  Consejos  

Profesionales  de  Ciencias Económicas y/o  Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si 

correspondiera.- 

En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad 

mayor a tres (3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá 

presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente 

confeccionados con una antigüedad no superior a los tres (3) meses, 
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debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de Revisión 

Limitada aplicables para periodos intermedios.  

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se 

acompañaran declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años 

calendarios, certificadas por un Contador Público cuya firma deberá estar 

debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo. 

 

g) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se 

acepta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la 

competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir domicilio en la Ciudad de 

Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

 

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares 

ejecutados y/o en ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años en otras 

jurisdicciones. 

 

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares 

ejecutados y/o en ejecución en obras realizadas en la provincia especialmente 

en los últimos quince (15) años. 

 

j) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 

Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante 

Técnico. 

 

k) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, conforme al Decreto Nº 5908/98. 

 

l) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la 

administración y ejecución del contrato, en la sede y en la obra. 
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m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de 

acuerdo a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, 

expresado en porcentaje de avance de obra. 

 

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las 

obras, debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de 

Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del 

equipo mínimo exigido. 

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya 

emitido la Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y 

sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba 

de que es de pleno conocimiento y aceptación del Proponente. Declaración 

jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza  la obra. 

 

p) Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del presente pliego. 

 

q) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 

 

r) Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 

 

s) Referencias bancarias del oferente. 

 

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero,  además de presentar 

todo lo indicado en este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos 

en el "CAPÍTULO X - PROPONENTES  Y/U OFERENTES DE ORIGEN 

EXTRANJERO”. 

 

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de 

presentar todo lo indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de 

Compromiso "UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley Nº 19.550 – arts. 377 y sgtes.- con certificación de firmas 

ante Escribano Público. 



 
  
  
         ENTE DE CONTROL Y  REGULACION  
                                                                                                                                           DE TELECOMUNICACIONES                                          
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES                                                                                      ENTRE RIOS 
 
 

 
Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602                      Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 13
   

 

Así también  copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada 

una de las empresas asociadas, en las que deben manifestar:  

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria 

de empresas.  

2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en 

caso de resultar adjudicatarios.  

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento 

ochenta (180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la 

obra. 

4) La designación de un representante de la U.T.E..- 

5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos 

y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones 

frente a terceros. 

 

v) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro 

Nacional de la Industria de la Construcción. 

w) Así también deberán presentar: 

 sociedades comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de 

Comercio o autoridad de contralor: 

- Constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- Certificado de vigencia societaria. 

- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o 

Quiebra. 

 Empresas Unipersonales: 

- Inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las 

disposiciones del Código de Comercio. 

- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o 

Quiebra expedido por el Registro de Juicios Universales. 

 

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las 

disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el 

cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa. 
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y) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por 

Escribano Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la 

documentación. 

z) Sobre Nº 2. 

Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y cualquier otro requisito que 

especifique el Pliego Complementario de Condiciones. 

 

Cuando se  presenten documentales en fotocopias, todas deben estar 

debidamente certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 

 

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta 

económica o en sus variantes si existieran, en la documentación presentada 

en el sobre Nº 1, será causal de rechazo de la propuesta presentada. 

 

Contenido Sobre Nº 2:  

 

Propuesta Económica - debe contener el original y  dos (2) copias de la 

documentación que se detalla a continuación: 

  

a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, 

discriminada por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el 

director técnico de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en 

números y letras, correspondientes a la cotización. En caso de discrepancia 

entre el original y el duplicado, se tendrá por válido el original. 

 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con 

excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto 

total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de 

dicho total; los que también deberán estar firmados por el proponente y su 

Director Técnico en todas sus fojas. 
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c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de 

aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores 

unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

 

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a 

lo plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.- 

  

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de 

"Variantes", los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1-  bajo sobre 

cerrado, separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas 

inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".  

 

 El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego 

Complementario de Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la 

propuesta básica. (Análisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - 

Datos Garantizados - etc.). 

 
La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso b)  - certificado de 

capacidad de contratación anual (copia certificada) -  inciso c) garantía de oferta 

– inciso z) Sobre Nº 2 -  serán causales de rechazo automático de la 

presentación e impedirá en su caso, la apertura del Sobre Nº 2 -  Propuesta 

Económica -  por la autoridad que presida el acto.- 

  

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida 

dentro del término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del 

Acto Licitatorio haya o no habido impugnación del acto, si la observación hubiera 

sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimó al 

Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- 

Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la 

Propuesta.- 

 
 ARTICULO 7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:  

Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la 

oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que 
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pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de 

la licitación, a saber: 

   

a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo 

establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitación, no 

pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las 

características técnicas y de las condiciones para realizar los mismos. 

 

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto 

conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta 

ejecutar los trabajos objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente de 

las condiciones del terreno y su área de influencia, régimen de cursos de 

agua, características topográficas y climáticas que importen al desarrollo de la 

obra y la situación de linderos. 

 

Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal 

ejecución  de los trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de 

agua; energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales 

exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e 

impuestos que correspondieran. 

 

Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que 

hayan servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los 

mismos. 

   

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el 

oferente, se tendrá en cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya 

sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que 

implica la obra en relación a los precios parciales y totales que deban 

abonarse.  Se ajustará a todos los trabajos que queden incluidos en dichos 

precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos. 

 

ARTICULO  8º -  ADQUISICIÓN – CONSULTAS Y  ACLARACIONES A LA 

DOCUMENTACIÓN: Todo interesado en concurrir a la licitación debe adquirir en el 

lugar indicado en el aviso, diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura las 

propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitación, el que será entregado por 

el precio que se fije en el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el 
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recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio y 

número telefónico.- 

 

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podrán solicitar las aclaraciones y efectuar 

las consultas que consideren necesarias durante la preparación de las propuestas, 

para una mejor interpretación de los documentos gráficos y escritos de la licitación. 

 

Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio 

legal del Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha 

fijada para la apertura de la Licitación, excluida esta última. 

 

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se 

inserten, serán dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega 

directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la 

documentación por medio de volantes numerados que pasarán a formar parte de los 

mismos. 

 

Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen 

aspectos no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de 

la fecha de apertura, notificándolas al domicilio registrado.- 

 

No obstante, la no recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, 

debiendo inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo 

Comitente el tercer día hábil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura 

de la licitación, dándose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aún 

cuando no se concurra a dicha recepción. 

 

ARTICULO 9º -  DOMICILIO:  En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el 

interesado deberá constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Paraná,  donde 

se efectuarán todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto 

Licitatorio. 

 

Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de 

Paraná - Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos,  judiciales y 

extrajudiciales. 
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Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al 

Fuero Federal y la aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de 

Entre Ríos. 

 

El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al 

Organismo Comitente y deberá estar constituido en la misma localidad. 

 

ARTICULO 10º -  PRESENTACION DE PROPUESTAS:  La(s) propuesta (s), en tres 

ejemplares de un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional.   

 

El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone 

ejecutar cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el 

total correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las 

otras ofertas presentadas en la licitación.  

 

No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la 

licitación o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que 

no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas. 

 

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error 

de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total 

de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad 

correspondiente a cada ítem. 

 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará 

prioridad al escrito en letras. 

 

El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la 

obra terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente 

detallados en la documentación contractual.   Las omisiones al respecto no eximen 

al contratista de la obligación de ejecutar los trabajos en la forma prevista con 

arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio por error de su 

parte;  exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones que fueren 

autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. 

 

El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan 

debidamente facultados para suscribirla. 
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Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos 180 días 

posteriores a la recepción definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el 

Pliego Complementario de Condiciones. 

 

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 

 

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual 

sobre el importe consignado en su oferta, dicha rebaja  incidirá en todos los 

certificados de obra  que se emitan. 

 

El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que 

se efectúa por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de 

cotización. 

 

Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes 

porcentuales a la cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de 

los análisis de precios que se acompañen, al punto de demostrar desproporciones y 

desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulación y que por lo tanto 

queden en condiciones de rechazo. 

 

La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las 

ofertas, podrá requerir en plazo perentorio la ampliación de información y 

especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotización que se 

hubieren formulado, sin que ello signifique ningún cambio ni deformación en la 

propuesta. 

  

ARTICULO  11º -  PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE :  Tal lo 

expresado en el Artículo 6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la 

autorización al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la 

formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentación de la oferta de este último, 

obligatoria para el proponente. 

 

La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y 

dimensiones.  Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de 

escala apropiada en copias o fotocopias del original.  El Pliego Particular podrá exigir 

en su caso, la presentación del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal 

de 90 gramos con graficación a tinta. 
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Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por 

su naturaleza impida su mejor concreción a máquina. 

 

La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego 

Oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren 

necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materialización. 

 

Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al 

proyecto oficial, deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem 

modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, 

incluyendo plan de trabajos e inversiones y demás datos. 

 

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego 

Complementario, las variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la 

propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y materiales a 

emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodología de control, 

formas de medición, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que 

involucra cada ítem y penalidades.  El total de estos requisitos deberá contar con la 

aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato. 

 

La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, 

signifique una obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial. 

 

ARTICULO 12º -  GARANTÍAS:  Para afianzar el cumplimiento de todas las 

obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes 

garantías: 

 

a) DE OFERTA:  UNO POR CIENTO (1%)  del valor del Presupuesto Oficial.  La 

garantía o el comprobante respectivo según el caso será adjuntado a la 

propuesta. 

 

b) PARA LA CONTRATACION:  La garantía señalada en a) será aumentada al 

CINCO POR CIENTO (5%) del monto adjudicado. 

    

    I.  Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, deberá ser 

depositada  en la TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedirá la 
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constancia con mención del Nº de la Licitación y denominación de la obra  para la 

cual se efectúa el depósito. 

 

   II.   Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan 

"Títulos o Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o 

bonos emitidos por la Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial 

en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR 

CIENTO (5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al día anterior a la 

fecha de su presentación, ex-cupón corrido. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o 

contratista, el organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente 

respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) 

días corridos efectivice el importe de la garantía, bajo apercibimiento de realizar 

directamente la venta de los títulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y 

comisiones que por tal concepto se ocasionen.  La Administración procederá a 

retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certi-

ficados a abonar después de dicha notificación. 

 

   

III.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, 

además de los recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del 

Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, 

deberán reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a 

continuación: 

 

a) El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los 

beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y 

concordantes del Código Civil. 

 

b) Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza. 

 

c) Monto de la Fianza. 

 

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva 

la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de serle 
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requerido, sin necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni 

acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

 

e) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, 

excepto en el caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá 

vigencia hasta la recepción definitiva de las obras. 

 

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberá hallarse 

certificadas por el Banco Central de la República Argentina. 

 

 

   IV.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, 

estos deberán concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL 

SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además 

de los recaudos exigidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto 

Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán 

reunir las siguientes condiciones: 

 

a) Instituir al  SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

como asegurado. 

 

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante 

en una licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la 

póliza, no afectará en ningún caso los derechos del asegurado frente al 

asegurador. 

c) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la 

misma medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, 

corresponda afectar total o parcialmente las garantías respectivas. 

 

d) Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la 

responsabilidad del participante, adjudicatario o contratista por el 

incumplimiento de las  obligaciones a su cargo, el asegurado podrá exigir del 

asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la 

intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama 

colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa 

contra sus bienes. 
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e) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del 

Inciso anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la 

intimación de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que 

haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador deberá abonar la suma 

correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 

 

f) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán 

cuando prescriban las acciones del asegurado contra el participante, 

adjudicatario o contratista, según el caso, de acuerdo a las disposiciones 

legales o contractuales aplicables. 

 

ARTICULO 13º -  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE OBRAS Y SERVICIOS Y 

VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS: Las Empresas que concurran a la 

presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el 

Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada)  o constancia de 

haber iniciado el trámite de actualización de Capacidad de contratación anual, 

otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE 

CONTRATISTAS  DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE 

ENTRE RÍOS, conforme exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 

MEOYSP- 

 

Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles 

a la fecha del Acto Licitatorio.-    

 

La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la 

presentación de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del 

Registro Provincial de Contratistas  de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de 

Entre Ríos en el que conste una Capacidad de Contratación Anual actualizada y 

suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra 

expresado en años. 

 

La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual 

deberá ser cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele 
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exigido por la Repartición. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no 

diera cumplimiento, la Repartición se reserva el derecho a desestimar la oferta.- 

 

ARTICULO 14º -  PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  El Oferente esta obligado 

a presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que 

se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra 

dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la 

documentación.  En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podrán 

adjuntar planillas tipificadas que regirán como modelo a seguir para la presentación y 

todo otro detalle que se deba especificar.  Deberán incluir aquellas tareas que no 

reciban pago específico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. 

 

El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de 

los porcentajes de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para 

cada ítem o grupo de ítem y por etapas de ejecución simultáneas. 

 

Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 

 

El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos 

al total de oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no 

se deberá consignar monto alguno).  Se acompañará además una curva de 

inversiones. 

 

El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo 

en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este 

concepto.  Igualmente, se tendrá en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando 

estos estén específicamente previstos en los pliegos de licitación, tal como lo 

estipula la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. 

 

Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la 

documentación contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 
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Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la 

programación inicial. 

 

El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos 

planes que respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez 

luego de producida resolución fundada en aceptación por parte de la Administración.  

No serán justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que 

incurriera el Contratista. 

 

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere 

las demás condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja 

de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de 

moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo 

y plan de trabajos. 

 

La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar 

responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas 

produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades 

para realizar los trabajos con arreglo al Contrato. 

 

ARTICULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, 

podrá establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizará a 

acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentará el Plan de Acopio de 

aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que deberá estar en 

concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicará 

mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego 

Complementario de Condiciones podrá establecer los períodos de tiempo en que se 

efectuarán los acopios. 

 

Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. 

Las modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes 

correspondientes. 
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Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones 

que fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el 

Plan de Acopio formará parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá 

considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, 

haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, según se especifica en el 

articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones 

posteriores al acto licitatorio. 

 

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que 

se originen en exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones 

producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debían 

haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las 

penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el 

presente pliego. 

 

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con 

la certificación y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando 

los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los valores básicos de 

certificación, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los ítems 

o rubros motivo del acopio. 

 

Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se 

efectuarán en fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la 

Administración por el tiempo que demande la relación contractual, deberán estar res-

paldados por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, que en caso de 

incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma 

adecuados, ampare la adquisición por la Administración, a los precios de plaza y a 

su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados. 

 

Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo 

Nº 12 - "Garantías" del presente pliego. 
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Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción 

del Organismo Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los 

derechos de división y excusión, debiendo además tener vigencia por todo el tiempo 

que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas. 

 

Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los 

porcentajes que se autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del 

contrato, como asimismo estipular una limitación de plazo para la utilización luego de 

la certificación, lapso en el cual deberán realizarse los desacopios.  

 

ARTICULO 16º -  ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los 

avisos o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará 

comienzo al Acto de la Licitación, en presencia del Escribano Público delegado de la 

ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO. 

 

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados 

pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, 

no se admitirán nuevas aclaraciones. 

 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - exteriores -, 

verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones 

establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la 

inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los requisitos necesarios, hecho lo cuál se 

iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 - propuestas económicas, leyéndose las 

ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. 

 

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura 

de los sobres que contengan Variantes. 

 

Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen 

pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los 

hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen.  Las 

expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente 

con la Licitación. 
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De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de 

los proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a 

quienes pertenecen y las causas del rechazo. 

 

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona 

que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que 

deseen hacerlo. 

            

ARTICULO 17º -  ANTICIPOS:  De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del 

Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto 

Reglamentario Nº 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá autorizar el 

anticipo de fondos al Contratista, lo que deberá constar expresamente en los Pliegos 

de Condiciones Particulares de la Licitación, no debiendo exceder del treinta por 

ciento (30%) del monto contratado. 

 

Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, 

aplicando a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. 

 

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado 

en su totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo 

establecido por el Artículo 12º del presente Pliego. 

 

CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO - 

 

ARTICULO 18º -  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente 

desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos 

desde la fecha de la Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de 

oferta efectuado al presentar su propuesta. 

 

Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no 

hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga 

automáticamente por Treinta (30) días más. 
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El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al 

suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los 

plazos que esta le fije, se considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo 

especificado en el Artículo 20º de la Ley 6351 de Obras Públicas, perderá el 

depósito en beneficio de aquella. 

 

ARTICULO 19º -  ADJUDICACIÓN :  La adjudicación se hará a la oferta más 

conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación.  

La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos 

exigidos en la presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se 

seguirá la metodología prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP y normas 

reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley 

Provincial Nº 9353. 

 

El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión. 

 

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación 

si se la considera conveniente.  En aquellos casos que dos o más ofertas resulten 

igualmente convenientes se llamará a mejora de precios entre oferentes en paridad 

de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de 

mejora de precios se llevará a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley 

de Obras Públicas y el Decreto Reglamentario, aplicando también las normas allí 

previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitación Pública.  Licitación 

Privada o Concurso de Precios. 

 

El  Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión 

suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni 

obligaciones a cargo de aquel. 

 

Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, 

ésta fuera retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el 

depósito de garantía en beneficio de aquel.  En este caso el comitente podrá, sin 

recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente 
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citados en el presente Artículo y comunicará el hecho a la Dirección General de 

Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos para la 

aplicación de sanciones pertinentes. 

 

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se 

ajusten a los Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá 

argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la variante introducida 

subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicación de las bases de la licitación. 

 

La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de 

mantenimiento de la propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco 

(5) días corridos de resuelta la licitación y se realizará en forma fehaciente en el 

domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el 

expediente respectivo.  La adjudicación se tendrá por notificada desde el día 

siguiente en que se practique esta diligencia. 

 

El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato.  

El incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el 

plazo establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin 

perjuicio de las prescripciones previstas en la Dirección General de Registro de 

Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos o Nacional si 

correspondiere. 

 

ARTICULO 20º -  CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la 

fecha de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la garantía 

del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato 

para la ejecución de las obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de 

aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21º de la Ley 

Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario. 

 

La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada.  Si el 

adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la 

forma y tiempo establecido, perderá el importe de la Garantía de la propuesta en 
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beneficio de la Administración y además se comunicará tal hecho al Dirección 

General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos a 

sus efectos. 

 

Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra 

licitada, deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 

5908/98 MEOYSP - ART. 3º: Constancia de inscripción en el Registro de 

Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el 

Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,  conforme Decreto Nº 

911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el 

profesional habilitado.- 

 

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, 

transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse 

a ella para su cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de la ADMI-

NISTRACIÓN. 

 

La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos 

juegos completos de la documentación oficial de la obra. 

 

En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el 

Contratista deberá abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en 

las cláusulas particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitación y por 

cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos. 

 

ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  Una vez vencido 

el plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º el depósito 

de garantía será devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas 

tenga efecto según la disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta 

(30) días corridos.  El Organismo Comitente procederá de oficio para aquellos que 

no lo solicitaron, a devolver los depósitos dentro de los diez (10) días corridos de 

resuelta la adjudicación al domicilio denunciado en la Licitación. 

 



 
  
  
         ENTE DE CONTROL Y  REGULACION  
                                                                                                                                           DE TELECOMUNICACIONES                                          
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES                                                                                      ENTRE RIOS 
 
 

 
Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602                      Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 32
   

 

ARTICULO 22º - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: Cuando se 

encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 

Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la 

alteración o modificación, deberá ampliar la garantía contractual en un todo de 

acuerdo con el  Artículo 12º del presente. 

 

ARTICULO 23º -  ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los 

diferentes documentos contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la 

concreción de la obra tal como se infiere del análisis lógico de su descripción física, 

los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad que deberá prestar.  Al 

efecto se aplicará el siguiente criterio: 1)  Si hay errores evidentes, estos serán 

corregidos donde se encuentren; 2)  Si este procedimiento no es aplicable, los 

documentos contractuales primarán según el orden asignado a continuación: 

1. Ley de Obras Públicas. 

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 

3. Contrato. 

4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o 

instrucciones que la Administración hubiere hecho conocer por escrito a los 

proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente 

Pliego). 

5. Pliego General de Condiciones Único. 

6. Pliegos  Complementarios  de  Especificaciones Técnicas (incluyendo 

aclaraciones, normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo 

expresado en el Nº 4). 

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

8. Planos tipo. 

9. Planos de detalle. 

10. Planos Generales. 

11. Cómputos. 

12. Presupuestos. 

13. Memoria Descriptiva. 
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En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión 

apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última. 

 

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás 

indicaciones en los mismos y se consideran como especificaciones 

complementarias. 

 

CAPÌTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -  

 

ARTICULO 24º -  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La 

ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los 

documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente 

autorizadas por la Inspección. 

 

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o 

procedimientos patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar a 

satisfacción del Comitente que posee los títulos o las licencias que lo autorizan para 

emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados. 

 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los 

demás elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los 

Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administración y 

verificados por la Inspección (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, 

reglamentaciones municipales, etc.).   

 

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos 

Especializados las mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará 

obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, 

todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aún cuando los planos y 

especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, 

consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo 

reglamentario. 
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Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y 

planos superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el 

Contratista deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las 

primeras, quedando expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o 

modificar el proyecto por propia decisión hasta el límite de la reglamentación, 

aunque fuese respaldada por el organismo respectivo. 

 

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a 

simple requerimiento por orden de servicio. 

 

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una 

modificación de este carácter queda obligado a reconocer la economía resultante de 

emplear la variante reglamentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la 

decisión y ejecución del trabajo. 

 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar 

la provisión o  el uso indebido de implementos o sistemas de construcción 

patentados. 

 

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares podrán ser de carácter orientativo, pudiendo 

el contratista proponer el método de trabajo que juzgue más conveniente, adecuado 

a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecución. 

 

La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la 

obtención de la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la 

documentación de la obra. 

 

El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, 

cuando esta última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro 

del ítem específico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el 

ítem previsto que se lleve a cabo, previa comunicación fehaciente a la 

Administración y autorización por parte de ésta.  Las modificaciones que den lugar a 
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diferencias con la descripción del proyecto o documentación de base para formular 

la oferta, dará derecho al Contratista a solicitar la fijación de nuevo precio en el ítem 

en cuestión. 

 

ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de 

iniciación dentro de los Treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la firma 

del Contrato y la comunicación de la Administración al Contratista deberá realizarse 

con diez (10) días de anticipación a la fecha de iniciación que se fije. 

 

En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los 

terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas 

para obrador que estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas. 

 

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste 

estuviese debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, 

estableciendo marcas, señales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista 

quedará obligado a conservar por su cuenta y que servirán de base al replanteo de 

detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto.  La remoción de los 

mismos deberá ser comunicada a la Administración con la debida anticipación.  Para 

el caso de marcaciones oficiales corresponderá igual criterio y deberá efectuarse la 

notificación con sesenta (60) días corridos de antelación. 

 

A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por 

triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista. 

 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las 

operaciones del replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido 

los materiales, útiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo 

la revisión de los replanteos de detalles que la Administración considere conveniente 

realizar. 

 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de 

la obra, se efectuará un replanteo parcial de los trabajos.  Los pliegos particulares 
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establecerán el lapso del plazo contractual en que deberá ser completado totalmente 

el replanteo. 

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos  contractuales, por causas 

no imputables al contratista, este tendrá derecho a requerir: 

a)  Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha 

obstaculizado la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a 

la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual. 

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los 

daños o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo 

en el término establecido. 

 

Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su 

ejecución con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspección y el 

Contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado. 

 

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la 

iniciación de la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán 

constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará 

válido reclamo alguno.  Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en 

dicha Acta, deberá presentarse dentro de los veinte (20) días corridos posteriores a 

su firma.  Vencido este plazo, el contratista perderá los derechos respectivos y se 

tendrá por no efectuada la reserva. 

 

El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de 

los trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación 

contractual. 

 

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación 

de los trabajos, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. 

Si tampoco concurriese a esta segunda citación y no mediando causas justificadas a 

exclusivo juicio de la Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo 

concurrido se negare a firmar el Acta que se labrará por tal motivo, con la 

certificación de testigos o autoridades competente; se considerará que el Contratista 
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ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administración, 

declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan. 

 

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como 

causal sujeta a rescisión del contrato, los trabajos deberán dar comienzo dentro del 

plazo máximo de Treinta (30) días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación 

de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna 

ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 

  

ARTICULO 26º -  LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA:  Los libros y 

planillas que deberán obligatoriamente llevarse, serán: 

 

1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 

3. Libro Diario. 

4. Libro de Movimiento de Materiales. 

5. Libro de Sueldos y Jornales. 

6. Planilla de Productividad de Equipos.  

 

Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes 

del acto de iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para 

el desarrollo del Plan de Trabajos. 

 

Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del 

libro de sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija.  

El formato de los mismos será de tamaño IRAM  A4- deben tener numeración 

correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y 

"nombre del contratista".-  

 

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en 

poder del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la 

Inspección. 
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ARTICULO 27º - CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CON-

TRATISTA: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, 

siempre que posea título habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por 

Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, según se exija en el 

Pliego Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que 

satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en obras similares.  

Asimismo deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o 

sea en el Ente Delegado que regule la matrícula de la profesión específica en la 

Provincia de Entre Ríos.  Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de 

licitación de que se trate, será establecida en el Pliego Complementario de 

Condiciones.  

 

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser 

conducidas por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.  

El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este último la 

eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin 

perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar. 

 

La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del 

Organismo Comitente antes de la iniciación de los trabajos.  La aceptación de la 

oferta de licitación no implica la aceptación del Representante Técnico designado en 

ella.  El mismo se considerará autorizado para actuar en las mediciones mensuales y 

final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones  correspondientes. 

 

El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda 

autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo 

extender a estos efectos el poder correspondiente. 

 

El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los 

análisis de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a 

tramitaciones de carácter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se 

realicen, tales como:  replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones 



 
  
  
         ENTE DE CONTROL Y  REGULACION  
                                                                                                                                           DE TELECOMUNICACIONES                                          
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES                                                                                      ENTRE RIOS 
 
 

 
Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602                      Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 39
   

 

especiales en la topografía de terrenos o lechos de ríos, colocación de materiales o 

elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas 

que se conforman por esas tareas. 

 

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en 

sus proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en 

forma permanente, ya que es responsable de su conducción.  Toda inasistencia 

deberá justificarse por escrito ante la Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las 

causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de 

Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra. 

 

El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de 

ausencia breve debidamente justificada y con la conformidad de la Administración, 

un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la Inspección y 

adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, de 

modo tal que no se resienta la marcha de la obra.  En ningún caso dicho sustituto 

podrá observar planos y ordenes impartidas por la Inspección siendo ello facultad 

exclusiva del Contratista o su Representante Técnico.  Toda notificación hecha al 

sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendrá el mismo 

valor que si se hubiera formulado a aquellos. 

 

Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; 

en relación a su complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que 

constarán en el Pliego Complementario de Condiciones. 

 

La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante 

Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 

 

No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que 

hayan sido empleados en la Administración Pública hasta después de haber 

transcurrido el plazo mínimo de un (1) año desde la fecha de cesación de sus 

servicios. 
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ARTICULO 28º -  CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - 

PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervisión de las obras estará a cargo  del 

Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplirá con las 

funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su 

cometido y a cuyo efecto se le hará conocer los nombres de las personas 

correspondientes. 

 

La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el 

Organismo Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa 

vigilancia y control de los trabajos  "in situ" o en fábrica.  La inobservancia de esta 

obligación, hará pasible al Contratista de las sanciones que la Administración 

resuelva aplicar, conforme a los Artículos que estipulen las multas y los 

antecedentes para las futuras contrataciones. 

 

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o 

eximirá de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y 

cálculos de estructuras y de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, 

utilización de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. 

 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la 

Inspección, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes 

en tal carácter. 

 

La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la 

marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión.  Serán 

imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configu-

rar causales previstas para la rescisión del contrato. 

 

La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la 

emisión de Ordenes de Servicio, exclusivamente. 

 

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas 

cronológicamente en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 
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Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.  Toda Orden de 

Servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el 

momento de su presentación, no siendo admisible negativa alguna para recibirla.  

Ante cualquier observación o discrepancia que el contratista crea pertinente 

manifestar, se dejará constancia de reserva en el momento de la firma.  En el 

perentorio plazo de diez (10) días corridos, dichas observaciones deberán ser 

fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente 

pueda tomar decisión al respecto. Vencido dicho plazo, caducará todo derecho 

sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada. 

 

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro 

de las estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla 

dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera 

haber formulado. 

 

Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, 

aclarar,  y/o definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o 

circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos, quedarán 

fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella,  

cronológicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y 

rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la Contratista. 

 

Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. 

 

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o 

presentar los suyos para aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días 

corridos con respecto a la fecha de su utilización en la obra. 

 

Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido 

dentro de los tres (3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, 

salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos especiales en 

otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones. 
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Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con 

determinación de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días 

corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a 

perder la instancia de consideración por parte de la Administración. 

 

El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a 

efectos de facilitar el contralor e inspección de los trabajos, incluido las planillas de 

medición actualizadas que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular 

se requiera mayor cantidad.  Igualmente los pliegos particulares de condiciones 

podrán requerir otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como 

fotografías, gráficos u otros indicativos de las etapas de la obra. 

 

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del 

Contratista, deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a 

veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisión y control respectivo.  El pago de 

las horas extras al personal afectado para tal fin, será por cuenta del Contratista y se 

calcularán de acuerdo a la categoría o remuneración que tenga en relación al 

organismo Comitente. –  

 

 

ARTICULO 29º -  ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 

IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al 

cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra 

accidentes de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y 

Seguridad, Ley Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las 

que en adelante se dicten.- 

 

Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá 

considerarse negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 

73 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará 

lugar a la aplicación de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley 

de Obras Públicas Nº 6351.- 
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Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la 

emisión de certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el 

cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos.  Con ese 

fin requerirá el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días 

corridos, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 

 

Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el incumplimiento 

de lo dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en 

las normas Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de 

mora ocasionados por el incumplimiento del contratista. 

 

La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las 

reglamentaciones de la Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del 

Contrato. 

 

Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes 

laborales no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el 

Contratista se hará pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, 

y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administración abonar directamente al 

personal obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados por 

cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos 

que pudiese tener el primero de ellos. 

 

El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya 

suministrado a la Inspección la documentación necesaria para liquidarlos,  llevada en 

forma legal. 

 

Pago del Personal: 

Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que 

se desempeñe en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de 

depósito de cargas sociales, pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nómina deberá 

contener: 
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a) Apellido y nombre del obrero. 

b) Documento de identidad. 

c) Domicilio. 

d) Categoría. 

e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones. 

f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo. 

 

ARTICULO 30º:  SALARIO DEL PERSONAL OBRERO –  

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra.- 

 

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor 

de dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico 

que para cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia.- 

 

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso 

legal a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda 

puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes 

vigentes o mandatos judicial y deberá mantener permanentemente al día el libro de 

sueldo y jornales que establece el Articulo Nº 56 de la Ley Nº 20774.- 

 

El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los 

obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración 

podrá abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero 

que se presentasen en reclamación y cuya legalidad resultare de constancia 

fehacientes.-  

 
ARTICULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El 

origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el 

cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberán ser naturales 

de Provincia o fuera de ella con dos (2) años de residencia en la misma. Todo 

personal deberán conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.- 
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ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS:  Las Empresas Contratistas 

deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro 

de Entre Ríos - I.A.P.S.E.R..-  los seguros de caución que constituyan por el 

cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía 

de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. 

  

Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por 

parte del Contratista de las obligaciones precedentes. 

 

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que 

correspondieran a los seguros, impedirá el perfeccionamiento de ordenes de pago 

por certificados de obra aprobados. 

 

Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar 

mediante constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios 

devenidos a esa fecha correspondientes a los seguros contratados con esa entidad 

como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido 

por el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

ARTICULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD:  La vigilancia continua de la obra 

quedará bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o 

deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos.  

Este servicio permanente será hasta la recepción definitiva.  La administración se 

reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la 

recepción provisoria de la obra, en cuyo  caso el Contratista quedará eximido de 

daños o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a 

responder por la garantía de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las 

tareas complementarias que deba realizar en ese período. 

 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, 

colocando cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en 

cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.   
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Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del 

uso de servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de 

solución a las instalaciones que pudieran afectarse. 

 

Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización 

alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos 

por el tránsito público de la obra, siendo el único responsable por accidentes atribui-

bles al estado de las señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea 

por deficiencias, sustracciones o roturas. 

 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en 

las obras durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; 

disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las 

reglamentaciones en vigencia en relación al tipo de obra y lugar de realización.   

 

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se 

produjo por caso fortuito o fuerza mayor.- 

 

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en 

funcionamiento, los pliegos complementarios establecerán las condiciones en que 

deberán desarrollarse las obras. 

 

ARTICULO 34º  -  MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado 

con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá 

por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa 

que complemente los mismos. 

 

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o 

certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la 

recepción se regirá de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la 

oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales. 
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El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para 

cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y enseres 

apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspección. La no obser-

vación o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximirá 

al contratista de su responsabilidad para la ejecución de cualquier trabajo en 

condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto. 

 

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los 

requerimientos de los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos 

de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin 

perjuicio de ello, por vía de excepción y mediante autorización escrita, podrá 

disponerse la aceptación de materiales usados que permitan llegar a una opinión 

favorable, sujeto al ajuste de precios más conveniente a la Administración. Aquellos 

casos que no se estimasen de aplicación por vía de esta excepción, serán de 

rechazo inapelable. 

 

Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, 

se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el 

Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la 

Administración. 

 

Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, 

para aquellos casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que 

sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en los ítems 

correspondientes. 

 

Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la 

comunicación de la aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días 

corridos para los que se inspeccionen en obra. Serán de treinta (30) días corridos, 

más los necesarios para el envío de muestras, en aquellos que deban estudiarse en 

laboratorios autorizados. 
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La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados 

en muestras de las obras o partidas de acopio. 

 

Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales 

de fabricación exclusiva, el Contratista quedará eximido de la responsabilidad por las 

deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las 

condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con 

descripciones ilustrativas. 

 

El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del 

material o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. 

 

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, 

requieran el mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o 

accesorios a incorporar a obra, por mayor período que el fijado en el plazo de 

garantía de la misma y según lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, 

el Contratista quedará obligado a responder por sí o a través de terceros 

(fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesión de garantía 

deberá hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los 

alcances originales, en este caso. 

 

Cuando la propuesta señale más de un marca de material, aparato o máquina en la 

planilla de datos garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por 

cualquiera de ellos. El Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca 

y el Organismo Comitente tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar, 

sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos 

técnicos del material o equipo. La falta de recepción de respuesta da por 

cumplimentada la obligación y libre decisión por cualquiera de las marcas ofertadas. 

En caso contrario podrá llegarse al    rechazo del material o equipo sin dar lugar a 

resarcimiento de ninguna índole. 

 

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 

originarse por la provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando 
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implícito lo dispuesto en los Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas 

Provincial. 

 

ARTICULO 35º -  PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que 

deban efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo 

estará a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la 

provisión, extracción, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, 

seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del personal de Inspección que 

fuere necesario. La extracción de muestras será determinada por el Organismo 

Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin. 

 

Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista 

no hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por 

cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido 

de cualquier suma que tuviese a cobrar. 

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y 

estarán dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de 

organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la 

Administración podrá disponer la realización en otro laboratorio, preferentemente 

oficial y con gastos a cargo del Contratista. 

 

Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las 

pruebas y ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una 

anticipación no menor de diez (10) días corridos  de la fecha de comienzo de los 

mismos. 

 

Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente  

las pruebas o ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la 

Inspección en tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobación, los que 

serán autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, serán redactados 

directamente o por traductor público nacional con título habilitante debidamente 

inscripto en el Colegio Profesional respectivo,  en idioma castellano y los parámetros 
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medidos se expresarán en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos 

garantizados.  

 

La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material 

o elemento de importación. 

 

La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que 

considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren 

deficiencias de cualquier índole se procederá al rechazo respectivo, debiendo el 

Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo 

todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocación, instalación y 

funcionamiento. 

        

ARTICULO 36º -  MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán 

retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos de 

notificado por Orden de Servicio. 

 

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección mediante previa 

notificación con indicación del  lugar del depósito, podrá retirar los materiales 

rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen. 

 

La Administración no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios 

que esta medida ocasionare al Contratista. 

 

Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto 

o equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo 

y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.           

 

ARTICULO  37º -  MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por 

razones de conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, la 

ADMINISTRACION  podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la 

obra y el detalle de los mismos figurará expresamente indicado en los cómputos 
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métricos y en el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la 

documentación contractual. 

 

En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del 

proyecto que establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del 

CONTRATISTA. 

 

La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN 

en las Especificaciones Particulares y/o Complementarias. 

 

Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el 

CONTRATISTA deberá verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo 

ésta la única oportunidad en que pueda reclamar  por falta o desperfecto de los 

artículos remitidos, dejándose establecido que desde ese momento se constituye en 

depositario de los mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen 

estado de todo lo recibido. 

 

Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como 

asimismo la tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan 

en las Especificaciones Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos 

y/o indicaciones de la Inspección. 

 

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, 

la ADMINISTRACION tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio 

ocasionado, mediante el descuento de los valores correspondientes a las cantidades 

excedidas o de reposición por mal empleo, procediendo sobre la certificación 

contractual o en su caso del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION  podrá 

convenir a su exclusiva aceptación el resarcimiento del perjuicio, recibiendo 

materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al 

comprometido. 

 

El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no 

menor a la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de 
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Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin 

hacer lugar a reclamación alguna por demoras en la entrega para el caso de no 

haber cumplido con ese requisito. 

 

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente 

emplear materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontará al 

CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando 

que la provisión no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. 

Se reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados y 

los contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro perjuicio emergente si 

probare fehacientemente la existencia de los mismos. 

 

ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE 

EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hará 

entrega inmediata a la inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico 

o arqueológico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Código Civil y la Ley Nº 9080. 

 

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no 

estuviese previsto en los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición 

quedarán de propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la 

Administración resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como pro-

piedad de terceros.  En estos dos últimos casos le serán abonados al Contratista los 

gastos incurridos, previa demostración del importe de los mismos. 

 

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposición 

expresa del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones 

deberán ser apilados en un punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta 

que la inspección disponga su retiro.  Los gastos de vigilancia producidos después 

de un plazo de cuatro (4) semanas serán abonados al Contratista previa 

demostración de su importe. 
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ARTICULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, 

las condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego. 

 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o 

instalación adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a 

ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del 

plazo que se le fije. 

 

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos 

defectuosos, implica que la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, 

inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantía con plazo 

preestablecido. 

 

La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir 

el resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción 

de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones 

defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el 

Código Civil. 

 

Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior 

a la contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la 

Administración. 

 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la 

Inspección podrá ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o 

desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse.  Si los 

desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estarán a cargo del 

contratista, sin perjuicio de las sanciones y remisión de antecedentes que pudieren 

corresponderle. En caso contrario serán abonados por el Organismo Comitente. 

 

ARTICULO 40º - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR 

IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno la 
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autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se 

podría comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 

 

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se 

dejará constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación 

que sustente igual validez; donde se dejará constancia del estado y medida de tales 

obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar. 

 

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos 

defectuosos. 

 

 ARTICULO 41º -  TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR 

LA ADMINISTRACION: Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos 

de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedará eximido de las 

responsabilidades por el incumplimiento de aquellos. 

 

Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha 

simultánea o sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo 

coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen. 

 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá 

con los otros contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de 

materiales y enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se 

ajustará a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demás 

contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad. 

 

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro 

contratista deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección, dando cuenta 

inmediata en el término de veinticuatro (24) horas. 

 

ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el 

sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por separado se indique por 

ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas de obra 
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concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de 

liquidación. 

 

Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el 

Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o 

especificaciones técnicas se disponga una metodología distinta); el costo que 

demande la utilización de los materiales que suministre la Administración a cargo de 

aquel; el costo de la mano de obra, provisión y depreciación de equipos y materiales 

que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; 

beneficios; e impuesto al valor agregado, así como cualquier otro medio de trabajo o 

gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. 

 

b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a 

precios unitarios de nuevos ítem, se estipulan  en el Artículo Nº 55 de este Pliego 

“Precios de nuevos ítem”. 

 

ARTICULO  43º -  INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El 

CONTRATISTA deberá gestionar ante las Empresas u Organismos 

correspondientes, la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u 

obstaculicen el trabajo. 

 

El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación 

mínima de sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o 

construcciones ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) 

días corridos de anticipación. En ningún caso podrá remover o trasladar instalación 

alguna sin la autorización de la Administración. 

 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá 

tomar todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 

los trabajos. El CONTRATISTA  será responsable de todo desperfecto que  causare, 

debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el 

importe del daño causado. 
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La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del 

Contrato a causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o 

provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos. 

 

Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos 

obstáculos no figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello 

siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno 

que debe inspeccionar y reconocer o cualquier característica que pueda inducir a la 

evidencia de los obstáculos que deban preverse. 

 

ARTICULO 44º - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – 

JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO: La Obra deberá ser ejecutada dentro 

de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de 

Condiciones.- 

 

La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por 

causas que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos 

fijados.- 

 

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad 

de un mayor plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, 

tomando como base de comparación la relación del plazo contractual o volumen de 

obra contratada.- 

 

DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos 

con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin 

perjuicio de lo dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará 

lugar a la aplicación de sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún 

caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el 

contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la 

entidad o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. 
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El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos 

(Artículo Nº  509 del Código Civil) y por ese solo hecho se devengarán 

automáticamente las multas que quedará obligado a pagar sin necesidad de 

interpelación previa alguna. 

 

Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u 

otras obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista 

tendrá derecho a solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad 

a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos 

improductivos.  La Administración podrá acordar el mantenimiento del ritmo de 

ejecución contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas 

por dicha causa al contratista.  El procedimiento para solicitar la disminución del 

ritmo y ampliación del plazo se expone en el Capítulo V -  Artículos referidos a 

prórroga en los plazos contractuales. 

 

ARTICULO 45º - MULTAS:  Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento 

de plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por 

incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión estipulada en el 

presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la 

documentación anexa que así lo indique. 

 

ARTICULO 46º - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: 

La Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de 

fuerza mayor, a saber: 

 

a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran 

podido preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse. 

 

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren 

fundamentalmente las condiciones existentes al momento de la contratación. 

Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales 

para la rescisión del contrato por imposibilidad de su cumplimiento. 
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c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen 

sustancialmente la ecuación económica contractual, por alteraciones 

imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las 

partes. 

 

En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones 

recíprocas por lo que hubiesen dejado de ganar con relación al contrato. 

 

La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias 

contractuales y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los 

materiales y equipos cuyo destino haya sido específicamente para la obra.  Los 

materiales o elementos certificados en calidad de acopio, serán inventariados previa 

inspección para establecer su cantidad y estado.  Si se comprobasen faltantes o 

condiciones indebidas se intimará su reposición en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente. 

 

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a 

exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a 

favor del mismo en calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcir-

se de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o 

bien por afectación de las garantías y fondos de reparo; sin perjuicio de las 

responsabilidades legales a que hubiere lugar. 

 

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por 

el Contratista dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su 

toma de conocimiento del hecho o su influencia.   

El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier 

índole, salvo en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 

 

La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, 

perjuicios en materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, 

que sean la consecuencia de actos del Poder Público o se originen en casos 

fortuitos o de fuerza mayor.  Para mantener su derecho a indemnización y/o 
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reparaciones por daños, el Contratista deberá presentar las reclamaciones o hacer 

expresa reserva acompañando todos los antecedentes a su alcance, dentro del 

plazo establecido en el párrafo precedente.   

 

Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún 

cuando se trate de siniestros de pública notoriedad. 

 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho 

y labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados 

y fijará el término dentro del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños 

sufridos y estimar su monto por aplicación de los precios contractuales actualizados. 

 

El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a 

las compensaciones respectivas. 

 

La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación 

deberá resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle 

e inventario requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el 

reclamo de no producirse resolución dentro de dicho término. 

 

Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del 

Contratista y sin derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la 

falta de medios, negligencias u errores por su culpa. 

 

No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de 

recibir coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida 

en el Artículo referido a "seguros". 

 

 ARTICULO 47º -  GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que 

resulten improductivas debido a paralización total o parcial o por la reducción del 

ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables a la Administración, serán 

reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Públicas y su 

reglamentación. 
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En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la 

Administración dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de 

producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho 

al reconocimiento por incumplimiento del término previsto. 

 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al 

Contratista. 

 

Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a 

esos efectos establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente. 

 

La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o 

parcial o la disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos. 

 

Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no se 

incluirá en ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán beneficios 

sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el Contratista. 

 

ARTICULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar 

cesión o asociación alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada.  

Para el caso de prever la subcontratación de parte de la misma deberá obtener 

previamente la autorización por escrito de la Administración. 

 

A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los 

subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias, a 

fin de recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que 

fueran rechazados.  Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con 

certificación de las firmas por Escribano Público. 

 

Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que 

rijan para la ejecución de la obra para el Contratista. 
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Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni 

obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las 

disposiciones de la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras 

subcontratadas, le corresponderá al Contratista como si las hubiese ejecutado 

directamente. 

 

ARTICULO 49º - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO:  Queda 

establecido que ninguna de las partes podrá ceder o transferir el contrato total o 

parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras 

Públicas Nº 6351 - Artículo Nº 44º -. 

 

La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga 

capacidad disponible suficiente. 

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) 

del monto del contrato, salvo causa debidamente justificada. 

c)   Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese 

presentado o se le hubiese retenido al cedente. 

 

En el caso de autorizarse Unión Transitoria de Empresas  - U.T.E. - el Organismo 

Comitente establecerá las condiciones en que admitirá la misma. 
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ARTICULO 50º - CESIONES DE  DERECHOS O DE CRÉDITOS Y 

COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS: 

 

A. Cesiones de  Derechos o de Créditos:  En materia de cesiones de derechos o de 

crédito se distinguirá : 

 

a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la 

ejecución de las obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no 

obstante esa prohibición, ellas sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en 

que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administración, con el importe 

líquido que resulten una vez operada la compensación estipulada en el inc. B)  

del presente artículo  y  previa deducción de todo otro crédito a cargo que 

corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes 

Judiciales, etc.).- 

 

b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes 

a Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en 

el Instrumento de cesión. Para ello será necesario que la notificación a la 

Administración se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hará con el 

importe líquido de los certificados previa retención de las sumas necesarias 

para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u órdenes judiciales 

por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la 

obra (Articulo Nº 55 – Ley Nº 6351).- 

 

c) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán 

hacerse por el importe íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración 

cesiones parciales.- 

 

B. Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del 

Contratista y su deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, 

abonados por la misma y todo otro crédito de la Administración ante el 

Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la existencia de 
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ambos créditos y deudas, efectuándose la compensación correspondiente en el  

primer Certificado de pago que se emitan.- 
 

CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA: Las alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por 

motivos justificados a criterio de la Administración o provocados por ésta, 

considerándose de acuerdo a las siguientes causas: 

 

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la 

obra o provisión contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que 

demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras. 

 

La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad 

del Contratista, tomando como base de comparación la relación del plazo 

contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los 

adicionales, según el caso. 

 

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la 

obra. 

Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la 

Administración, con la aceptación del Contratista, el nuevo plazo como 

consecuencia del reajuste. 

 

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el 

desarrollo normal de los trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen 

de aplicación se establecerá en el Pliego Complementario de Condiciones o 

documentación anexa integrante del contrato. 

 

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el 

Contratista presentará los antecedentes demostrativos de las causas que 

implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la magnitud 
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del plazo, quedando sujeto a la evaluación y autorización del Organismo 

Comitente. 

 

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor.  Al respecto el Contratista estará sujeto a 

los términos estipulados en el Artículo 44ª  -  y deberá justificar la incidencia y 

cantidad de tiempo de la prórroga del plazo, para ser analizada por el 

Organismo Comitente previo a su autorización.  

 

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la 

Administración, mediando para ello la presentación del Contratista solicitando 

la ampliación del plazo contractual, juntamente con la justificación que 

acredite la lesión financiera en relación al presupuesto previsto y todo 

elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondrá la 

prórroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los 

derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos. 

 

Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la 

correspondiente resolución. 

 

En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el 

contratista mantener el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las 

mayores erogaciones que se originen por dicha causa. 

 

Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas. 

 

g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 

 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) 

días corridos de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser 

considerados aquellos que se tramiten posteriormente. 

 

Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se 

ajustará el Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo 
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solamente a partir de la fecha del hecho que originó la prórroga, 

presentándose al Organismo Comitente para su consideración. 

 

ARTICULO 52º -  AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin 

perjuicio de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones 

previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean 

imputables al Contratista darán lugar a la exigencia de reprogramación del mismo 

por parte del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos 

experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las 

inversiones para el período considerado.  No obstante ello, a los efectos 

contractuales regirá el plan de trabajos aprobado originalmente. 

 

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro 

de los veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de 

los Cuarenta (40) días corridos  de aquella solicitud. 

 

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido 

presentada o porque la presentación haya ofrecido reparos que no fuesen 

solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podrá confeccionarlo de 

oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicación, sin derecho a reclamo alguno. 

 

ARTICULO 53º - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O 

REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA: Las alteraciones que 

produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no excedan en 

conjunto el veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias 

para el Contratista en las condiciones que establecen los artículos siguientes, 

abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el 

segundo, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de 

percibir. 

 

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las 

obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido 

por tal causa, el que será reconocido por la Administración. 
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En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban 

emplear equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios 

para realizar la obra contratada, se convendrán precios nuevos. 

 

ARTICULO 54º - APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS 

AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS:  En consideración a las 

modificaciones referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente: 

 

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase 

en algún ítem un aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) 

del importe del mismo, la Administración o el Contratista en su caso, tendrán 

derecho a que se fije un nuevo precio unitario por análisis y de común 

acuerdo.  En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad 

del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara de aumento, solo se 

aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la 

que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho ítem. 

 

b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el 

Contratista en los análisis de precios presentados con su oferta, o en su 

defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios básicos de 

licitación estipulada. 

 

El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en 

cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las 

cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho. 

 

ARTICULO 55º -  PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS:  Cuando sea necesario realizar 

trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido 

con la Administración por analogía con los precios contractuales o en su defecto por 

análisis de precios con aplicación de valores de plaza vigentes al mes base tomado 

para el monto contractual.  De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionará 

los porcentajes que el Contratista haya fijado en los análisis de precios presentados 
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con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor 

agregado. 

 

Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará 

obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle 

el costo real; más los gastos generales y beneficios correspondientes.  A ese efecto, 

la Inspección constatará los materiales y jornales que sean empleados, mediante 

acreditación del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente. 

 

ARTICULO 56º - SUPRESIÓN DE ÍTEM:  Cuando se supriman ítems, que no 

superen las condiciones establecidas en el Artículo 53º, el Contratista tendrá 

derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los gastos 

generales, determinándose a su vez el reajuste contractual correspondiente.  El 

procedimiento será el siguiente: 

 

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se 

determinarán los gastos generales  por deducción de los análisis de precios que 

conforman su oferta. 

 

2)  Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que 

resulte de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos. 

 

ARTICULO 57º - REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL:  Todas las 

modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por 

adicionales, imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el 

Contratista deba reajustar la garantía correspondiente en iguales condiciones a las 

estipuladas en este pliego. 

 

CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

 

ARTICULO 58º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS:  Las obras ejecutadas de 

conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los 

requisitos de las especificaciones, se medirán mensualmente.  
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Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las 

certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no 

existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios. 

 

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a 

todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la 

recepción final de las mismas.  Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la 

citación que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, será considerado como 

aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección. 

 

Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta 

haciendo constar el fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la 

medición final, pero en ningún caso podrá suspender los trabajos, ni aún 

parcialmente.  Sin perjuicio de ello el Contratista podrá presentarse en el Organismo 

Comitente dentro de los cinco (5) días corridos de labrada el acta, formulando los 

reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada.  

El Organismo Comitente deberá resolver dentro de los treinta (30) días corridos si 

hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se 

entenderá que el reclamo ha sido denegado. 

 

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o 

por medidas o características sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las 

observaciones o falta de conformidad en la medición o calificación deberán ser 

formuladas en la primer oportunidad de su constatación, sin derecho a 

reclamaciones posteriores.  Al efecto, la Inspección deberá documentar mediante 

Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras 

citadas. 

 

Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al 

resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones 

provisionales parciales o totales, salvo aquellos trabajos cuya índole no permita 

nueva medición. 
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La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen 

a la Administración de la obligación del pago total de los certificados, por la suma 

líquida reconocida por ella y en los plazos estipulados. 

 

Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean necesario 

invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones 

que la Inspección considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

ARTICULO 59º - MEDICIÓN FINAL:  Dentro de los treinta (30) días corridos de 

terminada la obra se procederá a su medición final. 

 

La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a 

esta medición, conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será 

también rubricada por el Contratista y su Representante Técnico. 

 

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá 

efectuar una presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta 

de medición, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo. 

 

La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la 

presentación del Contratista. 

 

ARTICULO 60º - NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN:  Las normas 

generales para la medición y correspondiente liquidación de los trabajos seguirán el 

orden de prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º  y 

las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo 

de obra.  A tal efecto, las pautas y formas de medición para cada rubro o ítem, 

seguirán las normas especificas que establezca el pliego complementario de 

especificaciones técnicas o anexo a la documentación contractual. 

 

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas 

por ítem en relación directa de unidades de medición por precio unitario, se 

computarán las cantidades ejecutadas en el período correspondiente, dejando 
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constancia de su resultado en planillas que se llevarán en la obra y que podrán ser 

implementadas en el pliego complementario. 

 

A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será 

acompañado con la planilla de Cómputo respectivo. 

 

Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la 

medición se realizará por porcentaje del avance obtenido en el período de 

certificación, el cual será estimado por la Inspección evaluando la incidencia de los 

componentes del ítem. 

 

Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el 

presente pliego con respecto a la presentación de los análisis de precios. 

 

ARTICULO 61º - CERTIFICADOS DE PAGO:  Los certificados de pago de trabajos 

ejecutados serán confeccionados basándose en el resultado de las mediciones, 

acompañándose los mismos con las planillas de medición respectivas. 

 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se 

tomarán los recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago 

por parte de las áreas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice 

dentro del mes siguiente al que se efectúen los trabajos o acopios. 

 

La emisión de los certificados y el plazo de pago quedará supeditado al 

cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia.  A tal efecto 

se establece que la Administración podrá exigir a las empresas contratistas de obras 

públicas, previo a la emisión de los certificados de obra,  la presentación de los 

comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la 

obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI 

y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Públicas.- 
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El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días 

corridos para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los 

certificados. 

 

Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la 

adecuación a exigencias de presentación que faciliten la acreditación de 

cumplimientos. 

 

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las 

transgresiones a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, 

trasladándose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias.  

Asimismo tendrá derecho a la aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley 

de Obras Públicas. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales 

tendrán carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de definitivos en 

el certificado de recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modifi-

caciones que resultaren de ajustes practicados por disposición de la Administración. 

 

El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la 

Recepción Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos 

contados a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados 

los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepción de las obras a que se 

refiere el certificado respectivo. 

 

Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional 

se procederá a expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - 

Recepción Provisoria). 

 

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijado anteriormente 

se comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista. 
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Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por 

cuenta de quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el 

Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el 

Organismo Comitente le deducirá el importe de las comisiones bancarias que 

resulten. 

 

ARTICULO 62º -  FONDO DE REPAROS:  Del importe de cada Certificado de obra, 

exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá 

hasta la Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantía por la 

correcta ejecución de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias 

cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas. 

 

Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la 

Administración y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del 

presente Pliego.- 

 

ARTICULO 63º - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS:  La 

Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos 

establecidos para el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la 

documentación contractual. Será de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que 

establece como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la 

Nación Argentina. 

 

CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN - 

 

ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS:  

Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse 

parcial o totalmente; provisional o definitivamente.  

 

Las recepciones parciales podrán hacerse cuando sea conveniente para la 

Administración y de común acuerdo con el Contratista.  Para el caso que el Pliego 

Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se tendrá en 

cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, 
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si correspondiera.  Las recepciones parciales liberarán la parte proporcional de 

garantía correspondiente a la cantidad de obra recibida. 

 

Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la 

Administración procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para 

hacerse efectivas quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 

 

Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la 

recepción definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas 

devoluciones dentro del plazo de treinta (30) días corridos de producidas las 

mismas.    

 

ARTICULO 65º -  RECEPCIÓN PROVISORIA:  Una vez terminadas las obras y 

previo a la recepción provisional, se efectuará la inspección y pruebas 

correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfacción se podrá 

suspender la recepción hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma 

estipulada. A ese efecto la Administración fijará un plazo para la ejecución de las 

observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere 

cumplimiento a las mismas, se procederá a recibir las obras de oficio, pudiendo la 

Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención de Terceros.  Los 

gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como asimismo las 

nuevas inspecciones y tareas de verificación y medición respectivas, serán a cargo 

del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deducción 

del certificado final o de las garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones que 

correspondieren. 

 

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten 

la habilitación de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la 

recepción provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes 

observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de 

garantía fijado en los pliegos que integran el contrato. 
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No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se 

relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la 

Administración se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio 

haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, 

sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el período de garantía.  

En esos casos el Contratista será fehacientemente notificado dentro del término de 

veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que 

estime pertinente. 

 

Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte 

del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que 

correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones 

provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos.  Asimismo deberá 

acompañar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos 

entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos 

complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras 

y de instalaciones para su presentación. 

 

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del 

Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción 

provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará 

al efecto. 

 

ARTICULO 66º -  RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a 

subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que 

pudieran aparecer durante el plazo de garantía, teniendo en cuenta las 

notificaciones que al respecto efectúe la Administración, la cual intimará al Contra-

tista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados. 

 

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de 

la obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra.  Como 

consecuencia de ello se determinará el monto en que se afecta del fondo de 

reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. 
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El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en 

conformidad con la Administración, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no 

excederá el plazo de garantía original. 

 

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de 

conservación que previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al 

finalizar el plazo de garantía correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta 

de Recepción Provisoria y dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por 

el Contratista. 

 

El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren 

a cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros 

cargos a que hubiere lugar.  Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá 

abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) días corridos a contar desde la 

notificación de la liquidación, intimándose en forma fehaciente bajo apercibimiento 

de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Públicas. 

 

La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al 

Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del 

Código Civil. 

CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS - 

 

ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos 

los casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77 y 78 de la ley de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual 

numeración del Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP.-   
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CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - 

 

ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y 

METODOLOGÍA: se efectuará conforme a los Decretos Nos. 2539/02 SOYSP - 

3338/05 GOB y normas complementarias.- 

 

CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS  

 

ARTÍCULO 69º - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a 

lo  dispuesto por el Artículo 6º - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u 

Oferentes de origen  extranjero,  además de todos los requisitos detallados y 

exigidos en el Artículo 6º -  deberán presentar:  

 

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen 

y el Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el 

procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley Nº 23.458 que aprueba la 

Convención suprimiendo la exigencia de legalización de los Documentos 

Públicos Extranjeros aprobado por la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado. 

 

b) Declaración jurada de la nacionalidad del oferente. 

 

c) Contar con un Representante legal en la República Argentina, munido de carta 

poder. 

 

d) La personería mediante documentación equivalente y cumplimentar además los 

requisitos exigidos por la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 

 

e) Los Estados Contables y/o  las declaraciones patrimoniales, según corresponda, 

deberán estar: 

- aprobados por el Órgano competente similar en el exterior. 

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el 

país, de conformidad a las normas contables vigentes en la República 

Argentina.  

- estar firmados en original y la firma del Contador Público o estudio 

deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional 
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respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizada y 

consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”. 

 

f) Todos los documentos presentados deberán estar traducidos al idioma nacional 

argentino, por traductor oficial con título nacional debidamente habilitado e 

inscripto en el Colegio Profesional respectivo y  visada la traducción por dicho  

Colegio. 

 

g) Deberán acreditar el Equipamiento mínimo exigido, radicado en nuestro país con 

sus Certificados de Importación de la Aduana Nacional.  
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