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OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio
de industria que deba realizarse de acuerdo con la documentacién adjunta, se
encuentra sometida al régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la
Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N°
958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o modificaciones y demas normas
complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las Licitaciones,
Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de
Obra como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de
Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran
la documentacion necesaria para la interpretacion del contenido total de cada caso
especifico, siendo firmada por las partes e integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los
efectos de la aplicacion de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior
y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta
ante un llamado a licitacién del Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para
realizar en determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: EI Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: EI Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo,
y a partir del momento en que éste adquiere validez legal.
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AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE,
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la funcion de
Direccion de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las
bases de la licitacion y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza
la Direccion de la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el
control y vigilancia de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la
conduccion técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado
por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contrataciéon haya sido
determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el
Comitente.-

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados
en formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben,
conteniendo el ajuste definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

CAPITULO Il - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA
REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La
contratacion de Obras Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas
establecidos por el Articulo 10° Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas N° 635I: a)
Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes
sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por
administracion delegada; 5) por combinacion de estos sistemas entre si; 6) por otros
sistemas que como excepcidon se pueden establecer - b) Concesién de obras
publicas.
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El sistema adoptado serd consignado en los respectivos Pliegos Complementarios
de Condiciones.

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTER-
VENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las
personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial,
segun el tipo de Licitacién de obra o provisiones.

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La
presentacion de la documentacion de ofertas se admitirda hasta la fecha y hora
indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la
Licitacion, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran
tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administracion, o lugar
donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora establecidos
para el Acto de Apertura, aun cuando se justifigue con los matasellos u otro
elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningun caso el SOBRE N° 1 tendra
membrete, ni inscripcion alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado,
sélo ostentara la individualizacion de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra
en su interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N° 17.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su
formulacién Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y
llevaran un rétulo con la denominacion de la obra, fecha de la licitacion, lugar y hora
de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un
rétulo en el que conste el numero de sobre de que se trata. Todos los documentos
exigidos deberan ser presentados en original y dos copias, debidamente foliadas y
firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la
Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para
hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el

original.
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Especialmente se solicita a los sefiores “proponentes respetar el siguiente

ordenamiento en la carpeta de documentacién, tanto en el original como en las

copias.-

Contenido Sobre N° 1:

a)

b)

Debe contener el original y dos (2) copias de la documentacion

gue se detalla a continuacion:

La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo
extendido por la Administracion. En caso de que el oferente esté constituido
por Unién Transitoria de Empresas — U.T.E., la constancia de adquisicion del
legajo debera estar extendida a nombre de dicha unién; en caso de tratarse
de Empresas con compromiso de constituciéon de U.T.E. para la obra, sera
valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de

ellas.-

El Certificado de Capacidad de Contrataciébn Anual (copia certificada) o
Constancia de haber iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de
Contrataciéon anual, el que deberd ser expedido en su nombre vy
representacion por la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios,
segun Decreto N° 112/97 del M.E.H.O.y S.P..-

La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno
por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente
mediante:

¢ Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A.- 0
en la Tesoreria General de la Provincia.

e Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica
con cotizacion en bolsa a favor del Comitente o al portador.

e Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

e Seguro de caucibn Unicamente a través del Instituto Autarquico
Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Rios, .LA.P.S.E.R..
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d)

e Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra
la Administracion Puablica Provincial.

Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la
Provincia de Entre Rios en los dos (2) ultimos semestres debera presentar
junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el
cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del ultimo semestre anterior a la
Licitacion. En caso de no haber trabajado presentara una declaracion jurada
de no haberlo hecho.

Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus
modificaciones de la firma oferente y en el caso de Union Transitoria de
Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos
de su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria
frente a la Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar
debidamente aclarada la situaciébn. Constancias de inscripcion ante los
Organismos Previsionales, la Direccion General Impositiva, Impuestos
Provinciales y Municipales pertinentes. Numeros de inscripcion del
Proponente en: Direccion General Impositiva - Clave Unica de Identificacion
Tributaria (CUIT), carécter de la inscripcibn en el Impuesto al Valor
Agregado, Direccion General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los
Ingresos Brutos - Administracion Nacional de la Seguridad Social
(A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la administracion.

Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador
Puablico independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Econbmicas respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos
ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados por el Organo societario
competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta las
Normas de Auditoria de la Federacion Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Economicas y/o Consejos Profesionales de
Ciencias Econdmicas e informe de Sindicatura o Comision fiscalizadora si
correspondiera.-

En los casos en que el ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigiedad

mayor a tres (3) meses, a la fecha de la presentacion de la oferta, debera
presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente

confeccionados con una antigiedad no superior a los tres (3) meses,
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¢))

h)

)

K)

debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revision
Limitada aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se
acompafaran declaraciones patrimoniales de los Ultimos tres (3) afios
calendarios, certificadas por un Contador Publico cuya firma debera estar
debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo.

La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se
acepta la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paranay la
competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que
le pudiera corresponder. Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de

Parana, Provincia de Entre Rios.

Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares
ejecutados y/o en ejecucién, dentro de los ultimos cinco (5) afios en otras

jurisdicciones.

Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares
ejecutados y/o en ejecucidn en obras realizadas en la provincia especialmente

en los ultimos quince (15) afios.

Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante

Técnico.

Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, conforme al Decreto N° 5908/98.

Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la

administracion y ejecucion del contrato, en la sede y en la obra.
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m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de

p)

a)

y

acuerdo a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares,

expresado en porcentaje de avance de obra.

Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las
obras, debiendo como minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de
Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del
equipo minimo exigido.

El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya
emitido la Administracién relacionadas con la licitacién debidamente firmado y
sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba
de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracion

jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra.

Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.

Lineas de créditos bancarios si las tuviera.

Valores de contratos de obra en ejecucién y su grado de avance.

Referencias bancarias del oferente.

Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar
todo lo indicado en este Articulo deberan cumplimentar los requisitos exigidos
en el "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN
EXTRANJEROQO".

En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de
presentar todo lo indicado en forma individual, deberan presentar Contrato de
Compromiso "UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 19.550 — arts. 377 y sgtes.- con certificacion de firmas

ante Escribano Publico.
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Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada
una de las empresas asociadas, en las que deben manifestar:
1) La autorizacién a la constitucién del agrupamiento en unién transitoria
de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unidon transitoria de empresas, en
caso de resultar adjudicatarios.
3) El plazo de duracién de dicha union debera comprender hasta ciento
ochenta (180) dias corridos posteriores a la recepcion definitiva de la
obra.
4) La designacion de un representante de la U.T.E..-
5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos
y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones
frente a terceros.

v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro
Nacional de la Industria de la Construccion.

w) Asi también deberan presentar:

e sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de
Comercio o autoridad de contralor:

- Constancia de inscripcién como sociedades nacionales.
- Certificado de vigencia societaria.

- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o
Quiebra.
e Empresas Unipersonales:

- Inscripcion en el Registro Pudblico de Comercio, conforme a las
disposiciones del Codigo de Comercio.
- Informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o

Quiebra expedido por el Registro de Juicios Universales.

X) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las
disposiciones previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el

cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.
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y)

Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por
Escribano Publico en un solo acto y a continuacién de la ultima hoja de la

documentacion.
Sobre N° 2.

Sobre Variante — si se autoriza la formulacion. Y cualquier otro requisito que

especifique el Pliego Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar

debidamente certificadas por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta
econémica 0 en sus variantes si existieran, en la documentacion presentada

en el sobre N° 1, sera causal de rechazo de la propuesta presentada.

Contenido Sobre N° 2:

a)

b)

Propuesta EconOmica - debe contener el original y dos (2) copias de la

documentacion que se detalla a continuacion:

Formulario de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econdémica,
discriminada por item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el
director técnico de la Empresa, con indicacion de los precios unitarios en
nameros y letras, correspondientes a la cotizacion. En caso de discrepancia
entre el original y el duplicado, se tendra por valido el original.

Los andlisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con
excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto
total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de
dicho total; los que también deberan estar firmados por el proponente y su

Director Técnico en todas sus fojas.
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c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de
aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre N° 1, los valores

unitarios y totales cotizados para cada item.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a
lo plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de
"Variantes", los mismos deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre
cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las mismas
inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego
Complementario de Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la
propuesta basica. (Analisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones -
Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de
capacidad de contratacién anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta
— inciso z) Sobre N° 2 - serdn causales de rechazo automético de la
presentacion e impedira en su caso, la apertura del Sobre N° 2 - Propuesta

Econdmica - por la autoridad que presida el acto.-

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida
dentro del término de Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del
Acto Licitatorio haya o no habido impugnacion del acto, si la observacion hubiera
sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimé al
Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.-
Transcurrido el plazo sin que la omisidon haya sido subsanada, sera rechazada la

Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:
Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacion de la

oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que
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pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de

la licitacién, a saber:

a)

b)

La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo
establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitacion, no
pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las
caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.

Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta
ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, a fin de informarse debidamente de
las condiciones del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de
agua, caracteristicas topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la
obra y la situacién de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal
ejecucion de los trabajos; como asimismo las condiciones de provision de
agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e
impuestos que correspondieran.

Deberéa recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que
hayan servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los
mismos.

Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el
oferente, se tendra en cuenta el sistema adoptado para la contratacion, ya
sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que
implica la obra en relacion a los precios parciales y totales que deban
abonarse. Se ajustard a todos los trabajos que queden incluidos en dichos
precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 8° - ADQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA
DOCUMENTACION: Todo interesado en concurrir a la licitacion debe adquirir en el
lugar indicado en el aviso, diez (10) dias habiles antes de la fecha de apertura las
propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitacion, el que sera entregado por
el precio que se fije en el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el
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recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio y
namero telefénico.-

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar
las consultas que consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas,
para una mejor interpretacion de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio
legal del Organismo Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha
fijada para la apertura de la Licitacion, excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se
inserten, seran dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega
directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la
documentacion por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte de los
mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen
aspectos no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de
la fecha de apertura, notificandolas al domicilio registrado.-

No obstante, la no recepcion en la forma antedicha no dard derecho alguno,
debiendo inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo
Comitente el tercer dia habil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura
de la licitacion, dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aun
cuando no se concurra a dicha recepcion.

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacién, el
interesado debera constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde
se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto
Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de
Parana - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
extrajudiciales.
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Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al
Fuero Federal y la aceptacién de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de
Entre Rios.

El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacion fehaciente al
Organismo Comitente y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres
ejemplares de un mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

El proponente escribird en nimeros y letras los precios unitarios con que se propone
ejecutar cada item, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el
total correspondiente a su propuesta, el que servird de base de comparacion con las
otras ofertas presentadas en la licitacion.

No se tomardn en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la
licitacidbn o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que
no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error
de operacion en cualquiera de los importes parciales, se reajustara el importe total
de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad
correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio unitario se dara
prioridad al escrito en letras.

El monto del Contrato incluird todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la
obra terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente
detallados en la documentacion contractual. Las omisiones al respecto no eximen
al contratista de la obligaciébn de ejecutar los trabajos en la forma prevista con
arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio por error de su
parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones que fueren
autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan
debidamente facultados para suscribirla.
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Las sociedades proponentes deberan tener una duracion de por lo menos 180 dias
posteriores a la recepcion definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el
Pliego Complementario de Condiciones.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual
sobre el importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidird en todos los
certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la ultima planilla de cotizacién o se indicara que
se efectla por hoja separada, la cual deberd ubicarse delante de las planillas de
cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes
porcentuales a la cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de
los analisis de precios que se acomparien, al punto de demostrar desproporciones y
desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacion y que por lo tanto
gueden en condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las
ofertas, podra requerir en plazo perentorio la ampliacion de informacion y
especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacibn que se
hubieren formulado, sin que ello signifigue ningdn cambio ni deformacién en la
propuesta.

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo
expresado en el Articulo 6°, quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la
autorizacion al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la
formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion de la oferta de este ultimo,
obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y
dimensiones. Los trabajos escritos seran presentados a maquina y los dibujos de
escala apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego Particular podra exigir
en su caso, la presentacion del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal
de 90 gramos con graficacién a tinta.
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Podréa ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por
su naturaleza impida su mejor concrecion a maquina.

La formulacion de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego
Oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren
necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al
proyecto oficial, deberan presentarse completando los analisis de precios de item
modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial,
incluyendo plan de trabajos e inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego
Complementario, las variantes deberan acompafar una memoria descriptiva de la
propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y materiales a
emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de control,
formas de medicion, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que
involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos debera contar con la
aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacion,
signifiqgue una obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las
obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes
garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La
garantia o el comprobante respectivo segun el caso serad adjuntado a la
propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) ser4d aumentada al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto adjudicado.

I. Cuando la constituciébn de la garantia se realice en efectivo, debera ser
depositada en la TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedira la
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constancia con mencion del N° de la Licitacion y denominacion de la obra para la
cual se efectua el depdsito.

[I. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan
"Titulos o Bonos de la deuda publica con cotizacion en bolsa", se refieren a titulos o
bonos emitidos por la Nacién o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacién oficial
en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR
CIENTO (5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al dia anterior a la
fecha de su presentacion, ex-cupon corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o
contratista, el organismo comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente
respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3)
dias corridos efectivice el importe de la garantia, bajo apercibimiento de realizar
directamente la venta de los titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y
comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion procedera a
retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certi-
ficados a abonar después de dicha notificacion.

II. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria,
ademas de los recaudos establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del
Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios,
deberan reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a
continuacion:

a) El Banco se constituird en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los
beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 2.013 y
concordantes del Codigo Civil.

b) Individualizacion de la obra para la cual se extiende la Fianza.

c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,

adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva
la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de serle

Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602 Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 21



@ ENTE DE CONTROL Y REGULACION
DE TELECOMUNICACIONES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ENTRE RIOS

e)

f)

V.

requerido, sin necesidad de previa constitucion en mora, interpelacion ni
accion previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcion provisoria de las obras,
excepto en el caso de sustitucion del fondo de reparo por ésta, en que tendra
vigencia hasta la recepcién definitiva de las obras.

Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse

certificadas por el Banco Central de la Republica Argentina.

Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion,

estos deberan concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL
SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LA.P.S.E.R., y las pdlizas, ademas
de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto
Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan
reunir las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Instituir al  SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIiOS
como asegurado.

Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante
en una licitacion; adjudicatario o contratista; que actie como tomador de la
poliza, no afectara en ningun caso los derechos del asegurado frente al
asegurador.

Determinar que el asegurador responderd con los mismos alcances y en la
misma medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo,
corresponda afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

Establecer que, dictada la resolucibn administrativa que establezca la
responsabilidad del participante, adjudicatario o0 contratista por el
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del
asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacion y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama
colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacion ni accion previa
contra sus bienes.
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e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del
Inciso anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la
intimacién de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que
haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar la suma
correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran
cuando prescriban las acciones del asegurado contra el participante,
adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo a las disposiciones
legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que concurran a la
presente Licitacién, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el
Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de
haber iniciado el tramite de actualizacion de Capacidad de contratacion anual,
otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE
ENTRE RIOS, conforme exige la Ley de Obras Publicas y Decreto N° 112/97
MEQYSP-

Este tramite debe ser realizado con una anticipacion minima de Tres (3) dias habiles
a la fecha del Acto Licitatorio.-

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la
presentacion de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de
Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contratacion Anual actualizada y
suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra

expresado en afios.

La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual

deberd ser cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele
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exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no

diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EI Oferente esta obligado
a presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que
se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra
dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la
documentacion. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran
adjuntar planillas tipificadas que regiran como modelo a seguir para la presentaciéon y
todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no

reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacién de
los porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para

cada item o grupo de item y por etapas de ejecucion simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos
al total de oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no
se debera consignar monto alguno). Se acompafard ademas una curva de

inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo
en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este
concepto. Igualmente, se tendrd en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando
estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacion, tal como lo

estipula la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la

documentacion contractual y no podran ser modificados por decision unilateral.
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Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la

programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccién, a presentar nuevos
planes que respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez
luego de producida resolucion fundada en aceptacion por parte de la Administracion.
No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que

incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere
las demas condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja
de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de
moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo

y plan de trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar
responsabilidades si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas
produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades

para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: EIl Pliego Complementario de Condiciones,
podra establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a
acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio de
aguellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en
concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicara
mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego
Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se

efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los cdmputos métricos y planos.
Las modificaciones de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes

correspondientes.

Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602 Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 25



ENTE DE CONTROL Y REGULACION
DE TELECOMUNICACIONES
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ENTRE RIOS

Antes de firmar el Contrato, la Administracion aprobara o requerira las correcciones
qgue fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el
Plan de Acopio formara parte del Contrato. De igual manera el oferente deberd
considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones,
haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, segun se especifica en el
articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones

posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que
se originen en exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones
producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debian
haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el

presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con
la certificacion y pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando
los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los valores basicos de
certificacion, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los items
o rubros motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se
efectuaran en fabrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la
Administracién por el tiempo que demande la relacion contractual, deberan estar res-
paldados por fianza bancaria o pdéliza de seguro de caucion, que en caso de
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma
adecuados, ampare la adquisicion por la Administracion, a los precios de plazay a

su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o polizas referidas cumplirdn las condiciones establecidas en el Articulo

N° 12 - "Garantias" del presente pliego.
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Los textos de las referidas fianzas o poélizas deberan ser redactadas a satisfaccion
del Organismo Comitente y contendran la renuncia del fiador o asegurador a los
derechos de division y excusién, debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo
gue demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los
porcentajes que se autoricen en acopio, referidos éstos a valores basicos del
contrato, como asimismo estipular una limitacion de plazo para la utilizacién luego de

la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse los desacopios.

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los
avisos o en el dia habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara
comienzo al Acto de la Licitacion, en presencia del Escribano Publico delegado de la
ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados
pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura,
no se admitirdn nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -,
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la
inadmisibilidad de aquellas que no rednan los requisitos necesarios, hecho lo cuél se
iniciara la apertura de los Sobres N° 2 - propuestas econdmicas, leyéndose las
ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura
de los sobres que contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen
pertinentes, las que deberdn ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los
hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen. Las
expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviendose conjuntamente
con la Licitacion.
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De todo lo actuado, se suscribird un Acta, dejandose constancia de los nombres de
los proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a
guienes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona
que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que
deseen hacerlo.

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del
Decreto Ley de Obras Publicas N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto
Reglamentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra autorizar el
anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos
de Condiciones Particulares de la Licitaciébn, no debiendo exceder del treinta por
ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse,

aplicando a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado
en su totalidad por una garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo

establecido por el Articulo 12° del presente Pliego.

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente
desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos
desde la fecha de la Licitacion, perdera el depdsito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no
hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga

automaticamente por Treinta (30) dias mas.
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El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracién dentro de los
plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta y de acuerdo con lo
especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Publicas, perdera el

depasito en beneficio de aquella.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION : La adjudicacion se hara a la oferta mas
conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion.
La Administracién tendra en cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos
exigidos en la presentacion; al momento de calificar las ofertas presentadas se
seguirad la metodologia prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas
reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley
Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacién
si se la considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten
igualmente convenientes se llamara a mejora de precios entre oferentes en paridad
de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de
mejora de precios se llevar4 a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley
de Obras Publicas y el Decreto Reglamentario, aplicando también las normas alli
previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacion Publica. Licitacion

Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decisién
suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni

obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta,
ésta fuera retirada sin el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el
depdsito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el comitente podra, sin

recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente
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citados en el presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccion General de
Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos para la

aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se
ajusten a los Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacion, no podra
argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la variante introducida
subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacion de las bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacion sera diligenciada dentro del plazo de
mantenimiento de la propuesta, sin que pueda en ningun caso exceder de los cinco
(5) dias corridos de resuelta la licitacién y se realizar4 en forma fehaciente en el
domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el
expediente respectivo. La adjudicacion se tendra por notificada desde el dia

siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato.
El incumplimiento que impida satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el
plazo establecido, dara lugar a la pérdida del depésito de garantia de la oferta, sin
perjuicio de las prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de
Constructores de Obras Pdudblicas y Variaciones de Costos o Nacional si

correspondiere.

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario deberé integrar la garantia
del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato
para la ejecucion de las obras dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de
aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley

N° 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la

forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta en
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beneficio de la Administracion y ademas se comunicara tal hecho al Direccion
General de Registro de Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a

sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra
licitada, debera dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N°
5908/98 MEOQOYSP - ART. 3° Constancia de inscripcion en el Registro de
Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el
Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N°
911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el

profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso,
transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse
a ella para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de la ADMI-
NISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos

juegos completos de la documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor numero que el indicado precedentemente, el
Contratista debera abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en
las clausulas particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitacion y por
cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido
el plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el depdsito
de garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas
tenga efecto segun la disposicién citada y debera cumplirse dentro de los Treinta
(30) dias corridos. EIl Organismo Comitente procedera de oficio para aquellos que
no lo solicitaron, a devolver los depdsitos dentro de los diez (10) dias corridos de

resuelta la adjudicacién al domicilio denunciado en la Licitacion.
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ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se
encomienden modificaciones o alteraciones que impliguen aumento del monto del
Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la
alteracion o modificacién, deberd ampliar la garantia contractual en un todo de

acuerdo con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS
CONTRACTUALES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los
diferentes documentos contractuales, prevalecerd el criterio fundado de la
concrecion de la obra tal como se infiere del andlisis l6gico de su descripcidn fisica,
los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al
efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos seran
corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los
documentos contractuales primaran segun el orden asignado a continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o
instrucciones que la Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los
proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente
Pliego).

5. Pliego General de Condiciones Unico.

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo
aclaraciones, normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo
expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9. Planos de detalle.

10.Planos Generales.

11.Codmputos.

12.Presupuestos.

13.Memoria Descriptiva.
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En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension

apreciada a escala y la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas
indicaciones en los mismos y se consideran como especificaciones

complementarias.

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La
ejecucion de la obra debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los
documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente

autorizadas por la Inspeccion.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o
procedimientos patentados, la Contratista en su oportunidad deberd demostrar a
satisfaccion del Comitente que posee los titulos o las licencias que lo autorizan para

emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los
demas elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los
Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administracion vy
verificados por la Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad,

reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos
Especializados las minimas que deben reunir las obras, el Contratista estara
obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno,
todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y
especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que,
consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo

reglamentario.
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Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y
planos superasen las minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el
Contratista deberd inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las
primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o
modificar el proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion,

aungue fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a

simple requerimiento por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccién, la aprobacion a una
modificacion de este caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de
emplear la variante reglamentaria, la que debera proponer anticipadamente a la

decision y ejecucién del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar
la provision o el uso indebido de implementos o sistemas de construccion

patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo
el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado

a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y deberd garantizar la
obtencion de la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la

documentacioén de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva,
cuando esta ultima origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro
del item especifico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el
item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la

Administracién y autorizacion por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a
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diferencias con la descripcion del proyecto o documentacién de base para formular
la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacion de nuevo precio en el item

en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de
iniciacidn dentro de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma
del Contrato y la comunicacion de la Administracion al Contratista debera realizarse
con diez (10) dias de anticipacién a la fecha de iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccién efectuara la entrega al Contratista del total de los
terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas

para obrador que estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista 0 de su Representante Técnico si éste
estuviese debidamente autorizado, se realizaran las tareas de replanteo,
estableciendo marcas, sefales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista
quedara obligado a conservar por su cuenta y que serviran de base al replanteo de
detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto. La remocion de los
mismos debera ser comunicada a la Administracion con la debida anticipacién. Para
el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la

notificacion con sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacién de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por
triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las
operaciones del replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido
los materiales, utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo
la revision de los replanteos de detalles que la Administracion considere conveniente

realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de
la obra, se efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares
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estableceran el lapso del plazo contractual en que debera ser completado totalmente
el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas
no imputables al contratista, este tendré derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la normal prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a
la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los
dafios o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo

en el término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su
ejecucion con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccion y el

Contratista 0 su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la
iniciacion de la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan
constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara
valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en
dicha Acta, deber& presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a
su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los derechos respectivos y se

tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contard a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de
los trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentacion

contractual.

Si el Contratista 0 su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion
de los trabajos, se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion.
Si tampoco concurriese a esta segunda citaciéon y no mediando causas justificadas a
exclusivo juicio de la Administracion, que le hubieren impedido asistir, 0 si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la

certificacién de testigos o autoridades competente; se considerara que el Contratista

Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602 Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 36



@ ENTE DE CONTROL Y REGULACION

DE TELECOMUNICACIONES
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ENTRE RIOS

ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administracion,

declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como
causal sujeta a rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del
plazo maximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacion
de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna

ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los librosy

planillas que deberan obligatoriamente llevarse, seran:

Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
Libro Diario.

Libro de Movimiento de Materiales.

Libro de Sueldos y Jornales.

A S o

Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes
del acto de iniciacion de la obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para

el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del
libro de sueldos y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas méviles y una (1) fija.
El formato de los mismos sera de tamafio IRAM A4- deben tener numeracion
correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y

"nombre del contratista".-

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en
poder del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la

Inspeccion.
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ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CON-
TRATISTA: El Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo,
siempre que posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por
Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, segun se exija en el
Pliego Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que
satisfagan al Organismo Comitente por su intervencidn en obras similares.
Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o
sea en el Ente Delegado que regule la matricula de la profesién especifica en la
Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de
licitacibn de que se trate, serd establecida en el Pliego Complementario de

Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser
conducidas por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.
El Representante se entendera con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y
respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este ultimo la
eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin

perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico deberd merecer la aprobacion del
Organismo Comitente antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la
oferta de licitacion no implica la aceptacion del Representante Técnico designado en
ella. El mismo se considerara autorizado para actuar en las mediciones mensuales y

final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista deberd dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda
autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo
extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionard y firmara las modificaciones de obra, los
analisis de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se

realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones
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especiales en la topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de materiales o
elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas

gue se conforman por esas tareas.

El Contratista, 0 en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra 0 en
sus proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en
forma permanente, ya que es responsable de su conduccién. Toda inasistencia
debera justificarse por escrito ante la Inspeccién y ésta podra aceptar o rechazar las
causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de

Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de
ausencia breve debidamente justificada y con la conformidad de la Administracion,
un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion y
adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, de
modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningin caso dicho sustituto
podra observar planos y ordenes impartidas por la Inspeccion siendo ello facultad
exclusiva del Contratista 0 su Representante Técnico. Toda notificacién hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo
valor que si se hubiera formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen;
en relaciébn a su complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que

constaran en el Pliego Complementario de Condiciones.

La Inspeccién de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante

Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que
hayan sido empleados en la Administracion Publica hasta después de haber
transcurrido el plazo minimo de un (1) afio desde la fecha de cesacion de sus

servicios.
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ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION -
PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervision de las obras estar4 a cargo del
Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira con las
funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su
cometido y a cuyo efecto se le harda conocer los nombres de las personas

correspondientes.

La Inspeccién de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el
Organismo Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa
vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta
obligacion, hard pasible al Contratista de las sanciones que la Administracion
resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y los

antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccién no disminuira o
eximira de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y
calculos de estructuras y de omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros,

utilizacién de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes impartidas por la
Inspeccidon, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes

en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusion. Seran
imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configu-

rar causales previstas para la rescision del contrato.

La comunicacion de la Inspeccion al Contratista debera realizarse mediante la

emision de Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, seran consignadas
cronolégicamente en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.
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Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de
Servicio deberd ser firmada por el Contratista 0 su Representante Técnico en el
momento de su presentacion, no siendo admisible negativa alguna para recibirla.
Ante cualquier observacion o discrepancia que el contratista crea pertinente
manifestar, se dejara constancia de reserva en el momento de la firma. En el
perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas observaciones deberdn ser
fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente
pueda tomar decision al respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho

sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro
de las estipulaciones del Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla
dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera

haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar,
aclarar, yl/o definir detalles de ejecucion de los trabajos y demas actos o
circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos, quedaran
fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella,
cronolégicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y

rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o
presentar los suyos para aprobacion con una anticipacién minima de treinta (30) dias
corridos con respecto a la fecha de su utilizacion en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido
dentro de los tres (3) dias de producido el hecho o circunstancias que las motive,
salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos especiales en
otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.
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Para su posterior consideracién, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con
determinacién de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias
corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a

perder la instancia de consideracion por parte de la Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacién contractual a
efectos de facilitar el contralor e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de
medicion actualizadas que deberan ser por triplicado, salvo que por pliego particular
se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de condiciones
podran requerir otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como
fotografias, gréaficos u otros indicativos de las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del
Contratista, deberan notificarse a la Inspeccién, con una antelacion no menor a
veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervision y control respectivo. El pago de
las horas extras al personal afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y se
calcularan de acuerdo a la categoria o remuneracion que tenga en relacion al

organismo Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: EIl Contratista estara obligado al
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra
accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higiene y
Seguridad, Ley N° 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las
gue en adelante se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccidén en el incumplimiento de estas obligaciones podra
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicacion del Inciso e) del Articulo N°
73 de la Ley de Obras Publicas N° 6351, como asi también su incumplimiento dara
lugar a la aplicacion de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley
de Obras Publicas N° 6351.-
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Atento a ello la Administracion podra exigir al Contratista en forma previa a la
emision de certificados de obra, la presentacion de comprobantes que acrediten el
cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese
fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias

corridos, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento
de lo dispuesto anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en
las normas Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de

mora ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las
reglamentaciones de la Ley de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del

Contrato.

Si la inspeccidn verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes
laborales no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el
Contratista se hara pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego,
y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administracion abonar directamente al
personal obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no integrados por
cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos

que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya
suministrado a la Inspeccion la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en

forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la nomina del personal que
se desempefie en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de
depdsito de cargas sociales, pagadas, segun lo prevé la Ley. Dicha ndmina debera

contener:
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a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

¢) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcion para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 30° SALARIO DEL PERSONAL OBRERO -

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor
de dieciocho (18) afios, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico

que para cada categoria fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso
legal a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda
puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes
vigentes o mandatos judicial y deberd mantener permanentemente al dia el libro de

sueldo y jornales que establece el Articulo N° 56 de la Ley N° 20774.-

El Contratista sera el Unico responsable ante la Administracién por el pago de los
obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepcién alguna.- La Administracion
podra abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero
que se presentasen en reclamacién y cuya legalidad resultare de constancia

fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el
cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser naturales
de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo

personal deberan conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.-
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ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas
deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro
de Entre Rios - ILAP.S.E.R..- los seguros de caucion que constituyan por el
cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia

de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustituciéon de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicién ineludible la acreditacién por
parte del Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que
correspondieran a los seguros, impedira el perfeccionamiento de ordenes de pago
por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar
mediante constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios
devenidos a esa fecha correspondientes a los seguros contratados con esa entidad
como requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido

por el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra
quedara bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o
deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o0 ajenos.
Este servicio permanente sera hasta la recepcion definitiva. La administracion se
reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la
recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista quedara eximido de
dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a
responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las

tareas complementarias que deba realizar en ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes,
colocando cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en

cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.
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Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del
uso de servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de

solucidn a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacion
alguna por parte de la Administracién en concepto de dafios y perjuicios producidos
por el transito publico de la obra, siendo el Unico responsable por accidentes atribui-
bles al estado de las sefalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea

por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en
las obras durante su ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia;
disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las

reglamentaciones en vigencia en relacion al tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se

produjo por caso fortuito o fuerza mayor.-

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en
funcionamiento, los pliegos complementarios estableceran las condiciones en que

deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado
con el abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas de los materiales, se regira
por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentacion anexa

gue complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o
certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la
recepcion se regira de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la

oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.
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El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para
cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacién y enseres
apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspeccién. La no obser-
vacion o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira
al contratista de su responsabilidad para la ejecucion de cualquier trabajo en

condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los
requerimientos de los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos
de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccion sin
perjuicio de ello, por via de excepcion y mediante autorizacion escrita, podra
disponerse la aceptacion de materiales usados que permitan llegar a una opinion
favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la Administracion. Aquellos
casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepcion, seran de

rechazo inapelable.

Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo 0 muestra determinada,
se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la

Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion,
para aquellos casos en que la Inspeccién deba efectuar examen y aprobacién que
sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en los items

correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacion complementaria, la
comunicacién de la aceptacion o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias
corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias corridos,
mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en

laboratorios autorizados.
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La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados

en muestras de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacion de productos o materiales
de fabricacion exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las
deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacién a las
condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con

descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del

material o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria,
requieran el mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o
accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el plazo de
garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones,
el Contratista quedara obligado a responder por si 0 a través de terceros
(fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesion de garantia
deberd hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los

alcances originales, en este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la
planilla de datos garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por
cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir por escrito la eleccion de la marca
y el Organismo Comitente tendra un término de diez (10) dias habiles para contestar,
sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos
técnicos del material o equipo. La falta de recepcion de respuesta da por
cumplimentada la obligacion y libre decision por cualquiera de las marcas ofertadas.
En caso contrario podra llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a

resarcimiento de ninguna indole.

El Contratista serd responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originarse por la provision o el uso indebido de materiales patentados, quedando
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implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas

Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que
deban efectuarse seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo
estara a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la
provision, extracciébn, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental,
seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccion que
fuere necesario. La extraccion de muestras sera determinada por el Organismo

Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista
no hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra efectuar por
cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le sera deducido
de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y
estaran dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de
organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la
Administracién podréa disponer la realizacion en otro laboratorio, preferentemente

oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las
pruebas y ensayos bajo la obligacion del contratista de comunicar con una
anticipacién no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de comienzo de los

mismaos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente
las pruebas o ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la
Inspeccidn en tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobacion, los que
seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados
directamente o por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente
inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los parametros
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medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos

garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitar4 al Contratista al uso o instalacion del material

o elemento de importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que
considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren
deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo, debiendo el
Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo
todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocacién, instalacion y

funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de

notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion mediante previa
notificacion con indicacion del lugar del depdsito, podra retirar los materiales

rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen.

La Administracion no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios

que esta medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccién podra autorizar la correccion del material, artefacto
0 equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo

y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por
razones de conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la
ADMINISTRACION podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la

obra y el detalle de los mismos figurara expresamente indicado en los computos

Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602 Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 50



ENTE DE CONTROL Y REGULACION
DE TELECOMUNICACIONES
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ENTRE RIOS

métricos y en el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la

documentacion contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicién contenida en la documentacion del
proyecto que establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del
CONTRATISTA.

La provision se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION

en las Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el
CONTRATISTA deberé verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo
ésta la unica oportunidad en que pueda reclamar por falta o desperfecto de los
articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese momento se constituye en
depositario de los mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen
estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcidén de uso de los materiales recibidos, como
asimismo la tolerancia en los desperdicios, regiran las normas que se establezcan
en las Especificaciones Técnicas sobre provisién y aprovechamiento de los mismos

y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas,
la ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio
ocasionado, mediante el descuento de los valores correspondientes a las cantidades
excedidas o de reposicion por mal empleo, procediendo sobre la certificacion
contractual o en su caso del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podra
convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del perjuicio, recibiendo
materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al

comprometido.

El CONTRATISTA formulard los pedidos de materiales con una anticipacion no
menor a la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de
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Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin
hacer lugar a reclamacion alguna por demoras en la entrega para el caso de no

haber cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente
emplear materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al
CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando
que la provision no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA.
Se reconocera a éste el derecho de indemnizacion por los materiales acopiados y
los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier otro perjuicio emergente si

probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hara
entrega inmediata a la inspeccion de todo objeto de valor material, cientifico, artistico
0 arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Cadigo Civil y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no
estuviese previsto en los items del contrato, los materiales producto de la demolicion
quedaran de propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la
Administracion resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como pro-
piedad de terceros. En estos dos ultimos casos le seran abonados al Contratista los

gastos incurridos, previa demostracion del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion
expresa del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones
deberan ser apilados en un punto de facil acceso para camiones y vigilados hasta
que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después
de un plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa

demostracion de su importe.
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ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente,

las condiciones estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o
instalacion adoptada se ajustara a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a
ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del

plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos
defectuosos, implica que la Administracion podra realizarlos por cuenta de aquél,
inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantia con plazo
preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracion a exigir
el resarcimiento por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones
defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el
Cadigo Civil.

Si la Inspeccién dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior
a la contratada o mal ejecutados, no implicard la aceptacidon por parte de la

Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la
Inspecciéon podra ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estardn a cargo del
contratista, sin perjuicio de las sanciones y remision de antecedentes que pudieren

corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR

IMPOSIBLE: El Contratista gestionara de la Inspeccion en tiempo oportuno la
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autorizacion para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se

podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrard un Acta, o bien se
dejara constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacion
gue sustente igual validez; donde se dejara constancia del estado y medida de tales

obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos

defectuosos.

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR
LA ADMINISTRACION: Cuando la Administracién determine la ejecucion de trabajos
de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedara eximido de las

responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha
simultanea o sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo

coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra
con los otros contratistas, mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacion de
materiales y enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se
ajustard a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demas

contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro
contratista deberan comunicarlo fehacientemente a la Inspeccién, dando cuenta

inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el
sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por
ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra
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concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de

liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el
Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o
especificaciones técnicas se disponga una metodologia distinta); el costo que
demande la utilizacién de los materiales que suministre la Administracion a cargo de
aquel; el costo de la mano de obra, provision y depreciacion de equipos y materiales
que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales;
beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o

gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a
precios unitarios de nuevos item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego

“Precios de nuevos item”.

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: EI
CONTRATISTA debera gestionar ante las Empresas u Organismos
correspondientes, la remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u

obstaculicen el trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipacién
minima de sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o
construcciones ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de ciento veinte (120)
dias corridos de anticipacién. En ningun caso podra remover o trasladar instalacion

alguna sin la autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera
tomar todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos. EI CONTRATISTA sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el

importe del dafio causado.
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La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del
Contrato a causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o

provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos
obstaculos no figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello
siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno
que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la

evidencia de los obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA -
JUSTIFICACION AMPLIACION DEL PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro
de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de

Condiciones.-

La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por
causas que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos

fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad
de un mayor plazo la Administracion acordara la prorroga que estime conveniente,
tomando como base de comparacién la relacién del plazo contractual o volumen de

obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos
con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin
perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara
lugar a la aplicacion de sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningun
caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el
contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la

entidad o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos.
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El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos
(Articulo N° 509 del Cdédigo Civil) y por ese solo hecho se devengaran
automaticamente las multas que quedara obligado a pagar sin necesidad de

interpelacién previa alguna.

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u
otras obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista
tendra derecho a solicitar la disminucién del ritmo de los trabajos en proporcionalidad
a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos
improductivos. La Administracion podra acordar el mantenimiento del ritmo de
ejecucion contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas
por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la disminucién del
ritmo y ampliacion del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a

prérroga en los plazos contractuales.

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento
de plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por
incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el
presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la

documentacion anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS:
La Ley de Obras Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de

fuerza mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran

podido preverse o0 que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren
fundamentalmente las condiciones existentes al momento de la contratacion.
Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales
para la rescision del contrato por imposibilidad de su cumplimiento.
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c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen
sustancialmente la ecuacibn econOmica contractual, por alteraciones
imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las

partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones

reciprocas por lo que hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato.

La Administracion abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias
contractuales y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los
materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la obra. Los
materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran inventariados previa
inspeccion para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o
condiciones indebidas se intimara su reposicion en el término de cuarenta y ocho

(48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a
exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a
favor del mismo en calidad de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcir-
se de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o
bien por afectacion de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las

responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por
el Contratista dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su
toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier

indole, salvo en caso de siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracion responderd por los dafios producidos por destruccion, pérdida,
perjuicios en materiales, equipos o elementos incorporados o0 a incorporar en la obra,
gue sean la consecuencia de actos del Poder Publico o se originen en casos

fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnizacion y/o
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reparaciones por dafos, el Contratista debera presentar las reclamaciones o hacer
expresa reserva acompafiando todos los antecedentes a su alcance, dentro del

plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacién de denunciar los dafios aun

cuando se trate de siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion procedera a constatar el hecho
y labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados
y fijara el término dentro del cual el recurrente debera detallar e inventariar los dafios

sufridos y estimar su monto por aplicacién de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a

las compensaciones respectivas.

La evaluacion y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacién
debera resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle
e inventario requerido segun el parrafo anterior, considerdndose denegado el

reclamo de no producirse resolucién dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del
Contratista y sin derecho a indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la

falta de medios, negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracion los dafios y perjuicios en condiciones de
recibir coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida

en el Articulo referido a "seguros".

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que
resulten improductivas debido a paralizacién total o parcial o por la reduccién del
ritmo de ejecucion de la obra, por hechos imputables a la Administracion, seran
reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Publicas y su

reglamentacion.
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En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la
Administracion dentro del plazo de diez (10) dias hdabiles administrativos de
producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho

al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al

Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a

esos efectos establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuard una vez determinada la causa de la paralizacion total o

parcial o la disminucion del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se
incluira en ningan caso la indemnizacion por lucro cesante ni se abonaran beneficios

sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar
cesion o asociacion alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada.
Para el caso de prever la subcontratacion de parte de la misma deberd obtener

previamente la autorizacion por escrito de la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracion del Organismo Comitente la lista de todos los
subcontratistas que intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a
fin de recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que
fueran rechazados. Deberd acompafarse copia del contrato respectivo con

certificacion de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que

rijan para la ejecucion de la obra para el Contratista.
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Ningun subcontrato autorizado eximird al contratista del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, ni generara a la Administracion vinculos contractuales ni
obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales estaran sujetos a las
disposiciones de la Inspeccién. La responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas, le correspondera al Contratista como si las hubiese ejecutado

directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda
establecido que ninguna de las partes podra ceder o transferir el contrato total o
parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras
Pulblicas N° 6351 - Articulo N° 449 -,

La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracién

debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga
capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%)
del monto del contrato, salvo causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese

presentado o se le hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Unidn Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo

Comitente establecera las condiciones en que admitira la misma.
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ARTICULO 50° - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y
COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS:

A. Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de

crédito se distinguira :

a)

b)

El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la
ejecucion de las obras o a la expedicion de Certificados y si lo hiciera no
obstante esa prohibicién, ellas sdlo podra ser cumplidas, llegado el caso en
qgue fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracion, con el importe
liquido que resulten una vez operada la compensacion estipulada en el inc. B)
del presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes

Judiciales, etc.).-

La Administracion cumplira también las cesiones de créditos correspondientes
a Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en
el Instrumento de cesion. Para ello sera necesario que la notificacién a la
Administracién se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el
importe liquido de los certificados previa retencion de las sumas necesarias
para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u 6rdenes judiciales
por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la
obra (Articulo N° 55 — Ley N° 6351).-

Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, solo podran
hacerse por el importe integro del Certificado, no admitiendo la Administracion

cesiones parciales.-

B. Compensaciéon de Créditos y Deudas: La compensacion del crédito del
Contratista y su deuda por pagos tomados por la administracién a su cargo,
abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracion ante el
Contratista, se operard automaticamente desde el instante de la existencia de
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ambos créditos y deudas, efectudndose la compensacién correspondiente en el
primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA

OBRA: Las alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por

motivos justificados a criterio de la Administracion o provocados por ésta,

considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a)

b)

d)

Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la
obra o provision contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que

demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las obras.

La ampliacion del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad
del Contratista, tomando como base de comparacion la relacion del plazo
contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los

adicionales, segun el caso.

Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la
obra.

Se seqguird igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la
Administracion, con la aceptacion del Contratista, el nuevo plazo como

consecuencia del reajuste.

Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el
desarrollo normal de los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen
de aplicacion se establecera en el Pliego Complementario de Condiciones o

documentacién anexa integrante del contrato.

Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el
Contratista presentara los antecedentes demostrativos de las causas que

implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la magnitud
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)

del plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacion del Organismo

Comitente.

Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a
los términos estipulados en el Articulo 442 - y debera justificar la incidencia y
cantidad de tiempo de la prérroga del plazo, para ser analizada por el

Organismo Comitente previo a su autorizacion.

Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la
Administracion, mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando
la ampliacion del plazo contractual, juntamente con la justificaciobn que
acredite la lesion financiera en relacion al presupuesto previsto y todo
elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondra la
prérroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los

derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccién, el Organismo Comitente dictara la

correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el
contratista mantener el ritmo de ejecucidn contractual, reconociendo las
mayores erogaciones gue se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.

Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15)
dias corridos de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser

considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se

ajustara el Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificAndolo
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solamente a partir de la fecha del hecho que origind la prorroga,

presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin
perjuicio de la aplicacion de multas y del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean
imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo
por parte del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos
experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las
inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos

contractuales regira el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro
de los veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de

los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido
presentada o porque la presentacibn haya ofrecido reparos que no fuesen
solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra confeccionarlo de

oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacién, sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que
produzcan aumento o reduccion de obra o provisién contratada, que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias
para el Contratista en las condiciones que establecen los articulos siguientes,
abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el
segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado de

percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las
obras reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido

por tal causa, el que sera reconocido por la Administracion.
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En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban
emplear equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios

para realizar la obra contratada, se convendran precios nuevos.

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideraciéon a las

modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase
en algun item un aumento o disminucion superior al Veinte por Ciento (20%)
del importe del mismo, la Administracion o el Contratista en su caso, tendran
derecho a que se fije un nuevo precio unitario por analisis y de comun
acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicard a la totalidad
del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se
aplicara a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la

que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el
Contratista en los andlisis de precios presentados con su oferta, 0 en su
defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios basicos de
licitacion estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en
cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las

cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejercio el derecho.

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar
trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido
con la Administracién por analogia con los precios contractuales o en su defecto por
analisis de precios con aplicacion de valores de plaza vigentes al mes base tomado
para el monto contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara

los porcentajes que el Contratista haya fijado en los andlisis de precios presentados
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con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor

agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara
obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle
el costo real; mas los gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto,
la Inspeccion constatara los materiales y jornales que sean empleados, mediante

acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM: Cuando se supriman items, que no
superen las condiciones establecidas en el Articulo 53° el Contratista tendra
derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los gastos
generales, determinandose a su vez el reajuste contractual correspondiente. El

procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se
determinaran los gastos generales por deduccion de los analisis de precios que

conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocera el valor que

resulte de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las
modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por
adicionales, imprevistos, o cualquier extension de la obra; daran lugar a que el
Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las

estipuladas en este pliego.
CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de
conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los

requisitos de las especificaciones, se medirdn mensualmente.
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Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las
certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no

existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a
todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la
recepcion final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la
citacion que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como

aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrara un acta
haciendo constar el fundamento de la misma, la que se tendra presente en la
medicion final, pero en ningun caso podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en el Organismo
Comitente dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formulando los
reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada.
El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si
hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se

entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, 0
por medidas o caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las
observaciones o falta de conformidad en la medicion o calificacion deberan ser
formuladas en la primer oportunidad de su constatacion, sin derecho a
reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccion debera documentar mediante
Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras

citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones
provisionales parciales o totales, salvo aquellos trabajos cuya indole no permita

nueva medicion.
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La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen
a la Administracion de la obligacién del pago total de los certificados, por la suma

liquida reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesario
invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones
gue la Inspeccidn considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de

terminada la obra se procedera a su medicion final.

La Administracion podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a
esta medicion, conjuntamente con la Inspeccion, suscribiendo un acta que sera

también rubricada por el Contratista y su Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podra
efectuar una presentaciéon dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta

de medicién, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracién debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la

presentacion del Contratista.

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas
generales para la medicion y correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el
orden de prelacion de la documentacion contractual estipulada en el Articulo 23° y
las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo
de obra. A tal efecto, las pautas y formas de medicién para cada rubro o item,
seguiran las normas especificas que establezca el pliego complementario de

especificaciones técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas
por item en relacion directa de unidades de medicion por precio unitario, se

computaran las cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando
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constancia de su resultado en planillas que se llevaran en la obra y que podran ser

implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera

acompafnado con la planilla de Computo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacion global, la
medicidbn se realizard por porcentaje del avance obtenido en el periodo de
certificacion, el cual sera estimado por la Inspeccion evaluando la incidencia de los

componentes del item.

Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el

presente pliego con respecto a la presentacion de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos
ejecutados seran confeccionados basandose en el resultado de las mediciones,

acompafnandose los mismos con las planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se
tomaran los recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago
por parte de las areas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice

dentro del mes siguiente al que se efectuen los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedard supeditado al
cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto
se establece que la Administracién podra exigir a las empresas contratistas de obras
publicas, previo a la emision de los certificados de obra, la presentacién de los
comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la
obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI

y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.-
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El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias
corridos para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los

certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la
adecuaciéon a exigencias de presentacibn que faciliten la acreditacion de

cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacion de comprobantes y/o las
transgresiones a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones,
trasladandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias.
Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley

de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales
tendran caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en
el certificado de recepcion provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modifi-

caciones gue resultaren de ajustes practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la
Recepcion Provisoria, se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueron realizados
los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcién de las obras a que se
refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional
se procedera a expedir el Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. -
Recepcién Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente

se comenzara a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.
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Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por
cuenta de quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el
Organismo Comitente le deducird el importe de las comisiones bancarias que

resulten.

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra,
exceptuando los de intereses, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra
hasta la Recepcidn Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantia por la
correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias

cuando el Contratista no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la
Administracion y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del

presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La
Administracién incurrird automaticamente en mora una vez vencidos los plazos
establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la
documentacion contractual. Ser4 de aplicaciéon el Decreto 7846/04 MEHF, que
establece como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la
Nacién Argentina.

CAPITULO VIl - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION -

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS:
Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse

parcial o totalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la
Administracion y de comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego
Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se tendra en
cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar,
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si correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte proporcional de

garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la
Administracion procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que para
hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones

contractuales.

Con la recepcion provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la
recepcion definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas
devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de producidas las

mismas.

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y
previo a la recepcidon provisional, se efectuara la inspeccion y pruebas
correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccion se podra
suspender la recepcién hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma
estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la ejecucion de las
observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere
cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la
Administracién ejecutar los trabajos por si 0 con intervencion de Terceros. Los
gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las
nuevas inspecciones y tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo
del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deduccion
del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que

correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten
la habilitacion de la obra, segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la
recepcion provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes
observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de

garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.
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No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se
relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la
Administracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata,
sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de garantia.
En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de
veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que

estime pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte
del Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que
correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones
provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera
acompanfar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos
entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos
complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras

y de instalaciones para su presentacion.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del
Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion
provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara

al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a
subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que
pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las
notificaciones que al respecto efectiue la Administracion, la cual intimaréa al Contra-

tista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de
la obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como
consecuencia de ello se determinard el monto en que se afecta del fondo de

reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.
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El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en
conformidad con la Administracién, podra prorrogarse; hasta un maximo que no

excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de
conservacion que previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al
finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta
de Recepcion Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por

el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren
a cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros
cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera
abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la
notificacion de la liquidacion, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento

de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Publicas.

La Recepcidén Definitiva de las Obras y la devolucion de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del
Cadigo Civil.

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS -

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos
los casos seran de aplicacion las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77 y 78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de igual
numeraciéon del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-
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CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

ARTICULO 68°: REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y
METODOLOGIA: se efectuara conforme a los Decretos Nos. 2539/02 SOYSP -
3338/05 GOB y normas complementarias.-

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a
lo dispuesto por el Articulo 6° - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u
Oferentes de origen extranjero, ademas de todos los requisitos detallados y
exigidos en el Articulo 6° - deberan presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen
y el Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el
procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley N° 23.458 que aprueba la
Convencion suprimiendo la exigencia de legalizacion de los Documentos
Publicos Extranjeros aprobado por la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado.

b) Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.

c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta
poder.

d) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los
requisitos exigidos por la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda,
deberan estar:
- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.
- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el
pais, de conformidad a las normas contables vigentes en la Republica
Argentina.
- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio
debera estar debidamente certificada por el Consejo Profesional
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respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizada y
consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional
argentino, por traductor oficial con titulo nacional debidamente habilitado e
inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la traduccién por dicho
Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con
sus Certificados de Importacion de la Aduana Nacional.

Ing. Sanchez, Sergio R. / COPITEC 4602 Exp CFI Nro. 9511 00 01 Pag. Nro. 77



	PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
	INDICE
	CAPITULO IV – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	CAPÍTULO X – PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO
	LICITACIÓN PÚBLICA


