
ANEXO 6

Planillas y gráficos

Capítulo 13

Cómputo y Presupuesto de obras 



ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY

Plan Maestro de Readecuación Portuaria

COSTO NETO (1) 1,000

IMPREVISTOS sobre (1) 10% 0,100

PROYECTO EJECUTIVO sobre (1) 6% 0,060

GASTOS GENERALES sobre (1) 17% 0,170

suma (2) 1,330

BENEFICIOS sobre (2) 10% 0,133

suma (3) 1,463

GASTOS IMPOSITIVOS sobre (3) 4,5% 0,066

suma (4) 1,529

IVA sobre (4) 21% 0,321

Coeficiente de Pase (K) 1,850

COEFICIENTE DE RESUMEN



Ítem Tarea Unidad Cantidad COSTO POR ÍTEM ETAPA

1 Trabajos Preliminares 50.472.935,71$                         

1.1 Demolición de galpones m2 4250,00 5.737.500,00$                            ETAPA 1

1.2 Demolición de muros de contención m3 37,70 245.050,00$                               ETAPA 1

1.3 Retiro de árboles/postes/columnas de iluminación u 15,00 52.500,00$                                  ETAPA 1

1.4 Demolición de muelles 5-13 de H°A° m3 1370,00 31.236.000,00$                          ETAPA 2 

1.5 Desmantelamiento de muelles de madera gl 1,00 1.150.000,00$                            ETAPA 2 

1.6 Reparación de juntas en pedraplén m2 4000,00 11.514.285,71$                          ETAPA 2 

1.7 Demolición de grupo sanitario Terminal A (esq. 8 de Junio) m2 26,88 537.600,00$                               ETAPA 1

-$                                              

2 Playa de acopio de Pre-embarque 776.906.265,30$                       

2.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 5800,00 4.176.000,00$                            ETAPA 1

2.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecánicamente m3 20550,00 58.567.500,00$                          ETAPA 1

2.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 7250,00 38.135.000,00$                          ETAPA 1

2.4 Tablestacado de protección costera ml 547,00 291.561.611,80$                       ETAPA 1

2.5 Desagües pluviales gl 1,00 7.848.000,00$                            ETAPA 1

2.6 Bases para carpas u 40,00 1.460.000,00$                            ETAPA 1

2.7 Anclajes para rollizos u 40,00 1.200.000,00$                            ETAPA 1

2.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 29000,00 347.246.000,00$                       ETAPA 1

2.9 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 263,00 3.208.600,00$                            ETAPA 1

2.10 Columnas de Iluminación - Cableado subterráneo ml 600,00 3.765.000,00$                            ETAPA 1

2.11 Columnas de Iluminación - Bases de H°A° u 11,00 13.602.473,50$                          ETAPA 1

2.12 Provisión y colocación de balanza de camiones 80tn gl 1,00 3.511.080,00$                            ETAPA 1

2.13 Construcción de oficinas de control, con baño privado m2 25,00 2.625.000,00$                            ETAPA 1

3 Estación de bombeo de red LCI Terminal B 25.152.558,44$                         

3.1 Cañería D=250mm c/accesorios ml 10,00 328.922,69$                               ETAPA 2

3.2 Cañería D=200mm c/accesorios ml 10,00 283.634,95$                               ETAPA 2

3.3 bomba centrífuga de eje vertical u 2,00 1.695.000,00$                            ETAPA 2

3.4 Motor 40HP u 2,00 1.670.000,80$                            ETAPA 2

3.5 bomba jockey u 1,00 425.000,00$                               ETAPA 2

3.6 Obra de toma gl 1,00 8.500.000,00$                            ETAPA 2

3.7 Caseta m2 35,00 9.450.000,00$                            ETAPA 2

3.8 Grupo electrógeno 150 KVA e Inst. eléctrica u 1,00 2.800.000,00$                            ETAPA 2

-$                                              

4 Playa de acopio Sur 271.979.200,00$                       

4.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 3800,00 2.736.000,00$                            ETAPA 3

4.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecánicamente m3 1500,00 4.275.000,00$                            ETAPA 3

4.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 4750,00 24.985.000,00$                          ETAPA 3

4.4 Cubierta flexible de protección costera m2 720,00 8.125.200,00$                            ETAPA 3

4.5 Desagües pluviales gl 1,00 1.692.000,00$                            ETAPA 3

COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA 

ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY

Plan Maestro de Readecuación Portuaria
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4.6 Bases para carpas u 40,00 1.460.000,00$                            ETAPA 3

4.7 Anclajes para rollizos u 40,00 1.200.000,00$                            ETAPA 3

4.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 19000,00 227.506.000,00$                       ETAPA 3

5 Caminos internos 180.088.987,20$                       

5.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 2559,80 1.843.056,00$                            ETAPA 3

5.2 Base de suelo cemento e=20cm m3 2559,80 13.464.548,00$                          ETAPA 3

5.3 Pavimento H-30 e=21cm c/pasadores y juntas m2 12799,00 114.740.475,20$                       ETAPA 3

5.4 Acondicionamiento de Vías de FFCC ml 700,00 1.995.000,00$                            ETAPA 3

5.5 Señalización horizontal ml 5198,00 2.058.408,00$                            ETAPA 3

5.6 Fachada de acceso principal PCU, portón y caseta de control de acceso gl 1,00 4.000.000,00$                            ETAPA 3

5.7 Nueva estación de bombeo red LCI Terminal D gl 1,00 25.000.000,00$                          ETAPA 3

5.8
Construcción de acceso vehicular edificio de administración, caseta de MT 

y cabina de control y portón
gl 1,00 3.500.000,00$                            ETAPA 3

5.9 Modificación de Centro de Monitoreo gl 1,00 1.000.000,00$                            ETAPA 3

5.10 Construcción de grupo sanitario Terminal C m2 25,00 5.737.500,00$                            ETAPA 2

5.11 Columnas de iluminación/Pescantes u 50,00 6.750.000,00$                            ETAPA 3

-$                                              

6 Terminal C 1.525.903.768,06$                    

6.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 6412,50 407.728.620,68$                       ETAPA 4

6.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1957,50 69.824.541,87$                          ETAPA 4

6.3 Cabezal tipo 1 m3 689,08 55.450.267,60$                          ETAPA 4

6.4 Cabezal tipo 1 con espolón m3 743,27 62.401.232,85$                          ETAPA 4

6.5 Viga de borde frente m3 294,53 23.700.426,75$                          ETAPA 4

6.6 Viga de borde Posterior m3 373,28 30.037.439,25$                          ETAPA 4

6.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 320,00 223.749.888,08$                       ETAPA 4

6.8 Losa H°A° in situ e=15cm m2 4725,00 57.033.112,50$                          ETAPA 4

6.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 4725,00 13.101.243,75$                          ETAPA 4

6.10 Losa de aproximación m3 1361,50 109.559.905,00$                       ETAPA 4

6.11 Defensas 1100c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijación u 22,00 102.954.593,35$                       ETAPA 4

6.12 Bolardos de amarre 80t u 23,00 19.926.179,17$                          ETAPA 4

6.13 Instalación de agua c/5 hidrantes a bola gl 1,00 415.000,00$                               ETAPA 4

6.14 Red de incendio - Cañería D=250mm c/accesorios ml 50,00 1.644.613,43$                            ETAPA 4

6.15 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 250,00 7.090.873,79$                            ETAPA 4

6.16 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 9,00 167.400,00$                               ETAPA 4

6.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 6,00 300.000,00$                               ETAPA 4

6.18
Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 

25m
u 6,00 837.030,00$                               ETAPA 4
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6.19 Iluminación - Torre metálica 24m Dinf=0,60m u 5,00 5.600.000,00$                            ETAPA 4

6.20 Iluminación - Artefactos de iluminación c/balastos y fijación u 25,00 2.125.000,00$                            ETAPA 4

6.21 Iluminación - Tablero de comando u 1,00 70.000,00$                                  ETAPA 4

6.22 Protección de talud 1:5 y cajón p/ estabilización (34+2) ml 630,00 332.186.400,00$                       ETAPA 4

7 Terminal A 35.006.270,03$                         

7.1 Reparación estructural de nudos Terminal A gl 1,00 3.468.750,00$                            ETAPA 2 

7.2 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 200,00 5.672.699,03$                            ETAPA 2

7.3 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 174,00 3.236.400,00$                            ETAPA 2

7.4 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 200.000,00$                               ETAPA 2

7.5
Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 

25m
u 4,00 558.020,00$                               ETAPA 2

7.6 Reparación de pavimento playa de maniobras Terminal A m2 2018,00 16.132.901,00$                          ETAPA 2 

7.7 Construcción de grupo sanitario Terminal A m2 25,00 5.737.500,00$                            ETAPA 1

-$                                              

8 Terminal B 1.093.848.954,25$                    

8.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 4707,50 299.318.905,55$                       ETAPA 2

8.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1469,50 52.417.453,02$                          ETAPA 2

8.3 Cabezal tipo 1 y 2 m3 199,64 16.065.030,80$                          ETAPA 2

8.4 Cabezal tipo 1 y 2 con espolón m3 893,69 75.029.743,95$                          ETAPA 2

8.5 Viga de borde frente m3 216,92 17.455.552,40$                          ETAPA 2

8.6 Viga de borde Posterior m3 274,92 22.122.812,40$                          ETAPA 2

8.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 199,00 133.797.960,06$                       ETAPA 2

8.8 Losa H°A° in situ e=15cm m2 3388,80 40.904.510,40$                          ETAPA 2

8.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 3388,80 9.396.295,20$                            ETAPA 2

8.10 Defensas 700 c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijación u 28,00 111.517.620,39$                       ETAPA 2

8.11 Losa de aproximación m3 469,70 37.796.759,00$                          ETAPA 2

8.12 Bolardos de amarre 30t u 21,00 16.804.998,00$                          ETAPA 2

8.13 Agua potable - c/5 hidrantes a bola gl 1,00 415.000,00$                               ETAPA 2

8.14 Red de incendio - Cañería D=250mm c/accesorios ml 200,00 6.578.453,71$                            ETAPA 2

8.15 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 27,00 765.814,37$                               ETAPA 2

8.16 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 6,00 111.600,00$                               ETAPA 2

8.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 200.000,00$                               ETAPA 2

8.18
Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 

25m
u 5,00 697.525,00$                               ETAPA 2

8.19 Iluminación - Torre metálica 24m Dinf=0,60m u 5,00 5.600.000,00$                            ETAPA 2

8.20 Iluminación - Artefactos de iluminación c/balastos y fijación u 25,00 2.125.000,00$                            ETAPA 2

8.21 Iluminación - Tablero de comando u 1,00 70.000,00$                                  ETAPA 2

8.22 Protección de talud 1:5 y cajón p/ estabilización (34+2) ml 464,00 244.657.920,00$                       ETAPA 2
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9 Puesta en Valor Sistema granelero 167.195.000,00$                       

9.1 Instalaciones eléctricas gl 1,00 21.250.000,00$                          ETAPA 3

9.2 Acondicionamiento electromecánico gl 1,00 43.520.000,00$                          ETAPA 3

9.3 Provisión y colocación de Secadora de granos gl 1,00 32.810.000,00$                          ETAPA 3

9.4 Fosa y transportador Galpón celda N°10 gl 1,00 21.590.000,00$                          ETAPA 3

9.5 Red de incendio - gabinetes de hidrantes u 26,00 5.525.000,00$                            ETAPA 3

9.6 Reparaciones edilicias gl 1,00 42.500.000,00$                          ETAPA 3

-$                                              

10 Depósito de cargas bajo techo y Terminal E 193.540.054,28$                       

10.1 Galpones m2 2800,00 103.600.000,00$                       ETAPA 5

10.2 Dolfines u 2,00 22.656.989,75$                          ETAPA 5

10.3 Plataforma operativa m3 140,38 11.296.700,48$                          ETAPA 5

10.4 Bolardos de amarre u 2,00 12.486.364,05$                          ETAPA 5

10.5 Cinta transportadora, reductor, tolva, manga, estructura metálica gl 1,00 18.500.000,00$                          ETAPA 5

10.6 Instalaciones complementarias gl 1,00 25.000.000,00$                          ETAPA 5

-$                                              

4.320.093.993,27$                    

1,85

Nota: Solo a efectos estimativos 7.991.700.189,23$                    

USD: 23/03/22 190,76 DÓLAR SOLIDARIO 41.894.003,93$                         

COEF. DE PASE K=

MONTO TOTAL EN $

MONTO TOTAL EN USD

COSTO-COSTO EN $
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ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY

Plan Maestro de Readecuación Portuaria

DESCRIPCION Millones de ARS Millones de USD

ETAPA N°1

Demolición de galpones, grupo sanitario e interferencias

Construir grupo sanitario Terminal A

Rellenar y Pavimentar playa de acopio de Pre-embarque 

Colocación de Balanza de  camiones con oficinas de control

Tablestacado de protección costera del relleno

Dejar previstas las instalaciones p/muelles

ETAPA N°2

Demolición de muelles viejos

Repavimentación del Terminal A

Reparación de juntas del pedraplén

Estación de bombeo red de incendios Terminal B

Construir grupo sanitario Terminal C

Reparación estructural y playa de maniobras del Terminal A 

Construcción Terminal B

ETAPA N°3

Relleno y Pavimentación playa de acopio Sur

Pavimentación de caminos internos y retornos

Acceso principal al PCU

Readecuación Acceso a edificio de Administración

Puesta en Valor Sistema granelero

ETAPA N°4

Terminal C (buques de gran porte) 2823 14,80

ETAPA N°5

Galpones para depósito de cargas bajo techo

Construcción Terminal E
Cinta transportadora

7992 41,89

Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DÓLAR SOLIDARIO

11,62

5,95

1,88

ETAPABILIZACION DE LAS DE OBRAS - RESUMEN 

7,651460

2216

1135

358



ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem Tarea Unidad Cantidad MONTO POR ÍTEM
1 Trabajos Preliminares 12.158.681,81$                   

1.1 Demolición de galpones m2 4250,00 10.613.745,88$                   

1.2 Demolición de muros de contención m3 37,70 453.315,63$                         

1.3 Retiro de árboles/postes/columnas de iluminación u 15,00 97.119,24$                           

1.4 Demolición de grupo sanitario Terminal A (esq. 8 de Junio) m2 26,88 994.501,05$                         

-$                                        

2 Playa de acopio de Pre-embarque 1.437.191.403,03$             

2.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 5800,00 7.725.142,10$                      

2.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecánicamente m3 20550,00 108.343.453,07$                 

2.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 7250,00 70.545.568,50$                   

2.4 Tablestacado de protección costera ml 547,00 539.357.012,10$                 

2.5 Desagües pluviales gl 1,00 14.517.939,47$                   

2.6 Bases para carpas u 40,00 2.700.839,91$                      

2.7 Anclajes para rollizos u 40,00 2.219.868,42$                      

2.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 29000,00 642.367.024,48$                 

2.9 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 263,00 5.935.558,18$                      

2.10 Columnas de Iluminación - Cableado subterráneo ml 600,00 6.964.837,17$                      

2.11 Columnas de Iluminación - Bases de H°A° u 11,00 25.163.084,46$                   

2.12 Provisión y colocación de balanza de camiones 80tn gl 1,00 6.495.113,01$                      

2.13 Construcción de oficinas de control, con baño privado m2 25,00 4.855.962,17$                      

-$                                        

3 Terminal A 10.613.745,88$                   

3.1 Construcción de grupo sanitario Terminal A m2 25,00 10.613.745,88$                   

-$                                        

MONTO EN $ 1.459.963.830,73$             

MONTO EN USD 7.653.406,54$                     

Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DÓLAR SOLIDARIO

ETAPA 1

COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA



ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem DESIGNACION U.M CANT. Incid.

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trabajos Preliminares

1.1 Demolición de galpones m2 4.250,00 0,727% 60% 40%

1.2 Demolición de muros de contención m3 37,70 0,031% 100%

1.3 Retiro de árboles/postes/columnas de iluminación u 15,00 0,007% 100%

1.4 Demolición de grupo sanitario Terminal A (esq. 8 de Junio) m2 26,88 0,068% 100%

2 Playa de acopio de Pre-embarque

2.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 5.800,00 0,529% 100%

2.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecánicamente m3 20.550,00 7,421% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

2.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 7.250,00 4,832% 5% 10% 15% 15% 20% 20% 10% 5%

2.4 Tablestacado de protección costera ml 547,00 36,943% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

2.5 Desagües pluviales gl 1,00 0,994% 50% 30% 20%

2.6 Bases para carpas u 40,00 0,185% 50% 30% 20%

2.7 Anclajes para rollizos u 40,00 0,152% 50% 50%

2.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 29.000,00 43,999% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5% 5%

2.9 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 263,00 0,407% 100%

2.10 Columnas de Iluminación - Cableado subterráneo ml 600,00 0,477% 100%

2.11 Columnas de Iluminación - Bases de H°A° u 11,00 1,724% 50% 50%

2.12 Provisión y colocación de balanza de camiones 80tn gl 1,00 0,445% 30% 30% 40%

2.13 Construcción de oficinas de control, con baño privado m2 25,00 0,333% 20% 80%

3 Terminal A

3.1 Construcción de grupo sanitario Terminal A m2 25,00 0,727% 50% 50%

100,000%

AVANCE MENSUAL (%) 0,44% 0,69% 2,94% 7,92% 14,11% 14,76% 13,61% 14,66% 14,27% 9,82% 4,59% 2,20%

AVANCE ACUMULADO (%) 0,44% 1,13% 4,07% 11,99% 26,10% 40,85% 54,46% 69,12% 83,39% 93,21% 97,80% 100,00%

M E S E S

PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 1
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ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem Tarea Unidad Cantidad MONTO POR ÍTEM
1 Trabajos Preliminares 81.210.714,91$                   

1.1 Demolición de muelles 5-13 de H°A° m3 1370,00 57.783.174,97$                    

1.2 Desmantelamiento de muelles de madera gl 1,00 2.127.373,90$                      

1.3 Reparación de juntas en pedraplén m2 4000,00 21.300.166,03$                    

-$                                        

2 Estación de bombeo de red LCI Terminal B 46.529.475,13$                   

2.1 Cañería D=250mm c/accesorios ml 10,00 608.470,90$                         

2.2 Cañería D=200mm c/accesorios ml 10,00 524.693,56$                         

2.3 bomba centrífuga de eje vertical u 2,00 3.135.564,14$                      

2.4 Motor 40HP u 2,00 3.089.318,36$                      

2.5 bomba jockey u 1,00 786.203,40$                         

2.6 Obra de toma gl 1,00 15.724.067,98$                    

2.7 Caseta m2 35,00 17.481.463,81$                    

2.8 Grupo electrógeno 150 KVA e Inst. eléctrica u 1,00 5.179.692,98$                      

-$                                        

3 Playa de acopio de Pre-embarque 10.613.745,88$                   

3.1 Construcción de grupo sanitario Terminal C m2 25,00 10.613.745,88$                    

-$                                        

4 Terminal A 54.144.015,23$                   

4.1 Reparación estructural de nudos Terminal A gl 1,00 6.416.807,15$                      

4.2 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 200,00 10.493.871,19$                    

4.3 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 174,00 5.986.985,13$                      

4.4 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 369.978,07$                         

4.5

Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 

25m u
4,00

1.032.275,81$                      

4.6 Reparación de pavimento playa de maniobras Terminal A m2 2018,00 29.844.097,88$                    

-$                                        

5 Terminal B 2.023.500.624,82$              

5.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 4707,50 553.707.154,95$                 

5.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1469,50 96.966.540,51$                    

5.3 Cabezal tipo 1 y 2 m3 199,64 29.718.545,45$                    

5.4 Cabezal tipo 1 y 2 con espolón m3 893,69 138.796.799,30$                 

5.5 Viga de borde frente m3 216,92 32.290.857,94$                    

5.6 Viga de borde Posterior m3 274,92 40.924.777,17$                    

5.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 199,00 247.511.555,16$                 

5.8 Losa H°A° in situ e=15cm m2 3388,80 75.668.859,06$                    

5.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 3388,80 17.382.115,82$                    

5.10 Defensas 700 c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijación u 28,00 206.295.369,82$                 

5.11 Losa de aproximación m3 469,70 69.919.859,74$                    

5.12 Bolardos de amarre 30t u 21,00 31.087.403,63$                    

5.13 Agua potable - c/5 hidrantes a bola gl 1,00 767.704,50$                         

5.14 Red de incendio - Cañería D=250mm c/accesorios ml 200,00 12.169.418,04$                    

5.15 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 27,00 1.416.672,61$                      

ETAPA 2

COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA



ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem Tarea Unidad Cantidad MONTO POR ÍTEM

ETAPA 2

COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

5.16 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 6,00 206.447,76$                         

5.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 369.978,07$                         

5.18

Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 

25m
u 5,00

1.290.344,77$                      

5.19 Iluminación - Torre metálica 24m Dinf=0,60m u 5,00 10.359.385,96$                    

5.20 Iluminación - Artefactos de iluminación c/balastos y fijación u 25,00 3.931.016,99$                      

5.21 Iluminación - Tablero de comando u 1,00 129.492,32$                         

5.22 Protección de talud 1:5 y cajón p/ estabilización (34+2) ml 464,00 452.590.325,26$                 

-$                                        

MONTO EN $ 2.215.998.575,97$              

MONTO EN USD 11.616.683,67$                   

Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DÓLAR SOLIDARIO



ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem DESIGNACION U.M CANT. Incid.

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Trabajos Preliminares

1.1 Demolición de muelles 5-13 de H°A° m3 1.370,00 2,608% 20% 20% 20% 20% 20%

1.2 Desmantelamiento de muelles de madera gl 1,00 0,096% 100%

1.3 Reparación de juntas en pedraplén m2 4.000,00 0,961% 10% 10% 10% 5% 20% 20% 20% 5%

2 Estación de bombeo de red LCI Terminal B

2.1 Cañería D=250mm c/accesorios ml 10,00 0,027% 30% 40% 30%

2.2 Cañería D=200mm c/accesorios ml 10,00 0,024% 30% 40% 30%

2.3 bomba centrífuga de eje vertical u 2,00 0,141% 100%

2.4 Motor 40HP u 2,00 0,139% 100%

2.5 bomba jockey u 1,00 0,035% 50% 50%

2.6 Obra de toma gl 1,00 0,710% 50% 50%

2.7 Caseta m2 35,00 0,789% 30% 30% 30% 10%

2.8 Grupo electrógeno 150 KVA e Inst. eléctrica u 1,00 0,234% 100%

3 Playa de acopio de Pre-embarque

3.1 Construcción de grupo sanitario Terminal C m2 25,00 0,479% 50% 50%

4 Terminal A

4.1 Reparación estructural de nudos Terminal A gl 1,00 0,290% 50% 50%

4.2 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 200,00 0,474% 50% 50%

4.3 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 174,00 0,270% 50% 50%

4.4 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 0,017% 50% 50%

4.5 Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 25mu 4,00 0,047% 100%

4.6 Reparación de pavimento playa de maniobras Terminal A m2 2.018,00 1,347% 25% 25% 25% 25%

5 Terminal B

5.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 4.707,50 24,987% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

5.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1.469,50 4,376% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

5.3 Cabezal tipo 1 y 2 m3 199,64 1,341% 20% 20% 20% 20% 20%

5.4 Cabezal tipo 1 y 2 con espolón m3 893,69 6,263% 10% 20% 20% 20% 20% 10%

5.5 Viga de borde frente m3 216,92 1,457% 15% 25% 25% 25% 10%

5.6 Viga de borde Posterior m3 274,92 1,847% 15% 25% 25% 25% 10%

5.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 199,00 11,169% 20% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 5%

5.8 Losa H°A° in situ e=15cm m2 3.388,80 3,415% 30% 30% 20% 15% 5%

5.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 3.388,80 0,784% 25% 25% 20% 20% 10%

5.10 Defensas 700 c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijación u 28,00 9,309% 5% 10% 15% 15% 15% 20% 15% 5%

5.11 Losa de aproximación m3 469,70 3,155% 20% 30% 30% 20%

5.12 Bolardos de amarre 30t u 21,00 1,403% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 30%

5.13 Agua potable - c/5 hidrantes a bola gl 1,00 0,035% 50% 15% 15% 10% 5% 5%

5.14 Red de incendio - Cañería D=250mm c/accesorios ml 200,00 0,549% 20% 20% 20% 20% 20%

5.15 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 27,00 0,064% 50% 50%

5.16 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 6,00 0,009% 50% 50%

5.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 0,017% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 30%

5.18 Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 25mu 5,00 0,058% 15% 35% 50%

5.19 Iluminación - Torre metálica 24m Dinf=0,60m u 5,00 0,467% 50% 50%

5.20 Iluminación - Artefactos de iluminación c/balastos y fijación u 25,00 0,177% 50% 50%

5.21 Iluminación - Tablero de comando u 1,00 0,006% 50% 50%

5.22 Protección de talud 1:5 y cajón p/ estabilización (34+2) ml 464,00 20,424% 10% 15% 15% 20% 15% 10% 10% 5%

100,000%

AVANCE MENSUAL (%) 0,62% 0,76% 1,95% 3,56% 3,32% 6,97% 5,01% 6,42% 7,38% 6,24% 5,82% 5,01% 5,91% 4,17% 4,53% 6,07% 4,63% 4,79% 4,81% 3,86% 3,56% 1,91% 1,52% 1,18%

AVANCE ACUMULADO (%) 0,62% 1,38% 3,33% 6,88% 10,20% 17,18% 22,19% 28,60% 35,98% 42,22% 48,05% 53,05% 58,97% 63,14% 67,66% 73,73% 78,37% 83,15% 87,97% 91,83% 95,39% 97,30% 98,82% 100,00%

M E S E S

PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 2
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ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem Tarea Unidad Cantidad MONTO POR ÍTEM
1 Playa de acopio Sur 503.131.697,48$          

1.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 3800,00 5.061.300,00$               

1.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecánicamente m3 1500,00 7.908.281,25$               

1.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 4750,00 46.219.510,39$             

1.4 Cubierta flexible de protección costera m2 720,00 15.030.729,07$             

1.5 Desagües pluviales gl 1,00 3.130.014,47$               

1.6 Bases para carpas u 40,00 2.700.839,91$               

1.7 Anclajes para rollizos u 40,00 2.219.868,42$               

1.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 19000,00 420.861.153,97$          

-$                                 

2 Caminos internos 322.531.133,68$          

2.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 2559,80 3.409.451,51$               

2.2 Base de suelo cemento e=20cm m3 2559,80 24.907.937,41$             

2.3 Pavimento H-30 e=21cm c/pasadores y juntas m2 12799,00 212.257.297,83$          

2.4 Acondicionamiento de Vías de FFCC ml 700,00 3.690.531,25$               

2.5 Señalización horizontal ml 5198,00 3.807.829,10$               

2.6
Fachada de acceso principal PCU, portón y caseta de control de acceso gl 1,00

7.399.561,40$               

2.7 Nueva estación de bombeo red LCI Terminal D gl 1,00 46.247.258,75$             

2.8

Construcción de acceso vehicular edificio de administración, caseta de MT 

y cabina de control y portón
gl 1,00

6.474.616,23$               

2.9 Modificación de Centro de Monitoreo gl 1,00 1.849.890,35$               

2.10 Columnas de iluminación/Pescantes u 50,00 12.486.759,86$             

-$                                 

3 Puesta en Valor Sistema granelero 309.292.417,07$          

3.1 Instalaciones eléctricas gl 1,00 39.310.169,94$             

3.2 Acondicionamiento electromecánico gl 1,00 80.507.228,03$             

3.3 Provisión y colocación de Secadora de granos gl 1,00 60.694.902,38$             

3.4 Fosa y transportador Galpón celda N°10 gl 1,00 39.939.132,66$             

3.5 Red de incendio - gabinetes de hidrantes u 26,00 10.220.644,18$             

3.6 Reparaciones edilicias gl 1,00 78.620.339,88$             
0 -$                                 

MONTO EN $ 1.134.955.248,23$       

MONTO EN USD 5.949.650,07$               

Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DÓLAR SOLIDARIO

ETAPA 3

COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA



ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem DESIGNACION U.M CANT. Incid.

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Playa de acopio Sur

1.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 3.800,00 0,446% 50% 50%

1.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecánicamente m3 1.500,00 0,697% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

1.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 4.750,00 4,072% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%

1.4 Cubierta flexible de protección costera m2 720,00 1,324% 30% 40% 30%

1.5 Desagües pluviales gl 1,00 0,276% 50% 20% 30%

1.6 Bases para carpas u 40,00 0,238% 50% 50%

1.7 Anclajes para rollizos u 40,00 0,196% 50% 50%

1.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 19.000,00 37,082% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10%

2,0 Caminos internos

2.1 Destape vegetal y compactación mecánica de subrasante e=20cm m3 2.559,80 0,300% 5% 15% 10% 20% 20% 15% 10% 5%

2.2 Base de suelo cemento e=20cm m3 2.559,80 2,195% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 5%

2.3 Pavimento H-30 e=21cm c/pasadores y juntas m2 12.799,00 18,702% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 5% 5% 5% 5%

2.4 Acondicionamiento de Vías de FFCC ml 700,00 0,325% 50% 50%

2.5 Señalización horizontal ml 5.198,00 0,336% 30% 40% 30%

2.6 Fachada de acceso principal PCU, portón y caseta de control de acceso gl 1,00 0,652% 50% 50%

2.7 Nueva estación de bombeo red LCI Terminal D gl 1,00 4,075% 30% 40% 30%

2.8
Construcción de acceso vehicular edificio de administración, caseta de 

MT y cabina de control y portón
gl 1,00 0,570% 30% 40% 30%

2.9 Modificación de Centro de Monitoreo gl 1,00 0,163% 100%

2.10 Columnas de iluminación/Pescantes u 50,00 1,100% 10% 10% 10% 20% 30% 20%

3,0 Puesta en Valor Sistema granelero

3.1 Instalaciones eléctricas gl 1,00 3,464% 10% 15% 15% 15% 20% 20% 5%

3.2 Acondicionamiento electromecánico gl 1,00 7,093% 15% 15% 15% 15% 20% 20%

3.3 Provisión y colocación de Secadora de granos gl 1,00 5,348% 5% 15% 20% 20% 20% 20%

3.4 Fosa y transportador Galpón celda N°10 gl 1,00 3,519% 30% 40% 30%

3.5 Red de incendio - gabinetes de hidrantes u 26,00 0,901% 50% 50%

3.6 Reparaciones edilicias gl 1,00 6,927% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%

100,000%

AVANCE MENSUAL (%) 0,02% 0,15% 1,18% 2,51% 2,78% 4,09% 3,91% 4,26% 3,41% 4,46% 6,92% 6,14% 5,56% 5,56% 5,91% 4,23% 5,56% 3,64% 5,39% 6,70% 6,69% 6,26% 2,90% 1,75%

AVANCE ACUMULADO (%) 0,02% 0,17% 1,35% 3,87% 6,65% 10,74% 14,66% 18,91% 22,32% 26,78% 33,70% 39,84% 45,41% 50,97% 56,88% 61,11% 66,66% 70,31% 75,70% 82,41% 89,10% 95,35% 98,25% 100,00%

PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 3
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ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem Tarea Unidad Cantidad MONTO POR ÍTEM

1 Terminal C 2.822.754.655,56$       

1.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 6412,50 754.253.240,81$          

1.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1957,50 129.167.746,21$          

1.3 Cabezal tipo 1 m3 689,08 102.576.914,94$          

1.4 Cabezal tipo 1 con espolón m3 743,27 115.435.438,48$          

1.5 Viga de borde frente m3 294,53 43.843.190,74$             

1.6 Viga de borde Posterior m3 373,28 55.565.969,01$             

1.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 320,00 413.912.758,76$          

1.8 Losa H°A° in situ e=15cm m2 4725,00 105.505.004,44$          

1.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 4725,00 24.235.864,39$             

1.10 Losa de aproximación m3 1361,50 202.673.811,01$          

1.11 Defensas 1100c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijación u 22,00 190.454.708,72$          

1.12 Bolardos de amarre 80t u 23,00 36.861.246,56$             

1.13 Instalación de agua c/5 hidrantes a bola gl 1,00 767.704,50$                  

1.14 Red de incendio - Cañería D=250mm c/accesorios ml 50,00 3.042.354,51$               

1.15 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 250,00 13.117.338,99$             

1.16 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 9,00 309.671,64$                  

1.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 6,00 554.967,11$                  

1.18
Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 

25m
u 6,00 1.548.413,72$               

1.19 Iluminación - Torre metálica 24m Dinf=0,60m u 5,00 10.359.385,96$             

1.20 Iluminación - Artefactos de iluminación c/balastos y fijación u 25,00 3.931.016,99$               

1.21 Iluminación - Tablero de comando u 1,00 129.492,32$                  

1.22 Protección de talud 1:5 y cajón p/ estabilización (34+2) ml 630,00 614.508.415,76$          

-$                                 

MONTO EN $ 2.822.754.655,56$       

MONTO EN USD 14.797.413,80$             

Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DÓLAR SOLIDARIO

ETAPA 4

COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA



ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem DESIGNACION U.M CANT. Incid.

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Terminal C

1.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 6.412,50 26,720% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5%

1.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1.957,50 4,576% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5%

1.3 Cabezal tipo 1 m3 689,08 3,634% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

1.4 Cabezal tipo 1 con espolón m3 743,27 4,089% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%

1.5 Viga de borde frente m3 294,53 1,553% 15% 25% 25% 25% 10%

1.6 Viga de borde Posterior m3 373,28 1,969% 15% 25% 25% 25% 10%

1.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 320,00 14,663% 20% 5% 15% 15% 20% 15% 10%

1.8 Losa H°A° in situ e=15cm m2 4.725,00 3,738% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

1.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 4.725,00 0,859% 10% 20% 20% 20% 20% 10%

1.10 Losa de aproximación m3 1.361,50 7,180% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

1.11 Defensas 1100c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijación u 22,00 6,747% 5% 20% 30% 30% 15%

1.12 Bolardos de amarre 80t u 23,00 1,306% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 30%

1.13 Instalación de agua c/5 hidrantes a bola gl 1,00 0,027% 50% 15% 15% 10% 5% 5%

1.14 Red de incendio - Cañería D=250mm c/accesorios ml 50,00 0,108% 20% 20% 20% 20% 20%

1.15 Red de incendio - Cañería D=200mm c/accesorios ml 250,00 0,465% 50% 50%

1.16 Red de incendio - Cañería D=75mm c/accesorios ml 9,00 0,011% 50% 50%

1.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 6,00 0,020% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 30%

1.18
Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y 

manguera 25m
u 6,00 0,055% 15% 85%

1.19 Iluminación - Torre metálica 24m Dinf=0,60m u 5,00 0,367% 50% 50%

1.20 Iluminación - Artefactos de iluminación c/balastos y fijación u 25,00 0,139% 50% 50%

1.21 Iluminación - Tablero de comando u 1,00 0,005% 50% 50%

1.22 Protección de talud 1:5 y cajón p/ estabilización (34+2) ml 630,00 21,770% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

100,000%

AVANCE MENSUAL (%) 1,56% 3,13% 7,63% 4,88% 5,65% 5,85% 4,84% 5,27% 4,89% 5,07% 4,37% 3,85% 6,55% 6,90% 5,43% 5,25% 4,26% 3,99% 3,53% 3,30% 2,60% 1,08% 0,12%

AVANCE ACUMULADO (%) 1,56% 4,69% 12,32% 17,20% 22,85% 28,70% 33,54% 38,81% 43,70% 48,78% 53,15% 57,00% 63,55% 70,45% 75,88% 81,13% 85,39% 89,38% 92,90% 96,20% 98,80% 99,88% 100,00%

PLAN DE TRABAJOS
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ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem Tarea Unidad Cantidad MONTO POR ÍTEM
1 Depósito de cargas bajo techo y Terminal E 358.027.878,75$        

1.1 Galpones m2 2800,00 191.648.640,26$        

1.2 Dolfines u 2,00 41.912.946,70$           

1.3 Plataforma operativa m3 140,38 20.897.657,20$           

1.4 Bolardos de amarre u 2,00 23.098.404,36$           

1.5 Cinta transportadora, reductor, tolva, manga, estructura metálica gl 1,00 34.222.971,48$           

1.6 Instalaciones complementarias gl 1,00 46.247.258,75$           

-$                               

MONTO EN $ 358.027.878,75$        

MONTO EN USD 1.876.849,86$             

Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DÓLAR SOLIDARIO

COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ETAPA 5



ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuación Portuaria

Ítem DESIGNACION U.M CANT. Incid.

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Depósito de cargas bajo techo y Terminal E

1.1 Galpones m2 2.800,00 53,529% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

1.2 Dolfines u 2,00 11,707% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 5%

1.3 Plataforma operativa m3 140,38 5,837% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 5%

1.4 Bolardos de amarre u 2,00 6,452% 5% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 15%

1.5 Cinta transportadora, reductor, tolva, manga, estructura metálica gl 1,00 9,559% 10% 10% 20% 20% 20% 20%

1.6 Instalaciones complementarias gl 1,00 12,917% 15% 25% 25% 25% 10%

100,000%

AVANCE MENSUAL (%) 1,20% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 5,35% 6,31% 8,25% 12,25% 15,29% 15,29% 5,05%

AVANCE ACUMULADO (%) 1,20% 8,95% 16,70% 24,46% 32,21% 37,56% 43,87% 52,12% 64,37% 79,66% 94,95% 100,00%

PLAN DE TRABAJOS
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