ANEXO 6
Planillas y graficos
Capitulo 13
Computo y Presupuesto de obras




COEFICIENTE DE RESUMEN

ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY
Plan Maestro de Readecuacion Portuaria

COSTO NETO (1) 1,000
IMPREVISTOS sobre (1) 10% 0,100
PROYECTO EJECUTIVO sobre (1) 6% 0,060
GASTOS GENERALES sobre (1) 17% 0,170
suma (2) 1,330
BENEFICIOS sobre (2) 10% 0,133
suma (3) 1,463
GASTOS IMPOSITIVOS sobre (3) 4,5% 0,066
suma (4) 1,529
IVA sobre (4) 21% 0,321
Coeficiente de Pase (K) 1,850




COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY
Plan Maestro de Readecuacion Portuaria

item Tarea Unidad Cantidad COSTO POR ITEM ETAPA

1 Trabajos Preliminares $ 50.472.935,71
1.1 Demoliciéon de galpones m2 4250,00 S 5.737.500,00 ETAPA 1
1.2 Demolicién de muros de contencién m3 37,70 S 245.050,00 ETAPA 1
1.3 Retiro de arboles/postes/columnas de iluminacion u 15,00 S 52.500,00 ETAPA 1
1.4 Demolicién de muelles 5-13 de H°A° m3 1370,00 S 31.236.000,00 ETAPA 2
1.5 Desmantelamiento de muelles de madera gl 1,00 S 1.150.000,00 ETAPA 2
1.6 Reparacion de juntas en pedraplén m2 4000,00 S 11.514.285,71 ETAPA 2
1.7 Demolicion de grupo sanitario Terminal A (esq. 8 de Junio) m2 26,88 S 537.600,00 ETAPA 1

$ R

2 Playa de acopio de Pre-embarque $ 776.906.265,30
2.1 Destape vegetal y compactacién mecdnica de subrasante e=20cm m3 5800,00 S 4.176.000,00 ETAPA 1
2.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecanicamente m3 20550,00 S 58.567.500,00 ETAPA 1
2.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 7250,00 S 38.135.000,00 ETAPA 1
2.4 Tablestacado de proteccion costera ml 547,00 S 291.561.611,80 ETAPA 1
2.5 Desagties pluviales gl 1,00 S 7.848.000,00 ETAPA 1
2.6 Bases para carpas u 40,00 S 1.460.000,00 ETAPA 1
2.7 Anclajes para rollizos u 40,00 S 1.200.000,00 ETAPA 1
2.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 29000,00 S 347.246.000,00 ETAPA 1
2.9 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 263,00 S 3.208.600,00 ETAPA 1
2.10 Columnas de lluminacién - Cableado subterrédneo ml 600,00 S 3.765.000,00 ETAPA 1
2.11 Columnas de lluminacién - Bases de H°A® u 11,00 S 13.602.473,50 ETAPA 1
2.12 Provision y colocacion de balanza de camiones 80tn gl 1,00 S 3.511.080,00 ETAPA 1
2.13 Construccion de oficinas de control, con bafio privado m2 25,00 S 2.625.000,00 ETAPA 1

3 Estacion de bombeo de red LCI Terminal B $ 25.152.558,44
3.1 Cafieria D=250mm c/accesorios ml 10,00 S 328.922,69 ETAPA 2
3.2 Cafieria D=200mm c/accesorios ml 10,00 S 283.634,95 ETAPA 2
3.3 bomba centrifuga de eje vertical u 2,00 S 1.695.000,00 ETAPA 2
3.4 Motor 40HP u 2,00 S 1.670.000,80 ETAPA 2
3.5 bomba jockey u 1,00 S 425.000,00 ETAPA 2
3.6 Obra de toma gl 1,00 S 8.500.000,00 ETAPA 2
3.7 Caseta m2 35,00 S 9.450.000,00 ETAPA 2
3.8 Grupo electrégeno 150 KVA e Inst. eléctrica u 1,00 S 2.800.000,00 ETAPA 2

[ R

4 Playa de acopio Sur $ 271.979.200,00
4.1 Destape vegetal y compactacion mecdnica de subrasante e=20cm m3 3800,00 S 2.736.000,00 ETAPA 3
4.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecanicamente m3 1500,00 S 4.275.000,00 ETAPA 3
4.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 4750,00 S 24.985.000,00 ETAPA 3
4.4 Cubierta flexible de proteccidn costera m2 720,00 S 8.125.200,00 ETAPA 3
4.5 Desaglies pluviales gl 1,00 S 1.692.000,00 ETAPA3




COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY
Plan Maestro de Readecuacion Portuaria

item Tarea Unidad Cantidad COSTO POR ITEM ETAPA
4.6 Bases para carpas u 40,00 S 1.460.000,00 ETAPA 3
4.7 Anclajes para rollizos u 40,00 S 1.200.000,00 ETAPA 3
4.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 19000,00 S 227.506.000,00 ETAPA 3
5 Caminos internos $ 180.088.987,20
5.1 Destape vegetal y compactacion mecdnica de subrasante e=20cm m3 2559,80 S 1.843.056,00 ETAPA 3
5.2 Base de suelo cemento e=20cm m3 2559,80 S 13.464.548,00 ETAPA 3
5.3 Pavimento H-30 e=21cm c/pasadores y juntas m2 12799,00 S 114.740.475,20 ETAPA 3
5.4 Acondicionamiento de Vias de FFCC ml 700,00 S 1.995.000,00 ETAPA 3
5.5 Sefializacion horizontal ml 5198,00 S 2.058.408,00 ETAPA3
5.6 Fachada de acceso principal PCU, portdn y caseta de control de acceso gl 1,00 S 4.000.000,00 ETAPA 3
5.7 Nueva estacion de bombeo red LCI Terminal D gl 1,00 S 25.000.000,00 ETAPA3
53 Const_ruccic’)n de acceso ve}hicular edificio de administracion, caseta de MT gl 1,00 s 3.500.000,00 ETAPA 3
y cabina de control y portén
5.9 Modificacién de Centro de Monitoreo gl 1,00 S 1.000.000,00 ETAPA3
5.10 Construccion de grupo sanitario Terminal C m2 25,00 S 5.737.500,00 ETAPA 2
5.11 Columnas de iluminacién/Pescantes u 50,00 S 6.750.000,00 ETAPA3
$ R
6 Terminal C S 1.525.903.768,06
6.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 6412,50 S 407.728.620,68 ETAPA 4
6.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1957,50 S 69.824.541,87 ETAPA 4
6.3 Cabezal tipo 1 m3 689,08 S 55.450.267,60 ETAPA 4
6.4 Cabezal tipo 1 con espoldn m3 743,27 S 62.401.232,85 ETAPA 4
6.5 Viga de borde frente m3 294,53 S 23.700.426,75 ETAPA 4
6.6 Viga de borde Posterior m3 373,28 S 30.037.439,25 ETAPA 4
6.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 320,00 S 223.749.888,08 ETAPA 4
6.8 Losa H°A°® in situ e=15cm m2 4725,00 S 57.033.112,50 ETAPA 4
6.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 4725,00 S 13.101.243,75 ETAPA 4
6.10 Losa de aproximacion m3 1361,50 S 109.559.905,00 ETAPA 4
6.11 Defensas 1100c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijacion u 22,00 S 102.954.593,35 ETAPA 4
6.12 Bolardos de amarre 80t u 23,00 S 19.926.179,17 ETAPA 4
6.13 Instalacion de agua c/5 hidrantes a bola gl 1,00 S 415.000,00 ETAPA 4
6.14 Red de incendio - Cafieria D=250mm c/accesorios ml 50,00 S 1.644.613,43 ETAPA 4
6.15 Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 250,00 S 7.090.873,79 ETAPA 4
6.16 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 9,00 S 167.400,00 ETAPA 4
6.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 6,00 S 300.000,00 ETAPA 4
6.18 Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera u 6,00 S 837.030,00 ETAPA 4

25m




COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY
Plan Maestro de Readecuacion Portuaria

item Tarea Unidad Cantidad COSTO POR ITEM ETAPA
6.19 lluminacién - Torre metalica 24m Dinf=0,60m u 5,00 S 5.600.000,00 ETAPA 4
6.20 lluminacién - Artefactos de iluminacion c/balastos y fijacién u 25,00 S 2.125.000,00 ETAPA 4
6.21 lluminacidn - Tablero de comando u 1,00 S 70.000,00 ETAPA 4
6.22 Proteccion de talud 1:5 y cajén p/ estabilizacion (34+2) ml 630,00 S 332.186.400,00 ETAPA 4
7 Terminal A $ 35.006.270,03
7.1 Reparacion estructural de nudos Terminal A gl 1,00 S 3.468.750,00 ETAPA 2
7.2 Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 200,00 S 5.672.699,03 ETAPA 2
7.3 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 174,00 S 3.236.400,00 ETAPA 2
7.4 Red de incendio - Bocas hidrantes c¢/marco y tapa u 4,00 S 200.000,00 ETAPA 2
75 s::]deincendio—Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera u 4,00 s 558.020,00 ETAPA 2
7.6 Reparacion de pavimento playa de maniobras Terminal A m2 2018,00 S 16.132.901,00 ETAPA 2
7.7 Construccion de grupo sanitario Terminal A m2 25,00 S 5.737.500,00 ETAPA 1
3 R
8 Terminal B $ 1.093.848.954,25
8.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 4707,50 S 299.318.905,55 ETAPA 2
8.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1469,50 S 52.417.453,02 ETAPA 2
8.3 Cabezal tipo 1y 2 m3 199,64 S 16.065.030,80 ETAPA 2
8.4 Cabezal tipo 1y 2 con espoldn m3 893,69 S 75.029.743,95 ETAPA 2
8.5 Viga de borde frente m3 216,92 S 17.455.552,40 ETAPA 2
8.6 Viga de borde Posterior m3 274,92 S 22.122.812,40 ETAPA 2
8.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 199,00 S 133.797.960,06 ETAPA 2
8.8 Losa H°A” in situ e=15cm m2 3388,80 S 40.904.510,40 ETAPA 2
8.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 3388,80 S 9.396.295,20 ETAPA 2
8.10 Defensas 700 ¢/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijacion u 28,00 S 111.517.620,39 ETAPA 2
8.11 Losa de aproximacion m3 469,70 S 37.796.759,00 ETAPA 2
8.12 Bolardos de amarre 30t u 21,00 S 16.804.998,00 ETAPA 2
8.13 Agua potable - ¢/5 hidrantes a bola gl 1,00 S 415.000,00 ETAPA 2
8.14 Red de incendio - Cafieria D=250mm c/accesorios ml 200,00 S 6.578.453,71 ETAPA 2
8.15 Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 27,00 S 765.814,37 ETAPA 2
8.16 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 6,00 S 111.600,00 ETAPA 2
8.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c¢/marco y tapa u 4,00 S 200.000,00 ETAPA 2
.18 s:ide incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera u 5,00 s 697.525,00 ETAPA 2
8.19 lluminacion - Torre metalica 24m Dinf=0,60m u 5,00 S 5.600.000,00 ETAPA 2
8.20 lluminacién - Artefactos de iluminacidn c/balastos y fijacion u 25,00 S 2.125.000,00 ETAPA 2
8.21 lluminacién - Tablero de comando u 1,00 S 70.000,00 ETAPA 2
8.22 Proteccion de talud 1:5 y cajon p/ estabilizacion (34+2) ml 464,00 S 244.657.920,00 ETAPA 2




COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY
Plan Maestro de Readecuacion Portuaria

item Tarea Unidad Cantidad COSTO POR ITEM ETAPA

9 Puesta en Valor Sistema granelero S 167.195.000,00
9.1 Instalaciones eléctricas gl 1,00 S 21.250.000,00 ETAPA 3
9.2 Acondicionamiento electromecanico gl 1,00 S 43.520.000,00 ETAPA3
9.3 Provision y colocacidn de Secadora de granos gl 1,00 S 32.810.000,00 ETAPA 3
9.4 Fosa y transportador Galpdn celda N°10 gl 1,00 S 21.590.000,00 ETAPA 3
9.5 Red de incendio - gabinetes de hidrantes u 26,00 S 5.525.000,00 ETAPA 3
9.6 Reparaciones edilicias gl 1,00 S 42.500.000,00 ETAPA3

$ R

10 Deposito de cargas bajo techo y Terminal E $ 193.540.054,28
10.1 Galpones m2 2800,00 S 103.600.000,00 ETAPA 5
10.2 Dolfines u 2,00 S 22.656.989,75 ETAPA 5
10.3 Plataforma operativa m3 140,38 S 11.296.700,48 ETAPA 5
10.4 Bolardos de amarre u 2,00 S 12.486.364,05 ETAPA S
10.5 Cinta transportadora, reductor, tolva, manga, estructura metalica gl 1,00 S 18.500.000,00 ETAPA 5
10.6 Instalaciones complementarias gl 1,00 S 25.000.000,00 ETAPA S

$ R

COSTO-COSTO EN $ $ 4.320.093.993,27

COEF. DE PASE K= 1,85

Nota: Solo a efectos estimativos MONTO TOTALEN $ $ 7.991.700.189,23

USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO MONTO TOTAL EN USD S 41.894.003,93




Avance de obra
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ETAPABILIZACION DE LAS DE OBRAS - RESUMEN

ENTE AUTARQUICO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY
Plan Maestro de Readecuacion Portuaria

DESCRIPCION Millones de ARS

Millones de USD

ETAPA N°1

Demolicion de galpones, grupo sanitario e interferencias

Construir grupo sanitario Terminal A

Rellenar y Pavimentar playa de acopio de Pre-embarque 1460

Colocacién de Balanza de camiones con oficinas de control

Tablestacado de proteccion costera del relleno

Dejar previstas las instalaciones p/muelles

7,65

ETAPA N°2

Demolicién de muelles viejos

Repavimentacion del Terminal A

Reparacién de juntas del pedraplén

Estacion de bombeo red de incendios Terminal B 2216

Construir grupo sanitario Terminal C

Reparacion estructural y playa de maniobras del Terminal A

Construcciéon Terminal B

11,62

ETAPA N°3

Relleno y Pavimentacién playa de acopio Sur

Pavimentacion de caminos internos y retornos

Acceso principal al PCU 1135

Readecuacion Acceso a edificio de Administracion

Puesta en Valor Sistema granelero

5,95

ETAPA N°4

Terminal C (buques de gran porte) 2823

14,80

ETAPA N°5

Galpones para depésito de cargas bajo techo

Construccion Terminal E 358

Cinta transportadora

7992

Solo a efectos estimativos
USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO




COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ETAPA 1

ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item Tarea Unidad Cantidad MONTO POR ITEM

1 Trabajos Preliminares S 12.158.681,81
1.1 Demolicién de galpones m2 4250,00 S 10.613.745,88
1.2 Demoliciéon de muros de contencion m3 37,70 S 453.315,63
1.3 Retiro de arboles/postes/columnas de iluminacion u 15,00 S 97.119,24
1.4 Demolicion de grupo sanitario Terminal A (esq. 8 de Junio) m2 26,88 S 994.501,05

¢ -

2 Playa de acopio de Pre-embarque S 1.437.191.403,03
2.1 Destape vegetal y compactacién mecdnica de subrasante e=20cm m3 5800,00 S 7.725.142,10
2.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecanicamente m3 20550,00 S 108.343.453,07
2.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 7250,00 S 70.545.568,50
2.4 Tablestacado de proteccion costera ml 547,00 S 539.357.012,10
2.5 Desagiies pluviales gl 1,00 S 14.517.939,47
2.6 Bases para carpas u 40,00 S 2.700.839,91
2.7 Anclajes para rollizos u 40,00 S 2.219.868,42
2.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 29000,00 S 642.367.024,48
2.9 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 263,00 S 5.935.558,18
2.10 Columnas de lluminacion - Cableado subterraneo ml 600,00 S 6.964.837,17
2.11 Columnas de lluminacion - Bases de H°A® u 11,00 S 25.163.084,46
2.12 Provision y colocacion de balanza de camiones 80tn gl 1,00 S 6.495.113,01
2.13 Construccion de oficinas de control, con bafio privado m2 25,00 S 4.855.962,17

$ R
3 Terminal A $ 10.613.745,88
3.1 Construccidn de grupo sanitario Terminal A m2 25,00 S 10.613.745,88
$ R
MONTO EN $ S 1.459.963.830,73
MONTOENUSD  $ 7.653.406,54
Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO




PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 1
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY
Obra: Plan Maestro de Readecuacién Portuaria
item DESIGNACION U.M| CANT. Incid. MESES
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trabajos Preliminares

1.1 ||Demolicién de galpones m2| 4.250,00 | 0,727% 60% 40%

1.2 ||Demolicién de muros de contencién m3 37,70 0,031% 100%

1.3 ||Retiro de &rboles/postes/columnas de iluminacion u 15,00 0,007% 100%

1.4 ||Demolicién de grupo sanitario Terminal A (esg. 8 de Junio) m2 26,88 0,068% 100%

2 Playa de acopio de Pre-embarque
2.1 [[Destape vegetal y compactacion mecanica de subrasante e=20cm m3| 5.800,00 | 0,529% 100%
2.2 |[Terraplén de suelo seleccionado compactado mecanicamente m3 | 20.550,00| 7,421% 20% 20% 20% 20% 10% 10%
2.3 ||Base de suelo cemento e=25cm m3| 7.250,00 | 4,832% 5% 10% 15% 15% 20% 20% 10% 5%
2.4 |[Tablestacado de proteccion costera ml 547,00 | 36,943% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%
2.5 ||Desagiies pluviales gl 1,00 0,994% 50% 30% 20%
2.6 ||Bases para carpas u 40,00 0,185% 50% 30% 20%
2.7 ||Anclajes para rollizos u 40,00 0,152% 50% 50%
2.8 [|Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 | 29.000,00 | 43,999% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5% 5%
2.9 |[[Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 263,00 0,407% 100%
2.10 ||Columnas de lluminacién - Cableado subterraneo ml 600,00 0,477% 100%
2.11 ||Columnas de Illuminacién - Bases de H°A° u 11,00 1,724% 50% 50%
2.12 ||Provision y colocacion de balanza de camiones 80tn gl 1,00 0,445% 30% 30% 40%
2.13 ||Construccion de oficinas de control, con bafio privado m2 25,00 0,333% 20% 80%

3 Terminal A
3.1 [[Construccion de grupo sanitario Terminal A m2 25,00 0,727% 50% 50%

100,000%
AVANCE MENSUAL (%) 0,44% 0,69% 2,94% 7,92% 14,11% 14,76% 13,61% 14,66% 14,27% 9,82% 4,59% 2,20%
AVANCE ACUMULADO (%) 0,44% 1,13% 4,07% 11,99% [ 26,10% | 40,85% | 54,46% 69,12% | 83,39% | 93,21% | 97,80% | 100,00%
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COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ETAPA 2
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY
Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item Tarea Unidad Cantidad MONTO POR iTEM

1 Trabajos Preliminares S 81.210.714,91
1.1 Demolicion de muelles 5-13 de H°A° m3 1370,00 S 57.783.174,97
1.2 Desmantelamiento de muelles de madera gl 1,00 S 2.127.373,90
1.3 Reparacion de juntas en pedraplén m2 4000,00 S 21.300.166,03

3 _

2 Estacion de bombeo de red LCI Terminal B $ 46.529.475,13
2.1 Cafieria D=250mm c/accesorios ml 10,00 S 608.470,90
2.2 Cafieria D=200mm c/accesorios ml 10,00 S 524.693,56
2.3 bomba centrifuga de eje vertical u 2,00 S 3.135.564,14
2.4 Motor 40HP u 2,00 S 3.089.318,36
2.5 bomba jockey u 1,00 S 786.203,40
2.6 Obra de toma gl 1,00 S 15.724.067,98
2.7 Caseta m2 35,00 S 17.481.463,81
2.8 Grupo electrégeno 150 KVA e Inst. eléctrica u 1,00 S 5.179.692,98

3 _

3 Playa de acopio de Pre-embarque $ 10.613.745,88

3.1 Construccién de grupo sanitario Terminal C m2 25,00 S 10.613.745,88
3 -

4 Terminal A S 54.144.015,23
4.1 Reparacion estructural de nudos Terminal A gl 1,00 S 6.416.807,15
4.2 Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 200,00 S 10.493.871,19
4.3 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 174,00 S 5.986.985,13
4.4 Red de incendio - Bocas hidrantes ¢/marco y tapa u 4,00 S 369.978,07

Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera 2,00
4.5 25m u ! S 1.032.275,81
4.6 Reparacion de pavimento playa de maniobras Terminal A m2 2018,00 S 29.844.097,88
3 -

5 Terminal B $ 2.023.500.624,82
5.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 4707,50 S 553.707.154,95
5.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1469,50 S 96.966.540,51
5.3 Cabezal tipo 1y 2 m3 199,64 S 29.718.545,45
5.4 Cabezal tipo 1y 2 con espolén m3 893,69 S 138.796.799,30
5.5 Viga de borde frente m3 216,92 S 32.290.857,94
5.6 Viga de borde Posterior m3 274,92 S 40.924.777,17
5.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 199,00 S 247.511.555,16
5.8 Losa H°A” in situ e=15cm m2 3388,80 S 75.668.859,06
5.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 3388,80 S 17.382.115,82
5.10 Defensas 700 c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijacion u 28,00 S 206.295.369,82
5.11 Losa de aproximacion m3 469,70 S 69.919.859,74
5.12 Bolardos de amarre 30t u 21,00 S 31.087.403,63
5.13 Agua potable - ¢/5 hidrantes a bola gl 1,00 S 767.704,50
5.14 Red de incendio - Cafieria D=250mm c/accesorios ml 200,00 S 12.169.418,04
5.15 Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 27,00 S 1.416.672,61




COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ETAPA 2

ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item Tarea Unidad Cantidad MONTO POR iTEM
5.16 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 6,00 S 206.447,76
5.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 S 369.978,07
Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera u 500
5.18 25m ! S 1.290.344,77
5.19 lluminacion - Torre metélica 24m Dinf=0,60m u 5,00 S 10.359.385,96
5.20 lluminacion - Artefactos de iluminacion c/balastos y fijacion u 25,00 S 3.931.016,99
5.21 lluminacién - Tablero de comando u 1,00 S 129.492,32
5.22 Proteccion de talud 1:5 y cajon p/ estabilizacion (34+2) ml 464,00 S 452.590.325,26
$ -
MONTO EN $ $ 2.215.998.575,97
MONTO EN USD $ 11.616.683,67
Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO




PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 2
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY
Obra: Plan Maestro de Readecuacién Portuaria
item DESIGNACION U.M| CANT. Incid. MESES
% 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Trabajos Preliminares
1.1 ||Demolicién de muelles 5-13 de H°A® m3| 1.370,00 | 2,608% 20% 20% 20% 20% 20%
1.2 |[Desmantelamiento de muelles de madera gl 1,00 0,096% 100%
1.3 |[Reparacion de juntas en pedraplén m2| 4.000,00 [ 0,961% 10% 10% 10% 5% 20% 20% 20% 5%
2 Estacién de bombeo de red LCI Terminal B
2.1 (/Caferia D=250mm c/accesorios ml 10,00 0,027% 30% 40% 30%
2.2 |[Cafieria D=200mm c/accesorios ml 10,00 0,024% 30% 40% 30%
2.3 [lbomba centrifuga de eje vertical u 2,00 0,141% 100%
2.4 [|Motor 40HP u 2,00 0,139% 100%
2.5 [lbomba jockey u 1,00 0,035% 50% 50%
2.6 [|Obra de toma gl 1,00 0,710% 50% 50%
2.7 [Caseta m2 35,00 0,789% 30% 30% 30% 10%
2.8 [|Grupo electrégeno 150 KVA e Inst. eléctrica u 1,00 0,234% 100%
3 Playa de acopio de Pre-embarque
3.1 [|Construccién de grupo sanitario Terminal C m2 25,00 0,479% 50% 50%
4 Terminal A
4.1 ||[Reparacion estructural de nudos Terminal A gl 1,00 0,290% 50% 50%
4.2 ||Red de incendio - Caferia D=200mm c/accesorios ml 200,00 0,474% 50% 50%
4.3 |Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml | 174,00 0,270% 50% 50%
4.4 |Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 0,017% 50% 50%
4.5 ||[Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y mangug[ u 4,00 0,047% 100%
4.6 |[Reparacion de pavimento playa de maniobras Terminal A m2| 2.018,00 | 1,347% 25% 25% 25% 25%
5 Terminal B
5.1 ,10m (34+2) ml [ 4.707,50 | 24,987% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 5%
5.2 ,10m (34+2) ml [ 1.469,50 | 4,376% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 5%
5.3 [|Cabezaltipoly2 m3| 199,64 1,341% 20% 20% 20% 20% 20%
5.4 [Cabezal tipo 1y 2 con espolén m3| 893,69 6,263% 10% 20% 20% 20% 20% 10%
5.5 [Viga de borde frente m3| 216,92 1,457% 15% 25% 25% 25% 10%
5.6 [|Viga de borde Posterior m3| 274,92 1,847% 15% 25% 25% 25% 10%
5.7 [|Viga premoldeada pi L=6,7m u 199,00 | 11,169% 20% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 5%
5.8 [|lLosa H°A® in situ e=15cm m2| 3.388,80 | 3,415% 30% 30% 20% 15% 5%
5.9 [/Carpeta de desgaste emin=5cm m2| 3.388,80 | 0,784% 25% 25% 20% 20% 10%
5.10 ||Defensas 700 c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijacion u 28,00 9,309% 5% 10% 15% 15% 15% 20% 15% 5%
5.11 [[Losa de aproximacion m3| 469,70 3,155% 20% 30% 30% 20%
5.12 ||Bolardos de amarre 30t u 21,00 1,403% 15% 5% 15% 15% | 15% 5% 30%
5.13 [[Agua potable - c¢/5 hidrantes a bola gl 1,00 0,035% 50% 15% 15% 10% 5% 5%
5.14 |IRed de incendio - Cafieria D=250mm c/accesorios ml [ 200,00 | 0,549% 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
5.15 |[Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 27,00 0,064% 50% 50%
5.16 |IRed de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 6,00 0,009% 50% | 50%
5.17 |[[Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 4,00 0,017% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 30%
5.18 |Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y mangug| u 5,00 0,058% 15% 35% 50%
5.19 |flluminaci6n - Torre metdlica 24m Dinf=0,60m u 5,00 0,467% 50% 50%
5.20 |{lluminacién - Artefactos de iluminacién c/balastos y fijacién u 25,00 0,177% 50% 50%
5.21 |flluminaci6n - Tablero de comando u 1,00 0,006% 50% 50%
5.22 ||Proteccién de talud 1:5 y cajon p/ estabilizacién (34+2) ml 464,00 20,424% 10% 15% 15% 20% 15% 10% 10% 5%
100,000%
|AVANCE MENSUAL (%) 0,62%| 0,76%| 1,95%| 3,56%| 3,32%| 6,.97%| 501%)| 642%| 7,38%| 6,24%| 5,82%| 5,01%| 591%| 4,17%| 4,53%| 6,07%| 4,63%| 4,79%| 4,81%| 3,86%| 3,56%| 191%| 152%| 1,18%|
[AVANCE ACUMULADO (%) 0,62%| 1,38%| 3,33%|  6,88%| 10,20%] 17,18% 22,19%| 28,60%| 35,98% 42,22%| 48,05%)| 53,05%| 58,97% 63,14%)| 67,66%| 73,73% 78,37%| 83,15%| 87,97% 91,83%| 95,39%)| 97,30%] 98,82%| 100,00%|




Avance de obra

PLAN DE TRABAJOS

o

120,00%
0,00
100,00% o 3937'@821’/9
’ 0
91,83% —
87,979
83,19/
80,00% 78,37%”

rd
73,7;/
67,6}9/

63,14/
58,974
60,00% ,/
53,(59/
48,09/
42,2}3/
40,00% /
20,00%
0,00% T T T T T T T T T T T T T T T

Meses




$2.500.000.000,00

$2.000.000.000,00

$1.500.000.000,00

$1.000.000.000,00

$500.000.000,00

CURVA DE INVERSIONES ($)

ETAPA 2

12 13
Meses

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24




COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ETAPA 3

ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item Tarea Unidad Cantidad MONTO POR iTEM

1 Playa de acopio Sur S 503.131.697,48
1.1 Destape vegetal y compactacion mecdnica de subrasante e=20cm m3 3800,00 S 5.061.300,00
1.2 Terraplén de suelo seleccionado compactado mecanicamente m3 1500,00 S 7.908.281,25
1.3 Base de suelo cemento e=25cm m3 4750,00 S 46.219.510,39
1.4 Cubierta flexible de proteccion costera m?2 720,00 S 15.030.729,07
1.5 Desaglies pluviales gl 1,00 S 3.130.014,47
1.6 Bases para carpas u 40,00 S 2.700.839,91
1.7 Anclajes para rollizos u 40,00 S 2.219.868,42
1.8 Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 19000,00 S 420.861.153,97

S -

2 Caminos internos S 322.531.133,68
2.1 Destape vegetal y compactacién mecdnica de subrasante e=20cm m3 2559,80 S 3.409.451,51
2.2 Base de suelo cemento e=20cm m3 2559,80 S 24.907.937,41
2.3 Pavimento H-30 e=21cm c/pasadores y juntas m2 12799,00 S 212.257.297,83
2.4 Acondicionamiento de Vias de FFCC ml 700,00 S 3.690.531,25
2.5 Sefializacion horizontal ml 5198,00 S 3.807.829,10

Fachada de acceso principal PCU, portdn y caseta de control de acceso gl 1,00
2.6 S 7.399.561,40
2.7 Nueva estacién de bombeo red LCI Terminal D gl 1,00 S 46.247.258,75
Construccion de acceso vehicular edificio de administracién, caseta de MT
2.8 y cabina de control y portén gl 1,00 S 6.474.616,23
2.9 Modificacion de Centro de Monitoreo gl 1,00 S 1.849.890,35
2.10 Columnas de iluminacién/Pescantes u 50,00 S 12.486.759,86
S -

3 Puesta en Valor Sistema granelero S 309.292.417,07
3.1 Instalaciones eléctricas gl 1,00 S 39.310.169,94
3.2 Acondicionamiento electromecénico gl 1,00 S 80.507.228,03
3.3 Provision y colocacién de Secadora de granos gl 1,00 S 60.694.902,38
3.4 Fosa y transportador Galpén celda N°10 gl 1,00 S 39.939.132,66
3.5 Red de incendio - gabinetes de hidrantes u 26,00 S 10.220.644,18
3.6 Reparaciones edilicias gl 1,00 S 78.620.339,88

$ -
MONTOEN $ $  1.134.955.248,23
MONTO EN USD S 5.949.650,07
Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO




PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 3
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY
Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item DESIGNACION U.M| CANT. Incid. MESES
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Playa de acopio Sur
1.1 |[Destape vegetal y compactacion mecanica de subrasante e=20cm m3 | 3.800,00 | 0,446% 50% 50%
1.2 |[Terraplén de suelo seleccionado compactado mecanicamente m3| 1.500,00 | 0,697% 20% 20% 20% 20% 10% 10%
1.3 ||Base de suelo cemento e=25cm m3| 4.750,00 | 4,072% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
1.4 |[Cubierta flexible de proteccion costera m2| 720,00 1,324% 30% 40% 30%
1.5 ||Desagiies pluviales gl 1,00 0,276% 50% 20% 30%
1.6 |[Bases para carpas u 40,00 0,238% 50% 50%
1.7 ||Anclajes para rollizos u 40,00 0,196% 50% 50%
1.8 |[Pavimento H-30 e=30cm c/pasadores y juntas m2 | 19.000,00| 37,082% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10%
2,0 |[Caminos internos
2.1 |[Destape vegetal y compactacion mecanica de subrasante e=20cm m3| 2.559,80 | 0,300% 5% 15% 10% 20% 20% 15% 10% 5%
2.2 |[Base de suelo cemento e=20cm m3]| 2.559,80 [ 2,195% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 5%
2.3 |[Pavimento H-30 e=21cm c/pasadores y juntas m2 | 12.799,00| 18,702% 5% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 5% 5% 5% 5%
2.4 ||Acondicionamiento de Vias de FFCC ml 700,00 0,325% 50% 50%
2.5 |[Sefalizacion horizontal ml [ 5.198,00 | 0,336% 30% 40% 30%
2.6 |[Fachada de acceso principal PCU, porton y caseta de control de acceso gl 1,00 0,652% 50% 50%
2.7 |[Nueva estacion de bombeo red LCI Terminal D gl 1,00 4,075% 30% 40% 30%
28 Cunstrucglén de acceso vehlclular edificio de administracion, caseta de gl 1,00 0,570% 30% 40% 30%
MT v cabina de control v portén
2.9 _|[Modificacién de Centro de Monitoreo gl 1,00 0,163% 100%
2.10 _[|Columnas de iluminacién/Pescantes u 50,00 1,100% 10% 10% 10% 20% 30% 20%
3,0 |[Puesta en Valor Sistema granelero
3.1 |[Instalaciones eléctricas gl 1,00 3,464% 10% 15% 15% 15% 20% 20% 5%
3.2 ||Acondicionamiento electromecanico gl 1,00 7,093% 15% 15% 15% 15% 20% 20%
3.3 ||Provision y colocacion de Secadora de granos gl 1,00 5,348% 5% 15% 20% 20% 20% 20%
3.4 ||[Fosay transportador Galpon celda N°10 gl 1,00 3,519% 30% 40% 30%
3.5 ||Red de incendio - gabinetes de hidrantes u 26,00 0,901% 50% 50%
3.6 ||[Reparaciones edilicias gl 1,00 6,927% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
100,000%
[[AVANCE MENSUAL (%) T 0,02%] 015%] 118%| 2,51%| 2,78%| 4,09%] 3,91%] 4,26%| 341%] 4,46%| 6,92%] 6,14%| 556%] 556%| 591%| 4,23%] 556%] 3,64%| 539%| 6,70%] 6.69%| 6.26%] 2,90%] 1,75%]
[[AVANCE ACUMULADO (%) [ 0,02%| 0,17%| 1,35%| 3.87%| 6,65%] 10,74%[ 14,66%| 18,91%] 22,32%| 26,78%| 33,70%] 39,84%| 45,41%| 50,97%] 56,88%| 61,11%)| 66,66%] 70,31%| 75,70%| 82,41%| 89,10%| 95,35%| 98,25%| 100,00%]
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COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ETAPA 4

ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item Tarea Unidad Cantidad MONTO POR (TEM
1 Terminal C S  2.822.754.655,56
1.1 Pilotaje D=1,10m (34+2) ml 6412,50 $  754.253.240,81
1.2 Camisa D=1,10m (34+2) ml 1957,50 S 129.167.746,21
1.3 Cabezal tipo 1 m3 689,08 S 102.576.914,94
1.4 Cabezal tipo 1 con espoldn m3 743,27 S 115.435.438,48
1.5 Viga de borde frente m3 294,53 S 43.843.190,74
1.6 Viga de borde Posterior m3 373,28 S 55.565.969,01
1.7 Viga premoldeada pi L=6,7m u 320,00 S 413.912.758,76
1.8 Losa H°A’ in situ e=15cm m2 4725,00 S 105.505.004,44
1.9 Carpeta de desgaste emin=5cm m2 4725,00 S 24.235.864,39
1.10 Losa de aproximacion m3 1361,50 S 202.673.811,01
1.11 Defensas 1100c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijacion u 22,00 S 190.454.708,72
1.12 Bolardos de amarre 80t u 23,00 S 36.861.246,56
1.13 Instalacion de agua ¢/5 hidrantes a bola gl 1,00 S 767.704,50
1.14 Red de incendio - Cafieria D=250mm c/accesorios ml 50,00 S 3.042.354,51
1.15 Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 250,00 S 13.117.338,99
1.16 Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 9,00 S 309.671,64
1.17 Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 6,00 S 554.967,11
1.18 Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y manguera " 6,00 S 1.548.413,72
25m
1.19 lluminacion - Torre metalica 24m Dinf=0,60m u 5,00 S 10.359.385,96
1.20 lluminacién - Artefactos de iluminacion c/balastos y fijacion u 25,00 S 3.931.016,99
1.21 lluminacion - Tablero de comando u 1,00 S 129.492,32
1.22 Proteccion de talud 1:5 y cajon p/ estabilizacién (34+2) ml 630,00 S 614.508.415,76
$ R

MONTO EN $ $  2.822.754.655,56
MONTO EN USD S 14.797.413,80

Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO




PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 4
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY
Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item DESIGNACION U.M| CANT. Incid. MESES
% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Terminal C
1.1 |[Pilotaje D=1,10m (34+2) ml [ 6.412,50 | 26,720% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5%
1.2 |[Camisa ,10m (34+2) ml [ 1.957,50 | 4,576% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 5%
1.3 |[Cabezal tipo 1 m3]| 689,08 3,634% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%
1.4 |[Cabezal tipo 1 con espolén m3| 743,27 4,089% 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5%
1.5 ||Viga de borde frente m3]| 294,53 1,553% 15% 25% 25% 25% 10%
1.6 ||Viga de borde Posterior m3| 373,28 1,969% 15% 25% 25% 25% 10%
1.7 ||Viga premoldeada pi L=6,7m u 320,00 14,663% 20% 5% 15% 15% 20% 15% 10%
1.8 |[Losa H°A° in situ e=15cm m2| 4.725,00 [ 3,738% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%
1.9 ||Carpeta de desgaste emin=5cm m2| 4.725,00 | 0,859% 10% 20% 20% 20% 20% 10%
1.10 ||Losa de aproximacion m3| 1.361,50 | 7,180% 20% 20% 20% 20% 10% 10%
1.11 ||Defensas 1100c/ escudos 1,2x6,8 + elementos de fijacion u 22,00 6,747% 5% 20% 30% 30% 15%
1.12 ||Bolardos de amarre 80t u 23,00 1,306% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 30%
1.13 ||Instalacién de agua c/5 hidrantes a bola gl 1,00 0,027% 50% 15% 15% 10% 5% 5%
1.14 ||Red de incendio - Cafieria D=250mm c/accesorios ml 50,00 0,108% 20% 20% 20% 20% 20%
1.15 ||Red de incendio - Cafieria D=200mm c/accesorios ml 250,00 0,465% 50% 50%
1.16 ||Red de incendio - Cafieria D=75mm c/accesorios ml 9,00 0,011% 50% 50%
1.17 ||Red de incendio - Bocas hidrantes c/marco y tapa u 6,00 0,020% 15% 5% 15% 15% 15% 5% 30%
118 Red de incendio - Columnas hidrantes 75mm c/gabinete lanza y u 6,00 0,055% 15% 85%
manguera 25m
1.19 |llluminacién - Torre metélica 24m Dinf=0,60m u 5,00 0,367% 50% 50%
1.20 |{lluminacion - Artefactos de iluminacion c/balastos y fijacion u 25,00 0,139% 50% 50%
1.21 ||lluminacion - Tablero de comando u 1,00 0,005% 50% 50%
1.22 ||Proteccion de talud 1:5 y cajon p/ estabilizacion (34+2) ml 630,00 21,770% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%
100,000%
[[AVANCE MENSUAL (%) [ 156%] 3,13%[ 7.63%| 4.88%| 565%| 585%| 4.84%| 527%| 4,89%| 507%| 4.37%| 3,85%| 6,55%| 6.90%| 5.43%| 5.25%| 4,26%| 3.99%| 353%| 3,30%| 2,60%| 1,08%[ 0,12%|
[[AVANCE ACUMULADO (%) | 1.56%| 4,69%| 12,32%| 17,20%] 22,85%| 28,70%| 33,54%| 38,81%| 43,70%| 48,78%] 53,15%| 57,00%| 63,55%] 70,45%| 75,88%| 81,13%| 85,39% | 89,38%| 92,90%| 96,20%| 98,80%| 99,88%| 100,00%]
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COMPUTO Y PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

ETAPA 5

ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY

Obra: Plan Maestro de Readecuacion Portuaria
item Tarea Unidad Cantidad MONTO POR iTEM
1 Depdsito de cargas bajo techo y Terminal E $  358.027.878,75
1.1 Galpones m2 2800,00 S 191.648.640,26
1.2 Dolfines u 2,00 S 41.912.946,70
1.3 Plataforma operativa m3 140,38 S 20.897.657,20
1.4 Bolardos de amarre u 2,00 S 23.098.404,36
1.5 Cinta transportadora, reductor, tolva, manga, estructura metalica gl 1,00 S 34.222.971,48
1.6 Instalaciones complementarias gl 1,00 S 46.247.258,75
3 R

MONTO EN $ $ 358.027.878,75
MONTO EN USD S 1.876.849,86

Nota: Solo a efectos estimativos

USD: 23/03/22 190,76 DOLAR SOLIDARIO




PLAN DE TRABAJOS

ETAPA 5
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY
Obra: Plan Maestro de Readecuacién Portuaria
item DESIGNACION U.M| CANT. Incid. MESES
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dep6sito de cargas bajo techo y Terminal E
1.1 (/Galpones m2 | 2.800,00 | 53,529% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
1.2 ||Dolfines u 2,00 11,707% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 5%
1.3 [|Plataforma operativa m3| 140,38 5,837% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 5%
1.4 ||Bolardos de amarre u 2,00 6,452% 5% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 15%
1.5 ||Cinta transportadora, reductor, tolva, manga, estructura metalica gl 1,00 9,559% 10% 10% 20% 20% 20% 20%
1.6 ||Instalaciones complementarias gl 1,00 12,917% 15% 25% 25% 25% 10%
100,000%
AVANCE MENSUAL (%) 1,20% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 5,35% 6,31% 8,25%| 12,25%| 15,29%| 15,29% 5,05%)
AVANCE ACUMULADO (%) 1,20% 8,95%| 16,70%| 24,46%| 32,21%| 37,56%| 43,87%| 52,12%| 64,37%]| 79,66%| 94,95%)| 100,00%




Avance de obra
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