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ID Task Name
1 INICIO 3/6
2 | MOVILIZACION
3 | INGENIERIA 16/8
4 | LIMPIEZA Y NIVELACION ZONA
TERMINAL
5 | CAMINO DE ACCESO i 1
6 LIMPIEZA '7127/8
PERFILADO Y COMPACTACION 21711
SUBRASANTE, ALCANTARILLAS
8 SUBBASE T 10/12
9 BASE l . 26/12
10 | IMPRIMACION "11/1
11 CARPETA ASFALTICA 1371
12| SENALIZACION Y TERMINACIONES T2
13 | TABLESTACADO I 1
14| PREPARACION "l22/7
15 HINCA DE TABLESTACAS
16 VIGA DE CINTURA
17 PANTALLAS DE ANCLAJE
18 TENSORES
19 RELLENO
20 VIGA DE CORONAMIENTO
21 | MUELLE
22 PROVISION DE CAMISAS
23 PILOTAJE
24 CONSTRUCCION PREMOLDEADOS
25 MONTAJE PREMOLDEADOS
26 HORMIGONADO LOSA
27 PAVIMENTACION
28 DEFENSAS
29 PROVISION
30 MONTAIJE
31 BOLARDOS
32 TAPAS CANEROS
33 COBREJUNTAS Y TERMINACIONES
34 | PROTECCION COSTERA
35 PERFILADO
36 GEOTEXTIL
37 RIPRAP 2/2
38 | PAVIMENTOS DE TERMINAL Y I 1
ESTACIONAMIENTO CAMIONES
39 | NIVELACION w217
40 BASE
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41 HORMIGON 1'1 5/10
42 JUNTAS - 27/10
43 | SISTEMA CONTRA INCENDIO -4/
44 | ILUMINACION Y ENERGIA 24/8
45 | AGUA DULCE P4 13/8
46 | INSTALACION SANITARIA 4 13/8
47 | EDIFICIOS 17/7
48 | ALAMBRADO 4 27/9
49 | PRUEBAS Y HABILITACION = 110/2
50 | ENTRADA EN OPERACION PUERTO o 10/2
51 | PARQUE INDUSTRIAL
52 DEFORESTACION
53 REPLANTEO
54 CONSTRUCCION DE CALLES
55 NIVELACION
56 BASE
57 HORMIGON
58 JUNTAS
59 RED CLOACAL
60 ZANJADO
61 INSTALACION CANERIAS
62 TAPADA
63 CONEXIONES DOMICILIARIAS
64 PLANTA DE TRATAMIENTO 4 25/5 W
CLOACALES l
65 CONSTRUCCION DE CORDONES Y 27/10
VEREDAS
66 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - 13/7
CENTRALES
67 PROVISION DE AGUA EDIFICIO 14/7
CENTRAL
68 ENERGIA E ILUMINACION 4 5/4
69 PLANTA DE TRATAMIENTO Y
RECICLADO

70 | PUESTA EN MARCHA

71 | ENTRADA EN OPERACION
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