
ID Task Name
1 INICIO
2 MOVILIZACIÓN
3 INGENIERÍA
4 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN ZONA 

TERMINAL
5 CAMINO DE ACCESO
6 LIMPIEZA
7 PERFILADO Y COMPACTACIÓN 

SUBRASANTE, ALCANTARILLAS
8 SUBBASE
9 BASE
10 IMPRIMACIÓN
11 CARPETA ASFÁLTICA
12 SEÑALIZACIÓN Y TERMINACIONES
13 TABLESTACADO
14 PREPARACIÓN
15 HINCA DE TABLESTACAS
16 VIGA DE CINTURA
17 PANTALLAS DE ANCLAJE
18 TENSORES
19 RELLENO
20 VIGA DE CORONAMIENTO
21 MUELLE
22 PROVISIÓN DE CAMISAS
23 PILOTAJE
24 CONSTRUCCIÓN PREMOLDEADOS
25 MONTAJE PREMOLDEADOS
26 HORMIGONADO LOSA
27 PAVIMENTACIÓN
28 DEFENSAS
29 PROVISIÓN
30 MONTAJE
31 BOLARDOS
32 TAPAS CAÑEROS
33 COBREJUNTAS Y TERMINACIONES
34 PROTECCIÓN COSTERA
35 PERFILADO
36 GEOTEXTIL
37 RIPRAP
38 PAVIMENTOS DE TERMINAL Y 

ESTACIONAMIENTO CAMIONES
39 NIVELACIÓN
40 BASE
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ID Task Name
41 HORMIGÓN
42 JUNTAS
43 SISTEMA CONTRA INCENDIO
44 ILUMINACIÓN Y ENERGÍA
45 AGUA DULCE
46 INSTALACIÓN SANITARIA
47 EDIFICIOS
48 ALAMBRADO
49 PRUEBAS Y HABILITACIÓN
50 ENTRADA EN OPERACIÓN PUERTO
51 PARQUE INDUSTRIAL
52 DEFORESTACIÓN
53 REPLANTEO 
54 CONSTRUCCIÓN DE CALLES
55 NIVELACIÓN
56 BASE
57 HORMIGÓN
58 JUNTAS
59 RED CLOACAL
60 ZANJADO
61 INSTALACIÓN CAÑERÍAS
62 TAPADA
63 CONEXIONES DOMICILIARIAS
64 PLANTA DE TRATAMIENTO 

CLOACALES
65 CONSTRUCCIÓN DE CORDONES Y 

VEREDAS
66 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

CENTRALES
67 PROVISIÓN DE AGUA EDIFICIO 

CENTRAL
68 ENERGÍA E ILUMINACIÓN
69 PLANTA DE TRATAMIENTO Y 

RECICLADO
70 PUESTA EN MARCHA
71 ENTRADA EN OPERACIÓN
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