

**TIPO:** Documento**CÓDIGO:** DOC-DGCG#MIPIP**REPARTICIÓN:** Dirección General de Control de Gestión**Fecha de la Reunión:** 17/02/2023**ID:** 01**Objetivo de la Reunión**

- ✓ Presentación de nuevas actividades surgidas en talleres para validación e incorporación en el proyecto

**Participantes**

Lic. Mauricio Iglesias	Director de Control de Gestión
Laura Bruno	DCG
Mariela Vargas	Consultora
Romina Nora	Equipo Desarrollo

**Resumen de Temas Tratados**

Romina Nora, por el equipo de desarrollo, explica las nuevas funcionalidades que surgieron del taller del día 9-2, y lugar que se propone contemplar dentro del Gannt ya planteado, tomando nota del feedback que aportan los presentes, quienes realizan las siguientes sugerencias/observaciones:

**Sprint 8:**

- Se saca la actividad "Proceso que cambia el estado de las ofertas". Esto va a ser modificado de forma manual por el usuario.
- Se agrega Ajustes visuales Ficha de Obra Empresa.
- Se agrega Ajustes visuales de Obra Oficina Licitaciones.

**Sprint 9:**

- Posibilidad de agregar renglones de fechas (Of Licitaciones). Esto hace referencia a paquete completo de fechas por renglón


**TIPO:** Documento**CÓDIGO:** DOC-DGCG#MIPIP**REPARTICIÓN:** Dirección General de Control de Gestión**Sprint 10:**

- Agregar SubEspecialidad

**Sprint 11:**

- Restringir los requisitos de acuerdo a la of. Del usuario logueado

Todas las observaciones quedan VALIDADAS por el equipo interno y el Director de Control y Gestión.

**GATT ACTUALIZADO****Resumen de Acciones Pendientes**

Acción	Responsable	Plazo

**Fecha de la próxima reunión: en el transcurso de 15 días**