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II. . 1. (1)

II.F.,1. Costo total del Proyecto y
.
distribucién de los fondos por

rubros, 1

El Proyecto en su primera etapa de ejecucién
tiene un costo de 13,838 millones de m$n, y de
20.012 millones de m%n para la ejecucién de la se-
gunda etapa. Fn el Cuadro N° 1 se detallan los
usos que se harén de dichos montos con especifica~
cibén de rubros, en una proyeccidn de 15 afios.

En el rubre vias de comunicacién se incluyen
las obras a realizar por Vialidad de la Provincia
de Santiago del Estero, Vialidad de la Nacién y
los que realizari la Corporacién del Rio Dulce con
fondos propios segin las espécificaciones realiza~
das en infraestructura punte II. C. 1.

Electrificacién, comprende las obras a ejscu-
tar por Agua y Energfa Elécirica y los que reali-
zard la Corporacién con fondos propios, segin se
detalla en el punte II, C. 1.

Investigacién en los primeros tres aflos com-
prende los gastos de mantenimiento de la chacra
experimental que instalarf la Corporacién y a par-
tir de 1966 incluye la instalacién de nuevas cha-

cras experimentalies y laboratorios técnicos, En



»

II. F. 1. (2)

el trienio 1966-68 se incluye la instalacibn del

laboratorio de suelo y su mantenimiento.

CentroxrCivicos, cubren las inversiones a rea-
lizar como obras de infraestmuctura en la ejecue
cién de los centros civicos de las tierras a colo-

nizar, y la adecuacién de los existentes.

Industrias, representa el aporte de la Corpo-
racién al financiamiento de la instalacién de nue~
vas industrias y modernizacién de las existentes.
En este rubfo se ha englobado las inversiones en
viviendas obreras, plantas industriales, maquina-

rias propiamente dichas.

Las consideraciones anteriores nos permiten
obtener.-las inversiones totales que en materia de

industria se proyectan.

La construccién de depbdsitos, silos, almace-
namiento en general, dentro del frea del Proyecto
y en los puertos de embarque, tiene prevista su

financiacibn proporcional dentro del rubdro,

La mecanizacién a que se refiere el Cuadre
H° 1 se relaciona con la complementacién de la me-
canizacidn inicial ya contemplads en la finahci&;‘
cién de las chacras y huertas.
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Los. importes corxrrespondientes aparecen recidn
en 1969 por cuanto los predicos habilitados en la
primera etapa ya tienen prevista la financiacién
de la mecanizacién primordial, y cn ese afio la
rentabilidad de los mismos comienza & pamitir a
los productores nuevos anhelos de superacién.

En el punto IV 1, se hace referencia a la ne-
cesidad de que las tareas culturales de las huer-
tas y chacras que inicialmente se realizan en for-
_ma normal o traccién de sangre, sean reemplazadas
por implementos mecanizadoes menores; Estes y otroe
equipoa son para los que se prevs Pinanciacién en

eate mubro.

El item siembra y comercializacidén se relacio-
na a la financiacién de la preparacidn de suelos,
cosecha y comercializacién, y comienza a partir de
1969 por cuanto los mismos conceptos yz estén fi-
nanciados en el primer trienio dentro del rubro de
inversién en huertas y chacras.

En huertas y chacras se ha considerado la fi~
nanciaci&n de todos los requerimientos para la co-
lonizacién de nuevas tierras y la adecuacidén de
los predios de regaife hasta que la unidad adquie-

ra independencia econémica seglin se detalld en el
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tunto IV 1, Los gastos de siembra, cosecha y co-
mercializacién posteriores son financiados en el
item siembra y comercializacién.

Ubicacién de pobladoeres evacuados comprende
los gastos requeridos para el traslado de las fa~
miliae cuyas propiedadea han sido ocupadas por el
vaso del Diqne F&ontal de Rio Hondo, ouya opera-
cibn se esté e;ecutando.

La administracién de la Corporacién del Rio
Dulce se ha previsto inicialmente abarcando los
gastos de extensionismo agropecuario, gastos de .
financiami%nto, mantenimientb, etc.

El item intereses y amortizaciones comprende
las cuotas de amortizacién del préstamo al Banco
Interamericanc de Desarrollo.

La adqulsiciﬁn de magquinarias y equipos que
. 1& Corporaci&n necesitarf para la ejecucisn de
las obrae de desmonte, investigaclén, extensio-
niamo, stoc. tiene su financiamiento en el rubro
equipanienteo de la Corporacibn.

Los gastos en educacibén y salud se han pro~-
yectado solamente para la primera etapa e incluye
los conceptos de funcionamiento y mantenimiento.
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En el rubro Asistencia Técnica Extranjera y
Comité B.l.D. e incluyen los centros de la asis-
tencia de técnicos de la F.A.D. y los integrantes
del Comité del Banco Interamericano.

En el Cuadro N°® 2 me especifican Ias fuentea
de financiamiento previstas part 1& ojecucién del
proyecto.

En el rubro capital inicial do'lo-'colones'sel
incluyen los importes que se estima corresponde

al valor de las tierras que los actuales minifunt

distas entregarfan a la Corporaciém come ﬁgrte%de"
pago de la nueva parcela que se adjudieca. R,

Fl item fonde Banco\rntéréméricano de Desarrg
1lo comprende los importes globales que anualmen-\
te se formarfn con los capitalea del préstamo que
dicho Bance otorgarf a. 1a Corporacidn, més las
amortizaclones que realicen los prodnctores, cuya
discriminacién se éncuentra realizada en el cua-
dro H° 1 del punto II F.4.

El rubro fonde Argentino, comprende 1os im=-
portes totalea que dispondré la Corporacién for-
mada por los aportes de la Provincia de Santiago
del Estero y la Nacién Argentina més las amorti-
zaciones de loa prestatarioa de dichos fondos. )

-
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El fondo Argentino para la ubicacién de pobla~
dores evacuados involucra el importe total de
6.000.000 U$S, costo total del traslado de los
pobladores.

Apo:te Provincial en tierras, constituye el
valor_tbfal de los predios del dominio privado de

la Provineia, que se destinan a la colonizacién.

Vialided y Agua y Fnergila El8ctrica comprende
la ejecucién de obras de sus respectiva especiali
dades cuyos importes estén s cargo de esas repar-
ficiones.

Kinisterio de Salud Piblica y Educacién tota-
liza los importes presupuestarios de ambos minis-
terios en el orden ‘nacional y provincial destina~

dos a finaneciar los gastos de salud y sducacién.

Banoo de la Provincia de Santlago del Estero,
corresponde a la propercidn de la cartera total
del orédito agrario que dicha institucién provin-
cial destinarf al financiamiento de la ejecucién
del Proyecto.

Aporée Provincial en el presupuesto de la
Corporacién, corresponde a los montos que la pro-
vincia destinari a financlar los gastos de admi-
nietracién de la Corporacifn del Rio Dulce duran-
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te los seis afios de ejecucidn del proyecto.

"El rubro Banco Industrial corresponde la fﬁ-
nanciacién a cargo de esta Institucién. '

— “En Empreearios se incluye los aporteé que rea
lizarfn los particulares en la instalacién de las
industriase

Efectos _del Proyecto sobre la Balanza de Pagos

Fl Proyecto estd destinade a la produccién de
artfculon que en su gran mayoria no exportables,

y estin destinados al mercado interno.

Puede observarse en el Cuadro KR° 5'que la ba-
lanza de pagos argentina no sufre disminucién de
divisas ocasionadas por el Proyecto, sino que las
exportaciones que permitiri 1a_relacién de este
programa serin suficientes para solventaf los ser

vicios de amortizacién del préstamo.

Detalle de Importaciénes Directas e

inducidas como congecuencia
del Proyecto

Los requerimientos de maquinarias y elementos

de importacién que el proyecto demandari son mi-
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nimos relacionados con el costo total del mismo,

Las maguinarias que tentativamente serfan to-
talmente de importacién eson las topadoras, a uti-
lizar en el desmonte de los terrenos cuyo costo
aproximade es de 50,000 U$S cada una.

. El1 resto de la maquinaria demandada y otros
insumos son de produccién nacional, que tiene una
. incidencia de material de importacién que en pro-
medio pueds estimarse en un 8 %

Los requerimientos globales en maguinarias
agricolas, industriales y de otroe tipo globalmen-
te puede estimarse péra la primera etapa dsl Pro-
yecto en 3,000,000.000 m@n, de donde la inciden—
cia en demanda de bienes de importacién se estima
en 240,000.000 mén que sumados a los requerinien—
tos directos de importacién hacen un total de
3.240,000 mSh, cuyo equivalente en délares es de
1.450.000 U$S,

Dejando un margen de tolerancia aceptable se
han estimado en étros puntos del programa que los
materiales de importacién ascenderfian aproximada-—
mente a 2,000,000 U$S.

Dentro de las estimaciones anteriores se ha
considerado la demands de bienes de importacién

que traerd aparejado el incremento de los pobla-
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! * - 1. F. 1. C Cuadro N° 1
N Cuadro Total de Usos
E {En millones de m$n.)
i _ - [
UsSOoS ANOS: 19866 1967 1963 19649 1970 1971 1972 1913 1974 1975 L8776 4. 1977 197k 1979 198y
‘ N )
. . ! :
Vias de Commmicacion 180 151 136 350 300 200 T o200 . 200 200 200 200 , 200 200 200 W
1
Klectrificacion 95 . 56 20 150 208 200 Lo204 106 100 100 100 ! 100 100 100 100]
{ ¥
: ; : _
Investigacion 5 5 ] 200 200 200 i 200 200 200 200 200 200 200 200 200
f'entros Clivicos 85 50 25 a 187 114 < 234 87 215 . ) 194 241 148 84 156 109
Inaustrlas 760 361 124 1.500 2.000 2.000 22,000 1.60U 1.600 1.600 1.600 ! 1.200 1.520 1.200 1.200.
‘ ) ' . . ' ' .
Mecanizacién — — — 500 500 500 v 500 500 50U 500 500 B0 500 500 500
Siembras y Comercializacién — — — 200 300 400 300 00 700 800 800 80O 800 800 . L
Huertas y Chacras 1,180 2.2712 To2.617 2.595 2.550 3.778 i 456 156 &7 = — - —, — —
. . : | .
Ubicaciéon Pobladores Evacuados 250 300 450 —_ — — — — -3 — —3 — - — —
Administracion 150 170 190 290 404 430 . 7 482 50U 680 0 720 850 900] 930 1.000
Intereses y Amortizaciones — 39 © 8 107 207 a1 i 398 459 515 563] 563 564- 563 569 663
i 1 - 1
. 3 © . .
Equipamientoe de la Corporaciéon §0 — pp— — — m T —_— — -3 —3 — — — —
i .
Educaciéon Salud 1.205 1.322 - 1.454 - —_ — ] —_ — _ - -3 — - = -
N :
Aslistencia Técnica Extranjera y ;
Comité B.1.D. 18 18 19 12 12 12 - —_ - - =3 — = ) =
)
TOTALES 3.978 4,746 . 5.114| 6.001 6. 856 7.155 4,967 3.478 4.677 4.857 4,924 4.867 4,669 4.672

4.561]




II, F. 1. Cuadro N® 2
) i . S Cuadre Total de Fuentes
. ’ . {En millones de msn.)

N B

AROS - =

FUENTES : 1966 1967 1968 1969 L9770 1971 1912 19_73‘ 1974 19715 1976 19717 _197-3 i979 1980
Capital Ini_cial de los Colonos -. | 11 12 a6 2.3 23 28 - - - — - _ S L -
Fonde B.1.D. ‘ ' - 1317 733 2184  2.480 2.564 1.564 1.834 2.133 2.224 2,353 2.363 2.802 3.482 3.212
. Vondo Argentino _‘ ) ‘536 004 13 T 2.108 : 2,311 . 2.367 1,850 1.608 . 2.075 2.552 am5 2128 2.350 1,826 11.}_37_4

Fondo Argentino Ubicacion

Pohlacién Evacuados ) 50 ' 300 450

- — — — — — — - — — -4 —4
Aporte Provincizl en Tierras 69 28 ‘_ 110 2810 ’ 280 a8 — — — — - — — — —t
Vialidad y Agua y Energia FEléctrica 200 131 80 50 — — — - - - - - - 4 -
Ministerio de S. Publica y Educacién -~ 1.206 1322 1,454 - - — — — — - —- - - — —
Banco de Ia Provincia de Santiago

del Estero ] _ o 106 lﬁq 200 200 ) 250 250 200 . 200 206 200 - 306 200 200 200 .200

Aporte Provincial Presupuee;to 150 170 1907 ) V' 155 101 94 . — - — —_ — — - R— ' —
Corpnracién . ) S : E N 7 | : o | 7

Banco Industrial 454 228 ) T2 . . 823 1,200 1.2.00 . 1.200 910 841} 760 760 | 520 112 380 838

. Empresarios 114 64 - 18 310 7 g4 . 29? - . 221 198 ' 24a . 244 188 178 120 - T 180

TOTALES - 7 3.981 . 4.788 5.000 - 6.038 © 6,930 T%.018 5.168 4.768 ~ 5,446 5.076 §.328 5.987 6.242 6,208 5.986
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Cuadro N° 3

Incidencia del Proxaéto sobre

La Balanza de Pagos

Pellets de Alfalfa -~ -

. - Cuota Boch-

- Total Veto Anual - - -

Total -Acumulado -

Anos Cantidad Millones Miles Millones Miles . Millones Miles Millones Miles

-en T - mgn .- . U483 m3n us8s . nén .. .. ues mdn. .Ugs. .
1966 30,000 267 1.498 - - : 267 1.498 267 1.498
1967 72,000 580 3.254 39 218 | 541 3.036 808 4.534
1968 120.000 1,068 5. 991 85 476 983 5.515 1.791 10.049
1969 159. 600 1.420 7.966 107 600 1.313 1. 366 3.104  17.415
1970 199.200 1.774 9,952 207 1,161 1.567 9,791 4.671 27.206
1971 240,000 2.136 11.983 321 1,800 1.815 10,183 6,486  37.389
1972 240.000 2.136 11,983 395 2,215 1.741 9,768 8.227 47.157
1973 240.000 2.136 11,983 455 T 2,552 1,681 9.431 9.908 56,588
1974 240,000 2.136 11.983 515 2,889 1.621 9,094 11.529 65,682
1375 240,000 24136 11,983 563 3.158 1.573 8.825 13.102  74.507

Totales ..  1.780,800 15,788 2,687 . . 15,069 13.102.  T4.30T

88.576._ .

J
4
1
|
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. F. 1. Cuadro Nv 4

Cuadro de Uses vy Fuentes Anuales -

(Fuentes de Financiamiento)
(En millones de mén.)

. Totales . B.1.D, Nacion Provincia Bance  Provincia . kanco Industrial Empresarios Industriales Corporaci on
RUBROS Coste - Ca e : . . e ’ ]
Total 19646 19767 ,1968 _196.6 1967 1968 1966 1967 L1963 1966‘ L%67 1968 ; 19646 1367 1963 1966 1967 149
Vias de Comunicacién 461 184G 151 130 au —. —_ 90 112 o0 49 39 B — — — —_— —3
Invesiigacion 15 5 . 5 -5 — v, — 4 3 3 1 3 P i~ — — — —_
Electrificacion - 170 95 55 20 28 = -~ 70 46 20 - g - — — — )
/ . ) ) —
Centros Civicos 130 55 50 25 — — — 33 32 15 17 18 10 — — — — — By
Industrias 1.244 760 364 120 65 — — 88 37 20° 37 2 16 — — — . . e
Ubicacién de Iobladores Eva- -
cuados : 1.000 250 3ug 450 — - — 178 178 178 72 122 272 — — — — -
Administracién 510 150 170 196 — - e = —~ — 150 170 190 — — — - .
Intereses y Amortizaciones 124 T 3y 85 — 39 g8a — — — — — — —_ — — - .
Equipa:pientu Corporacion 80 80 — -~ — - — Ly - — 14 -3 — — — - an —
Educacién y Salud 3.981 1.205 1.322 1.454 — — — 651 714 784 554 608 668 — - — - . !
" Asistencia Técnica Extranjera ’ . : -
¥ Comité B.1.D. 54 18 18 18- — — — 13 11 11 5 7 7 . —_ — — —
Tierra Desmontada 300 2% 105 120 . - — = 3 — 7 106 120 — - —_ . - '
Casa habitacion y dependen- . - '_ .
rias 436 109 153 174 108 - 153 174 — — -— - — - —_— — —_— — —
Forestacién o1 23 31 L 23 31 21 - — —~ — —~ = — — — _ .
Nivelacion 8§25 207 288 332 207 288 . 332 — - — — - — — —_— - —
Construceién de aceqnias 278 69 97 . " 110 69 9 105 — - — — — 2 — — —_— - —
Obras de Arte menor 196 49 63 9 49 - 64 — — - 36 —_ — 24 - - —_ ! - - -
Med. Plazo - 6 afies -¢/3 de B 15 !
grac. 183 a1 78 L4 a1 37 — — 26 44 — 30 — — — ; - .
‘Med. PFPlazo - 5 afos c¢/1 de . . - — ’ ¢
grac. 1.435 259 600 576 369 600 —_ - - 346 ~ 230 — - g - _
Med. Plaze - 3 afios ¢/1 de : K _ ‘
grac. 35 4 10 21 4 — — — G 13 3 4 8 - — — ; — —
. 1
Corto Plaze 6 y 12 meses 2,290 344 872 1.089 — - - 174 442 534 5 260 358 104 154 206 ! — —_—
TOTALES 13.838 3.973 4,156 89 1.313 133 1.343 1.607 " 2.089 1,042 1.380 2.008 100 150 200 27 —4
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; - " : ) N I.F.I. Cuadro N* 5 -
‘ ' _ ‘ . . ) ) _ 7’ Proyeccion del Movimiento de - Fondos'
. . < ' ' - ' . . L L N ' (En millones de mén.) '
ANOS . B.L.D, NACION PROVINCIA Aportes \FI';:::? dmin. Total Via;.s Investi- Electrifi- Centros Indus- TUhic, AQminis- Intereses Eq‘uip. i?sis't.' Cam.sa ]f‘oresf;a'__ Lr;;ve|a_ Constr. Obras - Med. Med. Med. . Corto Mecalti- Sienlb. Totaies Saldos ) _S‘aild-os
- Aport Reinver- A Reinver- Reinver- Colomos Pobl. peia. de (n- de . gacién  ocaclém  Civicos  trias Pobl. tracién y . (‘ol:[?ora,— Tecmc:a Habit. y LT ci‘én c-it;)n de ) de arte Plazo Plazo . Plaze Plazo 2acién Co-mercia.'-‘ de . Anuales Ac_umt\x- :
portes siones portes siones Aportes siones Evacuad, gresos Comunic. Evacunad. . Amortiz. cidn Extranj. depend, ” ) Aceguia ‘Menor 6 cs3 5 ¢/l 3 ¢/l 6y 12 ) lizacién Egresos lados |
- J _ \
1966 890 _ 356 - 180 — 11 ‘250 , 150  1.837 50 5 25 55 190 250 150 — 80 18 1o 23 . 209 69 50 32 265 4 248 — - 1.834" 3 3 '-
1967 1.246 m 356 248 250 10 I 00 . 190 203 50 5 25 50 - o 300 170 39 — 13 T _'32‘ .21 ) 97 68 78 . 586 10 609 — ~ a2 5
1968 534 199 534 534 650 25 20 - @0 190 3,136 50 5 20 2 30 - 450 190 85 — 18 ‘v wm D 110 79 74 577 31 | 930 — - 3.180 ‘4‘4 SRR &
1969 1.7180 404 83 713 400 461 28 — 15 44w 350 200 150 o7 375 — 290 107 — 12 187 i 27: e .9 63 42 595 13 808 500 200 2438 3 38
1970 1.780 700 356 925 400 G0 - 28 ' = ! 107 © 4.93 300 200 200 187 500 — 400 207 L= 12 183 B : 31 326 - 96 63 B 581 13 733 500 300 4.862 1 112
1971 1424 1.140 356 934 400 671 B — %4 5.0 200 200 200 114 500 - 430 321 — 12 211 28 326 06 63 @0 672 15 802 500 400 5.130 o 35
1972 — 1o — 1.4 - 717 - = = 3am 200 200 200 234 500 - 482 595 h ~ — — - — — ~ R - 209 500 300 3.245 199 a3
1973 —~  1.834 — w0 —  em — - = 3w 200 200 100 67 400 — 500 455 — — o R - = - — 25 — - — 500 700 3.147 290 524 _'
1974 — 2,133 S U+ E— Bl — — _7' ~ 4.208 200 200 100 25 400 - 580 515 — — — —— e — — 29 - — — " 500 700 3.439 69 J 11.203
1975 — 2.2 _ 1.480 — 1.072 - - — 478 200 200 100 194 400 - | 00 563 - — - L _ — — — — — — 500 800 3.657 1.9 - “2'._412
1976 ©— 238 — Lot - 1165 - - 5.2 300 200 100 241 400 — 720 563 — — IR ~ — = = — _ - 500 800 3.724 1.404 3.816
1977 ~ 2383 ° —  1.580 — L = - — 5.087 z'oo 100 200 148 ° 300 — 850 . 563 - — — — ' — - = — — - — 500 800 3.661 1.426 '5.:‘:42
1978 —~ 2802 —  i.363 —~ @ — L 2 s 200 200 100 ga 430 — o e — — — - — - - - - - 500 800 3.777 Ly . 6.6
we L~ 3am —  1.050 - 767 — — — 5.308 200 200 100 156 300 — 950 563 — - = o — _ _ _ - — — 500 a0 aves 1.539 .3.15.6‘
1080 — 3212 - 1081 - — = . — 508 200 200 100 109 200 — 7 1.000 563 — — . = — — — — - -- — 500 a0 3w L31e 9410
TOTALES  7.654 24,511  2.49%2 14.740  1.980  10.486 127 1.000 866 63.856  2.800  2.415 1620  1.976 5.1 Loon - 8.312 _ 5.502 B0 90 1.021 i 1.798 564 386 380 3.276 6 4,403 6.000 7400  54.386 9.470 —_
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; Total de inversiones
Cuadro N° 6 (1) '
afos 1966 .., . . 1967 ..1968 ooTotales o
Rubros Cantidad Invei_'si'én "~ Cantidad Invefsié'n Cantidad Inversién Cantidad Inversién|:
Tierras habilifadcs‘con riego 2.500 Ha 72,1 - '3;500 Ha L01;b' 4;000 ﬁa 1i5;4 1o;ooo Ha‘ -ésé,é_
‘t Tierras habilitadas sin dere- ‘ ' ’ ) :
cho a riege (campos de apo- | ’ .
yo) 2.000 Ha 3,0 ~ 2.800 Ha 4,2 3,200 Oa 4,8 8.000 Ha 12,0
Casa y dependencias (nuevas) 120 60,0 168 84,0 192 96,0 480 240,0
Casa y dependencias (mejoradas) 497 49,7 - 695 69,5 778 77,6 1.970 197;0‘
Porestacién en cortinas 4.500 Ha 22,7 -~ 6.300 Ha 31,7 7.200 Ha 36,7 18,000 ‘Ha  9L,1 .
Vacunos, chacras existentes 144 5s1 . 202 Ts2 230 8,2 576 20,.5
'Va'.cunos, chacras nuevas - - ) - 768 27,4 412 18,2 1.180 . 45,6
vig - R - - - - -
Citrus 678 Ha 25,6 . ' 1.212 Ta 4548 1.270 Ha 48,0 3,160 119,4
Mag winarias Cooperativas R o ' | , '. o
M&quina sembradora B o4 94 . 246 24,8 . 208 22,9 568 57,1
Carpidorss 47 956 . o 237 24,4 . iz2 22,8 406 5648
Guadafiadoras A7 44 122 11,6 114 19,8 283 26,8 |’
Niveladoras 59 12,0 260" 29,1 146 27,6 465 68,7
' Transporte 273,6 | 460,71 489,2 1.223,5

I TP PR SR & = VI, T Ly v




L IT. F, 1.

[ =

Total de inversiones.
Cuadro N° 6 (2)

AT OS 1966 1961 < 1968 Totales = 7"

" Bubroa Cantidad Inversién - Cantidad Inversién Cantidad Inversién Cantidad _Iﬁvgrgién |
_ Transporte 27346 J : 460;# | | . 489;é i N 1:223;5
Arvados y rastras (de c/u) 72 46,0 . 292 113,2 278 106,9 642 . 266,41
Tractores 119,0  142,4 . 293 34759 278 329,5 690 819,8
Alambrados ' 282  Km 39,9 395 Km . 47,5 453 Km 54,4 1.130 135,8
Nivelacién 15.000 Ha  207,3  21.000 Ha 289,3 24,000 Ha  331,7  60.000 | 828,3.
Construccién de acequias 68,9 . . 96,6 ' 110,5 ' 276,50
("J'bra.s de artes menores 49,i . 68,5 . 79,1 196;‘7 \
Pertilizantes ' ;56 3 91 _ 18,2 ' 28,9
Asistencia Técnica Extranjera ) L N | o
y Comité& BID | 18,0 - - 18,0 18,0 54,0
Intereses y amortizaciones : . e 39,0 - 85,0 1124,0
Implementos menores (proporciona- : ‘ _ :
les segdn los cuadros IT.E.3) - ‘ 4,3 - 9,8 , 21,3 35,4
Financiscién cultivos - S | . ‘ | ' n
a 12 meses : = 273y2 - - 655,50 e 830,1 SR 1.758,3
, 12,500 Ha . . 364000 Ha ' 60,000 . Ha : 108, 500. -
a2 6 meses Td,4 188,4 : 240,9 502,7

- Vfas de commicaciones (Provin- . .
cia) 43,5 Km 100,0 41,0 | ' 43,5 Km - 141,0 '} -
Transporte L 1.292,70 . 2.384,00 2.714,80 ' 64391,50




Il. F, 1%

et S e o

_ Total “de inversiones
. - Cuadro N° 6 (3)
a¥os 37966 S 1967 . ST 1968 - 7 Tetales . .
. Rubrog © - - Cantidad Inversifn Cantidad.  Inversién: Cantidad  Inversidn Cantidad " Inversibn
_ Transporte . 1:292,.;7 2:384;.0 2.714,8 6.'391;5 -
Vfas de commicacién (Nacién) 40 Kn 30,0 60,0 | 80,0 40,0 Kn 170,0
Vfas de comunicacién (Corpora ‘ I o S SR
i -cién) - - 37,7 Km 5050 50,0 5040 . 37,7 Knm 150,0
Tlectrificacién (Provinéia) 40 Km 10,0 30,0 . o 100,0 |
Electrificacién (Corporacién) 20  Km 25,0 .- 20Km 25,0 16 Km 20,0 - 56,0 Km 70,0
| Investigacidn _ 5,0 . 5,0 . _ 540 . ‘ 15;9 _
Centros Cfvicos 4,580 m° 55,0  4.170 n° 50,0 2,085 n° 25,0 10.835 me _ 130,0
Industrias 76050 ‘ : | 364,40 ; 120,0 1.'24,4;0_
Ubicacidn pobladores evacuades 250,0 . 300,0 450,0 _1.000;0 * 1
Administracién 150,0 170,0 - 190,0 510,0
Equipamiento Corporacifn | o o |
Topadoras completas . 2 25,0 . ' ' 2 25,0
Camiones fﬁgorifico/s ' 10 " 50,0 3 : 10 . 50,0
Equipos menores _ B, 0 ’ ) ' _ ' 540
Educacién (Provincia) | 26643 : 292,5 : | 22,2 "881,0"
Educacién (Wacién) 439,1 4776 52443 154410
Transporte 3.473,1 44208,1 4.501,3 12..'182,5':




I
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'Tc;'t‘a,'l de inversidﬁéé;
Cuadro N° 6 (4)
Rubros Cantidad~ Inversién Cantidad ' Inversién Cantidad™ Inversidn Cantidad ~ Inversibn - 5* .
; . e 0 N T - . .o . . ' j
Transporte 3.473,10 4.208,10 4.501,30. 12.182,50 |
Salud (Provineia) 289,1 ) 318;0. . 35050 95751
 Salud (Nacién) 212,4 232,6 25T,0 - 702,0 .

- Totales 3.974,60 4758470 _ 5.108,30 13.841,60 . |

el w8 B & S D Teos 68 O ID & TR
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dores del &rea del Proyecto.

En principio solamente puede ser muy tenta~
tiva la estimacidn de este cllculo por cuanto '
las importaciones de bienes de consumo responden
a las variaciones de los ingresos de los consu=-
midores y a las medidas que en esé sentido tome
el gobiernc nacional. Is decir qué la elagtici-
dad ingreso de las importaciones supere una per-
.manencia en las medidas de politica éconémica
exterior del gobierno, las que en la reélidad

no son constantes.
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IT.F.2. Indfquese separadamente
las invéisioﬁe§.4ng;ée efec—
tuardn: a) con los fondos
solicitades del B.I.D.3 D)
con el aporte del gobierno
detallande los organismos ©
institucienes estatales par-
ticipantess c¢) con el apor-
te de los beneficiarios.

Las inversiones previstas para la ejecucién
del proyecto se encuentran detalladas en el cua-—
dro N°¢ 1 del punto IT.F.l., y la financiacién de
1as mismas puede observarse en los cuadros de a-—
mortizacién de los préstamos N° 1 y 2 del punto

II.F.4., que se encuentran en el atlas.

En grandes rasgos puede expresarse que los
fondos solicitados al Banco Interamericano de De-
sarrollo serdn destinados a la financiacién de
las inversiones a lo large y mediano plazo de los
requerimientos en huertas y chacras segin las es-
pecificaciones del punto IV 1 referente a crédito
agricola.

Serin financiadas también las inversiones en
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vias de comunicacién, electrificacién, mecaniza~
cién, investigacién, indusirias, segdin se cbserva
en el cuadro N° 1 del punto II.F.4.

Con el Fondo Argentino se financiarin los cré
ditos a 6orto plazo en las huertas y chacras, ad-
ministracién, investigacién, industrias, siembra
y comercializacién, Begﬁn se sspecifica en el cuae
dro F° 2 del punto II.F.4.

Fxiste ademis otro Fondo Argentine destinado
al financiamiento de los costos de traslado de
log pobladores evacuados.

La Provincia de Santiago del Estero adoptars
las tierras de su dominio privado para la ejecu~
cién de la colonizacién.

Los organismos de Vialidad de la Nacién y de
la Provincia, Agua y Energfa Eléctrica de la Na-
cién, Ministerioes de Salud Piblica y Educacién
de la Wacifn y de la Provincia, y el presupuesto
provincial para la financiacién de los gastos de
administracidn de la Corporacién, aportarin los
fondos correspondientes para €l financiamiento de
la ejecucién del proyecto en la parte pertenecien
te a cada uno de ellos segin se especifica en el

cuadro R° 2,
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El aporte de los beneficiarios serd en 1ineas
generales en tierras, correspondientes a los ac—
tuales minifundios de su propiedad que entregarin
a la Corporacién como parte de pago de las parce-

las que se les adjudigquen,
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Relacién de las inversiones a

reembolsar por los colonos.

Los préstamos que el organismo ejecutor otor-
gue a los colonos serfin reembolsados en la medida
que la rentabilidad de las unidades agrarias pro-
puestas lo permitan.

Este tema ha sido desarrollado en el punto
IV 1 referente a las necesidades de crédito a cor-
to, mediano y largo plazcj en el IV 2 donde se
analizé la quacidad de pago estimada_de los pro-
ductores para atender sus odligacicnes; les cua-
dros N° 1 a 16 inoclusive, del punto IV 1 sinteti-
zan los requerimientos de crédito por parte de
los colonos y la amortizacién de los mismos; en
los cuadros 1, 2, 3 ¥ 4 del tema ITI.F.4. sobre
amortizacifn del préstamo en donde también se
analizan las posibilidades de reembolso de la in-

versién resalizada por los beneficiarios.
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Plan de amortizacidn y pago de intereses del prés.-

tamo solicitado. .

El préstamo que el Banco Interamericano de
Desarrollo conceda de 12,000,000 de d8lares, para
la puesta en marcha del proyecto de colonizacidén
y adecuacién de predios de regadfo, se solicita

a 25 aflos de plazo con % de gracia.

Los préstamos que el organismo ejecutor otor-
gard a los beneficiarios se han especificado en
el punto IV 1 sobre crédito agrario y en el II.F.l.

sobre costo total de proyecto.

En los cuadros N° 1 se resumen las'amortiéa-
ciones que realizarén los beneficiarios de los
préstamos que el organismo ejecutor hays otorgado
con fondos provenientes del Banco Interamericano .
de Desarrollo, cuya especificacién se realiza en
el punto II.F.2.

En el citado cuadro se ha inclufdo 8l pago
de intereses y la amortizacidn del préstamo al
Bance Interamericane de Desarrolle. Los céleulos
se han realizado considerando los 5 afos de gra—

cia solicitado y calculando una tasa de interés
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del 4 %.

Los intereses y cuotas de amortizacién se han
calculado anualmente y a perfodo vencido., Se tu-
vo en cuenta que los 12.000.000 de dflares corres

pondientes a la primera etapa sean utilizados co- .
mo sigue:
1966 1967 1968

4.000.000 UES 6.000,000 U$S 2.000.000 UES

Tentativamente se ha considerado que la se-
gunda etapa que comenzarf en 1969 requerirfa un
aporte crediticio'del Banco Interamericano de De-
sarrollo del orden de los 25,000,000 U$S cuya u-
tiligacién ha sido previesta de la siguiente mane=
ra

1969 1970 1971
3,000,000 U$S B8.000.000 U$S 8.000.000 U$S .

En el cuadro W° 1, a partir de 1970 se han
considerado los intereses pagados al BID corres-
pondientes al préstamo de 12,000,000 USS venceri
en 1981, .

Se agrega ademés el cuadro N° 2 correspondien
te a las amortizaciones del fondo argentine inte-

grado por los aportes en dinero de la Provincia
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Cuadro W° 1
Evolucién del Fondo B.I.D,
(en millones de mén)

1966

1967

1968

1969

1 T2 3 4 5 . 6 7
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Largo Flazo P 456 I ‘37 I 37. ¢ 80 c &0 c 80 ¢ 80
Mediano Plazo-6 afios ¢/3 gracia . P 31 I 2 I 2 I 2 ¢ 12 ¢ 12 c 12
" U s P 259 I 21 c 45 ¢ 45 € 45 ¢ 45
" " 3" c/l n P 4 - C 2 ¢ 2 .
Vifas de comunicacién y electrificacién P 75 I 6 I 6 ¢ 23 c 23 c 23 c 23
Industrias by 65 I 5 I 5 C 25 C 25 c 25
TOTALES T 89Q T T T 97 T‘ 177 T 185 T 185 T 115
Largo Plazo ) P 641 I 51 I 51 ¢ 112 ¢ 112 ¢ 112
Mediano Plazo-6 c¢/3 P37 I 3 I 3 I 3 c 14 c 14
" " 5¢/1 ‘P 600 I 48 ¢ 181 c 181 ¢ 181 c 181
Interés B.I.D. - I 3% ' '
TCTALES T 1317 T . 102 T 235 T 236 T 307 T 307
Largo Flazo P - 648 I 52 I 52 ¢ 113 ¢ 113
Interés B.I.D. I 85 ‘ : ’
TOTALES T T33 T he T 52 T 113 T 113
Largo Plazo P 699 I 56 I 56 ¢ 122
Mediane Plazo=6 c¢/3 - P 58 I 5 I 5 I 5
" " 5¢/1 R P 595 I 48 ¢ 180 ¢ 180 .
" n 3 ¢/1 ‘ - P 13 I 1 C i c T
Vias de comunicacién y electrificacién P 450 I 36 I 236 c 18
Mecanizacién P 262 I 21 c 79 ¢ 79
Intereses B.I.D. I 107
TOTALES T 2184 T 167 T 363 T 471
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1966

1967

3
1968

1969

B Cuadro N 1=(bis)
Evolucién del Fondo B.T.D,
(en millones de mén)
8 : o 10 - 11 12 13 14
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Largo Plazo c 8o c 80 c 80 t 8o
Mediano Plazo-6 afios c/3 gracia -

" no5 n g/

1" " 3 " 0/1 "
Vias de comunicacién y electrificacién
Industrias _ . o
TOTALES T 80 ‘T 80 T 80 T 80
Largo Flazo . - C.112. ¢ 112 ¢ 112 ¢ 112 C i1z
Mediano Plazo-6 c/3 ~Cc 14 -

n " 5 0/1 - -
Interés B.I.D. . ' .
TOTALES . T 126 T 112 T 112 T 112 T 112
Largo Plazo c 113 . C 113 c 113 c 113 c 113 c 113
Interés BaIaDo - . ' . ,
TOTALES - T o113 T 113 T 113 T o113 T 113 T 113 _
Largo Plazo . C 122 ¢ 122 ¢ 122 c 12 ;.¢ 122 ¢ 122 c 122
Mediano Plazo-6 ¢/3 ¢ 23 c ‘23 c 23 - . . -

" " 5c/1 c 180° c 180

" ] 3 c/]_ ] ' . . , - '
Vfas de comunicacibdn y electr1f10acl6n C ,78 C 18 c 18 c 18 . C 18 C T8 C 78
Mecanizacién c 79 ¢ 79
Intereses B,I.D. _ _ B _
TOTALES . T 482 ‘T 482 T 223 T 200 T 200 T 200 T 200
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Bvolucién del Fondo B.I.D.

Cuadro M° 1 (2)

(en millones de m$n)

1970

1971

1972

1973

Largo Plazo
Mediano Plazo-6 ¢/3
" .o 5 c/l

Mecanizacibn

Vias de comunicacién y electrificacién

Cuota B.I.D.

TOTALES

Largo Plazo

Mediano Plazo~-6 c/3
t . " 5 c/l
T Kl 3 c/l

Vias de comunicacidn y electrificacién
Mecanizacidn

Cuota B.I1.D,

TOTALES

Medianc Plazo=6 c/3

‘Vias de comunicacién y electrlflcaclén

Mecanizacién .

Investigacién y Centros Civicos
Cuota B.I.D.

TOTALES

Mediano Plazo-6 c/3
Vfas de comunicacibn y electrificacién

Mecanizacién

Investigacién y Centros Civ1cos
Industrlas

Cuota B.I

TOTALES

10 ‘ 11

5 6 7 8 . 9
1970 1971 1972 1973 " 1974 1975 ' 1976
P 695 - I 56 I 56 ¢ 121 c 121 c 121 ¢ 121
P 57 I 5 I 5 I 5 ¢ 21 c 21 - c 21
P 881 I 46 ¢ 175 ¢ 175 c 175 c 175
P 440 I 35 C 133 c 133 c 133 C 133 :
P 500 I . 40 I 40 ¢ 87 c 87 c 87 c 87
c 207 ‘ -
T 2480 T 182 T 409 T 521 T 537 T 537 T 229
P 1725 I 58 I 58 c 126 c 126 c 126
N P 66 I 5 I 5 I .5 c 26 ¢ 26§
P 672 I 54 C 203 c 203 c 203 c 203
P 15 I 1 C 8 c 8
P 400 I 32 I 32 c 70 c 170 ¢ 70
P 365 I 29 ¢ 110 c 110 ¢ 110 £ 110}
c 321 ' , . ' : ‘
T 2564 T 179 T 416 T 522 P 535 T 535]-
P 25 I 2 I 2 I 2 c 1o
P 400 I 32 I 32 c 70 ¢ 70
P 500 I 40 ¢ 151 c 151 ¢ 151
P 274 I 22 I 22 ¢ 48 C 48
C 395 . : .
T1594 T 96 T . 207 T ‘271 - T 279
P 25 I 2 I 2 I 2
P 300 I 24 I 24 c. 52
P 500 I 40 c 151 c 151
P 267 I 21 I 21 ¢ 46
5 28; I 23 I 23 ¢ 111
T 13?4 T 110 T 221 T 362
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1970

1971

1972

1973

Largo Placo ‘
Mediano Plazo-6 ¢/3
(] ] 5 c/l
Mecanizacién
Vias de comunicacidn y electrificacidn
Cuota B.I.D,.
TOTALES

Largo Plazo
Mediano Plazo~6 ¢/3
" " 5 c/l
" " 3 C/l
Vias de comunicacién y electrificacién
Mecanizacién

Cuota B.I.D.
TOTALES

Mediano Plazo-6 ¢/3

Vias de comunicacién y electrificacién
Mecanizacién

Investigacidn y centros cifvicos

Cuota B.I.D.

TOTALES

Mediano Flazo-6 c¢/3

Vias de comunicacién y electrificacién
Mecanizacidén

Investigacibn y centros civicos
Industrias

Cuota B.1.D,

TOTALES

Cuadro N° 1 (2-bis) _
Evolucién del Fondo B.I.D.
(en' millones de m$n)
12 13 14 15 16 17 18
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 ;
c. 121 ¢ 121 ¢ 121 c 121
c 87 c 87 ¢ 87 ¢ 87
T 208 T 208 ™ 208 T 208
c 126 c 126 c 126 c 126 126
¢ 26
cC 70 c 70 c 70 c 70 70
T 222 T 196 T 196 T 196 196
c 10- ¢ 10
c 70 c 70 c 70 ¢ 70 70 c 70
¢ 151 .
c 48 c 48 c 48 c 48 48 ¢ 48
T 279 T 128 T 118 T 118 118 ST 118
¢ 10 c 10 c 10
C 52 C 52 c 52 c 52 52 C 52 C 52
¢ 151 ¢ 151 \
c 46 c 46 c 46 c 46 46 c 46 ¢ - 46
c 111 ¢. 111 '
D 362 T 362 T 108 T 98 T 98 T 98 T 98
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Cuadro N° 1 (3)
Evolucidn del Fondo B.I.D.
(en millones de m%n)
9 10 11 12 13 14 15
1974 1975 1976 1971 1978 1979 1980
9 Vi{as de comunicacidn y electrificacién P 300 I 24 I 24 C 52 c 52 C 5e o 52 .
Mecanizacién P 500 T 40 ¢ 151 C 151 c 151 C 151 3
Investigacidn y centros cfvicos P 415 I 33 I 33 Cc T2 C T2 C T2 C T2 ‘1
1974 Industries P 400 I 32 I 32 C 155 ¢ 155 C 155 :
Ctros P c 3 :
Cuota B.I.D. c 51% )
TOTALES T 2133 T 132 T 240 T 430 T 430 T 430 T 124 3
10 Vfas de comunicacidn y electrificacidn F 300 I 24 I 24 C e C 52 C 52
Mecanizacién P 500 T 40 ¢ 15 ¢ 151 ¢ 151 c 151
Investigacién y centros clvicoes P 394 I 32 I 32 C 55 c 55 C 55
197% Industrias P 400 I 32 I 32 ¢ 155 Cc 155 c 155
Otros P 67 ¢ 75 ' |
Cuota B.I.D. C 563 .
TOTALES T 2224 T 203 T 239 T 413 T 413 T 413
11 Vifas de comunicacibn y electrificacidn P 300 I 24 I 24 c 52 c 52
Mecanizacibn P 500 I 40 ¢ 151 C 151 c 151 :
Investigacién y centros civicos P 441 1 35 I 35 C 11 ¢ 71 |
1976 Industrias P 400 I 32 I 32 c 155 C 155
Otros . P 149 c 167
CuO'ta. BtI.Da C 563
TOTALES T 2353 T 298 T 242 T 435 T 435
12 V{as de comunicacién y electrificacién P 300 I 24 I 24 ¢ 52
Mecanizacién P 500 I 40 C 151 c 151
Investigacién y centros civicos P 348 I 28 I 28 c 61
1977 Industrias P 300 I 24 I 24 C 116 -
Otros P 352 c 394
C'uota. B.I .DI G 563
TOTALES T 2363 T 510 T 227 T 380
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Cuadro N¢ 1. {3-bis)

Evolucién del Fondo B.I.D.

(er millones de mén)

1974

10

1975

11 -

1976

12

1977

Vias de comunicacién y electr1f10a015n‘

Mecanizacidn

 Investigacién y centros civicos

Industrias
Qtros

* Cuota B.I.D.

TOTALES

Vias de comunicacién y eleCtr1f103016n
Mecanizacidn

Investigacién y centros civicos
Industrias

Otros '

Cuota B.I.D.

TOTALES

Vias de comunicacién y electrificacién

Mecanizacién
Investigacién y centros c£v1cos

Tndustrias

Otros
Cuocta B.I.D.
POTALES

Vias de comunicacién & electrificacién
Mecanizacidén
Investigacién y centros c£v1cos

Industrias
Otros :
Cuota B.I oDo

TOTALES

16

=

17 18 19 20 21 22

J 1981 1982 1982 1984 1985 1986 - 1987
¢ 52 ¢ 52 c 52 52
C T2 - C T2 C T2 T2
T 124 T 124 T 194 124 ”
c 5 c 52 c 52 52 52
.C . 55 c 55 c 55 55 55

107‘ T 107 T 107 107 T 107 .
C 52 C Re . C 52 52 e o] 52
¢ - 151
c 17 ¢ 7 ¢ 17 77 17 ¢ 77
C 155 ’
T 435 T 129 T 129 129 129 T 129
¢ - 52 c .52 C 52 he 52 C 52 C 52
¢ 151 ¢ 151 :
c 61 ¢ 61 c 61 81 61 c 61 ¢ 61
C 116 ¢ - 116
T 380 T m 380 T 113 113 T 113 T 113 T 113‘

~




- . Cuadro M° 1 (4) .
. i _ ' Evolucién del Fondo B.I.D.
. (en millones de m$n)

13 . 14 15 16 17 - 18 ' 19

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
13 Vias de comunicacién y electrificacién P 300 - I 24 I 24 Cc 52 c 52 C 52 C 52
Mecanizacién ‘P 500 . I 40 c 151 ¢ 151 ¢C 151 ¢ . 151
| Investigacibn y centros ofvicos P 284 .0 I 23 I 23 c 49 C 49 c 49 ¢’ 49
1978 Industrias P - 380 I 30 I 30 c 147 ¢ 147 c 147
Siembra y comercializacién P T75 ¢ 930
Cuota B.1I.D. C 563 ; -
TOTALES T 2802 T 1047 T 228 T 399 T 399 T 399 T 101
14 Vias de eomunicaci&n ¥y electrificaciﬁn, P 300 I 24 I 24 ¢ 52 ¢ 52 ¢ 52 -
Mecanizacién ' P 500 I 40 c i51 ¢ 151 C 151 c 151
Investigacién y centros cfvicos - P 356 I 28 I 28 c 62 c 62 c 62
1979 Industrias P 30 I 24 1 24 C 116 c 116 ¢ 116
Siemdra y comercializacién P.800.-- C 89
Adninistracidn P. 663
Cucta B.I.D. C - 563
TOTALES T 3482 T 1012 T 227 T 381 T 381 T 381
15 Vias de oomun103016n s electriflcaciSn : - P 300 I 24 1 24 c 52 c 52
' Meocanizacién P 500 I 40 c 151 c. 151 cC 151
. Investigacifn y centros cfvicos P 309 I 25 I 25 c 54 C 54
1980. Industrias ‘ P 300 I 24 I 24 c 116 C ']_.16
Siembra y comercializacidn P 80 C 896
Adminietracién : P 440 ' .
Cucta B.I.D. € 563 - ,
P 3212 T 1009 T 224 T 373 T 373

TOTALES
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Cuadro N°o 1 (4-bis)

----------

(en millones de mén)

13

1978

14

1979

15

1980

Vfas de comunicacién y electrificacién

Mecanizacién

Investigacién y centros cfvicos
Indusirias

Siembra y comerciaglizacién
Cuota B.I.D.

TOTALES

Vias de comunicacién y electrificacién
Mecanizacién

Investigacién y centros cfvices
Industrias

Siembra y comercializacién
Adminigtracién

C‘U.O‘ba. B.I.D.

TOTALES

Vias de comunicacidn y electrificacidén
Mecanizacién

Investigacién y centros cfvicos
Industrias

Siembra y comercializaciédn
Administracién

Cuota B,I.D,

TOTALES

120 21 22 23 . 24 25
1985 1986 1987 1988 1989 1990

c 52 52 52 c 52

c 49 49 49 cC 49

‘T 101 101 101 T 101

¢ 52 52 52 ¢ 52 C 52

¢ 62 62 62 c 62 c 62

T 114 T 114 T 114 T 114 T 114

c 5é 52 52 c 52 c 50 c 52

¢ 1%1: \

C. 54 54 54 c 54 c 54 C 54

c 116

T 373 " 106 T 106 T 106 T 106 T 106
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Cuadre N° 1 (5)
Formaci8n del monto de
Préstamo B,I.D.
(en millones de m$n) - |

4 K o0 s S 2 3 4 5 p 1 a0

ORIGEN 1966 " 1967 1968 1969 1976 1971 1972 1973

Banco Interamericano de Desarrollo 890 . 1246 534 - 1780 1780 1424 - -

Amortizacién - 71T 199 404 700 1140 1594 1834

| ToranEs S 8% _1317: 733 2184 2480 2564 1594 ‘.,..1.§34..‘.'.., 3
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Cuadro N° 1 (S-bis)

Formacién del monto de-

Préstamo B.I.D.

(en millones de mdn)

A f 0 s 9 10 11 12 13 14 15 16

ORIGEY . 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Totales
Banco Interamericano de Desarrolle - - - - - - - 76?4
Anortizacién 2133 2224 2353 2363 2802° 3482 3212 24511
TOTALES 2133 2224 2353 2363 2802 3482 32127 32165
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1966

1967

Corto plazo = 6 y 12 meses

Industrias
Investigacién y centros civicos

Asistencia Técnica Extranjera y
Comitd B,I.D.

Qtros

TCTALES

Otros
Corto Plazo = 6 y 12 meses
Mediano Plazo = 3 ¢/1

Vias de comunicacién y electrificacién

Hediano Plazo - 6 ¢/3

Investigacién y centros civicos

Asigtencia Técnica Extranjera y
Conité B.I.D.

Industrias y otros

'TOTALES

' ~ .Cuadro N° 2 @ '
Evolucién del Fondo ATgentino
‘(en millones de nmin)
1 2 -3 4 5 .
1966 1967 1968 1969 1970 1971
P, 250 ¢ 280 .

P 125 I 10 I 10 c 38. G 38 C 38

P 60 I 5 I 5 ¢ 10 ¢ 10 ¢ 10

P 18

P 83 C 93

T 536 T 2388 T 15 4y 48 T 48 T 48
P 34 c 238
P 703 c 17187
P10 I 1 c 6 c 6 ,
P 75 I 6 I 6 c 23 c 23*.
P 41 I 3 I 3 I 3 C N 16L
P 55 I 4 1 4 c 10 ¢ 10
P 18 |
P 58 I 5 I 5 C 23 C 23
T 9% T 844 T 22 T 65 T 59




II‘ F. 4.

Cuadro ¥o 2 (1-bis)
Evolucidn del Fondo Argentino

(en millones de mén) .

1966

1967

Corto Plazo - 6 y 12 meses
Industrias
Investigacién y centros cfvicos

Asistencia Técnica Extranjera y
Comité B.I.D.

Ctros
TOTALES

Otros

Corto Plazo = 6 y 12 meses
Wediano Plazo = 3 ¢/1

Vias de comunicacién y electrificaciédn

Mediano Plazo - 6 c/3
Investigacién y centros civicos

Asistencia Técnica Extranjera y
Comité B.I.D.

Industrias y otros
TOTALES

-t e o

11 12

7 8 9 10 o
1972 1973 1974 - - 1975 1976 1977
¥ 10 10 10 10 c 10
T 10 10 10 T 10 T 10
¢ 23 23
C 16 C i6
Cc io C 10_ C 10 10 Cc 10 C 10
C 23
T 59 T 49 T 10 10 T 10 T 10
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II. F. 4,

Cuadro No 2 (2)

Evoluecidn del Fondo Argentino

(en millones de m$n)

1968

1969

Ctros

Largo Plazo

Corto Plazo ~ & y 12 meses
Mediano Plazo = 5 ¢/1

Mediano Plazo = 6 ¢/3

Mediano Plazo — 3 ¢/1
Investigacibn y centros civicos

Asistencia Técnica Extranjera y
Com:i.té B.1.D,

Industrias
TOTALES

Otros

Corto Plazo = 6 y 12 meses
Mecanizacién

Industrias

Administracién

Investigacién y centros cfvicos
Siembra y comercializacién
Comité& B.I.D.

TOTALES

L e T T

3
]
3 4 5 6 7 8 H
1968 1969 1970 1971 1972 1973 b
]
P 38 ¢ 43 )
P 5 I - I - ¢ 1 c 1 1 :
P 889 c 99 :
P 577 I 46 c 174 C 174 cC 174 174 §
P 75 I 6 I [ I 6 C 29 29
P 21 I 2 C 12 C 12
P 30 I 2 I 2 C 5 C 5 5]
P 18
P 9Q I T I T c 27 C 27 27
T 1743 T 1102 T 201 ™ 225 236 236
P 43 c 49 .
P 808 ¢ 905
P 238 I 19 C T2 C‘ T2 T2
P 375 I 30 I 30 c 146 146
P 135
P 297 I 24 I 24 Cc 52 He
P 200 C 224
P 12
T 2108 T 1251 T 126 T 270 270




II, . 4.
Cuadro N° 2 (2-bis)
BEvolucién del Fondo Argentino
(en millones de mfn)

9 10 11 12 13 14
1974 1975 1976 1977 1978 _1979

Otros
Largo Plazo c 1 C 1 c 1 c 1 ¢ 1
Corto Plazo -~ 6 y 12 meses '
Mediano Plazo - 5 c/1 :
Mediano Plazo - 6 ¢/3 c 29 f
3  Mediano Plazo - 3 ¢/1 | . .
1968 Investigacibén y centros civicos , c 5 C 5 . 5 C 5 c 5

Asistencia Técnica Extranjera y
Comité B.I.D.

Industrias A
TOTALES S | 35 iy & T 6 Uy 6 T 6

|

Ctros
Corto Plazo = 6 y 12 meses
Hecanizecién c T2
Industrias C 146
4  Administracién
'1969 Investigaciéﬁ ¥ centros civicos c 52 c 52 c 5 c 52 C 52 c 52
Siembra y comercializacién . '
Comité B.I.D.
TOTALES T 270 T 52 7 52 T 52 T 52 T 52
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Cuadro N*”’k3)
Evolucidn del Fondo Argentino
...... (en millones de nm$n)
5 6 7 8 . 9 10
1970 1971 1972 1973 1974 1975

Otros P 49 c 55 .

Mediano plazo - 3 ¢/l P13 r 1 ¢ 7 C 7

Corto plazo — 6 y 12 meses P 733 c 821

Mecanizacién P 60 I 5 C 18 [¢ 18 C 18 ¢ 18
5 Investigacién y centros cincos P 387 I 31 I 31 c 67 c 67 c 67

1970 Industrias P 500 I 40 I 40 ¢ 194 c 194 ¢ 194

Siembra ¥y cdmercia.liza,cién P 179 ¢ 200 :

Administracién P 400 :

TOTALES T T 2321 T 1153 T 9 T 286 T 279 T 279

Otros P 55 - c 62

Corto Plazo - 6 ¥ 12 meses P 802 C 898

Mecanizacién P 135 I 11 G 41 c 41 C 41
6 Investigacién y centros cfvicos P 314 I 25 ; 25 c 55 c 55

1 1971 Administracién - P 430

Comité B.I.D. P 12 _

Industriasg, P 50 I 40 I 40 C 194 ¢ 194

Siembra y comercializacién. P 19 ¢ 133 ;

TOTALES T 2367 T 1169 T 106 T 290 T 290




Cuadro ¥° 2 (3-bis)
Evolucién de)l Fondo Argentino -
"~ (en millones de mfn) _

11, P 4.

1970

1971

Ctros

Mediano Plazo - 3 o/l

Corto Plazo - 6 y 12 meses
Mecanizacién

Investigacién y centros c¢fvicos
Industrias

Siembra y comercializacién
Administracién

TOTALES

Ctros

Corto Plazo = 6 y 12 meses
Mecanizacién

Investigacién y centros cfvicos
Administracién

Comité B.I.D.

Industrias

Siehbra ¥y comercializacién
TOTALES

11 12 13 14 15 16
1976 1977 1978 1979 1980 1981
¢ 67 ¢ 67 ¢ 67 67 ¢ 67
T 67 T 67 T 67 : T 67 T 67 g
E
c 4 - é
¢ 55 c 55 c 55 55 ¢ 55 c 55
c 194
T 290 T 55 T 55 T 55 T 55 T 55
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Evolucién del Fondo Argentino.

Cuadro N° 2 (4)

(en millones de mén)

1972

{1973

1974

Corto Plazo - 6 y 12 meses

Investigacién y centros civicos

Industrias

Siembra y comercializacién
Administracién

Otros

TOTALES

Industrias

Siembra y comercializacién .

Adninistracién
Otros
TOTALES

Siembra yﬂcqmercializaci&n
Administracién
Otros:

TOTALES

7 8 9 10 11
- 1972 1973 1974 1975 1976
P 209 c 234 .
P 160 I 13 I 13 c 28 c 28
P . 500 I 40 I 40 c 194 ¢c 194
P 300 c 336 ‘ g
P 482 -
P 199 c 223
T 1850 T 846 T 53 T 222 T 222
P 113 I 9 I 9 ¢ 44 J
P 700 c 784 | |
P 500 '
P 290 C 325
T 1603 T 1118 T 9 T 44
P 800 ¢ 896
P 580 ‘
P 695 c 778
Gy T 1674

2075
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Cuzdro H° 2 (4-bis)

Evolucisn del Fondo Atgentino '} .

(emr millones de nfn)

.
1972

1973

1974

Corto Plazo ~ 6 y 12 meses

Investigacién y centros cfvices

Industrias
Siembra y comercializacién

Admini stracidn

Otros
TOTALES

Industrias

Siembra y comercializacién
Administracién

Otfos. |

. TOTALES

Siembra y comercializacién

Administracién
Otros
TOTALES

15 ' 16

12 13 14
1977 1978 1979 1980 1981
28 c 28 c 28 B+ 28 c 28
194
222 T 28 T 28 T 28 T 28
44 ¢ a4
44 T 44
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Cuadro Ne 2 (5) .

Evolucién del Fondo Argentino -

{en millgnes‘dg‘ﬁSn)‘

10
1975

11
1976

iz
1977

Siembra ¥ éomércializacién
Administracién

Otros |

TOTALES

Siembra y comercializacifn
Administracién

Otros '

TOTALES

Siembra y comercializacién
Administracién |

Otros

TOTALES

14 15 - 16

10 11 12 13 - 13 .
1975 1976 1977 1978 1978 1979 1980 1981
P 800 ¢ 896.' Siembra y comerciali-
P 1700 ' zgcibn P 25 C 28
7 - 13 Administracién P 900 :
P 1052 C 1178 1978 Otros P 1425 € 1596
T 2552 T 2074 TOTALES T 2350 T 1624
P 800 C 896 . Administracién P 287
14 -
P 720 1579 otros P 1539 © 1724
P 1225 C 1372 TOTALES T 1826 T 1724
T 2775 T 2268
: : Otros P 1713 c_Iglaq
P 663 ¢ T42 1;20 Administracién ‘ P 161
P850 | POTALES 2 T 1874 T 1918
. P 1211' € 1356 : S
‘T 2724 T 2098




B
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. Cuadrg N© 2 g6) '

Formacién del monto de Préstamo

Argentino
o rfios . ‘1 .2 3 4 5 6 L
ORICEN 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 T 1973
Nacién 356 356 534 534 356 356 - -
Provincia 180 250 1350 400 400 400 - -
Amortizacién - 388 859 1174 1565 1611 1850 = . 1603
TOTAL 536 994 1743 2108 2321 2367 1850 1603
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. Fomacién del monto de Préstamo

- Cuadro W° 2 (6-bis)

(en millones de m$n) |

|

orrceEw ANOS 9 - 10 11 12 13 14 15 16
. 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Totale
Nacién - - - - - - - 2,492
Provincia - ‘, L - - - - - - 1.980 -
Amortizacién 2075 2552 2715 2724 i 2350 © . 1826 1874  25.226
TOTAL , : - 2075 . 2552 2775 2724 2350 1826 1874  29.698
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de Santiago del Estero y la Nacién Argentina.

En lineamientos generales el fondo del Banco
Interamericano de Desarrolleo seri afectado a las
inversiones a largo y mediane plazo, utilizéndose
el 'fondo argentino en el financiamiento de las in-

versiones y gastos a corto plazo.



IT. (8)

b
o
1
s

Reccursos de que se disvondrs pora atonder ol scr

~vicio de cmortizacidn ¢ interoscs de 1a deuda

ouc se contraigma con ¢l B. I, 3,

El orgenismo ejecutor del Proyecto gue seré
quicn contracri ¢l compromico aznte ¢l Banco Inte~
ramericano de Desarrolle contari con suficienics
reecurcos para atender satisfactoriomcnte los ser-
vicios de amortizacién e intcrescs de la deuda
centraida.

In los cuadros ¥° 1 y 2 del punto II.F.4. se
han detallado las amortizaciones que realizarén
los productores por los préstamos que se les otor
" guec. ‘Este fondo de desarrolle agrario formado
poxr la suma de amtos cuadros ofrece con suficiente
claridzd 1la pocibilidad de capacidad del vago dé
los secrvicios de las dcudas contraidas con el
E.I.D.

n ¢l cuadro ¥¢ 1 del punto II.F.4., se hon
deducido los scrvicios de intereses y amortiza-
cién de dicha deuda, pudiéndose cpreciar que lue-~
go de atcndexn éichas obligaciones ¢l organismo
ejecutor cuenta con un fordo de desarrollo agra-—
rio capaz de atender los siguientes requerinicn—

tos de crédifo por parte de los produciores y
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completan las etapas de desarrolle econdmico-co=
Oialc ] )
Puede observarse que lo# recursos de que se

dispondri para atender los tervicios, provienen de

las amortizapionea de los préestamos otorgados a
los coloros.

£l cumplimiento del pago de los servicios por
parte de los productores queda asegurado conside-
rando que la rentabilidad de las unidades agrfco-
las propuestas les permitiri hacer frente a esas
obligaciones, las que por otra parte estin respal—
dadas por garantias reales, segin lo expuestoc en
los puntos IV 1 y IV 2,

Los servicios a abonarse al Banco Interameri—
caho de Desarrollo son calculados en el cuadro
&él punto II.F.4., al tipo de cambio constante de
8 178 por délér. Esta consideracién se fundamen-
ta en que con el sistema de cobertura ds riesgo
cambiario ideado, el organisme ejecutor muy remo-
tamente debers hacer frente a alguna diferencia
cambiaria.

Al responsabilizar a los beneficiarios de las
diferencias del tipo de cambio, de acuerdo al sig
tema detallado en el punto IV 1 de crédito agri-

TR,
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cola puede preverse que €l organismo ejecutor so-
lamente deberd hacer frente a diferencias cambia-
rias en las diferencias porcentuales entre las va
riaciones del tipo de cambio y las variaciones de
los precios mayoristas de los productos agropecuz
rios regionales, cuando sea mayor la variaciém

del tipo de cambio.

_ La situacién precedentemente detallada no es
corroborada por las estadfsticas, ya que del ani-
lisis de &stas resulta que generalmente el precio
de los productos agropecuarios presenfa ungs curva
de pendiente semejante a los del tipo de cambio
libre, y se mantiene por encima del tipo de cam-—
bio oficial, con lo que queda practicamente des-
cartada la posibilidad de que el organismo ejecuw
tor puedg hacerse carge de las diferencias cambia
rias. ‘

~ Los cr&dites a corto plazo que eson lob ¥nicos
que se ofrecen sin clfnsula de reajuste, Pueden
considerarse sin incidencia en la afectacifn de
los recursos de que dispondri el organismo ejecu-
tor para hacer frente a los servicios. Ademis
préstamos a corto plazo serin financiados-dentro

de lo positle con el fondo argentino como se o=
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I

serva en e-ll cuadro N° 2 del punto Il.F.4.



II, P. 6, (12)

II. F. 6, Presupuesto de gastos
de administracién, asistencia
t&cnics, educacional y médica en
la zona del asentamiento, y fomma
en que serfn financiados.

Los recursos que se destinan a sclventar los
gastos de administrecién, asistencia técnica, edn
cacional y médica, en el 4rea del proyecto pueden

resumirse como sigue:

lLos gastos de administracifn se encuentran es
vecificados en el cuadro N° 1 del punto II. Fo 1,
cuya proyeccidn se realiza en 15 afies, El finane
clamiento de dicho presuruesfo se desprende del
cuadro F° 2 del punto II, F. 1, donde se prevé
que la provincia de Santiago del Estero cubriri
el total de dicho requerimiento en el trienio
1966 = 68, solventando $ 155,000,000 en 1969,
£ 107,000,000 et 1970 y § 94,000.000 en 1971, =
partir de dicho afio los gastos de administracién
de la Corporacién serin solventados por ella mis-
na. -

El presupuesto de gastos de asistencia técni-

ca se considera involucrado dentro de los gastos
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de administracién de la Corporacién y el presu-
puesto de inversién de asistencia técnica dentro
del rubro equipamiento de la Corporacién.

El presupueste educacional cuya discr;miné-
ciSn se realiza en el punte II. C. 3. ), ¥ cuyo
monto global inclufdos presupuesies naclional y
provincial para la zona del proyecte asciende a
la suma de $ 702,000,000 se encuentra financiado
por el Ministerie de Educacién de la Nacién y el
Conseao Provineial de Educacién.

El presupuesto de asistencia técnica en la Pro
vincia de Santiago del Estere, inclufdes presupues -
tos provinciales y nacionales asciende a la suma,
de 3 501.000.000, encontréndose en el 4rea del
proyecto una gran parte de los centros de salud.
B financiamiento de dicho presupuesie correspon-
de a la Provincia de Santiago del Estero
'8 289,000,000 y = la Nacién $ 212,000,000,
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Proyeccién financiera del Proyecto
a través de un perfodo de 10 a 15

afios.

La proyeccifn financiera del Proyecto se ha
expueéto en los puntos que se detallan a conti-
niacién: los requerimientos de crédito agrario
se bhan sintetizado en los cuadros Nos., 1, 3, 5,
Ts 9 y 11 del punto IV 1, donde se especifican
las necesidades para cada unidad agraria de los
seis tipos estudiados. En los cuadros Nbs.‘14 y
15 del punto IV 1, se resumen los requerimientos
¥y labores del crédito agrario disc_riminando las
unidades agrarias que lo requieren separadamente
Para la primera y segunda etapa.

" En los cuadros Nos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 se
han detallado las amortizaciones parglbada una
de las unidades agrarias. In los cuadros Yos.

1 y 2 del punto II.F.4. se han sintetizado las
amortizaciones totales que efectuarép los pro-
ductores. )

Del estudio de los cuadros citados y sus co-
rrespondientes explicaciones en los puntos refe-
rides, puede apreciarse qﬁe la proyeccién finan-
ciera del Proyecto a través del perfodo solicita
do es altamente satisfactoria. | '



II.G, Informacién Complementaria
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IT.G.1l, Relacidén del Proyecto
con los planes-nacionales
de desarrollo. (FEn lo po-
sible, el Proyecto debe
guardar relacién con los
Pprogramas globales de de—
8arrollo en los casos en

que &stos existan).

El Proyecto Rio Dulce guarda Intima relacifn
con el Plan Nacional de Desarrolle (1965-1969)
. formulado por el Consejo Facional de Desarrollo
(publicacién editada el 1-IX=65). . E1 plan nacio-
nal pone énfasis en la importancia del desarrollo

agrario en nuestro pafs y resalta las implican-—
cias en el preducto bruto intemo, abastecimien-

tc del consume y exportaciones.
'

Nuestro proyecto =—que procura soluciones
ecconémico-sociales en el campo agrario, para lo-
grar el bienestar del productor y su familia, ele
vando el nivel medio de vida~ tiene absoluta
concordancia con el plan nacional, y tanto es asi,
que las breves transcripciones que hacemos a

continuacién bastan para establecerlo.
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En el capftulo I, punto 4, Sector Agropecua
rio, se exalta la importancia aconfmica del desa-

rrollo agropecuario, y dice en el primer pirrafo:

La importancia de este sector en la eco-
nomfa argentina resulta tanto de su contribu-
cién al FBI como del abastecimiento del con-

sumo y de las actividades de exportacién.
En el promedio del 1iltimo decenio, el

gsector agropecuario representd un 15,9 % del
PBI on t&rminos reales, abastecid la casi to-
talidad del consumo interno de alimentos (con
excepcién del café, cacac y algunas frutas) y
de las necesidades de materias primas para
las industrias del cuero y textiles de algo-
dén y lana, contribuyendo al mismo tiempo a
las exportaciones con aproximadamente un a95%
del origen de las mismas.

Sin embargo, y como se sefiald anterior—
mente la svolucién de este sector no puede
considerarse, en su conjunto, como satisfac-
toria, y la poca elasticidad de la oferta to-
tal de produccién ha conetitufdo, en la ac-
tual estructura econémica del pals, un frenc
para el crecimiento del ¥BI, al no abastecer

suficientemente la demanda de exportaciones.
'
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M&s adelante en el capfiuloc III, punto 1,
"b), al referirse a Metas de Produccidn, el refe-

rido plan nacional sostiene:

El crecimiento de la produccién del Sector
Agropecuario es une de los elementos fundamen-—
tales para el éxito del FPlan de Desarrcllo.

En efecto, es conocida la importamncia que
.alcanza egste mector, tanto desde el punto de
vista del abastecimjiento interno de productos
alimenticios, fidbras y maderas, cuanto por su
extraordinaria incidencia en la composicién

- del comercio exterior argentino. Como uno de
los- objetivos consiste en positilitar la ele-
vac@én de los niveles de consumo de una pobla-~
cién en aumento, e intensificar el comercio
exterior con miras a lograr el desarrollo de
otros sectores de la economfa que requieren
de la importacién de insumos y/o bienes de
_capita.l, el &xito del Plan depende, &n buens
‘medida, de la consecucién de las metas que
'ge establecen para el Sector’ Agropecuario.

La programacidén de 1as metas de produc-
cién ge ha efectuado despuds de evaluar dete-
WAnldamente las_posibilidades reales de incre-
'mentos da 1la produccién del sector agropecua-—
rio due "derivarin de la incorporacién parcial

- de'mejores.técnicas. productivas yaz disponi-
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bles por los agricultores, aplicadas en zonas de
gran riqueza en recursos naturales. DPichas metas
indudablemente pueden ser superadas =i el éxito

de las medidas propuestas para la realizacién del

Plan supera los moderados objetivos fijados.

Al elaborar las referidas metas se han tenido
en cuenta los efectos p‘ositivos‘que se derivarén
de: |

a) La aplicacién de polfticas que estimulen

la produccidn agropecuariaj

b) La puesta en prictica.de programas que fa

vorezcan la introduccién de cambios tecno-
1l8gicos, promuevan la mejor utilizacidn de
recursos o posibiliten la realizacidn de
inversiones por parte de los empresarios

rurales.

 En el capftulo IV (Medios de Accién), en el
punto 10, donde se refiere a la Polftica Agrope-
cuaria, tratando el tema: TFolftica de coloriza-

cién exprecamente sostiene:

Los conceptos y t&cnicas que jalonaron
las distintas etapas de la accién colonizado-
ra en el pais, “han sufrido una profunds evolu-
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" cidn juechace necésariorreactualizar los obje.
tivos perseguidos y los métodos empleados,

La evolucién y la situacién argentina tam
bién lo exigen, Aptes de la provincializa-
cién de los territorios nacionales, el gobier-
no central contabékcon tierras de su propie-—
dad, potencialmenté colonizables muchas de
ellas, cosa que hoy no ocurre. Por las mis-
mas razones, la accién que antes por su deci-
sién y cuenta realizaba el gobiemo central,
hoy debe ser, ademfs, una gestién de apoyo
econémico y técnico a las provincias que ne-
cesiten y deseen colonizar.

Loe requerimientos de los colonos mismos
Para intervenir en planes de colonizacién, ya
no se refieren exclusivamente a la disponibi-
1idad de la tierra, sino a otra serie de cir-
cunstancia relacionadas con los medios de pro
duccién y las formas de vida. Antes a un pro
ductor agrario se ié&-ofretian-escasas alterna
tivas de trabajo aparté de laslﬁrbpias de la
agricultura; hoy la sociedad le ofrece otra
gama de oportunidades que compiten con aquella.

Paralelamente con las circunstancias ano=-

tadas existen importantes Areas de tierras
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subutilizadas en la regién de secano, suscep=-
tibles de aprovechamiento més eficiente a me-
dida que en ellas se apliquen formas de explo
tacién tecrolégicamente evolucionadas y se

incorporen colonos respaldados por una adecua

da asistencia técnica y crediticia.

Por otra parte la construccién de obras
hidriulicas de aprovechamiento mfiltiple crea
una oferta persistente de tierras suscepti-

bles de aprovechamiento hajo riego, distri-
btufda fundamentalmente en la zona occidental
del pafs.

Tanto las tierras subutilizadas de la re~
gidn de secano como las que paulatinamente se
tornan susceptibles de aprovechamiento agri-
cola merced a la construccién de obras de rie
go constituyen fuentes potencialés de incalcg
lable valor para el crecimiento econémico, ¥y
a través de la colonizacién su aprovechamien-
to podri ser encarado de tal modo que se armo

nicen objetivos de desarrollo regional y bie-
nestar social simulitfneamente con incrqmentos

sustanqiales de prodﬁccién.



II. G. 1. (7)

A continuacién, dando lineamiento de la polf-

tica de coloni'za'citén', reitera que:

La accién del gobierno en materia de colo-
nizacién abarcarf tanto proyectos que compren-
dan a tierras de regadfo -—obras asociadas ge-
neralmente con apfovechamientos hidroel&ctrie
cos= cuanto colonizacién en secanoc.

Ambas formas de colonizacién tienen carac-
terfsticas propias. Por ejemple, las tierras
en aprovechamiento bajo regadfe admitefi un par
celamiento econdmico varias veces mayoer que
las de secano y a la vez exigen costesas labo-
res de nivelacién, lo que no sucede comn la co=
lonizacién en secano. 3in embargo, los rasgos
comunes de ambos tipos de tierras colonizables
son mucho m&s importantes que sus diferencias.
.En efecto, en ambos casos se requiere dotar a
las parcelas a colonizar de un ndcleo de mejo-
ras bisicas ~vivienda e inversiones gque posi~
biliten una explotacién eficiente-~ a la vez
que es necesario disponer de asistencia técni-
ca para guiar en los primeros afios la labor

de los colonos, proveer de vias adecuadas pa-



ra comercislizar la produccién y doter a la
colonia de las obras de infraesiructuras in-
dizpensables pars ¢l saticfactorio descenvolw
vinicnto del grupo de colenos. Todo ello

~gue cs parte esecncial del concepto moderno

de colenizacién y que va mucho més 2114 del
mero parcclamiento y adjudicacién de lotes-
rconrecerta cuantiosas inversiones, frecuente-
nente rceocupersbles sdleo a mediane y largo pla-
o, de tal modo oue le decisién de colonizar
debe tomarse -—cn cada caso- con el respaldeo
de clementos de juleio terminantes, que no de—
jen duda sobre las ventajas cconémico-cocia-

les derivadas de cada acio de colonizacién.
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IT.Ge26 Prioridad que se le
asigna al Proyecto en los
planes de desarrcllo.

La magnitud del Proyecto, las excelentes pews—
pectlvas que ofrece, su favorable re1a016n benefi«
cio=costo, entre otros, son los factores que han
inducido a quienes tienen la responsabilidad eco-
némica del pafs para determinar la alta prioridad
que el gobierno le asigna al proyecto Rio Dulce.

Agf lo han expresado en varias oportunidades
el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), el
Consejo Federal de Inversibnes_(C,f}l.)_j}ﬁo: ﬁif
timoy €1 Ministerio de qunomié.de 1a Nacién que;'
en nota de fecha 10/1/66 dirigida al St. Presiden
te del Banco Interamericano de Desarrollo (B;I b ) s
oonflrmé la elevada prioridad que al Proyecto Rlo
Dulce se le aszgnaban dentro del TFlan Nacienal. de
Desarrollo, a la vez que ratlflcaba 1a garantfa

de la Naclﬁn para la obtenc:&n del préstamo..

S
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IT1.G.3, Programas estatales

en materia de colonizacién.

La Comigidn del Rio Dulce anticipa como propia
experiencia de colonizacién la que efectda sobre
lag tierras altas en torno al Embalse que se fér—
mard como consecuencia de la construccidn del di--
que del rio Dulce, en el departamento’de Rio Hon-
do; ' .

Se han proyectado dos colonias. Una 1llevari

el nombre de Colonia Tinoco, an_recuérdo‘dal micleo

més deﬁso de poblaci&h que ocupara la margen iz
quierda del viejo camce. La otra, Fueva Villa
Rio Hondo, en recuerdo de 1a_poblaciSn del ﬁismo
nombre situada sobre la margen derecha y punto
obligado de cruce del rio por la tradiéional uta
del Norte.

- Ambas colonias quedan comprendidas dentro de
los limites de la Reserva_frbvinoial iel Rio Hon-
do (C.R.D.2,) cuyo territorio fue expropiado por
(Decreto Acuerdo, Seris B, N° 27),dictado el 12
de abril de 1965 y ratificado por ley provincisl
Ne 3293, el 2 de setiemfre de 1965, promulgada el
10 del mismo mes ¥y afics Ambos textos. se rep?odu—

TR
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cen en los AWEX0OS I y Il

Los textos legales aludidos han permitido la
puesia en marcha de la colonizacién de 17.615 Hay
dentro de las cuales se encararin los problemas de
radicacién de los pobladores desalojados del futu-
ro Embalse, de congewacién de la flora y fauna
aut8ctonas, de estfmulo para €l turismo, etc.y etc.,

ATALISIS DE LA SITUACION DE LOS POELADORES.

En esta tarea se cont8 con la colaboracifn del
Instituto de Flaneamiento Ffsico de la Famultad de
Arquitectura y Urbanismo y de la Comisién de Inves
tigaciones Socioldgicas, de la Universidad Nacio-
nal de Tucumfn. El alcance de la labor a realizar
quedd fijado el decir que el traslado de los pobl_g._; .
dores del futurc Embalse proporcionaba una e;:céle:g
te oportunidad para asignarles tierras agrol‘égicw
mente aptas, smn_inisti-a,rles los elementos indispen
sables de infraestructura y proporcionarles una
asistencia t8&cnica, educacional, social y econémi-'
cay que permitiera elevar su nivel de vida en pla-
zo relativamente breve.

Se ha efectumdo la encuesta sociceconéimica de
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la poblacidh de ambas mérganes’del rio Dulce, en

el &rea del futuro Embalse, y reproducimos a con-
tinvacién unﬁ siht?sis de la que se refiere a la
Villa Rio Hondo y sus alrededores (margen derecha).
ﬁﬁé“éﬁpiié’informacid? ﬁuede revisarse en la Biw
blioteca de la Comisidn del Rio Dulce, y ests con-
tqnida?en los informes 1, 2 y 3 de las comisiones
de eétudio, N¢ de Reg. 904,

La éop1ac13n de Villa Rio Hondo.

Esia poblaciSn se encuentra a unos 10 Km de 1la
cindad de Las Temas, remontando su origen a la
&poca dé_la colonia.

' Su anterior condicién de cabecera de Departa—
mentec, ¥y el hecho de contar con una serie de ser-
vicios como Juszgado de Paz, Escuelas, Biblioteca,
Correos;‘Dispensafid, etc{, no impidiéron una.
constanﬁe disminueién de su importancié, fenémeno'
que se observd m4s acentuadamente con el desarro-
1lo de la ciudad de Las Termas, que précticamente
en la actualidad absorve toda la actividad econé-
mica Yy sociél de la zona.

Fn la actualidad es una poblacién empobrecida,

t{pica de las zonas marginales del cultivo de la
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calia de_azﬁcar y afectada constantemente por una
migracién estacional que se emplea en la zafra azu-
carera en la Drovincia de Tucumgn. Constitufda por
unas 120 fanilias, fue odjete de una encuesta, lo-
grindose 90 enirevistas de las que se utilizaron en
definitive 79 fichas, que constituyen el 66% del to
tal.

- BEste porcentaje obedece a que en el momenio de
realizarse la encuesta ya habfa comenzado la migra

cién a la zafra.

Demografia.

| Con los datos cbtenidos en la encuesta, se
construyd la pirfmide de la poblacidén que pueden
apreciarse en el gré.fico C.R.D. 334, que expresa
la distribucién por éd.ades ¥ SexosB.

La parte rayada de la pirfmide indica la pobla
- eién peméhmte en la Villa y la parte en blanco
indica los que migran ‘a. Tucumén para la zafra azu-
carera, en total 463 personas: 224 varones y 239

mijeres.

La poblacidn distribtufda por edad resulté:

De menos de 14 afios 42 %
De 15 a 44 afios 38 4
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~De 45 o mis 20 %

Debe senalarse que de la totalidad de los vap
Tones o1 42 % tiene menos de 15 afios y con respec—

to’ a 1as- muaeres el 41 ? estd comprendido en la

_mlsma. edad.

Puede observarse en el grﬁflco C.R.D. 334 que
la natalldad ha dxsmlnuido senszblemente en los

ﬁltlnos afios

_ Asgectos 8001oecon6mlcos.
Desde este punto de vigsta la poblaclﬁn es su- o

mamente homogénea.aunque ex;sten algunas dlferen—

CIaS entre los pobladores que v1ven en 1a Vllla -

(15 famlllas) k4 el resto.

Agrupada en la Vllla reside la poblaciSn no
agricola: comer01anfes, empleados, Jubllados,
pen31onados, etc., 31endo 1os prlmeros 1os que

tlenen meaor staius eoon&mico.

EY resto de la poblaci6n se dedica a activie
dades agropecuarias,-fﬁndamenfainenfe de éuﬁéis—
tencla, y gque consiste en la crfa de ganado mayor.
y menor, ¥y algunos productos derivados de la mis- .

ma. Casi todos los campe51nos completan au econo

e
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mfa familiar migrando a,1a zafra tucumana.

La propiedad de la tierra no result§ significa
tiva para la mayoria de los campesinos que, debido
a sus reducidas posibilidades econdmicas, no reali
zZan mejoras a su predio, habiendo ﬁnicamente dos'
famllzas, que cons tltuyen excepciones a esta re—-
gla.

La crfa de animales a campo abierto, el uso de
‘una técnica totalmente rudimentaria, Ytiles de la~-
branza PIim1thOB, arados y rastras tiradas por
tueyes y mulas, son el denominador comdn de la re-
gidn,

Los medios de transporte son sumamente rudi-
~mentarios, €1 54 %4 de 1s poblacidn utiliza ia
- 2orra y el carro, mientras que el 25 % utiliza
el sulky. - .

8810 4 famlllas poseen mas" de 35 cabezas de
ganado mayor, el 54 % de los campesinos tienen
cerdos, ovejas y cabras y el 73 % crfa aves de
corral. - | -

Egcolaridad.

La escolaridad es muy baja y la deéercién del
Gltimo grado de la escuela primaria es la caracte
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.

rfstica del ambiente rural, particularmente en don

de residen migrantes a 1a zafra tucumana.

Las actividades econémicas de la zona no exi-—
e~ de Ainguna manera un alto grado de alfabetiza
¢idn y es por ello que la desercién se observa x#
en 1° y 4°jgrad6. . |

Informacifn.

La informacién se produce, especialmente, de
persona a persona y las noticias del exterior es—
t&n proporcicnadas por los diarios y la radio.
Algunos entrevistados manifestaron concurrir al
cine pexiSdicamente; perc, en generai, no cons-—

tituyen una pauta.

El cuadro siguiente demuestra el nivel de in-

t

formacidn,
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Tipo de Informacibn Porcentaje de
T " poblacién

Leen diarios y revistas,
¥ escuchan radio. : 32,4

‘Escuchan radio. 12,9

Leen diarios y revistas
ocasionalmente. 24,7

No leen nada ni escuchan
radic. 10,0

Ocupacién.

Degde este punto de vista la poblacién es muy
homogénea. Fn general realiza los cultivos traqi
cionales bésicos como mafz, anco, zapallo, espe—
cialmente destinados a la subsistencis familiar,
dedicéndose también a la crfa de algunos anima
les.

Fl 50 % de los jefes de familia concurren &
la zafra, el 24 % son empleados, comerciantes o
pensionados. El resto son individuos que oomple

mentan la agricultura de subsistencia con alguna
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a.r‘besania =telares, cana.sterfa— o 8e ded:xcan a
la orfa de ganado mayor.

Fam:l.lla.. R L

La i‘am:.l:.a. que predomlna es de tipo nuclea.rg

es menor la. proporc:.&n de fam::.l:l.a.s numerosas.

e —a

Cla.s:.flca.das las familias en tres gTuposs
1) cuando la familia estd fornada por padre, ma~ |
dre e hijos; 2) cuando falta alguno de los cényu~
gues; 3) cuando hay un m‘!cleo definido, resul‘tﬁ. _

GmPo 1e 64:5 % ’
Grupo 2° 22,8 %
Grupo 3° . 12,7 %

Bs decir que hay un acentuado predominio de
familias completas.

Las uniones libres alcanzan al 15,7 % de la .
o'bla,cz.ﬁn, porcenta,ae ba.s‘tante red:u.c:.do, en rela:—

cifn con la media de Sant:f.ago del Bstero.
Se_clasific&" a,'las_ _fa.m_ilias segﬂn esj:uviergp
o no afectadas por la migracién de un miembro a

la c_‘:_iu&.adh y se obtuvos
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Familias no afectadas por migracibn 60 %
Familias afectadas por la migracién 40 %

Bscala de actitudes.

Se trat8 de detemminar si la poblacién se sien
te atrafda por el trabajo agropecuario o tiende a
migrar a la ciudad y, con este fin, se construyé
una escala de actitudes hacia el trabajo agrope-
cuario. En el cuestionario se reflejaba la acti-
tud positiva o negative hacia el agro y se selec-
cionaron aéuellas reaspuestas que resultaban esca~
lables por el método de Guiman.

Elaborados loé datos obtenidos se procedif a
trazar el histograma que figura en el C.R.D. 335.

Relaciones entre la integracifn familiar

y las actitudes para la migracion.

Como, en generaly los pobladores son agricul—
tores, pudo diferenciarse a los que van a la za-
fra o sea que tienen movilidad geogrifica, con-
tacto con una sociedad m&s urbanizada y trabajo
periddico asalariado, y los de ocupaciones que
implican pemmanencia en el lugar y més seguridad

¢ independencia en cuanto a su trabajo (emplea~
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dos, comerciantes, agricultores).

Podemos definir a la poblacidn como de tipo
tradicional, caracterizada por una economfa de sub-

sistencia con las siguientes caracteristicas:

Trabajo directamente relacionado con la nece-
-sidad.
Tos Gtiles de labranza son en general primiti-

vos, muchos de los cuales fueron consbtrufdos

por ellos mismos, asf como los utensillos del’

hogar.

Predominio de los grupos primarics. La méyoria
declara reunirsze sélo coh gus familiarves y
en casos de desgracias con sus vecinos inme-
diatOSo' _ |

Baja pérticipacién en asoclaciones, en ese éen;
tido son muy pocos los zafreros qué'pertene;
cen a sindicatos.

Liderazgo tradicional, basado en el status, an
tes que en su participacién en el_grupo.‘ Pa
ra este item tomamos una definicién operati-
vat mencifn de las personas que oonocﬁén los
problemas de los pobladores de la regién y a
quienes‘sé los pudiera‘éonsultar. Resulta~

ron m&e nombrados el m&dico, el maestro, dos
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comerciantes y un jubilado antiguo residen-
te de la zona, que fué comisario en el lu-
gaT. '

Poca estratificacién, homogeneidad en cuanto
a la distritucién de hienee.

Conclusiones.

1) La mayorfa de los pobladores se definen
como agricultores y manifiestan preferir
los trabajos agrfcolas, a pesar de lag Po=-
cas posibilidades que tienen en el lugar,
en razén de lo eual se plense que debiera
incorporirselos definitivamente a una ex-

plotacidn agropecuaria.

2) Es necesario contemplar también los casos
de individuos que no estén en condiciones
de integrar como fuerza de trabaje una co=-
lonia agrfcola (ancianos, mijeres solas,

etcey, no asinmilados a una familia numerocsa, ).

3) La mayorfa de los pobladores ven la solu-
cién de sus problemas en una accién de go-
bierno: no perciben posibilidades de mejo-
rag con el esfuerzo personal. Esta es una

actitud a crear y s8lo se podria obtener
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con una ayuda planificada de promocifn,

4) Existe un estado de desaliento ante la in~
minencia de la inundacién y, si se defrauda
la espectativa despertada por la posibilidad

" de una ayuda oficial se corre el rieséo de -

wna total desintegracién de las comunidades.

5) Como la zafra es actualmente un complemen-
$0 de la economfa de la mayorfa de los campg
sinos, para prescindir de este factor debe
organizarse la nueva radicacién acompafiando-
1a con una asistencia técnica y econémica
adecuada.

6) La alta proporcifn de nifios (42%vde menos
de quince afics) hace necesario organizar
una serie de actividades educativas, orien—
tadas fundamentalmeﬁte a pfoveef las t&cni-
cas apropiadas para que ellos se ingorporen

en el futuro, al proteso productivo.

Vivienda ¥ servicios.

Tanto en los alrededores de Villa Rio Hondo,
cuanto en el territorio de la margen izquierda,

1a vivienda tfpica es el rancho santiagueiio, de

s
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techo casi plano, de tierra, sobre tirantes de que
bracho blanco que sostienen un entramado de suncho
¥ en algunos casos de jarilla, palma, ancoche, pi-
chana o cafias. Al aproximarse al 1fmite con Tucu—
m&n, la mayor frecuencia de lluvias ejerce su in-

.fluencia sobre la techumbre y pueden observarse

algunos ranchos de dos aguas.

Con mayor detalle nos hemos referido ya a la .
vivienda tfpica en el punto II.C.3.‘de1 presente
INFORME, En cuanto a los locales piblicos exis-
tentes deben ser considerados, sin excepcifn, co-
mo excediendo el lfmite de su vida dtil. No exis
ten caminos pavimentados y los senderos son pric—

ticamente intransitables para asutomotores.

El anﬁiisis del radio de accidn o de eficacia
de las escuelas y demfs servicios existentes per—
mitié preparar los mapas regionales (C.R.D. 204 ¥
208). °

EL PROYECTC

De acuerdo con las conclusiones a que se lle=
g8 en este estudio, se resolvib organizar una co-
lonia sobre las tierras altas, enmda una de las

L

mirgenes del rio Dulce, y a corta distancia de la
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ciudad Lag Ternas (Departamento de Rio Hondo).

EL proyecto de las nuevas colonias (C.R.D. 174
7 173) tiende a estimular una discreta concentra-
ciGn-de las familias Para asegurar el miximo de
gériictos en un nivel razonable y a un costo mfni~
e como ya se ha expuesto en el punte II.C.3.

Atendiendo a considéraeiones gcbﬁémiqgs‘se
trata de aprovecharliés'céndicidnes:agroiﬁgipas
del‘sdelo, la presencia de aguas subte:fﬁneas ap-
tas ¥ el_fﬁdii'écceso a los mercados regionales,
para estimular la producci&h ¥ hacer posible un
afincamiéﬁtd efectivo de los potladores. A ello
debe contrmbulr una red v1a1 con calzadus megora—
das, una organ133016n comerclal adecuada y los
-1mpre501ndlbles serv1clos de recre3016n, de que

los pobladores carecen en la actualldad.

De'b erm:.na.cl&n del 31'&10.

ot g

Se es tudlaron los agrupamlentos ‘existentes en
las tlerras altas que rodezn el futuro Fnbalse
-cons:derados dentro del radio de eflcacla de 1os
gervicios exlﬁtentes e la ciudad de Las Termas—
¥ su capacidad para actuar como comunidad recep-
tora de las familias desplazadas. Por otra barte
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se tuvo en cuente la calidad agrolfgica de los
suelos, la disponibilidad de agua apta para rie-
go y consumc personal y la facilidad de acceso

a los mercados, incluyendo la red externa de pa-
yirientos 'y la posibilidad de construir una red
interna que satisfaga los requerimientos de la
produccidn, del consumo y de las necesidades

asistenciales, educacionales y recreativos.

Como consecuencia, fue posible deteminar
4roas homogéneas de poblacién (C.R.D. 205), de
catastro (C.R,D. 207) y de uso de suelo —expre
sado por la produccidén, en volumen y valor; se-—
gln el censo nacional sgropecuario— (C.R.D.
206). ' |

EL radlo de eficacia de las escuelas prima—
rias se £ij8 en 1,5 0 3 Km, segin categorfas, co.
mo se indica en el plano (C.R.D. 203) y para ro-
presentar el nfmere de a;umﬁbs inscriptos se tra
28 el plano (C,R.D. 204).

El radio de eficacia para los servicios de
asistencia médica, 9ducaci6n secundaria y cré-
‘dité agrario se £136 en 20 minutos en relacién
con 1aAestructura social y econfmica del ?resen—
te {C.R.D. 208),
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Al proceder a la clasificacién de las locali=
dades se ap1106 un coef1c1ente de estlmaciﬁn SU -
aetzva a cada uno de los aspectos o servlclos con

s1derados. ; -

Pudo asI decldlrse el 1ugar de las nuevas co-
lonias, a31gn5ndose el territorio de Brea Pozo
(Departamento Rio Hondo)} para el estableclmlento
de la Nueva Villa Rio Hondo (margan derecha) y el
de Hansupg‘(@argen 1zqulerda), para la quonla
Tinbd.‘_jc,nip.g).

Caragteristicas de las ﬁue;;;\;'“c’al:;;a{;g.

Se ha con31derado necesarlo asegurar la inte~
graclén fam111ar croando fuentes de trabaao con
ocupacz&n plena ¥y proveyendo los servicios socza~

‘les y el equlpamlento f!slco, como medlo de resol
ver los problemas a que nos hemos referido ns
arn'baa

Se £3§6 en 120 familias la capacidad de cada
colbﬁia'en“base a consideracioneé d."e'una,.m.e'jor=
aﬂmlnlstraclén y distritucién de serviclos y pa— “
Tra determinar la superf1cie terr1tor1a1 necesa-
ria se £ij8 en 10 Ha la unidad de trabaao fami-'

liar teniendo en cuenta los TeCUT 808 natural es,
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d.:.spom.hles, las posibilidades t&cmcas ¥ €l tipe
de producclsn que el mercade regional pued.e a‘bsox

VGI'-

La vivienda familiar queda impla.ptaﬂa en loe
gsolares del centro comunal, distribuldos sobre
tres ejes (C.R.D. 174 ¥ 173)s que irradian del
propio centro en que se han proyectado los ser-
vicios generalest escuela, centro de salud, mer
cado y esparcimientos (C.R.D. 178 ¥ 177)«- Sobre
cada eje se han dispuesto 40 solares de S0 mx
200, es decir de una hect4res que pemite atender
la subsistencia familiar (C.R.D. 176). Lﬁfdis-
tancia del solar m8s alejado de los servicios co
mma.';es resulta de 750 m para cuyo recorrido un

peatdn invertirs menos de 10 minmutos.

T.a composicién de la vivienda es el resulta-
do de un estudio de las condiciones de vida de
los campesinos del lugar, como ya se ha expresa=
do en II.C.3. Consta en su estado embrionario

de 2 dormitorios, bafio y cocina gque suman en to-
al 32 m2

_frod.ea;n in espa,ciol semicubierto, un patio de 30 m

aproximadamente, ambientes, &stos, que

con techo, el cual constituye el verdadero espa-—

cio de mdltiples usos en la vida campesina
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(C.R.D. 179).

Los materiales a emplear no regponden estric—
tamente a la modalidad ambiente, ya que se ha bug
cado, debido a la urgencia que impuso el plazo £i
jade pars el trasladc de los pobladores, un tipo
de premoldeado que se fabricari en el lugar donde
se construirfn las viviendas. Fn esta forma, el
proyecto resulta modulado en todos sus detalles,
para adaptar todos los elementos prefabricados,
tanto en paredes, techos y pisos, como en las
aberturas, etc., (C.R.D. 187).

De esta manera el costo de cada vivienda se
ha reducido a los valores sgerialades en II1.C.3.
(8) y el plazo de entrega a 130 dfas laborables.

Se agregan los planos: C.R.D. 180, 181, 182,

- Ambas colonias, con una superficie de unos
1.500 Ha cada una, quedan implantados dentro de
la Reservg Provincial de Rio Hondo, es decir que
disfrutarin de todos sus servicios, incluyendo
recreaciéy.‘ Con esta solucién se trata de evi-
tar,'ademés, la especulaciﬁn inmobiliaria que

podrfa producirse a expensas del trabajo promo-
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cional.

Las muevas colonias estarfn administradas por
los mismos campesinos a través de sus cooperativas.
Ys se ha constitufdo la Cooperativa de Produccibn,
Vivienda y Servicios Pibtlicos de la Mueva Villa
Rio Hondo. La promocién y zigunos servicios esta~
rin a cargo del gobiermo provincial,

El desarrolio de cada colonig pueden abarcar
tres perfodos de tres o cuatro afios. En una pri-
mera etapa 6l campesino aprenderi nuevas técnicas
¥y las apiicari en su solar urbanoy pero seguirs
concurriendo a la zafra. La accidn del gobierno

promoverf, en este caso, en el aspecto docente.

Fn ura segunda etapa, se iniciard la activi-
dad productiva y la comercializacién con vistas
al logro del bienestar familiar sin necesidad de
migraciones egstacionales. Al mismo tiempo el cam
pesino se adiestrari en el manejo de los intere—
ses de la comunidad, elijirf sus propios adninis-
tradores, abandonaré los hibitos tradicionales ¥

aoumird nuevas responsabilidades. DLa aceidn del

gobiemmo rasarf a encaminar los problemas de la

produccidn.

En 1z tercera y fltima etapa la comunidad ad-



IT. G, 3. (21)

quirird su perfil propio y ¢l dominio de sus in-
tereses, Los organismos estatales se retraerin
como elementos actives y pasarfn a ser puranente
asesores. La accifn del gobierno se reducirh, q&
tonces, dentro de los lfmites de la administracién
miblica.

Inversiones

A la inversién de § 75.000,000 en gue puede
estimarse el costo final de las viviendas a cons—
truir, incluyendo gastos de administracién, even~
tuales y Teconocimiento de mayores costos, corres
pende agregar el coato de los trabajos de desnoti
te, alambra&é, obras y serviclos piblicos y gzas-
tos varlos que se han estimado en una suma equi-
lente con lo cual la inversidr total ha side es-
timada en $ 150,000,000,

Para atender esta demanda, la ley provincial
3293 (ANEXO II) a autorizade una inversién de
igual monto que se deberi imputar al Presupuesto
vigente.
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II. G. 3. ANEXO I (1)

ARNEXOC I

DECRETO-ACUERDO SERIE B N° 27

SANTTAGO DEL ESTERO, 12 de abril de 1965
Expediente N° 294 — Letra € = Aflo 1965

VISTO: .
El pedido fomiulado por la Comigién del Rio

Dulce en ol expediente de 1la referencia; ¥y

CONSIDERANDO :

Quie se hace necesario prever la reserva de
tierras suficientes para promover el desarrollo
de la zona préxima al futuro lago del "Dique Fron-
tal de Ric Hondo" y atender los problemas inmedia~
‘tos que crea dicho ‘embalse a la poblacién existen~

te en la zona a inundarses

Que se prevé que en la préxima creciente del
rio Tulce, ha de producirse un anegamiento parcial

de la zonas

Que la Fmpresa de Agua ¥ Energfa Eléctrica de
la Nacién, ha comunicado al Poder Ejecutivo que
debe efectivarse la reubicacién de las doscientas

treinta y ocho familias radicadas en la actuali-
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dad en la zona préxima a inundarse, antes del 30

de junio préximoj

Que la formacién del lago implicarg la reali-
zacién de obras de saneamiento y obras vialess

“@ue la zona del perilago impone la necesidad
de su remodelacién y urbanizacién con fines turig
ticossy " 7

Que deben arbitrarse los medios para la Pro-
mocién de la colonizacién, formacién de colonias

¥y organizacién agrariaj

Que todo ello es sin perjuicio de todas las
dem4s obras de inter&s piblico que fueran inhe-
rentes a los fines expresados y que deberdn ser
ejecutadass

Que a loe fines dispuestos, deberd disponer-
se de los inmuebles enclavados en lags adyacencias
del embalse de Rio Hondo en dos polfgonos configé
rativos, uno en la zona "Mansupa" y otro em la zo
na YBrea Pozo®", conforme trabajos de relevamien~
tos planimétricos y catastrales producides por la
Direccién General de Geodesis del Ministerio de
Obras Péblicas, en virtud de la Resolucién N°
147/64 de dicho Ministerios
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Qe la realizacibn de las obras relacionadas
con el Dique Frontal de Rio Hondo de influencia
del Rioc Dulce, es de prioridad en el Plan de Desa-
rrolle socioeconémicoe de la Provincia, asf como en

el desarrolle del Noroeste argentinog

Que en esta oportunidad, es convemiente autori
zar a Fiscalfa de Estado, a los efectos del desis-
timiento del juicic de expropiacién iniciado por
dicho organismo en terrenos de la zona de "Mansu—
pa" en aquellas parcelas que estuvieren comprendl—
dae en las disposiciones del presente Decreto-Asuer
dos )

Por ollo y encontréndose en recese la He Céna-
ra de Diputados de la Provincia,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUEHDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA :

Artfoulo 1°. Declérase de utilidad piblica y
sujetos a expropiéciGn los jnmuebles necesarios ’
ubicados en el Departamente Rio Hondo, en la zona
"Mansupa', con una superficie de 7.307 Ha 0968,
95 metros 2 y zona "Brea Pozo", con una superfi;
cie de 10.30T Ha 4480, 35 metros 2, a los fines

A
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de la reubicacién de los pobladores de la zZona
gue serf cubierta por las aguas del futuro lago
del Dique Frontal de Ric Hondo, obras de sanea-—
miento y visles, remcdelacién y urbanizacién de
la zona del perilago, promocién y establecimiqa
to de colonias y toda obra de interés piblico
inherentes a dichos fines gue deba ser ejecuta~
da. -
Artfoulo 2°. Los datos correspondientes a los
polfgonos perimetrales de las zonas a expropiar?
conforme mapa confeccionado por la Direccidn Ge;
nersl de Geodesia de fecha 12 de marzo de 1965,
Expediente Letra "D" N° 22, Afo 1965, de la Di=~
reccién General de Geodesia -Ministerio de Obras
Piblicas~ gque se adjunta y forma parte del pre-
sente Decreto-icuerdo, y que se detallan a cont1
nuacién, y en los que se observa que los vértices
indicados con mimeros corresponden a las poligona
les demarcadas para la expropiacién por la Empre-
sa de Agua y Energla El8ctrica de la NaciSn, sons

ZONA MANSUPA: Polfgono 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, A, B,
¢, D, E, F, G, B, I, J, K, 25.

Superficies 7.307 Ha, 0968,95 metros 2.



LADO

2526
26-27
27-28
28-29
2930
30-31
31-32
32=33
33=34
435
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40-A

.

B=C

C~D
ID-E

PG

LONGITUD
EN METROS
446,90
3.118,20
5450
548,80
377,10
555,15
808,90
312,15
523,80
2.055,20
490,50
531,25
257,35
835,90
2.908,50
1+580 =
50250 0=
1.568,40
873,05
1:885,50
987,75
1.263:=
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44
S-AT®
H-650
Swed20
S76¢
N-46°
N-17°
N-89¢
N-19°
N- 1°
N=18¢
N-40°
N-29°
N-30°
N-30°
N-76°
F-14°
.8=78¢
N=35¢
5780
§-19°
N-£8¢°

RIMBO
121

217
08¢
41°
03!
29¢
35°
47°
53"
37°
15°
59°¢
06!
08¢
06+
02
03!
07?
03°
30!
5.0'

20M=-W

W
500-W
20"-W
407N
20"-Y
10"
20"

30M=W -

50v-F
30!1_.;..;
40" =¥

—H.'
50u_H

4OM=N
=¥

-

-E
30V=E
i
-H
-E

R

j
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LADO

o

EeT
13
K.
k=25

ZONA YBREA POZOM:

LONGITUD
EN METROS

2,053, 30
1.410,80

-897,30
1.719,50
8e5TLem

RUITBO

S- 3° 11!
5-78° 39°

S 49 1117 .

N-680 561
S 40 127

~H
-E
-W
56 "wE

U

Polfigono 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, L, If, ¥, &, 0, P, Q,
Ry 5, Ty, U, ¥V, W, 10,

Superficie 10.741 Ha 4.480,35m 2 &

W=10

10;11
1112
12-13
13-14
14-15
15-16
16=17
17-18
18-19
19;20

1.050
2.855,75
2.135,65

36423540

4547515
1.480,85
1.406,80

975,10
1,770,90
1.493,40

539,25

5-37° 38%
W_60° 08¢
N-38e¢ %l’

440 57
* N-53° 09"
;.ﬁ—48° 13!
L 8=T7° 57"
_tS-13° 31!
- N=-50° 56°

He 30 267

T-38° 45°¢

. B
10"-E
40"
10"-E
20"-E
20"-E
50 M-E
501"~
20"w-E
20V-E
40V~
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LADO LONGITUD RUMBO
| EN METROS
201, 14570 0= N-49° 46°' 10"-E
1 5,665, S- 50 08'  -E
H-N 2,160,= S17° 40t  -E
3 1.635,= S-66° 53' W
-0 314.= N-17° 18' W
O-P 4.38Te= S-T4° 40'  =H
q 60 4= S— 7° 501  E
a-R 1.147.- 5-82° 10! W
B-S 34414,57 S 30 43" -E
ST 1.697,07 N-87° 52 W
T_U 10390.= S-14° 38! - W
Uu¥ 8,256 S-69° 47! 30"-¥
V=W 6e4650= N-16° 500 W

Articulo 3*s Auterfzase a Fiscalfa de Estado,
a realizar las acciones legales pertienentes a fin
de dar cumplimiento a la expropiacién que se auto-
riza por el presente Decreto-Acuerdo,

Artfculo 4°. Autorfzase igualmente a Fiscalia

de Estado, a desistir de la expropiacién iniciada

en autos Pisco de la Provancia sobre bxpropiacidn

de Ialansﬁga.', en aquellas parcelas que estuvieren
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comprendidas en las disposiciones del presente De-
creto-Acuerdo, modificando en consecuencia la ey

2957, en la parte correspondiente.

Artfoulo 5°. Los fondos necesarios para el
cunplimiento de lo dispuesto en el presente Decre-
to-Acuerdo, se imputarf a la Partida del Anexo XI,
Inciso 14, Item 1, Principal 1, Parcial 1, (Cumpli
miento de leyes especiales y Decretos-Acuerdos dig
tados por el P.E. en receso legislativo), del pre=-
supueste vigente.

Artfoulo 6°, Oportunamente dése cuenta de es-
te asunto a la He Cémara de Diputados,-sblicitandc
su aprobaci&n: ~

Artfoulo 7°. El presente Decreto-—Acuerdo Sem

r8 refrendade por todos los sefiores Ministros Se-
cretarios de Estado.

Artfoulo 8°, Comunfquese, publfquese, dése al
Registro y Boletin y pase a la Comigién del Rio
Dulce, para su conocimiento y demis efectos.

Po.: Benjamfn ZAVALIA. Juan B,ESPECHE. Jorge
A. SORIA., Jerénime BUSTOS. BEmilio A,
CERISTENSEN.
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ANEXO II

LA CAMARA DE DIFUTADOS DE LA FROVIKNCIA
SANCIONA CON FUERZA DE
L.E Y ¢

Artfeulo 1°, Declérase en estado de emergen— -
cia el territerio ocupado por el futuro Embalse del
Dique de Rio Hondo y el delimitado por el Decreto
Acuerdo Serie B N° 27 del 12 de Abril de 1965 que
queda ratificado por la presente Ley.

Artfouio 29, Faciltase al Poder Ejecutivo pa;
ra que arbitre los medios y adopte todas las medi;
das necesarias para la reubicacién de los poblado;
Tes y sus bienes del territorio a,qﬁe se refiere
el artfculo anterlor. |

A:ticulo } . A los fines especlficados por la
presente Ley, el Poder Egecutlvo podri:

cw

a) Disponer de las tie:ras oxpfopiaﬁas por
el Decreto-Acuerdo a que =e fafiere el ar—
tfculo 1°;

b) Realizar todos los actos de aﬂministra;
cién y dieposicién tales como efsctuar ad-

quisiciones, contratar servicios y ejecu-
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tar obras en forma directa si la urgencia

del caso asf lo requiere.

Artfeulo '_4“'; " mntorfzase al Poder Ejecutive
para invertir hasta la suma de CIENTC CINCUENTA.
MILIONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (§ 150.000.000%)
Para cumplimentar las disposiciones de la presen~
te Ley, ampliéndose por esta suma el Plan de Obras
I’ti‘blicas;

lLos fondos serfn tomados del Anexo XIII - Cun—
plimiento de leyes Especiales —~ Item 1 Inciso
Unico, Partida 1 del Presupuesto vigente, con re-
curses iaroven_ientes del Uso del Crédito.

m:tculg— §°-. Esta Ley tendrd vigencia de dos
- afios a partir de la fecha de su promulgacién.

. - - e b . ~
Articulo 6°, Derégase toda otra disposicidn

que se oponga a la presente.

SALA DE SESIONES, Santiago del Estero, 2 do so=
tiembre de 1965.

Firmados Jos§ M. ATAIDE, Vicepresidente 1° en

_ ejercicio de la Presidencia. Aldo W. ALZO-
GARAY, Secretario. Hector M. HERNANDEZ, Se-
eretario.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA: Santiago del Estero,
10 de geptiembre de 1965.

POR TANTO:
Téngase por LEY de la Provincia, cdmplase, .co-
minfquese, pibliquese y dése al Boletin Oficial.

Firmado: Dr. Benjamin ZAVALTA. Dr. Juan B. ESPE-
CHE. |
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11.C0e4e Informacidn detallada
sobre la estructura Sgraria del
pafs ¥y en especial de la regién
donde se ejecutari el Proyecto.

Para realizar el presente programa se ha‘te-

nide en cuenta a manera de marce de referencia la

estructura agraria del pafs, y en forma muy deta~

1lada la correspendiente al &rea del Proyecto.

La inmensidad de la Pampa Argentina ofrece
una estructura agraria sumamente variada, desde -
los grandes latifundios con cientos de miles de
hectireas hasta los reducidos minifundios, pa~
sanﬁo sin duda por predios de todos los tamafios,

comprendiendo todas las zonas del pafs.

La estmctura agraria suele presenfar anomam
1fas que desvirtfan el concepto de la unidad de
produccibén e impiden que el predio de trabajo -

cumpla con su objetivo econdmico y social.

Cuando las dimensiones de los predios, dema~

siados reducidos o demasiados grandes, impiden
una racional explotacién, el objetivo socioeco-
n6¢ico del desarrollo integral no puede cumplir=

8é.
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SCe
La estructura agraria dentro del &rea del Pro

vecto ha sido minuciosamente estudiada en todo el
prograra y de manera especial en el punto IT.E.2.,

al que se hace remisidn.



TI. G. 5. (1)

II1.0.5, Condicicnes de
galubridad de la zona a
colonizarse,

La agistencia mBdica es atendida en el &rea
del Proyecto por intermedio de la Nacidn, Provine
¢ia, entidades aﬁtérquicas ¥ privadas, pero la éﬁ
gsencia de planes concretos dificulta el conocimigg
to exacto de las inversiones que se realizan y de

los rendimientos logrados,

Puede decirse que los edificios, fondos, ing-
talaciones y personal idéneo son insuficientes y
las cifras muestran que mucho resta para lograr

el 6ptimo en materia de salud.

Sélo-un.}O % de la poblacién consume agua po~
table'controlada, un 17 % de la poblacién total
cuenta con sisteqa de -eliminacidn de -excretas, en
todas las ciudades y pueblos la recoleccién de‘gé
'siduos es deficiente y en ninguna se realiza el

tratamiento sanitario de las mismas.

Con respectc a la actividad promocional de
la salud puede sefialarse el programa de luchas

contra el chagas, a cargo de la Nacifn; contra
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el paludismo y lucha antituberculosa.

De lo antes expﬁesto se desprende que las
condiciones de salubridad en el Srea del Proyecto

son deficientes.




