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N~ -+ Capital Federal, junio 8 de 1970

41 Seior
Secretario General del
Consejo Tederal de Inversiones
Lic, Fedro Barique Andrieu
San José y Alsina
- P r» e s e n t e

N De ni mayor consideracidn:

Tenvo el agr do de dirigirme a Ud,
en renreaenuac1on del Consorcio de firmas adjudicatario del es
tudio correspondiente al "Llamado N° 2, Concurso K¢ 11-1969"
titulado: COLONIZACIOK “EI, TORIZE.ITQO" (2da etapa) ESTUDIO Y
PROGRALIA DE COLOHIZACION TaRrs UY AEDA DE 70,000 nu., con el ob
jeto de hacerle entre ga de los dltimos cuairo cn pitulos del in
forme final, es decir, de los vinculados & la Determinacidn Yy
Arndlisis de la Unidad Econdmica, al Planeamiento Figico, a la

Ivaluacidn y Financiezmiento del ﬁroy90uo, ¥ a las Reconenda01o
neg coiplemeniarias,

Tal como se sesala en la Introduc—
cidn al presente informe, la finalizacidn del Lstudio, en su
conjunto, antes de la fecha estimada como probable, fue posi -
ﬁf?' . ble tanto vorque ias condiciones del ciima permitieron concluir

. en fecha minima la realizacidn de los estudios de camnana, como
por la pariicipacidn de otros profesionales no incluidos en la
oresensacidn inicial y si en la final,

: Con tal motivo, saludo a Ud., muy -
atentamente,

por Alberto Sola ¥ isocizdos S.A
¥ Suvdconsuli 3.C. 4,
Vs

Gulllarmo Gallo Elendoza
T‘bA{J Se 9d3unua' 4 ejemplares del informe,

fﬁQAﬂ Ifota: Zn el dia de la fecha se nrocede a remitir un ejemplar a
jla " la provincia de “orJosa, de acuerdo a lo determinado en
)BL el Contrato de Obra, clausula Db0140 séotimag



INTRODUCCION

En el estudio " COLONIZACION EL PORTENITO " ( 2da, etapa ) ESTUDIO
Y PROGR.IIA DZ COLONIZACIOh PARA UN AREA DE 70.000 hectéreas que
fuera encomendado al Consorcio de firmas Alberto Sola y Asociados

S.4., y Sudeonsult 5.C.4,, por el Gobierno de la Provincia de Formo
" sa y el Consejo Federal de Inversiones, y que este llevara a cabo
entre octubre de 1969 y mayo de 1970, quedaron evidenciadas las po
31b111dades de la produccidn agropecuaria de la zona de coloniza__
cidén conocida como " EL FORTEJITO ", los factores restrictivos Da
ra su concrecitn, ¥ los insbrumentos que pueden ser utilizados’ ef1
cientemente para obviar tales factores,

EL Plan de trabajos se inicid con una exhaustiva recopilacidn de
informacibn, llevada a cabo fundamentalmente en los archivos de
instituciones oriciales, tanto en la Provincia de Formosa como en
la Capital Federal

Con los antecedentes analizados, los equipos de .Suelo, Aguas Suner
ficiales y Subterrdneas y Planeamiento FPisico, iniciaron la tarea
de preseleccidn de las 70,000 hectéreas, mientras el equivo de Cli
ma, independientemente de los citados, vrocedia a la determlna01on
de los vardmetros correspondientes.

Una vez preseleccionadas las 70,000 hectAreas, se inicid el traba_
jo de campafia de los equipos de Suelo y Aguas Superficiales vy Sub
terraneas, determinando en una primera etapa la seleccidn deflnltl
va del Area citada, y en una segunda etapa el resto de los 1ndlcado
res propuestos en la Metodoloala.

Una vez determinada la seleccidn de las 70,000 hectdreas citadas,
se inicid el trabajo de camnana del equipo responsavle del estudio
de los Aspectos Sociales del drea seleccionada, y el estudio de sa

binete y campaifia del equlno _encargado del estudlo de los Recursos
Porestales de la mi sma adrea.

Los trabajos de campafia, en su conjunto, se dieron por concluidos
el 23 de diciembre de 1969,

Utilizando los estudios de Cllma, Suelos, Azuas Superficiales y
Subterraneas, Recursos Forestales, y el material de base recovila__
do, Treinicid su estudio el equivo de Planeamiento FlSlCO v flna

lizd el suyo el equivo responsable de la determinacidn de la Produc
cidn Viadle,

Con los resultados del estudio de Produccidn Viable, y 1a colabora
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cidn de su equipo, el grupo responsable del estudio de Mercado y
Comercializacidn iniecid su participacidn en el estudio, dando en
una primera etapa al equivo encargado de la Determinacidn de 1a U
nidad Econdmica los elementos nécesarios vara la realizacidn de su
estudio,

Una vez Tinalizados log estudlos 01Gados, ge inicid el estudio vin
culado a la Evaluacion del Proyecto y a la redaceidn de las recomen
d301ones no incluidas en ninguno de los estudios par01ales.

Debemos advertir que las pequeilas diferencias en cuanto a2 la suver_
ficie toval seleccionada que Se consigna en los diferentes canltu
los de este estudio son consecuen01as, en parte, de la escala de 1a
fotografia aédrea disponible, y ademds de diferencias debidas a la
precision del instrumental utilizado y a necesidades de redondeos
propias de los objetivos de cada cap{tulo.

La f1n31129010n del esuudlo, en su conaunto, ‘antes de la fecha esti
mada como probable, fué posible tanto por que las condiciones del
clima permitieron concluir en fecha minima la realizacidn de los es
tudios de campafia, como por la participacidn de otros profesionzales
no inclufidos en la presentacidn y la dedicacidn vuesta por todos
los profesionales intervinientes en el desarrollo de los estudios
narciales.

Finalmente, el Consorcio agradece la colaboracidn de la Provinciz a
través del Sr. Subsecretario de Hacienda Augusto 7,4,Landi; del Sr,
Subcoordinador del Programa de Colonizacidn "E1 Porteflito", Azgrimen
sor Francisco A. Judrez; del Sr, Director Gener=l de Avrlcultura de
la Provincia, Ing.4s3r, Alberto A. Hadad; del Sr, Director de Ganade
ria, Dr, Blas Fontana; del Sr, Jefe del Departamento de Extensidn
Pomento Agrovecuario, Agrdénomo Angel Giuliani; del Sr, Agrimensor
Alejandro Simonotto, de la Dirsccidn Provincial de Vialidad; de la
~ Sra. Jefe del Departamento Istadistica de Registros, Beatrlz 3. de
Bossert, y del Sr. Bossert; del Inzeniero Walter Lagkowgki, de la
Direccidn de Catastro de la Provincia; de los Sres, encuestadores,

y de tantos otros que conitriuyeron dlrecta o indirectamente a la
re3112301on de este estudio,

Ho menor en,cuanto a su significecidn fué la colaboracidn recibida
de los Sres. Ing.dntonio T. Ferndndez, Iic. Santiago Lebedinsky, e

Ingeniero iiguel Angel Valentino, del Consejo Federal de Inversio_
nes,

La mayor aspiracidn de los profesionales intervinientes en este es_
uudlo, es la de gue el mismo pueda geYvir como base para la reallza
cidn perfeccionada de otros estudios v1nculados a la colonlza01on,
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v de que los encargados de la implementacidn del programa encuen_
tren en sus resultados elementos de utilidad para la adopcidn de
decisiones fundamentales para el éxi%o de su labor,
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.Te DETERMINACION Y ANALISIS DE LA UNIDAD ECONOMICA '

INTRODUCCION

Este Capitulo, tal como lo requiere la lietodologia, incluye la
determinacién éptima de la unidad econémica, del plan de pro-
duccibén base y del programa de ocupacién de la tierra en el
tiempo, ademds del andlisis de rentabilidad y del financiamien
to refer1dos a la unidad econémica media.

Telo DETERMINACION DE LA UNIDAD ECONOHICA

Dada la indole de este estudio, obviamos toda dlscu316n de ti-
po tebrico vinculada tanto a la definicién de la unidad econd-
" mica como al método de su determ1nac16n, adoptando como crite-
rio bédsico de trabajo la necesidad de que la dimensidn del pre
dio sea tal gue permita en estado de régimen, con su produc-—
¢idén, recuperar los costos correspondientes mds los intereses
fundiarios, y que ademds deje un margen minimo de beneficio al -
productor., : .

En cuanto al método utilizado para la determinacién de la uni-
dad econémica es el grifico {(de tanteos '/}, explicitado en la
“Metodologia; sintesis del cual se 1ncluye en el Anexo 7 1. del
presente Capitulo. '

A partir del listado de productos seleccionados (véanse los Ca

. pltulos 5 y 6), y previa determinacidn de los beneficios de

- produccién de cada uno de éstos (véase el Anexo T.l. ), se plan
tearon modelos de explotaciones tipo por clase de suelo, procu
. rando maximizar el rendimiento econdmico de la produccién "/ y
minimizar la inversidn requerida. Se adopté el criterio cita-
do por cuanto del estudio de los recursos humanos eXistentes
(véase el Capftulo 10) se infiere gque puede ser obviado el cri
terio alternaztivo o complementario del adoptado, es dec1r,-el
tendlente a maximizar la ocupacién de la mano de obra dlsponl—
ble en el 4res seleccionada.

'/ Ing.Agr. Xadl Urbano Fernéndez. "La determinacién de la Uni
dad Econdmica de Explotacién en las Coloniag del Consego A=
_ graric Nacional (Ley N°© 12.636)
*/ Excluyendo la alternativa del cultivo del algodén por.las
" causas expuestas en el Canitulo 6. = . J///1/2
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En consecuencia, para cada explotacidn tipo por clase de suelo,
'se formuld y resolvid la Cuenta Capital y la Cuenta de explota
¢idn correspondiente a und superficie cuyo producido se estima
que podria satisfacer el criterio bdsico citado (véanse los

. Cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 "Determinacién de la Unidad Econdémica -
- Suelos de Clases II, III, IV, V y VI, respectivamente). De a="
cuerdo a los resultados obtenidos fue necesario realizar rea-
justes a fin de que el debe y el haber fueran, lo més aproxima
damente posible, de igual magnitud. Para ello se utilizd el
método gréfico (véanse Grificos N°s. 1, 2, 3, 4 ¥y 5), obviando
el método de tanteo analfitico.

‘Efectuado el reajuste correspondiente, la magnitud de la Uni-
dad Econémica para cada clase de suelo ¥ para cada alternativa
-de tasa y aplicacién de tasa de interés, resultd ser la inser-—
ta en el Cuadro N° 6,

Teniendo en cuenta la imposibilidad préctica de dividir el 4-
Tea estudiada en unidades econdémicas puras, es decir comnstitui
das por una sola clase de suelo, se determinaron Fas equivalen
cias de magnitud entre las unidades econdmicas de cada clase
-de suelo y la unidad econdmica de la clase II. Pales eguiva=~
lencias son: '

Vs Glases de suelos Equivalencias referidas a la
Clase II
@f‘ 11 ‘ 1,00
- e I1T : 1,45
S
3.7 VI 20:%

En consecuencia, utilizando las equivalencias citadas, se de-
terniné la unidad econdmica a utilizar en el andlisis de renta
bilidad y financiamiento. Esta unidad econdmica, gue conven-—
cionalmente denominamos media ya que estd integrada por todas
las clases de suelos existentes en el drea estudiada, conserva
en su composicidén la participacién relativa de la superficie
de cada clase de suelo sobre el total de la superficie del 4-
re2seleccionada (véase el Cuadro N° 7). Es decir, su composSi-
cidn es la siguiente: ‘ o
o WV VA
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Clases de suelos _Supeiilcle
IT - 10,4
IIT . ' . 168,3"
IV - 198,0
VI : 124,7
TOTAL 769,0

Teniendo en cuenta la situacién de la zona en general, y parti
culamente la del 4rea seleccionadza, en cuanto g rroductividad
actual (véase Capitulo 6), se adoptaron como factibles de al-
canzar a mediano plazo los rendimientos que se consignan en
los cuadros vinculados a la "Determinacidn de la Unidad Econé—
mica" ya citados, algunos de los cuales ya se registran en pre
dios avanzados de la zona. En cuanto a los rendimientos previ
sibles de obtener durante el periodo de tiempo considerado pa-
ra la evaluacidn del proyecto, sélo tienen valor los previsi~
.bles en los préximos diez o quince afios (véase Capitulo 6), pe’
ro no fueron considerados en la formulacidn ¥ resclucidn de
las Cuentas, ya que éstas persiguen como finalidad la determi-

nacién de una Unidad Econémica dentro del marco de posibilida~ .-

des tecnolbgico actual, pero en general, puede adoptarse la hi
- pbtesis de gque dentro de un encuadre de largo plazo la magni-
tud actual de la Unidad Econémica se encontrardis sobredimensio
nada, ain admitiendo la posibilidad cierta de la necesidad de
un mayor nivel de mecanizacidn en el largo plazo citado. Lo
expresado tiene igual valor relativo tantoc en lo referente a

la produccién vegetal como a la animal.

A los fines de determinar los reguerimientos mensuales de mano
de obra, se desarrolldé un cronograma referido & los requeri-
mientos respectivos de la unided econémice media (véanse Grafi
- c08 N°s. 6 y 7), ¥y 2 partir de sus resultados se extrapold al
drea seleccionada. De sus resultados se infiere que los ni-
cleos familiares radicados actualmente en el Area seleccionada

tienen una composicién adecuada a los requerimientos determina
dos. .

En-lo referente 2l plan de produccibn y al programa de ocupa-
cidn global de 1a tierra en el tiempo (véanse Cuadros N°s, 8 y

////1/4
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9), fueron determinados teniendo como base el listado de o=
ductos seleccionados (véase Capitulo N° 6), la necesidad de ro
tacién adecuada (véase Capitulo N°.2), el criterio ya citado
-pera determinar la dimensiérd de la unidad econdémica, y la hipé
tesis de desmonte acelerado recomendado.

Tel.1l. Criterios aplicados en la formulacién de las cuentas
para la determinacidén de la Unidad Econdmica

7elel.l. Valor de la tierra

3e ha expresado en forma tentativa, asignando a cada clase de
suelo un precio por hectdrea que guarda relacién con su produc
tividad agricola y ganadera una vez desmontado y listo para el
cultivo en las clases en que se justifica el desmonte, y a su
productividad ganadera con monte natural en los demés casos
{Clase VI y parte de la Clase V).

La escala de valores supuestos parte de una asignacién.de § 100
por ha parsa la Clase 1I, valor que se considera comparable al
de suelos de semejante productividad 'y ubicacién respecto a
mercados consumidores y poblaciones de importancia. A las de—
mAs clases se les dieron valores decrecientes, conforme al va-
lor de la moduccidén por hectdrea de los distintos suelos (véa
se el cuadro siguiente, columna 6). Los valores de la tierra
decrecen mucho mds marcadamente que los de la mroduccién por
hectdrea, en los suelos de las Clases V y VI, que exigen inver
Siones mucho mayores de capital en mejoras y activo fijo por

- cada unidad de producto logrado.,

Una vez desarrolladas las Cuentas Culturales para las distin-
tas clases de suelos, las relaciones finales obtenidas en la-
columna 9 del cuadro siguiente (inversién de capital en mejo-
ras y activo fijo por unidad de producto logrado)} indican gque
- el valor razonable de la tierra debiera ser algo mds bajo que
el supuesto en las Clases IIL y IV (aproximadamente § 70 y

$ 25 por hectédrea, respectivamente).

/117175
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Teloelo2, Otroé valores

Los valores de todos los elementos del Capital Agrario, y los
insumos gque integran el Capital Circulante (semillas, plaguici-
das, combustibles, gastos de cosecha, etc.), corresponden a 1los
precios corrientes de los mismos en marzo-abril de 1970; el mis
mo criterio se ha aplicado para la adopcién de los precios de
los productos vendidos en el Haber de las respectivas cuentas,
En los precios de 1la hacienda, que en bimestre marzo-zbril de
1970 alcanzaron cifras superiores a las normales debido a facto
res estacionales, se ha preferido tomar valores estimados como
promedio para todo el afio 1970. '

Para los productos agricolas se han detallado en el Cuadro N° 10
los precios de venta de cada uno de ellos, y los descuentog que
sufre el productor por distintos conceptos hasta la entrega dé
los mismos en el lugar de recibo. Se ccntemplaron dos alterna-—
tivas: venta a la Junta Nacional de Granos,.y venta en mercado
libre en puerto Santa Fe; para cada grano, se ha tomado en el
Haber de las cuentas la modalidad de venta que proporciona al a
gricultor el precio neto mds favorable. '

En la venta de la mroduccién ganadera se han considerado los
precios netos que percibe el productor, previa deduccién de co-
misién de venta, impuestos locales y aporte a la Junta Nacional
de Carnes, cuando ellos corresponden,

T+1.1.3. Amortizaciones

a) Vida §til. El tiempo de vida Gtil de los distintos elementos
de capital fundiario se ha estimmdo en 30 afios. Para las méqui
nas agricolas se tomaron las cifras que se consideraron mis a-
proximadas a las .coniiciones de nuestro pais, teniendo en cuen-
ta las fablas de vida Gtil que figuran en los trabajos de:
Portalis, Lynch y Rossi -(Costos de Produccién y Maguinaria A-
gricola); Schaefer (Problemas econémicos de la mecanizacidn a-
graria); y Yang (lMetodologia de las investigaciones en Adminis-
tracibén Rural). En el casoc de los tractores, el periodo de vi-
da @til se ha expresado en horas., '
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- b) Valor residual. EL valor residual de los. bienes al final
del perfodo de vida Wtil, se ha estimado en 10% del valor a nue
Vo para los alambrados y corrales, y en 20% para las aguadas,
viviendas y galpones. Para las mdquinas agricolas en general,
se ha estimado el valor residual en 20% del valor de reposicibn,
considerando que ésa serd la tendencia de los valores en los
préximos afios, al producirse una oferta. creciente de maquina-
ria agricola usada como consecuencia de la considerable produc—
cién de maquinaria nacional y la renovacidn del parque de maqui
maria existente estimulada por el crédito bancario.

¢c) Método. ILa amortizacién de los bienes de capital se ha cal-
culado en forma lineal, segin la férmula:

Cuota anual de _ Velor de.revosicién - Valor residual

amortizacidn ' - Afios de wvida Util

Para el trazctor:

Cuota de amortizacién _ _Valor de revosicién - Valor residuzl
por hora B Horas de vida Gtil

Cuota anual de . Cuota de amortizacidn por hora x Horas
amortizacidn .7 de utilizacién anual

Teleled, Costos de reparacibn de maguinarisa

De las tablas consignadas en los tres trabajos antes citados,
8¢ han preferido los valores de la A.S.A.E. (American Society
of Automotive Engineers) (Yang, obra citada pdg. 200); dichos
valores son los m&s bajos de las tres tablas referidas, vy se

consideran mis cercanos a la realidad de nuestro medio rural

(véase Cuazdre N° 11). ‘

7.1.1.5. Planteo de mejoras.

Los alambrados verimetrales se consideraron integrados por seis
hilos (4 lisos y 2 de pia), postes de madera dura (quebracho co
" lorado .0 algarrobo) de moduccién local, distanciados 12 m en-
tre si, y 5 varillas por claro; los alambrados internos tendrian
5 hilos (3 lisos y 2 de pta), ¥y postes y varillas con la misma .
dlsp951¢16n que los perimetrales. ////7/8
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La localizacibn supuesta para la aguade (véase Cuadro N° 12)per
mite a la hacienda de los distintos potreros el acceso hasta e-
lla. En algunos casos se ha supuesto que, en lugar del doble a
lambrado del callején, se tienden cafierias de pléstico para ubi
car bebederos en los cruces de los potreros mds alejados.

El ndmero de potreros se ha considerado igual al de cuadros ne-
cesarios para la rotacidn supuesta (o sea, igual al nimero de a
Hos que-integran la rotacién);i el nfdmero minimo seria de 4 en
los lotes de Clase VI (monte natural). 4 los potreros principa
les se agregardn potreros menores (para toros, y para animales
separados por causas determinadas tales como apartes para ven-
ta, destetes, etc.). En poireros con forrzjeras, se supone la
colocacién de 1lineas provisorias y/o alambrados electrificados,
para pastoreo rotativo y/o en franjas, respectivamente,

Ia vivienda se ha supuesto que cuenta con las especificaciones
minimas exigibles para la zona (véase Capftulo 8).

T+1.1.6. Cultivos

a) Siembra. Ias densidades de siembra calculadas suponen el em
Pleo de semillas fiscalizadas, técnicas racionales de cultivo,
y una resiembra -en promedio- del 20% de la superficie en todas
las sementeras. También se supone que la semilla fue previamen
te tratada con fungicidas. -

b) Lucha contra plagas. Se ha previsto la aplicacién de:
~ Productos contra hormigas y gusanos de tierra

- Insecticida contra mosquita del sorgo en el 50% del &rea sem-
brada con sorgo granifero en los suelos de Clases II y IIX

- Herbicida selectivo (2-4 D) en cultivos de mafz y sorgo grani
fero : ' '

¢) Cosecha., En todos los casos se ha considerado que no se co-
secha, en promedio, el 10% del drea sembrada. En consecuencia,
las cosechas se estiman sobre el 90% de la superficie sembrada,
Se supone gue todos los grancs son recolectados por contratis-
tas, con méguinas cosechadoras automotrices provistas de las
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plataformas correspondientes.

Teniendo en cuenta que, a 1a fecha prev181ble de entrada en pro
duccién vegetal de las dreas a desmontar, los depbsitos de la
Junta Nacional de Granos en El Colorado y Barranqueras estardn
adaptados para recepcibn y almacenamlento a granel, se ha con-
templado la cosecha a granel de la produccidn, con excepcidn de
la soja cuya cosecha y entrega se supone realizada en bolsas.

d) Rendimientos. Los rendimientos utilizados para. el célculo
son los estimados en el estudio de Suelos (véase Capitulo 2).

En general, son un poco mds altos que los gue se obtienen ac-—
tualmente en la zona, y tienen en cuenta los resultados vrevisi
bles de obtener mediante la difusién de técnicas culturales a—
vanzadas. Sin embargo, 1los rendimientos utilizados en este eg—
tudio son inferiores a los estimados en las previsiones de los

programas de INTA para el desarrollo de la regién (véase el Cua
dro N° 13).

Tel.l.7. Ganaderia

a) Magnitud del rodeo. El cdleulo del rodeo de hacienda vacuna
se inicia con la sumatoria de las receptivicdades de las distin-
tas praderas y rastrojos previstos en el plan de cultivos (véan
se Cuadros N°s. 14, 15 y en cada Cuenta Cultural). Posterlor—
mente, el nimero de animales de cada categorfia se obtiene multi
plicando la receptividad total anual -promedio del predio por
los factores establecidos en el Cuadro No 16.

b) Disponibilidad de forrajes. Se ha supuesto: que la implanta
tacién de praderas se efectfa preferentemente en el otofio; que
en la primavera siguiente se efectda un corte de limpieza, ¥y
que en el rebrote, se comienza con rastoreo liviano, incremen-
tando paulatinamente la carga aniwal hasta llegar a la plena u-
t111¢a016n de la pradera al afio de sembrada.

En las praderas de 2 a 4 afios de edad se ha. supueSuo. un corte
anual en toda la superficie en los suelos de Clases ITI y I1IL;
un corte anual en un 50% de la superficie en suelos de Clase IV,
¥ un corte anual en un 30% de la superficie en suelos de Clase
<V. Zl producido de los cortes puede destlnarse a reserva de
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forraje para las épocas criticas. En las cuentas culturales no
se ha contemplado la ocupacién de mano de obra propia, con ex-—
cepcidn de la requerida para el guadafiado, ya que la prepara=-
cién de fardos de neno .se supone realizada por contratistas que
cuentan con el equipo necesario operando segin la modalidad co-
rriente (50% de los fardos para el propietario de la pradera).

las pecesidades de forraje se consideran suficientemente atendi
das.en las distintas épocas del afio con la distribucién previs-
ta de cultivos, de acuerdo al siguiente esquema:

Septiembre a febrero: Pastoreo rotativo en praderas consociadas
cuyas especies se complementan en sus ciclos de crecimiento.
Cortes de limpieza en praderas nuevas del afio. '

Marzo a meyo: Comienza el pastoreo de los rastrojos (mafz - sor-
g0 -~ soja); se reduce el pastoreo en praderas y se efectda un
corte en las praderas de 2 a 4 afios de edad.

Junio a agosto: Se reduce la carga animsl al venderse 1z pro-
duccibén del afio (terneros/as de 10 a 12 meses, vacas viejas y
vacas no prefiadas). Pastoreo diferido en rastrojos de sorgo
granifero, mafz y soja. Suministro de heno proveniente de los
cortes efectuzdos en la primavera y otoiflo anteriores.

c) Estimacién de la reserva anual factible de cbtener fardos -
de heno de 25 kg cada uno '/, : '

' Clase de Hectireas de corte - Rendimiento en fardos
suelo ler. 29 g 40 Total Por ha Total
afio afios ha ’
Iy III 26,5 79,5 106 - 80 - 8.480
v 39,6 59,4 99 50 4,950
v 15 14 29 35 1.015
234 14,445

Aplicando el supuesto citado, es decir que el 56% de los fardos
obtenides son enitregados al contratista del servicio, la reserva

!/ Estimacién referida a la unidad de 769 hectéreas.
| ' ////1/12



7/12

anual del predio seria de 7.222 fardos, o sea 180.500 kg de he=
. no. '

Es decir, suporniendo una racidén diaria de 5> kg de heno por cabe
za adulta, racidn que cubre la nmitad de los requerimientos pro-
medio diarios de materia seca y nutrientes digestibles (la otra
mitad se obtiene del pastoreo diferido de rastrojos y/o prade-
ras), para las épocas criticas se podria disponer de un total
de 36.100 raciones, las que alcanzarian = satisfacer los reque-
rimientos de las 447 cabezas adultas durante 81 dias de raciona
miento. O sea que se trata de una reserva suficiente para a-
frontar un perfodo crftico en los meses de junio a agosto.

En el verano, la alta proporcién de sorgo granifero dentro del
drea total cultivada permite el empleo de variedades de doble
propésito (pastoreo ¥y cosecha), y el escalonamiento de las fe-
chas de siembra, para asegurar la disponibilidad de forraje ver
de durante toda la estacién y comienzo del otoflo en casos de ne
cesidad. También es posible la sustitucidn de parte del Area
de sorge granifero por sorgos forrajeros (azucarado y sudédn gra
sas), que suministran mayor volumen de pasto y vueden eventual-
mente dar luego una cosecha de semilla para venta si no se tra-
tara de variedades hibridas.

d) Sanidad animal. En el Cuadro N© 17 se detallan los trata-
mientos considerados bdsicos para la zona. Se supone también
que se realiza el diagnéstico de prefiez, dos veces al afio, para
Séparar las vacas no prefiadas luego de dos periodos;de servicio,
¥ proceder a su venta. ) '

Teniendo en cuenta la informacidn de 1z Direccién de Ganaderia

de la Provincia, no se prevé la necesidad de vacunar contra la

rabia paresiante. En el caso de que resultara necesaria la va-
cunacién de todo el rodeo contra la enfernedad citada, el costo
de sanidad animal se incrementaris en $ 1,50 por cabeza, equiva
lente a " 2,21 por U.A. de receptividad.

e) Tasas de mroducecibén ganadera. Ias actuales tasas de mroduc-
. ¢ién pecuaria en la Zona son muy bajas debido a la ausencia de
mejoras, de pesturas, y de prédcticas racionales de manejo, to-

das las cuales hacen de la ganaderfia unas actividad de rentabili
ded casi nula, '
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Las tasas de produccibén (véase el Cuadro N° 18) que se estiman
factibles de obtener en los predics del 4rea estudiada, suponen
la utilizacién de mejoras adecuadas (véase detalle en las cuen-—
tas culturales) y la adopcién de un conjunto de técnicas que im
plican: ' ' '

- Pasturas consociecdas perennes; pastoreo de rastrojos de culti
VO3 - ' .

~ Manejo en potreros de reducida superficie y pastoreo rotativo

- Medidas sanitarias (véase el Cuadro N° 17) minimas '

- Asistencia veterinarija, diagndstico- de prefiez y eliminacién
peribédica de vientres estériles,

Con la difusidn de las técnicas citadas mediante un adecuado
servicio de extensidén entre los adjudicatarios de 1la colonia,
las tasas de produccidn rrevistas resultarian de minima, y segu
ramente serfan superadas a mediano plazo. ‘

7.1.1.8, Intereses

a) Tasas. Las tasas de interés asignadas en las cuentas cultu-—
rales a los bienes del capital fundiario (8%), del capital fijo

(8%) y del capital circulante (13%), corresponden a las gue ac-
tualmente rigen para los présizmos del Banco de la Nacidn & los
productores rurales en la provincia de Formosa.

Se estima que las tasas citadas aungue corresponden a zonas del

. pals consideradas de fomento Yy son inferiores a las que rigen

en las regiones de mayor desarrollo tzles como  la pampeana, re-
sultan sin embargo superiores a los intereses considerados nor-
males para las explotaciones agropecuarias, e incluyen expecta-
- tivas de incrementos en el nivel de precios de los rroductos du
rante el plazo de vigencia de los préstamos.,

b} Monto sobre el cual se aplica el interés. ZEn las cuentas

~culturales se aplica la tasa de interés sobre la totalidad de
los siguientes rubros de capital: tierra, mejoras, fijo vivo y
fijo inanimado, siguiendo el método usual en la materia. Sola-
mente en el caso del circulante, teniendo en cuenta gue su mon-
to se acumula progresivamente durante todo el ejercicio, se ha

considerado el interés sobre el 50% del capital circulante to—
tal,
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No obstante lo expresado en cuanto al método utilizado, se con-.
-8idera que para ajustarse a la realidad del promedio de todos
los predios en produccién en una determinada zona, corresponde—
ria calcular los intereses sobre el monto promedio de capital
invertido en cada rubro, o sea: '

Tierra, 100% de su valor; Pijo vivo, 100 % de su valor

ilejoras, 45% de su valor a nuevo (Por cuanto el promedio de las
mejoras estd en la mitad de su vida Gtil o sea: 100 - 10 49%.
del valor de reposicién) : 2 ’

Circulante, 50% de su velor ; Fijo inanimado 40 % de su valor

c¢) Influencia de las variantes en las tasas de interés Y en el
- monto de capital sobre el cual se aplican, sobre la determi-
nacién de la dimensidn de la unidad econémica. ILas distin-—
tas alternativas posibles en las tasas de interés (normales y
corrientes) y en los montos de su aplicacién (capital inicial y
capital promedio invertido en las explotaciones), originan im-
poriantes variantes en el resultado de las cuentas culturales e
laboradas para determlnar la dimensién de 1la unldad econdmica.

En el Cuadro N° 6 se detallan los resultados a que se arriba
combinando las alternativas citadas. 'La columna 1 incluye los
resultados de la magnitud de la unidad econdmicsa por clase de
suelo, conforme a las normas indicadas por la entidad contratan
te. ILa columna 4 corresponde a 1os resultados obtenidos siguien
do el procedimiento que se considers mis agustado a la realldad,
segdn lo ya expresado. :

En el Cuedro N° 6 puede observarse que las magnitudes de super--
‘ficies resultantes de la aplicacidn de los criterios alternati-
vos difieren entre si en un 23% a un 34%, considerando los valo
res insertos en las columnas 1 y 4 ya citadas. Por lo tanto,
de adoptarse el criterio corresponiiente a los resultados de 1z
columna 4, el capital afectado a las respectivas unidades econd
micas se reduciria en iguales términos, es decir, de un 23 a un
34#, Y consecuentemente se incrementaria el ntimero de beneficia
rios del programa de colonizacién.

Telel.9. Niveles de mecanizacién y dlmen316n de 12 unidad econd
mica.

.E1l travajo se ha planteado adoptandc el nivel de mecanizaciédn
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de mayor frecuencia en las regiones de agricultura'extensiva de
nuestro pais, es decir:

- Iractor con la linea de implementos adecuzada a. su pofendia,
para preparacién del suelo, siembra ¥y tareas de cultivo.

~ Cosecha mecdnica con méquines automotrices en sorgo granife-
"To, mafz, soja y mani. En la eventual inclusidén de cultivos de
algodén, se supone la recoleccidén manual.

Se ha adoptedo el empleo del tractor de 40 CV de potencis en el
motor (la menor potencia utilizada en agricultura extensiva en
el pais), equipado con los ~implementos de dimensidn correspon-
diente. La adopcifén de este criterio tiende a maximizar 1s ocu
pacién de mano de obra al limitar en cierta medida la dimensidn
de la unidad econdmica, haciéndola compatible con la disponibi-
lidad de mano de obra en el medio local.

Si se hubiera planteado la utilizacién de tractor con potencia
superior (60 CV en el motor), ¥y por lo tanto eon equipo de ma-
yor dimensién (arado de 6 discos, rastra de 40 discos doble ac—
cién, guadafiadora de 7, etc.), la superficie laborable POr per-
sona ocupada se incrementaria Proporcionalmente, pero los bene-
ficios por unidad econémica serfan amroximadarente iguales z
los obtenidos con el equipamiento menor {(tractor de 40 CV), ya
que los insumos (semillas, combustibles, plaguicidas, reparacio
nes, etc.), las amortizaciones Y los intereses de capital, se e
levarian en escala casi proporcional a la mayor potencia de
traccién.

Por otra parte, la inversidén de capital necesaria por unidad e-
condmica se incrementarfa en relacién con la mayor potencia de
traccidén y la mayor superficie ganadera, mientras gue la ocupa-
cién total de mano de obra para el &rea a colonizar se veria re
ducida en escala aproximadamente similar.

La codecha manual de mafz, con su posterior entroje y desgrane
mecénico, aumentaria la ocupacidn de mano de obra estacional en
la proporcién de 4 jornadas de labor por cada hectdrea de maiz
con 22 quintales de rendimiento. Esta modalidad de cosecha no
Se ha contemplado en los cdlculos por los siguientes motivos:

- La cosecha mecdnica hsa desplazado ya a la recoleccidn manual
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en las principales zonas mroductoras.

-~ Su inclusién sumentarfa considerablemente el costo de mroduc-
cidn del grano y reduciria en consecuencia el benmeficio 1liquido
por quintal del mismo. - '

- Del estudio de los aspectos sociales no resulbta la necesidad
de ocupacidn temporaria de mano de obra en la magnitud citada.

Lo expuesto no excluye la posibilidad de que en algunas unida-
des, debido a la especial composicién del nfdcleo familiar afec-
tado, pueda efectuarse la cosecha manual de mafz. FEn tal caso
podria computarse como ingreso para el ndcleo familiar el gasto
correspondiente a la cosecha mecédnica por ‘contratista, descon-
tando del mismo el costo del desgrane a miquina (aproximadamen—
te 1/3 de aquél). -

Tampoco se ha formulado la alternativa de realizar el cultivo
con traccibén animal, debido a las sigulentes consideraciones:

-~ El cultivo mediante traccién animal se encuentra en vias de
‘desaparicidén en todas las 4reas de agricultura extensiva.

= 51 bien reducirfa la dimensién de la unidad econdmica y conse
cuentemente aumentaria la ocupacién de mano de obra en el con—
Junto de la colonia, la unidad resultante no pernitiria obtener
un ingreso familiar ni un nivel de vida comparable al que se ob
tiene de las unidades dimensionadas sobre la base de la trac-
cién mecédnica. ‘

~ Reduciria el drea ganadera productiva (o sea, amrovechable

con vacuncs), al requerir parte de la superficie forrajera para
los animales de tiro.

- FEl empleo de egquipo mecanizado, 8i bien aumenta los regqueri-
mientos de capital por unidad de explotacibén, es accesible a la
mayoria de los wvroductores aptos y deberia hacerse para los de-
mis -sea con unidades nuevas 0 usadas- por medio de una finan-
ciacién adecuada. Por otra parte, para la economia global del

pails, representa un mayor grado de evolucidén y de ocupacién in-
dustrial.
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7.1.1.10. Requerimientos de mano de obra en las distintas activi
dades ¥y su distribucidn anual ( referidos a la Unidad
Econfmica Media )} '

Para detefminar los requerimientos de mano de obra se estimd pri
mero la cantidad de dfas lavorables en trabajos de campo, los
que dependen fundamentalmente del mimero mensual de dias de llu_
via, :

Luego se calcularon ‘las horas de trabajo con el tractor de 40 CV
e implementos, para las diversas tareas agricolas, relacionando
el resultado obtenido con el nimero de labores aconse jadasg para
cada cultivo, y se determinaron las épocas y-horas requeridas
por los distintos trabajos de ganaderial

Los resultados obtenidos indican gque, en promedio anual, los tra
bajos de campo absorben 1,5 equivalentes/hombre ( E.H, ) para 1la
unidad econdmica de referencia, La distribucidn mensual de .los Te
querimientos de mano de obrg muestra: 1) un periocdo de mixima ab_
sorcidn ( septiembre~diciembre ) en el cual las necesidades alcan
zanh aproximadamente a 2 E.H.; 2) un perfiode de déficit de ocupa_
cién ( abril-zgosto ), en el que hay dos meses gue s6lo ocupan al
go mis de 3 E.H,, y tres meses de alrededor de 1 E.H,5 3) un pe_
riodo de ocupacidn media { enero-marzo ) con 11 a 2 E.H,

E]l primer periodo estd determinado por las tareas de preparaciodn
de la tierra y siembra de los cultivos agricolas, que por razones
climiticas son todos primavero-estivales; el segundo periodo, aun
que incluye tareas ganaderas en escala algo mayor que los otros y
es aprovechado también para la reparacidn de mejoras, ho alcanza
‘a suministrar mayor ocupacidn que el anterior por la ausencia de
cultivos de siembra invernal; finalmente el tercer periodo debe
Su nivel de ocupacidén principalmente a los requerimientos para la
preparacidén de la tierra, la siembra de : pasiuras, y el corte de
praderas de 20 y 40 afio de implantacidn. -

Es de notar que todos los trabajos considerados se refieren sola_
mente a la produccidn comerciable, o sea la gue aparece en el Ha_
ber de la Cuenta Cultural, Pero, aparte de las tareas citadas,en
un predio bien administrado deben desarrollarse rubros de granja
( por ejemplo, avieuliura, ecrfa de cerdos, etc, ), huerta y monte
frutal familiar que abvastecerin parte de los requerimientos para
la alimentacién familiar y, eventualmente, generardn algin ingre_-
so eXxtra si la produccidn de los mismos pudiera colocarse en aco_
piadores locales. La ralta de centros de poblacidn importantes =
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distancias cercands impide por el momento asignar importancia a
estos Wltimos ingresos, pero estas actividades siempre proporcio
nardn una entrada invisible por sugtitucidn parcial de gastos en
alimentos, y una ocupacién extra para la mano de obra excedente

- del micleo familiar en los periodos de déficit de ocupacidn en las

tareas de produccidn comerciable,
7.1.2. Requerimientos de mano de obra externa

Estos requerimientos estidn representados por la necesidad de ver
sonal adicional para trabajos de cosecha de granos y preparacidn
de fardsés de heno, que se suponen ejecutados por contratistas.que
poseen la maguinaria respectiva, ¥y para el movimiento de bolsas
en el caso de la goja, En forma global, para la unidad econdmica
media, estas necesidades de mano de obra pueden estimarse asis

- Cosecha Superfi Cosechadora auto Total de
(productos) cie to  .motriz Total horas/hom
tal(ha) ha/hora (horas) bre

Sorgo grani

fero 83,3 1,75 48 144 (1)
Soja 47,7 1,75 28 84 (2)
Maiz . 23,9 1,75 14 42 (1)
Subtotal 90 270
Soja Horas/hombre en movimiento
de bolsas (alzadores y car
_ gadores) 120
Forraje Preparacién de fardos luego

de los cortes de praderas:

106 ha de clase II y IIT;

79 ha de clase IV y 19 ha

de clase V, Total: 204 ha/ :
afio, '
Tareass ' '

Hilerar ( a 1,05 horas/ha) 214

Enfardar (a 1,20 horas/ha) 245

TOTAL horas/hombre anual de mano de obra
. externa al nicleo familjiar _ 850

(1) Se supone un rromedio de 15' de ancho de corte, y un maximo
de 3 hombres por méquina, incluyendo el transporte de cereal
8 granel hasta su puesta sobre camidn en chacra,

(2) Maguinista, embolsador y cosedor, ' ////1/19
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En el caso eventual de que se efeciien cultivos de algoddbn puede
estimarse un requerimiento aproximado de 14 jornadas de labor ra
ra cosecha manual por cada hecitdrea de 1,000 kg. de algodon en
bruto de rendimiento, 351mlsmo, en el algodon ¥ en el mani las la
bores de desmalezados a azada requerlrlan el concurso parcial o
total de mano de obra externa, segin la composicidn del niicleo fa
miliar del predio,

7.1.3. Posible variacidn de la magnitud de la unidad econdmica en
los prdéximos veinte afips

Suponlendo la constancia de 1a relacidn: precios de los productos
agropecuarlos / precios de los insumos requeridos para la produc_
cibén, los factores que pueden hacer variar en uno w otro sentido
la superficie de la unidad econdmica son:

A Ad0301on de una potencia de traccidn mis elevada, y mayor dlmen
sién consizuiente de todos los implementos para las distintas
tareas agricolas.

B. Obtencidn de mayores ingresos por hectirea debido a:

I, Mejoras tecnolfgicas en la produccidn que .permitan mayores
rendimientos unitarioes,

a.

Por mejores nractlcas, sin cambios en la magnitud de los
gastos de produccidn ni en la ocupacidn de horas/hombre

por hectérea. Se deberian a 1la labor de exnerlmenta01on

y extensibn agropecuaria,

Por précticas més intensivas, tales como el posible uso
de ferﬁlllzantes, el pastoreo en pequeilias parcelas con ro
tacidn diaria de los animales, el racionamiento parcial
con heno y 3grano molidos, silaje, etc., la mayor aplica_
cidn de plagulcldas y de medidas de sanidad animal 4etc,
Estas pricticas sélo podrlan difundirse si se demuestra
que su mayor costo esta justificado por el incremento del
ingreso a obtnner. :

II Introducc1on de actividades mds intensivas ( posible difu__
sidn de la cria de cerdos o del cultivo del alzoddn si se
Presentaran condiciones de mercado favorables para esos pro
ductos, etc,).
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. E1 rubro A tenderd a aumentar la sunerflcle de la unidad econdmica,
aproximadamente en la misma proporcidn en que se incremente la po_

- tencia de traccidén ( manteniéndose constante la relacidn horas/hom
bre por alio y por unidad de explotacidm, ¥y reduclendo las horas/
hombre por heciarea urabagada ).

Los apartados B I. b 'y B. 11, tenderan a disminuir la superficie de
la unidad econdmica toda vez que exigirdn la aplicacidn de mayor
nimero de horas/hombre por hectdrea, y posibilitardn el logro de
mayores ingresos netos ( valor de la vroduccidn menos costos ) por
hectarea. El apartado B.I.a, no alterard la ocupacidn zlobal ni la
ocupacidn por hectérea, pero disminuird los costos unitarios de los
productos al aumertar los rendimientos a igualdad de costos por hec
t4rea, En consecuencia, al arrojar mayores beneficios netos podra
permitir un mejor nlvel de vida al productor sin alterar la superfi
cie de la unidad econbmica,

Del balance de los factores que Dodrian influir en uno u otro senti
do, puede estimarse como mis probable que la magnitud de la unidad
econdmica en los préximos veinte afios tienda a mantenerse constante,
toda vez que el incremento originado por la mayor potencia de trac_
cidn no supere significativamente al incremento de intensidad en
las nuevas pricticas a difundirsgse; estiméndose escasas las Derspec__
tivas de orientacidn de la produccidn hacia actividades mas 1nuen81
vas durante el lapso de %iempo con81derado.
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7«2+ RENTABILIDAD

7.2.1. Andlisis econdémico de una unidad de produccidn desde el
' punto de vista privado.

El estudio econdmico gque se desarrolla a continuacién tiene por
objeto el establecer la conveniencia écondmica que tendrd la cgo -
lonizacién en estudio desde el punto de visia de los principa-
les receptores o beneficizrios de aquélla, o0 sea de los futuros
propietarios de las unidades de mroduccidn.

Teniendo presente la circunstancia de contarse con cinco cla—
geg L/ distintas de suelos y la de que la alternancia de dreas
de distintas clases hacen diffcil la existencia de unidades ho-
mogéneas se ha optado, a los efectos 4del presente capitulo y
del ulterior andlisis de factibilidad financiera, por conside-
rar una unidad de explotacién heterogénea compuesta del siguien
te modo:

Area total 769,0 ha

Area suelos Clase II 70,4 ha
Area suelos (lase III 168,3 ha
Area suelos Clase IV 198,0 ha
Area suelos Clase V 207,6 ha
Areg suelos Clase VI 124,77 ha

Esta unidad es equivalente a una unidad de 275 ha de suelo de
Clase II. S

El perfodo de estudio para el andlisis de rentabilidad rivads
serd adoptado, en concordancia con el estudio de rentabilidad
social, igual a 33 afios,

Los costos inclufdos en el presente cdlculo econdémico habrdn de
incluir: |

-‘Costos‘dé la tierra al productor;

- Costo de las distintas inversiones o renovaciones de capital
fijo, equipos, existencias ganaderas y capital de trabajo;

!/ Se excluye la Clase VII por las consideracionés apuntadas en
este mismo Capitulo. - ' /7771722
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- Costos de operacién y mantenimiento de la explotacién de a—
cuerdo a los programas elaborados a partir del comienzo de la
moduccidn.

Todos los costos, en este caso, serdn valuados a sus previsi-
bles precios de mercado. Asimismo, y con el objeto de estable-
cer el efecto de la utilizacidn de recursos crediticios se ha-
brén de computar como costos los servicios financieros corres-—
pondientes a los créditos obtenidos, en el afio en que se verifi
quen, O sea gue las distintas inversiones serdn tratadas en .
concordancia con los egresos -de capital propio o de servicios
financieros—- que efectivamente se prevean en funcién de los ti-
pos de financiacién adoptados,

En lo relativo a los ingresos, los mismos habrin de incluir:
- Ingresos‘por venta de la produccidn;

~ Ingresos equivalentes al valor residual de los distintos bie-
nes de inversidén al final de su vida til, o en su caso, al fi-
nal del periodo de estudio; '

-~ Ingresos por recuperacién de capital circulante, cuando ello
sucedas. '

A semejanza de lo precedentemente explicado para el caso de los
costos, se incluiran como ingresos a los créditos planeados en
el andlisis financiero, en los afios correspondientes.

-En todos los casos, los distintos conceptos de ingresos serdn

valuados también estrictamente a su previsible precic de merca-—
do.

La base del andlisis econdmico desde el pﬁnto de vista privado

es, segin se observa, el cuadro de flujos financieros reales de
cada unidad de explotacidn.

Con respecto a los flujos financieros considerados en el presen
te capitulo, como asi tambibn en el resto del presente informe,
los cdlculos econémicos respectivos se han desarrollado adoptan '
do. la convencién llamada: de fin de cada .perfiodo anual. Esto

significa que se admite que los flujos financieros anuales tie-
nen lugar al fin del afio resvectivo. Esta convencidn ‘si bien

no es exacta introduce errores de poca significacidén ¥ simplifi
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ca en gran medida las. equivalencias de interés compuesto. Por
otra parte, las tablas financieras normalmente utilizadas estén
elaboradas en base a esta convencidn. -

Te2.2., Establecimiento del cuadro de flujos monetarios,

La principal hipbtesis que debe adoptarse con relacién al estu—

dio de rentabilidad privada se refiere al precio de adgquisicién
de las parcelas por parte de los propietarios y a las modalida-
des de pago respectivas. Se ha estimado como razonable asignar
un precio de 3§ 100,- a cada hectdrea ya desmontada de suelos de
Clase 1L, estableciéndose los precios para el resto de los sue-
los en funcidén de los coeficientes de equivalencia desarrolla-

dos en este mismo Capitulo {véase en 7.1.). Resulta asi que u-
na unidad econémica, ya desmontada, tendrd un precio de adquisi
cién de $ 27.500. Se ha supuesto gue las autoridades provincia
les entregarian esas parcelas con créditos de fomento gue cubri
rian el 100% del precio respectivo, con el 4% de interés anual

y & 20 afios de plazo, con 5 afios de periodo de gracia, ya inclu
f{dos en el plazo de 20 afios.

Por razones de conveniencia de la organizacién de la produccién
se ha considerado conveniente gue las autoridades mrovincisles
entreguen cada unidad, ademds, con su vivienda y su alambrado
verimetral ya construidos. Para estas @ltimas inversiones se
ha supuesto una financiacibén crediticia gue cubra el 80% de la
inversifn, al 8% de interés anual, con 15 afios de plazo y 5 a-
fios de gracia, ya inclufdos en el plazo de 15 afios.

Para el resto de lasinversiones se han adoptado las lineas de
crédito vigentes del Banco de la Nacién Argentina, gue se indi-
can en cuadro anexo de este mismo Capfitulo (véase Anexo 7.2.).

Las corrientes de egresos de inversién, a través de todo el pe-
riocdo de andlisis, han sido obtenidas teniendo en cuenta para

~ cada afio y cada bien de inversién los egresos reales, que se
comprondrin de los aportes de capital propio més los servicios
financieros. Al terminar su vida Gtil y renovarse los bienes,
S€ supone reiterado el esquema de financiamiento, hasta llegar
al afio final del estudio de rentabilidad,
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Con respecto a los requerimientos de capital circulante se ha
supuesto gue el 70% de ellos serdn financiados, por entidades
crediticias provinciales, a 180 dfas y 13% de” 1nterés anual.

En cuanto a los ingresos previstos, se han incluido, aparte de
los correspondientes a la venta de la yroduccidn planeada los
derivados de la venta de bienes de inversién que entran en desu
so. Para estos @ltimos, se ha calculado el valor residual co-
rriente en estos casos, que se incluye en el desarrollo de las
cuentas culturales., Al final del periodo de estudio econdmico
se incluyen los ingresos presuntos por la venta de todos los
bienes de inversién. En el caso de bienes que no han cumplido
su vida Gtil se computa un valor residual calculade por depre-
ciacién lineal. Para la tierra se computa un valor de recupera
cidén igual a $ 27. 500, similar al precio de adqu131c16n de la
parceéla, ya desmontada.

T«2.3, Resultados del cdlculo de rentabilidad privada.

De acuerdo a las hipltesis adoptadas en el estudio de factibili
dad financiera acerca de aportes crediticios, gue han sido toma
das en consideracién en esta parte del trabajo, surge que el a-
vorte de capital propio del propietario de una unidad econdémica
deberd ser de $ 35.632, en el afio cero. TFosteriormente a esa
fecha no se requerirédn aportes netos de capital, de parte del
mismo. :

El célculo econdémico llevado a cabo teniendo presente las co-
rrientes monetarias reales, del modo ya descripto Drecedentemen
te, indican una muy elevada rentabilidad de las explotaciones
segin se observa en el siguiente cuadro-resumen: v/

L/ Todos los cdlculos de rentabilidad deben interpretarse como

‘Previos al pago de impuesto a los rédltos u otros impuesios
31m11ares.
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. Cifras monetarias en § ley 18.188

Tasa de . : . Valor Neto Total:

Actualizacién - Actualizado
6% : 125,822
7% . 99.516
8% : 78.785
9% 62,327
10% . 49.178
- 15% 12.539
19% | 87
20% - 1,946

Tasa interna de retorno: 19,04%

La tasa interna de retorno se ubica, segin se ve claramente,
por ‘encima de las tasas de rentabilidad usuales en la Arvgenti-
na para los capitales disponibles, una vez gue se efectfian las
correcciones por inflacidén que es preciso en el caso de las ta=
Sas aparentes o nominales. En efecto, el cdlculo econbmico e-
fectuado en este estudio se basa en el supuesto de moneda esta-
ble y, por lo tanto, los resultados deben asociarse a esa hipé-
tesis,

Cabe sefialar que el criterio de suponer moneda estable implica
wna hipétesis adversa con relacién al cdlculo de rentabilidad
desarrollado, pues entre otras cosas las tasas de interés banca

rio utilizadas estdn afectadas por las expectativas inflaciona=— .

rias y el servicio de la deuda resulta mis honeroso -al efec—
tuarse en moneda no depreciada-.

Si.se adoptara el 7% como tasa de actualizacién los resultados
indican que el futuro propietario recupera -zal1 cabo del periodo
de andlisis- {ntegramente su capital con un interés del 7% a-

nual y gue, ademds, le gqueda un excedente que comoputado en valo

res actualizados a esa misma tasa es de aproximadamente $ 100

mil, ¢ sea casi tres veces el monto del czpital mropio comprome
tido. :

f??Vﬁ/zé
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Unidad de 769 hectireas”

Cuadro No 20

Rentabilidad -de una unidad de produceidn

desde el punto de vista privado
Cifras monetarias en § ley 18.188

Ao Ingresos Egresos | Valores netos
1 66.829 49.955. 16.874°
2 68,372 58,792 9.580
3 66.935 59.531 7.404
> 5G.396 71,182 - 11.786
6 66,813 52,604 14,209 .
7 63.013 55.859 T.154
8 65.413 66,714 - 1.301
9 65,013 67.603 - 2.590

10 67,053 79.393 = 12,340

11 63.013 64,227 - - 1.214

12 68,813 52.039 16.774

13 65,013 43,298 16.715

14 63,013 49.370 13.643

15 67.393 58.340 9.053

16 65.413 46,301 19,112

17 65,013 47.589 17.424

18 66,813 45,3386 21,427

19 63.013 41,262 21,751

20 71.533 56.667 14.866

21 65.013 42,603 22,410

22 63.013 " 46,127 16,886

23 63.013 46.186 16.827

24 69.213 46,398 22,815

25 68.013 43.538 19.474

26 63,013 41,648 - 21,365

27 63,013 41,872 21,141

28 65.013 42,690 22,323

29 65.013 42,558 22,455

30 72.233 50.292 21,941

.31 63.013 36.835 26.178

32 65.413 52,899 12,514

33 . 219,765 48,433 171,332
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Los cdlculos desarrollados indican, asimismo —-véase el Cuadro
N° 19: Fuentes y Usos de Fondos~- gue la recuperacibn total del
capital propioc del futuro propieterio se verificardn al 12° a-
Ho, computando moneda corriente de cada afio.

En definitiva, se observa que los distintos indicadores obteni-
dos en este estudio seflalan que los resultados econémicos de u-~
na explotacidén media, desde el punto de vista de los futuros ag
judicatarios de los predios, serdn altamente favorables, pues a
parte de proveer ocupacién al nificleo familiar habridn de renume-
rar de un modo muy satisfactorio a los capitales propios compro
metidos.

7¢3. FINANCIAMIENTO

El objeto de este estudio es establecer la viabilidad financie-
ra de una unidad de produccién,

De acuerdo a lo establecido en otra parte del presente trabajo
se recomienda que las unidades de produccidn sean entregadas a
sus adjudicatarios totalmente desmontadas y que, asimismo, se
las provea con alambrado perimetral Y vivienda ya construidos.

En el presente andlisis financiero se ha Lartldo de los siguien -
tes supuestos bdsicos gque son los mismos adoptados en el estu-
dic de rentabilidad desde el punto de vista privado:

- K1 predio, ya desmontado, serd vendido por la Provincia a los
adjudicatarios a $ 100 la hectérea de suelo de Clase II, con wn
crédito que cubre el 100% de la venta, al 4% de interés anual A2
20 afios de plazo, 1ncluidos 5 afios de gra01a,

= La vivienda y el alambrado perlmetral serén entregados junto
con la unidad de produccibn, financiindose el 80% de la inver-
sién respectiva, al 8% de interés anual, con 15 afios de plazo,
inclufdos 5 afics de gracia;

~ Para todas las inversiones restantes se han utilizado las L1i-
neas de crédito vigentes del Banco de la Nacién Argentina, cuyo
resumen se adjunta en anexo a este Capitulo. Se exceptian el
vehiculo Rastrojero, gue por considerarse usado no cuenta con
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linea de crédito y que se supone finahciadO'con'fondps propios
¥y los muebles y Utiles, que se consideran tambiédn financiados
con fondos del adjudicatario; '

~ El capital circulante se considera financiado en un 70% con
créditos de instituciones bancarias provinciales, al 13 % de in
terés anual y a 180 dfas. '

La unidad de produccidn que se adopta para el andlisis de finan -
ciamiento es la misma del estudio de rentabilidad privada, o

sea de 769 hectdreas, con la misma composicién de clases de sue
los, equivalentes a 275 hectdreas de suelos de Clase II.

Al igual que en el estudio de rentabilidad privada se considera
aqui que los distintos bienes de inversién se van renovando al

caducar su vida dtil, reproduciendo ulteriormente el mismo es-—

quema de financiamiento inicial. '

Asimismo, y en lo relativo a los ingresos ¥y sastos de explota-
¢ibén, se ha partido de los célculos desarrollados en las cuentas
culturales respectivas, a partir del primer afio de la produccidn
hasta la entrada en régimen.

Los gastos de explotacién incluyen solamente los conceptos que
implican egrescs financieros reales para el afio que se conside-
re, no computéndqse por lo tanto depreciaciones, beneficio fun-
diario, beneficio industrial, etc. '

En base a todos los elementos precedentes se ha elaborado el
cuadro de fuentes y usos de fondos (véase el Cuadro N° 19) de"
una unidad de produccidn, que se extiende 2 1o largo de diez afios,
con ulterioridad al comienzo de la produccién.

Con respecto al capital circulanite conviene efectuar una adver-
tencia destinada a esclarecer el manejo dado a este concepto.
En el afio cero se ha supuesto que el productor efectda una re-
serva de capital propio, destinada a capital de trabajo, igual
al 30% de los gastos de explotacidén del afic 1. FEn este @ltimo
afio recibe un crédito bancario equivalente al 70% de los gastos
de explotacién del afio 1, que reembolsa ese mismo afio, a los
180 dfas, con su correspondiente interés. Por su parte, al fin
del aiio 1 el productor modifica su aporte primitivo de capital
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circulante hasta hacer que la cifra acumulada de dinero dejado
en reserva alcance el egquivalente al 30% de los gastos de explo
tacién del afio 2 y asi sucesivamente,

La apertura de los servicios financieros en capital e intereses
ha sido utilizada, en el cuadro de fuentes ¥y usos de fondos, pa
ra analizar la evolucidén del estado patrimonial. A estos efec—
tos se computa como activo de un afio determinado a la sumatoria _
de los precios de origen de todos los bienes de inversidén exis—
tentes ese afio, disminuidos de las depreciaciones respectivas '/
més- el monto de dinero destinado a capital de trabajo, gue se
deja en reserva todos los afios para afrontar los compromisos i-
niciales de la produccién del afio siguiente, "/

Kl pasivo estard dado, cada afio, por el saldo de capital de to-
dos los préstamos existentes al fin de ese afio. .

El activo propio se obtiene por diferencia entre el activo to-
tal y el pasivo correspondiente,

El desarrollo del cuadro de fuentes y usos de fondos indica gue,
dentro de las hipdtesis que se han adoptado, el desenvolvimien-
to financiero de una unidad es perfectamente viable ¥y compati-
ble con un aporte razonable de capital ropioc, que se observa -
llega a § 35.632, integramente desembolsable al afic cero, o sea
durante el perfiode previo a la entrada en produccidn.

Los déficits anuales gue se presentan ulteriormente, dentro del
periodo analizado, son cubiertos con amplitud por los saldos fa
vorables acumulados en alios anteriores, seguin puede observarse,

Por otra parte, los indicadores de evolucidn patrimonial y los
saldos disponibles indican gue la estructura de la deuda contra
ida por los adjudicztarios es sana pues permite una evolucién
muy favorable de los activos y pasivos de ceda unided sin per-
Juicio de ir logrando una rédpida recuperacién de los aportes de
capital propio.

'/ Calculadas, pera cada bien, por el método de depreciacién 13

- neal. _ -

!/ Este monto, segin se ha visto equivale al 30% de los gastos
de explotacién del afio siguiente.
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Cuqdro Ne 1
Determinacidn de la unidad economlcao Suelos de Clase II.

Onidad: ' 300 hg desmontadas y en condlclones de cultivo,

Rotacidn: Ciclo de 10. anos, con 6 axos de cultlvos agrlcolas y
' 4 ailos de praderas con3001adas.
Sucesién de cultivos: desmonte - mafz - SOTZ0 granl-
fero - soja - maiz - soja - sorgo granifero - prade-
ra consociada 4 aiios,

Dlstrlbuclon de la superflcle- una vez estabilizado el ciclo de
: la rot301on.

% de | _Hectdreas | Rendimiento Receptividad ga
Cultive la su | Sem—-|Cose | kg/hajTotal nadera en U,A.
perfi | bra-|cha- | cose-|quin-. Por na | Total
cie das {das chada| tales :
Maiz ' 20 60 54 2,200{1,188 _/ 0,4 24
Sorgo granifero 20 60 54 | 3.500|1,890 1/ 0,4 24
Soja 20 60 54 | 1.200| 648 1/ 0,2 12
Praderas con- - ' B
sociadas 40 120 | -~ —— — ‘ 1,6 192
T otal | 100 300 : 252

Capital Agrario

I, Capital Fundiario

Amortizaciones
IZonso Valor Atios Cuota
(%) regi- anual
dual ($)
(%) -

A) Tierra: 300 ha = .. - - - SR
a § 100/ha | 30.000

B) Mejoras fundiarias:

1) Alambrados: 1500m
perimetral propio, -
331’20/111 [ B O] 10800

1/ Rastrojos



~ Amortizaciones

Monto Jalor Afios Cuota

(%) resi- anual
dual ($)
(8)

5500 m perime
tral medioc , a -

$ O,so/m *s 000 ) 30300
8500m internos - :
a$0’90/m s acaae 70650

Corrales, bre- _ - -
te y manga ... 1.000 13.750  1.375° 30 413

2) Aguada?! represa para 4,500
metros cubvicos, con deta. -
lles segin Cuadro N°12; 4
bebederos de cemsnto, 5 m
e/u., ¥y 800 m cafieria de
DLASEICO weuesoassonesanas 6,000 1,200 30 160

3) Galpén: 100 m2 a $ 20/m2.. 2,000 400 30 53
4) Tanque para combusbtible... 300 — 30 10

5) Instalaciones para cerdos
y aves b e Po P s POBEsEBER OO NN, 200 — - P

6) Vivienda: 100 m2 cubiertos
a $ 120 /m2 L I I N I N T R SR _120060 20400 30 320

34.250 . 956
Capital de Explotacidn
Pijo
1) Vivo
a) Animales de trabajo: '
5 yeguarizos a § 200 ¢c&r  1.000 400 8 75
b) Animales de renta: ' |
125 vacas con cria, a : -
$ 110 1o que pisa ..... 27.500 - - -
42 vacas secas, a ' : '
3 160 c/u LRI B I BB R A B R 6;720,' _— N - _
31 vaguillonas 2 a 3 a- : _ :
fios, a $ 160 ¢/u ...... 4,960 = -~ - -

32 vaquillonas 1 a 2 a-~ _ :

ficg a $ 120 C/u ssesese 3.840 i

8 toros a § 500 ¢/u ... 4.000 2,000 4 500
Co ' 48,020 -




Amortizaeciones

lionto Valor
() resi-

dual

($)

2) Inanimado _
a) Tractor de 40 CV imple- -
‘mentos segun Cuadro N°§ -

rubros 1 a 7 ¥y 9 a 11.. 42,000 (Ver det

© D) Herramienitas vueeoeese. 400 .7
c) Rodados o
Rastrojero (usado) .... 6,000 3.000
Ac0plado 34 th veeeecee 1.500 300
d) Arneses 4 0 & o0 8 &0 e va sy 300 -
e) Muebles y Utiles s..... 1.200 —

Total Capital Fijo
Inanj-mado LR R I IR B R Y 51:400

B) Circulante (Gastos de Produceidn)

1) Gastos Especiales

a) Siembfas

Aflos Cuota
anual

(5)

alle) 3,291

10 40
5 600
15 80
60

15 80
4.726

60 hectéreas malz, 25 kg/ha, a $ L/xg 1,500

60 ha sorzo gra anifero, 8 kg/ha; son 480
kg, semilla hibrida, a § 1 »30/kg....

60 ha soja, 60 Lﬂ/na- son 3 600 kg

a $ 0,50/kg inoculante.a $ 3/ha ...

30 ha nradera consociada nerenne;

20 X8/18 8 % 1,50/KE vevenennceneons
Aplicacidn de aldrln contra gusanos

de tierra, y/o heptaclorc contra hor
mlgas, 210 2 @ 3 3/N8 v.veeeveccaos

b) Combustloles ¥ lubricantes:
Tractor: 1650 horaséano, consumo pro
.medio 125 gr/CV; soa 4% zas oil, e -
qu;valentes a 6 1,/hora; total 9.900
Loy @3 0,16/11500 veuenneneenannnna
Lubricantes: equivalente a 9,900 x 0,
0,04 = 396 litros de aceite, a$l 60/

lltro '....'....‘C...‘........-..I.Q

624
1.980

300

630 5.634

1.584

634

1/ Amortizacidn tractor 1650 horas/a#iQ; son § 2091/afio

[



Rastrojero: 800 litros de gas oil a

$ 0,16/1itro y 30 litros de aceite,

8 % 1,60/1itT0 4eveernrninennanneee
Hotor en aguada: 2000 horas/afic; con
sumo 1200 1. de gas oil a $ 0,16/1., -
¥y 60 1. de aceite a$l,60/1itT0 .....

Plaguicidas:
Herbicida seleciivo en 60 ha de maig

¥ 60 ha, de sorgo granifero; 2-4 D,

d)

1,25 1/ha; son 150 1, 2 8 3/1. .....
Pulverizacidn dérea contra mosquita
del 50Xg0; 30 ha a $ ll/ha sses s

Gastos de cosecha (por contratista)
Mafz: 54 ha., a granel; son 1188 quin

_talesa“?:;l’BO/qC......'...OO.......

o

1890 quintales @ $ 1,75/Q eeevovccnse
Soja: 54 ha embolsada; son 648 gquinta:
les, ejquivalentes a 1080 bolsas
Cosecha, a § 1,10/bolsa ...... 1,188
Bolsas (usadas) e hilo, _
8 $ 0,75 /W viieiiiennciennas - 810
Alzadores y cargadores,

0’25/b ....0....'......-‘.0..‘. 270

- Sorgo granifero: 54 ha, a granel; son

176

288

450

330

2.138

3.308

2,268

Sanidad animal

Vacunos: para 246 U.4, de receptividad
a $ 4,23/U.4. (Ver Cuadro No17)......
Yeguarizos seeesesssunesssessscrnrenn

Z)iGastos Generales

a)

b)

c)

Sueldos

Remuneracidn al productor: § 650 por
MesS en 13 I1€SCS seseversocosascocees
Aporte C.N.P.Trabajadores Auténomos
$ 30 por mes en 12 meses cesesesavea
Remunerzcidn a hijos del productor
por un tofal de 5 meses de trabdajo,
8 5 350 DOT MEST wevvervonoocvennnees

Impuestos, tasas y patentes:
Contribucidén consorcio camionero,

$ 1 POT BA: evveeevenncsnsoceocnnans
Patente Rastrojero tesscssccencsnces

Gastos de Administracidn tesecsssves

1.041

10

8.450

- 360

1.750

300
50

2.682

780

7.714

1.051

10.560

350
30



d) Conservacibdn del Capital Agrario
liejoras fundiarias: 1% s/3 34,250 ,e..
.Canlual de Explotacidn Fijo Inanimado:
5,6% s/% 51.400 I

Total Gastos de Produc01on ;.....
D e_b e
1) Beneficio Fundiario .
a) Renta Fundiaria: 8% s/3 30,000 veueeveean
b} Interés Fundiario: 8% 5/8 34.250 seuvweae
2) Beneficio Industrial

a) Interés del Capital Fijo: 8% s/$ 99.420,.
b) Interés del Capital Circulante: 13 % en
6 e ses S/$ 32.022 see’s s s ssssesensassrese

3) Gastos de ?I‘Oduccién L L B B B B B AR BN BE B I BN R BN B B NN NI W 3
4) Amortizaciones tresvesessstrervrrstrecsssnan

5) Beneficio Empresario o Fondo de Previsién:
12% s/$32.022 L B B B B BN B I BN B BN IR R R R Ry

Potal del Debe..

Haber
Agricultura

Mafz: 1188 quintales a $ 10,08/q. (precio neto
. 80 CHACTA) 4eversresnrronseccoccsncenas

Sorgo granifero: 1890 ¢. a § 7,08/Q vsevvecens

Soja: 648 quintales a § 26,51/ eieeeccennvoa

Ganaderia

Paricidn 75%; terneros/as logrados a la nar-
cacién 70% (117); se reservan 32 terneras pa
ra reposicidn de vientres, ¥y se venden en to

tal 85 terneros y terneras, a $ 120 ¢/u (pre L

010 nebo I....‘.......l........l'...'.......

Vacas Viejas y/o estériles: se venden 27, pe
so promedio 440 kg, ¢/u; tofal 11.880 kg. vi

%]

VOS, a 9 0 5l/k Ve (Dr8010 HSEO) se s s e s ssss ey
Cueros de mortandad: 13, @ § 6 ¢/ vevaevnn.

Total d e 1 Habe r

343
2.878 3,221
32,022

2.400 :
2,740 5,140

7.954

2.081 10,035
32,022
5,682
3,843
56,722
11,975
13,381
17.178
10.200
6.059
78

58,871
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| ~ Cuadro No.2
Determinaqién de la Unidad Econﬁmiqa.-Suelos‘Glase III

’ ‘ERS\OE

Rotacidn: clclo de 8 afios (4 de cultivos agricolas y 4 de pra-
deras coasociadas),
Sucesidn de cultivos: Desmonte — girasol - sorgd gra
nifero - soja — sorgo granlfero - pradera consociada
4 afios,” :

Distribucién de la superficie: una vez establlizado el ciclo de
la rotacidn.,

% de | Hectéreas Rendimiento | Receptividad ga-
la - 1 " nadera en U.4,
Cultivo. % | Sem~- | Cosg | kg/ha Total _
perfi | bra- | cha- | cose— | quin- Por I Total
cie |das |das | chada | tales or ha .| tova
Girasol 12,5 50 45 750 337,5 ~— —
Sorgo granif, 25,0 | 100 g0 3.000 | 2,700,0 ;/ 0,4 40
Soja 12,5 | 50 45 | 1,000 450,01./ 0,2 10
Praderas con ' :
comiea 50,0 | 200 | - _— - 14| 280
Total [100,0]400 o 330
Capital Agrario
I, Capital Pundiario ' Amortizaciones
lionto Valor Afios Cuota
(57 resi- anual
' dual ($)
| ($) o
A) Tierra: 400 ha, a $ 80/ha .... 32,000 — — _—

B) liejoras Fundiarias:

1) Alambrados: 1250 m
verimetral proyio,
a$1,20/m .....ee 1,500

1/ Rastrojos



i1,

4)

7650 m, perime

tral medianero, ‘

a $ 0,60/ ...,  4.590
8000 m.internos :
a$ 0,90/m .... 7.200
Corrales, brete

Y DANZA eeeeeae 1.000

2) Aguada: 3
Represa para 6,000 m”, con

detalles semgin Cuadro h°l2

6 bebederos, Sm c/u y

1.600 n caferia de pldsti- °

co hasta cruce de potre -

I‘os ...0..............'.'.

3} Galpdn: 100 m2 a $ 20/m?.;

4) Tanque para combustible ..

5) Instalaciones para cerdos
'yaves S EaF OB a0 s PP e EBsR e e

6) Vivienda: 100 m2 cubiertos
a-sj-z()/ln-2 4 ¢ 8 08 0 0 ¢ e e s

Capital de Explotacidn
Fijo
1) Vivo

a) Animales de trabajo:
5 yeguarizos, a § 200

cu.."l'ltl...'l.'...

-b) Animales de renta:
165 vacas con cria, a
$ 110 lo que pisa ...
,55 vacas secas, a

$ 160 /U neevevencas
41 veguillonas 2 a 3
afnos a 160 /U cevees

Monto

(5)

14,290

8,200
2.000
300

200

_12.000_

36,990

1,000

36,300
8,800

.6.560

Anmortizaciones

Valor
resie-

dual

(s

1.429

400

Afios

30

30

30

30

30

Cuota
anual
®)

429

219
53
10

320
1,031

75



_ Ahortizaciones
Llonto Valox Afios Cuota

(%) Tresi- anual
| dual ($)
. (%) S
- 42 vagquillonas-1 a 2 _ . :
afios 2 ¥ 120 ¢/u ... 5.040 . - _— e
11 toros, a § 500 C

E2da UNO eevvesnsane 5.500 ~ 2.750 4 687
2) Inanimado '

a) Tractor de 40 CV e im-
gementos Segin Cuadro
NolZ2, rubros 1l a 7 ¥y | :
9 8 11 eeecievecacenio 42,000 (Ver detalle)  3.544

- o) Herramientas .sceeceses 400 _ —;/ 10 40
c) Rodados : ' : .

Rastrojero (usado) ... = 6.000 3,000 5 600

Acoplado 3 - 4 tn ,... 1.500 300 15 80

d) Ameses ...-....l...lUO- - 300 _—— 5 60

e) Muebles y Utiles siese  1.200 —_— 15 80

Total Cavital Fijo In- .
animad'o S & & a5 92 08" 90 51.400

Total Capital Fijo ... 114.600 ' - 5.166

‘B) Circulante (Gastos de Produccidn)
l. Gagstos Especiales '

a) Siembras:

100 ha. sorgo granifero, 8 kg/ha, son
800 k83 2 § 1,30 /KE cevvecsscasessass 1,040
50 ha girasol, 10 kg/ha; son 500 kg,
a$0’55/kg [ N N N R RN N N I . 275
50 ha soja, 60 kg/ha; son 3,000 kg =
$ 0,50 kg; inoculante ¥ 3/N8 ..veees 1.650
50 ha pradera consociada perenne; 20
kg/ha, 331,50/1{8 aol.oo-_t.-'otc".o. 10500
Aplicacidn insecticida contra hormi-

: gas y gusanos de tierra (=ldrin, hep-

. tacloro, etc,) 250 ha a $ 3/ha  seeee 750 5,215

1/ Amortizacidn tractor: para 1850 h/afio, cuota anual § 2,344



. b) Combustibles y lubricantes
Tractor: 1850 horas/afio, consumo prg
med¢io 6 1l./hora; son 11,100 1. de .
838 011, @ 5 0,16/1, ceveveneivccsee 1.776
Imbricantes: equivalente a 11,100 x .. :
0,04 = 444 1, de aceite, a § 1,60/1 710
Rastrojero: 800 litros de gas oil.a
$.0,16/1. y 30 litros de aceite a
s l 60/1. L B B R B B B OB SN B B RE N B N N AN NN N ) 176
Motor en agzuada: 2600 horas/ano, con
sumo 1600 1. de gas o0il a % 0,16/1.
y 64 1, de aceite a $ 1,60/1. ..... 358 3,020

¢) Plaguicidas
Herbicida seleciivo en 100 ha de sor
go granifero, 2-4 D, 1,25 1/ha; son
125 2. 2 5 3/1e veeerncnnocosacncnns 375
Pulverizacidbn adrea contra mosquita
del sorgo: 50 ha, a § 11/18 ceveeves 550 925

d) Gastos de cosecha (por contratista)
Sorgo granifero: 90 ha, a granel;

son 2.-700 Q. & S 1,75/‘1 sssssessasne 4’0725
Girasol: 45 ha, a granel; son 337, 5 :
qulntales a -15 1 90/(1- ¢ s e s e r e ea 641

Soja: 45 ha., embolsada; son 45Q q.

equivalentes a 720 holsas .

Cosecha a % 1,10/bolsa ,e... 792

Bolsas ( usadas)e hilo, a

3 0,75 /% sevevrnarencaaess 540

Alzadores y cargadores, s : .

$ 0,25/b0198S sevuevscraeeas _ 180 1.512. 6,878

e) Sanidad animal
Vacunos: Para 324 U.A, de receptivi- S
dad, a $ 4,23/U.A, (Ver Cuadro No11) 1.371
Yo gUATIZO0S veveevooeaosrocsonencnnns 10 1.381

2) Gastos Generales

a) Sueldos
Remuneracidn al nroductor- 3 650 por .
mes €n 13 MESe8 seveeavacecsssncsnca 8.450
Aporte C.N,P.Trabajadores Autbdnomos,
3 30 DOT MeS en 12 MESES veveveeooss 360

Remuneracidn a hijos del productor
por un total de 6% meses de trabajo,
350 Dor mes '.l.‘..!t....‘...... __2;&11.085



$ 0 75/ha‘.......'.-..........‘.'... . . 300
Patente Rastrojero ceveesencecsneass 50 350
¢} Gastos de admlnlstraclon cecssssasae 30
d) Conservacion-del Capltal Agrario :
Mejoras fundiarias: 1% s/$ 36.990 .. 370
‘Capital de Explotacidn Flao Inanima- -
dOu 6 4/9 S/$ 51 400 *vsrsssssessvenas . 3.290 3'660'
Total Gastos de Produccidn ,eeecessa $ 32,544
Debe
1, Beneficio Fundiario
a) Renta Fundiaria: 8% s/3 32.000 ..... 2,560
b) Interés Fundiario: 8% s/$ 36.990 ... 2.959 5.519
2., Beneficio Industrlal
a) Interés de Capital Fijo 8% s/3 114.600 9.168
b) Interés del Capital Circulante: 13%
en 6 meses 5/ 32,544 4iiireececcacen 2.115 11.283
3. Gastos 36 ProdUCCiSn .useeevesceceesones 32.544
4. AmortizaCiones Sssr0srsrrst s tevr st s 60197
5. Beneficio Empresario o Pondo de Preévisidn
- 12% S/$ 320544‘ C...oo'o.o.oo.---o--;-..l 30905
| Total del Debe eas $  59.448°
Haber '
Agricultura
Sorgo granifero: 2.700 g., 8 $ 7.08/0 eoeseeses 19.116
Girasol: 337,5 quintales, a $ 19,90/Q ceeecenne 6.716
Soja: 450 qulntales, 8§ 26,51/0 venesecensncas 11,930
Ganaderia ‘
-Parlcion 75% terneros/as logrados a la marcacidn
0% (154)}; se reservan 42 terneras para reposi -
010n de visntres, y se venden en total 112 terne _
ros y terneras, a $ 120 c¢/u (precio neto) see.. 13.440
Vacas viejas y/o estériles: se venden 36 peso
promedio 440 kg c/uj total 15.840 kg, a § 0,51/
kv. (PreClo neto) ....-........'-........'."' 8.078
Cueros de mortandad: 17, @ 5 6 ¢/U vesvesevecos 102

b) Impuestos, tasas y pateéntes

Contribucidn consorcio canminero,

T o & a,ll' del Habd e T :.......;$

590382
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'Determinacidn de la Unldad Economlca.

Cuadro Mo 3

Suelos de Clase IV,

. Unidad: 1.000 ha., desmontadas y en condiciones de cultivo.

Rotaciodn: Ciclo de 5 afios, con 1 de agricultura y 4 de forraje-
: ras perennes.,

Sucesidn de cultivos: Desmonte -~ S0Tgo granifero -

- pradera consociada y/o gramlneas perennes (4 afios)

Distribucidn de la sunerf1c1e- una vez establllzado el 01010 de
la rotacidn,

'B) Mejoras Fundiarias:

1) Alambrados: 2000 m
perimetral propio,
8 $ 1,20/m 4eviees 2,400

-1/-Réétrojos.

% de |[Hectdreas Rend imiento. Receptividad ga-
Cultivo la su| Sem~-|Cose - kz/ha .Toﬁal nadera en J.4,
perfi| bra-|cha~ |cose- quin- | 5 . ya Tot
cie das |das chada tales | ~°F otal
Sorgo granif,. 20 200 180 [1.500 2,700 | 1/ 0,3 60
Praderas con ' '
sociadas y/o _
gramineas 80 800| == —_ — 1,0 800
perennes ‘
Total 100 |1.000 860
Capital Agrario
I. Capital Fundiario Amortizaciones
Monte Valor  Afios Cuota
(3) resi- | anual
dual (%)
o . , (¢)
A) Tierra: 1.000 ha a $ 40/ha ., 40,000 _— — -—



2)

3) Galpén: 100 m2 a $ 20/m2,, 2,000
4) Tanque para comnbustible,.. 300
5) Intalaciones para cerdos y
aves LR IR N O R R I N S R AR Y 200
6) Vivienda: 100 m2 cubiertos
a$120/m & & ¢ &0 50 &0 0 b8 8P 12.000
o ' 43,950
II., Capital de explotacidn.
A) Fijo
1} Vivo
a) Animales de trzbajo

b)

. llonto

($)

12000 m perime

trales mediane

ros, a'$ 0,60/m  7.200

8500 m, inter-

nos a $ 0,90/m  7.650

Corrales, brete _ .

Y Ranga .s..ee.. _ 1.000 18,250

Aguada: represa para 16,000
m3, con detalles segin Cua
dro N°12; 4 bebederos de ce
mento, 5m. C/U eeeeveceas. 11,200

5 Yeguarizos a $ 200 c¢/u.. 1,000

Animales de renta

434 vacas con cria, a § 110

1o Que DPiSA sevenveeesesse 95,480
144 vacas secas, a % 160

C/u LRI Y A AP BN IR I SO A 230040
108 vaguillonas 2 a 3 anos,

a3 160 C/U ssicenoneneress 17.280
111 vaquillonas 1 a 2 ados,

a & 120 ¢/u sereseresieians 13.320

2q BOTOS, a ﬂ 500 C/u LI Y 14 500

| 164,620

Amortizaciones.

Valoxr Afios
regi-

dual
(%)

1.825 30

2.240 30

400 30

— 30

_ 2.4Q0\‘ 30

400 8

T.250 4

Cuota
anual

(8)

547

299
53
10

320

1.229

75

1.813



Anmortizaciones
Lonto Valeor Aflog Cuota

(3$) resi- - anual
dual ($)

) ($)
2) Inanimado

a) Tractor de 40 CV e im-
plementos, segin Cuadro
" Noellrubros 1 a 4, 6 a
10 eeriesacacrenscaness 32,700 (Verﬁetalle_) 4,265

b) Herramientas cevecenees 400 —_ 10 40
¢) Rodados e )

Rastrojero (usado) vees 6,000 3,000 - 5 = 600
d) Arneses .tc-----;‘ocooo. 300 —— 5 60
e) Muebles y dtiles ...... 1.200 - 15 80

Total Capital Fijo )
Inanim-ado 4 @ & 008 & sasavs 4‘2.100

‘Total Capital Fijo .... 206,720 - 7.013
B) Circulante (Gastos de Produccidn)

1) Gastos Esveciales

a) Siembras:
200 ha. sorgo granifero, 8 kg/ha.,; son
1.600 k8., 2 8 1,30/K8 veeeecaccnscane 2.080
200 ha, pradera consociada (ielilotus)
Agropyron, Trifolium subterraneum; o
bien, gramineas perennes; 5 24/ha .... 4.800
Aplicacidén de insecticidas contra gusa : '
nos de tierra y hormigas (aldrln, hep— -
tacloro, etc,); 400 ha a ¥ 3/ha .,e.e. 1.200 8,080

b) Combustibles y lubricantes
Tractor: 2750 horas/afio; consumo prome
dio 6 1./hora; son 16.500 1. de gas oil’
a:,:OlS/ll’UI‘O o-oooco.oa--o--o&oooooo 20640

1/ Amortizacidn tractor; para 2,750 horas/afio, cuota anual $ 3.484,



2)

Iubricantes: equivalente a 16.500 x
0,04 = 660 1, de aceite, a $ 1 60/1

-Rastroaeros' 800 1. de gas oil a

$ 0,16 por 11tro, ¥ 30 1, de aceite
a"alGO/ll‘tro ......-..........l..
Hotor. én aguada: 3600 horas/afio,

consumo 3000 1, de gas oil a $ 0,16/

litro y 150 litros de aceite a

d)

Gastos de cosecha (ﬁor contratista)
Sorgo granifero: 180 ha., a granelj
son 2700 quintales a $ 1,75/Q eeees

Sanidad animal:

Vacunos: para 854 U,4, de receptivi
dad, a § 4,23/0,4. (Ver Cuadro uer7)
Yeguarlzos P L X X I O

Gastos Generales

a)

b)

c)

d)

Sueldos:

Remuneracidn del productor: $ 650
PoY mes en 13 IeSES sevvsavavveve
Aporte C.N.P. Trabajadores Autdno
mos, 3 30 por mes en 12 meses ...
Remuneraclon a hijos del produc -
tor por un total de 14 meses de
trabajo, 2 § 350 DOT MEY seweerne

Impuestos, tasas y patentes

Contribucidn consorcio caminero,
$ 30/08 seeritenintnrnnnriacnnons
Patente RaAastIrojero cseceseesccess

Gastos de Administracidn .eee.s.
Conservacién del Capital Agrario

Mejoras Fundiarias: 1% s/8

430950 seieerecrrrercccinsnonnnesn
Capital de Explotacidn Fijo Ina-
nimado, 11,7% s/$ 42.100 v..e...

Total Gastos de Produccidn ,....

1,056

176

:’31,60/litr0 ..l.....‘.ll.’..‘...... '. 720 4.592

4.725

3.612

10 3.622

8.450

360

4.900 13.710.

300

50 350 -

30

440

4.926 5,366

$ 40,475



1)’

.2)

3)
4)
5)

D e b e

Beneficio T ?undlarlo
a) Renta Tundiaria: 8% s/3 40.000 ...

"b) Interds Pundiario: 8% s/$ 43.950..

Beneficio Industrial
a) Interés del Capital Fijo: 8% S/S

206 720 ...'...'Il.........‘...'.‘.'

b) Interés del Capital Circulante:
laP en 6 meses S/Q 40 475 tersnsee

Gastos de Produceidn sueeesevsscocsce
AmortizaCionES.c.-o--oealooo}tcuono--

Beneflclo Iipresario o Fondo de Previ

’ Slon : 10° S/Q 40 475 tv e s e sss0enrare
Total del Debe ..o

Haber

Agricultura

Sorgo Granifero: 2.700 quintales a § 7,08 g

Ganaderia

Paricién 75 ; terneros/as logmdos a la mar-
cacidn: (405) se reservan 111 terneras.
para re9031010n de vientres; y se venden en
total 294 terneros y terneras, a $ 120 c/u

(preCIO neu0) LI I N N R I P P

3.200

3.516

16,538
2,631

Vacas viejas y/o estériles: se venden 95,

peso promedio 440 kg, c/u; total 41. 800 kg,
a $ 0 Sl/k Ye pr9010 netO) ts e v ssseprenoe

Cueros_de mortandad: 43, 8 $ 6 C/UNO v.vee.
T O t a l .d e l H a'b e r-;...;..... $

6.716

19.169
40,475

8,242

4,048
$ 78,650

19,116

35,280

21,318
258

75,972
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Cuadro Wo 4
Determlna01on de la Unidad Economlca. Suelos de Clase V.

Unldad: 24000 ha., de las cuales 600 ha, limpias y me joradas
: con especies forrajeras,

Destino: Exclusivanmente ganadero (Crfia de vacunos)

Distribucidn de la Superficie

Q
o
B

td
o

- % de 1la Receptividad gana
" super - | Hectd- |dera anual en U.A,
ficie reas

Por ha Total

Mejorado con forrajeras
(Meliletus, Agropyron,

Pagto Pangola, etc,) 30 600 0,70 420
Hatural {(monte y abras) 70 1.400 0,20 280
T o4 a1l 100 2,000 - 700
Capital Agrario - - Amortizaciones
lionto Yalor Afios Cuota
()  resi- ~ anual
dual - (%)
($)
T, Capital Fundiario-
A) Tierra: 600 ha llmnlas, a’
$ 20/ha, y 1,400 ha con
_mo_n.ta, a 7' 4‘/ha ses s s 0 e b

B) Hejoras Fundiarias:

1) Alambrados:

30000 m, perim_e_;.

tral propio, a

5 1,20/m ...... 3.600
16333 m, perime

trales mediane-

ros, a § 0,60/m 9,800

17,600 L —-— —— —_




2)

3
4)

5)

1)

2)

Monto

A($).

13000 m intérnos,

a 30,90/ eveu.e 11,700
Corrales, brete y

A3NZA 4 eeaoessssee 1,000 26.100

Azuada: Represa para 12500
n3., con detalles segin
Cuadro Ho 12 4 bebederos

de cemento, 5 m. ¢/1 ..... 9.500
Galpdn: 80 m? a % 2O/m2...- 1.600

Instalaciones para cerdos
yaves "l.'.‘.i......f..ll

Vivienda: 100 m2 a § 120/m® 12,000
' 49,400

II, Capital de Explotacidn: _

A) Fijo

Vivo

a) Animales de trabajo:

200

5 yeguarizos a $ 200 ¢/u 1,000

b) Animales de renta:
352 vacas con cria, a

$ 110 1o que Difa3 eeeses T7. 440

117 vacas secas a § 160

C/ulla *e s s s asssas st anms 18.720

88 vaguillonas 2 a 3 a-

fies, a $ 160 c/una .... 14,080

90 vaquillonas 1 a 2 a-

fios, a $ 120 ¢/una .... 10,800

24 toros a 3 500 c/uno 12.000

134,040

Inanimado

a) Herramientas ,.veeeese

400

Amortizaciones

Valor =
Tregi=-

dual

()

2,610

1,900
320

2,400

400

Aflos

30

30
30

30

10

Cuota
anual

(%)

783

253
43

320

1.399

a5

40



Amortizaciones
. _ \ . - Llonzso Valeor Afllps Cuota

" (8) resi anual,
dual B €
(3)
b) Rodados ' '
. ‘Rastrojero (usado).... 6,000 3.000 5 600 .
‘ 4coplado 3-4 tn .e.a.. 1,500 300 15 .80
C) Arﬁeées s s sssssensnsa 300 . m— -5 o 60
d) Muebles y Utiles ..... _1.200 -~ 15 .__ 80
Total Capital Fijo Ina | '
NilaG0sesseescasscsnsa 9.400
Total Capital Fijo ... 143,440 2.435

B) Circulante (Gastos de Produccidn)
1) Gastos especiales

a) Siembras
Por contratista: 150 ha con forrajeras pe
rennes; trzbajos a $ 15/ha., y semillas -
3 24/ha ® P LI P ISP ENLIEBIRIIPOSIIOESIOIOOSBRIOOGES . | . 5-850

b) Combustiblesy lubricantes
Rastrojero: 800 1., de gas o0il a
$ 0,16/1. y 30 1. de aceite a _
1 60/11tro cetesressacaststaconseannas 176
ﬂotor en aguada: 3600 horas/ano, consu
mo 2700 litros de gas oil a § 0,16/1,,
Y 108 1. de aceite a $ 1 60/1 ssssaas 605 781

c) Sanidad Animal:
Vacunos: para 694 U.4, de receptividad _
$ 4,23/U.4, (Ver Cuadro N°17) .evees 2.936
TeZUATIZOS sevesenceossoroscnncssonnns 10 2.946

2) Gastos Generales

a) Sueldos

Remuneracién al. productor: $ 650 por
mes, en 13 meses Ss s escsesasstenasesne 8-450
Aporte C.N.P.Trabajadores Autbnomos,
% 30 DOT mes en 12 MESES eeeesescncens 360
Remuneracion a hijos del productor por
trabajos auxiliares de zanaderia (rodeos,

' Vacunaciones, curaciones, etc.); 1 mes

- de trabajo cieereecscrorserssscsocsens 350 9,160



b) Impuestos , tasds y patentes:
Contribucién consorcio caminero, $

O,lS/ha ;A..I..._l.'.élll.‘l"......l’l.'.._ 300

Patente Rastrojero suv.eeeseecesceeses - 50 350
e) Gastos de_Adm;nistracién_ ‘ 30
d) Conservacién del Capital Agrario:
Hlejoras Fundiarias: 1% s/3 49.400 .... 434
Capital de Explotacién Fijo Inanimado: -
3,75"5 s/$ 9.4‘00 LA B BRI R O R O R R R 34‘8 842
Total Gastos de Produccidn eeeeeeee... 19,959
Dedbe
1) Beneficio Fundiario: .
a) Renta Pundiaria: 8% s/$ 17.600 cesesennes 1,408
b) Interés Fundiario: 8% s5/6 49,400 ...eu... 3.952 5,360
2) Beneficio Industrial: .
a) Interés del Capital Fijo: 8% &/3 143.440 11.475
b) Interés del Capital Circulante: 13% en | :
6 Ilages S/:$ 19.959 LI I O N N R 11297 120772
3) G’&Stos de PI'DCthCilSn LA L B B B BB YO B I R R, 190959
4) i'imortiza‘cianes ......l..-......-‘...I.'l... 3.834
5) Beneficio Empresario o Fondo de Previsidng
lo% s/‘ﬁ; 19.959 ...."....'....-....0'I...-. 1.996
Total del Debe .soeesesse 5 43,921
Haber
Ganaderia
Paricidn: 75%; terneros/as logrados a la marca—
cién: 70% (328); se reservan 90 terneras para
reposicién de vientres, y se venden en toial
238 terneros y térneras, a $ 120 c/una -{precio
ﬂetO) a-.o.;oo‘oo-o'0lo--cocoo........oooo...c.o.' 28.560
Vacas viejas y/o estériles: se verden 77, peso
promedio 440 kz. c/u; total 33.880 kg., a % 0,51
k.v. (precio neto) .....I.C.‘Vﬂ......-'l'....'.. 17.279
Cueros de mortandad: 35 a $ 6 cada uno creeasas 210

Total del. HabDer Juveesse.es $ 46,049
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_ _ - Cuadro N5_5
Determinacién de la Unidad Econdmica. Suelos de Clase VI,

Unidad: = 5,000 ha con montes y abras naturales,

Destino: Cria de vacunos, con receptividad promedio anual de
0,1 U.A. por hectérea, Receptividad total: 500 U.a,

Capital Agrario Amortizaciones -

Moﬁto Valor Afios Cuota

($) resi- . amal
© dual (8)
(%)

I. Capital Tuandiario

A) Tierra: 5000 ha con montes y abras.
- naturales a $ 2/ha -.Ol.o.-o.'otoo 10.000 ) .

B) Mejoras fundiarias:

1) Alambrades: 5000 m
perimetral propio,
a $ l,20/m es tosas 60000
25000 m perimetra-
les medianeros, a :
5 0,60/m vvevneee. 15,000
18,000 n internos
a:ﬁ 0,90/111 sess e 160200
Corrales, brete ¥y :
DANZA seessssescce 1.000 - 38,200 3.820 30 1.146

2) Aguada: represa para 9,000 m3,
con detalles segin Cuadro N9 12

4 bebederos de cemento, 5m c/u  7.700 _1.540 30 . 205
3) Galoén: 80 m?, a $ 20/m2...... 1.600 320 30 43
4) Instalaciones para cerdos y a— '
VES eveessvnsasasscnsscasascns 1200 - — —
5) Vivienda: 100 m? a § 120/m?,,, _12,000 2,400 30 320
- 59,700 1.714

II) Capital de Explotacidn

A) Fijo



‘ (%) resi-
dual
{$)
1) Vivo
" " a) Animales de trabajo:
5 jeguarizos a $ 200 c/u .. - 1.000 400
b) Animales de renta: ' : ‘ )
240 vacas con cria a 4§ 110 .
" 10 QUE DiSA sisevseceneseas 52,800 —_
89 vacas secas, a $ 160 c/u 14.240 —
63 vaquillonas 2 a 3 afios, '
a's 160 C/u tee e toorsrrana 10-OSO —
64 vaquillonas 1 a 2 ailos,
85 120 /U vererernennnaas  T.680 —

~ Amortizaciones

‘Honto  Valor

23 toros a $ 500 ¢/u ...... 11.500 5,750

2} Inanimado

a)
b)

c)
d)

Herramientas “etovesrssernaas 400 —
Rodados - S :

Rastrojero (usado) .yeeeeey 6,000 3,000
ﬁcoplado 3“4 tn tecesennenas 1.500 30
Arneses *rvrssssstaassaseracs 300 S
Iuebles . ¥ Ubiles vveeeveees 1.200 —

Total Capital Fijo Inanimado 9,400
Total Capital Fijo seeesees 106,700

B) Circulante (Gastos de Produccidn)

1) Bastos Especiales

a)

b)

Combustibles y lubricantes:

Rastrojero: 800 1. de gasoil a & 0,16/1 y
30 1. de aceite a § 1,60/1 teteessscesses
Motor en aguada: 3600 horas/afio; consumo
2000 1. de gas oil a.5 0,16/1 y 80 1. de
aceite a 3 1,60/1 Juvriinennnrnnnnnnnnnn.

Sanidad Animal:
Vacunos: para 494 U,A. de receptividad,

s 4,23/U.4, (Ver Cuadro N°17 )

& ¢ 930000009

- Yeguarizos:

Afiog Cuota

anual

(%)
8 75
4  1.437
10 40
5 600
15 80
5 60

15 . 80

2,372

176

448 624

2,090
10 2,100

——n ey e




2) Gastos Generales

« a) Sueldos: _ :
Remuneracidn a2l proeductor: $ 650 vpor mes

Total d el Debe esassansanss

en 13 Beges L DU I B R B R B S R IR Y N R R A R R N B R I 8"4‘59
Aporte C.N.P, Trabajadores Autdnomos,
$ 30 por mes en 12 MESeS seseevssacncane .360
Remuneracidn a hijos del productor por
trabajos auxiliaresde ganaderia: (rodeos,
vacunaciones, curaciones, etc.) total . . '
Immes de trabajo " & 08B 8% S S PSSP e PES e 350 9.160
b) Imnuestos, tasas y patentes _ |
Contribucidn consorcio Caminero .ecevees 300
Patente Eastroaero }........'..‘I.'..... 50 350
¢) Gastos de Administracidn ........;...... 30
d) Conservacidn del Capital Agrario
Illejoras Fundiarias: 1% 5/ 59,700 eeeees 597
Capital de Explotacidén Fijo Inanimado:
3’7% S/$9D400 [ N N N N N e L E ] 348 94’5
Total Gastos de Produceidn ceeecees $ 13.209
"Debe _
1) Beneficio Fundiario :
a) Renta Pundiaria: 8% s/$ 10,000 seesccccssss 800
b) Interés Fundiario: 8% 5/% 59,700 v..vieeeen. 4.776 _ 5.576
2) Beneficio Industrial
a) Interés del Capital TFijo: 8% s/$% 106.700 ,. 8.536
b) Intefes del Capital Circulante: 13% en 6 me S~
ses c/$ 13 209 LR A I N I B R I I N R A 859 90395
3) Gastos de PrOdUCCion ;.thlo..'.!....“ttl.l.!- 13'209
4‘) Amortizaciones t.o..cll.lol‘-.--'.-oo'c..o'...l- 4'.086
5) Beneficio Emvpresario o Fondo de Previsidn: 10%
S/¢ 13 209 L N RN N N Y R 1G321
- $ 33.587



HaberT

Ganaderia

Paricidbn: 73% terneros/as lovrados a la marcaciodns

68% (224) se reservan 64 terneras para reposicidn

.de vientres, y se venden en total 160 terneros y

terneras, a $ 120 c¢/u (precic neto) seterencansees’ 19,200

Vacas viejas y/o estériles: se venden 55, peso pIro
medio 440 kg.; son 24,200 kg., a $ 0,51/k.v. (pre—
Clo ne‘to) I'l..l.........i....‘..O...l.l...‘..‘.l. 12‘342

Cueros de mortandad: 25, 8 $ 6 C/U veeveeccccensoe 150

Total del Haber ,.oeed 31.692
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4

Cavital Agrario

I, Capital Fundiario,

A) Tierra: 769 ha,, a un promedio.

de 3 39,66 oor ha s vrercssasses

B) Mejoras Fundiarias:

1) Alambrados: 2000 m pe

2)

3)
4)
5)

6)

rimetral propio, a

3 l,zo/m LI I I R A
9600 m, perimetrales

medianeros, a $ 0,60
Porm.......'l.;CCCQO
8500 m. internos, a

$ 0,90/M vevennncenes
Corrales, brete y man

ga * & & 8 &4 d s e TeE AL

Aguada: Represa para 8400 m3,

Monto

con detalles segin Cuadro No 12
6 bebederos de cemento, 5 m
c/u., ¥y 2000 m caiieria Qe

PléStiCO .o-o;-ocooooo-ooonc

Galpdn: 100 m2 a $ 20/m“, %Y

Tangue para combustible

Instalaciones para cerdos y

aveg .‘.....O....'....'.C..

Vivienda: 100 m2 cubiertos,

aglzo/mz ......C...l.?...

IT. Capital de exvlotacidn

4) Pijo

1)

 a) Animales de trabajo:
5 yeguarizos, a $ 200 c/u

Vivo

b) Animales de renta:

232 vacas con cria, a $ 110

1o que pisa N T R RN
77 vacas secas, a 9 160 c/u 12,320

(8)
30,500
2,400
5,820
7.650
1.000  16.870
. 9.800
2 487 5 600
.- o0 300
200
W 12,000
41,170
1.000
. 51.040

Anmortizaciones

Valor

resi-

dual
(%)

. 1.687

Afios

30

30
30
30

30

Cuota
anmal

($)

506

320
1.150



Amortizaciones

'Fontb Valor - Afios
($) Tresi-
dual .
| ()
58 vaquillonas .2 a 3 aifios - ‘ '
a s lSO,C/ﬁ.........v;*." “9.2807 | — ] ——
59 vaquillonzs 1 a 2 afios, )
a $ 120 C/u sessessrvenan 7.080 LD e -
16 toros, 2 ¥ 500 ¢/u ... _ 8.000 4,000 4
. 88,720
2) Inanimado
a) Tractor de 40 CV e imple- . Ver detalle en

mentos segin Cuadreo MN¢ 311 -
Tubros 1l 2 7y %9 a 11 ... 42,000

b) Herramientas tes s a s e s 400 -—
¢) Rodados
Rastrojero (usado)...sese 6.000 3,000
dcoplado 3~4 tn, ........ 1,500 300
d) ATNESES v.ivevsvasoceosens 300 -
e} Muebles y Utiles v.vvess. 1,200 -

m . s .
Total Qapltal Fijo Inani~ 51.400
mado CrssNsrsrEcserensaae

Total Capital Fijo tessee 1400120

B) Circulante (Gastos de Produccién)
1) Gastos Especiales

a) Siembras :
92,6 ha sorgo granifero, 8 kg/ha; son
T4l k2.3 2 5 1,30 /' KE viveeveveaneana

- 53 ha soja, 60 kz/ha; son 3180 ka,,

a ¥ 0,50/kg; inoculante a % 3/ha .....
26,5 ha. mafz, 25 kg/ha; son 663 kg a
B 1,00/K8 seenrircieeiennnnnnnnnnnnans
26,5 ha, pradera consociada en suelos
Clase IT y III, 20 kg/ha., a § 1,50/kg
55,2 ha. pradera consociada en suelos
Clase IV y V (Helilotus, Agropyron,
Trifolium subterraneum, etc.,) a
$ 24/ha ooc--;ipocrnf---cvoo-.oo-.o.o
Aplicacidén de aldrin y/o heptacloro
corira gusanos de tierra y hormigas,

2‘38’2 }laas B/ha l'.".'o.. :IC.I_..C.I'

Cuadro Noll

.“;/  -

10
15

15

- 963
1,750
663

795

_1-325

1/ Amortizacidn tractor: 1900 horas/afio; son § 2.407/adio,

Cuota
anual
(%)

1.000

36607
40

600
80
60
80

5.542

6,211



b) Combustibles y lubricantes:
Tractor: 1900 horas/afio; consumo pro-
medio 6 litros/hof son 11,400 1. de :
225 011 @ 5 0,16/] wiveesscnvssneenee 1,824

Lubricantes: equivalente a 11.400 4 : .
0,04 1. de aceite = 456 1., a § 1,60/1 730

Rastroaero' 800 1. de gas 011, a $ :
0,16/1., y 30 1., de aceite a § 1,60 por _
1itT0 seveovesesescensnssvesvscoascnna 176
‘Wotor en aguada: 3000 horas/afio; con=
sumo 2000 1. de gas oil a § O 16/1 .y. o
80 1. de aceite a # 1 60/1 sesasesnea 448 3,178

- ¢) Plaguicidas: .
Herbicidasselectivo 2~4 D en 53 ha de
sorgo granifero y 26,5 ha de maiz,

1,25 1/ha; son 100 1. a $ 3,00/1 .... 300
Pulverizacidn aérea contra mosguita del
Sorgo, en 26 ha,, a $ 11l/ha ..,...... 286 = - 586
d) Gastos de cosecha (por contratista) ' |ﬁ*tbtwﬁ7
Sorgo granifero: a graznel, total 2036 Wy
quintales, 2 $ 1,75/9 veveee.. ceesecas 3.563 a“?,
Soja: embolsada, 505 7quintales, equi- - ,ﬁﬁq
valen a 842 bolsas: :
Cosecha, a $ 1,10/bolsa veve.... 926
Bolsas usadas e hilo, a
'$ 0,75 ¢/u., y alzadores
¥y cargadores, 3 0,25/D veeeesa. O42 1.768
Maiz a granel, 475 quintales, a
$ 1,80/90int8) tiererirencnnoccocnas 855 . 6.186
e) Sanidad animal -
Vacunos. vara 457 U.4, de receptividad - _
a § 4,23/U.4. (Ver Cuadro 1D vevnenss 1.932 ‘
Yevuarlzos tereseweeteserananetencanna 10 1,942

2) Gastos CGenerales

a) Sueldos
Remuneraciones al productor $ 650,- por
mesS N 13 MESES ,eeeseeaccossrenceacesns 8.450
Aporte C.N.Prev, Trabajadores Auténomos, _ _
3 30,~ DO MeS €N 12 MESES uevesennesons 360

Remuneracidn a hijos del productor por
un total de 6 meses de trabajo, a $ 350

por mes 2,100 . 10,910

..I.......‘D......'...l...l..-‘



b)

c)
d)

Impuestos, tasas y patentes :

Contriducién consorcio caminere a % 0,40
la hectarea teeeeisitiesiitiseesreasrens
Patente rastroaero L

Gast 035 de Administracidn:

Conservacifén del uanlbal Agrario:
Uejoras fundiarias: 1% s/3 41.I70 e.v.e...
Capital de Zxplotacidn Tijo Inanimado
6 6/*’ S/é»? 51 400 LR N R R R R R s

Total Gastes de Produccidn <.....

Debe

1)

2)

3)

4)
5)

Beneficio iundiario:

3

qenba -_‘U_ndlarla' S/',P 30 500 s 0 s e s une

Interés fundiario Sp s/% 41,170 cevsenaa

Beneficio industrial

a)
b)

Interés del Capital Fijo: 8% s/$140.120
Interés del Capital Circulante: 13% én

6 meses 8/9 33.20L tiuiiiiiiinnncnnenn.

Gastos de Producoién LA B BB B B R B R R R A I )

‘Qmo tlZdClOﬂes L I R R I R R I e,

Benericio Empresario o Fondo de Previsidn:

12%

S$33‘201..‘......."..t.l‘..l..l‘..l
Total del DEBE ,evvens..

Haber

Agriculsura
Sorgo granifero: 2036 quintales, a 3 7 08/q
Soja 505 gquintales a § 26,51/q L LR T R TR PR 13.388

laiz 475 gquintales, a 3 10 ,08/a

Ganaderia

Paricidn 75%;
(216) ;

304
50 354

412 .

3,392 3.804
$33.201 .

2.440
3. 294 5.734

11,210

2.158  13.368

av 33, 201)
Yo
6.692 w

3.984
5  62.979

> 0 0 0 0 8 ' 14.415
0 ¢ 2 8 3 800 S HE e 4'788

terneros/as logrados a la marcacidn 70%
se Yeservan 59 terneras nara reposicidn de vien

tres, y se venden en total 157 terneros’ y terneras a

$ 120 q/u (Dre01o neto)

Vacas viejas.y/o estériles:

tcoooo:-ocnlcacn.o-coaolool 18.840
se‘waﬁaﬁl, neso prouwedio .

440 kg, c/u; total 22.440 kg, vivos, $ 0,51/k.v, .. " 11.444

Cueros de aortanda@: 23, a 36 c/u

s[--noto---oo'oooo'-p 138

Total del HABER 4.ueeevvnvnsonenessd. 63.013
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' Cuadro N° 12 .

.. Aguada. Estimacidn del costo de instalacién'tiﬁo vara 500 U, A
-de receptividad, _ o : E -

$

1, Represa:

Moviniento de tierra a & 0,50/1113 Capacidad: reser

va para 180 dias (6 meses), considerando un consu

mo diario de 50 litros de agua por U.A., y una pér

dida, por evaporacidén e infiltracidn, del 50% del

volumen represado, En Consecuencia, capacidad de

la represa:

50 1. x 180 dfas x 2 = 18 m°> por U.A.; para 500 U.A.

90000 m.}ooo--ooc.o.-l!.ooolo.-.....-i..oon'.‘ooco.ﬂ 4-500,--

2. Cerco de la represa (alambrado)£_300 ma$ 1,20/m 360 ,-—
3. Pozo cavado: 12 m, de profundidad y 2,50 m didme~
trO, a $_10/m ---cqcloa-..a..looooo.uc.-ot.-oooo. - 120,-“
Calzado: 6,500 ladrillos a § 0,04 c¢/u tesececcons 260 ,~-

Mano de Obra Calzado TRl rtersr s vt rr e s e st san 150’_—
Arena y cemento ,,....

-ooooo.o-oo.-o.c-o-.-on-ooo 360’-“

4. Motor de 2% ~ 3 CV, Diesel, con bomba elevadora - 600,—

caSilla ¥ base para el mﬂtor s e s st s EtEREEIES ) 150’““'
Caﬁeriasy COdOS ...."......-.....‘...‘.‘..... 100’——

5; Tanque intermédiario: Chapas de fibrocemento,
20.000 litros ...t...l.l..l.l.....'.....'...... . 300’--

6. Bebederos de cemento, con sus resvectivos flotan
tes; $ 40 por metro lineal; minimo: 4 bebederos
desmcadla llno ...l.'..l.;....‘.....C.C...'... 800’--

- Cosgto total considerado para la cuenta Capital

Agrario L BE N BN I B B BN R R I Y -_.I.O.I........ﬁ.Aﬂ.l..... $ .7.700’-—




REFERENCIAS Cuadro Ne 13

a/ Insumos por hectidrea sembrada (semilla, plagui-
cidas, desmalezado manual)

v/ ($ 6,12/hora)
e/ (5) + (8) + (11) + (12)

4/ Hejoras de uso general v elementos de Capital
Pijo Inanimado de uso general



ezpumng

=
- = {oe'ztt | ri"saz | zo'tz 16 L' oas'Ct jat'wz o pL'z 96'c ety JIO°TT  o2'ee  foo'se  |®a/vvio [ou'op | oo'oit| po'oze B1/09%0 | 00L I 0
a
=]
. o
R 1
- - 9z'e0f | gz'tz <9’y 29ty 86'CT | 10'Cez L't 96'¢ pa0*Ly [O'TT  |oo*szr lootorT | FR/¥T0 [o00'og oo'ors| co'oos | #x/e9'o | ooott ir v
. 1
X
or's ar | 9'sr1 | wo'tez| w2 9y &z'v | oz'2r [ip'teT | L't sty | reteg | 19% rL'sz iog'ae 092 Joz'68 | Lz'6vE| so'eet | g2Yef | ooT"t 11 T
n
09°6 09 1 Ct'90T | 91261 ] 20'sT L84 o't |.cpe ' . . . "
§v's ST 8Lz %0 DRIy, lagtw Joo'st | o't [oo'ee | ssterz] oviesz | 16'sz | coo't 11 .
) r
. 0
. [
(A0 4 ‘oL Pa'erT |{L'TrT | oT'pT so'v - | o'y [S¥'s  [fetfrr | o't £9°C  [s'cr [ #¥'L og'Lt  |oo‘zr 05t o0'Ct | Tf'99z| 2t'eTd | 16'9z | o002t 11
- - lso'st  [cr'os  |6e's €'t | w0t Jzr'e jeutts | gT't [taf fostez | 29t Sr'0T ¢ 06'T [os's  {os'e6 | <r'6oT | 06’61 | osg A1 1
. L]
. . - g
- - G§" LG zL'ol 06 €T 15'F op'f fE'L Ze*29 oL'e e [tEtst | e z28'z1 |g2'#1 o5'1 oste 200 9T| 2691 | 0661 pSL 111 v
- B N - : - .|
i . 1
- T ewtse fattsg [ BT 'y oo‘r | EE'L  loL'es L9t e |TEYSE |t 6051 lot'ut | o8'T Joo'zr f6T'iot| or'l6T | 06'6T | 006 b¢1 o
09'LT oTT  [90'6T  [z6'9L | 0Bt 1198 gLto | 66's  {29'ge st f2e'C Je6'92 | ovt'y . | z9ttz |s2'ez SL'T | Or'ET | gs's6 | 02901 | go'L 0051 Al 0
. . . ¥
1 0
. . i o
or'az ot Jertil f0'oeT | 96'2T 18t 00*t 6E'g Lo*LoT gL'z 't [gL'0f | fo'g 'Ly [0s'2s SL'Y §9'ze L' T6T| o212 | oL 000°t 111 “ w
. r 1
" .1
' ) o
00" r2 osT  |4T'z6 Le'ofT | ro'st $9'y o'y 61’9 £g'sTY Le't 13*€  |eLtol | fo's 3v'ss |szt1e [ 75 ] $9'22 zZo'fzE] of' Ly 90°L 005 11
or'zz ot [irtzy | oB*ErT | gotst Lg'c oot | g2's  |so'eir | gL'z ooy |#LP¥r | T6YL grtof Joetet og't | GLfT0 | L€f2e1) 26'T6T | oot | okt 111 z
. 1
- Y
00tz 051 [Lg'cg fCL'CET | €B'ST 59+ o0'r | e2'6  |og'6YT | L9‘f LI B T A TR T4 y9'cf | o9t6e of't | eL'tf | ecteer| 9tttz | go'or | ooet2 1 I
(T {oz}) (4] [{:R9] MSW\ ) {91) 119 (1) €1 | Mwﬁw ) oww (B6) (9) (L] MS (%) 1f) [£4] {1} o
aa | a of (oyse /e Tu/y [ "oy 43] (%) i) wpnrqmc) peysen
u.ﬂﬂﬂ.u._nn .uuﬂﬂumn ¢ _.__wow (ru/e) |mouortouz wouon | (79/%) ~ OFEI 00 vl | ged . | oprumwed|epmpeacsl Tuupni va/g; fou susg)| (b8 ﬁ
ufotinejoouotond ~on oto | 000T002( ~Tiaory /e —a1d7] nEog.unu (vd/8) |e0a01p epfuwd mnozfooswon | wvsoy | rvm o | cou go0- a0z [vpeaques| wgto | ugys wagema  |(wy/En) [ otens B
vl o - Ti20T7T £ ) 10 L2148 Qognug |Touomasd ; N N ‘gy 20u M:q.o.:. m:—Ban v B3GMTT ep °
A0TeL op Wl vMM,_a“wﬂ s030%s z030m47, Inzer N asavg o 18T upa 2 ELA 1A &4 @Ry {192qUON L mgDanng gommouy w1 op rae o4y - tpusg snoTy .-uu
vofoazat —uguny| @TRI0IITOTU UotowZissony moaemy doqup | aotns | oyobag 2
£7T o




-

OO C A

(OUBTATT 0XT% £ BTTTS) SO0ZTIBNTOL
o 80107,
(oTpowoad) sesow gT ® O 9P 8B /80x9Ux8 ]
goue g ® T @p O9TTTTAOU O BUOTTInbep
soue € B g 8p BUOTTTUbEBA
(8 0oY) eaTnpe ®oea T = ("F°N) Tewtus peEpTun 1

*ooz0qsed To u® seIQUaTRAINDE

-

- =

OOWNNN

‘seIapeury
SopEPTATAOE S8BT op cequeld [0 U S0PEZTITYN 800I6RG SO04E(

$T ol oapeny



*099 ‘wongsog ‘uwoafdoaSy ‘egrnsol ogsel ‘eToSusg ogseg /T

*0q9 ‘SwIp ¢ °juURIND °‘Y*M Z UeTq O ‘serp
Q6 djumInp V' £ ® 9TvAIND® sduw0TORI QGT ‘ISY *SOUOTORI Op Oxem
— - £ !
T BOTDUT &1e@jusaed exjus BIITO el ‘soloxgsex 0T op 0swvd [0 uqg

— Q0%0 QT'0 ¢2'0 == .  —— TRINGEU 9QUOK
-- €0 L0 o't - — sexel
BaXIOTI U0 sopexolep °*pPI°pI
00 T'0  2'0 €40 — — s8feangeu sentard £ seueqeg
, (o) .
~— — — - — 0 Tuow 9p ofoxgsey
(09) - (ol)
- = == == 2'0 . 2% 8fos op ofoxgsey
(0TT) (0+T) (0ST) _ .
—_— - -~ €0 ¥f0 v40 oxegFuraf ofxos op oloxgsey
(o¥1T) (06T) ,
— — — — 40 b0 zTew op ofloxgevy
(oge) (09¢%) © @sead ugpng
G*0 ¢9'0 60 ot - 0 /£ opexnonze 0105
—_— —_— 70 9%0 —_ - . (Favaen) oxFsu oaog
- €0 ¢‘0 g‘o - -= /1 seand ssuusxsd swoumeI)
— ~ L0 0'T 't 9T . . gou

usgod SEPUTOOSUOO SRIOPBII

IIA IA A AT | XII II
50ToNS 8p S95SBIY -

'Y ue evpesaxdxXd SEPTWILSe SeTrnuUr mmﬁ@mﬁ sapepTATsdedey
. GT oN Qapunp



oyR T 9p S9X0LeW SITEWTUR USD 9% 9P Tenur PRPULLITW vUN auadns mm (€)
. sauoToTIed 9 9p TIan BpIA eun sucdus ag (2)
09poX TOD BBOBA 9p TvI09 To eaqoe solejusdxoed ()

09 €¢g Téq (£) pepuegaow op soxeny
21T 24 TT T IT (z) seTTI9959 0/f seloTA swomy
062 T€E 12879 OUE Op SBJIBUISY £ SOJIOUIS]
ISOTRNUE SBRLUIY
PRPTATIA000
- . ®p *v'n 00T xod
CEEYT LGV 9°LyT sezeqed Teqof
LYY LYY Pie . 800,
82T G2T - O'fT oye z ® T @p svuoTTInbes
9‘21 veaT L'zT soye ¢ B g op svuoTTInbey
9‘tz 28T 69T | SuW09E SWOE
86y 06t 8° 0 (serxo)eTd Te SOIOWIA],
gfay  o‘6Y g‘os - BLIO U0D SwORy
. ﬂ :BPUSTIRY P SBTI0TO1BY
% L % L %G - 8soaog (T)
% 29. % 89 % oL - UQTOROLER (T)
% 89 % €L % Gl soqueTwToRy (T)
IIT II I
pepraTionpoad ep TaATy
*od

~wed T9p pepraTsdeosx o@,h.q.bv nmﬁmsﬁﬁm S9pPBRETUR QQT ©Bped Io0d ®Bp
~@0OTPUT BIIO0F94BD 9D €BZOQEBO 9) OIJUMU BOTPUT OIPENO TP BIJTIO e

*5090MpoId op 89T
Brue svusAa £ BTJIO 8P BUMOBA EPUITIORY 9P S08POX 8P ugtorsoduo) ‘AT

9T gN oapeny



. CuadrO‘H£,17

Cdlaulo de gastos de sanidad en rodeos vacunos de cria

Tratamiento | ' N° de cabezas Importe

: por cada 100 por cada
U.A., de recep 100 U.A,
"tividad . (%)

Vacunas contras

Aftosa (3 dosis por afio a todo el

rodeo, a $ 0,20/dosis) - 147,6 ' 88,56
Carbunclo {a todo el rodeo $ 0,05/

dosis) ' 147,6 7,38
Mancha de los.terneros (0,06/dosis) 50,8 3,05
Neumopenteritis de los terneros '

(8 0,14/dosis) 50,8 7,06
Brucelosis (terneras reservadas para

reposicidén de vientres § 0,55/dosig 13,0 7,15

Bafios contra:

Garrapata, 3 por ailo a todo el

rodeo, a .$ 0,30 por cabeza y -

por vez _ 147,6 132,584
Otros

Desinfectantes, complementos mi
nerales y atencidén veterina -
ria, $ 1,20 por cabeza ¥y por

aiio _ 147,6 177,12

Total § 423,16

Equivalente a $ 4,23 por U.A.
de receptividad del campo.
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Cuadro Ne 18

aracteristicas del Todeo.

—~ Porcentaje de toros sobre admero total

de vientress . :
en praderas _ 5
en montes y parques naturales 7

R

En explotacio bn explotaciones mejo
nes corrien - radas con préacticas

tes _ racionales
. [fontes y
Praderas parque na-—
turales
Porcentaje de naci =
mientos, sobre total : _ :
de vacas en el rodeo 68 % 75 % 73 %
Porcentaje de terne-
ros lozados a la maxr
cacidn, sobre total
de vacas en el rodeo 62 70 % 68 %
“Porcentaje de mortandad, en vacunos mayores de
un aﬁo ..0.0-‘..'...'-.".....l.g....l.....‘.. 2%
Mimero de afios de vida Util de la vaca, (pari-
CioneS) .I..I.l.'.'.I......."......Q'I'.'..I... 6
Reserva de terneras para renosicidn de vientres:
porcentaje anual sobre btotval de VECAS seeseanes 19,1 %

Pesos de distintas catezorias a la venta:

Terneros/as al destete, para invernar (cruzas ce.

bl x criollo), 9 a 10 meses de edad ,

Novillos de 2% aiios

...'...."‘.....I.....-'..

Novilleos de 3 afios

* A S P e Sl OeB Rt r ST ORO SRR ERS

Vacas viejas y/o estériles, peso promedio de
VENER tautnrnrersresocasonseacnasonssccanssosss
(Incluye 80:% de vacas gordas para carniceria,
¥y 20% de vacas conserva),

180 a 200 kg
410 a 430 kg
450 a 470 kg

440 kg



ANEXO 7.1

La determinacidén de la Unidad Econdmica de explo-
tacibn en las colonias del Consejo Agrario Nacio-
~nal, Ing., Agr, Rall Urbano Ferndndez,

Determinacidn de los beneficios de produccidn a
nivel de producto seleccionado y utilizado en la
determinacidn de la Unidad Econdmica,

Otros indicadores utilizgdos.

Informacidn complimentaria,



ANEXO 7.1, INFORMACION COMPLEMENTARIA.

Abraviaturas utilizadas

D ~ Desmonte

SG ~ Sorgo granifero

S - Soja

M ~ Maiz

P — Praderas

UE ~ Unidad Econbdnmica

UAa ~ Unidad Animal
Ganad. -~ Ganaderia

Ademds, en el Cusdro WO ix del mismo Capitulo 7 se utilizan las si-
guientes abreviaturas: .

MI - Hejoras iniciales

FI ~ Capital Fijo Inanimado

MG — HMejoras para Ganaderia

FV ~ Capital Tije Vivo

Neo ~ MNimero de exrlotaciones gue han efectuado

la invarsidn



ANEXO 7.1,

La determinacién de la Unidad Econbdmica de explo-
tacidn en las colonias del Consejo Agrario Bacio-—
nal Ing., Agr. Radl Urbsno Ferndndez



ANEXO T.1.

LA DETERHINACION DE LA UNIDAD ECONOMICA DE EXPLOTACION EN LAS
COLONIAS DEL CONSEJO AGRARIO NACIONAL '/ (LEY No 12.636)

Entre las finalidades de orden econémico-social, gque ha busca-
do llenar el Estado Argentino al dictar la ley 12.636, se des—
taca la relativa a '"colonizacién" a lograrse mediante el cum-
plimiento del conocido principio de dar la propiledad de la tie
rra al que la trabaja. Se espera conseguirla mediante la im-
plantacibén de las colonias que el Consejo Agrario Nacional -de
acuerdo con los fines para que ha sido creado— debersd estable—
cer en todo el territorio de la Repiiblica Argentina.

la intencién legislativa se verd cumplida si, en Gltima instan
cia, las familias que formen las colonias logran su mejoramien
to social y econémico cumpliéndose asi{ las disposiciones con-
cretadas en el articulo N° 21 de la citada ley.

El Estado, al legislar la materis se ha impuesto la responsabi
lidad de la consecusidn del fin buscado y a tales efectos debe
rd poner al alcance de los trabajadores rurales todos los ele-
mentos necesarios para gue las explotacicnes a crearse puedan
desenvolverse adecuadamente ¥y llegar al éxito, que asegure a
los colonos las mejoras econdmicas deseadas.

- El éxito,.se alcanzard, fundamentalmente, por la aplicacién del
esfuerzo de los pequefios empresarios, a la culturz de las su-

perficies de tierra que se les entregue, y serd facilitado por
la concurrencia de los demds elementos indispensables en todo

conjunto de explotaciones rurales bien conducidas.

Asi, el "hombre" y la “"tierra" son elementos bédsicos de esta
colonizacién, y conseguir el "mejor hombre" ¥y la "mejor tierra"

constituye el ideal a que se espira al encarar esta clase de
planes. '

Al pensarse en la tierra que se dard el colono, surge inmedia-
tamente el problema concreto en la cantidad de la misma que de
berd facilitarles, a fin de determinar la superficie de los 1o
tes que formarén la colonia.

!/ Por el Ingeniero Agrénomo Ratl Urbano Ferndndez
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De acuerdo con el concepto econdmico-social de la colonizacidn,
dicha superficie debe ser estrictamente la necesaria, para que
el colono consiga las mejoras vuscadas a través del producido
del lote que se le ha asignado. Este concepto, ha fijado el
criterio del legislador y asi, el articulo gue se comenta estag
blece gue:

"Art. 21. Adquirido un inmueble, el Consejo procedersd a divi—
dirlo en lotes, cuya superficie quedari subordinada a la nstu-
raleza y topografia del terreno y deberd calcularse en cada re
gién teniendo en cuenta gue el agricultor pueda realizar la ma
yor parte de la labor agricola utilizando su Hrabajo personal
¥y el de su familia, y con capacidad productiva suficiente vara
cubrir sus principales necesidades de vida ¥y acumular un capi-
tal que le permita mejorar sus condiciones sociales Yy econdmi-
cas y la técnica de su explotacidén".

Lo transcripto indica'la posicién del norte hacia el cual se o
rienta este estudio, el gue no debe ser perdido de vista en
ningdn momento, ya que la entidad colonizadora oficisl estéd o
bligada a cefiir su desempefioc a dichos precevtos legales,

Surge de allf la importancia que asume la determinacidn del t1
tulo dentro de los planes colonizadores del Estado, ya que al
supeditar su éxito al producido de 1la tierra, se asigna un pa-
pel preponderante a los factores de la produccidn, entre los
cuales "la tierra" serd el cimiento del edificio gue con su
esfuerzo levante el colono para satisfaccién de sus aspiracio-
nes y cumplimiento de la sanciédn legislativa,

Por otra parte basta pensar cédmo incide en el concierto de la

sociedad la mejora social y ecoundmica de sus individuos ~fac—

tor preponderante en el progreso y adelanto nacional- para dar
Se cuenta de la importancia que asume la exacta determinacidén

de la Unidad Econémica de Explotacidn, punto vital del estudio
previo a la implantacién de las pequeiias emyresas agrarias que
constituyen las colonias de la misma naturaleza. .

Sabemos que en condiciones normales.de trabajo, el éxito econd
mico de las pequelias empresas rurales depende de que su exten-—
sién superficial constituya -por lo menos~ una "Unidad Econdmi
ca de IExplotacién", entendiendo que la misma es la superficie
de terreno cuyo producido compensa los elementos productivos

en toda su amplitud. /7773



3

Aplicando esta definicién al caso concreto de la Ley 12.636,
tendremos que, por €l Consejo Agrarioc Nacional la Unidad Econé
mica de Zxplotacidn seri la que, ademds de compensar los ele=
"mentos vrocuctivos, satisfaga las condiciones legales impues-—
tas por los articulos 21 y 38 de la Ley. '

De 1o expuesto y del andlisis de los articulos 01tados, se de
duce gue las superficies de la Unidad Econdémica de explota016n
en estas colonlas, variard de acuerdo con la naturaleza y topo
grafia del terreno y "deberd calcularse" en cada regidn, sobre
la base del cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) que compense los elementos productivos.
b) que colme la capacidad de trabajo del colono y su familia.

¢) que su capacidad productiva cubra sus principales necesida-
des de vida.

d) gque su capacidad productiva le permita acumular un capital
destinado a mejorar sus condiciones sociales y econémicas
(standard de vida) y la técnica de su explotacidn.

e) gque su capacidad productiva le permlta abonar ademds una su
mg variabple para constituir el fondo de ahorro, cuyo monto a-
nual no podra exceder del 4% del precio de venta (art. 38).

La consideracién en detalle de estas condiciones suministran
los elementos necesarios para el cdlculo de la superficie de
la Unidad Econémica de Explotacién.

Dado que toda explotacidn rural se rige por las leyes de la e-
conomfia, este moblema entra al campo de la cienciz econdmica
¥ se justifica que busguemos su solucién por medio de la apli-
cacidn de sus leyes y principios técnicos, gque pueden ‘darle u-
na segura base técnica.

La ley de las proporciones definidas establece queé en la pro-
duccidn tanto vegetal como animal, los varios elementos gue a
tal fin concurren, intervienen segin unz determinada relacidn.

Zn nuestro caso en gue la mroduccidn gueda preflgada por el
monive del producidoe para llenar las exigencias legales, debemos

/174
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buscar la armonia entre los tres factores gue la determinardn
para lograr el equilibrio econdmico con el menor gasto de cada
uno de ellos.

A tal fin serd menester varlarlos, hasta que la relacidén com-
plementarie que los lige, dé por resultado la solu016n arméni-
ca buscada. :

Pero de estos factores, el trabajo, representado en esencia
por le .capacidad de trabajo de la familis rural, es fijo para
cada zona y €poca. Podrd argumentarseé que varfa, dado que el
nimero de miembros gue la componen puede ser distinto de caso
a caso, pero a los efectos de estos estudios, en que forzosa-
mente debemos referirnos a una femilia tipo, gue represente el
término medio en su género, serd de constitucidn invariable.
Tampoco desconozco gue aflin con igual ndmero de miembros podria
varidrsela por medio de la educacién, las directivas técaicas,
etc., pero ello seria siempre el resultado de una accidn lenta
Yy posterior a la realizacidén del plan de colonizacién. Es por
ello gue conceptio a este factor fijo, para cada zona y en de-
terminada época, y tan es asi gue su capacidad de trabajo -por
ejemplo—- puede expresarse en una cifra que represente el ndme-
ro de Jjornales anuszles. .
Parecida reflexidén merece el factor capital. En nuestro vais
el trabajador, clase donde saldrén nuestros futuros colonos,
no tiene -en general- mAs capital que sus brazos y unas pocas
herremientas. Por tanto, el capital de que dispondrian estas
pequeilas emovresas, estard representado por los créditos que el
kstado les otorgue, que al condicionarse a la importancia de ex
plotaciones de magnitud econbmica parecida, serd més o menos i
gual dando a este factor una fijeza relativa. .
Queda pues, el factor naturaleza, a variarse hasta lograr la
armonia econémica entre los tres. Pero, de este factor, lo
gue el Estado puede variar con facilidad, es la superficie de
los lotes gue formen las colonias, hasta llegar a conformar la
ley de Proporciones Definidas, mediante la constitucidn de las
"Unidades Econdmicas de Explotacién", gue permitan llenar las
finalidades econdmicas socizles buscadas.

"El método de cédlculo preconizado, se basa en 1z determinacién,
de la rents probaole, que cubra el monto del roducido de los

lotes. ////5
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Para tal fin, se eligird -~en cada caso- de zcuerdo con el tipo
de explotacidén que se desea implantar y base del conocimiento
del técnico actuante una superficie de explotacidn, cuyo produ
cido probable prometa =-empiricamente-~ cumpllr las finalidades.
deseadas. Luego se procederd a la confeccidn de las cuentas
culturales gue permiten efectuar la discriminacidén de los ele-
mentos que enfran en juego, de acuerdo con sus resultados se
procederd a aumentar o disminuir la superficie de exvlotacidn,
adaptando a ella, las cuentas culturales hasta llegar a que el
producido del 1ote c01n01da con la cifra establecida.

El método expuesto -de tanteos- demanda la confeccidn de cuen—
tas culturales para cada ensayo y resulta pesado. Pero puede
simplificarse, transformando el sistema analitico en grafico,
rara llegar entonces, con una sola cuenta cultural a la deter—~
minacidén buscada.

Se funda la determinacién grédfica, en que las lineas represen-
tativas de las Entradas y Salidas, correspondientes a las va-
riaciones de la superficie de explotacidn referidos a un siste
ma de coordenadas en que las abscisas representan la superil-
cie de explotacidén y las ordenadas los montos correspondientes,
Se encuentran en el punto en gue se compensan produciendo el e
quilibrio econdmico buscado. ILa ordenada de tal punto flgaré
sobre el eje de abscisas,se marca el punto S correspondiente a
la. superficie elegida empiricamente y en &1, se leventan las
ordenadas ¥y e y' representativas de los valores de las Entra-—
das y Salidas; sus extremos A y B son puntos de las lineas que
representan sus variaciones en funcién de la superficie de ex-
plotacién., -

////6
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La linea de Entradas serid una recta, dado gue ellas varian en

proporcién directz con las superficies, y pasari por el origen
O pues para una superficie de valor cero, las Entradas son nu-
las. Su representacién gréfica serd por lo tanto la linea AOQ.

Las Salidas, cuyaz variacidn depende de los costos de vroduc-—
cién de las distintas superficies de explotacidn, tendrdn re-
presentacién gréfica en una curva de naturaleza parabdlica de
la que conocemos un punto, el B, su vértice O y el eje 0OS.

Con esos datos podemos efectuar su trazado grdficamente y de-
terminar su interseccién con la recta A0, que en el dibujo se

encuentra en el punito C, cuya abscisa X mide la superficie de
la'Unidaed de Explotacidn. ‘

Un caso prictico servird para aclarar la aplicacidn de este mé
todo, :

Supongamos gue se guiera determinar la superficie a asignar a
los lotes de un campo extenso gue el Consejo Agrario Nacional

piensa dividir, para formar una colonia en una zona agricola ga
nadera, '

Los estudios agronémicos previos nan fijado el cardcter de mix
tas a las futuras explotaciones basdndose en que la prictica
de los Gltimos diez afios ha consagrado la zona en gue la mayor

as
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parte de las chacras se han .dedicado a "tambo" ¥y agricultura
extensiva variando la superilcle de explota016n de las 200 hec
tdreas.

Por ello supondremos gue la pequefla empresa del ejemplo estd
implantada sobre tal superficie, de la cual se destacan anual-~
mente: 60 ha para siembra de trigo, line y mafz; 100 ha se al-
falfardn para pastoreo de los vacunos y animales de trabajo,
reservandose unas 25 ha para hacer un corte para forraje seco
(calculando una duracién media de 4 afios a los alfalfares hae
bréd que renovar anualmente 25 ha); 30 ha se dedicardn a pasto-—
reo de invierno, con centeno, avena y cebada; sembrindose las
10 ha restantes con sorgo, azucarado, rara pastoreo de Verano.

Sobre la base de tal exPlotac16n, fijaré —en primer térmlno—
el monto de salidas para calcular luego la superficie cuyo Pro
ducido neto cubra esa suma.

Dicho monto se formaréd con las cuotas gue representan el cum-
plimiento de cinco condiciones que hemos concretado 21 comien-
zo de este trabajo. El cédlculo de las tres primerss lo haré
confeccionando las cuentas culturales correspordientes a la ex
plotacidén de la superficie que empiricamente supuse de 200 ha,
Tal superficie puede fijerla el técnico actuante basédndose en
su conocimiente de la zora o tomando la que las estadistices a
cusen como més general para exvlotaciones del tipo de las pro-
yectadas. En dichas cuentas entrard la condicién del inciso c
bajo el rubro Salariocs; y la b) se cumplird ya que la préctica
ha demostrado gue, una explotacidbdn agricola cuyos resultados
compensen a los elementos productivos cubriendo las principa-—
les necesidades de vida del productor colma también su capaci-
dad de trabajo. '

La condicién dGel rubro 4) de dificil determinacién, gque deman—
da la realizacidén de prolijos estudios sobre el “"standard" de
vida de las familias rurales -hasta hoy no realizados en for-
ma completa en nuestro pais- suponemes se cumnllré con el pro-
 ducido de otras actividades que desarrollard la familia produc
tora, al margen de las bédsicas de las explotaciones, gue se-
__rian las relacionadas con los cultivos ya citados. Tales se-

- rdn las vinculadas con la granja familiar, provisidn de elemen
tos alimenticios, mayores rendimientos como consecuencia del - ‘&
sesoramiento técnico que se prestarsd, etc. Todo ello produ01—
ré ingresos que no han de entrar, dellberadamente, en el /1778
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cdlculo, suponiendo que su monto representard el cumpllmlento

de la condicidén d) al pernitir al productor acumular un capi-

tal destirado a mejorar el standard de v1da de su familia y 1la
técnlca de su explotac16n. '

E dia que se cuente con estudios que permitan traducir en ci-
fras reales estos rubros, se podrdn efectuar cdlculos sin la
ambigiiedad que su falta determina.

En lo que respecta a la quinta condicién impuesta por el art.
38 de la ley, se cumplird aumentando el total de salidas con u
na cuota que represente el 2% del precio de venta, poniéndonos
asi en condiciones término medio. A tales efectos apreciamos
el precio de venta del lote a base del que se pagd por la tota
lidad del campo, aumentado del valor calculado de las mejoras

a introducirse.

La suma de estas cuotas configura el monto prefijado de la pro
duccibdn del lote cuya superficie buscamos determinar.

Confeccionadas las cuentas culturales correspondientes, de e-
cuerdo con el modelo aprobado por la "Conferencia Nacional pa-
ra wniformar los métodos de cédlculo de los costos de produc-—
cién en agricultura" (afio 1936) arrojaron un total de mfn
8.622,51 como total de costo de la mroduccién de la superficie
considerada. Incrementando esa cifra con el 2% del precio de
venta o sea con la cuota para constituir el fondo de ahorro,
que suponemos sea de m$n 670, llegamos a un total de mén
9.292,51 que representa el monto de las Salidas.,

Luego, sobre la base del andlisis de las estadisticas de los
rendimientos.y precios realmente obtenidos en los 10 @ltimos a
Hos, determinados el monto probable de las Entradas, en la fog
ma que g continuacidn se expresa: '

Venta de leche - mén 2.500

Venta de 42 termeros ' " 2,100
Venta 180 qq de trigo : ' " 1,188
Venta 125 qq de lino ' .1.400
Venta 150 qq de maiz - " 645

Entradas " 7.833

/1119
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Efectuando el balsnce:

Salidas ' m$n 9.292,51
Entradas " 7.833,00
Déficit " 1.459,51

Encontramos un déficit que significa que la Unidad Econémica
de Explotacidén debe estar constitufda por una superficie mayor
que .la elegida. Con estos datos podemos constituir el Grifico
NO 2 gue nos determina la Unidad Econémica de Explotacién. Pa
ra ello, sobre un sistema de ejes coordenadas, fijamos dos es—
calas Sobre el de la abscisa la relativa a las superficies y
sobre el eje’'de la ordenada la correspondiente a las erogacio-
nes. Luego en relacidn z la superficie de 200 ha levantamos
la ordenada correspondiente a m$n 9.292,51 monto de las Sali-
das, cuyo extremo que individualizaré con la letra A constitu-
ye un punto de la pardbola a dibujarse.

Con tal fin utilizaré el conocido método gréfico de dividir

con un mismo numero de segmentos iguales entre si las rectas

AB paralela al eje y BO perpendicuiar al mismo. En este caso
medio los puntos 1, 2, 3, 4, 1', 2', 3' y 4', divide a cada u-— .
no de esos segmentos en cincd partes. Luego uniendo los puntos

/// 711
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1, 2', 3" y 4' con el vértice 0 y trazando por 1, 2, 35y 4
las paralelas al .eje, determino en la interseccidn de estos
trazos los puntos I, II, III y IV de la pardbola que me permi-
ten disefiar obteniendo la remesentacién gréfica de las Sali-
das., - i :

Luego por el mismo punto que representa la superficie de 200
hectédreas levanto la ordenada correspondiente a un valor de
m$n 7.833 y uniendo su extremo C con el origen O obtengo la 11
nea representativa de las Entradas que prolongo hasita cortar a
la parédbola en el punto X cuya abscisa mide una superficie de

286 ha correspondiente a la Unidad Econdmica de Explotacidn de
ese ejemplo. -

Debo aclarar que, pese al cardcter de caso préctico que he da-
ao a este ejemplo, no es en realidad mas que 1llustrativo y no

deben tomarse sus resultados como conclusiones reales, ya que

las cifras de que me he servido para el cdlculo son aproxima-—
das y seria menester un severo reajuste pars sentar conclusio-
nes ajustadas a la verdad.
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Determinaeidn de los beneficios de produccidn a
nivel de producto seleccionado y wiilizado en
la determinacidén de la Unidad Econdmica,



ANEXO 7.1.

D=
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Y

TZRITHACION DE LOS BRIZFICIOS DI ?7ODUuC”ON A NIVEL DE PRODUCTO
LECCI0HAN0 7 UTILIZADO EF La ﬂ’lahillluIOA UL LA UNIDAD ZCONUHICA.

4, Bases para la determinacidn de los beneficios.
2) Distribucidn del totzl anyal de las horas de trabajo entre las
distintas actlv1d°des, para el cdlculo del costo de produceidn

por 'DI‘OG.U.C LD,

Travajo del empresario: 11% meses al afo, a

200 hOoTras POY MO severonoroncnsonsansses 2.300 horas
Iiano de ovrza zuxiliar familicr v.eeeveoeno. o 995 "
Total anual ....... 3.295 unoras

b) Imputacidén por actividades

. : o - Redis- Total Total
tribu- horas remune
cidn por racio-

Trabajos especiales Hofas/ % horas agtl— nes por
N alio traba vided  activi
jos ge (rea- dad.

nerales justado) (3) 1/
Sorgo granifero:

Suelos Clase II-IIT 267 10,4 77 344 1.139
Suelos Clase Iv 175 6,8 51 226 748
HMaiz 194 7,6 56 250 328
Soja 393 15,4 113 506 1.676
Przderas 784 30,7 226 1.010 3. 344
Trabajos zanaderia _ 744 29,1 215 959 3,175
Sub-total ' 2.557 100,0 738 3.295 10.910
Trabajos :enerales ‘
Revaracidn de mejoras, . | 240
ABministracidn y. tareas. ‘
de xanvenimiento 498

Subtotal que se redisitri-
buye enire los travajos
especiales _ 738

1/ Se obtiene multivlicando el toizl de noras por actividad por la
remuneracién promedio de § 3,311 vor hora, que resulta de la re
lacidn: Total sueldos vy aportes de leves gociales _3_ 10,910 _

Totval horas trabzjo . 3,295

= 3,311 3/n -
: /72
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¢) Distribucidn del total anual de horas-tractor entré las dig =
tintas actividades '

Horas/ ¢ de Redis— Total
afio horas tribu- reajus-
_ . por . homure -ciédn tado de %
dctividad : acti- en el de las’ horas '
: vidad +Hotal ‘horas por ac-
(trag¢ anual de trac tividad -

"“ton de tm’ cidn
bajos
Sorgo granifero’
Suelos Clase II-TIX 267 10,4 9 276 14,5
Suelos Close IV 175 - 6,8 6 181 9,5
Naiz 194 7,6 7 201 10,6
Soja 393 15,4 13 . 406 21,4
Praderas y trzbajos de ‘
ganaderia - 784 59,8 52 - 836 44,0
Sub-tobal | 1.813  100,0. 87  1.900 100,0

Traccidn (trubajos gene-
rales), gque se redis -
tribuye entre las dis-—

tintas zctividades 87
Total horas tractor vor
= 1.900

aro

d) Rubros de la cuenta cultural que se prorratean segun porcentaje
del valor de la tierra afectada a cada actividad:

- Gasbos generales, rubros b) y c): Impuestos, tasas y patentes,
¥ Gastos de Administracidn, respectivamente,

—~ Conservaciodn Mejoras Fundiarias,

- Interés sobre lejoras Fundiarias,

- hﬂOTulZuClOﬂ de liejoras Fundiarias,

e) Rubros de la cuenta cultural gque se prorratean sobre horas tota
les de trubajo anual. en -cada act1v1dad

- Gastos Generales, rubro a): sueldos y aportes leyes sociales,

— Compustible y lubricante rastrojero.

- Interés sobre los rubros b), c),d) v e del capital fijo inanimado,
~ Amortizacibén de los mismos rubros del narralo znterior,

f) Rubros de la cuenta cultural que prorratean sobre las horas trac
uOT sara cada cu1v1nad

-~ Combustlble 57 1qulcante tractor,

//3
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- Longerva01on tractor y conservacidn 1mnlemenuos.
— Intereses sobre tractor g imvlementos.

— Amortigaciones de tractor e 1mﬁlementos.

/14



B, Determinacidn de los benﬂflCIOS de nrodu001on a nivel de produgc
to.

a) Costo de produccidn por quintal -de soja
Unidad de exnlotacibdn 769 héctéreaé (Ver Cuenta @ultural).

Surerficie sexzbrada: 53 ha de suelos Clase II y III.

Valor de la tierra: $°4.553 (14,9% del valor sotal de $ 30.500).

Total horas tractor para la actividad: 406 (21 45 del total anual
de horas tractor)

Total horas de itrabajo para la aCthldud 506 (15 4» del total a-
nual de horas de trabajo)

" I. Gastos de Troduccidn.

a) Insumos por hectirea sembrada (semilla y lucha
contra plagas), segin Cuadro N°7 § 33/ha, Pa—

I'a la S'U.r‘eI'IlC,le tOUc.l .-.uouo-co-o.c.&-...noo 1.749
b) Cosecha, segin Cuensia Cultural, (Gastos de IO

dUCClOﬂ, I'U.bI'O l) d) L R N N RN 1.768
c) Combussible y lubricante tractor: 406 horas, a

'1}1344/(101‘88 .ll.l..l...IIIl..l.'..'.....".' 546
d) Combustible y lubricante ragtrojero: _ 7 :

15,4?‘5 SO.-Dre 2‘3 176 .‘..I..l.l.l..l.l..'-....'... 27
e) ~Hemuneracionss tosales, Cuadrn No 7 1.576

f) Imruestos, tasas, vabentes y zastos de adminis
GTaClén: 14‘ 9?’5 S/‘:S 64 ...lll‘...l.l'...ll..‘...‘ 57

- &) Gasbos de conservacidn:
Hejoras: Valor 14,9% sobre § 41,170

Gonserva01on 1% 5/3 6,13 v.veuun.. - 61
- Traczor: 406 Hords a $ 0,95/h0T8% wurnvennn. 386
~ Implementos: &£ 3,63/ha (Cuudro MOT7) teennd. 192

Rubros ) a e) del Capital 7ijo Inanimado: :
154 Sobre \) 350 oo-o--coon-cooc---oa---u.l 54’

Total Gastos de Produceidn veveveeen... 6.516

//5



II, InSereses

a) Tierra: 8% /% 4,553 weeeeensenncnnoneneas = 364
b) Mejoras : 8% 5/8 6.134 t.ieiiinrrennannas 491
¢) Tractor e implementos : 8 % sobre 21,4 % :

del valor %o%al de ¥ 42,000, son $ 8,988;

el 8% sobTe e52 CIfra vievetiviennenenenas 719
d) Rubros b) a e) del Capital Fijo Inanimado:

15,4% del valor total de 3 9.400; son

S 1.448; el 8% sobre esa cifra v.oveeee... 116
e) Capital Circulante: 13% en 6 meses sobre
T K . 0 _423 2,113

IIT. Anortizaciones

a) Mejoras: 14,9% sobre § 1.150 ...... cevsse 1T
b) Tractor: 406 horas a § 1,267/H0T2 «.eeee. 514
c) Implementos: 21,4% sobre 5 1,200 vuuvveen. 257
d) Rubros b) a e) del Capibal Tijo Inanimado:
15,47 50DTe $ 860 taveeverevnrennenennnns 132 1.074
- Total Costo de ProducCiOn vyeeeesee. : $ 9.703

Costo de Produccibn por guintal: $ 9,703 _
' 505 quintales

19,21

Beneficio liquideo por juintal: Precio neto en chacra - Costo de
Produceidn por guintal
3 26,51 - B 19,21 = $ 7,30
Representa un 38 % sobre el Costo de Produceidn

//6



b. Costo de produccidn por quintal de maiz,

Unidad de explotacidn: 769 hectdreas (Ver Cuanta Cultural)

Superficie sembrada: 26,5 ha de suelos Glase II-III

Valor de la tierra: $ 2,276 (7,57% del valor total de & 30.,500)

Total noras tractor para la actividad : 201 (10,6% del total anual
de horas tractor). . :

Total Horzs de trabajo para la actividad: 250 (7,6% del total arual
de horas tradajo).

"I. Gastos de produccibdn,

a) Insumos por hectdrea sembrada (semilla y lucha
contra plagas), segun Cuadro N°7 % 31,75, Pa-

ra la superficie t068l.ueeeesecsenrencas cevene 841
b) Cosecha, segin Cuenta Cultural (Gastos de pro-

duCCién, rubro l) d) L R I O I BN B T BN B BN TEE DY REE U U NN REC T S R R R R ) 855
¢) Combustible y lubricante tractor:

201 horas, a % 1,344/horas .......... tereseeas 270
d) Combustible y lubricante rastrojero:

7’6% SObre;; 176 LR L I N I BN N T B B B B B RCEE I N I R I B B B ) 13
e) Remuneracionas totales, Cu=dro o7 828

£) Impuestos, tasas, patentes y gastos de adminis

-braCién: 7,5§é S/$ 38‘1‘ L LR B I I N L I N N B B B R I IR I R RN B R Y 29
z) Gastos de conservacidn:
~ Kejoras: valor 7,5% sobre 3 41.170

Conservacidn 1% /8 3.067 veveeen. . 31

~ Practor: 201 horas 2 3 0,95/N078S veeeereaan 191

~ Implementos: 3 4/2a(Cuadro 0 T ) v erenn. 106
—~ Rubros b) a e) del Capitzl Fijo Inanimado:

T 365 S0DTE 5 350 4uuneseoseosnonosocaonnnses 27

Total Gastos de Produccildn veveeeenssss 3.191

- II. Intereses

a) Tierra: 8% 5/3 2.276 veveeeeeeessess 182
b) Mejoras: 8% s5/% 3,067 wevieeenneees. 245
¢) Practor e implementos: 8% sobre A

10,6% del valor totval de § 42,000;

son 3 4.452; el 85 sobre esta cifra 356
d) Rubros b) a e) del Capisal Fijo Ina-

nimado: 7,5% del valor total de

3 9.400; son § 714; el 8% sobre esa

ClEra tuteriiritieorencnnerennnnienas 57

e} Capital Circulamnie: 13% en 6 meses
SODYE B 3,101 teeirrencnnnrrenae ees 207 1.047

/77



III. Amorﬁ12801ones

~a) Meaorus. 7,5% sobre $1. 150 ceseas . 86
b) Tractor: 201 horas a $ 1,267/hora . 255
¢) Implementos: 10,6% sobre $ 1.200 . 127
d) Rubros b) a e) del Capital Fijb
Inanimado: 7,6%-sobre & 860 ..... - 65 : 533
Total-CosEo de Producecidn ..... B 4,771

Costo de Produccidén por quintal: & 4,771

475 gquintales % 10,04

Beneficio llnuldo vor quintal: Precio neto en chacra — Costo de
Produccidn ﬁor gquintal =
=$ 10,08 - § 10,04 = $ 0,04

1
Representa un 0,4% sobre el Costo de ?roduccién'd/
e s

l/ 31 se comrputa el precion Dor pastoreo de rastrogo, se lncremen—
ta 51*n1¢104t1vﬁmente el beneilclo con31rnado. //_
8



c.Costo de produccidn por Quintal de sorgo granifero .

Unidad de exzlotacién 769 hectdreas (Ver Cuenia Cultural)
Superficie sembrada: 53 ha de suslos Clases IT-III
Valor de la tierra: § 4.553 (14,95 del valor total de $ 30.500)
Total horas tractor para la actividad: 276 (14,5% del total anual
. horas tractor) . ,
Total hores de trabajo para la actividad: 344 (10,4% del total a-
nual de trabajo)

1) Gastos de Produccidn

a) Insumos por hectdrea sembrada (semilla y lucha
contra plagas), segdn Cuadro No 7 § 22,65, Pa

I'a la S‘Ll'_’_')eI'flCle '{3038.1 R R R T ™ 10200
b) Cosecha, sexin Cuenta Culfura, (Gastos de pro-

duccidn, rubro 1) d) 1.502 g a § 1,75/Q eeeeos - 2.629
¢} Combusiible y lubricante tractor: _

276 hOI‘aS, a ~3 1’344/1101‘35 L N A ) 371
d} Combustible y lubricante rastrojero: :

10,45{’ sobre ';’S 176 ....'.l‘..'.‘......"‘....'.'. . 18
8) Remuneraciones totales, Cuadro NO7 ' 1.139

f) Impuestos, tasas, pDatentes y gastos de adminis
traClén: 1‘1’9% S/‘éis 384‘ LU B B A R I R A T T S 57
g) Gascos de conservacidn: f
- lejoras: Valor 14,9 sobre ¢ 41,170

Conservacidn 1% 5/8 6.134 veveesens 61

= Tractor: 276 horas a $ 0,95/10T28S veaeeveess 262

- Ioplementos: § 3,61/ha (Cuadro No7 ) 191
- RBubro b) a e) del Capital Pijo Inanimedo:

10,4% S0DTe § 350 tutivnnnernnnneronannnnnns _36

. Tobtal Gastos de Produceidn .e....... 6.256

II) Intereses

a2) Tierra: 3% /% 4.553 tivenenennnnnn. 364
b) Hejoras: 8% s/8 6.134 .uivevenewnns. 401
¢) ‘ractor e imnlementos: 8% sobre 14,5%

del valor total de § 42,000 son &

w 6.030; el 3% sobre esa cifra .... 487
d) Rubros b) a e) del Capital Fijo Ina-

nimado: 10,4% del valor tosal de

$ 9.400; son v 978; el 8% sobre esa

cifra ........

LI L B I S T 78

//9



e) Cavital Circulante: 13% en 6 meses :
Sobre 5-—5 6.256 ..--.-ul.c-.-onlco-ou. 4‘07 ’ 11827

IITI) Axortizaciones

a) lejoras: 14,9% sobre & 1,150 ....... 171
b) Tractor: 276 horas a % l,267/hora.. 350
¢) Implementos: 14,5 sobre $ 1.200 .. 174
d) Rubros b) a e) del vaplugl Tijo Ina

nlnlc.do 10 4/9 SObre i.’ 860 e " 4 o0 2 aa 89 _7_84' .
Total Costo de Produceidn 8.867

Costo de Produccidn por quintal: & 8.867 =
1.5

4\
02 quinscales v 2490

Beneflclo 111u1do por quintal: Precio neto en chacra - Costo de
Produccidn por qulntal

Representa un 20% sobre el Costo de Produccidn.

//10



d) Costo de produccidn vor quinital en Sorgo zranifero

10

Unldad de explotacidn: 769 hectdreas (Ver Cuenta Cultural)
)

Sunerricie semxbrada
Valor de la tierra:

39,6 ha de suelos Clase IV,

@ 1.584 (5,2% del valor total de I 30,500)

Total horas btractor para la actividad: 181 (9,5% del total anual
de bhoras tractor}.
Total horas de trabajo wara la actividad: 226 (6 8p del total a-
nual de noras de trabajo) - :

I) Gastos de Produccidn

I1)

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Insunos por hectérea sembrada (semilla y lucha
cohtra plazas), sezgin Cuadro No7 $ 13,40, Para
la suverficie tosval e e e s e s s e e et et ancronnas

Cosecha, segln Cuenta Cultural (Gastos de pro
duceidn, rubro 1) 4) 534 Qa P 1 275/ veeenena

Combu3u1ble ¥y lubricante tractor: 181 horas, a

'i? l 34‘4‘/-(101‘&50---ouonccqu.c.a...............o.

Combustidles y lubricantes rasirojero:
68/0 Soore ) 176 0...10.......‘..--.l.l.‘l...!

Remuneraciones totales, Cundro No7

Imnuestos, tasas, patentes y zastos de adminisg
tr"'lClOI’l'52OSﬂ 38'£ib LA I L I BN BN I RN IR I O R B T S R

Gasgtos de conservacidn: _

~ Illgjoras: Valor 5,27% sobre 3 41,170
Conservacidn 1% s/5 2,141 vuvueernn.

~ Tractor: 181 horas a § 0,95/10T85 veevenvnn.

Imnlemenios: i3 3,52/ha  (Cuadro #°7 ) .......

- Bubros b) a e) del Capicsal ¥ijo Inaninado:

6’855.30breb390 ....'......‘...-I.--...'l'.
Total Gasios de Produccidn
Intereses
a) Tierra: 8% /5 1.584 vevunnnenen. 127
b) ejoras: 8% /3 2,141 vvvenvnnns. 172
¢) Tracvor e imrlementos: 8% sobre

d)

9,5% del valor tobal de o 42,000;
soh $ 3,990; 3% sobre esa cifra 319
Rubros b) a e} .el Capital Pijo Ina
nlmado. 6,85 deil valor tobtal a

> 9.400; son $639; el 8% sobre esta :
cifra Gt et ettt e et i e s Ceee 51

531
93%
243

12
748

20

172
139

24
2.845

//11



- | 11
e) Capital circulante: 13% en 6 me - i
5e3 SObI‘e 55 2.845 s s s e serveses 185 i 85"“:‘

III) Amortizaciones

a) llejoras: 5,2% sobre % 1,150 ... 60
b) Tractor: 181 horas a 3 1,267/hora 229
¢) Invlemenios: 9,5% sobre $ 1.200 114
d) Rubros b) a e) del Capital Fijo :
Inanimado: 6,3% sobre % 860 .... 56 ' 459
‘Total Costo de Produccidn... : $  4.158 .

Costo de Produccidn por quintal: .5 4.158
534 quintales

$ 7,79

Beneficio linquido por guintal: Precio neto en chacra = costo de
: producciin por quintal

Significa gue hay una pérdida neta de $ 0,71 por guintal de grano
cosechado, ejuivalente al 9,1l% del Costo de Produccidn '/

L/ Pero sl se comnuba un nrecioc por nastoreo de rastrojos, se re-
gistra ur beneficio neio gue justifica la usilizacidn de cste
cultivo en el vlan zlobal de produccidn para el tivo de suelo
considerado. ' '

//12



12
‘e) Costo de produccidn de productos zanaderos.

Unidad de exvlotacibn: 769 ha (Ver Cuania Cultural)
" Superiicie destinada a sraderas y a monte natural:

Clase de Suverficie - Valor por ha Total wvalor
suelos - hectéreas (3Y tierra (3)
IT y IT1II 106,0 Promedio: 85,90 9.105
Iv | 158,4 40,00 6.336
v 207,68 - 8,80 1.827
VI | 124,7. 2,00 249
‘ 596,7 ' 17.517

(57,4% del va-
lor tobal de

-

$ 30.500)

Total horas tractor vara la actividad: 936 (44% del total anual
de horas tractor)

Tocal noras de trabajo para actividad: 1969 (59,8% del %total anual
de noras de trabvajo).

I, Gustos de nroduccibn,

a) IHsumos DOT hectar.as gembradas de nraderas (se-
Billes y lucha contra plagas) segin Cuenta Cultu

o 3 S e e e e is e et et e 1.570

) Combustible y lubricante tracsor: 836 horas, a -
R R T 4 L 1.124
¢) Combustible y lubricanlbe rastrojero: 59,8% s/$176 . 105
d) Consumo nmotor aguada segln Cuenta Cultural R 448
e) Gastos de sanidad animal sezin Cuenta Cultural.. ©1.942
) Remunzraciones solbales, Cuadro o 7 , 6,519

8) Impuestos, tasas, vatentes v zastos de adminis—

tracidn: 57,4% s0bTe 5 338 .itiriuurinnnnnns 220
h) Gastos de conservacidn:
~ ldejoras: Valor 57,4i% s/5 41,170
' Conservacidn 1% s/5 23.632 vvevervaes 236
- T.l"aC’GDI‘: 836 hOI‘aS 'd:) 0,95/h0ra .o.-ot-'-oooo 794‘

~ Imvledentos: 26,5 na Clase II y III, . a 3 4,69/
‘Hajy 33,6 ha Clase IV e § 4,48/has 15,6 hs Cla
se V, 2 5 4,45/ha; cortes en praderas: 79,5 ha

//13



II.

I1T,

Clase IT y III; 59,4 ha Clzse IV y 14 ha.

13 .

Clase V, todas a .3 1,14/ha. Total ....... 547
— Rubros b) a e) del Cauluql Tijo Inanlmado.
59 8/" S/k) 350 # ¢ v 2228088 LR I R A A I WY « e 209
Total Gastos de Produccidn :...... 13,714
Intereses _
a) Tierrz: 8% sobre § 17.517 wu.eeees L1.401
b) Hejoras: 83 sobre § 23,632 ....... 1.891
c) Cawnisal Pijo Yivo: 8% s/ 88790 .. T7.098
d) Tractor e imvlemenios: 8% sobr
44% del velor total de O 42, OOO-
son < 18,4303 el 8% sobre esa cifra 1, 478
e) Rubros b) a'e) dal Capital Inanima’
do: 59,8% sobre U 9.400; el 8% so-
br80962l ® & 8 ¢ 8 8 0 2P B O R Yol 450
f) Capital Circulante: 133 en 6 meses
Sobre :{.IS 130714 LEE I B B A B I R R N A NI N I N I Y 892 13‘210
Amortizaciones
a) Mejoras: 57,4% sobre 5 1,150 ..... 660
b) Capital Fijo Vivo, segin
gueﬂta Cultural L N T S S ISP Y 10075
¢) Tractor: 836 noras a § 1,267/h0ra 1.059
d) Imnle=mentos: 447 sobre % 1,200 ... 528
e) Rabros b) 2 e) del Capital Fijo Ina
‘mbmado: 59,8% sobre 5 860 ........ 514 3.836
Total Tosto de Produccidn Ganadero a 30,760
Valor deventa de todos los productos zanaderos se-
gun Haber de la Cuenta Cultural .... 3 30 422
Défieit que arroja la venta dé los 5roductos Zanaderos : 5 338

Reprssenta un 1,15 sobre el cosio de la produccidn de los mlsmos.

/714
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Resumen de las deferminaciones de Costos de FProduccidn ¥ Beng
ficios 1iquidos de los distintos vroductos sele001onados en
la explotacidn de 769 ha,

Costo de Precio de  Beneficio 1iquido

: producei bn venta por por quin 5 sobre
Producto (3/auintal) quintal  tal (%) costo de
_ (B : produccidn
' Sorgo granifero: . AR
Suelos ClaseIIl~III 5,90 7,08 1,18 20,0
Suelo Clase IV ~ = 7,79 . 7,08 - 0,71 1/ ~9,1
Maiz 10,04 10,08 0,04 0,4
Soja ' 19,21 26,51 7,30 38,0
Terneros, vacas con '
sumo y congerva y . ‘
cueros 30.7602/ 30.4222/ -338 3/ 1,1
Notas
- Indica Pérdida Neta

Para 13,5 quintales de nroduccidn nor ha. sembrada, renresen—
ta una pérdida neta de $ 9,59. Esta vnérdida en la produccidn
de grano se ve comnensada Tor el valor de pastereo del rastro
jo, que es de % 17,60 por ha,.

Para =1 total de la exnlotacidn,

Esta_pequeda pérdida indica que la zanaderia no alcanza a cu—
brir los intereses sunuestos para los distintos rubros de ca-
pital (suponiendo urecios essables a través de todo el ejer -
cicio), Tero cabe se:alar que todas las sreas de oradera efegC
fdan vna transferencia de fertilidad (aportes de hitrégeno ¥y
mgberia oxmzdnica y mejoras en la estrictura del suelo) jue se
recleja en los albtos readimientos de los culsivos agricolas
noBteriores,



Anexo T.1l.

Otros indicadores utilizados
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Cuadro e V

LR

Unlﬂad de 769 ha. Horas de trabajo con equlpb Dara las dlstlnuas'uareas

agricolas,
Cultivo Sorgo Soja [HMaiz Praderas,
granifero ‘
| CII- II- | I1-| II-

Clase de suelo ITT | IY ITT | ITT I IV v
Hectarea de cultivo 53] 39,61 53 26,5 €6,071.39,6(15,6
Arar y rastrear: - -

Horas por ha 3,79 3,40(4,72 | 4,74 4,72} 3,79|3,40
Totzal horas 201§ 135| 250 { 125 | 125} 150 53

Subtotales Agricultura : 71l Praderas: 328

Sembrar: ‘
Horas por ha 1,00 1,00(0,86 0,86 1,00{1,00 |1,00
Total horas 53 40 415 23 26 40 - | 16
Tareas de cultivo:
Horas por ha 0,24 -- |1,86 1,73 — | — -
Total horas 13} — | 98 46 - - ~—
Guadariar:
Horas por ha. =} == | me— | - 1,591,599 (1,59
Total horas SR — | == | .42 | 63 25
Cortes en praderas (2° a 4¢ afip) Hectéreas | Horas por ha Total horas
Clase de suelo 11 - I1I 79,5 1,59 127
' v 118,8 0,80 -85
v 46,7 0,48 22
: o 244
Total noras de trabajo con equipo por afio: 1.813
ilas: horas de traccidn: 87
Total horas de trabajo con tractor: 1.900
Trabajo de ganaderia: horas vor alio - Horas
Vacunaciones: Iebrero, Junio y octubre: 3 dfas x 3 hombres .
2= T2 NOYa8) CAGA VEZ serreencesarcsnsonness 216
Bafios: 3 arreos hBSud bafiader; 36 horas coada vesz cecaseens 108
Iiarcaclén: j‘lmio Q.'.....‘.l.".l.......l..........l'..l. 48
Atencidn paricidn: julio-agosto-setiembre (30 horas/mes).. 240
Diagnéstico de preiiez: febrero y mayo (60 horzs/mes) ..... 120
- TOtal al'lllc..] .n--o---ooo.ooo 74‘4

Reparacidén de mejoras: se considera distribuida en todo el afno, pero con
payor nimero de horas en los Des:s en que se rewlstra Aenor ocupacidn
de mano de obra,

Hantenimiento del equivo agricola: Se consldera que insume un 10% del
total de horas-tractor (190 horas), pero no se incluye en el cronosra
ma por no ser trabajo de canno ¥y porgue se efectds n11n01nalmenu9 en
dias no laboradles por causa de lluvia, '



Anexo T.1,

Informacidn complementaria
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA
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8. PLANEAMIENTO FISICO

8.1. SELECCION DEL AREA

El 4rea preseleccionada (véase Capitulo 2) configura una super
ficie dispersa y en cierto modo no lo suficientemente cohesio-
nada con el &rea actualmente en rroceso de implementacidn.. Es
to es consecuencia de las clases de suelos disponibles para la
2da. etapa y de la necesidad de incorporar las mejores,

Partiendo de esta primera seleccidn se definid el 4resd defini-
tiva teniendo en cuenta las siguientes premisas:

a) Maximizacién en 1la utilizacidén de los suelos méds aptos tan-—
10 por su productividad como por la cota de nivel suficiente-—
mente alta.

b) Maximizacién en el aprovechamiento de la infraestructura
- Vial existente,

c) Maximizacidn de las posibilidades de utilizacidn del Centro
rroyectado en el estudio vinculado a 1a primera etapa de la co
lonizacién de "E1 Portefiito". ‘

Las premisas a) y b) se definieron como de primera prioridad

- Para su cumplimiento. ILa premisa c¢) como de segunda prioridad,
ya que es diffcil de cumplimentar, debido a la ubicacidn del

"Portefio. Nuevo", préicticamente en la periferia del &4rea, lo que

determina distancias no adecuadas para los lotes ubicados al

sudeste de la colonizacidn. . '

Como consecuencia, el drea qued$ definida segdn el Plang No 1,
Se eliminaron los suelos periféricos de categoria VI y VII; se
modificéd el perimetro del 4drea preseleccionada en aguellos lu-
gares en que, pese a incluir suelos de medizna calidad, su a-
provechamiento total implicaba dificil accesibilidad directs a
los lotes, encareciendo en consecuenciz la infraestruciura
viel, y se incluyeron algunas 4reas de superficie reducida que
no se habfen previsto en 1la preseleccidén, necesarias para com-
plementar algunocs predios periféricos a efectos de darles un
disefio conveniente, '
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El 4rea resultante quedé integrada por un conJunto de suelos
de mejor productividad (denuro de las disponibles para la se-
leccidén) los que se estructuran fundamentazlmente por la red
vial constituida por 1la infraestructura existente, es decir,
por las rutas nacionales 95 y 86, y las provinciales 24 y 20,

8.2. DEFINICION DEL ESQUENA RURAL-URBANO. SUBDIVISION PARCE-
LARTA : ' :

Para la definicidn del ~esquema rural-urbano, y la consecuente.
subdivisidén parcelaria en unidades econdmicas ¥y reserva para

el nicleo urbano, se tuve en cuenta los siguientes condicionan
tes:

a) Clases de suelos. Superficies necesarias, segin las distin
tas clases de suelos, para integrar una unidad econémlca.

b) Localizacidén de los paleocauces.

¢) Conunicaciones requeridas por los intercambios socio—econd-
micos, entre el drea seleccionada y el resto del mundo.

d) Desarrollo viales de menor longitud y/o menor costo.
e) Aprovechamiento de la infraestructurs vigl existente,
f) Acceso directo de cada lote a una ruta o camino colector, =
vitando el tener gue prever caminos secundarios de penetracidn

a predios interiores y cruce de predios por caminos.

g) Comunicacién eficiente de todas las parcelas con los centros
urbanos: "Portefio Nuevo" (en etapa de 1mp1ement3016n) ¥y nuevo
centro propuesto.

h) Disefio de lotes de formes regulares, evitando 4dngulos agu—

dos y superficies minimas no adecuadas para la mroduccidn agri
cola.

i) Acondicionamiento al perimetro previzmente definido.
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8.2.1. Método operativo

En base a las premisas mencionadas se procedid al disefio de u-
nidades econdémicas por sectores, por el método de tanieos suce
8ivos con auxilio del planimetro polar de compensacidén.

Se consideraron las seis categorias de suelos: II, 11T, 1Iv, Vv,
VI y VII (véase Capitulo 2). La superficie de la unidad econd
mica (véase Capitulo 7) difiere segin la calidad de los mismos,
como puede observarse en el siguiente Cuadro:

Cuadro No 1
Superficie de la Unidad Econdmica
segin clase de suelo; equivalencis de
las distintas clases en relacién a la Classe IT

Superficie de la

Clase de suelo Y unidad econdémica Fquivalencia
ha, en base a Clase II

1T 275 1

III 401 1,458

v 1.070 3,891
v 1.808 6,574

VI 5.625 20,454

VII - -

Como consecuencia de las diferentes necesidades de superficie

segin clase de suelos, ¥y la heterogeneidad en cuanto a la ubi-
cacién y magnitud de cada clase, las unidades econdmicas resul
tantes son de dimensiones muy dispares {véase Cuadro N° 2).

As{ los predios de menor superficie incluyen suelos de mejor
calidad, y los de mayor superficie a los de peor calidad. EFl
hecho citado determina las posibilidades de produccidn: los
mis reducidos, y en consecuencia de nejor productividad, se

!/ La superficie de suelo de Clase VII integrado en la superfi

clie total seleccionada es inferior a < unidad econdmica.

////8/4
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dedicardn preferentemente a explotacidn agricola, ¥ los de ma-
yor superficie y de menor productividad casi exclusivamente a
explotacién ganadera. Teniendo en cuentza esta premisa la sub-
divisidén se realizé de tal forma gue los predios destinados
principalmente a explotacidn ganadera tienen en su 4rea uno o
mids paleocauces (véase lapa N°o 2),

En general, para el proyecto de los lotes se siguié el siguien
te criterios: parcelas internas, lados laterales perpendicula-—
res a los caminos existentes ¢ proyectados; parcelas de perife
ria entre lineas con rumbo norte-sur y este—oceste (véase Mapa
N°3)t ’

Es‘importante destacar que la parcelacidén realizada del terreno
tiene sélo un cardcter tentativo y, en consecuencia, deberd rea
Justarse en la etapa de implementacidn.

El material grifico de base sobre el que se efectud el estudio
'de parcelamiento carecid de la precisibn y de la escala necesa-
rias para poder efectuar un parcelamiento definitivo. -

El criterio para la divisién en parcelas determind prioridades
en cuanto a factores a tener en cuenta para la misma. Es de
cir, que se les dié peso diferencial a cada una de las varia-
bles intervinientes. Como comnsecuencia de ello, un numero redu
cido de lotes no cumple con uxa de.las variables a considerar,
que era la relacién entre los lados del lote. Siendo esta una
dificwltad de poca relevancia, se ha considerado que al reali-
zar el trazado definitivo, en la etapa de implementacidn, po-
dria ser superada. La misma situacidn se refleja en aquellas
parcelas gue se encuentran atravesadas por el riacho El Yorteiii
to, en las cuales este problema, aunque podria ser superado en
la etapa de implementacidén, no significaria.un obstdculo impor-
tante toda vez que el costo de las obras de arte gue exigiera
la superacién del mismo, estaria compensada por la economia que
se lograria mediante la reduccién de la cantidad de ceminos co-.
lectores. S : :

Tal como ya se expresara anteriormente, ¢l criterio adoptado
fue el siguiente: conseguir una dimensién de la unidad econdmi-
‘ca de la mayor centidad de clases de suelos posibles, disminuir
en lo posible la inversién en caminos colectores ¥y lograr que -
las clases de suelos que deberdn ser dedicadas a la ganaderia
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tengan un paleocauce en sus limites. -
El parcelamiento fue realizado de adentro hacia afuera con el

objeto de que los excedentes de superficie pudieran ser utili
- zados en la etaps de implementacién de la la. y/q 2a. Etapas.

-
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La trama vial existente integrada por las Rutas 95, 86, 24 y
20 fue completada por los siguientes caminos secundarios (véa-
se Mapa N°¢ 3 ):

a) Uno que une de norte a sur las Rutas 86 ¥y 20, y se prolonga
hacia el norte para ir a empalmar con el camino colector de la
primera etapa de colonizacién, y hacia el sur hasta el extremo
del 4rea seleccionada, quedando abierta vara futura comunica-

cién con posibles 4reas a colonizar.

b) Otro que conecta los predios situados al noroeste (en el A-
rea seleccionada),con el camino colector del drea de la prime-
ra etapa de colonizacién.

¢) Otro gue conecta los predios situados al sudoeste (en el 4~
rea seleccionada), con el camino colector del Ares de la prime
ra etara de colonizacién. '

d) Finalmente, uno que corriendo de este a oeste une la Ruta
86 con el camino colector del 4rea de la primera etapa de colo
nizacidn.

El esquema vial citado cumplimenta los condicionantes preesta-
‘blecidos en el punto 8.2. incisos c), d), e), f) v g). .

El esquema parcelario y de comunicacidn queda complementado
por el nicleo urbano. '

8.3+ LOCALIZACION Y CATEGORIA DEL CENTRQO URBANO

8.3.1. Consideraciones generales sobre la categoria del centro

La localizacidn del centro urbano inmplica un conjunto de deci-
siones, ya que no sélo se debe determinar el punto Sptimo sino
también el tamafio dptimo, las condiciones de costo, etc. Es

~decir, la localizacidn Sptima depende de una serie de factores.

Ademds, debe tenerse en cuenta que las dimensiones demogrifi-
-cas de los centros que ocupan distintos rangos se hallan rela-
cionadas entre si., Por lo tanto, hay que definir el sistema
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urbano no sélo del 4rea en cuestidn sino el de un contexto mds
anplio, estableciendo el rango de cada centro poblado. (Véase
Cuadro No 3). o : -

En consecuencia, de la distribucidn espacial existente resulte
ria que el nuevo centro deberis contar con el equipamiento co-
rrespondiente a la Categorfa 3. Pero teniendo en cuenta que
€l destino del 4rea seleccionada determina para ésta una reali
dad distinta al resto del territorio, se considera conveniente
concretar un centro con equipamiento equivalente al de Catego-
ria 2 aunque de dimensién demogréfica menor que "Portefio Nue—
vo", ya que la ubicacién geogréfica de este centro lo hace ap-
to para servir a un territorio de mayores dimensiones que el
nuevo centro a construir y equipar. Ademds, dos centros de i-.
gual dimensidén demogrifica implicarian una disminucién del ta-
mafio proyectado para "Portefio Nuevo" ya que, entre ambos, ted-
ricamente servirfan siempre a una misma drea rural, lo gque no
és conveniente pues aun alcanzando éste los 6.000 habitantes
(cantidad para la cual fue disefiado) constituirfa un centro ur
bano de tamaifio reducido. ' '

Por lo tanto, se considera conveniente darile mgyor importancia
al centro "Portefio Nuevo" pars que atraiga mayor cantidad y va
riedad de actividades, con lo cual se darian mejores condicio-
nes de renta y mayores expectativas de beneficio y posibilida-—
des de empleo. Ademds, su lejanfa (60 km) a centros mayores
de Categorfa 1 justifica un deserrollo de mayor importancia.

Por consiguiente, el nuevo centro de Categoria 2, en cuanto a
la calidad de su equipamiento, tendrd una dimensién demogrifi-
ca que surgird exclusivamente del 4rea de influencia directa
considerando un. radio de 20 km,

8.3.2. Ubicacién del centro urbano

. La ubicacién més conveniente para el centro urbano deberfs i~
dealmente maximizar los siguientes pardmetros:

a) Distancia de aproximadamente 25 km al centro "Porteflo Nue-
vo', la gue corresponde actualmente a la eXlistente entre dos
centros de Categoria 2 y ‘3.

Actualmente, 2 centros de Categzoria 2 se hallan separados por
una distancie aproximada de 50 a 60 km, considerdndose gue no
€s conveniente de adoptar ya gue corresponde a una realidad
de escasa densidad de poblacién’ o

. ’ ////8/8
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b) Ubicaciédn en el centro de gravedad del 4rea sur seleccionz-
da (cantidad de unidades econdmicas no servidas por otro cen-
tro, en un radio de aproximadamente 20 km).

¢} Distancias éptimas -al centro, de las unidades econémicas,
medidas sobre la red vial proyectada.

Se entiende por distancias Sptimas las que se pueden recorrer
a caballo en 1 hora (aproximadamente 20 km).

d) Ubicacidn cercana a la Ruta N° 20. Teniendo en cuenta los
pardmetros enunciados y la subdivisidén de predios e infraestruc
tura vial proyectadod, surgen como posibles ubicaciones las

dos siguientes:

i) Sobre Ruta 86, en su interseccidn con el caminoc colector
rroyectado.

ii) Sobre Ruta 20, en su interseccidn con el camino colector
proyectado.

En el Cuadro siguiente se comparan las caracteristicas de am—
bas localizaciones.

Cuadro N©° 4
Cuzdro comparativo de localizacidn del centro urbano

Localizacibdn
Pardmetro de Comparacidn
a) Distancia a Portefio .
Nuevo 22,50 km 37,50 km

b) Ubicacibdn con respecto
al rea sur seleccionada

i) Sobre R 86 ~ ii) Sobre R 20

(unidades econdmicas en 33 lotes ' 35 lotes
un radio de 20 km)
¢) Distancias de las "uni Quedarfan a dis Quedarfan a dis
dades econdmicas'" al cen- tancias mayores tancias mayores
tro de 20 km en 1la de 20 km en la
Zona sur: ' Zona sur:

12 lotes 9 lotes
d) Ubicacidn cercana a la A una distancia Sobre 1 ;s
Ruta 20 ' de 14,7 km obre ia misma
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La'localizacién 1 tiene ventajas respecto a 1la gilen cuanto a
su distancia a "Portefio Nuevo", ya que aproxima mds a los 20
km ideales preestablecidos. '

Los pardmetros de comparacidn bycyd indican ventajas para
la localizacidn ii.

Aunque estas @ltimas ventajas no son muy importantes, teniendo
en cuenta gque a 5 km aproximadamente de la localizacidn ii,
existe en la actualidad un centro incipiente ("El Quirguincho"
o "Recreo"), surgido espontdneamente, denota la necesidad en
el érea de un centro de servicios. Consultadas al respecto
las autoridades de la Provincia, ven implementable el traslado
de dicho pueblo a la nueva ubicacién propuesia,

Ademds, considerando que las aproximadamente 287 mil hectdreas,
bases de la colonizacidén "E1 Portetiito", se prolongan hacia el
sur, en una préxima etapa de colonizacién el centro localizado
en ii abarcaria un drea de influencia mucho mayor, lo cual le
permitirfa crecer en dimensién demogréfica y aumentar asi su e
ficiencia funcional. '

Por todo lo expuesto, se recomienda gque la ubicacién definiti—
va del nuevo centro sea en el cruce de la Ruta N° 20 con el ca
rino colector proyectado.

8.3.3. Dimensidén demogrédfica del centro propuesto

El cdlculo de la dimensién demogréfica del nuevo centro se rea
1lizé teniendo en cuenta que es esencialmente un centro de ser—
vicios. En la primera etapa no se considerd la posibilidad de
localizacidn industrial. Tampoco se tuvo en cuenta la fortifi
cacibén del centro en el largo plazo con un aporte artesanal de
complemento que absorba el excedente natural de la poblacidn,

La ubicacidn del centro urbano determina un Zrea de influencia
directa, dentro de la zona de colonizacidn, de aproximadamente
40 "unidades econdnmicas".

La poblacidbén total del centro, una vez gque las unidzdes econé-
micas se encuentren funcionando en estado de régimen, estard
dado por: ' T '
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Q2 = (PAR-G() + (PARo"()fs‘i* (PAR.q)pz s re + (PARO‘X)pn-l

Siendo 1z suma de ?rogresién geométricas

(Bypex) (1= p™)
u - 1 -5

Hd
Il

poblacién urbana total en el corto plazo

H
H

AR poblacidn activa ocupada en actividades de servicios (ter
ciarias) a la poblacidén rursal

& = composicién familiar = 5 :
P, = poblacidn rural total. Considerando uma familia de 5 per
sonas por unidad econdmica = 200 habitantes
PAR L d .
/5 = =3~ = Relacién entre poblacién que presta servicios
T ¥ poblacidn servida. EL > que dio para la

relacibén entre poblacién urbana y rural se a-
plicé para simplificar a la relacién entre o
blacidn urbana que presta serV101oo ¥ urbana
servida

Célenlo de PAR

Los servicios urbancs que el centro debe prestar a la pobla-
cidén rural son los siguientes:

a) Comerciales,

i) Abastecimiento de: combustibles, ropa, equipamiento del ho-
gar, repuestos mecdnicos, medicamentos, varios.

ii) Estacidn de servicio.
iii) Bar y restaurant.

iv) Reparacidén y mantenimiento de arueractos, maquinarias, au-
tomotores, ete.

b) Sanitarios: sala de primeros auxilios.
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¢) Bducacionales: escuela primaria completa.

d) Imnstitucionales: oficinas pdblicas.

i) Delezacidn de Registro Civil

.1i) Policia

iii) Comisidn de fomento

e) Recreacién deportiva y social.

Célculo de poblacidn activa en servicios comerciales.

8/12

Se operd calculando los gastos mensuales y previsibles por fa-
milia. DMultiplicando el valor resultante por el némero de fa-—
milias se obtuvo la suma total de los gastos previsibles a rea
lizar en los comercios. Considerando una genancia bruta del

30% de la suma total citada, descontando amortizaciones de ca-

pital y presuponiendo un ingreso neto de

$ 1,000

por comer -

clante, se obtuvo la cantidad de poblacidn activa previsible

en servicios comerciales. Es decir,

Gastos comerciales por familia
de comestibles

Gastos comercizles por femilia
de ropa

Gastos comerciales por familia
¥y egquipamiento del hogar -
Gastos comerciales por familia
repuestos mecanicos

Gastos comerciales por familia
de medicamentos .

Gastos comerciales por familia
de varios

Subtotal ,

Gastos en estacién de servicio
Gastos en bar y restaurant

en

en.

en

en

en

en

abastecimientc

abastecimientc

abastecimiento .

abastecimiento
abastecimiento

abastecimiento

Gastos en reperacidn y mentenimiento
Total de gastos previsibles, por familia

en sintesis:

450

-]
,wr\)mwl@-
OO O OoOIOo

co
(@)
o
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Considerando 1 familia por unidad econdmica = 1 x 40 = 40 fami
lias, los gastos comerciales tota7es de la pob1a016n rural se-
rfan = §$ 800 x 40 = § 32.000, - Aplicando a2 este to-
tal el supuesto de ganancia bruta 01tado, la ganancia bruta de

los comerciantes seria:

Ganancia bruta - 32.000 x 30 = 9.600 $

_ 100
Restando a‘ésta la amortizacidn de cépital = 1.500 8, re-=
sultarfa una ganancia de $. 8.100, En consecuencia, asu=

miendo la hipbtesis de un ingreso por familia de $ 1.000,
la poblacidén activa previsible en servicios, seria:

. . .. . " 8,100
Poblacidn activa en servicios comerciasles = T:BBB' = 8 hab,
. &
Poblacidn activa en servicios sanitarios _ 3 hab.
Poblacidn activa en servicios educacionales 6 hab.
Poblacidn activa en servicios institucionzles 6 hab,
Poblacidn activa en servicios recreacionzales 3 hab.

Total de poblacidén activa necesaria para servir

a la poblacién rural estimada 26 @ab.

Por consiguiente:

'Con51derando A =5y f = 500 = 0,65
P .
P g AR n
P = _26x5 . (1 - 0,657)
para n tendiendo a oo
_ 26 x5 .
Pu = 0’35‘ = 371 habltantgs

Por lo tanto 1la poblacidn urbana en el corio plazo seria de a-
proximadamente 371 habitantes.

La poblacidn en el largo plazo es bastante aleatoria. Ia apli
cacién de la tasa de crecimiento provincial no tiene mayor sen
tido traténdose de una eolonlza01én que se ampliard probable-
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mente en el largo plazo., Ademds, puede surgir alguna activi-
dad artesanzl, y mds ain industrial, que podrd determinar cre-
cimientos rdpidos en el largo plazo. B3 méds, la posible conti
nuacién del camino colector hacia el sur, y su conexidn con o-
‘tras localidades, podrdn motivar.un crecimiento acelerado.

Por lo tanto, el espacio fisico para el centro urbano a crear
se previé en base a una poblacidn en el corto plazo de aproxi-
madamente 400 habitantes, Se proyectd una amplia reservs para -
la ampliacidn del centro, tendiente a absorber futuros creci-
mientos con una capacidad de alojamiento de 800 a 1.000 habi=-
tantes aproximadamente, '

8.4. DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

8.4.1. Traza de los caminos de acceso

Las tierras seleccionadas estén dentro de la zona de influenw
cia y con acceso directo a las Rutas Nacionales 95 y 86 y Pro-
vinciales 20 y 24. La mayoria de las parcelas, por lo tanto,
aprovecnardn esta infraestructursa existente para la salida de
su vroduccibdn, sin necesidad de apertura de caminos de acceso.

El estudio de la traza de los caminos necesarios se realizé en
base a documentos de base existentes, fotografias aéreas, de-
terminandose principalmente el trazado de un camino conector

de las Rutas Nacional 86 y Provincial 20, a lo largo del extre
mo este del 4drea seleccionada, con una direccidn general norte-
sur. Los demds tramos de caminos propuestos son de caricter
interno al parcelamiento, conectando todas las parcelas con u-
na ruta nacional o provincial.

En general el trazado se desarrolla por tierras altas, lo que
ha permitido una distribucién racional de suslos de diferente
aptitud, evitdndose lotes cortados por la traza.

8.4.2. Caracteristicas del disefio

La seccidn tipica se muestra en el gréfico adjunto (véase Gra-
fico N°1 ), con un ancho de zona de camino de 50 m y ancho de
calzada de 8 m. Los trabajos a realizar son: obras bisicas
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primarias y superficie de rodamiento de suelo nzatural compacta
do. . -

8.4.3. Principales Especificaciones Técnicas Previstas

Se refieren a las condiciones técnicas de tipo general que se
consideran vigentes para la realizacién de los trabajos en for
ma tal que los costos unitarios y cémputos métricos aplicados
para la obtencidn del presupuesto responda a lo que aqui se de
fine: :

a) Desmonte, destrongue y limpieza del terreno. Incluye todos
los trabajos necesarios para limpiar de mstos, malezas, arbus
tos, 4rboles y todo tipo de obstdculo en una faja de 30 m den-
tro de la zona de caminos. Contempla toda la mano de obra y o
peracién de equipo necesario.

El pfesupuesto prevé dos rangos de limpieza: monte semidenso ¥y
monte denso. ZEn base al plano forestal se han estimado las su
perficies correspondientes a cada tipo de limpieza.

b) Movimiento de suelos. Esta especificacibn se refiere a to-
das las operaciones necesarias para excavar los desmontes y
construir los terraplenes. EL trabajo incluye la carga, trans
porte hasta la distancia comin fijada en 300 m, y descarga del
material en el lugar seiizalado para la construccidn del terra—
plén, distribucién del material en capas uniformes, empareja-
miento, riego y compactacidén. EL costo incluye la compensa-
cién total de la mano de obra y el equipo necesario para reali
zar las tareas descriptivas,

¢) Transporte de suelos. Incluye el costo del transporte en
la distancia excedente, para la cual se ha fijado una distan-
cia media de transporte,

d) Alcantearillas. Esta especificacién contempla los trabajos

. hecesarios para la construccibén y puesta en servicio de la al-
cantarilla: excavacién del lugar de emplazamiento, saneamiento
del terreno de fundacibn, costo de provisién de materiales ne- °
cesarios, costo de mano de obra y equlpos necesarios. Las al-
cantarillas se ejecutardn de madera dura aserradz de la zona,
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e) Puentes. Esta 333901f103016n abarca todas las operaclones,
trabajos, mano de obra, materisles y equipo necesariocs para la
construccidn y guesta en servicio de los ruentes. Se ejecuta-
rén de madera dura aserrada de la zona. -Se prevé la construc-—
cidn de 3 puentes sobre el riacho El Portefio y 1 sobre el arro
yo El Pavao, £&ste ﬁltlmo a confirmarse durante la etapa de pro
yecto.

8.4.4. Trabajos de mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento previstos comprenden:

a) Perfilado de 1=z seccidn transversal eliminando irregularida
des, relleno de depresiones, reparacidn de los efectos de la e
rosién y limpieza de cunetas en desmonte ¥ otros deterioros de
la calzada, banguina y taludes.

b) Limpieza de alcantarillas ¥y taludes, perfilando las cunetas
con motoniveladora y distribuyendo el material removido sobre

las banguinas.

8 04 . 5 . Presupllesto

A continnacién, en el Cuadro N° 5 se detalla el nresupuesto es
timado.
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Cuadro N° 5
Costos de construccidén y mantenimientoc anual

Costo Costo
No Denominacién Unidad  Cantidad Unitario Total
B 3
a) De construccidén
1l Desmonte,destrongue y
limpieza del terreno _
i) monte semidenso " ha 200 300 60,000
ii) monte denso ha 45 400 18,000
2 Movimiento de suelos 3 500,000 1,40  700.000
3 Transporte de suelos o 1.500.000 0,08  120.000
4 Alcantarillas ' _
i) de 1,00 x 1,00 U 42 5,000 210.000
ii) de 2,00 x 2,00 U 18 8.000 144.000
5 Puentes ' m T5 2.200 165,000
Total 1.,417.000
b) De mantenimiento anual
m 82 650 53.300

8.4.6. Plan de trabajos

Se prevén 24 meses de trabajo, a partir de la finalizacidn de
la mensura de la colonizacidn y con una distribucién mensual
de las inversiones uniformes.

8.5, ANTEPROYECTO DEL NUCLEQ URBANQ
8¢5.1. Area de emplazamiento

Segin lo expresado (véase el punto 8.3.2.) el ndcleo urbano es
t4 ubicado en la interseccién de la Ruta N° 20 con el camino
colector. El 4drea seleccionada estd delimitada por 1a Ruta
No 20 hacia el norte, el camino colector hacia el oeste, la u-
nidad econdmica N° 14 hgcia el sur y la unidad econémica N°¢ 13

hacia el este. ////8/18
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El emplazamiento elegido (véase punto 8.3.2.) cumnle con los
parémeuros vreestablecidos en cuanto a2 comunicacidén con el res
to del é4rea, especizlmente con 1la que ha de servir directamen-—
te,.

Ademds, posee las siguientes caracteristicas positivas:

a) Posibilidad de la provisién de agua de consumo. En el dres
seleccionada existe un amplio paleccauce que soluciona el pro-
blema del abastecimiento del agua en la drimera etapa. En una
segunda etapa se prevé gue el Servicio Provincial de Agua Pota
ble realizard las obras de agua corrlente.

b) Existencia de tierras de Categoria II y ITI. Ia existencia
de tierras de buena calidad posibilita proyecter guintas en la
periferia del nlcleo wrbzno para produccidn fruti~horticola de
abastecimiento a la poblacidn urbana.

8.5.2. Descripcién del disefio urbano. Plan Maestro

El proyecto del nificleo urbano tiene las siguientes caracteris-
ticas (véanse Planos Nes. 1l y 2 ): '

a) Capacidad para alojar 400 habitantes en la primera etapas
300 en la segunda y 1.200 en la tercers etapa.

b) Estd limitado al este y al oeste por uns reserva de superfi
cie destinada a guintas, que actGa . de tran31c1on entre las z0
nas urbane y rurzal.

c) En el extremo sur, alejada de la Ruta N° 20, y lindando con
el camino colector, se localiza la pista de aterrizaje, para a
viones chicos y con uns frecuencia de vuelos ney baja.

d) Se reserva una ‘superficie sobre la Ruta N° 20 para una futu-
ra localizacidén de industrias, ve01na la ruta principal,

e) Ia superficie total reservada para el micleo urbano, inclu-
yendo lo cetallado en los puntos a), b), ¢) y 4) es de awoxi-
nmadamente 150 ha.
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f£) El ceniro urbano estd estructurado en funcidn de una calle
principal, perpendicular a la Ruta N° 20 y a lo largo de la
cual se desarrollan las actividades comunitarias de abasteci-
miento y de recreacién. Se eligid este esquema teniendo en
cuenta que la poblacién rural juega un papel importante dentro
del Area urbana. Redes de circulacidn secundaria ¥y terciaria
vinculan las zonas residenciales con la calle principal. 1La
estructura del ceniro urbano se completa con una zZonz de re-
creacibn a la cual estd vinculada la escuela primaria y lindan
do con'la Ruta N° 20 por lo:<xpresado anteriormente,

En consecuencia, el centro urbano esté integrado por las si-
guientes dreas:

i) Area residencial - Primera etapa., (Véase Plano N0 3 ) Es—
t4 integrada por dos supermanzanas de 240 m x 240 m, cada una
de las cuales se subdividid en 36 lotes de 20 m x 60 m y una
faja de 60 m x 240 m sobre la calle principal, gue se destina
a las funciones civicas, comerciales y de recreacidn. Caminos
secundarios gue terminan en fondo de 8aC0, sirven para comuni-
car vehicularmente a cada .uno de los doce lotes internos con
la red primariz de circulacidén. Cada lote se comunica con los
restantes y con la calle principal por una red peatonal inde-
pendiente (red ‘terciaria).

ii) Area comercial y civica. ZLocalizada a lo largo de la ca=-
1le principal. ZEstd constituida esencialmente por una zona
destinada a instituciones (delegacién comunal, estafeta, dele-
gacidén Registro Civil, policia, sala de primeros auxilios), u-
na zona destirada a comercio, una zona destinada a escuela y u
na zona destinada a capilla. Xstas zonas se interrelacionan
por plazoletas, senderos peatonales y cubiertas sobre la calle
vrincipal, constituyendo un conjunto integrado gue se comple-
menta con dreas destinadas a estacionamiento de vehiculos o ca
ballos.

iii) Area de esparcimiento. Es la zona destinada a futuras
1nstalac1ones deportivas y 4reas verdes de recreacidn. Se in-

egra con la escuela pare posibilitar el uso del espacio verde
para recreacién de los escolares.

1v) Area de reserva. A esta categoria pertenecen dos subdreas
de reserva:
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- Heserva para futura 4rea industrial

~ Reserva para futuras amplizciones resdiencisles ¥ servicios
complementarios. ‘ :

v) Area de servicios de transporté. A esta categoria pertene-
cen dos subdrezs:

— Pista de aterrizaje _
— Servicio de ruta (estacién de servicio ¥y reparaciones)

vi) Aréa de quintas. Es la zona destinada a cultivos intensi-
vos para el sbastecimiento de la poblacidn loczl.

8.5.3. Zonificacién. Reglamentaciones

El "Plen laesiro" se complementa con un Cédigo de Zonificacién
gue reglamenta eserncialmente:

a) Subdivisién de la tierre
b) Uso del suelo
¢) Grado de ocupacién del suelo

El Cédigo citado se explicita en el Cuadro N© P

8.5.4., Plan de infraestructura ¥y servicios bésicos mropuesios.
Costo
Las obras a realizar en la primers etapa y sus respectivos cos

tos son los que se detallan a continuacidn:

a) Calles

Para la primera etapa
3.400 m x 14,50 3/m $ 49.300

b) Usina y Redes
Se prevé une Central de 2 x 60 kw.

El total de usuarios previstos para la primera etapa es de 110,
incluyendo 100 usuarios residenciales, 5 comercizles ¥y 5 comu-
nales, a lo gue hay gue agregar el alumbrado piblico. ILa lon-
&itud de la red se estina en aproximsdamente § km- Il sitio

de emplazemiento corresponde a la zona industrizl.
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Presupuesto
$
i) Adquisicidén 2 egulnos de 60 kw ¢/u, cons-
truccidén de bases, montaje y obras civiles = .
120 kw x 1.400 b/ W 168.000
11) Redes de baja tensién 6 km x 2.400 $/km 14,400
Total : 182,400

c) Profisidn de agua potable. Carscteristicas técnicas.

Captacién: mediante pozos

Dotacidn: aproximadamente 100 litros/hab/dia
Tanque elevado: de HOAC de 37 m3 de cagacidad.
Red de distribucidn: aproximadamente 3.500 m

Presupuesto
: D

Captacibn | 21.600
Impulsién o - 7.200
Tangue elevado 10,800
Red de distribucidén . 20.400
Imprevistos ) 12.000

' Total , 72.000
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8.6. ANTEPROYECTO DEL CONJUNTO DE VIVIENDA Y DEPOSITO A
REALIZAR EN CADA PREDIO RURAL

Las necesidades evidentes en cuanto a construcciones a efec-~
tuar en cada predio rural son las siguientes:

i) Vivienda para alojar familia de cinco miembros, matrimonio
con tres hijos. ' '

ii) Depdsito de maguinarias, herramientas, insumos ¥ produc-
cidn almacenable.

Como consecuencia de las necesidades citadas surgié el progra-
mz arquitecténico en base a distintas zonas con distintas fun-
ciones, ZIEstas son:

~ Zona estar

- Zona comer

-~ Zona dormir

-~ Zona cocinar

- Zona servicios sanitarios.
~ Zona depdsito

Para la realizacidén del anteproyecto se plantearon los siguien
tes condicionantes: _

-~ La zona de estar se desarrollar4, précticamente, al exterior

debido al clima de la regién y a las costumbres de la pobla-—
cidbn.

- La zona de comer, idenm que la anterior, aunque debe crearse

un espacio cerrado pequefio para los dias de condiciones climg—~
ticas inaptas.

-~ La zona de dormir subdividida en tres habitaciones, una para
€l matrimonio y dos para los hijos (una para cada sexo).

- Las zonas de cocinar y servicios sanitarios serdn agrupadas
para economizar caflerias y se separardn del resto de los am-
bientes para evitar la radiacidn del calor de la cocina.

— La zona depdsito se integrars, en lo posible, con la vivien-
da, para constituir un solo conjunto.
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8.6,1. Memoria descriptiva

La vivienda rural estd planteada considerando al patio cubier-
to como elemento central de la composicidn. (Planos N°s 4 a 7)

3¢ tuvieron en cuenta 1as_condiciones'climéticas (temperatu—~
ras, vientos predominantes, asoleamiento y lluvias) al elegir
los materiales y crear los distintos espacios.

8.6.,1.1. Zonas -~ Caraciteristicas

a) Patio cubierto. Es el espacio central al gue se vuelcan las
actividades cotidianas. Se prolonga en pérgolas que dan una
transicibén: "espacio semi-cubierto”. '

Se previd un corredor de aire N-S, para crear una "zona fres-
ca".,

El aljibe bajo techo asegura que el agua se ﬁantenga fresca y
sin basuras. :

Ademds, el patio cubierto crea la posibilidad de usarlo par-
cialmente como guardacoche.

b) Dormitorios y comedor. Todas las habitaciones se abren al
exterior, ya que la vida en la regién es comunitaria ¥y se da
en el patio.

La ventilacidén de los ambientes es cruzada N-S, en el sentido

de los vientos., La ventana se abre al sur bPara evitar los ra-
yos solares.

c) Cocina y bafio. Este nficleo estd aislado debido 2 la radia—
cién de calor de la cocina a leZia, Las condiciones clim&ticas
hacen incompatible su vecindad con las zonas de dormir Yy comer,
especialmente en el perifiodo de octubre sz m|rzo, meses en los
cuales la temperatura media es superior a 30°C,

A continvacidn de la cocina, y vinculado con ésta vor la pro-

longacidén de la pérgola, se prevé un lugar para horno de adobe
¥ depdsito para leiia. ' '
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Se credé un "ndcleo hiimedo" para obtener el menor recorrido de
cafierfa desde el tanque, el cual se llena con uns oomba manual
que impulsa el agua desde el alalbe.

d) Depésito. Es el local de mayor altura por su funcibn: esti
. bas de bolsas, resguardo de maquinariass, etc., Por su ubica-
¢idén intersecta los rayos solares de la tarde (oeste); no so-
Plan vientos desde esa direccidn; por consiguiente, debido a
su emplazamiento se mejora el microclima del patio y se mantie
nen nucleados todos los elementos necesarios para la vida y
trabajoc del grupo familiar,

8.6.1.2. Materiales vy método constructivo

Je parte de la premisa de utilizar en el proyecto los materia-~
les de la zona, buscando reducir al méximo la cantidad de ele-
mentos a trasladar desde nilcleos urbenos préximos. Es por es-
to que se proyectd una estructura independiente de madera que
abunda en la zona (véase Capitulo 4). ILas paredes exteriores
'Y de separacién entre bafio y cocina son de ladrillo producido
en el lugar. Las paredes divisorias internss se realizardn
con bastidores de palma.

La cubierta es de chapa de asbesto cemento ondulado, con 45%
de su superficie con escurrimiento libre, -150 m? de techo es—
curren al aljibe- constituyendo ésta el principal medio para
la obtencién de agua potable con gque cuenta cada vivienda.

bste fue el motivo para elegir la chapa citada como materisl
de cubierta, con la consiguiente necesidad de acarreo desde el
lugar de produccidén o almacenamiento.

El método constructivo es simple: conqta de uns estructura ele
mental de madera, con tiranteria para sujetar 1la chapa y cerra
mientos extvernos de ladrillo e internos de palmera.

Las zomnas "dormitorios—comedor" y “co¢ina-baﬁo“, tienen un do-
ble techo de palmera ahuecada, que es con 1o gue se construye
actualmente en la regidn, y que en nuestro caso es el elemento
aislante, creando una cdmara de aire entre el techo de chapa y
el esaa01o interior.
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Los solados se reducen a un contrapiso de cemento alisado.

El tanque para el agua se construye de chapa, yAtiene estructu

ra de madera.

La carpinterfz es de madera standard.

8.6.2. Costo estimado l/-H

Los costos estimados para el conjunto de viviends y depésito,
¥y alambrado de leos predios, son los gue a continuacidn se deta

llan: '

Costo por Unidad

Vivienda

a) Techo

b) Mamposterfs y afines
¢) Revoques

d) Cielorasos

e) Tabigues

f) Estructura

g) Carpinteria

h) Cloacas y artefactos
i) Instalaciones

i) Pintura y obras varias

Sub-total
Depbsito
a) Techo
b) Mamposterfa y afines
¢) Estructursa
d) Carpinteria o
Sub=-total

Presupuesto total _ .
Vivienda 85 unidades x 16.000 3/unidad
Galpones &85 unidades x 5.000 $/unidad

Total

!/ Precios de contratistas.

2.300
4,410
2.075
1.010
800
2.800
550
700
800
255
16,000

1.800
2.200
1.000

100
5.000

1.360,000
425,000

1.785.000
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ANEXO 8
ACCESIBILIDAD A "EL PORTENITOM

l. INTRODUCCION

La regidén en estudioc se encuentra unida a la Capltal de la Pro
vincia y de ésta al resto del mundo por una infraestructura \'Z
serviclios de transportes que se consideran adecuados, no s6lo.
desde el punto de vista de su trazado como red sino también de
su estado futuro en funcién a las obras previstas.

2. INFRAESTRUCTURA

La infraestructura de acceso a El Portefiito desde la ciudad de
Formosa, Capital de la Provincia esté constituida por la Ruta
Nacional N° 11,. pavimentada hasta Clorinda y Ruta Nacional N°

- 86, con pavimento en construccidn hasta Laguna Blanca y previs
ta su pavimentacidn en el lapso 1971-1975 hasta El Portefiito
pasando por El Cogoita y Sargento 1°¢ Leyes. ILa otra alternati
va de conexién es por la Ruta Nacional N¢ 81, con pavimento en
-consiruccidn hasta Pirané y previsto hasta su interseccién con
la Ruta Nacional N¢ 95; luego por ésta hasta El Portefiito.

El nuevo nticleo urbanc a crear se conectard con cualgquiersa de
las dos alternativas citadas por medio de la Ruta Provinecial
N° 2, con obras bdsicas terminadas en el tramo E1 Recreo-IEmpal

me Ruta Nacional N° 95 y por los caminos colectores diseflados
en la colonizacién,

A més largo plazo, existird otra alternativa de conexidn del
nicleo urbano con Formosa por El Recreo, Las Iomas y E1 Que-
branto utilizando las Rutas Provincimles N°s. 20, 14 y 16 y 1la
Ruta Nacional No 81. '

La actual infraestructura gue cuenta solamente con obras bdsi-
cas, provoca gue por efecto de las lluvias deba suspenderse el
trdnsito, aproximadamente de 80 a 90 dias/ano, verc con las o-
“bras proyeciadas tenderd a disminuir.
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3. SERVICIOS DE TRANSPORTE

3.1, Agtomotor

Actualmente existe un servicio directo entre Formosa ¥y El Por-
teflito con frecuencia diaria y el siguiente itinerario:

Formosa~Pastoril-Punta Pord-Espinillo-Cataneo Cue-El Portefiito,
utilizando las Rutas Provinciales Neg, 2 ¥ 6, ¥y Nacionales K°s.

El tiempo de viaje es en promedio de 7 h 30 m ¥y el costo del
prasaje de $ 10,25,

Ademds, es posible comunicar Formosa con EL Porteriito con los
siguientes servicios combinados:

a) Alternztiva l. Pormosa-Pirané-Comandante Fontana, por Ruta
Nacional N° 81, y Comandante Fontana y E1 Portefiito por Ruta
Nacional N° 95, La frecuencia diaria de cada servicio ¥y la no
coincidencia de horarios hace que este servicio sea poco utili
zable para el trayecto que se analiza. No obstante, el lograr
la complementacién de horarios es una forma de mejorar . la acce
sibilidad para el futuro. '

b) Alternativa 2. Formosa-Clorinda, con 8 servicos/dfa,y Clo-
rinda-Laguna Blanca-Cataneo Cue-El Portefiito.

De los 8 servicios/dfa entre Formosa y Clorinda, 7 combinan en
el dia con el servicio a El Portefiito. '

El servicio se realiza con vehiculos de amwoximadamente 31 a-
sientos y gue en general son modelo 1965, es decir con 15 afios
de vida util.

Las tarifas aprobadas para los servicios provinciales son:

0,0401 3/km - camino tierra
0,0256 $/km - camino pavimentado

Las caracteristicas de 1a demanda de estos servicios de trans-
porte son diferenciadas segin circulen por la Ruta Nacional
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N° 81 o N° 86. En la primera Ruta existe poca variacién men—
sual en la demanda de trafico, en cambio en la segunda existen
variaciones estacionales en el lapso seotlembre—abrll, que se
traducen en increzsientos de la oferta de servicios de hasta 1.5%
hecho &ste que es atribuido a la demenda de mano de obra en co
rrespondencia con las diferentes etapas.de la cosecha de algo-
don.

3.2. Servicios ferroviarios

Desde el punto de vista de la accesibilidad a E1 Porteflito, in
teresan destacar los servicios ferroviarios entre Formosa N Co
mandante Fontana, ya que desde dicha estacidn hasta El Portenl
to debe utilizarse transporte aut omotor.

Los servicios ferroviarios que conectan Formosa con la zona ¥y
que pasan por Comandante Fontana son:

Tren Mixto, gue lleva coches para encomienda 3 veces/semana
Y pasajeros

Tren Carga, que conduce coches de pasajeros 2 veces/semana

Tren Local hasta Las Lomitas, que conduce 2 veces/semans
coches de pasajeros

El tiempo de viaje entre Formosa y Comendante Fontana es por

horario de 10 h 10 m. El hecho de que este tiempo sea mds elg
vado que el que emplea el automotor no lo hace competitivo, ms,
xime teniendo en cuenta gue ademés, no combina en sus norarios
con el servicio automotor entre Comandante Fontana vy E1 Porte-
Hito. Este es un problema que debe ser solucionado, para lo

cual se requiere plantear esta necesidad concreta a las autori

dades ferroviarias.

Las tarifas actuales del ferrocarril en cambio, son menores
que para el antomotor; desde este punto de vistason, por el
contrario, competitivas. -

las tarifas son:
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Formosa-Comandante Fontana, por ferrocarril 1° Clase §$ 6,00
: 20 Clase $ 4,20

Comandante Fontana-El Porteifiito, por
automotor

Lo Que da una tarifa total de:

1o Clase por ferrocarril

8
2° Clase por ferrocarril 6

» 30
» 50

Hr &5

Los servicios de carga del ferrocarril pueden ser utilizados
para ciertos tipos de carga, de gran volumen, gque puedan ser
embarcados a su vez en el puerto de Formosa, para utilizar la
via fluvial hacia los puertos de Rosario o Buenos Aires,
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9. EVALUACION DEL PROYECTO

Introduccidédn

La materializacién del programa de colonizacidn propuesto en
el presente estudio habréd de permitir el ingreso en la activi-
dad productiva de unas 70.000 hectdreas de tierra gue en la ac
tuelidad permanecen casi inexplotadas, de acuerdo a las inves-
tigaciones llevadas a cabo para este Estudio. :

El erdlisis econdmico del programa de colonizacidn, desde el
punto de vista social, debe tender a establecer el desenvolvi-
miento comparativo, a través de un perfodo de tiempo suficien-
temente prolongado, de las dos alternativas siguientes:

a) Que no se efectlien cambios sustanciales en 1a situacién pre
sente del drea, o sea que ésta continde casi inexplotada;

b) Que se implemente el programa de colonizacidn que se propo-
ne en el presente Estudioc.

El andlisis comparativo mencionado precedentemente debe cuanti
ficar el excedente de costos de una alternstiva con respecto a
la otra para que, de su comparacidn con el excedente de ingre-
S0s respectivos, se puedan establecer los indicadores de eva-
luacidén econdmica gue permitan determinar el grado de conve-
niencia del programs propuesto desde el punto de vista social.

En virtud de la circunstancia ye serialada con respecto a la si
tuacidn actual del Ares estudiada, el presente andlisis econd-—
mico no asignard costo ni ingreso alguno a la alternativa a).

Por la razén apuntada, los elementos bédsicos de la evaluacidn

econémica estardn constituidos por la sucesidn de costos e in-
gresos anuales a que dard lugar la alternstive b), gque supone

la puesta en préctica del programa de colonizacidn.

9.1. PERIODO DE TIZMPO UTILIZADO PARA EL ANALISIS ECONOMICO

Teniendo presente la vida Wtil esignable a las viviendas, alam
bradas y aguadas, que constituyen parte significetiva de la in
versién, se ha elegido un perfodo de anflisis para el calculo
econdémico de 30 afios, similar al de aquellos vienes. Durante
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ese perfodo se procederd a renovar peridédicamente los bienes
de inversidn con unz vida Qtil inferior a 30 afios. Para esto
Gltimo, se supondrd que los nuevos bienes serdn idénticos a
los reemplazados y gue su costo serd similar al primitivo i/.

Otro supuesto adoptado en el andlisis econdmico consiste en 1la
hipétesis de constanciz, en el tiempo, de los rendimientos de
lae produccidn prevista. Se adoptard, asimismo, la misma hipé-
tesis para los precios unitarios de la produccibn Yy los pre-
cios de los distintos insumos y mano de obra utilizada.

En rigor, el cdlculo econdmico se realizard a partir del andli
8is parcial de la unidad econémica tipo correspondiente a las

distintas clases de suelos, efectudndose ulterlormente la ex-~

tensidén al total del 4rea en estudio.

A los efectos del presente estudio, se ha adoptado la hipéte~
81is usual de considerar las corrientes de ingresos o egresos u
bicadas al fin de cada afo. Asimismo, y para guardar coheren—
cia con los estudios desarrollados en el Capitulo 7, se consi-
dera que cada periodo anual se iniciz en la mitad de cada afio
calendario.,.

9.2. 105 COSTOS INCLUIDOS EN EL ANALISIS ECONOMICO

En razdén de lo ya explicado aznteriormente los costos a ser con
siderados en el andlisis econdémico coinciden con los costos de
inversién y de operacidn y mantenimiento asignables a la mate-
rializacidn y desenvolvimiento de la alterpativa b), o sea el
programa de colonizacidén de 70.000 heétdreas desarrollsdo en
el presente estudio.

Los costos de aner316n habrén de 1nclu1r dos tipos de concep-
tos:

_/ En rigor, la circunstancia de qué pars algunos tipos de sue
los el desmonte se prevea extendido a un pericdo de cuatro
afios, hace que para que todas las unidades alcancen los 30
afios las que enitran en primer lugar lleguen a los 33 afios.
Esto se hace con el objeto de que el afio de terminacidn pre
visto para el andlisis econdmico sea comin a todas las ex-
plotaciones incluidas en el drea con51derada.
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- Coztos netos de desmonte de las distintas unidades, o sea
los costos del desmonte reducidos de 1os ingresos previstos
por venta del producto del mismo; ;/

- Inversiones de capltal fijo, eguipo, 1mplementos, etc., para
las distintas unidades productivas; -

- Inversiones de infraestructura asignables al programa de co-
lonizacidén, materia de este estudio.

Con relacién al segundo grupo de 1nver31ones, el mismo se esta
blecerd teniendo presente las unidades productivas estudiadas
en el Capitulo 7 y los requerimientos tipicos de cada unidad
caracterfstica de los distintos grupos.

Con relacidn al dltimo tipo de inversiones, referidas a la in-
fraestructura econémica y social, el Capitulo 8 del presente
trabajo preve los distintos componentes de inversiones en in-
fraestructura. Del andlisis de las mismas se concluye que es
preciso asignar al proyecto los cositos de mnensura y amojona-—
miento, pues los mismos no se llevan a cabo a menos que se lle
ve a la prdctica el programa de colonizacidn. Andlogamente,
se considerd como imputable al proyecto la red de caminos co-
lectores, en su integridad, incluyéndose asi sus correspondien
tes costos de inversidn inicial —-en el afio cero- ¥ ulterior-
mente, los gastos de conservacidn o mantenimiento anual. Sin
embargo, y a efectos de gque se puedan efectuar andlisis compa~—
rativos, se ha desarrollado un primer cdlculo que excluye los
costos asignables a la red de caminos colectores.

Con respecto al resto de los gastos de infraestructura se con-~
sidera gue ninguno de ellos debe computarse en el cdlculo eco-
némico, pues los mismos serdn requerldos en las dos situacio-
nes: con o sin el proyecto, con la dnica diferencia eventual
de su posible localizacidn geogrifica.

Los costos’ totales incluyen, aparte de los ya descrlptos cosS—
tos de inversidn, los costos de operacién y mantenimiento co-
rrespondientes, que a su vez pueden clasificarse en los si-
guientes dos grupos: :

!/ Para este aspecto se han utilizado los costos de desmonte
mecanico desarroliados en el Capitulo 4, y los ingresos de-
rivados de la venta del producio de dicho aesmonte, calcula
dos también en el mismo capitulo. J///9/4
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- Costos de operacién y mantenimiento de las distintas unida-
des productivas comprendidas en las 70.000 hectdrezs a coloni-
zaxr; -

— Costos de operacién y mantenimiento de la infraestructura e-—
conémica y social asignable al programa de colonizacidn.

Se incluird asimismo, dentro de los costos, el concepto de ca-
pital de itrabajo, introduciendo en cada afio las nece31aades a-—
dlclonales por este concepto.

El primer grupo fue znalizado tomando en cuenta las distintas
unidades productivas tipo y la evolucidn anual de sus planes
de rroduccibén.  Estos costos, desarrollados en el Capitulo 7,
han sido ¢corregidos con el objeto de eliminar los distintos

. conceptos de costos debidos a depreciacién de bienes de inver-
8ién, de beneficio fundiario ¥y de intereses financieros, que
no deben incluirse a los efectos del andlisis econdmico global
del proyecto. Tampoco se ha incluido el concepto de beneficio
industrial -que a los efectos del cdlculo de costos Y benefi-
cios aqui desarrollado debe guedar como residuo.

Con relacién a la mano de obra, se ha adoptado el supuesto bi-
sico de asimilar su costo al precio establecido por las dispo-
siciones legales vigentes, que se supone es el precio de merca
do. Sin embargo, y teniendo presente el exceso de mano de o-
bra no calificada existente en la zona -0, en otras palabras,
los elevedos indices de subocupacién-~ se ha efectuado un cdlcu
lo adicional asignando a la mano de obra un costo igual al 50
de su precioc de mercado. En base a este costo alternativo de
la mano de obra, se han efectuado cdlculos econdmicos adiciona
les para establecer el grado de sensibilidad de los resultados
& una variacidén de los costos que los aproxime a su valor so-
cial, ‘

Se ha considerado, asimismo, que resulta de interés estudiar
el grado de sensibilidad de los resultados del andlisis econd-
mico a una variacidn adversa de los valores de desmonte y ae
recuperacién de los mroductos de este Qltimo. Esto se ha efec
tuado teniendo presente que, por su cardcter ocasional, estas
tareas pueden estar expuestas a variaciones gue podrian llegar
a ser lmportantes en caso de no administrar y dirigir adecuadsz
nente las actividades correspondientes. Se ha introducido asi
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una hipétesis pesimista que consiste en suponer un costo del
desmonte igual al doble del calculado en el presente trabajo y
un valor de recuperacién del producide del mismo igual a la mi
tad del estimado en el Capfitulo 4.

9.3. LOS BENEFICIOS INCLUIDOS EN EL ANALISIS ECONOMICO

Los beneficios del plan de colonizacién propuesto consisten
fundamentalmente, segin ya se ha dicho, en los ingresos obteni
dos anualmente por la colocacidn de la mroduccidn de los dis—- -
tintos predios. '

Al igual que en el caso de los costos de produccién, los ingre
808 han sido estudiados teniendo presente la entrsda en produc
cidn efectiva del 4rea en estudio, a partir del comienzo del
plan, y la ulterior evolucidén de cada unidad econémica tipica,
hasta alcanzar su estado en régimen. Se ha adovtado, en conse
cuencia, la hipdtesis de que las tareas de desmonte, previstas
pars el Area, habridn de insunir cuatro aflos, ¥ que en cada uno
de los periodos anuales se desarrollard el desmonte de un cuar
to del drea. Este criterio ha sido complementado con el su-
puesto de que en el afio cero -previo a la entradsa en produc—~
cidn de cualguier unidad- se efectdan las inversiones de infra
estructura de caminos y las de mensuras y mejoramiento.

Aparte de los ingresos de explotacidn se han previsto los co-
rrespondientes a la venta de-aquellos bienes de inversidén que
entran en obsolescencia durante el periodo de andlisis. Asi-
mismo, y al final de este Wlitimo periodo, se ha comvutado el
valor residual de todos los bienes existentes en ese momento
-adoptando el criterio de depreciacidén lineal- y, ademds, la
recuperacién del capital de trabajo correspondienie.

Para los suelos de clase II se ha calculado que ura unidad de
produccién que entrare en operacidn en el afio 1 alcanzaria el
estado de régimen el afio 6, Para los suelos de clase IIT ello
se verificaria también el afio 6. Los suelos de clase IV, por
su parte, que entraren en operacién el afio , alcanzarfan el
estado de régimen el afio 4. Para los suelos de clase V ello

se verificaria el aflo 3. Los suelos de clase VI entrarian en
régimen ya en el afio 1.
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Teniendo presente el espaciamiento de cuatro afios para la en-
. trada en produccidn de toda el 4rea, se observa que la obten-

cién del estado de régimen se logrard para esta Gltima, sola-
mente el afio 9.

9.4+ RESULTADOS DEL ANALISIS ECONOMICO DEL PROGRAMA DE. .
COLONIZACION

Una vez ordenados, tal como se ha descripto precedentemente,
los ingresos y egresos previstos a partir del comienzo de vi- -
gencia del programa de colonizacidn y teniendo presente la se-
cuencia planeada de entrada en produccién y la fecha de obten-
cién del estado de régimen, es posible efectuar el cdlculo eco
némico propiamente dicho a efectos de establecer la viabilidad
o grado de conveniencia social del preseate plan.

La incertidumbre acerca del costo social asignable al uso del
dinero en la Argentina ha recomendado la utilizacidn de tasas
de actualizacidén ubicadas en un amplio espectro, gue va del 5
al 10% anual, no obstante el hacho de que la experiencia de
los Consultores al respecto sitda a la misma en un rango del T
al 8% anual.

En base a lo precedentemente establecido, se ha desarrollado

el cdlculo econémico determinando de ese modo el valor neto to

. tal actualizado de la inversién, la relacidén beneficios/costos
¥y la tasa interna de rentabilidad.

-5e presentan a continuacién los resultados obtenidos, indican-
do en primer lugar los gue no incluyen como costo del proyecto
a la inversidn de caminos colectores ¥y su ulterior mantenimien
to. La fecha de actualizacidn corresponde al afio cero, o sea
al comienzo de las inversiones.
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Resultados de la “valuac16n Econdmica
(No se incluyen obras de infraestructura)
Cifras monetarias en $ ley 18.188

Tasa de Valor Neto Total Relacién

actualizacién Actualizado .~ Beneficio/Costo
5% 22,174 .348 1,347
6% 18.129.342 1,317
T% 14.883.553 1,288
8% 12,257,501 1,261
9% 110,115.845 1,235
10% 8.355.632 1,211
15% 3.066.066 1,109
20% 677.697 - 1,031
25% - 537:910 0,969

Tasa interna dé'retorno: 22,4%

Si, como los Consultores estiman 1égico, se incluye como costo
asignable al proyecto la inversién en caminos colectores y sus
costos anuales de mantenimiento '/ se tendrdn los resultados
siguientes:

Resultados de la Evaluacién Econdémica
(Incluye obras de infraestructura)
Cifras monetarias en $ ley 18.188

Tasa de ‘Valoxr Neto Total Relaciédn
actualizacidn Actualizado Beneficio/Costo
5% 20,046,022 1,303
6% . 16.057.494 1,270
7% 12.862,752 1,239
8% 10.282.704 1,210
9% . - 8.182.325 | 1,182
10% 6.459.087 1,156
15% 1.304.297 1,044
20% - 1.003.426 0,957

Tasa interna de retofno: 17,4%

'/ De acuerdo al Capii tulo 8 la inversién correspondiente a los
caminos colectores es de $ 1.417.000, y sus gastos anuales
de manitenimiento de $ 53300, : ////9/8
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Como sé deduce de los resultados obtenidos, el proyecto resul-
ta sumamente favorable dada su muy elevada rentabilidad. En e
fecto, la tasa interna de retorno se ubica claramente por en01
ma de cualquiera de las tasas de actualizacidn utilizadas como
base del estudio de evaluacidn.

Tomando en consideracién el insumo medio de mano de obra en
las ftareas de produccidn se ha efectuado un cdlcule econdmico
adicional, asignando a la misma un costo igual al 50% de su
precic de mercado. En esta hipbtesis, y asignando al proyecto
los costos de l1os caminos colectores, la tasa interna de re-
torno sube del 17,4% al 22,2%. Estos resultados indican que a
quel factor cuyo precio gde mercado, en principic, parece méds a
lejado de su valoracidn social, es susceptible de aumentar sig
nificativamente la rentabilidad del proyecto dada la elevada
sensibilidad de los resultados respectivos a una variacién del
costo que al mismo se le asigne.

Como se ha explicado anteriormente, se ha considerzdo de inte-
rés el efectuar un cé&lculo econdmico complementario introdu~
ciendo una hipbdtesis pesimista vinculada a las tareas de des-—
monte. Dicha hipbtesis consiste en suponer un costo de desmon
te por medios mecédnicos superior en un 100% al estimado en el
Capitulo 4 y una reduccidn a la mitad de los ingresos prove-
nientes de la venta de los mroductos del desmonte. La intro-
duccién de estas nipdtesis, en el supuesto de gue, ademds, se
asigne al proyecto el costo de la red de caminos colectores
conduce & los siguientes resultados:

Cifras monetarias en $ 1ey 18.188 -

Tasa de Valor Neto Total _ Relacién
actualizacidén Actualizado Beneficio/Costo
5% 9.420.456 1,123
6% . 5.575.295 1,080
7% 2.515.523 1,039
8% - 74,230 1,001
g% ~ 1.895.435 _ 0,966
10% - 3.491.841 0,932

Tasa interna de retorno: 8,0%

/777979
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En el caso de gue a las hipbtesis precedentes se les agregara

una valuacién de la mano de obra iguwal al 50% de su precio de

mercade —-o sea si se modifica la valuacidn de la mano de obra

en el sentido de aproximarla a su valor social- la tasa inter-—
,na de retorno sube del 8,0 al 10,3%.

Como elemento de juicio adicional a los ya desarrollados se ha
estudiado la generacidén de valor agregado bruto asignable al
mrograma de colonizacidén, una vez alcanzado el estado de régi-
eIl s

Teniendo en cuenta la estructura de costos que caracteriza a
las unidades econdmicas correspondientes a las distintas Cla-
seés de suelos y la importancia relativa de estos Gltimos en el
conjunto del drea a colonizar, se ha estimado que el valor a-
gregado bruto generado directamente por las explotaciones agro
pecuzrias, una vez alcanzado el estado de régimen, es ligera-
mente superior a los 3,5 millones de pesos nuevos por afio —ex—
presado en pesos de 1970-, Para poder apreciar la significa-
cién de estas cifras resulta de interés sefialar que en 1966 el
valor agregado brutec total de la Provincia l/, expresado en d4i
nero del mismo poder adquisitiveo fue de aproximadamente 169,5
millones de pesos y el del sector agropecuario de 40,3 millo-
nes de pesos. Resulta asi que el valor agregado bruto genera—
do directamente por el proyecto equivaldri aproximademente al
2,1% del valor agregado bruto total de la Provincia en el afio
1966 o bien al 3,7% del correspondiente al sector agrario en
el mismo afo.

- Las cifras precedentes indican claramente la importante signi-
ficacidn gue tendri la colonlza016n estudiada dentro del marco
de la economia provincial.

Con relacién a la ocupacidn directa de mano de obra que el ro
yecto habrd de implicar, el Capitulo 7 ha desarrollado en deta
lle los célculos respectivos. Surge de ellos que el conjunto

de unidades agrarias habréd de absorber apgroximadamente el egui
valente a 136,5 hombres ocupados permanentemente gue provienen
de una ocupacidén media de 1,5 hombres por unidad econdmica.

_/ Segtin estlma01ones del Counsejo Federal de Inversiones (Cuen
tas Sociales Regionales, C.F.I., 18 de-abril de 1968)

////9/10
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Ademéds, deben computarse 77.350 horas hombre por afio L/ asigna
bles a la mano de obra de contratistas y peones ocasionzales, o
sea ¢l eguivalente a 9.669 dias-hombre de trabajo adicionales,
en un afio. Esto Wltimo equivaldria a 40,3 hombres ocupados en
permanencia durante todo el afio.

Las cifras precedentes son derostrativas de que el proyecto,
ain cuando sefiale elevados coeficientes de rentabilidad sociel
¥y tenga singular importancia en cuanto al aporte productivo
que efectuard a la economfa provincial, no tendrd sino una 1i-
mitada repercusién en lo que respecta a la absorcién de mano
de obra, Esa significacién cobra sin embargo relieve si se a-
socia al 4rea especifica en que se insertarsd el proyecto.

9.5. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA EVATLUACION ECONOMICA

Los resultados de la evaluacibn econdmica sefialan una elevads
conveniencia del proyecto de colonizacidn estudiado, desde el
punto de vista social. Segln se ha visto, asignando al proyec
to la totalidad de los costos de inversidén y mantenimiento de
los caminos colectores, la tasa interna de reniabilidad se si-
tla en el 17,4%, o sea muy por encima del costo social del di-
nero en la Argentina.

Los estudios complementarios desarrollados ponen en evidencia,
esimismo, la sensibilidad de los resultzdos ante la variacidn
de algunos pardmetros criticos en el cédlculo econdmico. Se ob
serva asi que un camocio de la valuacidén de la mano de obra que
aproxime a la misma a su costo social puede incidir significa-
tivamente aumentando la yz elevada rentabilidad del proyecto.

Del mismo modo, se conciuye que el costo de ias tareas de des-
monte y la ulterior comercializacién del producido de las mis-
mas serdn de suma importancia. De ello se infiere gue resulta
- recomendadle una adecuzda coordinacién y orientacién de esas
tareas para evitar alejamientos que incidan negativamente en

'/ Calculados en base a un promedio de 850 horas-hombre por a
Ho en una unidad media. Esta cifra se compone asi: 270 ho
ras-hombre para trabajo en miquinas, para la cosechay; 120
horas-hombre para movimiento de bolsas (peones ocasiona-
les) y 460 horas-hombre en tareas de nilerar y enfardar.

////9/11
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1los resultados econdmicos. ‘Ello refuerza la recomendacidn de

que las unidades deben entregarse desmontadas a los vroducto-

res. Del mismo modo, y por razones operativas, se considera
conveniente que las unidades sean entregadas con su alambrado

externo y vivienda previamente construidos, de manera de faci-
litar su entrada en produccidn.

Segin se ha observado, atn en el caso de gue se verifiguen ale
Jamientos adversos sensibles en los costos de desmonte y en la
venta del producido del mismo, los resultados econdmicos segui
rian siendo favorables al proyecto. O sea que este Wlitimo re-
sulta claramente recomendable con respecto a 1la solucidn de

comparacidn, o sea la continuacién del 4rea en sus actuzles
conslideraciones. '

Desde otro punto de vista, la incidencia del proyecto en la ge
neracién de valor agregado bruto resulta sumamente significati
va y confirma la conveniencia del programs de colonizacidén y
su singular aporte a la economia provincial.

3.6, FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

En el Capitulo 7 se ha.demcstrado que el proyecto considerado,
a2 nivel microeconémico o de unidad de produccidn es viable fi-
nzncieramente, adoptando determiradas hipétesis de aportes cre
diticios y con supuestos de disponibilidad de capital propio
de cada adjudicatario que alcanzan a poco méds de $§ 35.000 (véa
se Cuadro N° 19: Fuentes y Usos de Fondos, en Capitulo 7.3.).

Se deriva de lo anierior gue el proyecto es Tinancieramente
factible en todo lo que depende de los perticulares y siempre
~que se verifiquen los supuestos de apoyo creditvicio gue se han
adoptado. '

Corresponde entonces, para establecer la viabilidad financiera
global, establecer si todos los aspectos del proyecto que cae-
rian dentro de la esfera del sector piblico son tambidn Via—
oles. Dentro de esto Gltimo se incluyen: ‘el desmonte ¥ limpie
Za de los predios, la constriccidn de los caminos colectores
(o sea de 1la infraestructura asignable al proyecto) ¥y la ejecu
cién del resto de la infraestructura prevista, que atn cuando
no es asignable al proyecto puede implicar anticipos de ejecu-—

//7//9/12
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cién con relacién a la soluc16n alternativa y -que por ello se
considera recomendable incluir en este- anidlisis.

Seglin se deriﬁa de las,estimaciones efectuadas en el Capitulo
4 en relacién con los costos de desmonte mecdnico y la venta
del producto de esta tarea se llega a que el conjunto del 4drea
a colonizar habréd de dejar un saldo positivo, vor los concep-
tos seflalados, de § 5.888.250 que ingresaridn en los cuztro a-
flos en que se prevé el desmonte. Este monto constituird wna
disponibilidad de la Provincia si, como se recomienda en este
estudio, las tlerras se entregan a sus adjudicatarios ya des-
montadas.

Por otro lado, los requerimientos financieros de la Provincia
hebrdn de incluir los conceptos siguientes, segin el Capfitulo 8.

Caminos colectores ' ' $ 1.417.000
‘Total infraestructura asignable al proyecto . " 1,417,000
Provisidn de agua potable " 72,000
Centro comunal . n 88.000
- Calles urbanas ' " 49,300
Escuela " 114.000
-Viviendas urbanas " 1,800,000
Usinas y redes : 182.500
Total infraestructura no asignable al

proyecto , " 2.30%.800
Total infraestructura " 3,772.800

Como se observa, los reouerimientos totales de infraestructura
a cargo de la Provincia (la que es asignable al. proyecto y la
gue no lo es) pueden cubrirse fdcilmente con 1os excedentes ya
mencionados de ias tareas de desmonte, dentro del periodo de

cuatro aiflos en que se considera recomendable comnletar la mis-
Ia .

Queda por considerar, a nivel global, el'grado de verosimili-
tud de las hipbtesis de fuentes crediticias que se han adopta-
do en el Canitulo Te

Segln ya se ha dicho, se ha supuesto que las unidades ya des-
montadas, con su alambrado perimetral y sus viviendas tendrian
un financiamiento de la Provincia. Con respecto a las Vierras
en si, las mismas ya son propiedad fiscal, de modo que su venta

////9/13
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a crédito es perfectamente compatible con las posibilidades
provinciales. ZEn cuanto a las viviendas rurales y a los alaom=-
brados perimetrales, los mismos, en conjunto, habrdn de impli-
car una inversién de aproximadadente 3§ 1,840,000, de la cual
la parte financiada (80%) seria amroximadamente $ 1.470.000.
Como el excedente de la Provincéia por las tareas de desmonte
es superior en més de 2 millones de pesos & los reguerimientos
financieros para toda la infraestructura, se concluye gue con
sus propias disponibilidades la Provincia podrd afrontar el fi
nanciamiento gque se ha supuesto.

En lo relativo a las otras fuentes de financiamiento previstas
en el Capitulo 7 cabe sefialar que la del Banco de la Nacién Ar
gentina cae dentro de las lineas corrientes gue estén en vigen
cia en dicha institucidn, y gque por su limitada dimensidn es
perfectamente compatible con la capacidad prestable de dicho
banco. En cuanto al aporite de instituciones bancarias provin-
ciales (destinado a financiar el 70% de los requerimientos a-
nuales de capital circulante) el mismo llegard, en los afios de
punta, & una cifra del orden de los 3 millones de pesos para
el conjunto de las exploteciones y, por lo tanto, se estima
gue ello también es compatible con la capacidad prestable de
esos .bancos.

Teniendo entonces presente el estudio financiero del Capitulo 7
¥ los andlisis precedentes se concluye que el programa de colo-
nizacidén gue ha sido objeto del presente trabajo es financierg
mente viable por responder favorablemente a todas las exigen-—
cias de un célculo de este tipo.



Evaluacidn econdmica del proyecto
Cuadro de veneficios 'y costos

(incluye costos de infraestructura ) -

Cifras monetarias en ¥ ley 18,188

Afio Beneficios Costos Valores netos
-0 - 2.729.044 - 2,729,044
1 1.450,788 2,613,218 - 1,162,430
2 3.052,284 3,866,820 - 814.536
3 4,549,288 5.264,248 - 714.960
4 5.884.215 5.340,300 . 543.915
5 5.728.524 5.263.450 455,074
6 5.541.379 4,950,212 591,167
7 5.442,558 4,412,311 1,030,247
8 5.517.157 4,051,251 1.465,906
9 5.616. 325 3.520,592 2,095,733
10 5.667.584 3.590.017 2,077.567
11 5.647.143 3.487.813 2,159,330
12 5.674.746 3.648.342 2.026.404
13 5.674.746 3.648.342 2.026,404
14 5.607.319 3.498,080 2,109.239
15 5.699.551 3,790,381 1.809.170
16 5.671.,948 3.629.852 2.042,056
17 5.671.948 3.629,852 2.042,096
18 5.688,116 3.710.689 1.977.427
19 5.595,884 3.418, 388 2.177.496
20 5.717.957 3.864.,402 1.853.555
21 5.738.397 3.966,607 1.771,.790
22 5.701.788 3.783.566 1.918. 222
23 5.701.788 3.783.5566 1,918,222
24 5.616,323 3.520.594 2.095.729
25 5.663,424 3.560,225 2,103,199
26 5.663.424 3.560,225 2,103,199
27 5.663.424 3.560,225 2,103,199
28 5.633.251. - 3.456.,876 2,181,375 -
29 5.570.710 3.315,040 2,255,570
30 5.809.530 4,466,742 - 1.342.788
31 5.823.597 £,556,663 1.266.929
32 5.812.162 4.476.975 1.335.187
33 20,130.900 1.815.859 18,315,041
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11, RECOMENDACIONES,

Introducecibn.,

En este capitulo se incluyen principalmente las recomendaciones
vinculadas a la comercializacidn de los productos seleccionados va
ra el plan de rroduccidn; a la organizacidn del servicio de exten—
sidén agricola que se estima nds adecuado, habida cuenta de las ca-
racteristicas socioecondmicas de la zona; y al método que se consi
dera recomendable para la seleccidn de colonos lue deseen 1ncorpo-
rarse como productores azricolas a la zona.

Se adopta el criterio citado a fin de evitar repeticiones excesi -
vas por cuanto en cada capitulo del Estudio se insertan las reco -
mendaciones pertinentes,

11,2, Comercializacidn,

Las recomendaciones referentes a este punto vartan de las conside-
raciones vinculsdas a la estructura y funcionamiento de los cana -
les uradlclonales por 1los cudales se moviliza la produccidn actual
del 4rea que incluye la zona estudiada, ddemds, tiene en cuenta la
ekperiencia recogida a través de los resultados obtenidos del fun-—
cionamiento de estructuras alternativas para la comercializacidn
de algunos de los productos seleccionados, sobre todo analizando
algunas caracteristicas de la concentrzcidn de sus respecitivas de-
mandas,

Por razones de ordenamiento, la mayoria de estas recomendaciones
se encuentran incluidas en el capitulo de Llercado (Viase Capitulo
6) al final del andlisis de cada producto o gruve de productos.
Por consiguiente, en este punto se sintebsizan las sugerencias mas
relevanies -contenidas en el canitulo citado,

11.1.1. Algodén

Como ya se expresd (Viase Cavnitulo 6), las’ funciones del DIroceso

de comercializacidn que se destacan por la imperfeccion con que se
cumplen sons : : '

— las de acopio
financiamiento
~ inforimacidn [/ 2
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Las que se encuentran'suficientemente-relacionadas entre si como
para dar lugar a la formacidn de mArgenes de comercializacidn ex—
cesivog, :

Para obviar los problemas descriptos (Véase Cavitulo 6) se reco -
mienda:. '

a. Determinar y establecer un sisiema de tipificacidn que permita
la réovida y segura identificacidn del producto de chacra,

b. Zstablecimiento de un mecanismo 42il de crédito adecuadamente
dimensionado en cuanto a su maznitud, para proveer a las Coopera-
tivas alzodoneras (en tiempo y cantidad suficiente) de 1la masa de
eréddito que les permita sostener las operaciones por 1o mehos en
condiciones equivalentes a las empresas orivadas; y que a itravés
de ellas permita a los productores recibir un margen de las unida
des que bajo el sistema actual de comercializacidn éstos ceden a
los acopiadores, '

Una alternativa a esta recomendacidn podria estar dada vor: la lo
calizacidn de sucursales bancarias del sistema oficial en las zo-
nag algodoneras, adecuadamente dimensionadas en cuanto a personal
técnico ¥y cartera crediticia a fin de asistir en tiempo ¥ con mon
tos de créditos oportunos y suficientes a los productores alzodo-
neros a nivel de chacra,., Esta alternativa presunone la existencia
de un sistema de tipificacidn del producto a nivel de chacra, de
depésitos adecuados para el acovio al nivel citado, y de inversio
nes y gastbos maysres que la aniterior para el sistema bancario.

c. Establecimiento de un sistema 4zil de informacidn a nivel de
productor, acerca de los precios ofrecidos vor el vroducto en los
distintos lugares de concentracidn asi como de la estructura de
log precios, y vlazos de dpago.

La difusidn de la informaciba citada guarda esbirecha relacidn con
el sisbema de extensidn que se recomienda, razdén por la cual se
hard referencia a aquélla al tratar acerca del citado sistema,

11.1.2. Granos,

En el informe esvpecifico (Véase Canftulo 6) se puntualiza gque las
deficiencias principales de los sistemas de comercializacidn de
.los granos que afectan consecuentemente las posibilidades de in —
gresos de los productores, son:

| - /773
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- problemas en el acopio .
- deficiencias en el funcionamiento del sistema crediticio.,

E1l primero, es decir el problema del acopio, tiene ravida solucibdn
a través del estabvlecimiento de una red integrada por silos de cha
cra y de campafia adecuadamente dimensionada, la que es factible
construir en el corto plazo utilizando la linea de crédito prefe -
rencial del Banco de la Nacién Arzentina.

En cuanto a lo recomendado para obviar las deficiencias en el fun—
cionamiento del sisteisa crediticio, incluye la aceidn coordinada
entre los bancos oficiales, la cooperativa de productores a crear-—
se en la colonia, y la agencia de extensidn agricola responsable
del progresc técnico de aquélla. Sobre 12 accidn cibtada se hoce re
ferencia en el punio vinculado al sistema de extensidn reconendado,

11,1,3, Produccidn animal.

Para la comercializacidn de 1la produccidn pecuaria se recomianda
que en la cooperativa a fundarse se integre la actividad remnate—
feria, la que en una primera etava operard a nivel reducido.

Posteriormente a la primera etapa, la comercializacidn pecuaria a
través de la cooperativa peraitird a los oferentes obtener venta —
Jas frente a la demanda externa al drea de la colonia, al mismo [/
tiempo que permitird la obtencidn de mayores ingresos por unidad
comercializada,

11,2, EXTEUSION AGRICOLA.
11.2.1. E1 extensionista.

Teniendo en cuenta, por una parte, que el exbtensionista debe adop-
var, estar por lo tanto persuadido, y practicar lo que desea impo-
ner, y por otra parie, que extensidn puede ser definida como sind-
nimo de la accidn de educacidn e instruccibn, la accidn del exten-
sionista debe consistir en la difusidn de gXperiencias eg%tpsas
presentadas en forma accesible al medio. Es decir, su labd%?%decuaz
se & las coandiciones previsibles de encontrar en el medio que debe
influir (por ejenplo, en relacidn al nivel tecnoldzico posible de
acceder, a la capacidad de inversidn de los productores, al nivel
de alfabetizacidn de éstos, a la mayor o menor necesidad de aplica
cién del método demostrativo, etec.). ' N
| - e
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0 sea que, en sinfesis, el agente extensionista debe funcionar co
mo agente Batural del cambio deseable en el &area, raspaldado en la
alimentacién permenente de informacidn técnica y entrenamiento en
la aplicacidn de nuevas técnicas, por la Estacidn Experimental A-
gricola de la zona, o

Por consiguiznte, teniendo en cuenia el nivel cultural de la 30 -
blacién local probable adjudicataria de predios en la colonia, asi
cono el previsible nivel de conocimientos técnicos acerca del mane
Jo de predios en 4areas subtropicales, gque puedan tener los proba -
bles adjudicatarids alternativos y/o complementarios con 1los loca-
les, provenientes de zonas templadas, es indudable que el extensio
nista deberd demostrar bara convencer acerca de las ventajas COmDa
rativas de la tecnologia que se desea difundir,

Por lo tanto, el exiensionista deberia actuar en la colonia como
un productor avanzado, es decir, su »redio teadria gue ser el mode
lo al cual los productores deberian tender a imitar,

11.2.2, Micleo técnico

En sintesis, se recomienda organizar un servicio de extensidn es—
peclal para la zona de colonizacidn estudiada al que, por sus ca-
racteristicas, denominaios WNUCLEQ TECHICO.

Atendiendo las necesidades previsibles de la colonia en cuanto a
organizacidn y orientacidn de los vredios, y consecuentements de
la produccidn, las funciones minimas que deberia cunplir el ndeleo
técnico serian las siguientes:

8, 4sistencia a los productores, princivalmente en la nreparacidn
~de los progrzmas de produccidén ¥y en la adopcibn de técnicas reco-
mendadas,

b, Bupervisién del crédito oficial a los produchores.

c. Formacidn y supervisibn de clubes juveniles.

d. Formacidn y sunervisidn de la cooperztiva de produccidn, comer
cializacidn y consumo,

e. Frovisidn a la Secretaria de Zstado de Agricultura y Ganaderia

de la Nacion, a través del ente provincial, de informacidn estadis

tica agricola de la colonia. .
/15
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f. Asistencia a la Estacidn Experimental Agricola en la distribu-
¢idn de semillas y otros inswmos estratégicos a su cargo, y asis-—
tencia en los progrzmas de produccidn de semillas a carzo de pro
ductores locales bago convenio con la Estacidn Experimental igri-
cola,

g, Administracién de las instalaciones comunes a todos los produc
tores de la colonia (por ejenvlo, para balios sanitarios, para in-
seminacion artificial, etc, )

Por con81cu1ente, teniendo en cuanta las funciones minimas a satig
facer en la colonia, y considerando los productos seleccionados ra
ra el plan de produccidn, el micleo técnico deberia estar integra-—
do bdsicamente por un técniceo en vroduceidn vegetal y un técnico
en producecidn animal, de los cuales uno por 1o nmenos deberia tener
acenbables con001mlenuos y experiencia en administracidn rural,

E1 micleo técnico, con su plantel bisico, deberia funcionar en la
colonia como un productor méds, es decir, como adjudicatario de un
predio, pero com mayores obligaciones gque el resto de los adjudi-
catarios, al mismo tiempo que con ciertas venuagas sobre estoa(es
pecialmente en cuanto al crédito se refiere).

Asi, el ntclwo técnico deberia recibir su predio desmontade y con
todas las megoraa recomendadas (casa habitacidn, zalobn, alambra
das, instalaciones nara el manejo del zanado, aguadas, ﬂaqulnarla,
autouotor, etc,) ademds de tener asegurado un tratamiento crediti
cio preferencial, Durante los primeros aiios (hasta la entrada en
reslmen de la produceidn) los integrantes del nlicleo técnico debe
rian recibir honorerios mensuales (nonorarlos + gastos en la aten
cidn de la colonia) y disponer ademds de los beneficios de la oro
duccidn, mientras que posteriorsente su dnico ingrego deberia es-—
tar constituido por los beneficios netos de la produceidn.

Su permanencia en la colonia deberia ser de vor lo menos diez a -
Z0s, a partir de lo cual podria la Provinciz adoptar por continuar
con el sisteza de extensidn propuesto, o bien Trecurrir al tradicio
nal adjudicando el predio vacante por concurso. Es 1ndlsnenshble
asegurar su continuidad intezral durante el lapso minimo cibzado ra
ra asegurar el éxito de la gestidn.

DPor con51gulenuv, se recomlenda que la contratacidn sea mediante
concurso publico de antecedentes, y el Dplazo de aquélla no infe -
rior a diez a:sos,

/1176
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11,3, METODOS DE CATTACION Y SELECCION DE COLON0S., FORMAS DE PRO-
HOCION DEL PROYECTO ENTRE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS. CRITE-
RIOS DE SELECIION DE COLOKOS, : ' ' -

11.3.1, Introduccidn.

31 djeto del estudio de los Aspectos Sociales del 4rea selecciong
da (Véase el punto 2.6, Asvectos Sociales, de 1ld lletodologia) fue
el de determinar el estado de ocupacidn del &rea ¥ la capacidad
actual y potencial de integracidn de sus productores, asi como. el
deteruirar las formas mis convenientes de inclusion de los actua-—
les ocupantes en el programa,

Para cumplir con el objeto citado (Véase Capitulo 10) se realizd.
un relevamiento censal, una encuesta acvitudinal, y un estudio de
casos, '

11,3.2. Relpvamiento censal,

El relevamiento censal captd la presenciz de 66 jefes de familia,

los que trabajan superficies que van desde 1,5 hectdreas hasta
17.000 hectéreas (Véase el Cuadro No 1)

/T
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11.3.3. Relevamiento actitudinal

Fl relevamiento actitudinal, ademés de los 66 jefes de familia
captados por el censo, incluyd a 9 hijos varones en edad activa,
es decir, la encuesta ‘acivitudinal se aplicd a 75 nersonas que
rueden ser concedtuadas genéricamente como adjudicatarios noten—
ciales (Véase Canitule 10, punto 10.5 y snexo) de predios en la
colonia. E1 resultado de este relevamiento fue:

'Escala actitudinal ~Jefes de Y/ Hi 4

(puntaje) familia +Jjos

1/ (We) : (o)

5 1 -

6 10 1

7 21 1

8 18 5

9 13 2

10 2 -
Totales 65 _ 9

1/ de 1 a 10 puntos. :
'/ no se incluye la calificaciédn de una persona ciega.

11.3.4. Captacidn y seleccidn de colonos,

Como puede inferirse de todo lo expuesto hasta aqui, las autorida
des respornsadles de la imnlementacidn del Drograma se eacuentran
frente a circunstancias poco frecuentes en cuanto al estado de Do
blamiento del Area-programa. Tal situacidn tiene sus ventajas y
desventajas., ' ‘ S

Entre las principales ventajas pueden citarse:

@+ La disponivilidad de productores ambientados y de actitudes sa
tisfactorias, ' ' '

b, Existencias ganaderas significativas, parte de las cuales pue -
de servir de punto de partida para la implementacidn del subprogra
ma de produccidn vecuaria. o A

/79
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¢, La posibiliiad de atraccidn a los miembros (de las familias de
los producuores) que eaigran a otras Areas en bisqueda de progre-
SO- °

d. La nredlsn05101on de los produ0uores para ser trasladados den
tro del &rea,

Hientras que entre las principales desventajas pueden mencionarse:

a, Las desigualdades existentes en cuanto a tenencia precaria de
superficies, y a existencias pecuarias,

b, La loczlizacibn de las viviendas y de otras mejoras de relativa
1mnortanc1a, gue ovligard al abandono de parie de éstas por la dis
persidén diferente que implica la implementacidn del programa de co
lonizacidn,

Es decir, seria recomendable que los productores radicados en el
drea programa fueran considerados como la base para el poblamiento
definitivo de la colonia, aunque debe quedar muy claro que la adop
01on de esta recomendacidn no excluye la necesidad de la Organiza-—
cidn del servicio de extensgidn ya citado,

La seleccidn de colonos para la adjudicacidn de las parcelas rema-—
nentes podria realizarse, ya sea entre productores avanzados (no
propietarios) o sus hijos en edad activa, de la Provincia, o entre
productores avanzados (no provietarios) o sus nijos en edad zecti -~
va, de zonas zgricola ganaderas de producciones similares a las se
leccionzdas para el plan de produccibn. De adovtarse el criterio
citado, los productores seleccionados deverian ser localizados es-
tratégicaznenie en la coleonia, de manera tal gque pudieran serviyr co
mo productores demogtradores y, en consecuencia,. como colaborado -
res del servicio de exten51on reconmendado.

11.3.4.1, Criterio bdsico vpara la promocibn del vrograma entre los
) productores agricolas.

En el estudio de los Asaectos Sociales (Véase Capitulo 10, punto
10.1) se recomienda que una vez tomada la de0151on de iniciar la
implementacidn del progrzma, y si se adopta la recomendacidn de
gue los productores radicados en el 4rea debern ser tomados como la
base para el poblamiento definitivo de la coleonia, las autoridades
ponoables deberlan nediante un env1ado espe01a1 informar pPerso-

//// 10
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nalmente a aquéllos acerca de como, cuando, Y en que condiciones
seréan 1ncorporados al Prograna,

Lainfprmacidén que se transmita debe ser absolutamente clara, evi-
tando cualguier contradiccidn, a fin de obtener la maxima colabo-
racidén de los bheneficiarios del drea.

En cuanio a la promocidn fuera de.la Provincia, es decir si se a-—
dopta el criterio de adjudicar las parcelas remanenites a producto
res de otras zonas, deberia hacerse a través de una institucién in
teresada en el éxito del programa, La existencia del convenio de
la Provincia con la Federacidn igraria Argentina hace obvia toda
profundizzcidn acerca de esta recomendacidn.

11.3.4.2. Criterios para la seleccidn de los colonos.

Teniendo en cuenta la finalidad de la colonizacidn, se recomiendsa

mansener vigente el art, 26 de 1la Ley 113 del afio 1960 en cuanto
expresas

Articulo 26, No podran ser adjudicatarios de tierra fiscal, a nin-
zuin titulo, salvo las ex Xcepciones expresamente estab1801das en eg
ta ley:

19 Las sociedades anonlmas o en comandita por acciones, sus geren
tes, miembros del directorio, administradores o enpleados;

2° Los propietarios o adJudlcatarlos en venta de tierra rural que
constituya una unidad econdmica de explotacidn, salvo que se tra-
te de fracciones gque no sean suscepulbles de explotacidén indenen- .
diente o de integrar un1<4des econfmicas con otras fiscales;

3° Los. funcionarios o empleados de los organismos nuollcos que ad
ministren o intervengan en la aplicacidbn de este ley, con excep -
cidén de la tierra urbana destinada a su nr0p1a vivienda;

4¢ Los propiztarios de mds de diez nil hectéreas.

Wieniras aue en 1o referente a los nostulantes para 1a adjudica -~
cidén de uarcelas deberian reunir las condiciones siguientes:

a, HNo hallarse coﬂplendldo en las inhabilidades del art. 26; Y

b, Ser nmayor de edad o meénor emancipado;l/ o /777 11
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¢. Tener buenos antecedentes personales; ~/

d. Mo ser propietario, como Sampoco su conyugue, de irmuebles que
renresenuen una unidad econdmicaj;

e. Ser de n331onalldad argentina, o.extranjeros nacionalizados con
residencia mayoer de cinco auos.

Y entre los que reundn las conalolones citades deberia preferirse
a.

a, Los radicados actualmente como productores agricolas en el drea-—
programas;

b. Los hijos ma yores de los radlcados actualmente como rroductores
agricolas en el Area programas

¢. Los productores agropecuarios {no propiebarios) de otras zonas
de la Provineia, o los hijos de éstos, que colaboren o hayan co
laborado en tareas rurales;

d. Los vroductores agropecuarios (no pronlebarlos) de otras zonas
pais, con producciones similares a las sekeccionadas para el
plan &e produccidn, o los hijos de éstos gue colaboren o hayan
colaborado en tareas rurales. '

Para los casos implicitos en este puanto, "se considerard que sa
tisTacen este requisito los que acredlten nzber actuado dlrecta
menbe .en trabajos similares o en funciones de contralor, aseso—
ramiento o administracidn agrarios durante un neriodo no menor

de tres aiios y los técnicos agrovecuarios egresados de Universi
dades Nacionales, EFscuelas de Agricultura 7 Ganaderia, Naciona—
les o Provinciales u otros establecimientos de orientacibdn agra
ria jgue capaciten para ese trabajo" :/

e, Los que tengan familia nuwmerosa y apia para colaborar en el
trabajo del vredio, entendiéndose por Fanilia: el conyugue ', as
cendientes, descendientes ¥ colateraless de segundo grado, que
vivan ¥ colaboren con el vroductor.

'/ Art. 36 de la Ley N° 113, inc, 1°
1/ srte. 37 de la Ley N° 113, ine, 10
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11.4, OPRAS CONSIDERACIONES

Se recomienda que el desmonte mecdnico y el aprovechamiento fores
tal sea reallzado por la DTov1pc:t.a. La adopeidn de este criterio
peraitiria la incorporacidn de tierras a 1la produceidn en el tiem
po supuesto en la evaluacida, y ademAs posibilitaria a 1la Drova.n
cia la obtencidn de recursos monetarios varz acelerar la 1mp1emen
tacidn del programa de colonlza01on © bien para la de otros pro__
gramas vinculados o no a éste, Como puede observarse en el Odblﬁu.
'lo de Evaluacidén ( Véase Capitulo 9 ), gran parte del ézito de la
colonizacidén devpende fundamentalmenta del exlto del desmonte.

Se recomlenda acelerar al maximo la puesta en marcha de la Esta_
cidén Experimental Agricola del drea, lo que implica terminar las.
obras de infraestructura minina nrevista, finalizar el desaonte,

¥y designar el versonal técnico y complementario necesa rlo. Se en_
tiende que éste deberia estar 1nuevrado bégicamente por técnicos
en produccidn vegetal ¥y animal, técnicos en aspecios sanitarios ra
ra ambas lineas de produccidn, ¥y un tdenico en administracidn ru_
ral, '

Asinlsmo, se recomienda que los vnredios sean entregados & sus ad_
Judicasarios con el alambrado perimeiral y la casa huolba01on con
aljive, y qQue en la oporiunidad corre spondiente ( Véase el rrogra
ma de incorporacidn de mejoras ) la Provincia, o quien la repre_
sente en la etapa de implementacidn del wrog grama, construya a a
quellos pozos-represas, envregando estos con todo el equipo com_
plementario a los adjudicasarios,

Ademds, teniendo en cuenta ia necesidad de capital inicial de’ los
adjudicatarios ( Véanse Capitulos 7 ¥y 9 ), v considerando que no
todos los ndcleos familiares ra QlCadOS actualmente en el &rea se_
leccionada dispondrian del cavital mfnimo citado, se recomiendsa
obviar esta restriccidn obtorzzndo a guienes lo necesiten créditos
con nenor interés, mayor veriodo de gracia, y adgquisicidn de ma
quinaria usada la gque en buenas corndiciones vara su utiliza acidn
puede ser adguirida a mitad del precio de nueva,

Pinalmente, teniendo en cuenta las dlscrepun01as existantes entre
la cartografia orizirada en la fosozraiia adrea y la preparada por
la Direccién Provincial de Catastro, se recomienda gque en la etana
de 1nolea°nuq01on se utilice con los recaudos cons siguientes la car
tografia preparada durcnte el estudio, & fin de proceder a las rec
tificaciones necboarlas en campaiia,



