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PROYECTOS BDE IMNVERSION

a

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1977

Sr.

Secretario General del.
Cbnsejo Fedefal de Inversiones
‘Cnel. Julio Cesar Medeiros

Presente . _ Ref.: Exp.N? 6341

Dz mi mayor consideracidn:

.’ i _ Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de

presentarle el segundo informe del estudio denominado "Complejo Farestal inte

Pk,

grado,en el dpto; Aluming, Pciaz. del Neuguén.

El mencionadn informe Dﬁmprende los capftulos nimeros
5,6,7 y 8 del formulariop N° 1 de la resolucidn NO 121/74 de la Secretarfa de
Estado de Desarrollo Tndustrial, |

Acompafiamos a la presente, junto con sl informe una
nota con consideraciones generalss correspondientes a esta etapa del trabajo.

S5in otro particular saludo a Ud. muy atentamente,

Alberto AL Arcagni

SANM JOSE 280 -19F. A 37 - 5146 BUEMNOS AIRES
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ATBERTO ARCAGIHI v ASCGCIADDS
PROYECTOS DE INVERSION

Consideraciones Generales

Segdn lo acordado con laos Funcionarios técnicos del C,F,I. se incluyeﬁ en el
cdlculo de la inversidn los grupos electrdgenos necesarios para la generacidn
de la energfa eléctrica del Complejuo Forestal.

También se incluyd el proyecto de terciado,.como estaba originalmente previs-—
to, si bien en nuestro primer informe enterndfamos que no resultaba convenien-—
te su inclusidn en el proyecto dado 1l aparente falta de marcada.

En cuanto a las. consideraciones particulares de esta etapa tenemas que liamar

la atencidn scbre el subproyecto madera aglomerada, gue a los precios vigen-

—

tes no resulta rentable, sobre todn teniendo en cuenta gue el precio consida
rado es en Buenos Aires, es decir gue habrfa gue agregar un costo de flete
al Coéta calculado. Sin embargo es v&lido temer en cuenta que en este momen
to la demanda de madera se encusentra rctraida y por ella lss precios no al—

canzan niveles de mayor rentabilidad,
Por otra parte es ldgico pensar gue las plantas ya instaladas, en un momento
de retraccidn.dsl mercado, sacrifiguen algunos costos que se deben considerar

necesariamente en un proyecto de inversidn como los de amartizaciones gque re-

presentan, en este subproyecto, el 19,54 % del costo.

SAN JOSE 290-1 P A 37 -5i46 BUENOS AIRES



ALDEIRTCO ARCAGNI ¥ ASOCIADOS
PROYECTOS DE INVERSION .

o 5.1, Costo de Produccidn - Aserradero

Constantes Variables Total \/
5 1.1. Meteria Prima Dir‘ecﬁa ) - 31.042.854 31.042.854Y
' 5,1.2. Wano de obra directa e ;\%}%‘( - 16,945,401 16.945.401 V
g ir 33 g’?r‘ntj?tlzaumnég’m \, 24 23.690.994 - 23.690.994
@ o ‘e e obra indirects Y 3,759,792 - 3,759, 792 ¥
4 - 5.1.8.3. Energfa _ | - 9.960.689  9.960.682 7
5.1.3.4. Mantenimiento ' - 1.279.807  1.279.807
5.1.3.5. Seguros | \,“r 6.208.397 - 6.208.397
Total 5.1. — Aserradero 33.659.187 52,228,791 22.887.574

, SAN JOSE 290 -1°P P, A 37 -5146
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ALREIIRTO ARCAHIGNT » ASQOCIATDOS . 4
PROYECTOS DE INVERSION

5.1, Costo de= Producciﬁn - Terciado

$
Constantes Variables ‘Total
5.1.1. Materia Prima Directa - | 52,411.030 52.411,030 v
5.1.,2. Mano de obra directa - 19.614,257 19.514.257
5.1.3.1. Amortizaciones 24,176,902 - 24,176,502 |
- 5.1.3.2. Mano de obra indirecta \K,'j, 3,208,687 - 3.208.687 Y
5.1.3.3. Energla - ~ 9.405.189 9,405.189 v
5.1.3.4. Méntenimiento . - 2.111,309 2.111.305
5.1.3.5. Seguros . _ 4.864,660 — 4,864,660
Total 5.1, — Terciado 32,250,243 - 83,541,785 115,792,034
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ALIBERTO ARCAGHITI ¥ ASOCIADOS

hY

~
PROYECTOS DE INVERSION J
5.1. Costo de Produccién - Aglomerado
$

Constantes Variables k Total
5.1.1. Materia Prima Directa - '25?.698.430 T 252.698.420
5;1.2. Mane de abra directa - 30.454.097 30,454,087
5.1.3.1. Amortizaciones 177.256,167 - 177.256.167
'5,1,3.2. Mano_de obra indirecta ky 9.631.042 - 9.631.042
5.1.3.3. Energfa - 76.409.976 76,409,976
5.1.3.4, Mantenimiento - 36,168,919 36,168.919
5,1.3.5. Seguros 17,348,237 - 17.348.237
Total 5.1. ~ Aglomerado 204,235,445 395,731,422 599.965,858

SAN JOSE 290 -1°FP. A
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ANCHAGHI x» ABOCIADOS

FROYECTOS DE INVERSION

5.2, Bastos administracidn {en comdn)

5.2.1. Personal administracidn
5.2.2. Amortizacidn equipos oficina

5,2.3, Gastos varios

Total 5.2.

5.3. Gastos comercializacisn {(en comdn)

5.3.1. Persanal Comercialiraci$n

5.3.,2. Gastos Comercializecidn

CTotal 5.3,

Total S5.2. + 5.3.

SAN JOSE 290 -1°P. A

g
Constantes Variables Total
25,500,000 - 25.500.006.
1.120.000 - 1,120,000
- 3.600.000 3.600.,000
26,620,000 3,600.000 ¥ 20,220,000
8
Constantes Variables Total
8.160.000 - Y, 8.160.0060

25,158,853

g1 .896.732

51,055,425

27,318,603

81,925,732

J 02,215,428

63.938.693

55.4935, 732

119,435,425

37 - 5146
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ATHREERTO AFICAGIHI 2 ASOCEATINS
PROYECTOS DE INVERSION

C4lculo de las apropiaciones por producto de los costos en comin

— Mano de ocbra indirecta

. Cargo Cantidad $/mes L Total $/afio

Unitario
Técnico 3 _ 200.000 7.200.000
Encargado des ‘
pacho 1 ‘ 50.000 - 600.000
® Limpieza s 23.386 1.403.160
Serencs 2 23.386 561,264
Sub~total B . 9,764,424
Cargas Scciales (70%) . 6.835.097
Total : , - 16.599.521

. Apropiacidn
Se utilizé el mismo criterio empleado para "Mano de obra de playé de

trontos", es decir:

Aserraderoc ) 22,65%
Terciado - - 19,33%
- _ - Aglomeraao 58102%
e Total 100.~-%
luego :
Aserradero - . $ 3.759,792 D///
Terciado $ 3.208.687 v' .
+ Aglomerado $ 9.631.042 @///
Total § 16.599.521
SAN JOSE 290-% P, A 37 - 51486
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ALBERTO ARCAGINI ¥ ASOCIAIDOS
PROYECTOS DE INVERSION

—~ Mang de obra mantenimiento

. Cargo Cantidad $/mes
Unitaris
Encargado 1 150,000
Oficiales 8 . 26.726
Sub-total

Cargas Sociales (70%)

Total

. Apropiacidn

/V“J/ g
Total $/afio

1.800.000
2.565,6596

4,365.696

3,055,587

7.421,683

Se realizd en funcidn de las inversiones realizadas en cada seccidn, es

decir:
Aserradera % 95.175.800
Terciado . % 1206.509, 400
Aglomerado $ 1.297.360.000
Total ) “ $ 1.513.045.200
luego:
Aserradera $ 466,824
Terciada % 590, 766
, Aglomerado $ 6.364.083
Total ~ §7.921.683
SAN JOSE 290-1°P. A 37 - 5146

6,29 %
7,96 %

85,75 %

100.~—%
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ATBERTD AMNMCAGNE » ASOCIADODS
PROYECTOS DE INVERSION

7 /"’{L

—~ Mano de obra de plava de troncos

. Cargo Cantidad $Zmes Total $/afio

Uniterio
Encargadé 1 150.000 1,800,000
Oficiales o 5 26.726 ' 3,848,544
Operarios 5 | 23,386 ' 1.403.160
v Sub-total _ _ 7.051.704
' Cargas Sociales (70%) _ 4,936,193
Total | | . 11.987.897

. Apropiacién

Se realizd en funcidn del vollmen de madera utilizada en cada seccidn, es

decir:
Aserraderc | 8.200 m3/afio é2,65 %
Terciado ' 7.000 m3/afa : 19,33 %
Aglomerado 21.000 m3/afio 58,02 %
Total 36.200 m3/afio 100, —%

luego:

) Asefradero % 2,715.259
Terciada $ 2.,317.2a60
Aglamerado | § 6.955.378
Total '8 11,987,897 ,
Sﬁ-\N JOSE 290-1° P, A 37 -5;46
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ANBERTO ARCAGNITI w ASO0CIADODS

PROYECTOS DE INVERSION

- Mantenimiento playa de troncos

Se estimd en el 1% del valor de los eguipos.

Inversidn en equinos : $ 41.570.108

Total mantenimiento : $ 415.701

.+ Apropiacidn

Se realizd en funcidn del voldmen de madera utilizada por cada seccién,

decir; )
. Aserradero

Terciado
Aglomeracdo
‘fotal

luego: .
Aserradero
Terciaau.
Aglaomerado

Total

8.200 m3/afio
7.000 m3/afio
21.000 m3/afio
36.200 m3/afio
$ 94,156
$ 80.355
$ 241.190
$ 415.701

- Amortizacidn glaya de troncos

. : . Inversién en :

Maguinas y eguipos y su montaje : $ 46.945.553

Perfodo de amortizecidn : 10 afios

Total anual : $ 4.694.555

SAN JOSE 290-1° P, A
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22,65 %
19,33 %

58,02 %

100. -—%
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ALMBERTD AIRLCAGHNI ¥ ASOCIADOS

(f

PROYECTOS DE INVERSION

— Amortizacidn Obra Civil vestuario,

9 W

- . +

Apropiacidn

Se realizé en funcidn del voldimen de madera utilizada en cada seccidn, es

-

decir: . -
Aserradero 8.200 m3/afio 22,65 %
Terciado  * - 7.000 m3/afio 19,33 %
Aglomerado 21.000 m3/afio 58,02 %
Total 36.200 m3/afo 100, — %
luego:
Aserradero $ 1.063,.317
Terciado '$  907.457
Aglomerado § 2.723.781
Total : $ 4.694.555

camedor, -taller y oficinas

SAN JOSE 290 -1°P. A

Inversidn : $ 68.000.000

Perfodo 'de amortizacidn ;- 25 arfios

"Total ; $ 2.720.000

Apropiacidn
Se realizd en funcidn de la superficie cubierta ocupada por cada una de las

secciones, es decir:

Aserradero 3.960 m2 35,79 %
Terciado 2,640 m2 23,86 %
Aglomerado 4,464 m2 40,35 %
Total 11.064 m2 100.— %
luego:
Aserraderao $ 973.488
Terciado $ 648,992
Aglomerado $ 1.097.520
Total $ 2.720.000

37 - 5146 BUENOS AIRES



ALGERTO ARCAGNI ¥ ASOCIADOS {2

PROYECTOCS DE INVERSION

— Amortizacidn instalacidn eléctrica

. Inversidn + $ 316.320.000
Perfods de amortizacidn : 10 arfios

Total : § 3.163,200

. Apropiacidn

Se realizd en funcidn del consumo de energfa eléctrica de cada seccidn, es

decir;
. Aserradero 114  kw/h - 10,41 %
Terciado - 107,5 kw/h 9,82 %
Aglomerado ' 873,5 kw/h 79,77 %
Total 1.095,~ kw/h ' 100.— %
luego:
Aserradero ' $ 329.289
Terciado B 310.626
Aglomerado ~ "$ 2,523.285
Total $ 3,163,200

— Amortizacidn instalacidn de. agua

. . Inversidn en bombas e instalciones : $ 5.555.000
Perfodo de amortizacidn : 10 afos
Total :.§ 555.500
« Inversidn en tanque elevado ; $ 6,400,000
‘PerImdo de amortizacidn : 25 anos
Total : § 256.000

. Total amortizeciones : $ B811.500

SAN JOSE 230-1"P. A 37 - 5146 BUENOS AIRES



ALBERTO ARCAGELT » ASOCILAIIDS

PROYELCTOS DE INVERSION

. Apropiacién

Se realizd en funcidn del

L5

B-B.IOTEun
Dr. Manuel

B ro-reg

consumo especifico de agua de cada seccidn, es

decir;
Aserradero 18.000. m3 27,27 % _ ¢
Terciada 28,200 m3 42,73 % ‘
Aglomerado 19.800 m3 30,00 %
Total 66.000 m3 100.— %
luego :
. Aserradero $ 221.296
‘ - Terciado $ 346.754
" Aglomerado - $ 243,450

Total % 811.500

—~ Amortizacidn alambrado perimetral

. Inversidn : $ 5.240.830
Perfodo .de amortizacidn : 10 afos

“Total : $ 524.088

. Apropiacidn

Se realizd en_FunCidn de la superficie cubierta ocupada hor cada una. de las

BUENOS AIRES

. secciones, es decir:
' Aserradero : 3.960 m2 . 35,79 %
Terciado . 2.640 m2 23,86 %
Aglomerado 4,464 m2 40, 35 %
Total 11.064 m2 100, — %
SAN JOSE 290 -1*P. A 37 -5146



ATTRERTO AMCOCHRAANI ¥ ASOCIATIOIS

PROYECTOS DE INVERSIQN

'luego:

Aserradero

Terciado

. Aglomerado

Total

187.571

$

$ -125.047
$ 211.470
%

524.088

. = Amortizacidn mdguinas taller mecénico

Q ) . Inversidn : $ 30.000.000
Perfodo de amortizacidn

Total

$ 3.000.000

. Apropiacidn

: 10 anos

Se realizd en funcién de la inversidn en mdquinas y equipos de cada una de

las secciones, es decir:

luego:

Aserradero
Terciado
Aglomerado

Total

Aserradero

.Terciado

_Aglomerado

Total

SAN JOSE 290 -1°P. A

$  95,175.800 . 5,85 %
% 70,922,642 . 4,36 %
$ 1.458.921,800 89,79 %
$ 1.625,020,242 100, — %
$ 175.000

$ 130.80C0 ¢

$ 2.693.700

$ 3.000.00C0

37 - 5146 BUENOS AIRES
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ALRERTO ANRCAGEHI ¥ ASOCIATDODS
PROYECTOS DE INVERSION

- Amportizacidn rodados

. Inversidn : § 6,685,848

Perfodo de amortizacidn :; 10 afos

Total : § 658.585

. Apropiacidn

Se realizi§ por partes iguales para cads seccidn, es decir:

Aserradero $ 222,862

. Terciado 5 222.882
| - Aglomeradc. '~$ 222,861

" Total % £68.585

— Amortizacidn infraestructura

. Inversién : $ &£0.000.000
Perfodo de amortizacidn : 10 afos

Total : $ 6.000.000

sSEEEEEERESS

. Apropiacidn

Se realizd en funcidn del voldmen de madera procesada por cada seccidn, es

decir:
. | Aserradero B.200 m3
' Terciado 7.000 m3
- Aglomerado .. 21.000 m3
Total 36.200 m3
luego:
Aserradero $ 1.359.000
Terciado $ 1.159.800
o Aglomerado $ 3.481,200
86,000,000
SAN JOSE 290-1°P. A 37 -5i46

22,65 %
19,33 %

58,02 %

100, — %
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ALRBERTO ARCAGHNI » ASOCKADOS [ (9
PROYECTOCS DE INVERSION

— Seguros instalacidén de agua

Obra Civil
Monto asegurado : $ 6.400.000
Prima estimada (%) : 1,21 %
Total : § 77.440

Bombas e instalaciones
Monto asegurado : $§ 5.5%55.000
Prima estimada (*) : 6,5 %0

~Total : % 36.108

(%) Los depdsitos de madera deberdn encontrarse a mas de 15 metros de distancia.
. Apropiacidn

Se realizd en funcidn del consumo especifica de agua de cada seccidn, es decir:

Aserradero 18.000 m3 27,27 %

Terciads 28.200 m3 42,73 %

Aglomerado 19.800 m3 30,00 %

Total 66.000 m3 100.— %

luego:
. Aserradera $ 230,985 .
Terciado $ 48.519
Aglomerado $ 34.064
Total §_113.548
SAN JOSE 2790 -1 P A a7 -5146 BUENOS AIRES



AL ERTD

PROYECTOS DE INVERSION

- Seguros Playa de troncos

ARCALGNI ¥ ASOCIADORS

[ F

Monto asegurado : § 35.836.300

-Prima estimado (*) : 1,21 %

Total

: $ 433.619

(*) Los depdsitos de madera deberdn encontrarse a mas de 15 metros de distancia.

. Apropiacién

Se realizd en funcidn del voldmen de madera utilizada por cada seccidn, es

decir:

luego

Aserradero
Terciacdo

Aglomerado

. Total

Aserradero
Terciado
Aglomerado

Total

8.200 m3/afic 22,65 %
7.000 m3/afio 19,33 %
21.000 m3/afo 58,02 %
36.200 m3/afio 100, — %

$ 98.215
$ 83.819
$ 251.585
$ 433.619

— Seguros obra civil vestuario, comedor, taller y oficinag

‘Monteo asegurado : $§ 68.000.000

Prima estimada {#)

Total : $ 8,228,000

1,21 %

(#) Los depésitos de madera deberdn encontrarse a mas de 15 metros de distancia.

-« Apropiacidn

Se realizd en funcidn de las obras civiles de cada seccifin, es decir:

. SAN JOSE 290-1°P, A
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AETBERTD ANRCAGHNITI ¥ ASOCEXADDS

PROYECTOS DE INVERSION . [ 9

" Aserradero 3.960 m2 35, 79%
Terciado 2.640 me 23,86%
Aglomerado 4.464 m2 40, 35%
Total 11.064 m2 100, —%

Luego:

Ase;radern $ 2.944,801
Terciado $ 1.963.201
Aglomerado $ 3.319.998

Total $-8.228.000

—~ Seguros instalacidn eléctrica

Monto asegurado : $ 316.320.000
Prima estimada : 6,5 %o

Total : $ 2.056.080

. Apropiacidn

Se realizd en funcidn del consumo de energfa eléctrica de cada seccidn, es

decii:
Aserrarcero 114  kw/h 10,41 %
Terciado - 107,5 kw/h 9,82 9%
. Aglomerado 873,5 kw/h 79,77 %
Total 1.095,~ kw/h 100, — %
lusoco:
Aserradera $ 214.038 a
Terciado $ 201.S07
Aglomerado $ 1.640.135
Total $ 2.056.080

SAN JOSE 290 -1°P. A 37 - 5146 BUENOS AIRES



ATLBERTD ARCAENI ¥ ASOCIADOS
PROYEGCTOS DE INVERSION

C&lculo del casto de la energfa

Dado que la energfa serd autogenerada se calculd su costo de produccidn,

.. Mano de Obra (E)

Cargo Cantidad % /mas Total $/afio
Oficial 3 26.726 962.136
Operario 3 23.386 84l , 896
Sub-total | ' | 1.804,032
Cargas Sociales (70%) . ‘ 1..262.822
Total mano de obra (E) | 3.066.854

. Combustible (fuel-oil} (E}
Consuma : 2.400.000 Kg/afio
Costo : 20 §/Kg.
Total combustible (E) : $ QB‘DDD.OCO
. Aceite {E) -
Consumo ; 12;500 1/afio
Costo : 441 $/1
Total aceite (E) : $ 5.512.500
s Seguros (E)
— Obra Civil
Monto asegurado : & d.DDD.DOU
Prima estimada {*) : 1,21%
Total : § 48.400

SAN JOSE 290 -1°P. A 37 -5146 BUENOS AIRES



ALDBERTO ARCAGNIE w ASBOCIADODS

PROYECTOS DE INVERSION

- Mdguinas y red de distribucidén

Monto asegurado : $ 334.600.000

Prima estimada (%) : 6,5%0

Total : $ 2.174.900

Total Segurcs (E) + $ 2.223.300

{#*) Los depdsitos de madefa deberdn estar alejados mds de 15 metros.

. Amortizacidnes (E)

fdificins y fundaciones

Inversidn : $ 4.180.000

Perfodo de amortizacidn : 25 afos

Tatal anual

+ $ 167.200

Méguinas y red de distribucidn

Inversidn :

$ 334.600.000

Perfodo de amortizaciédn : 10 afios

Total anual

$ 33.460.000

Total amortizaciones {E) : $ 33.627.200

. Mantenimiento (E)

Se estimd en el 1% del valor de los equipos.

Inversidn en equipos : $ 334.600.000

Total mantenimiento {E) : $ 3.346.000

Total costo energfa : $ 95.775.884

. Apropiacién

Se realizd en funcidn de la energfa a consumir en cada seccidn, es decir;

SAN JOSE 290 -1°P. A

-Aserradero 114.- Kw/h
Terciado 107,5 Kw/h
Aglomerado 873,5 Kw/h
Total - 1.095.- Kw/h
a7 - 5146

10, 40%
9,82%

73,78k

100, ~-%
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ALBERTD APCARIGINT
PROYECTOS DE INVERSIOHN

(E) : Energila

SAN JOSE 280-1"P. A

ABOCIAIDDS

luegg:
Aserradero
Terciado
Aglomerado

Total

$ 9.960.689
$ 9.405.189
$ 75.409.976

$ 95.775.854

37 -5146
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ALREIIZTO ARCAGINE x ASBSOCILADDS
PROYECTOS DE INVERSION

Cdlculo del: Costo de Pfoduécidn

5,1.1. Materia Prima Directa - Aserraderc

Se utilizard madera de:
Cohiue : 800 m3
Lenga : 7.400 m3

. Costo de obtencidn del cohiue

Volteo y trozado
. Cortes chbligados
Des;ame ‘

 Madereo

.

Un rellizo eguivale a G,71 m3

1uego; ".

| 873,24 $/m3 x 800 m3 = 698,592 $/cohiue
Transporte A o .

Costo : 2.800 $/m3

Cantidad m3 ¢ 800

._ Total : $ 2.240.000
) . $/m3
Aforos 230
Derecha inspeccidn . 12
Reforestacidn . 23
Sub-total 266

Cantidad de m3 : 800
Total ; $ 212.000

Total Gosto del cohiue : 3.150.592 $/afio.

—_—

SAN JOSE 290 -1°P. A 37 -5146
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ALRERTD ANRCAGNITI ¥ ASOCIADOS

PROYECTOS DE INVERSION : Z§
. Costo de obtencidn de la lenga $/rollizo
Volteo vy trozado ' 100
Cortes obligados - 70
Desrame S 50
Madereo . ‘ , 280
Total 500
Un rollizo equivale a 0,71 m3 500__% X ot ?{9 ‘{/t
luega: . _ Mau@,}/ ' /%/}

704,23 $/m3 x 7.400 m3 = 5.211.302 $/lenga
Transporte : _' .
Costo 2.800‘!{5‘/m3 L.
.- Cantidad m3 : 7.400
Total : § 20.720.000

$/m3
Aforos ] e 230
Derechas de inspecciﬁn 12 ' 3 | S O . \}(q .Z
Reforestacidn a o 23 , 2 E, ) 8 q b }3 07

Sub—total - 265 - -
Gantidad m3 : 7.400 | 17,0 2P 9 7
’ Total : $ 1.961.000
Total Costo de la lenga @ $ 27.892.302

Total materia prima directa aserradero : 31.042.894 $/afio

SAN JOSE 290-1"P. A 37 -51486 BUENOS AIRES



PROYECTOS DE INVERSION
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5.1.2, Mano de Obra Directa.— aserradero

.Cmgo ) ‘Cantidad
Jefe Planta S |
\ Oficiales 7t
7 Dperariaos 9
Sub-total

Cargas Sociales {[70%)

. - ) Total

Total mano de obra directa aserradero :

5.1,3.1. Amortizaciones — aserraderg

. Obra Civil y fundaciones

Inversidn : § 158,780,000

§/mes
Uniterio
300.000.

26,726

23,386

/'ﬁ
. Apropiaciér playa de troncos { $ 2.715.259

16.945.401 $/afio.

Perfodo de amortizacidn : 25 afios.

Total anual : $ 6.350,400

. Méqﬁina y equipos Epon flete y montaje)

Inversidn : § 128,082,708

Perfodo de amortizacidn : 10 afios

. Total anual : $ 12.808.271

\ . Apropiacidn amortizaciones varias : $ 4.532.322135
Total amortizaciones aserradera : 23.690.994 $/aﬁo) =

5.1.3.2. Manc de obra indirecta -~ aserradero

J

R

&

. Apropiacidn segiin cdlculo anexo : § 3.759.792

Total mano de Gbra indirecta : 3.759.792 $/afio

SAM JOSE 290 -1°P. A 37 -51486

Total $/afio

3.600,000

2,244,984 ¢ﬁr’J

2.525.688

8.370.672
5,859,470

14.230.142

'

0. &
a0 b
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5.1.3.3. Energfa ~ Aserraderno

. Apropiacidén seglin cdlculo anexo.
Total energfa aserraderc : 9.960.689 $/afo.

5,1.3.4, Mantenimiento e'AserraderD

. Mano de obra
Apropiécién segdn cdlculo anexo : $ 466,824 o \//
. Repuestos y varios |
Estimados en el 1% del valor de los equipos.
Inyersidn en equipos : $ 118,565,128 |
Total : § 1.185.651
. Apropiacidn pléya de troncos : § 94,156
Total mantenimiento aserradero : 1.279.807 %/aﬁo

5.1.3.5. Segurns - Aserraderu.

. Obra Civil )
Montﬁ asegurado : $ 158.400.000
Prima, estimada (%) : 1,21%
Total : § 1.916.640
. MAquinas y.equipns
Monto asegurado : $ 116.503.928
Prima, estimada (%) : 6,5 %o
Total : $ 757.276
(*).Los depdsitos de madera deberdn estar alejados mas de 15 metros.

. Aprobiacidn-sggurcs varios : $ 3.534.481

Total seguros aserradero : 6.208.397 $/afio.
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5.1.1. Materia prima directa - Terciadol

— Madera

Se utilizard madera de araucaria : 7,000 m3

. Costo_de obtencidn $/rollizo
Volteo y trozado 100
Cortes obligados .70
Desrame 180
. Madereo’ __400

Total 750

un rollizo equivale a 0,71 m3
_luego:

. 1.055,34 $/m3 x 7.000 m3 = $ 7.394.380 $/aravucaria
Transporce ' .
Costo ': 2,600 $/m3
Cantidad m3 : 7,000
Total : $ 19.600.000°

$/m3

Afaoros 1.125

.' . Derechos de inspeccidn 12
| Reforestacidn : 113
Sub-total . 1.250

Cantidad m3 : 7.000
Total : $ 8.750.000

Total madera:$ 35.744.380

SAN JOSE 2290-1" P. A 37 - 5146 BUENOS AIRES
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- Gola
Consumo : 28,6 Kg/m3
Produccidn anual : 3.150 m3
Total requerido : 90.090 Kg/cola
Precic de la cola : 185 $/kg
Total : % 16.665,5850

Total materia prima directa terciado : 52.411,030 §/afio.

. 5.1.2. Mano de obra directa

. Cargo Cantidad $/mes _ Total Sﬁ{aﬁo.
' Unitario

Jefe planta . 1 300.000 - 17 3.600.000
.- [Oficiales -10 26,726 ) 3.207.120
Dperarios : 12 23.386 3.367,584
Sub-total | i ‘ 10.174.704
Cargas sociales (70%) R - 7.122,293
Total R ' 17.296,997

. Aprnpiaciﬁﬁ playa de” troncos : § 2.317.260 7

Jotal mano de obra directa terciado : 19,614,257 SB/aFno.

. . irecta terc
.. 5.1.3.1. Amortizaciones A\‘ Terciadnl
' . Obra Civil, pil®ta @& tratamiento y fundaciones ~

Inversidn : % 117.540.000

Perfodo de amortizacidn .: 25 afios
Total arual : $ 4.717.600

. M&guinas y equipos (con flete y montaje)
Inversidn : & 156._059.642
Perfodo de amortizacidn : 10 afios

Total anual : § 15.606,9684

SAN JOSE 280-1"P. A az7- 511'16
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. Apropiacidn amDrtizéCiDnes varias : § 3.852,338

Total amortizaciones terciade : 24.176.902 $/afio

5.1.3.2. Mano de obra indirecta - Terciado

¥
. Apropiacidn segdn cédlculo anexo.

Total mano de obra indirecta terciado : 3.208.687 $/afio

5,1.3.3. Energfa-ﬁ’;erciado

. Apropiacidn segdn cdlculo anexo.

Total energfa terciado : 9.405.189 $/afo.

5.1.3.&.‘Mantenimiénto 1/%erciado

. Mano de obra
Apropiacidin segdn cédlculo armexo : $ 590.766
. Repuestos varios A
Estimados er el 1% del valor de los equipoé'(inclﬁido flete).
Inversidn eﬁ equipos : § 144,018,802
Total : % 1.440.188
. Apropiacidén playa de troncos : $ 80,355

Total mantenimiento terciado : 2.111.309 $/afo

5.1.3.5. Seguros _LIEEEEEQ;::>

SAN JOSE 290-1*P. A 37 -5146

. Obra Civil y pileta de tratamiento
Monto asegurado ¢ $ 117.700.000
Prima estimada (*) 1,21%

Total : § 1.424.170

BUEMOS AIRES



ALBERTO ARCAGINI ar kﬁQC%EADOS
PROYECTOS DE INVERSION

« Mdguinas y equipos

Monto asegurado : $ 139.008.002

Prima estimada {*) : 6,5 %o

Total § 903.552
(*) Los depdsitos de madera deberdn estar alejados mas de 15 metros.
. Apropiacidn seguros varios : $ 2.5356,938 '

Total seguros terciado : 4.864.6580 $/afo.
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5,1.,1, Materia prima directa - Aglomerado

-~ Madera

Se utilizardn 21,000 m3/lefia.

Costo de obtencidn de la lefia #$/rollizo
Volteo y trozado ' 100
Cortes obligados ' ’ 70
Desrame 50
Maderas 280
Total : 500

Un rollizo equivale a 0,71 m3
luego: — .
704,23 §/m3 x 21.000 m3 = 14.788.830 $/lefa
Transporte'
Costo : 2.800 $/m3
Cantidad m3 : 21.000
Total : $ 58.800.C00

Aforos ,‘~ S0

Derechos de inspecciéﬁ 12
:HeForestacidn 9 .

' Sub~total ' lil

Cantidad de Tn.: 29.600 (equivalentes a 21.000 m3)
Total : $ 3.285.600

Total madera : § 76.874,430

SAN JOSE 290-1°P. A . 37 -5146
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- Cola
Consumo : 60 Kg/m3 aglomerado
Produccidén anual : 15.840 m3
Total requerido : 950.400 Kg/cola
Precio de la cola : 185 $/Kg
Total : $ 175.824.000

Total materia prima directa aglomerado : 252,698.430 @/éﬁo

5.1.2. Mano de obra directa -- Aglomerado

. 7 . Cargo Cantidad $Zmes Total $/afio

Unitaria
Jefe planta 1 300,000 3.600.000
Oficiales 24 26.726 7.697.088
¥ Operarios 9 23,366 - 2.525, 688
Sub-total ‘ ' . 13,822.776
Cargas sociales (70%) _ 9.675.943
'Total - \ 23,498,719

. Aprepiacién playa de troncos @ § 6.955.378
Total mano de obra directa aglomerado : 30.454.097 $/afa.

5.1.3.1. Amortizaciones — Aglomsrado

® ‘

. Dhra GCivil y fundaciones
Inversidn: $ 178.580.000
Perfodo de amortizacidn : 25 afios
Total anual : § 7.159.200
. M&guinas y equipes {con flete y montaje)
Inversién : $ 1.568,997.000
Perfondo de amortizacidn : 10 afics

Total anual : $ 156.899.700

SAN JOSE 290-1°P. A ' 37 - 5146
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. Apropiacidn amortizaciocnes varias : $ 13.197.267
. Total amortizaciones aglomerado : 177.256.167 $/afo

5.1.3.2. Mano de pbra indirecta - Aglomerado

. Apropilacidn segdn cdlculo anexa;

nbrg ' .
Total mana dg/ indirecta aglomerado : 9.631.042 $/afo

5.1.3.3. Energfa — Aglomerado

. Apropiacidn segln cdlculo anexa.
Total energfa aglomerado : 76.409.976 $/afo -

5.1.3.4. Mantenimiento - Aglomerado

. Mano de obra
_Apropiaciﬁn,segﬁn célculo anexo : $ 6.364.093

.- Repuestos varios

 Estimados en el 2% del valor de los equipos (incluidos fletes)

Invarsidn en equipos ; § 1.475.181,800
Total : % 29.563.635
. Apropiacidn plava de troncos : $ 241,190
Total mantenimiento aglemerado : 36.168.919 $/afid%

5.1.3,5, Seguros - Aglomerado

. _ . Obra Civil
' Monto easegurado : $.178.560.000
Prima estimada {*) : 1,21%
Total : $ 2.160.576

SAM JOSE 290-1"P, A 37 -5i46
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. Magquinas y equipos

Monto asegurado : $ 1.466,181.800

Prima estimada (%) : 6,5 %o

Total : $ 9.530.182 w7
. Apropiscidn segurocs variocs : $ 5.657.479
Total seguros aglomerado : 17.348.237 $/afio.

(*¥) Los depdsitos de madera deberdn estar alejados mds de 15 metros.

SAN JOSE 290-1°P. A 37 -5146 BUENOS AIRES
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5,2.1. Personal administracidn

Cargo Cantidad $/mes Total $/afio

Unitario

Gerente General 1 500.000 6.000,000
Jefe Compras 1 300.0600 3.600.000
Jefe Persoﬁallad~

ministracidn 1 _ 300,060 | 3.603.000
Empleados 3 50.000 ‘ 1.800,000
Sub-total 15,000,000
Cargas Socisles (70%) - . 10.500.000

Total personal administracidn 25,500,000

5,2.2, Amortizacidn equipos oficina

. Inversidn : $ 11.200.000
Peirfodo ae amortizacidn : 10 afios

Total amortizacidn eguipos de oficina : 1.120.000 $/afio.

5.2.3. Bastos Varios .

Estimados en : 300.000 $/mes
Total gastos varios : 3,600,000 $/afia.

5.3.1. Perscnal comercializacidn

Cargo Cantidad $/mes Unitario Total $/afio

Jefe Ventas 1 : _ 300,000 3.600,000

Empleados 2 50,000 * 1,200,000

Sub~total 4, 800.000

Cargas Saciales (70%) 3.360.000

Total personal comercializacidn 8.160,000
SAN JOSE 280 -1°P. A 37-5146
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5.3.2. Gastos comercializacidn-

Comisifn y vidticos corredores : 5% sobre ventas

Gastos publicidad : 2% sobre ventas

b

Ventas anuales estimadas: $ 1.037.934.640
Total ; § 72.655.425

Gastos varios fijos : estimados en 8.400.000 $/afo

Total gastos comercializacidn : 81,055,425 $/afo.

SAN JOSE 290-1°P. A - 37 - 5146

BUENOS AIRES

g



ALDRE®RTO AIRCAGIHT » ASBOCIAIDOS ;g
PROYECTOS DE INVERSION

6. Tamafio del proyecto

6.1. Capacidad real de produccidn del proyecto indicando etapas de

concresidn

i) Aserraderoc

La capacidad de produccidn serd de 206,000 m2/afo.
Este subproyecto podrd alcanzar esta capacidad de praduccidn sin
mayores dificultades pues no existen, a nivel oroyecto, proble—
mas que puedan influir sobre la produccidn. El proceso de aserra
do es simple y existe suficiente experiencia en la regidn.

ii} Terciado

La capacidad de produccién serd q5‘3.150 m3 por afiod

—-

Tampoco en
este casa_apareceh praoblemas, también existe experiencia en la
regidn.
iii) Aglomerads

La capacidad de prdduccidn sers dé/;;TBQO m3/afio.

Este subproyecto puede presentar algunos problemas iniciales
hasta lograr un ajuste entre todos los equipos, tamafio de par-
tfculas, etc., Este perfodo mo deberd superar los tres meses
desde la puesta en marcha.
6.2. No corresponde.

6.3. Relacidn entre la capacidad prevista, el andlisis de mercado y la

disponibilidad de materia.prima

Para el dimensionamiento de-cada uno de los subproyectos gque componen
el complejo forestal se ha partido de las existencias de materia pri-
ma, estas existencias fueron determinadas por estudios realizados por

institucicrnes oficiales nacionales y provinciales,
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6.4, Punto de eauilibrio

Costos Constantes : $/334.083.571

Costos Variables : § 593.998.730

Ventas Anuales : % 1.038.024.540
Punto de equilibrio : $ 761,116,603 {equivalente al 75 %)

6.5. Justificacidn del tamana

£l proyecto ha sido dimensionado en base a la materia prima existente,

y como consecuencia se definiercn las tecnologfas a emplear.
Qc?" |
._/&)—- o
' 313 byT9 1fPe

3 2/ 0 LYY
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- R TRETR e
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7. Localizacidn del Proyecto

7.1. Ubicacidn Geogrédfica

El presente proyecto se localizard en el entorno de la ciudad de

Aluminé€, en el departamento del mismo nombre, de la pravincia del

Neuquen.

Se adjunta un mapa indicandoc la localizacidn,

7.2. Infraestructura existente

A continuacidin se tratan en forma desagregada los distintos items

gue componen este punto,

7.2.1, Red vial

SAN JOSE 290-1°P. A

Aluming estd unida a la ciudad de Zapala, en la que comien-

za el ferrocarril y desde donde es posibie llegar a todo el.

pafs;por la ruta pravincial Ne 46.

Esta ruta es practicamente transitable todo el afo. Las mo
dificaciones realizadas en los Yltimos afos han eliminado
algunbs de los problemas que se generaban durante el perfo-
do ihqernal de midxima precipitacidn nival. La distancia a
recﬁrrer es de 130 Km,

Eﬁ cuanto a los caminos que unen la ciudad de Aluminég can
la zona boscosa, es decir aguellos por los gue llegard la
materia prima son perfectamente transitablesddurante el pe-
rfodo en que se puede trabajar en el bosgue (noviembre a
mayo) .

Tambidn puede llegarse a Zapala por Junfn de las Andes, U—
tilizando la ruta provincial N2 23 y la ruta N2 13 que la

unen con Zapala pasando por la zorma de los lagns Maguehue vy

14
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7.2.2.

2.2.3.

7.2.4,

7.2.5.

7.2.6.

SAN JOSE 290 -1 P. A

Aluming pero con serios inconvenientes en la época invernal.

Comunicaciones

1.~ Transportes: hay una comparifa de omnibus que une Aluming
con Zapala.,
La frecuencia es de tres Qiajes semanaies en el perfodo
septiembre—abril y dos vijes semanales el resto de los
meses.
No hay comunicacidn aerea.

2.~ Telé&fono: existe un radio enlace con Neuquén que funcio-—

na normalmente todo el afo.

'Educacidn

Existen en Aluming€ una escuela primaria a la gue concurren a-
proximadamente 300 alumnos {1977) y una secundaria con 50 a-
lumnos. .

Sanidad

Hay instalado un Hospital provincial que cuenta con 12 camas,
tiene dos mé&dicos permanentes v se realizan operaciones de’
cirugfa menor.

Agua ' -

El rfo Aluminég pravee agua suficiente para las necesidades del
proyecto. .

Energfa Eléctrica

La provisidn de energfa eléctrica a la poblacidn de Aluming

~se obtiene de una usina hidroeléctrica cuya capacidad no se

considera suficiente para el proyecto,

37 - 5146 BUENQOS AIRES

79



ALBERTD ARCAGNI x ASOCIADOS
PROYECTOS DE INVERSION

7.3.

7.4.

SAN JOSE 290-1°P. A 37 -5146

Con el cbjeto de cubrir la demarda emergente de la nueva planta
-ge hén planteado varias soluciones:

a) Ampliacién de la capacidad instalada actual en Aluming.

b) Interconexidn de Aluminé con el sistema eléctrico provincial.
c)'IHstalaﬁidn de grupos generadores propios.

5i bien la solucidén c) es la m4s negativa para él proyvecto, la
hemos adoptado dado gue es la que permite solucionar el proble-
_ma en el menor plazo posible, si bien influye negativamente sa-
bre la rentabilidad del mismo.

Disponibilidad zonal de mano de obra

La ciudad de Aluminég cuenta con una DDbldciﬁn‘qe.l.BOD habitantes en
la actualidad ecupada en emplegs pdblicos provinciales, minerfa y ta=
reas agricolas. Esta situacidn trae aparejada una alta emigracidn de

la mano de obra,

En consecuencia debe interpretarse que el presente proyecto permiti-

rfa evitar en cierta medida esta emigracidn al asegurar empleo perma-

rnente a un ndmero importante de personas.,

Se considera necesario en una primera etapa llevar desde otro lugar

al personal técnico.

Disponibilidad de materias primas y materiales

7.4.1. Materias Primas
- Madera
Para el desarrollc de este ftem se han tenida como anteceden-
fes los estudios que ha realizado en el departamento de Alumi

né el IFONA, y datos obtenidos en el 4rea mediante entrevis-

EUENOS AIRES
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ABOCIADOS

tas a Fuﬁcionaribs de la Direccién Provincial de Bosques y
empresarios de la zona, ¥y que sirvieron para determinar

los voldmenes de madera posibles de extraer del bosque en
forma continua.

El estudio del IFONA en la zona boscosa:del Departamento
Aluming comprende el &rea delimitada, al norte y oeste:
cordillera limftrofe con la Repdblica de Chile, lfimite
este: Pasoc Pino Hachado, Arroyo Litran, hasta Paso Camine-
ra, ruta 23 (provincial] gue bordea &l lago Aluming, y lue
go sigue el rfo Aluminé hasta el 1lfmite del Dpto, limite
Sur: lfmite del Departamento. |

Esta 4rea cubre una superficie aproxima&a de 2,900 Km2,

de los aue se descartard la superficie:correspondiente

al Parque Nacidnal Lanfn {590 Km2), quedando en Consecuen
cia 2.410 Kn2. |

De este total la superficie en bosgues naturales es dé

254 Km2 y la de reforestaciones 2,37 Km2.

El Departamento Aluminég, en la parte bajo andlisis, ha sido
divididﬁ en dos sectores (norte ¥y sur), v dgntro de estos
en subsectores, de acuerdo al siguiente cuadro en el que se

indica, ademds, las distancies medias a Aluming,
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SAN JOSE 280 -1 P. A

Sector

Norte

Sur

Fuente : IFONA

-

Sub-sector

(e)

(b)

Km

Pte. Rfo Litran 59
Angustura 77
Moquéhue 102
Est. Pulmarf 25
Norquinco a4
Ctel. Pilcum 55
Rahue 17
Camino a Quillén 22
Lote 39 33

A su vez en el cuadro subsiguiente se presenta la superficie

boscosa aproximata para cada uno de los sectores.

Sector

Norte
Sur

Fuente : IFONA

(a)
(v)

Superficie Has.

9,358

5.485

10.588

Total 25,431

De acuerdo a los estudios realizados en el drea resulta un po

tencial de madera industrial y de "lefas" dispanibles, que se

expresa en los siguientes cuadros:

37 - 5146
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"(a) Maﬂera Industrial - Voltimen en m3 — con corteza - madera en rollo

Sector Sub-sector Araucaria Lenga Cohiue Rable ' Total
Norte (a) ' 6.676 1.960 171 - 8.807
(b) 2.904 5,033 1.432 207 9.576
Sur - 7.03a  * 5,300 107 901 13.342
Total : 16.614 12,293 1.710 1,108 31.725

Fuente : IFONA

(b) Maderas Inferiores - Clasificadas como lerfas - Voldmen en m3 - con corteza

— madera en rollo

Sector Sub-sectof Araucaria Lenga Cohiue Roble Total
Norte (a) . 7,477 9,819 431 - 17.727
' {b) | 3.252 5.955 3.438 610 13,2585
Sur - . | 7.878 8.818 133 -390 17.215
Total 18.€607 24,592 4.002 - 1.000 48.201

De este total las cantidades correspondientes al &rea denominada Cuartel
Moguehue son las siguientes:

a) Para maderas industriales {m3d) :

y Araucaria Lenga Cohiue
3.551 a11 171

b) Como maderas inferiores (ma}: -

Araucaria Lenga Cohiue a
4,760 4,229 43].

Citamos en.particular esta zona pues la misma ha sido trabajada intensamen-—
te en los (ltimos afios, estando ademds en este momento cedida en concesidn

a firmas ubicadas en Moquehue, razdn por la cual preferimos no incluir su
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posible produccidn para el proyecto bajo anélisis,

Del resto de las 4reas boscosas del departamento, y de acuerdo a lo
conversado con funcionarios de la Direccidn de Bosgues de la Provin
cia, estimamos conveniente reducir las posibles existeqcias en un
30% como mdrgen tde seguridad para el proyecto.

En consecuencia la existencia de madera seré la siguiente:

a) Madera industrial — Voldmen en m3 - con corteza — madera en rollo

Sector Sub-sector Arsucaria Lenga Cohiue
Norte _[a] 2.187 1,084 .
(b). 2,033 3.523 1,002
sur - 4,924 3.710 119
- Total . 9,144 8.317 1.i21

b) Maderas Inferiores - Veldmen en m3 ~ con corteza — madera en rallo

Sector Sub~szctor Araucarisa Lenga . Cohiue
Norte (a) . 1.902 3.913 ‘ -

' (b) 2.276 4,168 2.407
Sur - 5,515 6.173 93
Total B 9.693 14.254 2.500

En base a.estos valdmenes de maderas disponibles se dimensionaron los
’ proyectos integrantes del complejo forestal integrado.
- Otros
En cuanto al resto de laé-mismas, bésicamente colas para la fabrica-
cidn de laminados y aglomerado, las mismas se adquirirdn en Bs. As.,
previéndose el mantenimiento de una existencia adecuada teniendo en

cuenta la distancia de Aluminé a los centros oroductores.
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7.4,2,

. -J‘_(::j_ .
7,

La madera se extrae directamsnte del bosgue previa autorizacidn
de la Prov;ncia del Neuquén, gque cobra un aforo por cada 4rbol
que se apea.

Dadas las caracterfsticas del terreno (montafoso y quebrado) la
extraccidn de los rollizos hasta el drea' de carga a los camio—
nes que los llevan a Aluminég, se realiza con ayuda de bueyes.
El corte en la zona se realiza en la actualidad caon sierras mo-

trices manuales al igual que el trozado y cortes obligatorios.

"Influencia de este factor en la localizacidn

El factor preponderante de localizacién del proyecto ha sido la

existencia de madera en cantidad y calidad en la zona.

7.5, Combustibles

7.5.1.

o ", o.5.m.

7.5.3.

" SAN JOSE 280-1°P.A

Principales fuentes de abastecimiento

El combustible a utilizar es fuel-oil o sus mezclas con gas-oil
para quemar en las calderas y en los grupos.electrdgenos.

Se adquirird en Zapala, situada a una distancia de 130 Km de A—
luminé, Eventualmente podrd adquirirse, como alternativa en la
ciudad de Neuguén, situada a 335 Km.

Sistema de comercializacidn

Los combustibles sz adguirirén directameﬁte a las agencias YPF
de las ciudades nombradas.

Influencia en la localizacidn a

No se ha considerado este fsctor como condicionante para la loca-—

lizacidn del proyecto.

37 - 5146 ! BUENOS AIRES
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7.6. Zonas de consumo o puertos de embargue para exportacidn

Las zonas d& consumo previstas son:

a) Neuguén y el Alto Valle de Rfo Negro

b) La Pampa, Rfo Negro, Bahfa Blancea y su zoné-da influencia.

c) Resto del pafs.

No se prevé exportar los productos fabricados en el complejo forestal,

7.7. Beneficios derivados exclusivamente por la eleccidn de la localizacidn

7.7.1. Enumeracidn

. ) El principal beneficio estd representado por la proximidad de
la matefia'prima.
Es vAlido recordar que el rendimisnto del rollizo es de alre-
dedor del S0%, es decir gue de nﬁ localizarse las inddstriasi
cerca de las fuentes de la materia prima se estarfan pagando
fletes falsos por un 50% de la misma,
Se ha seleccionado la ciudad de Aluming por ser el centrs po-—
blédD més cercano al bosqug, en el cual se puede trabajar to-
do &1 afio, ‘cosa que no ocurre en otras localizaciones més cer
canas al bosdﬁe.
Dtro beneficioc es gl emergente de la aplicacidn de las 1eyes
. de promocidn industrial gque permitern compensar de alguna ma-—

nera 1los aspectos negativos de la localizacidn en cuanto a

ciertos costos y a la distancia a los principales mercados.

SAN JOSE 2890-1°P. A a7 -5146 BUENOS AIRES
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8.1. Presupuesto de inversiones {ijas

E 'NVERSION

[s4)

.1.3.

llla'
.1.5.
1.6,

1.7,

o o O o W

1.8,

8.1.9,
8.1.10,
8.1.11.

‘a.1.12,

8.1.13.
8.1.14,

Total

. Imvestigaciones y estudias

. Organiz. de la Ewpresa

Tierra y otros recursos na
turales

Edificios

Instél. y.const. complem.,
Viviendas para el persconal
Infraestructura

Mdguinas vy equipoé}produc.

Monta je

Rodados

Muebles y eguipos administ.

Patentes y Licencias

Gastos de adm. e ing.

dyr

Gasto Interno Gasto Exferno
$ Divisas Equivalente §
115.0080,C00

13,000,000

40.000.000  V
514.560.000 v/
402.028. 640

- ’A_'/F%'f

60.000.,000
225.334.346 DM 9.627.600  1,291.860.000
uBs 125,759 41.181.000

117.759.065

6.685.846

11.200.000

34.967,860 \J‘D,Ofu‘iﬁf"f N

Gastos de puesta en marcha __ 28.838,s88 ¢ 74 /9 i

Total (col. 1 + col. 3)

SAN JOSE 290-1°P. A

1.569.433.109 1.333.041.000

2.902.480.109
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B.2. Presupuesto de Activo de Trabajo

Gasto Interno Gasto Externo
& DM . Equivalente $
_ vayg.i6t _
B.2.1. Produccidn en proceso 5.304.515 - - -
8.2.2. Existencia materia prima
materiales y cambust. 83.903.144 - : -
8.2;3. Existencia de productas
Weorulo
terminados 33.646,141 - -
. _ 8,2.4, Cré&dito a compradores - - ' -
8.2.5. Gastos anticipaﬁos‘_ : —- - -
8.2.6. Otros Insumos - - -
8.2.7. Bienes en Trdnsito - ‘ . - o~
8.2:8. Almacén de-repuestos 2,515,215 94,6384 14,558,018
8.2.9..7otal 128,369,015 94,634 14.593.018
Total (col. 1 + col. 3) /17/0(]/}0}{0% - 142,967,033
Menos: 7 ' ' '
8.2.10., Amortizaciones incluidas
en 8.2,1, y 8.2.3. . 15.642,760 J bo?‘—t,’;O. ({0%

B8.2.11, Total Activo de Trabajo Wi 27

==============,/f
® 7.0 Mfa jog k)

1]

srgn | ot W17
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8. Inversiones en el Proyecto

8.1, Presupuesto de Inversianes Fijas \J/

8.1.1.

Investigaciones y estudios: $ 115.000.000

I3

Dentro de este ftem se han considerado los gastos emergentes

de los estudios de factibilidad previos y la preparacidn del

proyecto.
8.1.2. Organizacidn de la Empresa; $ 13.000.000
Los gastos correspondientes a la creacidn de una empresa con
un capital de $ 650.000.000 gue se calcula en un 2%.
8.1.3. Tiepras.y 6trecs recursos naturales
La superficie que se ha considerado para el desarrollo del
proyecto es de : 40,000 m2. Conéiderando que el costo de la
h tierra no Qrbana en Aluming es de 10.000 $/ha, resulta una
inversidn total de § 40.00G.—.
8.1.4, Edificios . ©
Inversiédn total : $ 514.560.000 -
a) Areas de produccidn A
i) Terciada 2.640 m2
'ii) Aglomeraco 4,464 m2 Yy 1. ILB
; iii) Aserraderoc 3.560 m? er
11.064 m2 Iz
Costa : 40,000 $/m2 v
Total : $ 442.560.000 ——
y 9
BUENOS AIRES
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b)

ASBSDCIALIDN

Area Vestuarios, Comedor, Taller.
Superficie 800 m2

GCosto 70.000 §$/m2

Total : $ 56.000.000
Area oficinas
Superficie 200 m2
Costo €0.000 $/m2
Total : $ 12.000.000

Area grupos electrdgenos
Superficie 80 m2
Costo 50.000 $/m2

Total : § 4.000.000

Dr. Manue,

Brizrors
7 .

tos edificios industriales se han previsto cen las siguientes

caracterfsticas:

En

SAN JOSE 290 -1 F. A

~ Techo chapa galvanizada aislada con poliestireno expan

dido.

~ Estructura de hierro recticulado.

-— Paredes de ladrillo hasta 2,50 m de altura y luego cha

pa galvanizada.

~ Piso de hormigdn armado de 12 cm de espesor,

cuanto a las oficinas y &rea de vestuarios, etc.:

— Paredes de mampasteria

— Techo de viguetas pretensadas

— Carpinterfa metdlica.

37 - 51486
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L —
3\ Y 1.7/0 007
8.1.5, Instalaciones y construcciones complementarias 0. %09 QD)
a) Instalacién Eiéctrica : J-I'l v
Total Inversidén : $ 316.320.000 -
La generacidn de energfa se realizard por medios propios.
Se ha considerado la instaiacidn de gruﬁos glectrdgenos a
fuel-oil,
La planta generadora estard cohpuesta de des grupos con u
. ra capacidad unitaria de generacidn de 700 KvA, es decir
. 1.400 KvA como capacidad conjunta, suficientes para cubrir
la demanda total del Complejo.
EY ﬁrecio dé cada equipo, comﬁleto, puasto sobre camidn en
la Féb?ica del proveedor €s de $ 126.000.000, sin IVA,
La inversién total en este rubro es deé $ 292,320.0C0 IVA
incluido. ‘
En la planta de generacidn se instalard un tablera general
desde el que se llevard la energia‘hasta cada una de las
plantas industriales mediante un cable subterrareo.
Fste cable llegard, en cada subproyecto, a un tablero
seccional desde donde se distribuird la energfa eléctrica
mediante caﬁles sostenidos por bandejas portacables, col-
gadas de las Caﬁriadas o0 de las paredes segln convenga.
Desde las. bandejas se alimentardn los tableros individua-—
les de las méguinas de mayor potencia o a tableros sec—

cionzles que alimentardn grupos de mdguinas.

SAN JOSE 290 -1°P. A 37 - 5146 BUENOS AIRF.S;
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El sistema de iluminacidn seré independiente del anterior,
partiendo del tablero seccional de cada seccidﬁ.
El costo estimado de la red de distribucidn es de
$ 24.000.000.
b) Instaiacién- de agua
fotal de la inversidn :; $ 11,500,000
i) Bomba de 3 HP incluyends cafierfa de 2".
Valor total : § 2.000.000 .
ii]_Tanqua elevado con una capacidad de 30 m3.
Valor total : $ 6.400.000
iii) Instalacidn General
Valor total : $ 3.500.000
c) Alémbradu perimetral .
Longitud ¢ 870 m
Costo ; 6,000 $/m
Total : $.5-220-UOD
Nata: Se entiende gue esta inversidn puede posponerse, y aln
eliminarsé; si bien entendemos que dEntrﬁ de una insta
lzcidn racional corresponde su instalacidn, scobre todo
considerando la alta combustibilidad de los materiales
en depdsito.
El alambrado se ha previsto de malla romboidal de 2 mt.

de altura con columnas de madera cada B8 mts.

Sz

37 - 5146 BUENOS AIRES
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d) Movimiento neumdtico de residuas

Los sistemas de movimiento neumdtico de aserrin v virutas

se han calculado exclusivamente en los proyectos de aserra

dero y terciado, dado que 81 proyecto aglomerado incluye

~estos equipos dentro de la inversién.

Valor de la inversidn : § 7.200.000, gue se distribuye de

la siguiente manera :
i) Aserradero

ii) Terciado

$ 6.100,000

$ 1.100.000

e) Fundaciones de mdquinas : Total inversidn : § 1,540,640

Las miguinas que requieren fundaciones son las siguientes:

i) Aserradero
~ Sierra sin fin :

- Czldera

— Bilo de aserrin:
Total |
Costo
Total : $ 360.000

ii) Terciado

- Torno debobinador

— Prensa
Total
Costo

Total : $ 240.000

SAN JOSE 290 -1°F. A 37 - 5146

1
2.
3
&

m3 de
m3 de
m3 de
m3 de

hormigdn
hormigdn
hormigdn

hdrmigﬁn

£60.000 $/m3

3 m3
1 m3
4 m3

de hqrmigdh_
de hormigdn

de hormigdn

60.000 $/m3
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iii) Aglomerado

— Chipera «+ 1 m3 de hormigdn

- Preprensa y prensa : 6 m3 Ee hormigdn
Tofal 7 m3 de hormigdn
Costo 60.000 $/m3

Total : $§ 420.000
iv) Grupos electrdgenos
1,5 m3 cada unao.
Total ; 3 m3 de hormigdén
Costo | : 60.000 $/m3
Total : $ 180.000

F) Pileta de tratamiento de troncos para el subproyecto terciado.

£1 costo por metro cuadrado es de $ 55.000, para una pilets

con las caracteristicas de la proyectada, dado que la superfi

cié es de 220 md, resultard una inversidn total de

$ 12,100.000

g) Equipamiento taller mecénico

Se considera gue el taller general de mantenimiento requiere

el siguiente eguipamiento:
—~ Torno monopolea de 1.200 mm entre punta
— Torno monopplea de 3.000 mm entre punta
- Fresadora &D 2

- — LLimadora de €00 mm de carrera

~ Agujereadora de banco

Agujereadora de pie

SAN JQOSE 290-1°P. A 37 - 5146
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- SDldadﬁra autdgena
— Spldadora de punto
- Herramientas manuales
La inversidn total correspondiente es de % 30.000.000.
h] Tanques para combustibles .
Se han previsto instelar 3 tanques de hierro de 60.000 1lts
cada une, de 4 m de didmetro v 6 m de longitud.
. E1l valor unitario es de $ 5.100.000 sin IVA.
Total : $ 17.740.000.
8.1.6. Viviendas para el personal
No se contemplan dentro del proyecto,
8.1.7. Infraestructura |
t.a Jdnica ihuersidn gue se pravé dentro der este item es la corres—
péndiente a la adecuacidn de la playa para camiones, en la misma
se prevé la reéliZacidn de un mejorado superficial sobre toda la
playa para fTacilitar el movimiento de camiones. |

Superficie : 4.000 m2

. Costo : 15,000 $/m2
¢ Total : $ 60.000.000
SAN JOSE 290 -1° P, A 37 - 5146
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ABOQUCIADIRS

8.,1.8, MAguinas y equipos

{t

De acuerdo a lo indicado en el punto 4 (Ingenierfa del Proyecto),

resulta la siguiente inversidn para cada subproyecto.

1)

2)

4)

SAN JOSE 220 -1°P. A

Playa de troncos

més 16% de IVA

Total
Subproyecto aserradero
mds 16% de IVA
Total
Sﬁbprqyectu Tefciado |
i) équipos nacionales
més 16% IVA
Total (1)

ii) Equipos importados (F.0.B.)

mds 13% de F.0.B. a C.I.F.

Total (2)
Total (1 v 2)
_SubproyectOZAglomeradD
i) Egquipos nacionales
mis 16% IVA
Total (1)

ii)vKuist importados

mé&s 13% de F.0.B. a C.I.F.
Total

(2)

Total (1 y 2)

trias expresamente consideradas.
37 - 5148

$

~

35.836.300
5.733,808

41.570.108 ¢ QQQT

95.175.800
15.228.128

B
$
$
$
)

110.403.928

57.746.000
9,239, 360

66.985.360 <—

' 62.763. 400

8.,159.242 ;#— |

8] &6 | & & |6 ©

70.922.642

137.508.002 o E%Auq

5.500.000
880.000

6.380.600

1,291.860.000

167,941,800

$ 1.459,801.800

$ 1.466.1681,800 @~ Q‘R’/’

NOTA: No se consideraron aranceles ni IVA oara los eqguipos im-—
portados dado que las plantas industriales se instalarén
en un drea de promocidn y por estar este tipo de indus-

BUENOS AIRES
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8.1.9.

S ¥

Montéje

Total de la inversidn : $ 117,759,063

~ La inversién correspondiente a este item se ha calculado con-

8.1.10.

SAN-JOSE 290-1° P, A

siderando un porcentaje del valor de los eguipos, valor que
normalments es de un 10%. |
i) Playa de troncos
Se considerd un 15% dado gue el pdrtico grua debe ser
armada: - en el lugar.
En consecuencia resultard un monto de inversidn de
$.5.375.445.
ii) Asef}édéfd

Se considerd un 10%. Es decir $ 9.517.580.

e -

jii) Terciado
Se considerd un 10%. Es decir $ 12,050,840
iv) Aglomerado . ) )
. Se considerd un 7 del total sobre el valor F,0.B..
Es decir $ 20.815.200
Rodados
Se consideranlexclusivamente los medios de tfansDDrte externos,
dado gue los de movimientos internos han sido incluidos en cada.
subproyecto.
Dadn fgue en el cdlculo de costo de la materia prima la misna se
ha considerado puesta en fébrica se excluyen de este célcula las
camiones gue transportan los rollizos.,
Se considera que el complejo forestal reqguerird dos camicnetas

con caja, cuyo precio actual es de $ 3.342.924 c/u. Es decir

% 6,685,848 como inversidn total en el item.
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- B.1.11. Muebles y equipamiento administrativo
Se ha estihadﬁ un valor global en £l que se incluyen muebles,
mdguina de escribir y calcular, etc.
Esta inversidn serd de $ 11.200,000.
8,1.12. Patentes y Licencias
No existen.
8.1.13., Gastns de administracidn e ingenierfa durante la instalacidén.
Total de la inversidn : $ 34.967.880,
. . . Dentro de este ftem se han considerado las siguientes inver-
siones; |
i) Flete correspondiente al transporte de todas las mAquinas
Y équipos ﬂesde Buenos Aires hasta Aluming.
De acyerdo a consultas efectuadas puede estimarse Qn valor
de 20.000 $/Ton. En consecuencia tehdrémos:
T i) Aserradera
Peso apraximado : 100 Ton.
Costo Total : § 2.000.000
ii) Terciado
" Peso aproximado : 250 Tn.
. : Costo total : § 5.000.000
iii) Aglomerédo
Peso aproxiﬁado : 600 Tn
Costo total : $ 12.000.000
iv) Grupos electrdégenos
Peso total :; 26,6 Tn.

- Costo Total : $ 532.000

SAN JOSE 2390 -1°P. A 37 -5146 . BUENCS AIRES
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9
Para el resto de los materiales se ha considerado un monto
eqguivalente al 1% de su valor. _
v) Tableros y red de distribucidn : $ 240.000

vi) Instelacién de agua : $ 55.000

vii) Alambrado Perimetral : $ 20.880

Se tomd el 4 por mil dado que lo dnico a transportar
es el alambre tejido que se estima se adguirird en

Neuguén,

viii) Movimiento neumdtico de residuos :; $ 72.000.

2) Dgraﬁte la instalacidn de los proyectos deberd mantenerse una

- SAN JOSE 280-1°P. A

oficina en Aluming que estard integrada por:

1 Ingenierc Industrial o Electromecdnico que actuard como
-coordinador durante todo el perfodo.

2 empleados administrativos.

El tiempo de montaje se estima en 12 meses.

Ademis débé considerarse el alguiler de una oficina cdn SUS
correspondientes gastos. .

En consecuencia tendremos:

-1 Ing. x S500.000 $/mes x 12 meses : % 6.000.000
2 Adm., x 60,000 $/mes x ‘12 meses : $ 1,440,000
Sub-total & ©.440.000
m&s 70% cargas sociales $ 5.208.000
Sub~total $ 12.648.000

Gastos de oficina
200.000 $/mes x 12 meses $ 2.400.000
Total $ 15,048.000

37-5148 : BUENOS AIRES
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8.1.14, Gastos puesta en marcha

Se calculd teniendo en cuenta los problemas de pﬁesta en marcha
de cada.uno de los proyectos. =
i, Aserradera : se estima un perfodo equivalente a una sema&a
(7- dfas) de produccidn, tomando como costo de
la misma solamente los cestos variables.
Es decir:
6.000 m2 x 287,52 §/m2 = $ 1.725.120
-ii. Terciado : con el mismo criterio anterior se considera una
. - semana (7 dfas) de produccidn.
tEs decir: ’
92 m3 x 26.521,20 $/m3 = $ 2.439.950,40
iii. Agiamarado : se adopta el mismo criterio pero dado las ma-
. yvores dificultades del Qroceéo se consideran
‘15 dfas de produccidn al costo.
Es decir: 7
990 m3 x-24.983,04 $ = 2&.733;209,6
Total : § 28.898,280
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8.2, Cdleulo del presupuesto de activo de trabajo

8.2.1. Produccidn sn proceso

1)

Aserradero

El tiempo que insume el proceso de prodaﬁcidn es practicamente
irrelevanté.

Para £l cdlculo de la produccidn en proceso consideraremos el
productoc elaborado gue se encuentra en el secadero.

La produccidn diaria programada es de 858,33 m2/dfa. Dado que

esta madera permanece, en praomedio, 7,5 dfas en cdmara de seca

" do el material immovilizado seré:

858,33 m2/dfa x 7,5 dfas = 6.437,47 m2
Es decir que representa una inversidn de:
5,150 m2 x 450,91 §/m2 = $ 2.322.186,50
Terciado o compensado
La produccién es de 3.150 m3/afio, es decirs:

3.150 m3/aro = 13,125 m3/dfa
240 dias/afo

ﬁado que el proceso es continuo toﬁaremas un dfa de produccidn,
para el cdlculo del material en proceso, es decir:
13,125 m3 x 36,759,37 $/m3 = § 482,466,73
Aglomerado
La produccidn diaria es de:

15,840 m3/afic = 66 m3/dia
240 dfas/afio

Con el mismo criterio gue para terciado, resulta un monto para

el material en proceso de :

66 m3 x 37.876,60Q $/m3 = $ 2.449.861,50

\jotal produccidn en procesa : $ 5,304,514,73 }

SAN JOSE 290 -1°P. A
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" 8.2.2. Existencia de materias primas, materiales y combustibles
" 1) Materias Primas
Dado las particulares condiciones de trabajo en la zona en donde
el corte de los 4rboles se produce entre los meses de ndviembre
a mayg, lo que exije llegar a tener una existencia de rollizos.
qué pérmita cubrir las necesidades del complejo industrial desde
Junio a octubre, esto es cinco meses,
En consecuencia:
. - . _i) Aserraderao
Se reaguieren 3.416 m3, que a un costo de 3,785,72 $/m3, re—
. sulfa un monto de : § 12.932.019,52
ii) Terciado |
Se requiereﬁ 2,916 m3, que a un costo de 5.lh6,34 $/m3 re—
" sulta un manto de : $ 14.890.087,44 |
iii) Aglomerado
| Considerando que del total de la materia prima para el pro-
cesa 21.000 m3/afio provienen del bosque se requiere una e-
x;stencia acumulada de 8.750 m3, para cubrir la neéesidad
de la planta, gue a un costo de 3.660,69 $/m3, repressntan
o : $ 32.031.037,50. )

Total : § 59.853.144,46
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2) Materiales
- E1 dnico material necesario es la cola que se utiliza en la fabrica-

cidn de 1a5-p1acas de terciado y de paneles de madera aglomerada. -
El consump diario es el siguiente:
i) Madera terciada

Consumo diarieo : 375,72 Kg/dfa
ii) Madera aglomerada

Consumo diario : 3,960 Kg/dfa
Es decir:

Consumo diario total : 4.335,72 Kg.

Se considera un stock para treinta dfas de produccidn, es decir:
130.000 Kg.
El preciolquelse adopta para el cdlculo e% el promedio entre'ah—
bos tipos de cola, ureica y fendlica, 185 /g,

En consecuencia la existencia necesaria tendrd un valor de

-~

130.000 Kg x 185 $/Kg = $ 24.050,000
3) Combusfibles
La existencia de fuel-oil serd de 150.000 Kg, que a un costo de
20 $/Kg representa un monto de : $ 3.000.000 |
8.2.3. Existencia de productos terminados
Se considera como existencia razonable 15 dfas de produccidn, es
decir : a |
i. Madera aserrada : 12.875 m2 x 450,91$/m2 = $ 5.805.466,25
ii. Madera terciada : 197 m3 x 36.759,37 $/m3 = $ 7.241.595,€9
iii. Madera aglomerada : 990 m3 x 37,876,569 $/m3 = $§ 37.497.923,10
Total : $ 50.544,985,24
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B8.2.4,

Créditos a'compradores
En la actualidad los productos a fabricar en el Complejo Forestal

se venden al confadq.
-—-"-""

B.2.5. Gastos anticipados
| No existen
8.2.6, Otros insumos
No existen.
8.2.7. Bienes en trdnsito
No existen.
8.2.8.)Almacén de repuestos’
Se consideraron los siguientes valores pera la existencia de repues—
- tos en planta:
i. Aserradero' : un monto equivalente al 1% dgl valor de las mdquinas
y eguipos.
Es decir:
§ 951.758 )
ii. Terciado : un monto equivalente al 1% del valor de las mdguinas
Yy equipos. |
Es decir: |
' $ 1.205.094
iii. Aglomerado: dado qué los equipos son totalmente importados, se
ha considerads un monto equivalente al 5% de la in
'uersidn en méquinas ¥y equipos, consideréndo ademds
que este es el valor que autoriza la S.E.0.I. en
el caso de importacicones amparadas por decreto de
promocidn industrial,
Es decir: ]
$ 14,598,018
SAN JOSE 290-1°F. A 37 -s146
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iv) Flaya de troncos : se considerd un 1% del montc en méquinas vy
, eguipos,
£s decir:

$ 358,363

Total : $ 17.113.233

Cdlculo de las amortizaciones incluidas en los costos (8.2.1. y 8.2.3.)

Producto A Amart.anual Amport.por Amort.incluida Amort.incluida Total &
(%) Unidad en 8.2.1. ($) en 8.2.3. (g)
@ | (1) () (1 +2)
. -Aserradero 23,890,994 . .115 $/m2 740, 309 1.480.525 2.220.934
Terciado. _24.176.502 7.675,21 $/m3 100.737 1,512,016 1.612.753
Aglomerado 177.2856.167 11.190,41 $/m3 738,567 11.070.506 . 11.809.073

- . 1.579.613 14.063.147 15.642,760
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Buenos Aires, 14 de Octubre de 1977

Sr, -

Secretario del

Consejo Federal de Inversiones
Crnel (RE) Julio Medeiras

s/D : Ref.: Exp. N° 6341

De mi mayor consideracidn:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el cbjeto de
poner en su conocimiento que el dfa 7/10/77 he recibido las observaciones al
segundo informe del estudio "Complejo Forestal Integradoc — Dpto., Aluminé - Pcia
del Neuguén" que Tormula ia Provincia.

5i bien dichas observaciones han sido enviadas con
posterioridad al vencimiento de los plazos, gque por acuerda previo con los fun-—
cionarios intervinientes de ese C.F.I. las he aceptado.

. A continuacidn paso a exponer mi opinidn sobre las ci-
tadas ohservaciones.

1° Observacidn

En esta se observa el estudio de mercado solicitando se realice un andlisis més

detallado del mercado regional.

_Esta abservacidn corresponde al primer informe cuyos plazos se encuentran total-
mente vencidos.

5in embargo estimo que para el tipo de trabajo gue se me encomendara lo indicado
en el item 3.2.1. es suficiente como para fijar un magnitud probable, gue por si

sala no justificarfa ia instalacidn de Tébricas como las gque se han proyectado.

(fﬂ -
Ho1z2 )
A29 ¢

T ()
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Entiendo que un andlisis pormenorizado del mercadc regional escapa a los alcances
del presente trabajo, dado que obligard a una permanencia en la zopa muy sugerior
a la prevista sin contar costos de encuestas, viajes por la regidén, etc.

2° QObservacidn

Esta observacidn se refiere a la realizacién de un andlisis pormenorizada de los
costos de administracidn, comercializacidn y {inanciacidn por tipo de productos,
es decir para Aserrado, Terciado y Aglomerado.
Dado que el objeto del trabajo era la preparacidén de un proyecto de inversidn de
acuerdo a la "pauta que fija la resolucidn N° 121/74 de la SEDI",cuyo formulario
Ne 1 {que es el utilizado) prevee para el desarrollo del item costos la separa-
cidn de los ﬁismos en "Caostos de Produccidn", gue deberdn desagregarse por pro-—
ducto y los otros costos "para él coﬁjunto de la Empresa", este fué el criterio
utilizado.
Por otra parte mal pueden considerarse los costos desagregados por producto, da-
- do que de tratarse cada subproyecto por separado se modificarfan varias inver—
siones y costos que invalidarfan cualguier c&lculo gue pudiera realizsrse partien
do del Complejo Forestal.
Basta citar como ejemplo la playa de recepcidn de madera en rollo o los eguipas
generadores de energfa.

39 (Observacidn

Se solicita el punito de equilibrio para cada subproyecta.
Es v&lido lo indicado a la 2¢ Observacidn.

49 Observacidn

e

o — o ——

Si bien la redaccidn cde ssta observacidn es confusa entiendo que 1z misma se refile-

re a la necesidad de desagregar los elementos gue compernen el item mdquinas y equi-

pos.
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Dicho item se encusntra tctalmente desagregado en el punto 4.3.3. “"Méouinas y egqui-
pos a instalar".

El dnico subproyecto gue no ha sido dESagfegado es es de madera aglomerado DUES &5—
te tipo de fédbricas se presupugstan "llave en mano", por lo menos para el nivel de
trabajo correspondiente a& un Prpyecto de Inversidn.

En cuanto al eguipamiento del téller mecdnico, se observa el aparente socbredimen-
sionamiento de una maquina fresadora NY 2 y un torno de 3.000 mm entre puntas.

La razdén de haber inclufdo miguinas que efectivamente son de wna dimensidn excesiva
para un proyecto instalado en una zona induétrial, fué con el objeto de cubrir pro-
blemas de magnitud, considerando que la zona donde se instalard el proyecto no cuen
ta con ninguna infraestructura industrial.

Por supuesto pueden eliminarse, si bien entiendo que esto no afectard la rentabili-
dad del proyecta.

Dentra de este mismo item se observa que no se han considerado las inversiones de
reforestacidn. Este cdlculo no se realizdn considerando gque no correspondfa por
tratarse de un proyecto de inversidn industrial y no habiéndose establecido previa-
mente que el "duedo” del Complejo deberfa ser Dbligatoriamente-concesionario del
bosque, cosa que por otra parte aconsejé el presente trabajo.

No obstante considerando gue la observacidn es peftinente, pues influye sobre el
costo de la madera - cualguiera sea su origen, incluyo en Anexo a la presente'un
breve andlisis al respecto,

509 (Observacidn

Se refiere al costo de la materia prima en cuanto a que la Provincia considera gue
la tasa de reforestacidn y derecho de inspeccidn son del 10% y 20% del aforo, res-—
pectivamente, y no del % y del 10% como se estima en el provecto.

Para el trabajo que he presentado se utilizaron los valores gue fija Decreto N©
2722/76, de la Provincia del Neuguén que nos fuera facilitado en ocasidn de nuesiro

viaje a la zona y que dice:
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Art., 3° - Fijanse los siguientes derechos de insSpeCCifn....iessvrerasscocnonnrenn

) 2P

b) DOCE PESOS por m3 de madera extrafda,...eeseesescasacereoceearenses
Art. 5° — Fijase un derecho adicional para reforestacidn que serd

a) En explotaciones de hbosgques fiscales provinciales de un diez per

ciento (10%) del aforo.

En el caso que estos valores hubieran sido modificados pasteriormente entiendo gue
estas variaciones son egquivalentes a muchas otras (entre ellas la paridad pesos/do-
lar americana, valor de miquinas, etc.) que evidentemente obligardn a replantear el
proyecto si, en un futura, la Provincia del Neuquén considerara conveniente su im-
plémentacidn;
Solicito al Sr. Secretarioa General gque dado gue las abservaciones no son de fondo
y gue Tueron reéibidas vencido el plazo correspondiente, quiera autorizar el pago
de la cuota correspondiente, es decir la tercera.

5in otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

il

Apgagni
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ANEXO

Inversiones en reforestacidn

Para el cdlculo de este ftem se ha tomado como base un trabajo realizado pofula
Secretarfa del Copade en el afio 1974, actualizdndose los valores mediante los
fndices del Instituto Nacionel de Estadfsticas y Censos (nivel gemeral de precios).
Los resultados obtenidos difieren de los valores que normalmente cotizan emoresas
forestales, péro entendemos que el grado de aproximécidn obtenido, considerando el
nivel tedrico del estudio del COPADE, asf como gue la reforestacidn serfa realiza-—
_da sin fines de lucro puede ser aceptado. -
De las dos variables que prevé’la Ley Naciomal 13.273, es decir costos por tala ra-
sa en franjas alternadas o entresacar, hemos optado por el primero, pues el segundo
significarfa una concesidn de 37.000 Has, superior a la cantidad de tierra disponi-
ble que, segdn el estudio del ISFONA utilizado como base del trabajo alcanzg a
55.200 has inecluvendo el Dpto. Moguehue que no se ha considerado, lo gue obligaria
a conceder en concesidn casi el total del drea.
£n consecuesncila se deberdn reforestar 150 has por afo.
Por otra parte hay que considerar urna modificacidn de las especies o reforesta pues
la Araucaria o Pehuén no puede considerarse dentro de un proyecto de este tipo por
su largo tiempo de crecimiento que se mide en centenares de afos.
El. programa utilizado prevé la implantacidn de pino ponderosa bdsicamente.
El esquema de costos utilizados es el siguiente:
- Costa directo por Ha. : $ 225.000
que incluye:
— Plantacidn
- RBeposicidn .

- Plantas

[

Marcacidn

-~ Lucha contra plagas



ALBERTO ARCAGNI Y ASOCIACUS

— Abanas
— Trabajos culturales
- Costo Indirecto ‘
Se entiende que por tratarse de 150 Has por afio los valores por Ha. pueden ser
un poco mayores a los presentados ern el programa, sin embargo, dado lo reduci-
do del proyecto parte de los elementos de direccidn y control fueron elimina-—
dos.
De esta manera se liegd a un valor total para el item de § 5,400.000.
En consecuencia el costo total anual de reforestacidn serd de:
_ COSTOS DIRECTOS
150 has x 225.000 $/ha | $ 33,500.000
-~ COSTOS INDIRECTOS § - 5.400.000

$ 39.300.000

Es decir que habrd que considerar un gasto adicionzl de $ 39.300,000 por afo, so-—

bre los calculados para el Complejo Forestal Integrado, lo que lo hard adn mds ne

gativo.
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