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Buenos Aires, 14 de julio de 1978.
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‘Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de hacer-

le entrega del Segundo informe de Avance de la Sequnda Etapa, que con-

‘templa el Anexo |V del Contrato de Obra sobre ''Determinacién de las

Actividades Econdmicas Estratégicas y su impacto sobre tas Economfas

Provinciales',

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentanente.

Emilia ROCA
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Sr. Interventor del ' )
Consejo Federal de Inversjones
tnel. (RE) Julio César Medeiros
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Nombre y Apellido del Sr. Coordinador Regional: Emilia E. ROCA,

Hombre del Trabajo (segin consta en el respectivo contrato): Deter-
minacién de las Actividades Econdmicas Estratégicas y su Impacto so-
bre las Economias Provinciales.-

Fecha: 12-VIi.

‘Catidad del presente informe:

4.1. Respecto a la provincia: Misiones.
N°del informe: 22,
Avance © Parcial Avance.

Detalle de 1a marcha de los aspectos técnicos del Trabajo, indicando
las tareas cumplidas seglin el orden de ejecucién cronolégico,

En esta etapa del trabajo se realizaron tareas de relevamiento Y eva-

lucacidn de la informacién censal a fin de disenar las planilias de

trabajo para sistematizar dicha informacién, a fin de construir la ma
triz de bienes intermedios del sector industrial,

Detalle de relaciones institucionales cumpiidas durante el presente
periodo, preferentemente con sus respectivas constancias escritas.

“Se iniciaron contactos con técnicos del INDEC con el objeto de tomar

conocimiento de las tareas de elaboracidn y computacién de la infor-

macion censal que realiza dicho organismo, para la Provincia de 1 |-
siones.

Conclusiones alcanzadas.

Se:.desprende, de acuerdo a la informacidn recibida, que el tipo de ta
butacidon que se estd realizando no nos permitirs trabajar con la desa

gregacidn necesaria en el caso particular del! consumo intermedio (ma-

terias primas). i
!

A —— s

b ]



10.

M.

12.

13.

14,

150

16,

Acciones futuras previstas para cumplimentar en los préximos 30 dfas.
De lo antedicho Selﬁace_necesario, por lo tanto, recurrir directamente
a los formularios censales, y elaborar dicha informacidn, tareas que
se iniciaran los pr6ximos -dfas.

Detalle de las dificultades que presenta el avance del estudio.

No hay.

Causas de las dificultades y medidas que se recomiendan para solucio-
narlas.

No hay.

Detaliec de las modificaciones que afecten al desarroilo del trabaje.
No hay.

Comentario }especto a tales modificaciones.

No hay.

Constatacion de desvlos producidos que afecten las fechas establecidas
en el cronograma,

Noihay.

Causas de tales desvios y recuperabilidad de los mismos.

No hay.

Modifiéaciones en el Plan de Trabajo y causas de las_mismas.

No hay.

Viajes previstos en fbs proximos 30 dfas: destiﬁé, fecha y duracién de

los mismos.

En principio se realizars un viaje a la provincia entre e} 2 y el 4 de
agosto.



