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t. Rombre y Apellido dal Sr. Coordinador Regional: Emil ROCA

2. Nombre del Trabajo (segin consta en el respectivo contrato):
Determinacién de las Actividades Econdmicas Estratégicas y su im
pacto sobre las Economias Provinciales.

3. Fecha: 18-vi
B, Calidad de! presente informe:

5.1 Respecto a la provincia: HMisiones
N®* del informe: 3°

Avance o Parcial:

5. Detalle de b marcha de los
cando las tareas cumplidas

Avance

aspectos técnlicos del Trabajo, indi-
segin el orden de ejecucidn cronoldgi

Co:

Se viajo a la provincla de Misiones para recabar informacién pa-
ra la construccion de la matriz de blenes intermedios de] sector
industrial. :

6. Detalle de reltaciones Institucionales cumplidas durante al pre-

sente perfodo, preferentemente con sus respectivas canstancias
escritas:

Se establecid contacto con la Directéién Ganeral de Estadistica y
Censos de 1a provincia de Misiones y se continuaron los contac-
tos con técnicos del INDEC.

7. Conclusionas alcanzadas:

E! procesamiento da la informacidn esti detenido porque el tMDEC
solicita un contacto institucional previo, con el fin de determi
nar si brinds el acceso a la informacidn censal.

8. Acciones futuras previstas para cumplimentar en los proximos 30
dias:

De acuerdo a ia respuesta obtenida se comenzard a procesar la in
formacidn censal. [?
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Detalle de las dificultades que presenta el avancea del estudio:
Las trabas institucionales actualmente existentes para la obten
cidén de fa informacién.

Causas de las™ dlficultadcs Y acdldas que se recomiendan para so.
lucionarlas.

Se recouienda un répido contacto entre C.F.l. ¢ INDEC a nivel
lnstitucional

betalle de las modificacliones que afecten a2l desarrollo del tra
bajo:
No hay.

Comentario respecto a tales modificaciones:

No hay.

Constatacién de desvios producidos que afecten las fechas esta-
blecidas en a8l cronograma:

Estd supeditada a! rfipldo acceso a la informacidn censal.

Causas de tales desvios y recuparabilidad de los mismos:
No hay.

Modificaciones en @l Plan de Trabajo y causas de las mismas:

No bhav.

Viajes previstos en los préximos 30 dfas: destino, fecha y du-
racién de Jos mismos:

o hay.



