CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

REDIMENS JONAMIENTO DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA

.

TITULO _ SANTA ISABEL - CAPITAL

e r—

PROVINCIA DE CATAMARCA

=TOMO 11t~

Autores : //, 1920 q¢
| /

Ing. Ramiro J. Otero’

Lic. Miguel A. Sottolano - Y

Secretario General

Cnl. (RE) Julio Cé&sar Medeiros

m—— e —— - . -

Expte. 7014
Buenos Aires, Octubre de 1979,




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES , - -

Contenido del TOMO 111

5. Costos
6. Tamafio del proyecto
7. Localizacién del proyectd
8. Inversiones del provecto
9. Calendario de Inversiones_a realizar
.- - 9.7y 9.8, Active de Trabajo ‘ -
10. Financiamiento.del proyecto, Analisis global
10,2, Estado de fuentes y usos de fondos proyectado
10.3. Detalle de los créditos
10.5.1, C3lculo de la tasa interna de rentabiiidad del proyecto

10.5.2. Calculo de la tasa interna de rentabilidad sobre el ca-

pitél propio.

13. Cuadros de resultado pro-forma proyectados.




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5. COSTOS
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FUNC ION CANTIDAD la, ETAPA CANTIDAD 2a.y 3a.ETAP#

{punto 4.5)

Desollador cabeza y mano 1 2
Movimiento de reses noq. ] — {‘9'——— i
Lavado de cabezas -— ]

Desollador patas traseras y

.vientre 2 3
Desollador (terminacién) ] 3
Lavado de medias reses 1 2
Auxiliar de insp.veterinaria 1 2
Movimiento de decomisos ' 1 2
Acondicionar cueros 2 4
Elaboraci6n menud,rojas ] 2
Hachador de cabezas ' S U

Retiro carne de c‘abeza y len-
qgua . < —

Limpiador de tripas (mondongos) ; *— |
Limpiador de tripas (maq.centrf-

fuga) > |
Movimiento de mondongos N ninguno ]
Limpieza de carros y bande }as " 1
Movimiento en c3maras 3 6

En consecuencia, el gasto anual en mano de obra directa para la prime-

ra etapa (faena de 82 cabezas) serd el siguiente:
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GASTO ANUAL

CATEGORIA CANTIDAD | JORNAL DIA4 DIAS/ARQ | GASTO ANUAL | C.SOCIALES
R10O, NOMINAL ‘ TOTAL
Pecnes prscfi-
cos 20 10,3544 253 52.393.300 | 42.714,600 | 95.107,900
S/calificacidn 5 10,824,6 253 13.689,300 - | 10.951.400 | 24,640,700
Oficiales de
2da, 5 12.465,6 253 15.769.000 12,615,200 | 28,384,200
Especializados 7 14,299,2 253 25,323,900 20,259.100 | 45,583,000
TOTALES 37 - - |107.175.500 | 86.540.300

193.715.800

En cuanto a Tas etapas siguientes (115 y 160 cabezas de faena), las necesidades de

personal de produccidn sT son coincidentes con el detalle inclufdo en el capftulo

""Ingenierfa" {punto 4.5). Para estas dos etapas el gasto anual en mano de obra di=-

recta seri el que se detalla a continuacién:

CATEGORIA CANTIDAD JORNAL DiAA DIAé/AﬂO GASTO ANUAL'| C.SOCHIALES | GASTO ANuUAU
RIO NOMINAL TOTAL
Peones pricti-
cos 29 10.354,4 253 75.970,.200 60.776.100 | 136,746, 300
S/calificacidn 10 10.821,6 253 27.378.600 2¥.902.900 49,281,500
Oficiales de )
2da. L 12.465,6 - 253 15.769.000 12,615,200 28,384,200
Espacializados n 14,299,2 253 39, 794, 700 31.835.800 [ 71.630,500
TOTALES g5 - - 158,912,500 127,130,000 | 286.042,500




“6.1.3. (Gastos d= fabricacidn)

5.1.3. . Amortizaciones

VALOR DE OR!GEN

% DE

AMORTIZACION ANUAL

PR

AMORTIZAC ION AROS 1 al 5§ ANOS 6 al 10
l. Tierras v otros recurscs naturales 7.700,000 © | No se amortiza - -
2, Obras civiles 2.071,023,000 3 62.130,700 62.130.700
3. Instalaciones - 1,057.923.000 10 105.792, 300 105,792,300
L, Miguinas y equipos 232,736,400 10 23.273.600 23.273.600
5. Gtos. de naclonalizaci&n - - - -
6. Montaje de miq.y equipos 79.080,000 10 7.908.000 7.908,000
7. Rodados y eq. auxiliares 23.220.000 20 h.644.000 4,644,000
8. Infraestructura - - ) T
9. Otros 104,150,400 10 10,415,000 10,415,000
10, Investigaciones y estudios - - - ' -
1. Organizacidn de la empresa 34,716,800 20 6.943.400 -
12. Patentes y licencias = : = - -
13. Gtos.durante la instalacién 246,744,000 20 49, 348.800 -
14, intereses durante la Instalacién 163.000,000 | .20 32,600,000 -
15. Gastos de puesta en marcha 31.000.700 | 20 6.200, 300 -
16. Otros 14,263,900 20 2.852,800 -
17. IVA sobre Inversiones 209, 306,800 20 41,861,400 -
TOTALES 353.970.300 214,163,600 °

SINOISHIANI 3Q IVHAUASd OISNOD
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En el cuadro de amortizaciones precedente, el rubro “Rodados y Equi=

pos auxiliares" se amortiza en 5 afios y se renueva a partir del afo

6.

5¢1.3.2. Mano de Obra indirecta y sueldos de personal de fSbrica

Se considerd que el 100% de este personal estd contratado

desde el primer aflo. El gasto anual fue calculado conside-
rando 11,5 meses/afo,

De las 20 personas inclufdas en esta clasificacidn, 2 son

""Jornalizados" y el resto es "mensualizado", Los porcenta-

jes considerados en concepto de "'cargas sociales" son de

80 vy 55% respectivamente,

EI_Qasté anual en mano de obra Indirecta y sueldos de per-

sonal de fabrica ser§ el sigulente:

GASTO ANUAL |

{
CATEGORIA CANTIDAD | SUELDO MENSUAL| MESES/ C. SOCIALES | G. ANUA!
’ ARO NOM{NAL . TOTAL
Peones practi-
cos 2 227.800 11,5 5.239,400 4,191,500 |- 9.430.¢
Fuara de conve- _ ’
nio 9 500.000 11,5 53.750.000 28.462.500 | 80,212,!
Encargados 7- 700,000 11,5 56.350.000 30.992,.500 87.342,!
Jefes de Depto, 2 1.400.000 11,5 32.200,000 17.710.000 | 49,910.(
TOTALES 20 - - 145,539,400 81,356,500

226.895.¢
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parte de las empresas, de suministrar anualmente al per-

sonal los equipos de trabajo allf especificados.

El gasto total anuai en "Implementos de Trabajo' para la do-

tacién completa de personal (segunda y tercera etapa) es el

que se detalla en el cuadro de la p3gina siguiente.

En cuanto a la primera etapa, en la que hay 15 operarios me-
nos en playa de faena y locales de elaboracidén y 3 operarios

menos en cdmaras de medias reses, los gastos se reducen a

$ 14,464,000,-
Resumen de Materifales:

a) Variable

- AmonTaco
- Hipeclorito de sodio
" Detergente

" Implementos de trabajo

t Sub Total "variahle"

B) Constante

Total

la, Etapa .Za. y 3a Etapa

893,000 893,000
5.358.000 5.358,000
28.710.000 28,710,000
14,464,000 18.343.000
49,425,000 53.304.000
6.453.300 6.453,300
55,878,300 59.757.300
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£.1.3.3. Materiales

Una parte de este costo es constante y otra es variable.

1)

1)

Constante : Como costo constante de mantenimiento pre-

ventivo se calculd un 0,5% del valor de ''Maquinarias y
Equipos" e "Instalaciones': $ 6.453,.300,.~

Variable

a) Amonfaco: Se prevé el consumo de un tubo de amonfaco
(65 kilogramos) por mes, E1 gasto anual de este insu-
mo ser§ (inclufdo IVA):¢

780 kg, x $ 1.145/Kg = § 893.000,

b) Hipoclorito de sodio: E1 consumo previsto es de 20 ki-

logramos diarios. E1 gasto anual resultante (inclufdo
IVA) serS de: 300 dfas x 20 Kg x $ 893/Kg ¥'$ 5.358.,000.

c) Detergente: E) consumo de detergente concentrado que se
prevé realizar as de 15 litros diarios. En consecuencia,
el gasto anual sers de:

300 dfas x 15 1ts x $ 6.380/1t. = § 28,710.000.

d) Implemantos de trabajo: Ademis de los implementos de

trabajo necesarios para las tareas de playa de faena,
(cuchillos y chairas) se han considerado aquf las exi-
genclas establecidas en el capftulo XV de la Convencidn
Colectiva de Trabajo N 56/75 de Obreros y Empleados de
la Industria de 1a carme, que fija !a obligacidn,por



._.._.._._____r -
. PROVISION INDI=| INUMERO DE U~ PROVISION TO= PRECIC COSTO ANUAL
RUBRO VIDUAL ANUAL SUARLDS ; TAL ANUAL {incl. IVA)

PERSGNAL DE CDRRALES,CGHPL{igH-

SAHITARIO PLAYA DE FAENA Y LO- 1

CALES DE ELABCRACION |

Mameluco blanco 2 unldades ] 8 wunidades § 57.000 $  Lse.000

Pantal&n y casaca blancos 2  Juegos 43 86 juegos t 33,000 " $,354,000

Botas de goma 2 pares 47 94 pares " 38 000 " 3,572,000

Casco 2 unidades . 47 94 unidades " 15,000 " 1.410,000

PERSONAL DE CAMARAS ;

Pantaldn de loneta } 2 Juegos 14 28 Juegos $ hz,o000 $ 1.176.000

Blusa de loneta con capuchdn , ‘

Pasamontafas 2 unidades 14 ; 2B unidades "no25,000 " 7004000

Saco de abrige con doble pafio 2 unidades 14 % 28. unidades " 47.000 " 1.316,000

Medias de lana 6 pares 14 } 84 pares "o 6,000 i 504,000

Manoplas con abrigo 3 pares 14 ? L2 pares "oog,000 "o 252,000

Casco ‘ 1 unidad 14 I4  unidades " 15,000 "o 210,000

Botas de goma 2 pares ih 28 pares " 38,000 " 1,064,000

PERSONAL DE MANTENIMIENTD |

Pantaldn celeste 2 unidades 21 42 unjdades 9 16.000 $ £72.000

Comlisa celeste 2 unldades 21 42 unlidades " 15,000 " £30.000

SotInes puntera reforzada 1 unidad 21 21 unidade " 42,000 # 882,000

Casco 1 unldad 19 19 unidadés " 15,000 » 285,000

Torat LY Loles,

Cuchlillos de 8 pulgadas 4? - 30 unidades $ 13.000 $ 390,000

Chafras de 8 30 - 30 unidades $ 13,000 | " 330.000

Cuchlllos de 12 * o - 30 .unidades - " 20,000 " 600,000

Chairas de 12 ¥ 2o / - 30 unidades " 16,000 " 4B0,000

TOTAL

\ §|8.3h3.002#;;)
_,f/." :
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5.1.3.4. Energfa y combustibles

a) Energfa
E1 gasto anual en energla eléctrica fue calculado en base
a las tarifias vigentes en la zona, segiin 1a Divisional Ca-
tamarca de la empresa Agua y Energfa Eléctrica., La escala

mensual de dicha tarifa es la sigulente:

Cardcter del uso Precio {$/kwh)

+ Cargo fijo por c/kw o fraccidn
de capacidad de suministro 6.367,780

+« Primeros 100 kwh por c¢/kw o frac-
ci8n de capacidad de suministro 113,335

. Siguientes 100 Kwh por c¢/kw o frac~
cién de capacidad de suministro 91,135

+ Siguientes 200 kwh por c/kw o frac-
cién de capacidad de suministro 77,114

. Excedente . 47,904

La capacidad de suministro instaiada es de 401,08 Kw.

En los cuadros que siguen se ha detallado el consumo de

energfa eléctrica para las tres etapas previstas (82,115
y 160 cabezas diarias de faena) discriminado en 'carnes'
{incluye playa y c3maras) y frutas, el gasto fijo anual y
mensual, el gasto excedente y los gastos totales también

para las tres etapas.
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CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (Kwh/afio)

lra, Etapa ‘ 2da. Etapa | 3ra. Etapa
CARNES | 267.482 359.524 485,037
. Fuerza motriz 2-.28.712 320,754 Lh6.267
. lluminacién 38.770 38.770 38.770
FRUTAS | 501.508 501,508 501,508
. Fusrza motriz 480.626 480.626 _ 480.626
. lluminacién . 20,882 20,882 20,882

TOTAL 768,990 861,032 986,545
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GASTO FIJO MENSUAL:

- Gastb fi jo:

$ 6.367,78 x kw de capacidad de suministro

"n
w

( = 401,08 kw) 2.553.990.
« Primeros 100 Kwh
$ 113,335 x 401,08 x 100 ¥ $ 4,545,640,
« Siquientes 100 Kwh
T $°91,135 x 401,08 x 100 = § 13,655,242,
» Siguientes 200 Kwh
$ 77,114 x 401,08 x 200 % ¢ 6.185.777.

$ 16,940,649,

GASTO FIJO ANUAL: $ 16.940,649 x 12 meses = $ 203.287.780.-
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b) Combustibles .

E) consumo de combustible seri de:

la. Etapa = 164,000 Kgrs/afo de fuel-oil

za. n

230.000 L1} L1} .

33. 1 320°000 n [ 1] 1

A razén de $ 115, el Kg., el gasto anual resultante serd de:

la, Etapa: = $ 18.860.000,

2a, Etapa $ 26.450.000,

$ 36.800.000.

3a. Etapa

Resumen de energfa y combustibles

ENERGIA COMBUSTIBLES TOTAL

la. Etapa N 239.895.500 18.860.000 258.755.50(
2a, " 244,304,700 - 26.450.000 270.754. 70t
3a, " 250.317.300 36,800,000 287.117.30(

Estos gastos se consideraron constantes en un 20% y varlables
en un 80%,
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o

GASTO ENERGIA ELECTRICA EN ''CARNES

GASTO ENERGHA

GASTO TOTAL

ELECTRICA EN ENERGIA E_
ETAPAS GASTO FlJO GASTO EXCE- SUB-TOTAL MFRUTAS" LECTRICA
ANUAL DENTE(1)
la. 203.287.780 | 12,583,518 215.871.298 24,024,239 239.895.537
2a. 203,287,780 | 16.992.698 220,280,478 24,024,239, 244,304,717
3a, 203.287.780 | 23.005.273 226,293,053 24,024,239 250,317,292
(1) $ 47,904/ Kwh.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

5.1.3.5, Impuestos

Dado que se solicitard el acoglmiento del presente proyecto a
la legislacién promocional de 1a Provincia de Catamarca, que

exime de obligaciones impositivas a las empresas beneficiarias
por un lapso de 15 afios, no se han considerado aqul impuestos

provinciales.,

Con respecto a la legislacién promocional nacional (Decreto
893/74), cuyos beneficios también se solicitardn, la desgrava-
cidn impositiva que ella estabiece es_del 1002 para los 8 pri-~
meros afios, del 95% para el noveno y dehy90% para el décimo,
del impuesto a las ganancias. Por io tanto, se ha considerado
aquf la incidencia de dicho impuesto para el décimo afo.

Utilidad aflo 9: § 1.243.341.000.

Impuesto a las ganancias : $ 1.243.341,000 x 0,33 = $ 410.302. 5

Incidencia 107 aflo:  § 410,302.500 x 0,05 = $ 20,515.100,

5.1.3.6. Seguros

£ 3

Se pagardn primas anuales de seguros equivalentes al 0,5% de las
inversiones fijas:

Inversiones Fljas Prima anual
$ 3.575.832.800 $ 17.879.000.

5.1.3.7. Regalfas

No se pagarin regalfas
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5.1.3.8. imprevistos y varios

Se consideraron {mprevistos por una suma aproximada al 1%
de 1a mano de obra directa y los gastos de fabricacién de

la tercera etapa:

$ 12.643.100,-
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5.2. Costo de administracién

5.2.1. Sueldos de administracidn

—— o O .

Se considerd que el 100% de este personal est3 contratado desde

el primer afio. Por ser personal 'mensualizado', el porcentaje con-

siderado en concepto de '"cargas sociales' es del 55%. El gasto a-

nual en sueldos de administracién, considerando 11,5 meses/ai0,

serd el siguiente:

CATZGORIA CANTIDAD SUELDO | MESES/ARD | GASTO ANUAL| CARGAS | GASTO ANUA

D ' o | - MENSUAL | ' NOMINAL | SOCIALES | ~TOTAL
Adﬁiqist. 3ra. 7 270.000 11,5 | 21,735,000 |11.954.250 (33,689,250
Administ, Sta. 3 322,000 it,5 11.109.000 | 6.109,950(17.218.950
Fuera de Conve- |
nio (1) 2 230,000 11,5 5.250.000 | 2,909,500} 8.199.500
Encargados 2 700,000 ) 11,5 16.100.000 | 8.855,000 |24,955.000
Jefe de Dpto, ] 1.400,000 11,5 16.100,000 | 8.855,000724,955.000
Gerente Gral., 1 2.500.000.| 11,5 | 28.750.000 |15.812.500 |4t.562.500
TOTALES 16 - - 99.084.000 |54,.496.200 (153,580,200

(1) Personal de

comedor,
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5-2-2.

5.203-

5.2.4,

5.2.5.

Amortizaciones:

Las amortizaciones fueron consideradas totalmente en el costo de
produccidn. '

Materiales

Este Ttem incluye los gastos correspondientes a offcina administra-

tiva, vestuarios, consultorio médico, etc. No incluye gastos derj-

" vados del comedor para el personal,

Se estimd un gasto anual de $ 2,000,000.

Energfa y combustible

Fueron considerados totalmente en el costo de produccidn

Comunicaciones.

En concepto de gastos de teléfcno y correspondencia se ha estimado

una suma de $ 500.000 por afio.

5.2.6. Imprevistos

Se considerd uné suma equivalente al 1,5% del total aproximadamen-
te: $§ 2.300,.000.~
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5.2.7. Total costo de adminfstracidn

Sueldos
Materiales
Comunicaciones

Imprevistos

Total

5.3. Costo de comerclalizacidn:

$

U

153.580.200,

2,000,000,
500.000,.
2,300.000.

158. 380,200,

No existe costo de comercializaci8n, por tratarse de una empresa de ser-

vicios,

5.4, Costo de financiacidn

Los intereses por inversiones abarcan un perfodo de 6 afios, de acuerdo con

el detalle que sigue (no se incluyen los intereses del afio -1, por ser ''in

tereses durante la instalacidn' y estar computados entre las Inversiones

(8.1.14):

Intereses anuales

$

"

163.000,000
163,000,000
149,625,000
96.125.000
42,625,000
1.875.000
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569.040.500

1 o ANO 1 ANO 2 : ANO 3 )
COXNSTANTES VATUABLES TOTAL CONSTANTES VAREABLES TOTAL CONSTANTES VYARIABLES TOTAL
C () (%) (3 (%) (3) (%) {3) (3) (8
5.1. COSTO DE PRODUCCION -
5.1.1, Materias primas directas - - - - - - - - .
5.1.2. Mano do cbra directa - 193.715.800 193.715.800 - 286.042.500 286.042.500 - 286.042.500 2B6.042.500
{inclufido eargas soclales)
5.1.3. Gaatos de fabricacidn ' '
5.1.3.1. Amortzaciones 353.970.300 - 353.970.300 353.970.300 - 353.970.300 353,870,300 - 353.970.300
5.1.3.2. Mano de chra indirecta y suel 226.895,900 - 226.895.900 226.895.900 - 226,895.900 -226.895.900 - 226,895,900
dos de personal de fAbrica
{inclufdo cargas soctales)
3.1.3.3. Mateviales .453.300 49.425.000 55.878.300 6.453.300 53,304,000 59,757,300 6.453. 300 53.304.000 §59.757.300
5.1.3.4, Energfo y combustible 51.751.100 207.004.400 258.755.500 54.151.000 216.603.800 270.,754.800 57.423.400 229, 694.000 287.117.400 :
5.1.3.5. Impteatos - - - - - - - - - '
5.1.3.6. Sepuros 17.879.000 - 17.872.000 17.879.000 - 17.879.000 17.879.000 ' - 17.879.000 i
5.1.3.7. Regalfos - - - - - - - = - ‘
§.1.3.8. Improvistos y varios 12,643.100 - 12.643.100 12,643.100 - 12.643.100 12.843.100 - 12.6‘43.10(1 rl
TOTAL 669-,592.'100 450.145.200 | 1.119.737.900 671.992.600 553.950.300 1.227.042.900 675.265.000 569.040.500 1.244,3035.500
3.2, COSTO DE ADMINISTRA CION \
5.2.1. Sucldos 153.580.200 - 153.580.200 153.580.200 - 153,580,200 153.580,200 - 153.580.200
5.2.2, Materiales 2.000.000 - 2.000.000 2.00¢.000 - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000
3.2.3. Comunlecaciones 500.000 - 509.000 300.000 - 500.000 500.000 - 500,200
. 5.2.4. Imprevistos 2.300.000 - 2.300.000 2.300.000 - 2.300.000 2,300.000 - 2,300,000 _
TOTAL 158.380.200 - 155.330.200 156.350.200 - 138.380.200 158.380.200 - 158.350 2 i)
" I5.3. COSTO DE COMERCIALIZACION - - - - - - - - -
5.4. COSTO DE FINANCIACION !
5.4.1. Intereses por inversiones 163.000.000 - 1G3.000.600 163.000.000 - 163.00¢.000 149.625.000 - [ 149,625,000
TOTAL 163.000.000 - 163.000.000 163.000.000 - 163.000.000 149,628,000 - 14%,625.900
5.5, COSTO TOTAL {5.1,+5.2,+5.3.+5.4) 9%0.972.900 450,145,200 | 1,441.118.100 993.372.800 £565.950.300 1,549.323.100 983.270.200, 1.652.310.,700
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l ANO 4 ANO 3§ ARG 6
CONSTANTES VARIARLES TOTAL CONSTANTES VARIABLES TOTAL COXSTANTLES VARIABLES TOTAL 1
&) &) ) ) ) @) & ) {3 i
5,1, COSTO _DE PRODUCCION i
5.1.1. Mawerias primas dipeetas - - ~ - - - - ‘- . ) }
5.1.2. Aano de obra direcia - 286.042.500 236.042.500 - 286,042.500 266.042.500 - 286.042.500 235.042.5300 ||
{inclufde curyns sociales) ! ||
5.1.5. Gas:os de fatricicibn :i
5.1.3.1. Amortdeaciones 355,970,360 - l; 353.070.3C0 233.970.300 - 353.970.300 214.163.600 - 214,163,850 ' IE
3.1.3.2. Alano de obya indireeta y sud 226,595,900 - « 226.8335.900G 226.895.900 - 206.895.900 225.895.900 - 296,595,900 i
dog de per=onal de fbrica ! H
| (inciufdo capgas sociales) 5 ) i
i 5.1.3.2. Matmvales 6.453.300 53.504.000 | 59.757.300 6.452.300 53.304.000 59.757.300 6.453.300 53.304.600 £9.757. 00 |
; 5.1.3.4. Enerzfa y Corbustilles 57.423.400 2.‘.’.9.69-1.000 l 287.117.4060 57.-‘123.400 229,604 .00‘0 287.117.400 57.423.400 229.694.000 287.117.400 :
5.1.3.5. Impucsios - - ! - - - - - - -
5.[.3.6.‘50;;\:1‘05 17.879.000 - I 17.879.000 17,879,000 - .17.879.000 17.879,000 - 17.379.000
2.1.2.7. Regalfas . - . - - - - - - -
5.1.3.8., Improvistos y varios ' 12,544,104 - 1 12.642.100 12.643.100 - 12.643.100 12.643.100 - 12.G43.104
TOTAL 873.265.000 369.040.500 l 1.244.305.500 §75.265.000 569,040.500 1.244,305.500 5356,453.300 5069 .040.500 1.104.4953.360 i
3.2, COSTO DE ADMINISTRACION
3.2.1, Sueldos 153.5380.200 - 153.580.200 153.580.200 - 153.580.200 153.580.200 - 153.530, 26 :
5.7.2, Materiules 2.004.000 - 2.000.006 . 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.0040
. 5.2.3, Corunicaciones 500.000 - 300.000 500.000 - 500:000 500,000 - 500.C00 :’
5.2.4, Imprevisios 2.300.000 - i 2,200,000 2.300.000 - 2.300.000 2.300.000 - 2,300,900 t
TQTAL 138,350.200 - ! 158.380.200 155.380.200 - 155.380.200 158.3£0.200 - | 153,350,204 ;
3.8, COGTO DE ADMDCSTRACION - - ' - - ! - - - - ! - s
5.4. COSTO DE FINANCIACTON ) 1
i 5.4.1, Liereses poy inversiones 06,123, 0469 - 56..25.000 H2.G25.000. - 42.625.000 1.874.000 - : 1.5%75.0¢0 I
1
TOTAL 96.125.00C - 095,125,000 42,625 .000 - 42,625,000 1,875,000 - ! 1.575.000
5.0, CO5TO TOTAL (3.1.75.2.75.3.453.3) 929.770.200 1.485.3106.700 376.270.200 369.040.200 1.445.310,7C0 695.713.500 562.040.500 1.2G4. 7360

| $%2.040,500
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CONSTANTES VARIABLES TOTAL CONSTANTES VARIABLES TOTAL
. {3) {5) %) ) $) %)
5.1. COSTQ DE PRODUCCION
5.1.1: Materias primas dilectas - - - - - -
§5,1.2. Mano de obra directa - 286.042.500 2BG.04Z.500 - 286.042,500 286.042.500
- {ipelufdo carmas sociales)
5.1.3. Gastos'de Fabricacibn
5,1.3.1. Amortizaciones 214,163,600 - 214.163.600 214 .163.600 - 214.163.600
5.1.3.2. Mano de obra indirecta y sucldos de Hhrica 226.895.900 - 226.855.900 226.895,800 - 226,895,000
(inelufdo cargas sociales) :
5.1.3.3. Materiales 6.453.300 53.304.,000 59,757.300 6.453.300 53.304.000 59,757,300
5.,1.3.4. Energfa y Combug tible 57.423.400 229.654.000 287.117.400 57.423,400 229.694.000 287.117.400
5,1.3.5. Impuestos = - - - 20.515.100 20.515.100
5.1.3.6. Semuros 17.879.000 - 17.879.000 17.879.000 - 17.875.000
' 5.1.3.7. Regalfas - - - - - -
5‘.1.3.8. Inprevistes y varicd 12.643.100 - 12.843.100 12,643.100 - 12.643.100
TOTAL 535,458,300 569,040.500 1.104.498.6800 §35.458.300 589,555,600 1,125.013,%00
5.2. COSTO DE ADMINISTRA CION .
S.Z.i. Sueldoa ' 163.580.200 - 153.580.200 153,580,200 - 153.580.200
§.2.2. Materiales 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 2,000,000
§.2.3. Commicacliones 500,000 - 500.000 * 500,000 - 500.000
5.2 .4. Imprevistos 2.300.000 - 2.300.000 2.300.000 - Z.300.000
TOTAL 158.380.200 - 158.380.200 158.380.200 - 158.3-80.200
5.3. COSTO DE COMERCIALIZACION - - - - - -
5.4. COSTO DE FRYANCIACION
5.4.1. Intereses por Inversiones - - - - - -
TOTAL - - - - - -
5.5. COS-"DO TOTAL {3.1.+5.2.+5.3.+5.4) 593.635.500 56%.040.500 1.262.67%.000 693,838.300 589.555.600 1.283.394.100
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6. TAMARO DEL PROYECTO
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6. TAMARO DEL PROYECTO

6.1. Capacidad real de produccidn. Etapas de concrecidn.

6.1.1, Capacidad de faena

Como se verS en el punto 6.3.1., 1 dimensionamiento resultan-
te para 1984 oscila entre 106 y 148 cabezas diarias, segiln que
Se mantenga o se sustftuya la actual corriente introductora de
carne enfriada proveniente de CSrdoba.La capacidad de faena a

instalarse ser§ de 160 cabezas diarlas.

El régimen de trabajo serd de B horas diarias durante 200 dfas

al afic, pudiendo funcionar hasta 250 dTas si resulta necesario.

En funcidn de este tamafio, el Matadero Frigorffico Santa lsabel
podrfa quedar encuadrado en lo que el Decreto 24/71 define como
""Matadero de Primera Categorfa". No obstante, dado que en la
primera etapa el establecimiento operars con una faena diaria

de 82 cabezas, la habilitacién que se solicitard a los Organis-
mos competentes, ser§ la de "Matadero de Sequnda Categoria',que
como se sabe son aquellos que pueden faecnar hasta 99 cabezas dia-

rias,

Se propone que la utilizacién de la capacidad de faena sea pro-

gresiva, de acuerdo con el siguiente esquema:

CAPACIDAD UTHLIZADA

ETAPA CABEZAS/dTa 4
ta, 82 51
2a, 116 72

3a, 160 100
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En una primera etapa se considera conveniente que el Matadero
FrigorTfico Santa Isabel se limite al mero reemplazo del actual
Matadero Municipal. Como ya se explic en el punto 3.3.3.1.,1a
faena diaria de este Gltimo fue de 82 cabezas diarias promedio
entre 1975 y 1977. Esta utllizacidn equivale a un 51% de la capa
cidad instalada.la duracidn de esta etapa dependerd de lo que
las autoridades provinciales consideren prudente esperar para im

plementar las medldas que implica la etapa siguiente.

En la segunda etapa, el Matadero Frigorifico Santa lsabe) pasa-
ré a faenar 115 {ciento quince) cabezas vacunas por dfa, apro~
vechandose entonces un 72% de la capacidad de faena instalada.
Las 33 (treinta y tres) cabezas adicionales serdn las provenien-
tes de sustituir las actuales faenas de los mataderos de Valle
Viejo y Fray Mamerto Esquiil. Las condiciones higiénico-sanita-
rias con que estos establecimientos operan son equivalentes a
las del actual Matadero Municipal de Catamarca, y la permanen=-
cla de su funcionamiento no resultarfa racionalaﬁelérea de in-
fluencia del Matadero Frigorffico Santa )sabel. La duracidn de
esta segunda etapa también quedard supeditada al! criterio de

las autoridades provinciales; también en este caso por las medi=-
das de poiftica implfcitas en la implementacién de la tercera

etapa.

En la tercera etapa se alcanza la total utilizacidn de la capa-
cidad instalada, con 160 (ciento sesentg) cabezas faenadas por
dfa. Las 45 (cuarenta Yy cinco) cabezas que se agregan en esta

etapa son la que sustituyen a la actual corriente introductora
de carne enfriada desde C8rdoba. Indudablemente es la etapa cu=~

ya implementacidn est3 supeditada a la aplicacidn de medidas

ey
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m3s comprometidas: gravimenes elevados al ingreso de carne en-
friada, o su prohibicién 1isa y 1lana.
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6.1.2, Cimaras para carne vacuna y menudencias.

Como premisa inicial el proyecto se ha planteado el aprovecha-
miento al miximo de las obras realfzadas, Entre ellas existen

3 (tres) cimaras para reses vacunas, dos de 42 m2 y una de
2
gsme |

Se ha proyectado dividir esta Gltima con un tabique, con lo
cual el Matadero Frigorffico quedarla dotado de 4 (cuatro) cs-
maras para carne vacuna de aproximadamente 42 m2 cada una, nu-

meradas de 1 a 4,

La capacidad de estas clmaras ser de 45 (cuarenta y cinco)re-
ses 0 90 (noventa) medias reses cada una. La capacidad tota!
(180 reses) resulta suficiente para la hipStesis de faena mixi-

ma considerada en 6,3,1, (148 cabezas diarias).

De acuerdo con la utilizacién progresiva de la capacidad de fae-

na, el aprovechamlento de las cSmaras serfa el siguiente:

CAPACIDAD UTILJIZADA (*)

ETAPA CABEZAS/dfa 2
la. 82 45
2a, 115 (3"
3a, 160 : 89

(%) Calculado en base a la capacidad total de 180 reses,

Las cuatro cdmaras tendrdn un manejo independiente.

© s mmep— e ok
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Por otra parte, se ha previsto construfr una c3mara para me-
nudencias, de 14 mz, que se ldentificard con el N? 5. Sy ca-
pacidad ser§ de 4.800 kilogramos de menudencias en bandejas.

6.1.3. Camaras para frutas y hortalizas

Se prevé la construccidn de cuatro nuevas cSmaras de conserva-

cién de frutas y una de “enfriamiento diarlo",

Por otra parte, entre las obras existentes hay también cuatro
cdmaras que podrdn aprovecharse para el movimiento semanal de
frutas, evit8ndose asf 1a apertura frecuente de las cimaras
grandes,

e -~ La dotacidn completa de capacidad de frfo para frutas y horta-

lizas quedarfa entonces formada de la sigulente manera:

Superficie Altura Capacidad

CAMARAS PARA MOVIMIENTO
SEMANAL

Cimara N° 6 {existente) 3t.2m 3, 22 Tn
"owog " 34,2 m2 3m, 22 Tn
" on g " 34,2 m2 Im, 22 Tn -
"on g H 38.6 m2 3m, 28 Tn
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CAMARA PARA ENFRIAMIENTO
DIARIC

Cimara N! 10 (a comstruir)

CAMARAS DE CONSERVACION

Camara N 11.{(a construir)
12,(a construir)
" " 13.(a construir)

14, (a construir)

Superficle Altura Capacidad

) .

47.5 m 6 m. 26 Tn
2

134,5 m 6 m, 190 Tn

119 m2 6 m 170 Tn

119 m>  6m 170 Th

119 o>  6m 170 Tn

El aprovechamiento puede realizarse en etapas dado que, si bien

la instalacion de compresores, condensador evaporativo y separa-

dor de Ifquidos se proyectd para el total de cimaras, el agrega-

do de evaporadores podrd efectuarse luego progresivamente. Asi-

mismo, el manejo de cada cdmara ser§ independiente del resto.
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6.2, Disponibilldad de materia prima

Como ya se analizd con anterioridad algunas especies frutales deben
ser trafdas desde fuera de la Provincia por produccidn insuficiente,

o bien colocarse los excedentes estacionales fuera de ella y luego
introducir los voliimenes necesarios para el consumo de la regidn cuan-
do no hay produccidn local, Como se vi§ en 3.3.5.2., esta situacién
puede revertirse parcialmente, al menos en lo que respecta a manzanas.
De todas maneras, el aprovisionamiento de materias primas frutihortf-
colas corre por cuenta de los usuarios del servicio de frfo (producto-

res de la regidn o introductores mayoristas).

Con respecto a la disponibllidad de ganado para faena, en el punto 7.4
se incluird un andlisis de la oferta provincial v de 'a oferta de la

Provincia de Cérdoba, aunque tambi&n en este caso el abastecimiento de
materia prima no correrd por cuenta del establecimiento, sino de los

matarifes usuarios de los servicios de faena y frfo.
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6.3.

Relacién entre la capacidad prevista, el anSlisis de mercado y la dis-~

ponibilidad de materia prima.

La capacidad prevista fue calculada para abastecer las demandas que se

estimaron en los puntos 3.3.3.1 vy 3.3.3.2. de! anilisis de mercado.

6.3.1. Capacidad de faena

Para la satisfaccidn de la demanda futura de carne vacuna estima=-
da en 3.3.3.1. se requerirdn las siguientes capacidades de faena
en el Matadero Frigorffico Santa Isabel,

| CONSUMO CAPACIDAD DE FAENA NECESARIA (cébeéQs)
ARO ESTIMADO Sin sustitucidn de carne enfriadalCon sust.de carne enfr,
(kilogramos) ANUAL DIARIA | ANUAL DIARIA
1980 | 6.447,004 24,200 97 33,600 134
1982 | 6.756.096 25,400 101 35.200 14
1984 [ 7,082,820 26.600 "106 37,000 148

La conversi8n del consumo estimado anual de kilogramos a cantidad de ani-
males fue hecha considerando el rendimiento medio de la faena provincial:
191 kilogramos por cabeza. La capacidad diaria de faena fue estimada con-
siderando la posibilidad de llegar a 250 dfas anuales de faena,

Con respecto a materia Prima, ya se explicé en 6.2. cufl es el criterio

pertinente al abastecimiento de la misma,




PORCENTAJE [E ESTACIONAL I DAD

DEL CONSUMO DE FRUTAS EN LA CAPITAL FEDERAL

: Enero Feb. Mar. Abr, May. Jun, Jul, Agos. Set, Oct. i Nov.. Dic., Total
" DURAZNO 29 17 10 12 33 100
" LIMON 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 | 100
MANDAR L NA 5 17 8 | 18 | 18 | 13 8 3 100
MANZANA 3 5 12 12 N 10 9 9 9 9 6 - 3 100
NARANJA % ’ 5 8 10 10 N 13 14 14 10 100
POMELO 9 i0 10 12 12 16 16 16 100
PERA 3t 40 24 6 100

FUENTE: Mercado de Concentracidn para la Provincia de San Juan - Filel, C.F.I.

SANOISYZANI 3d TvH3IATd OfISNOD
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6-3.20

6.3-3-

Cimaras frigorfficas para carne vacuna

Ya se ha visto (6.1.2.) que la disponibilidad de cimaras es sufi-
ciente para el consumo estimado en el anSlisis de mercado, adn pa-

ra la hipbtesis de m8xima faena,

Cimaras frigorfficas para frutas y hortalizas

Para estimar la capacidad de frfo con que es necesario contar para
la conservacidn de frutas y hortalizas, se tuvo en cuenta el volu-

men de demanda estimado para 1984 en el punto 3.3.3.3.

El cdlculo de la capacidad de acopio se efectud considerando la es-
tacionalidad del consumo de frutas en la Capital Federal, por ser
éste el mercado urbano mejor abastecido y el Gnico para el que se
dispone de informacién mensual. Para la capacidad de acopio de to-
mates, en camblo, se supuso un consumo igual para las 52 semanas

del afo.
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6.3.3.1. Cémaras frigorfficas para frutas

Para decidir l1a instalacién de capacidad de frfo para
frutas se tomaron en cuenta las especles que detentan
una tolerancia al almacénaje en frfo mids prolongada:man-
zanas, naranjas y peras. Ademis, la diferente estaciona-
lidad de estas tres frutas permite un mayor aprovecha-
miento de las cimaras, al rotarse la carga de las mismas

en distintas épocas del afo,

MANZANAS: ! :

La fruta que fue determinante del tamafo de las c3maras
a construir es la manzana. Esta eleccidn obedecid a dos
razones: es la que resiste un almacenaje mds largo (nue-
ve meses) y es la de mayor consumo esperado, como puede

verse en 3.3.3.2.

La resistencia al almacenaje durante lapsos prolongados
permitird acopliar en la €poca de cosecha los voliimenes
necesarios para abastecer el consumo desde abril hasta
noviembre (el consumo del mes de marzo, al ser &ste un
mes de cosecha, podrd abastecerse con fruta fresca, sin
necesidad de frfo). La existencla de cdmaras para el a-
copio de tal volumen de manzana permitird el aprovisio-
namiento directo desde los centros de produccidn, y los
mismos transportistas que actualmente |levan manzana ha-
cia el Mercado de Concentracién de Tucumin pasando por
Catamarca, podrfan abastecer a las c3maras del Frigorf-
fico evitindose asi el falso flete y su consecuente re-

percusién en los precios.
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DISTRIBUCION MENSUAL DE LOS CONSUMOS DE FRUTA Y TOMATE

con el esquema que sigue:

PROYECTADOS PARA 1984 (en Tn)

Sobre la base de los consumos de fruta proyectados para 1984, las
neces idades de frfo se distribuyen a lo largo del afic de acuerdo

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul, Ago. Set, Oct. Nov. Dic,

Especies
Durazno 70 o3 24 8o
Pera 100 129 78
Manzana 28 4 110 110 101 92 83 83 83 83 55 28
Limdn 18 18 18 20 20 20 18 18 -

~ Mandarina 17 57 60 60 60 h 27 10 -
Naranja 50 4 66 82 82 90 107 115 {15 82
Pomelo 13 14 14 17 W7 22 22 22 -
Tomate 15 1s  1s s 115 115 s ns 115 115 N5 1s
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mara de manzanas,N¢ 12, el acopio de naranjas se efectia

en dos cSmaras a pleno.

Hasta el mes de agosto Inclusive, el consumo de naranjas
de la zona de influencia del Matadero FrigorTfico Santa
Isabel serd abastecido con fruta fresca, sin almacenaje.
Como quedd dicho m8s arriba, en setiembre se consume na-
ranja almacenada desde mayo. Pero en ese mes, setiembre,
la cSmara cuya descarga comienza (NS 11) vuelve a cargar-
se con naranjas, con vistas al consumo de meses posterio-
res. Asimismo, en setiembre se desocupa la tercera cima~
ra de manzanas,N? 13, pudiendo aprovecharse tambien esta
capacidad para el acopio de naranjas a consumirse en meses

posteriores.

Debe aclararse quesi bien el consumo esperado de naranjas
fue distribufdo de acuerdo con la estacionalidad que se
verifica en el consumo de la Capital Federal, Yy que éste

es nulo para los meses de febrero y marzo, se ha tenido

en cuenta la dishonlbllidad de c3maras a fin de que la zo-
na de influencia del Frigorffico cuente con posibilidad '
de consumo de naranjas ea dichos meses. La cosecha de na-
ranjas en Salta f Jujuy finallza en noviembre, pudiendo a=
copiarse fruta de este origen para su consumo en febrero

y marzo. Se adoptd el supuesto de que en tales meses el

consumo serfa igual al de enero.

Ya a partir de octubre, dos clmaras para naranjas resultan
suficientes para el acoplo del consumo futuro, registrando-
se ese mes un pequeio deficit de capacidad de frfo para 7
toneladas, que puede ser cubierto recurriendo a las cama-

ras pequefas ya existentes, para no utilizar una cimara

e



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

La capacidad necesaria para acopiar el consumo de manza-

nas desde abril a noviembre es de 700 toneladas.

Considerando que por cada m3 pueden ubicarse 12 cajones
de 20 Kg.,en las 4 nuevas cfmaras de conservacidn podrin

acopiarse 708 toneladas de producto.

La carga completa de las 4 c8maras se efectlia en e! mes
de marzo, y a partir del mes de abril comienza la descar-
ga para el abastecimiento del consumo, utilizindose la
Cimara N? 9 de las obras ya existentes para el movimiento
semanal, Esta c8mara, de 38.6 me de superficie y 3 metros
de altura, tolera una estiba de hasta 2 metros, con lo
que se llega a una capacidad de carga de 28 toneladas,su-

- - ficiente para el movimiento semanal de manzanas.

Debido a la fici! transmisidn de su olor a las demds fru-
tas, la manzana no puede compartir su almacenaje con o=

tras especies. Es por ello que recién en mayo, al desocu-
parse totalmente una de las cuatro nuevas cimaras, puede

cargarse ésta con naranjas.
NARANJAS :

La densidad de acoplo sefialada para manzanas {12 cajones

x 20 kllogramos x m3) es vdlida tambien para naranjas.

Ei tiempo de almacenaje que resiste la naranja es de cua-
tro meses, de modo que en setiembre comienza el consumo
de la cimara N? 11, cargada en mayo., Mientras tanto, ya
desde el mes de julio en que se desocupa una segunda c3-
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grande para ese pequefio volumen,

Desde diciembre, s&lo una c8mara serd utllizada para naran-

jas(ﬁf 13)

Para el movimiento semanal de naranjas desde diciembre hasta
agosto se utfllzard la c8mara NJ 6 de las obras ya existentes
En setiembre, octubre y noviembre, las cdmaras N: 6 y 7, con
lo que se resuelve asimismo el deficit circunstancial del mes
de octubre, Estas cimaras, de 34,2 m2 de superficie y 3 metro
de altura, pueden almacenar 22 Tn de producto c/u. resultando
suficientes para el acopio del consumo semanal de naranjas y
evitandose con su utilizacién la apertura relterada de las c&

maras grandes.
PERAS:

Durante los meses de verano, las nuevas c&maras podrin aprove

charse para el almacenamiento de perés.

Hay provincias en _que la cosecha de peras se inicia en diciem
bre. No obstante, las principales provincias productoras co-

mienzan en enero {Mendoza y Rfo Negro). Como en el caso de la
manzana, la pera mendocina podrfa evitar el doble flete hasta
Tucumdn, almacenindose directamente en el Frigorffico Santa |

sabel al pasar por Catamarca los transportistas gue la acarre.

al Nercade de Concentracién tucumano.

La disponibilidad de c8maras hizo que aquf se planeara el aco
pio desde diclembre, sin perjulcio de que, en los hechos, pue

da llevarse a cabo desde enero.
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Tambien en el caso de peras se utl1iz8 como densidad de
acopio la relacidn 12 cajones x 20 Kg x m3.

Dos cidmaras en diciembre y enero,Nros, 12 vy 14,y una en fe-
brero(N? lh)resultan suficientes para las necesidades de pe-

ra de 1a zona de Influencia.

Si blen la pera resiste 3 meses de almacenaje en frio, no
puede acopifSrsela mids alld de febrero debido a la aparicion

de la manzana en marzo.

Con respecto a su movimiento semanal; en enero, febrero y
marzo podrd utilizarse ta cimara N° 9,

De acuerdo con el mecanismo de aprovechamiento de c3maras
que acaba de resefarse, el esquema de uso del frfo para fru-

tas serd e! siguiente:

CAMARA N? FRUTA PERIODO
Naranjas Todo el afo (mov.semanatl)
Peras _ Marzo (mov. semanal)
Naranjas Setiembre a noviembre (mo-
vi.semanal).
9 Peras Enero a marzo (mov, sema-
nal)
Manzanas Abril a noviembre(mov.se-
manal)
10 Manzanas,peras Todo el afio (enfriamiento

y naranjas diario).



APROVECHAM| ENTO RATATIVO DE LAS CAMARAS DE CONSERVACION (en Toneladas)

JUNLD

ENERQ FEBRERO MARZO ABRIL HAYQ JULID AGOSTO SETIEMBRE| OCTUBRE| NOV, DICIEMB,

M Existencia en Cimaras - - 700 540 490 3398 315 232 149 66 - -
A Al 31 de cada mes,
:- Consumo de] mes 28 b6 110 110 101 92 83 83 83 83 66 28
A | . de clmara - - - 110 101 92 83 83 83 83 66 -
N | - fresco 28 46 10 - - - - - - - - 28
S
N Existencia en (dmaras )
A Al 31 de cada mes 100 50 - - 190 190 360 360 362 297 232 150
: Consumo del mes 50 50 50 n 66 82 82 90 107 115 115 8z
N | . de cimara 50 50 50 - - - - - 107 115 115 82
i + fresco - - - 1 66 82 82 90 - - - -
s H

Existencia en CAmaras
p Al 31 de cada mes 207 78 - - - - - - - - - 307
: Consumo del mes 100 129 78 - - - - - - - - - -
A | . de cSmara 100 129 78 - - - - - - - - -
$ | « fresco - - - - - - - - - - - -

(¥} 7 Tn. se almacenan

en una de las Cdmaras de movimiento semanal.
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6.3.3.2 Cémarasrfrigorfflcas para hortallzas

Utilizindose las cSmaras ya existentes para el movimien=-
to semanal de frutas que se ha descripto, quedan libres
para el acopio de otras frutas o de hortalizas tas cima-

ras N7 7,8 y 9 en los meses que a continuacidn se deta-
1lan:

. Cimara N? 9: Diciembre

. Camara N? 7: Enero, febrero, abril, mayo, ju-
nio, julio, agosto y diciembre,

. Cimara N? 8: todo el adfo.
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,CAMARA NS - FRUTA + PERIODO

A Manzanas Marzo y abril (conservacién)
Naranjas Mayo a setiembre "

12 Manzanas Marzo a junio "
Naranjas Julio a noviembre "

13 ~ Manzanas Marzo a agosto "
Naranjas Setiembre a febrero "

14 Manzanas Marzo a octubre "

Peras Diciembre a febrero
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6.4, Determinacidn del punto de equilibrio

E} punto de equilibrio ha sido calculado para los 10 primeros afios de)
proyecto, aplicando la f8rmula:

Punto de equilibrioc = Costos constantes

I- Costos variables

Ventas

Los valores estin expresados en miles de pesos.

' COSTOS CbSTOS VENTAS VENTAS EN EL PUN- -4
EJERCICIO CONSTANTES VARIABLES TOTALES TO DE EQUILIBRIO
L |990.972,9 | 450.145,2 | 1.888.460 1.303,037 69
2 993.372,8 | 550.950,3 | 2.149.820 1,332,888 62
3 983.270,2 | 569.040,5 | 2.506.220 1,278.172 51
4 929,770,2 569.040,5 2.506.220 1.190.454 47,5
5 876.270,2 569,040,5 2,506,220 1.122,786 4,8
6 695.713,5 | 569.040,5 | 2.506.220 889.708 35,5
7.8 v 9 693.838,5 £69.040,5 2.506.220 889.708 35,5
10 693.838,5. 589.555,6 2.506,220 962.239 36,0

En los grificos que siguen se ha representado el punto de equilibrio

para los afos 1,2,3 y 10.-
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6.5. Justificacidn del tamado por:

. Tecnologia adoptada: no es determinante del tamafo.

» Limitaciones financieras:no son determinantes del tamafio.

. Estacionalidad de factores: Ha sido determinante GOnicamente del tama-

fio de las cdmaras para manzanas, que se han dimensionado para acopiar
todo el consumo esperado para el perfodo marzo-noviembre,precisamente
para contrarrestar la estacionalidad de su oferta, El hecho de ser la
manzana la (nica fruta, entre las seleccionadas, cuyo consumo se veri-
fica durante todo el afio, llevd a decidir su.almacenamiento en escala
suficiente para satisfacer la demanda de casl todo e) afo, aprévechan-

do su aptitid:: para tolerar perfodos de almacenaje prolongados.,

- Localizacién de Ia planta:Las obras ya existentes han sido, en parte,

determinantes del tamafio por estar ubicadas en el 3rea del Gran Cata-
marca, principal mercado urbano de la provincia sobre cuyo abasteci-

miento se estimd el dimensionamiento.

» Desarrollo gradual de la capacldad instalada: Este factor ha sido de-

terminante de la capacidad y frecuencia de trabajo de la playa de fae-
na, ya que el aprovechamiento de la misma es progresivo, hasta culmi-
nar en una tercera etaba con un tamafio acorde con las midximas necesi=-
dades de la demanda zonal, Incliuyendo el reemplazo de 1a carne gue se

introduce enfriada al 8rea de Influencia.

En el caso de las éémaras, tanto las de carne vacuna como las de fru-
ta, si bien se diseflaron para la capacidad total necesarla, han sido
proyectadas para un manejo modular, lo que permite su aprovechamiento

en forma gradual.

» Limitaciones comerciales : no han sido determinantes del tamafo elegido.
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6.6. Posibilidades de expansidn futura. Relacidn de las nuevas inversiones

con las del estudic para cada ampliacidn posible

6.6.1.

6.6.2,

6.6.3.

Capacidad de faena

De acuerdo con la tecnologfa a instalar en la playa de faena,la
frecuencia de trabajo de la misma es regulable. Por tal motivo,
se considera que las necesldades de expansidn que pudiefan apa=-
recer podran ser satisfechas con el aumento de dicha frecuencia
© con la extensidn de los turnos de trabajo, sin inversiones adi-

cionales,

Camaras para carne vacuna

Como ya se vid en 6.1.2.‘aﬁn en la hipdtesis de faena maxima
(148 cabezas vacunas dlarias) la capacidad de cdmaras para re-
ses existente resulta suficiente para las necesidades previstas.
Tampoco en este caso se considera pecesario prever inversiones

destinadas a ampllar el tamafio del proyecto.

Camaras para frutas y hortallzas

Teniendo en cuenta que el consumo de manzanas es el de mayor vo-
lumen,se construirin cdmaras para almacenar su consumo tota! des-
de marzo a noviembre. Dimensionadas para el consumc esperado pa-

ra 1984, no se prevé la necesidad de expansiones futuras,
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7.

LOCALIZACION DEL PROYECTO
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7.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

7.1. Ubicacién geogrdfica. Mapa y Plano.

La planta industrial se instalars en la Provincia de Catamarca en el

Departamento de Valle Viejo y en la localidad de Sumalao, distante a

L Km aproximadamente de la ciudad Capital de la Provincia. (ver plano
NS §.) '

Al predio de 10 Has. se tiene acceso a través de la ruta Nacional N233,
que comunica a la ciudad de Catamarca eon las de La Rioja y Tucumin, y
que constltuye a su vez el 1Tmite norte del terreno. Dicha ruta adquie-
re en esa localidad el nombre de Avenida Acosta Villafade, y el predio
est3 ubicado al 2,300 de la misma. Los 1{mites Este y Sur lo constitu-

yen sendas explotaciones agropecuarias particulares, en tanto que el

1imite oceste es el cauce del Rfo del Valle.
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7.2. Infraestructura exlstente y necesidad de complementarla

7.2.1, Vivienda

No se prevé la construccidn de viviendas destinadas al personal
de la planta. Ello se debe fundamentalmente a la proximidad de
la misma con e! centro urbanoc y a los medios de transporte exis-

tentes entre ellos,

7.2.2. Energfa

La 1Tnea de alta tensidn pasa por el frente def predio destina-
do a la planta industrial. La bajada v el transformador necesa-
rio para la provisién de energfa eléctrica al frigorifico .en _380-
220 Voits para fuerza motriz e iluminacién, correrdn por cuenta
de la Empresa Agua'y Energfa. En tatl sentido, las Autoridades Mu-
nicipales ya han cypsado una nota solicitande tal requerimiento
habiéndose obtenido una respuesta favorable a la misma.

7.2.3. TransEorte

Como se dijo anteriormente, a los efectos de traslado de perso-
nal existen medios de transporte colectivo que unen la ¢judad
de San Fernando del Valle de Catamarca con la localidad de Su- -

malao, pasando por el frente de la planta.

La infraestructura vial existente, permite efectuar sin inconve-
niente el transporte de animales en pi& desde los centros de a-
bastecimiento,como asT también la distribucidn de las reses en-

friadas a los centros de consumo por rutas pavimentadas. Este te-
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7.2.4,

70205.

7.2.6.

ma serd tratado con mis detalle en los puntos 7.“. y 7.6.

Agqua

El predio cuenta con agua de orfgen subterrineo, sabiéndose a-
demds que 1a misma es de buena calidad y en cantidad suficien-

te como para satisfacer los requerimientos del frigorffico.

Existe ademds una perforacién de aproximadamente 60 metros de

profundidad encamisada con cafio de 3 pulgadas.

Desaques

Los efluentes de la planta Industrial, serdn convenientemente
tratados por medio de Lagunas de oxidacidn ubicadas en el sec-
tor S.E. del predio. Posteriormente las aguas tratadas podrin

utiltizarse para riego, de las quintas de la zona.

Tratamiento de efluentes de acuerdo a disposicioﬁes vigentes

Las aguas servidas serdn convenientemente tratadas antes de
ser evacuadas, conforme 1o establecen las disposiciones vigen-

tes.

Se efectuardn las separaciones de sdlidos y grasas en planta

y luego el efluente se enviard a una laguna de oxidacidn y e-

vaporacidn de 1,5 Has. aproximadamente, donde se evaporard o

podréd ser absorbida por el terreno.
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7'2I 7.

Influencia en la locallzacién

No obstante existir condiclones muy favorables respecto de la lo-
calizacidn con relacién a los factores antes mencionados, no pue~
de hablarse de una influencia de los mismos en la ubicacidn de la
planta industrial, dado que dicha localizacidn ya estaba definida

con anterioridad,



CONSE;O FEDERAL DE INVERSIONES

7.4. Disponibilidad de materia prima y materlales

7.4.1. Principales fuentes de abastecimiento. Distancia.

7.4.1.1, Ganado vacuno

El ganado en pié con destino a la faena, provendr§ fun-
damentalmente del Centro y Norte de la Provincia de C&r=~
doba (70%) y en menor proporcidn,30% restante,de las
existencias locales, ubicadas en su mayorfa en los depar-
tamentos de la regidn sudeste.

El ganado proveniente de C8rdoba. lo hace,por un lado, de
las localidades de Villa Dolores y Santa Rosa de Calamu-
chita, converglendo en 1a localidad de Cruz de) Eje, para
luego acceder a Catamarca a travEs de la Provincia de La
Rioja por medio de las rutas Nacionales Nros. 74 y 38, cu-
briendo una distancla de 500 Km, aproximadamente. Por
otra parte, también se abastece de las localldades del
Norte de la provincia de Cérdoba, a saber: Villa Marfa,
Tulumba, Villa de! Totoral, La Rinconada, San Francisce
del Chafar, Santa Rosa de Rio Primero y Rio Primero,que
converglendo en la ciudad de Dean Funes, acceden a San
Fernaﬁdo del Valle de Catamarca a través de las Rutas Na-
cionales Nros. 157 y 60 y la Provincial NI 33,cubriendo

también distancias aproximadas a los 500 kil&metros.

Con relacién al abastecimiento local, 302 de la actual
faena como ya se dijo anteriormente, las principales
fuentes est8n localizadas al sud-este de la Provincia

y corresponden a los departamentos de Andalgali, Amba-
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7.3. Disponibilidad zonal de mano de obra: Influencia en la eleccion de

la zona,

Dada la existencia del actual matadero municipal ublicado en las cerca-
nfas del nuevo matadero-frigorffico,se estima que tanto el personal

de corrales como el de playa de faena se trasladar3 en su totalidad

a la nueva planta industrial. Con respecto al personal destinado a la

elaboracion de sub-productos es posible su captacidn del actual mata-

dero, previa capacitaci8n del mismo.

Andlogas consideraciones caben para el personal administrativo y de
servicios que se encuentran dispoenibles en la zona, coadyuvando de es-

ta manera al empleo: de manc de obra de la regidn.

La disponibilidad zonal de manc de obra no ejerce influencia en la e-

leccion de la zona de localizacidn.
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7.“.2.

to, Paclfn, Santa Rosa, Capaydn, E! Alto, Ancasti y La
Paz; debiendo cubrirse distancias del orden de los 150
ki para acceder a la cludad de San Fernando del Valle

de Catamarca.

7.4.1.2, Frutas y hortalizas

Salvo para el caso de las manzanas, para las restantes
frutas y hortalizas la fuente de abastecimiento conti-
nuard siendo el Mercado de Concentracidn de Tucumin, a)
menos en una primera etapa. Se estima como probable,en
una etapa posterior,el uso de la capacidad de frfo por
parte de productores de la zona, actualmente condiciona-

dos de hecho a los volimenes y precios que los interme-

diarfos fijan para los productos que transportan a Tucu-

min y reingresan a Catamarca.

Para el caso de las manzanas, al instalarse la capacidad
de almacenamiento correspondiente®)s demanda de) periodo
de mayor consumo, es probable que la fuente de abastec|-
miento cambie, pasando los introductores a abastecerse
directamente en las zonas de produccién en &poca de ple-
na cosecha, con 1a consiguiente ventaja en lo referente

a precio. De ser asT, se ha considerado como probable zo-
na del abastecimiento a la zona de Tunuy3n, en Mendoza,
distante 800 Km de la ciudad de Catamarca.

Canales de Distribucién- Costo de diversos medios de transporte,

Cabe destacar que la compra de ganado en pi&. no correrd. por cuen-
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ta de 1a administracién del frigorffico, ya que &ste sélo efectua-
ré§ el servicio de faena mediante el pago de una tasa de faenamien-

to.

El abastecimiento a la planta faenadora se reallzard a través de
un determinado niimaro de matarifes,quienes contando con medios de
fransporte propio, compran la hacienda en los remates-feria y/o en
estancias de las localidades mencionadas en el punto anterior y la
transportan, por su cuenta y riesgo, hasta el Matadero Frigorffico

Santa Isabel para su faena,

En el caso de las frutas y hortalizas, el establecimiento también
se limitar§ a prestar el servicio de frfo, cobrando un arancel vy

desentendiéndose de las etapas comerciales que recorra el producto

~ antes o despus de su permanencia en cimaras.

7'4.3.

Influencia de este factor en la localizacidn

Como se desprendas de los pyntos anteriores la disponibilidad de ma-
teria prima no es determinante de la localizacién de la planta In-

dustrial,
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7.5, Combustibles

E) combustible a utilizar ser§ el fuel=oil para 1a alimentacidn de )a
caldera y en cantidades que pueden conseguirse en la zona sin dificul-
tad.Por no constitulr un insumo crftico en este tipo de industria no

se profundizard este [tem.
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7.6, Zonas de consumo o puertos de embarque para exportacidn.

La zona de consumo ser3d la comprendida en un radlo de 30 Km alrede-
dor de la cludad de S.F., del Valle de Catamarca, no previéndose la

exportacidn nl siquiera fuera de los limites de la Provincia,
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7.7. Beneficios otorgados exclusivamente por la eleccibn de la localiza-

.
cion,

El proyecto puede encuadrarse perfectamente en la legislacidn promo=

cional vigente, a saber:

« Ley Nacional N? 21608, de promocién industrial,
. Decreto Nacional N 833/74, de promocién regional.
. Ley Provincial N? 2968/75, de promocién industrial.

. Decreto Provincial NI 4160/75, reglamentario de la ley N° 2968.
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7.8. Importancia de la empresa en y para la reqién donde se localiza.

El proyecto se adecuard a las exigencias establecidas por la Junta Na-
cional de Carnes y el Servicio Nacional de Sanidad Animal con referen-
cia a las condiciones que deben cumplir las plantas faenadoras para ob-

tener su habilitacidn,

Por lo tanto,el hechd de Instalar una planta de estas caracteristicas
reviste una gran Importancia para la regién, dado que se ver3n notable-
mente mejoradas las condiclones higiénico-sanitarias de la faena, como
asT también la conservacidn de la carne vacuna faenada, dado que este
establecimiento sustituird al actual Matadero Municipal que en la actua-
lidad, funcionando con precarias condiciones de salubridad, abastece la

mayor parte del consumo local.,
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8. INVERSIONES DEL PROYECTO

8.1. Inversiones fijas y destinos asimilables

8.'-]-

Tierras y otros recursos naturales

‘La superficie del predio a ocupar por el establecimiento es de a-

proximadamente 108.400 m2, es decir alrededor de !l hectireas.

El precio de la hectfirea para industria en la zona del Gran Cata-
marca, segiin informacién suministrada por el sefor Subsecretario
de Minerfa e Industria, es de $ 700,000, (setecientos mil pesos).
El- valor del predio ha sido estimado entonces en $ 7.700.000.(sie-
te millones setecientos mil pesos). Es una inversifn ya realizada,

por cuanto el terreno ha sido exprepiado por la Provincia en opor-

 tunidad de tomar posesidn de la obra Iniciada por la empresa ''San--

8.1.2.

ta lsabel S.A.Y

Obras civiles y construcciones complementarias

Este ftem incluye la terminacibn de algunos sectores y la construc-
cién completa de otros. En el caso de los sectores que faltan con-
cluir, se ha estimado que las obras existentes constituyen aproxi-

madamente un 30% de la obra total.

En el cuadro que sigue se ha discriminado 1a inversién en obras ci-
viles que requieren los diversos sectores y el valor estimado de

las obras existentes.



OBRAS C!VILES

(incluye iluminacidn interior)

SECTORES

VALOR EST!MADO DE

LAS OBRAS EXISTEN-
TES

INVERSIONES‘NUEVAS

VALOR INVERSIONM
TOTAL

l. SECTOR EDIFICIO PARA MATADERO Y AFINES

a) Cdmaras frigorfficas N2 1,2,3y & 50, 396.000 117.200.000 167.596,000
b) Locales productivos 93.095.000 216,500,000 309.595,000
c) Sala de miquinas y caldera 5.332.000 12,400,000 17.732.000
tl. SECTOR CAMARAS PARA FRUTAS _
a) Cimaras frigorfficas 6,7,8 y 9 58,050.000 135,000,000 193.050.000
b) Camaras frigorfficas 10,11,12,13 y 14 - 438.500,000 438,500,000
11, SECTORES COMPLEMENTARIOS
a) Taller mecdnico y dep8sito - 55.000.000 55.000,000
b) Administracidn y local SENASA - 61.500.000 61.500.000
¢) Lavadero de camiones - 16.500.000 16,500,000
d) Complejo sanitario - 49,500,000 49,.500.000
e) Corral de observados y aislamiento - 65.000.000 65.000,000
f) Corral - 128,500,000 128.500.000
9) Estercolero y manga - 36,500,000 36,500,000
h) Cisterna y tanque elevado - 94,000,000 94,000.000
e) Comedor - 55.000,000 55.000,000
TOTALES 206,873,000 1.481,100.000 1.687.973.000

SANOISHIANI A TVHIATAS OIZSNOD

y

[N
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En cuanto a construcciones complementarias, se ha incluido el
pavimento de caminos. de acceso e interiores, y playa de manio~
bras:

12,200 m2 x 30,000/m2 ='$§ 366.000,000

Cerco perimetral: 620 m. x $ 27.500 (m (incl. m de obra) a
$ 17.050,000,

8.1.3. Instalaclones

Los items que se incluyeron en estea rubro son los que se deta-

11an a continuacidn:

Energfa eléctrica : $ 110,000,000,
Aire comprimido ' " 7,000.000.
Agua | " 24,782,000,
Vapor de agqua " 85.833.000.
Comunicaciones " 5.236,000,
Transportes internos ' 48,000,000,
Frio 249,610,000,
Tratamiento de efluentes " 477.500.000.

Servicios auxillares:

- Enfermerfa $ 4,000,000
- Seguridad " 3,750,000
- Comedor y vestuario " g 720,000
- Taller mecinico ''29,372.000 " 46,842,000,
Insectocutores " 2,420,000,
Equipo pulverizacién contra insectos H 700,000,

Total de Instalaciones, $1.057.923,000.,
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8.1.4. Maquinaria y equipos

Se ha tomado el Importe total del cuadro 4.3.3., correspondiente

a la columna "Costo total en fébrica'.
Se considerd como inversidn realizada al importe correspondiente
al "cajon de noqueo', que ya se halla Instalado en las obras ac-

tualmente existentes,

8.1.5. Gastos de nacionallzacién

No existen gastos de nacionalizacién

8.1.6. Montaje de maquinarias y equipos

El Importe consignado en este rubro est3 compuesto por las si-

‘quientes cifras parciales:

a) Montaje de playa de faena : $ 41.719.000

b} Montaje de instalaciones de
frfo, agua y vapor: $ 37.361.000

8.1.7. Rodados y equipos auxilliares:

Se han inclufdo los siquientes Ttems:

a) Muebles y Gtiles de oficina: $ 6.900.000

3 escritorios $ 1.400.000
6 sillas 660.000
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3 cestos $ 120.000
perchero $ ‘ 70.000

$ 840,000

mesa para teléfono $ 130,000

mesa para dactildgrafa $ 150,000

1
2 archivos
!
1
| biblioteca de puertas

corredizas $ 370.000
1 tesoro de empotrar $ 310.000
I miquina de escribir

manual $ 1.200.000
1 calculadora electréni-

ca $ 580.000
| reloj para entrada y

salida del personal S 870.000
2 tarjeteros(100 tarj,

¢/uno) $ 200,000

b) Equipos sanitarios

20 lavatorios con esterili-
zador de cuchillos $ 16.320.,000

TOTAL $ 23,220.000

8.1.8. iInfraestructura

No se realizarsn Inversiones hacfa afuera del predio,
8.1.9. Otros

Dado que este estudio contiene un anteproyecto de ingenierfa, y que
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8.'.]0.

8.1.11,

80'.'2'

8-'.'3.

pudiera ser necesaria alguna Inversidn adicional en el disedo final
se ha considerado un 3% de la inversién fija a realizar, en concep-

to de imprevistos,

$ 3.471.682,400 x 0,03 = $ 104,150,400,

Investigaciones y estudios

En este rubro no se ha Inclufdo gasto alguno, ya que este estudio ha
sfdo realizado por el Consejo Federal de Inversiones a pedido de 1la

provincia de Catamarca,

Organizacién de la empresa

Fue estimada una suma equivalente al 1% de las fnversiones fijas (ex-
clufdo 8.1.9).

$ 3.0471.682,400 x 0,01 = $ 34,716.800.

Patentes y llicenclas

No habr3 inversiones por este concepto.

Gastos de administracién e Ingenierfa durante la Instalacidn

a) Administracidn: Se estimd que, durante la instalacidn, se incurre
en un gasto equivalente al 30% del costo anual de administracidn:

$ 158.380.200 x 0,30 = $ 47,514,000
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Se Incluye aqul el gasto en personal administrativo, formacidn

" de la papelerfa Inicial de oficina, gastos de comunicaciones y

b)

c}

d)

franqueo, vidticos y movilidad,
Energfa: Se estimS un 20% del gasto anual en energla (3ra etapa)
en concepto de iluminaci6n,montaje y pruebas de miquinas e insta-

laciones:

$ 250.317.300 x 0,20 = $ 50,063.000.

Combustibles: Se estimd un 10% del gasto anual en combustibles
(3ra. etapa): '

$ 36.800.000 x 0,10 = $ 3.680.000,

lﬁgenierfa de detalle y direccién de obra:

Se considerS§ un 4,23 del! total de Inversiones Fijas exclufdos los
terrenos (8.1.1.) y “otros' (8.1.9).

$ 3.463.982.400 x 0,042 = § 145.487.000.

Resumen de gastos de administracién e Ingenierfa durante la insta-

lacidén,
Administracidn : $ 47.514.000
Energfa : $ 50.063,000
Combustibles : $ 3.680.000

Ingenierfa de deta-
lle y direccifn de
obra

$ 145,487,000
$ 246,744,000,

L]
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8.1.14, Intereses durante la Instalacidn

8.1.15.

Seglin se desprende de la planilla de servicio de créditos, los in-

tereses a pagar durante el perfodo de instalacién (afo -1) ascien-
den a § 163,000,000,

Gastos de puesta en marcha

Estos gastos tienen en cuenta los consumos especificos algo superio-

res a los previstos en estado de régimen,que se producen en el pri=-

mer afio de instalacion y se estiman en un 10% de los respectivos gas

tos anuales correspondientes a la tercera etapa: -

a)

b)

c)

d)

Energfa eléctrica 10% del gasto anual de energfa eléctrica (3a.

etapa)

$ 250,317,300 x 0,10 o $ 25,031.700.

Combustible 103 del gasto anual (3a, etapa)

$ 36,800,000 x 0,10 o $ 3.680,000,

AmonTaco: La Instalacién debe ser 1lenadd la pri-

mera vez y luego, salvo problemas en la misma, s&-

lo deben reponerse Pequefias cantidades mensuales

2,000 Kgr amonfaco x $ 1,145/Kgr= $ 2,290.000,

Total gastos de puesta en marcha $ 31.001,700,




8. INVERSIONES DEL PROYECTO
(3)

8.1.12, PATENTES Y LICENCIAS
§8.1,13, GASTOS DE ADMINIST. E INCR. DURANTE
LA INSTALAQON
8.1.14. INT. DURANTE LA INSTALACION
8.1.15. GASTOS PUESTA EN MARCHA
8.1.16, OTROS
Subtotal b)
c) I.V.A‘. sohre inversiones (%)
Subtotal (a) + (b) ¢ (c)
8.2. INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO (9.8.12.)

8.3. TOTAL INVERSIONES

220.285,000

220.285.000

34.716.800
24&.744.000
163.000.000

31.001.700

14.263.900
489.726.400

213.022.000
4.081.516.200
498.512.700

- 4.580.028.900

REALIZADAS A REALIZAR TOTAL
g8.1. INVERSIONES FIJAS Y DESTINOS ASIMILABLES
a} Inversiones fijas
8.1.1, TIERRAS Y OTROS RECURSOS NATURALES 7.700.000 - 7.700.000
§.1.2. OBRAS CIVILES .206.873.000 1.564.150.000 2.071.023.000
8.1.3. INSTALACIONES - 1.057.923.000 1.057.923.000
8.1.4, MAQUINAS Y EQUIPOS 5.712.000 227.024.400 232.736.400
8.1.5. GASTOS NACIONALIZACION - - - :
8.1.6. MONTAJE MAQUINAS Y EQUIPOS - 79.080.000 79.080.000
g8.1.7. RODADOS Y EQUIPOS AUXILIARES - 46.440.000 46.440.000
8.1.8. INFRAESTRUCTURA - - -
8.1.9. OTROS - 104.150.400 104.150.400
Subtotal a) 220.285.000 3.378.767.800 3.599.,052,500
b} Destincs asimilables
8.1.10. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS - - -
8.1.11. ORGANIZACION DE LA EMPRESA - 34.716.800

246.744.000
163.000.000
31.001.700
14.263.900°
489.726.400
213.022.000
4.301.801.200
498.512,700

4.800.313.900

(*) NOTA: E1 I.V.A. se ha calculado sobre los rubros 8.1.2.; 8.1.4. y B.1.7.
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8.1.16, Otros

Se estimS un 3% de los destinos asimilables en concepto de im-
previstos:

$ 475,462,500 x 0,03 = $§ 14,263,900,
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9. CALENDAR!O DE INVERSIONES A REALIZAR



9. CALENDARIO DE INVERSIONES A REALIZAR (PESOS)

EJERCICIOS

| ANO -1 ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 6 TOTALES

9.1, INVERSIONES FIJAS

9.1.1. Tierras y ofros recursos naturales - - - - - -

9.1.2, Obras Civiles y construcciones complementarias | 1.864.150.000 - - - - 1.864.150.000

9.1.3. Instalaciones 1.,057.923.000 - - - - 1.057.923.000

9.1.4. Maguinaria v Equipo 227.024.400 - - - - 297.024.400

9.1.3. Gastos Nacionalizacién - - - - - -

9.1.6. Montaje de maquinarias y equipos 79.080.000 - - - - 79.080.000

9.1.%7. Rodados y Equipos Auxiliares 23.220.000 - - - 23.220.000 46,440,000

9.1.8. Infraestructura - - - - - -

9.1.9. Otros (imprevistos) 104.,150.400 - - - - 104.150.400

SUBTOTAL (9.1.) 3.355.547.800 - - - 23.220.000 3.378.767.800

9.2, DESTINOS ASIMILABLES

9.2.1. Investigaciones y Egtudios - - - - - -

9.2.2. Organizacién de la Empresa 34.716.800 - - - - 34.716.800

9.2.3. Patentes y licencias - - - - - -

9.2.4. Gastos de Administ. e Ingenierfa durante la Inst. 246.744 .000 - - - - 246.744.000

9.2.5. Intereges durante 1a Instalacidn 163.000.000 - - - - 162,000,000

9.2.6. Gastos de puesia en marcha - 31.001.700 - - - 31.001.700

9.2.7. Otros (imprevistos) 14.263.900 - - - - 14.263.900

SUBTOTAL (9.2.) 458.724.700 31.001.700 - - - 489.726.400

9.3. I.V.A. SOBRE INVERSIONES 209.306.800 - - - 3.715.200 213.022.000
9.4. SUBTOTAL (9.1.}:(9.2.)+(9.3.) 4.023.579.300 31.001,700 - - 26.935.200 4.081.516.200
9.5. INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO - 450,793 .100 31.243.600 16.476.000 - 498.512.700
9.6. INVERSIONES TOTALES PRESUPUESTADAS 4.023.579.300 | 481.794.800 31.243.600 | 16.476.000 | 26.935.200 4.580.028.900
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9.7 vy 9.8.

ACTIVO DE TRABAJO
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!' .
9.7. Discriminar los incrementos de los stocks de materias primas, materia=-

les, combustiblesl_proddé¥05 en proceso y productos terminados en voli-

nes fisicos por ejercicio:

Los incrementos en voliimenes ffslicos de "Materiales' y '"Combustibles®
han sido discriminados en Jos puntos 5.1.3.3 v 5.1.3.4. de) capftulo
de "COSTOS", respectivamente,

9.8. Presupuesto anual de Activo de Trabajo:

9.8.1. Stock de;productos en proceso: No corresponde por ser una empre-

sa de servicios.

9.8.2. Stock de materias primas: fdem 9.8.1. -
9.8.3. Materiales:

a) AmonTaco: Se considerd un stock de amonfaco equivalente a 3

meses de Su CONSUMO:
195 Kg x $ 1.145/Kg = $§ 223,300,

b) Hipoclorito de sodio: se sfguid el mismo criterio que para el

amonfaco:
100 dfas x 20 Kg x § 893/Kg = $ 1,786,000,
c) Detergente: se siguié tambien el criterio anterior:
100 dfas x 15 Mts. x § 6.380/1t = $ 9.570.000.

d) Implementos de trabajo: se considerd un stock igual al corres-

pondiente a un aiio de utilizacién:
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9.8.‘*C

Ao 1: (la. Etapa) $ 14,464,000,

Afio 2 y siguientes (2a. y 3a. Ftapa): $ 18.343.000,

Resumen de '"Materiales!

ARO 1 ARO 2

Amonfaco 223,300 -

Hip. de sodio 1.786.000 -

Detergente 9.570.000 -

implementos 14,464,000 18,343,000
26.0{!3. 300 18.343.000

Combustibles: Se considerd e) stock de combustibles necesaric pa-

ra un mes de funcionamiento de la planta:

Afio 1 (la. Etapa) : 13,667 Kg x$ 115 =$ 1.571.700.

Ao 2 (2da. "'} : 19,167 Fg x $ 115 = § 2,204,200,

9.8.5.

9.8.6.

Afio 3 y sigufentes (3ra. Etapa) : 26.667 #ig x $ 115 = $ 3.,066.700.

Stock de productos terminados: No corresponde por tratarse de una

empresa de servicios,

Almacén de repuestos: Se considerd un gasto global de $ 1.000.000

mensual durante el primer afo, $ 1,250.000 durante el segundo, y
$ 1.500.000 durante el tercero. E1 stock mfnimo fue fijado en 6

meses.,
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9.8.7. Otros Insumos: No existen

9.8.8. Créditos a compradores:

a) Carnes: Se considerd una cobranza a 7 dfas, por lo cual los
créditos a compradores (usuarios del servicio de faena y frio
para reses) son equivalentesa una semana de '‘ventas''.

ler. afio : $ 12.988.800,
2do. afo.: $ 18.216.000.
3er. aflo : . $ 25,344,000,

b} Frutas: En concepto de crédito a hompradores (usuarios del ser-
vicio de frfo para frutas) se consi-derd el equlvalente a la mi-

tad de] volumen de ''ventas' anuales para cada especie.

Manzanas : 4 meses = % 312,410,000,

Peras : 1,5 meses= § 63,695,000,

Naranjas : 2,5 meses= $§ 243,405.000.

$ 619.510,000 -

- Resumen de crédito a compradores

ARO 1 ARD 2 ARD 3
Carnes 12,988,800 5.227.200 7.128.000

Frutas 619,510,000 - -

632,498,800 5.227.200 7.128,000
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9.8.9. Disponibilidades mfnimas en Caja y Bancos: Se consideré una suma

equivalente al 3% de las ventas anuales.

9.8.11. Obviamente, se incluyen finicamente las Amortizaciones correspon-
dientes a 9.8.8. Dado que 9.8.8. estd valorizado a precios de ven-

ta (tarifas) que fueron tcmados en funcifn de los precios del mer-

cado de serviclo de frfo y faena vigentes y no en funcién de los

costos, el c8lculo fue realizado teniendo en cuenta para cada afio

la incidencia del rubro “Amortizaciones' sobre el rubro ''Ventas'',

= 0,18

ARD 1§ Amortizaciones _ _ 353.370.300
"7 Ventas 1888.460.000
ARD 2 & Amortizaciones = 353.970,.300
Ventas 2.149,820,000
ARD 3 & Amortizaciones 353.970,300
Ventas 2.506,220,000

= 0,16

= 0,1k

El mismo criterio fue utilizado para el cdlculo de las utilidades

a descontar:

Utilidades _ 478,343,600

ARO T -: = 0,25
Ventas 1.888,460,000
ARO 2 . Utilidades - 600-‘|96.900 . .=_0.28
‘Ventas 2.149,820,000
ARD 3 . Utilidades = 953-9090300 - 0’38
Ventas 2.506.220.000
Resumen de 9.8.11:
ARD 1 ' ARO 2 ARO 3
Amortizaciones 113,849,800 836,300 997.900
Utilidades 168,124,700 1.463.600 2,708,600
271,974,500 2,299.900 3.706.500



9.8. PRESUPUESTO ANUAL DE ACTIVO DE TRABAJQ (INCREMENTOS)

ARO 1

Afo 2 ANO 3 TOTAL
9.8.1. Stock de produccidn en proceso - - - -
9.8.2. Stock de materias primas - - - -
9.8.3. Mz;Leriales 26.043.300 18.343.000 - 44 .,386.300
9.8.4. Combustibles 1.571.700 632.500 862.500 3.066.700
9.8.5. 8tock de productos terminados
9.8.6. Almacén de repuéstos 6.000.000 1.500.000 1.500.000 9.,000.000
9.8.7. Ofros insumos = - - -
9.8.8. Créditos a compradores 632.498.800 5.227.200 7.128.000 644 .854.000
9.8.9. Disponibilidades mfnimas en Caja y Bancos 56.553.800 7.840.800 10.692.000 753.186,600
9.8.10. Incrementos en Activo de trabajo T22.767.600 33.543.500 20.182.500 776.493.600
Menos
9.8.11, Amortizaciones incluidas en 9.8.1., 9.8.5. y 9.8.8. 271.974.500 2.289.900 3.706.500 277.980.900
y utilidades en 9.8.8.
9.8.12. Inversiones en Activo de trabajo 450.793.100 31.243.600 16.476.000 498.512.700
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10. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

10,1, ANALISIS GLOBAL



10. FINANCIAMIENTO DEL, PROYECTO
10.1. Anflisis Global

PROPIO FONDOS ) BANCOS
NACIONAL AUTOGENERA [ BANCO DL FONDO FEDE- TOTAL
DOS CATAMARCA RAL DE INVERS
10.1.1. Inversiones fijas
1 . Tierra y otros recursos naturales . 7.700.000 - . - 7.700.000

2. Edificios y construcciones complementarias 206.873.000 - 1.700.000.000 164.150.000 2.071.023.000

3. Instalaciones 1.057.923.000 - . - - 1.0567.923.000

4. Maquinaria y equipos 5.712.000 - - 227.024.400 232.736.400

5. Guastos de naecionalizacifn ‘ - - - - -

6. Montaje - - - 79.080.000 79.080.000

7. Rodados y equipos auxiliares . - 23.225.000 - i 23.220.000 46.440.000

8. Infraestructura - - - T -

9. Otros 97.624.800 - - 6.525.600 104.150.400
10.1.2. Destinos Asimilables

1. Investigaciones y estudios . - - - - -

2. Organizacibn de la empresa 34.716.800 - - - 34.716.800

3. Patentes y licencias - - - - -

4. Gastos de Administ.e ingenierfa durante la instalac. 246.744.000 - ) - - . 246.744.000.

5. Intereses durante la instalacidn 163.000.000 - - - 163.000.000

6. Gastos de puesta en marcha 31.001.700 - - - 31.001.700

7. Oros 14.263.900 - - - 14.263.900
10.1.3. [.V.A. sobre inversiones 209.306.800 3.715.200 - - 213.022.000
10.1.4. SUBTOTAL (10.1.1.+10.1.2.+10.1.3.) 2.074.866.000 26.935.200 1.700.000.000 500.000.000 4.301.801.200
10.1.5. Inversiones en Activo de trabajo (9.8.12 .) 90.000.000 408.512,700 - - 498.512.700
10.1.6., Inversiones tolales 2.164.866.000 435.147.900 1.760.000.000 500.000.000 4.800.213.900
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10,2, ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS PROYECTADO



t ? ha " - . -
A ' - - )
10.2, ESTADO DF FUENTES Y US03 DY, FONDOS PROYECTADO - . ' ' _ ' .
1 Al -

! ARo -1 ARO 1 FANVE ARo3 ARD 4 ARO 5 ARo s ARO 7 “ARos ARo9 : ARO 10

b

FUENTES ' _
i Saldo Anteriar ) - - 199, 546.700 | 1.120.470.400) 2.716.502.500]2.986.219. 100 | 3.109.428.700 | 4.413,121.100] 5.870.625.700]7.328.130.300 | 8.785.034. 900
f Capltal prapie naclonal 2.043.864.300| 121.001,700 - - - - - - - . - - ;

i Capital propio extranjero ' - - ) - M - - - - - - L

-:: { Créditos Bancos dol Exterlar T .- - - - T - . - - - -

{ Créditoa Bancos Locales 2.206.000.0_00 - - .- - - - Co- - - -

' Cridites Proveedores del Extranjero - ' - T - - S . - - - - - - -

s , Créditoa Proveedores Locales Co- - - - _ _ _ - - - ) i .

;’ Vontas Netas del Ejercicio - 1.888.460.000 |2,149.820.000 2.508.220.000} 2.506.220.000|2.508.220.000 | 2,508.220,000 | 2.506,220.000( 2.506.220.000|2.508,220.000 2].503.220.&:0
1; TOTAL (a) 4.243-864.300 |2.009.461.700 |2.349. 368.700| 3.626.690.400| 4,222.722.500| 4,852,439, 100 | 5.615.646.700 | 8,919.341.100 $.376,845.700(9.894. 350,300 |11,291.851.900
i .

!' l Inveraiones fijas y dt;sdnoe asimilables 4,034,557.500 31.001.700 - - - - -23 220,000 - - - - '
|-activo de trabajo cen amartizacionedd 5.1 - 122.767.200| 33.543:500| ° 20.182,500 @ - - - - - - - i
| scevicto de 108 Craditos - - - 491.664.000| 691.664.000( 691.672.000 | 125.000.000 - S - -

: Otras Deudas - - - - L - - - - - R

' inpuestos directoa 209.308.800 - - - - - 3.715.200 - - - 20,515,140
, Utlidades en efectivo - - - - - - .- = - - -

' Ceato de 1o vendido - 1.410.216.400(1,549.323.100| 1.552.310.700| 1,498 610.700{ 1 .445.310.700 1.264.754.000 1.262.879.000) 1.262.879.000{1.262.879.000; 1.262.472.006

1.262.879.000

1

i

\ :

i TOTAL (b) 4,243.964,300 | 2.163.885.300}1.582.866.600( 2.264.157.200(2.190.474.700(2.136.982.700 1.416.689.200| 1.262.879.000 1.262.879.000( 1.283.194.10C

‘ Salde (a) - (b} - :(154.423.6001 766,500.100] 1,362 .533.200(2.032.248,800(2.755,456.400 |4.196,957.500 | 5.656,462.100 7.113.966.700| 8.571.471.300 | 10 .008.460. 840
M4s amortizacionea del efercicio - 353.970.300 353.9%70.300 353.970.30¢| 353,970,300 353.970.300 214.163.600| . 214.183.800] 214.163.600 214.163.600 214.163. 604t
Saldo al perfodo siguiente - 199,546.700/1,120.470.400| £.716.503.500]2,386.219.000| 3.109.426.700 [4.413.121.100

5.870.625.700

7.328.130.300‘8.735 .634.900110.222.624 100

1Y
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Utilizacidn de los fondos autogenerados (en miles de $)

Saldo al fin del ejercicio 10,

Amortizaciones del Activo Fijoy
destinos asimilables

Utilidades disponibles al fin del ejercicio 10.
Utilidades generales al fin de la vida fitil
Cancelacidn del Pasivo no repetible

Utilidades disponibles

Aplicacibn de los fondos autogenerados

$ 10.222.624

_$ 2.840.669

$_7.381.9543

$ 10.295.382

$ 2.200.000

$ 8.095.382

. Inversiones en Activo de Trabajo’ $-408.513
. Amortizaciones y utilidades inc. en
el Activo de Trabajo | $277.981
. Incremento en Active Fijo (afio 6) $ 26.935 $ | 713.429
Utilidades disponibles al fin del Ejer- $ 7.381.953

cicio 10.
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10.3. DETALLE DE LOS CREDITOS
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b

N

\.

' .. v 11'.‘_‘ .
*: 10,3, Detalle de los créditos

- - N
* !

‘10,3.1. Créditos del pafs k,

I

-
-

10.3.1.1, Bancarios:

I
b
-

%

- w

* a) Otorgados: No hay créditos otorgados
b) En trémite: No hay créditos en trémite

c) En expectativa: Se solicltardn los siguientes cré-
i o B ditos bancarlos:
=" Banco de Catamarca: $ 1,700.000.000 para financiar

inversiones en activo fijo.

. ~—=--Fondo Federal de Inversiones: $ 500.000.000 para fi-

nanciar inversiones en activo fijo.

Existe expectativa favorable en la solicitud que se
realizard de estos créditos, ya que son montos rela
cionados aceptablemente con el aporte propic y su
destino responde a los objetivos de las entidades

otorgantes.

10.3.1.2. Proveedores: No se han considerado créditos de provee-

dores.

10.3.1.3. Planilla de servicio de los créditos del pafls

a) Créditos para inversiones fijas {mediano y largo

plazo).



PLANILLA DE SERVICIO DE CREDITO

Entidad Otormante: BANCO DE CATAMARCA
Monto : $ 1.700.000.000

Tasa de interés: 9% anual sobre saldos Frecuencia de pago ; Trimestral vencido
Plazo de amertzacibn: 5 afios Plazo de gracia: 2 aflos a partir de la puesta en marcha

Frecuencia de amoritizacidn: semestral vencido

PAGOS TRIMESTRALES Y SEMESTRALES INCIDENCIA POR EJERCICIO
Dfa | Mes | Abo DEUDA Amortizacién Intereses Total Amortizacién Intereses Total
31 3 -1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - - -
30 6 -1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - - -
30 9 -1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - - -
31 12 -1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - 153.000.000 153.000.000
31 3 1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250,000 - - -
30 6 1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - - -
30 9 1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - - -
31 12 1 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - 153.000.000 153,000.000
31 3 2 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - - -
30 6 2 1.900.000.000 - . 38.250.000 38.250.000 : - - -
30 9 2 1.900.000.000 - 38.250.000- 38.250.000 - - -
31 12 2 1.700.000G.000 - 38,250,000 38.250.000 - 1563.000.000 153.000.000
31 3 3 1.700.000.000 - 38.250.000 38.250.000 - - -
30 6 3 1.700.000.000 283.332.000 38.250.000 321.582.000 - - -
30 9 3 1.416.668.000 - 31.875.000 31.875.000 - - -
31 12 3 1.416.668.000 283.332.000 31.875.000 315.207.000 566.664.000 140,250,000 706.914 ,000
31 3 4 1.133.336.000 i - 25.500.000 25.500.000 - - -
30 6 4 1.133.336.000 283.332.000 25.500.000 368.832.000 - - -
30 9 4 850.004.000 - 19.125.000 19,125.000 - - -
31 12 4 850.004.000 283.332.000 19.125.000 302.457.000 266.664.000 89.250.000 655.914.000
3N 3 5 566.672.000 - 12.750.000 12.756.,000 - - -
30 6 5 566.672.,000 283.332.000 12.750.000 296,082.000 - - -
30 g 5 283.340.000 - 6.375.000 6.375.000 - - -
31 12 5 283.340.000 283.340.000 6.375.000 289.707.000 D66.672.000 38.250.000 604.922.000
1.700.000.000 726.750.000 2.426.750.000




PLANILLA DE SERVICIO DE CREDITO

Entidad otorgante: FONDO FEDERAL DE INVERSIONES
Monte : $ 500.000.000.-

Tasa de interés: 2% anual sobre capital reajustado.
Plazo de amortizacidn: 6 afios

Frecuencia de amortizacifn: semestral

Frecnencia de pago: sémestral véncido
Plazo de gracin; 2 afios a partir de la puesta en marcha

DEUDA

PAGO SEMESTRAL

INCIDENCIA POR EJERCICIO

Amortizacibn Intereses Total Amortizacién - Intereses Total
+

30 6 -1 500.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - - -

31 12 -1 500.000.000 - 5.000.000 5.000.4000 - 10.000.000 10.000.000

30 G "1 500.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - - -

31 12 1 500.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 10.000.000 10.000.000

30 6 2 500.000.000 - 5.000.000 5,000,000 - - -

31 12 2 500.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 10.000.000 10.000.000

30 6 3 500.000.000 62.500.000 5.000.000 67.500.000 - - -

31 12. 3 437.500.000 62.500.000 4.375.000 66.875.000 125.000.000 9.375.000 124.375.000

30 6 4 375.000.000 62.500.000 3.750.000 66.250.000 - - -

31 12 4 312.500.000 62.500.000 3.125.000 65.625.000 125.000.000 6.875.000 131.875.000

30 6 5 250.000.000 62.500.000 2.500.000 65.000.000 - - -

31 12 5 187.500.000 62.500.000 1.875.000 64.375.000 125.000.000 4.375.000 129.375.000

30 6 6 125.000.000 62.500.000 1.250.000 - 63.750.000 - - -

31 12 6 62.500.000 62.500.000 625.000 63.125.000 125.000.000 1.875.000 126.875.000
500.000.000 52.500.000 552.500,000
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PLANILLA RESUMEN DE LOS CREDITOS PARA INVERSIONES F1JAS (en pesos)

ARO AMORT I ZAC 10N ANUAL INTERESES ANUALES
-1 -  163.000.000

l | - 163.000.000

2 - 163.000.000

3 691.664,000 149,625,000

4 691.664.000 96.125.000

5 691.672.000 42.625.000

6 T 125.000.000 1.875.000

b} Créditos para evolucidn {corto plazo): No se han considerado créditos
para evolucién,



10.5.). CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABIL1DAD
DEL. PROYECTO



CUADRO 10.5.1.

CALCULO DI LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD DEL PROYECTQ {en miles de $)

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

(") Valor residual de las inversiones en Obra Civil

26,7%

Ejercicio Invsersiép' en Capital de Impuesto a las Total Utilidad antes | Amortizacio- | Int. Financ. Total Diferenda | Diferencia actua
Activo Fijo rabajo Ganacias Egresos de Inp.a las nes Largo Plazo Ingresos lizada al 26,7%
Ganancias

=1 4.243.864,3 - - 4.243.864,3 - - 163.000,0 163.000,0 | (4.080.864,3)|(4.080.864,3)

1 31.001,7 450.793,1 - 481.794,8 478.343,6 353.970,3 163.000,0 995.313,9 513.519,1 405,166

2 - 31.243,6 - 31.243,6 600.496,9 353.970,3 163.000,0 1.117.467,2 1.086.223,6 676.717

3 - 16.476,0 - 16.476,0  953.909,3 353.970,3 149.625,0 1.457.504,6 1.441.028,6 708.986

4 - - - - . 1.007.409,3 353.970,3 96.125,0 1.457.504,6 1.457.504,6 565.511

5 - - - - 1.060.909,3 353.970,3 42,625,0 1.457.504,6 1.457.504,6 445,996

& 26.935,2 - - 26.935,2 1.241.466,0 214.163,6 1.875,0 1.457.504,6 1.430.569,4 !344.767

7 - - - - 1.243.341,0 214.163,6 - 1.457.504,6 1.457.504,6 -276.925

8 - - - - 1.243.341,0 214.163,6 - 1.457.504,6 1.457.504,6 218.625

g - - - - 1.243.341,0 214,163,86 - 1.457.504,6 1.457.504,6 171.985
10 (1.449.716,1)* - 20.515,1. [1.429.201,0) | 1.222.825,9 214.163,6 - 1.436.989,5 2.866.190,5 266.555

10.544.189,0 > =0
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10.5.2. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD
SOBRE EL CAPITAL PROPIO



CUADRO 10.5.2. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD SOBRE EL CAPI'TAL PROP'IO {en miles de $)

{*) Valor residual de las inversiones en Obra Civil

S B Il I I DT Saliads

-1 2.133.864,3 - - - (2.133.864,3) (2.133.864,3)
1 31.001,17 199.546,7 - 199.546,7 168.545,0 126.5T7
2 - 920.923,7 - 920.923,7 920.928,7 519.401
3 - 596.033,1 - 596.033, 1 596.033,1 252,718
4 - 669.715,6 - 669.715,6 669.715,6 219,969
5 - 723.207,6 - 723.207,6 723,207, 6 172.846
6 - 1.303.694,4 - 1.303.694,4 1.303.694,4 233.361

7 - 1.457.504,6 - 1.457.504,6 1.457.504,6 196,763

8 - 1.457.504,6 - 1.457.504,6 1.457.504, 6 147.208
9 - 1.457.504,6 - 1.457.504,6 1.457.504,6 110.770
10 (1.449.716,1)* 1.436.989,5 - 1.436.989,5 2.886.705,6 164.542
9.507.474,5 T 20

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD DEL CAPITAL PROPIO  33,12%




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

13. CUADRO DE RESULTADOS PRO-FORMA PROYECTADOS —




L3. CUADROS DE RESULTADOS PRO-TFORMA PROYECTADOS

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 1 ANO S ANO 6 ANOT, 8, 9 ANO 10

Miles $ Miles 3 Miles 3§ Miles § Miles $ Miles § Miles $ Miles §
VENTAS 1,888.460 2.149.820 2.506.220 2.506.220 2.506.220 2.506.220 2.506.220 2:506,220
COSTO DE FABRICA CION 1.119.737,9 | 1.227.942,9 | 1.244.305,5 | 1.244.305,5 | 1.244.305,5 [1.104.498,8 |[1.104.498,8 | 1.125.013,9
Menos Gastos puesta en marcha 31.001,7 - - - - - - -
COSTO DE FABRICACION DE LO VEN
DIDO 1.088.736,2 | 1.227.842,9 [ 1.244.305,5 | 1.244.305,5 | 1.244.305,5 |1.104.498,8 |[1.104.498,8 | 1.125.013,9
GASTOS DE ADMINISTRACION 158.380,2 158.380,2 158.380,2 158.380,2 158.380,2 158.280,2 158.380,2 158,380,2
GASTOS DE FINANCIACION 163.000,0 163.000,0 149.625,0 96.125,0 42.625,0 1.875,0 - -
COSTO DE LO VENDIDO 1.410.116,4 | 1.549.323,1 | 1.552.310,7 |1.498.810,7 | 1.445.310,7 {1.264.754,0 |1.262.879,0 | 1.283.394,1
UTILIDAD O PERDIDA 478.343,6 600.496,9 953.909,3 11.007.409,3 | 1.060.909,3 |1.241.466,0 |1.243.341,0 | 1,222.825,9
RESULTADO FINAL 478.343,6 600.4986,9 953.909,3 |1.007.409,3 | 1.060.909,3 |1.241.466,0 |1.243.341,0 13222.825,9
Menos: Impuesto a las Ganancias - - - - - - - '. 20.515,1
RESULTADO NETO 478.343;6 600 .496,9 953.909,3 |1.007.409,3 | 1.060.909,3 {1.241.466,0 |[1.243.341,0 | 1.202.310,8
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ANEXO AL CUADRC DE RESULTADOS

De acuerdo con las tarifas resefiadas en 3.3.4,, el plan de ingresos por

ventas previsto es el siguiente:

a) Ingresos por serviclo de faena (para simplificar los cdlculos se ha

‘estimado un rendimiento promedio de 200 Kg. por cabeza).

ETAPA FAENA ANUAL TARIFA INGRESOS

Cabezas Kilogramos ~ {$/Kg} (5)
! 16,400 3,280,000 150 = 492,000,000
I 23.000  4.600.000 150 = 630,000,000

11 32.000 6.400.000 150 = 960,000,000




112

b} Ingresos por servicio de frfo en cimaras para reses vacunas y menudencias (permanencia en cimaras: 24 horas).

ETAPA VOLUMEN DE PRO-  TARIFA x FRIO  INGRESOS x FRIO TARIFA x MOV, INGRESO x MOV. INGRESOS TOTALES

DUCTO{Kilogram)  ($/Kg/dTa) ($) ($ / Kog) (%) (%)
l 3.280,000 12 ) -39‘360.000 36 118.080.000 157;4400000
I 4,600,000 12 55.200,000 36 165,600,000 220.800,000

It 6,400,000 12 76.800,000 36 230,400,000 '307.200.000

SANOISHIANT 3d TvIIAId OMASNOD
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c) Ingresos por servicio de frfo en cSmaras para frutas

c. 1. MANZANAS

VOLUMEN PERMANENCIA TARIFA - INGRESOS POR FRIO
(Kg) (dTas) ($/Kg/dfa) $
110.000 30 7 23.100.000
101.000 60 7 42,420,000
92,000 90 7 57.960.000
83.000 120 7 69.720.000

. 83.000 150 ) 7 87.150.000
83.000 180 7 104,580,000

83.000 - 210 7 122.010.000

66,000 - 240 7 110.880.000

617.820.000

INGRESOS POR MOVIMIENTO:

700,000 Kg.x $ 5/Kg/mov. x 2 mov, = 7.000.000

TOTAL MANZANAS: 624,820,000
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¢.2, PERAS
VOLUMEN PERMANENC A TARIFA INGRESOS POR FRIO
(Kg) (dfas) ($/kg./dTa) ($)
100,000 30 7. ' 21.000.000
129.000 60 7. 54,180.000
78,000 90 7. 49.140.000
124,320,000
INGRESOS POR MOVIMIENTO:
307.000 Kg. x$5/Kg/mov.x 2 mov, 3.070,000
| | TOTAL PERAS 127.390.000
" ce3. NARANJAS
VOLUMEN PERMANENC 1A TARIFA INGRESOS POR FRIO
(kq) (dTas) ($/kg/dTa) (%)
32,000 30 7. 6.720.000
7.000 60 7. 2,940,000
20,000 90 7. 12.600.000
365.000 120 7. 306.600.000
145,000 150 7. 152,250,000
INGRESOS POR MOVIMIENTO: 481.110.000
570.000 Kg x $ 5/Kg/mov.x 2 mov, 5.700,000

TOTAL NARANJAS 486,810,000
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Resumen de Ingresos anuales por cimaras para frutas

a

. Manzanas $ 624.820.000
. Peras = $ 127.390.000
. Nal’anjas s 486-8‘0.000

TOTAL $1.239,020.000



