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CONCLUSION AL PRIMER INFORME.-

De conformidad con lo previs£o en la cuarta fase de la primera
parte del cronograma de trabajo desarrollado para la: "Organi-
zacibn para la explotacidn de” los servicios eléctricos transfe
ridos en Tucumdn" ( aspectos institucionales ), v de acuerdo a
lo convenido con anterioridad c¢on las autoridades provinciales,
concurrf a Tucumédn el 15 del corriente mes para presentar el
primer informe. Durante dicho viaje se sometieron a eleccidn

de la Administracién Pfiblica Provincial las alternativas de or-
ganizacidn que podria presentar el ente titular de los servicios
eléctricos.- |

A tales efectog, se mantuvieron varias reuniones con los fespon—
sables de la Secretaria de Obras y Servicios PGblicos de la Pro
vincia. En dichas reuniones se did una lectura detallada del
informe, explicandose asi cada una de las tres formés organiza-
tivas contempladas, tratando de disipar-.todas las dudas al' res-
pecto, e inclusive completando oralmente, las posibilidades que
presentan, objetivos que se persiguen, funcionamiento y efectos
juridicos de cada una de ellas.-

La decisibn politica sobre la forma m&s conveniente a utilizar
no fue fomada durante ef transcurso de mi estadia. Tampoco se
consider6 necesaric que permaneciera mis tiempo a disposicidn de
los funcionarios para aportar nuevos datos, efectuar nuevas con-
sultas, o asistir a reuniones para esclarecer la situacidn y fa-

cilitar la decisibn.
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Por el contrario, se considerd que dado gue nos encontramos a
fines de aho, época gue se ca#acteriza por un acrecentamiento

de tareas y que en lo relativ; a la transferencia de los servi-
cios eléctricos, otras cuestiones pendientes deben ser resueltas
con anterioridad; serf imposible obtener ﬁna répida respuesta

al tema, en la propuesta se preveia un plazo de alrededor de 10
dias.-

Por otra parte, el proceso de transferencia se encuentra sumamen-
te adelantado, la firma del convenio‘con la Nacidn a través de
Agua y Energia Eléctrica deberia llevarse a cabo en los filtimos
dias de &ste mes, puesto que ya se ha llegado a un principio de
acuerdo. En efecto, se ha conseguido una solucidn de transicidn
durante un perfodo de dos anos.-

Una vez firmado el acuerdo se convendria un plazo de tres meses
para la firma del acta que perfeccionaré_la transferencia, confor-
me a lo previsto en la Ley 18586 y en el Decreto 258. Recién enton
ces seri imprescindible contar con la carta orgdnica del nuevo en-
te que se harfa cargo de los servicios elé&ctricos provinciales.
Por lo tanto, y dado de que existen cuestiones previas gue apre-
mian al gobierno de la provincia, se considerd que el proceso de
decisidn en lo relativo a nuestro tema, llevari por lo menos un
mes y medio de tiempo.-

Analizando el cronograma de trabajo, vemos que la primera fase

de la segﬁnda etapa, es decir la Introduccidn al estudio de la alQ

ternativa elegida, puede ser elaborada sin que su tratamiento se
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.///vea afectado por el tipo de estructura juridica que se adop-
te.~ : _ =
En consecuencia, se convino ;on los responsables del 4rea de o-
bras y servicios pfiblicos de la proviﬁcia, dar comienzoc al An&li-
gis constituciopal Y legal del ordenamiento juridico federal,sin
que se deba esperar previamente la decisién; e inclusive una vez
terminado &ste primer t6pico, que forma parte del segundo informe,
se comienze a estudiar el régimen de derecho pGblico provincial

que regulari los servicios elBctricos.-

Para ese entonces ya se habri escogido la estructura juridica del
ente titular del servicio, lo que obligari la contratacidn de un
experto en organizacién administrativa por parte del C.F.I.,con-
forme a lo estipulado en 1la propuesta.-

En caso de que las autoridades provinciales consideraran necesarias
nuevas explicaciones, requerirdn mi concurso y de inmediato me
trasladaria nuevamente a Tucumin.-

En caso contrario, cuando ellas se expidan comunicarfn al C.F.I.

su decisién.- ‘

De esta manera, a guedado concluida la primera parte del trabajo
y se 44 comienzo a la segunda parte, en cumplimiento de los plazos

previstos en el contrato.-
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Buenos Aires, diciembre 23 de 1980.-

Sefior Coordinador del Area
de Modernizacién del Estado:

De regreso de Tucumin, tengo el agra-
do de presentar a usted, las conclusiones al primer infofme del
estudio "oxgénizacién'para la explotacién de los servicios eléc-
tricos transferidos®" ¢{ Expte.‘326’) en 4 ejemplares.-

Saludo a Ud. atentamente.-

Dlabhay

Daniel A.Sabsay




