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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 28 Nov

VISTO Y COMSIDERANDO:

Que 1a SUBSECRETARJA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
por intermedio de su Asesoria Técnica confeccioné proyecto de ''PLIEGO
GENERAL DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OGRAS PUBLICAS'", el cual
fue sometido a consideracidn de distintas Reparticiones de la Administra

cldn Provincial;

Que Ta redaccion final del proyecto de que se trata
fue aprobado por los representantes de las Reparticicnes intervinientes,
segiin consta en acta firmada al‘efecto, con la constancia de que el Art.
16 de ]a Ley 2730 dispone la confeccidn de un pliego general de condicio-

nes dnico;

Qde no habiendo objeciones que formular al proyecto

presentado cabe disponer su aprobacién;

Par ello,-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA :

ARTICULC 17- Aprobar el "PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA CONTRATA-

CION DE 0BRAS PUBLICAS", confeccionado por ta Asesorfa Técnica
de la Subsecretarfa de Obras y Servicios Piiblicos, copia de el se agrega y
pasa a formar parte Integrante de} presente instrumento.-

ARTICULD 2°.- ComiinTquese, publiquese, dése al Registro Oficial! y ARCHIVESE.-

DECRETOD 0.P. N°: h266

FDO.,: MOTT
ALBERTO DEL V. TORO
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PLIEGO GENERAL DE CONDICICNES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

ADVERTENCIA:

_ Donde este Plieqo menciona la Ley, se reflere a la Ley de Obras
Piblicas de 1a Provincia, N°2730, y donde indica la Reglamentacidn, se re
fiere a la de la Ley citada, Decreto 0.P. N°1697/7h.-

CAPITULDO |

LICITACION DE LAS QOBRAS

1) OBJETO DE LA LICITACION

ARTICULO 1°.- La licitacidn se efectiia para la contratacion de la obra,cu

ya denominacidn y caracteristica se Incluyen en tos planos,
cémputos métricos, presupuesto, especificaciones y dem3s documentacidn que
forma parte del proyecto.-

2) SISTEMA DE CONTRATACION
ARTICULO 2°.- La obra se realizar3 por el sistema que fija el pliego Par-
ticular de Condiciones de acuerdo con lo establecido en el

Articulo 6°de la Reglamentacidn.-

3) PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 3°.- El Pliego Particular de Condiciones fijard el plazo de eje-
cucién de la obra.- .

4) LLAMADO A LICITACION

ARTICULO 4°.- E1 llamado a licitacidn se hard conforme lo establecido en
el Articulo 9°de la Reglamentacidn.-

6} PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 5°.- La presentacién se admitird hasta la fecha y hora indicada -
para el acto de apertura de Licitacién, bajo sobre cerrado
que solo ostentarad leyenda queé individualice 1a licitacidén a que corres=
ponde. Cualquier otra inscripcién que tuviere significard su rechazo au~
tométic? y serd devuelto sin abrir. Este sobre contendri (Reglamentacidn,
Art. 9°) : .

a) La constancia de constitucién de la garantia de oferta del

UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial que podrd hacerse en efectivo,
depdsito en el Banco de Catamarca ¢/c Contador y Tesorero General de la
Provincia, Cuenta N°1355-Garantia de Licitacidn, titulos de la Nacidn o de
la Provincia, garantTa bancaria de entidad autorizada por el Banco Central
de la Repiiblica Argentina o mediante seguro de caucién otorgado por compa-
fifa autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos dltimos
casos deber3 constar expresamente que el garante se constituye en liso,lla-
no y principal pagador y sin beneficio de excusién por el plazo que esta -
blezea el Pliego Particular de Condiciones, llevaran el sellado de actua -
cién que corresponda y deberdn estar legalizadas cuando sean otorgadas por
Instituciones de otras provincias (Artfculos 15°Ley y 10°Reglamentacidn) . -
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b} E! certificado de habilitacidn expedido por el Registro de Licl
tadores de Obras Pdblicas, el que deberd solicitarse con un minimo de 5 (cin
co) dias hibiles de anticipacidn a la fecha de apertura.-

¢) Indicacidén del domicilio legal del proponente en la ciudad de
$an Fernando del Valle de Catamarca con aceptacidn de la Jurisdiccidn de los
Tribunales de 1a Provincia de Catamarca y renuncia al Fuero Federal o cual -
quier otro fuero.-

d) La constancia de haber adquirido un legajo con la documentacidn
de la obra.-

7 e) Sellado provincial conforme a la tasa general de actuacidn y pro
puestas de licitacidn que establece la Ley Impositiva Provincial, que debe -
rén consignarse en el Pliego Particular de Condiciones.-

f) Constancia de haber abonado el impuesto provincial que habilite
para ajercer }a industria de la construccién durante el afo en que se reali-
za la licitacién. Quedan eximidos de este requisito los proponentes con se=
de fuera de la provincia y que no hayan desarrollado en 12 misma su activi =~
dad anteriormente; jas que deberan cumplimentarlo en caso de resultar adjudi
catarios.-

o d) Désfgnacién del Representante Técnico con la constancia de la a-
ceptacidn por parte del mismo. Si tuviera residencia en Catamarca deberd es-
tar inscripto en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Inge-
nieros de Catamarca. Si residiera fuera de la Provincia se exigird su ins-
cripcidn si la empresa resultara adjudicataria.-

h) Ndmero de inscripcidn en el Instituto Nacional! de Previsidn So-
cial (Régimen Jubilatorio para el personal de 1a industria y Afines-Decreto
Ley 1393) o constancia de que se tiene en tramite dicha inscripcion.-

i} Certificado del Ministerio de Trabajo de la Nacidn que acredite
el cumplimiento de las Leyes y reglamentos laborales. -

j) Si el proponente es extranjero deberd acreditar su residencia le
gal en el pais (Ley Nacional N17894 y Decreto Acuerdo H.G.5.P, N°533/69 de
la Provincia).-

k) tnformacidn del proponente. Debera indicarse lo siguiente:

1) Si el proponente es una socieddd addnima: nombre gompleto de la misma, co
pias autenticadas del contrato de sociedad y del acta de deliberacidn en gue
se autoriza la presentacidn; domicilio legal.-

2) Si es una sociedad de nombre colectivo: constancia de la nacionalidad ar-
gentina de la misma, copia autenticada del contrato de sociedad, domicilio
legal.-

3) $i se trata de una empresa extranjera deberd constituir domicilio legal
dentro del territorio de 1a Repilblica Argentina, sin perjuicio de lo esta -
blecido en el inciso ¢) debiendo 1lenar ademds los requisitos exigidos en
los puntos 1) y 2) del presente.-

4) E! o los firmantes de las propuestas estan obligados a justificar que se
hallan debidamente facultados para suscribirtas, los representantes legales
de sociedades deberin acreditar que estdn facultados para actuar y/o contra
tar a su nombre.-

5} Las sociedades proponentes deberdn tener una duracidn por lo menos igual
al tiempo fijado hasta la recepcidn definitiva de la obra. Si el contrato de
sociedad venclera antes, se acompafard el nuevo contrato de ampliacidn del
plazo de duracién de la sociedad, el que debera alcanzar el plazo exigido.-

1) Certificacidn por entidades oficiales competentes de la ca-
pacidad técnica y financiera de la proponente.-

m} Plan de trabajos y plan de acopios en corrrespondencia con
el primero, con sus respectivas memorias descriptivas.-
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n) Un sobre cerrado y lacrado en que se inscribird nada mas
que la denominacidn de la obra, fecha de ta licitacidn y nombre de la empre
sa o firma oferente, que contendrd Onicamente la propuesta por duplicado,
firmada y sellada por el proponente y su Representante Técnico. La propues-
ta deber3 ajustarse en un todo a las bases de la licitacion, entendiéndose
por tal el proyecto y plazo de ejecucidn. Mo se consideraran aguellas que

no cumplan con estos requisitos.-

ARTICULO €°,- Las propuestas que signifiquen variantes se presentaran en so
bre separado con la misma inscripcidén pero agregando el térmi

no VARIANTE y solo seran consideradas cuando el oferente haya presentado pro

puesta en las condiciones establecidas en el articulo anterior.- -

ARTICULO 7°.- La omisidn de cualesquiera de los requisitos exigidos en los

Incisos a,b,c,e,q,i,j vy k) como también si se dan las causales
previstas en el articulo 18°de Ta Ley serd causal de rechazo automatico de
12 propuesta, la que serd devuelta al oferente, sin abrir, en el mismo acto
por la autoridad que lo presida. La omisién de los demds requisitos no serd
causal de rechazo en el acto de apertura de la licitacldn, pero el proponen
te deberd cumplimentarlos en el plazo que le fije la Administracion, salvo
para el inciso m) que deberd cumplimentar dentro de los DIEZ (10} dias corri
dos a contar de la fecha de apertura.- *

ARTICULD 8°.- Las propuestas se redactaran en castellano en el formulario que
entregue la Administracidén y los precios se consignaran en mone

da argentina. E1 proponente escribirid en nimero y letras d monto total de la

oferta y cuando exista discordancia se dard prioridad al escrito en letras.-

ARTICULD 9°.- En caso de comprobarse error en cualquiera de las operaciones
parciales se dard validez al precio unitario estimado ajustan-
dose de conformidad al mismo el importe total de la propuesta.-

ARTICULO 10°.-No se considerarian aquellas propuestas que presenten enmiendas,
. correcciones, raspaduras, entrelineas o errores que no hayan
sido salvados al pié de las mismas.-

ARTICULO 11°,-La presentacion de la propuesta implica que el proponente cono

ce los documentos que integran el legajo para la licitacidn,el
terrenc donde se rcalizard la obra, precios de materiales, mano de obra y to
do otro dato que sea exigido por el pliego de condiciones o circunstancias
que pueden influir en el costo de las obras y acepta las condiciones y requi
sitos de la licitacién.~

6) ACTO LICITATORIO

ARTICULO t2°,~{Reglamentacidn, Articulo 9°, apartado 11} iniciado el acto 1i
citatorio ningin proponente podrd retirar la documentacidn pre
sentada. Antes de proceder a la apertura de los sobres podran los interesa-
dos pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada di-
cha apertura no se admitirdn otras. Los proponentes o sus representantes de-
bidamente autorizados podran efectuar las observaciones que estimen pertinen-
tes, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los
hechos o documentos relacionados con el acto licltatorio. Se expresaradn en
forma verbal y constardn en el acta,

ARTICULO 13°.-(Reglamentacidn, ArtTcuio 9°, apartado 9) A los efectos de la
licitacién ninguna persona podrd representar a mas de un pro -

ponente, ~
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CAPITULO I

ADJUDICACION ¥ CONTRATO

1) HMANTENIMIENTD DE OFERTAS

ARTICULD 14°,- (Ley, Articulo 17°) El PLiego Particular de Condiciones esta-

blecerd el plazo de mantenimiento de oferta, que no podrd ser
en ningiin caso inferior a treinta (30) ni superior a noventa (90) dias corri
des, ~

ARTICULD 15°.~ Si antes de resuelta la adjudicacién, dentro del plazo de man

tenimiento de la oferta, el oferente desistiera de la misma
sin el consentimiento de la Administracion, se hard pasible de las penalida-
des establecidas en el Articulo 21°de la Ley y Artfculo 13°de la Reglamenta-
¢idn, -

2) CONSIDERACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 16°.- Sin perjulcio de aplicar las sanciones establecidas en el Ar
- ttculo 11°de 1a Reglamentacién, la Administracion rechazard
toda propuesta en la que se compruebe (Articulo 18°, Ley) :

a) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.-

b) Que exliste acuerdo entre dos o mi3s proponentes o representantes técnicos
para la misma obra.-

c) Que provengan de empresas o firmas de las que formen parte o sean sus ase
sores o directores, legisladores, funcionarios o empleados de la Provin -
cia o sus parientes de primer grado. En caso de que las personas compren
didas en este apartado hayan terminado su mandato o dejade de pertenecer
a la Administracién Provincial se sequird el mismo procedimiento hasta
cumplidos los seis (6) meses desde la fecha de cesacidn, excepto cuando
los servicios aludidos sean especiales o profesionales a arancel,-

" ARTICULO 17°.- La Administracién podrd rechazar todas las propuestas sin que
ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella (Ley, Art. 20°).-

ARTICULO 18°.- (Reglamentacién, Art. 11°) La Administracidn podrd exigir:

a) Cumplimiento de los requisitos consignados en el Articulo 5°y no incluf-
dos en el Articulo 7°.-

b) Detalle del equipo, elementos y Gtiles que se propone emplear en la obra.

¢) Antecedentes tdcnicos y némina de obras similares a la licitada, ejecuta-
das por la empresa y Representante Técnico.=-

d) Referencias completas sobre capacidad financiera, incluyendo némina de
Bancos y firmas comerciales que puedan Informar al respecto.-

e) Cualquier otra informacidn que estime necesaria para resolver la adjudi-
cacidn. ~

£n todos los casos fijard el plazo apropiado que no podra
ser menor de diez (10) d7as corridos a contar de la notificacidn, -

La Administracién se reserva el derecho de no considerar las
ofertas cuando hubieran transcurridos los plazos acordados sin que los propo
nentes diasen cumplimiento a los requerimientos formulados, sin perjuicio de
ta suspensidn de los mismos del Registro de Licitadores de Obras Piblicas
por un término que no podrd ser inferior a sefs (6) meses ni superior a doce
(12) meses.-
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3) NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

ARTICULO 19°,.- La adjudicacidn se notificard en el plazo y forma estableci-
dos en el apartado 1 del Articulo 14°de la Reglamentacidn.-

k) CONTRATO

ARTICULO 20°.- Dentro de los treinta (30) dias corridos de notificada la ad
judicacion el adjudicatario queda obligado a comparecer para
la firma del contrato.-

ARTICULO 21°.- Previo a la firma del contrato el adjudicatario deber3d cons-

titulr una garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del
monto del contrato, en la forma y modo establecido para la garantia de ofer-
ta. La garantTa deberd tener vigencia hasta la recepcidn provisional de la
obra. -

ARTICULD 22°,- Cuando corresponda hacer efectiva la garantia otorgada en ti-

tulos, la Administracion procederd a la venta de los mismos
previa notificacidn a! contratista, quién dentro de! término de tres (3} dias
habiles podrd sustituirlos por su importe en efectivo.-

ARTICULD 23°.- Si el adjudicataric fuese una sociedad o compaifa, quién o
quienes suscriben el contrato en su nombre deberdn acreditar
legalmente su personeria, entregando la constancia pertinente.-

ARTICULO 24°,- Se firmard como parte integrante del contrato toda la documen

tacidn que haya servido de base para la licitacién. En caso
de discrepancia en la documentacidn contractual, primard el orden estableci-
do en el Articulo 16°de la Reglamentacidn.-

ARTICULO 25°.- El adjudicatario no podrd transferir sus derechos de tal, en
todo o en parte, sin previo consentimiento de !a Administra-
clén, -

ARTICULO 26°.- Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se nega-

re a firmar el contrato en la forma y tiempo establecido,se
le intimar3 por un plazo de diez (10) dfas corridos, transcurrido e! cual
sin que diere cumplimiento, perder3d la garantfa y podrad ser suspendido por
un término no menor de UN (1) afio (Articulo 23°Ley y 15°Regtamentacién).-

CAPITULO It

EJECUCION DE LAS OBRAS

1} EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A
SU FIN

ARTICULO 27°.- El contratista ejecutari los trabajos de tal suerte que re-
sulten enteros, completos y adecuados a su fin en 1a forma
que se infiere de la documentacidn contractual, aunque en Ta misma no se men
cionen todos los detalles necesarios a tal efecto, sin que por ello -en caso
de ejecucidn por ajuste alzado- tenga derecho al pago de adicional alguno.-
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2) RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

ARTICULD 28°.- E! contratista es responsable del cumplimiento de las dispo-

siciones, ordenanzas municipales y reglamentos de policia vi
gentes en el lugar de la obra y serd por su cuenta el pago de multas, perjui
clos e intereses que resulten de las transgresiones cometidas.-

ARTICULO 29°.- E1 Plan de Trabajos deberd presentarse en forma grafica y ana

11tica con detalle del equipo o plantel a utilizar, obligindo
se el contratista a Incorporar a la obra dichos elementos en la medida y o-
portunidad que se haya indicado en el plan.-

ARTI1CULO 30°.- Durante la ejecucidn de la obra el contratista podréd modifi-

car el Plan de Trabajos con la conformidad de la Administra-
cién y 8sta podrd a su vez exigir el reajuste del mismo cuando asi lo acon-
sejen las circunstancias.-

ARTICULO 31°~ Todo reajuste del plazo contractual motivado por las causales
previstas en la Ley (Art. 28°) y Reglamentacidn (Art.19°) da-
r3 lugar al reajuste del Plan de Trabajos en la medida que corresponda.-

ARTICULO 32°.- La aprobacidn del Plan de Trabajos por la Administracidn no

libera al contratista de su responsabilidad directa con res-
pecto a la correcta terminacién de )a obra en el plazo estipulado ni respon
sabiliza d aquella si durante el plazo de ejecucion de los trabajos sus pre
visiones no se cumplieran por causas que no le sean imputables.-

L) PLAN DE ACOPI0S

ARTICULO 33°.- Conjuntamente con e! Plan de Trabajos el contratista presen-
tard el correspondiente PLAN DE ACOP{0S para materiales y ele
mentos que quedardn incorporados a la obra, que formard con aquel un conjun-
to armdnico que permita apreciar el desarrcllo de los trabajos como también de
todo ebmento determinante para el reconocimiento de las variaciones de costos.
Toda modificacidn del Plan de Trabajos determinard la correspondiente modifi
cacién del Plan de Acopios.-

ARTICULO 34°°.-E1 plan de acopios contendrd el detalle de los materiales y
elementos con indicacidén de tipos, calidades y marcas corres

pondientes, especificados o no, en la documentacidn de licitacidn o en las

modificaciones autorizadas o dispuestas por la Administracion.-

5} ACOP10S

ARTICULD 35°.- El acopio de materiales se certificard hasta el OCHENTA POR

CIENTO (B0%) del valor fijado en e! nomenclador, cuando los
mismos se encuentren a pie de obra. Cuando se trate de materiales con precios
of iciales la certificacidn se hard hasta el ochenta por ciento (80%) del va-
lor de éste en el momento del acopio.-

ARTICULO 36°.- El contratista podrd, previa conformidad de la Administracién,

resguardarlos en depdsito o lugar de su propiedad o uso, proxi
mo a la obra, siempre que exista la imposibilidad fisica de hacerlo en el &am-
bito del terreno afectado a la misma. El contratista no tendrd en este caso
derecho a reconocimientc alguno en concepto de arrendamiento o valor locativo
de! inmueble ocupado, ni por gastos de carga, transporte y descarga desde el
mismo hasta el de la obra.-

ARTICULO 37°.- Podrén real izarse acopios en fibrica, taller o depdsito que el
contratista proponga y la Administracién apruebe previa verifi
cacidn de los contratos y aceptacién, si correspondiere, de los precios que
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para los distintos materiales o elementos se fijan en los mismos y de acuer
do a las condiciones pactadas. La aceptacidh del contrato por la Adminis -
tracién significa aue los precios de los materiales o elementos quedan auto
maticamente congelados, no siendo viable ningin pedido de reconocimiento de
variacién de los mismos. El reconocimiento de la contratacién en nada li-
bera al contratista de sus responsabilidades frente a la Administracidn, la
que no tendrad directa o indirectamente ninguna clase de responsabilidad fren
te a situaciones de cualaquier indole que pudieran suscitarse entre aquél y
el proveedor.-

ARTICULO 38°.~ La Administracidn emitir3 certificado de acopio por los impor

tes parclales de paqo aue se hayan convenido entre contratis-
ta y proveedor previa verificacidén del cumplimiento de las distintas etapas.
Las cantidades certificadas alcanzaran el valor del ochenta por ciento (80%)
del monto del contrato en el momento de 13 puesta en pié de obra del mate -
rial o elemento. Los gastos que se ocasionen para la verificacién seran por
cuenta del contratista.

ARTICULO 39°,- La certificaci6n de materiales o elementos acopiados no podré
exceder de las cantidades necesarias para ejecutar la totali-
dad de la obra.-

ARTICULO 40°.- Sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el Articu-
‘To 40°de 1a tey, el contratista se constituye en depositario

de los bienes aconiados y es responsable directo de su cuidado y conserva -

cidn no pudiendo dar a los mismos un dest|no ajeno a la obra para la cual se
acopiaron, -

ARTICULD 41°,- No podr3 el contratista dar a los importes percibidos en con-
cepto de acopio otro destino que el pago de los materiales o
elementos comprendidos en los correspondientes certificados, salvo que los
hubiese abonado con anterioridad, debiendo presentar los comprobantes del ca
so. Su incumplimiento paralizari toda certificacion de acopio posterior.-

ARTICULD 42°.- Vencidos los plazos estipulados en el plan de acopios aproba-

do, los precios auedaradn automdticamente conaelados a la fecha
prevista, no teniendo el contratista derecho al reconocimiento de mayores cos
tos que se produjesen con posterioridad. $i por causas fortuitas o de fuerza
mayor no pudiera efectuar el acopio, podra soilcitar un reajuste de! plan pa
ra lo cual deber3 -antes de la fecha fijada para el acoplo- presentar la do-
cumentacidn que pruebe en forma fehaciente su imposibilidad de hacerlo. De
considerarse v3lidas las razones invocadas podré acordarse el reajuste del
plan con reconocumlento de las variaciones de costos al nuevo plazo estable-
cido,

ARTICULO 43°.- E1 contratista podrd proveerse de los materiales y elementos

' en ta zona que considere de su conveniencia, pero los fletes
y mayores costos que se produzcan sobre ellos sdlo se reconoceran sobre los
precios y plazas de origen consignados en el nomenclador. -

ARTICULO 44°,- £1 nomenclador de materiales que Incluya cada organismo en-el

legajo contendrad la denominacion y designacion comercial de
cada uno de ellos, precio por unidad, a pié de obra ¢ en lugar de origen, lu-
gar de procedencia, distancias y fletes correspondientes,-

6) PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 45°.- E1 plazo de ejecucidn de 1a obra se contard a partir de la fe-
cha del acta de replanteo (Reglamentacién, Art. 19°).-
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7) REPLANTED

ARTICULO 46°,.- El replanteo se hard dentro de los treinta (30) dias corri -
dos a contar de la fecha del perfeccionamiento del contrato. La Administra-
cién fijard la fecha del replanteo y notificard de la misma al contratista
con un minimo de diez (10) dias corridos de anticipacidn., $i el contratis
ta no se presentara en la fecha indicada se hard pasible de las sanciones
previstas en el Articulo 58°, inciso a) de la Peglamentacidn. Para todas a-
quellas obras que no necesiten replanteo fisico, el Pliego Particular de
Condiciones establecerd la fecha gue se tomard como fecha de replanteo.

ARTICULO 47°,- a) Se iniciard el replanteo con asistencia del contratista o
' su representante autorizadoe y Representante Técnico, esta -
bleciendo las seifales o puntos de referencia necesarios para la ubicacidn
de tas obras; si ya estuvieran colocadas el replanteo consistird en su reco
nocimiento y entrega al contratista quién estd obligado en ambos casos a
conservarlas por su cuenta. En base a dichos puntos fijos se hard el re -
planteco de detalles conforme al proyecto y sus modificaciones si las hubie
re. En general el replanteo comprenderd la entrega al contratista de los te
rrenos necesarios para la obra a ejecutar y se efectuard Tntegramente.-

b) Cuando por circunstancias especiales no fuere posible e-
fectuar el replantec total, se haran replantecs parciales debiendo cada uno
de ellos comprender como mTnimo una seccidn continua de obra en que se pue-
dan ejecutar trabajos con un valor no inferior a un tercio del monto del con
trato, El replantec deberd completarse antes de transcurrido un tercio del
plazo contractual contado a partir de la fecha del primer replantec parcial,
St no se completase el replanteo antes del término indicado, por causas no
imputables al contratista, éste tendrd derecho a solicitar ampliacion del
plazo contractual y resarcimiento de mayores gastos siempre que demuestre
en forma documentada que se ha obstaculizado Ta marcha de tos trabajos y co
mo consecuencia de ello se le hayan ocasionado dafios y perjuicios materia-
les,

c) Terminado el replanteo se extenderd el acta en que conste
habérselo efectuado, consignande los puntos de referencia fijados con espe-
cificacidn de 1a cota y su ublicacidn como también tas instrucciones de re-
planteo, El acta serid firmada por la Inspeccidn, el contratista o su repre
sentante y su Representante Técnico., Cualquier observacidn formulada por
el contratista deberd constar al pie del acta como reserva; sin cuyo requi.
sito no se considerard vilido ningin reclamo. Todo reclamo relacionado con
la reserva efectuada deberd presentarse dentro de los treinta (30) dfas co-
rridos contados a partir de la fecha de la firma del acta.-

ARTICULD 48°,- Los gastos en concepto de jornales de los obreros, movilidad,
Gtiles y materiales que ocasione el replanteo como también

los de revisidn del replanteo de detalles que la Administracidn considere

conveniente realizar, seran por cuenta exclusiva del contratista.-

8) INICIACION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 49°.- Los trabajos deber3n iniciarse dentro de los diez (10) dfas

corridos a contar de la fecha del acta de replanteo.. Su in-
cumplimiento hard pasible al contratista de la sancidn establecida en el
Articulo 58°de la Reglamentacidn.-

9) CONDUCCION DEL TRABAJO

A - DIRECCION Y VIGILANCIA

1. Funciones de la Inspeccidn.-
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ARTICULO 50°.- La Administracidn supervisarid todos los trabajos ejerciendo

la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio de!
personal permanente o eventual que se designe a tal efecto y que constitui-
rd la Inspeccion de las Obras.-

2. Jefatura de la Inspeccidn.-

ARTICULD 51°.- E} Jefe de la Inspeccidén serd el representante de la Adminis
tracidn en las obras. Ante &l deberad reclamar el contratis-
ta por las indicaciones del personal auxiliar de la tnspeccion. -

3. Atribuclones de la Inspeccion

ARTICULD 52°.- La Inspeccion tendrd en cualquier momento, 1ibre acceso a los
‘ obradores, depdsitos y oficinas del contratista en ta obra a

los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los mate-

riales, maquinarias y demds enseres afectados al desarrollo de ia obra.-

El contratista suministrard los informes que le requiera la
Inspeccidn, sobre equipos, clase y calidad de los materiales empleados y a-
cdpiados; e) progreso, desarrollo y forma de ejecucidn de los trabajos rea
lizados o sobre los que encuentre defectuososj como asi también respecto de
16s materiales en desacuerdo con relacidn a las especificaciones particula-
res, -

La inspeccidn podr3 ordenar variaciones en el orden en qgue
deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias exijan la modificacion
del plan de trabajos, debiendo dar cuenta de inmediato a la DIRECCION, -

4. Trabajos rechazados.-

ARTICULO 53°.- La Inspeccidén rechazard todo trabajo en cuya ejecucidn no se

hubieren empleado los materiales especificados y aprobados o
cuya mano de obra fuese defectuosa, o que no tuviere la forma, dimensiones o
ca?tldades determinadas en los planos del proyecto y especificaciones parti-
culares.~

Sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser aplicables,
es obligacidn del contratista demoler todo trabajo rechazado vy reconstruir=
lo de acuerdo a lo que contractualmente se obligS, por su exclusiva cuenta
y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prdrroga del plazo contractual.-

5. Comodidades y elementos para la Inspeccidn.-

ARTICULO 54°.- El contratista, conforme lo que se establezca en el Pliego

Particular de Condiciones, deberd suministrar por su cuenta
el local y mobiliario para instalar las oficinas de la inspeccidn; propor-
clonari ademds, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efec-
tuar los replanteos, mediciones, relevamientos, ensayos ¥ verificaciones
que motive la ejecucidon de las obras.-

Las oficinas estar3n dotadas de alumbrado eléctrico cuando
ello sea posible; este servicio como también el de limpieza estaradn a cargo
del contratista.-

El contratista adoptard las medidas necesarias para que se
pueda inspeccionar las obras sin peligro.-

6. Sequros.-
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ART1CULD 55°.- El1 Pliego Particular de Condiciones determinarad en gué caso
el personal permanente o eventual de la Inspeccidn deberd
ser asegurado por el contratista a su costo. Todas las pdlizas de sequros
o sus copias leqgalizadas seran entregadas a la Direccidn antes de iniciar-
se las obras; sin cuyo requisito no se emitird certificado alguno, perdien
do el contratista su derecho a percibir intereses por mora.- -

7. Libros.-

ARTICULO 56°.- Los libros que deberan llevarse obligatoriamente por obra,
provistos por el contratista seran:

a) Libro de actas y &rdenes de servicio.
b) Libro de pedidos y reclamaciones del contratista.

Sin perjuicio de ello y de acuerdo a la naturaleza e impor-
tancia de ta obra, podrd en el Pliego Particular de Condiciones exiqgirse a-
demis y también provistos por el Contratista:
c) Libro de mediciones.
d) Libro diario.
e) Libro de movimiento de materiales.

Todos los libros que se lleven deberan permanecer en obra vy
cumpl imentar los siguientes requisitos:

Estaran formados por tres hojas moviles y una fija, por fo-
lio excepto el libro diario, que tendrd una fija y una movil, rubricados en
su primer folio por la Direccidn, el Inspector, el Contratista y el Repre-
sentante Técnico consignindose los siguientes datos: individualizacion de la
ocbra, lugar de emp]azamiento monto de contrato, ptazo de ejecucidn; fecha de
ad;ud;cacnon y nimero del instrumento legal corresponduente fecha de inicia
cidn, nombre del contratista, nombre del Representante Técnico, nombre del
representante en obra, nombre del Inspector y demas integrantes de la Inspec-
cién, -

Los asientos se haran en todos los casos con lapiz tinta o
similar en hoja original fija, usando carbdnico de doble faz, con redaccidn
precisa y clara en letras tipo imprenta a fin de evitar toda clase de dudas
en su interpretacidn y alcance. MNo deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no sean debidamente salvadas.

a) Libro de Actas y Ordenes de Servicios.

ARTICULO 57°.- Serd inicialado en todas sus fojas por la Direccidn y se asen-

taran en &l las actas que se labren, relacionadas con el desa
rrollo de la obra, el cumplimiento por el contratista de las cl3usulas con -
tractuales y toda otra constancia que la Inspeccidn juzgue necesario consig
nar.- o

- Sélo serd usado por la Inspeccidén, permanecerd en la ofici-
na destinada a 1a misma y su conservacién y seguridad quedard a cargo del em
pleado residente en el lugar de la obra; en caso de no haherlo, la Inspec -
cion tomard las medidas adecuadas para su custodia y que se pueda disponer del
mismo cuando fuere necesarfo.-

- Cuando una orden contenga mis de una disposicién, cada una de
ellas deberd ser expresada por apartados distintos.-

- Extendida una orden de servicio se entregard, con constancia
de recepcidén de la miéma, el duplicado al contratista, el triplicado se remi~
tird a la Direccidn y el cuadruplicado se agregard al certificado de obra
cuando fuere necesario.
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- Ningiin reconocimiento podrd hacerse en virtud de Srdenes
de servicio que no sean extendidas en forma reglamentaria.-

~ En las 6rdenes de servicios, cuando correspondiere, se
consiagnarid el término dentro del cual debe ser cumplida.-

- Debers hacerse un extracto de las drdenes emitidas, con -
signédndolas en 1a hoja indice anteponiendo a cada una el N°del folio al cual
corresponde en forma correlativa.-

b) Libro de pedidos y reclamaciones.

ARTICULO 58°.- Este libro ser3 llevado por el contratista y en &l extende

rd sus pedidos como también hari constar su disconformidad
por medidas adoptadas por la Inspeccidn relacionadas con la ejecucidn de
los trabajos o por causas de cualquier naturaleza. Entregard el duplicado
a la Inspeccidn, remitird el triplicado a la Direccidn y el cuadruplicado
serd aqgregodo a la carpeta de obra. La Inspeccién firmard conjuntamente
con el contratista,-

¢) Libro de medicicnes.

ARTICULO 59°.- Este libro serd llevado por la lInspeccidn y se anotardn en
&l todas las mediciones que se practiquen en la obra, tanto
de los trabajos que deban quedar ocultbs como los que queden a la vista a
medida que se ejecuten. Estos cémputos se acompafiardn con los croquis res
pectivos cuando fuere necesario para su perfecta Interpretacidn y seran fir
mados por la Inspeccién vy el contratista.- -

El original permanecerd en poder de la Inspeccidn, el dupli-
cado se entregard al contratista, el triplicado a 1a Direccitn v el cuadru-
pticado se acompafara a tos certificados de obra.-

El libro permanecer3 en poder de la inspeccidn, con los re -
caudos establecidos para el libro de Actas y Ordenes de Servicios.-

d) Libro diario.-

ARTICULD 60°.- Todas las fojas de este libro estardn inicialadas por ta Di-

reccion haciéndose constar diarfamente los siquientes datos:
identificacidon de la obra, dia y fecha, estado del tiempo, movimiento de e-
quipo de trabajo, partes de la obra donde s¢ trabaja, clase de trabajo que
se ejecuta, 6rdenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados,
actas labradas, nombres de funcionarios de la Direccidn que realicen visitas
o inspecciones, entrada de material, firma del representante técnico de la
empresa y todo otro acontencimiento que se considere de interés. Solamente
se remitird a 1a Direccidn el duplicado de los partes diarios.-

e) Libro de movimiento de materiales.

ARTICULO 61°,- Este libro serd llevado por la Inspeccidon y se consignar3 en
el con todo detalle el movimiento total de materiales que hu-
biere en 1a obra; este detalle comprendera: identificacién de la obra, fecha
de entrada y salida de cualquier material, tipo, cantidad y calidad del ma-
terial.
El duplicado se entregar3d al contratista, el triplicado sera
remitido a 1a Direccidn y el cuadruplicado se agregar3d a la carpeta de obra.-



- 13 -

8} Sianificacidon y alcance de Tas Or-
denes de Servicio.-

ARTICULG 62°,- a) Toda orden de servicio se entenderd dada dentro de las

estipulaciones del contrato, es decir que no implica modi-
ficacién alguna ni ta encomienda de trabajo adicional, salvo manifesta -
cidn expresa en contrario.-

b) Cuando el contratista considere gue en la orden imparti-
da se exceden los términos del contrato, deberd notificarse y dentro del
término de quince (15) dfas corridos a partir de la notificacidn podr3 pre
sentar su reclamo ante la Direccion, entregando copia del mismo a 1a Ins -
peccidn. Transcurrido el plazo indicado caducard su derecho no obstante
la reserva asentada al pié de la orden de servicio.-

La Direccidon deberd expedirse dentro del plazo de treinta
(30) dias corridos; en caso de no hacerlo se considerard ratificada 12 or-
den pudiendo el contratista recurrir de 21la ante la autoridad competente.-

c} La observacidn de) contratista opuesta a una orden de ser
vicio no la eximird de 1a obligacidn de cumplirla de inmediato. Esta ob!igg
cién no coarta el derecho del contratista a percibir las compensaciones que
correspondieren si probara ante la Direccién que las exigencias impuestas
exceden las obliaaciones del contrato. Si el contratista no se aviniera a
cumplir ta orden dentro del plazo fijado, ser3d penado con una multa equiva
Tente al MEDIQ POPR MIL {0,5%) de! monto del contrato.-

d) Cualauier disidencia entre la Inspeccidén y el contratis-
ta serd resuelta en primera instancia por la Direccidn, pudiendo éste recu
rrir de ella ante la autoridad competente.-

e) Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones, la
orden de servicio deberd ser ratificada por la Direccidn.-

9) Materiales a emplear en Tas obras.-
a) Muestras y ensayos de materiales.-

ARTICULO 63°.- Mo se podrd emplear en las obras, materiales gue no tengan

aprobacibn por escrito de la Inspeccidn. Podri exigirse al
contratista la presentacidn de muestras, con un minimo. de anticipacidn de
quince {15) dfas corridos a la fecha de su utilizacidn.-

Realizados los ensayos de calidad que se estimen necesarios
la Inspeccidn aprobari o rechazari los mismos, comunicando lo resuelto den
tro del pnlazo de quince (15) dfas corridos; si no 1o hiciere el contratis-
ta podrd utilizarios sin que tal circunstancia lo exima de su responsabiii
dad contractual en cuanto al cumplimiento del plazo de ejecucidn y calidad
de los trabajos se reficre.-

Cuando los ensayos deban realizarse en laboratorios fuera de
la obra, el plazo para comunicar la aceptacidn o rechazo del material ‘sera
de treinta (30) dias corridos mas los necesarios para el envio de los mismos..
Las demoras motivadas por rechazo de los materiales no satisfactorios son im
putables al contratista.-

Todos los gastos originados para realizar los ensayos como tam
bién por la provisidn de los materiales son por cuenta exclusiva del contra-
tista.-
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b) Materiales rechazados.-

ARTICULD 6L4°.- Los materiales rechazados serdn retirados por el contratis

ta dentro de los ocho (8) dTas corridos de serle comunica-
do el rechazo. St el contratista no diese cumplimiento a esta orden, la
Administracion procederd a su retiro, previa notificacién con indicacidn
del lugar de depdsito, quedando a carqo del contratista los gastos que se
originen. La Administracidén no se responsabiliza por pérdida, sustraccién
u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al contratista.-

¢c) Empleo de materiales de mayor valor,-

ARTICULD 65°,- Todos los materiales a2 emplear en la obra seran de la cali-

dad v tendran la forma, dimensiones y caracteristicas que
prescriben los planos, especificaciones y demds documentacidn del contra-
to o las que correspondan seaiin el uso y costumbre con las tolerancias téc
nicas admisibhles.-

Si el contratista utilizare materiales de mejor calidad que
aguelios a que estuviere obligado por el contrato, la inspeccidon podrd au-
torizar su empleo sin derecho para aquél a reclamar mayor precio que el que
corresponda al material que deb¥a ser utilizado.~-

En el caso que la Administracion exigiera el empleo de mate
riales de mayor valor se reconocerd al contratista la diferencia de precios.-

d} Materiales a proveer por la Administracién,~

ARTICULD 66°,- Cuando la Administracién tome a su carge la provisidon de ma-

teriales o elementos a utilizarse en las obras deberd in -
cluirse en la documentacién para la citacion, némina de los mismos con indi
cacidon de cantidades, tipos, calidades, Tugar de entrega v todo otro dato
que se considere de interds en cada caso.-

El Pliego Particular de Condiciones, establecerd los requi-
sitos a que se ajustaran las entreqgas y fijard responsabilidad de cada una
de tas partes contratantes.-

10} Vicios de la Obra,

ARTICULD 67°.~ Cuando se sospechase la existencia de vicios en trabajos no

visibles, la Inspeccidn podrad ordenar demo!iciones para cer
ciorarse de su fundamento, si se comprobase defectos los gastos ocasionados
como tamblién los correspondientes a las reconstrucciones necesarias estaran
a cargo del contratista, en caso contrario serdn por cuenta de la Adminis-
tracién. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garan
tia, el contratista deber3 reparar o rehacer las obras defectuosas en el
plazo que se le fije a contar de la fecha de su notificacidn. Transcurrido
ese plazo sin que diese cumplimiento, Ta Administracién podrd ejecutar los
trabajos por s7 o por terceros con cargo al contratista deduciendo los impor
tes de los créditos que tuviere a su favor. De no tenerlos seran deducidos
de la garantia.-

B - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.-

1)Representante Técnico en Nbra.-

ARTICULO A8°.- El1 Pliego Particular de Condiciones establecerid la categoria

de la obra y la conduccién técnica de l'a misma deberd ser
ejercida por un profesional habilitado a tal efecto por el Consejo Profesio
nal de Agrimensores, Arguitectos & Ingenieros de Catamarca y su designacidn
aprobada por la Administracidn.-
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Sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el Arti-
culo 36°de la Ley representard al contratista ante la inspeccidon, se enten
dera directamente con ella, ejercera las atribuciones y responder3 por los
deberes del contratista no pudiendc éste discutir o invaltidar ante la Admi
nistracién los actos de aquél.-

El representante técnico se considera facultado para suscri
bir actas de medicion. Para suscribir certificados deberd contar con la
correspondiente autorizacidn (Reglamentacidn, Art. 37°).-

El representante técnico deberd residir en al lugar de la
obra. No obstante la Inspeccidén podr3 admitir su residencia en un lugar
cercano en cuanto sea compatible con una buena atencidn de los trabajos.To
da ausencia transitoria del Representante Técnico dcberd ser autorizada por
la Inspeccidn; cuando ésta lo considere necesarioc podra exigir la presen -
cia de un sustituto con los mismos reguisitos exigidos para el titular.-

Toda notificacidn hecha al representante técnico o sustituto
tendrd el mismo valor que si se hubiese formulado al contratista; en caso
de ausencia de éste y de aquellos las notificaciones podran hacerse a la
persona de mayor capacidad técnica en la obra y serdn iqualmente validas.-

Tanto el representante técnico como el sustituto en su caso,
deberdn satisfacer condiciones de capacidad y moralidad. ta Administracidn
podrd ordenar al contratista el reemplazo de aquellos por causas justifica

das.- -

2) Obrador.-

ARTICULO 69°.- El1 contratista tendrd en la obra los cobertizos, depdsitos y

dem3s construcciones provisionales que se requieran para la
realizacidon de los trabajos dispuestes de mancra que no molesten la marcha
de los mismos. Todos los edificios provisionales dberan conservarse en per-
fectas condiciones de higiene, estando también a su carao los gastos de a-
lumbrado y Ta provisidén y distribucidén de agua.-

3) tetreros.-

ARTICULQ 70°.- E1 contratista colocard en la obra letreros del tipo, dimen-

siones y materiales que se indiquen en el Pliego Particular
de Condiciones; el costo de provisidn, colocacidn, conservacidn y todo otro
gasto por este concepto serdn por cuenta exclusiva del contratista.-

b)Y Cierre de las Obras.-

ARTICULD 71°.- El contratista ejecutard el cierre de la obra cuando corres

ponda en la extensidon y forma que indiquen las reglaments -
ciones provinciales municipales o en su defecto el Pliego Particular de Con
diciones.-

5) Vigilancia de las obras. Dafios a personas y propiedades.-

ARTICULO 72°,- En virtud de la responsabilidad que le incumba el contratis-
ta adoptarad las medidas necesarias para asegurar la vigilan-
cia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, asT como lo relativo al servi-
cio de prevencidn de accidentes que puedan afectar a bienes del Estado o de
terceros o personas que dependan de &1, de !a Administracién, destacados en
la obra o de terceros, que provengan de maniobras en el obrador, de la accidn



- 16 -

de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjui-
cios que no obstante se produjesen, correrd por cuenta exclusiva del con
tratista salvo en 1os casos previstos end Articulo 40°de la Ley. Estas
responsahilidades subsistiran hasta 1a recepcion de los trabajos comple-
mentarios que se ejecuten en el perfodo de garantia.-

La Administracidn podrad retener en su poder de las sumas
que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta aue
las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de a-
quellos conceptos sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas
las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.-

6) Sedalamiento, Servicios, Mantenimiento de Transito.-

ARTICULD 73°.- £s obligacién de! contratista indicar con sefiales regla -

mentarias y por la noche con luces y medios iddneos todo
obstaculo en la zona de la obra donde exista peligro y serd el inico res
ponsable de los accidentes que se compruebe hayan ocurrido por falta o de
ficiente sefialamiento o precauciones insuficientes.-

El contratista solicitard con un minimo de anticipacidon de
sesenta (60) dias corridos -ciento veinte (120) si se tratase de lineas o
construcciones ferroviarias- la remocién de instalaciones de servicios pid
blicos que impidan u obstaculicen la ejecucidn de los trabajos. La Admi-
nistracidn gestionar3d ante el Organismo Macional, Provincial o Municipal
pertinente.-

Cuando las instalaciones puedan permanecer en el sitio de
la obra, el contratista, a su exclusivo cargo, tomard las precauciones
necesarias para evitar su deterioro, velard por su conservacion y serd res
ponsable directo ante el organismo damnificado por todo dafio que se ocasio
nare durante la ejecucién de los trabajos.-

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comu-
nicacidon en uso, el cotratista no podrd en ningiin caso interrumpir el 1i-
bre transito pliblico de vehiculos y toda vez quec estuviere que ocupar la
calzada deber3 construir o habilitar vias provisionales o desviard la cir-
culacidn por caminos auxiliares previamente aprobados por la inspeccion;
tanto aquellas como éstos deberadn ser mantenidos por el contratista en bue
nas condiciones de transitabilidad salvo disposicidén explicita en contra~
rio de) Pliego Particular de Condiciones, E! contratista realizar3d los
trabajos de modo tal que ocasione el minimo de molestias al transito pibli
co y a los vecinos.- -

E1 contratista no tendr3d derecho a reclamacidn alguna ante
la Administracidn por dafios y perjuicios producidos por el transito pdbli-
co en la obra,-

Salvo las indicaciones especificas del Pliego Particular de
Condiciones todos los trabajos de sequridad, sefalamiento, conservacidn,
etc. seran por cuenta exclusiva de! contratista que no recibird por ellos
pago directo altaquno, Si el contratista no diese cumplimiento a sus obli-
gaciones, la Administracion ~previa intimacién- podrd ejecutar los traba-
jos necesarios por cuenta y cargo de aguél, recargdndose un CINCUEMTA POR
CIENTO (50%) c¢n concepto de penalidad,-

7} Abastecimiento de materiales.-
ARTICULO 74°.- El contratista tendrd siempre en obra la cantidad de mate -
riales necesarios para la marcha normal de Tos trabajos vy
estd obligado a aplicar métodos y a utilizar enseres que, a juicio de la
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Inspeccidn, aseguren la calidad satisfactoria de la obra ¥ su termina -
cién dentro del plazo contractual; si resultaren inadecuados la Inspec-
cién podrad ordenar su perfeccionamiento o reemplazo por otros mas efi-

cientes. El hecho de que 1a Inspeccidh nada observe al respecto no exi
me al contratista de su responsabilidad,

8) Documentacidn contractual.-

ARTICULO 75°.- El contratista deber3 tener en obra permanentemente a dis

posicion de 1a Administracién, un juego completo de 1a do
cumentacidn contractual que oportunamente se le proveer3 sin cargo y fli
mada por ambas partes.-

9) Agua de construccidn. -

ARTICULO 76°.~ Salvo disposicidn en contrario de la documentacidn contrac
tual, el agua de construccidén serd provista por el contra-
tista 2 su exclusivo cargo.-

10) Limpieza de obra,-

ARTICULO 77°.« Durante la ejecucién de 1a obra el contratista deberd

mantener limpio y despejado de residuos el lugar de los
trabajos. E£1 Pliegon Particular de Condiciones establecerd los requisi-
tos a cumplir de acuerdo a la naturaleza de la obra y fijara ltas penali-
dades que correspondieren en caso de infraccién. Para la recepcidn pro-
visional, todo el lugar de la obra deberd estar perfectamente limpio y
libre de materiales y enseres de trabajo.-

11} Materiales de demolicidn, desbosque y otros, -

ARTICULG 78°,- (Ley Art. 33°) El Pliego Particular de Condiciones estable

cerd en cada caso el destino a dar & los materiales prove-
nientes de demoliciones y desbosques, indicando si correspondiere, lugar
de entrega de los mismos,-

El contratista hard entrega inmediata a 'a Inspeccién de
todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que
hallase al ejecutar las obras, labrindose el acta correspondiente.-

12) Perscnal obrero.-
a) Legislacidn laboral y previsional.-

ARTICULD 79°.- E) contratista deberd cumplir con las disposiciones esta-
blecidas en 1a legislacidn nacional -y provincial vigente

en materia laboral y previsional como también en los convenios colecti-

vos de trabajo. Est3 ademds obligado a exhibir, cuando se le requiera

la documentacldn que acredite tal cumplimiento.-~

b) Incumplimiento. -

ARTICULD 80°.~ La falta de cumplimiento de sus obligaciones determinara

la suspension del pago de certificados, perdiendo el con-
tratista su derecho a la percepcidn de intereses por mora durante el lapso
que dure la misma,-

A 1tos efectos de la rescisidn de contrato prevista en el
Articulo 78°de 'a Ley, por aplicacién del inciso e), serd considerada
refteracidn la falta de cumplimiento en dos oportunidades, debiéndose
proceder conforme al Articulo 50°de la Reglamentacién.-
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El incumplimiento por parte del contratista de la legis
lacidon laboral se comunicari a las autoridades competentes y al Regis-
tro de Licitadores de Obras Piblicas.-

¢c) Satario mfnimo.-

ARTICULO 81°.- E1 contratista har3 conocer a los obreros mediante carte
les permanentes ubicados en el obrador en Tugares y con
cdaracteristicas bien visibles, el salario minimo que rige en la obra,-

d) Segquros.-

ARTICULO 82°.- A fin de cubrir los riesqgns de accidentes del trabajo,el

contratista asequrard a todos los empleados y obreros afec
tados a 1a ejecucién de la obra. El riesgo de incendio se cubrird en la
forma que establezca el Pliego Particular de Condiciones. Es de aplica -
cidn para estos casos lo prescripto en la sequnda parte del Articulo 55°
de este Fliego.-

e) Hacionalidad y procedencia del personal obrero.
Liberados. -~

ARTICULG 83°.- Salvo otra disposicidn de! Pliego Particutar de Condicio-

nes, el sesenta por ciento (60%) como minimo del personal
obrero que el contratista emplee deber3 ser nativo o naturalizado argen~
tino. El ochenta por ciento (80%) por lo menos del personal no especia-
lizado deberd estar radicado en la Provincia. S&lo podran variarse es-
tos porcentajes por razones de escasez de personal u otras, justificadas
a juicio de la Administracidn.-

Todo personal y en particular los encargados de obra o ca
pataces, deberan conocer y utilizar el idioma nacional.-

El contratista estd obligado a ocupar en la ejecucidn de
los trabajos hasta un diez por ciento (10%) de liberados por especialidad
(ArtTculo 88°Ley y 57°Reglamentacidn).-

f) Retiro de personal,-

ARTICULO BL° .- AdGn cuando el poder disciplinario sobre el! personal de la

Empresa corresponde al contratista la Inspeccidn podrd or
denar a éste el retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad,
mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier
otra falta perjudique la buena marcha de los trabajos. Las &rdenes de la
Inspeccidon seran apelables ante la Direccidn cuya resolucidn serd defini-
tiva.-

CAPJITULO 1V

MEDICION,CERTIFICACION Y PAGD

1) MEDICION

ARTICULO 85°,- a) Para la medicién de los trabajos en general se tendr3
en cuenta lo establecido en el Artfculo 33°de 1a Reqgla -
mentacion. -

b) Mormas de medicidn. -

Pa:a ta medicion, liquidacién de trabajos, ampliaciones de
obra, etc. regirdn las normas establecidas en 1a documentacidn contrac -
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tual. En los casos no previstos, la Administracion resolverd lo perti -
nente dentro de lo usual en la técnica de la construccidn.-

A « b . .
c) Medicidn en ¢asos especiales.-

El contratista deberd solicitar con tiempo la aprobacion
y medicién en las obras que deban quedar ocultas y cuya calidad y canti-
dad no pueda comprobarse posteriormente, Los computos y detalles, como
también croquis en los casos necesarios, deberan registrarse en el libro
correspondiente, firmados por la Inspeccidn y representante técnico del
contratista. Los valores consignados serdn los dnicos a considerar para
Ja certificacién, De iqua) modo se procederd cuando se tratare de traba
jos cuyas medidas o condiciones fuesen suceptibles de ser mod i f icadas
por accidn del tiempo o del uso.-

d) Gastos.-

Los gastos en concepto de jornales de obreros, {tiles,
instrumentos, etc., originados por las operaciones de medicidn, ya sean
parclales o definitivas como también para las verificaciones que la Admi-
nistracidn considere necesarias serdn por cuenta exclusiva del contratis
ta. -

-

e} Trabajos no computables.-

Mo se computaran los trabajos que por cualquier motivo mo
difiquen el proyecto y que no tengan la autorizacidn previa de la Admi -
nistracidn.-

2) CERTIFICACION, -

ARTICULD 86°.- La emisidn y tramite de certificados se ajustard a lo es-

tablecido en los Capitulos Yiil y I1X de la Ley, sus co -
rrespondientes de 1a Reglamentacién y Capitulo 111, apartado 5 de este
Pliego.-

3) PAGO.,-

ARTICULO 87°.- a) Para el pago de certificados rige o establecido en el
Capitulo VIl de la Ley y VIl de la Reglamentacion.-

b) En caso de contratarse por pago diferido (Articulo 60°
de la Ley) el Plieqo Particular de Condiciones establecerd los plazos,mo
dalidades y requisitos para efectuar los mismos.-

c) Para el casc previsto en el Articulo 61°de la Ley, el
Pliego Particular de Condiciones indicard en forma precisa y clara los
porcentajes a abonar en moneda corriente y por otros medios de pago, te-
niendo en cuentz ln establecido en el Articulo 38°de 1a Regiamentacidn.-

CAPITULO V¥V

RECEPCIONM ¥ CONSERVACION

ARTICULD 88".- Para las recepciones Provisional y Definitiva de las obras
y su conservacidn rige lo establecido en el Capitulo X de
la Ley y su Reglamentacidn,-
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E1 Pliego Particular de Condiciones establecerd para cada
obra el plazo de garantia para la Recepcion Definitiva que en ningdn
caso podrd ser inferior a UM (1) ARO contado a partir de la fecha del ac-
ta de Recepcion Provisional.-

La Recepcidn Definitiva de la obra no libera al contratis
ta de las responsabilidades que establece el Codigo Civil.-

cAPITULO Vi

GRUPOS DE OBRAS

ARTICULO 89°.- La licitacidn se hard con las mismas formalidades y requi-

sitos exigidos para las obras individuales. Salvo los pla
zos de ejecucién que se fijaran para cada una de las obras, los dem3s se
rén los establecidos por la Ley, su Reglamentacién y este Pliego General
de Condiciones.~

ARTICULO 90°.- Cada obra contard con su correspondiente documentacidn.-

ARTICULD 91°.- El Pliego Particular de Condiciones indicard la forma como
deberd presentarse la oferta, que podrd ser:

a) Para una o varias obras individuales del grupo.

En este caso la garantia y la propuesta serdn presenta-
das para cada obra en particular. Cada obra tendrid su contrato y se cer-
tificard por separado.-

b) Para obras en conjunto.-

El proponente, en su oferta, dejard expresa constancia
que lo hace para el conjunto de obras, cotizandc precio para cada uno de
los Ttems de cada obra.si se licita por el sistema de unidad de medida y
precio unitario o por precio total para cada una de las obras en caso de
Ajuste Alzado.-

La Administracién considerarid la oferta en conjunto, sin
desmembrarla, salvo que en el Plieqo Parttcutar de Condgrclones se Incluyera

una clausula en contrario.-

La garantia serd finica por el monto total y se firmard un
solo contrato en el que constard el precio y el plazo de ejecucion de ca-
da obra. Las obras se certificardn por separado.-

- Podran efectuarse recepciones provisionales y definitivas

individuales, con devolucién de la garantia correspondiente a la obra re-
cibida.-

Si el contratista se hiciere pasible a multas los porcenta
jes establecidos se aplicardn sobre el monto total del contrato. S§i hubie
se obras terminadas se aplicardn sobre el monto correspondiente a las obras
inconclusas. -
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SECCION 1§ - PLIEGO PARTICULAR DE COMDICIONES DE LA OBRA

il

1.

MEMORIA TECNICA

FLLT.1, Ubicacion de las cbras

La Infraestructura de riego de referencla se encuentra ubicada en
e} Departamento Tinogasta, en e} valle del Rfo Abaucin, situado entre
las Slerras de Covacabana y el faldeo occidental de las Sierras de Zapa-
ta.

El acceso actual es sdlo por la ruta nacional N°60, ya que el
serviclo ferroviario ha sido reciantemente suspendido.

La distancia a Tinogasta, capital del departamento homénimo, es

de 10 Km, y a Catamarca, capital de la provincla, de 240 Km, pasando
por Chumblcha.

IT.1.2, Clima e hidrologTa

A continuacién se transcriben datos climiticos caracteristicos
de la reqidn, obtenidos de la Estacién Meteoroldgica Nacional de Tino-
gasta:

Temperatura media anual .......cuvivenrnnnnn e 17,5°C
Temperatura media mensual maxima (Enero) .......... 24 ,9°¢
Temperatura media mensual minima (Julio) .......... 8,8°C
Temperatura maxima absoluta {Enero) .......... c.e.. B0,7°C
Temperatura minima absoluta (Julio) ...... cereseaam13,7°C
Velocidad media del viento .......coununn. teeereses 15 Km/h
Precipitacion media anual .............. cvessinnnes 173 mm
Precipitacion media Noviembre-Marzo ..........oveun. 151 mm
Precipitacién mdxima mensual (Fnero}........ tarevee 51 mm
DTas con cielo ¢1aro por afio vuvveeeneeerneenensn, 189 dfas
Porcentaje de dfas con vientos de mas de 14 Km/h,.. 98 %
Evaporacidn bruta anual (calculada) ........... vees 3,147 mm

E1 régimen de 1luvias es monzdnico, concentrindose el 90% de las
mismas entre los meses de Noviembre-Marzo.

La humedad relativa media anual es del 54%. Los vientos dominan~
tes soplan de los cuadrantes S, SE y E, son frescos y portadores de hu-
medad; el viento '"'Zonda" sopla del cuadrante N, NO en Agosto y Octubre:
Segin J.J. Burgos el perfodo medio 1ibre de heladas es de 232 dfas,; sien-
do la fecha media de primera y Gltima helada los dfas 7 de Mayo y 15 de
Septiembre respectivamente.

Por los pardmetros anallzados se concluye que se trata de un cli-
ma célido seco en verano; cidlido muy seco en pfimavera y otofie, templado
muy seco en invierno. En general es un clima continental semidrido, con
precipltaciones escasas v temperaturas altas.

Los nacimientos del Rfo Abaucdn se encuentran en las altas cum-
bres de la cordillera y sus cordones serranos.
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ET principal afluente es el RTo Chaschull o Guanchin, que prove-
niente de 1a Cordillera de Los Andes, en el 3rea vecina al paso de San
Francisco, une sus aguas a los desaghes de la Cordillera de San Buena
Ventura, a 1z altura de Flambals, donde reclbe el nombre de Abaucin. En
su recorrido posterfor hacia el Sudeste recoge por margen derecha los
caudales del RTo De La Troya y De La Costa, y por margen izquierda los
caudales del RTo Las Lajas o Zapata.

Aungue los afluentes estan superficialmente secos durante }a ma-
yor perte del afo, el agua continda escurriendo por filtracién a través
del lecho permeable, formado por Importantes espesores de detritos de
ladera.

En algunos puntos claves, donde el lecho geoldgico asciende o
se estrecha, formando un dique natural, los caudales afloran, facilitan-
dose su captacion en la temporada seca.

En el perfodo de ttuvias, comprendido entre comienzos de Enero
y mediados de Abril, gran parte de los caudales discurren en plcos de
crecidas, algunos de los cuales han sobrepasado los 1.000 m3/s; los
arrastres de sedimentos en esta temporada son importantes y su colora-
clén ha dado luaar a que el cauce principal cambie su nombre por el de
Rfo Colorado, aguas abajo de 1a confluencia del Abaucin con el Rfo de
La Costa.

11.1.3. Descripcion de las obras

El actual sistema de riego (Plano N°36)

La infraestructura existente de rtego del 3rea estd constituida
por una obra de toma - dique derivador ubicado en la localidad de La
Puntilla, actualmente fuera de servicio - un canal maestro sobre la
margen fzquierda - revestido de hormigén - que se extiende hasta el
comienzo de la zona de riego de Banda de Lucero con una Tongitud de
1.381,5 m y el canal maestro sobre la margen derecha, tamb{én reves-
tido en hormigdn con una longltud total! en una distancia de 1.517,0m
hasta la localidad de El Alto. A partie de dichos puntos el riego en
ambas zonas se contindGa mediante canallzaciones en tierras de trazas
sinuosas, derivaciones diversas y pequefas obras de arte de tipo rudi-
mentarfas y precarias. El esquema b3sico actual de distribuclén de agua
para Copacabana {margen derecha), esta constituldo por las acequias:

a) E1 Alto, alimentada actualmente por el tramo del canal matriz reves-
tido; b} Acequia El Comin, también alimentada por el canal matriz por
medio de una toma; c¢) Acequia Casa Blanca, con toma ifbre sobre el

Rfo Abaucan, aguas abajo del Dique La Puntilla y d) Acequla La Villa,
con toma libre sobre el rfo y situada aguas abajo de la anterfor. De
todas ellas parten derivaciones que cubren una zona bajo riego estima-
da en 476 Ha.

Para la zona de Banda de Lucero (margen lzquierda) el sistema
bisico actual de distribucién cst3 constituido por las acequias |tamadas
de Aybar y Lucero, alimentadas por el canal matriz revestldo. De ellas
parten derlvaciones que cubren la zona bajo rieqo estimada en 376 Ha.

La superficie total empadronada para toda el 3rea es de aproxima-
damente 852 Ha,
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Rehabilltacion del Dique La Puntilla

El gobierno de la Provincia de Catamarca, por intermedio de la
Direccién Provincial del Agua, ha encarado los trabajos de rehabllitacidn
del Dique La Puntilla, habiéndose ya realizado e} respectivo proyecto.

La puesta en servicio de Ta obra de toma permitir3 aprovechar Tntegramen-
te el recurso hidrico del Rfo Abaucan.

El sistema de rieqo a construir

Generalidades. Las obras gue se proponen como una nueva etapa en
el mejoramiento de Ta Infraestructura de produccidn y serviclios para el
drea, consiste en la construccidn de la nueva red de canales de riego.

El disefio de 1a red, tanto para Copacabana como para Banda de
Lucero, se desarroild a partir de los puntos terminales de los canales
matrices existentes, slirviendo toda el Area cublerta por el catastro rea-
l{zado por Consagra (Consultores Agrimensores Asociados - 1977).

A partir de cada canal principal (Canal Principal Copacabana y
Canal Principal Banda de Lucero) se derlvan cinco canales secundarlos,
que a la vez alimentan la red de canales comuneros que proveen de agua
para rieqo a las fincas remodeladas.

A continuacidn se describen los criterios b3sicos seguidos en el
disefio de las redes de riego para Copacabana-Banda de Lucero (Plano N°37
- Esquema General de 1a Red de Riego).

Criterios para el disefio hidraulico. A nivel de proyecto se han
dimensionado Tos canales tomando como pauta general seguir la pendiente
det terreno natural, fiJandose valores Ifmites de pendiente; la mayor
elegida para no superar una velocldad de 2,5 m/s que podrfa originar,
ante eventuales flltraclones,arrastre de partfculas entre suelo y re-
vestimiento y l1a pendiente menor escogida para obtener secciones del
canal acorde con las resultantes de las otras pendientes util?fzadas.

Sin embargo, en coincidencia con las tomas no se supera la velocidad
de 1,5 m/s por condiciones de operacién y manejo.

Las secciones de los canales son trapeciales, con taludes de una
relacion constante de horizontal a vertical de 1,5:1,

La capacidad de conduccidn del canal disminuye progresivamente
con las entregas a las derivaciones o lotes segln sea el caso.

En el disefo de la seccidn se tratd de conclliar el trapecio
de mdxima eficiencia hidrulica, razones construcitvas y el dominio
de las parcelas a regar,

Por razones constructivas se han adoptado diferentes anchos de
solera que varTan desde 0,30 a 0,90 m en canales comuneros, terciarios
y secundarios y desde 0,90 a 1,20 m en canales principales.

La altura hr de la seccidn revestida, desde solera a corona-
miento, incluye una amplia revancha que permite la conduccidn de los
caudales de disefic con comodidad.
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Todos los canales se han disefiado revestidos con hormigén simple
de § em de espesor, sobre suelos previamente tratados por compactacién
hidraulica y mecanica a! 95% del Proctor Normal, a fin de evitar e! pe-
llgro de colapso segiin se desprende de estudlos geotécnicos realizados.

La distrfbucion desde el camal princlipal a los canales secunda-
rlos se hard con caudales que constftuyan mittiplos del caudal de manejo
{q=50 1/s adoptado para el disefio).

lgual ctiterfo se sigue en los canales de menor magnitud, de for-
ma tal que siempres es posible conocer el caudal de circulacién on los
mismos, cuya distribucidn y aforo se realiza en las estructuras de com-
puertas instaladas en tomas y partidores, segin los disefics detallados
en planos. La longltud total de canales de la red de riego responde al
siguiente detalle:

- Distrito de Copacabana:

Canal! Princlpal: 8,540 m de tongltud - caudales de 1,150 a 300 1/s.

Secundarios y Terciarfos: 4,750 in de longitud - caudales de 250 a
150 1/s.

Comuneros: 23.940 m de longltud - caudales de 100 a 50 l/s.

~ Distrito de Banda de Lucero:

Canal Principal: 2.490 m de longitud - caudales de 880 a 350 1/s,

Secundarios y Terclarios: 3,450 m de longlitud - caudales de 250 a
150 1/s.

Comuneros: 17.050 m de longitud - caudales de 100 a 50 1/s.

Obras de Arte. Las obras de arte son de hormigdén armado, cuyas
caracterlsticas se detallan en los planos y especificaciones respectivas,

A los fines de control y distribucién de caudales se han proyec-
tado distintos tipos de obras de toma en funcién de caudales y destino;
en todos los casos, aunque con diferentes caracter(sticas que se deta-
Ttan en los planos respectivos, se aplica el sistema de doble compuerta
para el aforo de caudales,

Con el objeto de abaratar las obras se han evitado los saltos,
para lo cual se introducen losas de retenclédn en los tramos de canal
proximos a las derivaciones en chacra que, ademis de levantar el ti-
rante de agua actlian como plletas de aqufectamiento, dismlinuyendo la ve-
locldad del escurrimlento 2 valores que facilitan el manejo de tos me-
canismos de derivacidn.

Se construiran alcantarillbs para el cruce de los canales por
los caminos, en coincidencfa con todas 1ns obraos de toma sobre el canal
rkincipal y an otros luraras zn que sean necesarias, los nue se muestran

en planos,
La estructura consfste en una losa simplemente apoyada sobre un

portico invertido.

Salvo que se Indlque expresamente, esta alcantarilla est3 pre-
vista para el ancho del camino de servicio.

El elemento fundamental de disefio es la luz libre. Se han pre-
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visto slete casos en funcién de las dimensiones de la secclén transversal
de los canales: '

b=0,60m b=2,00m
b= 0,80 m b=2,50m
b= 1,00m b=3,00m
b=1,50nm )

Por distintas éfrcunstancias en alqunos tramos se hace necesaria
13 conduccidn Pectangular, especialmente en tramos cercanos a las obras
de arte.

En este caso, el elemento fundamental de disefio es la altura de)
candl pot cuanto los muros laterales trabajan cemo s| estuvieran empo-~
trados en la base.

Las transiciones existen para conclliar las secciones rectangu-
tar y trapecfal que aparecen en coincidencia con casi todas las obras de
arte y en algunos otros puntos de los canales,

Para evitar cualquier movimiento que pudiera producirse en la
estructura por el cambio brusco de velocldad de 1a vena 1Tquida tanto
en la transicidn de entrada como en la de salida, se ha previsto un
diente de arralgo de 0,80 m de profundidad por 0,18 m de ancho.

En algunos cambios de secciones rectangulares a trapeciales o
viceversa, se han obviado las transiciones graduales; en estos casos
se ha tenido en cuenta que no existen fuertes diferenclas entre el an-
cho de ambas secciones y,por ende, las perturbaciones localizadas no
acarrearfan dificultades en el funcionamiento de los canales.

Para algunos casos de cruces de canales con caminos existentes,
ruta y ferrocarril!, se ha adoptado como obra de arte el sifén. La pér-
dida de carga admitida es pequefia y varfa entre 5 y 10 cm, recurrién-
dose en todos los casos a una, dos o tres hileras de cafios de diimetros
0,50; 0,60; 0,80 y 1,00 m, los que se protegen a la entrada y salida
con agujas de hormigdén armado por razones de segqurldad. A la entrada
se ha previsto una reja para evitar e! ingreso de basuras u otros ele-
mentos que puedan obstruirlos,

También se ha recurrido a sifones para el cruce de cauces natu-
rales, previéndose en estos casos alojar los mismos en un cuerpo de
hormiaén cicldpeo débilmente armado.

En las entregas a chacra a canales no revestidos se prevé un
zampeado de piedra cuyas caracterfsticas se indican en planos y especi-
ficaciones,

Se prevé, ademis, la ejecucidn de juntas en las obras de arte,
entre tramos de revestimiento del canal y en el encuentro del revesti-
miento con obras de arte indicindose los tipos y detalles constructivos
en los planos.

Las compuertas a utilizar son en todos los casos metdllcas. Cuan-
do se utilizan para derivar caudales conoclidos con cierta precisién se
utitizan las dotadas de mecanismo de levante; cuando no se requiere me-
dicidén exacta de los caudales a utllizar, con sujecidn a clavijas. Tam-
blén se utllizan como compuertas otros elementos de reducldas dimensio-
nes cuyos detalles constructivos se fnsertan en los planos respectivos.
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I1.2. CONDICICNES ESPECIALES DE ORDEN GENERAL

11.2.1, Objeto de la licitacién

El objeto de 1a presente licitacldn es la construccidn de las obras
que constituyen e! Proyecto de la Red de Riego de los Distritos de Copa-
cabana y de Banda de Lucero - Departamento Tinogasta.

La extensién de los trabajos a realizar estd descripta en la Memo-

ria Técnica de! Proyecto v en los planos de disefio y comprende todas las
tareas conducentes a dejar la obra en perfecto estado de funcionamiento.

16.2,2, Sistema de contratacidn

Por unidad de medida vy precios unitarios, dentro de o que especi-
fica el Art.6 de la Reglamentacidn de Obres Piblicas N2730, aprobada por
Decreto 0.P. 1697/74,

11.2.3. Presupuesto oficial

11.2.5, Plazo de ejecucidn

Se flja en 30 (treinta) meses corridos a partir de la fecha de re-
planteo de las obras.

11.2.5, Imputacion de partidas

Serd dispuesta por el Decreto de autorizacién del llamado a lici-
tacién de lac obras, el cual segregar3 por seperado las partidas de obras
propiamente dlchas del tmpuesto al Valor Agregado {1.V.A.).

11,2.6, Procedimlento de 1a licitacién

Se reglr3d por lo establecido en el '"Pliego General de Condiciones
para la Contratacién de Obras PGblicas', Decreto 0.P., N°4266/74, Capftulos
1y I,

if.2,7, Plan de trakajos, métodos y equipos

En su Propuesta, el Proponente deber3 acompaifiar un Plan de Traba-
jos, formado por un diagrama de Gant o similar y una Memoria explicativa
con e} desarrollo cronoldgico de las distintas etapas, descripcidn de
equlipos que utilizari, métodos de trabajo y volimenes de obra que estima
ejecutar quincenalmente. La omisién de dicho plan fnvalidard la propuests,
por cuanto la metodologTa y el equipamiento a utilizar en obra constitui-~
ran elementos valiosos en la formacidn del juicio oficial para la adjudi-
caclidn a la oferta mds conveniente,
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11.2,8. Conocimiento del terreno y del provecto

La presentacidn de la Propuesta implica el amplio conocimiento
del Tugar de construccién de las obras por parte del Proponente, desde
sus carfacteristicas clim3ticad hasta la existencia de medios de comunica-
cidn y transporte} desde los materfales a !'a mano de obra existente y
dem3s elementos necesarios parn la ejecucién de los trabajos.

fgualmente se entiende que el Proponente ha estudiado todos los

planos y demds documentacién técnica y administrativa del Proyecto y sus
Bases de Contrataciédn.

11.2.9. HMantenImiento de caminos de acceso y de servicios

El Contratista proveerd, dentro de sus Gastos Indirectos, e} man-
tenimianto en buenas condiciones de circulacidn del camino de acceso entre
la obra v 1a ruta nacional N°60.

Los caminos de servicios en el 3rea de trabajos deberdn permitir
el facll acceso por automdvil a todos los sectores de la obra y a Banda
de Lucero, previsidn que el Contratista atenderd tembién dentro de sus
Gastos Indirectos.

La falta de conservacién de estos caminos se acceso y de servicios
podrd dar lugar a una Orden de Servicio de la Inspeccidn; si 13 misma no
se cumpiiera dentro de los 7 (siete) dfas de recibida, la Inspeccién que-
dard facultada automiticamente para ejecutaria por adminlstracién y
deducir los gastos de.los Certificados de Obra vy Reajustes del Contratista
mas un 50% =n concspto de multa.

11.2.10. Locales, movilidad y elementos de trabajo para la inspeccibn

E1 Contratista proveer3d a la Inspeccidn por el tiempo que dure
la obra de:

- Un local en obra de 50 m? para offcinas, con luz eléctrica y servicios
sanitarios y con los sigulentes muebles mfnimos: dos {2) mesas de dibujo
cun tablero de 1,00 x 1,50 m y bancos; tres {3) escritorios de 1,00 x
0,80 m con butaca; dos (2) mesas de trabajo con tablero de 1,00 x 2,50 m
con sus respectivos caballetes; diez (10) sillas; tres {3) armarios
de 0,80 x 2,00 x 0,40 m; dos (2) estanterfas de 2,00 x 1,50 x 0,40 m
dividida en estantes de 0,40 m de altura. EI plazo para dicha entrega
serd dentro de los sesenta (60) dfas a partir de la fecha del Contrato.

El Contratista proveerd a la Inspeccidn, con caracter definitivo
dentro de los sesenta (60) dfas de la fecha de firma del contrato ol vehf-
culo, herramientas e fnstrumental topogrifico que a continuacidn se deta-
1tan:

- Una (1) camioneta Ford F-100 - Okm, cabina simple metalica, motor a naf
ta de 6 cilindros, potencla 120 H.P. de siete bancadas, caja de veloci-
dad de tres marchas avance y una de retroceso, traccién simple, con ser
vo hidrdulico en las cuatro ruedas, rodado y auxilio con sels cubfertas
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armadas de la medida 650 x 16 - £ telas, con caja de Caraa original de
fabrica, con capacidad para 750 kg con luces reglamentarias, radio y
antena, calefactor y desempafiador, tanque combustible adicional coloca
da en 'a caja, capacidad minima 150 1 con llave de paso independiente,
colocado en zona del motor con indicador de nivel y tapa con llave, ma
tafuego de 1 kg de C°02, juego de balizas para combustible,

Herramientas

. Una {1) caja metdlica para herramientas con candado, 1 llave para rue
das, 1 gato criaue, 1 juego de llaves estriadas de 1/4" a 1" (juego ~
de 13 piezas), 1 juego de llaves de boca de 1/h4" a 1*' (juego de 13
piezas), 1 martillo bolita de 500 gr., 2 destornilladores mango plés
tico de 80 y 150 m cada uno de large de hoja, 2 palancas para desarmar
agomas, 1 pinza tipo Ford, 1 miguina de parchar, 1 inflador tipo auto-
ball.

Instrumental topografico

. Un (1) nivel automatico Wild NA 2/NAK2

. Cuatro (4) miras

. Ouince (15) jalones

. Dos (2) cintas métricas metilicas de 30 m

. Dos (2) cintas métricas metadlicas de 50 m

. Un (1) teodolito Wild T.1 de graduacién sexagesimal

. Nos cintas métricas metdlicas de 10 m.

Formularios de Actas, Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, conforme
al modelo provisto por la Inspeccidén dentre de los treinta (30) dfas de
la firma del Contrato.

La falta de cumplimiento por parte del Contratista de lo estipula-
do en la presente cliusula podrd obligar a la Inspeccibn a suspender las
obras sin que esta suspensidn suponga una suspensidn en el plazo de en-
trega de las mismas,

b1.2.11. Laboratorio

FE1 Contratista deberd proveer de un local, separado o adosado al

de oficinas de la Inspeccidn, de 35 m2 con los elementos necesarics para
realizar:

GranulometrTa y 1Tmites de Atterberg de suelos y agregados para el hor-
miaqdn.

Proctor Standard para suelos cohesivos y densidad relativa para suelos
granulares, con control de compactacidn !'in situ'.

Probetas standard de hormigones y su curado en agua y en aire himedo,
para lo que dispondri de un minimo de 18 moldes, una pileta para unas
&0 probetas y un lugar lateral protegido donde colocari hasta 50 nrobe
tas tapadas con lTonas himedas. -

E1 Contratista podra instalar una prensa aprepiada para los ensayos

de compresidn de las probetas o bien hacerse carao de los gastos necesa-
rios para su ensayoc en un Laboratorio experimentado.
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El laboratorio de obra debera disponer de instalaciones sanita-
rias, de luz, piletas de lavado, mesas de hormigdn, estanterias, mesas y
sillas de escritorio, conforme a las necesidades de obra.

£1 Contratista también proveerd a su cargo dos ayudantes para el
manejo y extraccion de muestras, limpieza del laboratorio y colaboracidn
en los ensayos.

E1 laboratorio deberd estar instatado y en funcionamiento quince
(15) dias antes de la iniciaci6n de cualquier obra de hormigbn o de suelos
compactados, sin-este requisito la tnspeccidn no autorizard la ejecucidn
de ninguna obra de este tipo.

11.2.12. Planos conformes a obra terminada

Antes de la recepcidn definitiva, el Contratista debera entre -
gar a la Provincia los planos conformes a obra terminada, en originales
transparentes, tipo film. La inspeccién indicara por Orden de Servicio
el nimero, contenido y caracteristicas de dichos planos, como asimismo
l1a cantidad de copias heliograficas de cada unc de ellos hasta un méximo
de cinco.lLa no entrega de los planos podrd ser motivo de la postergacidn
de la recepcidn definitiva,

VARIACIOMES DE PRECIOS

11.3.1. feneral idades

De acuerdo a la Ley N°2730 del afo 1974 {Ley de Obras Piblicas
de 13 Provincia de Catamarca), Articulos &5, 66, 67 y 63, Capftulo IXy
su Decreto Reglamentario OP N°1967/7h, se reconocerdn las variaciones de
costos de la mano y las cargas sociales, materiales de uso y consumo, e~
nergfa, combustibles y lubricantes, transporte de materiales, amortiza -
ciones de ecuipos y demds slementos determinantes de dicho costo.

Las condiciones establecidas regirdn tanto para el contrato prin

cipal, como para los subcontratos, en los cuales se deberd agregar una
copia de estas condiciones especiales para uso de los subcontratistas.

11.3.2. Método para el cAlculo de las variaciones de precios

E1 reconocimiento de las Variaciones de Precios se realizard pa
ra cada ftem del contrato por medio de la férmula polindmica detallada en
t1.3.3, calculandose las variaciones de precios correspondientes para el
mes calendario anterior 2 la fecha de certificecidn, con relacidn a los
precios homdnimos que figuran en la Planilla de fNferta del Contratista
que corresnponden al del mes anterior al de la licitacion.

En caso de generarse durante el contrato Ttem nuevos, no nprevis
tos en e! Presupuesto Oficial, el reconocimiento de sus variaciones se r
realizard por analogia con uno de los previstos. En caso de imposibili-
dad, a solo juicio de La Provincia, podrd calcutarse una nueva f5rmula
para el mismo.
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< Los precios de los materi2les acopiados en cada mes, serdn reajus.
tados de acuerdo a los Precios Bisicos de Materiales indicados en 11.3.5,”
en funcidn de los precios de estos materiales establecidos por la Provin-
cia para el mes correspondiente. Una vez acopiados estos materiales, sus
precios permanecerdn fljos para el resto del Contrato, no admitiéndose nin
glin concepto de variacién posterior. -

Los certificados de variaciones de precios se emitirdn mensualmen
te, aolicando para su cilculo los indices establecidos para el mes ante -
rior. Dentro de los treinta (30) dfas de establecidos los Indices defini-
tivos del mes en cuestidn, el Departamento de Variacidn de Costos emitird
un Certificado de Reajuste Definitivo, deduciéndose del mismo el importe
del certificado mensual correspondiente.

i1.3.3. Formula de reajuste

tos reajustes de los precios del contrato se reatizaran por me -
dio de 1a sliguiente foérmula:

Pi = 1.15 x €4 (k Per Peo + kg Pal go + kj Pi1 - Pjo + kd
Peo Pgo Pio
P - P
¥ “do - - P - P
dl + ka Pal Pac ke Peg - Pco km 1 mo
Pdo Pao Peo Pmo
donde:
P; = Variacién del precio del Item correspondiente en el mes de
certificacion.
1,15 = Factor que tiene en cuenta tos gastos generales,
o = Costo del Item en la propuesta del Contratista a la lticita
cidn, segln sus andlisis de pr ecios.
ke = Factor a extraer de la tabla 11.3.4 para reajuste por va -
riacién de! precio de los eguipos.
kg = Factor a extraer de la tabla 11.3.4 para reajuste por va -
riacion del precio de los combustibles y lubricantes.
kj = Factor a extraer de la tabla 11.3.4 para reajuste por va -

riacién de! precio de la mano de obra.

kg = Factor a extraer de 13 tabla 11.3.4 para reajuste por va -
riacién del precio del ddélar.

ky = Factor a extraer de l'a table !1.3.4 para reajuste por va -
riacién del orecio del acero.

ke = Factor a extraer de la tabla il.3.4 para reajuste por va -
riacién del precio del cemento.
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Factor a extraer de la tabla 11.3.4 para reajuste por va
riacién del precio de la madera para encofrados,

Precio en la plaza de San Miguel de Tucumédn de: Una (1)
Motoniveladora 125 HP Tortone + una (1) Pala de arrastre
de accionamiento hidraulico de 3 m3 - 2 cuerpos en tan -
dén John Deere + Un (1) Tractor de 52 HP Massey-Fergusson.

Precio promedio en la plaza de San Miquel de Tucuman de
los equinos, citados en ltem Pgq, huevos como promedio del
med calendatio correspondiente al mes anterior a la fecha
de certificacidn.

Precio del gas oil extrafido de la tabla 11.3.5.

Precio del gas oil como promedio del calendario correspon-
diente al mes anterior a la fecha de certificacion,

Jornal del pedn extraido de la tabla 11.3.5.

Jornal del pedn vigente correspondients al mes anterior
a la fecha de certificacion.

Precio del d3lar estadounidense, tipo vendedor extraido
de 1a tabla 11.3.5.

Precio del délar estadounidense, tipo vendedor, promedio
de! mes correspondiente al mes anterior a la fecha de cer
tificacion.

Precio del kilogramo de acero redondo para hormigdn arma
do, 10 mm de didmetro, tipo I (CINEH}, extraido de la~
tabla 11.3.5.

Precio del kilogramo de acero redondo para hormigdn arma-
do, 8 mn de didmetro, tipo 111 (CINEH) promedio en la pla
za de San Miquel de Tucunan del mes correspondiente a la~
fecha de certificacidn.

Precio de la tonelada de cemento portland normal a granet
en fabrica en Frias, Santiago del Estero, extraido de la
tabla 11.3.5.

Precio de la tonelada de cemento portland normal a grane!

en fabrica en Frias, Santiago del Estero, promedic del mes
correspondiente al mes anterior a la fecha de certifica -

cidn.

Precio del metro cibico de madera de oino Brasil, para en-
cofrados, extraida de la tabla (1.3.5.

Precio del metro ciliblco de madera de pino Brasil, para en
cofrados, promedio en la plaza de San Higuel de Tucuman -
del mes correspondiente al mes anterior a la fecha de cer
tificacion, -

efectos de la anlicacidn del presente métodn de céilculo de

variaciones de costos, el nrononente deberd acompaiiar obligatoriamente en
su propuesta sus andlisis de precios detallados para cada ltem, con dis -
criminacién precisa de sus costos, gastos generales y beneficios. La omi
sién de esta presentacidon serd causal de rechazo automatico de su orOpues
ta en el acto mismo de la licitacion.
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i1.3.4 TABLA DE FACTORES DE REAJUSTES DE PRECIOS EM LA FORMULA DADA EN 11,3,3

VALORES DE K

|tem
Ne Equipos Bas-oil  Jornal-Peén  Dolar  Acero/bd Cemento Madera Pinc
Ke kq Kp kg Tico 111 @ ke Brasil
; 10 ki K
1.a - - 1,000 - - - -
1.b - - 1,000 - - - -
2.a 0,710 0,192 0,098 - - - -
2.b 0,403 0,307 0,285 - - - -
2.c 0,521 0,300 0,179 - - - -
2.d 0,661 0,179 0,160 - - - -
2.0 0,710 0,192 0,098 - - - -
2.f 0,710 0,192 ¢,008 - - - -
3 0,656 0,193 0,151 - - - -
} - - 1,000 . - - -
5 0,029 0,005 0,546 - - - -
5.2 9,235 0,062 0,245 - - 0,458 -
6.t 0,223 0,062 0,255 - - 0,460 -
£.c 0,067 0,018 0,213 - 0,715 0,102 0,485
6.d 0,229 0,054 0,271 - - 0,436 -
6.e 0,224 0,062 0,223 - - 0,491 -
&.F 9,221 0,061 0,212 - - 0,506 -
7 0,030 0,008 n,355 - 0:607 .- -
8.a 0,083 0,023 a, 443 - 5,310 e, 141 -
A.b c,100 0,027 0,409 - 0,225 0,174 -
¢ 0,101 0,028 n,350 - 0,355 0,166 -
8.d 0,130 0,035 G, 308 - 0,302 0,225 -
9.a 0,006 0,008 Q0,050 7,936 - - -
9.b 0,067 0,017 0,314 0,602 - - -
a.c 0,045 0,011 G,537 0,407 - - -
10 0,051 0,015 9,071 - 0,168 - 0,685
11 0,296 0,082 0,603 0,019 - - -
12 - - 0,043 - - - 0,957
13.a =~ 0,001 0,118 - 0,881 - -
13.b - 0,001 0,165 - 0,834 - -
13.¢ - - 0,016 - 0,984 - -
13.d - - n,00k - 0,996 - -

14 0,001 - 0,285 - 0,71k - -
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11.3.5. Tabla de preclos basicos

1.

Una {1} Motoniveladera Tortone 125 HP & una (1) pala de arras~
tre de accionamiento hidriulico de 3 m”, 2 cuerpos en tandem
John Deere + un (1) tractor de 62 HP Massey-Fergusson:

$ 638,174,600 + § 46.919.920 + $ 145.000.000 (Peo)

. Gasoil: $/1 1,150 (Pgo)

. Jornal bisico de) ayudante de 13 COnst?0c¢léh:

$/dfa 7.345, sin cargas sociales (PJo)
Détar estadounidense: $/Délar 5.327 (Pdo)

Ecero para hormigdn armado,. redondo, Tipo || (CINEH), didme-
tro 8 mm: $/tn 3.257.000 (Pao)

Cemento Portland normal, a granel, $/tn 429,024 (Pco)
Madera de plno Brasil, para encofrados: $/tn 4.451,067 (Pmo)
Los restantes precios basicos, a los fines de la liguidacidn

de variaciones de cestos de materiales acopiados se detatlan
en la Seccidn IV - Andllisis de Precios.
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SECCION {41 ~ PLIEGD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS . Meruel

Beigrono

11,7, MATERIALES A EMPLEAR

11i.Y.1, Provisifin de materiales y ensayos

Los materiates a"emplear en las obras seran provistos por el Con-
tratista y deberdn cumntir ¢on las correspondientes espectticaclones, las
que serdn de aplicacidn obligaterta en cada caso.

los materfiales que no conformen los fequf&‘ios de estas especl-
ficaclones no deberdn ser empleados} bajo ninglin concepto, sin aproba-
¢idn nrevia de 2 Inspeccidn,

~ Los materfales a emplear en las distintas partes de las obras,
astén ¢ no especlficados en el presente Pliego, seradn de primera call-~
dad y, ademds de cumnllr con las especificaciones correspondientes, debe-
fan estar en perfecto estadc de conservacion, libres de deterioros, de-
fectns, fallas, etc. .

Los ensayos correspondientes para verificar el cumplimiento de
estas especlificaclones serdn realizados con personal! y equipo adecuados
y competentes y se repetirin perlddicamente o a reaquerimiento de la Ins-
neccidn para asequrar la uniformidad de ta calidad.

En la definicién y control de la aptitud de los materiales a
emplear, serdn de apllicacidn las siguientes normas, de las cuales ten-
drd el Contratista un ejemplar en obra, a disposicidn de la Inspeccidn:

1. Proyectc de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn
(CINEH)

2, Mormas {RAM. Las corresrondientes a los materiales y pro-
cesos empleados en las obras.

La totalidad de los ensayos reallzados serdn ejecutados por un
laboratoric de reconocida seriedad y experiencia,

11i.1.2, Cemento

Se debers utilizar Cemento Portland normal que satisfaga las
condiciones exigidas por Obras Sanitarias de la Nacidn y 1o estableclido
en 11.B.2, del CINEH.

El cemento se almacenard en obra en locates apropiados, secos
y ventilados, con un piso senarado del terreno para evitar el paso de la
humedad del suelo. o deberd usarse cemento que tenga mas de sesenta
(60) dfas de almacenaje en los depdsitos.

El Contratista encargard sus depdsitos de cemento a personal
competente aque llevard la contabilidad del! material recibldo e Infor-
mara diarta y directamente a la Inspeccién con respecto a las cantida-
des de existencia, entradas, salldas, devoluciones, utilizaciones y
demas asuntos pertinentes. Mensualmente el Contratista someterd a apro-
bacién de la Inspeccldn las planillas demostrativas del cemento recibi-
do, incorporado a obra, Inutilizado y remanente en depbsito,
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La tnespeccidn llevara planil!as de contralor de entradas y sali-
das del cemento en depdsito de obra, anotando el origen y destino del
mismo.

Hasta el momentc de su vertido en la hormigonera, el cemento
queda sometido 2 1a aceptacidn de la inspeccidn, sin que la falta de
observaciones a la calidad o estado del mismo justifique la mala call-
dad de los morteros y hormigones que pudiera constatarse posteriormente.

El Contratista, al emplear e! cemento en la preparacién de mor-
tefos u hormigones, deberd ajustarse a las cantidades dosiflicadas para
cada tipe de mezcla a emplearse en las estructuras, segin las instruc-
clones que imparta la inspeccidn.

En c¢asc de dudas sobre la calidad o estado del cemento, la Ins-
peccldn podrd exigir la extraccidn de muestras y los andlisls flsfcos vy
aufmlicos necesarlos en laboratorios especfallizades, slendo los gastos
por cuenta del Contratista.

111.1.3, Agregados finos

E! agregado fino, o arenas, podr3 ser obtenido de canteras na-
turales existentes en las inmediaciones de las obras u otras zonas, se-
giin las instrucclones que para tal fin Imparta la Inspeccidn. En su de-
fecto, deberd provenir de la trituracidn de rocas adecuadas, duras, den-
sas y durables, no afectadas por acciones qufmicas, quedando excluldas
las rocas sedimentarias, calizas, esquistos, micacitas, fllitas y cuar-
citas. De sequirse este Gitimo procedimiento serd requerida la previa
aprobacién de 1a Ynspeccidn.

Las arenas nara los hormigones de la obra, deberdn cumplir con
la Clausula 11.B.3, del CINEH, debiendo el Contratista estudlar y ana-
lizar los yacimientos de 1a 2ona, para someter a aprobacién de la !ns-
pecciédn e! material a emplear. Estas labores no darédn derecho al Con-
tratista a modificaciones en los preclos contratados.

Las arenas seran cribadas, de ser necesarfo a sdlo juicio de la
Inspeccidn, en hasta tres fracclones granulométricas para logrer la
graduacién exigida en 11.8,3.2.1, del CINEH., Estas tareas no dardn de-
recho al Contratista a modiflcacién minguna de los preclos, por lo que
deberan estar previstas en su Propuesta a la ticltacion,

Previamente a su acopifo en el obrador, el agregado flno serd
lavado en agua corriente que satisfaga los mismos requisitos que el
agua de amasado; sdlo con autorizacién expresa de la Inspeccidn nodra
ser omlitido el lavado previo,

111.1.4, Agregados gruesos

Los agreaados gruesos a emplear en los hormigones se obtendrén
de canteras naturales existentes en Yas inmediaciones de las obras u
otras zonas siempre que ofrezcan garantfas para la obtencién de un ma-
terfal adecuado, en cantidades suficientes,
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Los cantos rodados deberfn estar exentos de todo materlal des-
menuzable, blando, organico o destr"uc'tori En caso contrario deber3 pro-
cederse a su lavado hasta quedar en condi¢iones.

La grava para hormigones de Ya obra deberd cumpllr las normas
establecidas en |.B8.3. para este tipo de agreqados por el CINEH,

Se prevé que el Contratista deber3 estudlar y cuantificar por
su cuenta los yacimientos de la zona, sometiendo los resultados a apro-
bacién de la Inspecclén, qulen determinarid cual deber3 usarse en los
hormigones de 1a obra. Esta circunstancia no darid derecho al Contratis-
ta para Peclamar modificacionas de sus precios.

E1 Proponente deberd prever en sus preclos las labores necesa-
rlas para el correcto cribado y tavado de estos agregados, para cumpli-
mentar las exigencias granulométricas.

Una vez conocidos los yacimientos, la Inspeccidn fijarad las di-
mensiones minimas y miximas de los cantos rodados a acopiar, segln el
destino de los hormigones en que se habrin de emplear. Se evitaran los
cantos rodados de formz lenticular. Se consideran como tales aquellos
cuya mayor dimensidn exceda clnco veces el espesor medio.

La graduacién de los tamafios de los cantos rodados, sea que se
los emplee con exclusidn de pedrequllo (piedra de cantera triturada o
mezclados con ese material) serd tal aue permita obtener hormigones de
la calidad o resistencia exigldas, sin uso excesivo de cemento,

L2 Inspeccidn resolverd medlante ensayos adecuados sobre la
graduacidn de los aaregados gruesos y la cantidad de los mismos que po-
dra emplearse en cada caso.

En el caso de utilizarse agregados gruesos provenientes de can-
teras peara la nreparacidn de los distintos hormigones, los mismos no de-
ben proceder de rocas sedimentarlas nl de connlomerados y micavitas, de-
biéndose nedir previamente a la Inspeccidn la aprobacién respectliva para
su uso.

La pledra a triturar deberd ser completamente sana, homogénea,
limpia, de grano uniforme, compacta, exenta de mica y materia organica,

La clasiflcacidn de la pliedra triturada se efectuard automati-

camente por medio de zarandas glratorias u otro medio mecinico que auto-
rice ta Inspeccidn,

111.1.5. Aqua para la obra

Aunque se ha considerado que el agua para los hormlgones, te-
rraplenemientos, Inundacién de recintos, etc., se obtendrd de la zona,
e! Contratista deber3d presentar 2 la Inspeccidn los ensayos gue aguel
habri realizado para determlnar la aptitud de por Yo menos tres fuentes
distintas de provisién, de tal forma que puedan tenerse opcliones en ca-
so de variaciones estaclionales o permanentes en la cantidad o calldad
del agua.

A estos efectos, se aplicarin las normas establecidas en !I1.B.1,
del CINEH.
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En ninglin casn se emnleardn para la presentacidn de hormigones
aquas que nc cumplimenten estrictamente con estas normas. Para otros
usos, su emrleo podrd ser autorizado exclusivamente por ta Inspeccidn.

Se realizardn controles periddicos de la calidad del agua em-
rleada, a lTos fines rrevistos en esta cliusula, debiéndose camblar de
fuente de aprovisionamiento en caso de encentrarse deficiencias de ca-
1idad.

Durante la construccldn, el Contratista deber3 asequrar la
provisién de agua en cantidad suficiente en las distintas partes de la
obra para lo ¢ual hard las Instalaciones mecesarias.

El costo del aqua que se consuma en 13 obra serd por cuenta del

Contratista y se supondr3d Incluldo en los nrecios unitarlos de los dis-
tintos Ttems,

I11.1.6. Roca fragmentada

Este material se usard en los enrocamientos de proteccidn de ta-
ludes de los canales de tierra y del zampeado de aguas abajo de los mis-
mos en las entregas o los lotes.

ta roca serd sana, con escasa esquistocldad, de modo gue no se
inciuyan elementos lajosos o de facil disgregacién. Pueden usarse grani-
tos rosados o esquistos masivos; como también rodados de rocas sanas que
aparezcan eventualmente en los rfos de la zona.

El Contratista deber3, al efecto, reallzar los estudios de las
canteras y proponer &stas a la aprobacidn de Ta Inspeccidn. No se re-~
conocerd varfacidn del nrecio contratado por varfacién de la distancia
de transporte ni por lTos métodos onerativos de producclén empleados.

Los tamafios de roca 2 utilizar serdn los siguientes:
1} Para escollerados de proteccidn de taludes de los canales de tierra:
- Tamafio maximo: 20 cm
- 75% entre 20 y 10 cm
- 25% menor de 10 ¢m

2) Para proteccidn de la solera del canal en el zampeado de aguas abajo
de las entregas a los lotes:
- Tamafio m3ximo: 25 cm
- 75% entre 25 y 15 cm
- 25% memer de 15 cm

Ii.1.7. Productos aditivos para hormigones y morteros

ST bien no se ha previsto el empleo de aditivos mejoradores a
los bormigones de la obra, el Contratista podrd proponer su empleo, para
lo cual deberd hacer realizar los ensayos pertinentes en un laboratorio
especializado, aprobado por la Inspeccién.

Previa autorizacidn de la Inspeccidn, el Contratista podr3 em-
plear estos aditivos, nero esta autorizacién no releva la responsabili-
dad del mismo por desmedros de calidad que pudieran nroducirse por tal
causa.



- 38 -

$11.1.8. Hormigones para la obra

Se han previsto las sliqulentes caracterfsticas de hormigones

para su empleo en las distintas obras:

1.

Para revestimiento de canales (Hormigdn Clase A)

Tarzfio maximo =19 mm; Asentamiento = § a 7 cm; Agua:Cement02= 0,55
A = (aprox.) 175 l/mg; C = 320 Kg/m3; R28 min = 220 Kg/cm

Gradacién de tamafos:

Cribs o Tamtz 37k 378"} 8 16 30 50 100

% que pasa 1o 75-60 50-35 35-20 23-13 15-7 9-3 b-1

. Para obras de arte (Hormigén Clase B)

Tamafio miximo = 38 mm; Asentamiento_ = 7 cm; Agua:Cemento = 0,50
A = (aprox.) 150 1/m3; C = 300 Kg/m; Ryg mfn = 240 Kg/cm?

Gradacidn de tamafios:

Criba o Tamfz 1 172 3/4" 3/8% &4 8 1 30 50 130 |

% que pasa 100 80-70 65-45 48-30 26-78 17-12 1+7 &3 2,5-1%

. Para capa de desgaste sobre alcantarillas (Hormigdn Clase C)

Tamafio méximo = 15 mm; Asentamiento_= 5§ a 7 cm; Agua:Cementg = 0,55

A = (aprox.) 115 1/m3; € = 260 Kg/m3; R,g min = 160 Ka/cm?

Gradacion de tamafios:

Criba o Tamiz 3/4" . 3/8" L 8 16 30 50 100

" % que pasa 100 75-60 50-35 35-20 23-13 15-7 9-3 h-1

. Para pantallas prefabricadas (Hormigén Clase D)

Tamafio maximo = 13 mm; Asentamientc = 5 cm; FAgua:Clementc = 0,40
A = (aprox.) 160 1/m3; € = 40O Ka/m3; Rog min = 280 Ka/cm?

tGradacidn de tamafios:

Criba ¢ Tamiz 3/4" /2" 3/8" 4 8 16 A0 50 100

% que pasa 100 100-95 85-70 60-50 50-%0 43-25 30-13 15-5 5-0

Para cafios de Hormigén Armado (Hormigdn Clase E)

Tamafio mdximo = 9,5 mm; Asentamientg = 0; Agua:Cemento = 2,35

A = (aprox.) 158 1/m3; C = 450 Kg/m3; R,g min = 300 Kg/cm
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fradacidn de tamafos:

Criba o Tamiz 1/2' 3/8v h 8 16 30 50 100

% que pasa 100 100-90 65-50 50-h0 45-25 30-15 15-5 5-0

. A los fines de su certificacidn, los hormigones de la obra se
clasifican en:

- Hormighn A,: Para revestimlento de canales (Clase A)
- Hormigdn B,: Para soleras en obras de arte (Clase B)

- Hormigdn B_: Para eslementos verticales y/o con dos o mis caras en-
cofradas cn obras de arte {Clase 8)

- Harmigdn C,:  Para capas de desgaste (Clase C)
- Hormigdn D_: Para pantatlas prefabricadas (Clase D)

- Hormigdn E,:  Para cafios {Clase E)

i11.1,8. Aceros para hormigdn armado

Se utilizard acero de la caracteristica siguiente, de acuerdo
a la clasificacidn del CIMEH:

~ Tipo It : Conformado para hormigén, torsionado en frfo. Tensidn
caracterfstica mayor de 4. 400 Kg/cmZ,

11E.1.10,.Fundicién de bronce rara mecanlsmos de compuertas

Tendra las siguientes caracter(lsticas:
- Norma DIN 1714
~ Caracteristica: G.A!-H~BZA

- Propiedades: Resistencla a traccién: 4.000 Kg/cm2
Alargamiento a rotura: 840 - 20%
Cobre: 76% - Aluminio: 9% a 5% - Hierro, Nfguel, Menga-
‘neso y Siliclo: hasta 15%

1t}.1. 11, Acero para vistagos roscados de compuertas

Se usar3 un acero A-37, norma |RAM, de calidad adecuada, para
sufrir los esfuerzos a que estard sometido el vAstaqo roscado de izaje
de las compuertas.

[11.1.12.Cinta de PVC para juntas - Otros materiales para juntas

El Contratista presentard a aprobacién de 13 fnspeccidn las
caracterTsticas de los materiales que empleard en las juntas diversas
de las obras, los que como mfnimo, cumnlirdn con los niveles de calldad
de los materlales sefialados como ''tipo' en los planos. Para la recep-
ci16n y autorizacidén de uso de tales materfales en la obra, la Inspec~
cién podri exiglr ta realizacién por laboratorios especializados de en-
sayos de control.
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111.1,13, Cados de hormigdn armado

Los cafios de horm}gén armado para las obras de arte serin eje-~
cutados con moldes de esmerada construccidn y de acuerdo con las dimen~
sfones, disposiciones y detalles indicados en 2l presente pliego.

Los moldes ofrecerdn la debida resistencia para evitar defor-
macjones durante lz ejecucidn de los caifos y en el perfodo de frague,
sudiendo 1a Inspaccidn rechazarlos sl a su juiclo no reiinen las condi-
ciones debidas para su uso,

Para la fabricacidn de los cafios se utilizard hormigbén con
minimo de 450 Kg de cemento portland por metro ciibico de hormigdn,

La mezcla deberd ser empleada dentro del menor tiempo posible,
rechazidndose todo pastdn que tenga mads de 45 minutos de ejecutado.

Los agregados finos y gruesos deberadn cumplir con las especi-
flcaciones del nlieqo.

El cemento y el agua a emplear deberdn satisfacer las exigen-
cias establecidas al respecto en el presente pliego.

Las armaduras serin colocadas dentro de los moldes en la posl-
cién exacta marcada en el plano, debi&ndose efectuar las ataduras con
alambre N°16 (Grafico 111-1-13).

La calidad del acero serd la indicada en el plano correspon-
dlente,

E] desarme de los moldes se efectuard con todo culdado despuds
de un tiempro prudenclal como para que el hormigén haya endurecido sufi-
cientemente,

Una vez desmoldados seran preservados del sol! y del frfo y se
someterdn a curado, por cualquiera de los métodos normales durante un
perfodo contfTnuo no Inferfor a veintiidn dfas.

La Inspeccion podrd exigir al Contratista la realizacldn de

las pruebas que juzgue convenientes y rechazari todo cafo gue presente
roturas, fisuras o cualguier otro defecto de fabricacidén.

H1.1.14, Materiales asfalticos y bltuminosos

Todo el materfal bituminoso a emplearse en obra deberd ser sé-
ildo a Ta temperatura ambiente, con el calor sc volverd blando y viscoso
y a la temperatura de fusidn del hielo no debe perder totalmente su e-
lasticldad. En estado s6lido la fractura serd siempre negra lustrosa,
debiendo flotar en el agua hirviende y disolverse en petrdleo y esencia
de trementina, Filtrado no debe dejar residuo meyor del 7%.

Antes de usarse, deberd ser ensayado con puntas de acero plra-
midales que no penetrardn a la temperatura de 25°C mis de 5 mm con una
carga de 85 a 100 gr durante 5 segundos.
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Debera tener un peso especifica a los 25°C mayor que 1; el
punto de Inflamacién deberd ser mayor de 232°C; ductilidad menor de 100
cm, pérdida de peso en § horas a 163°C mayor de 1%; penetracldn de resi-
duo mayor del 65% y nunto de ablandamiento de L€ 2 52°C.

Los betunes osfilticos diluidos en nafta serdn homogéneos, 1i-
bres de aqua vy al c¢alentarse a 175°C no formaran espuma.

El peso ecpecffico a 25°C serd mayor que 0,9; la viscosidad
Furol a 93°C de 75-150; el punto de inflamacidn mayor de 230°C, con
rérdtda de peso mayor del 25% a los 163°C durante § horas; penetraclén
de residuo serd menor del 120% y solubilidad del 299,5%.

Los alquitranes, pinturas asfalticas, fieltros, juntas nremol-
deadas vy mastiques que se utilicen en la construccidn de juntas, serin
certificados por fabricantes y provecdores y sometidos al examen y apro-
bacién de 'a Inspeccidn antes de usarse, para lo cual se presentarin con
la certificacion aque la misma Jjuzgque necesaria.

Las pinturas uti)izadas de estructuras expuestas en amblentes
de humedad, de alcalinidad, acidez, salinidad o en contacto con suelos
detaltades en las normas IRAM K°1197, de Agosto.de 1366, actualizadas en
Julio de 1967.

111.Y.15, Hidréfugos bituminosos

El Contratista presentarid sl examen y aprobacién de la Inspec-
clén la lista de hidrofugos anrobados por Cbras Sanitarias de la Nacién
del mas alto Tndice de impermeabilidad, reservandose la misma el dere-
cho de efectuar las pruebas que crea convenientes, no obstante estar
aprobados por 1a cltada reparticién nacional,

1it.1,16, Alambres

El alambre de acerc cumplird con las esrecificaciones de las
normas IRAM y en su defecto Tas A.S5.T.M. {E.U.A.}. Este serd tenaz, de
fractura gris claro y fibroso, deblendo rechazarse todo alambre que sea
alternativamente duro y blando y aquél cuya fractura sea de color oscu-
ro con una cavidad en una parte o una punta conica en la otra; debe po-
der plegarse y replegarse varias veces, sin romperse ni agrietarse. Para
atadura se empleari alambre negro de una resistencfa a la tensidn de
250 Kg; deberd ser redondo, regular, uniforme, pulfdo y sin ranuras,

111.,1,17, Matertales no espectficados

Para los materiales no especificados en estos pliegos, el Con-
tratista, antes de su adquisicidn, someter3d a aprobacidn de la Inspec~
cidn las caracterfsticas técnicas de los mismos, acompafando los resul-
tados de los ensayos pertinentes y las normas de calidad empleadas co-
rrespondientes.

No se admitiran, en absoluton, materiales cuya adquisicién nn
hubiera sldo previamente aprobada por la !Inspeccién.
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EJECUCION DE LOS TRABAJDS

111.2.1, Renlanteo de las obras

El Contraticta solicitard por Nota.Pedido a ta Inspeccidn el
replanteo de las obras a ejecutar, total o parcialmente, junto con la
entrega de los terrenos donde se realicen las obras o se obtengan los
materfales de consttuceidn locales.

La Inspeccldn ublcard mojones acotados que permitan establecer
Tos ejes de las distintas esf?utturas, en presencia del representante
del Lontratista., En una o varias Actas se detallardn las operaciones
realizadas, con croguls de Tas mlsmas y se anotardn las cotas de te-
freno y cabeza de mojones que servirin de base a los trabajos. El Acta
serd firmada por la Inspeccidn y dicho representante del Contratlsta.
Los gastos, incluso meno de obra auxiliar y materfales, serdn por cuen-
ta del Contratista.

Realizado el replanteo, el Contratista procederd a levantar,
baJo el contralor de la Inspeccidn, los perfiles gue considere necesa-
rios para la determinacién de los vollimenes de obra y colocard las es-
tacas auxiliares necesarias para la correcta ejecucidn de los trabajes.
Una copia de los perfiles y ublcacitn de estacas se entregard a la ins-
peccidn.

111.2,2. Nesbosque,destronque y limpleza del terreno

Antes de Infclar los trabajos de movimiento de suelos o ejecu-
cidn de cualquier tipo de obra se efectuardn en el recinto de las mis-
mas, las tareas de desboque, destronque vy Timpieza en toda su extensidn
como asT tamblén se proceder3d a la remocidn de todo Impedimento natural
o artificial, como ser postes, alambrados y obras existentes,

EV Contratista tlevard a cabo estas tareas de limpleza con todo
cuidado evitando destruir o afectar los puntos fijos a utilizarse para
referencia en la construccién de las obras. Todo mojén o estaca que,
afectada por estas tareas, deba ser removido, serd repuesto por el Con-
tratista a su exclusiva costa.

Los Yimites dc limpieza serdn fijados de acuerdo con lo indi-
cado en los planos.

En aquellas zonas donde tos suelos sean ficilmente erosiona-
bles o en zonas cultivadas, dichos trabajos deberan !levarse a cabo en
el ancho minimo compatible con la construccidn de las obras, a efectos
de mantener, en la mayor superficie posible, la cobertura vegetal exis-
tente como medio de evitar la erosién en el primer caso y el de dafar
to menos posible los sembradfos en el segundo caso.

Los materiales provenientes del desbosque, destronque y demoli-
cidén de obras existentes seran de propledad de! Contratista, excepto
en aquellos casos en aque Tos mismos sean reclamados como propiedad de
terceros o por la Inspeccidn.

Los residuos gue resulten de estas operaciones deberdn ser re-
tirados por el Contratista bajo su responsabilidad, entendiéndose que
Tos costns inherentes a este traslado est3n comprendidos en el precio
unitario de este ftem,
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$i el Contratista decide guemar los materiales productos de la
limpieza, desbosque y destrenque, deberd formar montones blen hechos vy
cuando las condicioneg sean las adecuadas se aquemar3 completamente. Los
montones para quemarse deberdn hacerse de tal manera vy en tal lugar que
no produzcan el menor rlesgo de incendlo. La quema se har3 a horas que
previamente debe aprobar la Inspeccidn.

L2 combustidn deberd ser tan completa que Tos materiales que-
den reducldos a cenlzas. ET Contratista tomard las precauciones perti-
dentes para impedir que e! fuego propague a zonas fuera de los 1fmites
ettablecidos para la obra.

B! Contrat?sta_seré responsable excluslvo de todo dafio a ter-
ceros que pudiera ocasionar por estas tareas de limpleza.

La limpieza serd total y el desarraigo de los 3rboles y arbus-
tos se hard hasta una profundidad minima de 0,50 m debiendo 1levarse
la extraccidn de rafces hasta la profundidad que Indigue 'a Inspeccidn,
Al efectuar el desbosque se dejaran en pie los Arboles que a Juicio de
la inspeccidn puedan servir de sombra y cuya posicién no afecte en lo
més minimo la estabilidad y buen funcionamiento de la obra.

i11.2.3. Movimiento de tierra

Comprende esta denominacién lTa ejecucidn de los desmontes ne-
cesarios para la formacidn de la seccidn del canal de riego, las exca-
vaclones para la extraccién de suelcs, la construccidn de terraplenes
para la conformacidn de la seccidn del canal, camino de servicio, cune-
ta lateral, zanja de gquardia, caballetes de depdsito de excedentes de
excavacidn o desparramo de estos excedentes en terrenos aledafios y recs
tificacidn de caminos existentes.

Estos trabajos se ajustardn en un todo a los niveles y perfi-
tes del proyecto, no reconociéndose excesos sobre los 1imites iIndica-
dos ni los correspondientes a deslizamientos o cavidades que pudierasn
producirse con motivo de aquélios y que resultaran fuera de las lineas
fijadas.

Todo material de excavaciones que no sea utillzado en obra
serd depositado en los lugares que indique la Inspeccidn, en forma or-
denada.

E1 procedimiento operativo para la ejecucidn de los trabajos
y tas dimensiones resultantes se indican 2n el plano respectivo (Proce-
dimiento constructivo en canales) para los tres tipos de secciones {des-
monte, terraplén y mixtas) y comprende los siquientes Ttems parciales:

a) Remocidén de Ta capa vegetal en 0,10 m de espesor (Ha)
b) Excavacién en el recinto del canal (m3)

c) Conformacién de la seccién compactada (m3)

d) Excavacidn y perfilado del cajero {m3)

e) Perfilado de caminos (nuevos y exlstentes) (Ha)

f) Perfllado zanjas de desagues y de préstamos (Ha)
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Previamente a 13 construécldn de los terraplenes del canal
se procederd al retiro de la capa de tierra vegetal superior yacente
en el terreno natural (destape), cuidando que esta tierra de desecho
no se mezcle con los suelos que posterformente serdn utilizados para
la construccidn de terraplenes.

Para la formacidn de los terraplenes del canal se utillzard
el producto de la excavacidn en desmonte y los préstamos indicados en
el plano de movimlento de suelos,

La excavacién se llevari a cabo de modo que los préstamos
adopten formas requlares y sean conformddos y perfilados cuidadosa-
mente para permitir una exacta medicisn del volumen excavado.

En caso de que a pesar de todo o hasta aqui establecido, se
ntodujera alguna sobreexcavacidn o en el caso de derrumbes o desliza-
mientos gue no hubieran podido evitarse, el Contratista estara
obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material indebidamente
excavade o derrumbado y se exigird que los sectores afectados queden
perfectamente conformados, admiti&ndose silo una densldad levemente
superior a la del terreno natural,

El material suelto que Integre los terraplenes del canal de
riego se colocard por cagas de espesor compatible con el equipo de
compactacion a utillizarse, espesor que no pasard de 0,30 m de modo
de asegurar la efectividad de la accidn de éste,

Los suelos se extenderin en todo el ancho del terraplén y
con el sobreancho necesario, no admitiéndose por defecto de aquél,
refuerzos posteriores adosados al talud.

Las capas deberadn uniformarse por medioc de equipos aproplados.
En los terraplenes se exigird como valor minimo de densidad el 95% de!
Proctor Normal. E} equipo de compactacidn deberd ser el adecuado para
legrar este valor.

, lLa verificacién de la compactacidén se afectuard hasta lcs 17-
mites de la seccidn indicada en los plaros,

El movimiento de tierra para caminos comprende lTa limplieza
de! terreno, relleno de depresiones y pozos, cortes y emparejamientos
vy el transporte del! sobrante de las cunetas y su distribucién en el
camino por capas de pequefio espesor para asegurar su compactacidn y la
obtenclon del perfil requerido con un abovedamiento de 0,22 m de flecha
que asegure la transitabilidad permanente del camino, sigufendo ademas,
donde correspondiere, las normas establecidas por los organismos viales
nacionales y provinciales pertinentes,

Durante la construccldn se proteqerd la obra de los efectos de
la erosidn, socavaclones, derrumbes, etc., por medlo de cunetas o zan-
jas provisorias. Los productos de los deslizamientos y derribos deberan
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma que lo Indique
la Inspeccidn,

Desmontes. £n las secciones en desmonte se realizard la excava-
cldn de acuerdo 2 las medidas Indicadas en el plano.

El producto del desmonte, salvo la capa vegetal superior, servi-
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rd para la ejecucidon de los terfap\enes del modo que se Indicard mas ade-
Tante.

$1 durante la construccidn el nivel freatico estuviere por en-
¢ima del plano de fundacidn, e) Contratista deberd tomar los recaudos
necesarios para abatir e) nivel del acuffero y mantenerio por debajo del
plano de fundacidn mencionade.

En el caso de terrenos de poca establilidad que hagan presumible
deslizamientos de taludes, 2) Contratista proceder3d a una sobreexcavacion
phra hacer estable los taludes.

_ Terﬁap\eﬁes. E} Contratista retirara, dentro de la franja de
fundacidn, todo resto de vegetacidn que pudiere existir y procederd a
excavar la cana vegetal superior.

A continuacidn, extenderd capas de espesor no mayor gque 0,30 m
a las que compactard de modo de lograr un valor minimo de densldad del
95% del Proctor Normal.

Estas capas se formardn con el material Gti! del desmonte y
eventualmente con el proveniente de préstamos.

E! suelo empleado en la compactacidn no deberd contener ramas,
troncos, hierbas, raices u otros materiales orgénicos.

Cada capa compactada deberd ser controlada, determinindose el
grado de compactacién en un niimero suficiente de puntos. SI no-se lo-
grara la densidad necesaria, e! Contratista deber3 continuar la operacidn
de compactacidn hasta lograr la densidad exigida.

- No se permitird colocar otra capa hasta ta aprobacidn por la
Inspeccidn de la anterior. Previamente a su compactaclidn, el suelo ten-
di 3 1a humedad requerida; su humectacién deber3 ser uniforme en todo el
espesor y ancho de la capa a compactar; si fuese necesario, por exceso
o defecto de humedad, el suelo serd trabajado o escarificado con equi-
pos y otros medios adecuados a fin de que la humedad del material pre-
sente el tenor y la uniformidad adecupdos.

La seccidn transversal de los canales, tantc la efectuada en
terraplén como en desmonte y luego de ser sometida a los procesos que
se estimen necesarios, deberd ser perflilada y alisada en Ya solera,
taludes y banquina de modo que se obtenga una perfecta forma geométrica
de acuerda a lo indicado en los planos, antes de 1a colocacidn del re-
vestimiento.

Los rellenos que sea necesario realizar a» causa de algln excesc
de excavacidn o debido a algin proceso posterior de asentamiento de
cualquier tipo y para los cuales no se hubiera previsto fnicialmente
la suficiente revancha nara la.operacidn de perfilado, correran por cuen-
ta del Contratista, debiendo la Inspeccién fijar el material de relleno
y las condiciones de colocacion.

Durante la construccidn y hasta la recepcldn final, el Contra-
tlIsta deber3d proteger los terraplenes de los efectos de erosion, de tal
manera que los mismos conserven permanentemente las caracterfsticas exli-
gidas en estas especificaciones.
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i11.2.%, Transporte de suelos

Este trabajo consistird en el trahsporte de los suelos extraf-
dos de 1as secciones en desmonte y/o de los préstamos hasta su ubicacidn
en el enplazamiento de los terraplenes, en e} transporte de los exceden-
tes hasta los caballetes correspondientes, en Jos movimlentos de tierra
para la formacién de los caminos de serviclo; en el relleno de depresio-
nes y pozos, asi como cualquler otro trabajo que implique transportar
suelo de un Yuaar a otro y cuya consfderacién, certificacién y pago no
estin explTl¢ltamente indlicados en algunos de los demds Ttems del presu-
puesto, en uh todo de acuerdo con lo indicado en los planos.

En las Bases de Medicidn y Fago se define "Distancia total de
transporte’’, ‘'Distancia comin de transporte’ y ''Distancia excedente de
transporte'’, se aclara que en el caso de aue el Contratista, por conve-
" niencia, prefiera efectuar el transporte por un camino existente gue no
fuera el mds corto, e! transporte de suelos correspondiente se calcula-
rd siempre con la distancia medida sobre ese camino existente mds corto
determisado de comiin acuerdo con la Inspeccidn y no utilizado por el
Contratista.

Se aclara expresamente que ¢l transporte de los suelos necesa-
rios en los terraplenes con el objeto de posibilitar la compactacién exi-
gida, al igqual que e! esponjamiento y todo otro factor que origine un
mayor volumen de suelos, no recibira pago directo y su costo deberd con-
siderarse incluide en los Ttems correspondientes. .

t11.2.5, Excavacion para la fundacidn de obras de arte

Se define como tal aquellas excavaciones que deban efectuarse
para Ya fundacidn de las distintas obras de arte y que sélo puedan ser
realizadas mediante equipos manuales y/o herramientas manuales.

Todas Tas fundaciones de las estructuras !legardn, como mini-
mo, a la profundidad indlcada en los respectivos planos del proyecto.

En clrcunstancias en que al proceder a ejecutar las excavacio-
nes para cimientos de obras de arte, se compruebe que el nivel fredtico
esti ubicado por encima del plano de fundacidn previsto por el proyecto,
el Contratista deber3 tomar los recaudos necesarfos para abatir el nivel
del acuffero y mantenerlc por debajo del plano de fundacién durante todo
el proceso de la ejecuctdn de las estructuras de los cimientos,

En caso de terrenos de poca estabilidad que hagan presumible
un destizamiento de taludes, el Contratfsta procederd a la entibacidn
con entablonados o tablestacados seqin su disponibi{lidad. Ademds, si las
excavaciones afectaran cualquier estructura, serd obligacidn del Contra-
tista proceder a su apuntalamiento cuando razones de seguridad asT lo
aconsejen,

Hasta la recepcién deflinitiva de la obra y a! solo julcio de la
Inspeccidn, el Contratista deberd subsanar los inconvenientes que se pro-
dujeran por asentamiento en el terreno de fundacidn, a pesar de haber
cumplido con las especificaciones de este apartado y del siguiente,.
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J11.2.6. Excavacidn y relleno para sifones

En las obras de arte construidas con cafios de hormigdn armado
(sifones) se ha dispuesto efectuar la excavacion hasta cota de funda-
c18n ton el menor talud natural posible; apisonado de rasante de fun-
daclén; relleno con arena para asiento de cafios de hormigdn armado en
no menos de 0,10 m de espesof y un relleno posterior con el material ex-
tralds, aplsonands tuldadosamente cerca del cafo colocado. Una vez lo-
grada una, tapada minima de P,60 m sobre el cafio.se permitird hacer una
compactacion con equipo mecdnico s ello fuera posible.

111.2.7. HoFmigdn

Los hormigdnes a emplearse en las obras estardn constitujdos
por una mezcla fntima de cemento portland, agregados finos (arena),
agreaados gruesos (grava y/o piedra) y agua, debiendo ser determinada
previamente la proporcidn exacta de cada componente mediante ensayos
de laboratorio efectuados con los mismos materfales a utilizarse en
obra y extraldos de los acoplos del Contratista.

Las proporciones de la mezcla y la relacidn agua-cemento, de-
finidos en 111.1.8, se han determinado teniendo como norma el obtener
un hormigdn que tenga una trabajabilidad adecuada, densidad, Impermea-
bitidad, durabilidad v la resistencla exigida, sin requerir el uso de
una cantidad excesiva de cemento,

El Contratista presentard con la anticipacién que fija la Ins-
peccidn, los proyectos de mezcla para los tlpos de hormigones especi-
ficados en este pliego, de tal manera que los hormigones obtenidos cum-
plan con las exigenclas de resistencia minima y asentamiento maximo.,

Todo hormigdn colocado en obra deberd ser vibrado,

Se deja exnresamente establecido que en todo lo referente a
hormigones serd de aplicacién el Reglamento de Estructuras de Hormigdn,
preparado por el Centro para Estudios de Normas Estrycturales del Hor-
migén, en tanto no se oponga a las especificaciones del presente pl fego.

El Contratista suministrard los clementos de laboratoric, como
as? también los matcriales necesarios para realizar los controles de
calidad y dem3s determinaciones y ensayos que exija la Inspeccidn, gque-
dando tales elementos sujetos a ta aprobacidn de la misma.

Todos los gastos de la preparacién de las probetas y reallza-
cién de los ensayos y controles correrdn por cuenta del Contratista.

E] Contratista construird y habilitara un depdsito para alma-
cenamiento y curado de las probetas de ensayo de los hormigones coloca-
dos en obra.

El respectivo proyecto deberd ser aprobado previamente por la
Inspeccién. Este depbsito serd lo suficlentecmente amplio como para
permitir ta Instalacién de las piletas de curado, con su provisién de
agua y desague y deberd estar provisto ademds de los elementos que
permitan mantener, medir y controlar la temperatura y la humedad ex-
glidas.
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Las probetas seradn preparadas por personal del Contratista que
serd el Gnico responsable de su correcta confeccidn de acuerdo con las
normas correspondientes,

ET agua & emplearse en el curado deberd cumplir con los mismos
requisitos exigidos para el agua de amasado. Las probetas deberidn ser
curadas hasta e! dfa del ensayo, segiin los siguientes procedimlentos:

a) Deberin guardarse en el depbsito a una temperatura comprendida entre
16°C y 27°C, con una humedad relativa del 100%.

b) Serdn sumergidas en aqua, la que se renovari cada trefnta dfas o menos
¥ se mantendrd entre 18°C y 2h°C,

¢) Serdn sepultadas en arena saturada a la que se agregar3 agua diarja-
mente y se mantendrd entre 18°C y 24°C,

Luego de un tiempo comprendido entre 20 hs y 48 hs las brobetas
seran desmoldadas,pesadas, marcadas y vueltas al curado.

Los detalles a aue deberd ajustarse fa toma de muestras y mé-
todos de ensayo del hormigdn colocado en obra, se especifican en el Re-
glamento de Estructuras de Hormigdn, yva citado.

Tipos de hormigones. Los hormigones para la obra se han cla-
sificado (111,1.8.0 segiin sus caracterfsticas tecnoldalcas para su em-
pleo en las distintas obras y también a los fines de su certificacidn
seglin su ubicacidn, necesidades de encofrados y de las labores para su
colocacién.

Preparacidn, colocacidn, proteccldn y curado del hormigén,

a) Preparaclén, El Contratista deberd especificar el egulipo que
utilizar3d para la extraccidn, lavado y clasificacién de los
iridos, asT como para la preparacidon del hormigdn, todos los
cuales estaran sujetos a la aprobacidn de la Inspeccidn.

En todos los tugares de preparacién del hormigon se acopia-
ran deblidamente protegldos, los aaregados y sl fuera nece-
sarto, el cemento.

Se dispondran ademds,los elementos apropfados {(bateas, pla-
taformas, etc.) para volcar el cemento antes del hormigonado.

El cemento y los aridos se medirdn en peso y el agua en vo-
lumen.

En cada hormigonera se dispondrd de un medidor de agua ade-
cuado a julcio de la inspeccidn, guedando terminantemente
prohibido el uso de mangueras para verter el agua en la hor-
migonera.

Los componentes de la mezcla, una vez medidos, se verteran
en la m3quina para su amasado en el orden siguiente:

1} Una parte de aqua;
2) El cemento y la arena simultineamente;
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3) EY Arido grueso;
4} El resto del aqua,

Las maquinas mezcladoras no se cargardn en exceso sobre su
capacldad de régimen.

Cuando per cualquier razén no nueda colocarse el hormigdn de
inmediato, se lo mantendrd en la hormiqonera en funcloramien-
to nara evitar que se produzca la segregacion de los compo-
nentes.,

Salvo.autbr?zacfén escrita de la Inspeccldn, solo se permi~
tird la elaboracidn y colocacidén de hormigones cuando la
temperatura ambiente sea como minimo de 5°C y vaya en ascenso.

En el caso de temperaturas Inferfores a la menctonada, el
Contratista propondrd a la Inspeccion el procedimiento a em-
plearse para evitar el efecto de acuellas., La autorizaclén
otorcada nor la Inspecclién no releva al Contratista de la
responsabilidad nor resultados deficlentes.

Colocacidon. No se permitird el vaciado del hormigdn en aqua,

excento con permiso escrito de la Inspeccidn y e) método a

emplearse estar3d sujeto a su aprobaclén. Ademds, en el caso
de tratarse de superficies de cimentacién, éstas no deberan
contener agua estancada, lodo ni basuras.

Los medios a utilizar para el transporte serdn de tales ca-
racteristicas que no permitan Ta seqregacién de los materia-
les, debiendo el Contratista solicitar la correspondiente
aprobacidn de los mismos a la Inspeccidn. Las canaletas pa-
ra el transporte y colado por gravedad no se podrin usar en
ninguna circunstancia,

E! hormigdn no se podrd descargar desde alturas mayores de
1,50 m ni tampoco depositarlo en gran cantidad en una zona
para luego desparramarlo por los encofrados.

E! hormigbn, en general, se colocarid en capas contfnuas hori-
zontales que no excedan de 50 cm de altura y cada una de
ellas, de é&ste o menor espesor, serd vibrada con vibradores
neumidticos o eléctricos y apisonada para obtener una m3xima
densidad y contacto completo con la armadura u otro material
que deba quedar dentro del hormigdn.

La operacién del vibrado se realizard en hormigones frescos
y en ningln caso en aquellos que ya hubieran comenzado a
fraguar,

La duracidn del vibrado serd determinada por !a Inspeccidn,
no obstante que como indicio de terminaclidn se tomard la
falta de disminucidn de volumen de 1a colada y la afluencia
de Ta lechada a las paredes de contacto,

La superficfe correspondiente a una tongada se dejard rugosa
para asegurar una buena unidn con la sliguiente,
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No se permitird el vacliado de aagyellos hormigones que ya hu-
bleren comenzado el pzriodo de frague y, ademas, todas las
operacipnes de colocacidn del hormigdn deberan realizarse en
pregencia del inspector o de personal autprizado por la Ins-
peccidn.

c) Proteccién y curado. E) hormigdn deberd ser mantenido con-
tinuamente hiumedo, durante por 1o menos diez dfas después
de haber sido colocadd. tas juntas de construccidén se man-
tendran continuamente hiimedas hasta que sean cubiertas por
el nuevo hormigdn. En caso de que excepclonalmente no ocu-
reiera asl, estas juntas serdn curadas durante tres dfas, an-
tes de colocat el nuelvo hormigdn.

Se adoptardn precauciones para evitar los efectos de las he-
ladas en el perfodo de curado. E1 agua de curado cumplira
con los mismos requisitos del agua de amasado y serd usada
de tal mode que no manche Tas partes del hormigdn que queden
a la vista.

En las estructuras, o partes de las mismas, donde por su po-
sicidén o por cualquier motivo resulte dificultoso, a juicio
de la Inspeccién, el curado de hormigdén con agua, podrd
exigirse que el curado se efectiie mediante el uso de membra-
nas.

Tanto el producto a emplear como el procedimiento para apli-
carlo deberadn ser sometidos a la aprobacidn de la Inspeccidn.-

Se prohibird hacer soportar cargas al hormlgdn y clrcular
sobre e! mismo, transportar materiales y hzcer cualguier
clase de Instalaciones antes de que !a Inspeccidn lo haya
Juzgado suficientemente endurectdo.

Se cuidard especlialmente que el hormigdn de relleno resulte
debidamente compacto.

Los vacios superficiales serdn tratados y rellenados con mor-
tero en la forma que indique 1a tnspeccién.

Toda superficie de hormigdn no formada por encofrado, que no
va a ser cubierta, serd terminada con un fratis de madera,
mientras et hormigdn estd fresco y sin agregar mortero adi-
clonal altguno,

Defectos en el hormigdn. Si se observan defectos en los hor-
migones una vez retirados Tos moldes como ser ''’nidos de abeja', aguje-
ros, etr., siempre que dichos desperfectss fueran de poca importancia,
la inspeccidn podra autorizar el relleno de lTos vacTos con mortero de
cemento, previo el tratamiento que indicard la misma. Pero si los de=
fectos fueran tales, ya sea por su maanitud o por su naturaleza, qgue
pudieran afectas Tas condiciones de resistencia, aspecto, etc., de la
respectiva estructura, la Inspeccidn ordernard la reconstruccidn, segin
el caso de la totalidad o de parte de la obra defectuosa. En ambos
casos, todos los gastos serdn por cuenta del Contratista.
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Terminacidn de las superficies de hormigdn que quedan a ta vis-
ta, En las obras de hormigdén con superficies a la vista, el Contratista
tomard todas las precaucliones necesarias para lograr una esmerada ter-
minacion culdando especialmente 1a confeccidn de log encofrados y su
colocacién correcta, empleandc en los pafios de hormigdn a la vista enco-
frados cepillados o metilicos.

Inmed}atamente después.de haberse quitado et encofrado de una
estructura o narte de ella, se procederi a reparar las superflicies que
hayan resultado con defectos de ¢olocacidn o compactacién o motivados
por encofrados defectuosos o mal colocados, empledndose métodos de tra-
bajo que aseguren superficles de textura lisa, Tibre de vacfos y sopla-
duras de aire o aqua. Mo e admitir3, por lo tanto, ninguna clase de
discontinuidades que signifiquen, a criterio de ia Inspeccién, factores
de perturbacidn al normal escurrimiento de Tas aguas, debiendo el Con-
tratista subsanar a su exclusivo cargo estas anormalidades o reconstruir
las partes afectadas.

El hormigdn saliente serd eliminado hasta la profundidad nece-
sarfa y con lar debidas precauciones para no desmejorar la calidad, as-
pecto ni durabilidad de la estructura. Se procederd a rellenar los
huecos con hormigdn nuevo, de menor relacién aqua/cemento y menor asen-
tamiento que los de la mezcla con que sc construyd la estructura.

111.2.8. Acero laminado en barras de seccidn circular para hormigones

El acero a utilizarse en las obras de arte y en los tramos en-
terrados del canal es el denominade '"Tipo 111 - Acero conformado para
hormigén y torsionado en frio't del apartado 11.8.1. del Proyecto de
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn, que rige las especifi-
cacfenes téenicas para las armaduras (11.8.9.) de esta obra.

Todos los ensayos que se fijan en la reglamentacidn citada,
de aplicacidn obligatoria en los trabajos que se tlcitan, se efectua~
rén en un laboratorio oficlal designado por la Inspeccién. Todos los
gastos de materiales, preparacidn de las muestras, embalaje, transpor-
te, ensayos o andlisis y otro gasto relativo al cumplimiente de las
cldusulas pertinentes, estaran a exclusivo cargo del Contratista,

111.2.9. Cafos de hormigdn armado

En todos los casos en que deban fundarse cafios de hormigdn ar-
mado sobre el terreno compactado y acondicionado convenientemente, se
dispondrd una capa de arena del espesor y ancho que se Indica en planos.

Las juntas entre cafios para los cruces con desagues superfl-
ciales se tomardn con mortero arena-cemento 4:1. Las juntas entre ca-
flos en sifones se tomaran con hidréfugo bituminoso de acuerdo al apar-
tado 111.1.14 de 1a seccidn Materiales, Condiciones Técnicas.

En todos los casos se respetarin cuidadosamente las tapadas
minimas que se exigen en los planos correspondientes. Se prevé ta uti-
lizacion de cafios de los sigaientes difmetros: 0,50 m; 0,60 m; 0,80 m
vy 1,00 m.
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111.2.10, Juntasd

Las juntas de dilatacidn v las de construccién se dlspondran en
tas estructuras de hormigdn en general, y en el revestimiento de hormi-
gdn del canal de acuerdo con las indicaciones de Yos planos. A los fi-
nes de la certificacién se prevén tres tipos: Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3.

Serdn ejecutadas con todo esmero y su estanqueldad estari ase-
gurada ?edtahte ta Interposicién de cintas de cloruro de pollivinilo
(P.v.C.).

Las cintas se colocarin en las uniones de hormigdn a sellar,
cutdando que ta poslcidn en las masas de hormigdn respectivas permita
un acabade final y asegure una adherencia tal con el hormigdn que ga-
rantice por sT sola la estanqueidad de la junta.

La unién on Tas soluciones de continuidad se efectuard por sol-
dadura, presionando entre sT los extremos convenientemente calentados
y de tal manera que los extremos de las cintas en contacto se fundan en
una masa homogénea sin perdar las formas y caracteristicas orlginales en
las caras en contacto con el hormigdn.

Para ta realfzacién de estas uniones podran emplearse dispost-
tivos especiales de scldadura previamente aprobados por 1a Inspeccidn.

Las piezas de unidn destinadas al sellado de juntas que se
cruzan o que presenten formas especiales, deberdn ser prefabricadas y
contar con la aprobacidn previa de la Inspeccidn,

La junta de dilatacion se rellenard para proteccidn de la cinta
cuando asf se indique, con un mastic asfiltico que posea suflclente
elasticidad como para adaptarse a las superficies de la junta, las aue
seran previamente tratadas con pintura asféltica.

Para este mastic asfAltico de relleno se dard preferencia a
ios compuestos de colocacidn en frifo., Se indlca como apropiado aquél
aue contiene en peso: 45% de asfalto pulverizado seco, 35% de asfalto
lTquido solvente, €% de amianto de fibra corta, 4% de tierras de diato-
meas y 8% de plastificantes. Estos productos se apllicardn a mano o a
pistola dentro de las dos horas de su preparacidn.

El Contratista podrd presentar productos simitares de recono-
cida eficacia, a fin de ser sometida a la aprobacidn de la Inspeccidn.
Las proporciones que se fijen en definitiva para los componentes de Jos
compuestos de sellado, podrdn tener una variacién en mis o cn menos de
un dos por ciento (2%) o menor.

Las juntas de construccidn del revestimiento del canal se con-
formaradn como se indica en el plano respectivo y se rellenaran con mas-
tic asfaltico.

Todo lo que hace a 1a efecucldn, disposicién, distribucién y
tipo de las juntas esta Indicado en nlanos,
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111.2.1%. Alambrados

Se colocaran alambrados a.ambos lados del canal principal, 1i-
mitando el ancho de Ta zona de ocupacién.

Los alambrados serén colocados en Jfnea perfectamente recta o
en curvas contfnuas, de acuerdo con los planos.

Se construiran de cinco (5) hllos; tres (3) en acero qalvani-
zado 1lso,ovaladoy de alta resistencia, calibre 17/15 y dos (2) de alam-
bre de plia de alta resistencia, calibre 16/14,

. La altura sobre el terreno natural de los hilos y cabeceras de
fos nostes debe ser uniforme. Los costes seran de hormigdn armade o de
madera dura colocados a 10 m entre sT. Serdn de 2,20 m de largo vy de
0;34 m de circunferencia minima, medida a 0,85 m de! pie de poste, para
el caso de usarse postes de madera. Los de hermlgén serdn de 2,20 m de
attura, con seccidn cuadrada de 0,25 x 1,125 m con chanfles de 0,025 x
0,025 m. Serdn armados con 4 hierros de 10 mm de dl3metro de acero

comin y 7 estribos de & mm de acero comiin.

Entre postes se colocard un varlllén de madera dura de 1,40 m
de largo y seccién cuadrada de 0,025 m de lado.

Entre el roste y el varillén se colocardn dos (2) varililas de
madera dura de 0,05 x 0,038 m y un largo de 1,20 m.

En las cabeceras y en todos los puntos donde haya camblos de di-
reccidn de colocardn postes con maneas, riendas y contrarriendas y con
los estacones y puntales usuales. En los tramos cada 200 m debe colo-
carse un torniquete doble por cada hilo, colocados en los postes, En
las curvas se colocard un puntal por los agujeros en los postes y vari-
1tas, estando ademis atados a estas Gltimas por medio de alambre dulce
galvanizado; el alambre de pda ser3 solamente atado.

Los postes, varillones y varillas de madera, seran de nrimera
calldad, tolerdndose finicamente cinco por ciento (5%) con pequefios ta-
ladros, nudos, etc., siempre que tales defectos no afecten la resis-
tencia de los mismos. En dicha tolerancia quedan Incluidos los postes
aue presenten una sola curvatura,. rechazindose aquellos en que la fle-
cha sea mayor de 10 ¢m o que presenten mas de una curvatura, Todos los
postes de madera que vayan enterrados serdn tratados previamente en su
extremo inferior y en una longitud suficiente para evlitar su putrefac~
cién, salvo los de quebracho colorado que no necesitan tratamiento.

La ubicacidn de las puertas de alambrado serd fijada por la
Inspeccifn. Las puertas estaran destinadas a franquear el paso en los
puntos que indique la Inspeccidn.

La luz del npaso estard determinada por dos postes extremos
finos (de hormigdn o de madera dura) del alambrado.

La puerta estard formada por alambre de las mismas caracterfs-
ticas y disposicién descriptas para los tremos fijos y sus extremos
estaran formados por varillones de madera dura de 0,75 mx 0,075 m y
1,40 m de longitud. Entre estos varillones extremos se intercalaran
varillas de 1,20 m de Targo y 0,05 m x 0,038 m de seccidn a razén de
una cada 1,50 m como minimo.
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El clerre de las puertas contra los postes fijns se hard por
dispositivos sencillos y usuales en estos casos, los que deberdn ser
aprobados por Ya Inspeccién,

H1.2.12, Zampeado de piedra

En las zonas expuestas a 1a erosién hidriulleca inmediatamente
aguas arriba y aguas abajo de las obras de arte se dispondra un zampeado
de proteccion, seqin se Indica en los plancs correspondientes.,

E! zamneado tendrd un espesor de 0,30 my estard construido por
piedras con diimetro m¥nimo 0,15 m acomodadas a mano en talud y solera.

1i1.2.13, Escalas hldrométricas

En aquellos lugares indicados en los planos de colocarin esca-
tas hidrométricas de chana de acero resistentes a la oxidacién. E)
perfil de 1a chapa serd abovedado y poscerd como minlmo un par de aqu-
jeros para fljacidon cada metro, o cuatro per cada nleza, si la longitud
fuera menor. La escala ser3 enlozada, graduada en centfmetros v numera-
da en decimetros; la graduacién serd de color negro o rojo o alternados,
Inalterable bajo la accidn del tiempo y de ficil lectura.

Las escalas se fijaran directamente al hormigdn con grampas o
anclajes adecuados; las partes de estos que estuvleran expuestos o a la
accion directa de! agua serdn de bronce vy su disefic serd tal que mermita
la facil remocldn vy recolocacidn de las escalas.

Cada tramo de la escala serd colocado en la nosiclién Indicada
en los planos, con el cero coincidente con la cota Indicada en cada ca-
s0.

En caso de ser Inclinada, 1a escala tendrd su graduacién adap-

tada para permitir su lectura directamente, sin necesidad de cileculo
alguno. '

111.2. 14, Compuertas y mecanismo de levante

Todas las compuertas y sus accesorios seran fabricados con ace-
ro A-37, A-45 o similares v se soldar3n siempre con electrodos de la
misma calidad del material de basc. La estructura serd Tntegramente
soldada guardandose las reglas de artc de soldadura de tal manera de ga-
rantizar la solidez y continuidad de las unlones y la ellminacldén de ten-
siones parisitas,

Las estructuras de las comnuertas deberdn ser perfectamente
resistentes; los tableros scran dec chapa de acero de 5 mm de espesor
minlmo e fran reforzados por elementos gue aseguren convenientemente
su resistencia estructural de acuerdo a los planos de proyecto.

Deberd ser posible practicar los ajustes necesarios en forma
sencilla para producir la estanquefdad completa de los cierres. También
se deberd considerar la posibllidad de absorber pequefios asentamientos
desiquales de los pilares,
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Los mecanismos de maniobras son en todos los casos manuales vy
revercibies y el esfuerzo sobre el mandc de operaclén no serid mayor de
20 Kg. Los mismos estardn ubicados de tal manera que sea facil su
operacién desde la plataforma de maniobra fnditada en Tos planos y
poseeran d?sposi;ivos adecuados para su proteccidn e Inspeccién. Ademis,
tendran los elementos de traba necesarios para asegurar la inmovilidad
de la compuerta en cada posicidn de trabajo. Los bujes, tornillos sln
fin y cofrederas, se suministrardn debidamente engrasados y estaradn to-
talmente protegidos contra tierra y polvo.

Todos los elementos,antes del montaje, seran tratados con dos
manos de p#nthra resistente o la accién del agua en movimiento. FPre-
viamente a la aplicacién de dichas manos todas las superficies habran
sido prolljamente 1lmpiadas y tratadas con un desoxidante y un 1fquido
base. Posteriormente al montaje se realfzardn los retogues necesarios
ordenados por la Inspeccidn con la misma pintura antidxida. Todos los
productos empleados en estas operaciones serdn de dptima y reconocida
calidad. Toda falla de construccidn o instalacidn que condicionen el
escurrimiento hidraullico, serdn subsanadas totalmente por el Contratista
y a su cargo, antes de la recepcidn final.

tos tipos de compucrtas a proveer bajo este rubro son las que
a continuacidn se indican, las que serdn construidas e Instaladas de
acuerdo a lo indicado per estas especificaciones y a los planos respec-
tivos.,

a) Compuertas con mecanismos de levante.

b) Compuertas con sujecidn de clavijas.

¢) Compuertas nara orificlo losas de retencién.
d} Compuerta suplemento sobre losa de retencidn.

i,z 15, Rejas

Las rejas a colocar a la entrada de los sifones o de otros
conductos que indique la Inspeccibn se construirdn de planchuelas de
32 x 8,5 mm, con sus correspondientes patas de sujecion.

11t.2.16, Obras temporarias para el mantenimiento de riego

Se definen como tales aquellas obras provisorias que deberdn
construirse para ne interferir el sistema de riego existente durante
la ejecuctén de la obra. Se prevén dos tipos: a) Cruce de acequia exls-
tente con canal de rieqo, y b) acequias temporarlas.

Los materiales y elementos para la construccidén de estas obras
temporartas deber3n ser aprobados por la Inspeccidn antes de ser em-
nlazados en la obra.

E! Contratista estard obligado a mantener estas obras provli-
sorfas en estado de funclonamiento correcto, durante todo el tiempo en
que las mismas deban ser utllizadas.

Para las acequias temporarias, los terraplenes pueden ser com-
pactados con el paso del equipo normal de construccidn.

En todos los casos el Contratista coordinar3 los detalles del
mantenimiento del servicio con el Consorcio de Regantes. Cuando re-
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sulte Imprescindible un corte del suministro de agua, el Contratista
tlevard a cabo las gestliones correspondientes ante dicha entidad con
la suficlente anticipacidn.

111.2.17. Equipos de entace radiceléctrico

EY Contratista deberd nroveer dos equipos fijos de transmie
sidn-recepcidn y tres equipos portatiles de 100 W de potencia aproxima-
damente nara uso de la administracién de! servicio de riego.

La ubicaclén de los equlpos fljos serd fiJada por la inspeccidn.

A los clento veinte {120) dfas de la firma del contrato, la Ins-
peccidn entregar3 las esneciflcacliones a las que deberadn ajustarse ltos
equipos.

Sobre la base de esta documentacién, el Contratista procedera
a licitar la provisién e instalacién con sus aparatos y accesorios adi-
clonales, adjudicando previa aprobacidn de la Inspeccién.

Se reconocerd y certiftcardn al Contratista como montos defini-
tivos para este Ttem los preclos de la oferta que hubiere resultado ad-
judicataris en la referida licftacidn mds una compensacidn por su in-
tervencidn del 10% (Diez cor ciento) dsl importe que resulte en defini-
tiva del suministro de gue se trata.

111.2.18. Viviendas y oficinas para repartidores

En Yos lugares que indique la Inspeccidn se construiran edifi-
cios que serviradn de casa—habitacién para el tomero {85 m?) y oficinas
para uso del servicio (20 m“}.

A los clento veinte (120) dfas de la firma del! contrato, Ta
Inspeccidon entregara al Contratista los planos de los edificios.

A efectos de que los oferentes estudien la propuesta de este
rubro que se cotizard nor metro cuadrado de superflcie cubierta se con-
signan a2 continuacidon las especificaciones técnicas principales:

a) Cimientos:

Excavaciones para fundacidn compactacidn del fondo de la excavacidn,
zapatas de canto rodado y cal, mamposterfa de ltadriltic comin.

b) Capas alsladoras:

Horizontal y vertical de cemento, arena 1:3 con hidréfugo, en todos
los muros,

¢} Muros:
De ladrillos comunes.

Muros exteriores de 0,30 m de espesor,
Muros interieres de 0,15 m de espesor.



d)
e)

f)

g)

h)

k)

1)

m)

n)

o)

p}

q}

r)
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SI corresponde, jaula antisTsmica

Cubierta de techos:
Losas de hormigon, ceramicas o mkxtas, con alislacidén térmica y cu-
bierta asfdltica, desagues a libre escurrimiento.

Revoques:

Exteriores a fa cal f\na.
interiores 2 la cal fina €fratasado.

clelorrasos:

A Ta cal fina fratasado.

Sotados;

Mosaico calcareo 0,20 x 0,20 m o placas vinTlicas de 1,6 mm de es-
pesor.

Antepechos y umbrales:

Calcareons.

2ocalos:

Calcéreos 0,10 x 0,30 m o pino de 0,012 x 0,05 m,

Revestimientos:

Vitreos de 0,15 x 0,15 m,
En bafio hasta 1,5 m,
Sobre mesada de cocina y plleta de tavar 0,60 m.

Carpinterfa exterior met3lica:

De chapa N°14 y perfiles de 33 mm doble contacto.

CarpinterTa exterior de madera-

Marco de madera dura; hojas de cedro, bastidor de 35 mm y tablero
de 15 mm de espesor: postigones.

Carpinteria interior:

Marcos a cajdn; hojas nlacas con terciados de 4 mm.

Instalacidén eléctrica:

Un brazo o centro y un toma por local,

Instalacidn de gas:

Para coclina vy calefdn.

Instalacion de agua caliente:

Para ba#fo y cocina.

Artefactos sanitarios:

Un fnodoro a pedestal de loza blanca con asiento plastico reforzado
con tapa y bisagra completo.
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Un lavatorio de loza blanca de 0,40 x 0,50 m, dos can
pa con cadena y tapdn .

Un jueas de dos llaves, brazos y ducha cromados.

Una plleta de lavar con sorortes de hormigdén armado de 0,60 x 0,50
x 0,45,

Sopapa, tapa y dos canillas de bronce cromado.
Una pileta de cocina 0,60 x 0,40 x 0,20 m con soportes de hierro,
dos canillas, sopapa, cadena y tapbn; accesorios sencillos,

s) Cocina vy calefén

Una cocina con tres auemadores y horno: un calefdn de 10/13 1/min.

t) Pintura y blangueo

Muros exteriores a la cal; muros interiores a la cal.

Cielorrasos a la cal; carninteria de madera: imprimacidon y pintura
al aceite; carpinteria metdlica: al aceite previc tratamiento an~
ticxido.

u) Vidrios
Dobles.

v) Mesada de cocina

Hormigén armade de 0,04 m de espesor con recubrimiento de baldosas
ceramicas.

w) Dbras varias

Cerco divisorio nostes de madera vy 4 hilos de alambre.

JJunto con su cotizacidn para este Ttem los oferentes indicaran
el sistema constructivo que prononen asi como alternativas o variantes
que ofrecen dentro de las caracteristicas econfmicas de los edificios
que se deben construir.

111.2.19, Trabajos adicicnales

Para todo trabajo no especificado especialmente vy que se pre
sente durante el curso de la ejecucién de la obra, el contratista pon-
dr3d a disposicidn de la Inspeccidn tanto 1a mano de obra como el equipo
y/o materiales gue solicitare la misma,

La forma en que scrdn medidos y pagados dichos trabajos esta
explicitamente detallada en el Ttem respectivo del presente pliego.

No se consideran trabajos adicionales los destinados a renlan
tear las obras, medir las cantidades de obras ejecutadas, ni ninguno de
aquellos trabajos o materiales que correspondan a un Ttem del contrato
para su completa terminacidén y finalidad a que estdn destinados.,

lLos trabajos adicionales seran ordenados exclusivamente por
a Inspeccidn.
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F11.32.1, Generalidades

Los trabajos necesarios para la construccidn de la red de cana
fes dal Proyecto, serdn medidos y certificados por Tos Ttem gue se es -
necifican a continuacién.

El precio de cada Ttem serd compesacidn total por mano de obra
y sus cargas sociales, materiales, agua,transporte, incluyendo carqga y
descarga, equinos, repuestos, combustibles y Tubricantes, encofrados,
todos los caminos de accesn que no se especifican en particular, insta-
lacicnes, nbradores, depdsitos, campamento del contratista, servicios
auxiliares, gastos para su mantenimiento y expletacidn, fuerza motriz,
instalacidn eléctrica, instalacidn telefdnica, patentes, derechos, im-
ruestos, tasas, gravdmenes nacionales, proviaciales, municipales vy/o
particulares, multas, comrensaciones por el usc de sistemas o procedi-
mientos patentados, provisidn de los elementos expresamente indicados
en Ta documentacién contractual y todo otro trabajo o concepto cuya ex
clusién no esté expresamente indicada en el Ttem respectivo, gastos ge
nerales, indirectos, imprevistos y beneficios. A menos que se indique
lo contrario, toda cita de Ttem del presente Pliego de Condiciones Es-
peciales, se refiere a apartados de esta PARTE |1, Condiciones Técnicas.

Incluidns en los precios de los Ttem estdn comprendidas todas
las tareas o materiales no contemnlados especificamente en Tos Ttem del
presupuesto, pero que estdn indicados en los planos, documentacidn o es
pecificaciones, Dichos precios comprenderdn también el terminado y to-
do lo necesario para que 12 obra o parte de Ta obra cumpla su funcibn
especifica y ademds, una vez concluida presente una agradable aparien -
cia final,

Al mismo tiempo se aclara que cualquiera de los trabajos Especi
ficados en el Pliego de Condiciones aueda incluido y pagado por alaunc
de los Ttem del cOmputo y nresupuesto general de las obras.

Todos los materiales o Ttem que no cumplan las especificacio -
nes no seran certificados. '

Para el movimiento de todos los materiales y elementos, dentro
del Area abarcada por el presente nroyecto, a excepcidn de los suelos,
no existiran los Ttem "Transporte’ ni "Excedente de Transporte', estan
do los mismos comnrendidos dentro de los Ttem del Pliego de Condiciones.

ET contratista no comenzard ninguna excavacidn sin que se hayan
efectuado los mediciones previas para determinar el volumen excavado.

£ tal efecto el contratista notificarid a la Inspeccifn toda ex-
cavacidn que se comience, con anticipacién suficiente para que el perso-
nal de la Inspeccidn v el del contratista realicen tales mediciones pre-
vias,
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Todes los volimenes incluidas dentro de los Ttem relativos a
movimiento de tierra se madirin en e! terreno & las lineas netas de la
obra terminada y aprobada, de acuerde con los planos del proyecto y con
los apartados respectivos del presente pliego, no reconociéndose a efec
tos de Ta certificacidn, 1o realizade fuera de tales lineas.

Con los materiales provenientes del destape (capa superficial)
se formarin caballetes laterales de depdsito, cuyo destino final serd
el indicado en Tos nlanos o se desparramaran sobre los terrenos aleda-
fios dentro de una distancia mixima de 200 m, seqln 1o ordenado por Ta
inspeccidn.

La compactacidn de estos caballetes serad la gue se obtenga como
consecuencia del trangito normal del equipe de transporte.

Todos los dendsitos resultantes de los trabajos descriptos,ast
como de cualauier otro tipo de trabajo o excavacidn, deberan ser ordena
dos y dispuestos de tal manera gue no ocasionen perjuicios a los terre-
nos vecinos y que presenten una apariencia final agradablie que no aten-
te contra la estética del lugar.

£1 trabajo de transporte de suelos consistir3 en el transporte
de los suelos extraidos de Tos préstamos hasta su ubicacion en el empla
zamiento de los terraplenes, en el transporte de los excedentes hasta
los caballetes correspondientes, en los movimientos de tierra para la
formacidn de los caminos de servicio, en el rellenc de depresiones y no
zos, as51 como cualquier otro trabajo que implique transportar suelo de
un Tugar a otro y cuya consideracién, certificacién y pago no estén ex
nlicitamente indicados en alguno de lcs dem3s Ttem del presupuesto, en
un todo de acuerde con lo indicade en los planos.

Se aclara expresamente que el transporte de los suelos que re-
sulten necesarios para sobreanchos que se adosen 2 los terraplenes con
el objeto de posibilitar la compactacidn exigida, no percibird nago -di-
recto y su costo deberd considerarse incluido en el item correspondien-
te.

Se considerard '"Distancia Total de Transporte’ a la distancia
medida sobre el camino existente m3s corto, determinado en cada casc de
acuerde con la Inspeccidn, entre el centro de gravedad de lta excavacidn
y el centro de gravedad del depdsito de los suelos extraidos.

Se define como '""Distancia Comin de Transporte’ a la longitud
sobre fa cual el transporte de suelos no recibe nrago directo por estar
su costo incluido en el precio de contrate establecido nor Tos Ttem co
rresnondientes, Esta distancia comin de transporte se fija en 200 me-
tros.

Se define como ''Distancia Excedente de Transpoorte'' a 1a diferencia entre
fa '""Distancia Total de Transporte' y la '"Distancia Comin de Transporte'.

El transporte, carqa y descarga de suelos se pagard como "Exce
dente de Transporte' cuando Ta distancia entre el centro de gravedad de
una excavacidn y el centro de gravedad del depdsito de suelos en el te-



rraplén o caballete exceda los 200 metros, medidos sobre el camino exis
tente mds corto determinado de acuerdo con la Inspeccidn.

Este Ttem se ragard por heétdémetro recorrido en exceso de los
200 metros y por metro cibico medido en terraplén terminado, debiendo
los proponentes cotizar solamente el precio unitario de este itenm.

Se aclara expresamente que no se reconoceran pagos adicionales
nor almacenajes temnorarios, doble transporte, etc. por motivo de la no
colocacion directa de suelos en su Tugar definftivo,

En los precios de los Ttem de excavaciones estin incluidos to-
dos los trabajos de excavacidn, riego y compactacion de terraplenes ,ter
minaciones, preparacidn de las fundaciones, el desagotamiento de Ias mlg
mas, entibados y apuntalamientos.

El nrecio estipulado en los diverses Ttem de hormigones est?
fijado sobre la base del tipo de hormigdn a utilizar y del Tugar y forma
de colocacion, estando excluida la armadura.

En la construccidén de los cruces de canales con caminos de ju-
risdiccidon nacional o provincial, como tambidn en el caso de los cruces
de canales con vias ferroviarias se observaran,ademfis de las presentes
esnecnf:caciones, aquellas que tengan estab!ecfdas las respectivas re -

particiones; Vialidad Nacional y Direccién Provincial de Vialidad de 1a
Provincia de Catamarca y Ferrocarriles Argentinos.

En aquellos lugares de los terranlenes y desmontes que por las
caracteristicas de la tierra, o por su grado de exposicidn estuvieran ba
jo riesgo de erosion edlica y/o pluvial, el contratista, a requerimiento
de la Inspeccidn procederi a la siembra de pastos, rrevaa preparacion y
humectacidn adecuada del terrenoc.

En cada caso la Inspeccidn indicard las especies de pastos mas
adecuados.

E1 precio estipulado en los diversos Ttem de hormigones estd fi
Jado en base al tipo de hormigdn a utilizar, cualquiera sea el lugar y/o
forma de colocacidn y cuantia de hierrs colocado, estando excluida la ar
madura, .

Unicamente Ya Inspeccidn, a su solo juicio, podrd modificar el
tino de hormigdn a colocar en las distintas estructuras o partes de las
mismas, respecto a las indicaciones de los planos y las nresentes especi
ficaciones,

A los efectos del pago, se establece gue los volidmenes de hormi-
gdn colocados serdn abonados a precio de contrato, cuando la resistencia
caracteristica determinada seqin PRAEH, sea superior o igual a la fijada
en estas especificaciones. A estos fines se establece que el método de
control se califica de razonable, nor lo que deberan extraerse, por lo
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menos tres (3) probetas cada 50 m3 de hormigdn, una de fas cuales se

romperé a los siete (7) dfas, como anticino de Informacidn y las res-
tantes a Tos veintiocho (28) dfas para el control normalizado de cali-
dad.

La califitacidn de calldad se realizari para grupos de 30 pro-
betas ensayadas a 28 dfas como mInimo, las que representardn los voli-
menes del hormigdn de que provienen.

En ca¥o de resistencia caracterTstica determinada para ef gru-
po de probetas fuera menor que la establecida por estos pliegos, se
aceptara afn el hormigdn si el decremento no fuera superfor al veinte
(20%) por ciento de 12 resistencla caracteristica exlgida. En este
caso, deberd practicarse un descuento en el precio del hormigdn afecta-
do, el que se fijard con el siquiente procedimiento:

d= 12,5 (1 - R o

donde:

it

Descuento a aplicar en el pago del! volumen de hormigdn afec-
- tado,

R = Tensidn caracteristica calculada.

Ro= Tensidn caracteristica exigida rcara la clase de hormigdn
por estas especificaciones.

P.= Precio del hormigdn correspondiente segin Contrato.

$1 la reslstencla caracteristica encontrada fuera inferior al
80% {ochenta por clento) de la exitglda, se rechazar3 e! hormigén, debien-
do el Contratista demoler 1a estructura afectada y reponer el hormigdn
adecuado a su costa. La magnitud y caracteristicas del sector a demo-
ler se fijardn a sélo julcio de la Inspeccidn, '

F11.3,2. Formas de medicidn

Para excavaciones, los volGmenes a certificar serdn los real -
mente excavados, dentro de los 1Tmites gue al efecto y en cada caso fi-
jara la Inspeccidn. las excavaciones que el Contratista reallzard fue-
ra de ltos 1Tmites fljados, no te seran pagadas bajo ningln concerto,
debiendo el mismo absorber tanto su costo como el del posterior relleno.

- Los volimenes a certiflcar para terraplenes se medirin sobre
la obra terminada y hasta los 1Tmites fijados en los planos o los que
hubiera en cada caso filado la Inspeccién, Aquellos vollmenes que ex-
cedieran de los especificados no seran pagados bajo ningln concepto,
quedando 2 s8lo juicio de la Inspeccidn su remocién, en cuyo caso el
Contratista reallzard la misma a su costa,

Los hormigones de la obra serdn certificados hasta los voli-
menes y formas Indicados en los planos o los que dispusiera la Inspec-
cidn. Los vollimenes colocados fuera de jo especificado no seran cer-
tificados, deblendo el Contratista retirarlos a su costa si la Inspec-
cidn Jo conslderara necesarfo. Llos dafios ocaslonados a las estructuras
por tales demoliciones y las reposiciones necesarias que fijara 1a Ins-
peccidn, serdn a exclusivo cargo del Contratista,
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Las armaduras seran de las long}tudes, disdmetros y calidades
indicadas en los planos y estas especiflicaciones o Tas que en cada caso
hubiera ordenado la Inspeccidn. Los pesos de atmaduras a certificar,
surgiran de aplicar los pesos tedricos resultantes del producto de las
secclones nominales por un peso especlfico de 7,85 toneladas por metro
citbico.

 Las armaduras cumplirdn en un todo las especificaciones de cali-
dad y formas de elaboracidn, detalladas por el CINEH.

Ho se incluird compensacion alguna por separaderes, caballetes,
soportes, ataduras, etc., que se utilicen para asegurar las armaduras
en su posicién correspondiente. Tampoco se pagarén las soldaduras, man-
guitos, o la mayor longitud de las barras necesarias para establecer
uniones por superposicién, Su costo estd incluldo en el preclo del item
respectivo, como asi también los desperdicios emergentes de la prepara-
cién de las barras para su colocacidn.

51 el Contratista solfcitara y le fueran concedidos por la fns-
peccidn, cambios en los didmetros de las barras, todo aumento de peso
originado por esta causa correrd por su cuenta, certificandose en este
caso, en forma exclusiva, la cantidad emergente de los planos.

Los mecanismos de acclonamiento de las compuertas y la insta-
lacién de electrificaci6n se conslderardn terminados y se certificaran
luego de las pruebas de funcionamlento y una vez que la Inspeccidn los
hubiera recibido de conformidad,

111.3.3. Certificacldn por item

Las obras se certificaran por los items detallados en el Pre-
supuesto Oficial y a los precios fijados por el Contratista en su pro-
puesta a la licitacién y fijados en el Contrato,

Las cantidades de cada item s¢ expresaradn en la propuesta en
las unidades detalladas en el Presupuesto Oficial.

ITEM 1 - Desbosque, destronque y limpleza del terreno

El precio de este ftem serd compensacién total por la ejecucidn
de los trabajos especiflicados en el apartado anterior de este
Pliego,

s$e medird en el terreno por la superflcie en hectareas, com-
prendida entre los limites que definen la zona de ocupacidn
del canal y otras Areas de servicio, segin lo iIndicado en pla-
nos.

l.a mayor extensién que el Contratista necesita limplar y des-

bocar para sus trabajos no ser3 medida a los efectos del pago,
va que su costo se considera Incluido dentro del precio unita-
rio de este ftem.

Dadas las caracterfsticas de 1a zona se considerard a este
ftem desdoblado en dos:
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1.2) Limpleza con monte

Comprenderd la limpieza del area con monte ralo compuesto
de 3rboles de tamafio pequefio con monte bajo, sucio y mez-
ciado.

1.b} Limpieza sin monte

Comprenderd la limpleza de 3reas cublertas de cultivos vy
vegetacidn del tipo de cafas, pajonales, pudiendo haber
tambfén algunos Arboles alslados.

Movimiento de tierra con equipo

£l

precio de este item ser3d compensacidn total por la ejecucidn

de Tos trabajos especificados en el apartado 111.2.3. y en el
plano (Procedimiento constructive de los canales) y las plani-
Tlas contenidas en &l. Se describe a continuacidn brevemente

el

1)

2}

h)

5)

6)

7)

procedimiento constructivo.

Destape del suelo vegetal natural en un espesor de 0,10 m,
extraccidén de raices y ramas, acordonamiento de estos mate-
riales fuera de 1a zona de obra paralelamente a su eje.

Excavacidén del terreno natural hasta una cota inferior en
0,30 m a la cota de solera a lo Yargo de la traza y acordo-
nado paralelo al eje fuera de la zona del ple de taludes

de banquinas,

Formacidn de recintos medfante tabigues transversales {bor-
dos}, de una longitud acorde con la pendiente, a fin de sa-
tisfacer lo prescripto en el punto 4,

Saturacidn de los recintos mediante una carga de llenado de
agua con un tirante medio de 0,10 m mantenido constante du~
rante 24 horas como minimo.

Control de la humedad remanente del suelo de fondos de re-
cintos, hasta alcanzar un valor aproximado at 15%.

Compactacidn del fondo de recintos, sin pérdida de humedad
del suelo, utilizando rodillos neumaticos o vibrantes lisos,
hasta alcanzar una densldad seca no inferior al 95% del
valor arrojado por el correspondiente ensayo de Proctor Nor-
mal,

Humectacidén a humedad Sptima y distribucidn del suelo de ex-
cavacidn en capas de espesor suelto no superior a 0,20 m,
sobre la compactacidn lograda en el suelo presaturade en re-
cintos, hasta alcanzar una densidad seca no Inferifor al 95%
del valor arrojado por el correspondiente ensayo de Proctor
Normal. Este trabajo deberid ser desarrollado hasta alcanzar
el perfil de taludes externos y banquina unificada (inclu-
yendo el volumen de canal}. E! ancho de coronamiento A_ se
{ndica en ta Planilla del plano mencionado. ¢
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Excavaclén del perfil del canal Incluide el revestimiento,
con una precisidn en menos de 3 cm, reservando e! perfilado
final de terminacién para el momento previo a la colocacién
del hormigdn (dimenslones en Planllla),

Para el caso de falta de continuidad en el proceso de distri-
bucidn y compactacién cltado en (7) y se produjera erosién
deformacién y secado excesivo de la superficie tratada pre-
viamente, ésta deberd ser regada vy rodillada al menos con
tres pasadas del equipo de compactacién.

Perfilado final de terminacién para Ta colocacién del reves-
timiento de 2,05 m de espesof” Las dimensiones se Indican
en planilla del plano mencionado.

Cobertura de taludes exteriores y parcialmente de tas ban-
quinas, con el material proveniente de los cordones indica-
dos en el punto (1),

A los fines de la certificacidn se distinguen los cuatro sub-
Ttem que a continuacidn se indican:

2.a.) Remocidn de la capa vegetal en 0,10 m de espesor.
2.b.} Excavacidn en el recinto del canal,

2.c.) Conformacidn de la seccién compactada.

2.d.) Excavacién y perfilado del cajero.

2.3.) Remocién de la capa vegetal en 0,10 m de espesor

Corresponde al destape de la capa superior del suelo
en una profundidad de 0,10 m de espesor en el ancho
estipulado en los planos, formacidn de caballetes en
el lugar correspondlente, su posterior colocacidn en
el talud exterior del canal a la terminacién del mis-
mo y el desparramo de los excedentes para que tengan
apariencia ordenada.

Se medird por hectdrea, previéndose el 50% del pago a
ta terminacion del! acordonamiento lateral! y el resto
a la conclusidn del desparramo de excedentes.

Los item siguientes corresponden a caminos y a zanjas
de desaques y/o préstamos respectivamente.

2.b.) Excavacién an el recinto del canal

E1 precio de este Ttem serd compensacidn total por los
trabajos especificados en el apartado (11.2.3. Se pa-
gard por metro clbico y el volumen serd el comprendido
entre los planos netos de ta fundacidn, los planos ver-
ticales y/o superficies curvas de generatrices verti-
cales tangentes a) contorno exterior y el! terrenoc na-
tural, como se Indlca en los planos.

El precio unitario inclulr3, ademds, las obras necesa~
rias para la proteccidn de los trabajos contra la ero-
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sidn, socavaciones, derrumbes, etc. por medio de zan-
jas de guardia convenientemente dispuestas y, eventual-
mente, la remocldn y apropiado acondicionamiento de

los productos de deslizamiento .o derribos que no hu-
bieran podido evitarse, asi como también el relleno

de las zonas de derrumbe que se produjeren durante la
construccidn y hasta el fin del perfodo de garantfa.

Los mayores volimenes que el Contratista deba excavar

por comodidad de operacidén o por cualquier otra razdn

no se medirin especialmente pues su costo esti inclui-
do en el preclo unitario de este Ttem.

Conformacidn de la seccidn compactada

El precio de este Ttem serd compensacidn total por la
ejecucidon de los trabajos Indlcados en Fil.2.3.

En este item se incluye todas las tareas necesarias
para realizar la Inundacidn de tos recintoes, zanjas

de conduccidn, bordos de contencién, alimentacidn vy
mantenimiento de la carga de agua, extraccion de vuyos,
compactacién de la base de asiento, agua para tos te-
rraplenes y todo lo necesario para dejar perfectamente
conformada la seccidn compactada.

En el preclo unitario de este Ttem se consideraran in-
cluidos ademas, los terraplenes para la formacidn de
cruces con caminos y otros canales, asi como Jos voli-
menes de los sobreanchos que resultarfan neceserios
para Ta compactacién de tos terraplenes.

Se medir3 por metro ciblco de terraplén terminado, cons-
truido seqgiin las indicaciones de los planos y estas
especificaciones, con las dimensiones fijJadas por los
planos.

Excavacidn y perfilado del calero

Se medira por metro clbico de caja del canal, deter-
minada sobre 1a seccion final terminada de acuerdo con
los planos y estas especificaciones.

Perfilado de caminos de servicio (nuevos y existentes)

Comprende las tareas indicadas en t11.2,3. a fin de
dejar perfilada 12 rasante del camino de acuerdo a
los planos y a las presentes especificaclones, debien-
do mantenerse en perfecto estado hasta la finalizacidn
de 1a obra por cuenta del Contratista.

Se medird por hectdrea, previéndose el 50% del pago 2
la apertura y perfilado inicial y pagos parciales del
102 en periodos fquales hasta la Recepcidn Provisoria
de la obra correspondientes a Tos tramos construidos.
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2.f) Perfilado de zanjas de desague y de préstamos

A medida que se Fiberen los préstamos utilizados pa-
ra la extraccidn de tierra para terraplenes, se pro~
cederd a perfilar, sfguiende aproximadamente la geo-
metria indicada en los planos, a fin de gue tengan a
pariencia ordenada. En los lugares indicados en el
plano respective para préstamos, gque no hubieran sido
utilizados, se procederd a abrir una zanja de desa -
glie con los taludes indicados en et plano, debiéndo-
se l2 profundidad ser fljada por la Inspeccién,

Se medird por hectdrez terminada de acuerdo a lo ante
riormente prescripto,

ITEM 3 - Excedentes de transporte de suelos

Se medird en hectdmetro 1a distancia excedente recorrida
por metro cibico de sue!o transportado.

La distancia recorrida en cada caso serd la que media en-
tre los centros de gravedad de préstamo o excavacidn y te
rraplén o depSsito, segiin corresponda, medida sobre el ca

_mino existente mds corto determinado de comiin acuerdo con
1a inspeccidn,

Para un determinado tramo de! canal que deba recibir suelo
faltante desde el préstamo correspondiente mas cercano
(Ptano N°4) queda estipulado 2z los fines de certificacidn
del volumen excedente de suelc a transportar.

1) Se considera totalmente aprovechable y dentro de 1z dis
tancia comin de transporte el volumen de suelos corres-
pondiente al ltem 2.b-Excavacién en el recinto del canal,
el que serd afectado por el coeficiente resultante de
las relaciones de densidad compactada y natural.

2) Se considera totalmente aprovechable y dentro de la dis
tancia comin de transporte el votumen de suelos corres-
pondiente al ftem 2,d-Excavacidn y perfitado de cajero.

3) Al volumen obtenido del ltem 2.c~Confeccidn de la sec-
cidn compactada deberan sustraerss los volamenes obte
nidos segfin lo establecido en 1) y 2) y a esta diferen
cia afectarla de un coeficiente gue deberd fnvolucrar
las relaciones entre densidad compactada y natural y en
tre densidad natural y suelo suelto,
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Este iltimo volumen calculado constituye el volumen de sue
tos suelto a transportar, cuyo producto por ia distancia
excedente de transporte constituye el ltem 3-Excedente de
transporte de suelos, cuya unidad de medida a Tos fines de
Ya certificacidn es el hm m3 (hectdmetro metro ciibico).

Todo el transporte de suelos efectuado a distancia mayor
gue la definida como ''Distancia comin de transporte', com
putado en su unidad de medida {hectdédmetro metro ciibico) de
acuerdo con los volimenes y distancias excedentes de trans
porte que surgen de los diagramas de area, serd pagado al
precio unitario de contrato fijado para este ltem de acuer
do con la siguiente estipulacién: -

Para x <Z 10 hm n = C1 + C2
Para 10 — x =Z100 hm p = C, + €,
X
Para % = 100 hm p o= C1 + Cz
100
donde:
X = Distancia excedente de transporte.

it

) Precio unitario del Item a la distancia x.

C1 y Cz Paridmetros a determinar por el contratista en

su propuesta,

L}

Las operacliones realaclionadas con la carga y descarga de
los suelos transportados, no reciblridn pago directo.

Excavaci{dn para la fundacidn de obra de arte

El nrecio unitario de este Item serd compensacidn total
por todos los trabajos especificados en el apartado ante-
rior, incluyendo el eventual bombeo de la capa fredtica
hasta por debajo del nivel de fundacién.

Se pagar3d por metro ciblco y su volumen se determinard co-
mo el comprendido entre los planos netos de la fundacidn, .
los planos verticales y/o superficiales curvas de genera-
trices verticales tangentes al contorno exterior de la es
tructura y el terreno natural o la superficie correspon -
diente al perfil terminado del canal o de! camino,
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En los casos en los que la Inspeccidn indique ta efecu -
cidn de un relleno de arena compactada por debajo de ta
superficie de asiento de la estructura se adoptar3 como
plano de fundacién el fondo de) retleno, las generatri -
ces verticales serdn tangentes al contorno exterior del
relleno y el limite superior serd similar al detallado ..
mas arriba,

La excavacidn de la caja del canal se pagard por el item
correspondiente.

tos mayores volGmenes que el contratista deba excavar pa
ra 1a estabilidad de los taludes, por comodidad de opera-
¢ién o por cualquier otra razén, as? como los voliimenes
de tierra por relleno posterfor y su compactacidn, no se
medirin especialmente, puds su costo estard incluido en
el precio unitario de este ltem.

Para el relleno posterior, también incluido en este lItem,

deberin respetarse las densidades establecidas en los pla
nos.

Excavacién y relleno nara sifones

£1 orecio de este Item serd compensacldn total por la pro
vistdn, transporte, colocacidn y densificaclén de 1a are-
na debajo de la superficie de asfento de los cafios de hor-
migdn armado y posterior relleno de acuerdo a to especifi-
cado en 11,2.6.

Se medird por metro clblco de relleno, colocado y densifi
cado en su posicidn definitiva de acuerdo a lo estipulado
en pltanos.

Hormiqbn

E1 preclo unitario de este ltem serd compensacidn total
por la provisidn de materfales, preparacidn, elaboracidn,
transporte, manipuleo y colocacidn del hormigdn, ast como
por su proteccién y curado, encofrados, ejecucidn del depd
sito para el almacenamiento y curado de probetas, juntas N
de construccidn, terminacidn y todo lo necesario para cum-
plimentar Yo establecido en los apartados anteriores.

Se medird y certificard por metro ciibico de hormigdn colo-
cade una vez aprobada su ejecucidin de acuerdo con lo espe~
clficado en los apartados anterfores, con un méximo igual
a las dimensiones netas que se-indican en los planos.

En 1a certificacién de este 1tem se aplicard lo estableci-
do en las Generalidades.
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6.¢} Hormign tipo D
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Todos ‘tos gastos adiclonales que el contratista debe efec
tuar para prepsrar y ccolocar el hormigén durante frTos !n
tensos, correrdn exclusivamente por su cuenta.

Se distingulkrdn 5 sub-Ttem, de acuerdo con las especifi
caciones del apartado I11,1. 8 v a los flnes de Ta certifi-
caclén,

6.a) - Hormigdn tipo A

6.b) Hormigén tipe B,

6.c}) Hormlghn tipo B

2
6.4) Hoemla8n tipo c,
b

3

Acero Yaminado en barras de seceidn clrcular para hormi-

gén aqmado v varjios -

Ei preclo de este item serd compensacién -total por la pro-
visidn, sranaporte, cortado, dobiado, armado y colocacidn
de joa hierros gedondos para armaduras en las estructuras
de hormigén armado v -en todaa ias obras que requieran la
fijacidn o ancinje de hierro redondo en barras, asf como
también ataduras de alamdbre, empalmes de barras, soldady-
ras y todo otro trabajo requerido para su terminacidn y
cofozacidn,

Se medird por kllogramo de acuerdo con las longftudes y
didmetros que figuran en 'os-planos, adoptando para la de
terminacién de) peso;un peso ‘espectffico de 7,85 kg por de
cimetre cébico, !

Mo se Inclulrd compensacidn alguna por separadores de ba-
rras, caballetes, sopertes, ataduwras, etc., que se utili-
¢en para asegurar las armoduras 2 los fugares corvrespon -
dlentes., Tampoco se pagardn-las soldaduras, manguitos ni
12 mayor Tongitud de barras necesarias para establecer u-
niones por superposicidn a! tos desperdiclos resultantes
de Ja preparacidn de 1as basrras para su colocacién, E!
pago de todos estos conceptos estara Incluido en el pre ~
cio unitario dei !tem.

Si el contratista, por su propia conveniencla, solicita
autorizaclién para camblar el diSmetvo de las armaduras y
como consecuencia fuera necesarlo utllizar meyor cantidad
de acero que la que surge de fos didmetros Indicados en
jos planos, solo se certificard y pagard el peso de acero
calculado con Tas longitudes y didmetros [ndicados en los
pianos, ‘
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ITEM 8 - Cafios de hormigdn armado

El precio unitario de este ltem serd compensacidn total
por la provisidn, transporte y colocacldn de los caiios
de hormigén armado en un todo de acuerdo con las especi
ficacliones del apartado anterior, aclarandose que den -
tro de tal precio unitario se hallaran también compren-
didos los materiales y trabajos necesarios para el toma
do de juntas,

Se mediréd por metro lineal de cafic colocado.

Los trabajos de excavacién para la fundacidn de los cafios
y posterior relleno con compactacidn, asT como los de pre
paracidn para fa fundacidn serdn medidos, certificados y
pagados por el ITEM 5,

Se distinguen cuatro sub-Ttem:

8.a) Didmetro interno 0,50 m
8.b) Diimetro Interno 0,60 m
8.c) Diametro interno 0,80 m
8.d4) Didmetro interno 1,00 m

ITEM 9 -~ Juntas

El precio unitario de este ftem serd compensacidn total
por la provisidn de materiales, transportes, preparacién
del! m3stic, preparacidén de las cintas de P.V.C., prepara
cién y limpieza de las juntas, pintado de las superficies
con pintura asfaltica, colocactdn de las cintas y relleno
de las juntas, asi como todo otro material o trabajo nece
sarfo para !a correcta terminaclén de las juntas. En to-
dos Tos casos se medird y certificard por metro lineal de
juntas terminada una vez aprobada su ejecucidn por la Ins
‘pecclidn, -

Se especifican tres tipos de juntas:

9.a) Tips t - Juntas estancas de contraccidn, con cin
ta de P.V.C,, para obras de arte.

9.b) Tipo 2 - Juntas estancas de construccidn para re
vestimlento del canatl.

9.c}) Tipo 3 - Juntas estancas de construccidn en en -
cuentros de obras de arte con revesti -
miento del! canal.
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Alambrados

E! precio unitario de este Item sera compensacion total
por la provisidn de materiales, preparacién, transporte
y colocacldén de los alambrados de acuerdo con el aparta
do anterior, incluyéndose las puertas de alambrado.

Se medird por kildmetro de alambrado terminado seglin es
tas especlficaciones.

Zampeado de pledra

E1 preclo de este Item ser3d compensacidn total por la
provisidn, transporte, colocacidn y terminacidn del zam
neado en un todo de acuerdo a los planos de! proyecto y
a 1o especificado en el apartado anterlor.

Sa medird por metro cilbico de zampeado terminado.

Escalas hidrométricas

Se colocaran donde se indica en los planos.
Se certificard por metro lineal de escala colocada.
£l precio de este {tem serd compensacidn total por la pro

visidn de las escalas, su transporte y colocacidn.

Compuertas y mecanismos de levante

E! precio de este ltem serd compensacidn total por la pro
visién y transporte de los materiales, fabricacidn e ins-
talacidon de las compuertas y de sus mecanismos, asf como
de las pruebas mecdnicas e hidriulicas vy de Ja provisidn
de todo elemento o trabajo necesario para dejar las com-
puertas en condiciones de perfecte funcionamiento, de a-
cuerdo con lo especificado en el apartado anterlior.

Se medird por kilogramo de acero de compuertas y de meca-
nismos colocados,

Los tipos de compuertas a proveer bajo este rubro 2 los
fines de la certificacidn, se distlinguen en cuatro sub-
ftem.

13.a) Con mecanismo de levante

13.b) Con sujeccidn a clavija

13.c) Tapa para oriflicio Yosa de retencidn
13.d) Suplemento para losa de retencién



1TEM 14 -

tTEM 15 -

ITEM 16 -

ITEM 17 -

Rejas

E1 precio de este item serd compensacidn total por la pro
vlisidn, transporte y colocacidn de las rejas de acuerdo a
Tos planos del proyecto y a lo especificado en el aparta-
do t11.2.15,

Se certificar3d por kilogramo de reja terminada.

Obras temporarias para el mantenimiento de riego

El precioc de este |tem serd compensacldn total por la pro

visidn, transporte y colocacidn de los materiales, cons =

truccidn y conservacidn de las obras temporarfas especifi

cadas en el apartado anterior, incluyendo las tareas vy m§

teriales necesarios pars asegurar el cofrrecto funcionamien
to de !Zs mismas o los fines especificados en el apartado
i11.2.16,

En este item se distinguen dos tipos de obras:

- Cruce de acegula existente con canal de riego.

- Acequias temporarias.

Dadas las caracteristicas de estos trabajos, en el presu
nuesto oficial se ha previsto una partida global de cuyo

monto los oferentes consignar3dn en su propuesta sin coti-
zar su precio unitario.

La certificacién y pago de este Item se efectuaran en la
forma estahlecida en el lJtem 18-Trabajos Adicionales,

Equipos de enlace radioeléctrico

El precio de este ltem serd compensacidn total por la pro
visidn e instalacidn de la red de enlace completa de a -

“cuerdo cor el apartado anterior. El monto de este ltem

serd el precio de la oferta que resulte adjudicataria de
la licitacién realizada al efecto mas el DIEZ POR CIENTO
(10%) de compensacién al contratista por su intervencidn.

Viviendas y oficinas para repartidores

El precio de este ltem seri compensacidn total por la pro
visidn, transporte, construccidn, instalacién y todo Yo
necesario para el cumplimiento de los trabajos menclona -
dos en el apartado anterior.
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Se medird y certificard por metro cuadrado de superficie
cubierta,

A los efectos de 1a medlicidn se aclara que lcs aleros vy
galerlas se considerard como superficle cublerta el Cin-
CUENTA POR CIENTO (50%) del Area de su proyeccidn hori =
zontal,

E1 pago se efactuard de acuerdo con los trabajos que se
hubfesen ejecutado a satisfaccidn de la inspeccidn., A tal
fin, sobre 21 monto cotizado por el contratista, por me-
tro cuadrado, se aplicaran los porcentajes que se indican
sequidamente;

158 : Al llegar los trabajos al nivel! de la capa aisla-
dara horizontal v hallarse 8sta totalmente termi-

nada,

15% @ Al llegar a la sltura de los dinteles incluidos
gstos.

20% : Al hallarse ejecutada ta totalidad de 1a mamposte
rfa exterior, tabiques interiores y colocados los
marcos de la carpinterfa y 1a cubierta de techos.

20% Al termlnarse los contrapisos y reboquzs qruesos

y ejecutadas las partes correspondlientes a las ins

talaclcnes sanftarlas y eléctricas.

15% : Al estar terminados los revoques finos y eolocados
fes pisos, revestimientos y carpinteria,

153 : A la recepcidn provisoria de las obras.

Los porcentajes indicados se aplicardn sobre las unldades
cuyos trabajos se encuentran en condiclones de ser certl-
ficados,

Cada etapa de los trabajos mencionadns deberd incluir la
parte correspondiente a trabajos complementarios o de ins
talaciones, ya scan eféctrica, sanitartas, etc. que nece-
sariamente deban ser ejecutadas, conforme con las reglas
del arte y acorde con el normal desarrollo de lYas obras.

Trabajos adicionales

for este ltem se pagaran todos 104 trabajos a que hace re
ferencia el anartadot4i,2.19 (Pdg. 58).

E! preclo de los mismos serd convenldo, previe a su ejecu
cion, entre el contratista y la Inspeccidn.



En caso de no llegarse 2 un acuerdo sobre el precio de
los trabajos, @stos serdn ejecutados y certificados se
gin el régimen de 'coste y costas',

Los gastos directos comprenderdn ta mano de obra y los
materiales realmente utilizados en los trabajos.

EY monto invertido en jornales serd incrementado con el
norcentaje que corresponda en concepto de cargas socia-
les, de acuerdn con la planilla publicada por la Camara
Argentina de la Construccidn en vigencia a 1a fecha de

ejecucidn de los trabajos.

A estos gastos directos se aplicard el porcentaje de CUA
REMTA POR CIENTO (40%) en concepto de amortizacién del —
plantel y equipo utilizado, gastos indirectos, gastos
generales de financiacidn y utilidades.

Cuando se utilicen mdquinas en la ejecucidn de los tra-
bajos adiclonales, imprevistos o ltem nuevos, su costo

unitario se determinar3d respetando los siquientes crite
rios o valores: N

a) Precio de! equipo actuallzado.

b) Vids Gtit 5 anos & 10.000 horas (a los efectos de la
amortizacién).

¢). Valor residual del equipo, al finalizar la vida atil,
10% del preclio del equipo.

d) Reparaciones y repuestos, 75% de ta amortizacidn.

e)

f)

a)

No deberadn iIncluirse en los costos unitarios del equi
po, gastos de sellado, intereses, derecho de prenda,
etc., puds ellos deben encontrarse comprendidos en los
gastos generales,

Combustibles, segiin las cantidades realmente consumi -
das y controladas,

Lubricantes, si no se controlaran las cantidades, se
adontard el 0% del importe de los combustibles.
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SECCION 1V - ANALISIS DE PRECIOS {Valores al 31-8-81)

Jornales y Materiatles

- Jornales (8 h/dia) (§)

Jornal Cargas Socizles Costo por Costo por
Categoria Basico (83,76%) dia hora
Ayudante 31.976,18 26.783,25 58.759,43 7.344,93
1/2 oficial 37.121,60 31.093,05 £8.214,65 B.526,83
oticial W.317,35  37.120,21° 81.437,56  10.179,70
Especializado 62.610,24 58.442,34 115.052,58 14,.381,57

- Materiales

Se considerardn materiales adquiridos en el comerclo y materiales de obten-
cién industrial llevadas a obra dircctamente per el contratista,

1) Materiales que se adquieren en al comercio {valores ) 31-8-81)

- Cemento: precio oficlal en fabrica Frias {Santiago

del Estero) - A granal ........... A7 4 44 429,024, -
- Hierro (torsionado)de alto 1imite de 4,2 mm

(precio en Tucumdn) ........... feasasesnesaneneven " 4,200.700.~
- Hierro (torsionado) de alto 1Tmite de 8 mm

(precio en TUCUMAN) t.ivtivnerecnancsocoreosanonnas " 3.257.000. -
- Madera para encofrados (precio cn Tucumin) ....... $/m2 66.766. -
- Alambre negro para atar (precio en Tucumdn) ...... $/kg 7.927.-
- Gas oil: precio oficial ......ci0vuuns G eetienenans $/1 1.750.-
- Nafta: precio oficial ..iiiieeinirnrnnnnsnns cereve $/1 2.300.-
- Telgopor (20 mm) (precio en Tucumdn} ......... veee S$/m2 11,745, -
- Gelamita (21 B85%) (precio en Tucumdn) ...... veva.. $/tn 9.536.000,-
- Clavos de 2 1/2" {precio en Tucumdn)} ......cieevu.. $/tn  6.500.000.-
- Compuerta: suplemento de retencidn {precio en

Tucumdn) ....oevunn. Ceereesieaeeerasaens Cerieenas .. $/u 430,000. -
- Compuerta: a clavija (precic en Tucumidn) ......... $/u 470,000, -
- Compuerta: tapa de suplemento (precio en Tucumdn), $/u 350.000, -



il

-77-

- Compuerta: con mecanismo de Tevante (precfo en Tu

CUMAN) ottt iie i seaacasarassocnnanasanns ceeans $/u  2,500.000.-
~ Détar (cambio oficial) ...iiiieriiiiiiionnnnnnnns $/u 5,327.-
- Tranquera {precio en Tucumdn) ........cvvvunacnns $/u 1,088,962, -
- Alambre-calibre 17/15 - rollo 45 kg = 1,000 m
{precio en TUCUMAN) .. v.iiinnern i ensennerenennnas S/r 264, <60, -
- Alambre pia -alta resistencia- rollo 45 kg =
500 m (precio en Tucumdn) ........ceovvs. R $/r 205, 34, -
- Postes {precio en TucumM3n) .....iivivvenenreannse $/u 57.200, -
- Varillones (precio en Tucumdn) ......... ereeeeas $/u 3.350.-
- Varillas {precio en TUcUman) ....vveuronenerorans $/u 1.950, -
- Torniquetes (precio en Tucuman) .........evveunen $/u 13.680, -
- Clavos para alambre de pla (kilogramo) (precio en
Tucumdn) ......... e teette ittt i, ee. S$/kg 4,950, -
- Junta P.Y.C, 0-16 (precio en Tucumdn) .......... . $/m2 65,850, ~
- Asfalto (kg) (precio en Tucumdn) ................ $/kg 1.450, -
- Escala hidrométrica (precio en Tucumarn) ......... §/u 164,002, -
Costo horario de los equipos
- Pala de arrastre de accionamiento hidrdulico 3 m3;
2 cuerpos en tandem
Costo del equipo: 104,953,861
a) Amortizacidn : 104,955,861 x 0,90 ......... $/h 5,447, -
10.000 h
b} Reparaciones y repuestos 100% de a) .......... $/h 9.447, -
. 46.919.920 - i
¢) Intereses: 000 F7aks X 0,25 X 0,7 «veeeunns $/h 9.183.
d) Sequros, imprevistos, etc. 12% de a) ....... .. $/h 1.140,-
e) Combustibles: 0,15 1/HP hora x 90 HF x
3 T R & $/h 23.625,~
52,842, -
f) Mano de obra:
1 maquinista «......... $/h 10.180.-
1 ayudante ............ §/h  7.345.- $/h 17.525.-
Costo horario total ............ $/h 70.367.-
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- Camion de 10 tn con acoplado de 15 tn
Costo del equipo: 340.719.710
Gastos fljos:

a} Amortizacidn: 340.719.710 R
3650 x 0,70 ........ R-74 29.813.
b) Reparaciones y repuestos 100% ........c.ovueunns $/h 29.813
c) intereses 340.719.710 0,25 x 0,7 +u.... veer. 876 29.813,-
2.000 h/afo
d) Sequros, impuestos, etc. 20% de a) ............ $/h 5.963.-
e) Mano de obra: chofer ........... 741 10.180.-
Total gastos fijos por hora ............. $/h 105,582, -
Gastos variahles por km
a) Combustible: 0,4 1/km x $/1 1.75C ..... creeeans $/km 700. -
b) Lubricantes: 40% de a) ....iiiiiiinunnnnnnnnn .. $/km 280, -
c) Cublertas: 18 x $/u 1.869.000 . $/Km 1121, -
30.000 km
Total gastos variables .................. $/km 2.101.-

e st

- Triturado de piedras a mandibulas {130 HP - S0 m3/h}
Costo del equipo: § 197.781.000.- ’

a} Amorttzac:on; 197.781.000 0,70 uvernnnn. $/h 13.845. -
10.000 h
b} Reparaciones y repuestos: 100% de a) ...voeevnn. 5/h 13.845, -
¢} Intereses: 197.781.000 6 55 y 0,7 o.urn.n... $/h 17.306,~
2,000 h/afio

d} Seguros, impuestos, etc. 12% de a) ........ N Y41 1.661. -
e) Combustibles: 1B 1/h x $/1 1.750.~ .. .oneuunn.. 5/h 31,500, ~
f) Lubricantes: 30% de €) .v.vivrnvennennonnnennne $/h 9.450. -
g) Mano de obra:

1 MaqUINTSEa . iuiiiie it inceienensansnanns .. 5/h 10.180.-

Costo honorario total .....ieeneesceses .. 5/h 97.787.
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- Tractor neumitico 90 HP

Costo del equipo : 175.000.000.-
a) Amortizacidn: 175.000.000, -

x 0,80 ........8/h  14,000.-
10.000 horas
b) Reparaciones y repuestos 100% de a) ............ $/h 14,000, -
¢} Intereses: 175.000.000 X 0,25 X 0,7 veeerrunn .$/h 15.312. -
2.000 h/afo

d) Sequros, imprevistos,etc. 12% de a) ......v0v0..5/h 1.680.-
e) Combustible: 0,15 1/h HP x $/1 1.750 x 90HP ....S$/h 23.625.~
f) Lubricantes: 25% de e) ....oviurvnrnenarsianns ..$/b 5.906. -
g) Mano de obra

MAgQUINTSEa vevvrnrenvnnnnsnnns G eere it raaeas veedS/h 14,382

i

§/h 88,905,

- Equipo de perforacidn de taladros para voladuras

Compuesto de compresor con tres martillos de 71 HP
Costo del equipo: 161,500,000
161,500,000

a) Amortizacién: = 0,85 ....... ciae $/h 13.727.-
10.000 horas
b) Reparaciones y repuestos: 90% de a) .......c0..n $/h 12,355.~
_ 161.500, 000 )
c) Intereses: 5600 T/ars © 0125 x 0,7 veeeaa$/b 14131,
d} Sequros, impuestos, etc.: 12% de a) ..... Ceeeens $/h 1.647., -
e) Combustibiles: 11 V/h x §$/1 1.750 ........ veesees /P 19.250, -
f) Lubricantes: 20% de €) ....uviiinennasninnisanens $/h 3.850. -
g) Mano de obra:
1 maquinista ...........- C et eeeiaeererasaaanns S/h 14,382, -
b ayudantes $/h 7.345.- L. .. i $/7h 29,380.-
Vigilancia 10% de $/h 42.762.- ........ Craieaaes $/h 4.376.-

Costo horario total ........... vrivreess S/ 113,098, -

N I T e
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- Equipo y personal para fabricacién de hormigones para un rendimiento
de 20 m3/h

Se compone de un silo de tres compartimientos con densificador por
peso de aridos, 1 hormigonera de 500 1 con cinta transportadora y u

na tolva de descarga del hormigdn elaborado: 16 HP.

Costo del equipo: 79.485.000.-
a) Amortizacién: 79,485,000

0 0------..0-0-- h .Ghn-
10.000 horas 7 4 3.5

b) Reparaciones y repuestos: 60% de a} ........ ve. $/h 3.338

c) Intereses: 13.485.000 x 0,25 x 0,7 ..cvivesra. $/h 6.955. ~
2.000 h/afo

d) Seguros, impuestos, etc.: 12% de @) .......e... $/h 668. -
e) Combustible: & 1/h x /1 1.750 ..ivuviievacens. $/h 7.000, -
f) Lubricacion: 25% de ) .....ivivrncrarcsnnnaonss 3/h 1.750. -
g) Mano de obra: 1 maquinista .......... cereeranas $/B 14,382, -
b peones x $/h 7.345 ,........... $/h 29,380, -
Vigilancia 103 de $/h 63.762 .... $/h _ 4.376.-
Costo horaric total ........... veeees $/B 73.413,~

- Equipo para clasificacién de dridos (50 m3/h)

Se compone de zaranda vibratoria con motor de 10 HP, silo
de tres compartimientos, tolva y cinta transportadora de carga, ca-

Aerfas y lluvia de lavado.

Costo del equipo: $ 200.000.000

a) Amortizacidn : 200.000.000 0,70 ivvvennns $/h 14,000, -
10.000 horas
b) Reparaciones y repuestos: 80% de a) ........cnn $/h 11,200, -
200,000,000

c) Intereses: x 0,25 x 0,7 ..couenenaa$/h 17.500,~

2.000 h/afio

d) Sequros, impuestos, etc.: 12% de a) ........e.. 8/h 1.680, -
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e} Combustibles: 4 1/h x $/1 1,750 ..... Ceeeneaes $/h 7.000, -
£} Lubricantes: 25% de @) t.uvvercnnncscnconanens $/h 1.750.-
g) Mano de obra: maquinista ......... A Cesane $/h 14,382, -
Ayudante ....... P AL 7.345, -
Costo horario total ....... Ceirerrareaes §/h 74.857.-
~ Camidn 6/7 tn = 5 m3 {volquete)
Costo del eauipo: $§ 279.593.426 _
a) Amortizacién: 279.593. 426 0,75 ... Craeeann $/h 20.969. -
10.000 horas
b) Reparaciones y repuestos 100% de a) ......ovennn $/h 20.969.-
¢) Intereses: 279.523.426 x 0,25 x 0,7 ..... vere.8/h 24, beh, -
2.000 h/afo
d) Seguros, impuestos, etc. 12% de a) .......... ...8/h 2.516,-
e) Mano de obra: chofer ....veeerinreionrnnsnnnns §$/h 10.180,-
Total gastos fijos por hora ......c.vueeen $/h 79.098, -
Gastos variables por km
a} Combustibles: 0,35 1/km x $/1 1.750 ......... ves 7k 613.-
b) Lubricantes: 30% de a) ...ivivrrirninnennsranass $/km 184, -
c) Cubiertas: 6 x 1.869.000 _ . ceun s S/km 374, -
30.000
Total de gastos varfables ...... ceenreneedS/km 1.171.-
Camién regador para 6 m3
Costo idem camidn de H-7 tn con caja volcadora
Total gastos fijos por hora ....vovvivinernnnennns $/h 76.098. -
Total gastos variables ....eeiiiineneernnnnenaies, $/h 1.171.-
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- Rastra de discos
Costo del eguipo: § 19,000,000, -

a) Amortizacidén  19.000.000 x 0,90 ......cccvuunn $/h 1,710, -
10,000 h '
b) Reparaclones y repuestos: 25% de a) ........ e $/h 427.-
19,000,000 ) -
¢) Intereses 7000 - * 0,25 X 0,7 cevieneannns $/h 1.662,
d) Sequros, impuestos, etc,: 12% de a} ........ veea$/h 205.~
Costo horarie total ...... 342==_,,__E:993:Z_

- Motobomba 3'' - 8 HP

Costo del equipo: L, 465,000, -

a) Amortizacidn: —Eéﬁéélggg—-x 0,75 cevnriannnnas 5/h 335.~
10.000 h

b) Reparaclones y repuestos: 100% de a) ........ ...5/h 335.-
4,465,000 ‘-

c) Intereses —5 050 Ti7afs X 0,25 % 0,7 coviuvinnns $/h 391,

d) Seguros, impuestos, etc.: 12 % de a)........ ers $/h ho. -

e) Combustible: 1,5 T/h x $/1 1.750.- ..... v 5/h 2.625.-

£f) Ayudante maquinista ......eeeviimeersrnacnannnae $/h 7.345, -

Costo horario total ....$%/h 11.071.-_

- Motonfveladora de 125 HP

Costo del equipo: 638,174,600, -

638.174.600 L 4 95 ........... §/h 47.863. -

a) Amortizacidn:
10.000 h
b) Reparaciones y repuestos: 1002 de a) ....... ve. S/h L7.863.-
c) Intereses: 638.174.600 0,25 x 0,7 vveunns $/h 55.840, -
2.000 h/afio
d) Sequro, impuestos, etc.: 12% de a) ........... $/h §.743.-
e) Combustible: 0,15 1/h HP x 125 HP x 1,750... $/h 33.812.~
£) Lubricantes: 30% de e) ........ Ceereaeeen veeess $/R 9.844, -
q) Mano de obra: Maquinista ....eesveeeeans veeeas $/R 14,382,

Transporte ..... vees $/h 214,347, -
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Transporte..... vees S/h 214,347,

Ayudante ---------------------- LN I ] sl’h 7&3h50

Costo horario total.... §/h 221,692,

|EoTe=

- Rodillo vibrante liso de 42 HP, remofcable

Costo de) equipo: $ 147.924.900.-

a) Amortizacién: ’“36?336930 0,90 ..eu.... S/h 13.313.-

b} Reparaciones y repuestos: 50% de a) ........ . $/h 6.657.-

¢) Intereses: 147.924. 900 0,25 x 0,7 .. §$/h 12,943, -
2.000 h/afio

d) Sequros, Impuestos, etc. 12% de a) ....... . S§/h 1.598, -

e) Combustibles: 0,10 1/HPh x 42 HP x $/1 1.750 $/h 7.350,-

Costo horario total .... &/h L1.861.,-

- Tractor neumatico de 61 HP

Costo del! equipo: $§ 145.000,000.-
145,000,000

a) Amortizacién: x 0,80 ......... o $/h f1.600.—\
10.000 h

b) Reparaciones y repuestos: 100 % de a) ..... $/h 11.600. -
145,000,000

¢) intereses: 5000 F/ar0 x 0,25 x 0,7..... §$/h 12.688, -

d) Seguros, imprevistos, etc. 12% de a) ..... vee $/h 1.392.-

e) Combustibles: 0,15 1/h HP x $/) 1.750 x 61 HP. $/h 16.012, -

f) Lubricantes: 25 % de e) ... ciiiiiiiiiinnn. e $/h 4.003.-

g) Mano de obra: maquinista ......ucvivnnnnannnn, $/h 10,180, -

Costo horario total ... $/h 67.475. -

3

- Largador frontal de 112 HP pala de 1,5 m” sobre neumaticos

Coste del equipo: § h3!.136.0QO.~
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a) Amortizacton: 431.136.000 0,8 ...... . $/h 34,491, -
1G.000 h .
b) Reparaciones y repuestes: 100 % de a) ..... $/h o+ 34,491,-

431.136.000
2,000 h/afo

c) Intereses: 0,25 x 0,7 ... §/h 37.724,

d) Segquros, impuestos, etc.: 12 ¥ de a) ....... $/h 4,139,

e) Combustibles: 0,15 1/HP x 112 HP x $/1 1.750.~ $/h 29,400, -~
f) Lubricantes: 30% dee) ........cv00nee veeeees S/h 8.820.~
g) Mano de obra: mMaquinisSta ......eeeeverennonn- $/h 14,382, -

ayudante ....iiiiieiiiineeeas ve. S/h 7.345, -

Costo horario total ... $/h 170.792.

—mmOommes

- Tractor oruga 140 HP con topadora

Costo del equipo: $ 789,461,400, -
Costo x k__ 789.461.400

a) Amortizacién: 0,85. $/h 67.104,

vida Gti! 10,000
b) Reparaciones y repuestos 100 % de la amortiz. $/h 67.104 -
¢} Intereses: 2§2;£§l;392_ x 0,25 x 0,7 ..., $/h 69.078. -
2.000 h/afo
d) Segquros, impuestos, patentes, etc, 12% de a) $/h 8.052.-
e) Combustibles 12 V/hora x $/1 1.750........ $/h 21.000.-
f) Lubricantes: 30 % de €) ..eivvvriencnnonen $/h 6.300.-
g) Maguinista .......iveiieirvnnnannns Creereenes $/h 14.382. -
Ayudante e eteerireerasaeas Ceriienraaeaauae $/h . 7.345. -

Costo horarfo total .... §/h 260. 365,

- Tractor oruga 62 HF con topadora

Costo del equipo: § 342.530,850

Costo x k _ 342,530,850 N
vida ati} 10.000

b) Reparaciones y repuestos 100 % de Ta amortiz. $/h 28.775.

a) Amortizacidn:

0,85 $/h 28.775.

342.530.850 5,25 x 0,7 ....8/h  29.971.
2.000 h/ado

c) Intereses:

t

Transporte ,ueeeecess $/h 87.52¢t,
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Transporte...... R4\ 87.521.-

d} Sequros, impuestos, patentes, etc.: 12 % de a) $/b 3.453, -
e} Combustibtes, 0,15 T x 62 HP x $/1 1.750 ..... $/h ‘16,275.-
f) Lubricantes: 30 Z de €) ..vvvennenncnnananns . S$/h 4,882.-
g) Maguinista ...vevrvernancsnurvanearaanonansnss $/h 14,382, ~
Ayudante  ..i.vvervanvacrannns Cetteisianeiaans $/h 7.345, -
Costo horario total ... §/h 133.858. -

PP v s v g, e s e s

111, Materiales de obtencidn industrial

1. Material para escollerados

Este material serd obtenido de las estribaciones rocosas situadas
sl oeste de la ruta nacional N°60 en Copacabana. La ubicacidn final de
la cantera seri determinada en proceso de obra. Se estima que por pro-
cesosde voladura se obtendrd el material adecuado con un rendimiento
del B0%.

Extraccidén, acondicionamiento y carga del material en acopio:

1.1, Voladura

- Ejecucién de taladros: 3 h/dis

3 h x dia x $/h 113,098.- ..... L eaneeenas ..$/dta 339,294, -
- Carga de taladros:

Explosivos : 56,7 kg/dia x $/kg 9.536...... $/dfa  540.691.-
Fulmitantes: 21/dfa x § /un 184 ... ... .... .. $/dia L, o7h.-
Otros materiales: 20% de explosivos ....... $/dfa  108.138.-

Mano de obra: Ayudantes 7,5 hfdia x
$/h 7.345 (..., §/dia £5.087.-
Vigilancia: 20% ..... ceree.. $/dia 11.017.~

Costo diario ..... $/dia_1.058.301. -
3

- Produccidn diaria: 270 m~,

3

- Costo del m” de material volado.

2/dTa 1'058‘20’ = e, S/ 4.900. -
0,80 X 270 m /dTa S=mm= ———




- Transporte a acopio y recarga sobre camidn

3

Se carga en cantera sobre camién de 5 m

que traslada al acoplo

a 16 Km de distancia . Durante €1 uso se carga sobre camidn con

destino a Ja obra.

Las cargas se realizan con cargador frontal de 1,5 m™.

Recorrido: 1% Km.
$/h 170.792 $/mfi

3

- Tra. carga: P RRARERERREEEEE 2,135.-
80 m”/h
- 2d3. CAFGA tieiennieatiinaesanesraias ceas $/m3 2.135.-
“~ Transporte:
Tiempo de carga: 3,75 min,
Tiempo de espera: 2,25 min.
Tiempo de atraque y descarga: 3,00 min.
Tiempo ida y vuelta: 64,00 min.
Total ciclo covvueennnn. 73,00 min.
- Viajes por dfa: 480 min/dia = 7 viajes/dTa
: 73 min/viaje
- Metros ciblcos por dfa 7 x 5 m3 ...... 35 m3/dTa
- Costos fijos diarios del camidn: 8 h/dia x
§/h 79.098 ..o, e o, $/dia €32.784.-
- Costos variables diarlos del camién: 2 x
16 Km/Viaje x 7 viajes/dfa x $/Km 1.171.. $/dfa 262.30k, -
Total diario ......... $/dfa  895.088.-
. $/dia 895.088.-_ k! _
Costo del transportc: w3 7 dia $/m 25.574,
- Costo transporte ¥ Cargas ......c.oses e $/m3 27.705.-
2. Agregados gruesos para hormigones
Se obtendr3n del Rio Las Lajas. Distancia 32 Km. Se realizard
sarandeo del material en yacimiento, previa trituracién de un 30%
en volumen para correccién de granulometria. Se considera que el ma-
terial pétreo grueso para hormigones ciclopeos se obtendrd de este

yacimiento, e importard un 30% del total.

E1 rendimiento se estima en un 70%.
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2.2,
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Paso por zaranda gruesa, para separar el material para piedras de
hormiqdn cicldpeo:
$/m> 2.135/0,7 «ouu.nn. RUTTTR e $/m>  3.050.-
Carga sobre camidn § ms_x_traslado de acopio
Recorrido: 32 Km |
- Carga: ........ Cheaees Cetseraerrararennasan $/m3 2.135.-
- Transporte:
Tiempo de carga: ...... Ceteaenieas 3,75 min.
Tiempo de espera: ......vuess ves. 5,25 min,
Tiempo de atrajue y descarga: ,.,. 2,00 min,
Tiempo de ida y wuelta: .......... 64,00 min,.
Ciclo total: .. ..cuiivnnnnn, .73,00 min,
- Viaje por dfa: 480 min/dia v.-..] viajes/dia
73 min/viaje
- Metros clhbicos por dia: 7 x5 ...... vee. 35 m3/dTa
- Costos fijos diarios del! camidén: 8 h/dfa x
§/h 72.098 i i e r e ey $/dia £€32.784. -
- Costos veriables diarios del camidén: 2 x 16
Km/viaje x 7 viajes/dfa x §/¥m 1,177 ....... $/dTa 262.304, -
Total diario ......... $/dia 895.088, -
- Lostos del transporte: $/dfa_895.088 $/m3 25,574, -

35 w>/dfa
- Costo de carga y transporte a acoplio y carga
con acopio sobre camidn: $/m3 3.050 +

+S/m 2.135 + $/m> 25.578. ... uun. . 8/mO

30.759,

Costo:del material grueso para hormigdn clicldpeo cargado sobre

camidn desde acopio

§/m3 2.135 4 $/m0 30,759 eununiirernn. e 8/m 3. 394,
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. Costo del agregade para hormigones comunes

$/h 97.787

2.4,1. Machaqueo: _ 3 x 0,3 ...... $/m3 838, -
0,7 x 50 m"/h '
2.4,2. Zarandeo de clasificacién y lavado;
$/b _74.857 - 3
0T ) B0 W3 R = reereeseeeeeeeses $/m 2.138,~
2.4.3. Costo del agregado, cargado sobre camidn
desde scopio: ,
p/m3 —24122—-x 2 + $/m3 2.135 +
07 3 3 3
+ $/m3 838 + §/m° 2,139 + $/m> 25.57h=$/m>___ 36.786_
! ; =KX =

- Arena para hormigones

Se considera que se encontrard arena del lecho del rio, en
las inmediaciones de la obra, Distancia de transporte desde el

yacimiento a 'a planta de clasificacion: 300 m.

Cargado sobre camidn en el acopio inmediato a Ta planta.

Rendimiento: 80%.

- Carga con carqador frontal: m
0,80
- Transporte en camidn:
- Tiempo de carga: 3,75 min,
- Tiempo de espera: - 2,25 min,
- Tiempo de atraque y descarga: 3,00 min.
~ Tiempo de viaje: 4,00 min.
Ciclo total ........... v i3,00 min.
- Viajes por dia : 480 min/dfa 37 viajes/dfa

13 min/viaje
3

Costos fijos diarios del camidn: 632.784 $/dTa,

x 37 viajes/dia x $/km 1,177 (... .. .i.t .. 5

3
$/m 2.’35.. $/ 3 :

2.669. -

Volumen transportado por dfa: 37 x 5 m = 185 m3/dfa

Costos variables diarios del camidn: 2 x 0,3 Km/viaje

25.996.-

Total diario ...vev... $

658. 780, -



- Costo de transporte:
$/dia 655.780
0,8 x 185 m3/cta

Procesado en planta clasificadora:

$/h 78.857
0,80 x 50 m/h

Zarandeo:

- Costo de Ya arena sobre camidn en acoplo:

S/m0 (2,669 + 4451 + 1.871) ..ovirns

Transporte

-----------

4,451, -

1.871.-

8.991.-

Transporte de materiales desde San Miguel de Tucuman

Lugar de carga: San Miguel de Tucuman.

Distancia media al obrador: 538 Km (Copacabana-Catamarca-San M. de

Tucuman),

- Velocidad media del camidn: 40 km/h.
~ Lamidn de 10 tn con acoplado de 15 tn,
- Tiempo de carga y arranque:

- Tiemno de viajes:

E38 Km x 2 x 60 min/h = 1,614 min.

Lo Km/h

- Tiempo de atraque y descargs;

Ciclo de viaje «viveinnnn. 1.754 min,

- Horas de viaje 29,4

- Gastos por viaje:

- Fijos: $/h 105.582 x h/viaje 29,4 .,

- VYariables: $/Km 2.101 x 2 x 538 Km/viaje... 5/viaje

Gesto total por viaje

- Costo por tonelada:
$/viaje 5.364.786
tn/viaje 25

214,591, -

$/viaje 3,104,110, -
2.260.676.-
$/viaje G5.364,.736,-
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2, Tramsportes de materiales desde Frias

tugar de carga: FiTas (Santiago del Estero)

Distancia media al obrador: 483 Km
Velocidad media del camién: 40 Km/h

Camiton de 10 tn con acoplado de 15 tn,

- Tiempo de carga y arranque: 50 min.

=~ Tlempo de viaje

483 Km x 2 x 60 min/h

= 1
6 Km/h .III+9 min.
~ Tiempo de arranque y descarga= " 4O min,
Ciclo de viaje....... 1.549 min,
Horas de viaje: 25,82 horas
- BGastos totales por viaje:
Fijos: $/h 105,582 x 25,82 h/viaje ...... wesee. $/viaje 2,726,127

Variables: $/Km 2,101 x 2 x 483 Km/viaje .

$/viaje 2.029.566.

Total tueeriveeenn. .. $/viaje 4.755.693.

- Costo por tn: §/viaje 4.755,693
tn/viaje 25

V. Agua bombeada para uso de la obra

Vi.

Costo por m3: $/h 11,071
m3/h 50

= $/m3221

Costo de materiales comerciales a pie de obra

1. Cemento

Precio en Frias vviieevsecseroscnranassnnes

- Transporte a ObTasS «..ivtieercsnnarassnconnrnnans

Descarga v almacenaje ....uvesivnvsnvanns

Sub~total ,.....

Pérdidas por manipuleo 3% del sub-total .

Costo en obra,.

-----

............. s/tn

190,228,
$/tn 429,024, -
$/tn 190.228, -
$/tn £3.550. -
$/tn 672.802.-
$/tn 20,184, -
$/tn 692,986, -
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. Hierro {torsionado) de alto limits de 4,2 mm

- Precio en San Miguel de Tucumédn,......... ciaeas $/tn 4.200.700.-
- Transporte a obra .....vvevinierearoconnenns ceens S/tn 214,591, -
- Descarga y almacenaje .. ..eeecveciiinansennen e $/tn 53.550.-

Costo en obra ...eev.- §$/tn 4 468,841, -

. Hierro (torsionado) de alto 'imite de 8 mm

- Precio en San Miquel de Tucumdn .......coenees . $/tn 3.257.000.-
- Transporte a obra c.oevevreivinnareraarans ceens §/tn 214,591, -
- Descarga y almacenaje ...oecireareanarnss veeess §/TD 53.550.-

Costo de obra ........ $/tn 3.525.141,-

Madera para encofrados {15 kg/m2)

- Precio en San Migue! de Tucumin

$/m2 66,766 x 1 tn

e T X N 'R R $/tn h.h51-067-—

- Tranggéw%eoéoégra Cher e aceens veearas vereses S/tn 214 .59¢Y, -
- Descarga y almacenaje «...eveeensen . 74 1 53.550.-
Costo de obra ....... . $/tn 4,719,208, -

. Alambre negro para atar

- Precio en San Miguel de Tuecumdn ......ccevanene $/tn  7.927.000.-
- Transporte a obra ...... ese e annns PP §/tn 214 59 . -
- Descarga y almacenaje ..veecesesenccsaas vereass S/tn 53.550.-

Costo de obra $/tn 8,195,141, -

. Telgopor 20 mm

- Precio en San Miguel de Tucumdn ........... v $/m2 11.745.-

- Transporte a obra: $/viaje 5.367.786 x m3 0,02 §/m2 1.180,-
90 m3/viaje m2

- Descarga y almacenaje ....eeeviveanecncnnnasen $/m2 12.-

$/m2 12.937.-




7. Gelamita (a) 85%)

- Precio en San Miquel de TUCUMEN ..veeverennsss $/tR 9,536,000, -
- Transporte a obra ... c.cvenivnn feresiesseananes S/tD 214,591, -
- Descarga y almacenaje ....... N heiaen ernae §/¢n 107.100, -

Costo an obra vuvevisaens .. $/tn 9.857.6%%1.-

gtk —

8. Cahos galvanizados de hierro 8§ 2%

- Precio en San Miguel de Tucuman ....... G ereanaas S/m 50,646, -
- Tramsporte a obra:0,005 tn/m x $/tn 214,591 ... $/m 1.073.-
- Descarga y almacenaje ....coeiianivsinnernaanen o $/m 268, ~

COSEO € OBFa .uirrevesaass 3/m 51.987.-

= 1=

9, Clavos de 2 1/2"

- Precio en San Migue) de Tucuman ...... ceresens .. $/tn 6,900,000.-
- Transporte a obra ..... Ceteeavasearsureasannana . $/tn 214,591, -
- Descarga y almacenamiento civeieecearosnes cenane §/tn £3.550.-

Costo en obra .....cevavn ceee $/tn 70168141 -

10. Compuertas ltem 13.d)

- Preclo en San Miguel de Tucumdn ..... frenreirans §/u 430,000,
- Transporte a obra $/tn 214,591 x kg/u 0,008 - $/u 1.855.~
- Descarga y almacenamiento ........c.eves ceaerives $lu h63. -

Costo en obra  ........ ceees S/u 432,318, -

11, Compuerta ltem 13.b)

- Precio en San Miguel de Tuecuman ..........c.0en oo 34 470.000. -
- Transporte a obra $/tn 214,591 x kg/u 0,020 .... $/u - 7.979.-
- Descarga y almacenamiento ....ececsvacasssss cives $/u 1.551.-

COSEO €N OBFE +vavsnveveness 3/U L79.970.
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13.

15,

15.

6.
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Compuerta ftem 13.¢)

- Precio en San Miguel de Tucumdn ........cevene v $/u 350,000, -
- Transporte a obra $/tn 214,59% x kg/0,004 ...... $/u 535.~
- Descarga y almacenamientod ..eeue-eescasss Cenees . $/u 134, -

Costo en abra ...... eerees $/u 350,663, -

Compuerta ltem 13.a)

- Precio en San Miguel de Tucuman ........ ereees $/u 2,500,000.-
- Transporte a obra $/tn 214,591 x kg/u.0,038 .... $/u 25.751.-
- Descarga vy almacenamiento ... .iieinecvaresnnss . $/u 6,426,
COSEO €N OBra vuvnvernrnens $/u 2.532.177.-
Tranqueras
- Precio en San Miguel de Tucumdn .........cvvvenn s/u 1.088.962, -
- Transporte a obra $/tn 214.59% x tn/u 0,150 .... $/u 32.189.-
- Descarga y almacenamiento .............. -4 8.032.-
fosto en obra ..ceveernanss $/u 1.129.183.-

e o s

i === .

Alambre liso-calibre 17/15(1 rollo=45 kg=1,000 m)

- Precio en San Miguel de Tucumdn .........cc0uesn $/u 264,960, -
- Transporte a obra $/tn 214,591 x tn/u 0,045 .... $/u 9.657.-
- Descarga y almacenamiento .........oveenn e §/uv 2.0, -

Costo en obra .....-... veee S/ 277.027.-

Alambre de plia - alta resistencia (1 rollo=45 kg=500 m)

- Precio en San Miguel de Tuctman ......cevoavens . $/u 205. 344, -
- Transporte a obra $/tn 214,591 x tn/u 0,045 .... $/u 9,.657.-~
- Descarga y almacenamiento ........ecens cerenen oo $/u 2,410, -

Costo en obra .....oeun- veo $/u 217.411 .-

P ]
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17. Postes

- Precio en San Miguel de Tucumdn ......... eereene 30 57.200.-
- Tranporte a obfa $/tn 214,591 x tn/u 0,0286..... $/u 6.137.-
- Descarga y almacenamiento ............ veeaes ceee $/u 1,532, -

fosto en obra .......... vere $/u 64.869,=

18, Varillones

- Precio en $an Miquel de Tucumdn ..........ceen .. $/u © 3.350,-
- Transporte a obra $/tn 214,591 x tn/u 0,000831 . $/u 178.-
- Descarga y almacenamiento ..v..cc--uvuns 74 by, -

fosto en obra ...i.eviiieanns $/u 3.572.-

19, Varillas

- Precio en San Miguel de Tucumdn .......... ceseas $/u 1.950.-
- Transporte a obra $/tn 214.591 x tn/u 0,002166 . $/u 465, -
- Descarga y almacenamiento .....eeeiecnacronraas $/u 116.-

Costo en obra ......coveernnns $/u 2.531.-

20, Torniquetes

- Preclo en San Miguel de Tucumdn .......... cerens $/u 13.680.-
- Transporte a obra $/tn 214,591 x tn/u 0,0003 ... $/u 64, -
- Descarga y almacenamiento ........eeverencncees $/u 16, -

Costo en obra ....eevvevanasn $/u 13.760.-

21. Clavos para alambre de pia

- Precio en San Miguel de Tucuman .......eeveenens $/kg 4.950, -
- Transporte a obra $/tn 214,591 x tn/u 0,002 .... $/ka L29,~
- Descarga y almacenamiento ......eeeveeecnvaseens $/kg 107.-

Costo en obra ..veveviiinenen $/kg 5.4%96.-
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22, Junta de P.V.C. 0,16

- Costo en San Migue!l de Tucumdn ........e0v. ceens 5/m2 65,850. -
- Transporte a obra $/tn 214.591 x tn/m2 0,000368. $/m2 78.-
~ Descarga y almacenamiento ..............ounes ees $/m2 20.-

Costo en obra ...cveeinvenn veo $/m2 65.949,

23, Asfalto

- Costo en San Miguel de Tucumdn .............. .. S/kg 1.450, -
- Transporte a obra $/tn 214,591 x kg/tn 0,001 ... S$/ka 215, -
- Descarga y almacenamiento ....... L i $/kg 54, -

Costo en obra .....coeneuns oo $/kg 1.719.-

oy e oy

24, Escalas hidrométricas

~ Costo en San Miguel de Tucumdn .....oivevnans. .. S/u 164,002, -
- Transporte a obra $/tn 214,591 x kg/tn 0,0005 .. $/u 107.-
- Descarga y almacenafe ..vieeeivrnccononenes ceees /U 27.-

Costo en obra .......... vesiss §/u 164,136, -

- S

Vii. Precios unitarlos para el presupuesto oficial

ITEM 1 - Desbosque, destronque y limpiecza

Se realizar3 con herramientas cde mano. La madera de los arboles
quedard de propiedad de 1a empresa. La basura deber3d quemarse.

t.a) Con monte
Mano de obra:

. Hachero: 5 dfas/ha x &B,214,65 ....... $/ha  341.073,25
. Ayudante:5 dfas/ha x $/dfa 58.759,43 ., $/ha  293.870,40

Precio ITEM 1.a) ........ eeos. $/ha  634,943,65
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1.b) Sin monte

Mano de obra:
_ Oficial: t dia/ha x $/dfa 81.347,56 ...$/ha  81.437,56
. Ayudante: 5 dfas/ha x $/dia 58.759,43 .5/ha 293.796,15

Precio ITEM 1.b) ...evennn. .5/ha 375.234.71

ITEM 2 - Movimiento de tierra con equipo

2.a) Remocién de la capa vegetal en 0,10 m de espesor. Acordona
miento fuera zona de canal y posterior adosado a las ban -
quinas del! canal terminado.

. Equipo: Moniveladora 125 HP

. Rendimiento: 250 m2/hora 0,0250 ha/hora
. Costo horario del equipo: 221.692 $/ha
. Costo por ha = 221,692 §/hora

Gastos generales: 15% ......cvenvens .. $/hatl.330.152.-
Sub total ....... . $/ha9.597.832.~

Beneficio: 10% ... .ieiiieeneranns eere. $/ha 999.783.-
Precio ITEM 2.2) ..v.e.e..s $/hal0.997.615, -

2.b) Excavacién en el recinto del canal

. Equipo: palas de arrastre, Tractor.
neumatico 90 HP. Camidn re-.
qador

. Rendimiento: 25 m3/hora

. Costo horario del equipo

Palas de arrastre .....ceeeavess veaees 5/h 5L, 208, -
Tractor ....... e saareanan Ceeeaanaas $/h 88.905. -
Camidn regador 20,5% .. .vvieriiiennns $/h 16,159, -

$/h  159.272.

. Mano de obra:
Ayudante 2 h/h x $/h 7.345 ......... $/h 14,690,
Vigilancia 10% de $/h 14,650 ........ 3/h 1.469,

$/h 175,431,
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. Costo total por m3

$/h 175.431

m3fh 25
Gastos generales ........ reaisanas caen
. Beneficio 108 ... et isrsnnnns
Precio ITEM 2.b) ciiiiieinaanns

2.c) Conformacidn de la seccidn compacatada

. Equipos: 1 tractor de 90 HP; 1 pata
de arrastre;l motoniveladora
de 125 HP; 1 rastra a discos;
1 tractor de 52 HP;1 camidn
regador y 1 rodillo vibrante
liso.

. Rendimiento 50 m3/h
. Costo horario del equipo {compactacién)

$/m3 7.017.-
$/m3 1.053.~
s/m3 B8.,070,-
$/m3 807.-
§/m3

8.877.-

Tractor de 90 HP:85%de %/h 88.905 .... $/h 75.569. -
pala de arrastre:85%de $/h 70.367 .... $/h 59.812.-
Tractor de 62 HP:35%de $/h 67.475 .... $/h 28,616, -
Motoniveladora:25% de %/h 221.692 .... $/h 55.523, -
Rastra de discos:15%de $/b 4,004 ..... $/h 601, -
Rodi1lo vibrador:20%de $/h 41,861 .... $/h 8.372.~
Camidn regador:15% de (79.098 4/h +
1,171 &/h x 5 km/h) vttt iieiinanaas $/h 12.743. -
Incindencia del equipo {compactacidn} .. $/h 236,136, -
. Mano dz obra (compactacidn)
Ayudantes: 2 h/h x §/h 7.345 . .ouen.. $/h 14,4690, -
Vigitancia: 10% de $/h 14.690 ........ $/h 1.469, -
lncidencia de mano de obra ...... veves §/7R 16,159, -
. Costo horario del equipo (inundacién)
Motoniveladora: 10% de $/h 221,692 ..., $/h 22.1669.-
Pala de arrastre: 15% de $/h ......... §/h 10.555.-
Tractor: 15% de $/h 88.905 ....... cers $/B 13.336.-
Incidencia de equipo (inundacién) .... $/h L6.060, -
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. Mano de obra (inundacién)

Ayudantes: 3 h/h x $/h 7.345 (... ....t. $/h 22.035.
Vigilancia: 10% x $/h 22.035 .......... $/h 2,203.

t

Incidencia de mano de obra (Inundacién)S/h 24,238,

. Costo total por m3/hora
$/h {236,136 + 16,159 + 46,060 + 24,238) $/m3 322.593.

. Costo por m3

Costo horario _ _$/h 322.593
Volumen en m3 m3/h &C

= e $/m3 6.452.

. Incidencia del agua

De compactacién: 0,150 m3/m3 x 211 $/m3 32
Pe. inundacidn: & m3/m3 x 10 $/m3 40 $/m3 72.

. Costo final por m3

§/m3 (6,452 + 72) ittt $/m3  6.524.-
Gastos generales: 15% (... .iiiiieinanas $/m3 979.-
Sub-total .......vea... $/m3 7.503.-

Beneficios: 108 ..vveverrnnnrnnenaass $/m3 750. -
Precio ITEM 2.¢c) ......... vo $/m3 8.253.-

2.d) Excavacidn y perfilado del cajero

.Equipo: Motoniveladora 125 HP
Rendimiento: 25 m3/h

.Costo horario del equUIPO ..uvrivivrernensa $/h 221,692,

. Mano de obra

Ayudante Z h/h x $/h 7.345 ... ... . ..., $/h 14.690,
Vigilancia: 10% de $/h 14,690 ... ........ $/h 1.460, -

8/h  237.851,

.Costo total por m3

S/h 237.851% i $/m3  9.514.~
m3/h 25
.Bastos generales: 15% .. ... .. ceiennnnnas §/m3 1.427.-

: $/m3  10.941,
Beneficios: 108 e iiervrienrsnnaarannns $/m3 1.094, -

" Precio ITEM 2.d) ........ ve. $/m3 12.035.-

=== (—— ]
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2.e) Perfiladec de caminos (nuevos y existentes)

. Equipo: Motoniveladora 125 HP
. Rendimiento: 800 m2/h = 00,0800 ha/h
. Costo horario del equipo ....covvnennnn $/h 221,692,

. Costo tota! por hectirea
$/h 221.692

ha/h 0,0800 = c*tc* ettt reer e $/ha2.771.150.-

. Gastos generales: 15% .......... veere.. $/ha L15.672,-
$/ha3.186.822. -

. Beneficios: 10Z ...t ancnns $/ha 318.682.-
Precio del 1TEM 2.€) vviveennnans $/ha3. 505,504, -

2.f) Perfilado de zanjas de desagiie y de préstamos

. Equipo: Motoniveladora 125 HP
. Rendimiento: 650 m2/h x 0,0650 ha/h
. Costo horario del equipo vvevvereesnnes $/h  221,692.

. Costo total por hectares

S/h 221,692 L. veriens §/ha3.410.646.
ha/h 0,0650

. Gastos qenerales: 15% ............ see.. $/ha 511,597,

$§/ha3.922.243.~
. Beneficios: 10% .........cuu. i nrennen S$/ha 392,224, -

Precio del 1TEM 2.F) cvivnevenae $/habk. 314 467, -

o o e e

ITEM 3 - Excedente de transporte de suelos

. Equipos: ! topadora de 62 HP; 1 cargador
frontal de 1,5 m3 y 3 camiones volquetes
de 5 m3.

. Rendimiento (con transporte a 1,500 m)
i viajes x 3 camiones x 5 m3 x 15 hm -
00 hm m3.

. Costo horarlo del equipo
Topadora de 62 HP: 65% de $/h 133.858 ... $/h 87.007.-

Cargador frontal de 112 HP: 65% de $/h
170,792 tiivniieriennananoanansannnnns . $/h 111,015,-
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Transporte ....... $/h 198,015
Camiones:
Tiempo de carga: 3,75 min.
Tiempo de espera: 2,25 min.
Tienpo de atraque
y descarga: 3,00 min,
Tiempo de ida vy
vuelta: 6,00 min,
Total cicto .... 15,00 min,
$/h 0,85 (79.098 $/h + 1.171 §/km x 30 km) $/h _ 97.094.-
Sub-total ,..vveees. $/h 295,116, -
. Manoc de obra
Ayudantes: 1 h/h x $/h 7.345= $/h 7.345,
Uigi?ancia:lozde $ 14,690 = %/h 734 §/h 8,079, ~
Costo horario total .....veeenvenns $/h  303.195,-
. Costo por hm m3
Costo horario total _ $/h 303,195 _ 337
volumen Hm3 m3 900
Costo por hmm3 ........ $/hm m3  337.-
Gastos generales: 15% .. $/hmm3 50.-
Sub total ........ S/hm m3  387.-
Beneficio: 10% ...... . S/hm m3  39.-
Precio ITEM 3 .... $/hm m3 426,-
ITEM 4 - Excavacidn para la fundacién de obras de arte (m3)
Suelo cavado a pico v pala sin transporte, hasta
1,50 m de profundidad.
. Manc de obra
Ayudante: 3 h/m3 x $/h x 7.345 ......... cereenne $/m3  22.035.-
$/m3  22.035.-
Gastos generales: 15% t.uieiiicenernanrasnanans §$/m3 3.306, -
$/m3 25-31}0.—"
Beneficios: 108 .uueieeinsiierearnoarensonannnas $/m3 2.534 -
Precio ITEM & .. . .. iiiiiiiinnnns $/m3 -

27.874,
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ITEM § «  Excavacldn y relleho para sifones

. Costo de excavacidn (idéntico al ITEM b)........$/m 22.035, -
. Para el relleno:
Materiales: 3 ’
- Arera: 0,%Th x 1 m>/m> x $/m> 8.991.. $/m> 1.259.-
- Agua: 0,100 m3/m3 x $/m3 221, ..... $/m3 22, -
$/m31028|.'
Mano de obra:
Colocacién con compactacidn a mano y riego
= 1/2 oficial: 0,1 h/m> x $/h B.527... $/m3 _ 853.-
--Ayudante: 1 h/m3 x $/h 7.345 ....... $/m” 7.345.-
| §/m> 8.198. -
Costo por m3 de relleno ..... Chtertiressraeneas §/m3 9.479.-
Costo por . $/m3 31.514, -
Gastos gemePales: 357 L. .i.vineririnerenrnnnnnes $/m3 L,727,-
S/m0  36.2041,-
Beneficlos: 10% ........ovuvmunsn e “en $/m3 3.624, -
Precio del ITEM 5 ..,.. §1m2==s==ggé§ggé;n

ITEM 6 - Hormigon

6.a.) Ho

rmigén tipo Ay para revestimiento de canales

. Traslado de agregados a la planta

$/h 81.328

Camién:
$/h 79.098 + $/Km 1.171 x Km/h 1,9
3

Incidencia por m

= 3.525 $/m3

m3/h 23,07

. Losto de los agregados en planta hormigonera
Gravas: $/m3 (3.525 + 36.786) ...... PP, $/m3
Arene:  $/m> (3.525 + 8.991) ...... eeee. §/m0
CEMENLO. e rvenreerncanesiasanenne e $/m3

. Incidencia de premaracidn de -hormigones

$/h 73-"‘13 = sERB as et n s el e b et E A $/m

3

m3/h 20

40,31
12,516
692.986

3.67)
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. Equipe de transporte de hormigdn

§£§,§1;§2§.= $/m> 4088, -
m*/h 20 !

. Transporte desde planta hormigonera hasta
obras de arte

Tiempo de carga : 3,75 min,
Tiempo de espera: 2,25 min.
Tiemno de atraque y descarga: 3,00 min.
Tiempo de ida y vuelta: 11,05 min.

20,00 min.

. Costo por viaje

Costos fijos $/h: 79.098
m = 26,366 $/h

Costos variables $/Km 1.171 x Km/viaje 4,5 x
x viajes/h 3 = 15,808 $/h

Costo total horario ...ivecevenenne 42 174 $/h
3 | h
Costo por m $gh 12, 174 = 2.109 $/m3
m/h 20

Incidencia de colocacidn del hormigdn

Oficial: 1 h/m x §/h 10.180 ..... e $/my  10.180.-
Peones: 5 horas/m3 x $/h 7.345 ... iiiieeiianens $/m 36.726, -
Total mano de obra ..... §/m> 6.905. -

. Incidencia de materiales ;
Grava: 0,800 mo/m> x $/m> 40.311 ..ooiininunns $/m 32.249, -
Arena: 0,400 m3/m3 X $/m3 12,516 ..ovreneineen $/m3 5.006.~
Cemento: 0,320 mTon/m3 x $/Ton 692,986 ...... . $/m3 221.755.~
Agua: 0,175 m3/m> x $/m> 221 ..viiiiirnnnnenn. $/m 39. -

§/m?  259.049, -

. Costo total por m3

§/m3 (259.0k9 + 3.671 + 4083 + 46.905) ...... $/md  313.713:-
Gastos generales: 15 % .oiiiiiiiiinranccnranns $/m3 47.057.~
Benaficios: 10 % e ernnen e isiaens e .- $/m3 36..077.~
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6.b.) Hormigdn tipo By, para soleras en obras de arte

. tncidencia preparacidn de hormigones .... $/m3 3.671,-
. Eauipo de transporte de hermigdn ........ $/m3 4 088, -
. Incidencia de colocacidn del hormigdn ... $/m3 46,905, -
. Incidencia de materiales
Grava: 0,700 m3/m3 X $/m3 36.786 ..., $fm3 25.750. -
Arena: 0,500 m3/m3 x $/m3 8,991 ........ . $fm3 4,495, -
Cemento: 0,300 tn/m3/$/tn 692,986 ....... 5/m3  207.896. -
Agua: 0,150 m3/m3 x hm3 221 ...... veeaan $/m3 33.-
3

. Costo total por m

§/m3 (238.174 + 3.671 + 4.088 + 46.905).. $/m> 292,838,
3

Gastos generales: 15% ... ... . iiiiiininias $/m” 43.926.-
Subtotal ....ieiianens $/m3‘ 336. 764, -
Beneficios: 10 & Liveiiiienvininsnnenrens $/m3 33.676.-

Preclo del ITEM 6.b.)... $/m°  370.4h0,

b.c.) Hormigén'tipo By: para elementos verticales y/o
con caras encofradas en obras de atte

Incidencia preparacién de hormigones .... $/m3 3.671.-
. Eguipo de transporte de hormigén ........ $/m3 4,088, -

Incidencia de colocacidn del hormigdn ... $/m3 46,905, -

incidencia del encofrade: 2 m2/m3

Costo de la madera, con 202 de desperdi-

cios. Espesor medio de madera aquivalente

al total: 4", equivalente a:

2 m? x md x4 x 0,025 m/pulg. = 0,2 m3fm3

1,20 x 0,2 m3/m3 x $/tn 4.719.208 x 0,6 tn/

P S$/m>  679.566.-

Ayudante: 25 h/m3 x 7.345 ... viiiiininnnn $/m3 183.625, -

Oficial: 10 h/m3 x 14.382 ....... creenens §/m3  143.820.-

Incidencia de encofrados: . $/m3 1.007.011, -
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. incidencia de materiales

Precio del ITEM 6.d.).... $/m3

Cemento: 0,300 tn/m3 xtn/m3 692,986 .,.. §$/m3 207.896, -
Arena: 0,500 m3/m3 x $/m3 8.991 ,....... §/m3 4,495, -
Grava: 0,700 m3/m3 x $/m3 36.786........ §/m3 25,75C.-
Agua: 0,150 m3/m3 x $/m3 221 .......an $/m3 33.-
Llavos: 1,56 Kg/m3 x $/Kg 7.168 ,........ S/m 10.752. -
Alambre: 1,2 Kg/m3 x $/Kg 8.195 ....... $/m3 8,834, ~
Incidencia de mater.. $/m3 265,760, -
. Costo total por m3
§/m3 (3.671 + 4,088 + 46,905 + 1.007.011 +
+ 288, 780 it ittt $/m3 320,435, -
Gastos generales: 15 % .. ........ vave  $/m3 198,065, -
Subtotal ....cesuns $/m3 519,500, -
Beneficios: 10 % ..viuivnvinnnnan ceseas 5/m3 151,859, -
Precic del ITEM S.c.). $/m3 670.350. -
6.4.) Hormiadn tipc Cy4: para capas de desgaste
Incidencia preparacidn de hormigones ... §$/m3 3.671.-
. Equipo de transporte de hormigdn ...... . $/m3 4,088, =
Incidencia de colcecacisn del hormigén .. 5/m3 45,905, -
Incidencia de materiales
Cemento: 0,260 tn/m3 x $/tn 692,986 .... §/m3 180.176. -
Grava: 0,300 m3/m3 x $/m3 36.786 ..... §/m3 29.429. -
Arena: 0,400 m3/m3 x $/m3 8,991 ...... $/m3 3.586.-
Aaua: 0,115 m3/m3 x $/m3 221 ,....... §/m3 25.-
incidencia de materiales ..., $/m3 213.226. -
. Cesto total nor m3
$/m3 (3.671 + 4,088 + 46,905 + 213.226).. $/m3  267.890.-
Gastos generales: 15 % Liviirereervenans §/m3 Lo, 184, -
Subtotal .....eviunnn. $/m3 308,074, -
Beneficios: 10 % vuivivininrannana, Ceveees $/m3 30.807.-
338.881.-
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Gi.e.) Hormigdn tipo Dy para pantallas prefsbricadas

. Incidencia preparacidn de hormigones ... §/m3 3.671.~
. Equipo de transporte de hormladn ....,.. §/m3 Iy 08B, -
. incidencia de colocacldn de hormiodn ... $/m3 hé, 905, -

. Indidencla de materfales

frava: 0,800 o3/m3 x $/m3 36.786 ...... &/m3 29,429, ~
Arena: 0,500 m3/m3 x $/m3 8.99Y ....... 5/m3 L, 455, -
Cemento:0,400 en/m3 x $/tn €92.886 ,.... $/m3 277,154, -
Agua: 0,160 m3/m3 x $/m3 221 ......... $/m3 35, -

Incidencia de materfales .oo..... $/m3 311,153, ~

. Losto tatal por m3 .
$/m3 {3.671 + 5,088 + 46,905 + 311,153}, &§/m3 365,817,

Gastos generales 108 ..v.tiecnvenenens oe 5/m3 54,873, -
Sub ?:Ota] PN TR L T R R Sf‘m:'} """20.699--
BEI':ET.“.‘.EOS gO%‘.otqs ------ ve e eai s [ R R Sifm?-' !;2-0690"'
Preclo del I1TEN 6.e) S7m1 56Z.759.-
Hormiadn tino E,? para cafo
. Incldencla preparacidn de hormigones ..  $/m? 3.671.-
. Equipo de transporte de hormicdn ,..... $/m3 4,088, -
Incidencia de enlocecidn de hormigdn .. $/m3 he.505, -
. Incidencia de materiales _
Grava: 0,000 m3/m3 x $/m3 36,786 ...... 4%/m3 29,429, -
Arena: 0,400 m3/m3 x $/m3 8.991 ....... $/m3 3.596, -
Cemento: 0,450 tn/m3 x $/tn 652,486 ...  $/m3 311,844, -
Agus: 0,158 m3/m3 x $/m3 221 .....0v0..  $/m3 35, ~
Incidencia de materlales ........ §/m3 34k, 904, -

. Losto toral por m3

$/m3 {3.671 + 4,088 4 46,905 + 345,904) _$/m3 . . 399.565.-

(Para andlisls de precios del ITEM B)
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ITEM 7 ~ Acero laminado en barras, para hormigén armado de
L. 500 kg/cm?

. Material
Costo en depdsito .vuvvvnss Ceresrsaseeraaevane $/tn 3.625.141.-
Clasificacion:
- Ayudante: 4 j/t x $/] 58.759 ....uiiiiiiinnn §/tn 235.036. -
3/tn  3.760.177.-
- Desperdicios: 7% ..... eetereaans treresssanss S/tn 263.212,.-

tncidencia dd material .....cuv.... S$/7tn 45,023,339,

. Preparacidon y colocacidn: 0,3 tn/dia
- Oficiales: 2 x 8 horas x $/hora 10.180

il

162,880.-
- Ayudantes: 6 x 8 horas x $/hora 7.355 =
352,560, tiviierrenonnnsnanans crerasares PR $/7tn 1.718.133.~
Costo por tonelada ......cuv.. ee. S8/tn 5.7h1,522.-
. Gastos generales: 15% ...ivveereirnnsarnascas S/tn 861.228.-
$/tn 6.602,750.-
. Beneficios: 108 ...vriivinrarernannnsnn verees  $/tn 660.275.-

Precio del ITEM 7 ..... e haveaneas $/tn 7.263.025.-

-
sysemmmmo —_——tmneETT

ITEM 8 - Cafos de hormigdn armado

8.a.) Didmetro interno 0,50 m/m!

. Materiales

0,118 m3 h°/ml x $/m3 399.56% ...... - S/ml 7,149, -
0,00837 tn/ml x $/tn 5,741.522 ....... . §/ml LR 057, -
Incidencia en materiales ..,.... .- S/ml 95,206, -

. Fabricacidn

Moldes - Incidencia por cafos $/u 19.226,-
Hormigonado, preparacién y colo

cacidn de armadura: -

. Oficiales: 0,8 x 1 hora x

$/homa 10,180 ..vevninnn-- §/u 8,144, -
. Ayudantes: 1,5 x 1 hora x
$/hora 7.345 ...... ieerans $/u 11,017

Incidenctia de fabricacidn ........ $/ml 38.387.-
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. Transporte

0,332 m3/$/m3 4,088 ........... Ceesennns §/u 1.357.-
. Colocacion
- Oficfal: 1 x 0,5 x $/h 10.180 $/ml 5.090
- Ayudantes: b x 1h x $/h 7.345 $A4129.380
incidenclia colocacidn .. .vvvevnnnn $/mt 34.470.-
- Costo total por ml
$/ml (95.206 + 38.387 + 1,357 + 34.470).%/m1  169.420.-
Gastos generales: 15% .....ivvencusnns 74} 25.413. -
Sub total ..eiiiennaiarns Cersans §/ml 194,833, -
Beneficios: 10% ..viviervenas cirsresrena $/ml 19,483, -
Costo del ITEM 8.a) .......... con $/ml 214,316, -
8.b) Didmetro interno 0,60 m/ml
. Materiales
0,171 m3 himl x $/m3 399,568 «..cevevnnnn $/m} €8,326. -
0,00971 tn/ml x §/tn 5,741,522 ........ oo §/m 55.750.-
Incidencia materiales ...covevees $/m}  124,076.-
. Incidencia de fabricacldn ...vevveevencns $/mil 38.387.-
. Transporte '
0,441 m3 x $/m3 h.088 .. ......... cerenses $/mi 1.803.~
. Incldencia de colocacldn ..... Cheeeerenss §/m} 34,470, -
. Costo total por ml
$/mt (12k.076 + 38,387 + 1,803 + 34,470). $/m1  19R.736.-
Gastos generales: 15% ......... N §/ml 29.810.-
Sub total t.evicvriecensrnnnesnsa $/mt 228 546, -
Beneficios: 10% ...viveiiiiesn e rsseneria 5/ml 22.855.-
Precio del ITEM 8.b) .vvivnvnnnnn $/m!  251.401.-
8.c.) Didmetro interno 0,80 m/m}
. Materiales
0,206 m3 himl x $/m3 399.568 .......... oo $/ml 82.311.-
0,01818 tn/ml x $/tn 5,741,522 ......... . $/ml 104,381, -
Incidencia materiales .ovevvvnen. $/mt 186.692.-
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. Incidencia de fabrleacidn ...vvievennanes $/ml 38,387.~
. . Transporte :
0,769m3 x$jm3 &5088 TR EEEE R I B A N IR $/m] 3'1hh'“
, tacidencia de colocacldn ...ivevieqansens $3/ml 34,470, -

. Costo_éotal_por m!

$/m (186,692 + 38,387 + 3.94h + 34,470). $/m] 262,693
GaStOS gene?aies= ‘5% N A U L B B $/mj 39.hnh‘

Sub TOLAT tiivenranrvisrsress /M 102,097,
Beﬂef'c;o: 102 ....0‘0..-....ll‘o‘ltl!.b' $/m] 30.2‘0.

Preclo de) 1TEM B.c.) vovven. $/ml 332.367.

o pat— et et 1 ]

{*)' 8.0.) Didmetro Interno 1,00 m/ml

. Haterfales

. . 0,400 m3 h°/mi x $/m3 399 568 cenpeaenass $/m 159,827,
0,02350 tn/ml x $/tn 5.7517522 .. ..o $/mb 134,926,

L ]

L

Incidencla materiales +...vus.$/ml 294, 753,

. Incidencia de fabricacién ......... cevensaS/ml 38.387.-

. . : . Transporte
1,168 m3 % $/m3 6,088 ... iviviirroniarnsa$/m 4,775~
. Inctdencla de colocaidn cvvecvresnvansses$/ml 34,470, -

. Costo total por ml

$/ml f294,753 + 38,387 + b,775 + 34,470) .4$/m) 372,305,
Gastos generales: 158 (.. ..iiieieinieness $/m) 55,858,

) Sub 21 7} J TIPS 741 } | L28, 243,
Nenefieloss 10% cvevronsssesssonascrnnnesaf/mi 42,824,

Precio del ITEMN 8.4.) ...v....$/ml 71,067, -

I TR SN TR I T I I T ET

* Nota: 5i la Inspeccién indica la utilizacién de cafies de didmetro interno de 1 m,

este andlisis servird de base para la fijacién de) precio unitario.

i ITEM 9 - Juotas
"~ 9.a.} Junta estanca de dilacién Tipo 1
. Lantldades de material por metro
N Haterlal asfaltico moldeado In situ,
. : de espesor 25 Ml L iiieiiriinnrennaninaaes M2/M 0,06

Junta PVC 016 PRSI R BN R R R SR N B B KV B S B U ] m/m "GO

Paituretano expandido tipo telgonor
2.5 cm " AP E TN LS EB RS LR NN N R O L LT B mz/m O’Oh
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. Costo de materiales

- Material asfaltico

0,06 m2/m x $/m2 65.812 ... i i iiea.. $/m 3.949.-
- Junta PYC 016: 1 m/m x $/m 65.949 ..... §/m 65.949. -

- Poliuretano expandido tipo telgopor
2,5 cm: 0,04 m2/m x $/m2 12.937 ..... oo S/m 517.-
$/m 70,415, -

. Mano de obra

- Oficial: 0;2 h/m x §/h 10,180 .iiiiiiai §/m 2.036.-
- Ayudante: 0,2 h/m x $/h 7.345 ....... .. $/m 1.469, -
$/m 3.505.~
COSEO POT M tuvnrvvrvosannnsns $/m 73.920.~
- Gastos generales: 15% ........0vvunsn v $/m t1.088, -
Sub TOTal .eiirereierariiinnns $/m 85.008. -
~ Beneflcios: 10% ...cvvunrnrnans creenees 9/m 8.500. -
Precio del ITEM 9.a.) ........ §/m 93.508. -

9.b.) Junta retlena con Mastic-asfaltico en re~
vest imiento de hormigdon Tipo 2

. Cantidad de material por m

- Material asfiltieco moldeado in situ

con espesor de 20 mm ....... .. e m2/m 0,050
- Material asfaltice moldeade in situ
con espesor de 3 mm L. ceas M2/m 0,10

. {osto de materiales
- Material asfiltico (e = 0,020):

0,050 m2/m x $/m2 55.273 .......... veee S/m 2.76h4. -

- Material asfaltico (e = 0,003)
0,10 m2/m x $/m2 16.183 ......coenntn $/m 1.618.-
§5/m 4,382, ~

. Mano de obra

- Oficial: 0,1 h/m x §/h 10,180 ......... $/m 1.018.-
- Ayudante: 0,1 h/m x $/h 7.345 ... ... $/m 734, -
$/m 1.752.-
COStO POF M +evenrvnonns vees S/ 6.134.~
. Gastos generales: 15% ........ teenesarans $/m 920.-
Sub total ....eeiieiiiiian .. $/m 7.054, -
. Beneficios: 10% ..ivivrernnrrvrnrananns e S/m 705.-

Preclio del ITEM 9.b) Liuevn.. $/m 7.75%.-

i msymoamTmmE
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9.c.) Junta rellena con mastic asfiltico entre es-
tructuras y revestimiento Tipo 3 {m)

_ tantidad de material por m

- Material asfaltico moldeado in situ con
espesor de 3 WM ...iiiiiesineanns ceeae.m2/m 0,10

. Costo de materiales

- Material asfaltico: 0,10 m2/m x

8/m2 16,183 .. i i e e §/m 1.618, -

. Mano de obra
- Oficial: 0,1 h/m x $/b 10,180 .......... $/m 1.018. -
- Ayudante: 0,1 h/m x $/h 7.345 ........ . 8/m 735.-
$/m 1.753.-
COSLO PAF M vrerrvansanasarsasd/m 3.371.-
. Gastos generales: 15% .. ......cvvavnnns v S/m £06. -
Sub total L..iiieiiiiiiiinaenes $/m 3.877.-
. PBeneficios: 10% ..i.ccivieirnrreanonnncnns §/m 388. -
Precio del 1TEM 3.¢) .........3/m 4,265, -

ITEM 10 - Alambrados
. Materiales

- Tranqueras: 1,36 u/km x $/u 1.129,183 ceiuve. $/km 1.535.689,-
- Alambre liso (3.000 m) 3 r/km x $/¢r 277.027 . $/km 831.081. -
- Alambre nia {2.000 m); & r/km x $/r 217411 | $/km 869,641, -

- Postes: 100 u/km x $/u 64,869 ... ..iivil.s S/km 6. 486,900, -
- Varillones: 98 u/km x $/u 3.572 ... vvvnunn. $/km 350.056. -
- Varillas: 300 u/km x $/u 2.531 .....vvuiviannn $/km 759.300. -
~ Torniquetes: 25 u/km x $/u 13,760 o iiirnnnans $/km 344,000, -
- Alambres para atar: 3,5 kg/km x $/kg 8.195 .. $/km 28.682. -
- Clavos para alambre de plas: 2 kg/km x

§/ka 5.UB6 i $/km 10.972.-

incidencia de materiales .... $/km 11.216.324. -
Incidencia de transporte

- Trangueras: kg/u 150 u/km x $/km 16 ..... cees $/km 2.400. -
- Alambre 1iso: kg/u 45 x 3 u/km x $/kg 16 .... $/km 2.160.~
- Alambre pia: ka/u 45 x 4 u/km x S/kg 16 ..., $/km 2,880, -
- Postes: kg/u 28,6 x 100 u/km x $/kg 16 ...... $/km 45,760~
- Varillones: kg/u 0,831 x 98 u/km x $/kg 16... $/km 1.303

- Varillas: ka/u 2,166 x 300 u/km x $/ka 16 ... $/kg 10.397.-
- Torniquetes: ka/u 0,3 x 25 u/km x $/kg 16 ... $/kg 120, -
- Alambre para atar: kg/km 3,5 x $/ka 16 ...... $/kg 56.-
-~ Clavos: kg/km 2 x $/kg 16 ....... ceeirsassans $/kg 32

Incidencia de transporte ... $/km 65.108, -
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. Mano de obra

1 Ayudante x & dfas x $/dfa 58.759 ......uv.tn
1 Oficial x & dfas x $/dia 81.438.~- ..... e

Incidencia de mano de cbra ......

. Costo total por km

$/km {11.216.324 + 65,108 + 560.788) ....... .

. Gastos generales: 152 ....u.veeerioanannas .
Sub total ...v.iiirennn . .
. Beneficios: 10% ...vverveieonnsnnns eeeraenian
Precio del! ITEM 10 ........ ereas

ITEM 11 - Zampeado de piedra (m3)

£1 zampeado de espesor 0,30 m estard construido
con piedras acomodadas a2 mano.

. Costo del material a pié de obra
- Escollera: 1 x $/m3 32,609 ...... hircaa s

. Mano de obra

- Oficial: 1 h/m3 x $/h 10,180 ...... .0 e

- Ayudante: & h/m3 x $/h 7.345 ........ cvesran
Costo del m3 ... vinnncroancnan

. Gastos generales: 15% ... ... v0uun, Caeeas feenn
Sub-total ........0.. i eeseaes s

. Beneficios: 10 iieiriieiecenennersannsnasanas
Precio del ITEM 11 ... iiuverenra

ITEM 12 - Escalas hidrométricas

. Haterialjgi
~ 1 escala hidromdtrica ....viieenvans e e

. Mano de obra
- T hayudante .....ieeicarennronnatsarsnenaes

. Costo de escalas hidrométricas funitaria}
- $/u (160,136 + 7.385) i

S/km 235.036, ~
$/km  325.752.-
$/km 560, 788, -
$/kmt1,842,.220,~
$/km 1.776.333.-
$/km13,618,553, -
§/km 1,361,855, -
$/kmth, 580,408, -
$/m3 32.609.-
$/m3 10.180.-
$/m3 29,380.-
$/m3 39,560, -
$/m3 72,169, -
$/m3 10,825, -
$/m3 82.994. -
$/m3 8,299.-
5/m3 91.293.-
$/u 164,136, -
$/U 7031‘5.'
$/u 171.48%, -
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. Gastos generales: 15% ........00nen P 741 25,722, -
Sub total ....i.iiicneniaanans §fu  197.203.-
, Beneficios: 10% ........ fereeseesaseatarsasesen $/u 19.720.-

Precio del I1TEM 12 ..., ieees §/u 216,523.-

ITEM 13 -Compuertas y mecanismos de levante

13.a) Con mecanismo de levante, hoja de compuerta
de 5 mm de espesor

. Materiales

Hoja: B0 em x 200 cm % 0,5 cm = 8.000 cm3
Perfiles:180 em x 2 x 0,5 x 5 x 2 x 2=3.600 cm3
200 cm x 2 x 0,5 x 5 x 2 = 2.000 em3

Vistago: (2,5 m)2 x 77 « 110 = 540 cm3

b
Pianchuela: 9 cm x 10 cm x 0,5 cm x 2=90 cm3
Volante: 32 x3, 145 x71x 3,22 = 309 cm3

4

. 2
Volante: 30 x x 2¢ L cm3
b

Planchuela de fijacidn = 102 cm?

Peso especifico: 7,88

Peso total en kg: 120 kg

Costo de la compucrta almacenada: ...,,.. $/u 3.132.177.-
incidencia por kg de compuerta:

3/u 3132077 _ ..., Cieveeriee.. $/kg 26,101~
kg/u 120

. Costo de transporte a pié de obra

Costos fijos: $/h 79.098 |
Costos variables: §/km 1.171 x km/h 1,30=

2.670 $/h
Costo total: $/h 81,335
incidencia por kg $/h 81,335 _ $/kq 16. -

kg/h 5.000



-113-

. Mano de obra

2 oficiales x 8 h /u 10.180 162,880
3 ayudantes x 8 h /u x $/h 7.335 176.280 $/u 339.160.

Incidencia de colocacidn por kg

S/u 339160 _ e $/u 2.826.-
kg/u 120
. Costo total de compuerta por kg
§/kg (26,101 + 16 + 2.826) .. oovvennnenn S/kg  28.943.-
Gastos generales: 15% ... ovivaannn vers S7ka b,341. -
Sub total t.i.iieiiiniianns $/kg 33.284, -
Reneficio: 10% ....ivvvvenrs eearcecarnns $/kg 3.322.-

Precio del ITEM 13.2) ... $/kg 36.612, -

g O D IS

13.b.)Con sujecidn a clavija, hoja compuerta de 3 mm
eh ambas caras con dispositivo para candado {Sc)

. Materiales
- Planchuela de levante:880 x 60 x 6= 245,800 cm3

- Compuerta:&00 x 320 x & = 768,000 cm3
- Perfiles lateorales:950 x 2 x 2 x 2
x 60 x 6 2.707,200 cm3

non o

187,200 cm3
62,400 cm3

- Perfil de apoyo:60 x 6 x 520
60 x 2 x 520
~ Perfiles superiores: 60 x 62 x 2

x 520 = 748,800 cm3
4,718,400 cm3
Peso especifico: 7,88 gr/cm3
Peso total en kg: 4,718,400 em3 x
7,88 gr/cm3 37,181 kg
Costo de la compuerta almacenada §$/u 479.970.-

Incidencia por kg de compuerta:
1 479
SAUBTRI0 o e S/kg  12.909.

kg/U 37,18

Losto de transporte a pie de obra:
Costos fijos: $/h 79.098 + costos variables:

$/h 1.171 x km/h 1,91 $/h 81,1335.
incidencia por kg: $/h 81.335 _ $/ka 16

kg/h 5.000
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- Mano de obra

1/2 oficial: 6 h/u x §/h 8.527 ...... veue S$/u 51,162,
Ayudante: & h/u x $/h 7.345 ... ... ..., .o $/u Ly 070.

$/u 95.232.

$/u 95.232 _ s /xq 2,561,

- Incidencia de colocacidn:

- Costo total de la compuerta por Kg.
$/Ka. (12,909 + 16 + 2.561) . ... civuunnn $/Kg 15,486,
fastos qenerales: 15 % ....... cerrivesss $/Ka 2.323.

$/Ka 17.809.
RBeneficios: 10 ¥ . iieinernnnoranrenns $/Kg 1.781.

Precio del ITEM 13.b.)...c.uon.s $/Kg 19.590.

i — —_——

13.¢c) Tapa para orificio losa de retencidn,
chapa de 3 mm {Lp)

- Materiales

Chapa hoja: 0,3 cm x 16 cm x 18 em = . 84,4 cm3
Planchuela separacidn: 2,5 em x 1 em x 15 cm x 2= 75,0 cm3
Planchuela separacién: 23 cm x 4 cm x 0,4 cm = 26,8 cm3
32,0 cm3
20,2 cm3
Peso especifico: 7,88 gr/cm3-
Peso total en Kg.: 230,2 cm3 x 7,88 gr/em3 = 1,814 Kg.
- Costo de l1a compuerta almacenada $/u 100,000, -

Incidencia por Kg. de compuerta: 3/u 100.000. -

$/Kg 55.127.
Kg/u 1,814

Costo de transporte a pie de obra:

Costos fijos: $/h 759.098 + costos variables:

$/h 1,171 x Km/h 1,91 $/h  81.335,
Incidencia por Kg.: $/h 81.335 $/Kg 16,
Kg/h 5.000

- Mano de obra

1 oficial x 0,15 h/u x $/h 10.180,,.8/u 1.527.-
1/2 oficial x ¥ h/u x $/h 8.527,.... $/u 4,263, - 5.79C. -
Eiﬂ_i;lgg_.= S/Kg 3.192,-

Incidencia de colocacidn por Kg=
Kg/u 1,814 .
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- Costo total de la compuerta por Kag.

$/Kg (55.127 + 16 + 3,192)....... e vo. $/Kg 58.335.-
Gastos generales: 15 % ....... - 74,5 8.750.-
$/Kg 6£7.085. -
Beneficios: 10 % ........ Cerereceirsannan $/Kg 6.708. -
Precio del I1TEM 13.¢.) ..... .. $/Kq. 73.793.-
13.d) Suplemento para losa de retencidn, chapa 3 mm
- Materiales
Perfiles: 1.375 mm x 150 x 3 = 618,750 cm3
25 mm x 3x 2x 1,600= 240,000 cm3
25 mm x 3x 2x 1.150= 172,500 cm3
220mm x 2x 25 x 3Ix2= 66,000 cm3
Total 1.097,250 cm3
Peso especifico: 7,88
Peso total en Kg.: 8,646 Kg
- Costo de la compuerta zlmacenada ....... S 432.318.-
tncidencia por Kg. de suplemento:
Su B3I e $/Kg 50.002. -
u/Ka 8,646
Incidencia de transporte a pie de cbra:., $/Kg 16.-
- Mano de obra
t oficial x 0,15 h/u x $/u 10.180 ....... $/u 1.527.-
incidencia de colocacién por Kg: $/u 1.527 $/Kg 177.-
u/Kg 8,646
- Costo total de Eompuertas por Kg.
§/Kg (50,002 + 16 + 177} .c.cvunnn R $/Kg 50.195.-
“.3astos qenerales: 15 % .. .neuviinaen SRS 74 4 7.529.-
Sub-total ......... §/Kg 57.724. -
Beneficlo: 10 % .....ivvnvnnnn Ceeeian «o0 . 5/Kg 5.772.-
Precio del ITEM 13.d.) ...$/Kg 63.496. -
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Rejas, formadas por planchuelas de 32 x § mm.,

soldadas y colocadas

~ Material

Costo en depdsSito ...iviierarsrnanvacs vanes
Material para soldadura .............. Peeae

- Mano de obra

Preparacioén y colocacidn

Oficial: 0,2 h/Kg x $/h 10.180 ....... e
Ayudante: 0,2 h/Kg x $/h 7.345....... .

- Transporte de ¢épbsito a pie de cbra .,....

Losto por Kg vvvvevenneinn crsesaaersann Ve

- Gastos genarales: 15 % .......vvvus Pheaaaas

Sub~total ..... chrbesies

- Beneficios: 10% ...... Ceietesetaanacaaanana

Precio del ITEM th .. .......

$/K9 7-998-“
$/Kg 780.-
$/Kg 8.778.-
$/Kg 2.036.~
$/Kg 1.469, -
$/Kg 3.505.-
$/Kg 16. -
$/Xg 12.299. -
$/Kg 1,845, -
$/Kg 14,14k, -
$/Kg 1.514 -
$/Ka 15,568, -




SECCION V -~ COMPUTOS METRICOS




COMPUTO DE MOYIMIENTO DE TICRRA COM EOUIPQ
Distrito: COPACABANA
Seccldn: (1, 2, 3, by S)CANAL PRINCIPAL
Long. Irem 2.a) 7te:m 2.h) h*:em 2.c) l ftein I?.:_d) ltem 2.0 '!tc-:ru ‘-;.f')

Progresiva W ha m3 m m3 ha Fioy
TRAMO PC §1 - §2 L S SR I SRR S
0. -_ 26 261 .0,0153 56,219_|..138.255 - 31,200 i . 0,0234 | .|
26 - 123 97 0,0621 78,584 344,835 116,800 10,0873 1

123 - 225 102. ) 0,0818 11.272,780 ; 362,610] 122,400 | ‘o0,0918 |

225 - 317 921 0,0899 11.138,978 |._ 327,060} 110,400 | 10,0828

317 - _Lés 148 0,1435 12,072,171 ...562,140f 377,600 | 01332 |

465 - 580 115 0,0827 810,723 408,825 138,000 ! _ 0,1035 (_
|_580 - 762 _182: | 0,1107 838.435 647,010 218,400 | . 0,1638 | . ]
762 - 8t2 . l.s0 | 0.,0272 | 169.751 177,750} 60,000 | __0.0450 | . |

812 - 860 48 1.0,0283 103,789 | . _255.2h01 _ 57,600 _0.0432 !
860 - 914 5| 0,0409 | 285,449 191,160 64,800 | o,0486 | . _
91k - 1060 136 10,1107 718,908 481.8501 175,200 |.. . 0.1224 | . .
| 1060-1209 159 | 0,0922. | 388,751 ! . 528,5771_ 178,800 . . .0.1343 |
___'_'._209— 1327 18 | 0,0659 432,370 h19,4901 141,600 | 0,1062 | .

1327-1457 130 {_0,0767 181,096 691,275 .156,000..L_.0,1070. | ...

1457-1621 1164 | 0,1214 242,720 | 1,367,760} 361,620 0,476 |+ i
16211866 [ '2h5 | 0,018 | 362,600 |2.053,300] _540,225. | 02205

1866-2017 151§ 0,117 1+ 223,800 | 1,259,300 332,955 0  0,1359 | ]

2017-2256 239 | 0,15687 | 776,148 11,316,460 286,800 |  0.215]

2256-2341 85 1 0,083 1 4731 045 520,200 187,425 0., 0765 i}
_ 2341-2388 47 10,0320 | 3409k | 383.520] 103,635 | 0,023 )
2388-2579 191§ 0,1413 282,680} 1.592 940 421 155 0,1719

2579-2614 ‘25 | 0,02%9 51, 800 291,900] 77,175 0,0315_ |

2614-2717 103 0,0762 152,440 859,0201 227.115 0,0927 | |

2717-2801 84 | 0,0571 251,900 514,080] 185,220 | 0,0756 |
_2801-2822 21 | 0,0143 | 129981 | 128,520 46305 | oo189 |

2822-2953 131 | 56,1376 11,390,673 | 616,321) 241,060 | o,1179 |

2953-3082 123 | 0.0811 | 47,977 | 607,9061 237,360 | . 0,1i61 | .

3082-3242 160 0,0922 639,777 568,80Q] 192,000 ) o me b ]
. 3242-3432 150 0,1216. 410,832 .. .1.038 3500 228 o000l o- L |
TOTAL =====--- 3422 | 2,2535  [15.520,001 [18,645,09415.416,430 | 2, 7658 |

RAMO PC $2-53 _ S D B
3432-3530 98 | 0,0652 279,538..1...715,8391 197,832} .0,0882 1 . |

AR e A TR



Dtgprito:

Seccidn:

B e v

COPACABANA

COMEUTO DE MOVIMIEBMTO DE TIERRA CON EGUiPD

(1, 2, 3, 4, 5 ) CANAL PRINCIPAL

Progres iva Fa?g. lteﬁBR.m} itc$32.b) !texBE.c) Ite$32.dj !10?52.-} itr_-'.;r;i i)
3530 - 3575 |.._hs | 0,0276 | 210,586 | 223,817 | 90,842 :  0,0405

[ 3575.- 3649 __ | 74| 0,053 | 347,046 | 368,054 | 149,384 | 0,0666 |
3649 - 3713 _ 6% | .0,0426 | 182,555 [ 467,487 | 129,197 | “0557_6 o
3713.-.3747 | 34 | 0,024 49,300 | 266,135 | 68,636 | 0,036
3747 - 3786 39.| 0,038 | 72,854 | 520,879 | ‘78,729 | 0,0351 )
3786_-_3886 100 | 0,0943 | 186,804 1.335,588 | 201,870 | w0900 | ]
3886 - 3954 68 | 0,0588 | 98,600 | 723,287 | 137.272 | _ 0,0612 !

3954 -_ho02 48 | o,0u15 | 82,629 | 510,556 | 96,898 | o,032|
4002~ b0k 42 | 0,0305 60,900 | 328,755 | 84,785 |  0,0378
Lot - Loz 198 0,1435 287,100 [1.549,845 399,703 __,953?§3q: . iji:m}
hotiz - 30k 62 | 10,0412 176,850 452,878 | 125,159 .| . _0,0588, :
4304 - 4382 78 0,0533 | 483,313_| 387,949 |_ 157,459 §_ 0,0702

4382 - 4uh6 64 | 0,0506 | 561,873 | 318,317 | 129,197 |  0,0576|
hike - 4546 100 | 0,0805_ i 912,916 497,370 ) .201,870 . ~_0,0900 M
456 - L6ho 100 | 0,0839 [1.006,666 | 497,370_| 201,870 | o.09001
b6h6_ - L7h46 100 | '0,0940_11.299,552 | 497,370 | 201.870 0,0900 .
b746 - 4790 B 1 0,031 | 306,572 ! 136,309 46,583 | .0,0396 —

4790 - 4812 22 00,0126 | 146,597 | 104,686 23,291 | ©6,0198

474812 - 4902 90 0,0545 206,530 512,368 121,383 0,0810

[ 5302 - 4940 381 0,0219 | 150,784 | 145,301 | 51,251 0,0342] B

4940 - 5010 70 0,0502 | 490,600 | 267,659 9h,h09 |, 0,0630:
50i0 - 5tho 130 0,0940 897,858 497,081 | 175,331 0,1170

- 5140 = 5202 62  0,0344 | 230,317 207,978 65,639 0,0558|

| 5202 ~ 5230 28| 0,016! 59,306 133,237 29,644 | 0,0252

5230 - 5242 12 0,0690 25,417 57,101 12,704 0,0108] .—
5242 - 5300 58} 0,0338 | 2u45.,033 | 179,680 61,405 | _0,0522y
5300 - 5376 : 76 00,0502 5432 015 250 321 80,461 _949§§H . L
5376 - 5496 120 0,0784 | 396,875 387,345 127,044 0,1080

5496 - 5586 90 0,0572 114,300 456,225 85,283 —5:5875‘”— R
5586 9 5648 62| 0,0523 | 104,248 | 616,429 | 125,159 |  0,0558]
5648 - 5694 461 0,0388 | 77,345 | 457,347 | 92,860 0,0414 ]
5694 - 5788 9k |  0,0625 268,128 686,621 189, 758 o,0886, 7
€235 - 5856 68| 0,081 | 459,410 | 323,395 | 137,272 !  0.0612 ]
5856 - 5946 90 0,0765 916,739 408,708 181,683 0,0810




Dfsﬁfito:

COPACABANA

TOMPUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA GON EQUIPD

Seccidn: ( 1,2,3,4,5 ) CANAL PRINC|PAL

ltem 2.c)

,ltem 2.d)

Progresiva L?nng. Helr:a;j.a) 'ite:;.b) m3 m3 ite:az.c} fte;!:.a'z K
5946 - 5996 50 ) 0,0453 | 569,410 227,060 | 100,935 -1
5996 - 6146 150 | 0.0129 [1.365.662 | 681,180| 302.805 - i
[ TOTAL ~-ob vk [ 0,0800 [n.662.23% 16,357,527 15967 has | s aeed ]
TRAMO "PC '§3-8k T
6146 - 6278 132 0,0891 895,821 543,938 | 210,368 0,1:88“__::i:"_wm“__
6278 - 6374 96 | 0,0641 634,920 | 395.635] 152,995 | 0.0864 . :::::::
6374 - 6508 134 -] 0,1206 1.733,255 | .552,241| 213,55 | o,1206 |
6508 - 6686 | 178 | 0,1495 |2.008,625 | 733,574 | 283,679 | o.1602 | . ]
6686_-~ 6728 b2 | 0.0233 179,813 173,090/ 66,935_|. 0,0378 .
6728 - 6832 104 0,0601 248 082 619,780 165,745 J0,0036 |
(‘ 6832 - 6864 32 0,0202 40,3200 199,198 50,998 | 00,0288 ]
| 6864 - 6989 125 10,1033 204,650 {1.336,580... 199,213 .0.1125 | _ .
6989 - 7126 137 10,1574 314,193 12.862,935) 218,337.0 _0,1233__{____ |
7126 - 7264 138 | 0.1314 239,039 12.082.672¢ 219,931 | o,1242 |
7264 - 7286 22 0,0i39 27.720 136,866 35,061 0,0198
7286 - 7312 26 10,0150 62,021 184,915, 41,436 | 0.,023L | o
7312 - 7353 41| 0.0286 | 229 322 | “168.969)  65.342 | o 0369
TOTAL ======r=== 1.207 1. 0,9733 | 6.817,781 |9,960,45311.923,596_| _1.0863 | _ _
TRAMO PC S-S5 L ] -
7353~ 7hok 141 | 0,0825 660,264 | 325,217| 101,520 | 0.1269 ]
7494 - 7570 75 | 0,0372 229,721 175,294 54,720 | 0,0684 | N
=1 7570 = 7598 28 | 0,0132 41,818 | 111,251] 20,150 | 0,0252 |
7598 - 7647 49 0,0335 66,289 375,508 35,280 0,0441
7647 - 7737 %0 | 0,0615 121,756 | 689,708| 64,800 | 0 0810 .
737 - 1777 4o | _0,0208 51,600 | 175,200f 28,800 ! 0,0350. e
7277 - 7807 30| 0,014 44,795 | 119,061] 21,600 | 0,0270 .
7807 - 7965 158 | 0,0943 793,855 | 364,3481 113,760 | o0,1422 e
® 7965 - 8139 174 10,1315 | 1.464,695 | 401,244| 125,280 | 0,1566 | N
8139 - 8205 66 | 0,0463 471,030 | 152,196 47,520 | ©0,0594 |
8205 - 8355 150 | 0,099 949,245, 345,900| 108,000 ! 0,1350 .
4355 - 8543 188 |_ 0, 1041 773,439.1  433,5281 124,776 0,1692 |
8543 - 8669 126 0, 0660 447,938 290,556 83,626 0,1134 ]




Distrito:

COPACABANA

COMPUTO DE MOVIMIENTO DE T

TERRA LON EQUIPD

Seccldn: ( 1,2,3,4,5,) CANAL PRINCIPAL
e Long, | ftem 2,a)| ftem 2.0) [1tem 2.c) | ltem 2.d) | Ttem 2.0) | 1rem .?.?')m
Progresiva m ha m3 i3 m3 ha i
| 8669 - 8693 24 01212 | 35 844 | 89,395 15,929 | 0,0216 | |
8493 - 8719 26 0,0122 38,831 103,186 18,720 0,023h
,.-|_§;19 : 8791 1 72 0,0326 | 177,462 166,032 | 51,840 | 0,0648 |
8791 - 8917 1126 0,0692 | 507.953 290,556 ... ..90,720 [ Q. 1134 i
TOTAL -======- 1.564 1,0401 6,866,535 1.608 180 L,u_):?" 051 1,4076 -
TRAMO PC 85 0-1 e
8917 - 9183 266:1 _0,1315 | 910,828 | 513,699..0 152,604 | _0,2394 |
9183 - 9323 140 0,0623 371,871 | 270,368 80,318 Q,1260 |
9323 - 9403 .80 | 00363 | 222,853 | jsb.49p | 45.896 |  o0.0720 |
L TOTAL m=m=emme 584 0,2301 {1 505 552 938,563 | 278 818 . Q. 4370
TOTAL CANAL PRIM- , SR N N
CIPAL =---------] 9.393 6,5050 144,372,103 50,549 817[13.493 325 7.9597 _
| I P




Distrito: COPACABANA
Seccidn: 1

L e ——

COMPUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUtPD

Pragresiva Long. ltew 2.a)| ftem 2.0b) itemﬂZ.c) ftem 2.d) itew 2.e) | ltem E.F}é
" M Na m3 mi m3 ha ha i
TRAMQ $1°1-7 . - N
0_-_100 100 | _0,0447 88,835 - 316,848 1 70,120 0,0900 _
100 - 200 100 | _0,0465 92,994 489,356 70,120 0,0900 | ... _,.
200 - 276 76 | 0,0316 | 107,178 220,605| 25,931 0,068
276 =308 320 0,0116 1 41,092 85.0881 22,438 0,0288
308 - 429 121 | 0,0423 84,700 | 343,338| 84,845 0,1089
429 - Ghh 115 | 0.0403 80,500 326,313 80,63% | 0,1035 |
Lhl - 824 280.|.0,0980 | 196,000 ! 703,500 141,736 1 _0,25%20 | _
824 - 832 8.|_0,0026 26,961 19,3240 woong 1 00072 | o
832 -_ 878 46 | 0,0217 | 158,612 62.790f__ 23,285 0,0414 | _ :
878 -. 1024 146 | 0,0699 | 515.570 199,290 73,905 | 0,131k |
1024 - 1173 149 | 0,0492 | 219,231 | _ 203,385 304 478 | _0.33K1_| i
L1173 = 1231 58 | 0,0188 81,718 79,170 40,683 |  _0,0522 S
1231 - 1415 184 | 0,0695 191,052 513.397!..129,020 0,1656. 1. .. i
1415 = 1579 164 10,0799 | 159,789 | 643,237 114 996 O k76 L
1579 = 1824 245 | 0,1260 | 252,102 |1,091.572] 171,794 | 0,2205
1824 - 1899 75 10,0645 64,125 268,591 | 52,590 |  0,0675
1899 - 1975 76 | 0,0266 : | 53,200 215,650 53,291 | _ 0,0684 -
1975 - 2367 192 |_o0,0624 _1-177,599 286,678] 115,200 0,1228 :
2167 - 2220 53| 0,0172 49 025 130,8100 31,800 { _0,0477 | .
TOTAL ~2--g--- 22201 0,9233 b 940,343 | 6.198,742]1.410,905 | 1,9980 *
TRAMD. S C7-8 | L ]
2220 - 2300 ~80.1..0,0280 | 56,000 | i38.979| _ 38,696 | 0,0720 | __ .. .|
2300 - 2352 52.1.0.,0202 40,338 142,348 25,352 | 0,0468 |
..2352_ - 2583 . 191 ]_0,0927 185,011 782,987)....92,386 0,1719. | m__'
2543 - 2561 18| 0,016 15,964 67,975 8,706 |  0,0162 o
2561 - 2578 17| 0,0059 11,900 41,950 8,222 | 10,0053 |
TOTAL ====----- | 358} 0,1629 309,213 | 1.234,239] 173,162 |  0,3222
S e 2 St :
TRAMO S1 C,.8-9 N e
| 2578 - 2610 32| 06,0090 17,920 59,840{ 11,520 {  0,0288 |
42610 - 2681 71| 0,0296 56,574 260,723 25,560 |  0,0639
(2681 - 2723 Wz | 0,0175 34,382 15h,231] 15,120 | 0,037 |



COMPUTO DE-MOVIMIENTO DE TICRRA CON EQUEIPRO

Distrito:  COPACABANA
feceign: 1
. Long. | ftem 2.a} frem 2.0) [1rem 2.¢) | ltem 2.4 ten 2,00 [!t;:-:‘:_.- ) .
Progl.'es tva m ha m3 m3 m3 l1a F.g l
2723 - 2755 32 0,0082 20,503 | 55,084 {11,520 [ 0,0288 | ______ .|
2755 - 2786 31 0,0091 38,508 57,370 | 11,169 0,0279 e
2786 ~ 2917 131 0,0224 197,741 113,970 47,160 0,1179 |
2917 - 3046 129 | 0,0359 | 138,858 | 112,230 46,450 | 0,116)
3046 - 3090 uh | 00120 133,047 | 77,721 15.840 1 _0.0396
TOTAL ===nzzmzc- 512 | 0,143 | 537,520 | 891,769 | 184 3201 .0 hea8
TRAMO S1 C8-17 _ -
0.__=_280 :280....|...0,0980. 196,000 559,859 71,400 1. .0 2820 Q. __.
280~ 334 54| _0,024) 47,893 ¢ 198 757 21,400 0O OLBE_ [ __
334 - 4490 106 0.,0803 102 676 432102 42 hoo | .0, 0954 S
440 = 500 60 | 0,042 | 55,674 | 150,667 | 24,000 | 0,054 |
| 500 - 574 74 0, 0268 ~J38,858 | 87 779 | ..29.600 | _.0 0666
574 - 674 100 0,0400 231,325 118,620 40,000 10,0900 . :
674 - 700 26 | 00083 | 35472 | 30,841 10,4001 00234 _ [ |
700 = 720 20..0..0 0056 i5 43k wo2he d o Raosa L ooigo 1o !
TOTAL —====m==n- 720 | 0,3255 823.322_ [1.A1h 865 | 247 boo | o 6480l ... !
L :
TRAMO $1 Ci1-14 K . N :
720__- 820 100 | 00280 | 56000 | sar2s0 | 22,500 | 00000 |
820 - 920 100 | 0,0367 72,703 | 281,907 36,000 | 0,0900 i
1920 ~1020 100 0,044 88,086 363,527 36,000 0,0900 j
1020 -1070 50 |.0,0177 1 35,092 130,117 18,000 | 0,0450 i
1070 -1170 100_| 0,0313 62,484 | 190,573 28,870 | 0,0900 f
1170 -1226 56 | 0,0163 | 39,672 | 103,157 | 16,167 | 0,050
1226 ~1272 46 i_0,0134 55,1081 40,020 13,280 |0 0414
1272 ~1336 64 | 0,0200 70,246 | 56,675 | 18,476 | 0,0576 | ____ . —
1336 ~1555 219 0.0613 122,640 | 409,530 28800 | ooz L
| TOTAL -=--oo--o- 835 0,2688 602,031 11,736,756 | 268,133 0,251 4 i
| JRAMO S1 C4-5 } %V o e
RIS 83 | 0,0349 68,541 1289 ‘073 14 002 | 0 0747
83 - 191 108 | 0,0L61 92,205 313,048 18,219 | 90,0972 .
TOTAL ===w=-=wea- 191 0.0810 160,746 602,121 32,221 0 01719 4 [



COMPUTO DE MOVIMIENTD DE TICRRA LOM EOULPO

A e A T A St st

Distrita: COPACABANA
Secci{bn: 1

Progres iva tong, | ltem 2.a) itemqZ.b) temﬂz.c} Ef-enL?..m‘) !tr:.‘"a 2.:) Itr-:le.F} |
m ha m3 w3 m3 o hay i
TRAMO S1 C11-20 e - SO
0 - 930__] 930 | 0,2604 520,800.1.739,100{ 334,800 _..0.837Q . _ . |
930 - 1058 | 128 | 0,0358 71,680 | _ 206,400 28,800 | 01152 —
1058 -~ 1138 80_1_0,0211 42,132 93.688! 18,000 | __0.0720 ?
1138 -~ 1182 44 10,0170 23,173 55,9241 35 840 | _ 0,0396
1182 - 1251 69 10,0269 53,028 | 220 8481 ok 8o { 00621 f
1251 - 1371 120 0,0518 103,135 417,611 43,200 ).._._0, 1080
1371 - ih25 540, G174 34,6774 114,615 19 4h0.|_..0 0886 0 0ksg
1425 - 1456 | . 31 | 0,0087 7,360 57,9701  11.160.|_.0.0279 | 0,0263
1456 = 1698 242 0,0678 135,520 452,540 87,120 0,2178 ,ﬁa,_za5_7___i
1698 - 1730 32_.1 0,0090 17,920 59,840] _ 11,520 0,0288_|..0,0272 _:
1730 -~ 1749 19 | 0,0076 12,852 48.876| 6,840 | _0,0171 | 0,0161
1749 - 1849 100! 0,051 90,989 |  499,303) ._36.000.|_ 0,0900.) _0,0850__.]
1849 _~ 1911 62100373 74,5094 k28,0431 22,320 | . 0,0558 1 0,0527
1911 - 2011 100 | 0,0680 | 135.603| 887.935| _ 36.000 ,,,__mu",oa_oﬂ__.T__o*QS5_Q___f
2011 - 2139 128 | 0,0989 197,884 | 1,451, 5701 46 080 Q,1152 | 0,1088 |
2139 -~ 2209 70 0,0492 98,220 558,888 25,200 0, 0620 0,080¢8. ,
2205~ 2379 170 | 0,0782 - | 152 243 | 767.45170 _ 61.200 0,1530 | 0,1445
2379, - 2555 176 _|_0,0493 ..98,56 4 329.120 63,360 0,158k 0,1496 |
TOTAL =====~=- --p 555 1| 09555 . | 1,880,285 8.389,3861 . 891,720 __2 2995 | 1 oosz_ |
L S0 2SS 0,253,060 0,667,808 3,207,861 | 6,631 | 1 0063 |
] ’ S ‘
- . - N |
!
— SURE—
T T !
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COMPUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO

Distrito:  -COPACABANA
Seccidn: 2
. tong. | ttem 2.a)| Item 2.b) |Item 2.¢) |item 2.4) |l1tem 2.e) | ltem 2.§)
Progresiva m . ha m3 m3 m3 ha ha
TRAMO S2 T1-4 |
0= 143 143 0,1064 | 212 2601 427 816 100,271 0,1287._| i
143 - 233 90 | 0,0609 121,748 | 734,260 63,108 | __0,0810 o
233 -~ 281 48 0,030 68,110 433,133 33,657 0,0430 L
281 - 356 75 0,0726 143,515 [1.295.228 ‘52,590 0,0670
356 - 456 100 | 0,1030 204,990 1,944,220 70,120 | 0,0900
b56 - &4 68_ | 00626 125,117_11.048 509 h7 6811 . 0,0610 .| ]
524 - 614 90 .. 0,0772 | 153,770 |1.208,172 63,108 |  0,0810
614 -~ 812 198 0,1393 278,560 [1.755.212 138,837 0,1780
812 - 952 140 0,0806 160,272 807,959 98,168 0,1260 e
952 - 1016 64 | 0,0261 22,360 | 202620 b4 8751  0,0570
% TOTAL ettt 1016 [ 0,7628 {1.490,702 10.857,129] __712 416 | . . 0,9127 | _ . ]
TRAMD §2 (h:g _
1016 ~ 1116 100 | 0,0350 ' 70,000_|.__ 246,750 48,370 | __0,0900
M16 - 1216 - | 100 | 0.0366 132,811 | 184,913 48,370 | 0,0900
1216-- 1324 108 | 0.0495 339,171 1 128,110 52.239|  0.0970
1324- 1390 66 | 0,0269 163,482 78.289 16,830 10,0590
1390- 1420 30 | 0,0077 35,420 65,037 12,000 | 0,0270
1520~ 1560 140 | 0,0556 111,034 | 392,760 |  56,000] 0,1260
1560~ 1640 80 | 0,0318 63,448 | 254,246 | 32,000 |  0,0720
1640=__ 1490 50 0, 0157 42,3672 61,146 20,000 0,0450
1690~ 1760 70 10,0220 59314 | 124 084 17,850 | 0,0630
TOTAL ----~----] 744 | 0,2808 |1.017,047 |1,535,335| 303,659 0,6690
TRAMO_S% L 5-6 -
1760=-__ 1840 80 | 0,0224 44,890 52,336 51,496 0,08720
1840- 1930 90 | 0,0330 65,430 | 298,047 | 32,400 | 0,0810 |
1930~ 2000 70 | 0,0257 50,892 | 121,036 25,200 | 0,0630
 2000- 2076 76 | 0,0213 42,560 | 142,120 27,3601 ©0,0680 |
2076- 2196 120 | 0,0505 37,901 | 410,089 43,200 | 0,1080 .
2196~ 2286 90 0,0603 63,578 775,547 32,400 0,0810
#2286~ 2348 62 | 0,0556 110,841 | 944 292 22,320  0,0550 -




COMPUTO DE MOVIMIENTO DE T!IHIH COR EDHPO

Qistrito: COPACABANA

Sececidn: 2

Pt

Progresiva Long. | ttem 2.a) itemﬂZ.h} Peen 2.ch {item 2,43 gl em Zoa)Y pftow 2o
| m i , m3 m3 3 I oa | Y !
2318 = 7354 16 | 0,0430 85,962 | 759,111 16,560 | o.oh10 | _ |
2394 - 2488 | 94 | 0,0730 | 141,613 |1,024,872| _33.8%0 | o080 | |
2488 - 2556 68_| 0 0365 72,353_,m_“315T555_.n_zakqao_”__o,aﬁln__,fhu__“_u .
2556_-_ 2646 90 | 0,031k 62,407 | 227,846 32,400 | 0.0810 | |
2646 - 2696 50 | o,01h0 | 28000 | 93,5001 18.000 | 0.0450 B
TOTAL =-==-------1 036 0,46L7 | 836,349 15,204 44l
 TRAMO S2 C£1-20 ‘ e
0 - 70 70 0,0245 49,000 161 700__“_“__m_mml_mmﬁw, .
70 - 153 83 | 0,0261 70,330 186,346 1 ho,147 | 0,0740
153 =215 62 0,0177 65,567 73,544 !
{215 - 230 15 | _0.0048 | 13,473 | _ 33,9471 7,25
| 230 - 244 W4 50,0061 | 12,062 | _ 49,372 _ 6,771 |
24l - 265 21 | 0,012 24,129 124,928
265 - 329 64 0,0397 79,418 L46,231
329 - 429 100 | 0,0512 101,914 461,264
429 - 473 by | 0,0182 : 36,387 122,473
473 - 497 24 | 0,0091 - | 18,198 62,084
497 - 687 190 | 0,0665 149,800 502,845
687 - 715 28 | 0:0088 - 84735 106,332
715 - 787 72 | 0.0264 | 139,143 85,406
787 - 887 100 | 0,0440 285,176 118,620/
887 - 987 100 | 0,0368 ' |- 193,166 | 118,620
987 - 1087 100 | 0,0323 142 034 118,620 j
L 1087 - 1179 92 | 0,0430 | 306,348 | 109,130] 23,h60 | o0,0820 | -
1179 _-_1198 19 | o0,0112 | . 58,163 |- 82,623 9,190 | 0,0170
1198 - 1294 9 | 0,046 | 88,356 | 398,270; 46,435 | 0,080 |
1294 - 1313 19 | 0,0066 | . 13,300 47,643 9,190 | 0,0170 |
313 - 1328, 15 0,0047 12,7210 19,793 742551 0,0130 . _ .
1328 - 1413 85 | 0,0377 | 256,837 100,827] M1,114 1 o0.0760 & |
1513 ~ 1471 58 | 0,0184 175,253 68,800] 28,054 { 0,0520 !
1471 = 1489 18 | 0,0057 | 15,252 | 48,761 8,706 | 0,0160 | |
1489 - 1513 | 2h | 0,010k 20,678 85 182 11,608 | o,0210 | |
1513 - 1617 | 104 0,0451 89,605 ! 369,175 50,30‘*_—__ :____0,‘695-9-:- I “__-;

TOTAL -—------- 1.617 ,0;2512;5‘21591.934 4.,094.536 663,754 T,héso 0,0425_




CGMPUTD DE MODVIMIENTD DE GIERRA COM EGUIPS

Distrita:  COPACABANA
Seccidn: 2

- [—i’rogr'esiva Lorg. | ftem 2.a)) item 2.b) fitem 2.c) |iten 2.d) | item 2.0} | fran 2. 8) i
_ m ha m3 m3 m3 ba hia i
- N SR S

TRAMO S2 € 20-21 . S R
1617 -~ 1733 1116 | '0.0325 64,960 201,979 33,489 0,1040

LIQIAL mommmomome| 11 - 64,960 | 201,979 33,489 10,1040

PR —— B i e A e bt

. IRAMO S2 € 21-28 SO NSO S
0.-_100 100 0,0313 62,484 199,132 36,000 ! 0,0900

100 -~ 152 52 0,0163 32,492 103,549 | 18,720 | o0,0k60 | T
152 - 188 36. | 0,010 37,080 43,200 | 19,960 : 0,0320 | |
188 - 236 .48 10,0134 26,880 65,5541 13,857 | o,0340 | T
236 - 288 52 0,0184 36,496 131,435 | 15,012 | 00k60 T[T

288 - 333 ) 0,0159 31,583 113,742 12,991+ o0,0k00 ;
@ | 333-.406 | 73 | o0,0261 | 114,383 | ek,645] 21,075 | 0,060 ]
(06 - 506 ;100 | 0,0463 | 326,730 | 87,000 _..28,870 : 0,0900 ; =
506 - 536 30_{ _0,0109 60,369 26,100 6,750 i  ©,0270 |
536 - _ 606 10 0,0360 1 _ 78,994 418,599 15,750 0,0630 1 __
606 = 662 56 0,0300- | 57,651 333,7330 12,600 | 0,0500 |
662~ 246 B4 | 0,035 | 47,040 ! 157,080 30,240 | o0,0750 !
746 - 762 16 | 040051 | 10,136 32,906 85,7600 _o.01ko | . _ I
762 - 88k 122 0 o0bh2z | 84 a1k | 257,728!  43,920. ] o0,0109 |
884 - 1459 ' I '575 | 0,1610 | ‘322,000 |1.012,250{ 207,000 0,5170 :

Al =mme ' | 4 11.86. 1.. 28,682 | 3,046 653! 488 505 1,1999

1lIRANOS2 € 25226 ' — ]
i 2618 - 3718 100 | 0,0458° 90,607 397,326 36,000 | 0,0%00 j

1 2718 - 2764 b | 0,0198 | 38,732 180,676 16,560 | 0,0410 |

2764 ~ 5833 73 0,0204 |~ 40,880 136,510] 26,280 0,0650__ _

CTOTAL 219 0,0860 | 170,219 714,512 78,840 0,1960

- 1 I A P

_TRAMO S2 C8-12 _ A
9o Q- 475 475 { 0,1662 | 322,500 |1.181,540| 229,757 | _o,h4270 | |

h75

516 b |..0.0m3 | 46,975 | e3,011] 19,831 | o030 |

) 516 - 5Lt 30 0,0094 39,538 35,586 “'_1.5_!_1__,_,___‘-?._'_92_.7_9_“.“-_.? jm___
. 546 = 602 56 | 0,0221 128,116 66,427 14,280 ; o,0500 {

602 - 632 30| 0,0173 ] 126,814 34,891 7,650 0,0270 i
532 - 656 24 0,0174- 62,252 27,360 6,120 | 0,0210 :




COMPUTO DE MOVIMIENTD DE TIEARA CON EOUIPD

Nistrito: COPACABANA
Seccidn: 7

T

-
o

ProgFesIv; L%?gu ttﬂEBZ.a) ltem32.b) Iteﬁjz.c) itezBE.d) !te:az.m) rte:JP.F}
656 = 687 31 0,0179 __ 42,750 | _36,050_| _7.905_ .1 _0,0270. |
687 - 737 50 0,0177 88,000 | ... 29,310 ) 12,750 [ 0.0%50 %
737 - 837 100 0,0350 | 118.998 | 227,291 ; 40,000 | _ 0,0900 -
1 837 - 904 L. 62 0,0234 | 16,900 154,770 | 26,800 0,0600
-----------------  1.022,843 [1.886.236 | 343,604 | o0,8i00 |
| TRAMO §2 ¢ 5-16 e - o R
.0 =40 40 - 0,0112 22,400 69,648 | 11,548 | __o.0300 4 ]
40 - 84 Y 0,0144 28,634 93,290 | 12,702 0,0396 |
84 - 118 34 ©,0139 27,776 | 105,216 | 9,815 .0,0306
1118 - 188 70 0,0258 12,787 109,409 | 20,209 1. 0,0630 i .. .. |
188 - 226 38 0,0109 32,629 66,255 110,970 0,0382 |
226 - 276 50 0,0140 28,000 93,200.|..18,000 _{ 90,0450 |
276 - 308 32 0,0082 17,920 | 115,360 | 11,520 | 0,0288
308 - 318 10 0,0026 6,407 9,489 3,600 | 0,00690
318 - 543 225 0,0674 | 163,462 | 443,383 | 50.625 0,2025
543 - 711 168 0,054] 107,884 | 333,520 | 37,800 0,1512 -
711 - 861 150 0,0470 93,726 278,775 1 33,750 0,1350
31,242 | 92,925 | 11,250 0, 4500
|..632,867 | 1.810,770 | 231,789 | 1,2249 _
" _ —_— d
9.034.703 |29.351,591(3.215,712 7,4015 | 0,0425

.
et d

T oadeh b m

EYTEE
i A S



COMNFUTO DE MOVIMIENTO DE TICRRA COM EQUIPO

B N——

Eistﬁi&g; COPAC ABANA
Secclon: 3
Progresiva Lz?g. !te:az.a) !t5232.b) Ite$32.c) lte:BZ.d) Ite:ﬂZ.e} l:aﬂaZ.f
| IRANQS S§3-1=2 N S I _ '
0 « 5§ 52 0,0229 45,760 | 140,530 18,652 0,0468 0,0442 |
52 = 100 48 | 0,0203 | 72,266 | 75,727 ! 17,218 | 0,0432 | 0,0408 |
100 = 200 100 0,0423 1904555 167,960 44,000 0,0900 0,0850_ .
200 - 300 100 0,1320 88,000 |563,960 ( 44,000 0,0900 0,0850 |
300 - 400 100 0,0044 88,000 | 290,000 | 44,000 0,0900 0,0850 !
400 ~ 500 100 0,0531 | 105,771 | 482,812 72,870 0,0900 0,0850
500 = 600 100 . | 0,0664 | 132,618 1,392,305 | 72,870 | 0,090 |.0,0850
600 - 662 62 | 0,0386 77,033 | 412,501 45,179 0,0558 | 0,0527
662 - 762 100 | 0,0609 | 121,650 |597,801 72,870 | ©0,0900 | 0,0850 |
162 - 802 40 0,0282 | 56,306 | 333,397 29, 145 0,0360. | 0,0340 |
TOPAL = = = = = 460, 807 0,7218 0,681 _ |
TRAIOZ §3=T2=10 | N ?
_0_-~ 100 100 10,0750 ' { 150,079 _../1.018,258 { 70,120 | 0,0900.. ) 0,0850 |
100" = 200 100 0,0870 | 173,912 [1»373,430 | 70,120 0,0900 0,0850 .
| 662,129 | 33,658 0,0432 0,0408 !
1,520,120 | 151,459 041944 -
eiadl 3,928 | 325 357 | 04176 | 10,2108 |
o [ ) S i
TRAMOZ S3~T10~14 L - ;
1 0 - 100 100 0,0514 | 101,009 473,780 i_ 27,000 0,0900 |
100 - 150 20| 0,057 | 50,504 | 236,890 | 13,500 | 0,0450 R
150 ~ 239 89 0,0311 62, 300 252,538 | 62,407 0,080 |
239 = 253 14 | 0,0046 16,291 35,651 9,817 | 0,0126 L
253 - 294 41| 0,0153 | 93,714 |- 55,965 | 28,749 | 0,0369
294 - 314 20 { 0,0075 39,647 27,300 | 14,024 | 00180 | ]
314 = 340 26 | 0,0008 | 26,996 72,545 | 18,231 | 0;0234 N
340 - 382 42 | 0,0224 | 44,575 ‘| 202,621 | 29,450 | 0,0378
382 - 424 42| 0,0217 | 43,242 | 189,491 | 29,450 | 0,0378 !
424 = 451 27 0,0105 20,918 76,094 18,932 0,0243 L
451 ~ 484 33 | 0,0115 23, 100 93,638 | 23,140 | 0,0297
Lo TOTAL = ~ = — ;+484 0.31% 522,296  11.716,513 ! 204,700 0020 | ..
H H i



COMPUTO_DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO-

. Ei strito: GCUOPACABANA

Scecion: 3

Long. | ltem 2Z.a)] ltem 2.b) [Item 2.¢) [tem.z.d) item 2.e) ! ltem .-

Progresiva m l:a m3 m3 m3 ha ha
TRAMO;53-C16~21 | _ - ‘ ' —
0 - 118 118 0,0413 82,600 294,165 | 57,077 0, 1062 '

118 - 218 100 | 0,0350 | 70,000 | 231,000 | 44,000 | 0,0300

218~ 228 | 10 | 0,003 | 8,473 | 21,679 | 4,000 |.0,0090 '_
228 - %4 56 0,0206 | 108,280 67,511 | 22,400 0,0504 _
284 - 318 34 0,0173 | 132,610 40,989 | 13,600 0,0306 -
318~ 339 21 0,0088 56, 166 24,910 6,798 0,0189 -
| 339 = 358 19 | 0,0083 20,705 754216 65213 0,0171 _
| 358 = 433 12 0,0455 91,037 502,126 24,278 0,067

433 =~ 538 105 0,0614 122,647 648,979 50,789 0,0945

TOTAL = = = = = 238 et 2403, 1 692,518 11,903,57¢

THAKQSS3-C21—23

-y e s

C_~ 18 18 0,0080 15,964 67,975 8,707 0,0162 \ .
18~ 45 27 0,0094 18,900 66,623 | 13,060 0,0243
45 - 97 52 0,0182 36,400 128,310 25;152 0,0468 _
97 = 197 1100 | 0,0330 97,726 130,013 48,370 0,0900 .
197 - 227 | 30 0,0088 . | 34,228 35,586 14,511 . { 0,0270 B
227 = 257 30 0,0095 25,420 67,354 14,51 0,0270 B
257 = 357 _ 160 0;0371 | 137,588 225,559 32,370 0,0900
357 = 365 8 0,0030 11,007 18,045 2,590 | o0,0072
365 -~ 382 17 0,0054 14,405 35,515 5503 0,0153 —
382 ~ 407 25 | 0,0087 | 35,290 29,655 85093 0,0225
407 - 457 1 50 0,0171 80,614 599310 | 16,185 0,0450 n
457 = 480 23 1 0,0073 23,415 50,138 9,200 0,0207 _
480 = 507 27 0,0106 21,180 73,711 40,800 0,0243
207 _ - 372 65 0,0255 _.501988 177:318 26,000 010585 .
572 = 591 19| 0,0066 13,300 43,890 74600 | 030174 _
002 1,242,652 | 0,5319 -
. THAMC £ 83l 2 3ep
| 0 = 7171 9,005 14,405 38; 167 8,223 | 0,0153 _
M - 100 | 83 0,0327 | 189,865 98,455 | 40,147 | 0,0747

100 - 181 | 81 | 0,0319 | 185,290 96,082 | 39,180 | 10,0729



COMPUTO DE HOVIMIENTO DE TIERRA COM EQUIPD-

B —

0, 0285

2%

4

Ry

Distrite: COPACABANA .
seecidn: 3
1 Progresiva L?;\Q- ‘ltE‘-;:‘aZ-a) Iterr::32.b) lte::BZ,c) Ite:naBZ.d) lte:aZ.e) lte?:a.?.f)
|81 = 200 19 0,0060 | 16,100 42,658 9,190 0,0171
| 200 ~— 280 80 0,0280 56,000 197,400 38,696 0,0720
280 - 307 27 .0,0083 22,878 60,092 6,885 0,0243
307 - 330 23 0, 0071 29,265 27,283 5,865 | 0,0207 _
2 dOTAL =~ = = = | 330 Q1194 | 513,803 | 560,137] 148,186 | 0,2970 ) _
TRAMO: $3-C25~ i
.8 - 59 50- 80,0173 8719}4,._____ 43,500 81435 0,0450 _,j
50, = 114 .64 | 0,165 | 176,054 55,680| 10,797 0,0576 _
T4~ 436 22 0,0062 41,438 | 20,875 3,711 0,0198 ]
136 - 236 100 ,0280 56,000 187,000| - 36,000 0,0900 |
. 236 = 316 140 0,0392 78,400 ! _ 261,800| 50,400 0,.1260 ‘ N
376 - 476 100 0,0280 56,000 | 161.250] _ 316,000 0,0900
476 _ = 516 100 0,0258 64,073 159,327! 22,500 0,0900
| 576~ 596 120 0,0618 716,887 299,265 27,000 0,1080 .
696 - 840 | 144 0,0401 80,640 269,280! 51,840 0,296 |
e ke 80 023032 | 717,416 | 1.457,977| 246,683 0,7560 .ﬂ,ﬂ*
| THAIO: §3-C25-13 _ . ]
L8 = 200 200, O 1144 1 171,733 164,153 45,000 0, 1800 ]
200~ 270 70 0,0181 | 44,851 111,844] 15,750 0,0630
270 = 430 160 0,0224 | 102,516 198,523 36,000 0,1440
430 = 458 | 28 | 0,0078'| 15,680 46,929| _ 8,084 |  0,0252 i
458 -~ 530 72 0,0222 99, 379 62,640 20,786 0,0848 |
536 ~ 630 100 0,0377 210,867 87,000 28,870 0,0900 i
630 -~ 698 58 0,0080 90,663 59,160{ 19,632 0,0612
698 - 760 62 0,0486 | 45,043 122,1771 17,899 90,0558 ]
760 = 912 152 | 0,048 | 97,609 | 3i2,310| 43,882 | 0,1368 i
L ey T A [ o.ggg;nfnm§1§&;g1 15,164,766 239,001 | 0,8708 1
HARS: 3302-8
e - 99 99 0,0570 113,855 626,819 35,640 0,0891
R 132 0,0540 | 106,225 452,975 _ 47,520 0,1188
231 o~ 139 100 56,900 175,470{ 28,870 0,0900 o



gjﬁtrito: COPAC ABANA

Seccidn: 3

COHPUTO DE MOVIMIENTO OF TIERFA CON EQY|P0

Progresiva Long. “!tem 2.a)| lrem 2.b) ltem“.' o) |item 2.d) | 1tem 2.2} ”!L‘em 3'_)_
m ha m3 133 m3 ha ha
1~ 448 |7 | 0,035 | 68,924 | 198,201 | 33,718 | o0,1053 |
448 -~ 534 86 | 0,0120 | 48.675 102,555 | 19,350 | 0,0774 o
534 - 584 50 09,0170 59301 43,647 | 11,250 0,0450
584 = 657 | 73 | 0,0231 | 94,100 67,392 | 26,280 | 0,0657 | ]
! 557 - 684 27 90,0070 17, 300 4.3,019"_":'*9{7;{) 09,0243 }
684 - 810 55| 0,0834 | 86,800 | 269,416 | 55,800 | 0,139 1|
839 = 854 15 |._0,0049 9,762 32,836 | 5,000 | o,0135 |
| 854 ~ 949 95 - | 0,0171 | 63,951 | 190,919 | 28,800 | ¢,0720 |
949 1,049 200 | 0,040 70, 185 196,185 | 36,000 0,0900 |
1,049 =1,149 100 0,0389 76,853 319,128 | 36,000 o,0900 |
12149 =1+204 55 | 06,0014 42,269 326,055 | 19,800 | ©,0495
12204 1,249 45 | 0,0126 | 25,200 84,150 | 16,200 | 0,0405
10249 ~1.344 95 | 0,0266 | 53,200 165,414 | 27,427 ”"5,0855 T
10344 ~10389 45 0,0126 25,200 78,354 | 12,992 o,0405 |
16389 =1.414 2 0, 0086 25,418 22,139 7,218 0,0225
1414 =1e462 43 0,0165 68,002 42,507 13,858 0,0432
10462 ~1+484 22 0;0062 | 212,320 38,306 6,351 0,0198 —
484 ~1.564 80 0,0224 | -a4,800 439,296 | 23,096 0,0720
TOPAL = = = == 1564 | 04773 1177240 | 3e694,783 | 501,350 | 1,394
TRANO: S3-G4~5 | i B o
0 =~ 100 100 | 0,045 | 90,705 | 705,967 | 36,000 | 0,0900
100, =~ 164 64 | 0,0264 | 48,657 199,630 | 23,040 | 0,0575 ]
164 =~ 192 28 | " 0,0078 15,680 52,360 10,080 0,0252
TOTAL ~ = = = ~ 192 10,0796 | 155,042 957,957 | 69,120 0,1728 -
| _WRAMOZ §3C 161 e
O - 98 | 98 | ©0,0252 | 62,791 | 92,990] 35,280 | 0,0882
1 98 - 230 132 | 0,0342 | 120,545 114,840 47,520 0, 1183
230 - 330 400 0,0140 82,191 94,888| 36,000 | 0,0900 |
330 - 362 32 0,0082 20,503 26,265 7,200 0,0288 | |
362 . 430 68 | 0,0197 | 81,464 59,1601 15,300 | 0,0612 | ]
A30 = 462 32 0,0093 38,136 27,780 7,200 0,0288 | |
462__~ 489 21 | 90,0070 | 17,300 43,019] 6,075 | 0,0243
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COPACABANA

COMPUTO D MOVIMIENTO DE TIERRA COM EQUIPD

j
E
ke
L.

e T Long. Atem 2.a)1 ftem 2.h) |ttem 2.¢c) (ltem 2.d) etem-;ft¥_!7::;“-T;T-
Progresiva m ha 3 m3 L o ia i b ) {
- — N AU SR S |

4892530, | 41| 10,0160 | 31,510 | 124,191.|  9;25 | 0,039 [~ ]
530 = _5_89_ .50 | 0,0195 }‘8,426 151,695 11,250 00,0450 1 l
TOTAL = = = = = 580 | 0,1531 | 493,066 | 734,828 | 175,050 | 0,5220 | |

H ]

|

i

TRAO: S1G10-1 I
0~ 40 40 | 0,012 | 22,200 74,800 | 14,400 0,030 |
40 - 90 50 10,0129 | 32,036 86,069 | 18,000 | 0,0450 |
.90~ 140 .20 0,0145 59,900 | 143,500 i 18,000 ._........9394?_9 S
140 = 185 1.45 170,011 | 49,391 | 39,850 16,200 | 10,0105 | .
185 = 221 36 | 0,0029 20, 160 43,376 | 10,393 | 0,0324 |
221 - 322 | 101 | 0,0283 | 56,560 | 175,861 | 29,159 | ©0,0909 |
322 - 422 ] 100 | 0,0280 | 56,000 | 280,310 | 36,000 | 0,0900 |
| 422 - 460 1 38 10,0106 21,280 66,166 | 19,971 | ©0,0342 i
| 460 - 552 | 9 0,0258 | 51,520 160,190 | 26,560 | 0,0828 | |
| 552 = 628 | 76 10,0213 42,560 | 142,120 27,360 | 0,0684 | i
628 -~ 682 54| 90,0176 335142 ) 118,207 ) 19,440 | 0,0486 |
682 - 902 220 C,0718 | 143,172 482,420 79,200 | —
| MOLAL = = = = = 002 0,2590 | 590,121 [1.712,869 | 305,683 0,6138
TRANO: $3=C20 | L o N
0 ~ 10 70 0,0173 - 110,842 60,900 | 25,200 0,0630
70 = 210 140. | 0,0369 95,720 243,513 | 50,400 0,1260
| TOTAL = = o= = = 210 0,0542 | 206,562 304,413 | 75,600 0, 1890
TOTAL SEGCION 356409 31,2606 PB.148,495 |24.367,841 302904245 743566 0,8925
oS s : S CRSENACEa0 mhnen <
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. Distrito:

Seccidn:

e e b Atk it

COPACABANA
4

COMPUTO DE MOVIHIENTO DE TIERRA Lon Eaiieg

EEET T

e s na

4..0,0508
.0,0396

0,6162

800 -~ _§56 56 0,0196 39,200 ]38,_18_0

856 - 900 bk 0,0154 | 39,024 153,357 21,283
900 - 918 18 0,0880 19,907 92,336 8,707
918 ~ 1,000 82 0,0453 | 74,101 347,690} 39,663

. 0,0732

.!__...,.OH-_Q.%_ZQJ

Progres fva l-?\?m . Iteri‘:;a?..a) itr::'::BZ.IJJ Ite::?).?.c:) fte:}?.,d} fi'.c-i;:a?..r‘ b | I':u;-.:':d? JE)
TRAMOD S4 T..2=5. - SR ST SRONUR S
... ®.~.300 | 3200 0,1320_ 1 264.000 |1.047.750! 218.610 0,2700 0,2550
| JOTAL ~=m-=mm-e- 300 0,1320 .| 264,000 |1,047.7501 218.610 | 0,2700 _..0,2550
TRAMO Sk €5-6 e S ER -
300 - 342 b2 _|._0,0132 35,589 94,236 20,315 _1{..0,0378_ . |.. 0,0357 .
342 - 400 58 0,0226 123,315 | 68,800, 28,055 | 0,0522 | 0,0493
400 - 500 1 100 [ 0,0400 235,967 | 118,620 48,370 . 0,0900 i 0,0850
500 - _ 538 . 38 0,010 | 41,75 45.076, 18,381 | 0,03%2 | 0,0323 |
538 - 600 b2 0,0180 68,125 | 73,544 29,989 | 9;955_@____!_ . 9,0527
600 - 619 13 0,0057 23,529 22,538 2,130 | _0,0171. 1 0,0161
619 - . .639 £0..1.0,0059 | 22,8191  .23,724) _ 6,474 i 0,0080 _|  0,0170
639.-_..800 i 163 0,0507 | 136,423 | 336,34h| 52,116 ' 0,1849 | 0,1368

~-0,0153
..-.0,0697

1,000 - 1,228 228 0,0798 159,600°| 562,590| 110,284 0,2052 0,1938
TOTAL ==nmmmmee- 928 ‘ 1,024,183 | 2,137,095 h2¢ 454 | 0,8352 0,7887 |

_TRAMO S4 C 6-8

1228 - 1242 14 0,0036 8,970 24,099 5,040 | 0,0126 0.0119
1242 ~ 1300 58 | 0,0145 48,706 50,460| 20,880 i 0,0522 0,0493
1300 - 1400 100 0,0269 99,796, 87,000 36,000 | 0,0900 : 0,0850 |
1400 - 1500 100 0,0256 88,787 87,000 36,000 | 0,0900 | 06,0850
1500..=_1600 100 ...0,0247 1 . 81,581 | . i 87,000|....28,870 i 0,0900 0,0850
1600 - 1618 18 0,0048 17,288 15,660 5,197 | 0,0162 | 10,0153
1618 - 1636 18 0,0047 16,626 15,660 5,197 | _0,0162 | 10,0153

1636 = 1718

82

1...0,0214

75,743 |

71,340

23,673 1.

.0,0738 | _0,0697 |

1718 - 1816 98 | 0,0249 85,855 85,260 28,293 | 0,0882 | 0,0833
1816 - 1860 n 0,010 32,387 38,280| 12,703 | 10,0396 0,037h
| 1860 - 1918 58 | 0,0156 58,143 | 50,460] 16,745 | 0,0522 | 0,0493 |
1918 - 1934 16 0,0096 | . 15,843 __ 61,473| 4,619 | 0,014h ]

1934 - 2003 69 0,0178 | &b 210 | 114,775 19,920 | 0,0621
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COPACABANA

SOMEUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPD

Progres iva !Long. ite.;n 2.a) ItcmF‘Z.b) ltem_?..c) Item 2.d) | ltem 2.e) | !tom 2.F)
m I m3 m3 m3 ha ha
20035’.- 2118 115 0,0322 64,400 201,480 33,200 0,1035
.. 08010 | 0,5865
T
TOTAL _SECCION 4. _1.155 1.5677 . 14,371,947 19,290,693 [1.842 349 3.7395 2,6976
)
-"';"."- , Bt ;
1 ..
|
@ Lo Ry T
S . Nt Aoy



Coneurn DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUtPO

Eiﬂg: COPACABANA
Seccidn: k4
.\ . Long. | ftem 2.0} item 2.b) [1tem 2.¢) | item 2.d) | ttem 2.3 [ ltem 2,1}
Progresiva m ha m3 m3 m3 ha l+a
TRAMD sS4 1-2 } - e
0.~ ..107 107 0,0553 | 110,279 | 394,485 42,125 0,0963 0.0303
107 - 141 34 0,0175 34,863 133,459 12,385 0,0306_ | _0,0289 _
ik - 163 22 |_0,0083 | 27,628 36,690 8,661 | 10,0198 6,0187
163 - 207 bl G,0189 108,091 84,973 17,327..)__.0,0396 0,0364
207 - 307 100 0,0481 | 319,298 | 193,120 39,370 0,0900 0,0850
307 - ko7 100 0,0436 253,209 193.120*_-_33,3.ZQ‘._._‘...,.Q,.QS.QQ*_.I.._WQ._QSiQ_.
407 - bS53 | 461 0,0177 85,361 88,8351 21,050 ) o0,0414 0,039
| 453 - 507 54 10,0218 67,814 | 172,417 | 36,450 [  0,0486 0,0h59
507 - 607 100 | 0,0440 88,000 334,500 67,500 ; 0,0900 | 10,0850 |
607 ~ 627 20 0,0810 25,116 | 39,558 13,5001 0,018 | __0.0170 |
.627 - 707 80...|..0,0322 | 166,876 | 154,496 | 39,680 1. 0,0720 .1 _0,0680 |
. 207.- 753 .1 46 | 0,085 | _ 95,954 i _ 88,135 22 816 0.0k14 | 0,039
753 - _807 54 i 0,0219 67,814 161,369 26,784 0,0486 | ¢,0b59
807 - 957 _ | 150 | 0,0660._l 132,000 | 501,750 103,250 | _0,1350_1__0,1275 .
857 - 1057 100 0,0440 88,000 334,500 67.500 0,0900 0,0850
1057 - 1157 100 0,0440 88,000 | 334,500 ] 67,500 0, 0900 0,0850
1167 - 1257 100 0,0440 88,000 334.5001 . 67,500 0,0900 0,0850
TOTAL -~-r--o--ne- 257 0,6274. [ 1.846,303 |3.580.407 | 701.763 1,1313 10674
TRAMO sS4 ¢ 2-4 _
Q- 80 80 0.,0206: 51,258 132 644 23,096 0,0720 .
80 - 100 20 0,0049 16,087 17,400 5,774 0,0180
- 100 - 120 20 0,0049 16,087 | 17,400 5,774 0,0180
120 - 166 46 0.0118 29,473 76,510 13,280 0,0414
| 166 - 200 34 0,0117 23,288 81,432 9.815 0,0306
200 - 300 100 0,0344 68,494 238 888 28,870 0,0900_ .
300 - 400 100 0,0280 56,000 174,120 28,870 0,0900
Loo - 500 100 0,0326 63,640 212,023 28,870 0,0900 | ]
500 _~___ 600 100 0,0364 72,193 237,965 28,870 10,0900
600 - 700 100 0,0301 59,874 204,094 28,870 0,0900 | ]
700 - 780 80 0,0210 42,132 143,017 23,096 0,0720
 JOTAL «===m=-ee 780 0,2364 499,126 | 1.535,494 | 225,185 | _ 0,7020 . . .___




COMPUTD DE MOVIMITNTO DE TI:RRA 6N EQUIPQ

{..
sttritm: COPACABANA

' Seccidn: g5

e e e gt

T

L Long. lltem 2.a)) item 2.5) {item Z.c) 1 ttem 2.4d) | Item Z.0Y {dtewm 2.0
Progresiva m ha m3 m3 m3 ha ha .
TRAMO:$5-0-1 e B N RV SR |
10.600 - 10,680 | 80 | 0,0392 | 139 181 294 405 | 53 10 0.0720 0,0680
_JOTAL--wemmm-- 80 _|.0,0392 139,181 294,405 | 53,10 0,0720 0,0680
TRAMO: $5-T1-2 S §

0 - 92 92 | 0,0316 85,100 | 213,657 38,64 | 0,0828 | 0,0782 !
92 - 120 28 | 0,0092 40,813 38,220 11,76 0,0252 0,0238 _ -
120 = 220 100 | 0,0398 | 226,227 | 136,500 | 42,00 | 0,0900 i -0,0850
220~ 280 4-..60..1.0,0221 | 115,557 | 81,900 | 42,07 1 Q0540 ._|._Q 0510 |
280 - 320 40 | 0,0130 37,000 | 101,860 28,05 | 0,0360 | 0,0340
320 - 420 100 0,0350 70,000 283,750 70,12__]_.0,0900- | 0,0850
® |20 -9 | 59 [ 00280 | 55391 | 264,39 | #1.37 | 0,053 | 0 0501
L9972, 52 11,120,279 L 274,01 | 04311 i g.ho71

TRAMO: §5-C2-5 ) S ]

479 - 520 b1 10,0138 48,230 1 272,300 14,760 | 0,0369 | ...

520 - 620 100_| 0,0657 61,120 821,056 36,000 0,0900

620 - 900 280 0,1545 125,670 1.634 642 100,800 | 0,2520 L

900 - 920 20 _|_0,0087 17,440 71,116 2,200 10,0180 | _
1920 -1050 130 | 00465 92,335 | 347,594 46,800 | 0,1170 1. _
11050 ~1187 137 | 0,0448 89,157 | 299,895 49,320 | 90,1233 ¢ :

1187 ~1246 59 |.0,0193 38,396_| k27,704 | 21,240 | 0,053 [l |

1246-1720 474 | 0,1327 | 265,450 | 886,380 | 170.640 | 0,4266

TOTAL======c=nn-= 1.241 | 0,4860 | 737.788 14.760.587 | 446.760 | 1.1169 5

R F T P R |

TRAMO: S5-C2-6 | | ' |

0. =145 145 10,0807 101,500+ 357,788 70,136 Q,1305__.1..0,1232

145 - 1095 950 0,3325 665,000 [2.344 125 | 462 650 0.8550 0.8075 .
TOTAL ===weomen- t.095 | 0,3832 766,500 12,701,913 | 532,786 0,9855 0,9307 |

. —] - -

TRAMQ S5-C6-7

. L1095 - 1305 210 | 0,0735 | 147,000 | 518,75 | 91,77 | 0,1890 | 0,1785 |
1305 - 1505 200 | 0,0700 140,000 | 493,500 96, 74 0,1800 0,1700 !
| TOTAL ==-mmoeae 410 | 0,1435 | 287,000 |1.011,675 | 188,51 0,3690 | 0,3485

TOTAL SECCION 57 3,305 1,2306 2.927,881 9.888,859 1,495,166 2,9745 1,7543




£OMPUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA COM ENYPO-

bistrito: BANDA DE LUCERO

Secaion:

{1,2,3,4,5,) CAMAL PRINCIPAL

Progresiva Long. | ttem 2.a)| ltem 2.b) {1tem 2.¢) |lten 7.4d) Ptem 2.n) | liem 2,1}
) na m3 m3 m3 na ha
| 2 a0 s P,BL-§1-=5JE , ]
0 - o 92 | 0,0690 | 752,176{ 355,000 5,620 [T
92 -~ 128 36 | 0,002 378,151) 138,913 57,373 T
128 - 214 86 | 0,0819 | 1.190,052] 331,848 137,058 | ]
244 = 314 100 { 0,1110 | 1,916,843 385,870  ws9,2q0l T T
1314~ 450 136 0,6854 3.402,595 524,783 216,743
450~ 462 12 | 0,0128 215,730 46,304 19,124 T T
462 - 474 12| ©0,0079 73,937 46,304 19,124 [T
AT4 - 524 .50 70,0289 | 414,143 204,63 79,685 T T T
524 ~ 678 154 | 05,0924 184,800( 825,240 197,689 0,386 | 7T
678 ~ 828 150 | 0,0821 304,618] 764,350 192,555 0,1350 | |
828_~_ 924 9| 0,0666 | _ 450,045 321,475 123,23 0,084 | |
924 - 984 | 601 0,034 281,219] 200,924 77,024 00,0540 |
84— 1,016 32.]..0,0175 64,985 163,081 41,078 0,088 | |
12016 = 1,104 88 | 0,0528 105,600! 473,566 112,965 0,079z | |
14104 = 1478 7a | oromsd 88,8000 397,594 94,993  0,0666
1,178 ~ 14264 8 | _0,0531 | 106,000 443,754 _ 86,318 o,0r74 | . |
1264 = 14370 106 0,0719 143.728] 645,600 106,393  0,0951 i
10370 = 1444 14 1. 0,051 102,120] 473,689 14,2131 0,0666 ~
12444 = 1,568 124 - 2,475,000 - - ~ R
TOTAL === = — 11,568 | 1,594 | 12,350,603 64740,901 1:941,61]  0,8280 .
LTDMM05 PoBLa32-SR e ___:
16568 = 1,630 62 | 0,0302 96,737| 201,434 46,729 L
~11:630, ~ 1.814 184 | 0,1098 899,739 445,041 138,681 b
16814 = 2,134 30| 0,2020 | 1.776,522 14195,953 241,18
2.134 = 24310 176 | 0,097 697,182 633,600 252,561 I P
2,310 « 2.534 2241 0,176 782,029 806,404 321,440 : o
26534 ~ 2,548 14| 0,0072 48,877 50,404 20,090 R
2.548 ~ 2,714 166 | 0,0934 W5, 904 817,720 238,219 |
B.714 ~ 2.846 132 | 0,0742 305,108 697,950 189,424
2.846 ~ 2,876 _30 ] 0,0161 116,469 108,000 43,054 N
2,876 = 3,218 342 | 0,1980 | 1,526,962 1.061,914 389,884 L
54218 ~ 3,310 92 | 0,0508 366,031 285,660 104,861 ~




COMPUTO DE MOVIMEENTC DE TIERRA CON EQUI PO

Distrito: BANDA DE LUCERQ

¢)

Progresiva Lang. .lte@ 2.a) !temﬂZ.b) jtem 2. ltem.E.d) ftem 2.0) [ltem 2,F)
m ha w3 m3 m3 ha ha
3,310 - 3,338 | 28| 0,019 53,452 131,643 31,920
POTAL = ~ = = — — 1.770 1,0113 7.045,612] 6,495,713 2,018,044 1 3
TRAMOS PeBL.33~54 o T
| 3,338 ~ 3.420 82 | 0,0406 81,180 287,410 140,113 00738 -

30420 = 30448 28 | 0,0149 29,795 110,328 47,843 0,022 | ]
_ 130448 — 3,530 82 | 0,0437 87,2581  323,106; 140,113  0,0738 T
| 30530 = 3694 164 | _0,0812 162,360| 514,800 280,226 0,1476 | |
34694 = 3774 80 |~ 0,0396 146,340 328,947 75,896  ©,0720
3.774_=_3:994 220 | 0,1089 102,435| 571,905 208,714 0,1980 1
oot = oz | 260 | 0,135 | 12325,000] 1,093,900 26,664 0,230 | |
® 44250 = 44424 170 | 0,0892 178,500] 716,550 161,219 90,1530 -
| TOTAL = = = =~ 1,088 | 0,554 2.412,868) 4,012,967 1,300,848 0,9174 o
TRANO2 PuBLeS4=55 L _ o
44424 = 4472 48 | 0,0209 59,231 147,238 28,800 0,0432
1,472 — 4,594 | 122 | 0,0516 | © 233,847 217,77 13,200 0,1098 r"__"’—“
4594 = 40654 601 0,0269 | 156,983 147 437+ 36,004 0,040 | _
ot Ga654 = AaT34 80| 10,0384 |.5 124,180 203,80 48,000  0,0720 )
4.73 ~ 44874 |40 | 0;0672 17,314 524,517 99,218 0,1260
44814 =~ 44994 120 | 0,0562 305,691 2294,744 85,044  0,1080
42994 ~5:034 | . 40| 0,0187 101,807 98,248 24,000 0,0360 |
50034 = 5.064 30| 0,0144' | | 46,567 108,678 18,000  0,0270
56064 = 50174 110] 00,0572 567,171 382,800 66,000 0,0990
5,174 = 50544 S y0] 0,194 384,800 1.287,600 222,000 G, 3330
| POTAL = = = = =1 1,120 | 0,5439 | 2.197,687L 3.412,76¢ _ 790,20 21,0080
TOTAL CANAL ‘ :
PRINCIPAL 52544 3,7042 24°°°611EE_E°°§§2'345




"' Diﬂtrigy

r -2

e P
Lot il
e e

1

coMPUTO DE MOVIMIENTO DE TIER

BANDA DE LUCERO

rA CON EQULIRD

Progresiva L?:g. 1?PEa?,a) itex32‘b) ItegBE.c) [t6232,43 ZtCﬂaﬂ.c) itc:ﬂ?.F}
| TRAMO: S1=0-2 [ I IS NS St [ e
0 - 65 654 9049532 | 721,408! 88,725 5,518 0,038
65 = 143 80| 0,0792 i 1.1 L0681 109,200 56,096 | 0,0720 & ]
s - 20 | 8| 00102 | 9% 116,085 | 59,602 0,0165 L
230 = 2B 651 0,0503 | 612,394 88,125 | 4215781 0,0585 ‘ e
295 - 395 00 | 00687 | 13,159 136,500} 70,17 00000 |
355 = 445 ,igﬂ“"ﬂgiggﬁl_,w_mnlzglﬁgl_ 68,250 35,060 00,0450 )\ .
445 - 463 18 | 0,0058 24,536 244310 12,062 0,062 | .
| 463 - 490 27 0,0088 24,915 68,756 18,093 0,0243
TOTAL = = = = = 790 | 0,303 | 44476,534 190,151 342,189 09,4410 T
| R U E—
PRAMO: S1-G2-4 1 [ D U I DO —— R bt _
490 - 5% 35000124 4 24,907 _ 64,412 11,3291 00,0315 | ]
525 = 635 140 0,0368 734564 - 189,113 35,607 “910990““w* S
63 - 165 L. 130} . 0,0405 91,000 279,825 33,341} 00 ¢
765 = 865 100 | 0,0350 70,000 246,750 48,3701 10,0900 1
865 — 907 42l 0,0132 35,583 94,206 20,315 0,038 | |
907 - 9% 78| 0,062 121,574 92,524 27,7291 0,0702 ]
T |98 = 1,039 o owoman | 1myud 81,119l 354798] 0.0 T
R B ER 1,075 16 | _0,0050 13,558 35,922 7,039 0,0144
TOUAL = = = = 585 | 0,31939 c45,433_1.090,531] 220,224 0.5?;@51,.(___.__.,___,______,____‘m=
| TRAMO: §1-CA-T I S
I 15 0,0042 8,444 28,050 5,4001 0,013 |
- 15 = 196 484} 0,0510 102,434 340,340 65,5200  0,1638 | .
196 = 300 404 _0,0344 68,574 221,993 30,025  0,0936
300~ 3N 14 0,0033 6,59 24,863 2,887 9,0050
311~ 41 100| 0,0280 56,253 . 181,090 %000 10,0900 | -
411 - 5% 125 | 040350 70,31 233,075 12,991 o015 ||
536 = 5% 20 0,0056 11,251 34,824 5,774 0,0180 { i
556 = 851 295 0,082% 165 4943 543,654 85,166 0,2655
QOTAL = -~ — ¢ 851] 0,241 769,800 1.566,880| 243,163 0,7659 B
. S—— — — — R T N



Distrito: BAHDA DE LUCERO

Seccldn:

B ]

1

Progresva Li?gn Ife$a2.a} itmﬁaz.b) !te:}ﬁ o) !tegBZ,d} ]'Qﬁn/ o) |tﬂﬁ;}T:3
| TRAMQS §1-C4A-10 | e Lo :—-- ---:——:-~ -
S s 41.0..9,0115 22,960| 71,389 11,8311 0,039

41 = 126 85 | _G,0232 46,319] 115,553 24,539  ©0,0765 | -
26 - 21| 91| 0,028 49,589 123,710  26,271| 0,0819 |
217~ 257 40 | 90,0103 25,6291 66,322  11,548] 0,030 |
257 = 407 150 | 0,0386 96,109 251,708 | 129,915 ©,1350 T
407 = 843 436 | 0,122 244,160 815,320 | 156,950 | ©0,3924 |
L TOTAL = = = - =~ 843_;::252305 484,766| 1.444,002 361,070 247587
| TOTAL SECCION 1 110288 | 5.995,5414.822,173 | 1,167,245 2,a921 |



COMPUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO:

Distrito: BANDA DE LUCERO

Seccion: 2

———

A 1w B ey o L R T A AL e el gt . -

brogresiva Li?g. ‘ltmﬁjz.n] !tﬁg}ﬁ.h) kiw;32.c) 2t0232.d} ltc:aﬁ_n} !ruﬁ“?‘r}:
PRANOE 5200~ I D e ] N
o - 60 | 600 00195 | 55,500 _ 128,720 20,472 0 "
G0 - 85 | 25| 0,008 | oge9| 2s,edel 8,071 1023 4 S
86 -~ 200 114l 0,0881 | 79,335 | 2044244 _f_'b-i;a;"ffsésx , 1026 '
200 - 268 58| 0,0217 | 61,075 |  122,602| 47,6811 O M’_ I
s o 230 | 12| 0,000 | _3mz| 46,3800 B4, 0,008 |
280~ 300 20 | ©0,0091 | 61,789 |  21,200| 14,024, ©,0180 _

o0 = ws | 65| 0,001 | 1a1,843| 92,220| _ 41,881 29,0612
368 ~ 395 L. 21l 0,0121 | 79,400 | 36,9551 18 952_m““9102§3
395 - 400 5 0,0025 8 Od4 5,825 3,‘0u 0,0045 1

b
H
1
1
|
+
|

400 = 440 401 0,0157 883674_ . 54,0600 98_(“3 900
440 - 519.”mumﬂ___19._”.?a9?21.__mmm§413§9”_.“ﬁlthgéu,“. 4,908,  ©,0630

510 = 152 242 | 0,0847 169,400 |  647,350]  145,2001  0,2178

| TOTAL = = "_:":HMWHIEZ__m,Qjéﬂéi_u# 1:471,542 386,633 0,5768
WWM = —r

TRAMO: S2-Cd=1] L - - B SRS FOS TSN SO ISR -
752 = 831 . 85 10,0297 59,200 196,350 34,000] 92,0785 |
837 = 900 63 _m_0,0202 56,586 137,713 “2'!§99_vm_0,?5§31_ _ 7
900 = 1,024 | 124] ©0,0%2 | 111,315 | 212,245 _ 59,978| 0,111 o
1,024 = 1,500 476 | 0,1666 333,200 | 1,674,330] 230,241 0,4264 |

14500 = 10563 63| 0,0206 54,9181 69,501 30,473| _ ©9,0567
10563 ~ 1626 631 0,0332 54,9181 169,009 30,473 0,0557

15626 = 14642 16 0,0050 13,4558 20,802 7,139 0,0144

TOPAL ™ = o= = = 850 0,3115 684,055 | 2:539,950] 4‘1__8*3”!_1__(}_.-_:;._%_"_'____(3,8_(;‘__1_9‘ ‘

TRAMO: S2~C17=20 ]

0 - 716 6| 0,213 | 42,560| 112,821 12,82 Q684 |
6~ 196 120] 0,033 | 67,200] 193,500 _ 27,000} 0,0108 |
196 ~ 300 | 104| 0,0297 89,3011 174,597 23,400 0,093 |
300 = 360 N &0 0,0172 51,520 .55;82Q e e e
360 420 60| 0,0168 13,600 104,472

TOTAL _ 420| 0,1186 284,181 | _ 641,2100

ey ot el P el S e fReTare




COMPUTD DE MOVIMIENTO DE TIERRA COM EQUIBQ

Rllt!'tﬂ BANDA DE LUCERO

PRI Y

Seccion: &

ety o e 14

Aprogresiva Lcl):g. '!ter;:jz.a) Itez32.b) 1te::33.c:) !tez32.d) lte;n 2.0 rtem..?_.F)
b5 1a ha
 SRAMQ: 82=C4=8 |
000 = 100 100 | 0.0280 | 564000 | 174,120 | 28,870 | 0,0500 |
100 = 164 64 | 0.0179 . | 15,840 | 1034200 | 14,400 | 0,0576 T
164 = 392 . 228 | 0,0638_ | 1274680 396,874 | 65,823 | 0,2052
392 ~ A% 103 | 0,0288 57 ¢680 192,610 37,080 0,0927
495 = 581 86 | 0,0221 42,288 131,270 14,508 0,0714
581 - 595 14| 0,00% 8,970 11,491 | 2,31 | 0,0126
oray_ 5951 01647 | 41,267 1,000,565 | 163,002 [ 05355 -
_TRAMQ2.S2:C=0=1- B — e e
0 - 64 62| 0.0179 | 35,840 | 119,680 | 23,040 | 0,076 _ ]
lmoraL . | 64 040179 | 35,840 119,680 | 23,040 0,0576 | e
| TRAHO: 0-1 S
0 - 182 1821 0,0510. | 101,920 293,475 | 40,950 | 0,1638 - _
182 ~ 500 ._ 3181 0,0890 { 178,080 594,660 | 114,480 0,2862 I
500 - 610 1 110] 0,0308 | 61,600 | 177,375 | 24150 | 0,090 |
610 - 815 205 0,0574 114, 800 356,945 59,153 0,1845"_
815 ~ 885 70| 0,0196 | 39,200 121,864 | 20,209 | 0,0630
| 883 = 1085 200 0,0560 | 112,000 | 374,000 | 72,000 | 0,1800
TOTAL 1,085 0,3038 | 607,600 1.918_.3:5;0""”%},"{,?7“2"" T 0,9%65 | —
| BRI 8202023 B
1o - 80 ol 0,0024 | 44,800 | 129,000 | 18,000 | 0,0720
80_~ 346 266| 0,0745 | 148,960 | 463,159 | 76,794 | 0,2394
M6 =471 | 125] 0,03%0 70,000 |- 201,563 | 28,125 0,312z
471 = 520 a9l _0:8370 | Zreas0 | 85,319 | 44,046 | 0,047
EOTAL —e——| 520] 0,1456 29'1,203?:; 8’{9 19,041 | 137,065 1 0 46‘80‘ * o
107AL SEOCTON 2] 4,326 1,3319. . 120, 345 8,579,428 1.557,321 | 3,7962 -l
. A (NP B ]

A '
: W L ]
;_'.'.."' 1\13“-‘ LI



Distrita:

fecc for‘ 3

BANDA DE LUCERO

COMPUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EOUIPQ

Progres fva L(?:g. ‘H:e;:a.’rl.a‘) lte::;.b) 5119:232&) !temmB?..d) Itc:':laz.e} H:e;.:a?.,{'")
JRAMOS §3-01-6 | : -
B R 77 0,0269 53,900 177870 _ 30,800 0,0593 _
{7 = 200 123 0,0395 1104477 268,867 49,200° | 0,1107
_200 - 210 | 70 0,0225 62,873 80,087 22,659 | 10,0630 .
270 = 412 142 0,0497 __ 99,400 | 306,055 49,965 | 0,1278 | | !
412 . 554 142 Q,0497] 99,400 306,055 49,965 0,1278 . | - N
i st e QBB AB0 | LB JH, P00500 | 0,00 |
TRAMOS '"wéx;,l_o L , f
BS54 e~ 630 76 0,0196] 48,695 258,078 17,100 0,0684 )
| 630~ 702 72 0,018 63,077 62,640 16,200 | 0,0648 i
LIbE - 888 ¢ 186 00515 173,475 176,49k 66,960 09,1674, |
_B8B - 954 06 Onﬁéﬁi 362960 ) 123,420 23,760 0,0594 ]
954 - 1036 &2 0,0185 32,653 117,564 29,520 | 0,0738 j
11036 = 2018 | 42  0,0099 16,725 60,218 _ 15,120 | 0,0378
12078 = 3190 ! 112 0,034 62,720 | 195,014 32,334 | ©0,1008
90 - 1230 | 404 0,0073 15,719 | 52,419 _ 14,400 | 0,030 _
1230~ 1264 34 0,003¢ 13,341 345352 12,240 040306
1264 = 1298 1 3 0,009 19,040 63,580 12,240 0,0306
TUTAL | 744, 041873 482,405 12143,776_ 239,874 0,669% .
|
TRAMO 83 €10-13 | _ B )
o - 30 30 0,0079 15,800 33,607 5,061 0,0270
0 - & 6. 0,013 33,92 | 63,93 9,447 | 0,0504 "
_____ 86 - 114 28 0,006 20,610 24,36 4,723 0,0252
114 - 128 14 0,0033 10,305 12, 18 2,361 0,0126
i28 ~ 144 | 16 0,0041 10,252 24,424 2,699 0,0144
44 - 194 50 0,0149 28,000 74,189 8,435 0,0450
194 - 306 112 0 0314 62,720 195,014 32,334 0,1008
306~ 456 150 0 on,zc 84,000 261,180 43,305 0,1350
R e 890 L. D 1228 265,613 1 686,887 108,365]  0,4104 -
| . . S
{




T e

Distrito:

Seccidn: 3

COMPUTO DE MOYIMIENTO DE TIERRA LONM EQNIPO

BaNDA D LUCERUD

brogresiva Lf;‘;‘-,ge .u:a? La) ;tc;mBZl.h) Ite::s?..c) Ite$32.<l) ltc;?az_r,-_) !tcrr::”:;._r")—-
-ﬁ@MLﬁkﬁ@é _____ SRR U S RS b
o Zqa_ sl o 0,0319 1...63,840 | _ 213,180 | 41,040 | 0,1020 1. S_—
gOTAL*m_E”%m, 14 ). 9,0319 | 63,840 | 213,180 | 41,040 0,1026

MTRM@O .3_3:'}.' 7’:"._1“ ~~~~~~~ ‘

0 - 190 190 | 0,0863 | 172,237 | 662,633 | 91,903 0,1710
190~ 203 13 0,0049 9,857 33,541 €,288 | _o01a7 ;o
203 - 318 A1y 0,0364 | 98,888 : 258,708 | 55,626 | 0,1035 |
318 - 400 82 0,0260 | 70,511 184,470 | 39,663 0,0738
00 - 467 67 0,0235 | 46,960 165,323 32,408 0,0603 m#:;;#

L TOTAL, 467 .. .Q,ll’ilwprs,ﬁ&.%M 225,888 0,4203
BRAMOT §3-015-32 . i ) e
467 -~ 570 103 0,0285 80,466 91,2121 29,736 0,0927

570 = 620 50 0,0139 | 46,633 85,628 | 14,435 0,0450_|__
620 =~ 686 66 0,0185 36,960 114,919 19,054 0,0594 .
686 -- 754 - 63 0,0190 |- 38,080 109,530 | 15,300 0,0612

154 = 845 92 0,0258 | 51,520 184,219 33,120 0,0828

846 - 901 5 0,0154 | 30,800 08,688 | 12,375 0,0495 |
TOFAL 1 43 | 0,1211 | 284,959 | 674,456 | 124,020 """"0:;55"06 ‘w
TRANO: S3=015-20

0 - 42 42 0,0147 | 29,400 90,405 13,595 0,0378

42 = 354 312 0,1692 | 218,400 | 331,040 | 100,994 0,2808 |
354 = 454 100 0,0317 | 98,547 209,509 | 32,370 0,0300 )

454 = 548 94| __0,0298 | 80,830 204,354 | 37,600 | 0,0846 .

48 - 588 40 0,0130 37,491 81,593 10,200 (,0360 -
88 ~ 620 .32 0,009 29,993 69,922 8,160 0,0288
620 - 670 50 0,0165 25,000 96,750 12,750 00450
TOTAL 670 0,2245 | 529,761 11,083,573 ! 215,669 0,6030 ]

P



e

Seccidin:

iy ———iarte

3

COMPUTO DE MOVIMIENTO.DE TIERRA COM ECUIPO

BANDA DE LUCERO

Progresiva Li:g. lte:aZ.a) ltezBZ.b} itegBE.c) ltezSE.d} !tﬁ$a2.c} Itugﬂl.gg_
TRAMO_S$3-G20~30_|. — N RO
00 - 166 .| 166 _ 1. 06,0427 | 106,361 1 584,963 | 59,760 | 0,149 |

166 -~ 194 28 0,0079 31,142 24,360 { 10,080 | 0,0252 .

194 = 220 26 | 0,0094 35,630 22,620 9,360 | 00,0234

220 - 300 80 | 0,0229 | 69,693 | 75,910 | ' 28,800 i 0,0720 |

300 - 402 102 0,0286 57,220 1 170,954 22,9950 | _0,0918 | -

402 - 500 98 | 0,0274 54,880 | 158,025 22,050 | 0,0882 |
| 500 - 690 . | 190-:| _ ©,0501 | 129,906 | 318,450 54,853 10,1710 |
| 690 - 136 45 0,0147 | 63,849 40,020 13,280 ¢ 0,044 ¢ |

136 = 180 441 9,0051 1 70,692 38,280 | 12,703 | 0,033 N
| 780 - 891 111 | 0,0382 | 111,178 | 225,797 18,726 | 0,0999

891 - 923 ! 32 |. 00129 25,887 | 64,719.| _ 7,200 0,0288 | _
0923 = 1005 | 82-1 _0,0279) .. 55,468 | 139,108 18,450 | __0,0738 '\
L01AL 1,005 | 0,2978 | 811,806 [1.863,205 | 278,212 0,9045 |
TRANO:..§3=C20=25] . |.... SN OSSR S IO S

G~ 86 (66 10,0204 | 44,203 110,848 11,134 | 0,0594
66 - 150 8 0,0259 | "~ 56,218 | 157,448 30,240 10,0736 | . .
50 = __353 203 [ ..0,0%8 113,680 179,610 73,080 0,827 | ]

TRy e 548 196 0,0640 240,884 339,769 33,065 0,1764 | . ]

549 = 607 58 | 0,0224 | 128,731 50,460 9,785 | 0,0522

607 - 637 30| 0,001 49,987 | 26,100 5,061 0,0270 | ]

631 _~ 671 40| 001111 31,443 | 63,401| 6,748 0,030 ]

677 _~ 115 98 0,0274 | 54,880 | 158,025 22,050 | 0,0882 |

775 = 899 124 0,0347 69,440 | 231,880 44,640 0,1116

899 ~ 1047 148 | 0,0483 | 216,952 | 140,434|  53,280| 0,1332
1047 =~ 1103 56 0,0195 82,090 53,137 20,160 0,0504 | |
1103 - 1145 42 0,9117 23,520 78,360 15,1201 0,0378 |

AL 1. 10,3521 (1,112,068 [1.769,472 | 324,3631 1,0305 |
TOTAL SECCION 3 |5,589 |  1,7031 | 4,374,895 19,900,155 | 1,760,020 | 5,0301 | i




Distrito:

Seccidn: 4

r ey it i

BANDA DE LUCERQ

GOMPUTO DE MOVIMIENTD DE TIERRA CON EQUIPO

Proaresiva Long. | trem 2.a}| ftem 2.0) [ttem 2.¢) | ltem 2.d) [ item 2.6} | ltem 2.F)
i m ha m3 ] m3 ha ha
PRANO: §4-C.0-6 | _
LD =l 100 )10 00,0034 10,615 22,695 39412 0,0090
0 - % 8 | 0,0292 91,286 | 195,179 | 29,343 0,0774
96 .= 25T | 61 | ©0,0198 | 56,425 | 145,697 | 230,878 9,049 |
157 = 25) 94_| 0,031y | 241,583 | 128,310 | 47,583 0,0845 “
251 = 281 .30 0,0107 45,186 40,950 15, 186 0,0270
281 - 295 14 0,0045 12,5950 33,439 7,087 0,0126
295....«. 359 64:1 _ 0,0224 44,800 i 140,000 | 21,837 06,0572
1359 = 405 46 0,0189 37,760 133,216 . 15,695 0,0414
405 =480 _ i 7y | _0,0342 63,382 | 249,948 | 25,590 0,0675
480 = 493 1% 0,0079 15,168 544205 | 6,142 0, 0162
1498 - 218 | 20 | 0,0079 | 15,727 | 51,803 | 6,824 | 0,0180 |
1518 = 712 194 0,0679 | 135,800 | 550,475 | 136,033 0,1746
712 - 796, 84 0,0294 58,800 | 170,100 | 22,680 0,075%
1796 ___~_ 932 13 | 0,0476 954200 297,500 | 46,403 0,1224
TOTAL 932 0,3351 | 830,282 12,213,517 | 414,633 0,8384
TRAMQ: SdeLl, 7=9 . .
932 -~ 1082 150 0,0420] 84,000 | 241,875 | 33,750 0,1350
1082 - 1112 30 _0,0090] 17,951 50,175 6,759 6,0270
1112 - 1139 18 0,00541 13,519 33,253 6,480 0,0162 | 0,0153
T 1130 - 1180 20 0,0054] 25,454 18,178 7,200 0,0180 | 0©0,0170
1150 « 1162 12 0, 0040 9,282 36,334 4,320 0,008 | 0,0102
1162 ~ 1188 26 0,0135 13,686 | 135,082 9,360 0,0234 | 0,0221
1188 - 1234 46 0,0235 46,264 230,639 16,560 0,0414 0,0391
1234 -~ 1259 25 0,0079| 15,838 51,416 9,000 0,0315 { 0,0212
1259 - 1347 38 0,0227 56,384 | 151,481{ 31,680 0,0792 | 0,0748
1347 =~ 1367 20 0,003 20,600 33,750 74200 0,0180 | 0,0170 |
1367 - 1401 4 0,0093 35,020 57,375 12,240 0,0306 | 0,028
1401 -~ 1481 80 | 0,020 ~ 51,258 | 137,710 | 28,800 0,0720 |  0,0680
- FOTAL o342 0,1687] 389,242 |1.177,2681 173,340 05033 1 9,316




Divtrito:

Seccidn: P

COMPUTO DE MDVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO-

DAHDA DE LUCHRO

. Long, | ttem 2,a)| item 2.b) o A m 2,.d sm 2.0} |1 9 F
Progresiva “:n | c:a a) ltc:}Z H:e::B c) ite;:sz d) m:az e) te?:a&..
TRANY: S4-C0-13 — -

O _-_ 134, 134 0,422 113,545 5. 200,848 | 64,816 0,1206 -
13~ 197 63 | ©,0197 83,030 | 74,731 ! 30,473 | 0,0567
._-_,197 b 219 i3 06,0249 117,541 865!593 35;310 . 010657
270 - 296 26 10,0085 38,120 | 30,841 | 12,576 | 0,0234 -
296 - 358 62 | 09,0156 73,400 | 73,544 | 29,989 | 0,0558 _
358 - 390 3z 0,0101 27,115 71,844 | 15,478 0,0288 -
190 - Al7 27..] 0,0910 18, 900 66,623 | 13,060 0,0243 =
417 - 453 .35 0,0143 29,414 | 112,438 | 17,413 0,0324
A53 -~ 529 76 0,0312 | 62,241 | 237,368 36,761 0,0684 | 0,066
539~ 716 187 ;0589 | 158,454 | 405,470 | 60,532 0,1683 | Uiz
_11s - qyr b 61 92,0192 | 51,688 | 120,913 | 15,555 |_._0,0549 | 0,058
11 = 83 58 02,0203 LLA0,60G | 215,710 14,790 | 0,0522 UyOai s
835 - 895 60 0,0195 56,236 | 127,236 | 19,422 0,0540 0,05:0
[ 895 - 947 | 52 0,0169 48,738 | 110,271 | 16,832 0,0468 0,04¢2
947__-= 1043 96 0,0302 81,346 | 200,553 | 31,075 0,0864 | 0,08i¢
1043 - 1205 162 0,0195 52,536 | 134,411 1 24,800 0,0558 | _0,0577.
TOTAL - B .05 0,4455 |1.052,513 12,269,324 | 438,682 0,9945 0,5541
TRARY $4-013-17 ' ~
1105 - 1115 50 0,1290 32,036 | 76,326 8,435 |  0,0450 B
1115 = 1190 35 30,0098 38,928 30,450 5,904 | 0,0315 .
1190 - 1265 75 0,0239 | 109,429 65,250 | 12,652 | ©0,0675 _
1265 - 1305 130 0,0426 | 201,865 | 113,100 | 46,800 0,1170 _
1395 - 1443 48 0,0170 88,582 41,7601 17,280 0,0432 _
1443 - 2468 1 25 0,0092 50,029 21,750 9,000 0,0225 B
1958 = 1493 25 0,0076 | 33,332 21,750 9,000 0,0225 B
1493~ 1515 22 0,0057 | 14,006 37,870 7,920 0,0198
[ 71515 = 1525 10 0,0033 6,504 | 22,561 3,600 |  0,0090 -
1925 - 1506 61 0,03500 69,763 281,931 29,160 0,0729 _
1605 - 1733 | 127 0,0605 | 121,029 | 545,249 45,720 | 0,1143 B
1433 = 1843 110 0,0413 | 81,806 326,248 1 39,600 0,0990 _
1843 -~ 1965 122 0,032 | 68,320 228,140 | 43,920 0, 1098 )
TOEAL b B0 [0 o [ o185 B1s 1,812,405 1 278,991 [ G, 7740 .




Seccion: 4

SOMPUTD DE MOVIMIENTO DE TIERRA COM EG

Distrrito: BANDA DE LUCERU

1
]

PG

Progresiva

[tem 2.0) [1teq 2.

m3

M3

ftem 2,d)

[tem 2.¢)

L TRAMO: Sd-012w111

0=

24 .

24 - 178

713,440

355142

35,4609
106,729 |

78 =130

102,776

4,049 1.
9,110

8,172

130 - 194

94,951 |

130,797 |

TOTAL

340,071

32,128

.. 250576

L B.0216 1
00,0486
0,0458

0, 1746

ML SECOTON 4

3, 2040 | 0,5

o :,"{"_‘H.’_"!L

- -
-
L4
- - [ S N




COMPUTD NE MOVIMIENTO DE TIERRA con EQUIPO

pistrito: BANDA DE LUCERD

it et et e

. . Long. “ttem 2.a)| item 2.b)iltem n.¢) |ltem 2.d) | ttem 2.e)
Frogresiva m ha m3 m3 m3 ha
TRAMO_S5.T1=2 4 _ - .
N . S Lo 4 be 0,0198 zo,egog____‘i_zw_&, 17,717 0,0405
45 - 62 .4 17 0,0065 29,674 32,8301 . . .6,693 0,0153
62 - 8o | 18 0,0074. 22,606 £52.219 7,087 0,0162
80 - 95 15 0,0066 31,289 28,986 5,206 0,0135
95 -~ 110 15 0,0060 | 18,837 43,016 5,906 0,0135
110 - 125 15 00067 14339 1 6,686 5,906 0,0135
CTOTAL =zoo--==== 125 0,0530 147,345 326,925 49,215 0,1125
TRAMG S5 €2-9 | i
. 125 - 160 36+ 0,0123 24,500 80,850 14,000 0,0315
wjég_;mjﬁgﬂm.Jﬁgﬂw»”g+%ﬁ_,#;m§4mgmJwﬁl&ﬁmlMﬂjzgﬁamm_gdﬁmxw_mw_m,m_
340 - 560|220 0,0770_| 154,000 542 8501 106,414 0,1980
| 560 - 606 ) 46 0,0145 38,978 99,724 | 18,400 0,0414
606 - 735 129 | __0,0406 | 109,308 279 6611 51,600 | 0,116
m_]3§ﬂ_;__§1g_ﬂﬁ,ﬂﬂ15,ﬂ__“wg4gz63 52,500 173,250 30,000 0,0675
- g1o - 960 -] 150 09,0530 | 105,000 300,750 38,250 0,1350
| 960 - 1095 135 0.0473 | _ 94,500 269.3251 34,425 0,1215
1095 - 1398 303 0.1061 |- 212,100 699,930| 48,480 .}  0,2727
1398 - 1575 177 + | _0,0620 | 121,100 376,583 | 57,295 0,1557
1575 - 1750 175 59,0613 | 122,500 404,250] 70,000 0,1575
1750 - 1935 185 0,0583 | 156,760 401,064 ! 74,000 0,1665
4935 - 2190|255 0.0893 | 178,500 629,213] 123,343 0.2295
rIQI_E\_L ---------- 2,065 0,7235 |1.630,246 14.673,250 738,207 1,8549
TRAMO §5 €9-15 |
0 =230 230 0,0644 | 128,800 40,761 66,401 0,2070 |
230 - 330 100 | o0.0280 | 56,000 | -187,000] _ 36,000 0,990
() 330 - h60 130 0,0364 72.800 | 226,356{ 37,53 0,1170
460 - 810 350 0.0980_| 196,000 609 420| 29,171 0,3150
810 - 1015 205 0,0528 | 131,349 352,881 73,800 0,1845 |
1015 - 1061 L6 0,0118 29,473 79,183 16,560 |  0,0414 )
| 1061 - 1225 | o.ohs9 | 91,8k | 285,557, 47,346 | 0,170
TOTAL ::;:::::...L-..Z.Zi_.“L_._,_(Lj,'ﬁfli.__.,“ 707,262 | 2,140, 8731 306,809 | 1} ,025




COMEUTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA COMN EQUIPY

Distrito: COPACABANA
ssgeifn: 5
Progres iva [-C!J":.Fi- l lff—‘?llaz-a) lt’e::32..b) Ite::B.?.c) t:—:lr::BZ.d) itc'n?a;i:.f:} IteTJBZ. Pl
TRAMO_ S5 T2-19 e
_o.-. b _ ] %o 0,0145 28,994 82,980 | 13,648 0,0360
40 - 135 95 0,0326 95,590 | 201,827 32,414 0,0855
135 - 220 85 0,0281 | 83,168 | 190,614 29,002 0,0765
220 - 300 | 8o | 0,0280 56,000 | 175,000 | 27,296 |  -0.0720
300 - 410 110 0,0374 115,131 249,648 37,532 0,0990 -
410 - 490 80 0,0272 84,917 | 172,600 27,296 0,0720 -
490 - 562 72 - | 0,0238 70,448 | 161,462 24,566 |  0,0648 |
| TOTAL =ozm=---- | 562 0,1916 | 534,248 11.234,131 | 191,754 | _0,5058
__TRAMO_S5 £19-23
562 - 590 28 0,0091. 26,244 61,542 1,200 | 0,0252 |
590 - 650 . 60 0,0189 77,763 j_ 130,075 24,000 0,0540
650 - 790 140 0,0495 325,504 | 166,068 56,000 0,1260
790 - 830 40 0,0155 63,034 48,917 1,600 0,0360
| 830 -1047 217 0,0760 151,900 | 535,448 | 104,962 0,1953
_1047-1079 32 0,0117 23,417 77,876 15,478 0,0288
TOTAL =====n==X 517 0,1807 667,902 |1.019.926 | 213,240 0,4653
TRAMO_S5 C16~18
0- 50 50 0,0i%0 28,000 | 74,185 8,435 0,0450
50- 125 75 0,0228 45,553 | 125,044 12,652 0,0675
125- 149 24 0,0073 | 14,577 | 40,140 4,048 | 0,0216
145- 215 66 | 0,0185 36,960 | 97,924 11,134 ] 0,0594 -
215~ 255 40 0,0103 25,629 61,061 6,748 0,0360 .
255- 290 35 0,0095 36,050 30,450 4 854 0,0315 i
. 290-_305 15 0,0041 15,470 13,050 2,530 0,0135 | . -
___305- 326 2] 0,005k 13,455 32,056 3,542 0,0189
TOTAL - mmmm 326 0,0919 215,694 | 473,910 53,943 0,2934 |
TRAMO S5 C19-2 ]
.0 -15_ 15 0,0039 9,611 24 870 4,330 0,0135
15 - 88 63 0,0169 45,170 | 106,442 18,188 0,0567
88 -245 157 0,0421 112,566 | 265,260 45 325 0,1413

—




Diﬁ{ilgzt

COMPUTO BE MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO

BANDA DE LUCERO

Seccidn: 5

Progresiva E.(;\_g. ‘ lte;:laiz.a) it‘e::;_. b} rte:; ¢) !tc:;j?.d) _ ite;r:a&r:) !te;z:az_, iy
245 - 277, 39 5 0,0097.1 19,436 | 57.564 | 9.238 | 0 0288 | e
| TQTAL  m=z=mm====| 277 0,07261 186,783 | 434,136 | 77,08) 0,2403
JRAMO §5 €23-26 | . . 4 | -

0 = 65 65 0,0228 | 45,500 | 150 150._|.26,000 0,0585

65 - 175 110 0,0385 | 77,000 | 236,350 | 4%, 000 0,0990 _
175 - 215 4o 0,0140 | 28,000 88,932 | 10,200 | 10,0360 B
215 - 285 70 0,0245 | 49,000 | 172,725 | 33,859 | 10,0630

285 - 365 80 0,0347 | 68,927 | 282,125 | 38,696 0,0720 B
1365, .= 430 65 0.0198 | 39,479 | 121,164 | 23,400 0,0585 _
[ TOTAL === mmem e 430 0,1543 | 307,906 |t.051,456 | 176,155 0,3870 ]
TRAMO_S5_C27-28 I I N R R -~ o
.0 150_____[ 150 0,0769 ] 153,732 | 277,660 | 72,555 _ 0,1350 | ;
150 - 195 | k5 0,0216 | 43,280 | 179,656 | 21,766 0,0L05 !
TOTAL --=-==----| 195 0,0985 | 197,012 | 457,316 | 9k 321 0,175 | |
| TRAMG S5 C28-36 B

0 - 186 186 0,0844 | 168,711 721,432 | 66,960 0,1674 B
186 - 211 25 0,0109 | 21,74k 88,958 | 9.000 0,0225 i
211 - 421 210" 0,0695 | 138,467 473,786 75,600 0,1890

421 - 531 110 0,0308 | 61,600 | 205,700 | 39,600 0,0990 N
531 - 606 75 10,0210 | 42,000 | 140,250 | 27,000 0,0675 |
606 - 796 190 0,0532 | 106,400 | 330,828 | 54 853 0,1710 |
| 796 - 896 100_ 1  0,0028 1 56,000 98,520 | 28,870 0,0900 |
896 - 1365 469 0,1313 | 262,640 816,623 | 135,400 0,4221
TOTAL ----------11.365 | _ 0,4039 | 857,562 [2.876,097 ] 437,283 1,2285 | _
TOTAL SECCIOM 5 |7.087 2,3073 15.181,960 |14,708,020]2.338,008 6,3é5_7, ]




yee

Distrito: COPACABANA

Seccidn: (1, 2, 3, 4, 5)

COMPUTO DE_MOVIMIENTO DE TIERRA COM EQU!PD

W

CANAL PR

RESUMEN

TOTAL

INCIPAL

Proaresiva Long, | ttem Z.a){ ltem 2.b) [ttem 2.¢) | ltem 2.d) l£;L_£:;} Ftem 2.4)
gres: m ha m3 m3 m3 ha ha
Canal:Principal {9,393.1..6,5050 44,372,103 50.549,817113,493,328] 7.9597 ¢+ -

Seccidn 1 7,391 2,5541 | 7.253,460120.667.878! 3.207,861 6,6i59 | 1,0063
Seceifn 2 7.922.[..3,3908 | 9.034,703 129,351,591 3.215,712! 7,4015 | 0,0425
Seccidn 3 8,409{ 13,2606 | B.148,495 (24,367,841 3.290.2461 7,3566 | 0,8925
Secci—c":;w 4 hotss| 1,5677 | 4.371,94719.290,693| 1.842,3L9| 3,7395 | 2,6976
Seccidn 5 3,3051 1,2306 § 2.927,881 9.888,859| 1,495,166 2,9745 | 1,7543
TOTAL COPACABANA 40,5751 18,5088 76‘108,5§§‘l&ﬂ;]lﬁ;ﬁ]ﬁﬁzé;iﬂélﬁéz:éggééifnmu'LBT§§32_~—-
{ SN SO S NUNIUR SRS
: L ) - U

i B}
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COMPUTO DE HOVIMIEMTO DE TIERRA CON EQUIPO

Distrito: BANDA DE LUSERO

Seccidn:

i et

10 2¢ 3y 44 54 ¥ Canal Principal

Proares lva long. trem 2.a)] item 2.5) [ttem 2.} [item 2,4) | lTtem 2.¢) | ltem T?;m
gres m ha m3 n m3 ha 1%

CANAL PRINCIPAL |5.544 | 3,7042 |24.006,770! 20.662,245 5.960,769] 2,814

| SEGCTION 1. 12769 1,0288 52996,541]| 4.822,173 ‘jo161£2éé 244921 —‘ijm__*

SECCION 2 44326 143379 30120,345! 8,579,428 1.557,321 3,7952

SECCION 3 5.589 1,7031 403744895| 2+900,155] 1.760,020] 5,0301

SECCION 4 32640 1,4276 3.306,515| 7-812,585] 1.338,634] 13,2845 0,8677

SECSION 5 7,087 2, 3073 5»181,960{ 14,708,020 2,338,008 46,1657 -

[TOTAL Bols 128,955 | 11,5089 | 45,987,026] 66,484,710




MOMENTO DE TRANSPORTE (Excedente de Transporte de Suelfos)

Distrito: COPACABANA
Vaolumen faltante Distancia excedente | Excedente de trans
syuelto de transporte porte de suelos
_{m3) {(hm) (hm m3)

Canal Principal 20,743 3G,5 162,590
Seccidn 1 20.763 6,5 67.616
Seccidn 2 32,190 3,6 62.924
Seccidn 3 25,321 5,5 66,290
Seccidh 4 7.903 2,5 1.047
Seccidn 5 15.906 3,0 10.869

Total Distrito Copacabana 378,376
Dlstrito: BANDA DE LUCEROD

Volumen faltante Distancia exmdente| Excedente de trans
suelto de transporte porte de suelos
(m3) (fim) Shm m3)

Canal Principal 11.252 3,0 2,734
Seccidn 1 6.840 3,0 46,664
Seccion 2 - - -
Seccidn 3 7.940 3,5 10. 449
Seccidn 4 5.762 2,0 3.169
Seccidn 5 14,717 16,5 &R 476

Total Distrito Banda de 131,492

Lucero

Total Distritos Copacabana

y Banda de lucero 510,228




COMPUTO METRICO

TOTALES DE LOS ITEM Ta - 1h y 2f

ltem 1) Desbosque, destrcnque y limpieza de terreno
ta) Con monte 75,97 ha
1b) Sin monte 37,01 ha
Item 2f) Perfilado de zanjas de desagiie y de préstamos
Total de planilla | Total de zonas fuera
Area de movimiento de de la franja de ser- | Total General
sielo con equipo vicio del canal
Copacabana £,3952 ha 2,7018 ha 9,0950 ha
Banda de Lucero 0,8677 ha 4,5723 ha 5,450 ha

14,535 ha




PROYECTO va SiDined

SE G A
Obra Remodelocion Red e Riego Copacabana . | |
Ared .Departamenta Tinogasta.......ooe.. ... FProvingia: cCatamarca... ... ...

ﬂﬂ)ﬁ@ﬁbiﬁ'ﬂ'ﬁf} Rﬁﬁ.Tﬂm\Q ) ~ Obra de arte vy re?eva-miento

de canales

P s ok e e

——

DIMENSIONES woo CANTIDADE"

e vt s i

I

[

2 DESIGMACION DE LAS uBRAL
iH [
L]

wF Bg panTES

LAAGO | ARCHO | ALTO {8
. 2

L1
i3 . -
e . ——e - a

CARDIAL TOVAL

4 iExcavacidn para ls fundacion de RN SR FU . VAR

iobras de arte

s 4 by gamas

FEUVI A A rares n samp e e m—r—— [ [RFPRRAT Y

a) Para tomas de canales de lotes

} con caudales 0. .= 50145 . 1584.1,40 0,_8_2'5;,,u,_z1,.55..__ m3.: ... 108, 844

b)_Para. tomas_de_canales.de. Jotes . o oA Ly
sobre canales con 0 = 50 1/s 531.2,10 1 0,871 0,55 tm3.{ . 53,257 | o

c) Partidores 319,50 | 17001 0,55 im3 | _ 5,675 & 4

ehat oAy = s mems bmeods Sk bAmadinerie——— e e

d) Para estructuras de derivacion | 814,50 | 0,831 0,55 im3| 17,622

de_canales de ¢ = 50 1/s ol b1 4,50 1,010 0,55 tm3 L el
1h 4,50 L 1,341 0,55 fm3| 2,821

e . 2| 4,50, 0. 1,281 0,55 im3 | 6,336 L |
........ A 25,20 } 1,150 0,651im3 | 7,706 |
e 275,95 [ 1,281 0,65 {m3 } 9,900 _

9! 4,50 | 0,964 0,65 Im3{ 25,272
S N bly,so 11,071 9,5
' 314,50 | 0,824 0,55 {m3 6,068
4 0,55 m3 1 6,088

sobre canal pr-‘i'ficipal | 10 12,40 2,50 0,55 m3 170,50

) Pora alcantarilias ' 50| 4,50 | 0,554 0,20 im3 |~ 24,75 [
N lubss0 | 0660 0,20 |mad 2,38 b ]

= . 414,50 0, 77 0,22 im3 XSS R m__!

N . 1 514,50 {0,981} 0,22 Im3 y,90 |

slu50 | 1,160 0,25 m3 | 6,52 |

914,50 2,00 1 0,40 ;m3 J32,40  1.519,03 m3

TOTAL FTEM b ~-mmercmmm oo oo m e oo o s {ooofTnooTToIneT1 513,03 m3

. . t




i e o 1 et o,

Obra . Remodelacidn Red, de, Riego. Copagabana.

FROYECTC MOA HIDRICD

SEGQUKNDA FASZE

. o

Aret .Departamente.Tinogasta............... Provinciq: Catamarca. . ... ...... ..
COMPUTO %ET@QQO 2:;:122 arte y relevamients en
. g DIMENSIONES w CANT a;:.“ngs
é PESIGNACION DE LAS OBR'AEE‘ % LARGG | ANCHO ALTO f: ‘2 PARCIAL TOTEL
% 2 >
5 lExcavacién y relleno para si‘fonés 981 8,00 0,-70 1,.69___ m3 ‘H__m_878,08 L N
hoy 1,00 0.80 1 1,70 im3 54, 40
o 32] 1,00 2,601 1,90 m3 | 158,08 ]
L 704 1,00} 2,60 1‘;90 m3_|._.345,80 1,426 36
‘ S
TOTAL DEL_JTEM 5 =-mn=m=mmrwmnns SR RSP RRN SPNRRRp I S 1.436,36_qi
6 Hormigbn . — "
6,dHormigdn tipo A1 para canales ﬂn.zrin- e e
cipales,secundarios y comwnernos ¢con t | 4 o4 4 oo
caudales NN SN SO |
‘ G =_ 50 1/s -_132.839 1;56 0,05 {m3. ) 2.566,12 & .}
Q.= 100 1/s - 15,997 1,84 § 0,05 {m3 ! V. A7, 72 0 ..
Q.= 150 _1/s - 16,6371 2,251 0,05 lm3 Th6,66 1 .. —
Q = 200-1/s - 632 | 2,303 0,05 jm3 72,77
Q = 250 1/s - 903 | 2,5831 0,05 {m3 116,62
0 = 300 1/s ~ 11,9751 2,783! 0,05 im3 274,82 |
0= 350 1/s - 292 |. 2,912y 0,05 |m3.{.___h2,52 ¢ ]
0 = 400 175 - 459 | 2 703l 0,05 {m3 62,031
Q = 550 1/s = 634 2,983) 0,05 [m3 | 9i 56 |
0= 650 1/s - 11.988] 3,344} 0,05 {m3 332,39.
Q=800 1/s - 952 { 3,985} 0,05 Im3.| 189,67 .1 . . ___ ]
0 = 900 1/s - 12,730 | 4, 1650 0,05 {m3_{__ 568 52
Q=1.050 1/s - | 3.432 1 4,345] 0,05 Im3 { 745,60 7-284,00
TOTAL DElg ITEM 6.a) ==-—==wenom- RSty IR Wittt tostaietaie ~=np---s-=---- 1 7.284,00 m3




PR

Obra
Are
@@M@UT@ METRICO

.Dapartamentae _Tinogasta, .. ...oov.. ..

.Remodelacion Red de Riego Copacabana

PROYEZCTO MOLA HIDRICO
SEGUNDA FASE

Provincia: Latamarca ... ... ...

Obra de arte y releyamiento

.i en canales '
. *:;3 DIMEMSIONES " CANTIDADES
g DES!é-NACION PE LAS OBRAS\% g LARGO | ANCHO ALTD ;Eg PARCIAL TAOTAL 1
- 2 |
6.b| Hormigén tipo 81 i S S
a) En_estructuras.de tomas para B - S
lotes siendo el canal dé: _ - - —
Q =50 1/s 1581 1,40 0,.57.' (1,;2_0___ m3 25,217 I,
_Q =50 1/s 53 7;10 0,524 a.20 | | 12688 1. |
b) En partidores 3 9:50 D;lam_ma;zo_.m3_pwnm3,99wN__ ......................
1) Enmt..nMastvaptﬁn 8 b;l;n 0,59 1 0,15 Im3-{ .. 3,19
Q= 50 1/s 61 4,50 | 0,715 0,15 {m3 2,896 )
| 1] 4,50 {0,805 0,15 |m3] 0,543 |
2l 4,50 | 0,911 0,15 qm3} 1,228
* 2l'5.20 | 0,751 0,15 lm3 1,170
2{ 5,95 | 0,875 0,15 ma| 1,562 . |
9 I4'.'50 0,66 | 0,15 m3i.. 4,010 _
by 4,50 o;'77 0';15 m3 2,079
f 3] 4,5 | 0,52 0,15 Im 1,053
d} Estructuras de der?vacién'; 110 1140 2.,00. 0_20._m3_|_ 45,600
en_canal ﬁrincipai : O SR A A
: e)tAtcantariilag 50 15.,-'-'50 0,55 n,go__mg 24,75
4,50 | 0661 0,20 [m3| 2,38
5,50 | 0,771 0,20 {m3 | 2,77
514,50 -0;98 0;20 m3 L4t
5 h',vso 1';16 0,20 |m3 5.22
. Qi 4,50 2,00 10,20 4m3.1..16,20 | 160,956 __
TOTAL $TEM 6.b) ~==ocmmmmcno] B I M S mmmbmeeooeoeooal 160,956 m3
b, c)l Hormigén t}bo B2 e
17 a)-En,tomsslde lotes _ - B161 1,40 0,55 1 0,15 Im3 36,498 F
\ e 106 1 2,10 | 9,55 | 0,15 {m3 | 18,3645




=2 M S T i e T e ST -
PROYECTO
Obra . Remodelacidn Red de Riego Copacabana
; Areq .Departamento Tinegasta ... ... ... . Provincia:
® COMPUTO METRICO Obras de erte
. 2 DIMENSIONES w
£ UESIGNACION DE LAS OBRAS # BEE _
::" : LARGO [ ANCHO | ALTO g'; PARCIAL TOTAL
b) En partidores 61 9,50 0,80 0,15]m3 6,84
c) En derivaciones o en reducciones| 12 4,50 | 0,55 0,12 m3 I -1 -1 T —
. 16 | 4,50 | 0,55 0,12m3 | 4,752 .
. I 2} 450) 0,685 { 0,12lm3 ) 0,894 |
L] 4,50 | 0,60 | o0.12]m3 1,296
L{ 5,20 ] 0,60 0,12 |m3 1,498
— ] 5,951 0,60 | 0,12|m3 | _ 1,714 |
| 181 4.50] 0,55 | 0,12|m3 5,34 1
' 8| 4,50} 0,55 | 0,12|m3 | 2,376
6 14'.'50 0,55 | 0,12|m3 | 1,786
' d)_En estructuras de derivacién _ |20 | 11,40 | 0,90 | o0,20]m3 | 41,06 |
| sobre canal principal __ e
e) Paredes de alcantarillas 00| 4,50 0,55 0,15 {m3 37,12 e
_ 8| 4,50 0,55 | 0,15/m3 | 2,97 R
8| 4,501 0,55 | 0,15|m3 2,97
i 10] 4,501 0,60 | 0,15[m3 4,05 o
10{ 4,50 | 0,60 0,154m3 4,05 it e
18| 4,501 0,80 | 0,20fm3 | 12,96 | ____ |
50 ] 4,50 ) 0,55 0,20 |m3 24,75
- 4| 4,50 0,66 | 0,20|m3 2,38
b] 4,50] 0,77 | 0,20(m3 2,77
5| 4,50 | 0,98 | 0,20]m3 b, b
5] 4,50 ] 1,16 | 0,20|m3 5,22
91 4,50 2,00 | 0,20im3 | 16,20 |
f) Para sifones 98] 1,60 0,50 | 0,20|m3 15,68 .
@ 2{ 1,70 | 0,60 { 0,20|m3 Q.41 |
1,90 | 0,80 | 0,20|m3 2,12 -
1,90 | 0,80 | 0,20]m3 0,61 | .




Obrg . Remodelacién Red de Riego Copacabana

Areaq

COMPUTO METRICO

CDepartanente Tipggasta . .......

PROYECTO NOA HIDRICO

SEGUNDA FaSK

Provingia: .. catamarca... ...

+ Obra de arte y relevamiento
én canales

. b DIMENSIONES e CANTIDADLS
£ DESIGNACION DE LAS CBRAS, § g3
u i z LARGO | ANCHO § ALTO [S @[ panciaL TOTAL
) )
u
Hormigdn Eipo Cj 70 | 2,40 9,50 3. 84,00 293’“??.T§.
TOTAL ITEM 6.C) ~m=emmnmuen atal fbcbntulubot Infelm oty miviaate Sty adnletotnhelets 1-293,476 m3 .
Hormigén tipo (1 77 | 4,50 0,701 0,05 12,127 12,1gzj
TOTAL ITEM 6.4) -=---=-==n-- it iadinteleted; Sstviote Sl isbeinbeds LS Mo iutedtefatd it 12,127n
2] Hormigdn tipo D, - ~
a) sobre canales de 0= 50 1/s 234} 0,85 ! 0,18 0,05 1,790
b) sobre canales de Q=100 1/s | 641 0,75 | 0,229 0,05 Sou5h0y
¢} sobre canales de Q=150 1/s 38} ¢,80 | 0,225 0,05 0,3424
d) sobre canales de 0=200 }/s b1 8,90 | 0,279 0,05 0,050
e) sobré cola de comunergs k1] 0,66 1. 0,181 0,05 m3 _{ .~ 0,246 2,968.
TOTAL_ITEM 6.€) =-=ve-ou-v- Sl el fedebeiete ettt o e EE Tt ettt =2, 96803
Acero laminado en barras de sec- L A . e
cldn circular para hormigdn arma-
do y varios. B }
a) Para hormigdn losas sobre so- ° Ll | _
leras s - 1.063,10
C N s S S
b) Para losetas prefabricadas X ?1-88h196__,_““w_‘ ]
¢) Enelementos estructurales con | j_~m N
encofrados X 3,769,96 L
Para_sifones _A R 92?'50 -
Cafos _para_sifones 98 8,30 ka/m 6.562,08 | _
2 9.1 e, 72 |
7 18,18 . 1.018,08 y

Tps M e AL




s

Area .. Departanente. Tingesta. .. ..o, ...,

TRIOG

COMPUYTO Al

Provincia: Catamarca. ... .. ... "

PROYECTO NOA HINRICH

SEGUNDA FAST

-4

Obras de arte y relevamiento
en canates

.l . F’ BIMENSIONES “ CANTIDADTY =
3 ; :
£ DESIGNACION DE LAS OBRAS g ' % & ' o
5 o LARGO L ANCHG | ALY 12 9 pPancia rGTat
1.._.:“- G vt e .I:‘........
e oo e e 20 18,14 kgl .. 3.817,80 -
Para alcantarilias 3.083,14 bkl
- N AlkH, 8 kgt
I N . S Ta, 1% LY*1 SR e
B e e et et Pk 1 e+ e e e e ke st g 85,"’)( M ~.i.(..§. R
S e e s nrmprnnan - 39@&1“ 3 -
el et e e e A _160, 36 5125 DR e
S I . e e et 197,68 kal o
!ﬂ _ U SO 1,712,027 kg hoh29,79 4 23, 068,99
by tmyf27, /90, 20, 000,03
bodore JOTAL JTEM 7 wrrrrmssmsmnm e e ban b e biees s T T T T (Lpryu iR 23,668,99
B_ {Cafics de hormigdn armado {1 = 4 m) | R .
3&]ﬂ%@“ﬂiﬁﬁmooég : mp | I R D
8. b : i

e

Digmetro Interno 6.60

Didmetro interno 0,80

!

m

TOTAL ITEM 8.¢

e -

T

PR X

o TOTAL ITEN 8. =~woe~ivmmnenen N AN
------ TATAL !TEﬂ_B,b " _“;;_:_“__;:;:;!-

. n—-}.mw}qm 11}

w

.

A g

-mﬁsISQf
/ _

A

7

o

»

Juntas

Juntas tipo 1

Junias tipg 2

T~

L T

TGTJ&L iTEM..ﬂ.;Ql.._':::_‘_‘,"""‘""‘““"" el A R RS

- e

R T T

A AR e ey e e s e

s e

EEyra—

3. 05(

1,586

_ - . 4.379 1,88 S o 13,720
‘ .54 2.25 SN SO 93:.1 T
" . Ve #d,-ﬂ




e ..___ e et e e+ g i e e+ e -

FROY ECY BOA HIDRICO

SUuyHNDA VAN

i TOTAL ITEM 9.

L e

s wa s o

-

b an oo su o am an

Obro . Remodelacion, Red. de Riego Copacabana
Areq ..lepartamente.Tinpaasto.....ee..... ..... ProvinciG: Catemarca ...
w:@&:@@&ﬁgflﬁﬂ%;?’ﬁﬁﬁﬁ ggria::;zgte v relevamiento
3 o E: DIMENSIONES d -m;n_»—r-t_a—uu“m‘—;
'?} PESIGNACION DE LAS OBRAS ;:' LARGO | ANCHO [ ALTO §§ PARCIAL TOTAL
% : -
2531 2,303 e B8 e
- 360] 2,58 B T 7 T
________ R — 76012,78 w2113 ]
. 1117 2,91 I PO T B
: . 184 2,70 v do | 497 | .
— 253 2198 “M“”mmﬂm“WMMJSAm__m S
e o - 7950 3,35 1 .1 m.{..2.663 | | m;
______ } 381]_3,98 “ dm oo 1515 e
.......... 1092 | b, 165 B3 T DO .11 L DR .
1373 | 5,345 | 5.965  57.926m
| . = :

NSURN FU S—— 157.926 m

PN

Junta' tipo 3

X1/ J 584 __

TOTAL ITEM 9,

e L

o o v s b e e e, G e % e gy,

580 m ]

Alambrado

km 22 22 km

TOTAL ITEM 10 —mm-mmmemmemnt B o R 1T T 22 km
11 Zzmpeado de pledfa ..} | = T4} L4 -

a) en toma de lotes

211

189.90 .

b) en cola de canal comunerc

L1

k9,26

g i
TOTAL ITEM 11 ~mmmmoocenes oo e e d o el Seteletebetelatate 239, 160
. f?j%
12 [Escalas hidrométricas 1172~ ) im | 234 ¢+

23

‘ | e e e U
TOTAL 'TEM 12 ““““““““““““ e om el e o g e e o e s A :::":::m e - .287.mﬂ

Eo-Loe I



Y

Qbra

Areq . Departamepto Tinogasts

GOMPUTO METRICO

O

L=

e mne

LR L R T

EROY ECTD
SELUMDA

Provingia: Catamarca

fOA

FDNCO
FALE

Obra de arte y relevamiento
en canales

canT

e A bt o .

PraFOs EAL,

1.3

2.2

. ¥ DIMENSIONES w
o oy g ——t e
o DESIGNACION DE LAS OBRAS & . 95
o - ui " [
tH . - a b LARGO Jancio | alto 9w
o™ [4 x
a2 Ly BE
e !

_Compuertas v mecanfams. de levante,

Con mecanismos de levante,

13.0

1.3 )

S

8.

2.009,

Tapa para_orificio losa.retencifin

170

- . R e e

-

13-4 Suplemento vara lasa de Igtencidn

50

A

Gon wileeidn de claviioo. P23 37,181 _dkg 11
. - ‘

o R .

flh

W ids .

Relas para sifones

Joika.d 101,825,

SONE TS5 I B

2 li24 15

1DADRE

TOTAL

) I

- - ..1
!
|
i

TOTAL JTEM 13 —mmwme——— i e huwivdabadode atndadudetad Wadadabotu frooprnngvazis 416,707, 77k

T

. Reias para sifones 100 1/s b 0,70 2,363 ko i . ._.58,965 1 -
Reins_para_sifones 150 175 510,70 mﬂ;?Y 2,363 tka | .. 5,096
Relas para sifones 200 1/ 141 0,80 1,20 12,363 lkq 31,766 197,353
: _TOTAL _ITEN 14 =mmemmzmeideeadoens o TR ) SRR Y B 197,353.
. . - "'
. * B N S R
T O I, - — . e — e —
. B ’
. _— ' S . — e

' , I
R *
ok AL i i
[ o .
' H et - - s rm s
3 TR



SECCION VI - PRESUPUESTO




PROYECTO RED DE RIEGO COPACARANA-BANDA DE LUCERD

PRESUPUESTO OFICIAL

Precio

Importe

I zem Descripcidn Unt~ ¢ontidad
- dad Unitario Parclal Total
1. Desbosque,destronque vy
Vimpieza de terreno.
1.a) Con monte ha 37,61 634.870,40 23,.496,553,5 :
1.b) Sin monte ha 75,97 375.234,71 28.506.580,9 52,003,134
-2, Movimiento de tlerra
‘eon equipo.
2.a) Remocidn de i1a capa
vegetal en 0,10 m de . .
espeser. ha 30,02 ?0.?97.615 ~ 330,148,402
2.b) Excavacién ecn el re- - : o BEUEEE.
cinto del canal m3 122,096 8.877. 1.083.846.192
2.¢) Conformacidn de 1a ' .
seccidn compactada m3 299.701 8,253 2,573.432.353
2.d) Excavacién v perfi- ' i
. Tado dei calero m3 ho.276. 12,035 . 484,721,660
2.e) Perfilado de caminos : '
(nuevos y existentes) ha 25,76 3,749.365 . 96,583,642
2.f) Perfllado de zanjas e o A
de desagiie y de prés : L _ o
taros “ha . 14,84 0h 558,328 0:A6,278.089 4.534,998,303
'3, Excedente de transﬁorte' PR 'fﬂ; 'i-j3:3 EEN
) de suelos, . hmm3 510,228 Soh26 217.357.128  217.357.128
‘4, Excavaclén para la fun- . ST .Lj.'“i '
dactén de obras do arte m3 519,03 27.87h. 14,467,442 1h_B67. 442
5. Excavacidn y relleno para | 'é, o 'g T
sifones. - m3 1.h36,36 . 32.865 /. 57.260.497 57.260,491
6, Hoém!gén. m3 - ._- _
6.a) Hormlaén tipo Ay m3 7.284,00°  39%.847 2.890.633.548
6.b) Hormigén tipo Oy m3 160,96 370.450 59,626,022
6.c) Hormigdn tipe B, m3 293,48 1,670,350 - 1490.214.318
6.d) Hormigdn tipo C4 m3 12,127 330,831 4.109.610
&.2) Hormigdn tipo Dj m3 2,968 h62.759 1.373.469 3,445,956.967



me m e e

e

© lmporte

Item bescripcidn Uni- tantidad Precio .
dad Unitarlo Parcial Total
7. Acero laminado en barras
de seceidn circular para
hormiadn armaco y varios. kg 25,067,875 7.263,025 182,068,603 182,068,603
8. Cafios de hormigdn armado,
8.a) Didmetro Interno ¢,50 m 862,00 21h,.316 184,740,392
f..b) Didmetro interno 0,60 m 18L;00 - 251,401 46.257.7%%
8.c) Didmetro Interno 0,80 m 170,00 ¢ '
» 332u30? 5\ .1}9?.. 190 207.1130_25\6
9. Juntas _
9. a) Juntas tipo ! . m 847,00 93,508 79,201.276
9.b) Juntas tipo 2 m  57.926,00 7.759 449,447,834
S.c) Juntas tipo 3 m 584,00 L, 268 2 96. b0 531,139,870
10, Alambrado. kim 22,00 14,980,408 329.568,976 329.548.976
11. Zampeado de piedra m3 239,16 91.293 2i.833.63h 21.833.634
12. Escalas hidrométricas. m 287,00 216,823  62.256,901 62,256,901
13. tompuerta v mecanismos de ' -
. levante, kg
13.8) Con mecanismo de
lavante kg -3.841,8 35.612. - 140,655,982
. 13.b) Con sujecidn a
claviia, kg 12,009,5 - 19,590 325,266,105
13.¢) Topa para orificio , _ '
losa retencidn " kg o b2b, 150 73.793- 31.299.30%
13.d) Suplemento para losa : R . I
e de retencién., kg 432,307 63,096 0 27,849,321 A3L.€70.709
4,  Rejos. kg 197,353, i’,SSﬂ '3.0?0,&?8 3,070,418
‘15,  Obras temporarilas para . C ' '
- o el mantenimlento de riego  Gi ! 522,500,000 522,500,000
.16,  Equipo eniace radlo eléc~ :
. trico. - o 130,000,000 130,900,000
17, Vivienda y oficina para ' - '
repartidores. m2 110,00 2.920,000 321,200,000 321.200.000
18,. Trabajos adlcionales ' ’
Preclo Total $ 11.147,854970
F.VLA, $ 2.229.570.935
Presupuesto :
total 3 13.377.425.965




SECCION Vil - FORMULAS DE PROPUESTAS




PROYECTG RED DE RIEGOD COFACABANA-BANDA DE LUCERD

PLANILLA DE PROPUESTA
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ttem

pescripeldn

| Uni- . Preclo

Importe

“Parcial Total

Desbosque,destronaye y lfm
pleza de terreno,

t.,a) Con monte
1.b} $in monte

Movimiento de tierra con

equipo,

2.a) Remoclén de la capa
vegetal en 0,10 m de
espaesodr,

2.b} Excavacidn en el re-
“efnto del canal,

2.¢) Conformacidén de la
secclidn compactada,

2.d) Excavacién v perfi~
lado de!l ckjuro

Z.e) Perfilado de caml-
nos (nuevos y exis

_ tentes)

2.§) Perfilado de zanjas
de desaalle y de prés
tamos. -

Excedentes de transporte
de sualos,

Excavaci6n para la funda
cidn de obras de arte.

Excavacidn y relieno pa
ra slfones, o

" Hormigdn.

£.a) Mormigdn tipo 24
6:6) Hormligén tipo By
6.¢) Hormigén tipo B)
6.d) Hormigdn tipo Cy
6.2) Hormigdn tipo Dj

Acero laminado en barras,
dz seccldn circylar para
hormigdn armado v variocs.

dag  CAntided o irtario
ha

fia 37,01

ha 75,97

ha 30,02

m3 122,096

m3 298,701

m3 Lo,276

ha : 25,76

ha : ,i&,Sb

hmm3 | 510.228-

w3 ' 519,03

m3 1:436,36
m3 o
m3  7.284,00
m3 . .i60,95%
m3 293,48
m3 12,127
m3 | 2,968
kg 25.068



- Unte . Precio Importe
i tem Descripcidn dad Cantidad Unitario Parcial Total
8. Cafos de hormigdn armado. ,
8.a2) Diametro internc 0,50 m 862,00
f.8) dDidmetro Interno 0,60 m 184,00
8.c) Didmetro interno 0,80 m 170,00
a. Juntas,
9.a) Juntas tipo 1 m 847,00
9.b) Juntas tlpo 2 m 57.926,00
9.¢) Juntas tipo-3 M 585 00
10, Alambrado. km 22,00
1i. Zampeado de piedra. m3 239,16
12.  Escalas hidrométricas, m 287,00
13, Cotipuertas ¥y mecanismos
de levante, ka
13.a) Con mecanismo de
~levante. ka 3.041,8
13.b}) Con sujecidn a
clavija. kg 12.009,5
13.¢) Tapa pars orificio
‘ Insa ratencidn, kg L2415
13.4} Suplemento para iosa
de retencién, kg 32,30
14 Rejas, kg 157,35
15, Obras temporarias para el
mantenimiento de riego. Gl
%6, Equipo enlace vadlo elég
trico, ' G}
17. Ivienda y oficina para . ‘
repartidores, ma 110,00
, ‘
18, Traba)os adicionales.

—



